




Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 al tercer trimestre del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL	4
1.1 BASE LEGAL	4
1.2 VISIÓN DEL SECTOR	4
1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL	4
2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	5
3. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	5
3.1 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA)	5
3.2 MODIFICACIONES	5
3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	7
3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2019	9
4.1. ALTA DIRECCIÓN	11
4.2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	13
4.1 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA	16
4.3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	17
4.4. ÓRGANOS DE APOYO	22
4.5. ÓRGANOS DE LÍNEA	29
5. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	77
6. CONCLUSIONES	79
7. RECOMENDACIONES	80
8. ANEXO	80
ANEXO B-6: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES ...	81





PRESENTACIÓN

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo público ejecutor del Ministerio de la Producción, tiene como prioridad la realización de diversas acciones que permitan el potenciamiento y desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura, teniendo como principales líneas estratégicas el fortalecimiento de capacidades habilitadoras de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala a través de la capacitación formativa, técnico productiva y de seguridad, asistencia técnica y pasantías, promoción del acceso al crédito y la ejecución de Proyectos de Inversión Pública para la construcción de nuevos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, acorde a la norma sanitaria. Estas acciones se realizan alineadas a la política nacional pesquera, incorporados en el Decreto Supremo N° 011 -2011 – PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Producción 2016 - 2021.

Esto exige un alto nivel de conocimiento técnico, una gestión eficiente, así como probidad y compromiso por parte de los miembros que integran esta institución. Lo mencionado, sumado al trabajo coordinado de manera interna y externa, con las organizaciones involucradas, nos permite seguir adelante y contribuir al fortalecimiento de la pesca artesanal y el ordenamiento y desarrollo de la acuicultura, así como, la implementación de las normas sanitarias vigentes permitiendo que los productos hidrobiológicos cumplan los estándares de calidad, condiciones óptimas de higiene y sanidad del consumo humano directo. Finalmente, contribuir a mejorar la competitividad de los agentes de la pesca artesanal y acuicultura, generando mayor valor agregado a sus productos.

En ese contexto el Plan Operativo Institucional 2019, constituye un instrumento de gestión que permite orientar la asignación de recursos a fin de implementar una estrategia institucional. Contiene la programación anual de las actividades operativas e inversiones. Para la elaboración del presente informe de Evaluación de implementación del tercer trimestre del Plan Operativo Institucional 2019, se han considerado los lineamientos establecidos en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLANPCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PDC. Para tal propósito los órganos de FONDEPES han transferido información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas.





1. MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

1.1 BASE LEGAL

- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Decreto Ley N° 25977, aprueba la Ley General de Pesca.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1195, aprueba la Ley General de Acuicultura.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 010-92-PE, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 del Sector Producción.
- Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01, aprueba Directiva N° 001-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados".
- Resolución Jefatural N° 006-2019-FONDEPES/J, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución Jefatural N° 163-2018-FONDEPES/J, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Resolución Jefatural N° 049-2018-FONDEPES/J, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

1.2 VISIÓN DEL SECTOR

El sector Producción guía su accionar por la visión expresada en la declaración siguiente:

"El desarrollo productivo y sustentable de los recursos pesqueros, con altos niveles de productividad"

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el año 2019, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en el marco de sus funciones aporta al siguiente Objetivo Sectorial del PESEM 2017-2021 del Sector Producción:

- OES 3: Mejorar la cadena de valor de las actividades de pesca y acuicultura.

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión refleja la razón de ser del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero en el marco de sus competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones; la misma que está expresada en la siguiente declaración:

"Promover y regular las actividades pesqueras sustentables y responsable de los recursos pesqueros y garantizar el Plan de Inversión para el desarrollo pesquero"



E. PAUCARA



2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- OEI 1: Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola.
Indicador 1: Porcentaje de agentes de la pesca artesanal fortalecidos en técnicas operativas y de gestión.
Indicador 2: ratio de productividad promedio por hectárea acuícola.
- OEI 2: Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura.
Indicador 1: Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a un crédito.
Indicador 2: Porcentaje de acuicultores que acceden a un crédito.
- OEI 3: Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de la pesca.
Indicador: Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a adecuadas condiciones de seguridad y calidad en el manejo de productos hidrobiológicos.
- OEI 4: Fortalecer la gestión institucional
Indicador: Índice de efectividad de implementación de las políticas de modernización en la entidad
- OEI 5: Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.
Indicador: Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos en FONDEPES.

3. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA)

Mediante Ley N° 30879, de fecha 06/12/2018, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 146'003,085 por toda fuente de financiamiento; siendo la desagregación de la siguiente manera S/ 130'654,858 por la fuente de Recursos Ordinarios, S/ 13'937,931 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados y S/ 1'410,296 por la fuente Donaciones y Transferencias.

Mediante Resolución Jefatural N° 162-2018-FONDEPES/J, de fecha 31/12/2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2019.

De igual manera, mediante Resolución Jefatural N° 163-2018-FONDEPES/J, de fecha 31/12/2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2019 Modificado, donde se estableció la programación de actividades operativas articuladas al Presupuesto Institucional de Apertura.

3.2 MODIFICACIONES

Mediante Resolución Jefatural N° 020-2018-FONDEPES/J, de fecha 08/02/2019, se aprobó la incorporación de mayores recursos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a favor del proyecto: Creación Desembarcadero Pesquero Artesanal Cerro Azul, Distrito de Cerro Azul Provincia de Cañete, Departamento de Lima, hasta por la suma de S/ 1'675,897.

Mediante Resolución Jefatural N° 036-2019-FONDEPES/J, de fecha 28/02/2019, se aprobó la incorporación de mayores ingresos públicos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 980,277.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Mediante Resolución Jefatural N° 046-2019-FONDEPES/J, de fecha 15/03/2015, se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que autoriza un crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 1'702,723.

Mediante Resolución Jefatural N° 050-2019-FONDEPES/J, de fecha 02/04/2019, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto Supremo N° 088-2019-EF, hasta por la suma de S/ 4'823,671, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante Resolución Jefatural N° 053-2019-FONDEPES/J, de fecha 05/04/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 2'160,000, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Mediante Resolución Jefatural N° 098-2019-FONDEPES/J, de fecha 27/06/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 1'700,000, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Mediante Resolución Jefatural N° 128-2019-FONDEPES/J, de fecha 13/07/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 1'159,100, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para atender el financiamiento de gastos vinculados a la gestión administrativa institucional.

Mediante Resolución Jefatural N° 133-2019-FONDEPES/J, de fecha 24/07/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 4'250,000, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, para atender el financiamiento de créditos en apoyo a la acuicultura y pesca artesanal.

Cuadro N° 01: Modificaciones del Presupuesto Institucional, 2019

DISPOSITIVO LEGAL	DESCRIPCIÓN	MES	RO	RDR	DO Y TRANS	TOTAL FONDEPES
Presupuesto Institucional de Apertura (Resolución Jefatural N°0162 -2018- FONDEPES/J)	Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Diciembre	130'654,858	13'937,931	1'410,296	146'003,085
Resolución Jefatural N° 020-2019- FONDEPES/J.	Incorporación de mayores ingresos públicos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.	Febrero			1'675,897	1'675,897
Resolución Jefatural N° 036-2019- FONDEPES/J.	Incorporación de mayores fondos públicos por saldos de balance del año fiscal 2018.	Febrero		980,277		980,277
Resolución Jefatural N° 046-2019- FONDEPES/J.	Aprueba la desagregación de recursos aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que autoriza el crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones.	Marzo	1'702,723			1'702,723
Resolución Jefatural N° 050-2019- FONDEPES/J.	Aprueba la desagregación de recursos aprobado mediante Decreto Supremo N° 088-2019-EF.	Abril	4'823,671			4'823,671



E. PAUCARA

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

DISPOSITIVO LEGAL	DESCRIPCIÓN	MES	RO	RDR	DO Y TRANS	TOTAL FONDEPES
Resolución Jefatural N° 053-2019-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores ingresos públicos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.	Abril		2'160,000		2'160,000
Resolución Jefatural N° 098-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego.	Junio		1'700,000		1'700,000
Resolución Jefatural N° 128-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego, para atender el financiamiento de determinados gastos vinculados a la gestión administrativa institucional.	setiembre		1'159,100		1'159,100
Resolución Jefatural N° 133-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego, para atender el financiamiento de créditos en apoyo a la acuicultura y pesca artesanal.	Setiembre			4'250,000	4'250,000
PIM			137'181,252	19'937,308	7'336,193	164'454,753

Fuente: SIAF 2019.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado al tercer trimestre asciende a S/ 164'454,753 por toda fuente de financiamiento, desagregado de la siguiente manera: S/ 137'181,252 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 19'937,308 en Recursos Directamente Recaudados y S/ 7'336,193 en la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias. Asimismo, el 78.07% del presupuesto total del FONDEPES se encuentra en gasto de capital y el 21.93% en gasto corriente.

Cuadro N° 02: Presupuesto por categoría y genérica de gasto, según fuente de financiamiento, 2019 (En Soles)


CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	PARTICIP. (%)
GASTOS CORRIENTES	23'667,142	12'402,443	0,00	36'069,585	21.93%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2'562,387	84,311	0,00	2'646,698	1.61%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	132,945	0,00	132,945	0.08%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	21'020,101	12'023,453	0,00	33'043,554	20.09%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,977		0,00	49,977	0.03%
2.5. OTROS GASTOS	34,677	161,734	0,00	196,411	0.12%
GASTOS DE CAPITAL	113'514,110	7'534,865	7'336,193	128'385,168	78.07%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105'067,657	5'025,919	1'675,897	111'769,473	67.96%
2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,446,453	2'508,946	5'660,296	16'615,695	10.10%
TOTAL FONDEPES	137'181,252	19'937,308	7'336,193	164'454,753	100,00%

Fuente: SIAF 2019 al 01.10.19.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En consecuencia, al tercer trimestre del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del FONDEPES totalizó S/ 164'454,753 conformado por 83.42% de Recursos Ordinarios, 12.12% de Recursos Directamente Recaudados y 4.46% por Donaciones y Transferencias.

3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución total acumulada al tercer trimestre fue de S/ 75'906,398 el cual representa un avance del 46.19% con respecto al PIM. El Presupuesto Institucional está constituido por gasto corriente S/ 36'069,585 y gasto de capital S/ 128'385,168.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Al respecto mostramos la ejecución registrada al tercer trimestre, en el siguiente cuadro con los datos del PIA, PIM, según categoría y genérica de gasto por fuente de financiamiento.

Cuadro N° 03: Presupuesto y ejecución por categoría y genérica de gasto, según fuente de financiamiento, 2019 (En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
GASTOS CORRIENTES	28'987,971	36'069,585	22'792,838	63.19
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2'639,187	2'646,698	1'469,285	55.51
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170,272	132,945	74,318	55.90
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26'025,912	33'043,554	21'006,030	63.57
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	49,977	49,976	100.00
2.5. OTROS GASTOS	152,600	196,411	193,229	98.38
GASTOS DE CAPITAL	117'015,114	128'385,168	53'113,560	41.37
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110'673,365	111'769,473	43'219,508	38.67
2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	6'341,749	16'615,695	9'894,051	59.55
TOTAL FONDEPES	146'003,085	164'454,753	75'906,398	46.16

Fuente: SIAF 2019 al 01.10.19.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En el cuadro N° 04 se observa la distribución de los recursos del Presupuesto Institucional Modificado y ejecución al mes de setiembre de 2019, según Categorías Presupuestales y órganos a cargo de su ejecución.

Del gráfico observamos que, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) dispone de un presupuesto de S/ 112'487,788 y concentra el 68.04% de los recursos disponibles por toda fuente al tercer trimestre del presente año, ello debido a que es la Dirección que tiene a su cargo la ejecución de las inversiones de la entidad y cuya ejecución acumulada representa el 57.90%.

En tanto, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) cuenta con un PIM de S/ 21'412,848 que representa el 13.02% del presupuesto, es la Dirección encargada de otorgar financiamiento a pescadores artesanales y acuicultores, y su ejecución acumulada al tercer trimestre alcanzó el 16.52%.


La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) su presupuesto asciende a S/ 5'802,939 que representa el 3,52%, mientras que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) cuenta con un PIM de S/ 5'213,717 que representan el 3.17% del presupuesto, que son las encargadas de las asistencias técnicas y desarrollo tecnológico en acuicultura y de las capacitaciones en pesca artesanal respectivamente, cuyas ejecuciones alcanzaron el 4.23% y 4.32% respectivamente al tercer trimestre.

Finalmente, la Alta Dirección, el Órgano de Control Institucional, de Defensa Jurídica y los Órganos de Administración Interna cuentan con un presupuesto de S/ 19'537,461 que representan el 11.88% del total de recursos de la institución y cuya ejecución en conjunto alcanzaron el 17.03%.

Cuadro N° 04: Presupuesto y Ejecución por Dependencia, 2019 (En Soles)

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCIÓN AL III TRIM.	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	4,250,560	2,679,451	63.04
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	963,157	594,061	61.68
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	5,662,730	3,093,858	54.64
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	140,209	114,516	81.68
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE	2,064,433	4,941	0.24





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCIÓN AL III TRIM.	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)	LA ACUICULTURA			
	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	103,498,979	39,806,158	38.46
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6,924,376	4,139,878	59.79
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	12,664,961	6,759,713	53.37
	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	8,747,887	5,783,323	66.11
GERENCIA GENERAL (GG)	9001. ACCIONES CENTRALES	872,401	557,928	63.95
JEFATURA	9001. ACCIONES CENTRALES	1,917,305	1,175,889	61.33
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	9001. ACCIONES CENTRALES	684,525	472,615	69.04
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	9001. ACCIONES CENTRALES	12,159,492	8,207,891	67.50
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	862,425	501,081	58.10
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (OGAJ)	9001. ACCIONES CENTRALES	988,985	636,011	64.31
OFICINA GENERAL DE PLANEAIMIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP)	9001. ACCIONES CENTRALES	1,408,140	904,703	64.25
PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	9001. ACCIONES CENTRALES	644,188	474,380	73.64
TOTAL FONDEPES		164'454,753	75'906,398	46.16

Fuente: SIAF 2019 al 01.10.2019.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2019

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de metas de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, así como los principales logros obtenidos, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, así como medidas adoptadas y/u observaciones presentadas.

Con la finalidad de estimar un avance real de la ejecución física de cada uno de los centros de costo se asignó un peso de acuerdo a la participación en el presupuesto institucional, factor que ha sido multiplicado por el valor asignado de acuerdo a la ejecución física, permitiendo obtener el porcentaje ponderado de ejecución física al tercer trimestre. En términos generales, según se aprecia en el Gráfico N° 01, al tercer trimestre se alcanzó una ejecución a nivel de todos los centros de costo de FONDEPES del 65,67%.

Cuadro N° 05: Porcentaje Ponderado de Ejecución Física al III trimestre por Centro de costo 2019


ÓRGANO	PIM	PESO ASIGNADO (A)	VALOR ASIGNADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN FÍSICA (B)	PORCENTAJE PONDERADO DE EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE C=(A*B)
GG	872,401.00	0.005	0.43	0.23%
PP	644,188.00	0.004	0.91	0.36%
OCI	684,525.00	0.004	0.97	0.40%
OGAJ	988,985.00	0.006	0.99	0.60%
JEFATURA	1'917,305.00	0.012	0.70	0.82%
OGPP	1'408,140.00	0.009	0.67	0.57%
DIGECADETA	5'802,939.00	0.035	0.56	1.98%
DIGECADEPA	5'213,717.00	0.032	0.77	2.44%
DIGEPROFIN	21'412,848.00	0.130	0.58	7.55%
OGA	13'021,917.00	0.079	0.87	6.89%
DIGENIPAA	112'487,788.00	0.684	0.64	43.78%
TOTAL	164'454,753.00	1.00	0.74	65.6%

Fuente: Dependencias del FONDEPES
Elaboración: OGPP-FONDEPES





GRÁFICO N° 01: PORCENTAJE PONDERADO DE EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE



Fuente: Dependencias del FONDEPES
Elaboración: OGPP-FONDEPES


A continuación, se describe el detalle del cumplimiento de las actividades operativas por Direcciones y Órganos; programadas en el año.



4.1. ALTA DIRECCIÓN
4.1.1. JEFATURA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Jefatura fue de S/ 853,639 con un PIM de S/ 1'917,305 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 1'175,889 lo que representa el 62% respecto del PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 70%.



Actividad: Conducción y orientación superior

- Durante el tercer trimestre se elaboraron tres (03) reportes de monitoreo de actividades para la realización de eventos de capacitación, curso de acreditación, talleres, congresos, ferias de exposición de productos y servicios, lo que representa el 100.00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se realizaron dieciocho (18) reuniones con asociaciones y gremios pesqueros, lo que represente el 40,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se elaboraron siete (07) documentos sobre las reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas, lo que representa el 46.67% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se han elaborado ocho (08) documentos que sustentan las gestiones de proyectos de FONDEPES, lo que representa el 33.33% de lo programado en el trimestre.
- Durante el periodo de evaluación se han ejecutado siete (07) visitas de supervisión a zonales, dependencias y demás instalaciones y/o proyectos en ejecución, que representa el 38.89% de lo programado para el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 06: Ejecución de Metas Físicas Jefatura, 2019

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
		INICIAL	MOD.	III TRIM.	III TRIM.	ENE-SEP.	III TRIM.	ENE-SEP.
		(a)	(b)	(c)	(d)	e= (c/b)	f=(d/a)	
MONITOREAR ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CURSOS DE ACREDITACIÓN, TALLERES, CONGRESOS, FERIAS DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ENTRE OTROS	REPORTE	46	12	3	3	13	100%	108%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
		INICIAL	MOD. (a)	III TRIM. (b)	III TRIM. (c)	ENE.- SEP. (d)	III TRIM. e=(c/b)	ENE.- SEP. f=(d/a)
REUNIÓN CON ASOCIACIONES, GREMIOS PESQUEROS Y GRUPOS DE PESCADORES	REUNIÓN	60	185	45	18	113	40%	61%
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	DOCUMENTO	92	60	15	7	37	47%	62%
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDEPES	DOCUMENTO	48	96	24	8	56	33%	58%
SUPERVISIÓN DE TRABAJO A ZONALES, DEPENDENCIAS Y DEMAS INSTALACIONES Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN A CARGO DE FONDEPES	VISITA	24	72	18	7	45	39%	63%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019

Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se vienen ejecutando reuniones de coordinación permanente con las oficinas y direcciones.

Contar con personal, comprometido y con vocación de servicio, lo cual permite el cumplimiento de las tareas programadas.


MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Implementar mecanismos para contar con información oportuna que permita la toma de decisiones en favor de la población objetivo de FONDEPES.

4.1.2. GERENCIA GENERAL


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Gerencia General fue de S/ 878,888 con un PIM de S/ 872,401 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 557,928 lo que representa el 64% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 43%.



Actividad: Conducción y orientación superior

- Durante el tercer trimestre se elaboró un (01) informe de monitoreo de las encuestas a los ciudadanos en la sede central, lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre.



- Se emitieron dos (02) documentos sobre las reuniones de coordinación con los órganos de asesoramiento y apoyo; las acciones ejecutadas representan el 66,67% de lo programado para el trimestre.
- En el trimestre se ha emitido un (01) reporte sobre la revisión y actualización del Plan de Trabajo del sistema de Control Interno, lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 07: Ejecución de Metas Físicas Gerencia General, 2019

Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			% de Avance	
		Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)	
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	1	1	1	100%	33%	
IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	0	-	-	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	INFORME	4	4	1	1	1	100%	25%	
MONITOREO DE ENCUESTAS AL CIUDADANO EN LA SEDE CENTRAL	INFORME	6	6	1	1	4	100%	67%	
PLAN DE MEJORA DE ATENCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	100%	25%	
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	DOCUMENTO EMITIDO	180	12	3	2	7	67%	58%	
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	12	6	1	1	3	100%	50%	

Fuente: POI-INTRANET al 10.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Uno de los factores que incidieron positivamente en el cumplimiento de las metas físicas programadas es el equipo de trabajo con el que cuenta la Gerencia General.

La permanente coordinación con los órganos de línea para conocer el estado situacional de las actividades e inversiones que ejecutan.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Se vienen tomando acciones de control sobre las tareas programadas para garantizar el cumplimiento oportuno de las mismas.

4.2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


4.2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA y PIM del Órgano de Control Institucional asciende a S/ 675,060 con un PIM de S/ 684,525 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 472,615 lo que representa



el 69% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 74%.



Actividad: Acciones de control y auditoría

- En el tercer trimestre se elaboró un (01) informe de auditoría de cumplimiento N° 01, mediante Oficio N° 024-2019-FONDEPES/OCI.
- Durante el período de evaluación en la tarea control concurrente, se ejecutaron dos (02) controles recurrentes programados en el POI y el PAC, habiendo alcanzado el 67% respecto a lo programado.
- En cuanto a la tarea implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad se elaboró un (01) informe, habiendo alcanzado una ejecución de 50.00% respecto a lo programado en el trimestre.
- En la tarea recopilar y procesar información para fines de control, no se tenía programada la ejecución de informes, sin embargo, se elaboraron tres (03) informes.
- En cuanto las tareas: seguimiento de la implementación del sistema de control interno, seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo, seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión, verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, buenas y rentas, verificación mensual de registros de INFOBRAS, y verificar cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, se cumplió con la elaboración de los informes, alcanzando el 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se cumplió con la elaboración de un (01) informe de seguimiento de la implementación del sistema de control interno, habiendo alcanzado una ejecución del 100% respecto a lo programado.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 08: Ejecución de Metas Físicas Oficina de Control Institucional, 2019

Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
		Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	-	12	3	3	9	100%	75%
ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	INFORME	-	2	0	0	1	-	50%
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 1	INFORME	1	1	0	1	1	-	100%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 2	INFORME	1	1	0	0	0	-	0%
CONTROL CONCURRENTE	INFORME	-	10	3	2	7	67%	70%
EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	1	1	0	0	1	-	100%
IMPLEMENTACIÓN Y LAS	INFORME	6	6	2	1	5	50%	83%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
		Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD								
ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	2	4	1	0	3	0%	75%
PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	1	1	1	0	1	0%	100%
RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	INFORME	1	2	0	3	9	-	450%
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	0	1	1	1	1	100%	100%
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	2	2	1	1	2	100%	100%
SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN	INFORME	0	2	1	1	1	100%	50%
VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME	0	2	1	1	2	100%	100%
VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	2	12	3	3	9	100%	75%
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	4	1	1	3	100%	75%
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LAS ENTIDADES DE CONTAR CON UN LIBRO DE RECLAMACIONES	INFORME	0	2	1	0	1	0%	50%
VISITA DE CONTROL	INFORME	2	5	2	3	5	150%	100%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Para el cumplimiento de las metas programadas fue necesario realizar transferencias de recursos para habilitar asignaciones presupuestales que permita cubrir los gastos por concepto de pasajes y viáticos de los equipos de auditoría, servicios diversos para la contratación de locadores de servicios, dada la recargada programación de visitas de control.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se viene contratando los servicios de apoyo especializado para las Auditorías de Cumplimiento y Acciones de Control de profesionales por contrato administrativo de servicios CAS y expertos especializados por la modalidad de locación de servicios de terceros, de acuerdo a los nuevos lineamientos del Plan Anual de Control 2019.






4.1 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
4.2.2. PROCURADURIA PÚBLICA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Procuraduría Pública fue de S/ 379,410 con un PIM de S/ 644,188 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 474,380 lo que representa el 74% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 91%.



Actividad: Defensa judicial del Estado

- Se realizaron quinientas cuarenta y cuatro (544) acciones de seguimiento e impulso en sedes judiciales, alcanzando una ejecución de 121% superando así la programación del trimestre.
- Se ha emitieron treinta y dos (32) informes de consulta (consultas que las distintas áreas de la entidad han solicitado, Jefatura, Gerencia General, Direcciones y otros), alcanzando la ejecución de 145% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se registraron quinientos setenta y dos (572) causas en el sistema de seguimiento SISCA MINJUS, alcanzado una ejecución de 112% respecto a lo programado en el trimestre.


EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 09: Ejecución de Metas Físicas Procuraduría Pública, 2019

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
		INICIAL	MOD. (a)	III TRIM. (b)	III TRIM. (c)	ENE.-SEP. (d)	III TRIM. e=(c/b)	ENE.-SEP. f=(d/a)
ACCIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO EN SEDES JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	ACCION	1,752	1,800	450	544	1,574	121%	87%
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OTROS	INFORME	86	88	22	32	91	145%	103%
REGISTRO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS - SISCA MINJUS	REGISTRO	2,040	2,040	510	572	1,684	112%	83%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaborado por: OGPP-FONDEPES.





MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se realizó mayor seguimiento a los documentos mediante los cuales se hizo el requerimiento de información, realizando la coordinación necesaria con los colaboradores de las áreas usuarias encargadas de brindar la información, con la finalidad de que esta sea atendida con la prontitud del caso.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Promover mayor coordinación entre las áreas, direcciones, otros, de la entidad a efectos de que cualquier consulta e información sea atendida con la mayor celeridad del caso, toda vez que las acciones a implementar por esta Procuraduría tienen plazo de vencimiento.

4.3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

4.3.1. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA de la Oficina General de Asesoría Jurídica fue de S/ 751,322 con un PIM de S/ 988,985 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 636,011 lo que representa el 64% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 72%.



Actividad: Asesoramiento técnico jurídico

- Durante el trimestre se emitieron cuatrocientos ochenta (480) documentos de asesoramiento y opiniones legales, permitiendo absolver las consultas formuladas por las áreas usuarias de FONDEPES, así como informes legales sobre procedimientos para la ejecución contractual tales como ampliación de plazo, adicionales, liquidaciones, etc. en esta tarea se alcanzó una ejecución de 94% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se han emitido diez (10) documentos entre contratos, minutas y opiniones legales para la DIGEPROFIN, ejecutándose un 83% respecto a la programación en el trimestre.
- Se elaboraron y/o revisaron seis (06) contratos y/o proyectos de convenio, lo que representa un avance de 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se han elaborado ciento ochenta y seis (186) documentos de proyectos de resoluciones jefaturales, secretariales, lo que representa el 95% respecto a la programación en el trimestre.
- Se han proyectado, revisado y/o visado diez (10) oficios y cartas a entidades públicas o privadas, lo que representa el 167% respecto a la programación del trimestre.





EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 10: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Asesoría Jurídica, 2019

Tarea	Unidad de Medida	Programación		Ejecución			% de Avance	
		Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e= (c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS RESPECTO A CONSULTAS DE ASUNTOS INTERNOS DE FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	2,796	2,040	510	480	1,401	94%	69%
ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CRÉDITOS PARA DIGEPROFIN	DOCUMENTO EMITIDO	480	48.00	12	10	45	83%	94%
ELABORACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	DOCUMENTO EMITIDO	31	24.00	6	6	23	100%	96%
PROYECTAR RESOLUCIONES JEFATURALES, SECRETARIALES, DIGECADEPA	DOCUMENTO EMITIDO	350	780.00	195	186	558	95%	72%
PROYECTAR, REVISAR Y VISAR OFICIOS Y CARTAS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	DOCUMENTO EMITIDO	24	24.00	6	10	40	167%	167%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Sectorizar por grupos de trabajo el seguimiento de determinados contratos de obra a fin que cada grupo tenga conocimiento de las diferentes incidencias que se suscitan durante la ejecución de una obra determinada.

A propuesta de esta oficina, la coordinación de tecnología de la información y comunicación implementó la función denominada "Seguimiento de ejecución de IPA's", a través de la cual se notifica vía correo electrónico, a las oficinas y direcciones correspondientes del FONDEPES, la presentación de solicitudes de ampliación de plazo, adicionales de obra, mayores metrados, valorizaciones, liquidaciones, entre otros, a fin que todo el personal vinculado con la tramitación de los mismos tenga conocimiento desde su ingreso y pueda hacer el seguimiento respectivo, así como realizar un control sobre el plazo máximo que tiene la entidad para emitir pronunciamiento.


Una vez que el personal de esta oficina es notificado con la presentación de alguna solicitud, coordina con la DIGENIPAA la presentación de la información correspondiente dentro de los plazos indicados por la Gerencia General mediante Memorando N° 255-2019-FONDEPES/GG.

Asimismo, a propuesta de la OGAJ, la coordinación de tecnología de la información y comunicación vienen implementando la instalación de pantallas en las oficinas y direcciones vinculadas a la tramitación de las solicitudes mencionadas en el punto anterior, como medio de seguimiento para el cumplimiento de los plazos establecidos por ley para la atención de las referidas solicitudes.

Realizamos coordinaciones con las áreas correspondientes a fin de obtener resultados en el menor tiempo posible.

Solicitamos se empleen las listas de chequeo que forman parte de la Directiva N° 006-2017-FONDEPES/SG "Procedimiento para la atención de consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica", para identificar el cumplimiento de los requisitos que deben contener





las solicitudes de opinión legal a fin de contar con la información necesaria para emitir opinión legal"

El jefe de la OGAJ o un representante designado por este tiene semanalmente reuniones con los representantes de la DIGENIPAA, OGA, OGPP y Gerencia General para: i) Realizar el seguimiento de la ejecución de las inversiones programas del FONDEPES; ii) Implementación del Sistema de Control Interno, entre otros asuntos de la gestión institucional.

Se utilizan los formatos de aprobación de bases de los expedientes de contratación que fueron propuestos por esta oficina y aprobados mediante Resolución Jefatural N° 085-2018-FONDEPES/J.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Exhortar a las distintas áreas del FONDEPES a utilizar la Directiva N° 006-2017-FONDEPES/SG "Procedimiento para la atención de consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica", a fin de contar con la información necesaria para absolver las consultas remitidas y evitar dilaciones.

Solicitar a las direcciones y oficina del FONDEPES que remitan sus solicitudes de opinión legal con la debida anticipación, a fin de contar con un plazo razonable para realizar las evaluaciones correspondientes y cumplir con los plazos establecidos en la normativa aplicable.

4.3.2. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto fue de S/ 1'661,974 con un PIM de S/ 1'408,140 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 904,703 lo que representa el 64% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 78%.




Actividad planeamiento y presupuesto

- Durante el periodo de evaluación, se emitió un (01) documento de acciones de mejora continua, mediante Resolución de Gerencia General N° 144-2019-FONDEPES/OGPP, de fecha 04 de setiembre, se designa al Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto como responsable de la administración de usuarios de FONDEPES para acceder al Sistema Único de Trámites".

En el tercer trimestre se emitieron dos mil tres (2,003) certificaciones de crédito presupuestario, habiendo alcanzado un avance del 223% respecto a lo programado en el trimestre.

- En cuanto a la tarea conciliación del marco legal de presupuesto, en el trimestre se emitieron dos (02) documentos, lo que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019


- Sobre la tarea conducción de simulacro nacional de sismo seguido de tsunami se ejecutó un (01) evento, que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- Durante el tercer trimestre se han gestionado seis (06) convenios lo que representa una ejecución del 200% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea revisión y/o formulación de directivas, se alcanzó una ejecución del 200% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea seguimiento a la ejecución financiera de los programas presupuestales se han emitido tres (03) documentos, habiendo alcanzado una ejecución del 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre la tarea seguimiento mensual de ejecución presupuestal, se han remitido tres (03) documentos, lo que representa el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre el documento de seguimiento mensual de ejecución presupuestal se han remitido tres (03) documentos, lo que representa el 100% de lo programado en el trimestre.
- Se emitió un (01) documento de simplificación administrativa, en tal sentido se viene gestionando la aprobación de la Directiva para la recepción, revisión y pago de valorizaciones de obra del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero", mediante el Informe N° 130-2019-FONDEPES/OGPP de fecha 19 de setiembre la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión recomendando la continuidad del trámite para la aprobación de la Directiva.
- Se registró información referente a la actividad capacitación a pescadores artesanales en la Web Mochica.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 11: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 2019

Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
		Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e= (c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
ACCIONES DE MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO EMITIDO	-	1	1	1	1	100%	100%
APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 CONSISTENCIADO CON EL PIA	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	0	0	-	0%
APROBACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2020-2022	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	0	0	1	-	100%
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	1	0	0	0%	0%
CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	3,600	3,600	900	2,003	6,160	223%	171%
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	1	2	100%	100%
CONDUCCIÓN DE SIMULACRO NACIONAL DE SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI	EVENTOS	-	2	1	1	2	100%	100%
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	1		100%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	0	1	0%	25%
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	0	0%	0%
GESTIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	6	29	200%	242%
MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 2018	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	1	-	100%
MODIFICACIÓN DEL ROF	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	-	0%
MODIFICACIÓN DEL TUPA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	-	0%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
		Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e= (c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES 2018 EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	DOCUMENTO EMITIDO	14	14	3	0	5	0%	36%
PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA CONTADURIA	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	0	1	0%	25%
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	1	0	0	0%	0%
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	1		100%
REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	2	3	200%	150%
REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0		0%
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	9	100%	75%
SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	8	100%	67%
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	1	1	100%	50%
TRÁNSITO AL RÉGIMEN SERVIR	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	1	0%	50%
WEB MOCHICA TRIMESTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	3	100%	75%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Coordinar con las direcciones y oficinas de FONDEPES a fin de sustentar adecuadamente los logros alcanzados mensualmente respecto a las metas programadas.


Coordinar oportunamente con las direcciones y oficinas de FONDEPES las modificaciones en las metas físicas programadas inicialmente.

Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal y coordinar las acciones pertinentes a fin de alcanzar el cumplimiento de las metas programadas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Coordinar con las direcciones y oficina de FONDEPES a fin de implementar sistemas informáticos para el registro de la información vinculada a las actividades que ejecuta.






4.4. ÓRGANOS DE APOYO

4.4.1. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Oficina General de Administración fue de S/ 12'172,167 con un PIM de S/ 11'365,203 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 7'719,749 lo que representa el 68% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 87%.




Actividad: Gestión Administrativa

- Oficina General de Administración, en la tarea efectuar seguimiento a la implementación de las recomendaciones provenientes de informes de control competentes a la OGA, emitió un (01) documento del área de gestión financiera a la GG, dando cuenta la implementación de 02 recomendaciones de la SOA 2018; en la tarea elaboración de propuesta de normativa (directiva, lineamientos y/o similares) se emitieron dos (02) proyectos de directiva "Uso, control y mantenimiento de los vehículos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero", "emisión de estados financieros - FONDEPES"; en la tarea emisión de resoluciones y/o documentos de aprobación o autorizaciones en el marco de las competencias de la OGA, se registraron setenta y siete (77) documentos; en la tarea revisar y consolidar información sobre las contrataciones de la entidad entre otras para la implementación del portal de transparencia de la entidad se registró un (01) documento emitido, en la tarea supervisión a la gestión de las dependencias que conforman la OGA, se registraron tres (03) documentos emitidos.
- En el Área de Gestión Financiera, se emitió dos (02) documento de "arqueo sorpresivo", alcanzando el (200%) de lo programado en el trimestre, asimismo se emitieron tres (03) documentos sobre la "captación de ingresos" lo que representa el 100% de lo programado en el trimestre y en cuanto a la tarea "elaboración de los estados financieros 2019" se registró un (01) documento lo que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- En el área de logística, se elaboraron tres (03) reportes sobre la tarea "consolidado de tarifas públicas" lo que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre, en cuanto a la tarea "efectuar el inventario físico de existencia del almacén central del FONDEPES" a pesar de no contar con programación para el trimestre se procedió a emitir tres (03) documentos, en cuanto a la tarea "efectuar el mantenimiento preventivo/correctivo de las unidades móviles de FONDEPES" se procedió a emitir un (01) informe.

Sobre la tarea "efectuar la evaluación del Plan Anual de Contrataciones" se emitió un (01) habiendo alcanzado una ejecución del 100% respecto a lo programado, se han emitido tres (03) reportes sobre la tarea "efectuar seguimiento a la ejecución de contratos de bienes y servicios" lo que representa el 100% de la programación del trimestre, en cuanto a la tarea "efectuar el saneamiento de bienes muebles e inmuebles del FONDEPES" se






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

elaboraron cuatro (04) documentos, lo que representa el 400% de lo programado; se ha elaborado un (01) informe sobre la tarea "stock existente de los bienes que se encuentran en el almacén de FONDEPES"; se han emitido tres (03) reportes sobre el "estado situacional de los procedimientos de selección convocados" alcanzando el 100% respecto a la programación en el trimestre, se ha emitido tres (03) informes sobre la tarea " estado situacional del pago de los tributos municipales (predial, arbitrios, vehicular), sobre la tarea "listado de certificaciones de crédito presupuestario emitidas Vs devengado" se han remitido tres (03) reportes alcanzado el 100% respecto a la programación del trimestre; se han emitido tres (03) reportes en la tarea "Listado de comisión de servicios para el portal de transparencia de la institución", lo que representa el 100% de ejecución respecto a lo programado; en cuanto a la tarea "listado de requerimiento de adquisición y gasto atendidos con certificación de crédito presupuestario" se emitieron tres (03) reportes; sobre la tarea "órdenes de compra y servicio emitidas menores de 8 UIT", se han emitido tres (03) documentos; sobre la tarea "plan de mantenimiento de infraestructura del FONDEPES" se ha emitido un (01) documento; en cuanto la tarea "sobre los siniestros de bienes patrimoniales ocurridos durante el ejercicio fiscal" se han elaborado dos (02) informes; la tarea "tramitar las altas y bajas así como todos los actores de disposición y/o administración de los bienes patrimoniales del FONDEPES" se emitieron dos (02) documentos lo que representa el 200% respecto a lo programado.

- En el Área de Recursos Humanos, se ejecutaron siete (07) acciones con la finalidad de "Concretar convenios en beneficios para el personal" lo que representa un cumplimiento del 117% respecto a lo programado en el trimestre, en cuanto a la tarea "cumplimiento de actividades programadas de administración de personal y remuneraciones en el periodo" se ejecutaron treinta (30) acciones de control lo que representa un cumplimiento del 100,00% respecto a lo programado, durante el trimestre en la tarea "emitir proyecto de directiva" se emitieron tres (03) proyectos de directiva lo que representa el 150% respecto a lo programado en el trimestre; se realizaron tres (05) eventos de integración.
- Área de Tecnologías de información y Comunicaciones, en cuanto a la tarea "Administración de base de datos" se realizaron tres (03) servicios tecnológicos brindando mantenimiento y administración del servidor web y de la base de datos; en la tarea "administración de infraestructura de tecnología de la información y comunicación" se ejecutaron tres (09) servicios tecnológicos, Se realizó la administración de la infraestructura del Data Center, se realizó la instalación de cámaras en el almacén Tasita en el Callao y se agregaron 4 cámaras IP en la sede central.; en la tarea "Administración y soporte de sistemas de información" se brindaron tres (03) servicios tecnológicos se realizó el mantenimiento y administración del SIAF y SIGA, en la tarea "Gestión de proyectos de sistemas de información" se realizaron dos (02) acciones, en la tarea "Implementación de sistemas de información" se implementaron programas un sistema de notificaciones para las valorizaciones remitidas al FONDEPES, estas notificaciones son enviadas desde la recepción en mesa de partes a los coordinadores responsables para el seguimiento respectivo, se desarrolló un aplicativo que realiza la intermediación laboral entre los profesionales en busca de empleo y nuestra entidad, se realizó un reporte de seguimiento para la fuente de financiamiento DT, con el ultimo presupuesto asignado para el otorgamiento de Créditos, se realizó el aplicativo de denuncias anticorrupción: De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1327, y en coordinación con el Área de Recursos Humanos, se está desarrollando un sistema de denuncias virtual, el cual permitirá el registro y gestión de las denuncias del público en general, ya que estará publicado en el portal institucional.

En la tarea "Mantenimiento de sistemas de información" se realizaron tres (03) servicios tecnológicos y finalmente en la tarea "Soporte TI" se efectuaron tres (03) servicios informáticos que consistieron en el mantenimiento preventivo de equipos informáticos.







EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 12: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Administración, 2019

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.- Sep.	III Trim.	Ene.- Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ARQUEOS SORPRESIVOS Y/O PERIODICOS	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	2	2	5	100%	83%
		CAPTACIÓN DE INGRESOS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	9	100%	75%
		ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	1	-	100%
		ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	1	1	2	100%	67%
LOGISTICA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONSOLIDADO DE TARIFAS PUBLICAS	REPORTE	4	11	3	3	9	100%	82%
		CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	1	-	100%
		EFFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	3	4	-	400%
		EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES DEL FONDEPES	INFORME	0	3	0	1	3	-	100%
		EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	3	4	1	1	3	100%	75%
		EFFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	12	12	3	3	9	100%	75%
		EJECTUAR EL SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	4	4	400%	400%
		EL STOCK EXISTENTE DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DEL FONDEPES	INFORME	4	4	1	1	3	100%	75%
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PLAN	1	1	0	0	1	-	100%
		ELABORAR PROPUESTAS DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES.) RELATIVA A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	1	0%	50%
		ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	REPORTE	0	9	3	3	7	100%	78%
		ESTADO SITUACIONAL DEL PÁGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES (PREDIAL, ARBITRIOS, VEHICULAR)	INFORME	1	1	0	3	6	-	600%
		LISTADO DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO EMITIDAS VS DEVENGADO	REPORTE	0	11	3	3	8	100%	73%
		LISTADO DE COMISION DE SERVICIOS PARA EL	REPORTE	0	11	3	3	8	100%	73%






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.- Sep.	III Trim.	Ene.- Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e= (c/b)	f=(d/a)	
		PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION									
		LISTADO DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION Y GASTO ATENDIDOS CON CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	0	9	3	3	6	100%	67%	
		ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO EMITIDAS MENORES A 8 UIT	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	9	100%	75%	
		PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDEPES	DOCUMENTO	1	1	0	1	2	-	200%	
		PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	1	3	1	0	2	0%	67%	
		REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	1	1	-	100%	
		SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	0	14	6	0	5	0%	36%	
		SOBRE LOS SINIESTROS DE BIENES PATRIMONIALES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	INFORME	1	1	0	2	3	-	300%	
		TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	2	3	200%	75%	
RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONCRETAR CONVENIOS DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	ACCION	0	23	6	7	15	117%	65%	
		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y REMUNERACIONES EN EL PERIODO	ACCION DE CONTROL	0	120	30	30	90	100%	75%	
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL 2019	INFORME	1	0	0	2	3	-	-	
		EMITIR PROYECTOS DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	4	2	3	6	150%	150%	
		EVENTOS DE INTEGRACIÓN	TALLER	3	5	1	3	11	300%	220%	
		FORMULACIÓN DE CAP Y PAP	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	0	1	-	100%	
		GESTIONAR LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL	ACCION	0	0	0	2	2	-	-	
		ROL DE PROGRAMACIÓN DE VACACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	-	0%	
		ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	9	100%	75%	
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	9	100%	75%	
		ADMINISTRACION Y	SERVICIO	0	12	3	3	9	100%	75%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Organo	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.- Sep.	III Trim.	Ene.- Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
		SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION	TECNOLOGICO							
		GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACCION	0	6	1	2	6	200%	100%
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION	PROGRAMA DISEÑADO	0	12	3	3	9	100%	75%
		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	9	100%	75%
		SOPORTE DE TI	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	9	100%	75%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EFFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL LISTADO PRIORIZADO DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	0	0	-	0%
		EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE INFORMES DE CONTROL COMPETENTES A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	4	100%	100%
		ELABORAR PROPUESTA DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES), RELATIVAS A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS SISTEMAS DE	DOCUMENTO EMITIDO	4	3	1	3	5	300%	167%
		EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y/O DOCUMENTOS DE APROBACIÓN O AUTORIZACION EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	DOCUMENTO EMITIDO	142	155	45	77	272	171%	175%
		REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, ENTRE OTRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	6	100%	150%
		SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	19	100%	158%


Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.





CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA

El PIA asignado al Centro de Entrenamiento Pesquero Paita en la Región Piura fue de S/ 1'002,697 con un PIM de S/ 794,289 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 488,143 lo que representa el 61% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 75%.



- Las tareas programas para el tercer trimestre en el Centro de Entrenamiento Pesquero Paita han sido cumplidas en un 100.%.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 13: Ejecución de Metas Físicas CEP Paita, 2019


Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			% de Avance	
				Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)	
PAITA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	9	100%	75%	
		REMISIÓN DE GASTOS	DOCUMENTO	12	12	3	3	9	100%	75%	
		REMISIÓN DE INGRESOS	DOCUMENTO	12	12	3	3	9	100%	75%	

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.



COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA

El PIA asignado al Complejo Pesquero La Puntilla en la Región Ica fue de S/ 751,322 y cuenta con un PIM de S/ 862,425; la ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 501,081 lo que representa el 58% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 72%.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019



Cuadro N° 14: Ejecución de Metas Físicas Complejo Pesquero la Puntilla, 2019

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
PUNTILLA	OPERACION Y MANTENIMIENTO	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	9	100%	75%
		REMISIÓN DE GASTOS	INFORME	6	6	1	1	4	100%	67%
		REMISIÓN DE INGRESOS	INFORME	12	12	3	3	9	100%	75%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Para el cumplimiento de las metas programadas es esencial que todos los involucrados tengan conocimiento de las mismas y se desarrolle un trabajo en equipo para la consecución de las metas fijadas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Es necesario sostener reuniones de coordinación periódicas.



J. CANCHIS


E. PAUCARA

4.5. ÓRGANOS DE LÍNEA

4.5.1. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGENIPAA fue de S/ 107'033,104 y cuenta con un PIM de S/ 112'487,788; para el tercer trimestre DIGENIPAA ejecutó S/ 43,950,977 que representa el 39% de avance respecto al PIM, asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 64%.




Actividad: Estudios de pre inversión:

Se ha programado la elaboración de 24 estudios de pre inversión, en el periodo de evaluación se cuenta con los siguientes avances:

- Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Puerto Casma, distrito de comandante Noel, provincia de Casma - Región Ancash, se ha registrado una ejecución del 97.50% en la elaboración del estudio; el estudio de pre inversión se encuentra en la de revisión final.
- Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Samanco, distrito de Samanco, provincia de Santa, Región Ancash, se ha registrado un avance físico del 90% en la elaboración del estudio.
- Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora, distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, Región Ica, se ha registrado un avance del 92.50% en la elaboración del estudio.
- Creación de servicios de muelle artesanal Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios, durante el periodo de evaluación de enero a setiembre se ha registrado un avance del 25% en la elaboración del estudio.
- Creación de servicios del desembarcadero pesquero artesanal Saramurillo, distrito de Uraninas, provincia de Loreto, Región Loreto, se ha registrado un avance del 15% en la elaboración del estudio.
- Creación de servicios del muelle artesanal El Dorado, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash, se ha registrado un avance del 80.00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
- Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Lomas, Distrito de Lomas, Provincia de Caravelí, Región Arequipa, se ha registrado un avance físico del 32.50%.
- Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Malabrigo, provincia de Acope, región La Libertad, se ha registrado un avance del 10.00% en la elaboración del estudio.
- Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Salaverry, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, Región La Libertad se encuentra en etapa de evaluación y revisión final.





- En cuanto a los estudios de pre inversión de: los Centros Acuícolas Puerto Ocopa y la Arena; los DPA: Puerto Eten, Puerto Rico, Santa Rosa, Chorrillos, las Delicias, Parachique, Pucusana, Puerto Pizarro, Talara; y, los Muelles Artesanales Puno, Pucallpa, Punta Picata, y el Centro de Entrenamiento Pesquero Pucusana aún no se inicia la etapa de formulación.

INVERSIONES EN EJECUCIÓN

El FONDEPES, en la acción de inversión ejecuta intervenciones en el marco de dos categorías presupuestales: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP a través de la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación y en Programas Presupuestales-PP a través de inversiones, en el trimestre la ejecución se desarrolló de la siguiente manera:

2195496-DPA SUPE, la ejecución de obra se encuentra suspendida desde el 04.06.2019, avance físico de obra alcanzado es del 57%, considerando el contrato principal más los adicionales de obra, no se cuenta con la autorización de DICAPI, para intervención en las obras en mar, lo cual impide un mayor avance físico de obra. El 19.09.2019 se solicitó la segunda prórroga de suspensión de plazo de ejecución de obra por sesenta días calendario. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 2'314,265.

2194959-DPA SAN JUAN DE MARCONA, el contrato de obra fue resuelto el 12.06.19, debido al incumplimiento por parte del contratista, habiendo alcanzado un avance físico de 43.86%; se viene gestionando la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 679,124.

2172690-DPA FARO MATARANI, en setiembre se subsanaron las observaciones a los Términos de Referencia para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra en mar y continuar con el proceso para la contratación del consultor que se encargará de su elaboración. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 537,594.33.

2147636-DPA BAHÍA BLANCA, se encuentra en estudio de mercado para la contratación del servicio de la elaboración de estudios básicos y anteproyecto portuario: "construcción dique rompeolas" para la operatividad del DPA Bahía Blanca. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 291,672.41.

2167982-DPA CHIMBOTE, Se levantaron las observaciones del estudio reformulado del programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), para el proyecto de inversión del DPA Chimbote. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 4,692.

2177135-DPA SAN JOSÉ, el avance físico global es de 91.11%, el avance físico acumulado del adicional de obra N° 07 es de 86.35%, en el adicional de obra N° 08 es de 84.89%, en el adicional de obra N° 09 es de 60.32%, en el adicional de obra N° 10 es de 99.72%, en el adicional de obra N° 11 es de 96.98% , en el adicional de obra N° 12 es de 100% y, en el adicional de obra N° 13 es de 100%.


Se continua con la formulación del expediente técnico para la adecuación a la norma sanitaria y la implementación de una planta de ósmosis inversa para abastecimiento de agua potable para el DPA San José. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 4'678,288.

Nuevas Obras:

2235505-DPA ACAPULCO, la obra de encuentra en ejecución, el avance físico de obra acumulado al mes de setiembre es de 69.11%, las paralizaciones de obra por falta de pago a trabajadores, por parte del contratista, han afectado el normal avance de obra.

El 25.09.2019 se aprobó el expediente técnico del proyecto "Ampliación de potencia para el sistema de utilización de media tensión 22.9 KV". Financieramente se ejecutó la suma de S/ 4'670,972.28.





2234386-DPA CABO BLANCO, el contrato de obra fue resuelto el 29.05.2019 debido al incumplimiento del contratista, habiendo alcanzado un avance físico del 61.84%; el 19.09.2019 se consintió la Buena Pro para ejecutar la obra complementaria "Construcción de alcantarilla de drenaje pluvial exterior en el desembarcadero pesquero artesanal de Cabo Blanco". Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'109,314.

2194958-DPA CANCAS, la obra se encuentra con apercibimiento de contrato, al 02.10.2019 se alcanzó un avance físico de obra acumulado de 71.11%, el 05.08.2019 se aprobó el expediente técnico de la obra complementaria "Techado con cobertura liviana del cabezo de muelle en el desembarcadero pesquero artesanal Cancas". Financieramente se ejecutó la suma de S/ 4'638,897.

2195345 -DPA HUACHO, la obra se encuentra con apercibimiento de contrato de obra, al 02.10.2019 se alcanzó un avance físico acumulado de 68.35%. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 4'630,430.

2234847- DPA QUILCA, el contrato de obra fue resuelto el 22.04.2019, debido al incumplimiento del contratista, con un avance físico del 70.92%, para ejecutar la obra "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca"; el 26.08.2019 se recepcionó la obra complementaria "Cobertura de muelle espigón"; el 18.09.2019 se brindó el consentimiento de la Buena Pro para la obra complementaria "Construcción y equipamiento para la planta de ósmosis inversa". Financieramente se ejecutó la suma de S/ 967,164.60.

2200458-DPA YACILA, el contrato de obra fue resuelto el 03.06.2019 por incumplimiento por parte del contratista, habiendo alcanzado un avance físico del 76.61%; se viene elaborando el expediente técnico del saldo de obra; el 17.09.2019 se ha iniciado la ejecución de la obra complementaria "Planta de agua potable por ósmosis inversa" y el 19.09.2019 se ha iniciado la ejecución de la obra complementaria "Construcción de drenaje pluvial exterior del DPA". Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'456,342.09.

2189354-DPA MORROSAMA, el 24.09.2019 se convocó el proceso de selección LP-SM-3-2019-FONDEPES-1, para la ejecución del saldo de obra N°. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'937,256.


2234814-DPA ILO, la obra se encuentra en ejecución, el porcentaje de avance físico acumulado al mes de setiembre es de 68.40%. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'718,086.03.

2234521-DPA MANCORA, La obra complementaria "Ampliación de potencia para el sistema de utilización en media tensión 10 KV para el mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancora", se encuentra concluida, en etapa de conformidad y puesta en marcha del servicio; el 17.09.2019 se entregó la liquidación para su revisión y aprobación de la obra complementaria "Techado de muelle"; el 26.09.2019 se convocó el proceso AS-SM14-2019-FONDEPES-2 para ejecutar la obra complementaria "Adecuación salas de tareas previas y desinfección a la Norma Sanitaria. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'010,658.

2160312-DPA PAITA, el 20.09.2019 se convocó el proceso de selección AS-SM-39-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra complementaria Mejoramiento en las instalaciones del DPA Paita. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 501,607.

2234385-DPA ATICO, la obra emisor submarino se encuentra en arbitraje, por resolución de contrato de obra desde el 09.04.2018; el 25.09.2019 se suspendió el proceso de la obra complementaria "Rehabilitación del rompeolas del desembarcadero artesanal en la localidad de Ático" por la presentación de un recurso impugnativo ante el OSCE; el 25.09.2019 se adjudicó la Buena Pro de la obra complementaria "Adecuación de la infraestructura existente a la norma sanitaria a nivel de todas las especialidades como parte del proyecto integral mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Ático"; el 26.09.2019 culminó la obra complementaria "Ampliación metálica y cobertura





existente en adecuación a la norma sanitaria ubicada en el desembarcadero artesanal de la localidad de Ático". Financieramente se ejecutó la suma de s/ 928,081.03.

Elaboración de Expediente Técnico:

2414544- DPA CERRO AZUL, se ha evaluado el expediente técnico presentado por el GORE-Lima, en el marco del convenio Institucional, se han efectuado observaciones y recomendado la verificación de los estudios básicos de ingeniería. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 178,057.90.

2323633 -DPA CHANCAY, el 07.08.2019, se notificó al consultor indicándoles que el levantamiento de observaciones del cuarto entregable se encuentra incompleto; por otro lado, el consultor entregó el expediente técnico de media tensión aprobado por el ENEL. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 180,666.

2358686 -DPA LAS CONCHITAS-ANCÓN, mediante Memorando N° 5213-2019-FONDEPES/DIGENIPAA el 30.09.201 se aprobó el segundo entregable del expediente técnico. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 872,459.42.

2338714-DPA LA CRUZ, mediante Memorando N° 4844-2019 de fecha 16.09.2019, se aprobó el expediente técnico del DPA la Cruz; el 20.09.2019 se convocó la LP-SM-2-2019-FONDEPES-1 para la ejecución de la obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 554,545.39.

2195346-DPA LA PLANCHADA, mediante Memorando N° 5184-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se aprobó el tercer entregable en las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias, eléctricas y de equipamiento. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 764,423.32.

2406035 -DPA LA ISLILLA, se encuentra en revisión el primer entregable, informe técnico inicial-estudios básicos. Financieramente se ejecutó la suma de s/ 475,582.


2359309- DPA HUARMEY, mediante R.M. N° 133-2019-PRODUCE de fecha 04.04.2019, se aprobó la lista priorizada de 04 proyectos propuestos por FONDEPES, para ser ejecutados bajo la modalidad de OXI, entre estos el del DPA Huarmey, actualmente se encuentra en actos preparatorios para ejecutar la elaboración del expediente técnico bajo la modalidad de obras por impuesto (OXI). Financieramente se ejecutó S/ 116,046.44.

2359304 -DPA ATICO - MUELLE FISCAL, mediante R.M. N° 133-2019-PRODUCE de fecha 04.04.2019, se aprobó la lista priorizada de 04 proyectos propuestos por FONDEPES, para ser ejecutados bajo la modalidad de OXI, entre estos el del DPA Muelle Fiscal, actualmente se encuentra en actos preparatorios para ejecutar el expediente técnico bajo la modalidad de OXI. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 40,838.73.

2402264- DPA LAGUNA GRANDE, mediante R.M. N° 133-2019-PRODUCE de fecha 04.04.2019, se aprobó la lista priorizada de 04 proyectos propuestos por FONDEPES, para ser ejecutados bajo la modalidad de OXI, entre estos el del DPA Laguna Grande, actualmente se encuentra en actos preparatorios para ejecutar el expediente técnico bajo la modalidad de OXI. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 64,372.

2403964 -DPA PACASMAYO, mediante Oficio N° 290-2019-FONDEPES/J, de fecha 25.07.2019 se solicitó ante el Ministerio de la Producción la exclusión del proyecto DPA Pacasmayo de la lista priorizada a ejecutarse bajo la modalidad OXI, para que esta sea ejecutada con recursos públicos, Financieramente se ejecutó la suma de S/ 147,142.99.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

INVERSIONES POR OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR), EN EJECUCIÓN, PARA CONVOCAR Y CONTRATAR:

2087381-AFA EL CHACO, Se vienen gestionando la elaboración de los estudios correspondientes. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 18,071 de un total de S/ 163,562.

2397817-DPA LOS ÓRGANOS, la obra fue recepcionada el 06.07.2018 y la liquidación de obra consentida el 30.04.2019.

2397816-DPA TALARA, en el mes de mayo se solicitó el pago del saldo de obra a favor del contratista. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 37,867,56. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 37'867,56 de un total de S/ 37,868.

2359368-DPA CHIMBOTE, Con fecha 26/09/2019, se firmó el contrato N° 027-2019-FONDEPES, para la ejecución de la obra: Adecuación de muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal Chimbote a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para el consumo humano directo de Chimbote, Distrito Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, el monto contractual S/. 1'494,470.07, CONTRATISTA: CONSORCIO AMANECER. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'327,183 de un total de S/ 3'715,964.

2398923-CA TUNA CARRANZA, la obra se encuentra en arbitraje, en el mes de mayo se dio conformidad a los servicios de cobertura de techo en zona de tóxico, SSHH público y cocina-comedor, confección e instalación de barandas y escaleras metálicas y acabados de puertas y ventanas de madera. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 98,671 de un total de S/ 530,000

2382774-DPA CHALA, la liquidación de obra fue aprobada 15.06.2019.

2382188-DPA LAGUNA GRANDE, La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 19,774, de los cuales a la fecha se ha ejecutado la totalidad de dicho monto.

2382219-DPA LAGUNILLAS, a la fecha no se registra ejecución.

2382752-DPA PUNCHANA, obra recepcionada con liquidación consentida. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 13,525 de un total de S/ 31,000.

2382772-DPA VILA VILA, obra recepcionada con liquidación consentida. Asimismo La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 7,240, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2383075-TPZ PARACHIQUÉ, obra recepcionada con liquidación consentida. Asimismo La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 6,217, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.


2392882-DPA PUERTO PIZARRO, a la fecha no se registra ejecución.

2397624-DPA PACASMAYO, obra recepcionada con liquidación consentida. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 27,910 de un total de S/ 27,910.

2042747-DPA SAN ANDRÉS, se viene ejecutando la contratación de servicios de profesionales, para realizar la intervención en el DPA San Andrés. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 59,330 de un total de S/ 317,584.

2427955-FONDEPES - ELÉCTRICAS, se procedió a elaborar informe N° 625-2019-FONDEPES/ALOG y proyecto de carta notarial, a fin de apercibir a la empresa RENTING S.A.C. al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos N°008 y 009-2019-





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

FONDEPES/CIVIL. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 16,500 de un total de S/ 530,000.

2427957-FONDEPES - REMODELACIÓN EDIFICIO, se vienen ejecutando trabajos de remodelación en el edificio del FONDEPES. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 749,812 de un total de S/ 875,000.

2427956-FONDEPES - SALIDAS DE ESCAPE, a la fecha no se ha registrado ejecución.

2359413-DPA CALLAO, el avance físico acumulado al mes de junio es de 63.70%. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'234,247 de un total de S/ 2'000,000

2432911-CEP PUCUSANA, con fecha 07.05.2019 se firmó el acta de recepción de la obra cerco perimétrico CEP Pucusana, mediante Carta N° 025-2019-R.C.C./FONDEPES/AST 03.06.2019, el contratista entrega la liquidación de la obra cerco perimétrico CEP Pucusana para su revisión y aprobación de la entidad. En resumen obra culminada (29.03.2019), recepcionada (07.05.2019) y liquidación de obra consentida (15.08.2019). Financieramente se ejecutó la suma de S/ 443,294 de un total de S/ 463,255.

2359372-DPA LOS CHIMUS, se viene reformulando el expediente técnico "Mejoramiento del sistema de trampas de sólidos, previa a la entrega de aguas residuales y del sistema de abastecimiento de agua salada en el DPA Los Chimus, playa zapatero - caleta Los Chimus, distrito de Samanco, provincia El Santa, región Ancash", con un valor referencial de s/. 27,574.60 y 15 días calendario de plazo de ejecución. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 4,586 de un total de S/ 500,000.

2359436-DPA LOS ÓRGANOS, mediante memorando N° 4867-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se aprobó el expediente técnico de la obra "Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baños o servicios sanitarios losa de concreto y muelle, en el desembarcadero pesquero artesanal Los Órganos, distrito de Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura". con un valor referencial de s/. 2'764,312.89 (agosto 2019) y un plazo de ejecución de obra de 120 días calendario. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 25,112 de un total de S/ 1'040,000.


2359454-TPZ PARACHIQUE, mediante Memorando N° 4787-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se aprobó el expediente técnico de la obra "Rehabilitación y reparación del muelle en el terminal pesquero zonal Parachique en la localidad Parachique - La Bocana, distrito de Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura" con un valor referencial de S/ 1'413,591.57 (junio 2019) y un plazo de ejecución de obra de 90 días calendario. se viene formulando el expediente técnico, financieramente se ejecutó la suma de S/ 840,00. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 21,385 de un total de S/ 492,000.

2359411-DPA PUERTO MORÍN, mediante Memorando N° 4869-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se aprobó el expediente técnico de la obra "Remodelación de las instalaciones eléctricas de los módulos de desinfección, tareas previas y fríos, remodelación de la grifería de tareas previas y remodelación del sistema de defensa y cobertura en el cabezo, para proceso de selección de ejecución de obra en el desembarcadero pesquero artesanal Puerto Morín, distrito de Virú, departamento de La Libertad", con un valor referencial de S/. 1'061,406.90 (junio 2019) y un plazo de ejecución de 90 días calendarios. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 541 de un total de S/ 1'217,000.

2359402-DPA SAN ANDRES, mediante Memorando N° 5188-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Remodelación de cuartos de frío en el desembarcadero pesquero artesanal San Andrés, en la localidad de San Andrés, provincia de Pisco, departamento de Ica", con un valor referencial de S/. 1'965,006.34 (agos 2019) y un plazo de ejecución de obra de 90 días calendario. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 10,133 de un total de S/ 1'500,000.

2359448-DPA TALARA, mediante Memorando N° 4729-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se aprobó el expediente técnico de la obra "Remodelación de Componentes de Iluminación,





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Electricidad o Información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle, en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Talara, en la localidad Talara - distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura". Con un valor referencial de S/ 2'266,769.15 (julio 2019) y un plazo de ejecución de obra de 120 días calendario. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 13,790 de un total de S/ 995,000.

2359433-DPA LOBITOS, se viene formulando el expediente técnico, financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 2,603.20 de un total de S/ 500,000.

2434604-CA NUEVO HORIZONTE, a la fecha no se registró ejecución en el trimestre.

2434605-CA MORRO SAMA, a la fecha no se registró ejecución.

2434606-CA LA ARENA, a la fecha no se registró ejecución.

2433062-AFA EL CHACO, mediante Memorando N° 2545-2019-FONDEPES/DIGENIPAA 22.05.2019 se ha dado conformidad a la compra de un equipo de sonido para la AFA El Chaco. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 6,747 de un total de S/ 68,203.

2434909-CEP ILO, se otorgó conformidad a la compra de 01 pizarra electrónica. así mismo no se ha otorgado la conformidad a la compra de 03 radiobalizas, debido a que ellos no cumplen al 100% con características técnicas requeridas, ni la empresa proveedora tiene autorización DICAPI. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 43,087 de un total de S/ 283,270.

2434911-CEP PAITA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del Centro de entrenamiento pesquero. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 123,685 de un total de S/ 659,534.

2434907-CEP PUCUSANA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del Centro de entrenamiento pesquero. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 57,595 de un total de S/ 239,434.

2433081-CP LA PUNTILLA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 9,715 de un total de S/ 22,948.

2433067-DPA CHALA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 1,520 de un total de S/ 128,058.

2433083-DPA CHANCAY, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/6,030 de un total de S/ 39,905.

2432942-DPA CHIMBOTE, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/13,500 de un total de S/ 20,652.


2433094-DPA CHORRILLOS, a la fecha no se registra ejecución.

2433080-DPA EL ÑURO, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/14'831.30 de un total de S/ 99,146.

2433075-DPA LAGUNILLAS, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 9,649 de un total de S/ 44,805.

2432947-DPA LOMAS, a la fecha no se registró ejecución.





2432948-DPA MANCORA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 16,258 de un total de S/ 148,288.

2433076-DPA PACASMAYO, a la fecha no se registró ejecución.

2434403-DPA PARACHIQUE, se viene ejecutando la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 29,560 de un total de S/ 109,553.

2433078-DPA PUCUSANA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 5,330 de un total de S/ 25,600.

2433747-DPA PUERTO PIZARRO, a la fecha no se registró ejecución.

2432946-DPA SAN ANDRÉS, se viene ejecutando la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 16,753 de un total de S/ 63,644.

2434098-TPZ PARACHIQUE, se viene ejecutando la adquisición de bienes y equipos para el buen funcionamiento del terminal pesquero zonal. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es de S/ 1,398 un total de S/ 5,398.

INVERSIONES POR OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR), DE CONTINGENCIA:


2433070 CA LA ARENA, se vienen adquiriendo bienes y equipos, necesarios para el buen funcionamiento del Centro Acuícola. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 29,972 en octubre del presente año, se tiene previsto realizar el pago del servicio de reparación del equipo TRAFORMIX del sistema eléctrico del Centro Acuícola La Arena, el cual ascenderá a S/ 29,972.

2434305 CA MORRO SAMA, con fecha 24/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-38-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Construcción de casa residencial en el Centro Acuícola Morro Sama - Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna", con un valor referencial de S/.885,090.32 (junio 2019) y plazo de ejecución 90 días calendario. Está inversión permitirá brindar condiciones habitacionales a los trabajadores del Centro Acuícola Morro Sama; esta IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 649,563, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2434307 CA LA ARENA, Con fecha 24/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-37-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Construcción de casa residencial en el Centro Acuícola La Arena - Distrito de Comandante Noel, Provincia de Casma, Departamento de Ancash", con un valor referencial de S/ 857,073.71 (junio 2019) y plazo de ejecución 90 días calendario. Está inversión permitirá brindar condiciones habitacionales a los trabajadores del Centro Acuícola La Arena; esta IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 792,398, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453237 DPA EL ÑURO, Con fecha 16/08/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-26-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Remodelación del cerco perimétrico en el Desembarcadero Artesanal El Ñuro - Distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura", con un valor referencial de S/ 561,466.99 (junio 2019)) y





plazo de ejecución 60 días calendario, con fecha 03/09/2019 se declaró de oficio: desierto. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 601,467, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453638 DPA CHALA, con fecha 27/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-47-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Remodelación de cerco perimétrico en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Chala - Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa", con un valor referencial de S/ 573,081.55 (junio 2019) y plazo de ejecución 60 días calendario. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 613,082, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453639 DPA LOS ORGANOS, con fecha 20/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-31-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Remodelación del cerco perimétrico en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos - Distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura", con un valor referencial de S/ 681,545.40 (junio 2019) y plazo de ejecución 60 días calendario. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 721,546, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453641 DPA PARACHIQUE, con fecha 24/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-31-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Remodelación del cerco perimétrico en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Parachique - Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura", con un valor referencial de S/ 504,752.60 (julio 2019) y plazo de ejecución 60 días calendario. La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 544,753, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453642 DPA SAN ANDRES, con fecha 24/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-43-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Remodelación de cerco perimétrico en el Desembarcadero Pesquero Artesanal San Andrés, Distrito de San Andrés, Provincia de Pisco, Departamento de Ica", con un valor referencial de S/ 427,841.71 (julio 2019) y plazo de ejecución 60 días calendarios. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 467,842, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453643 TAMBO DE MORA, con fecha 24/09/2019 se ha convocado el proceso de selección AS-SM-45-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra IOARR: "Remodelación de cerco perimétrico en el desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Departamento de Ica", con un valor referencial de S/. 634,073.80 (agosto 2019) y plazo de ejecución 60 días calendario. La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 674,074, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2454194 DPA VILA VILA, con Memorando N° 5290-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha, 02.10.2019 se aprobó el Expediente Técnico, del proyecto: "Construcción de cobertura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Vila Vila, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna", con un valor referencial de S/ 275,605.93 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario.

Está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Vila Vila, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.



2454214 DPA LOS ORGANOS, Está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300 del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300. Está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Tambo de Mora, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.

2454224 DPA TAMBO, con Memorando N° 5299-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 02.10.2019 se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Construcción de cobertura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Tambo de Mora, Distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, Departamento de Ica", con un valor referencial de S/ 301,786.51 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario. Está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Tambo de Mora, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.

2454227 DPA LAGUNILLAS, con Memorando N° 5299-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 02.10.2019 se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Construcción de cobertura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Tambo de Mora, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Departamento de Ica", con un valor referencial de S/. 301,786.51 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario. Está inversión permitirá mejorar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Lagunillas, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.

2454243 DPA SAN ANDRES, con Memorando N° 5275-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 02.10.2019 se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Remodelación de cobertura; construcción de cobertura; en el Desembarcadero Pesquero Artesanal San Andrés Distrito de San Andrés, Provincia Pisco, Departamento Ica", con un valor referencial de S/ 370,128.98 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario. Está inversión permitirá mejorar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de San Andrés, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.

2454246 DPA CHALA, con Memorando N° 5289-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 02.10.2019 se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Remodelación de cobertura; construcción de cobertura; en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Chala, Distrito de Chala, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa", con un valor referencial de S/ 475,112.96 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario. Está inversión permitirá mejorar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chala, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

2454520 DPA EL ÑURO, con Memorando N° 5291-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 02.10.2019 se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Construcción de cobertura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal el Ñuro, Distrito de los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura", con un valor referencial de S/ 375,395.91 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario. Esta inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Ñuro, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 3,300.

2454827 FONDEPES – TAZITA, La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/. 33,000, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2455079 CA NUEVO HORIZONTE, con Memorando N° 5099-2019/FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 24.09.2019 se aprobó expediente técnico del proyecto: "Remodelación de ambiente de residencia en el Centro Acuícola Nuevo Horizonte - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", valor referencial: S/ 431,367.60 (agosto 2019) y plazo de ejecución 60 días calendario. La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 25,000, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 4,941.

2456066 DPA HUARMEY, La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/. 32,000 de los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 15: Ejecución de Metas Físicas DIGENIPAA, 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)			e=(c/b)
2359411	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMEDIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU	OBRA	-	1	0.6	0	0	0.00%	0.00%	
2359413	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OBRA	-	1	0	0.01	0.64	-	64.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMEDIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO - SUPERVISIÓN	INFORME	-	2	0	3	5	-	250.00%	
2359433	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene-Sep.	III Trim.	Ene-Sep.
				(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
2359436	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA	OBRA	-	1	0.2	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	1	0	0	0.00%	0.00%
2359444	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACION MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PA	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACION MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PA	OBRA	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
2359454	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	OBRA	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - SUPERVISIÓN	INFORME	-	2	2	0	0	0.00%	0.00%
2382188	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	OBRA	-	1	0.4	0	0	0.00%	0.00%
2382219	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	INFORME	-	2	0	0	0	-	0.00%
2382752	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MA	OBRA	-	1	0.6	0	0	0.00%	0.00%
2382772	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE	OBRA	-	1	0.8	0	0	0.00%	0.00%
2382774	REMODELACIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAV	REMODELACIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAV	OBRA	-	1	0.4	0	0	0.00%	0.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
2383069	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQU EN LA LOCALIDAD PARACHIQU - LA BOCANA, DISTRITO	EXPEDIENTE TÉCNICO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQU EN LA LOCALIDAD PARACHIQU - LA BOCANA, DISTRITO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQU EN LA LOCALIDAD PARACHIQU - LA BOCANA, DISTRITO - OBRA	OBRA	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
2383075	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQU EN LA LOCALIDAD PARACHIQU - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQU EN LA LOCALIDAD PARACHIQU - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P	OBRA	-	1	0.4	0	0	0.00%	0.00%
2397618	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALI	OBRA	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
2397624	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PRO - OBRA	OBRA	-	1	0.4	0	0	0.00%	0.00%
2398923	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES	OBRA	-	1	0	0	1	-	100.00%
2427955	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	OBRA	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
2427956	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación				Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene-Sep.	III Trim.	Ene-Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA											
2434606	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANC	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANC	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%	
2455079	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE S	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%	
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PERFIL	-	1	0.5	0	0	0.00%	0.00%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO CASMA, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ANCASH	PERFIL	-	0.35	0	0	0.35	-	100.00%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO ETEN, DISTRITO DE PUERTO ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	PERFIL	-	1	0.65	0	0	0.00%	0.00%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO RICO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0.75	0	0	0.00%	0.00%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH.	PERFIL	-	0.45	0	0.05	0.35	-	77.78%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	PERFIL	-	1	0.25	0	0	0.00%	0.00%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGIÓN ICA	PERFIL	-	0.5	0	0.05	0.4	-	80.00%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL EN LA REGIÓN PUNO	PERFIL	-	1	0.5	0	0	0.00%	0.00%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI	PERFIL	-	1	0.25	0	0	0.00%	0.00%	



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene-Sep. f=(d/a)
PROVINCIA LIMA,										
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA,	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
2427957	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	OBRA	-	1	1	0.1	0.8	10.00%	80.00%
2454827	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMEDIACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
3999999	SIN PRODUCTO	GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	INFORME	-	12	3	3	9	100.00%	75.00%
2433070	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA - EQUIPOS	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	1	0	0	0	-	0.00%
2434305	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	-	0.00%
2434307	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA LA ARENA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA LA ARENA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	1	0	0	0	-	0.00%
2434604	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2434605	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FONDEPES - OBRA ACUÍCOLA

E. PAUCARA

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	PERFIL	-	1	0.25	0.05	0.25	20.00%	25.00%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUNTA PICATA, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA	PERFIL	-	1	0	0.15	0.15	-	15.00%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SARAMURILLO, DISTRITO DE URANINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	PERFIL	-	1	0.75	0	0.15	0.00%	15.00%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DEL MUELLE ARTESANAL EL DORADO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH	PERFIL	-	1	0	0.35	0.8	-	80.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH	PERFIL	-	0.7	0.175	0	0	0.00%	0.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	-	1	0.25	0	0	0.00%	0.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	-	1	0.25	0	0	0.00%	0.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0.4	0	0	0.00%	0.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS DELICIAS, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0.4	0	0	0.00%	0.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	PERFIL	-	1	0.75	0.125	0.325	16.67%	32.50%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MALABRIGO, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD	PERFIL	-	1	0.6	0.1	0.1	16.67%	10.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	-	1	0	0	0.25	-	25.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	PERFIL	1	1	0.25	0	0	0.00%	0.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	PERFIL	1	0.2	0	0	0.2	-	100.00%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0.65	0	0	0.00%	0.00%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FONDEPES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FONDEPES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FONDEPES

E. PAUCAR


EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene-Sep. f=(d/a)	
2042747	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ÁNDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ÁNDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA - GESTIÓN	INFORME	-	6	2	3	7	150.00%	116.67%
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ÁNDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA - OBRA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ÁNDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA - OBRA	OBRA	-	0.6	0.1	0	0	0.00%	0.00%
2087381	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%
	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA - GESTIÓN	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA - GESTIÓN	INFORME	-	3	0	1	4	-	133.33%
	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA	OBRA	-	1	0.8	0	0	0.00%	0.00%
2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	GESTIÓN: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	INFORME	-	4	0	3	7	-	175.00%
	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OBRA	-	1	0.8	0	0	0.00%	0.00%
	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	INFORME	-	0	0	0	0	-	0.00%
2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0.6	0	1	0.00%	100.00%
	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	INFORME	-	4	2	3	7	150.00%	175.00%
	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - OBRA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - OBRA	OBRA	-	0.5	0.05	0	0.1	0.00%	20.00%
	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	INFORME	-	5	2	0	0	0.00%	0.00%
2167982	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PROYECTO: ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	INFORME	-	6	3	2	2	66.67%	33.33%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES


OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene. Sep.	III Trim.	Ene. Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH		SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH								
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	INFORME	-	1	0	0	0	-	0.00%
2172690	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -GESTIÓN	INFORME	-	12	3	5	12	166.67%	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA	OBRA	-	1	0.6	0	0.02	0.00%	2.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	1	0	0	0.00%	0.00%
2177135	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0.5	-	50.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	INFORME	-	8	2	3	9	150.00%	112.50%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	OBRA	0.10	0.35	0.1	0.13	0.2	130.00%	57.14%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	INFORME	-	9	3	3	9	100.00%	100.00%	
2189354	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DPA MORRO SAMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	3	0	0	1	-	33.33%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA - GESTIÓN	INFORME	-	7	2	3	8	150.00%	114.29%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA - OBRA	OBRA	-	1	0.2	0	1	0.00%	100.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	1	0	2	0.00%	50.00%	
2194958	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	INFORME	5	5	0	3	9	-	180.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	OBRA	0.21	0.54	0	0.05	0.25	-	46.30%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	5	0	3	9	-	180.00%		
4959	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	ADECUACIÓN A LA NORMA	EXPEDIENTE	1	0	0	0	-	0.00%		

FONDEPES


 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 J. CANCHIS

 E. PAUCARA


EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene. Sep.	III Trim.	Ene. Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	TÉCNICO	SANITARIA DPA SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO MARCONA, PROVINCIA NAZCA, REGIÓN I	TÉCNICO							
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA - CAPACITACIÓN	TALLER		1	1	0	0	0.00%	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	INFORME	5	6	2	3	7	150.00%	116.67%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	OBRA	0.41	0.57	0.17	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	6	2	0	4	0.00%	66.67%
2195345	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	INFORME	-	4	0	3	9	-	225.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA	OBRA	-	0.43	0	0.04	0.11	-	25.58%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	0	3	9	-	180.00%
2195346	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	0.8	0	0.3	0.5	-	62.50%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - GESTIÓN	INFORME	-	12	3	3	9	100.00%	75.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene. Sep.	III Trim.	Ene. Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHAHA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - OBRA	OBRA	-	0.6	0.05	0	0	0.00%	0.00%	
2195496	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - CAPACITACION	TALLER	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	INFORME	-	6	0	3	8	-	133.33%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	OBRA	-	0.5	0	0	0.1	-	20.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	7	1	0	5	0.00%	71.43%	
2200458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - CAPACITACION	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA PIURA	INFORME	-	4	0	3	9	-	225.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	OBRA	0.15	0.24	0	0	0.01	-	4.17%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	0	1	7	-	140.00%	
2234385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CAPACITACION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
		AREQUIPA									
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - GESTIÓN	INFORME	-	5	0	3	8	-	160.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	-	0.4	0.18	0	0.12	0.00%	30.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	3	1	1	33.33%	25.00%	
2234386	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	INFORME	3.00	6	3	3	7	100.00%	116.67%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - OBRA	OBRA	0.04	0.4	0.28	0	0.02	0.00%	5.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	6	3	0	3	0.00%	50.00%	
2234521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - INFORME	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	INFORME	-	1	1	3	7	300.00%	700.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	OBRA	-	0.14	0.09	0	0.03	0.00%	21.43%	



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene. Sep.	III Trim.	Ene. Sep.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	2	3	5	150.00%	166.67%	
2234814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL DPA ILO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	-	100.00%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	INFORME	-	5	0	3	9	-	180.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	OBRA	0.50	0.36	0.02	0	0.04	0.00%	11.11%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA - SUPERVISOR	INFORME	-	7	1	3	9	300.00%	128.57%	
2234847	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	INFORME	-	4	0	3	7	-	175.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	0.15	0.29	0	0	0.01	-	3.45%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	0	0	2	-	66.67%	
2235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	0.4	0.4	40.00%	40.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene-Sep.	III Trim.	Ene-Sep.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA ACAPULCO, DISTRITO ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	TALLER	-	1	0	0	0	-	0.00%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	INFORME	-	4	0	3	9	-	225.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	OBRA	-	0.51	0	0.08	0.2	-	39.22%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	0	3	9	-	180.00%	
2323633	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	0.3	0	0	0.2	-	66.67%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	INFORME	-	3	2	2	5	100.00%	166.67%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	OBRA	-	0.4	0.05	0	0	0.00%	0.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	1	0	0	0.00%	0.00%	
2338714	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	0.3	0	0.1	0.3	-	100.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	INFORME	-	4	3	3	6	100.00%	150.00%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	OBRA	-	0.37	0.05	0	0	0.00%	0.00%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	1	0	0	0.00%	0.00%	




J. CANCHIS



E. PAUCARA

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.- Sep.	III Trim.	Ene.- Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e= (c/b)	f=(d/a)
2358686 CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0.6	0.3	0.3	50.00%	30.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - GESTIÓN	INFORME	-	9	3	3	9	100.00%	100.00%
2359304 MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO - GESTIÓN	INFORME	-	10	3	3	6	100.00%	60.00%
2359309 MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - GESTIÓN	INFORME	-	10	3	3	7	100.00%	70.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUPERVISIÓN	INFORME	-	1	0	0	0	-	0.00%
2359368 REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - OBRA	OBRA	-	1	0.6	0	1	0.00%	100.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	1	0	4	0.00%	133.33%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trím.	III Trím.	Ene. Sep.	III Trím.	Ene. Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
2359372	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P - OBRA	OBRA	-	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
2359402	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ÁNDRES EN LA LOCALIDAD SAN ÁNDRES, DISTRITO DE SAN ÁNDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ÁNDRES EN LA LOCALIDAD SAN ÁNDRES, DISTRITO DE SAN ÁNDRES, PROVINCIA PI - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ÁNDRES EN LA LOCALIDAD SAN ÁNDRES, DISTRITO DE SAN ÁNDRES, PROVINCIA PI - OBRA	OBRA	-	1	0.6	0	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ÁNDRES EN LA LOCALIDAD SAN ÁNDRES, DISTRITO DE SAN ÁNDRES, PROVINCIA PI - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	1	0	0	0	0.00%	0.00%
2359411	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, P	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, P - OBRA	OBRA	-	1	0.6	0	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN	INFORME	-	2	0	0	0	0	-	0.00%
2359413	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	-	100.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	0	3	7	-	-	233.33%
2359433	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS.	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPAR										
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	-	1	0.6	0	0	0.00%	0.00%
2359436	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	-	1	1	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	1	1	1	100.00%	33.33%
2359448	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	-	1	0.8	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DEL DPA TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, REGIÓN PIURA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	-	0.00%
2359454	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - OBRA	OBRA	-	1	0.6	0	0	0.00%	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE	INFORME	-	3	0	0	0	-	0.00%
2380142	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	2	0	0	0	-	0.00%
2382752	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE PUNCHANA, DEPARTAMENTO MAYNAS, DEPARTAMENTO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0	0.25	-	25.00%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO FONOEPE

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO FONOEPE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL E. PAUCARA

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene. Sep.	III Trim.	Ene. Sep.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)	
MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO											
2383075	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P - OBRA	OBRA	-	1	0.5	0	0	0.00%	0.00%
2392771	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NURO EN LA LOCALIDAD EL NURO, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NURO EN LA LOCALIDAD EL NURO, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVI - OBRA	OBRA	-	1	0.5	0	0	0.00%	0.00%
2392882	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES - OBRA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	-	2	0	0	0	-	0.00%
2397816	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA T	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA T - OBRA	OBRA	-	1	0.5	0	0.33	0.00%	33.00%
2397817	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANO - OBRA	OBRA	-	1	0.5	0	0	0.00%	0.00%
2402264	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA Cód. SNIP: 2402264 - DPA LAGUNA GRANDE - GESTIÓN	INFORME	-	10	3	2	6	66.67%	60.00%
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA	OBRA	-	0	0	0	0	-	0.00%
2403964	CREACIÓN DE SERVICIOS	EXPEDIENTE	SERVICIOS DEL	EXPEDIENTE	-	1	0.6	0	0	0.00%	0.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e= (c/b)	f=(d/a)
2432942	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIM	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIM - EQ	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2432946	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2432947	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2432948	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	2	-	200.00%
2433062	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	2	-	200.00%
2433067	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) D	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) D - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2433075	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2433076	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD P - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	0	-	0.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
2434907	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) C	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) C - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2434909	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2434911	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) C	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) C - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	0	0	1	-	100.00%
2435795	REMODELACIÓN DE DRAGAS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	REMODELACIÓN DE DRAGAS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - OBRA	OBRA	-	0	0	0	0	-	0.00%
2453237	REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	3	0	0	0	-	0.00%
2453638	REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA - REGIÓN AREQUIPA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA - REGIÓN AREQUIPA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	-	0.00%
2453639	REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS E	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	3	0	0	0	-	0.00%




EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene. Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene. Sep. f=(d/a)
2453641 REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUÉ DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DPA PARACHIQUÉ	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DPA PARACHIQUÉ	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	-	0.00%
2453642 REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS - REGIÓN ICA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS - REGIÓN ICA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	-	0.00%
2453643 REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO DPA TAMBO DE MORA	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DPA TAMBO DE MORA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	0	0	0	0	-	-
2454194 CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TMEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA CENTRO POBLADO DE	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%
2454214 CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MANTENIMIENTO DEL DPA LOS ORGANOS	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	-	0.00%
2454224 CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TAMBO DE MORA, REGIÓN ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	1	-	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trím.	III Trím.	Ene-Sep.	III Trím.	Ene-Sep.
					(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%
2454227	REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%
2454243	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%
2454246	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%
2454520	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	1	1	100.00%	100.00%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.- Sep.	III Trim.	Ene.- Sep.
				(a)	(b)	(c)	(d)	e= (c/b)	f=(d/a)	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	OBRA	-	0.8	0	0	0	-	0.00%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	-	0.00%
2456066	REMODELACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUARMEY, REGIÓN ANCASH, PROVINCIA DE ANCASH	OBRA	-	1	0	0	0	-	0.00%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Debido a la existencia de contratos resueltos, por incumplimiento por parte del contratista, y al existir la posibilidad de no garantizar la ejecución de los presupuestos asignados, se cuenta con la contingencia de inversiones orientada a la construcción de cercos perimétricos y coberturas de muelle en los DPA contribuyendo así con la adecuación a la norma sanitaria en los DPA.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se ha implementado en FONDEPES la PMO, Oficina de Gestión de proyectos con la finalidad de definir procesos que ayuden a la ejecución de las inversiones, que permite la adecuada planificación y programación con un debido control y monitoreo, garantizando así la ejecución de inversiones con eficiencia y eficacia.







4.5.2. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGECADETA fue de S/ 4'756,497 y cuenta con un PIM de S/ 5'802,939; para el tercer trimestre DIGECADETA ejecutó S/ 3'208,374 que representa el 55% de avance respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 56%.



- En cuanto a las asistencias técnicas dirigidos a productores acuícolas, en el periodo de evaluación se han ejecutado dos mil trescientos setenta (2,370)¹, lo que representa el 61.39% respecto a lo programado; en el tercer trimestre se brindaron mil ciento cuarenta (1,140) asistencias técnicas, que representa el 71.47% respecto de lo programado en el trimestre.
- En cuanto a las asistencias técnicas en el tercer trimestre las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: La Libertad 333%, Piura 279%, Huancavelica 167%, Loreto 153%, Ucayali 138%, Tacna 133%, Ica 125,00%, Junín 122%, Ancash 117%, Ayacucho 103%. Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Cajamarca 100%, Moquegua 100%, Puno 93%, Madre de Dios 99%. Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Huánuco 43%, Tumbes 33% y San Martín 17%. En la Provincia Constitucional del Callao no se registró ejecución.
- En la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se ha brindado asistencia técnica a 180 productores acuícolas, en la región Ayacucho, provincias la Mar noventa y dos (92), lo que representa el 115% respecto a la programación trimestral, y en la región Cusco provincia de La Convención ochenta y uno (81), lo que representa el 102,53% respecto a la programación del trimestre, en la región Huancavelica, provincia Tayacaja dos (2), lo que representa el 100% respecto a la programación trimestral y la región Junín cinco (5) lo que representa el 55.56% respecto a lo programado en el trimestre, las asistencias técnicas en la zona del VRAEM han sido sobre las especies Trucha y Peces Amazónicos.
- En cuanto al Desarrollo de Congresos y seminarios de acuicultura se ejecutaron eventos en la región Apurímac 100% de acuerdo a lo programado en el tercer trimestre; en las regiones: Cuzco, Huánuco y Ucayali no contaban con programación pero si se han ejecutado eventos.





- En cuanto a la tarea número de productores asistidos, que representa el número de productores a los cuales se les viene brindando asistencia técnica por región al tercer trimestre tenemos: Ayacucho 02, Cajamarca 03, Huancavelica 02, Junín 02, La Libertad 10, Lima 03, Madre de Dios 131, Moquegua 02, Pasco 02, Piura 07, Tacna 04 productores.
- Los productores que aplican conocimientos transferidos, tarea que se reporta anualmente, bajo el marco de los programas presupuestales, y está referido a los productores que han recibido asistencia técnica y que ya vienen aplicando las técnicas aprendidas, al tercer trimestre no cuenta con programación.
- En cuanto a la pasantía a productores de unidades acuícolas, esta tarea presenta como programación de 25 productores asistidos para el trimestre, de los cuales se ha realizado 24 pasantías, en la región Loreto.
- Al tercer trimestre en la tarea, talleres de capacitación a productores acuícolas, se capacitaron a cinco mil treinta y siete (8,619) personas que representa el 91.40% respecto a lo programado en el semestre, en el trimestre se capacitó a cinco mil quinientos ochenta y dos (5,582) respecto a lo programado en el trimestre; las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Huancavelica VRAEM 112%, Lima 440%, Loreto 168.21%, Piura 163.5%, San Martín 225.33%, Tacna 161.43% y Tumbes 498%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Ancash 84%, Ayacucho VRAEM 95%, Huancavelica 92%, La Libertad 55%, Lambayeque 62.31% y Madre de Dios 67.11%; las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Apurímac 48%, Arequipa 20.33%, Cuzco 40%, Ica 28%, Junín VRAEM 15.50%, Puno 24% y Ucayali 26%; las regiones que no cuentan con programación pero registran ejecución son: Ayacucho, Cuzco VRAEM, Huánuco, Junín y Pasco; las regiones Cajamarca y Moquegua no registran ejecución; a pesar de tener programación en el trimestre.
- En cuanto a la intervención en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se han capacitado a 544 productores acuícolas, en la región Ayacucho, provincia la Mar ciento treinta y tres (133) lo que representa el 95% respecto a la programación del trimestre, Cusco, provincia de la convención trescientos ochenta (380), a pesar de no estar programado en el trimestre, y Junín, provincia de Satipo cincuenta y cuatro (31), lo que representa el 15.5% las capacitaciones en la zona del VRAEM han sido sobre las especies Trucha y Peces Amazónicos.

Actividad: Desarrollo Tecnológico

- Avance en la elaboración de manuales, esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance ya que la culminación de un manual puede tardar hasta 05 años, en el tercer trimestre no se habían programado avances; sin embargo, se registra la siguiente ejecución en las siguientes especies: Abalón Rojo (0,03), Cabrilla (0,06), Chita (0,06), Corvina (0,03), Doncella (0,15), Paiche (0,15), Macroalgas (0,06), Tilapia en ambientes no convencionales en la costa norte (0,06).
- En cuanto a la elaboración de documentos técnicos, al tercer trimestre se alcanzó el siguiente avance: ensayo de adaptación de juveniles de tilapia en ambientes mixohalino (0,30), ensayos de cultivo en sistemas no convencionales de langostino penaeus vannamei (0,30), comparación de dietas en la producción de biomasa húmeda de artemia (0,30), densidad de cultivo de artemia (0,30), ensayos de adaptación de especies marinas de interés comercial (0,30), ensayos de dietas para juveniles de paiche (0,30), ensayos de dietas para juveniles de sábalo cola roja (0,30), ensayos de engorde de juveniles de corvina (0,30), ensayo de nuevos tipos de alimento vivo en la etapa inicial de cultivo de especies marinas (0,30), ensayos de reproducción vegetativa de la macro alga parda (0,30), evaluación de crecimiento de plántulas en diversos sustratos de macro alga roja (0,30) y evaluación de nuevos sistemas de cultivo en el mar (0,30).
- Se vienen elaborando dieciocho (18) protocolos de diferentes especies, al tercer trimestre se alcanzó el siguiente avance, protocolos que lograron o superaron el 100% de



ejecución con respecto a lo programado en el trimestre: sanidad y profilaxis en la preservación del cocodrilo de Tumbes en cautiverio 100%, acondicionamiento y adaptación de la cabrilla 100% respecto a la programación, manejo de alevinos de Carachama Común, manejo de juveniles de Tilapia, manejo de semilla de Acarahuaza, protocolo de obtención de plántulas de Macro Algas Roja, producción masiva de micro algas, protocolo de engorde de Doncella, protocolo de engorde de Paiche, protocolo de engorde de Sábalo Cola Roja, reproducción controlada de Tilapia, reproducción de Acarahuazu, reproducción de Carachama Común y reproducción de la especie Chita (sargo), protocolos que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre, producción de biomasa húmeda de artemia 85,71%, en cuanto a las tareas manejo de reproductores de boquichico, manejo de reproductores de paco y manejo de reproductores de ashara no registran ejecución.

- En cuanto a las tareas producción de alevinos de carpa, producción de alevinos de gamitana, producción de alevinos de paco, producción de semilla de corvina, producción de semilla de lenguado nativo, producción de semilla de peces amazónicos, no cuentan con programación en el trimestre.
- En cuanto a la tarea producción de alevinos de tilapia revertida en el trimestre se alcanzó el 108.3%, respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre la tarea producción de biomasa húmeda de artemia, en el trimestre se alcanzó el 128.57%, respecto a lo programado en el trimestre.
- En la tarea producción de semilla de molusco bivalvos, se alcanzó el 64% respecto a lo programado en el trimestre.

Actividad: Dirección y Gestión

- Sobre la tarea crianza y cuidado del cocodrilo americano, se realiza en la región Tumbes, se elaboran informes acerca del seguimiento del cuidado del cocodrilo americano, la continuación con los ensayos, trabajos preliminares; recopilación de datos y parámetros profiláctico, en el trimestre se registra el 100% de ejecución.

Actividad: Gestión del Programa

- En la tarea Sistematización de experiencias exitosas en acuicultura, se realiza en la región Lima, y se registró ejecución.
- En cuanto a la tarea Gestión del Programa en el tercer trimestre se supervisó las actividades de asilencia técnica en dos regiones, las cuales se dieron en San Martín y Piura, alcanzando el 100% de ejecución respecto a la programación.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 16: Ejecución de Metas Físicas DIGECADETA, 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
			Inicial	Mod.	III Trím.	III Trím.	Ene.-Sep.	III Trím.	Ene.-Sep.
				(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
DIRECCION Y GESTION	CRianza y CUIDADO DE COCODRILO AMERICANO	INFORME	12	12	3	3	9	100%	75%
	ENSAYOS DE ADAPTACIÓN DE JUVENILES DE TILAPIA EN AMBIENTES MIXOHALINO	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	ENSAYOS DE CULTIVO EN SISTEMAS NO CONVENCIONALES DEL LANGOSTINO DEL PENAEUS VANNAMEI	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	SANIDAD Y PROFILAXIS EN LA PRESERVACIÓN DEL COCODRILO DE TUMBES EN CAUTIVERIO	PROTOCOLO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%




EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
			Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.
				(a)	(b)	(c)	(d)	e= (c/b)	f=(d/a)
GESTION DEL PROGRAMA	SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN ACUICULTURA	DOCUMENTO	2	2	0	1	1	-	50%
	SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD DEL PP 094: ACTIVIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME	34	24	6	6	18	100%	75%
ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS	ASISTENCIA TECNICA	-	3860	1075	1140	2370	106%	61%
	DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	0.10	12	3	4	14	133%	117%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE CULTIVO DE CORVINA MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y VISITAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA	PERSONA CAPACITADA	-	3	0	0	0	-	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA Y ASOCIADOS EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PECES MARINOS	PERSONA CAPACITADA	-	3	0	0	0	-	0%
	NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	0.15	865	40	168	924	420%	107%
	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	0.10	708	0	30	30	-	4%
	PASANTIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES ACUÍCOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	0.05	83	57	24	26	42%	31%
	TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUÍCOLAS	PERSONA CAPACITADA	0.10	12160	3610	3582	8619	99%	71%
	DESARROLLO TECNOLÓGICO	ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA CABRILLA	PROTOCOLO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE ABALON ROJO		MANUAL	0.20	0.1	0	0.03	0.08	-	80%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE ASHARA		MANUAL	0.25	0.09	0.034	0	0	0%	0%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CABRILLA		MANUAL	-	0.15	0	0.06	0.12	-	80%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CHITA		MANUAL	-	0.25	0	0.06	0.18	-	72%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CORVINA		MANUAL	-	0.1	0	0.03	0.08	-	80%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE DONCELLA		MANUAL	-	0.05	0	0.015	0.045	-	90%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE PAICHE		MANUAL	-	0.05	0	0.015	0.045	-	90%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA PACO		MANUAL	-	0.07	0.03	0	0	0%	0%
AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE MACROALGAS		MANUAL	1.00	0.2	0	0.06	0.12	-	60%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
			Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e= (c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
	AVANCE DE ELABORACION DE MANUAL DEL CULTIVO DE TILAPIA EN AMBIENTES NO CONVENCIONALES EN LA COSTA NORTE	MANUAL	-	0.2	0	0.06	0.11	-	55%
	AVANCE DE ELABORACION DE MANUAL DEL CULTIVO DEL BOQUICHICO	MANUAL	-	0.09	0.034	0	0	0%	0%
	COMPARACION DE DIETAS EN LA PRODUCCION DE BIOMASA HUMEDA DE ARTEMIA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	DENSIDAD DE CULTIVO DE ARTEMIA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	ENSAYO DE REPRODUCCION DE BOQUICHICO	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.35	0	0	0%	0%
	ENSAYOS DE ACLIMATACION DE CEPAS DE ALIMENTO VIVO EN LA SELVA SUR	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.35	0	0	0%	0%
	ENSAYOS DE ADAPTACION DE ESPECIES MARINAS DE INTERES COMERCIAL	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	ENSAYOS DE DIETAS PARA JUVENILES DE PAICHE	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	ENSAYOS DE DIETAS PARA JUVENILES DE SABALO COLA ROJA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	ENSAYOS DE ENGORDE DE JUVENILES DE CORVINA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.7	100%	70%
	ENSAYOS DE NUEVOS TIPOS DE ALIMENTO VIVO EN LA ETAPA INICIAL DE CULTIVO DE ESPECIES MARINAS	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	ENSAYOS DE REPRODUCCION DE ASHARA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.45	0	0	0%	0%
	ENSAYOS DE REPRODUCCION VEGETATIVA DE LA MACRO ALGA PARDA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	EVALUACION DE CRECIMIENTO DE PLANTULAS EN DIVERSOS SUSTRATOS DE MACRO ALGA ROJA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	EVALUACION DE NUEVOS SISTEMAS DE CULTIVO EN EL MAR	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	MANEJO DE ALEVINOS DE CARACHAMA COMUN	PROTOCOLO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	MANEJO DE JUVENILES DE TILAPIA	PROTOCOLO	240,000	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	MANEJO DE REPRODUCTORES DE BOQUICHICO	PROTOCOLO	86	1	0.35	0	0	0%	0%
	MANEJO DE REPRODUCTORES DE PACO	PROTOCOLO	-	1	0.35	0	0	0%	0%
	MANEJO DE REPRODUCTORES DEL ASHARA	PROTOCOLO	-	1	0.35	0	0	0%	0%
	MANEJO DE SEMILLA DE ACARAHUAZU	PROTOCOLO	500,000	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	PRODUCCION DE ALEVINOS DE CARPA	UNIDAD	3,000,000	40000	20000	0	0	0%	0%
	PRODUCCION DE ALEVINOS DE GAMITANA	UNIDAD	950,000	100000	0	0	0	-	0%
	PRODUCCION DE ALEVINOS DE PACO	UNIDAD	-	200000	0	0	0	-	0%
	PRODUCCION DE ALEVINOS DE TILAPIA REVERTIDA	UNIDAD	1.00	240000	60000	65000	168500	108%	70%
	PRODUCCION DE BIOMASA HUMEDA DE ARTEMIA	KILOGRAMO	1.00	84	21	27	101.2	129%	120%
		PROTOCOLO	-	1	0.35	0.3	0.8	86%	80%



E. PAUCARA

EL PERÚ PRIMERO

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
			Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.
				(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE CORVINA	UNIDAD	1.00	10000	0	0	0	-	0%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LENGUADO NATIVO	UNIDAD	-	5000	0	0	0	-	0%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	UNIDAD	-	3000000	750000	480000	1584500	64%	53%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PECES AMAZONICOS	UNIDAD	-	300000	0	17500	17500	-	6%
	PRODUCCIÓN MASIVA DE MICRO ALGAS	PROTOCOLO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE DONCELLA	PROTOCOLO	72	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE PAICHE	PROTOCOLO	1,000	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE SÁBALO COLA ROJA	PROTOCOLO	7	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	PROTOCOLO OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS DE MACRO ALGAS ROJAS	PROTOCOLO	-	1	0.3	0.3	0.6	100%	60%
	REPRODUCCIÓN CONTROLADA DE TILAPIA	PROTOCOLO	-	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	REPRODUCCIÓN DE ACARAHUAZU	PROTOCOLO	250	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	REPRODUCCIÓN DE CARACHAMA COMÚN	PROTOCOLO	245	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE CHITA (SARGO)	PROTOCOLO	39	1	0.3	0.3	0.8	100%	80%
	SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	4,460	69	18	18	49	100%	71%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los cambios climáticos alteran el cumplimiento de las tareas programadas en las diferentes regiones del país, por lo que se está considerando la frecuencia de dichos cambios para futuras programaciones.

Reprogramaciones de los eventos, en coordinación con los productores, por lo cual las actividades de pasantía técnicas faltantes se realizarán en el IV trimestre.

Reprogramaciones de los eventos de reproducción, así como aclimatar a los semovientes a las nuevas condiciones climáticas que se viene presentando cabe indicar que este fenómeno es a nivel mundial.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Reprogramación de actividades de asistencia técnica y capacitaciones en las regiones donde hubo dificultades de acceso.


Coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Coordinación de logística para poder atender los inconvenientes que se presenten en la adquisición de bienes y servicios, para poder cumplir con la meta establecida.



4.5.3. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGECADEPA fue S/ 4'251,340 y cuenta con un PIM de S/ 5'213,717; para el tercer trimestre DIGECADEPA ejecutó S/ 3'273,512 que representa el 63% de avance con respecto al PIM; Asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 77%.



- Durante el tercer trimestre se han ejecutado ochenta y nueve (89), en el periodo enero a septiembre se han desarrollado un acumulado de trescientos seis (306) cursos de los trescientos sesenta y ocho (368) programados para el año, lo cual representa un 83,15% respecto a la programación anual.
- En el periodo de enero a septiembre se han capacitado a cinco mil novecientos treinta y siete (5,937) agentes de la pesca, lo que representa el 83.06% respecto a la programación anual. En el tercer trimestre se han capacitado a mil ochocientos sesenta y tres (1,863) agentes de la pesca artesanal en los diferentes cursos de capacitación, lo que representa 98.1% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a los cursos de formalización, el cual sirve a los participantes para tramitar en DICAPI sus principales documentos como: Carnet de pescador, Libreta de Embarque, Motorista de Tercero, etc. Estos cursos son requisitos para que el pescador artesanal desarrolle sus actividades dentro de la formalidad, durante el tercer trimestre se capacitaron a novecientos diecinueve (919) agentes de la pesca artesanal, lo que representa el 106.98% respecto a lo programado en el trimestre, las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Ancash 225%, La Libertad 1050%, Lima 113.89% y Tumbes 195.83%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Madre de Dios 84.34%, Piura 60.25% y La Libertad 57.50%; las regiones que no superaron el 50,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Arequipa 2.08%, Lambayeque 39.58 y Puno 5.56%. Las regiones Cajamarca y Moquegua no contaba con programación sin embargo se capacitaron a dieciocho (18) agentes de la pesca artesanal.
- En cuanto a los cursos de seguridad de la vida humana en el mar, también denominados cursos OMI, cuentan con acreditación a nivel internacional de acuerdo a Resolución obtenida autorizando el dictado de dichos cursos por la DICAPI. Mediante estos cursos, se capacita a los asistentes en la prevención y determinación de acciones, en caso de emergencias en altamar, para el cuidado de la vida durante las faenas de pesca; durante el tercer trimestre se capacitaron a cuatrocientos treinta y nueve (439) pescadores artesanales lo que representa el 161.40% de lo programado en el trimestre, la regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre





fue: Moquegua 1275% y Lima 156.25%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Arequipa 93.75% y Piura 93.06%; las regiones que no superaron el 50,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Tumbes 3.13%; la región Ancash, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Tacna, no contaban con programación sin embargo se capacitaron a treinta y cuatro (34) agentes de la pesca artesanal.

- Sobre los cursos técnico productivos, que sirven para mejorar las condiciones operativas de los pescadores artesanales, mediante cursos como aislamiento térmico de bodegas o mantenimiento de motores. También, se pretende mejorar la competitividad laboral y la creación de negocios, generando ingresos adicionales a la canasta familiar. Durante el tercer trimestre se capacitaron a quinientos cinco (505) pescadores artesanales lo que representa el 65.76% de lo programado en el trimestre; las regiones que lograron o superaron el 100,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Moquegua 322.92% y San Martín 381.25%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Piura 80.42% y Tumbes 75%; y las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Arequipa 25%, La Libertad 22.92%, Lambayeque 10.94, Lima 10%, Loreto 12.50% y Tacna 12.50% ; la región Cajamarca y Puno, no contaban con programación sin embargo se capacitaron a cuatro (4) agentes de la pesca artesanal.
- En cuanto a la tarea supervisión de las actividades de capacitación, esta tarea consiste en realizar una evaluación de las actividades de capacitación, con la finalidad de identificar necesidades, evaluar logística, calidad del curso y generar una retroalimentación de los asistentes, con el fin de brindar servicios de calidad a la comunidad pesquera artesanal. Durante el tercer trimestre se presentó un informe de supervisión para la región de Piura.

Actividad: Gestión del Programa

- En cuanto a la gestión y supervisión de las actividades de capacitación, que consiste en supervisar el desarrollo de las actividades en las sedes zonales, verificando el cumplimiento de un adecuado servicio a las comunidades pesqueras artesanales, en el trimestre registró un avance del 20%.
- En cuanto a servicios generales de gestión para actividades de capacitación que se realiza en la región Piura, en la cual terceros brindan servicios como seguridad y vigilancia, limpieza, alimentación, para este trimestre se registró una ejecución de 200%.

Actividad: Operación y Mantenimiento (Piura-Paita)

- La tarea atraque de embarcaciones; en esta se registran las unidades de atraque en el muelle; para este trimestre se registraron treientos treinta y ocho (338) unidades que representa un 37.56% de lo programado.
- En cuanto al avituallamiento de hielo, consiste en el abastecimiento de hielo a las unidades pesqueras, registró una ejecución de mil treientos noventa y seis (1396) toneladas que representa un 116.33% con respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre la tarea descarga de productos hidrobiológicos en el trimestre se registra una ejecución de ochocientos seis (806) toneladas.
- Sobre el informe de actividades mensuales, en el trimestre se registró un avance del 100% en relación a lo programado.
- Sobre la tarea ingreso de vehículos en el trimestre se registraron quinientos cincuenta y uno (551) unidades.
- Sobre los otros servicios, que se brindan, se registran las unidades a las que se les presta algún servicio para mejora de sus unidades, este trimestre se registraron mil



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

ciento cuarenta y siete (1,147) unidades que representa un 318.61% de lo programado en el trimestre.

- En el servicio de varadero, se registra las unidades que hacen uso del servicio de varadero, para el trimestre no se ha registrado ejecución.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 17: Ejecución de Metas Físicas DIGECADEPA, 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			% de Avance	
			Inicial	Mod.	III Trim.	III Trim.	Ene.-Sep.	III Trim.	Ene.-Sep.	
			(a)	(b)	(c)	(d)	e=(c/b)	f=(d/a)		
OPERACION Y MANTENIMIENTO	ATRAQUE DE EMBARCACIONES	UNIDAD	3,600	3,600	900	338	2,019	38%	56%	
	AVITUALLAMIENTO DE HIELO	TONELADA	4,800	4,800	1200	1396	11,829	116%	246%	
	DESCARGA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	TONELADA	6,000	6,000	1500	805.96	1,385	54%	23%	
	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	9	100%	75%	
	INGRESO DE VEHÍCULOS	UNIDAD	3,600	3,600	900	551	2,084	61%	58%	
	OTROS SERVICIOS	UNIDAD	1,440	1,440	360	1147	3,448	319%	239%	
	SERVICIO DE VARADERO	UNIDAD	3	3	1	0	0	0%	0%	
GESTION DEL PROGRAMA	GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	12	120	30	6	40	20%	33%	
	SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	11	12	3	6	13	200%	108%	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DESEMBARCADEROS	PARTICIPANTE	0	1,900	500	0	177	0%	9%	
	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	3,140	3,191	859	919	3,082	107%	97%	
		PERSONA CAPACITADA	0	105	105	70	70	67%	67%	
	CURSO DE FORMALIZACIÓN CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	3,735	955	978	3,306	102%	89%	
	CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	860	1,228	272	439	1,073	161%	87%	
	CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	1,500	340	689	1,914	203%	128%	
	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	3,070	2,729	768	505	1,782	66%	65%	
	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	3,380	960	732	2,254	76%	67%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRIGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, LÍDERES DE CAMBIO	PARTICIPANTE	0	330	90	0	0	0%	0%	
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	3	13	4	1	2	25%	15%		

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019

Elaboración: OGPP-FONDEPES.


MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se incrementó la ocupabilidad de los ambientes en las sedes zonales (Paita, Pucusana e Ilo), a partir del segundo trimestre se programaron y ejecutaron más cursos internados y externados, en el caso de los cursos internados los alumnos hacen uso de los ambientes de hospedaje, alimentación y demás servicios durante periodos largos de capacitación; mientras que en cursos de externado los alumnos hacen uso de los ambientes de capacitación, pero no pernoctan en las sedes zonales

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Incremento de cobertura de capacitación a comunidades pesquera, se viene incrementando un promedio de 7% de crecimiento anual, el número de capacitados, asimismo a partir del año






2019 se bien atendiendo a comunidades pesqueras artesanales de aguas continentales, principalmente en la Amazonía, donde se atiende las necesidades de formalización. Fortalecimiento de acciones de capacitación en la zona sur del país (Ilo), donde se desarrolla una gran actividad de la pesca artesanal; en tal sentido, se han intensificado las acciones de capacitación, aprovechando el uso de los ambientes a través de cursos externados y descentralizados atendiendo regiones como Arequipa, Moquegua, Tacana y Puno.

Implementación de la educación técnico productiva (CETPRO) para comunidades pesqueras, en la sede zonal Paita, donde se viene ejecutando el curso de auxiliar técnico, denominado Tripulante de Pesca, con la duración de 1 000 horas académicas, con lo cual se incrementa la competitividad laboral de los agentes de la pesca artesanal.

4.5.4. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola fue de S/ 10'694,848 y cuenta con un PIM de S/ 21'412,848; y para el tercer trimestre DIGEPROFIN ejecutó S/ 12'543,036 que representa el 59% respecto al PIM, asimismo; el avance físico promedio de sus actividades fue de 58%.




Actividad: Apoyo Financiero para la acuicultura

- Esta actividad es desarrollada a fin de brindar apoyo financiero a través del otorgamiento de créditos en bienes y/o servicios, en condiciones promocionales y plazos de amortización adecuados al ciclo biológico de las especies; durante el periodo de enero a setiembre se otorgaron doscientos sesenta y cuatro (264) créditos a productores acuícolas, de los cuales dieciséis (16) se enmarcan en la transferencia financiera aprobada a través en la Resolución Ministerial N° 390-2019-PRODUCE, habiendo alcanzado una ejecución del 67.52% respecto a la programación anual. El importe de los créditos otorgados en el periodo de enero a setiembre asciende a S/ 5'471,221.
- En cuanto a la ejecución en el tercer trimestre se han otorgado ciento veintidós (122) créditos lo que representa el 115.09% respecto a lo programado en el trimestre. El importe de los créditos otorgados asciende a S/ 2'798,380.

Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución física con respecto a lo programado en el trimestre fueron: La Libertad 400.00%, Pasco 200.00%, San Martín 200.00%, Cusco 180.00%, Huánuco 150.00%, Puno 142.86%, Ayacucho 112.50%, Madre de Dios 108.33%, Lima 100.00%, Loreto 100.00% y Arequipa 100.00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Tarma 75.00%, Huancavelica 62.50%, Apurímac 57.14%; y, las regiones que no





alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Cajamarca 25%, la región Ucayali a pesar de contar con programación no registra ejecución.


En cuanto a la intervención que corresponde al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM, durante el tercer trimestre en la región Cusco provincia La Concepción se otorgaron siete (07) créditos lo que representa el 233.33% respecto a lo programado en el trimestre; en la región Ayacucho provincia de La Mar se otorgaron cuatro (04) créditos lo que representa el 100%; en la región Junín provincia de Satipo, distrito de Pangoa se otorgaron tres (03) créditos lo que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre, la región Huancavelica no registra ejecución en el trimestre.

- En la tarea aplicación de encuestas sobre satisfacción a los usuarios crediticios, en la Región San Martín se realizó la encuesta visitando 06 centros de producción en la región San Martín, entre las localidades de Morales, La Banda de Shilcayo y en Moyobamba, en la región Ucayali en Campo Verde.
- Sobre las tareas: diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la acuicultura, en el mes de setiembre en la región Junín se realizó el diagnóstico de la comercialización de los productos hidrobiológicos de la acuicultura, correspondiente a la actividad estudios de estado situacional en zonas de intervención prioritizadas; realizado por el área de Gestión de Negocios.
- En cuanto a la tarea elaboración de Plan de negocio, en el mes de Julio se elaboró el "Plan de Negocio para la comercialización de Tilapia en la Región San Martín"
- Sobre la tarea evaluación de la intervención de la DIGEPROFIN, no cuenta con programación en el trimestre.
- La tarea organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios, no se registra ejecución.

Actividad: Apoyo Financiero para la pesca artesanal

- Esta actividad posibilita mejoramiento de la flota pesquera con la provisión de equipos tanto para la navegación, como para la seguridad del recurso humano; asimismo, para contar con aparejos de pesca adecuados en consideración a las características de estacionalidad y aleatoriedad de las actividades pesqueras, así como la reparación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras artesanales; por tanto, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pescadores artesanales y sus familias. durante el periodo de enero a setiembre se otorgaron trescientos treinta y dos (332) créditos a agentes de la pesca artesanal, que representa el 83.83% respecto a la programación anual. El importe de los créditos otorgados en el periodo de enero a setiembre asciende a S/ 4'413,890.38.
- En cuanto a la ejecución en el tercer trimestre se han otorgado ciento cincuenta y ocho (158) créditos lo que representa el 125.39% respecto a lo programado en el trimestre. El importe de los créditos otorgados asciende a S/ 2,112,271.89
- Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Lambayeque 307.69%, Ancash 250.00%, La Libertad 233.33%, Moquegua 158.33%, Piura 133.33%, Lima 127.27%, Tumbes 114.29% y Arequipa 106.45%; la región que no logro superar el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fue: 48.48%.
- En cuanto a la tarea aplicación de encuestas sobre satisfacción a los usuarios crediticios, en la región Piura e Ica donde se aplicó encuestas a diferentes pescadores que cuentan con créditos vigentes, para el aporte de sugerencias y mejoras continuas para la Institución.
- La tarea, diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la pesca, se realizó en el mes de julio en la región Arequipa.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

- En cuanto a la tarea elaboración de plan de negocios no cuenta con programación en el periodo de evaluación.
- En cuanto a la tarea organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios no se registra ejecución.

Actividad: Gestión del Programa

- Sobre la tarea, gestión, supervisión y monitoreo, se elaboraron dos (02) informes cumpliendo el 100% respecto a lo programado.
- En el mes de enero del 2019, se suscribió la Adenda al Convenio N° 001-2017-GRM/ORAJ, en el marco de la tarea seguimiento a la gestión empresarial del DPA Ilo ampliando su vigencia por un periodo de dos años o hasta la celebración de un convenio de gestión administrativa del DPA Ilo en el marco de la Resolución Ministerial N° 110-2012-PRODUCE.

Por lo que esta Dirección General, a través del Área de Gestión de Negocios, está realizando las acciones de supervisión administrativa del DPA Ilo, consistente en la realización de arquezos de caja, revisión de los registros de compras y ventas, archivo de comprobantes de pago, libros auxiliares de ahorros, de bancos y de caja del desembarcadero pesquero artesanal de Ilo.

A partir de las comisiones de servicios realizadas, se elaboraron los informes correspondientes de supervisión administrativa, el cual es presentado a la DIGEPROFIN para su elevación a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad y a la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Moquegua, para su conocimiento y levantamiento de las observaciones, respectivamente. Durante el trimestre se han elaborado tres (03) informes alcanzando el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 18: Ejecución de Metas Físicas DIGEPROFIN, 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			% de Avance	
			Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e= (c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)	
GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO	INFORME	4	4	1	1	3	100%	75%	
APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS CREDITICIOS	INFORME	-	8	2	2	2	100%	25%	
	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA	INFORME	1	2	1	1	1	100%	50%	
	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	2	2	2	2	2	100%	100%	
	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DIGEPROFIN	INFORME	1	2	0	0	2	-	100%	
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME	2	1	0	0	0	-	0%	
	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	EVENTOS	0	6	1	0	1	0%	17%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% de Avance	
			Inicial	Mod. (a)	III Trim. (b)	III Trim. (c)	Ene.-Sep. (d)	III Trim. e=(c/b)	Ene.-Sep. f=(d/a)
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	228	269	91	106	248	116%	92%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN EL MARCO DE LA R.M.390	CREDITO OTORGADO	5,011,833	122	15	16	16	107%	13%
GESTION DEL PROGRAMA	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO	INFORME	0	4	1	1	3	100%	75%
	SEGUIMIENTO A LA GESTION EMPRESARIAL DEL DPA ILO	INFORME	1	12	3	3	9	100%	75%
APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS CREDITICIOS	INFORME	-	8	2	1	1	50%	13%
	DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL	INFORME	1	2	1	2	3	200%	150%
	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	3	2	0	0	0	-	0%
	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DIGEPROFIN	INFORME	1	2	0	1	2	-	100%
	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	0	9	3	0	1	0%	11%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	146	280	87	120	294	138%	105%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN EL MARCO DE LA R.M.390	CREDITO OTORGADO	-	116	39	38	38	97%	33%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Durante el tercer trimestre del año 2019 algunas regiones de la sierra de nuestro país se han visto afectadas por impactos climatológicos (heladas, desbordes, cierre de caminos y carreteras, huaycos e inundaciones); lo que impacta negativamente en la producción acuícola, generando pérdidas parciales y hasta totales de la biomasa cultivada. Por tanto, se viene desarrollando una labor permanente de monitoreo de las condiciones climatológicas y coordinación con nuestros adjudicatarios para atender de manera inmediata y realizar una inspección de evaluación de daños y brindar asistencia para el trámite de las acciones que nuestra normativa crediticia tiene previsto para estos casos, como la suspensión de pagos.

Se ha intensificado las actividades de asistencia para formalización de acuicultores, adecuación a la Ley de Acuicultura y las nuevas categorías productivas AREL y AMYPE, asesoría para realizar trámite de cambio de titularidad de las autorizaciones cuyos beneficiarios han sobrepasado la edad límite para acceder a créditos.

Debido a la presencia de informalidad, se ha intensificado las actividades de asistencia para la formalización de pescadores artesanales. Desde el Ministerio de la Producción se ha implementado el SIFORPA, Sistema de Formalización de la Pesca Artesanal, el mismo que se encuentra en implementación.





Mejoramiento continuo de los procesos de gestión crediticia, orientado a reducir el tiempo total de trámite de un crédito: Se establece la elaboración del Informe Técnico de los créditos de acuicultura en DIGEPROFIN, emisión de los contratos de crédito de Nivel I por DIGEPROFIN, se dispone el ingreso de expedientes crediticios que estén completos y con previa evaluación, en el sistema de créditos (SIAC).

Se viene realizando labores de supervisión y conciliación de saldos, a fin de mejorar las labores que realizan los zonales. Se seguirán realizando labores de cobranza administrativa a través de notificación de cartas y visitas frecuentes.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Estudiar el impacto de nuestras intervenciones de apoyo financiero en la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE, formulando una Nota Metodológica, en coordinación con el Ministerio de la Producción.

Labores de Supervisión inopinada y Conciliación de saldos, a fin de permitir mejorar las labores que realizan los representantes zonales, lo que conllevara a disminuir los niveles de morosidad a nivel nacional, y efectuar acciones de medidas preventivas de actos deshonestos.

Continuar con la simplificación y actualización de la normativa de gestión crediticia, para asegurar una mejor atención en el apoyo financiero a la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE, sistematizando las experiencias y buenas prácticas, así como recogiendo las peticiones del público objetivo, desarrollamos una permanente labor de actualización de nuestra normativa crediticia. En el presente año 2019 se deben aprobar las nuevas versiones del Programa de Crédito para la Pesca Artesanal versión 1.1, del Programa de Crédito para la Acuicultura versión 1.1 y del Reglamento General de Operaciones de Crédito versión 1.2.

Brindar el soporte de actualización de información, en el que se incluya el ubigeo de los centros poblados, distrito, provincia y región, con la finalidad de contar con información exacta de la ubicación de cada pescador artesanal y acuicultor; así como permitiría contar con mejor información para elaborar los documentos de evaluación de la intervención de DIGEPROFIN y los estudios de diagnóstico de la comercialización de los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal y acuicultura. Asimismo, implementar una consistencialización de la data del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC) del FONDEPES.

Evaluar la necesidad de certificación de nuestros procesos de gestión crediticia.

Mejorar, actualizar y complementar nuestro Sistema Integral de Administración de Créditos (SIAC), mediante el empleo de herramientas tecnológicas que permitan el registro de la data requerida y una mejor evaluación técnica, económica y financiera.

Estudiar el impacto de nuestras intervenciones de apoyo financiero en la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE.


Labores de Supervisión inopinada y Conciliación de saldos, a fin de permitir mejorar las labores que realizan los representantes zonales, lo que conllevara a disminuir los niveles de morosidad a nivel nacional, y efectuar acciones de medidas preventivas de actos deshonestos.

Que se evalúe y analice la posibilidad de adicionar los servicios bancarios de corresponsalia con otros bancos del sector privado, principalmente en localidades donde no existe representantes zonales.

5. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero forma parte de dos (02) Programas Presupuestales, el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Acuicultura" y el Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de Pesca Artesanal", el primero representa el 12.40% del PIM con una ejecución de S/ 9'858,511.43 y el tercer concentra el 70.84% del PIM con una ejecución de S/ 48'268,932.54 al tercer trimestre.

Cuadro N° 19: Presupuesto y ejecución por Programas Presupuestales, 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN (S)			AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
	(S)	(S)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	ENE.-SEP.
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	11,213,249	20,392,124	1,946,732	3,567,890	4,344,490	48.34%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	91,883,227	116,497,426	15,689,947	15,736,733	16,842,252	41.43%
TOTAL, GENERAL	103,096,476	136,889,550	17,636,679	19,304,623	21,186,742	42.46%

Fuente: POI-INTRANET al 10.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Los Programas Presupuestales, desarrollan las siguientes actividades y la realizan de los órganos de línea de la entidad:

- Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (PP 0095), realiza actividades de otorgamiento de créditos asistidos, capacitación para la formalización, actividades técnico-productivas y seguridad de vida en el mar, dirigidas a los pescadores artesanales y sus familias. Asimismo, se realizan los estudios de pre inversión y ejecución de proyectos de infraestructura pesquera artesanal.
- Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (PP 0094), ejecuta actividades de capacitación, asistencia técnica, pasantías y el otorgamiento de créditos asistidos para el acuicultor de menor escala y ejecución de proyectos para creación o mejora de nuestra infraestructura acuícola.

Cuadro N° 20 Ejecución Física según Programa Presupuestal, 2019

Programa Presupuestal	Actividad	Unidad Medida	Programación				Ejecución			% de Avance	
			Mod. (a)	I Trim. (b)	II Trim. (c)	III Trim. (d)	I Trim. (e)	II Trim. (f)	III Trim. (g)	III Trim. h= (g/d)	Ene.- sep
0094 "ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA"	ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA	3,800.00	675.00	985.00	1,075.00	526.00	704.00	1,140.00	106.05%	86.65%
	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CRÉDITO OTORGADO	270.00	32.00	84.00	106.00	38.00	104.00	122.00	115.09%	118.92%
0095 "FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL"	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	CRÉDITO OTORGADO	280.00	35.00	91.00	126.00	53.00	121.00	158.00	125.40%	131.75%
	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	7,065.00	1,676.00	1,745.00	1,899.00	1,918.00	2,261.00	1,863.00	98.10%	113.57%

Fuente: POI-INTRANET al 01.10.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En el marco de las actividades asociadas al programa presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" al tercer trimestre se brindaron tres mil trescientos setenta (2,370) asistencias técnicas y se otorgaron doscientos sesenta y cuatro (264) créditos, en cuanto al programa presupuestas 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" se capacitaron a cuatro seis mil cuarenta y dos (6,042) personas y se otorgaron trescientos treinta y dos (332) créditos a agentes de pesca artesanal.






Gráfico N° 02: Ejecución del PP 0094





Gráfico N° 03: Ejecución del PP 0095



6. CONCLUSIONES

El pliego 0059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al tercer trimestre alcanzó un porcentaje ponderado de ejecución física del 65.6%, en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas, en cuanto a la ejecución financiera se alcanzó el 46.16% de avance.

Durante el periodo de evaluación se logró capacitar a 5,937 agentes de la pesca artesanal, se realizaron 2,370 asistencias técnicas a productores acuícolas, se otorgaron 264 créditos a unidades de producción acuícola y 332 créditos a agentes de la pesca artesanal. En cuanto a inversiones se vienen ejecutando intervenciones en 17 proyectos de inversión en nuevas obras y continuidad, 37 inversiones de optimización, ampliación marginal de reposición y de rehabilitación y se vienen elaborando 10 expedientes técnicos.






7. RECOMENDACIONES

- ✓ Se deben establecer mecanismos para la sistematización de información en los diferentes órganos de línea, aprovechando los profesionales con los que cuenta el FONDEPES.
- ✓ Es necesario fortalecer la coordinación interna y externa, que permita fluidez en la información, para la atención de los requerimientos en plazos razonables y con información pertinente.
- ✓ Los órganos y dependencias de FONDEPES deben adoptar las siguientes acciones:
 - Realizar el seguimiento del avance físico y financiero de las actividades operativas y tareas, a través del aplicativo informático POI – Intranet.
 - Implementar las recomendaciones de los informes de evaluación de implementación del POI de periodos anteriores, con la finalidad de alcanzar el 100% de ejecución de las metas programadas a nivel de actividades operativas y tareas.
 - Realizar el registro adecuado y oportuno (hasta el día 05 de cada mes) en el aplicativo informático POI – Intranet, cuya información brindará los alcances necesarios para el seguimiento, monitoreo y control de las actividades programadas por la OGPP; asimismo, permitirá contar con información oportuna, actualizada y en los plazos establecidos, para el desarrollo de la mejor gestión y la correcta toma de decisiones.
- ✓ La DIGECADEPA debe garantizar la coherencia entre la información contenida en el sistema de información para el seguimiento de actividades de capacitación - SISAC y la registrada en el POI intranet, a fin de contar con información clara acerca de la ejecución de las acciones de capacitación en las diferentes regiones del país.
- ✓ La DIGENIPAA debe gestionar el cumplimiento del plan de contingencia de inversiones orientada a la construcción de cercos perimétricos y coberturas de muelle en los DPA contribuyendo así con la adecuación a la norma sanitaria en los DPA.
- ✓ La DIGEPROFIN debe continuar con el mejoramiento de los procesos de gestión crediticia, con la finalidad de reducir el tiempo total de trámite de un crédito
- ✓ Las intervenciones en el marco de los programas presupuestales deben asegurar la provisión del bien o servicio a la población objetivo, de tal forma que garanticen la mejora en el bienestar del pescador y acuicultor.


8. ANEXO

Anexo B-6, Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional al III trimestre de CEPLAN.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019



**ANEXO B-6: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**


Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 38 - PRODUCCION
 Pliego 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Unidad Ejecutora 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
								3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
01.01 - Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuicola	AEI.01.01 - Asistencia Integral para los agentes de la pesca artesanal.												
19A0000144773 - GESTION DEL PROGRAMA -PIURA	060 : INFORME				AA	Fs	T03	3.00	12.00	6.00	13.00	200.00	108.33 7. 8. 9.
						Fn	T03	377,639.80	1,322,719.00	312,037.03	717,248.00	82.63	54.23 MOTIVO:
19A0000144779 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -PIURA	037 : DOCUMENTO EMITIDO				AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00 7. 8. 9.
						Fn	T03	328,243.59	963,157.16	255,306.75	594,060.76	77.78	61.68 MOTIVO:
19A0000144791 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-AREQUIPA	086 : PERSONA				AA	Fs	T03	112.00	416.00	28.00	186.00	25.00	44.71 7. 8. 9.
						Fn	T03	4,287.00	22,150.00	2,157.00	14,923.89	50.31	67.38 MOTIVO:
19A0000144792 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-ANCASH	227 : CAPACITACION				AA	Fs	T03	120.00	428.00	164.00	591.00	136.67	138.08 7. 8. 9.
						Fn	T03	3,800.00	23,610.00	3,140.00	18,771.00	82.63	79.51 MOTIVO:
19A0000144793 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-ICA	227 : CAPACITACION				AA	Fs	T03	72.00	508.00	252.00	528.00	350.00	103.94 7. 8. 9.
						Fn	T03	3,500.00	18,832.00	3,006.30	15,662.80	85.89	83.16 MOTIVO:
19A0000144794 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL- LA LIBERTAD	227 : CAPACITACION				AA	Fs	T03	88.00	390.00	45.00	270.00	51.14	69.23 7. 8. 9.
						Fn	T03	5,660.00	21,745.00	2,490.00	17,031.97	43.99	78.32 MOTIVO:
19A0000144795 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL- LAMBATEQUE	227 : CAPACITACION				AA	Fs	T03	112.00	426.00	35.00	97.00	31.25	22.77 7. En abril se ejecuto (11), mayo (03) y junio (15) que



Código	Descripción	Código	Tipo	Fecha	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	no registrado oportunamente	
												8.	9.
19A0000144798	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL - LIMA	227	CAPACITACION	Fs	T03	3,660.00	12,842.00	688.00	7,830.00	18.80	60.97	8.	9.
						184.00	744.00	140.00	392.00	76.09	52.69	MOTIVO:	
						10,706.00	315,182.00	23,406.00	293,446.96	218.63	93.11	7. En el mes de abril se ejecutaron (76) capacitaciones	
						64.00	208.00	373.00	577.00	582.81	277.40	8.	
						358,341.91	1,173,742.00	268,491.24	566,855.18	74.93	48.29	MOTIVO:	
						628.00	2,320.00	474.00	1,619.00	75.48	69.78	7. En el mes de Junio se ejecutaron (248) capacitaciones que no fueron registradas	
						86,352.31	583,400.00	87,521.76	458,693.61	101.35	78.63	8.	
						72.00	192.00	6.00	124.00	8.33	64.58	MOTIVO:	
						4,233.00	10,249.00	-40.00	4,293.50	-0.94	41.89	7. En el mes de abril se ejecutó (31), mayo (01) y junio (45)	
						56.00	272.00	12.00	145.00	21.43	53.31	8.	
						21,469.77	60,157.00	13,459.06	47,411.07	62.69	78.81	MOTIVO:	
						200.00	664.00	191.00	503.00	95.50	75.75	7. En el mes de junio se capacitaron (29) agentes	
						19,700.00	40,888.00	9,340.00	25,951.47	47.41	63.46	8.	
						30.00	120.00	6.00	40.00	20.00	33.33	9.	
						91,263.08	589,548.00	132,327.77	452,716.04	145.00	76.79	MOTIVO:	
19A0000573990	GESTION DEL PROGRAMA - LIMA	060	INFORME	Fs	T03	30.00	120.00	6.00	40.00	20.00	33.33	7.	
						30.00	120.00	6.00	40.00	20.00	33.33	8.	
						91,263.08	589,548.00	132,327.77	452,716.04	145.00	76.79	9.	



19A0000623019 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-LORETO	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	16.00	232.00	7.00	42.00	43.75	18.10	7. Se capacitaron en el mes de abril (66), mayo(7) y junio (3), que no fueron registrados
			Fn	T03	3,022.24	33,139.00	0.00	26,923.53	0.00	81.24	
										8.	
										9.	MOTIVO:
19A0000623022 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-SAN MARTIN	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	16.00	36.00	61.00	88.00	381.25	244.44	7.
			Fn	T03	2,300.00	6,806.00	1,160.00	3,207.00	50.43	47.12	8.
										9.	MOTIVO:
19A0000623026 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-UCAYALI	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	76.00	184.00	0.00	23.00	0.00	12.50	7. En el mes de junio se capacito a (57) agentes
			Fn	T03	3,150.00	12,551.00	1,245.93	5,545.12	39.55	44.18	8.
										9.	MOTIVO:
19A0001699899 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-CAJAMARCA	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	0.00	45.00	6.00	66.00	0.00	146.67	7.
			Fn	T03	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	100.00	8.
										9.	MOTIVO:
19A0001713186 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-MADRE DE DIOS	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	83.00	83.00	70.00	70.00	84.34	84.34	7.
			Fn	T03	160.00	1,920.00	1,860.00	1,860.00	1,162.50	96.88	8.
										9.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI 1,327,488.70 5,213,717.16 1,117,596.84											
AEI.01.02 - Asistencias técnicas en el manejo productivo adecuado; en beneficio de los acuicultores.											
19A0000144688 - ASISTENCIA TÉCNICA - AMAZONAS	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs	T03	5.00	20.00	0.00	1.00	0.00	5.00	7. En el mes de Junio se debió registrar una ejecución de 6,716.67
			Fn	T03	0.33	8,629.00	-30.17	7,418.10	-9,142.42	85.97	8.
										9.	MOTIVO:
19A0000144689 - ASISTENCIA TÉCNICA - LIMA	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs	T03	5.00	20.00	3.00	4.00	60.00	20.00	7.
			Fn	T03	56,820.55	160,408.00	38,776.43	103,263.38	65.92	64.37	8.
										9.	MOTIVO:
19A0000144693 - ASISTENCIA TÉCNICA - PUNO	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs	T03	125.00	500.00	221.00	395.00	176.80	79.00	7. se ha sumado la ejecución de febrero (50), marzo (55) y julio (33)
			Fn	T03	21,340.20	104,565.00	21,340.20	66,420.60	100.00	63.52	8.
										9.	MOTIVO:




Técnico en Acuicultura		7. En el mes de enero no se reporta ejecución física								
		7.	8.							
19A0000144707 - ASISTENCIA TÉCNICA - CUSCO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	6.00	24.00	-15.00	12.00	-250.00	50.00	MOTIVO:
		Fn	T03	-630.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Fs	T03	79.00	316.00	81.00	211.00	102.53	66.77	
19A0000144708 - ASISTENCIA TÉCNICA - CUSCO VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T03	15,340.20	54,331.00	14,664.90	49,235.30	95.60	90.60	MOTIVO:
		Fs	T03	4.00	16.00	8.00	17.00	200.00	106.25	
		Fn	T03	0.00	4,116.00	806.00	2,906.00	0.00	70.60	
19A0000144710 - ASISTENCIA TÉCNICA - HUANCANELICA VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00	MOTIVO:
		Fn	T03	955.00	8,600.00	2,600.00	8,600.00	272.25	100.00	
19A0000144711 - ASISTENCIA TÉCNICA - HUANUCO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	7.00	28.00	3.00	29.00	42.86	103.37	MOTIVO:
		Fn	T03	0.00	5,856.00	2,021.60	5,699.60	0.00	97.33	
19A0000144712 - ASISTENCIA TÉCNICA - ICA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	4.00	16.00	5.00	13.00	125.00	81.25	MOTIVO:
		Fn	T03	40.00	2,077.00	-3.00	2,077.00	-7.50	100.00	
19A0000144713 - ASISTENCIA TÉCNICA - JUNÍN	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	9.00	36.00	17.00	32.00	188.89	88.89	MOTIVO:
		Fn	T03	3.20	5,288.00	2,600.50	4,127.10	81,265.63	78.05	
19A0000144714 - ASISTENCIA TÉCNICA - JUNÍN VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	9.00	36.00	5.00	20.00	55.56	55.56	MOTIVO:
		Fn	T03	0.00	5,293.00	2,317.00	5,203.55	0.00	98.31	
19A0000144715 - ASISTENCIA TÉCNICA - LA LIBERTAD	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T03	3.00	12.00	10.00	10.00	333.33	83.33	MOTIVO:
		Fn	T03	260.20	3,337.00	1,299.50	3,336.30	103.12	99.98	



19A0000144716 - ASISTENCIA TÉCNICA - LAMBAYEQUE	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	T03	3.00	12.00	5.00	5.00	166.67	41.67	7. en el mes de marzo no se registró la ejecución de (03) asistencias.
				Fs	0.00	3,173.00	2,523.00	0.00	0.00	79.52	8. MOTIVO:
				Fn	150.00	600.00	420.00	153.33	70.00	7. MOTIVO:	
				T03	11,922.04	66,840.00	50,136.76	111.03	75.01	8. MOTIVO:	
				Fn	87,429.01	281,372.00	215,058.85	164.61	76.44	9. MOTIVO:	
				Fs	485.00	1,440.00	714.00	99.38	49.58	7. MOTIVO:	
				Fn	640.00	9,115.00	834.40	130.38	99.93	8. MOTIVO:	
				T03	1,687.99	6,281.00	6,176.17	183.07	98.33	9. MOTIVO:	
				Fs	6.00	24.00	9.00	33.33	37.50	7. MOTIVO:	
				Fn	0.00	5,200.00	3,412.00	0.00	65.62	8. MOTIVO:	
				T03	5.00	20.00	39.00	40.00	195.00	7. MOTIVO:	
				Fn	0.00	4,101.00	3,896.00	0.00	95.00	8. MOTIVO:	
				Fs	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO:	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:	
				T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
				Fs	9,160.00	24,491.00	3,121.00	34.07	12.74	7. MOTIVO:	
				Fn	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:	
				T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO:	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:	
				T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	




TECNICA	General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T03	17,513.00	26,553.00	2,875.00	2,875.00	16.42	10.83	MOTIVO:
19AO0001726959 - ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA-AYACUCHO-323	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
	535 : ASISTENCIA TECNICA	Fn	T03	2,943.75	2,950.00	2,943.75	2,943.75	100.00	99.79	MOTIVO:
		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		342,470.21	1,906,612.00	390,366.44				
	AEI.01.03 - Tecnologías generadas y adaptadas acorde a las demandas del mercado en beneficio de los acuicultores.									
19AO000144669 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	0.00	0.35	0.12	0.12	0.00	68.57	7. 8. 9.
	071 : MANUAL	Fn	T03	137,908.60	649,427.00	147,037.54	416,472.32	106.62	64.13	MOTIVO:
19AO000144672 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	0.00	0.10	0.03	0.09	0.00	90.00	7. 8. 9.
	071 : MANUAL	Fn	T03	192,554.20	934,730.00	196,448.57	608,395.91	102.02	65.09	MOTIVO:
19AO000144676 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA PIURA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	0.00	0.20	0.06	0.11	0.00	55.00	7. 8. 9.
	071 : MANUAL	Fn	T03	45,437.44	194,581.00	39,363.36	137,602.70	86.63	70.72	MOTIVO:
19AO000144678 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA VIRILLA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	0.00	1.00	0.30	1.10	0.00	110.00	7. 8. 9.
	071 : MANUAL	Fn	T03	11,630.00	55,623.00	11,173.98	42,352.02	96.08	76.15	MOTIVO:
19AO000144680 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	0.00	0.45	0.12	0.34	0.00	75.56	7. 8. 9.
	071 : MANUAL	Fn	T03	121,557.67	450,265.00	116,140.56	369,871.44	95.54	82.14	MOTIVO:
19AO000144682 - GESTIÓN DEL PROGRAMA LIMA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	183.00	100.00	762.50	7. 8. 9.
	060 : INFORME	Fn	T03	107,922.67	851,582.00	76,752.92	503,579.12	71.12	59.14	MOTIVO:
19AO000144806 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN TUMBES	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9.
	060 : INFORME	Fn	T03	35,192.20	140,209.00	34,812.40	114,516.20	98.92	81.68	MOTIVO:
19AO0001709213 - DESARROLLO TECNOLÓGICO-MADRE DE DIOS- 0296	01.07 : Dirección General de Capacitación y	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	4.00	100.00	44.44	7. 8. 9.




Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T03	209,970.00	619,910.00	4,073.58	4,073.58	1.94	0.66	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
3,896,327.00									
862,172.78									
625,802.91									
01.06 :									
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola									
19A0000144644 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - TACNA	Fs	T03	2.00	18.00	8.00	8.00	0.00	44.44	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000144647 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - AREQUIPA	Fn	T03	28,975.86	330,660.00	177,632.85	177,632.85	70.86	53.72	MOTIVO:
19A0000144649 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ANCASH	Fs	T03	31.00	65.00	59.00	59.00	106.45	90.77	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000144652 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ICA	Fn	T03	128,475.47	1,501,163.00	793,325.97	793,325.97	244.94	81.38	MOTIVO:
19A0000144654 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LAMBAYEQUE	Fs	T03	33.00	91.00	48.00	48.00	48.48	52.75	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000144657 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LA LIBERTAD	Fn	T03	194,926.28	1,207,677.00	844,536.54	844,536.54	139.32	69.93	MOTIVO:
19A0000144659 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - MOQUEGUA	Fs	T03	3.00	21.00	13.00	13.00	233.33	61.90	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000144659 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - MOQUEGUA	Fn	T03	63,453.80	253,015.00	168,283.75	168,283.75	134.70	66.51	MOTIVO:
19A0000144659 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - MOQUEGUA	Fs	T03	12.00	35.00	40.00	40.00	158.33	114.29	7. 8. MOTIVO:



E. PAUCARA



Proyectos y Gestión	Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	Fn	T03	51,246.64	1,117,606.00	267,132.20	620,111.36	521.27	55.48	9. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola		Fs	T03	12.00	39.00	16.00	25.00	133.33	64.10	7. 8. 9.
024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T03	189,042.20	593,231.00	214,816.24	363,692.84	113.63	61.30	MOTIVO:
19A0000144662 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - PIURA										
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola		Fs	T03	7.00	20.00	8.00	25.00	114.29	125.00	7. 8. 9.
024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T03	84,509.20	239,133.00	54,476.54	151,074.28	64.46	63.18	MOTIVO:
19A0000144665 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - TUMBES										
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola		Fs	T03	11.00	49.00	14.00	37.00	127.27	75.51	7. 8. 9.
024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T03	417,914.26	2,221,579.00	398,469.72	1,296,708.61	95.35	58.37	MOTIVO:
19A0000144668 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LIMA										
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola		Fs	T03	4.00	16.00	4.00	12.00	100.00	75.00	7. 8. 9.
060 : INFORME	AA	Fn	T03	150,253.02	645,076.00	147,294.63	395,630.66	98.03	61.33	MOTIVO:
19A0000144764 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - DIGEPROFIN - CALLAO										
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola		Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. 8. 9.
024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T03	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00	MOTIVO:
19A0001702049 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-PUNO										
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola		Fs	T03	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	16.67	7. 8. 9.
024 : CREDITO OTORGADO	AM	Fn	T03	0.00	36,637.00	0.00	1,856.70	0.00	5.07	MOTIVO:
19A0001712942 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-UCAYALI										
TOTAL POR A/EI	FINANCIERO S/				8,747,887.00		2,522,906.09			





TOTAL POR A/EI FINANCIERO S/ 8,747,887.00


2,522,906.09

E. PAUCARA

19AO000144613 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - JUNIN	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	4.00	19.00	3.00	10.00	75.00	52.63	7.8.9. MOTIVO: 63.33
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											
19AO000144615 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LA LIBERTAD	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	2.00	9.00	8.00	9.00	400.00	100.00	7.8.9. MOTIVO: 95.99
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											
19AO000144617 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LORETO	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	4.00	7.00	4.00	10.00	100.00	142.86	7.8.9. MOTIVO: 90.72
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											
19AO000144619 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - MADRE DE DIOS	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	24.00	61.00	26.00	36.00	108.33	59.02	7.8.9. MOTIVO: 22.14
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											
19AO000144621 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - PASCO	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	2.00	11.00	4.00	11.00	200.00	100.00	7.8.9. MOTIVO: 82.04
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											
19AO000144624 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - PUNO	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	7.00	43.00	10.00	20.00	142.86	46.51	7.8.9. MOTIVO: 75.82
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											
19AO000144627 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - SAN MARTIN	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T03	6.00	38.00	12.00	37.00	200.00	97.37	7.8.9. MOTIVO: 74.77
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola											



19A0000144629 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - OTORGADO UCAVAL	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	2.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	7. 8. 9.
			Fh	T03	22,560.00	167,846.00	5,405.29	58,755.29	23.96	35.01	MOTIVO:
19A0000144631 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - OTORGADO CUSCO VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	3.00	21.00	7.00	17.00	233.33	80.95	7. 8. 9.
			Fh	T03	7,846.00	422,546.00	88,024.50	185,508.50	1,121.90	43.90	MOTIVO:
19A0000144633 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - OTORGADO HUANCAVELICA VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000144635 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - OTORGADO JUNIN VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	3.00	5.00	3.00	3.00	100.00	60.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	58,049.40	59,428.00	55,359.90	56,519.90	95.37	95.10	MOTIVO:
19A0000144638 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - OTORGADO AYACUCHO VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	4.00	19.00	4.00	8.00	100.00	42.11	7. 8. 9.
			Fh	T03	74,031.20	297,983.00	88,059.20	161,903.60	118.95	54.33	MOTIVO:
19A0000144641 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - OTORGADO LIMA	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	5.00	100.00	62.50	7. 8. 9.
			Fh	T03	174,463.40	735,061.00	280,287.06	629,575.25	160.66	85.65	MOTIVO:
19A0000144758 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - DIGEPROFIN - CALLAO	060 : INFORME	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	1,679.60	355,293.00	76,031.42	211,589.33	68.08	59.55	MOTIVO:



19AO000575746 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - ANCA

AA Fs T03

0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 7.8.9. MOTIVO:

01.06 :
Dirección
General de
Proyectos y
GestiónFinanciera para
el Desarrollo
Pesquero
Artesanal y
Acuícola

19AO000575751 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - TACNA

AA Fs T03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9. MOTIVO:

01.06 :
Dirección
General de
Proyectos y
GestiónFinanciera para
el Desarrollo
Pesquero
Artesanal y
Acuícola

19AO001727970 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - AREQUIPA 307

AA Fh T03

0.00 64,903.00 0.00 64,903.00 0.00 0.00 7.8.9. MOTIVO:

01.06 :
Dirección
General de
Proyectos y
GestiónFinanciera para
el Desarrollo
Pesquero
Artesanal y
Acuícola

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/

3,220,213.77

12,664,961.00

OEI.03 - Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de pesca.
AEI.03.01 - Proyectos de inversión viables para la mejora de la infraestructura pesquera artesanal.

19AO000575106 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN_PPR 0095

AA Fs T03

0.88 21.20 0.88 21.20 0.88 100.00 7.8.9. MOTIVO:

01.05 :
Dirección
General de
InversiónPesquera
Artesanal y
Acuícola

19AO000577559 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

AA Fh T03

0.00 3,360,417.49 0.00 3,360,417.49 0.00 100.00 7.8.9. MOTIVO:

01.05 :
Dirección
General de
InversiónPesquera
Artesanal y
Acuícola

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/

419,360.49

2,497,808.00

AEI.03.02 - Infraestructura Pesquera Artesanal adecuada a la norma sanitaria.

19AO000144738 - EJECUCIÓN DE TAREAS ASOCIADAS A LAS INVERSIONES

AA Fs T03

3.00 8.00 3.00 8.00 3.00 100.00 7.8.9. MOTIVO:

01.05 :
Dirección
General de
InversiónPesquera
Artesanal y
Acuícola

19AO000144810 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA- COMPONENTE-GESTION

AA Fh T03

1.00 20,308.18 1.00 20,308.18 1.00 100.00 7.8.9. MOTIVO:

01.05 :
Dirección
General de
InversiónPesquera
Artesanal y
Acuícola

19AO000199256 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-GESTION

AA Fs T03

1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 100.00 7.8.9. MOTIVO:

01.05 :
Dirección
General de
Inversión

Pesquera



19A0000354342 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA DOCUMENTO
CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES -COMPONENTE-
GESTION

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	AA	Fs	T03	3.00	4.00	3.00	6.00	100.00	150.00	7. 8. 9.
		Fn	T03	233,545.38	474,714.00	115,050.97	286,913.30	49.26	60.44	MOTIVO:

19A0000354440 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES -COMPONENTE-
GESTION

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	AA	Fs	T03	0.00	5.00	3.00	9.00	0.00	180.00	7. 8. 9.
		Fn	T03	238,453.54	392,335.00	114,930.58	342,333.69	48.20	87.25	MOTIVO:

19A0000354446 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - COMPONENTE-
GESTION

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	AA	Fs	T03	0.00	5.00	3.00	9.00	0.00	180.00	7. 8. 9.
		Fn	T03	66,538.00	718,224.00	0.00	88,236.80	0.00	12.29	MOTIVO:

19A0000394054 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - COMPONENTE-GESTION

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	AA	Fs	T03	1.00	7.00	0.00	5.00	0.00	71.43	7. 8. 9.
		Fn	T03	355,444.00	355,444.00	41,177.19	355,443.06	11.58	100.00	MOTIVO:

19A0000394089 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-GESTION

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	AA	Fs	T03	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	116.67	7. 8. 9.
		Fn	T03	61,328.09	604,909.00	4,799.50	144,310.09	7.83	23.86	MOTIVO:

19A0000394097 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO-
COMPONENTE GESTION

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	AA	Fs	T03	0.00	5.00	3.00	9.00	0.00	180.00	7. 8. 9.
		Fn	T03	524,717.29	631,493.00	177,989.63	524,717.29	33.92	83.10	MOTIVO:

19A0000575276 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO-
COMPONENTE OBRA

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	NA	Fs	JUL AGO SET	0.00 0.00 0.00	0.43	0.00 0.02 0.02	*	0.00		7. 8. 9.
		Fn	T03	3,480,031.37	9,253,981.00	2,138,089.67	3,480,031.37	61.44	37.60	MOTIVO:

19A0000575279 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-OBRA

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	NA	Fs	JUL AGO SET	0.00 0.00 0.00	0.24	0.00 0.00 0.00	*	0.00		7. 8. 9.
		Fn	T03	434,039.63	2,297,574.00	22,581.84	641,490.07	5.20	27.92	MOTIVO:

19A0000575284 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - COMPONENTE-OBRA

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	NA	Fs	JUL AGO SET	0.00 0.00 0.00	0.50	0.00 0.00 0.00	*	0.00		7. 8. 9.
		Fn	T03	1,308,915.65	4,206,370.00	0.00	1,308,915.65	0.00	31.12	MOTIVO:

19A0000575295 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA


01.05 : Dirección General de Inversión	NA	Fs	JUL AGO	0.00 0.00	0.51	0.02 0.01	*	0.00		7. 8. 9.
		Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



J. CAÑALIS



Proyecto	Actividad	Fecha	Estado	Valor	Valor	Valor	Motivo	
19A0000575305 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CAHOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES -COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	SET	0.00	0.05	40.19	52.71		
		T03	4,090,647.70	1,643,856.88	4,090,647.70			
		Fs	0.00	0.05	0.25	0.00	46.30	7. 8. 9.
19A0000575334 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	SET	0.00	0.00	29.62	66.39		
		T03	3,729,299.84	1,104,547.64	3,729,299.84			
		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000577089 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBATEQUE, REGION LAMBATEQUE -COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	0.08	0.00			7.	
		AGO	0.02	0.12	2.00	* 8.		
		SET	0.00	0.01		9.		
19A0000577097 - CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	T03	3,094,602.19	1,188,827.18	3,855,705.92	74.88		
		JUL	0.00	0.00		7.		
		AGO	0.00	0.00		* 8.		
19A0000577441 - MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCONA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	SET	0.00	0.00			9.	
		T03	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000577455 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	0.00	0.00			7.	
		AGO	0.00	0.00		* 8.		
		SET	0.00	0.00		9.		
19A0000577486 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -COMPONENTE-GESTION-INFORME	060 : INFORME	T03	0.00	3.00	7.00	175.00		
		Fs	4.00			7.		
		Fn	153,553.08	153,553.08	291,672.41	100.00	50.73	7. 8. 9.
19A0000577488 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	0.00	0.00			7.	
		AGO	1.00	0.00		* 8.		
		SET	0.00	0.00		9.		
19A0000577504 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-GESTION-UNIDAD	112 : UNIDAD	T03	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Fs	1.00	0.00	0.02	0.00	2.00	7. 8. 9.
		Fn	20,140.35	20,140.35	121,980.69	100.00	61.53	MOTIVO:




CHANCHIS



E. PAUCARA

Descripción	Unidad Ejecutora	Fecha	Estado	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Saldo	Motivo
19A0000601543 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.00	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 0.00
19A0000601551 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.00	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 0.00
19A0000601554 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NIURO EN LA LOCALIDAD EL NIURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	T03	Fs	0.50	0.00	0.00	0.00	7.
			Fh	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
				0.00	0.00	0.00	0.00	9.
				0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 0.00
19A0000601558 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.00	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	44,554.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 0.00
19A0000601561 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.20	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.40	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.40	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	-46,753.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 0.00
19A0000601563 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.40	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	27,910.00	0.00	27,909.81	0.00	MOTIVO: 100.00
19A0000601565 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARÁ EN LA LOCALIDAD TALARÁ, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.50	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.00	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	37,868.00	0.00	37,867.56	0.00	MOTIVO: 100.00
19A0000601566 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.00	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 0.00
19A0000601570 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUCOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES-COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	JUL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AGO		0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET		0.00	0.00	0.00	0.00	9.
		T03	Fh	98,671.22	52,615.30	98,671.22	53.32	MOTIVO: 43.98
19A0000601573 - REMODELACION DE COMPONENTES DE	081 : OBRA	JUL	Fs	1.00	0.00	0.00	0.00	7.
								* 8.
								9.
								MOTIVO: 43.98



ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE-OBRA

19AO000601576 - REMODELACION DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE-OBRA

19AO000601579 - REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE-OBRA

19AO000619745 - CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA EXPEDIENTE TECNICO

19AO000619755 - CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA GESTION Y ADMINISTRACION

19AO000626601 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE-GESTION-090

19AO001654418 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA-INFORME_0067

19AO001702067 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE-FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES-224

19AO001702078 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES-217

19AO001702079 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-271

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

AGO 0.40
SET 0.60

T03 0.00

JUL 0.00
AGO 0.00
SET 0.00

T03 0.00

JUL 0.20
AGO 0.40
SET 0.40

T03 685,873.38

JUL 0.00
AGO 0.00
SET 0.00

T03 0.00

JUL 0.00
AGO 1.00
SET 0.00

T03 36,538.50

JUL 0.00
AGO 1.00
SET 0.00

T03 375,000.00

JUL 0.00
AGO 3.00
SET 0.00

T03 272,720.31

T03 1.00
T03 6.00

T03 50,099.00

T03 0.00
T03 1.00

T03 21,750.00

T03 0.00
T03 1.00

T03 0.00
T03 9,000.00

T03 27,500.00

T03 0.00
T03 1.00

T03 9,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

7. 0.00
8. 0.00
9. 0.00

MOTIVO:

7. 0.00
8. 0.00
9. 0.00

MOTIVO:

7. 0.00
8. 0.08
9. 0.10

MOTIVO:

7. 0.00
8. 0.00
9. 0.00

MOTIVO:

7. 0.00
8. 0.00
9. 0.00

MOTIVO:

7. 180.00
8. 0.00
9. 0.00

MOTIVO:

7. 133.33
8. 0.00
9. 65.15

MOTIVO:

7. 0.00
8. 0.00
9. 99.77

MOTIVO:

7. 0.00
8. 0.00
9. 49.09

MOTIVO:

7. 0.00
8. 1.11
9. 0.00

MOTIVO:




E. PAUCARA



J. CANCHIS

Artesanal y Acuicola	Fs	T03	0.00	6.00	3.00	8.00	0.00	133.33	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702214 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA - COMPONENTE-GESTIÓN-082	Fs	T03	0.00	6.00	3.00	8.00	0.00	133.33	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702216 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA - COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-221	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702268 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - COMPONENTE-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-085	Fs	T03	0.00	4.00	3.00	9.00	0.00	225.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702272 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-239	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702283 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO - COMPONENTE GESTIÓN-077	Fs	T03	0.00	4.00	3.00	9.00	0.00	225.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702290 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-269	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.40	0.00	40.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702306 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO - COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-220	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702321 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA-COMPONENTE-OBRA-182	Fs	T03	0.00	0.50	0.00	0.10	0.00	20.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702326 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA-COMPONENTE-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-214	Fs	T03	2.00	4.00	3.00	7.00	150.00	175.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0001702333 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA 486 : TALLER	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.	MOTIVO:




Artesanal y Acuicola

19A0001702460 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-254	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	270.70	200,000.00	270.70	541.40	100.00	0.28 MOTIVO:
19A0001702639 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUCOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION-272	060 : INFORME	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0001702646 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUCOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA-COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION-273	060 : INFORME	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0001702649 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANC-COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION-274	060 : INFORME	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0001702654 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE OBRA-190	081 : OBRA	AA	Fh	T03	0.00	433,255.00	0.00	413,293.84	0.00	100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
			Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00 7.
19A0001702656 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE SUPERVISION-191	060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	7.00	3.00	7.00	100.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	6,000.00	30,000.00	6,000.00	30,000.00	100.00	100.00 MOTIVO:
19A0001702661 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-206	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	0.00	100,944.00	-1,417.00	66,743.00	0.00	66.13 MOTIVO:
19A0001702662 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE-OBRA-207	081 : OBRA	AA	Fs	T03	0.60	1.00	0.00	1.00	100.00	7. 8. 9.
			Fh	T03	0.00	3,316,051.00	0.00	1,153,940.34	0.00	34.79 MOTIVO:
19A0001702663 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE-SUPERVISION-208	060 : INFORME	AA	Fs	T03	1.00	3.00	0.00	4.00	133.33	7. 8. 9.
			Fh	T03	50,462.50	298,969.00	16,862.50	106,500.00	33.42	35.62 MOTIVO:



E. PAUCARA



J. CANCHIS

OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-280

19A0001702728 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIU-281

19A0001702732 - ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA EN LA LOCALIDAD PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMEN-282

19A0001702738 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) ATRACADERO FLOTEANTE ARTESANAL EL CHACO DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPART

19A0001702741 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISC-285

19A0001702742 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY EN LA LOCALIDAD CHANCAY, DISTRITO DE CHAN-286

19A0001702743 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DE-287

19A0001702744 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENT-288

19A0001702745 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, DISTRITO 289

19A0001702746 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL NIRO EN LA LOCALIDAD EL NIRO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA-290

General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura

Fn T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,398.00

1.00

109,553.00

22,948.00

68,203.00

63,644.00

39,905.00

25,600.00

12,012.00

44,805.00

99,146.00

14,831.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,398.00

1.00

29,560.00

9,715.00

6,747.00

1.00

6,030.00

5,330.00

0.00

9,648.86

1.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

66.38

0.00

100.00

21.53

0.00

25.90

100.00

26.98

42.34

200.00

100.00

15.11

100.00

20.82

0.00

100.00

14.96

MOTIVO:

7.

8.

9.

MOTIVO:

7.

8.

9.

MOTIVO:

7.

8.

9.



E. PAUCARA



J. CANCHIS

19A0001702747 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA DISTRITO DE MANCORA-291	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001702748 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA EN LA LOCALIDAD PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA-292	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001702749 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA-293	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001702750 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEP-294	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001702828 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE-284	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001716344 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA-EXPEDIENTE TECNICO-298	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001716345 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH - 303	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	2.00	100.00	33.33	7.8.9. MOTIVO:
19A0001716346 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-300	AA	Fs	T03	5,195.00	7,500.00	3,812.20	4,692.20	73.38	62.56	7.8.9. MOTIVO:
19A0001716347 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS- 299	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	25.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0001716348 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL	AA	Fs	T03	11,232.00	203,707.00	11,232.00	11,232.00	100.00	5.51	7.8.9. MOTIVO:



19A0000144780 - CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01 : Jefatura AA	Fs	T03	39.00	156.00	15.00	93.00	38.46	7. 59.62 8. 8. 9. 61.32	MOTIVO:
			Fn	T03	287,014.14	1,917,305.00	502,030.31	1,175,889.23	174.91		
19A0000144782 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060 : INFORME	01.02 : Órgano de Control Institucional AA	Fs	T03	18.00	58.00	18.00	52.00	100.00	7. 89.66 8. 8. 9. 69.05	MOTIVO:
			Fn	T03	179,402.73	684,525.00	152,495.45	472,615.46	85.00		
19A0000144787 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	001 : ACCION	01.03 : Procuraduría Pública AA	Fs	T03	450.00	1,800.00	544.00	1,574.00	120.89	7. 87.44 8. 8. 9. 73.64	MOTIVO:
			Fn	T03	185,929.90	644,188.00	161,794.25	474,379.80	87.02		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,174,444.96	5,107,404.00	983,253.95	3,520,729.33	78.84	7. 66.37 8. 8. 9. 66.37	MOTIVO:
AEI.04.02 - Simplificación administrativa implementada para la entidad.											
19A0000144741 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DOC. EMITIDO) - LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : Oficina General de Administración AA	Fs	T03	51.00	181.00	85.00	230.00	166.67	7. 127.07 8. 8. 9. 127.07	MOTIVO:
			Fn	T03	1,247,081.28	5,304,536.00	983,253.95	3,520,729.33	78.84	7. 66.37 8. 8. 9. 66.37	MOTIVO:
7. en el mes de abril se ejecutó (41), mayo (17) y Junio (16), se omitió su registro en el trimestre correspondiente											
19A0000144743 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIÓN) - LIMA	001 : ACCION	01.04.02 : Oficina General de Administración AA	Fs	T03	7.00	29.00	11.00	15.00	157.14	7. 51.72 8. 8. 9. 69.28	MOTIVO:
			Fn	T03	1,589,211.80	6,060,667.00	1,571,771.82	4,199,019.24	98.90		
19A0000144750 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DOC. EMITIDO) - PIURA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : Oficina General de Administración AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	7. 75.00 8. 8. 9. 61.46	MOTIVO:
			Fn	T03	180,453.85	794,289.00	127,069.12	488,142.51	70.42		
19A0000144789 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - LA PUNTILLA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : Oficina General de Administración AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	13.00	100.00	7. 108.33 8. 8. 9. 58.10	MOTIVO:
			Fn	T03	241,296.26	862,425.00	200,226.87	501,081.14	82.98		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					3,258,043.19	13,021,917.00	2,882,321.76				
AEI.04.03 - Servicio civil meritocrático culminado en la entidad.											
19A0000144591 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto AA	Fs	T03	923.00	3,690.00	2,021.00	6,228.00	218.96	7. 168.78 8. 8. 9. 64.25	MOTIVO:
			Fn	T03	199,668.20	1,408,140.00	335,729.27	904,703.13	168.14		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					199,668.20	1,408,140.00	335,729.27				
TOTAL GENERAL					40,792,708.88	164,454,753.16	26,459,289.74				

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

