





Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 al cuarto trimestre del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo






ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL	4
1.1 BASE LEGAL	4
1.2 VISIÓN DEL SECTOR	4
1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL	4
2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	5
3. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	5
3.1 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA)	5
3.2 MODIFICACIONES	5
3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	7
3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	8
4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2019	10
4.1. ALTA DIRECCIÓN	11
4.2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	14
4.1 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA	17
4.3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	18
4.4. ÓRGANOS DE APOYO	23
4.5. ÓRGANOS DE LÍNEA	30
5. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	83
6. CONCLUSIONES	85
7. RECOMENDACIONES	85
8. ANEXO	85
ANEXO B-6: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES ...	86






PRESENTACIÓN

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo público ejecutor del Ministerio de la Producción, tiene como prioridad la realización de diversas acciones que permitan el potenciamiento y desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura, teniendo como principales líneas estratégicas el fortalecimiento de capacidades habilitadoras de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala a través de la capacitación formativa, técnico productiva y de seguridad, asistencia técnica y pasantías, promoción del acceso al crédito y la ejecución de Proyectos de Inversión Pública para la construcción de nuevos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, acorde a la norma sanitaria. Estas acciones se realizan alineadas a la política nacional pesquera, incorporados en el Decreto Supremo N° 011 -2011 – PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Producción 2017 - 2021.

Esto exige un alto nivel de conocimiento técnico, una gestión eficiente, así como probidad y compromiso por parte de los miembros que integran esta institución. Lo mencionado, sumado al trabajo coordinado de manera interna y externa, con las organizaciones involucradas, nos permite seguir adelante y contribuir al fortalecimiento de la pesca artesanal y el ordenamiento y desarrollo de la acuicultura, así como, la implementación de las normas sanitarias vigentes permitiendo que los productos hidrobiológicos cumplan los estándares de calidad, condiciones óptimas de higiene y sanidad del consumo humano directo. Finalmente, contribuir a mejorar la competitividad de los agentes de la pesca artesanal y acuicultura, generando mayor valor agregado a sus productos.

En ese contexto el Plan Operativo Institucional 2019, constituye un instrumento de gestión que permite orientar la asignación de recursos a fin de implementar una estrategia institucional. Contiene la programación anual de las actividades operativas e inversiones. Para la elaboración del presente informe de Evaluación de implementación del cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional 2019, se han considerado los lineamientos establecidos en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLANPCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PDC. Para tal propósito los órganos de FONDEPES han transferido información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas.





1. MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

1.1 BASE LEGAL

- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Decreto Ley N° 25977, aprueba la Ley General de Pesca.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1195, aprueba la Ley General de Acuicultura.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 010-92-PE, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 del Sector Producción.
- Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01, aprueba Directiva N° 001-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados".
- Resolución Jefatural N° 006-2019-FONDEPES/J, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución Jefatural N° 163-2018-FONDEPES/J, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Resolución Jefatural N° 049-2018-FONDEPES/J, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

1.2 VISIÓN DEL SECTOR

El sector Producción guía su accionar por la visión expresada en la declaración siguiente:

"Empresas productoras y proveedoras e integradoras de cadenas sostenibles, competitivas y con altos niveles de productividad"

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el año 2019, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en el marco de sus funciones aporta al siguiente Objetivo Sectorial del PESEM 2017-2021 del Sector Producción:

- OES 3: Mejorar la cadena de valor de las actividades de pesca y acuicultura.




2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión refleja la razón de ser del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero en el marco de sus competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones; la misma que está expresada en la siguiente declaración:

"Promover y asegurar la productividad sostenible y regenerativa de las pesquerías artesanales y comerciales del Perú, a través integrales y continuas"





2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- OEI 1: Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola.
Indicador 1: Porcentaje de agentes de la pesca artesanal fortalecidos en técnicas operativas y de gestión.
Indicador 2: ratio de productividad promedio por hectárea acuícola.
- OEI 2: Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura.
Indicador 1: Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a un crédito.
Indicador 2: Porcentaje de acuicultores que acceden a un crédito.
- OEI 3: Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de la pesca.
Indicador: Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a adecuadas condiciones de seguridad y calidad en el manejo de productos hidrobiológicos.
- OEI 4: Fortalecer la gestión institucional
Indicador: Índice de efectividad de implementación de las políticas de modernización en la entidad
- OEI 5: Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.
Indicador: Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos en FONDEPES.

3. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA)

Mediante Ley N° 30879, de fecha 06/12/2018, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 146'003,085 por toda fuente de financiamiento; siendo la desagregación de la siguiente manera S/ 130'654,858 por la fuente de Recursos Ordinarios, S/ 13'937,931 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados y S/ 1'410,296 por la fuente Donaciones y Transferencias.

Mediante Resolución Jefatural N° 162-2018-FONDEPES/J, de fecha 31/12/2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2019.


De igual manera, mediante Resolución Jefatural N° 163-2018-FONDEPES/J, de fecha 31/12/2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2019 Modificado, donde se estableció la programación de actividades operativas articuladas al Presupuesto Institucional de Apertura.

3.2 MODIFICACIONES

Mediante Resolución Jefatural N° 020-2018-FONDEPES/J, de fecha 08/02/2019, se aprobó la incorporación de mayores recursos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a favor del proyecto: Creación Desembarcadero Pesquero Artesanal Cerro Azul, Distrito de Cerro Azul Provincia de Cañete, Departamento de Lima, hasta por la suma de S/ 1'675,897.

Mediante Resolución Jefatural N° 036-2019-FONDEPES/J, de fecha 28/02/2019, se aprobó la incorporación de mayores ingresos públicos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 980,277.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Mediante Resolución Jefatural N° 046-2019-FONDEPES/J, de fecha 15/03/2015, se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que autoriza un crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 1'702,723.

Mediante Resolución Jefatural N° 050-2019-FONDEPES/J, de fecha 02/04/2019, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto Supremo N° 088-2019-EF, hasta por la suma de S/ 4'823,671, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante Resolución Jefatural N° 053-2019-FONDEPES/J, de fecha 05/04/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 2'160,000, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Mediante Resolución Jefatural N° 098-2019-FONDEPES/J, de fecha 27/06/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 1'700,000, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Mediante Resolución Jefatural N° 128-2019-FONDEPES/J, de fecha 13/07/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 1'159,100, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para atender el financiamiento de gastos vinculados a la gestión administrativa institucional.


Mediante Resolución Jefatural N° 133-2019-FONDEPES/J, de fecha 24/07/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 4'250,000, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, para atender el financiamiento de créditos en apoyo a la acuicultura y pesca artesanal.

Mediante Resolución Jefatural N° 143-2019-FONDEPES/J, de fecha 22/10/2019, se autoriza la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2019, hasta por la suma S/ 10,557.00, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante Resolución Jefatural N° 148-2019-FONDEPES/J, de fecha 29/10/2019, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la suma de S/ 2'694,264.00, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, para atender las intervenciones priorizadas en el último trimestre del año.

Mediante Resolución Jefatural N° 168-2019-FONDEPES/J, de fecha 16/12/2019, se autoriza la desagregación de los recursos a ser transferidos a favor de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud a lo dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 372-2019-EF, hasta por la suma de S/ 31'364,735.00 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Cuadro N° 01: Modificaciones del Presupuesto Institucional, 2019

Dispositivo Legal	Descripción	Mes	RO	RDR	DO y TRANS	Total FONDEPES
Presupuesto Institucional de Apertura (Resolución Jefatural N°0162-2018-FONDEPES/J)	Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Diciembre	130,654,858	13,937,931	1,410,296	146,003,085
Resolución Jefatural N° 020-2019-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores ingresos públicos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.	Febrero			1,675,897	1,675,897
Resolución Jefatural N° 036-2019-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores fondos públicos por saldos de balance del año fiscal 2018.	Febrero		980,277		980,277
Resolución Jefatural N° 046-2019-FONDEPES/J.	Aprueba la desagregación de recursos aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que autoriza el crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones.	Marzo	1,702,723			1,702,723
Resolución Jefatural N° 050-2019-FONDEPES/J.	Aprueba la desagregación de recursos aprobado mediante Decreto Supremo N° 088-2019-EF.	Abril	4,823,671			4,823,671
Resolución Jefatural N° 053-2019-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores ingresos públicos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.	Abril		2,160,000		2,160,000
Resolución Jefatural N° 098-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego.	Junio		1,700,000		1,700,000
Resolución Jefatural N° 128-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego, para atender el financiamiento de determinados gastos vinculados a la gestión administrativa institucional.	Setiembre		1,159,100		1,159,100
Resolución Jefatural N° 133-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego, para atender el financiamiento de créditos en apoyo a la acuicultura y pesca artesanal.	Setiembre			4,250,000	4,250,000
Resolución Jefatural N° 143-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la desagregación de los recursos dispuestos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2019	Octubre	-10,557			-10,557
Resolución Jefatural N° 148-2019-FONDEPES/J.	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego, destinada a financiera las intervenciones priorizadas en el último trimestre del año.	Octubre			2,694,264	2,694,264
Resolución Jefatural N° 168-2019-FONDEPES/J.	Autorizar se autoriza la desagregación de los recursos a ser transferidos a favor de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.	Diciembre	-31,364,735			-31,364,735
			105,805,960	19,937,308	10,030,457	135,773,725


Fuente: SIAF 2019.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado al cuarto trimestre asciende a S/ 135'773,725 por toda fuente de financiamiento, desagregado de la siguiente manera: S/ 105'805,960 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 19'937,308 en Recursos Directamente Recaudados y S/ 10'030,457 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. Asimismo, el



E. PAUCARA





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

71.89% del presupuesto total del FONDEPES se encuentra en gasto de capital y el 28.11% en gasto corriente.

Cuadro N° 02: Presupuesto por categoría y genérica de gasto, según fuente de financiamiento, 2019 (En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	PARTICIP. (%)
GASTOS CORRIENTES	23,185,920	12,285,390	2,694,264	38,165,574	28.11%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,181,886	84,311		2,266,197	1.67%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	132,945		132,945	0.10%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	20,493,862	11,842,401	2,694,264	35,030,527	25.80%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83,967	34,699		118,666	0.09%
2.5. OTROS GASTOS	426,205	191,034	0	617,239	0.45%
GASTOS DE CAPITAL	82,620,040	7,651,918	7,336,193	97,608,151	71.89%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,063,339	5,142,972	1,675,897	82,882,208	61.04%
2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,556,701	2,508,946	5,660,296	14,725,943	10.85%
TOTAL FONDEPES	105,805,960	19,937,308	10,030,457	135,773,725	100.00%

Fuente: SIAF 2019 al 02.01.2020.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En consecuencia, al cuarto trimestre del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del FONDEPES totalizó S/ 135'773,725 conformado por 77.93% de Recursos Ordinarios, 14.68% de Recursos Directamente Recaudados y 7.39% por Donaciones y Transferencias.

3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución total acumulada al cuarto trimestre fue de S/ 111'926,802, el cual representa un avance de 82.44% con respecto al PIM. El Presupuesto Institucional está constituido por gasto corriente S/ 38'165,574 y gasto de capital S/ 97'608,151.

Al respecto mostramos la ejecución registrada al cuarto trimestre, en el siguiente cuadro con los datos del PIA, PIM, según categoría y genérica de gasto por fuente de financiamiento.

Cuadro N° 03: Presupuesto y ejecución por categoría y genérica de gasto, según fuente de financiamiento, 2019 (En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
GASTOS CORRIENTES	28,987,971	38,165,574	34,686,968	30.99%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,639,187	2,266,197	2,155,807	1.93%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170,272	132,945	111,266	0.10%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26,025,912	35,030,527	31,687,032	28.31%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	118,666	118,664	0.11%
2.5. OTROS GASTOS	152,600	617,239	614,199	0.55%
GASTOS DE CAPITAL	117,015,114	97,608,151	77,239,833	69.01%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,673,365	82,882,208	62,543,499	55.88%
2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,341,749	14,725,943	14,696,334	13.13%
TOTAL FONDEPES	146,003,085	135,773,725	111,926,802¹	82.44%

Fuente: SIAF 2019 al 02.01.2020.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

¹ El monto a nivel de devengado que se utiliza en la presente evaluación de implementación del Plan Operativo al IV trimestre corresponde al registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF al 02.01.2020, se debe tomar en consideración que de acuerdo a la Directiva "Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto" Directiva N° 005-2019-EF/51.01 se establece un periodo de regularización a fin de evaluar y verificar la información referida al Presupuesto Institucional de apertura-PIA y al presupuesto institucional modificado-PIM.




J. GANCHIS



E. PAUCARA





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

En el cuadro N° 04 se observa la distribución de los recursos del Presupuesto Institucional Modificado y ejecución al mes de diciembre de 2019, según Categorías Presupuestales y órganos a cargo de su ejecución.

Del gráfico observamos que, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) dispone de un presupuesto de S/ 83'717,442 y concentra el 61.66% de los recursos disponibles por toda fuente al cuarto trimestre del año 2019, ello debido a que es la Dirección que tiene a su cargo la ejecución de las inversiones de la entidad y cuya ejecución acumulada representa el 75.75%.

En tanto, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) cuenta con un PIM de S/ 19'353,105 que representa el 14.25% del presupuesto, es la Dirección encargada de otorgar financiamiento a pescadores artesanales y acuicultores, y su ejecución acumulada al cuarto trimestre alcanzó el 95.48%.

La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) su presupuesto asciende a S/ 6'117,205 que representa el 4.51%, mientras que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) cuenta con un PIM de S/ 5'650,820 que representan el 4.16% del presupuesto, que son las encargadas de las asistencias técnicas y desarrollo tecnológico en acuicultura y de las capacitaciones en pesca artesanal respectivamente, cuyas ejecuciones alcanzaron el 87.52% y 91.10% respectivamente al cuarto trimestre.

Finalmente, la Alta Dirección, el Órgano de Control Institucional, de Defensa Jurídica y los Órganos de Administración Interna cuentan con un presupuesto de S/ 20'935,153 que representan el 15.42% del total de recursos de la institución y cuya ejecución en conjunto alcanzaron el 93.28%.

**Cuadro N° 04: Presupuesto y Ejecución por Dependencia, 2019
(En Soles)**

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCIÓN AL IV TRIM.	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	4,719,086	4,291,282	90.93%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	931,734	856,661	91.94%
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	5,957,396	5,195,158	87.21%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	159,809	158,356	99.09%
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	1,383,961	634,882	45.87%
	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	76,860,993	57,743,190	75.13%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,472,488	5,041,499	92.12%
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	10,277,998	9,614,926	93.55%
	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	9,075,107	8,862,464	97.66%
GERENCIA GENERAL (GG)	9001. ACCIONES CENTRALES	841,744	709,316	84.27%
JEFATURA	9001. ACCIONES CENTRALES	2,110,748	1,784,871	84.56%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	9001. ACCIONES CENTRALES	643,817	639,067	99.26%
	9001. ACCIONES CENTRALES	13,381,124	12,690,994	94.84%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	943,131	838,794	88.94%
	9001. ACCIONES CENTRALES	988,653	880,179	89.03%
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (OGAJ)	9001. ACCIONES CENTRALES	988,653	880,179	89.03%
OFICINA GENERAL DE PLANEAIMIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP)	9001. ACCIONES CENTRALES	1,329,330	1,314,841	98.91%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCIÓN AL IV TRIM.	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	9001. ACCIONES CENTRALES	696,606	670,322	96.23%
TOTAL FONDEPES		135,773,725	111,926,802	82.44%

Fuente: SIAF 2019 al 02.01.2020.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2019

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de metas de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, así como los principales logros obtenidos, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, así como medidas adoptadas y/u observaciones presentadas.

Con la finalidad de estimar un avance real de la ejecución física de cada uno de los centros de costo se asignó un peso de acuerdo a la participación en el presupuesto institucional, factor que ha sido multiplicado por el valor asignado de acuerdo a la ejecución física, permitiendo obtener el porcentaje ponderado de ejecución física al cuarto trimestre. En términos generales, según se aprecia en el Gráfico N° 01, al cuarto trimestre se alcanzó una ejecución a nivel de todos los centros de costo de FONDEPES del 76.44%.

Cuadro N° 05: Porcentaje Ponderado de Ejecución Física al IV trimestre por Centro de costo 2019

ÓRGANO	PIM	PESO ASIGNADO (A)	VALOR ASIGNADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN FÍSICA (B)	PORCENTAJE PONDERADO DE EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE C=(A*B)
GG	841,744.00	0.006	0.69	0.43%
PP	696,606.00	0.005	1.22	0.62%
OCI	643,817.00	0.005	1.19	0.56%
OGAJ	988,653.00	0.007	1.33	0.97%
JEFATURA	2,110,748.00	0.016	1.04	1.61%
OGPP	1,329,330.00	0.010	0.84	0.82%
DIGECADETA	6,117,205.00	0.045	1.03	4.63%
DIGECADEPA	5,650,820.00	0.042	1.01	4.22%
DIGEPROFIN	19,353,105.00	0.143	0.93	13.26%
OGA	14,324,255.00	0.106	0.98	10.30%
DIGENIPAA	83,717,442.00	0.617	0.63	39.02%
TOTAL	135,773,725.00	1.00	0.99	76.4%

Fuente: Dependencias del FONDEPES
Elaboración: OGPP-FONDEPES







GRÁFICO N° 01: PORCENTAJE PONDERADO DE EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE



Fuente: Dependencias del FONDEPES
Elaboración: OGPP-FONDEPES


A continuación, se describe el detalle del cumplimiento de las actividades operativas por Direcciones y Órganos; programadas en el año.

4.1. ALTA DIRECCIÓN

4.1.1. JEFATURA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA de la Jefatura fue de S/ 853,639 con un PIM de S/ 2'110,748 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 1'784,871 lo que representa el 85% respecto del PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.



Actividad: Conducción y orientación superior

- Durante el cuarto trimestre se elaboraron tres (03) reportes de monitoreo de actividades para la realización de eventos de capacitación, curso de acreditación, talleres, congresos, ferias de exposición de productos y servicios, lo que representa el 100.00% respecto a lo programado en el trimestre.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

- Se realizaron cuarenta y cinco (45) reuniones con asociaciones y gremios pesqueros, lo que representa el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se elaboraron quince (15) documentos sobre las reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas, lo que representa el 100.00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se han elaborado veinticuatro (24) documentos que sustentan las gestiones de proyectos de FONDEPES, lo que representa el 100.00% de lo programado en el trimestre.
- Durante el periodo de evaluación se han ejecutado dieciocho (18) visitas de supervisión a zonales, dependencias y demás instalaciones y/o proyectos en ejecución, que representa el 100.00% de lo programado para el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 06: Ejecución de Metas Físicas Jefatura, 2019

Tarea	Unidad Medida	Programación						Ejecución				% de Avance		
		Inicial	Mod. (a)	I Trim. (b)	II Trim. (c)	III Trim. (d)	IV Trim. (e)	I Trim. (f)	II Trim. (g)	III Trim. (h)	IV Trim. (i)	Ene.-Dic. j=(f+g+h+i)	IV Trim. k=(i/e)	Ene.-Dic. l=(j/a)
MONITOREAR ACTIVIDADES CONDUCTENTES A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CURSOS DE ACREDITACIÓN, TALLERES, CONGRESOS, FERIAS DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ENTRE OTROS	REPORTE	46	12	3	3	3	3	3	7	4	3	17	100%	142%
REUNIÓN CON ASOCIACIONES, GREMIOS PESQUEROS Y GRUPOS DE PESCADORES	REUNION	60	185	50	45	45	45	50	45	33	45	173	100%	94%
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	DOCUMENTO	92	60	15	15	15	15	15	15	12	15	57	100%	95%
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDEPES	DOCUMENTO	48	96	24	24	24	24	24	24	16	24	88	100%	92%
SUPERVISIÓN DE TRABAJO A ZONALES, DEPENDENCIAS Y DEMAS INSTALACIONES Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN A CARGO DE FONDEPES	VISITA	24	72	18	18	18	18	18	20	13	18	69	100%	96%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se coordinó el desarrollo de reuniones de trabajo con las oficinas y direcciones de manera permanente.

Se generaron espacios de coordinación para la adopción de medidas que permitieron la gestión de los proyectos de infraestructura pesquera.


MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Implementar mecanismos para contar con información oportuna que permita la toma de decisiones en favor de la población objetivo de FONDEPES.



E. PAUCARA






4.1.2. GERENCIA GENERAL

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Gerencia General fue de S/ 878,888 con un PIM de S/ 841,744 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 709,316 lo que representa el 84% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 69%.



Actividad: Conducción y orientación superior


- Durante el cuarto trimestre se emitió un documento sobre la implementación de gestión por procesos, lo que representa el 100.00% de lo programado en el trimestre.
- Se emitió un documento de implementación del modelo de gestión documental, se elaboró un informe acerca de la implementación del plan anticorrupción, se elaboró dos (02) informes acerca del monitoreo de encuestas al ciudadano, se emitió un (01) documento acerca del plan de mejora al ciudadano, lo que representa el cumplimiento del 100.00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se emitieron tres (03) documentos sobre las reuniones de coordinación con los órganos de asesoramiento y apoyo; las acciones ejecutadas representan el 100.00% de lo programado para el trimestre.
- En el trimestre se ha emitido dos (02) reportes sobre la revisión y actualización del Plan de Trabajo del sistema de Control Interno, lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 07: Ejecución de Metas Físicas Gerencia General, 2019

Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
		Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k= (i/e)	l=(j/a)		
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	1	1	1	0	0	1	1	2	100%	67%	
IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	50%	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	INFORME	4	4	1	1	1	1	0	0	1	1	2	100%	50%	
MONITOREO DE ENCUESTAS AL CIUDADANO EN LA SEDE CENTRAL	INFORME	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100%	100%	
PLAN DE MEJORA DE ATENCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	1	0	0	1	1	2	100%	50%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad Medida	Programación						Ejecución					% de Avance	
		Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)	
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	DOCUMENTO EMITIDO	180	12	3	3	3	3	3	2	2	3	10	100%	83%
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	12	6	1	2	1	2	1	1	1	2	5	100%	83%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se coordinó con los órganos de línea para conocer el estado situacional de las actividades e inversiones que ejecutan, a fin de tomar las acciones pertinentes para su adecuada gestión.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Se vienen tomando acciones de control sobre las tareas programadas para garantizar el cumplimiento oportuno de las mismas.

4.2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

4.2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA y PIM del Órgano de Control Institucional asciende a S/ 675,060 con un PIM de S/ 643,817 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 639,067 lo que representa el 99% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.



Actividad: Acciones de control y auditoría

- En el cuarto trimestre se elaboró un (01) informe de auditoría de cumplimiento N° 2, mediante memorando N° 388-2019-FONDEPES/OCI de 04.12.2019 se alcanzó el informe de servicio de control específico N° 024-2019-2-4380 denominado ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios del DPA en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica".



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


- Durante el período de evaluación en la tarea control concurrente, se elaboraron seis (06) informes, habiendo alcanzado el 300% respecto a lo programado.
- En cuanto a la tarea orientación de oficio, se elaboraron tres (03) informes, lo que representa el 300% respecto a lo programado en el trimestre.
- En la tarea recopilar y procesar información para fines de control, se elaboraron dos (02) informes, lo que representa el 200% respecto de lo programado en el trimestre.
- En cuanto a las tareas: seguimiento de la implementación del sistema de control interno, seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo, seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión, verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, buenas y rentas, no cuentan con programación en el trimestre.
- En el cuarto trimestre se elaboraron dos (02) informes sobre la tarea verificación mensual de registros de INFOBRAS, lo que representa el 67% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se cumplió con la elaboración de un (01) informe de vistas de control, que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 08: Ejecución de Metas Físicas Oficina de Control Institucional, 2019

Tarea	Unidad	Programación						Ejecución					% de Avance		
		Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)	
ACTIVIDADES OPERATIVAS PRODUCTO IDENTIFICADO	SIN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	-	12	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%	
ATENCIÓN DE ENCARGOS CONGRESO	DEL	INFORME	-	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0%	50%	
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 1	DE	INFORME	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 2	DE	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100%	100%	
CONTROL CONCURRENTE		INFORME	-	10	2	3	3	2	3	2	2	6	13	300%	130%
EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	DE	INFORME	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0%	100%	
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD		INFORME	6	6	2	1	2	1	1	3	1	0	5	0%	83%
ORIENTACIÓN DE OFICIO	DE	INFORME	2	4	1	1	1	1	1	2	0	3	6	300%	150%
PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	DE	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	-	100%
RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL		INFORME	1	2	1	0	0	1	2	4	3	2	11	200%	550%
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		INFORME	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad	Programación						Ejecución					% de Avance		
		Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	-	100%	
SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN	INFORME	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0%	50%	
VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	-	100%	
VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	2	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%	
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	0%	75%	
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LAS ENTIDADES DE CONTAR CON UN LIBRO DE RECLAMACIONES	INFORME	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	-	50%	
VISITA DE CONTROL	INFORME	2	5	1	1	2	1	2	0	3	1	6	100%	120%	

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se realizaron transferencias de recursos para habilitar asignaciones presupuestales que permita cubrir los gastos por concepto de pasajes y viáticos de los equipos de auditoría, servicios diversos para la contratación de locadores de servicios, dada la recargada programación de visitas de control.


MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se contrató los servicios de apoyo especializado para las Auditorías de Cumplimiento y Acciones de Control de profesionales por contrato administrativo de servicios CAS y expertos especializados por la modalidad de locación de servicios de terceros, de acuerdo a los nuevos lineamientos del Plan Anual de Control 2019.



E. PAUCARA






4.1 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
4.2.2. PROCURADURÍA PÚBLICA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Procuraduría Pública fue de S/ 379,410 con un PIM de S/ 696,606 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 670,322 lo que representa el 96% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.



Actividad: Defensa judicial del Estado

- Se realizaron quinientas cuarenta y cinco (545) acciones de seguimiento e impulso en sedes judiciales, alcanzando una ejecución de 121%, superando lo programado en el trimestre.
- Se emitieron treinta (30) informes de atención de consultas y otros (consultas que las distintas áreas de la entidad han solicitado, Jefatura, Gerencia General, Direcciones y otros), alcanzando la ejecución de 125% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se registraron quinientas sesenta y cuatro (564) causas en el sistema de seguimiento SISCA MINJUS, alcanzado una ejecución de 111% respecto a lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 09: Ejecución de Metas Físicas Procuraduría Pública, 2019

Tarea	Unidad	Programación							Ejecución					% de Avance	
		Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)	
ACCIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO EN SEDES JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	ACCION	1,752	1,800	450	450	450	450	487	543	544	545	2,119	121%	118%	
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OTROS	INFORME	86	88	20	22	22	24	25	34	32	30	121	125%	138%	
REGISTRO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE	REGISTRO	2,040	2,040	510	510	510	510	548	564	572	564	2,248	111%	110%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad	Programación						Ejecución						% de Avance		
		Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)	
CAUSAS MINJUS - SISCA																

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se asistió a las audiencias programadas en las diferentes sedes judiciales y administrativas a nivel nacional.
Se gestionó el recojo de oficios, partes, exhortos, y otra documentación ante el Poder Judicial y la Dirección de Capitanías y Guardacostas, a efectos de dar impulso a los procesos que se tienen en trámite.
Se coordinó directamente con las áreas usuarias y sus profesionales a fin de brindar la información requerida para la atención de acciones que cuentan con plazos perentorios.
Se presentó medidas de embargo a fin de garantizar la recuperación de créditos otorgados que se encuentran judicializados.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Promover mayor coordinación entre las áreas, direcciones, otros, de la entidad a efectos de que cualquier consulta e información sea atendida con la mayor celeridad del caso, toda vez que las acciones a implementar por esta Procuraduría tienen plazo de vencimiento.


4.3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

4.3.1. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA de la Oficina General de Asesoría Jurídica fue de S/ 751,322 con un PIM de S/ 988,653 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 880,179 lo que representa el 89% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.

EJECUCIÓN FÍSICA 100%



EJECUCIÓN FINANCIERA 89%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Actividad: Asesoramiento técnico jurídico


- Durante el cuarto trimestre se emitieron quinientos setenta (570) documentos de asesoramiento y opiniones legales, permitiendo absolver las consultas formuladas por las áreas usuarias de FONDEPES, así como informes legales sobre procedimientos para la ejecución contractual tales como ampliación de plazo, adicionales, liquidaciones, etc. en esta tarea se alcanzó una ejecución de 112% respecto a lo programado en el trimestre.
 - Se han emitido once (11) documentos entre contratos, minutas y opiniones legales para la DIGEPROFIN, ejecutándose un 92% respecto a la programación en el trimestre.
 - Se elaboraron y/o revisaron diez (10) contratos y/o proyectos de convenio, lo que representa un avance de 167% respecto a lo programado en el trimestre.
 - Se han elaborado ciento setenta y un (171) documentos de proyectos de resoluciones jefaturales, secretariales, lo que representa el 88% respecto a la programación en el trimestre.
- Se han proyectado, revisado y/o visado trece (13) oficios y cartas a entidades públicas o privadas, lo que representa el 217% respecto a la programación del trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA


Cuadro N° 10: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Asesoría Jurídica, 2019

Tarea	Unidad Medida	Programación						Ejecución					% de Avance	
		Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)	
ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS RESPECTO A CONSULTAS DE ASUNTOS INTERNOS DE FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	2,796	2,040	510	510	510	510	417	504	480	570	1,971	112%	70%
ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CRÉDITOS PARA DIGEPROFIN	DOCUMENTO EMITIDO	480	48	12	12	12	12	19	16	10	11	56	92%	12%
ELABORACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	DOCUMENTO EMITIDO	31	24	6	6	6	6	9	8	6	10	33	167%	106%
PROYECTAR RESOLUCIONES JEFATURALES, SECRETARIALES, DIGECADEPA	DOCUMENTO EMITIDO	350	780	195	195	195	195	175	197	186	171	729	88%	208%
PROYECTAR, REVISAR Y VISAR OFICIOS Y CARTAS A ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS	DOCUMENTO EMITIDO	24	24	6	6	6	6	11	19	10	13	53	217%	221%


Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGGP-FONDEPES.



E. PAUCARA



J. CANOAS



MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se organizó grupos de trabajo para el seguimiento de determinados contratos de obra a fin que cada grupo tenga conocimiento de las diferentes incidencias que se suscitan durante la ejecución de una obra determinada.

Se gestionó e implementó con coordinación de tecnología de la información y comunicación la función denominada "Seguimiento de ejecución de IPA's", a través de la cual se notifica vía correo electrónico, a las oficinas y direcciones correspondientes del FONDEPES, la presentación de solicitudes de ampliación de plazo, adicionales de obra, mayores metrados, valorizaciones, liquidaciones, entre otros, a fin que todo el personal vinculado con la tramitación de los mismos tenga conocimiento desde su ingreso y pueda hacer el seguimiento respectivo, así como realizar un control sobre el plazo máximo que tiene la entidad para emitir pronunciamiento.

Una vez que el personal de esta oficina es notificado con la presentación de alguna solicitud, coordina con la DIGENIPAA la presentación de la información correspondiente dentro de los plazos indicados por la Gerencia General mediante Memorando N° 255-2019-FONDEPES/GG.

Asimismo, a propuesta de la OGAJ, la coordinación de tecnología de la información y comunicación vienen implementando la instalación de pantallas en las oficinas y direcciones vinculadas a la tramitación de las solicitudes mencionadas en el punto anterior, como medio de seguimiento para el cumplimiento de los plazos establecidos por ley para la atención de las referidas solicitudes.


Se solicitó la utilización de las listas de chequeo que forman parte de la Directiva N° 006-2017-FONDEPES/SG "Procedimiento para la atención de consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica", para identificar el cumplimiento de los requisitos que deben contener las solicitudes de opinión legal a fin de contar con la información necesaria para emitir opinión legal"


Se implementó el desarrollo de reuniones semanales con el jefe de la OGAJ o un representante designado por este y los representantes de la DIGENIPAA, OGA, OGPP y Gerencia General para: i) Realizar el seguimiento de la ejecución de las inversiones programas del FONDEPES; ii) Implementación del Sistema de Control Interno, entre otros asuntos de la gestión institucional.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Exhortar a las distintas áreas del FONDEPES a utilizar la Directiva N° 006-2017-FONDEPES/SG "Procedimiento para la atención de consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica", a fin de contar con la información necesaria para absolver las consultas remitidas y evitar dilaciones.

Solicitar a las direcciones y oficinas del FONDEPES que remitan sus solicitudes de opinión legal con la debida anticipación, a fin de contar con un plazo razonable para realizar las evaluaciones correspondientes y cumplir con los plazos establecidos en la normativa aplicable.






4.3.2. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto fue de S/ 1'661,974 con un PIM de S/ 1'329,330 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 1'314,841 lo que representa el 99% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.



Actividad planeamiento y presupuesto


- Durante el periodo de evaluación, se emitió un (01) documento sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional 2020 consistenciado con el PIA, documento aprobado mediante Resolución Jefatural N° 178-2019-FONDEPES/J, de fecha 31 de diciembre de 2019, que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- En el cuarto trimestre se emitieron dos mil quinientos nueve (2,509) certificaciones de crédito presupuestario, habiendo alcanzado un avance del 186% respecto a lo programado en el trimestre.
- Durante el cuarto trimestre se han gestionado cuatro (04) convenios lo que representa una ejecución del 133% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea modificaciones presupuestarias mensuales se emitieron dos documentos, lo que representa el 67% respecto a lo programado en el trimestre.
- En el periodo de evaluación sobre la tarea programación multianual, formulación y probación del presupuesto se emitió un (01) documento, Resolución Jefatural N° 176-2019, que aprueba el presupuesto institucional de apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2020 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, lo que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea seguimiento a la ejecución financiera de los programas presupuestales se han emitido tres (03) documentos, habiendo alcanzado una ejecución del 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre la tarea seguimiento mensual de ejecución presupuestal, se han remitido tres (03) documentos, lo que representa el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se registró información referente a la actividad capacitación a pescadores artesanales en la Web Mochica.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 11: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 2019

Tarea	Unidad	Programación						Ejecución					% de Avance	
		Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene-Dic.	IV Trim. Ene-Dic.
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(l/a)
ACCIONES DE MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO EMITIDO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad	Programación						Ejecución					% de Avance		
		Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)
APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 CONSISTENCIADO CON EL PIA	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	100%	
APROBACION DEL POI MULTIANUAL 2020-2022	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0%	0%	
CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	3,600	3,600	600	750	900	1,350	1,983	2,174	2,003	2,509	8,669	186%	241%	
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	-	100%	
CONDUCCIÓN DE SIMULACRO NACIONAL DE SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI	EVENTOS	-	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	-	100%	
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0%	
GESTION DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	13	10	6	4	33	133%	275%	
MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 2018	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
MODIFICACIÓN DEL ROF	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
MODIFICACIÓN DEL TUPA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES 2018 EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	DOCUMENTO EMITIDO	14	14	4	4	3	3	2	3	0	2	7	67%	50%	
PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA CONTADURIA	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	1	1	0	0	1	2	100%	50%	
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	33%	
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	
REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	1	1	0	0	1	2	0	3	-	150%	
REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS EXCLUSIVOS TUSNE	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	






E. PAUCARA



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Tarea	Unidad	Programación						Ejecución					% de Avance		
		Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	
SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	2	3	3	3	11	100%	92%	
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-	50%	
TRANSITO AL RÉGIMEN SERVIR	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	-	50%	
WEB MOCHICA TRIMESTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se coordinó con las direcciones y oficinas de FONDEPES a fin de sustentar adecuadamente los logros alcanzados mensualmente respecto a las metas programadas.

Se coordinó oportunamente con las direcciones y oficinas de FONDEPES las modificaciones en las metas físicas programadas inicialmente.

Se efectuó el seguimiento a la ejecución presupuestal y coordinar las acciones pertinentes a fin de alcanzar el cumplimiento de las metas programadas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA




Coordinar con las direcciones y oficinas de FONDEPES a fin de implementar sistemas informáticos para el registro de la información vinculada a las actividades que ejecuta.


4.4. ÓRGANOS DE APOYO

4.4.1. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Oficina General de Administración fue de S/ 12'172,167 con un PIM de S/ 12'644,939 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 11'982,251 lo que representa el 95% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 93%.







Actividad: Gestión Administrativa

- Oficina General de Administración, en cuanto a la tarea efectuar el pago de las obligaciones incluidas dentro del listado priorizado derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se emitió un (01) documento, lo que representa el 50% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea efectuar seguimiento a la implementación de las recomendaciones provenientes de informes de control competentes a la OGA, se emitieron dos (02) documentos sobre los planes de acción para los hitos de control 11 y 14, lo que representa el 200% respecto a lo programado en el trimestre.
- Durante el periodo de evaluación la tarea elaboración de propuesta de normativa (directiva, lineamientos y/o similares) se emitió un (01) documento actualizando la Directiva de entrega de cargos del FONDEPES.
- En cuanto a la tarea emisión de resoluciones y/o documentos de aprobación o autorizaciones en el marco de las competencias de la OGA, se emitieron ciento once (111) documentos; sobre la tarea revisar, consolidar y remitir la información sobre las contrataciones de la entidad entre otras para la implementación del portal de transparencia de la entidad se registró un (01) documento emitido, en la tarea supervisión a la gestión de las dependencias que conforman la OGA, se registraron tres (03) documentos emitidos.
- La coordinación de Gestión Financiera, se emitió dos (02) documento de "arqueo sorpresivo", alcanzando el 100% de lo programado en el trimestre, asimismo se emitieron tres (03) documentos sobre la "captación de ingresos" lo que representa el 100% de lo programado en el trimestre y en cuanto a la tarea "elaboración de los estados financieros 2019" se registró un (01) documento lo que representa el 100% respecto a lo programado en el trimestre.
- La coordinación de logística, se elaboraron dos (02) reportes sobre la tarea "consolidado de tarifas públicas" lo que representa el 67% respecto a lo programado en el trimestre; en cuanto a la tarea "consolidar cuadro de necesidades" se emitió un (01) documento, la tarea no contaba con programación en el trimestre; en cuanto a la tarea "efectuar el inventario físico de existencia del almacén central del FONDEPES" a pesar de no contar con programación para el trimestre se procedió a emitir dos (02) documentos, en cuanto a la tarea "efectuar el mantenimiento preventivo/correctivo de las unidades móviles de FONDEPES" se procedió a emitir dos (02) informes, lo que representa el 200% respecto a lo programado en el trimestre.

Sobre la tarea "efectuar la evaluación del Plan Anual de Contrataciones" no se emitió ningún documento a pesar que se contaba con programación; se han emitido dos (02) reportes sobre la tarea "efectuar seguimiento a la ejecución de contratos de bienes y servicios" lo que representa el 67% de la programación del trimestre; en cuanto a la tarea "ejecutar el saneamiento de bienes muebles e inmuebles del FONDEPES" se elaboraron dos (02) documentos, durante el trimestre no contaban con programación; se ha elaborado dos (02) informes sobre la tarea "stock existente de los bienes que se encuentran en el almacén de FONDEPES", lo que representa el 200% respecto a lo programado en el trimestre.

Se han emitido dos (02) reportes sobre el "estado situacional de los procedimientos de selección convocados" alcanzando el 67% respecto a la programación en el trimestre, se ha emitido un (01) informes sobre la tarea " estado situacional del pago de los tributos municipales (predial, arbitrios, vehicular), sobre la tarea "listado de certificaciones de crédito presupuestario emitidas Vs devengado" se han emitido dos (02) reportes alcanzado el 67% respecto a la programación del trimestre; se han emitido dos (02) reportes en la tarea "Listado de comisión de servicios para el portal de transparencia de la institución", lo que representa el 67% de ejecución respecto a lo programado; en cuanto a la tarea "listado de requerimiento de adquisición y gasto atendidos con certificación de crédito presupuestario" se emitieron dos (02) reportes; sobre la tarea "órdenes de compra y servicio emitidas menores de 8 UIT", se han emitido dos (02) documentos; sobre la tarea "plan de mantenimiento de infraestructura del FONDEPES" se ha emitido dos (02) documentos; sobre la tarea "plan de mantenimiento de vehículos" se emitieron dos (02) documentos, lo que representa el 200% respecto a lo programado en el trimestre; en cuanto a la tarea "realizar el inventario de inmuebles" se emitieron dos (02) documentos; en cuanto a la tarea "sobre los siniestros de bienes patrimoniales ocurridos durante el ejercicio fiscal" se han elaborado cinco (05) informes; la tarea






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

“tramitar las altas y bajas así como todos los actores de disposición y/o administración de los bienes patrimoniales del FONDEPES” se emitieron tres (03) documentos lo que representa el 300% respecto a lo programado.

- La coordinación de Recursos Humanos, se ejecutaron siete (07) acciones con la finalidad de “Concretar convenios en beneficios para el personal” lo que representa un cumplimiento del 117% respecto a lo programado en el trimestre, en cuanto a la tarea “cumplimiento de actividades programadas de administración de personal y remuneraciones en el periodo” se ejecutaron veinte (20) acciones de control lo que representa un cumplimiento del 67% respecto a lo programado, durante el trimestre; en cuanto a la tarea elaboración del Plan de desarrollo de personal se elaboraron tres (03) informes, en cuanto a la tarea “emitir proyecto de directiva” se emitió un (01) documento, se realizaron dos (02) eventos de integración, en cuanto a la tarea “gestionar los procesos de inducción al personal” se desarrollaron dos (02) acciones.
- La coordinación de Tecnologías de información y Comunicaciones sobre la tarea “Administración de base de datos” se realizaron tres (03) servicios tecnológicos brindando mantenimiento y administración del servidor web y de la base de datos; en la tarea “administración de infraestructura de tecnología de la información y comunicación” se ejecutó un (01) servicio tecnológico, se realizó la administración de la infraestructura del Data Center, lo que representa el 33% respecto a lo programado en el trimestre; en la tarea “Administración y soporte de sistemas de información” se brindaron tres (03) servicios tecnológicos se realizó el mantenimiento y administración del SIAF y SIGA,
- En la tarea “Gestión de proyectos de sistemas de información” se realizó un (01) acción, en la tarea “Implementación de sistemas de información” se diseñaron o hicieron mejoras los siguientes programas y/o herramientas:
 - ✓ Avances de aplicativo para el monitoreo de los proyectos de contrataciones
 - ✓ Modificaciones en el aplicativo para el monitoreo de los proyectos de inversión
 - ✓ Implementación y publicación de encuesta de madurez institucional - FONDEPES
 - ✓ Desarrollo de reporte de encuesta de madurez institucional – FONDEPES
 - ✓ "Modificación del reporte de evaluación y clasificación de la cartera de FONDEPES de préstamos activos en soles por programa.
 - ✓ Implementación de módulo para la integración de los vídeos de autoayuda del Sistema de postulaciones CAS
 - ✓ Avances de aplicativo para el monitoreo de los proyectos de contrataciones
 - ✓ Publicación y apoyo en el módulo de votación para las elecciones del comité de seguridad de salud en el trabajo 2019 a través de la intranet
 - ✓ Coordinaciones para la sistematización de los procesos en la DIGENIPAA.
 - ✓ Solución del crédito del cliente YANGUA MAMANI en el SIAC
 - ✓ Desarrollo e implementación de encuesta para Servicios generales.
 - ✓ Desarrollo e implementación de aplicativo para documentos normativos para la OGPP.
 - ✓ Desarrollo e implementación de aplicativo para documentos internos para la OGPP.
 - ✓ Avances del proyecto de estructuración y sistematización de la data de los proyectos de inversión de la DIGENIPAA.
 - ✓ Modificación de reporte de documentos según interesado.
 - ✓ Mejoras en el aplicativo para el registro de los avances de los proyectos de inversión.
 - ✓ Mejoras en el aplicativo para el registro de los avances de los proyectos de inversión
- En la tarea “Mantenimiento de sistemas de información” se realizaron tres (03) servicios tecnológicos y finalmente en la tarea “Soporte TI” se efectuaron tres (03) servicios informáticos que consistieron en el mantenimiento preventivo de equipos informáticos, lo que representa el 100% respecto a los programado.







EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 12: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Administración, 2019


Órgano	Tarea	Unidad de Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)		
GESTIÓN FINANCIERA	ARQUEOS SORPRESIVOS Y/O PERIODICOS	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	1	1	2	2	1	2	2	2	7	100%	117%	
	CAPTACIÓN DE INGRESOS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	
	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%	100%	
LOGISTICA	CONSOLIDADO DE TARIFAS PUBLICAS	REPORTE	4	11	2	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	100%	
	CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	-	200%	
	EFFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	6	-	600%	
	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES DEL FONDEPES	INFORME	0	3	0	2	0	1	0	2	1	2	5	200%	167%	
	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	3	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	0%	75%	
	EFFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%	
	EJECUTAR EL SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	1	0	0	0	4	2	6	-	600%	
	EL STOCK EXISTENTE DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DEL FONDEPES	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	5	200%	125%	
	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PLAN	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
	ELABORAR PROPUESTAS DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES,) RELATIVA A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	-	50%	
RECURSOS HUMANOS	ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	REPORTE	0	9	0	3	3	3	1	3	3	2	9	67%	100%	
	ESTADO SITUACIONAL DEL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES (PREDIAL, ARBITRIOS, VEHICULAR)	INFORME	1	1	0	1	0	0	2	1	3	1	7	-	700%	
	LISTADO DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO EMITIDAS VS DEVENGADO	REPORTE	0	11	2	3	3	3	2	3	3	2	10	67%	91%	
	LISTADO DE COMISION DE SERVICIOS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION	REPORTE	0	11	2	3	3	3	2	3	3	2	10	67%	91%	
	LISTADO DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION Y GASTO ATENDIDOS CON CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	0	9	0	3	3	3	0	3	3	2	8	67%	89%	
	ORDENES DE COMPRA Y	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Órgano	Tarea	Unidad de Medida	Programación							Ejecución				% de Avance	
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)	
	SERVICIO EMITIDAS MENORES A 8 UIT	EMITIDO													
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDEPES	DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	4	-	400%
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	1	3	0	1	1	1	0	2	0	2	4	200%	133%
	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	3	-	300%
	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	0	14	0	6	6	2	0	5	0	0	5	0%	36%
	SOBRE LOS SINIESTROS DE BIENES PATRIMONIALES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	INFORME	1	1	0	0	0	1	1	0	2	5	8	500%	800%
	TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	1	1	0	2	3	6	300%	150%
	CONCRETAR CONVENIOS DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	ACCION	0	23	5	6	6	6	3	5	7	7	22	117%	96%
	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y REMUNERACIONES EN EL PERIODO	ACCION DE CONTROL	0	120	30	30	30	30	30	30	30	20	110	67%	92%
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL 2019	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	6	-	-
	EMITIR PROYECTOS DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	4	2	0	2	0	3	0	3	1	7	-	175%
	EVENTOS DE INTEGRACIÓN	TALLER	3	5	2	1	1	1	3	5	3	2	13	200%	260%
	FORMULACIÓN DE CAP Y PAP	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%
	GESTIONAR LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	-	-
	ROL DE PROGRAMACIÓN DE VACACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	3	3	3	3	3	1	10	33%	83%
	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACCION	0	6	1	2	1	2	1	3	2	1	7	50%	117%
	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	PROGRAMA DISEÑADO	0	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	SOPORTE DE TI	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA	EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL LISTADO PRIORIZADO DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	1	0	2	0	0	0	1	1	50%
	EFECTUAR	EL DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	2	1	1	2	6	200%	150%








EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


Órgano	Tarea	Unidad de Medida	Programación					Ejecución					% de Avance		
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)	
	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE INFORMES DE CONTROL COMPETENTES A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	EMITIDO													
	ELABORAR PROPUESTA DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES), RELATIVAS A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS SISTEMAS DE	DOCUMENTO EMITIDO	4	3	0	1	1	1	1	1	3	1	6	100%	200%
	EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y/O DOCUMENTOS DE APROBACIÓN O AUTORIZACION EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	DOCUMENTO EMITIDO	142	155	25	45	45	40	129	66	77	111	383	278%	247%
	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, ENTRE OTRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	1	1	3	2	1	1	7	100%	175%
	SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	10	6	3	3	22	100%	183%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA

El PIA asignado al Centro de Entrenamiento Pesquero Paita en la Región Piura fue de S/ 1'002,697 con un PIM de S/ 736,185 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 708,743 lo que representa el 96% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

- Las tareas programas para el cuarto trimestre en el Centro de Entrenamiento Pesquero Paíta han sido cumplidas en un 100.%.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA


Cuadro N° 13: Ejecución de Metas Físicas CEP Paíta, 2019

Órgano	Tarea	Unidad de Medida	Programación							Ejecución				% de Avance		
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k= (i/e)	l=(j/a)		
PAITA	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	REMISIÓN DE GASTOS	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	REMISIÓN DE INGRESOS	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%

Fuente: POI-INTRANET al 02.010.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA

El PIA asignado al Complejo Pesquero La Puntilla en la Región Ica fue de S/ 892,139 y cuenta con un PIM de S/ 943,131; la ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 838,794 lo que representa el 89% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.





- Las tareas programas para el cuarto trimestre en el Centro Pesquero La Puntilla han sido cumplidas en un 100.%.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 14: Ejecución de Metas Físicas Complejo Pesquero la Puntilla, 2019

Órgano	Tarea	Unidad de Medida	Programación							Ejecución				% de Avance		
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k= (i/e)	l=(j/a)		
PUNTILLA	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Órgano	Tarea	Unidad de Medida	Programación							Ejecución					% de Avance		
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)		
	REMISIÓN DE GASTOS	INFORME	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100%	100%
	REMISIÓN DE INGRESOS	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se conformó equipos de trabajo con las direcciones y oficinas de FONDEPES a fin de garantizar la adecuada ejecución de los recursos asignados.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Es necesario sostener reuniones de coordinación periódicas.

4.5. ÓRGANOS DE LÍNEA

4.5.1. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGENIPAA fue de S/ 107'033,104 y cuenta con un PIM de S/ 83'717,442; al cuarto trimestre DIGENIPAA ejecutó S/ 63'419,571 que representa el 76% de avance respecto al PIM, asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 64%.




Actividad: Estudios de pre inversión:

Se ha programado la elaboración de 24 estudios de pre inversión, en el periodo de evaluación se cuenta con los siguientes avances:

- Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Puerto Casma, distrito de comandante Noel, provincia de Casma - Región Ancash, se ha registrado una ejecución del 97.50% en la elaboración del estudio; en el último trimestre del año no se registraron avances.
- Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Samanco, distrito de Samanco, provincia de Santa, Región Ancash, se ha registrado un avance físico del





- 90% en la elaboración del estudio; en el último trimestre del año no se registraron avances.
- Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora, distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, Región Ica, se ha registrado un avance del 92.50% en la elaboración del estudio; en el último trimestre del año no se registraron avances.
 - Creación de servicios de muelle artesanal Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios, se ha registrado un avance del 25% en la elaboración del estudio; en el último trimestre del año no se registraron avances.
 - Creación de servicios del desembarcadero pesquero artesanal Saramurillo, distrito de Uraninas, provincia de Loreto, Región Loreto, se ha registrado un avance del 15% en la elaboración del estudio; en el último trimestre del año no se registraron avances.
 - Creación de servicios del muelle artesanal El Dorado, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash, se ha registrado un avance del 80% en la elaboración del estudio; en el último trimestre del año no se registraron avances.
 - Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Lomas, Distrito de Lomas, Provincia de Caravelí, Región Arequipa, se ha registrado un avance físico del 32.50%; en el último trimestre del año no se registraron avances.
 - Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Malabrigo, provincia de Acupe, región La Libertad, se ha registrado un avance del 10.00% en la elaboración del estudio.
 - Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Salaverry, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, Región La Libertad se encuentra en etapa de evaluación y revisión final.
 - En cuanto a los estudios de pre inversión de: los Centros Acuícolas Puerto Ocopa y la Arena; los DPA: Puerto Eten, Puerto Rico, Santa Rosa, Chorrillos, las Delicias, Parachique, Pucusana, Puerto Pizarro, Talara; y, los Muelles Artesanales Puno, Pucallpa, Punta Picata, y el Centro de Entrenamiento Pesquero Pucusana aún no se inicia la etapa de formulación.


INVERSIONES EN EJECUCIÓN

El FONDEPES, en la acción de inversión ejecuta intervenciones en el marco de dos categorías presupuestales: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP a través de la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación y en Programas Presupuestales-PP a través de inversiones, en el trimestre la ejecución se desarrolló de la siguiente manera:

2195496-DPA SUPE, la ejecución de obra se encuentra suspendida desde el 04.06.2019, avance físico de obra alcanzado es del 57%, considerando el contrato principal más los adicionales de obra; no se cuenta con la autorización de DICAPI, para intervención en las obras en mar, lo cual impide un mayor avance físico de obra. El 19.11.2019 se firmó el acta que prorroga la suspensión de la obra por la falta de la autorización de DICAPI. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 3'029,577.

2194959-DPA SAN JUAN DE MARCONA, el contrato de obra fue resuelto el 12.06.19, debido al incumplimiento por parte del contratista, habiendo alcanzado un avance físico de 43.86%; se continua con la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, el 26.12.2019 se convocó el proceso de selección AS-SM-86-2019-FONDEPES-1, para la contratación de servicios especializados para la evaluación estructural del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1'243,216.

2172690-DPA FARO MATARANI, mediante Resolución Jefatural N° 157-2019-FONDEPES/J de fecha 19.11.2019, se aprobó la cancelación del C.P. N° 005-2019-FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra de mar del proyecto: "Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para el consumo humano directo del Faro Matarani, distrito de Islay, provincia de Islay, región Arequipa", por la casual de la desaparición de la necesidad de contratar, expuesto en el Memorando N° 1513-2019-FONDEPES/OGA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 774,630.



2147636-DPA BAHÍA BLANCA, se encuentra en proceso de selección (otorgamiento de la buena pro: 03.12/019), CP-SM-6-2019-FONDEPES-1, para el servicio de elaboración de estudios básicos y anteproyecto portuario para la construcción de un dique rompeolas para el proyecto: puerto pesquero artesanal Bahía Blanca - distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao, se ha iniciado la elaboración del expediente técnico para la construcción del cerco perimétrico del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 626,075.

2167982-DPA CHIMBOTE, mediante Oficio N° 488-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se levantaron las observaciones del estudio reformulado del programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), para el proyecto de inversión del DPA Chimbote. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 7,131.30.

2177135-DPA SAN JOSÉ, el avance físico global es de 92.85%. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 5'676,449.

Nuevas Obras:

2235505-DPA ACAPULCO, la obra se encuentra en ejecución, el avance físico de obra acumulado al mes de diciembre es de 80.03%, la obra complementaria DPA Acapulco sistema de utilización en 22.9 KV cuenta con un expediente técnico aprobado mediante Memorando 05133-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 25.09.2019 un plazo de ejecución de 90 días calendario. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 8'950,117.

2234386-DPA CABO BLANCO, en cuanto al mejoramiento y ampliación de servicios del desembarcadero pesquero artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto, provincia de Talara, región Piura, el saldo de obra se encuentra en proceso de selección: LP-SM-7-2019-FONDEPES-1, Buena Pro: 19.11.2019, Valor Referencial: S/12'414,751.89, la obra complementaria: construcción de alcantarilla de drenaje pluvial exterior en el desembarcadero pesquero artesanal de Cabo Blanco, distrito de El Alto, provincia de Talara, región Piura. Con fecha 28.10.2019 se inició la obra. Contrato de Obra N° 028-2019-FONDEPES, con el Consorcio TITANIC por S/246 126.58 y 60 días calendarios de plazo de ejecución; a la fecha continua en ejecución. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1'704,232.


2194958-DPA CANCAS, se viene ejecutando la obra complementaria: construcción y equipamiento de la planta de agua potable por osmosis inversa en el DPA Cancas - Canoas de Punta de Sal - Contralmirante Villar – Tumbes, al 31.12.2019 se tiene un avance físico de obra acumulado de 47.54%; Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 5'517,609.

2195345 -DPA HUACHO, la obra se encuentra con apercibimiento de contrato de obra, al 02.10.2019 se alcanzó un avance físico acumulado de 68.35%. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 4'909,666.

2234847- DPA QUILCA, el 11.11.2019 se consintió la Buena Pro, del Saldo de Obra Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, región, el 09.12.2019 se dio inicio a la ejecución del saldo de obra, al 31 dic 2019 el avance físico es del 7.12%; en cuanto a la obra complementaria: construcción y equipamiento para la planta de osmosis inversa: mejoramiento y recuperación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa" se Inicio la obra el 15.11.2019. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1'474,909.

2200458-DPA YACILA, con fecha 15.11.2019 se ha terminado la obra complementaria: "Construcción y equipamiento de la planta de tratamiento de agua potable por osmosis inversa en el DPA Yacila – Piura"; 06.12.2019 se levantó acta de observaciones de recepción de obra. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 2'907,537.





2189354-DPA MORROSAMA, con fecha 20.11.2019, se consintió Buena Pro, en el proceso de selección LP-SM-3-2019-FONDEPES-1, para la ejecución de la obra, "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Morro Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna", saldo de obra N° 02. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 2'234,660.

2234814-DPA ILO, la obra principal se encuentra en ejecución, con 74.60% de avance físico al 31.12.2019, se inició la ejecución de la obra complementaria "Cobertura en muelle del proyecto mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Ilo, distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua" al 31.12.2019, el avance físico real fue de 7.13%. Financieramente se ejecutó la suma de s/ 3'024,384.

2234521-DPA MANCORA, la obra complementaria: "Ampliación de potencia para el sistema de utilización en media tensión 10 KV para el mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncora, distrito de Máncora, provincia de Talara, región Piura" se encuentra suspendida; el 27.11.2019 se firmó el Contrato N° 065-2019-FONDEPES para la ejecución de la obra complementaria: "Adecuación de la sala de tareas previas y área de desinfección del desembarcadero pesquero artesanal Máncora a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo directo de Máncora, distrito de Máncora, provincia de Talara, región Piura", Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1'216,218.

2160312-DPA PAITA, al 31.12.2019 la obra complementaria: Mejoramiento en las Instalaciones del DPA Paita, contemplando el diseño de todas las Instalaciones para el buen funcionamiento DPA Paita, región Piura, tiene un avance físico acumulado real de 8.97%. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1'592,913.

2234385-DPA ATICO, mediante Memorando N° 1593-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se ha otorgado la conformidad del servicio optimización y puesta en marcha de los equipos de bombeo en el muelle marginal del DPA Ático, en el marco de la adecuación a la norma sanitaria; se ha elaborado el expediente técnico "Ampliación Estructura Metálica y Cobertura Existente en DPA Ático"; Se ha contratado los servicios de una consultoría para evaluación social, capacitación y diagnóstico para el proyecto DPA Ático. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de s/ 1'362,947.

Elaboración de Expediente Técnico:


2414544- DPA CERRO AZUL, con Memorando N° 6870-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 16.12.2019 se dió conformidad al servicio de revisión del planteamiento portuario del DPA Cerro Azul, donde se concluye que es inviable el planteamiento indicado en el expediente técnico presentado por el GORE Lima, recomendando realizar estudios para mejorar el muelle existente. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 251,826.91.

2323633 -DPA CHANCAY, en el último trimestre se observó, el levantamiento de las observaciones por parte del consultor del cuarto entregable del expediente técnico denominado: "Mejoramiento de los servicios del DPA de Chancay. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 377,986.

2358686 -DPA LAS CONCHITAS-ANCÓN, el 03.12.2019 mediante Carta N° 026-CACOPE-2019-FONDEPES el consultor entrega tercer entregable (proyecto integral obras de tierra y mar) de las especialidades: arquitectura, portuaria, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y equipamiento debidamente compatibilizadas. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1'068,839.

2338714-DPA LA CRUZ, mediante Memorando N° 4844-2019 de fecha 16.09.2019, se aprobó el expediente técnico del DPA la Cruz; el 20.09.2019 se convocó la LP-SM-2-2019-FONDEPES-1 para la ejecución de la obra. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 832,425.





2195346-DPA LA PLANCHADA, el 15.11.2019 mediante Carta N° 030-COARCO-2019-FONDEPES, el consultor presentó el 4to entregable conteniendo el expediente técnico completo y compatibilizado adicionando la especialidad de metrados, presupuestos y programación, el mismo que se encuentra en revisión por parte de los especialistas del AEP-DIGENIPAA, mediante Memorando N° 7131-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de 23.12.2019 se le comunica a la Oficina General de Administración que el entregable número cuatro se encuentra incompleto. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de s/ 905,189.

2406035 -DPA LA ISLILLA, el 26.11.2019, el Consultor mediante Carta Notarial N° 111220, procedió a resolver el contrato señalando incumplimiento por parte de la entidad, el 04.12.2019 mediante Memorando N° 6616-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se alcanzó informe técnico sobre resolución de contrato solicitado por el consultor. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de s/ 587,900.

2359309- DPA HUARMEY, mediante R.M. N° 133-2019-PRODUCE de fecha 04.04.2019, se aprobó la lista priorizada de 04 proyectos propuestos por FONDEPES, con fecha 26.12.2019, se ha convocado y publicado las bases del proceso de selección N° 01-2019-OXI-FONDEPES en su segunda convocatoria, para la contratación de la ejecución y financiamiento del proyecto de inversión "Mejoramiento de servicios del DPA Puerto Huarmey, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, departamento de Ancash" CUI N° 2359309, la contratación será para elaborar expediente técnico y ejecutar la obra, modalidad de obras por impuestos. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó S/ 203,903.

2359304-DPA ATICO - MUELLE FISCAL, mediante R.M. N° 133-2019-PRODUCE de fecha 04.04.2019, se aprobó la lista priorizada de 04 proyectos propuestos por FONDEPES, para ser ejecutados bajo la modalidad de OXI, entre estos el del DPA Muelle Fiscal, actualmente se encuentra en actos preparatorios para ejecutar el expediente técnico bajo la modalidad de OXI. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 40,838.73.

2402264-DPA LAGUNA GRANDE, mediante R.M. N° 133-2019-PRODUCE de fecha 04.04.2019, se aprobó la lista priorizada de 04 proyectos propuestos por FONDEPES, para ser ejecutados bajo la modalidad de OXI, entre estos el del DPA Laguna Grande, actualmente se encuentra en actos preparatorios para ejecutar el expediente técnico bajo la modalidad de OXI. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 84,524.

2403964-DPA PACASMAYO, el 23.12.2019 con Memorando N° 7169-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se solicitó el estudio de mercado para contratación de servicio de consultoría para el diseño estructural de cobertura metálica en el cabezo del muelle para el expediente técnico del DPA Pacasmayo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 286,411.


INVERSIONES POR OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR), EN EJECUCIÓN, PARA CONVOCAR Y CONTRATAR:

2087381-AFA EL CHACO, Se vienen gestionando la elaboración de los estudios correspondientes. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 28,296 de un total de S/ 78,500.


2397816-DPA TALARA, la obra fue recepcionada el 10.07.2018 y la liquidación de obra fue consentida el 06.03.2019. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 37'867,56 de un total de S/ 37,868.

2359368-DPA CHIMBOTE, con fecha 09.11.2019 se inició la ejecución de la obra. al 30.11.2019 la obra tenía un avance físico del 24%. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'709,796 de un total de S/ 2'509,748.

2398923-CA TUNA CARRANZA, la obra se encuentra en arbitraje, en el mes de mayo se dio conformidad a los servicios de cobertura de techo en zona de tópic, SSHH público y cocina-comedor, confección e instalación de barandas y escaleras metálicas y acabados de puertas y ventanas de madera. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 98,671.22 de un total de S/ 98,672.



E. PAUCARA



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

2382188-DPA LAGUNA GRANDE, obra recepcionada 27.02.2018 y liquidación consentida fue el 14.09.2018; la IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 19,774, de los cuales a la fecha se ha ejecutado la totalidad de dicho monto.

2382752-DPA PUNCHANA, obra recepcionada con liquidación consentida. Financieramente se ejecutó S/ 136,711 de un total de S/ 141,594.

2382772-DPA VILA VILA, obra recepcionada con liquidación consentida. Asimismo, La IOARR ejecuto recursos por S/ 7,239.82 de un total de S/ 7,240.

2392882-DPA PUERTO PIZARRO, a la fecha no se registra ejecución.

2397624-DPA PACASMAYO, obra recepcionada con liquidación consentida. Financieramente se ejecutó S/ 27,910 de un total de S/ 27,910.

2042747-DPA SAN ANDRÉS, el 10.12.2019 mediante Memorando N° 6736-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se dio conformidad al segundo entregable del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 104,904 de un total de S/ 196,163.

2427955-FONDEPES - ELÉCTRICAS, se procedió a elaborar informe N° 625-2019-FONDEPES/ALOG y proyecto de carta notarial, a fin de apereibir a la empresa RENTING S.A.C. al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos N°008 y 009-2019-FONDEPES/CIVIL. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 82,600 de un total de S/ 82,600.

2427957-FONDEPES - REMODELACIÓN EDIFICIO, se vienen ejecutando trabajos de remodelación en el edificio del FONDEPES. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 749,812 de un total de S/ 749,812.

2359413-DPA CALLAO, en formulación del expediente técnico. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'295,714 de un total de S/ 1'416,248.

2432911-CEP PUCUSANA, con fecha 07.05.2019 se firmó el acta de recepción de la obra cerco perimétrico CEP Pucusana, mediante Carta N° 025-2019-R.C.C./FONDEPES/AST 03.06.2019, el contratista entrega la liquidación de la obra cerco perimétrico CEP Pucusana para su revisión y aprobación de la entidad. En resumen obra culminada (29.03.2019), recepcionada (07.05.2019) y liquidación de obra consentida (15.08.2019). Financieramente se ejecutó la suma de S/ 463,255 de un total de S/ 463,255.


2359372-DPA LOS CHIMUS, se viene reformulando el expediente técnico "Mejoramiento del sistema de trampas de sólidos, previa a la entrega de aguas residuales y del sistema de abastecimiento de agua salada en el DPA Los Chimus, playa zapatero - caleta Los Chimus, distrito de Samanco, provincia El Santa, región Ancash. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 3,954 de un total de S/ 32,547.

2359436-DPA LOS ÓRGANOS, el 04.12.2019 se consintió la Buena Pro de la LP-SM-4-2019-FONDEPES-1. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 273,900 de un total de S/ 424,053.

2359454-TPZ PARACHIQUE, el 19.11.2019 se ha firmado el contrato de obra N°052-2019-FONDEPES, para ejecutar la obra IOARR, por un monto contractual de s/. 1'272,232.42 y un plazo de ejecución de 90 días calendario, al 31.12.2019 el avance físico acumulado de obra es de 8.44%,. Financieramente se ejecutó la suma S/ 152,172 de un total de S/ 238,749.

2359411-DPA PUERTO MORÍN, con fecha 24.10.2019, se otorgó la Buena Pro, al postor Consorcio - Nuevo Tumbes, en el proceso AS-SM-049-2019-FONDEPES-1; con fecha 25.11.2019 se ha firmado el contrato de obra N°061-2019-FONDEPES, con el contratista consorcio Nuevo Tumbes, para ejecutar la obra IOARR; con fecha 09.12.2019 se ha programado la entrega del terreno; al 31.12.2019 se tiene un avance físico acumulado del 7.38% Financieramente se ejecutó la suma de S/ 97,474 de un total de S/ 554,765.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

2359402-DPA SAN ANDRES, el 31.12.2019 el avance físico de obra acumulado es del 11.60%, Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1'068,840 de un total de S/ 1'232,435.

2359448-DPA TALARA, el 30.12.2019 se ha consentido la Buena Pro. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 13,790 de un total de S/ 809,734.

2359433-DPA LOBITOS, el 27.11.2019, se ha otorgado la buena pro en el proceso de selección LP-SM-8-2019-FONDEPES-1, a la oferta presentada por el postor Consorcio Lobitos, por el monto de s/. 5'043,496.30 y un plazo de ejecución de 150 días calendario; al mes de diciembre se encuentra en proceso de firma de contrato de obra. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es s/ 2,603.20 de un total de s/ 6,104.

2434604-CA NUEVO HORIZONTE, el 19.11.2019 se firmó el Contrato N° 049-2019-FONDEPES por la adquisición de 03 camionetas. Financieramente se ejecutó S/ 114,050 de un total de S/ 160,000.00.

2434605-CA MORRO SAMA, el 19.11.2019 se firmó el Contrato N° 049-2019-FONDEPES por la adquisición de 03 camionetas. Financieramente se ejecutó S/ 114,050 de un total de S/ 160,000.00.

2434606-CA LA ARENA, el 19.11.2019 se firmó el Contrato N° 049-2019-FONDEPES por la adquisición de 03 camionetas. Financieramente se ejecutó S/ 114,050 de un total de S/ 247,500.

2433062-AFA EL CHACO, se concluyó la adquisición de bienes y equipos, necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/ 37,672 de un total de S/ 68,203.

2434909-CEP ILO, se concluyó la adquisición de bienes y equipos, necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/ 46,707 de un total de S/ 283,270.

2434911-CEP PAITA, se concluyó la adquisición de bienes y equipos, necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/ 93,728 de un total de S/ 190,915.

2434907-CEP PUCUSANA, se concluyó la adquisición de bienes y equipos, necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/ 57,595 de un total de S/ 239,434.

2433081-CP LA PUNTILLA, se concluyó con la adquisición de los equipos. Financieramente se mantiene la ejecución a junio, el cual es S/ 9,715 de un total de S/ 22,948.

2433067-DPA CHALA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/ 1,520 de un total de S/ 25,737.

2433083-DPA CHANCAY, se concluyó con la adquisición de equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/6,030 de un total de S/ 39,905.


2432942-DPA CHIMBOTE, se concluyó con la adquisición de equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/13,500 de un total de S/ 20,652.


2433094-DPA CHORRILLOS, a la fecha no se registra ejecución.

2433080-DPA EL ÑURO, se concluyó con la adquisición de equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó S/14'831.30 de un total de S/ 99,146.

2433075-DPA LAGUNILLAS, se concluyó con la adquisición de equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 11,699 de un total de S/ 44,805.

2432947-DPA LOMAS, a la fecha no se registró ejecución.





2432948-DPA MANCORA, se concluyó con la adquisición de los equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 16,648 de un total de S/ 148,288.

2433076-DPA PACASMAYO, a la fecha no se registró ejecución.

2434403-DPA PARACHIQUÉ, se concluyó con la adquisición de los equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 29,560 de un total de S/ 109,553.

2433078-DPA PUCUSANA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos necesarios para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 5,330 de un total de S/ 25,600.

2433747-DPA PUERTO PIZARRO, a la fecha no se registró ejecución.

2432946-DPA SAN ANDRÉS, se concluyó con la adquisición de los equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 47,678 de un total de S/ 63,644.

2434098-TPZ PARACHIQUÉ, se concluyó con la adquisición de los equipos para el buen funcionamiento del DPA. Financieramente durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 1,398 un total de S/ 5,398.

INVERSIONES POR OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR), DE CONTINGENCIA:

2433070 CA LA ARENA, la IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 29,972 y durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 29,972.

Al respecto, mediante Memorando N° 5194-2019, de fecha 24.10.2019, se reconoció el pago por la adquisición de traormix, para el Centro Acuicola La Arena.

2434305 CA MORRO SAMA, el 03.12.2019, se programó la entrega del terreno.; esta IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 350,733, a la fecha se ha ejecutado la suma de S/ 121,488.

Al respecto, a la fecha de 31.12.2019 el avance físico acumulado es del 14.71%, de un avance programado del 14.93%, por lo que la obra se encuentra atrasada en 0.22%.


2434307 CA LA ARENA, Con fecha 19.12.2019 se programó la entrega del terreno a la empresa contratista; esta IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 260,438, de los cuales se ha ejecutado durante el año 2019 la suma de S/ 78,176.63.

Al respecto, a la fecha de 31.12.2019 el avance físico acumulado de obra es de 3.85%, de un avance programado 1.90%, por lo que la obra se encuentra adelantada en 1.95%.

2453237 DPA EL ÑURO, el 21.11.2019 se firmó el contrato de obra N°054-2019-FONDEPES, con el Contratista Consorcio Pacifico, para ejecutar la obra IOARR, por un monto contractual de s/. 505,302.30 y un plazo de ejecución de 60 días calendario, el 29.11.2019 se entregó el terreno al contratista, para la ejecución de obra y con fecha 30.11.2019 se da inicio a la ejecución de la obra, al 31.12.2019 el avance físico acumulado es del 28.13%.La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 179,467, de los cuales se ha ejecutado durante el año 2019 la suma de S/ 81,884.

2453638 DPA CHALA, con fecha 05.12.2019, se programó la entrega del terreno al contratista y con fecha 06.12.2019 se dio inicio a la ejecución de la obra, al 31.12.2019 el avance físico acumulado es del 42.04% de un avance programado 41.21%, por lo que la obra





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

está adelantada en 0.83% La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 222,326, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 119,377.

2453639 DPA LOS ORGANOS, el 11.11.2019 se firmó el Contrato de Obra N°036-2019-FONDEPES, con el Contratista Consorcio San Jorge, por un monto contractual de S/. 613,390.86 y un plazo de ejecución de 60 días calendario, el 25.11.2019 se entregó el terreno al contratista y el 26.11.2019 se dio inicio a la ejecución de la obra IOARR, al 31.12.2019 el avance físico acumulado es del 47.17% de un avance programado 52.32%, por lo que, la obra está atrasada en 5.15%. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 266,520, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 158,172.

2453641 DPA PARACHIQUE, el 21.11.2019 se firmó el Contrato de Obra N°055-2019-FONDEPES, con el Contratista URBANCAD SAC, por un monto contractual de s/. 454,277.34 y un plazo de ejecución de 60 días calendario, el 09.12.2019 se entregó el terreno al contratista, al 31.12.2019 el avance físico acumulado es del 37.38%. La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 514,693, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 93,798.

2453642 DPA SAN ANDRES, mediante Resolución Jefatural N° 161-2019-FONDEPES/J de fecha 29.11.2019, se declara nulo la adjudicación de Buena Pro del postor MGM Constructora y Consultora S.A.C y retrotrae proceso a etapa de evaluación y calificación, el 24.12.2019, se otorgó el consentimiento de la Buena Pro, a la oferta presentada por el postor servicio y construcciones A Y L S.A.C. La IOARR cuenta con recursos en el presupuesto institucional por un monto de S/ 3,500, los cuales a la fecha no se ha ejecutado.

2453643 TAMBO DE MORA, el 28.11.2019, se dio inicio al plazo contractual, al 31.12.2019 se tiene un avance físico acumulado del 51.19%. La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 271,760, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 181,717.

2454194 DPA VILA VILA, la obra se encuentra en ejecución; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 47,730, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 41,922.

Al respecto, con fecha 27/11/2019 se firmó el Contrato de Obra N°066-2019-FONDEPES, con el contratista CONSORCIO PERU, para ejecutar la obra IOARR, por un monto contractual de S/. 248,045.35 y un plazo de ejecución de 50 días calendario.


Por lo que, al 31.12.2019 se tiene un avance físico de obra acumulado es del 39.10%, de un avance programado del 39.87%, por lo que la obra se encuentra atrasada en 0.78%.


2454214 DPA LOS ORGANOS, Está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 16,500, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado S/. 16,500.

Al respecto, no se concluyó la obra; pero se consolidó en el IOARR 2359436: Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baños o servicios sanitarios losa de concreto y muelle, en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Órganos, distrito de Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura. La entrega de terreno se programó para los primeros días del mes de enero 2020.

2454224 DPA TAMBO, está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Tambo de Mora, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 96,291, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado S/ 18,498.

Al respecto, con fecha 04/12/2019 se firmó el contrato de Obra N°078-2019-FONDEPES, con el contratista Constructora e Inmobiliaria OCAJA SAC, para ejecutar la obra IOARR, por un monto contractual de s/. 271,607.86 y un plazo de ejecución de 50 días calendario.





Asimismo, al 31.12.2019 se obtuvo un avance físico acumulado del 18.64% de un avance programado 33.49%, por lo que la obra se encuentra atrasada en 14.85%.

2454227 DPA LAGUNILLAS, está inversión permitirá mejorar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Lagunillas, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 116,571, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado S/ 99,370.

Al respecto, con fecha 02/12/2019 se programó la entrega del terreno. Pero al 31.12.2019 el avance físico de obra acumulado es del 88.63%, de un avance programado 81.93%, por lo que la obra se encuentra adelantada en 6.70%.

2454243 DPA SAN ANDRES, está inversión permitirá mejorar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de San Andrés, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 60,431, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado S/ 50,253.61.

Por lo que, al 31.12.2019 el avance físico de obra acumulado es del 22.10%, de un avance programado de 18.38%, por lo que la obra se encuentra adelantada en 3.72%

2454246 DPA CHALA, con Memorando N° 5289-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 02.10.2019 se aprobó el expediente técnico, del proyecto: "Remodelación de cobertura; construcción de cobertura; en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Chala, Distrito de Chala, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa", con un valor referencial de S/ 475,112.96 (septiembre 2019) y un plazo de ejecución de obra de 50 días calendario. Está inversión permitirá mejorar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chala, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 108,449, de los cuales a la fecha se ha ejecutado S/ 39,890.

Por lo que, al 31.12.2019 el avance real acumulado es de 18.07%, de un avance programado de 26.71%, por lo que la obra está atrasada en 8.84%.

2454520 DPA EL ÑURO, está inversión permitirá instalar el techo del muelle del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Ñuro, para cumplir con la exigencia de la Norma Sanitaria; esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 60,100, de los cuales a la fecha durante el año 2019 se ha ejecutado S/ 20,094.87.

Por lo que, el avance físico de obra acumulado al 31.12.2019 es del 8%.

2454827 FONDEPES – TAZITA, La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/. 16,851, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 16,850.10.


Al respecto, mediante Informe N° 019-2019-RJCLV de fecha 08.11.2019 se presentó el avance del desarrollo del expediente técnico, consistente en: 1.- memoria descriptiva. 2.- metrados. 3.- análisis de precios unitarios. 4.- planos. 5.- modelo 3d. 6.- EMS quedando este trabajo pendiente, hasta que se defina la construcción del nuevo edificio institucional del FONDEPES, precisamente en el terreno denominado "Tazita".

2455079 CA NUEVO HORIZONTE, esta IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/ 175,318, de los cuales durante el año 2019 se ha ejecutado la suma de S/ 63,097.

Por lo que, al 31.12.2019 se tiene un avance físico acumulado del 38.27% de un avance programado de 45.44%, por lo que la obra se encuentra atrasada.



E. PAUCARA



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

2456066 DPA HUARMEY, La IOARR cuenta con recursos en el Presupuesto institucional por un monto de S/. 31,900 de los cuales durante el año 2019 se ejecutó la suma de S/ 31,900.

Al respecto, con fecha 26/12/2019, se convocó y se publicó las bases del proceso de selección N° 01-2019-OXI-FONDEPES en su segunda convocatoria, para la contratación de la ejecución y financiamiento del proyecto de inversión "Mejoramiento de Servicios del DPA Puerto Huarney, distrito de Huarney, provincia de Huarney, departamento de Ancash" CUI N° 2359309.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 15: Ejecución de Metas Físicas DIGENIPAA, 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)		
2359411	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	-	100%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2359413	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	1	0	0	0.11	0.52	0.01	0	0.64	-	64%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	INFORME	-	2	0	2	0	0	1	1	3	0	5	-	250%	
2359433	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMEN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	
2359436	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	-	0%	


OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 FONDEPES

 E. PAUCARA

 2359436


 J. CANCHIS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación										Ejecución		% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)			
		DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA																
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2359444	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACIÓN MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACIÓN MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PA	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2359454	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
	TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - SUPERVISIÓN	INFORME	-	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2382188	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	OBRA	-	1	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2382219	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	INFORME	-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2382752	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO PUNCHANA, PROVINCIA MA	OBRA	-	1	0	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE	OBRA	-	1	0	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	-	0%






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance				
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene-Dic.	IV Trim.	Ene-Dic.		
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)		
2382774	REMEDIACIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAV	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAV	OBRA	-	1	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2383069	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO -	EXPEDIENTE TÉCNICO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO -	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO -	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2383075	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P	OBRA	-	1	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2397618	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2397624	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PRO - OBRA	OBRA	-	1	0	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2398923	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES	OBRA	-	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	-	100%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance			
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.			
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/a)	=(j/a)				
2427955	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2427956	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA,	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA,	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA,	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA,	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2427957	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	OBRA	-	1	0	0	1	0	0.5	0.2	0.1	0	0.8	-	80%		
2454827	REMODELACIÓN DE DEPOSITO Y ARCHIVO GENERAL; ADQUISICIÓN DE ESTANTES MOVILES PARA LIBROS Y ESTANTES MOVILES PARA LIBROS; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO C	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	0.5	0.5	50%	50%			
3999999	SIN PRODUCTO	GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	INFORME	-	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%		
2433070	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA EN LA LOCALIDAD TORTU	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUICOLA LA ARENA - EQUIPOS	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	100%		
2434305	CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0.15	0.15	15%	15%		
	CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100%	100%		
2434307	CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NQEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA LA ARENA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NQEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA LA ARENA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0.4	0.4	40%	40%		

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


 E. PAUCARA

 2434307

 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


 J. GANCHIS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance				
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k= (i/e)	=(j/a)		
2434604	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPART	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	-	200%
2434605	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	INFORME	-	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
2434606	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANC	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANC	INFORME	-	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
2455079	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE S	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0.38	0.38	48%	48%	
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUICOLA PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN	PERFIL	-	1	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0%	0%	
		ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO CASMA, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ANCASH	PERFIL	-	0.35	0.263	0.088	0	0	0.25	0.1	0	0	0.35	-	100%	
		ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO ETEN, DISTRITO DE PUERTO ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	PERFIL	-	1	0	0.35	0.65	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO RICO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0	0	0.75	0.25	0	0	0	0	0	0%	0%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH.	PERFIL	-	0.45	0.338	0.113	0	0	0.15	0.15	0.05	0	0.35	-	78%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	PERFIL	-	1	0	0.75	0.25	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGIÓN ICA	PERFIL	-	0.5	0.282	0.218	0	0	0.2	0.15	0.05	0	0.4	-	80%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL EN LA REGIÓN PUNO	PERFIL	-	1	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0%	0%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI	PERFIL	-	1	0	0	0.25	0.75	0	0	0	0	0	0%	0%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	PERFIL	-	1	0	0	0.25	0.75	0.05	0.15	0.05	0	0.25	0%	25%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUNTA PICATA, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA	PERFIL	-	1	0.5	0.5	0	0	0	0	0.15	0	0.15	-	15%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SARAMURILLO, DISTRITO DE URANINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	PERFIL	-	1	0	0.25	0.75	0	0.1	0.05	0	0	0.15	-	15%	
		CREACIÓN DE SERVICIOS DEL MUELLE ARTESANAL EL DORADO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH	PERFIL	-	1	0.75	0.25	0	0	0.3	0.15	0.35	0.1	0.9	-	90%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH	PERFIL	-	0.7	0	0.525	0.175	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	-	1	0	0	0.25	0.75	0	0	0	0	0	0%	0%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA,	PERFIL	-	1	0	0	0.25	0.75	0	0	0	0	0	0%	0%	



E. PAUCARA

J. CANCHIS




EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	=(j/a)	
		REGIÓN LIMA															
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0	0.1	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0%	0%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS DELICIAS, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0	0.1	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0%	0%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	PERFIL	-	1	0	0.25	0.75	0	0	0.2	0.125	0.05	0.375	-	38%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MALABRIGO, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD	PERFIL	-	1	0	0	0.6	0.4	0	0	0.1	0.05	0.15	13%	15%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	-	1	0.6	0.4	0	0	0.15	0.1	0	0	0.25	-	25%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	PERFIL	1	1	0	0	0.25	0.75	0	0	0	0	0	0%	0%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	PERFIL	1	0.2	0.15	0.05	0	0	0.15	0.05	0	0	0.2	-	100%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	PERFIL	-	1	0	0.35	0.65	0	0	0	0	0	0	-	0%	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	6	1	3	2	0	1	3	3	2	9	-	150%	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	0.6	0	0	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0%	0%	

2042747






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación										Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	J=(f+g+h+i)	k= (j/e)	l=(j/a)		
2087381	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	TALLER	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	3	0	3	0	0	0	3	1	0	4	-	133%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	-	0%	
2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	4	2	2	0	0	1	3	3	2	9	-	225%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0.4	0.6	0	0	1	0	0	1	-	100%	
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	4	1	1	2	0	1	3	3	2	9	-	225%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	0.5	0	0	0.05	0.45	0	0.1	0	0	0.1	0%	20%	
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	5	0	0	2	3	0	0	0	1	1	33%	20%	

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
FONDEPES - OBRAS

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES - OBRAS
E. PAUCARA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES - OBRAS
J. CAYCHIS




EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance				
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)			
2167982	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	PIURA GESTIÓN PROYECTO: ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	INFORME	-	6	0	0	3	3	0	0	2	0	2	0%	33%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	INFORME	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2172690	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -GESTIÓN	INFORME	-	12	3	6	3	0	2	5	5	4	16	-	133%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0.01	0.01	0	0	0.02	-	2%	
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2177135	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	EXPEDIENTE TÉCNICO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0.6	0.4	0	0	0.3	0.2	0	0	0.5	-	50%	
		FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%	

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FONDEPES




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- FONDEPES -
E. PAUCARA


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J. CANCHIS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019




Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	=(j/a)		
		LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE CAPACITACIÓN															
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	INFORME	-	8	3	3	2	0	3	3	3	3	12	-	150%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	OBRA	0.10	0.35	0.06	0.19	0.1	0	0.05	0.02	0.13	0.02	0.218	-	62%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	INFORME	-	9	3	3	3	0	3	3	3	3	12	-	133%	
2189354	EXPEDIENTE TÉCNICO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DPA MORRO SAMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0%	100%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	3	2	1	0	0	1	0	0	0	1	-	33%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - GESTIÓN	INFORME	-	7	2	3	2	0	2	3	3	3	11	-	157%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - OBRA	OBRA	-	1	0	0	0.2	0.8	0	1	0	0	1	0%	100%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	0	0	1	3	0	2	0	1	3	33%	75%	
2194958	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	1	0	0	0	0.2	0.8	0	0	1	-	100%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA	TALLER	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación										Ejecución			% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.			
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	=(j/a)				
		CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES																	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	INFORME	5	5	3	2	0	0	3	3	3	3	12	-	240%			
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	OBRA	0.21	0.54	0.45	0.09	0	0	0.12	0.08	0.05	0	0.25	-	46%			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	3	2	0	0	3	3	3	2	11	-	220%			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DPA SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO MARCONA, PROVINCIA NAZCA, REGIÓN I	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%			
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%			
2194959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	5	6	1	3	2	0	1	3	3	2	9	-	150%			
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	OBRA	0.41	0.57	0.1	0.3	0.17	0	0	0	0	0	0	-	0%			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	6	1	3	2	0	1	3	0	0	4	-	67%			
2195345	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN	FORTALECIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN	TALLER	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%			






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación										Ejecución			% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(j/e)	=(j/a)			
LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - CAPACITACIÓN	INFORME	-	4	3	1	0	0	3	3	3	2	11	-	275%		
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA	OBRA	-	0.43	0.37	0.06	0	0	0.04	0.03	0.04	0	0.11	-	26%		
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	3	2	0	0	3	3	3	1	10	-	200%		
		MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	0.8	0.5	0.3	0	0	0.2	0	0.3	0	0.5	-	63%		
2195346	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	INFORME	-	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%		
		MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - OBRA	OBRA	-	0.6	0	0	0.05	0.55	0	0	0	0	0	0%	0%		
		MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%		
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	INFORME	-	6	3	3	0	0	3	2	3	1	9	-	150%		
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	OBRA	-	0.5	0.3	0.2	0	0	0.06	0.04	0	0	0.1	-	20%		





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene-Dic.	IV Trim.	Ene-Dic.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)	
		REGIÓN LIMA														
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	7	3	3	1	0	3	2	0	0	5	-	71%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	-	100%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
2200458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	4	3	1	0	0	3	3	3	2	11	-	275%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	OBRA	0.15	0.24	0.21	0.03	0	0	0.01	0	0	0.03	0.04	-	17%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	3	2	0	0	3	3	1	1	8	-	160%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0.6	0.4	0	0	0.2	0.8	0	0	1	-	100%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CAPACITACIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	TALLER	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - GESTIÓN	INFORME	-	5	3	2	0	0	2	3	3	2	10	-	200%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 FONDEPES - OB. PAUCARA

 E. PAUCARA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 FONDEPES - OB. J. GANCHIS

 J. GANCHIS




EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	-	0.4	0.12	0	0.18	0.1	0.12	0	0	0	0.12	0%	30%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	0	0	3	1	0	0	1	1	2	100%	50%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%	
2234386	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	INFORME	3.00	6	0	3	3	0	1	3	3	2	9	-	150%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - OBRA	OBRA	0.04	0.4	0	0.12	0.28	0	0.02	0	0	0	0.02	-	5%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	6	0	3	3	0	1	2	0	2	5	-	83%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - INFORME	INFORME	-	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	-	100%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE	INFORME	-	1	0	0	1	0	1	3	3	2	9	-	900%	

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2234521

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES - DESARROLLO
E. PAUCARA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES - DESARROLLO



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance				
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)			
		MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN																
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	OBRA	-	0.14	0.03	0.02	0.09	0	0.03	0	0	0	0.03	-	21%		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	0	1	2	0	1	1	3	0	5	-	167%		
2234814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL DPA ILO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0%	100%	
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	INFORME	-	5	2	3	0	0	3	3	3	3	12	-	240%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	OBRA	0.50	0.36	0.22	0.12	0.02	0	0	0.04	0	0.07	0.106	-	29%	
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA - SUPERVISOR	INFORME	-	7	3	3	1	0	3	3	3	3	12	-	171%	
E. PAUCARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0.5	0.5	0	0	1	-	100%	
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - CAPACITACIÓN	TALLER	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	INFORME	-	4	1	3	0	0	1	3	3	1	8	-	200%	

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 2234814

 FONDEPES


OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 FONDEPES - OBTIENDOS

 E. PAUCARA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 FONDEPES



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=((f+g+h+i))	k=(j/e)	l=(k/a)		
		AREQUIPA															
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	0.15	0.29	0.26	0.03	0	0	0.01	0	0	0	0.01	-	3%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	1	2	0	0	1	1	0	0	2	-	67%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	0.4	0.6	1	-	100%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA ACAPULCO, DISTRITO ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	TALLER	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
2235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	4	3	1	0	0	3	3	3	3	12	-	300%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	OBRA	-	0.51	0.42	0.09	0	0	0.07	0.05	0.08	0.11	0.31	-	61%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - SUPERVISIÓN	INFORME	-	5	3	2	0	0	3	3	3	3	12	-	240%	
223633	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	0.3	0	0.3	0	0	0	0.2	0	0	0.2	-	67%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	J=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	INFORME	-	3	0	1	2	0	0	3	2	0	5	-	167%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	OBRA	-	0.4	0	0	0.05	0.35	0	0	0	0	0	0%	0%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0%	0%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	0.3	0	0.3	0	0	0	0.2	0.1	0	0.3	-	100%	
2338714	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	-	4	0	1	3	0	0	3	3	2	8	-	200%	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	OBRA	-	0.37	0	0	0.05	0.32	0	0	0	0	0	0%	0%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0%	0%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0.3	0	0.3	-	30%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - GESTIÓN	INFORME	-	9	3	3	3	0	3	3	3	2	11	-	122%	
2359304	MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	l=(f+g+h+i)	k=(j)	l=(j/l)		
CARAVELI DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO																
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO - GESTIÓN	INFORME	-	10	1	3	3	3	3	1	2	3	0	6	0%	60%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
2359309	MEJORAMIENTO DEL DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - GESTIÓN	INFORME	-	10	1	3	3	3	1	3	3	3	10	100%	100%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUPERVISIÓN	INFORME	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	-	100%	
2359368	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - OBRA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0.86	0.14	0	0	1	-	100%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	0	2	1	0	1	3	0	0	4	-	133%		
2359372	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMUS EN LA LOCALIDAD	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMUS EN LA LOCALIDAD	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	=(j/k)			
LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P - EXPEDIENTE TÉCNICO																
		REMEDIACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P - OBRA	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2359402	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	-	100%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2359411	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, P	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	-	100%		
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%		
2359413	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	-	100%		
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	3	0	3	0	0	1	3	3	0	7	-	233%		

AL DE DESARROLLO
OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



MINISTERIO NACIONAL DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
- FONDEPES - URBANOS
E. PAUCARA


MINISTERIO NACIONAL DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
J. CAÑICHIS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución				% de Avance					
				Inicial	Mod.	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Ene.-Dic.	IV Trím.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	$\sum(f+g+h+i)$	$k = \frac{...}{(j)}$	$l = \frac{...}{(j)}$			
2359433	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPAR	EXPEDIENTE TÉCNICO	CALLAO - SUPERVISIÓN REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2359436	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	-	100%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD SUPERVISIÓN	INFORME	-	3	0	2	1	0	0	0	1	0	1	-	33%	
2359448	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	-	100%	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	-	1	0	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DEL DPA TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, REGIÓN PIURA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2359454	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	-	100%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene-Dic.	IV Trim.	Ene-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)		
BOCANA, DISTRITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - OBRA	OBRA	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE	INFORME	-	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2380142	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2382752	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	1	0	0	0	0.25	0	0	0.25	-	25%	
2383075	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	-	0%	
2392771	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA LOCALIDAD EL ÑURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	1	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	-	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES - OBRA	OBRA	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	

FONDEPES

FONDEPES

FONDEPES




EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim. k= (I/e)	Ene.-Dic. f=(I/a)	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)			
2397816	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA T	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA T - OBRA	OBRA	-	1	0	0.5	0.5	0	0	0.33	0	0	0.33	-	33%
2397817	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS - OBRA	OBRA	-	1	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	-	0%
2402264	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA CÓD. SNIP: 2402264 - DPA LAGUNA GRANDE - GESTIÓN	INFORME	-	10	1	3	3	3	1	3	2	1	7	33%	70%
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA	OBRA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2403964	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGIÓN L	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGIÓN L	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	-	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO	INFORME	-	4	0	1	3	0	1	3	3	2	9	-	225%
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGIÓN L - OBRA	OBRA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2406035	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA)	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA -	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0.3	0.3	-	30%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
E. PAUCAR



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
E. PAUCAR


OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J. CANCHIS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)			
DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - R	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	PROVINCIA DE PAITA - EXPEDIENTE TÉCNICO																
		CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA	INFORME	-	6	1	3	2	0	1	3	3	2	9	-	150%		
2414544 CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0.1	0	0.1	-	10%			
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - GESTIÓN	INFORME	-	10	1	3	3	3	1	3	0	2	6	67%	60%		
2427955 REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	1	0	0	0	0.4	0	0.4	-	40%			
2432911 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	OBRA	-	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	100%		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	-	4	3	1	0	0	3	3	3	0	9	-	225%		
2432942 ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIM	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIM - EQ	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%		
2432946 ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%		







EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance			
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	F=(f+g+h+i)	k=(j/e)	F/(j/a)		
2432947	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2432948	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	-	200%
2433062	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	-	200%
2433067	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) D	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) D - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2433075	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2433076	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD P - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2433078	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%

ONDP
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019



Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	=(j/a)			
2433080	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ÑURO EN LA LOCALIDAD EL ÆUR	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ÑURO EN LA LOCALIDAD EL ÑURO - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2433081	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) COM	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) COM - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2433083	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE B - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2433094	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHOR	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHOR - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2433747	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO T	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO T - EQ	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
2434098	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2434403	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) D - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación								Ejecución				% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	K=(i/e)	L=(j/a)		
PUBLICO; EN EL(LA) D																	
2434907	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) C	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) C - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2434909	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2434911	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) C	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) C - EQUIPAMIENTO	INFORME	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%
2435795	REMDELACIÓN DE DRAGAS, EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMDELACIÓN DE DRAGAS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - OBRA	OBRA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2453237	REMDELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	3	0	0	0	3	0	0	0	1	1	33%	33%
2453638	REMDELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA - REGIÓN AREQUIPA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA - REGIÓN AREQUIPA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%
2453639	REMDELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA)	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	3	0	0	0	3	0	0	0	1	1	33%	33%






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance			
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)	
PIURA		DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ORGANOS E	LOS														
2453641	REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DPA PARACHIQUE	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DPA PARACHIQUE	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%
2453642	REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS - REGIÓN ICA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS - REGIÓN ICA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%
2453643	REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MANTENIMIENTO DPA TAMBO DE MORA	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DPA TAMBO DE MORA	INFORME DE SUPERVISIÓN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-
2454194		EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%
	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0.39	0.39	49%	49%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100%	100%
2454224	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MANTENIMIENTO DEL DPA LOS ORGANOS	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TAMBO DE MORA, REGIÓN ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0%	100%
	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0%	0%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CONTROL INTERNO DE DEPARTAMENTO
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - FONDEPER - OBRA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - FONDEPER - OBRA
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 E. PAUCARA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CONTROL INTERNO DE DEPARTAMENTO
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - FONDEPER - OBRA



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación										Ejecución		% de Avance	
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene-Dic.	IV Trim.	Ene-Dic.	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(j/e)	=(k/a)	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL D	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	
2454227	REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0.89	0.89	111%	111%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS - REGIÓN ICA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	
2454243	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0.22	0.22	28%	28%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DPA CHALA, DISTRITO CHALA, PROVINCIA CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	
2454246	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0.18	0.18	23%	23%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100%	100%	
2454520	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL NURO DISTRITO DE	EXPEDIENTE TÉCNICO. MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE EL NURO, REGIÓN PIURA, PRO	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Producto	Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación					Ejecución					% de Avance		
				Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)	
LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	OBRA	-	0.8	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0%	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	DOCUMENTO	-	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50%	50%
2456066	REMODELACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUARMEY, REGIÓN ANCASH, PROVINCIA DE ANCASH	OBRA	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020


Elaboración: OGPP-FONDEPES.


MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Debido a la existencia de contratos resueltos, por incumplimiento por parte del contratista, y al existir la posibilidad de no garantizar la ejecución de los presupuestos asignados, se cuenta con la contingencia de inversiones orientada a la construcción de cercos perimétricos y coberturas de muelle en los DPA contribuyendo así con la adecuación a la norma sanitaria en los DPA.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se ha implementado en FONDEPES la PMO, Oficina de Gestión de proyectos con la finalidad de definir procesos que ayuden a la ejecución de las inversiones, que permite la adecuada planificación y programación con un debido control y monitoreo, garantizando así la ejecución de inversiones con eficiencia y eficacia.







4.5.2. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGECADETA fue de S/ 4'756,497 y cuenta con un PIM de S/ 6'117,205; al cuarto trimestre DIGECADETA ejecutó S/ 5'353,514 que representa el 88% de avance respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.




- En cuanto a las asistencias técnicas dirigidos a productores acuícolas, en el periodo de evaluación se han ejecutado tres mil seiscientos treinta y nueve (3,639)², lo que representa el 94.27% respecto a lo programado; en el cuarto trimestre se brindaron mil doscientos sesenta y nueve (1,269) asistencias técnicas, que representa el 112.8% respecto de lo programado en el trimestre.
- En cuanto a las asistencias técnicas en el cuarto trimestre las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Callao 400.00%, Amazonas 300.00%, San Martín 277.78%, Cajamarca 266.67%, Junín 166.67%, Tumbes 133.33%, Ica 125.00%, San Martín 122.22%, Madre de Dios 137.89%, Lima 120.00%, Cuzco Vraem 115.19%, Junín Vraem 111.11%, Loreto 104.67%, Arequipa 100.00%, Ica 100.00%, Tumbes 100.00% y Lambayeque 100.00%. Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Ayacucho 95.00%, Puno 88.80%, Ancash 83.33%, Ayacucho 76.47%, Huánuco 71.43%, Huancavelica 50.00% y Ucayali 50.00%. Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Ayacucho 41.67%, Pasco 40.00%, Piura 35.71% y Junín 22.22%. Apurímac, Cuzco, Huancavelica Vraem, Moquegua y Tacna no se registró ejecución.
- En la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se ha brindado asistencia técnica a 177 productores acuícolas, en la región Ayacucho, provincias la Mar setenta y seis (76), lo que representa el 95% respecto a la programación trimestral, y en la región Cusco provincia de La Convención noventa y uno (91), lo que representa el 115,19% respecto a la programación del trimestre y la región Junín cinco (10) lo que representa el 111.11% respecto a lo programado en el trimestre, las asistencias técnicas en la zona del VRAEM han sido sobre las especies Trucha y Peces Amazónicos.
- En cuanto al Desarrollo de Congresos y seminarios de acuicultura no se ejecutaron eventos en el cuarto trimestre.
- En cuanto a la tarea número de productores asistidos, que representa el número de productores a los cuales se les viene brindando asistencia técnica por región al cuarto trimestre tenemos: Cajamarca 02, Lima 02, Puno 07 y San Martín 04,
- Los productores que aplican conocimientos transferidos, tarea que se reporta anualmente, bajo el marco de los programas presupuestales, y está referido a los



² En la región Cusco se ejecutaron diez (10) acciones de asistencia técnica en zonas que no pertenecen al VRAEM.






- productores que han recibido asistencia técnica y que ya vienen aplicando las técnicas aprendidas, al cuarto trimestre no cuenta con programación.
- En cuanto a la pasantía a productores de unidades acuícolas, esta tarea presenta como programación de 26 productores asistidos para el trimestre, de los cuales se ha realizado 61 pasantías, en las siguientes regiones: Ancash (04), Ayacucho (08), Ayacucho VRAEM (09), Cuzco (01), Cuzco VRAEM (04), Huancavelica (04) Huánuco (01), Junín (06), Junín VRAEM (02), Madre de Dios (06), Piura (06), Puno (06) San Martín (03) y Ucayali (01).
 - Al cuarto trimestre en la tarea, talleres de capacitación a productores acuícolas, se capacitaron a cinco mil treinta y siete (11,834) personas que representa el 97.32% respecto a lo programado en el año, en el trimestre se capacitó a tres mil doscientos quince (3,215) personas que representa el 117.77% respecto a lo programado en el trimestre; las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Tacna 374.29%, Loreto 325.33%, Tumbes 312.00%, San Martín 250.00%, Piura 144.00%, Junín VRAEM 138.00%, Puno 134.44%, Ayacucho VRAEM 132.00%, Ancash 130.00%, Cuzco VRAEM 127.00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Lima 93.00%, Lambayeque 56.00% y Cajamarca 53.50%; las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Madre de Dios 46.22%, Pasco 40.00%, Ayacucho 35.00% y Ucayali 25.60%; la región que no cuenta con programación pero registran ejecución es Moquegua; las regiones Huancavelica, Ica y La Libertad no registran ejecución; a pesar de tener programación en el trimestre.
 - En cuanto a la intervención en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se han capacitado a 328 productores acuícolas, en la región Ayacucho, provincia La Mar ciento treinta y dos (132) lo que representa el 132.00% respecto a la programación del trimestre, Cusco, provincia de La Convención ciento veintisiete (127), lo que representa el 127.00% respecto a la programación del trimestre, y Junín, provincia de Satipo sesenta y nueve (69), lo que representa el 138% las capacitaciones en la zona del VRAEM han sido sobre las especies Trucha y Peces Amazónicos.

Actividad: Desarrollo Tecnológico

- Avance en la elaboración de manuales, esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance ya que la culminación de un manual puede tardar hasta 05 años, en el cuarto trimestre no se habían programado avances; sin embargo, se registra la siguiente ejecución en las siguientes especies: Abalón Rojo (0,02), Cabrilla (0,03), Chita (0,07), Corvina (0,02), Doncella (0,005), Paiche (0,005), Macroalgas (0,08), Tilapia en ambientes no convencionales en la costa norte (0,09).
- En cuanto a la elaboración de documentos técnicos, en el cuarto trimestre se alcanzó el siguiente avance: ensayo de adaptación de juveniles de tilapia en ambientes mixohalino (0,20), ensayos de cultivo en sistemas no convencionales de langostino penaeus vannamei (0,20), comparación de dietas en la producción de biomasa húmeda de artemia (0,20), densidad de cultivo de artemia (0,20), ensayos de adaptación de especies marinas de interés comercial (0,20), ensayos de dietas para juveniles de paiche (0,20), ensayos de dietas para juveniles de sábalo cola roja (0,20), ensayos de engorde de juveniles de corvina (0,30), ensayo de nuevos tipos de alimento vivo en la etapa inicial de cultivo de especies marinas (0,20), ensayos de reproducción vegetativa de la macro alga parda (0,20), evaluación de crecimiento de plántulas en diversos sustratos de macro alga roja (0,20) y evaluación de nuevos sistemas de cultivo en el mar (0,20).
- Se vienen elaborando dieciocho (18) protocolos de diferentes especies, al cuarto trimestre se alcanzó el siguiente avance, protocolos que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre: sanidad y profilaxis en la preservación del cocodrilo de Tumbes en cautiverio 100%, acondicionamiento y adaptación de la cabrilla 100% respecto a la programación, manejo de alevinos de Carachama Común, manejo de juveniles de Tilapia, manejo de semilla de Acarahuaza, protocolo de obtención de plántulas de Macro Algas Roja, producción masiva de micro algas, protocolo de engorde de Doncella, protocolo de engorde de Paiche, protocolo de engorde de Sábalo Cola Roja, reproducción controlada de Tilapia, reproducción de Acarahuazu, reproducción de Carachama Común y reproducción de la especie Chita (sargo), protocolos que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre, producción de biomasa húmeda de artemia 133.33%, en cuanto a las tareas manejo de reproductores de boquichico, manejo de reproductores de paco y manejo de reproductores de ashara no registran ejecución.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

- En cuanto a las tareas producción de alevinos de carpa, producción de alevinos de gamitana, producción de alevinos de paco, producción de semilla de corvina, producción de semilla de lenguado nativo, producción de semilla de peces amazónicos, no cuentan con programación en el trimestre.
- En cuanto a la tarea producción de alevinos de tilapia revertida en el trimestre se alcanzó el 73.33%, respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre la tarea producción de biomasa húmeda de artemia, en el trimestre se alcanzó el 157.14%, respecto a lo programado en el trimestre.
- En la tarea producción de semilla de molusco bivalvos, se alcanzó el 141.00% respecto a lo programado en el trimestre.

Actividad: Dirección y Gestión

- Sobre la tarea crianza y cuidado del cocodrilo americano, se realiza en la región Tumbes, se elaboran informes acerca del seguimiento del cuidado del cocodrilo americano, la continuación con los ensayos, trabajos preliminares; recopilación de datos y parámetros profiláctico, en el trimestre se registra el 100% de ejecución.


Actividad: Gestión del Programa


- En la tarea Sistematización de experiencias exitosas en acuicultura, se realiza en la región Lima, y se registró ejecución.
- En cuanto a la tarea Gestión del Programa en el cuarto trimestre se supervisó las actividades de asistencia técnica en dos regiones, las cuales se dieron en San Martín y Piura, alcanzando el 100% de ejecución respecto a la programación.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 16: Ejecución de Metas Físicas DIGECADETA, 2019


Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación							Ejecución					% de Avance	
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)		
DIRECCION Y GESTIÓN	CRIANZA Y CUIDADO DE COCODRILO AMERICANO	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	ENSAYOS DE ADAPTACIÓN DE JUVENILES DE TILAPIA EN AMBIENTES MIXOHALINO	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	ENSAYOS DE CULTIVO EN SISTEMAS NO CONVENCIONALES DEL LANGOSTINO PENAEUS VANNAMEI	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	SANIDAD Y PROFILAXIS EN LA PRESERVACIÓN DEL COCODRILO EN TUMBES EN CAUTIVERIO	PROTOCOLO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
GESTIÓN DEL PROGRAMA	SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS ACUICULTURA	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	2	100%	100%	
	SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD DEL PP 094: ACTIVIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME	34	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%	100%	
ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TÉCNICA	-	3860	675	985	1075	1125	526	704	1140	1269	3639	113%	94%	






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


Actividad	Tarea	Unidad	Programación							Ejecución				% de Avance		
			Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene-Dic.	IV Trim.	Ene-Dic.
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	=(j/e)	=(j/a)
	DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	0.1	12	3	3	3	3	4	6	4	0	14	0%	117%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE CULTIVO DE CORVINA MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y VISITAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA	PERSONA CAPACITADA	-	3	0	0	0	3	0	0	0	25	25	833%	833%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA Y ASOCIADOS, EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PECES MARINOS	PERSONA CAPACITADA	-	3	0	0	0	3	0	0	0	25	25	833%	833%	
	NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	0.15	865	675	150	40	0	457	299	168	27	951		110%	
	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	0.1	708	0	0	0	708	0	0	30	778	808	110%	114%	
	PASANTÍAS TÉCNICAS A PRODUCTORES ACUÍCOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	0.05	83	0	0	57	26	0	2	24	61	87	235%	105%	
	TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUÍCOLAS	PERSONA CAPACITADA	0.1	12160	2250	3570	3610	2730	1303	3734	3582	3215	11834	118%	97%	
DESARROLLO TECNOLÓGICO	ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA CABRILLA	PROTOCOLO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE ABALÓN ROJO	MANUAL	0.2	0.1	0	0	0	0.1	0.02	0.03	0.03	0.02	0.1	20%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE ASHARA	MANUAL	0.25	0.09	0	0.02	0.034	0.036	0	0	0	0	0	0%	0%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CABRILLA	MANUAL	-	0.15	0	0	0	0.15	0.03	0.03	0.06	0.03	0.15	20%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CHITA	MANUAL	-	0.25	0	0	0	0.25	0.06	0.06	0.06	0.07	0.25	28%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CORVINA	MANUAL	-	0.1	0	0	0	0.1	0.02	0.03	0.03	0.02	0.1	20%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE DONCELLA	MANUAL	-	0.05	0	0	0	0.05	0.01	0.02	0.015	0.005	0.05	10%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE PAICHE	MANUAL	-	0.05	0	0	0	0.05	0.01	0.02	0.015	0.005	0.05	10%	100%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA PACO	MANUAL	-	0.07	0	0.01	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0%	0%	





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación						Ejecución				% de Avance		
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE MACROALGAS	MANUAL	1	0.2	0	0	0	0.2	0.03	0.03	0.06	0.08	0.2	40%	100%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE TILAPIA EN AMBIENTES NO CONVENCIONALES EN LA COSTA NORTE	MANUAL	-	0.2	0	0	0	0.2	0.01	0.04	0.06	0.09	0.2	45%	100%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DEL BOQUICHICO	MANUAL	-	0.09	0	0.02	0.034	0.036	0	0	0	0	0	0%	0%
	COMPARACIÓN DE DIETAS EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA HUMEDA DE ARTEMIA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	DENSIDAD DE CULTIVO DE ARTEMIA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	ENSAYO DE REPRODUCCIÓN DE BOQUICHICO	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0	0.2	0.35	0.45	0	0	0	0	0	0%	0%
	ENSAYOS DE ACLIMATACIÓN DE CEPAS DE ALIMENTO VIVO EN LA SELVA SUR	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0	0.2	0.35	0.45	0	0	0	0	0	0%	0%
	ENSAYOS DE ADAPTACIÓN DE ESPECIES MARINAS DE INTERÉS COMERCIAL	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	ENSAYOS DE DIETAS PARA JUVENILES DE PAICHE	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	ENSAYOS DE DIETAS PARA JUVENILES DE SABALO COLA ROJA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	ENSAYOS DE ENGORDE DE JUVENILES DE CORVINA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.15	0.3	0.3	0.25	0.1	0.3	0.3	0.3	1	120%	100%
	ENSAYOS DE NUEVOS TIPOS DE ALIMENTO VIVO EN LA ETAPA INICIAL DE CULTIVO DE ESPECIES MARINAS	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	ENSAYOS DE REPRODUCCIÓN DE ASHARA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0	0.15	0.45	0.4	0	0	0	0	0	0%	0%
	ENSAYOS DE REPRODUCCIÓN VEGETATIVA DE LA MACRO ALGA PARDA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO DE PLANTULAS DIVERSOS SUSTRATOS DE MACRO ALGA ROJA	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	EVALUACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE CULTIVO EN EL MAR	DOCUMENTO TECNICO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	MANEJO DE ALEVINOS DE CARACHAMA COMÚN	PROTOCOLO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	MANEJO DE JUVENILES DE TILAPIA	PROTOCOLO	240000	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%
	MANEJO DE REPRODUCTORES DE BOQUICHICO	PROTOCOLO	86	1	0	0.2	0.35	0.45	0	0	0	0	0	0%	0%
	MANEJO DE REPRODUCTORES DE PAGO	PROTOCOLO	-	1	0	0.2	0.35	0.45	0	0	0	0	0	0%	0%
	MANEJO DE REPRODUCTORES DEL ASHARA	PROTOCOLO	-	1	0	0.2	0.35	0.45	0	0	0	0	0	0%	0%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad	Programación							Ejecución					% de Avance	
			Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)
	MANEJO DE SEMILLA DE ACARAHUAZU	PROTOCOLO	500000	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE CARPA	UNIDAD	3000000	40000	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0%	0%	
	PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE GAMITANA	UNIDAD	950000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0%	0%	
	PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE PACO	UNIDAD	-	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0%	0%	
	PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE TILAPIA REVERTIDA	UNIDAD	1	240000	60000	60000	60000	60000	29000	74500	65000	44000	212500	73%	89%	
	PRODUCCIÓN DE BIOMASA HUMEDA DE ARTEMIA	KILOGRAMO	1	84	21	21	21	21	33.7	40.5	27	33	134.2	157%	160%	
		PROTOCOLO	-	1	0.2	0.3	0.35	0.15	0.2	0.3	0.3	0.2	1	133%	100%	
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE CORVINA	UNIDAD	1	10000	0	0	0	10000	0	0	0	9000	9000	90%	90%	
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LENGUADO NATIVO	UNIDAD	-	5000	0	0	0	5000	0	0	0	1000	1000	20%	20%	
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	UNIDAD	-	3000000	750000	750000	750000	750000	889500	215000	480000	465000	2049500	62%	68%	
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PECES AMAZONICOS	UNIDAD	-	300000	200000	0	0	100000	0	0	17500	141000	158500	141%	53%	
	PRODUCCIÓN MASIVA DE MICRO ALGAS	PROTOCOLO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE DONCELLA	PROTOCOLO	72	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE PAICHE	PROTOCOLO	1000	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE SÁBALO COLA ROJA	PROTOCOLO	7	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	PROTOCOLO OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS DE MACRO ALGAS ROJAS	PROTOCOLO	-	1	0	0.35	0.3	0.35	0	0.3	0.3	0.4	1	114%	100%	
	REPRODUCCIÓN CONTROLADA DE TILAPIA	PROTOCOLO	-	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	REPRODUCCIÓN DE ACARAHUAZU	PROTOCOLO	250	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	REPRODUCCIÓN DE CARACHAMA COMÚN	PROTOCOLO	245	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE CHITA (SARGO)	PROTOCOLO	39	1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1	100%	100%	
	SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	4460	69	15	18	18	18	15	16	18	18	67	100%	97%	


Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los cambios climáticos alteran el cumplimiento de las tareas programadas en las diferentes regiones del país, por lo que se está considerando la frecuencia de dichos cambios para futuras programaciones.

Reprogramaciones de los eventos de reproducción, así como aclimatar a los semovientes a las nuevas condiciones climáticas que se viene presentando cabe indicar que este fenómeno es a nivel mundial.





MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Mejorar la formulación de actividades de asistencia técnica y capacitaciones en las regiones donde hubo dificultades de acceso.

Coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Coordinación de logística para poder atender los inconvenientes que se presenten en la adquisición de bienes y servicios, para poder cumplir con la meta establecida.



4.5.3. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGECADEPA fue S/ 4'251,340 y cuenta con un PIM de S/ 5'650,820; al cuarto trimestre DIGECADEPA ejecutó S/ 5'147,943 que representa el 91% de avance con respecto al PIM; Asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 100%.



- En el periodo de enero a diciembre se han capacitado a siete mil seiscientos ochenta (7,680) agentes de la pesca, lo que representa el 107.44% respecto a la programación anual. En el cuarto trimestre se han capacitado a mil setecientos cuarenta y tres (1,743) agentes de la pesca artesanal en los diferentes cursos de capacitación, lo que representa 91.78% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a los cursos de formalización, el cual sirve a los participantes para tramitar en DICAPI sus principales documentos como: Carnet de pescador, Libreta de Embarque, Motorista de Tercero, etc. Estos cursos son requisitos para que el pescador artesanal desarrolle sus actividades dentro de la formalidad, durante el cuarto trimestre se capacitaron a seiscientos setenta y cinco (675) agentes de la pesca artesanal, lo que representa el 92.21% respecto a lo programado en el trimestre, las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Ancash 400.00%, La Libertad 187.50%, Puno 179.17%, Ica 150.00% y Lima 143.75%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Tumbes 81.94%; las regiones que no superaron el 50,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Lambayeque 37.50%, Tacna 16.67% y Arequipa 13.89%. Las regiones de Madre de Dios y Moquegua no contaba con programación sin embargo se capacitaron a setenta (70) agentes de la pesca artesanal.
- En cuanto a los cursos de seguridad de la vida humana en el mar, también denominados cursos OMI, cuentan con acreditación a nivel internacional de acuerdo a Resolución obtenida autorizando el dictado de dichos cursos por la DICAPI. Mediante estos cursos, se capacita a los asistentes en la prevención y determinación de acciones, en caso de emergencias en altamar, para el cuidado de la vida durante las faenas de pesca; durante





el cuarto trimestre se capacitaron a trescientos noventa y cinco (395) pescadores artesanales lo que representa el 117.56% de lo programado en el trimestre, la regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Moquegua 1062.50%, Piura 102.34% y Tumbes 100.00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Lima 62.63%; las regiones que no superaron el 50,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Lambayeque 37.50%, Ancash 34.38 y La Libertad 8.33%; Arequipa y Piura, no contaban con programación sin embargo se capacitaron a treinta y cuatro (04) agentes de la pesca artesanal.



- Sobre los cursos técnico productivos, que sirven para mejorar las condiciones operativas de los pescadores artesanales, mediante cursos como aislamiento térmico de bodegas o mantenimiento de motores. También, se pretende mejorar la competitividad laboral y la creación de negocios, generando ingresos adicionales a la canasta familiar. Durante el cuarto trimestre se capacitaron a seiscientos setenta y tres (673) pescadores artesanales lo que representa el 88.55% de lo programado en el trimestre; las regiones que lograron o superaron el 100,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Lambayeque 329.17%, La Libertad 287.50%, Moquegua 231.25%, Tacna 127.08% y Puno 100.00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Piura 94.91% y Ancash 52.08%; y las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Lima 39.29%, Ica 30.00%, Tacna 31.25%, Ucayali 18.75%, Arequipa 4.17% y Loreto 2.08%; Cajamarca y San Martín, no contaban con programación sin embargo se capacitaron a cuatro (4) agentes de la pesca artesanal.
- En cuanto a la tarea supervisión de las actividades de capacitación, esta tarea consiste en realizar una evaluación de las actividades de capacitación, con la finalidad de identificar necesidades, evaluar logística, calidad del curso y generar una retroalimentación de los asistentes, con el fin de brindar servicios de calidad a la comunidad pesquera artesanal. Durante el cuarto trimestre no se presentó un informe de supervisión.


Actividad: Gestión del Programa

- En cuanto a la gestión y supervisión de las actividades de capacitación, que consiste en supervisar el desarrollo de las actividades en las sedes zonales, verificando el cumplimiento de un adecuado servicio a las comunidades pesqueras artesanales, en el trimestre registró un avance del 20%.
- En cuanto a servicios generales de gestión para actividades de capacitación que se realiza en la región Piura, en la cual terceros brindan servicios como seguridad y vigilancia, limpieza, alimentación, para este trimestre se registró una ejecución de 166.67%.

Actividad: Operación y Mantenimiento (Piura-Paita)

- La tarea atraque de embarcaciones; en esta se registran las unidades de atraque en el muelle; para este trimestre se registraron doscientos treinta (230) unidades que representa un 25.56% de lo programado.
- En cuanto al avituallamiento de hielo, consiste en el abastecimiento de hielo a las unidades pesqueras, registró una ejecución de mil trescientos setenta y ocho (1378) toneladas que representa un 114.79% con respecto a lo programado en el trimestre.
- Sobre la tarea descarga de productos hidrobiológicos en el trimestre se registra una ejecución de quinientos catorce (514) toneladas.
- Sobre el informe de actividades mensuales, en el trimestre se registró un avance del 100% en relación a lo programado.
- Sobre la tarea ingreso de vehículos en el trimestre se registraron quinientos cincuenta y dos (542) unidades.
- Sobre los otros servicios, que se brindan, se registran las unidades a las que se les presta algún servicio para mejora de sus unidades, este trimestre se registraron mil ciento cuarenta y siete (1,341) unidades que representa un 372.50% de lo programado en el trimestre.
- En el servicio de varadero, se registra las unidades que hacen uso del servicio de varadero, para el trimestre no se ha registrado ejecución.






EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019


EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 17: Ejecución de Metas Físicas DIGECADEPA, 2019

Actividad	Tarea	Unidad	Programación							Ejecución				% de Avance	
			Medida	Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/a)	l=(j/a)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ATRAQUE DE EMBARCACIONES	UNIDAD	3,600	3,600	900	900	900	900	1,219	462	338	230	2,249	26%	62%
	AVITUALLAMIENTO DE HIELO	TONELADA	4,800	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	8,135	2,298	1,396	1,378	13,206	115%	275%
	DESCARGA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	TONELADA	6,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0	579	806	514	1,899	34%	32%
	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%
	INGRESO DE VEHICULOS	UNIDAD	3,600	3,600	900	900	900	900	923	610	551	542	2,626	60%	73%
	OTROS SERVICIOS	UNIDAD	1,440	1,440	360	360	360	360	1,066	1,235	1,147	1,341	4,789	373%	333%
	SERVICIO DE VARADERO	UNIDAD	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%
GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	12	120	30	30	30	30	25	9	6	6	46	20%	38%
	SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	11	12	3	3	3	3	3	4	6	5	18	167%	150%
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DESEMBARCADEROS	PARTICIPANTE	0	1,900	300	400	500	700	132	45	0	0	177	0%	9%
	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	3,140	3,191	864	736	859	732	1,009	1,154	919	675	3,757	92%	118%
		PERSONA CAPACITADA	0	105	0	0	105	0	0	0	70	54	124		118%
	CURSO DE FORMALIZACIÓN CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	3,735	960	905	955	915	1,123	1,205	978	841	4,147	92%	111%
	CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	860	1,228	300	320	272	336	382	252	439	395	1,468	118%	120%
	CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	1,500	360	400	340	400	510	715	689	723	2,637	181%	176%
	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	3,070	2,729	512	689	768	760	527	750	505	673	2,455	89%	90%
	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	3,380	620	850	960	950	692	830	732	1,008	3,262	106%	97%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRIGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, LÍDERES DE CAMBIO	PARTICIPANTE	0	330	60	90	90	90	0	0	0	27	27	30%	8%
	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	3	13	2	3	4	4	1	0	1	0	2	0%	15%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.





MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Se incrementó la ocupabilidad de los ambientes en las sedes zonales (Paita, Pucusana e Ilo), a partir del segundo trimestre se programaron y ejecutaron más cursos internados y externados, en el caso de los cursos internados los alumnos hacen uso de los ambientes de hospedaje, alimentación y demás servicios durante periodos largos de capacitación; mientras que en cursos de externado los alumnos hacen uso de los ambientes de capacitación, pero no pernoctan en las sedes zonales

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA


Incremento de cobertura de capacitación a comunidades pesquera, se viene incrementando un promedio de 7% de crecimiento anual, el número de capacitados, asimismo a partir del año 2019 se bien atendiendo a comunidades pesqueras artesanales de aguas continentales, principalmente en la Amazonía, donde se atiende las necesidades de formalización. Fortalecimiento de acciones de capacitación en la zona sur del país (Ilo), donde se desarrolla una gran actividad de la pesca artesanal; en tal sentido, se han intensificado las acciones de capacitación, aprovechando el uso de los ambientes a través de cursos externados y descentralizados atendiendo regiones como Arequipa, Moquegua, Tacana y Puno.

Implementación de la educación técnico productiva (CETPRO) para comunidades pesqueras, en la sede zonal Paita, donde se viene ejecutando el curso de auxiliar técnico, denominado Tripulante de Pesca, con la duración de 1 000 horas académicas, con lo cual se incrementa la competitividad laboral de los agentes de la pesca artesanal.

4.5.4. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA de la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola fue de S/ 10'694,848 y cuenta con un PIM de S/ 19'353,105; y al cuarto trimestre DIGEPROFIN ejecutó S/ 18'477,390 que representa el 95% respecto al PIM, asimismo; el avance físico promedio de sus actividades fue de 93%.



Actividad: Apoyo Financiero para la acuicultura

- Esta actividad es desarrollada a fin de brindar apoyo financiero a través del otorgamiento de créditos en bienes y/o servicios, en condiciones promocionales y plazos de amortización adecuados al ciclo biológico de las especies; durante el periodo de enero a diciembre se otorgaron trescientos setenta y siete (377) créditos a productores acuícolas, de los cuales ochenta y tres (83) se enmarcan en la transferencia financiera aprobada a





través en la Resolución Ministerial N° 390-2019-PRODUCE, habiendo alcanzado una ejecución del 68.03% respecto a la programación anual. El importe de los créditos otorgados en el periodo de enero a diciembre asciende a S/ 9'614,926

- En cuanto a la ejecución en el cuarto trimestre se han otorgado ciento trece (113) créditos lo que representa el 66.47% respecto a lo programado en el trimestre. El importe de los créditos otorgados asciende a S/ 2'855,213.

Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución física con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Loreto 200.00%, Pasco 200.00%, Madre de Dios 133.00%, Ucayali 133.33% y Moquegua 100.00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron, Puno 76.92%,: Cuzco 59.00%, San Martín 59.09%, Huancavelica 50.00%; y Lima 50.00%, las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Ayacucho 44.00%, Huánuco 41.67%, Apurímac 40.00% y Junín 33.33%, la región Amazonas, Arequipa, La Libertad y Lima a pesar de contar con programación no registran ejecución.

En cuanto a la intervención que corresponde al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM, durante el cuarto trimestre en la región Cusco provincia La Concepción se otorgaron siete (07) créditos lo que representa el 50.00% respecto a lo programado en el trimestre; en la región Ayacucho provincia de La Mar se otorgaron cuatro (07) créditos lo que representa el 50.00%; en la región Junín provincia de Satipo, distrito de Pangoa no se otorgaron créditos respecto a lo programado en el trimestre, la región Huancavelica no registra ejecución en el trimestre.

- En la tarea aplicación de encuestas sobre satisfacción a los usuarios crediticios, en la Región Junín se realizó la encuesta en el mes de diciembre para mejora de la gestión administrativa en la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola.
- Sobre las tareas: diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la acuicultura, en el mes de diciembre se realizó el diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de acuicultura, en la región Cusco. Asimismo, en el mes de noviembre se han realizado viajes de comisión se servicios a Ayacucho y Pasco.
- En cuanto a la tarea elaboración de Plan de negocio, no cuenta con programación en el trimestre.
- Sobre la tarea evaluación de la intervención de la DIGEPROFIN, no cuenta con programación en el trimestre.
- La tarea organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios, no se registra ejecución.


Actividad: Apoyo Financiero para la pesca artesanal

- Esta actividad posibilita mejoramiento de la flota pesquera con la provisión de equipos tanto para la navegación, como para la seguridad del recurso humano; asimismo, para contar con aparejos de pesca adecuados en consideración a las características de estacionalidad y aleatoriedad de las actividades pesqueras, así como la reparación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras artesanales; por tanto, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pescadores artesanales y sus familias. Durante el periodo de enero a diciembre se otorgaron cuatrocientos noventa y tres (493) créditos a agentes de la pesca artesanal, que representa el 124.49% respecto a la programación anual. El importe de los créditos otorgados en el periodo de enero a diciembre asciende a S/ 8'862,463.

- En cuanto a la ejecución en el cuarto trimestre se han otorgado ciento sesenta y un (161) créditos lo que representa el 111.80% respecto a lo programado en el trimestre. El importe de los créditos otorgados asciende a S/ 3'078,140.

- Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Tumbes 300.00%, Lambayeque 291.00%, Ancash 200.00%, La Libertad 200.00%, Piura 140.00%, Arequipa 123% y Moquegua 120.00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron, Ica 78.00% y Lima 76.00%; las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Puno 9.00%, la Región Puno no cuenta con programación para el trimestre y la Región Ucayali no registra ejecución.


- En cuanto a la tarea aplicación de encuestas sobre satisfacción a los usuarios crediticios, en el mes de noviembre se aplicó encuestas en la región Lambayeque y Tumbes, a



J. CANCHIS



E. PAUCARA



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

diferentes pescadores que cuentan con créditos vigentes, para el aporte de sugerencias y mejoras continuas para la Institución.

Asimismo, en el mes de diciembre se realizó encuestas en Tacna y Arequipa para mejorar la gestión administrativa en la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola

- La tarea, diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la pesca, no cuenta con programación en el periodo de evaluación.
- En cuanto a la tarea elaboración de plan de negocios, en el trimestre se elaboró en Arequipa y en Tumbes, siendo como sustento el Informe N° 031-2019-FONDEPES/DIGEPROFIN/AGN.
- En cuanto a la tarea organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios no se registra ejecución.

Actividad: Gestión del Programa

- Sobre la tarea, gestión, supervisión y monitoreo, no se elaboraron informes pero si se realizaron actividades de colocación y Recuperación de Créditos y Gestión de Negocios, así también se ha planificado las estrategias de intervención, a través del apoyo a la pesca artesanal habiéndose diseñado el Programa de viajes de comisión de servicios del mes de mayo para atender las necesidades de financiamiento, asistencia técnica en la formulación de planes de negocio y acompañamiento para la formalización de sus actividades pesqueras artesanales para acceso al crédito, así como reforzar las labores de Recuperación de Créditos en las distintas regiones del litoral, los cuales involucran también viajes de comisión para supervisión.
- En el mes de enero del 2019, se suscribió la Adenda al Convenio N° 001-2017-GRM/ORAJ, en el marco de la tarea seguimiento a la gestión empresarial del DPA Ilo ampliando su vigencia por un periodo de dos años o hasta la celebración de un convenio de gestión administrativa del DPA Ilo en el marco de la Resolución Ministerial N° 110-2012-PRODUCE.

Por lo que esta Dirección General, a través del Área de Gestión de Negocios, está realizando las acciones de supervisión administrativa del DPA Ilo, consistente en la realización de arqueos de caja, revisión de los registros de compras y ventas, archivo de comprobantes de pago, libros auxiliares de ahorros, de bancos y de caja del desembarcadero pesquero artesanal de Ilo.


A partir de las comisiones de servicios realizadas, se elaboraron los informes correspondientes de supervisión administrativa, el cual es presentado a la DIGEPROFIN para su elevación a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad y a la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Moquegua, para su conocimiento y levantamiento de las observaciones, respectivamente.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 18: Ejecución de Metas Físicas DIGEPROFIN, 2019

Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación				Ejecución				% de Avance				
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim. Ene.-Dic.	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(j/e)	l=(j/a)
GESTION DEL PROGRAMA	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	0%	75%
APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS CREDITICIOS	INFORME	-	8	0	0	2	6	0	0	2	3	5	50%	63%
	DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA	INFORME	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0%	50%
	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	-	100%
	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DIGEPROFIN	INFORME	1	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	-	100%





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Actividad	Tarea	Unidad Medida	Programación						Ejecución					% de Avance	
			Inicial	Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	J=(f+g+h+i)	K=(j/a)	L=(j/a)
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	100%
	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	0	6	1	1	1	3	1	0	0	2	3	67%	50%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	228	270	32	84	91	63	38	104	107	45	294	71%	109%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN EL MARCO DE LA R.M.390	CREDITO OTORGADO	-	122	0	0	15	107	0	0	15	68	83	64%	68%
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	41,611	5,713,493	1,539,435	1,297,520	1,383,855	1,492,683	1,572,983	1,713,590	1,576,114	1,433,115	6,295,803	96%	110%
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - TUMBES	MONTO RECUPERADO	4	47,437.00	12,781	10,772	11,490	12,394	0	0	0	37,121	37,121	300%	78%
GESTION DEL PROGRAMA	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO	INFORME	0	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	0%	75%
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL DPA ILO	INFORME	1	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	67%	92%
APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS CREDITICIOS	INFORME	-	8	0	0	2	6	0	0	1	6	7	100%	88%
	DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL	INFORME	1	2	1	0	1	0	1	0	2	0	3	-	150%
	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	3	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100%	100%
	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DIGEPROFIN	INFORME	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	2	-	100%
	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	0	9	1	4	3	1	1	0	0	1	2	100%	22%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	146	280	35	91	87	67	53	121	120	68	362	101%	129%
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN EL MARCO DE LA R.M.390	CREDITO OTORGADO	-	116	0	0	39	77	0	0	38	93	131	121%	113%
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	3,065,859	3,481,460	937,820	790,444	843,371	909,825	1,405,843	1,530,578	1,717,409	1,685,919	6,339,750	185%	182%
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO RM 390	MONTO RECUPERADO	-	37,600	0	0	0	37,600	0	0	422,650	65,754	488,404	175%	1299%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020


Elaboración: OGPP-FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Durante el cuarto trimestre del año 2019 algunas regiones de la sierra de nuestro país se han visto afectadas por impactos climatológicos (heladas, desbordes, cierre de caminos y carreteras, huaycos e inundaciones); lo que impacta negativamente en la producción acuícola, generando pérdidas parciales y hasta totales de la biomasa cultivada. Por tanto, se viene desarrollando una labor permanente de monitoreo de las condiciones climatológicas y coordinación con nuestros adjudicatarios para atender de manera inmediata y realizar una inspección de evaluación de daños y brindar asistencia para el trámite de las acciones que nuestra normativa crediticia tiene previsto para estos casos, como la suspensión de pagos.

Se ha intensificado las actividades de asistencia para formalización de acuicultores, adecuación a la Ley de Acuicultura y las nuevas categorías productivas AREL y AMYPE, asesoría para realizar trámite de cambio de titularidad de las autorizaciones cuyos beneficiarios han sobrepasado la edad límite para acceder a créditos.





Debido a la presencia de informalidad, se ha intensificado las actividades de asistencia para la formalización de pescadores artesanales. Desde el Ministerio de la Producción se ha implementado el SIFORPA, Sistema de Formalización de la Pesca Artesanal, el mismo que se encuentra en implementación.

Mejoramiento continuo de los procesos de gestión crediticia, orientado a reducir el tiempo total de trámite de un crédito: Se establece la elaboración del Informe Técnico de los créditos de acuicultura en DIGEPROFIN, emisión de los contratos de crédito de Nivel I por DIGEPROFIN, se dispone el ingreso de expedientes crediticios que estén completos y con previa evaluación, en el sistema de créditos (SIAC).

Se viene realizando labores de supervisión y conciliación de saldos, a fin de mejorar las labores que realizan los zonales. Se seguirán realizando labores de cobranza administrativa a través de notificación de cartas y visitas frecuentes.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Estudiar el impacto de nuestras intervenciones de apoyo financiero en la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE, formulando una Nota Metodológica, en coordinación con el Ministerio de la Producción.

Labores de Supervisión inopinada y Conciliación de saldos, a fin de permitir mejorar las labores que realizan los representantes zonales, lo que conllevara a disminuir los niveles de morosidad a nivel nacional, y efectuar acciones de medidas preventivas de actos deshonestos.

Continuar con la simplificación y actualización de la normativa de gestión crediticia, para asegurar una mejor atención en el apoyo financiero a la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE, sistematizando las experiencias y buenas prácticas, así como recogiendo las peticiones del público objetivo, desarrollamos una permanente labor de actualización de nuestra normativa crediticia. En el presente año 2019 se deben aprobar las nuevas versiones del Programa de Crédito para la Pesca Artesanal versión 1.1, del Programa de Crédito para la Acuicultura versión 1.1 y del Reglamento General de Operaciones de Crédito versión 1.2.

Brindar el soporte de actualización de información, donde se incluya el ubigeo de los centros poblados, distrito, provincia y región, con la finalidad de contar con información exacta de la ubicación de cada pescador o armador artesanal y acuicultor, donde se ubican, esto también permite contar con información para hacer los documentos de estudio de evaluación de la intervención de la DIFEPROFIN y los estudios de diagnóstico de la Comercialización de los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal y acuicultura, asimismo, dar el mantenimiento correspondiente al Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC) del FONDEPES.

Estudiar el impacto de nuestras intervenciones de apoyo financiero en la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE.


Labores de Supervisión inopinada y Conciliación de saldos, a fin de permitir mejorar las labores que realizan los representantes zonales, lo que conllevara a disminuir los niveles de morosidad a nivel nacional, y efectuar acciones de medidas preventivas de actos deshonestos.

Que se evalúe y analice la posibilidad de adicionar los servicios bancarios de correspondencia con otros bancos del sector privado, principalmente en localidades donde no existen representantes zonales.

Asimismo, permanente labor de monitoreo de las condiciones climatológicas y coordinación con nuestros adjudicatarios para atender de manera inmediata y realizar una inspección de evaluación de daños y brindar asistencia para el trámite de las acciones que nuestra normativa crediticia tiene previsto para estos casos, como la suspensión de pagos.

Intensificación de actividades de asistencia para formalización de acuicultores, adecuación a la Ley de Acuicultura y las nuevas categorías productivas AREL y AMYPE, asesoría para





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

realizar trámite de cambio de titularidad de las Autorizaciones cuyos beneficiarios han sobrepasado la edad límite para acceder a créditos.

5. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero forma parte de dos (02) Programas Presupuestales, el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" y el Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de Pesca Artesanal", el primero representa el 12.98% del PIM con una ejecución de S/ 15'444,966 y el segundo concentra el 67.77% del PIM con una ejecución de S/ 70'896,936 al cuarto trimestre.

Cuadro N° 19: Presupuesto y ejecución por Programas Presupuestales, 2019

Programa Presupuestal	PIA (S/)	PIM (S/)	Ejecución (S/)					Avance respecto al PIM (%) Ene.-Dic.
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	11,213,249	17,619,355	1,946,732	3,567,890	4,343,890	5,586,455	15,444,966	87.66%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	91,883,227	90,655,186	15,418,243	16,008,438	16,842,252	22,628,003	70,896,936	78.21%
TOTAL, GENERAL	103,096,476	108,274,541	17,364,975	19,576,327	21,186,142	28,214,458	86,341,902	79.74%

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


Los Programas Presupuestales, desarrollan las siguientes actividades y la realizan de los órganos de línea de la entidad:


- Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (PP 0095), realiza actividades de otorgamiento de créditos asistidos, capacitación para la formalización, actividades técnico-productivas y seguridad de vida en el mar, dirigidas a los pescadores artesanales y sus familias. Asimismo, se realizan los estudios de pre inversión y ejecución de proyectos de infraestructura pesquera artesanal.
- Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (PP 0094), ejecuta actividades de capacitación, asistencia técnica, pasantías y el otorgamiento de créditos asistidos para el acuicultor de menor escala y ejecución de proyectos para creación o mejora de nuestra infraestructura acuícola.

Cuadro N° 20 Ejecución Física según Programa Presupuestal, 2019

Programa Presupuestal	Actividad	Unidad Medida	Ejecución											% de Avance	
			Mod.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ene.-Dic.	IV Trim.	Ene.-Dic.	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f+g+h+i)	k=(i/e)	l=(j/a)	
0094 "ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA"	ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA	3,860	675	985	1,075	1,125	526	704	1,140	1,269	3,639	113%	94%	
	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CRÉDITO OTORGADO	392	32	84	106	170	38	104	122	113	377	66%	96%	
0095 "FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL"	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	CRÉDITO OTORGADO	396	35	91	126	144	53	121	158	161	493	112%	124%	
	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	7,148	1,676	1,745	1,899	1,828	1,918	2,156	1,863	1,743	7,680	95%	107%	

Fuente: POI-INTRANET al 02.01.2020





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En el marco de las actividades asociadas al programa presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" al cuarto trimestre se brindaron tres mil seiscientos treinta y nueve (3,639) asistencias técnicas y se otorgaron trescientos setenta y siete (377) créditos, en cuanto al programa presupuestas 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" se capacitaron a siete mil seiscientos ochenta (7,680) personas y se otorgaron cuatrocientos noventa y tres (493) créditos a agentes de pesca artesanal.

GRÁFICO N° 02: EJECUCIÓN DEL PP 0094





Gráfico N° 03: EJECUCIÓN DEL PP 0095



6. CONCLUSIONES

El pliego 0059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al cuarto trimestre alcanzó un porcentaje ponderado de ejecución física del 76.4%, en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas, en cuanto a la ejecución financiera se alcanzó el 82.44% de avance.

Durante el año 2019 se logró capacitar a 7,680 agentes de la pesca artesanal, se realizaron 3,639 asistencias técnicas a productores acuícolas, se otorgaron 377 créditos a unidades de



J. CANCHIS



E. PAUCARA



producción acuícola y 493 créditos a agentes de la pesca artesanal. En cuanto a inversiones se vienen ejecutando intervenciones en 17 proyectos de inversión en nuevas obras y continuidad, 37 inversiones de optimización, ampliación marginal de reposición y de rehabilitación y se vienen elaborando 10 expedientes técnicos.


7. RECOMENDACIONES


- ✓ Se deben establecer mecanismos para la sistematización de información en los diferentes órganos de línea, aprovechando los profesionales con los que cuenta el FONDEPES.
- ✓ Es necesario fortalecer la coordinación interna y externa, que permita fluidez en la información, para la atención de los requerimientos en plazos razonables y con información pertinente.
- ✓ Los órganos y dependencias de FONDEPES deben adoptar las siguientes acciones:
 - Realizar el seguimiento del avance físico y financiero de las actividades operativas y tareas, a través del aplicativo informático POI – Intranet.
 - Implementar las recomendaciones de los informes de evaluación de implementación del POI de periodos anteriores.
 - Realizar el registro adecuado y oportuno (hasta el día 05 de cada mes) en el aplicativo informático POI – Intranet, cuya información brindará los alcances necesarios para el seguimiento, monitoreo y control de las actividades programadas por la OGPP; asimismo, permitirá contar con información oportuna, actualizada y en los plazos establecidos, para el desarrollo de la mejor gestión y la correcta toma de decisiones.
- ✓ La DIGECADEPA debe garantizar la coherencia entre la información contenida en el sistema de información para el seguimiento de actividades de capacitación - SISAC y la registrada en el POI intranet, a fin de contar con información clara acerca de la ejecución de las acciones de capacitación en las diferentes regiones del país.
- ✓ La DIGENIPAA debe gestionar el cumplimiento del plan de contingencia de inversiones orientada a la construcción de cercos perimétricos y coberturas de muelle en los DPA contribuyendo así con la adecuación a la norma sanitaria en los DPA.
- ✓ La DIGEPROFIN debe continuar con el mejoramiento de los procesos de gestión crediticia, con la finalidad de reducir el tiempo total de trámite de un crédito
- ✓ Las intervenciones en el marco de los programas presupuestales deben asegurar la provisión del bien o servicio a la población objetivo, de tal forma que garanticen la mejora en el bienestar del pescador y acuicultor.



8. ANEXO

Anexo B-6, Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional al IV trimestre del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019



ANEXO B-6: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES



E. PAUCARA



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA



PEI - PERIODO : 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 38 - PRODUCCION
 Pliego : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
								4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola	AEI.01.01 - Asistencia Integral para los agentes de la pesca artesanal.										
19A0000144773 - GESTION DEL PROGRAMA -PIURA	060 : INFORME				Fs		T04	3.00	5.00	166.67	10. 150.00 11. 150.00 12. 150.00
					Fh		T04	528,283.45	463,693.92	87.77	91.81 MOTIVO:
19A0000144779 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -PIURA	037 : DOCUMENTO EMITIDO				Fs		T04	3.00	3.00	100.00	10. 100.00 11. 100.00 12. 100.00
					Fh		T04	357,147.28	262,599.86	73.53	91.93 MOTIVO:
19A0000144791 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-AREQUIPA	086 : PERSONA				Fs		T04	120.00	15.00	12.50	10. 10.00 11. 48.32 12. En el mes de diciembre se capacitaron (08) personas, y se ha sumado (02) personas de segundo trimestre que no fueron registradas oportunamente
					Fh		T04	4,893.24	7,077.20	144.63	99.99 MOTIVO:
19A0000144792 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-ANCASH	227 : CAPACITACION				Fs		T04	104.00	164.00	157.69	10. 10.00 11. 176.40 12. En el mes de diciembre se capacitó a (47) personas, asimismo se han sumado (32) personas capacitadas e que corresponde al segundo trimestre, que no fueron registradas oportunamente
					Fh		T04	3,088.00	3,024.00	97.93	99.98 MOTIVO:
19A0000144793 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-ICA	227 : CAPACITACION				Fs		T04	144.00	128.00	88.89	10. 129.13 11. 129.13 12. En el mes de
					Fh		T04	508.00	656.00	88.89	129.13 MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fn	T04	13,644.50	23,035.00	7,170.31	22,833.11	52.55	99.12	diciembre se capacitó a (33) personas, a las cuales se han agregado a (32) personas capacitadas en el segundo trimestre.
MOTIVO:									
		10.							
		11.							
		12.							
19A0000144794 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL- LA LIBERTAD	Fs	T04	112.00	390.00	179.00	449.00	159.82	115.13	En el mes de diciembre se capacitó a (19) agentes de la pesca artesanal, sin embargo se han agregado (39) agentes de la pesca artesanal, debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
MOTIVO:									
		10.							
		11.							
		12.							
19A0000144795 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL- LAMBAYEQUE	Fs	T04	112.00	426.00	211.00	308.00	188.39	72.30	En el mes de diciembre se capacitó a (105) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (29) agentes de la pesca artesanal, debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
MOTIVO:									
		10.							
		11.							
		12.							
19A0000144798 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL- LIMA	Fs	T04	240.00	744.00	327.00	719.00	136.25	96.64	En el mes de diciembre se capacitó a (103) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (124) agentes de la pesca artesanal, debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
MOTIVO:									
		10.							
		11.							
		12.							
19A0000144800 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL- MOQUEGUA	Fs	T04	129,718.17	316,129.00	18,739.00	312,185.96	14.45	98.75	En el mes de diciembre se capacitó a (70) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (27) agentes de la pesca artesanal, debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
MOTIVO:									
		10.							
		11.							
		12.							




		efectuado en el segundo trimestre		MOTIVO:							
		10.	11.	12.							
19A000144802 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL - PIURA	227 : CAPACITACION	Fs	T04	620.00	2,320.00	493.00	2,112.00	79.52	91.03	12.	En el mes de diciembre se capacitó a (159) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (82) agentes de la pesca debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
		Fn	T04	504,679.49	774,032.00	296,048.57	754,742.18	58.66	97.51		
19A000144803 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL - PUNO	227 : CAPACITACION	Fs	T04	40.00	192.00	113.00	237.00	282.50	123.44	12.	En el mes de diciembre se capacitó a (28) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (54) agentes de la pesca debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
		Fn	T04	-3,135.00	5,694.00	1,400.00	5,693.50	-44.66	100.00		
19A000144805 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL - TACNA	227 : CAPACITACION	Fs	T04	56.00	272.00	74.00	219.00	132.14	80.51	10.	En el mes de diciembre se capacitó a (13) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (57) agentes de la pesca debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
		Fn	T04	1,400.19	48,968.00	1,547.99	48,959.06	110.56	99.98		
19A000144805 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL - TUMBES	227 : CAPACITACION	Fs	T04	168.00	664.00	204.00	707.00	121.43	106.48	12.	En el mes de diciembre se capacitó a (67) agentes de la pesca artesanal, sin embargo, se han agregado (36) agentes de la pesca debido al inadecuado registro efectuado en el segundo trimestre
		Fn	T04	967.47	34,751.00	8,781.50	34,732.97	907.68	99.95		

990 - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 060 : INFORME

01.08 : Dirección General de

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fn	T04	394,272.80	661,018.00	213,188.25	665,904.29	54.07	97.78	12.	MOTIVO:
01.08 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fs	T04	48.00	232.00	41.00	83.00	85.42	35.78	12.	En el mes de diciembre se registraron a los (40) agentes de la pesca artesanal capacitados, ejecución que no fue debidamente registrada en el segundo trimestre
086 : PERSONA	Fs	T04	9,333.65	26,927.00	0.00	26,923.53	0.00	99.99		MOTIVO:
19A0000623019 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-LORETO	Fs	T04	0.00	36.00	7.00	95.00	0.00	263.89	10.	
01.08 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fs	T04	0.00	36.00	7.00	95.00	0.00	263.89	10.	
086 : PERSONA	Fs	T04	-1,372.00	3,167.00	-40.00	3,167.00	2.92	100.01	12.	MOTIVO:
19A0000623022 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-SAN MARTÍN	Fs	T04	16.00	184.00	58.00	81.00	362.50	44.02	12.	En el mes de diciembre se registraron a los (55) agentes de la pesca artesanal capacitados, ejecución que no fue debidamente registrada en el segundo trimestre
01.08 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fs	T04	195.90	5,546.00	0.00	5,545.12	0.00	99.99		MOTIVO:
086 : PERSONA	Fs	T04	0.00	45.00	4.00	70.00	0.00	155.56	10.	
19A0001699899 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-CAJAMARCA	Fs	T04	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	100.00	12.	MOTIVO:
01.08 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fs	T04	0.00	83.00	54.00	124.00	0.00	149.40	10.	
086 : PERSONA	Fs	T04	1,700.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	100.00	12.	MOTIVO:
19A0001713186 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL-MADRE DE DIOS	Fs	T04	2,677,326.88	5,650,820.00	1,874,431.05					
01.08 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal	Fs	T04	5.00	20.00	16.00	17.00	320.00	85.00	10.	
086 : PERSONA	Fs	T04	3,516.67	10,317.00	2,897.81	10,315.91	82.40	99.99	12.	Se disminuye por rebaja anterior -600
19A00000144688 - ASISTENCIA TÉCNICA - AMAZONAS	Fs	T04	5.00	20.00	6.00	10.00	120.00	50.00	11.	
01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	5.00	20.00	6.00	10.00	120.00	50.00	11.	
535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T04	280,138.65	397,320.00	180,139.62	283,403.00	64.30	71.33	12.	MOTIVO:
19A000001689 - ASISTENCIA TÉCNICA - LIMA	Fs	T04								
01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04								
535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T04								
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			2,677,326.88	5,650,820.00	1,874,431.05					
AEI.01.02 - Asistencias técnicas en el manejo productivo adecuado, en beneficio de los acuicultores.										



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		Técnico en Acuicultura											
19A0000144693	ASISTENCIA TÉCNICA - PUNO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fs	T04	125.00	500.00	111.00	506.00	88.80	101.20	10.11.12.		
			Fn	T04	26,968.40	93,489.00	22,296.14	88,716.74	82.68	94.90	MOTIVO:		
			Fs	T04	18.00	72.00	50.00	79.00	277.78	109.72	10.11.12.		
19A0000144695	ASISTENCIA TÉCNICA - SAN MARTÍN	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	29,875.60	41,056.00	6,699.09	41,033.99	22.42	99.95	MOTIVO:		
			Fs	T04	3.00	12.00	0.00	4.00	0.00	33.33	10.11.12.		
19A0000144696	ASISTENCIA TÉCNICA - TACNA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	11,533.66	17,994.00	999.44	17,991.96	8.67	99.98	MOTIVO:		
			Fs	T04	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	10.11.12.		
19A0000144698	ASISTENCIA TÉCNICA - TUMBES	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	22,674.00	89,603.00	12,681.15	89,602.15	55.93	100.00	MOTIVO:		
			Fs	T04	8.00	32.00	4.00	39.00	50.00	121.88	10.11.12.		
19A0000144699	ASISTENCIA TÉCNICA - UCAYALI	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	15,255.00	18,975.00	6,441.48	18,873.98	42.23	99.47	MOTIVO:		
			Fs	T04	6.00	24.00	5.00	18.00	83.33	75.00	10.11.12.		
19A0000144700	ASISTENCIA TÉCNICA - ANCASH	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	19,482.00	20,082.00	7,187.49	14,803.49	36.89	73.71	MOTIVO:		
			Fs	T04	13.00	52.00	13.00	29.00	100.00	55.77	10.11.12.		
19A000014703	ASISTENCIA TÉCNICA - AREQUIPA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	5,523.00	8,183.00	1,557.30	8,181.00	28.20	99.98	MOTIVO:		
			Fs	T04	17.00	68.00	13.00	28.00	76.47	41.18	10.11.12.		
19A000014704	ASISTENCIA TÉCNICA - AYACUCHO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	708,895.99	938,470.00	608,396.47	898,347.03	85.82	95.72	MOTIVO:		
			Fs	T04	80.00	320.00	76.00	339.00	95.00	105.94	10.11.12.		
19A000014705	ASISTENCIA TÉCNICA - AYACUCHO YRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Fn	T04	12,522.00	14,112.00	7,037.00	14,079.00	56.20	99.77	MOTIVO:		
			Fs	T04	3.00	12.00	8.00	12.00	266.67	100.00			




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

	ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura											10.	11.	12.	MOTIVO:
19A0000144707 - ASISTENCIA TÉCNICA - CUSCO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	1,233.83	3,289.00	619.52	3,288.46	50.21			99.99			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	6.00	24.00	0.00	12.00	0.00			50.00			
19A0000144708 - ASISTENCIA TÉCNICA - CUSCO VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	2,141.00	2,361.00	2,161.00	100.93				91.53			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	79.00	316.00	91.00	302.00	115.19			95.57			
19A0000144709 - ASISTENCIA TÉCNICA - HUANCAYELICA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	17,472.40	63,343.00	13,872.77	63,098.07	79.40			99.61			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	4.00	16.00	2.00	19.00	50.00			118.75			
19A0000144710 - ASISTENCIA TÉCNICA - HUANCAYELICA VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	6,649.00	7,549.00	4,513.00	7,419.00	67.87			98.28			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	2.00	8.00	0.00	2.00	0.00			25.00			
19A0000144711 - ASISTENCIA TÉCNICA - HUANUCO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	8,808.00	9,308.00	3,607.32	9,306.92	40.96			99.99			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	7.00	28.00	5.00	34.00	71.43			121.43			
19A0000144712 - ASISTENCIA TÉCNICA - ICA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	2,832.00	3,522.00	1,217.00	3,294.00	42.97			93.52			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	4.00	16.00	4.00	17.00	100.00			106.25			
19A0000144713 - ASISTENCIA TÉCNICA - JUNÍN	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	23,851.80	24,755.00	20,383.50	24,510.60	85.46			99.01			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	9.00	36.00	2.00	34.00	22.22			94.44			
19A0000144714 - ASISTENCIA TÉCNICA - JUNÍN VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	9,551.00	10,074.00	4,781.00	9,984.55	50.06			99.11			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	3.00	12.00	0.00	10.00	0.00			83.33			
ASISTENCIA TÉCNICA - LA LIBERTAD	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	AA	Fh	T04	1,816.80	3,877.00	540.00	3,876.30	29.72			99.99			
		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura		Fs	T04	3.00	12.00	0.00	10.00	0.00			83.33			




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Técnico en Acuicultura													
01.07:	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	6.00	12.00	3.00	8.00	50.00	66.67	10.11.12.	10.11.12.	MOTIVO:	
19A0000144716	535: ASISTENCIA TÉCNICA - LAMBAYEQUE	Fh	T04	3,063.00	3,863.00	740.00	3,263.00	24.16	84.47			MOTIVO:	
19A0000144717	535: ASISTENCIA TÉCNICA - LORETO	Fs	T04	150.00	600.00	157.00	577.00	104.67	96.17	10.11.12.		MOTIVO:	
19A0000144718	535: ASISTENCIA TÉCNICA - MADRE DE DIOS	Fh	T04	87,473.96	99,396.00	47,756.26	97,893.02	54.59	98.49			MOTIVO:	
19A0000574227	535: ASISTENCIA TÉCNICA - MOQUEGUA	Fs	T04	475.00	1,440.00	655.00	1,369.00	137.89	95.07	10.11.12.		MOTIVO:	
19A0000144719	535: ASISTENCIA TÉCNICA - MOQUEGUA	Fh	T04	145,120.19	286,710.00	52,158.31	267,217.16	35.94	93.20			MOTIVO:	
19A0000574227	535: ASISTENCIA TÉCNICA - PIURA	Fs	T04	2.00	8.00	0.00	2.00	0.00	25.00	10.11.12.		MOTIVO:	
19A0000574335	535: ASISTENCIA TÉCNICA - APURIMAC	Fh	T04	7,444.00	9,530.00	420.00	9,529.40	5.64	100.00			MOTIVO:	
19A0000574335	535: ASISTENCIA TÉCNICA - APURIMAC	Fs	T04	14.00	56.00	5.00	55.00	35.71	98.21	10.11.12.		MOTIVO:	
19A0000574335	535: ASISTENCIA TÉCNICA - PASCO	Fh	T04	21,046.01	23,657.00	17,218.00	23,394.17	81.81	98.88			MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - PASCO	Fs	T04	6.00	24.00	0.00	9.00	0.00	37.50	10.11.12.		MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fh	T04	2,537.00	3,337.00	-75.00	3,337.00	-2.96	100.00			MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fs	T04	5.00	20.00	2.00	41.00	40.00	205.00	10.11.12.		MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fh	T04	-984.00	3,896.00	0.00	3,896.00	0.00	100.00			MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fs	T04	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	10.11.12.		MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fh	T04	0.00	2,000.00	1,329.50	1,329.50	0.00	66.48			MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fs	T04	3.00	3.00	25.00	25.00	833.33	833.33	10.11.12.		MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fh	T04	15,331.00	24,491.00	3,500.00	6,621.00	22.83	27.03			MOTIVO:	
19A000627279	535: ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO	Fs	T04	3.00	3.00	25.00	25.00	833.33	833.33	10.11.12.		MOTIVO:	





Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (PO) de Unidad Ejecutora

ASISTENCIA TECNICA TACNA (PNOPE)0305	ASISTENCIA TECNICA	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	12,553.00	3,520.00	6,395.00	-70.97	50.94	MOTIVO:
19A00001726959 - ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA-AYACUCHO-323	535 : ASISTENCIA TECNICA	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	60.00	25.00	25.00	41.67	41.67	10. 11. 12.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,509,529.21 2,279,728.00 1,051,986.17										
AEI.01.03 - Tecnologías generadas y adaptadas acorde a las demandas del mercado en beneficio de los acuicultores.		01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	0.35	0.11	0.35	31.43	100.00	10. 11. 12.
19A0000144669 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA	071 : MANUAL	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	259,731.83	649,131.00	643,516.44	87.41	99.14	MOTIVO:
19A0000144672 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	071 : MANUAL	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	0.10	0.10	0.10	10.00	100.00	10. 11. 12.
19A0000144676 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA PIURA	071 : MANUAL	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	244,674.40	804,124.00	734,599.67	51.58	91.35	MOTIVO:
19A0000144678 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA VIRILLA	071 : MANUAL	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	0.20	0.20	0.20	45.00	100.00	10. 11. 12.
19A0000144680 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA MOTOPIUSA	071 : MANUAL	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	23,986.02	59,233.00	54,836.37	52.05	92.58	MOTIVO:
19A0000144682 - GESTIÓN DEL PROGRAMA LIMA	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	0.45	0.45	0.45	24.44	100.00	10. 11. 12.
19A0000144806 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN TUMBES	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	181,497.14	521,301.00	492,102.49	67.35	94.40	MOTIVO:
19A00001709213 - DESARROLLO TECNOLÓGICO-MADRE DE	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	6.00	24.00	189.00	100.00	787.50	10. 11. 12.
19A00001709213 - DESARROLLO TECNOLÓGICO-MADRE DE	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	436,193.10	810,615.00	652,130.58	34.06	80.46	MOTIVO:
19A00001709213 - DESARROLLO TECNOLÓGICO-MADRE DE	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	3.00	12.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
19A00001709213 - DESARROLLO TECNOLÓGICO-MADRE DE	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fn	T04	51,106.40	159,809.00	158,355.70	85.78	99.08	MOTIVO:
19A00001709213 - DESARROLLO TECNOLÓGICO-MADRE DE	060 : INFORME	01.07 : Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fs	T04	3.00	9.00	7.00	100.00	77.78	10. 11.



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora


Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	Fh	T04	420,543.00	630,513.00	377,938.86	382,012.44	89.87	60.59	12.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI 1,687,935.24 3,837,477.00 1,092,553.32										
OEI.02 - Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura AEI.02.01 - Créditos promocionales a unidades económicas de la pesca artesanal.										
01.06 :										
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144644 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - TACNA	Fs	T04	11.00	18.00	1.00	9.00	9.09	50.00	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										
19A0000144647 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - AREQUIPA	Fh	T04	80,802.44	235,106.00	32,939.47	210,572.32	40.77	89.56	MOTIVO:	
01.06 :										
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144647 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - AREQUIPA	Fs	T04	22.00	65.00	29.00	88.00	131.82	135.38	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										
19A0000144649 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ANCASH	Fh	T04	1,491,575.53	1,830,051.00	610,759.00	1,829,310.67	40.95	99.96	MOTIVO:	
01.06 :										
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144649 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ANCASH	Fs	T04	1.00	5.00	2.00	10.00	200.00	200.00	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										
19A0000144652 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ICA	Fh	T04	53,062.00	120,105.00	38,997.97	118,323.94	73.50	98.52	MOTIVO:	
01.06 :										
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144652 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ICA	Fs	T04	32.00	91.00	25.00	73.00	78.13	80.22	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										
19A0000144654 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LAMBAYEQUE	Fh	T04	758,850.32	1,292,565.00	446,551.94	1,291,088.48	58.85	99.89	MOTIVO:	
01.06 :										
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144654 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LAMBAYEQUE	Fs	T04	11.00	46.00	32.00	99.00	290.91	215.22	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										
19A0000144657 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LA LIBERTAD	Fh	T04	403,480.50	742,857.00	287,310.50	742,228.49	71.21	99.92	MOTIVO:	
01.06 :										
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144657 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LA LIBERTAD	Fs	T04	4.00	21.00	6.00	19.00	150.00	90.48	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										
19A0000144659 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - MOQUEGUA	Fh	T04	147,969.80	315,014.00	127,160.38	295,444.13	85.94	93.79	MOTIVO:	
01.06 :										
Dirección										
19A0000144659 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - MOQUEGUA	Fs	T04	20.00	35.00	25.00	65.00	125.00	185.71	10.	
024 : CREDITO OTORGADO										



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

General de Proyectos y Gestión	Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fh	T04	779,162.16	927,484.00	307,023.96	927,135.32	39.40	99.96	12. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144662 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - PIURA	024 : CREDITO OTORGADO	Fs	T04	10.00	39.00	17.00	42.00	170.00	107.69	10. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144665 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - TUMBES	024 : CREDITO OTORGADO	Fh	T04	252,463.20	618,282.00	241,813.51	605,506.35	95.78	97.93	11. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144668 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LIMA	024 : CREDITO OTORGADO	Fs	T04	25.00	49.00	19.00	56.00	76.00	114.29	10. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0001702049 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-PUNO	024 : CREDITO OTORGADO	Fh	T04	1,223,456.68	2,171,096.00	751,864.37	2,048,572.93	61.45	94.35	11. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A000144764 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - DIGEPROFIN - CALLAO	060 : INFORME	Fs	T04	4.00	16.00	2.00	14.00	50.00	87.50	10. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0001702049 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-PUNO	024 : CREDITO OTORGADO	Fh	T04	167,466.13	582,196.00	159,349.06	554,979.72	95.15	95.32	11. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0001712942 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-LUCAYALI	024 : CREDITO OTORGADO	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	3.00	50.00	50.00	10. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0001712942 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-LUCAYALI	024 : CREDITO OTORGADO	Fh	T04	1,857.00	1,857.00	0.00	1,856.70	0.00	99.98	11. MOTIVO:
01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,404,341.82	9,075,107.00	3,079,140.38		

AEI.02.02 - Créditos promocionales a unidades económicas de la acuicultura.



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000144595 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - HUÁNUCO	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	12.00	24.00	5.00	31.00	41.67	129.17	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	777,398.67	1,106,860.00	198,106.21	857,512.37	25.48	77.47	
19A000144597 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - AMAZONAS	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	-20,630.00	790.00	0.00	718.00	0.00	90.89	
19A0000144600 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - APURIMAC	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	15.00	27.00	6.00	24.00	40.00	88.89	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	183,058.90	473,507.00	82,967.40	470,347.10	45.32	99.33	
19A0000144603 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - AYACUCHO	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	14.00	31.00	6.00	27.00	42.86	87.10	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	514,400.12	651,581.00	67,860.53	626,559.60	13.19	96.16	
19A0000144605 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - CAJAMARCA	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	0.00	9.00	1.00	10.00	0.00	111.11	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	262,096.00	365,369.00	19,168.76	365,205.40	7.31	99.96	
19A0000144607 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - CUSCO	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	8.00	17.00	10.00	20.00	125.00	117.65	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	191,662.35	285,067.00	198,846.50	285,005.65	103.75	99.97	
19A0000144609 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - HUANCVELICA	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	9.00	15.00	2.00	8.00	22.22	53.33	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	90,232.60	237,021.00	43,040.00	235,562.24	47.70	99.38	



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000144613 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - JUNIN	AA	Fs	T04	5.00	19.00	2.00	12.00	40.00	63.16	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	5.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144615 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LA LIBERTAD	AA	Fs	T04	5.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	5.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144617 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LORETO	AA	Fs	T04	1.00	7.00	2.00	12.00	200.00	171.43	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	7.00	2.00	12.00	200.00	171.43	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144619 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - MADRE DE DIOS	AA	Fs	T04	21.00	61.00	31.00	67.00	147.62	109.84	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	21.00	61.00	31.00	67.00	147.62	109.84	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144621 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - PASCO	AA	Fs	T04	2.00	11.00	4.00	15.00	200.00	136.36	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	11.00	4.00	15.00	200.00	136.36	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144624 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - PUNO	AA	Fs	T04	26.00	43.00	20.00	40.00	76.92	93.02	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	26.00	43.00	20.00	40.00	76.92	93.02	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144627 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - SAN MARTIN	AA	Fs	T04	22.00	38.00	13.00	50.00	59.09	131.58	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	22.00	38.00	13.00	50.00	59.09	131.58	10.11.12.	MOTIVO:
19A0000144630 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - TACNA	AA	Fs	T04	534,232.40	906,721.00	190,900.90	900,734.84	35.73	99.33	10.11.12.	MOTIVO:
024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	Fs	T04	534,232.40	906,721.00	190,900.90	900,734.84	35.73	99.33	10.11.12.	MOTIVO:




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000144629 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - UCAYALI	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	3.00	9.00	4.00	8.00	133.33	88.89	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	124,014.00	148,844.00	85,184.85	143,940.14	68.69	96.70		
		01.06 :										
		Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144631 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - CUSCO VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	14.00	21.00	7.00	24.00	50.00	114.29	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	180,943.00	228,581.00	43,072.00	228,580.50	23.80	100.00		
		01.06 :										
		Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144633 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - HUANCVELICA VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fn	T04	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01.06 :										
		Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144635 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - JUNIN VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	1.00	5.00	0.00	3.00	0.00	60.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	-1,435.40	57,774.00	790.00	57,309.90	-55.04	99.20		
		01.06 :										
		Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144638 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - AYACUCHO VRAEM	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	11.00	19.00	7.00	15.00	63.64	78.95	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	136,257.40	262,868.00	94,976.45	256,880.05	69.70	97.72		
		01.06 :										
		Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144641 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LIMA	024 : CREDITO OTORGADO	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	2.00	8.00	0.00	5.00	0.00	62.50	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	303,520.67	763,926.00	88,504.44	718,079.69	29.16	94.00		
		01.06 :										
		Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola										
19A0000144758 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - DIGEPROFIN - 060 : INFORME	060 : INFORME	01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Artesanal y Acuicola	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	10. En el mes de marzo se elaboró (01) informe de seguimiento que no fue registrado
			Fn	T04	108,456.00	349,350.00	76,823.74	288,413.07	70.83	82.55	12. MOTIVO:	



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19AO00057546 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - ANCASH	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
		01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fn	T04	25,348.00	65,348.00	0.00	64,903.00	0.00	99.32	
		01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00057551 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - TACNA	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
		01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T04	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	10.11.12. MOTIVO:
19AO00172970 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA-AREQUIPA-307	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T04	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
		01.06 : Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
19AO001736791 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA- MOQUEGUA-350	024 : CREDITO OTORGADO	AA	Fn	T04	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,994,510.80 10,277,998.00 2,855,213.60											
OEI.03 - Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de pesca. AEI.03.01 - Proyectos de inversión viables para la mejora de la infraestructura pesquera artesanal.											
19AO000575106 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION_ PPR 0095	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T04	13.15	21.20	0.20	3.53	1.52	16.65	10.11.12. MOTIVO:
		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fn	T04	313,656.51	2,299,861.00	253,721.05	2,190,138.54	80.89	95.23	10.11.12. MOTIVO:
19AO000577559 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 313,656.51 2,299,861.00 253,721.05											
AEI.03.02 - Infraestructura Pesquera Artesanal adecuada a la norma sanitaria.											
19AO000577738 - EJECUCIÓN DE TAREAS ASOCIADAS A LAS FRANCHIS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00	91.67	10.11.12. El informe que no se colocó en marzo, se está informando en el mes de diciembre MOTIVO:
		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fn	T04	1,342,952.09	3,275,881.00	811,431.23	2,844,895.20	60.42	86.84	10.11.12. El informe que no se colocó en marzo, se está informando en el mes de diciembre MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000144810 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA-COMPONENTE-GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	0.00	7.00	3.00	12.00	0.00	171.43	10.11.12.
				Fn	T04	378,024.03	504,672.00	204,781.00	491,192.11	54.17	97.32	MOTIVO:
19A0000199256 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12.
				Fn	T04	0.00	35,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000199462 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -COMPONENTE-GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000012945 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA-COMPONENTE-GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000225833 - MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCHOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA-COMPONENTE-GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	3.00	12.00	2.00	11.00	66.67	91.67	10.11.12.
				Fn	T04	235,771.91	403,000.00	140,765.37	338,760.40	59.70	84.06	MOTIVO:
19A0000353342 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ANCON, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA -COMPONENTE-GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	0.00	9.00	2.00	11.00	0.00	122.22	10.11.12.
				Fn	T04	461,397.78	705,000.00	196,380.46	541,405.66	42.56	76.79	MOTIVO:
19A0000353595 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE CHIMBOTE, REGIÓN ANCASH -COMPONENTE-OBRA	081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	NA	Fs	OCT	0.00	1.00	0.00	*	0.00	*	10.11.12.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000353639 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA-COMPONENTE-CAPACITACIONES	486 : TALLER	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12.
				Fn	T04	80,000.00	89,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	43.82	MOTIVO:
19A0000353683 - CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASAMAYO KM 036 : DOCUMENTO	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	AA	Fs	T04	0.00	4.00	2.00	9.00	0.00	225.00	10.11.12.
				Fn	T04	257,947.01	405,000.00	139,268.01	286,411.00	53.99	70.72	MOTIVO:
19A0000353710 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE -COMPONENTE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión	AA	Fs	T04	0.00	8.00	3.00	12.00	0.00	150.00	10.11.12.




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Fecha	T04	417,539.25	951,074.00	286,813.69	820,348.44	68.69	86.25	MOTIVO:
<p>Pesquera Artesanal y Acuicola</p>								
<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>								
19A0000354314 - CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLLA CENTRO POBLADO DE LA ISLLA (CALERA), DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - COMPONENTE-DOCUMENTO	Fs	T04	0.00	6.00	2.00	9.00	0.00	150.00 10. 11. 12.
19A0000354342 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES - COMPONENTE-GESTION	Fs	T04	0.00	4.00	2.00	8.00	0.00	200.00 10. 11. 12.
19A0000354440 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANICAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES -COMPONENTE-GESTION	Fs	T04	0.00	5.00	2.00	11.00	0.00	220.00 10. 11. 12.
19A0000354446 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - COMPONENTE-GESTION	Fs	T04	0.00	5.00	3.00	12.00	0.00	240.00 10. 11. 12.
19A0000394054 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPEL, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, DOCUMENTO REGION LIMA - COMPONENTE-GESTION	Fh	T04	952,054.20	1,040,291.00	835,568.21	923,805.01	87.76	88.80 MOTIVO:
19A0000394097 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-GESTION	Fs	T04	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	71.43 10. 11. 12.
19A0000394097 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAUARA, DISTRITO DE HUACHO-COMPONENTE GESTION	Fh	T04	410,154.91	557,135.00	62,900.00	207,210.09	15.34	37.19 MOTIVO:
19A0000394097 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAUARA, DISTRITO DE HUACHO-COMPONENTE OBRA	Fh	T04	341,740.71	866,458.00	19,944.36	544,661.65	5.84	62.86 MOTIVO:
19A0000394097 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAUARA, DISTRITO DE HUACHO-COMPONENTE OBRA	Fh	T04	75,282.63	3,555,314.00	0.00	3,480,031.37	0.00	97.89
19A0000394097 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.00	0.43	0.00	*	0.00	10. * 11. 12.
19A0000394097 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-OBRA	Fs	DIC	0.00	0.00	0.00			MOTIVO:
19A0000394097 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-OBRA	Fh	T04	1,150,504.93	1,791,995.00	1,044,175.51	1,685,665.58	90.76	94.07
19A0000394097 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS 081 : OBRA	Fs	OCT	0.00	0.50	*		0.00	*



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	NOV	0.00				10.		
	DIC	0.00				11.		
						12.		
MOTIVO:								
	Fh	T04	1,320,580.35	2,629,496.00	429,866.40	1,738,782.05	32.55	66.13
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.00	0.03					
19A0000575295 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.00	0.51	*	0.00	0.00	
081 : OBRA	DIC	0.00	0.03					
MOTIVO:								
	Fh	T04	3,166,440.73	7,438,283.00	3,111,851.56	7,202,499.26	96.28	96.84
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	T04	0.00	0.54				0.00	46.30
19A0000575305 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCÁS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES -COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.00	0.25		0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC							12.
MOTIVO:								
	Fh	T04	992,958.26	4,769,106.00	491,321.25	4,220,621.09	49.48	88.49
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.08	0.00				0.00	10.
19A0000575334 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES- COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.12	0.37	*	0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC	0.17						12.
MOTIVO:								
	Fh	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.00						10.
19A0000577089 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE -COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.00	0.35	*	0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC	0.00						12.
MOTIVO:								
	Fh	T04	834,282.69	4,734,742.00	654,317.28	4,510,023.20	78.43	95.25
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.00						10.
19A0000577097 - CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASHAYO KM 680 PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE PACASHAYO, PROVINCIA DE PACASHAYO, REGION LA LIBERTAD- COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.00	0.00	*	0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC	0.00						12.
MOTIVO:								
	Fh	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.10						10.
19A0000577441 - MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCONA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.20	0.60	*	0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC	0.30						12.
MOTIVO:								
	Fh	T04	-231,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.10						10.
19A0000577455 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE TACNA, REGION LIMA-COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.10	0.40	*	0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC	0.20						12.
MOTIVO:								
	Fh	T04	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.00						10.
19A0000577486 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -COMPONENTE-GESTION- INFORME	Fs	NOV	0.00	4.00	2.00	9.00	0.00	225.00
060 : INFORME	DIC							11.
MOTIVO:								
	Fh	T04	505,946.92	699,000.00	334,402.58	626,074.99	66.09	89.57
01.05 :								
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	OCT	0.00						10.
19A0000577488 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -COMPONENTE-OBRA	Fs	NOV	0.00	1.00	*	0.00	0.00	11.
081 : OBRA	DIC	0.00						12.
MOTIVO:								




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuícola	Fn	T04	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A000057504 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-GESTIÓN-UNIDAD	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.02	0.00	0.00	2.00
	AA								10. 11. 12.
	Fn	T04	19,796.31	123,777.00	0.00	121,980.69	0.00	0.00	98.55
									MOTIVO:
19A000057514 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION HUQUEGUA-COMPONENTE-OBRA	Fs	OCT	0.02	0.00	0.00				10.
	NA								* 11. 12.
	Fn	T04	2,471,509.41	2,979,235.00	732,338.81	1,511,150.54	29.63	50.72	MOTIVO:
19A000057541 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA-COMPONENTE-GESTIÓN	Fs	T04	5.00	5.00	1.00	1.00	20.00	20.00	10. 11. 12.
	AA								MOTIVO:
	Fn	T04	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A000057550 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA-COMPONENTE-GESTIÓN	Fs	T04	0.00	1.00	2.00	9.00	0.00	900.00	10. 11. 12.
	AA								MOTIVO:
	Fn	T04	214,551.56	540,811.00	151,314.18	477,573.62	70.53	88.31	0.00
19A000057554 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-OBRA	Fs	OCT	0.00	0.00	0.00				10.
	NA								* 11. 12.
	Fn	T04	1,809,431.49	2,166,871.00	196,479.75	512,866.69	10.86	23.67	MOTIVO:
19A000057557 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA-COMPONENTE-OBRA	Fs	OCT	0.00	0.00	0.00				10.
	NA								* 11. 12.
	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000600867 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO REGION ICA-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Fs	OCT	0.00	6.00	1.00				10. 11.
	NA								12. El informe que no se coloco en un mes, se está informando en el mes de diciembre
	Fn	T04	136,832.84	190,293.00	45,573.20	99,033.36	33.31	52.05	MOTIVO:
19A0000600873 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	133.33	10. 11. 12.
	AA								MOTIVO:
	Fn	T04	50,529.10	68,600.00	425.00	18,495.90	0.84	26.96	0.00
19A0000600921 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ATRACADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TACNA, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA-COMPONENTE-EXPEDIENTE	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	10. 11. 12.
	AA								MOTIVO:
	Fn	T04	15,835.70	68,309.00	10,903.20	61,039.85	68.85	89.35	0.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuicola	MOTIVO:
<p>19A0000600927 - MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-EXPEDIENTE TÉCNICO</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>Fs T04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:</p>
<p>19A0000600940 - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>Fs T04 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:</p>
<p>19A0000600960 - REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>081 : OBRA</p>	<p>OCT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. * 0.00 12. 0.00 MOTIVO:</p>
<p>19A0000600991 - REMODELACION DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA- COMPONENTE-GESTIÓN</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>Fs T04 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.32 MOTIVO:</p>
<p>19A0000601000 - REMODELACION DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA- COMPONENTE-OBRA</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>081 : OBRA</p>	<p>Fs T04 85,833.00 70,833.00 274.00 274.00 274.00 0.39 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. * 0.00 12. 0.00 MOTIVO:</p>
<p>19A0000601007 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-COMPONENTE-GESTIÓN</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>Fs T04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:</p>
<p>19A0000601012 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-COMPONENTE-OBRA</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>081 : OBRA</p>	<p>Fs T04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. * 0.00 12. 0.00 MOTIVO: NO SE REGISTRA PROGRAMACIÓN NI EJECUCIÓN DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE CATEGORIA PRESUPUESTAL DE LA 9002 AL PPR 0095</p>
<p>19A0000601013 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO-COMPONENTE-GESTIÓN</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>Fs T04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:</p>
<p>19A0000601052 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO-COMPONENTE-GESTIÓN</p>	<p>01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola</p>
<p>081 : OBRA</p>	<p>Fs T04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 0.00 11. * 0.00 12. 0.00 MOTIVO: NO SE REGISTRA PROGRAMACIÓN NI EJECUCIÓN DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE CATEGORIA PRESUPUESTAL DE LA 9002 AL PPR 0095</p>




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO-COMPONENTE-OBRA	DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0000601071 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	Fn	T04	0.65	1,210,248.00	0.00	1,210,247.35	0.00	99.99
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.00	10. * 11.
081 : OBRA	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601137 - ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACIÓN MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.00	10. * 11.
081 : OBRA	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601147 - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARINÁS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.00	10. * 11.
036 : DOCUMENTO	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601156 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARINÁS, PROVINCIA TALARA-COMPONENTE-OBRA	Fn	T04	680,031.00	680,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.00	10. * 11.
081 : OBRA	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601498 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-GESTION	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 : DOCUMENTO	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601508 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	Fn	T04	141,360.00	141,360.00	127,223.23	127,223.23	90.00	90.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.00	10. * 11.
081 : OBRA	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601514 - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA-COMPONENTE-OBRA	Fn	T04	19,774.00	19,774.00	19,773.87	0.00	100.00	100.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.00	10. * 11.
081 : OBRA	DIC		0.00		0.00			12.
19A0000601518 - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA-COMPONENTE-GESTION	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 : INFORME	DIC		0.00		0.00			10. * 11.
19A0000601525 - CONSTRUCCION DE LOSA DE PAVIMENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA BOCANA EN LA LOCALIDAD BUICHIANA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO-COMPONENTE-GESTION	Fn	T04	141,594.00	141,594.00	123,185.95	136,710.95	87.00	96.55
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	NOV	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	25.00
060 : INFORME	DIC		0.00		0.00			11.




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000601533 - ONSTRUCCION DE BLOQUE DE CONCRETO 081 : OBRA PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA. DISTRITO DE SAMBA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA-COMPONENTE-OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	OCT	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		* 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		7,240.00	7,239.82	7,239.82	100.00	100.00	100.00		
19A0000601539 - REMODELACION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELLI, DEPARTAMENTO AREQUIPA-COMPONENTE-GESTION		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	AA	Fs	T04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000601543 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE- OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	NOV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000601551 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	NOV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000601554 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NURO EN LA LOCALIDAD EL EZURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	AA	Fs	T04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000601558 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES-COMPONENTE-OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	NOV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000601561 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-COMPONENTE-OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	NOV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000601563 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASHAYO EN LA LOCALIDAD PACASHAYO, DISTRITO DE PACASHAYO, PROVINCIA PACASHAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-COMPONENTE- OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	NOV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		27,910.00	27,909.81	27,909.81	0.00	0.00	100.00		
19A0000601565 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARÁ EN LA LOCALIDAD TALARÁ, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA		01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artisanal y Acuícola	NA	Fs	NOV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	T04		37,868.00	37,867.56	37,867.56	0.00	0.00	100.00		
19A0000601568 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS		01.05 : Dirección General de Inversión	NA	Fs	OCT	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fh	NOV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-OBRA	Pesquera Artesanal y Acuicola	Fn	T04	DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000601570 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE 081 : OBRA TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES-COMPONENTE-OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	NA								
		Fs	1.00							10. * 11. 12. MOTIVO:
		Fn	98,672.00					98,671.22	0.00	100.00
19A0000601573 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE-OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	NA								
		Fs	1.00							10. * 11. 12. MOTIVO:
		Fn	66,100.00					66,100.00	100.00	100.00
19A0000601576 - REMODELACION DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE-OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	NA								
		Fs	1.00							10. * 11. 12. MOTIVO:
		Fn	749,812.00					749,811.69	0.00	100.00
19A0000619745 - CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	NA								
		Fs	1.00							10. * 11. 12. MOTIVO:
		Fn	1,300,897.00					1,300,897.00	0.00	1.15
19A0000619755 - CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA -GESTION Y ADMINISTRACION	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	NA								
		Fs	1.00							10. * 11. 12. MOTIVO:
		Fn	288,461.50					236,826.91	25.57	63.15
19A0000626601 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION TACNA-COMPONENTE-GESTION-090	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	AA								
		Fs	5.00							10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	1,067,000.00					983,790.92	48.29	92.20
19A0001654418 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA- INFORME_0067	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	AA								
		Fs	6.00							10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	712,398.00					582,075.08	30.86	81.70
19A0000702067 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION TACNA-COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD PESQUERA INFORME_0067	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	AA								
		Fs	1.00							10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	21,750.00					21,750.00	0.00	100.00



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
19A0001702078 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARAMI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-217	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
486 : TALLER											MOTIVO:
	Fh	T04	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	100.00			
19A0001702079 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARAMI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-271	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
054 : EXPEDIENTE TECNICO											MOTIVO:
	Fh	T04	63,540.00	72,540.00	48,075.00	57,075.00	75.66	78.68			
19A0001702100 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA-COMPONENTE-GESTIÓN-0097	AA	Fs	T04	3.00	3.00	0.00	5.00	166.67			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
060 : INFORME											MOTIVO:
	Fh	T04	396,723.70	478,761.00	197,320.19	377,986.48	49.74	78.95			
19A0001702102 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-270	AA	Fs	T04	0.30	0.30	0.00	0.20	66.67			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
054 : EXPEDIENTE TECNICO											MOTIVO:
	Fh	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19A0001702117 - MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCHOA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-079	AA	Fs	T04	0.80	0.80	0.00	0.50	62.50			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
054 : EXPEDIENTE TECNICO											MOTIVO:
	Fh	T04	320,283.03	1,000,000.00	0.00	566,428.29	0.00	56.65			
19A0001702135 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ANCON, REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA -COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-102	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.30	30.00			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
054 : EXPEDIENTE TECNICO											MOTIVO:
	Fh	T04	527,435.00	527,435.00	0.00	527,434.22	0.00	100.00			
19A0001702137 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-OBRA-0086	AA	Fs	T04	0.40	0.40	0.52	0.64	160.00			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
081 : OBRA											MOTIVO:
	Fh	T04	610,787.61	780,826.00	205,449.70	576,815.05	33.64	73.86			
19A0001702138 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-0193	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
054 : EXPEDIENTE TECNICO											MOTIVO:
	Fh	T04	91,160.00	116,600.00	59,030.00	84,470.00	64.75	72.45			
19A0001702139 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-GESTIÓN-194	AA	Fs	T04	5.00	5.00	2.00	10.00	200.00			10.
01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola											11. 12.
060 : INFORME											MOTIVO:
	Fh	T04	445,374.73	719,269.00	147,658.66	628,702.34	33.15	87.41			
19A0001702166 - CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASWAYO KM 680 CAR. AMERICANA NORTE, DISTRITO DE PACASWAYO, REGION AREQUIPA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			10.
01.05 : Dirección General de Inversión											11. 12.
054 : EXPEDIENTE TECNICO											MOTIVO:





Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - COMPONENTE- GESTION-094	Fn	T04	466,456.22	925,294.00	331,725.01	790,562.79	71.12	85.44	12.	MOTIVO:
19A0001702203 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-226	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.	
19A0001702214 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - COMPONENTE-GESTION-082	Fs	T04	0.00	6.00	2.00	10.00	0.00	166.67	10.	
19A0001702216 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, CAPACIDADES-221	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.	
19A0001702268 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-GESTION Y ADMINISTRACION-085	Fs	T04	0.00	4.00	3.00	12.00	0.00	300.00	10.	
19A0001702272 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA - COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-239	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.	
19A0001702283 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO-COMPONENTE GESTION-077	Fs	T04	0.00	4.00	3.00	12.00	0.00	300.00	10.	
19A0001702290 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-269	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.40	0.00	40.00	10.	
19A0001702306 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO-COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.	
19A0001702321 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA TABLA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO DE PAITA, REGION PIURA-COMPONENTE-OBRA-182	Fs	T04	0.50	0.50	0.01	0.11	2.00	22.00	11.	
	Fn	T04	1,070,054.04	1,313,563.00	997,646.43	1,241,155.39	93.23	94.49	12.	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuícola										
19A0001702326 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA-COMPONENTE-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-214	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.00	4.00	3.00	10.00	0.00	250.00	10. 11. 12.	
	060 : INFORME	AA								
	Pesquera						74,460.29	272,557.88	89.71	
	Acuícola	T04	82,240.29	303,828.00			90.54		MOTIVO:	
19A0001702333 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA-COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-215	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
	486 : TALLER	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	0.00	27,000.00			0.00	100.00	MOTIVO:	
19A0001702344 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES-COMPONENTE-SUPERVISION 198	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
	060 : INFORME	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	13,182.00	13,182.00			0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001702350 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA-COMPONENTE-OBRA-087	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.09	0.14	0.00	0.03	0.00	21.43	10. 11. 12.	
	081 : OBRA	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	385,285.48	957,180.00	54,246.43	626,140.95	14.08	65.42	MOTIVO:	
19A0001702352 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA-COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-223	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
	486 : TALLER	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	-115.00	21,735.00			0.00	97.76	MOTIVO:	
19A0001702361 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-233	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12.	
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	45,040.00	45,040.00			0.00	100.00	MOTIVO:	
19A0001702364 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA-COMPONENTE-SUPERVISION-238	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.00	3.00	1.00	5.00	0.00	166.67	10. 11. 12.	
	060 : INFORME	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	32,709.00	84,850.00		46,214.46	0.00	54.47	MOTIVO:	
19A0001702377 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-GESTION-204	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.00	4.00	1.00	8.00	0.00	200.00	10. 11. 12.	
	060 : INFORME	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	428,838.36	958,210.00	246,152.34	775,523.98	57.40	80.94	MOTIVO:	
19A0001702384 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-205	01.05 : Dirección General de Inversión	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12.	
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA								
	Pesquera									
	Acuícola	T04	50,610.00	127,050.00	50,070.00	126,510.00	98.93	99.57	MOTIVO:	
										
										
19A0001702388 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL	01.05 :	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
486 : TALLER	AA									
	Pesquera									
	Acuícola	T04								

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-225	Fn	T04	0.00	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	100.01	MOTIVO:
19A0001702389 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA-COMPONENTE-SUPERVISION-245	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	66.67	10. 11. 12.
19A0001702393 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHICO EN LA LOCALIDAD PARACHICO - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-EXP TECNICO 210	Fh	T04	94,451.98	116,668.00	15,042.15	37,258.17	15.93	31.93	MOTIVO:
19A0001702400 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-228	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001702401 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA-COMPONENTE-GESTION-229	Fh	T04	210,372.00	210,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702404 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA-SUPERVISION Y GESTION-058	Fs	T04	3.00	10.00	1.00	7.00	33.33	70.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001702405 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA-COMPONENTE-OBRA-180	Fh	T04	185,628.00	250,000.00	20,152.30	84,524.30	10.86	33.81	MOTIVO:
19A0001702407 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOJANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE-OBRA-059	Fs	T04	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001702409 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOJANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE-FORTALECIMIENTO DE PESQUERA-486	Fh	T04	9,900.00	9,900.00	9,800.00	9,800.00	98.99	98.99	MOTIVO:
19A0001702416 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TACNA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA-COMPONENTE-SUPERVISION-187	Fs	T04	3.00	4.00	1.00	3.00	33.33	75.00	10. 11. 12. MOTIVO:

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuicola													
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	-1.00	7.00	3.00	11.00	-300.00	157.14	10.11.12.	MOTIVO:	97.70	
19A0001702418 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA-COMPONENTE-GESTIÓN-188	060 : INFORME	Fh	T04	271,917.14	1,002,697.00	249,002.41	979,781.48	91.57					
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702419 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUÉ EN LA LOCALIDAD PARACHIQUÉ - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO 263	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Fh	T04	840.60	21,386.00		21,385.40	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702420 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA-COMPONENTE-OBRA-189	081 : OBRA	Fh	T04	786,860.33	1,276,708.00	37,498.00	1,036,272.60	4.77	81.17	10.11.12.	MOTIVO:	81.17	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	3.00	10.00	0.00	6.00	0.00	60.00	10.11.12.	MOTIVO:	60.00	
19A0001702421 - MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-GESTIÓN.-227	060 : INFORME	Fh	T04	159,537.33	250,000.00		40,838.73	0.00	16.34	10.11.12.	MOTIVO:	16.34	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702423 - REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO-248	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Fh	T04	27,961.50	32,547.00	-631.19	3,954.31	-2.26	12.15	10.11.12.	MOTIVO:	12.15	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702424 - REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA-COMPONENTE-EXPEDIENTE TÉCNICO-251	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Fh	T04	0.00	10,133.00	0.00	10,133.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702426 - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARÁ LOCALIDAD TALARÁ, DISTRITO DE PARINÁS, PROVINCIA TALARÁ-EXPEDIENTE TÉCNICO 261	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Fh	T04	0.12	13,790.00	0.00	13,789.88	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702434 - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-EXP TÉCNICO 255	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Fh	T04	-3,896.00	6,104.00	0.00	2,603.20	0.00	42.65	10.11.12.	MOTIVO:	42.65	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:	100.00	
19A0001702435 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO TACNA-COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO 246	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Fh	T04	161,000.00	161,000.00	46,467.00	46,467.00	28.86	28.86	10.11.12.	MOTIVO:	28.86	
01.05 :	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.00	3.00	2.00	7.00	0.00	233.33	10.11.12.	MOTIVO:	233.33	
19A0001702437 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL	109 : SUPERVISIÓN	Fs	T04	0.00	3.00	2.00	7.00	0.00	233.33	10.11.12.	MOTIVO:	233.33	

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

General de Inversión	T04	21,000.00	45,000.00	15,000.00	39,000.00	71.43	11. 86.66
Pesquera Artesanal y Acuicola	Fh						12. MOTIVO:
19A0001702459 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE : EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-COMPONENTE-OBRA-253	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10. 0.00
081 : OBRA	AA						11. 11.
19A0001702460 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE : EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-254	Fh	518,372.00	518,372.00	95,526.62	95,526.62	18.43	12. 18.43
081 : OBRA	AA						MOTIVO:
19A0001702639 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE: EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION-272	Fs	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	10. 200.00
060 : INFORME	AA						11. 11.
19A0001702646 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE: EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA-COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION-273	Fh	160,000.00	160,000.00	114,049.40	114,049.40	71.28	12. 71.28
060 : INFORME	AA						MOTIVO:
19A0001702649 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE: EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANC-COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION-274	Fs	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10. 100.00
060 : INFORME	AA						11. 11.
19A0001702654 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO: EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE OBRA-190	Fh	247,500.00	247,500.00	114,049.40	114,049.40	46.08	12. 71.28
081 : OBRA	AA						MOTIVO:
19A0001702656 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO: EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-COMPONENTE SUPERVISION-191	Fs	0.00	4.00	2.00	9.00	-66.67	10. 225.00
060 : INFORME	AA						11. 11.
19A0001702661 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE : REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-206	Fh	92,157.00	94,087.00	0.00	66,743.00	0.00	12. 70.93
054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA						MOTIVO:
19A0001702662 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE : REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-207	Fh	1,342,821.83	2,204,051.00	357,247.75	1,511,188.09	26.60	10. 100.00
081 : OBRA	AA						11. 100.00
	Fh						12. 68.57



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuícola													
19A0001702663 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE : REPARACION DE EMISOR: EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEIRO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE; DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH-COMPONENTE-SUPERVISION-208	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	133.33	10.			
	060 : INFORME												
		Fn	T04	105,110.00	211,610.00	25,365.35	131,865.35	24.13	62.32	MOTIVO:			
19A0001702668 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH- COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.			
	054 : EXPEDIENTE TECNICO												
		Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0001702670 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH- COMPONENTE-SUPERVISION-231	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.			
	060 : INFORME												
		Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0001702672 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH- COMPONENTE-GESTION-232	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00	100.00	10.			
	060 : INFORME												
		Fn	T04	221,373.19	336,806.00	87,856.99	203,903.43	39.69	60.55	MOTIVO:			
19A0001702676 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA-COMPONENTE OBRA-234	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.			
	081 : OBRA												
		Fn	T04	197,016.19	353,680.00	224,085.22	350,428.79	113.74	99.09	MOTIVO:			
19A0001702678 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA-COMPONENTE GESTION-235	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	6.00	2.00	9.00	0.00	150.00	10.			
	060 : INFORME												
		Fn	T04	767,779.94	1,019,500.00	331,707.23	786,987.51	43.20	77.19	MOTIVO:			
19A0001702680 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA-COMPONENTE INVERSIÓN-240	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	6.00	1.00	4.00	0.00	66.67	10.			
	060 : INFORME												
		Fn	T04	-63,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0001702682 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA-COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-241	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.			
	486 : TALLER												
		Fn	T04	29,500.00	51,500.00	5,000.00	51,500.00	16.95	100.00	MOTIVO:			
19A0001702685 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH- COMPONENTE-SUPERVISION-236	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	0.00	6.00	2.00	9.00	0.00	150.00	10.			
	060 : INFORME												
		Fn	T04	578,285.86	848,430.00	286,644.19	734,389.00	49.57	86.56	MOTIVO:			
		Fs	T04	0.00	0.40	0.00	0.02	0.00	5.00				




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

10.	11.	12.	MOTIVO:
1,505,754.00	943,184.90	261,973.18	824,542.28
27.78	54.77		
1,505,754.00	943,184.90	261,973.18	824,542.28
27.78	54.77		
136,500.00	37,999.52	13,200.00	65,700.48
34.74	48.13		
136,500.00	37,999.52	13,200.00	65,700.48
34.74	48.13		
33,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00
63.63			
33,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00
63.63			
85,133.00	59,633.00	33,100.00	58,600.00
55.51	68.83		
85,133.00	59,633.00	33,100.00	58,600.00
55.51	68.83		
276,432.00	276,432.00	248,788.16	248,788.16
90.00	90.00		
276,432.00	276,432.00	248,788.16	248,788.16
90.00	90.00		
1.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
25,113.00	2,250.93	0.00	25,112.07
0.00	0.00	0.00	0.00
25,113.00	2,250.93	0.00	25,112.07
0.00	0.00	0.00	0.00
122,508.00	122,508.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
122,508.00	122,508.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
15,774.00	14,594.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
15,774.00	14,594.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
40,547.00	40,547.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
40,547.00	40,547.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
24,217.00	24,217.00	0.00	1,520.00
0.00	0.00	0.00	0.00
24,217.00	24,217.00	0.00	1,520.00
0.00	0.00	0.00	0.00



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELLI, DEPARTAMENTO AREQUIPA-278		Artesanal y Acuicola										
19A0001702718 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-279	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	11,660.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702724 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUÉ DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-280	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	5,398.00	5,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702728 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUÉ DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA-281	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	64,560.00	109,553.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702732 - ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA EN LA LOCALIDAD PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO-282	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	22,616.00	22,948.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702738 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL EL CHACO DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPART	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	62,659.00	68,203.00	30,925.44	37,672.44	49.36	55.23	74.92	0.00	MOTIVO:
19A0001702741 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO-285	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	54,964.00	63,644.00	30,925.44	47,678.44	56.26	74.92	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702742 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY EN LA LOCALIDAD CHANCAY, DISTRITO DE CHAN-286	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	39,205.00	39,905.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702743 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DE-287	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	17,570.00	25,600.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702744 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUEERTO	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	12,012.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702745 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
060 : INFORME		Fn	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO, EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, DISTRITO 289	General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fn	T04	39,823.14	44,805.00	2,050.00	11,698.86	5.15	26.11	11. 12. MOTIVO:
19A0001702746 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL NURO EN LA LOCALIDAD EL AEURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALAÑA, DEPARTAMENTO PIURA-290	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	84,314.70	99,146.00	0.00	14,831.30	0.00	14.96	MOTIVO:
19A0001702747 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA DISTRITO DE MANCORA-291	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	124,830.00	148,288.00	390.00	16,648.00	0.31	11.22	MOTIVO:
19A0001702748 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA EN LA LOCALIDAD PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA-292	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	214,974.00	239,434.00	0.00	57,595.00	0.00	24.05	MOTIVO:
19A0001702749 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA-293	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	145,820.00	283,270.00	3,620.00	46,707.00	2.48	16.49	MOTIVO:
19A0001702750 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEP-294	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	163,115.00	190,915.00	-29,957.62	93,727.06	-18.37	49.09	MOTIVO:
19A0001702828 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE-284	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	19,624.00	20,652.00	0.00	13,500.00	0.00	65.37	MOTIVO:
19A0001716344 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA-EXPEDIENTE TECNICO-298	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fn	T04	32,000.00	65,000.00	19,200.00	52,200.00	60.00	80.31	MOTIVO:
19A0001716345 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH - 303	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	4.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	10. 11. 12. MOTIVO:
060 : INFORME	AA	Fn	T04	12,301.00	17,496.00	2,439.10	7,131.30	19.83	40.76	MOTIVO:
19A0001716346 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA-EXPEDIENTE TECNICO-300	01.05 : Dirección General de Inversión Pesca y Acuicultura	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
486 : TALLER	AA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:




Artesanal y Acuícola		01.05 :	Fs	T04	3.00	4.00	1.00	2.00	33.33	50.00	10.
		Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola	Fs	T04	3.00	4.00	1.00	2.00	33.33	50.00	10.
		060 : INFORME	Fs	T04	113,694.00	124,926.00	22,727.94	33,959.94	19.99	27.18	MOTIVO:
		19A0001716347 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-299	Fs	T04	113,694.00	124,926.00	22,727.94	33,959.94	19.99	27.18	MOTIVO:
		060 : INFORME	Fs	T04	113,694.00	124,926.00	22,727.94	33,959.94	19.99	27.18	MOTIVO:
		19A0001716348 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES-EXPEDIENTE TECNICO-306	Fs	T04	0.60	1.00	0.60	1.00	100.00	100.00	10.
		054 : EXPEDIENTE TECNICO	Fs	T04	0.60	1.00	0.60	1.00	100.00	100.00	10.
		081 : OBRA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		19A0001716352 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		19A0001729537 - REMODELACION DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA- COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-340	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	1.00	1.00	0.50	0.50	50.00	50.00	10.
		19A0001729546 - REMODELACION DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA- COMPONENTE-EXPEDIENTE TECNICO-319	Fs	T04	1.00	1.00	0.50	0.50	50.00	50.00	10.
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	1.00	1.00	0.50	0.50	50.00	50.00	10.
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	16,851.00	16,851.00	16,850.10	16,850.10	99.99	99.99	MOTIVO:
		19A0001729634 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD- COMPONENTE-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-348	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10.
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10.
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	35,851.00	35,851.00	1,405.93	1,405.93	3.92	3.92	MOTIVO:
		19A0001729656 - MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMAY DISTRITO DE HUARMAY - PROVINCIA DE HUARMAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH- COMPONENTE-OBRA-342	Fs	T04	35,851.00	35,851.00	1,405.93	1,405.93	3.92	3.92	MOTIVO:
		081 : OBRA	Fs	T04	35,851.00	35,851.00	1,405.93	1,405.93	3.92	3.92	MOTIVO:
		081 : OBRA	Fs	T04	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	100.00	100.00	MOTIVO:
		19A0001729681 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS PROVINCIA TALARA-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-341	Fs	T04	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
		036 : DOCUMENTO	Fs	T04	115,913.00	115,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		19A0001729733 - REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDUOS EN EL(LA) CENTRO ACUCOLA NUEVO BOMBAY DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE TUMBES-EXPEDIENTE TECNICO-316	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
		054 : EXPEDIENTE TECNICO	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
		054 : EXPEDIENTE TECNICO	Fs	T04	18,145.20	13,086.00	6,528.79	11,469.59	80.16	87.65	MOTIVO:
		081 : OBRA	Fs	T04	1.00	1.00	0.51	0.51	51.00	51.00	MOTIVO:
		081 : OBRA	Fs	T04	1.00	1.00	0.51	0.51	51.00	51.00	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA-346	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fn	T04	257,260.00	175,749.65	175,749.65	68.32	68.32	MOTIVO:
19A0001729739 - CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-336	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	0.15	0.15	15.00	15.00	10. 11. 12.
19A0001729742 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA - 345	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10. 11. 12.
19A0001729743 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA - 344	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
19A0001729746 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL CHALÁ DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELLI, DEPARTAMENTO AREQUIPA - 331	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10. 11. 12.
19A0001729749 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL CHALÁ DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELLI, DEPARTAMENTO AREQUIPA - 330	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
19A0001729751 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA - 2453641 - 329	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10. 11. 12.
19A0001729753 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA - 2453641 - 328	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
19A0001729756 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-2453639 - 326	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	3.00	2.00	2.00	66.67	66.67	10. 11. 12.
19A0001729757 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA - 2453639 - 325	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	1.00	0.47	0.47	47.00	47.00	10. 11. 12.



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuicola													
19A0001729760 - CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUCIOLA HORRO SANA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-337	060 : INFORME	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10.00	10.00
			Fh	T04	11,170.00	11,170.00	6,833.30	6,833.30	61.18	61.18	61.18	61.18	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729762 - CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUCIOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-338	081 : OBRA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.04	0.04	4.00	4.00	4.00	4.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	250,398.00	250,398.00	77,136.63	77,136.63	30.81	30.81	30.81	30.81	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729763 - CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUCIOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-339	060 : INFORME	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	10,040.00	10,040.00	1,040.00	1,040.00	10.36	10.36	10.36	10.36	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729765 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 324	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729767 - ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) CENTRO ACUCIOLA LA ARENA EN LA LOCALIDAD TORTUGAS, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH-ADQUISICION DE EQUIPOS-343	060 : INFORME	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	29,972.00	29,972.00	29,972.00	29,972.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729768 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA-2194959-322	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	54,300.00	54,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729770 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL PUERTO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-2453237 - 321	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T04	3.00	3.00	1.00	1.00	33.33	33.33	33.33	33.33	10. 11. 12.
			Fh	T04	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729771 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA-EXPEDIENTE TECNICO-308	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	16,500.00	16,500.00	13,200.00	16,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729772 - 2453237 REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL PUERTO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-2453237-320	081 : OBRA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	170,467.00	170,467.00	81,883.59	81,883.59	48.03	48.03	48.03	48.03	MOTIVO: 10. 11. 12.
19A0001729776 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA-2194959-322	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
			Fh	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 10. 11. 12.

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, TÉCNICO REGION TACNA-2189354-318		General de Inversión	Fn	T04	52,600.00	0.00	29,000.00	0.00	55.13	MOTIVO:
		Pesquera							11.	
		Artisanal y Acuícola							12.	
01.05 :										
19A0001729782 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA-EXPEDIENTE TÉCNICO-310	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001729783 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA-2234814-315										
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001729784 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORO DISTRITO DE TAMBO DE MORO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA-EXPEDIENTE TÉCNICO-311										
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001729785 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA-EXPEDIENTE TÉCNICO-312										
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001729788 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-EXPEDIENTE TÉCNICO-313										
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001729790 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL RURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA-2454520-314										
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001730127 - REMODELACION DE COBERTURA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA-EXPEDIENTE TÉCNICO-309										
	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	AA	Fs	T04	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001730526 - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORO DISTRITO DE TAMBO DE MORO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA - 2453643 - 347										
	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A0001730855 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 060 : INFORME										
	060 : INFORME	AA	Fs	T04	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										
19A00017309454 - 349										
	060 : INFORME	AA	Fs	T04	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.	
									12.	
MOTIVO:										




Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Artesanal y Acuicola															
19A0001736963 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2454246 - 351	081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.80	0.80	0.80	0.18	0.18	22.50	22.50	10.11.12.	22.50	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	82,580.00	82,580.00	22,562.99	22,562.99	27.32	27.32	27.32		27.32		
19A0001736964 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454246 - 352	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10.11.12.	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	9,369.00	9,369.00	827.50	827.50	8.83	8.83	8.83		8.83		
19A0001736965 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2454243 - 353	081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.80	0.80	0.22	0.22	27.50	27.50	27.50	10.11.12.	27.50	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	34,091.00	34,091.00	33,311.61	33,311.61	97.71	97.71	97.71		97.71		
19A0001736967 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454243 - 354	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	10.11.12.	50.00	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	9,840.00	9,840.00	442.00	442.00	4.49	4.49	4.49		4.49		
19A0001736969 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2454227 - 355	081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.80	0.80	0.89	0.89	111.25	111.25	111.25	10.11.12.	111.25	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	90,001.00	90,001.00	78,297.62	78,297.62	87.00	87.00	87.00		87.00		
19A0001736970 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454227 - 356	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	10.11.12.	50.00	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	10,070.00	10,070.00	4,573.13	4,573.13	45.41	45.41	45.41		45.41		
19A0001736971 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2454224 - 357	081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.80	0.80	0.19	0.19	23.75	23.75	23.75	10.11.12.	23.75	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	70,001.00	70,001.00	1,998.00	1,998.00	20.41	20.41	20.41		20.41		
19A0001736972 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454224 - 358	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	10.11.12.	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	9,790.00	9,790.00	1,998.00	1,998.00	20.41	20.41	20.41		20.41		
19A0001736974 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2454194 - 359	081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	0.80	0.80	0.09	0.09	11.25	11.25	11.25	10.11.12.	11.25	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	20,000.00	20,000.00	19,525.27	19,525.27	97.63	97.63	97.63		97.63		
19A0001736975 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454224 - 359	036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	10.11.12.	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
			Fh	T04	2,000.00	2,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00		




19A0001736975 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454224 - 359



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DOCUMENTO	Descripción	Fn	T04	11,230.00	5,896.11	5,896.11	52.50	52.50	MOTIVO:
PIP 2454194 - 360	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fn	T04	11,230.00	5,896.11	5,896.11	52.50	52.50	10. 11. 12.
19A0001736976 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2454520 -361	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fs	T04	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
19A0001736977 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2454520 - 362	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fn	T04	34,778.00	3,594.87	3,594.87	40.75	40.75	MOTIVO:
19A0001736978 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PIP 2455079 - 363	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fs	T04	0.80	0.38	0.38	47.50	47.50	10. 11. 12.
19A0001736979 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PIP 2455079 - 364	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fn	T04	151,958.00	45,338.11	45,338.11	29.84	29.84	MOTIVO:
036 : DOCUMENTO	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fs	T04	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
081 : OBRA	01.05 : Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura	Fn	T04	10,274.00	6,289.70	6,289.70	61.22	61.22	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI 41,972,928.46 81,417,581.00 19,214,872.95									
OEI.04 - Fortalecer la gestión institucional. AEI.04.01 - Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.									
19A0000144721 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	01.04.04 : Oficina General de Asesoría Jurídica	Fs	T04	729.00	2,842.00	2,842.00	106.31	106.31	10. 11.
037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : Oficina General de Asesoría Jurídica	Fn	T04	376,991.12	244,167.32	244,167.32	64.77	64.77	12. MOTIVO:
19A0000144729 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	01.04.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	T04	6.00	15.00	15.00	71.43	71.43	10. 11. 12.
037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : GERENCIA GENERAL	Fn	T04	148,505.87	151,388.06	151,388.06	101.94	101.94	MOTIVO:
19A0000144780 - CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	01.01 : Jefatura	Fs	T04	39.00	145.00	145.00	133.33	133.33	10. 11. 12.
036 : DOCUMENTO	01.01 : Jefatura	Fn	T04	1,493,955.66	608,982.07	608,982.07	40.76	40.76	MOTIVO:
19A0000144782 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	01.02 : Órgano de Control Institucional	Fs	T04	14.00	67.00	67.00	107.14	107.14	10. 11. 12.
060 : INFORME	01.02 : Órgano de Control Institucional	Fn	T04	133,926.91	166,451.60	166,451.60	124.29	124.29	MOTIVO:
19A0000144787 - DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LEGALES	01.03 : Procuraduría Pública	Fs	T04	450.00	1,930.00	1,930.00	79.11	79.11	10. 11. 12.
001 : ACCION	01.03 : Procuraduría Pública	Fn	T04	244,359.44	195,942.49	195,942.49	80.19	80.19	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

AEI.04.02 - Simplificación administrativa implementada para la entidad.		FINANCIERO S/		FINANCIERO S/		FINANCIERO S/						
Fs	T04	88.00	181.00	195.00	425.00	406.25	234.81					
10.	11.	12.	MOTIVO:	10.	11.	12.	MOTIVO:					
19A0000144741 - LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : Oficina General de Administración	AA	Fn	T04	3,264,074.22	5,737,804.00	1,679,294.63	5,200,023.96	51.45	90.64	12. En el mes de diciembre se esta regularizando la omisión de registro en el segundo trimestre
19A000144743 - LIMA	001 : ACCION	01.04.02 : Oficina General de Administración	AA	Fs	T04	8.00	29.00	18.00	33.00	225.00	113.79	10. En el mes de diciembre se esta regularizando la ejecución correspondiente al segundo trimestre, la cual no fue registrada oportunamente
19A0000144750 - PIURA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : Oficina General de Administración	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	
19A0000144789 - PUNTILLA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : Oficina General de Administración	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	16.00	100.00	133.33	
				Fn	T04	224,932.24	736,185.00	220,600.49	708,743.00	98.07	96.28	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		7,497,799.21		14,324,255.00		4,820,815.55				

AEI.04.03 - Servicio civil meritocrático culminado en la entidad.		FINANCIERO S/		FINANCIERO S/		FINANCIERO S/						
Fs	T04	1,369.00	3,690.00	2,525.00	8,753.00	184.44	237.21					
10.	11.	12.	MOTIVO:	10.	11.	12.	MOTIVO:					
19A0000144591 - PRESUPUESTO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T04	651,407.58	1,329,330.00	410,138.28	1,314,841.41	62.96	98.91	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		651,407.58		1,329,330.00		410,138.28				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		69,107,174.71		135,773,725.00		36,019,803.89				

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

