



**C196-2021-CMN-SUPE**

Supe, Agosto 04 del 2021

Señores  
**CESEL S.A.**  
Av. J. Gálvez Barrenechea N° 646 Urb. Corpac  
San Isidro:

Atte :            **Ing. Yessica Arroyo Sampen**  
Supervisión Cesel

Asunto:            **VALORIZACION MAYOR METRADO N° 02 – PRESUPUESTO ADICIONAL  
N° 08 MES DE JULIO 2021**

Ref :                **MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE  
SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA**

De nuestra consideración:

Mediante el presente le remitimos la Valorización de Mayores Metrados N° 02 – Presupuesto Adicional N° 08 - correspondiente al mes de Julio del 2021, debidamente sustentada, sellada y firmada por esta Residencia.

Monto Líquido a pagar al Contratista **S/.60,614.13 Nuevos Soles.**

Solicitamos su aprobación y trámite de pago.



Atentamente,



**CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE**  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ**  
RESIDENTE DE OBRA  
REG. CIP N° 22902

Adjunto: lo indicado 01 expediente original (78 folios) + versión digital.

Calle Vizcaya N° 187 Urb. Javier Prado 5ta Etapa, Distrito de San Luis, Lima - Teléf: 01 4224848

 <p>CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE</p>	<p>Hoja de Cálculo</p> <p><b>VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N° 02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°08 - ADECUACION NORMA SANITARIA</b></p> <p><b>DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021</b></p>	
<b>Obra</b>	"Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe"	
<b>Sub Presupuesto</b>	Adicional n° 08	
<b>Propietario</b>	FONDEPES	
<b>Contratista</b>	Consorcio Marítimo del Norte	
<b>Precios</b>	vi 31 mar. 2017	

	CONTRATO	MAYOR METRADO ACUMULADO ANTERIOR	MAYOR METRADO MENSUAL	MAYOR METRADO ACUMULADO ACTUAL
<b>A</b>	<b>MONTOS CONTRACTUALES ( V ) - Sin I.G.V.</b>			
	Presupuesto Estructuras	16,989.64	S/24,805.82	S/41,795.46
	Presupuesto Arquitectura	0.00	S/0.00	S/0.00
	Presupuesto Instalaciones Sanitarias	11,782.61	S/16,355.26	S/28,137.87
	Presupuesto Instalaciones Electricas	0.00	S/0.00	S/0.00
<b>A'</b>	<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>28,772.25</b>	<b>S/41,161.08</b>	<b>S/69,933.33</b>
	I.G.V.	5,179.01	S/7,408.99	S/12,588.00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.</b>	<b>33,951.26</b>	<b>S/48,570.07</b>	<b>S/82,521.33</b>
<b>B</b>	<b>REAJUSTES Y REGULARIZACION REAJUSTES ( S ) - Sin I.G.V.</b>			
	Reajuste Fórmula Polinómica Val. ESTRUCTURAS	S/3,877.38	S/6,638.15	S/10,515.53
	Reajuste Fórmula Polinómica Val. ARQUITECTURA	S/0.00	S/0.00	S/0.00
	Reajuste Fórmula Polinómica Val. INS. SANITARIAS	S/2,084.51	S/3,568.68	S/5,653.19
	Reajuste Fórmula Polinómica Val. INST. ELECTRICAS	S/0.00	S/0.00	S/0.00
	<b>TOTAL REAJUSTES</b>	<b>S/5,961.89</b>	<b>S/10,206.83</b>	<b>S/16,168.72</b>
<b>C</b>	<b>VALORIZACION NETA ( VN = A' + B )</b>	<b>34,734.15</b>	<b>51,367.91</b>	<b>86,102.06</b>
<b>D</b>	<b>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</b>			
	En Efectivo (VN)	<b>34,734.15</b>	<b>51,367.91</b>	<b>86,102.06</b>
	I.G.V.( =VN x 18%)	6,252.15	9,246.22	15,498.37
<b>E</b>	<b>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES</b>	<b>40,986.30</b>	<b>60,614.13</b>	<b>101,600.43</b>
<b>F</b>	<b>CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES</b>		<b>60,614.13</b>	

**JULIO ABRAHAM ALJAGA DIEZ**  
 PRESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902