



C202-2021-CMN-SUPE

Supe, Agosto 05 del 2021

Señores
CESEL S.A.
Av. J. Gálvez Barrenechea N° 646 Urb. Corpac
San Isidro:

Atte : **Ing. Yessica Arroyo Sampen**
Supervisión Cesel

Asunto: **VALORIZACION MAYOR METRADO N° 08 – PRESUPUESTO CONTRACTUAL ESTRUCTURAS MES DE JULIO 2021**

Ref : **MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA**

De nuestra consideración:

Mediante el presente le remitimos la Valorización de Mayores Metrados N° 08 – Presupuesto Contractual Estructuras correspondiente al mes de Julio del 2021, debidamente sustentada, sellada y firmada por esta Residencia.

Monto Líquido a pagar al Contratista **S/.133,295.15 Nuevos Soles.**

Solicitamos su aprobación y trámite de pago.

Atentamente,


**CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE**
JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 22902

Adjunto: lo indicado 01 expediente original (34 folios) + versión digital.

 VALORIZACION N° 08 - MAYORES METRADOS - PRESUPUESTO CONTRACTUAL - ESTRUCTURAS - JULIO DEL 2021					
Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE ,REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO	Plazo			
		Inicio			
Contratista	Consorcio Marítimo del Norte	Fin			
Precios	30 abr 2017	Supervisión			
		Monto inc. IGV			
		CONTRATO	MAYOR METRADO ACUMULADO ANTERIOR	MAYOR METRADO MONTO MENSUAL	MAYOR METRADO ACUMULADO ACTUAL
A	MONTOS CONTRACTUALES (V) - Sin I.G.V.				
	FP No 12 Estructuras	3,691,408.44	55,603.18	96,430.20	152,033.38
	SUB TOTAL PRESUPUESTO	3,691,408.44	55,603.18	96,430.20	152,033.38
	I.G.V.	664,453.52	10,008.57	17,357.44	27,366.01
	PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.	4,355,861.96	65,611.75	113,787.64	179,399.39
B	REAJUSTES y REGULARIZACION REAJUSTES (S) - Sin I.G.V.				
	Reajuste FP No 01 Muelle Espigon		6,586.63	16,531.79	23,118.42
	TOTAL REAJUSTES		6,586.63	16,531.79	23,118.42
C	VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		62,189.81	112,961.99	175,151.80
F	VALORIZACION NETA (VN = VB-D-A)		62,189.81	112,961.99	175,151.80
G	MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA				
	En Efectivo (VN)		62,189.81	112,961.99	175,151.80
	I.G.V.(=VN x 18%)		11,194.17	20,333.16	31,527.32
H	MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES		73,383.98	133,295.15	206,679.12
I	CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES			133,295.15	


CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE

JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 22902