

Arequipa, 01 de Febrero del 2,016

Carta N° 11-2016-GMC

Señores
FONDEPES
DIGENIPAA
Presente.-

FONDEPES RECEPCION		NO IMPLICA CONFORMIDAD NI ACEPTACION
Fecha: Por:	02 FEB 2016	
hora: 4:00	N° Registro: 4531	

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL N° 03

ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ

REFERENCIA : CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 01 del Adicional N° 03 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de enero del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.

ING. GARY DEL CARPIO URDAY
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC
GMC/Ip
REG-SAL-11-16-GS

FONDEPES	
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA	
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA	
02 FEB. 2016 16:54	
RECIBIDO	
N° Registro:	Hora:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA*.

VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DE ADICIONAL N° 03



ING. GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
Calle Leoncio Martell N° 129 Urb. Guardia Civil
Paucarpata, Arequipa
Teléfono: 95-9690181 RPM *539112
e-mail: garydelc@yahoo.com.ar

ENERO 2016


GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 48000

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 01
ADICIONAL N° 03**

AL 31 DE ENERO DEL 2016

OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,
PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC
SUPERVISION : ING. GARY DEL CARPIO URDAY
RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS
CONTRATO : N° 002-2015-FONDEPES/OGA
LICIT. PUBLICA : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
ADICIONALES						
ADICIONAL N° 03 - CAMBIO DE AFIRMADO POR ROCA EN EL NUCLEO DEL ROMPEOLAS	194,523.18	0.00	177,231.51	177,231.51	91.11%	17,291.67
TOTAL CONTRACTUAL (V)	194,523.18	0.00	177,231.51	177,231.51		17,291.67
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		0.00%	91.11%	91.11%	91.11%	8.89%
REAJUSTES (S)						
ADICIONAL N° 03 - CAMBIO DE AFIRMADO POR ROCA EN EL NUCLEO DEL ROMPEOLAS		0.00	24,989.64	24,989.64		
TOTAL REAJUSTES		0.00	24,989.64	24,989.64		
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)		0.00	202,221.15	202,221.15		
AMORTIZACIONES (A)						
AMORTIZACION DEL ADEL. EFECTIVO		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DE MATERIALES		0.00	199,788.68	199,788.68		
TOTAL AMORTIZACIONES		0.00	199,788.68	199,788.68		
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)		0.00	2,432.47	2,432.47		
GASTOS DE LICITACION (L)		0.00	0.00	0.00		
MULTA PORATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-L)		0.00	2,432.47	2,432.47		
EN I.G.V. (VN*0.18)		0.00	437.85	437.85		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		0.00	2,870.32	2,870.32		
TOTAL COMPROMISO		0.00	2,870.32	2,870.32		



MARIO CEPEDA DAVALOS ROJAS
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 40111

PRESUPUESTO DE ADICIONAL 03

OBRA **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA**

DPTO. : AREQUIPA

DISTRITO : ATICO

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC

RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS

FECHA : 31 DE ENERO DEL 2016

SUPERVISOR : ING. GARY DEL CARPIO URDAY

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO ADICIONAL	UNITARIO	PARCIAL
	ADICIONAL 03				
01	CAMBIO DE MATERIAL FINO ENCONTRADO EN NUCLEO DEL ROMPEOLAS POR ROCA W/10 TN				159,047.83
01.01	HABILITACION DE ROCA DE CANTERA W/10 TN	M3	1,366.86	42.34	57,872.85
01.02	TRANSPORTE DE ROCA W/10 TN (CANTERA A OBRA 5 KM)	M3	1,366.86	27.81	38,012.38
01.03	ACOMODO Y COLOCACIÓN DE ROCA W/10 TN (SIN EQUIPO DE BUSEO)	M3	1,366.86	46.21	63,162.60
02	CONFORMACION DE ACCESO SOBRE ROMPEOLAS				19,873.42
2.01	COLOCACION DE AFIRMADO EN 01 CAPA e = 0.15 m	M2	686.00	28.97	19,873.42
	COSTO DIRECTO				178,921.25
	GASTOS GENERALES	5.50%			9,840.67
	UTILIDAD	3.22%			5,761.26
	SUB TOTAL				194,523.18
	COSTO TOTAL SIN I.G.V.				194,523.18
	IMPUESTO	18%			35,014.17
	TOTAL PRESUPUESTO				229,537.35



MARIO CEPEDA DAVALOS ROJAS
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 46252