



MEMORANDO N° 2712 - 2017-FONDEPES/DIGENIPAA


A : Sr. Juan Salcedo Artica
Coordinador del Área de Logística

ASUNTO : Solicitud de Adelanto de Materiales N° 03 - Obra "Mejoramiento y Recuperación de Los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Region Lima"

REFERENCIA : a) Acta de Conformidad
b) ED.174302.PU.024.17.DPA.S
c) Factura N° 0001-000022
d) Contrato N° 030-2017-FONDEPES/OGA
e) Copia de la Carta Fianza N° 4410070681.00
f) Copia de la Carta Fianza N° 781686
f) Informe N° 119-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/LATH

ANEXO : Documentos de la referencia

FECHA : Lima, 15 de diciembre 2017



Me dirijo a usted cordialmente para que se sirva ordenar a quien corresponda el trámite de pago del Adelanto de Materiales, por la suma de **S/. 1,327,500.00 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)** incluido IGV, a favor del Contratista **CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE**, responsable de la ejecución de la Obra "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Region Lima".

Se adjunta original de Factura N° 0001-000022, por la suma de S/. 1,327,500.00 y copias de las Cartas Fianzas N° 4410070681.00 y N° 781686.

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad que emite la carta fianza deber estar autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que antes de proceder a dicho pago se deberá realizar su verificación.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES

.....
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LDCA/Nancy Fu



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de Adelanto de Materiales N° 03 de la obra "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima" por la suma de S/. 1,327,500.00 (**Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Quinientos con 00/100 Nuevo Soles**), a favor del Contratista Consorcio Marítimo del Norte.

Lima, 15 de diciembre del 2017

FONDEPES

.....
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del buen servicio al Ciudadano"

INFORME N° 119-2017-FONDEPES-DIGENIPAA/LATH

Atención : ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera, Artesanal y Acuicultura

Asunto : **Solicitud de Adelanto de Materiales N° 03**
Obra: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"

Referencia : a) Carta ED. 174302.PU.024.17.DPA.S de la supervisión CESEL SA.
b) Informe Técnico CSL-174302.PU.DPA.S.AM-03 de la supervisión.
c) Carta CMN-034-2017/SUPE del contratista de obra.
d) LICITACION PUBLICA: N° 0001-2017-FONDEPES.
e) CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES de obra.

Fecha : Diciembre, 15 del 2017.



De especial mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar el presente Informe con la finalidad de sustentar la procedencia de entrega del Adelanto por Materiales N° 03 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA", solicitado por el contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE con carta de la referencia c); al respecto puedo informar:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de Julio del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección LICITACION PUBLICA: N° 0001-2017-FONDEPES para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA", adjudico la Buena Pro al CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, integrado por las empresas CEFOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, PCD S.A.C Y ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C por el monto de S/. 21'509,091.48 y un plazo de ejecución de 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 025-2017-FONDEPES con fecha 22 de Agosto del 2017.

Con fecha 29 de agosto del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 0001-2017-FONDEPES para la consultoría de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA", adjudicó la Buena Pro a la empresa CESEL S.A. por el monto de S/. 1'651,890.27 y con un plazo del servicio por 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 030-2017-FONDEPES con fecha 15 de setiembre del 2017.

Página 1 de 4



LUIS ALBERTO TELLO HIDALGO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 39250

"Año del buen servicio al Ciudadano"

II. MATERIA: SOLICITUD DE ADELANTO POR MATERIALES N° 03

2.1.- MARCO LEGAL:

Generales:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, vigente desde el 17 de marzo del 2017.
- CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES.

Específicas:

- Artículo 38° de la Ley de Contrataciones del estado.
- Artículo 129° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Clausula Decima del CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES.

2.2.- DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA PARA EL ADELANTO:

El contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, presenta para solicitar el Adelanto por Materiales los siguientes documentos:

1. Carta CMN-034-2017/SUPE del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE de fecha 14 de diciembre del 2017.
2. Copia de Carta Fianza N° 4410070681.00, del BANCO BANBIF, por un monto de S/. 667,500.00 y con una vigencia por 90 días (3 meses) a partir del 11.12.2017 hasta el 11.03.2018, como garantía del adelanto.
3. Copia de Carta Fianza N° 781686, del BANCO BCP, por un monto de S/. 660,000.00 y con una vigencia por 90 días (3 meses) a partir del 13.12.2017 hasta el 13.03.2018, como garantía del adelanto.
4. Factura 0001 N° 000022, por un monto de S/. 1'327,500.00 incluido el IGV.
6. Calculo del Monto Máximo del adelanto de Materiales por Fórmula Polinómica.
6. Distribución de utilización del adelanto por materiales.

2.3.- DOCUMENTOS QUE PRESENTA LA SUPERVISION PARA SUSTENTAR EL ADELANTO:

La Supervisión de la Obra, a cargo de la empresa CESEL SA, para sustentar el Adelanto por Materiales, presenta los siguientes documentos:

1. Informe Técnico CSL-174302.PU.DPA.S.AM-03 de fecha 15 de diciembre del 2017.

2.4.- ANALISIS:

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el Contrato establecen; para que proceda la entrega del adelanto por materiales debe cumplirse lo siguiente:

- El Contratista deberá solicitar formalmente el adelanto por materiales una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.

Página 2 de 4





"Año del buen servicio al Ciudadano"

- El adelanto máximo a entregar es hasta por el 20% del monto del contrato original.
- El adelanto procede contra presentación de una garantía emitida por idéntico monto y la misma debe tener un plazo de vigencia mínimo de 3 (tres) meses.
- Entrega de comprobante de pago correspondiente por el monto solicitado.

ITEM	CONDICIONES A CUMPLIR	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CHECK
1	La solicitud debe presentarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.	La fecha de inicio del plazo de obra es el día 19.09.2017. La solicitud de adelanto 3 es el 14.12.2017.	✓
2	Monto máximo 20 % del contrato original (4'301,818.30). El monto contratado es: S/. 21'509,091.48	El adelanto por materiales es: Adelanto 1: S/. 1'000,000.00 (4.65%) Adelanto 2: S/. 1'250,000.00 (5.81%) Adelanto 3: S/. 1'327,500.00 (6.17%) Total: S/. 3'577,500.00 (16.63%).	✓
3	Garantía por idéntico monto solicitado y por 3 meses mínimo de vigencia.	La garantía del adelanto es con Carta Fianza N° 4410070681.00, del Banco BANBIF, por un monto de S/. 667,500.00 y Carta Fianza N° 781686, del Banco BCP, por un monto de S/. 660,000.00, ambas por 3 meses de vigencia.	✓
4	Presentación de comprobante de pago correspondiente.	El contratista presenta la Factura 0001 N° 000022, por un monto de S/. 1'327,500.00.	✓

La fecha de inicio para la adquisición de los materiales es el 30 de diciembre del 2017.

Luego de la revisión de los documentos presentados por el contratista se ha verificado que los mismos cumplen con lo establecido en la Cláusula Decima del CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES y lo establecido en el Artículo 129°, Artículo 155° y Artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.5.- OPINION DE LA SUPERVISION

Según el Artículo 157° del Reglamento de la Ley; como parte de las obligaciones de la Supervisión, aparte de verificar las condiciones desarrolladas en el ítem 2.3; también debe verificar que los adelantos para materiales sean realizados en la oportunidad de las fechas señaladas en el "Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos".

La Supervisión, luego de la revisión de los documentos presentados por el contratista para la solicitud del adelanto por materiales e Insumos, concluye que están conformes y cumplen con lo indicado en la Cláusula Decima del CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES y recomiendan aprobar la solicitud.

Página 3 de 4





PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del buen servicio al Ciudadano"

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Los documentos presentados por el contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, para el otorgamiento del adelanto por materiales N° 03, cumplen con lo establecido en el marco legal, por lo tanto procede el trámite para la entrega de dicho adelanto.
- ✓ La solicitud de Adelanto por Materiales N° 03, son para la compra de cemento, fierro y madera, por monto de S/. 1'327,500.00, que representa el **6.17 %** del monto contratado; haciendo un total acumulado por adelantos de materiales del **16.63%**.
- ✓ Según Informe Técnico CSL-174302.PU.ADP.S.AM-03, la Supervisión CESEL SA, concluye que los documentos presentados para solicitar el adelanto por materiales, están conformes y cumplen con lo indicado en la Cláusula Decima del CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES y recomiendan aprobar la solicitud.
- ✓ El área correspondiente del FONDEPES, deberá verificar antes de proceder al pago por adelanto de materiales N° 03, que el banco que emite la carta fianza debe estar autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines

Ing. Luis Alberto Tello Hidalgo.
CIP N° 39250



Supe, 15 de Diciembre del 2017

ED.174302.PU.024.17.DPA.S

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115 –Cercado de Lima



Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto : **Informe CSL.174302.PU.AM.03 Adelanto de Materiales solicitado por el Contratista**


Referencia : Contrato N° 030-2017-FONDEPES Contratación de Servicio de Supervisión de las Obras por Paquete para la Supervisión de la Obra – "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima"
a) Carta CMN-034-2017-SUPE

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y asimismo, alcanzarle en original y copia el Informe 174302.PU.AM.03 de la Supervisión referente al **Adelanto de Materiales N° 03**, solicitado por el Contratista con carta de la referencia a). Asimismo se adjunta Carta Fianza del BANBIF N° 4410070681.00, Carta Fianza del Banco de Crédito del Perú- BCP N° 781686 y Factura del Consorcio Marítimo del Norte N° 0001-000022 referente al contrato de la referencia.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Gustavo Macfarlane Vidal
Gerente de Edificaciones y Puertos
CESEL S.A.



Ad.: Carta CMN 044-2017-SUP0E (Cartas Fianza y Factura 000022)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
2666701	
N° DOC:	00009258-2017
CLAVE:	5203
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	15/12/2017 17:05:05
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"

001

	INFORME TECNICO CSL-174302-PU.DPA.S.AM-03		Código del proyecto: 174302					
			Revisión: 00					
			Páginas: 					
			Etapas: Supervisión de Obra					
Proyecto: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN DE LIMA"								
Título: INFORME ADELANTO DE MATERIALES N° 03 SOLICITADO POR EL CONTRATISTA								
CONTROL DE REVISIONES								
Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
0	15.12.17	JRS		GM		GM		

INFORME N° CSL.174302.PU.DPA.S.AM-03
SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES N° 03

INDICE

1.	OBJETO	3
2.	ANTECEDENTES.....	3
3.	ANALISIS	5
4.	CONCLUSIONES	6
5.	RECOMENDACIONES.....	7
6.	ANEXOS:.....	7



1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto alcanzar al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), el adelanto de materiales N° 03, solicitado por el Contratista "Consortio Marítimo del Norte (CEFOISA-PCD-ASPHALTECH)" por el importe de S/. 1'327,500.00.

2. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 22 de agosto del 2017, se firma el **Contrato N° 025-2017-FONDEPES** para la ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA**", entre el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES, y el CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, por el monto total ascendente a la suma de S/. 21'509,091.48 (Veintiún millones quinientos nueve mil noventa y uno con 48/100 Soles), incluido el IGV.
- b) Con fecha 15 de setiembre del 2017, se firma el contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de obra entre el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES y CESEL S.A., por el monto de S/. 1'651,890.27 (Un millón seiscientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y 27/100 Soles), incluido el IGV.
- c) Con fecha 18 de setiembre del 2017, se designa al supervisor de la obra y, siendo la última actividad de lo establecido en el artículo 152 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con fecha 19 de setiembre de 2017 se da inicio al plazo de ejecución de la obra.
- d) El 26.09.2017 mediante Carta CMN.014-2017/SUPE el contratista solicita el primer adelanto de materiales por S/. 1'000,000.00 incluido el IGV, afectado a la formula polinómica de Obras Portuarias, según el detalle siguiente:

IU	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
23	Cemento tipo V	389,143.94
3	Acero de construcción corrugado	610,856.06
	TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01	1,000,000.00



- e) Mediante Carta CMN.025-2017/SUPE del 27.10.2017 el contratista solicita el segundo adelanto de materiales por S/. 1'250,000.00 incluido el IGV, afectado a la fórmula polinómica de Obras Portuarias, según el detalle siguiente:

**SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"**

004

IU	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
23	Cemento tipo V	480,943.56
3	Acero de construcción corrugado	769,056.44
	TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02	1,250,000.00

A la solicitud del adelanto de materiales N° 02 se adjuntan los documentos siguientes:

- Carta fianza N° 3002017004186 de fecha 20.oct.2017 por S/. 1'2500,000 emitida por AVLA, con vencimiento al 18.01.2018
- Factura N° 0001-00009 de fecha 27.10.2017 por la suma de S/. 1'250,000.00

- f) Mediante Carta CMN.034-2017/SUPE del 13.12.2017 el contratista solicita el tercer adelanto de materiales por S/. 1'327,500.00 incluido el IGV, afectado a la fórmula polinómica de Obras Portuarias y Obras en Tierra Estructural según el detalle siguiente:

Obras Portuarias

IU	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
23	Cemento tipo V	338,111.43
3	Acero de construcción corrugado	551,851.2
	TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 03	889,962.64

Obras en Tierra

IU	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
23	Cemento tipo V	163,018.15
5	Agregado Grueso	164,508.94
03	Acero de construcción corrugado	110,010.27
	TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 03	437,537.36



A la solicitud del adelanto de materiales N° 03 se adjuntan los documentos siguientes:

- Carta fianza N° 4410070681 de fecha 13.dic.2017 por S/. 667,500.00 emitida por BANBIF, con vencimiento al 11.03.2018.
- Carta fianza N° 781686 de fecha 13.dic.2017 por S/. 660,000.00 emitida por BCP, con vencimiento al 13.03.2018.
- Se adjunta Factura N° 0001-000022 de fecha 13.12.2017 por la suma de S/. 1'327,500.00

3. ANALISIS

3.1 Evaluación del Calendario de Adquisición de Materiales Presentados

El Contratista ha elaborado el Cronograma de Adquisiciones de Materiales, el que corresponde a la relación de insumos del presupuesto de contrato, indicando los montos correspondientes a cada uno de los insumos debidamente distribuidos durante el periodo de ejecución de la obra, de acuerdo a la programación que presento en su oferta y actualizado a la fecha real de inicio de obra.

Los montos de adelanto para cada uno de los insumos están de acuerdo con lo establecido en el Artículo Séptimo, Ítem D del D.S. N° 011-79-VC.

Los metrados de los materiales corresponden a lo establecido en el Presupuesto de la Oferta y a los Análisis de Costos Unitarios.

3.2 Justificación Legal:

MARCO LEGAL:

- ✓ Contrato de Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"
- ✓ Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley 30225 y modificada con D.L. N° 1341; en adelante, la LEY.
- ✓ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF; y modificado mediante D.S. N° 056-2017-EF; en adelante el Reglamento.


DEL CONTRATO:

Cláusula Décima.- Adelanto para Materiales o Insumos.- La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte (20%) del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega los adelantos se realizaran en un plazo de diez (10) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez de iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que



006

**SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"**

las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

DEL REGLAMENTO:

✓ **Artículo 129.- Garantía por adelantos**

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

✓ **Artículo 155°.- Clases de Adelantos**

Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos:

1. Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original

✓ **Artículo 157.- Adelanto para materiales e insumos**

La Entidad debe establecer en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

4. CONCLUSIONES

- ✓ Luego de revisar los cálculos del Adelanto de Materiales, solicitados por el Contratista, encontramos que **son conformes** y cumple con lo indicado en la **Cláusula Décima:**



007

**SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"**

Adelanto para Materiales o Insumos, del contrato de obra, que es menor del 20% del monto de obra.

- ✓ Carta fianza N° 4410070681 de fecha 13.dic.2017 por S/. 667,500.00 emitida por BANBIF, con vencimiento al 11.03.2018
- ✓ Carta fianza N° 781686 de fecha 13.dic.2017 por S/. 660,000.00 emitida por BCP, con vencimiento al 13.03.2018
- ✓ Se adjunta Factura N° 0001-000022 de fecha 13.12.2017 por la suma de S/. 1'327,500.00



5. RECOMENDACIONES.

- ✓ Se recomienda al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES), aprobar la solicitud del pago del Adelanto para Materiales N° 03 por el monto ascendente a **S/. 1'327,500.00 (Un millón trescientos veintisiete mil quinientos y 00/100 Soles)**, incluido el I.G.V., para la obra: **"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"**

6. ANEXOS:

- ✓ Se adjunta carta CMN-34-2017/SUPE del 13.12.2017 con la solicitud del TERCER ADELANTO PARA MATERIALES presentado por el Contratista, junto con las cartas, fianza N° 4410070681 emitida por BANBIF , carta fianza N° 781686 emitida por BCP y factura N° 0001-000022.





Señores
CESEL S.A.
Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro.-

Att.: **ING. JORGE RAYMUNDO SACSARA**
Supervisor de obra

Ref.: CONTRATO N°025-2017-FONDEPES
"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA,
REGION LIMA"

Asunto: **SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES N°03**

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes, para solicitarles formalmente el **TERCER ADELANTO PARA MATERIALES**, por el Importe de **S/.1'327.500.00** (UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), que corresponde al 6.17% del monto del Contrato de la referida obra.

Al respecto, adjuntamos a la presente la documentación que sustenta el adelanto solicitado:

- ✓ Resumen del Monto del Adelanto para Materiales solicitado.
- ✓ Cálculo del Monto Máximo del Adelanto Especifico de Materiales por Fórmula Polinómica
- ✓ Cálculo del Monto Máximo del Adelanto para Materiales e Insumos según Ley N°30225
- ✓ Distribución del Monto del Adelanto solicitado
- ✓ Calendario Valorizado de Adquisición de Materiales
- ✓ Carta Fianza N°4410070681.00, de fecha 13.12.2017, por el importe de **S/.667,500.00**, emitida por el BANCO BANBIF, con vencimiento al 11.03.2018
- ✓ Carta Fianza N°781686, de fecha 13.12.2017, por el importe de **S/.660,000.00**, emitida por el BANCO BCP, con vencimiento al 13.03.2018
- ✓ Factura N°001-000022, de fecha 13.12.2017, por la suma de S/.1'327.500.00

Sin otro particular y agradeciéndoles por la atención a la presente, nos reiteramos de ustedes.

RESUMEN DEL MONTO DEL ADELANTO PARA MATERIALES SOLICITADO

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA
Plazo 270 DIAS CALENDARIOS
Contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE


RESUMEN

MONTO MAX. ADELANTO DE MATERIALES POR FORMULA POLINOMICA (INC. IGV)	S/ 3,425,535.39	(I)	
MONTO MAX. ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES SEGÚN D.L. 1017 (INC. IGV)	S/ 4,301,818.29	(II)	
			PORCENTAJE UTILIZADO
MONTO DEL 1ER ADELANTO DE MATERIALES (INC. IGV)	S/ 1,000,000.00		4.65%
MONTO DEL 2DO ADELANTO DE MATERIALES (INC. IGV)	S/ 1,250,000.00		5.81%
MONTO DEL 3ER ADELANTO DE MATERIALES SOLICITADO (INC. IGV)	S/ 1,327,500.00		6.17%
		TOTAL UTILIZADO	16.63%

Nota.-

En consecuencia, el monto a solicitar por adelanto de Materiales es de S/. 1,327,500.00

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE


Roberto Carlos Alvarado Loyola
Representante Legal

CALCULO DEL MONTO MAXIMO DEL ADELANTO PARA MATERIALES POR FORMULA POLINOMICA (I)

010

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA
Plazo 270 DIAS CALENDARIOS
Contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

FECHA PRESUPUESTO BASE : Abril 2017
MONTO VALOR REFERENCIAL INC. IGV : S/ 21,869,945.58
MONTO CONTRACTUAL INC. IGV : S/ 21,509,091.48

VAL 01	VAL 02	VAL 03	SALDO BRUTO POR VALORIZAR
S/ 10,498,599.30	S/ 125,594.85	S/ 996,341.73	S/462,846.48

FORMULA: OBRAS PORTUARIAS


IND UNIFIC.	MATERIALES	% (1)	COEF. (2)	SALDO BRUTO POR VALORIZAR (3)	lmo Abr-17 (4)	lma Dic-17 (5)	lma lmo (6)=(5)/(4)	MTO. ADEL. MAX. POR OTORGAR (7)=(1)x(2)x(3)x(6)
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.216	8,913,816.24	563.25	580.90	1.0313	
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	100.000%	0.146	8,913,816.24	418.10	418.10	1.0000	1,301,417.17
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.219	8,913,816.24	431.87	469.92	1.0881	2,124,118.22
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	100.000%	0.309	8,913,816.24	365.67	363.30	0.9935	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.110	8,913,816.24	292.48	293.18	1.0024	
FORMULA : MONTO MAXIMO ESPECIFICO PARA MATERIALES (INC. IGV)								S/ 3,425,535.39

VAL 01	VAL 02	VAL 03	SALDO BRUTO POR VALORIZAR
--------	--------	--------	---------------------------

FORMULA: OBRAS EN TIERRA ESTRUCTURAS

4,355,862.04 S/ 140,886.80 S/ 186,361.78 S/ 1,011,932.96 S/ 3,016,680.50

IND UNIFIC.	MATERIALES	% (1)	COEF. (2)	SALDO BRUTO POR VALORIZAR (3)	lmo Abr-17 (4)	lma Dic-17 (5)	lma lmo (6)=(5)/(4)	MTO. ADEL. MAX. POR OTORGAR (7)=(1)x(2)x(3)x(6)
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.254	3,016,680.50	563.25	580.90	1.0313	
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	100.000%	0.208	3,016,680.50	418.10	418.10	1.0000	627,469.54
05	AGREGADO GRUESO	100.000%	0.212	3,016,680.50	218.28	216.12	0.9901	633,207.70
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.129	3,016,680.50	431.87	469.92	1.0881	423,438.09
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	100.000%	0.050	3,016,680.50	365.67	363.30	0.9935	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.147	3,016,680.50	292.48	293.18	1.0024	
FORMULA : MONTO MAXIMO ESPECIFICO PARA MATERIALES (INC. IGV)								S/ 1,684,115.34

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

Roberto Carlos Alvarado Loyola
Representante Legal

CALCULO DEL MONTO MAXIMO DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS SEGUN LEY No 30225 (II)


011

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA
Plazo 270 DIAS CALENDARIOS
Contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

FECHA PRESUPUESTO BASE : Abril 2017
MONTO VALOR REFERENCIAL INC. IGV : S/ 21,869,945.58
MONTO CONTRACTUAL INC. IGV : S/ 21,509,091.48

FECHA DE SOLICITUD	CONCEPTO	MONTO CONTRACTUAL	%	MONTO DEL ADELANTO
29/11/2017	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	21,509,091.48	20.00%	4,301,818.29
	TOTAL	21,509,091.48		4,301,818.29

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE


Roberto Carlos Alvarado Loyola
Representante Legal

DISTRIBUCION DEL MONTO DEL ADELANTO SOLICITADO

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE
 Plazo HARRANCA, REGION IIMA
 Contralista 270 DIAS CALENDARIOS
 CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE


FECHA PRESUPUESTO BASE : Abril 2017
 MONTO VALOR REFERENCIAL INC. IGV S/ 21,869,945.58
 MONTO CONTRACTUAL INC. IGV : S/ 21,509,091.48

FORMULA: OBRAS PORTUARIAS S/ 10,498,599.30

IND UNIFIC.	RECURSOS	MONTO DEL ADELANTO
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	338,111.43
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	551,851.21
MONTO DEL ADELANTO SOLICITADO PARA MATERIALES (INC. IGV)		S/ 889,962.64

FORMULA: OBRAS EN TIERRA ESTRUCTURAS 4,355,862.04

IND UNIFIC.	RECURSOS	MONTO DEL ADELANTO
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	163,018.15
5	AGREGADO GRUESO	164,508.94
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	110,010.27
MONTO DEL ADELANTO SOLICITADO PARA MATERIALES (INC. IGV)		S/ 437,537.36

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

 Roberto Carlos Alvarado Loyola
 Representante Legal

Calendario de Adquisición de Materiales

Obras : MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESENBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 Cliente : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Ubicación : LIMA - BARRANCA - SUPE

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
MATERIALES													
ABRAZADERA CIRCULAR DE 2" X 1/4" X 210mm DE DIAMETRO	und	1.000	25.17	25.17									
ABRAZADERA METALICA SIN DETALLE	und	23.2481	80.42	1,404.71									
ABRAZADERA TIPO UN REDONDO DE 58" DE DIAMETRO	und	1.000	25.17	25.17									
ABRIGO RETRACTIL INC. SUM. INST. MO. MAT	und	7.9997	4,820.93	38,565.80									
ACCESORIO PARA BOMBA	und	5.9997	938.64	5,631.60	938.60								
ACCESORIO PARA TRAMPA DE GRASAS Y SOLIDOS	und	3.9998	380.72	1,522.82	1,142.11								
ACCESORIOS DE DESAGUE	und	1.000	518.64	518.64									
ACCESORIOS DIVERSOS	und	1.000	682.12	682.09	682.09								
ACCESORIOS PARA CASITA BOMBAS	und	1.000	717.29	717.26	717.26								
ACCESORIOS PARA CAsETA TIELEVADO	und	1.000	628.98	628.98									
ACCESORIOS PARA FILTRO DE AGUA	und	1.000	1,655.29	1,655.22	1,655.22								
ACCESORIOS PARA SISTEMA CLORACION/DESINFECCION	und	1.9999	882.82	1,765.56									
ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO	und	1.000	827.65	827.61	827.61								
ACERO CORRUGADO D-308"	kg	174.9926	2.78	486.48									
ACERO CORRUGADO Iy = 4020 kg/cm2 GRADO 60	kg	580.0018813	2.78	1,556.80467	404.06734								
ACERO GRADO 60	kg	5,565.6628	2.78	15,472.54	108.07								
ACERO LISO DE 58"	m	179.9974	3.22	579.58									
ACETILENO	m3	177.3797	14.05	2,492.18	81.44								
ADITIVO EXPANSIVO	kg	34.3657	3.84	131.96	70.92								
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal	782.9351	20.54	16,081.49									
AGUA PUESTA EN OBRA	m3	2,996.6077	12.87	38,566.34	434.61								
ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	32.000908	2.82	90,240.26	15,316.47								
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	5,048.7926	2.82	14,240.42	750.07								
ANCLAJE PARA SUJECION INCL ACCESORIOS	und	19.9982	296.81	5,915.95									
ANILLO DE MADERA	p2	160.4912	4.98	799.25									
ANGULO DE FIERRO 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"	m	479.9796	8.76	4,204.62	293.32								
ANILLO DE JEBE A 7.5 DE 6"	und	48.5469	5.92	289.32									
APANDELA PLANA F.G. 1"	und	31.9986	6.64	212.47	127.48								
ARCHIVADOR 4 GABETAS	und	3.9988	654.37	2,617.37									
ARENA FINA	m3	458.7988	50.07	22,971.55	1,595.51								
ARENA GRUESA	m3	2,620.8483	50.07	131,225.88									
ARMARIO 1.80 X 0.80 X 0.40m	und	2.9999	791.00	2,372.90									
ARTEFACTO BRAQUETE CON LAMPARA DE 32 W	und	10.9995	80.16	881.72									
BANCAS DE MADERA DE 1.60x.40m	pza	4.9998	358.85	1,794.17									
BANCO DE CONDENSADORES	und	1.000	20,040.19	20,039.34									
BARNO MARINO	gal	4.9556	40.25	199.47									
BISAGRA CAPUCHINA 3"	und	234.9900	3.29	773.12									
BLOCK DE JEBE 8" X 8" X 8" W=5.8 KG. INC. PERNOS ETC.	und	59.9975	46.96	2,817.48									
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	par	224.9906	79.64	17,916.25									
BOYA NAUTICA INC. ACCESORIOS	und	1.9999	2,207.06	4,413.93	2,005.77								
BRASO DE F" G" DE 2.5" X 2.5" X 1/4" X 1.80m	und	1.000	100.28	100.28									
BRIDA PARA URNARIO 3/4"	und	6.9997	45.42	317.93									
BRIDA SLIP ON DE 6" A-105 REVESTIDO EN HOPE	und	1.9999	477.98	955.92									
BRIQUETA DE CONCRETO PARA ENSAYO DE COMPRESION	und	199.9915	51.35	10,269.56									
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"	und	11.0589	2.79	30.85									
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO ISO 1/34" A 1/2"	und	0.9785	2.79	2.73									
BUZON DE CONCRETO 1.00X1.00X1.20m	und	1.9999	68.47	136.93									

CONSORCIO MANA DEL NORTE
 FONDOS CALLOS ANTIQUO LOYOLA
 013

Calendario de Adquisición de Materiales

Obra : MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESENBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 Cliente : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Utilización : LIMA - BARRANCA - SUPE

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
BUZON PREFABRICADO DE CONCRETO DE 0.60 X 0.60 X 0.70m	und	7.9997	34.24	273.91						11.09	56.47	273.91	
CABLE CONCENTRICO 3 X 10 mm2	m	7.9997	8.32	66.56									
CABLE DE COBRE DESNUDO 16mm2	m	119.9949	7.69	922.76							15,259.63	922.76	
CABLE NX2XH, 16mm2	m	1,963.9166	7.77	15,259.63							9,933.18		
CABLE NX2XH, 18mm2	m	119.9949	82.78	9,933.18							6,805.87		
CABLE NX2XH, 25mm2	m	547.9767	12.42	6,805.87							280.79		
CABLE NX2XH, 4-1x10mm2	m	59.9975	4.68	280.79							4,358.09		
CABLE NX2XH, 4-1x16mm2	m	1,386.8253	3.12	4,358.09							11,950.29		
CABLE NX2XH, 4-1x70mm2	m	459.9805	25.98	11,950.29							3,626.85		
CABLE NX2XH, 6mm2	m	1,169.9503	3.10	3,626.85							3,560.25		
CABLE NX2XH, 2.5mm2	m	2,069.9121	1.72	3,560.25							3,008.51		
CABLE NX2XH, 4mm2	m	1,566.9334	1.92	3,008.51							327.59		
CABLE NX2XH, 6mm2	m	125.9946	2.60	327.59									
CAJA DE CONCRETO PDESAGUE 12" X 24" BASE	und	14.9994	17.12	256.79									
CAJA DE CONCRETO PDESAGUE 12" X 24" INTERMEDIO	und	14.9994	14.84	222.59									
CAJA DE CONCRETO PDESAGUE 12" X 24" PESTANA	und	14.9994	12.55	188.24									
CAJA DE CONCRETO PDESAGUE 24" X 24" BASE	und	1.0000	20.54	20.54									
CAJA DE CONCRETO PDESAGUE 24" X 24" INTERMEDIO	und	1.0000	17.12	17.12									
CAJA DE CONCRETO PDESAGUE 24" X 24" PESTANA	und	1.0000	12.55	12.55									
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO 35 X 35cm OTAPA	und	1.0000	138.31	138.31									
CAJA DE CONCRETO REGISTRO PPOZO	und	3.9998	34.58	285.29									
CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 200 X 100mm	und	4.9998	57.06	285.29									
CAJA GALVANIZADA DE 100 X 100 X 55mm	und	3.9998	5.52	22.08									
CAJA GALVANIZADA DE 100 X 100 X 100mm	und	49.9979	7.83	391.48									
CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 4" X 2 1/8"	und	22.9990	7.27	167.20									
CAJA PORTAMEDIDOR INCIMEDIDOR	und	272.9994	2.21	603.30									
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 X 50 X 40 mm (6" X 2" X 1 1/2")	und	1.0000	1,844.44	1,844.44									
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 4" X 2 1/8"	und	6.9997	7.37	51.59									
CAJAS DE PLASTICO CAP 40 KG (INC. SUMIN. COLOC)	kg	177.9924	2.21	393.36									
CAL	und	99.9998	76.25	7,624.68									
CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM 0°C	und	39.1687	20.54	804.96									
CARRETERILLAS HIDRAULICAS CARGA 2500 KG	und	1.9999	126.314	252.616									
CASCO DE SEGURIDAD	und	5.9997	8.78	52.426									
CASQUETA DE EQUIPO DE SUCCION	und	224.9904	39.82	8,955.12									
CELDA DE LLEGADA INCLUYE EQUIPO	und	1.0000	2,852.72	2,852.72									
CELDA DE TRANSFORMACION DE 250 KVA INC. EQUIPAMIENTO Y A	und	1.0000	55,867.19	55,864.83									
CEMENTO CONDUCTIVO	bol	8.9996	38.967	38,965.37									
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5kg)	bol	26.9989	136.93	3,696.93									
CERAMICA ANTI DESLIZANTE ALTO TRAFICO 40X40	m2	45,782.5979	24.46	1,119,842.34									
CERRADURA DE 2 GOLPES CON TIRADOR	und	3.9998	302.40	1,209.55									
CERRADURA DE PERILLA EPOLES INTERIOR	und	416.0028	32.59	13,553.37									
CHALECO REFLECTIVO	und	348.3753	26.07	9,082.14									
CINTA AISLANTE	und	14.9994	69.88	1,048.16									
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3M	und	32.9986	38.48	1,269.79									
CINTA TEFLON (12mm x 10m)	und	224.9901	28.45	6,400.97									
	und	92.6140	6.23	576.99									
	und	3.9998	20.79	83.16									
	und	17.5948	1.36	23.93									
	und	1.6545	1.65	2.73									

Roberto Canga Alvarado Loyola
 Representante Legal

Calendario de Adquisición de Materiales

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESENBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 LIMA - BARRANCA - SUPE

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Porcent S/	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 APR 2018	30 MAY 2018
CLAVOS F* N° 3"	kg	114.2359	3.24	370.12				370.12					
CLAVOS F* N° 3/4"	kg	26.3353	3.24	85.33				85.33					
CLAVOS PARA MADERA C/C 1", 2", 3"	kg	5,280.8104	4.03	21,281.67		972.36	1,071.90	1,005.61	7,454.03	4,444.43	3,728.60	1,005.69	798.04
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2"	kg	9.4682	3.82	36.17									17.95
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	2.9056	3.82	11.10									
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.1003	10.07	1.01		11.10					1.01		
CODO 90° F* C* 4"	und	5.9997	89.13	534.76				33.76					
CODO DE 90° PVC SAL DE 2"	und	28.1022	1.16	33.76				123.74					
CODO DE 90° PVC SAL DE 3"	und	44.9581	2.75	123.74				155.03					
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°	und	73.1290	2.12	155.03				16.07					
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 90°	und	8.2407	1.95	16.07				14.06					
CODO FIERRO GALVANIZADO ISO 1/4" X 90°	und	7.2100	1.95	14.06				2.33					
CODO PVC SAP (AGUA) CR 3/4" X 45°	und	0.9790	2.38	25.28				64.04					
CODO PVC SAP (AGUA) CR 3/4" X 90°	und	14.6971	1.72	25.28				17.30					
CODO PVC SAP 2" X 90°	und	3.9998	16.01	64.04				278.05					
CODO PVC SAP CR 1/2" X 45°	und	9.9421	1.74	17.30				2.67					
CODO PVC SAP CR 1/2" X 90°	und	20.14842	1.38	278.05				28.90					
CODO PVC SAP CR 3/4" X 45°	und	1.1218	2.38	2.67									
CODO PVC SAP CR 3/4" X 90°	und	16.8016	1.72	28.90									
CODO PVC SAP CR 3/4" X 90°	und	7.8605	17.25	135.59									
COLA SINTETICA FULLER	gal	1.9999	4,004.02	8,007.70									
COMPUTADORA (Monitor, CPU, accesorios, mueble e instalación)	lgo	40.0483	507.42	20,321.31									
CONCRETO FC-210 kg/cm2	m3	29.9987	51.97	1,559.03									
CONDUCTOR DE 10 KV - 1x35 mm2, TIPO N2XS1Y	m	34.9985	1.58	54.60									
CONDUCTOR DE ALUMINIO AAC 35mm2	m	4.9998	5.52	27.60									
CONECTOR ANDERSON 3/4"	und	2.9999	8.32	24.96									
CONECTOR DE ALUMINIO DOBLE VIA PICABLE DE 35-50 mm2	und	3.9998	8.32	33.28									
CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON DE 3/4"	und	829.9647	1.33	1,103.85									
CONECTOR DE PVC DE 3/4"	und	1.0000	1,295.94	1,295.94									
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	und	1.0000	1,943.32	1,943.32									
CONEXION DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD	und	36.3985	2.20	80.08									
CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)	und	1.0000	8,273.24	8,273.24									
CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO	glo	1.0000	23,392.33	23,392.33									
CONSTRUCCION DE CASITA DE BOMBEO	glo	1.0000	8,273.24	8,273.24									
CONTENEDOR METALICO PARA BASURA	und	19.9992	245.58	4,871.59									
CONTENEDORES DE POLIETILENO DE 1000 LITROS	und	2.9999	1,691.33	5,073.77									
CONTENEDORES DE POLIETILENO RODANTE DE 360 LITROS	und	4.9998	658.67	3,293.21									
CONTRAZOCALO DE CEDRO BOLEADO E=1", H=0.10m	m	101.1416	13.23	1,338.10									
CORTINA DE TRASLAPE DE PVC	und	62.4934	27.58	1,723.57									
CURADOR ANTISOL	kg	2,571.9592	5.70	14,660.17									
CURVA PVC-SAP DE 3/4" X 90°	und	873.9629	1.33	1,162.37									
CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)	und	16.0990	6.62	106.58									
DEFENSAS DE JESE SECCION D, TIPO B1	m	223.9805	682.85	152,907.10									
DEFENSAS DE RESIDUOS	und	9.9996	3,862.35	38,621.86									
DESAGUE PARA URINARIO CUNPLE Y EMPAQUETADURA	und	6.9997	25.60	179.19									
DESOLMADOR PARA ENCOFRADO CV	gal	230.7296	38.64	8,915.39									
DESOLMADAJE DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM °C	glo	1.0000	19,325.20	19,324.38									
DESOLMADAJE DEL PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10TMDIA INCLUYE	glo	1.0000	8,491.92	8,491.56									
DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES	und	1.0000	144.49	1,300.35									
DUCTO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 4 VÍAS	m	5.9997	142.65	855.86									

CONSEJO REGIONAL DE BARRANCA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Roberto Carlos Avaredo Loyola

Calendario de Adquisición de Materiales

Obras : MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESENBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 Cliente : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Ubicación : LIMA - BARRANCA - SUPE

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE FRANJA DE SERVIDUMBRE	und	1,000	3,488.35	3,488.20									
ELECTROBOMBA 2 HP SUMERGIBLE	und	1,999	9,589.93	19,199.04									
ELECTROBOMBA 3 HP DUPLEX OTABLERO TRIF.	und	3,998	2,214.52	8,857.70									
ELECTROBOMBA 3.00 HP DUPLEX OTABLERO TRIF.	und	1,999	4,763.43	9,526.46									
EMPAQUETADURA DE NEOPRENE 3"6"	und	1,999	18.12	36.24									
ENCOFRADO FUSTE DE BUZON	m2	3,998	38.71	154.63									
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS REFORZADOS	m2	254,982	50.92	12,984.05									
ENHURECEDOR DE COLOR	kg	7,075,681.9	1.71	12,089.42									
ESCRITORIO EN L (1.50X0.70m)	und	3,998	1,019.14	4,076.39									
ESTACAS DE MADERA	und	131,994	5.52	728.61									
ESTANTES PARA VESTUARIOS (INC. SUM. SOLOC. ACC.)	und	19,992	969.54	19,389.96									
ESTROBOS	m	94,255.8	105.72	9,984.73									
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEÑAL	und	19,992	35.24	704.77									
FLANGE ADAPTER HOPE PECO Dext 160mm PH-10	und	2,999	225.28	675.81									
FLOTADOR GRADUADO	und	3,998,830.1	3.41	13,639.42									
FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22 W	und	27,998	65.23	1,826.36									
FLUORESCENTE HERMETICO PIADOSAR 2 X 18W - 220V	und	9,996	101.00	1,009.96									
FLUORESCENTE HERMETICO PIADOSAR 2 X 36W - 220V	und	180,992.4	126.25	22,850.29									
FRAGUA	kg	198,621.2	3.78	750.79									
FUSIBLE TIPO CHICOTE 6 A	und	2,999	6.69	20.07									
GASOLINA 64 OCTANOS	gal	84,523.0	16.06	1,372.92									
GRIFERIA PARA LAVATORIOS DE LOZA	und	18,992	94.41	1,793.71									
GRIFO DE LAVADERO PESADO CROMADO 1/2"	und	1,999	38.87	77.74									
GUANTES DE CUERO	per	449,981.5	17.06	7,676.68									
HOJA DE SIERRA	und	57,030.1	29.85	1,702.35									
HORMIGON	m3	147,514.4	42.29	6,238.39									
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Imp. copia, escanea, incluye accesorios e instalado)	und	1,999	1,384.07	2,768.02									
IMPRESOR	gal	427,403.2	21.62	9,240.46									
INDODORO BAHIA COLOR BLANCO INTEGRADO CASIENTO	und	17,992	283.23	5,097.92									
INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	gb	1,000	7,005.77	7,005.47									
INTERRUPTOR AUTOMATICO REGULABLE 3X400 A	und	1,000	1,708.85	1,708.58									
INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3 X 400A, 380V, D=3", 10KA	und	1,000	1,335.95	1,335.95									
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A	und	1,000	100.20	100.20									
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A, 30mA	und	1,999	211.54	423.06									
INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 16A	und	26,998	23.14	624.75									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16 A	und	19,992	25.25	504.98									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A	und	1,999	31.56	63.12									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25 A	und	1,999	50.50	101.00									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X40 A	und	1,000	205.97	205.96									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X100 A	und	1,000	167.00	166.99									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X105 A	und	1,000	244.93	244.92									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X125 A	und	1,000	50.10	50.09									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A	und	3,998	61.24	244.95									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X25 A	und	1,999	501.00	1,001.96									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X250 A	und	12,999.4	83.51	1,085.58									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X32 A	und	2,999	94.63	283.88									
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50 A	und	3,998	100.20	400.78									

CONSORCIO REGIONAL DEL NORTE
 Roberto Carlos Alvarado Loyola
 Representante Legal

Calendario de Adquisición de Materiales

Obras : MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESENBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 Cliente : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Ubicación : LIMA - BARRANCA - SUPE

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X80 A	und	3,998	167.00	667.97						113.67	667.97		
INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	und	8,996	12.63	113.67						94.68			
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	8,996	10.52	94.68						206.35			
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	27,998	7.37	206.35						36.30			
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	und	2,999	12.10	36.30						64,888.92			251.52
LACA A LA PIROXILINA	gal	97.95	47.79	467.36							32.50		
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm	und	98,879.1107	0.65	64,921.42							24,246.11		
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm	und	11,225.9768	2.16	24,246.11								22,274.10	3,930.72
LADRILLO PASTELERO HECHO A MAQUINA 25 X 25cm	und	22,020.8628	1.19	26,204.83									333.19
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 19"X37"	und	1,999	166.60	333.19									555.34
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 20"X36" SATINADO CIA	und	1,999	277.86	555.34									2,426.77
LAVATORIO BLANCO	und	18,992	127.73	2,426.77									534.54
LENTES DE PROTECCION	und	224,9913	11.37	2,558.15									1,846.01
LIA DE FIERRO #60	plg	57,3671	1.35	79.17									83.56
LIA PARA CONCRETO	plg	554,3578	3.33	1,846.01									64.80
LIA PARA MADERA	und	13,2001	6.33	83.56									2,888.38
LLAVE PILAVADERO PICO GIRAT. UECO. CROM	und	1,999	32.40	64.80									
LOSETA VINILICA 6x3.2 mm	m2	120,2968	24.01	2,888.38									
LUMINARIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 W	und	36,9984	126.25	4,671.05									4,028.23
LUMINARIA DE EMERGENCIA CON EQUIPO COMPLETO	und	39,9983	100.71	4,028.23									6,503.73
MADERA CEDRO	p2	1,945,2891	7.02	12,953.93									30,312.39
MADERA TORNILLO	p2	99,322,6261	5.21	518,512.88									205.20
MALLA MOSQUETERA ANTIBACTERIANO RESISTENTE A LA BRISA MARINA TIE	m2	135,2975	9.10	1,231.21									
MATERIAL AFIRMADO	m3	10,406,4645	51.49	535,628.86									
MATERIALES PARA ENSAMBLADO DE PERFILES	est	534,3212	5.35	2,859.62									
MEDIDA CAÑA PARA BUZON	und	1,000	195.99	195.99									594.44
MEDIDA DE MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA	glb	1,0001	2,844.34	2,844.34									
MEGOMETRO	he	35,9985	16.70	601.17									
MESA DE MELAMINE 200 X 100	est	1,000	1,265.00	1,265.00									1,265.00
MESA DE PLASTICO CUGO 4 SILLAS	und	9,9996	369.93	3,699.14									3,699.14
MITIGACION DE EMISION DE POLVO	glb	1,0001	2,905.96	2,905.96									607.53
MODULO PARA TV	und	1,000	318.81	318.81									318.81
MULTIMETRO DIGITAL	he	37,9984	11.19	425.20									
NICHO DE MADERA	und	22,9990	28.75	661.22									
NIPL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 2"	und	55,9975	0.94	52.64									1,198.64
OXIGENO	m3	354,7349	14.48	5,136.56									2,138.56
PANTALON REFLECTIVO DE SEGURIDAD	und	224,9907	45.51	10,229.33									519.82
PAPELERA CIEJE 15X15 BLANCA	und	17,9992	28.88	519.82									9,402.80
PARRILLA DE PLASTICO CAP. 1200 KG (INC. SUMIN. COLO.)	und	29,9987	313.44	9,402.80									7,598.71
PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" E-2mm	m	86,4115	24.16	2,087.70									3,241.94
PASTA MURAL	gal	289,7323	28.45	8,229.88									
PASTORAL DE F" G" SIMPLE	und	22,9990	140.96	3,241.94									
PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICA BOLSA 25 KG	kg	90,9973	16.57	1,507.83									329.13
PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS	gal	11,6794	28.18	329.13									1,507.83
PEGAMENTO PARA PVC	gal	9,3814	22.08	207.14									329.13
PERFIL DE ALUMINIO 1" X 1" X 1/8"	und	28,1726	26.31	797.57									920.18
PERFILES DE ACERO PARA MARCOS	m	69,9970	43.82	3,067.27									834.07
PERFILES DE ALUMINIO H	m	72,0272	11.58	834.07									

CONSORCIO BARRANCA DEL NORTE

Roberto Carlos Alvarado Loyola
 Representante Legal

Calendario de Adquisición de Materiales

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESENBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 LIMA - BARRANCA - SUPE

Obra
 Cliente
 Ubicación

PLAZO DE EJECUCIÓN											
	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018		
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/							
PERFILES METALICO SEGUN DISEÑO	pza	970.1369	5.22	5,084.11							1,743.13
PERNO DE ANCLAJE DE 3/4" X 10" CIJUECA	und	31.9986	12.69	406.06							406.06
PERNO DOBLE ARMADO F"6" 5/8" X 14" LONG. CON ARANDELA Y	und	1,000	15.10	15.10							9,761.86
PERNOS 1" CIJUECA DOBLE ARANDELA	und	1,211.1483	8.06	9,761.86							119.51
PERNOS DE ACERO 1" X 16"	pza	21.4749	5.57	119.61							307.61
PERNOS DE ACERO PARA ANCLAJE 3/8"	und	319.9864	2.01	643.17							335.57
PERNOS F.G. 1"	und	15.9993	2.12	33.92	20.35	13.57				23,637.09	
PIEDRA CHANCAADA 1"	m3	6.6988	77.77	520.27	275.44	244.83				18,132.08	
PIEDRA CHANCAADA 1 1/2"	m3	2,485.1503	53.63	133,278.61	9,660.25	35,436.19	21,648.04	17,012.83			
PIEDRA CHANCAADA 3/4"	m3	21.1802	53.63	1,135.89		413.06	722.84				
PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	0.1057	12.87	1.36		1.36					
PIEDRA MEDIANA	m3	11.9955	53.63	643.53		214.51	429.02				
PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL	gal	0.1500	99.37	14.91				28.89		18,191.41	
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	1,000	28.89	28.89						20,021.96	
PINTURA EPOXICA	gal	196.7915	92.44	18,191.41						46,799.39	
PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA BASE	gal	83.7984	238.93	20,021.96						19,606.31	
PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA PARA ACABADO	gal	192.8758	242.64	46,799.39							
PINTURA EPOXICO ESMALTE PARA ACABADO	gal	204.4463	95.90	19,606.31							
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO	gal	5.1435	32.36	166.44						15,453.94	
PINTURA ESMALTE BLANCO	und	3.9988	17.33	69.32	28.22						
PINTURA ESMALTE METAL MADERA ESMALTEX CON COLOR	gal	0.6201	45.51	28.22				11.56			
PINTURA ESMALTE SINTETICO 1	gal	1,000	11.56	11.56						1,177.94	
PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO	gal	0.1500	46.21	6.93						424.41	
PINTURA LATEX ACRILICO	gal	0.3001	18.49	5.55						110,415.70	
PLACA DE ALUMINIO DOBLE- MAGIC TICINO	und	245.3797	63.55	15,593.88							
PLANCHA CORRUGADA SUPERTICALIT 1.80m	und	6.9997	9.22	64.54				64.54			
PLANCHA DE ACERO	kg	38.464	151.03	5,806.55							
PLANCHA DE ACERO 12" X 12" X 12.5m	kg	8,701.6320	5.98	52,035.76							
PLANCHA DE ACERO 6" X 6" X 8mm	kg	76.1950	5.57	424.41							
PLATINA DE 3/16"	m	27,398.4395	4.03	110,415.70							
PLATINA DE ACERO 1/2" X 4" X 6m	und	63.9973	50.34	3,221.62							
PLATINA DE ACERO 3/16" X 1 1/2"	m	0.0589	35.24	2.11							
POLICARBONATO COLOR BLANCO PAVONADO, E=16mm, INC. ACCESORIOS	m2	109.9953	7.79	856.86							
PORTA FLANGE ADAPTER DE ACERO 6" A-105 REVESTIDO EN HDPE	und	597.9746	130.84	78,239.00							
POSTE DE C.A.C 13.00400190355	und	1.9999	930.32	1,860.56							
POSTE METALICO DE F"6" 4" DE 8m DE LONG.	und	22.9990	1,208.17	1,208.17							
PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10TNDIA INCLUYE MONTAJE E INSTALACION	und	1.9999	345.60	7,948.46							
PROTECCION DE BORDE DE JEBE 4"	m	30.8687	555.034.86	1,110.022.56							
PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1,000	5,420.23	2,809.67							
PRUEBAS HIDRAULICAS PDESAGUE	und	1,000	6,976.70	5,420.00							
PUERTA ALTO IMPACTO, INCLUYE BARRA ANTIPANICO E INSTALACION	m2	878.6012	3.32	6,976.40							
PUERTA ALTO IMPACTO, VAVEN, INCLUYE INSTALACION	m2	16.6313	1,075.94	2,916.96							
PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO	m2	31.7507	959.88	17,894.27							
PUERTA METALICA DE TUBO GALVANIZADO 2", E=2mm, CON MALLA GALVANIZADA	m2	29.6988	483.43	30,476.82							
PUERTA METALICA, PLANCHA 1/16", MARCOS 3" E=3mm, REFORZADA	m2	73.2554	165.78	14,357.27							
PUERTA SECCIONABLE PS 2.60 X 3.00m INC. SUM. INST. MO	und	84.4164	246.56	12,144.27							
REFLECTOR DE 250W CON EQUIPO DE ARRANQUE INTEGRADO	und	7.9997	4,347.63	21,066.96							
	und	13.9994	445.34	34,775.56							
				6,234.50							

CONSORCIO REGIONAL DEL NORTE

Ricardo Cárdenas Anarapo Loyola

Representante Legal

018

CONSEJO REGIONAL DE BARRANCA
 REPRESENTANTE LEGAL
 ROBERTO CARRAS ALVARADO LOYOLA

Calendario de Adquisición de Materiales

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 LIMA - BARRANCA - SUPE

Obra
 Cliente
 Ubicación

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	1,999	11.10	22.20				22.20					6,785.73
REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	21,991	13.33	293.25				293.25				249.50	15,996.32
REGLA DE MADERA	p2	1,380,883.0	5.17	7,034.73					8,343.15	759.47			
ROPA DE TRABAJO OPERARIOS	pza	84,964	180.20	15,306.32									
ROTURA DE PROBETA- ENSAYO DE COMPRESION	und	199,991.5	45.51	9,011.51				7,415.20			1,969.17		
SALIDA DE AGUA DE MAR 3/4" COLGADA SEGUN DETALLE	und	55,997.6	132.42	7,415.20						656.39	1,007.54		
SECCIONADOR TIPO FUSIBLE CUT-OUT 27KV 150 BILL	und	5,999.8	437.61	2,625.56						155.65			
SENSOR DE HUMO	und	13,999.4	71.97	1,007.54									
SENSOR DE NIVEL DE AGUA	und	1,999.9	77.93	155.85									
SEÑAL DE AVISO	und	49,997.9	65.45	3,272.36				3,272.36					
SERVICIO DE CAPACITACION DE USO Y MANTENIMIENTO	und	1,999.9	930.23	1,860.38					8,720.50				
SERVICIO DE THERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160mm PN-10	und	1,000	8,720.87	8,720.87									
SILLAS DE CONFERENCIA 03 CUERPOS	und	19,992	472.47	9,448.00									
SILLAS FIJAS	und	11,995	91.26	1,095.07									
SILLON GIRATORIO CON BRAZO DE METAL Y TAPIZADO	und	3,998.8	543.05	2,172.11									
SOGA DE NYLON 3/4"	und	0.3202	39.82	12.75									
SOLDADURA	und	3,398.3240	9.67	32,871.46									
SOLDADURA CELLOCORD	und	215,990.8	22.76	4,915.95									
STOVE-BOLTS	und	2,399.9	3.15	7.56									
SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	22,990	15.55	357.53									
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS	und	1,000	1,744.11	1,744.11									
SUMINISTRO EQUIPOS EXTINGTORES	und	3,998.8	465.11	1,860.38									
TABIQUE PREFABRICADO CON MELAMINA	m2	68,997.1	92.01	6,311.62									
TABLERO AUTOSOPORTADO TRIFASICO C/1M	und	1,000	6,680.06	6,679.78									
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO 380-220 V, TRIFASICO	und	15,993.3	10,020.09	10,019.66									
TABLERO GABINETE METALICO EMPOTRABLE	und	12,390.4	723.68	11,578.39									
TANQUES FILTRO DE AGUA	und	1,999.9	4.63	57.37									
TAPA DE CONCRETO PREGESTRADO DE DESAGUE 12" X 24"	und	14,999.4	17.12	256.79									
TAPA DE CONCRETO PREGESTRADO DE DESAGUE 24" X 24"	und	1,000	28.53	28.53									
TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON 600 mm	pza	7,999.7	57.06	456.46									
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und	90,297.4	2.49	224.84									
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO	m2	23,999.4	22.31	535.43									
TARRAJEO INTERIOR DE BUZON	m2	5,499.8	35.67	196.18									
TARRAJEO INTERIOR DE BUZON	und	23,999.0	0.44	10.56									
TARRAJEO DE PVC DE 1/4"	und	11,995.5	1.65	19.80									
TEE PVC DESAGUE 2"	und	6,999.7	1.65	11.55									
TEE PVC SAP CIR 3/4"	und	44,919.7	2.04	91.64									
TEE PVC SAP CIR 3/4" PARA AGUA	und	1,999.9	19.31	38.62									
TEE PVC-SAL DE 4" X 2"	und	43,652.7	1.10	48.02									
TEE PVC-SAP CIR 1/2"	und	1,999.9	3,313.44	6,626.60									
TELUROMETRO	und	35,998.5	16.70	601.17									
TERMINAL DE COBRE TIPO OJO	und	5,999.7	222.66	1,335.90									
TERMINAL UNIPOLAR PARA CABLE SECO 35mm2, 15KV	und	3,005.9	1.67	5.02									
TERMINALES DE COBRE ESTANIO TIPO U 4mm	m3	9,999.6	46.73	467.28									
TIERRA DE CHACRA	m3	5,999.7	44.51	267.05									
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	und	6,999.7	7,720.47	54,040.99									
TINAS DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.9m3 (INC. SUM. COLOC.)	und	6,594.1	7.05	46.42									
ITZAS	und												

CONSORCIO BARRANCA DEL NORTE
 Roberto Carlos Alvarado Loyola
 Representante Legal

Calendario de Adquisición de Materiales

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 LIMA - BARRANCA - SUPE

Obra
 Cliente
 Ubicación

PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
TOALLERO DE LOSA BLANCA C/TUBO PLASTICO	und	8.996	34.43	309.86									309.86
TOMA PARA RED DE COMPUTO	und	10.995	10.89	119.78							119.78		
TOMA PARA RED DE TELEFONIA	und	10.995	10.52	115.72						1,495.41	115.72		
TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA - MODULO PROTECCION	und	78.996	18.93	1,495.41						353.62	1,300.28		
TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	und	27.998	12.63	353.62						336.05	588.23		
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 30A, TIPO SCHUKO	und	33.996	50.50	1,716.93									2,339.48
TOMACORRIENTE TRIFASICO DOBLE + L.T.	und	13.994	42.09	588.23									
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.	und	2.849	2.01	5,727.93									
TORNILLO HEXAGONAL OFERTNO 1/4" X 1"	und	1.000	7,559.09	7,557.77						7,557.77			
TRABAJOS SUBMARINOS BUZOS Y EMBARCACION	gib	22.990	2.78	63.94									
TRAMPA PVC SAL 2"	und	1.000	11,132.97	11,132.97									
TRANSFORMADOR MIXTO DE TENSION	und	1.000	72,364.12	72,364.12						1,855.86	9,277.11		
TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 KVA, 100-38-0-22 KV, 60 HZ-38 KV, 4500 m.s.	und	1.000	72,367.19	35,250.20							72,364.12		
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE EQUIPAMIENTO	gib	1.000	35,251.70	15,641.40									35,250.20
TRASPALATA ELECTRICA INOXIDABLE DE 21M	und	1.999	7,821.03	15,641.40									15,641.40
TRIPLAY DE 4'X8'X 12mm	ph	11.3257	64.23	727.45									
TRIPLAY DE 4'X8'X 16mm	ph	23.0151	82.81	1,905.88									
TRIPLAY DE 4'X8'X 6mm	ph	13.1995	38.68	523.76									
TUB. PVC SAP C-5 DE 1 1/2"	ph	100.6387	7.17	727.58									
TUB. PVC SAP C-5 DE 1"	m	14.5417	6.82	96.27									
TUB. PVC SAP C-5 DE 1/2"	m	174.6176	1.76	307.33									
TUB. PVC SAP C-5 DE 2"	m	122.5923	7.83	959.82									
TUB. PVC SAP C-5 DE 3/4"	m	561.2328	2.65	1,487.27									
TUB. PVC SAP C-5 DE 3/4"	m	4.9017	2.85	12.99									
TUB. PVC SAP PRESION PIAGUA C-10 EC 3/4"	m	48.6968	1.76	87.47									
TUB. PVC SAP PRESION PIAGUA C-10 R. 1/2"	m	5.5995	2.85	14.64									
TUB. PVC SAP PRESION PIAGUA C-10 R. 3/4"	m	5.9897	222.84	1,336.98									
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"	m	1,048.9554	93.80	98,485.82									
TUBERIA LISA HOPE PECC-100 Dext 160mm PN-10	m	20.9991	93.80	1,969.72									
TUBERIA LISA HOPE PECC-100 Dext 160mm PN-10 CUPERFORACION	m	1.0100	1,379.41	1,393.14									
TUBERIA PVC S-25 DN 160mm	m	157.6508	22.63	3,567.64									
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 1/2"	m	287.6659	8.82	2,537.22									
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	342.1285	7.83	2,678.87									
TUBERIA PVC SAP C-5 DE 3/4"	m	30.7992	7.83	241.15									
TUBERIA PVC SAP C-5 DE 4"	m	28.3497	2.65	75.13									
TUBERIA PVC SAP C-5 DE 4"	m	89.0888	19.65	1,750.60									
TUBERIA PVC-SAL 2"	m	66.1472	2.20	145.52									
TUBERIA PVC-SAL 3"	m	164.9930	4.08	673.17									
TUBERIA PVC-SAL 4"	m	17.8483	4.97	88.71									
TUBERIA PVC-SAL PDESAGUE DE 2"	m	191.9237	2.20	422.23									
TUBERIA PVC-SAL PDESAGUE DE 4"	m	120.7977	4.97	600.36									
TUBERIA PVC-SAP 100mm, PNST. ELECTRICA	m	19.9992	17.66	353.18									
TUBERIA PVC-SAP 20mm, PNST. ELECTRICA	m	2,134.4883	6.62	14,129.79									
TUBERIA PVC-SAP 25mm, PNST. ELECTRICA	m	79.9966	7.72	617.57									
TUBERIA PVC-SAP 30mm, PNST. ELECTRICA	m	781.9668	8.82	6,886.95									
TUBERIA PVC-SAP 50mm, PNST. ELECTRICA	m	316.9865	8.82	2,795.82									
TUBERIA PVC-SAP 80mm, PNST. ELECTRICA	m	115.5951	33.10	3,826.20									
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3m (20mm)	m	69.2961	6.62	458.74									
TUBERIA RECTANGULAR 140mm X 140mm	m	99.9958	122.34	12,233.48									
TUBERIA RECTANGULAR F.G. 1 1/2" E-3.65mm	m	49.9979	9.74	486.98									

CONSORCIO REGIONAL DEL NORTE

Roberto Carlos Alvarado Loyola
 Representante Legal

020

5,850.80
 304.36

Calendario de Adquisición de Materiales

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 LIMA - BARRANCA - SUPE

Otra
 Cliente
 Ubicación

PLAZO DE EJECUCION

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	30 SET 2017	30 OCT 2017	30 NOV 2017	30 DIC 2017	30 ENE 2018	30 FEB 2018	30 MAR 2018	30 ABR 2018	30 MAY 2018
TUBO CUADRADO DE ALUMINIO DE 1 1/2" E=2mm	m	140.6241	9.57	1,345.77									1,345.77
TUBO DE ACERO 3" X 17' X 7.3mm	kg	49.6783	5.57	276.71									276.71
TUBO DE ACERO 3" X 5.49mm	m	387.5834	19.82	7,681.90									7,681.90
TUBO DE ACERO 4" X 5mm	m	232.5489	28.19	6,555.58									6,555.58
TUBO DE ACERO 8" X 12" X 12.5mm	kg	142.3943	5.57	793.14									793.14
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO 1 2" X 3.3mm	m	6.2898	28.96	182.44									
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO 3/4" X 2.3mm	m	5.2496	13.37	70.19									
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ISO DE 2" 6m	und	11.5933	130.76	1,515.95									
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" E=2mm	m	251.0044	19.94	5,005.03					3.26				
TUERCA F0.6x 1"	und	15.9993	0.51	8.16									33.30
TUERCA CON FLETINA	und	13.2137	2.52	33.30									3,045.47
TV PANTALLA ENRAN	und	1.0000	3,045.60	3,045.60									
UNION PLASTICA CON ROSCA 1"	und	21.0853	3.48	73.38									
UNION PVC SAP (AGUA) 2 1/2"	und	60.2745	3.32	200.11									
UNION PVC SAP (AGUA) 2"	und	103.5265	2.75	284.70									
UNION PVC SAP (AGUA) 3/4"	und	123.5220	1.10	135.87									
UNION PVC SAP ROSCAUO 1 1/2"	und	92.7688	2.20	204.09									
UNION PVC SAP ROSCAUO 1"	und	3.0450	1.33	4.05									
UNION PVC SAP ROSCAUO 1/2"	und	38.4170	0.86	33.04									
UNION PVC-SAL 2"	und	17.0599	1.65	28.15									
UNION PVC-SAL DE 2"	und	5.9507	3.87	23.03									
UNION PVC-SAL DOBLE 4"	und	212.1165	14.18	3,007.81									
UNION SP PVC SAP PIAGUA DE 1/2"	und	1.7485	8.72	15.23									
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"	und	55.9976	1.70	95.20									
UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)	und	36.3985	2.20	80.08									
UNAS DE SUECION PARA URINARIO	und	13.9994	18.67	261.37									
URINARIO PICO BLANCO	und	6.9997	222.15	1,554.98									
VALVULA Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	und	1.9999	994.84	1,998.60									
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE C-125 DE 3"	und	1.0000	83.27	83.27									
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	38.9983	20.58	802.59									
VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PICABLE DE 35 mm2	und	2.9999	10.07	30.21									
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m	und	8.9995	227.39	2,046.42									
VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6mm	m2	238.7284	87.61	20,914.99									
VIGAS DE MADERA TORNILLO 8" X 8" X 20'	kg	1,467.7410	4.73	6,942.42									
VIGAS METALICAS PIRUEBA DE CARGA	und	3,999.9301	14.60	58,397.52									
YEE PVC SAL 2"	und	5.0592	3.87	19.58									
YEE PVC SAL DOBLE DE 4"	und	5.9495	4.58	27.25									
YESO	kg	0.8000	5.70	3.42									
YESO BOL SA 28 kg	bol	9.9996	5.70	57.00									
COSTO DIRECTO				7,937,359.16									2,452,953.15
IMPUESTO (IGV18%)				1,428,724.65									441,533.37
PRESUPUESTO TOTAL				9,366,083.81									2,894,486.52
TOTAL ACUMULADO													9,366,083.81

CONSORCIO BARRANCA PESQUERO

021

Roberto Carlos Alvarado Loyola
 Representante Legal

CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE

Calle Vizcaya Nº 187 - Urb. Javier Prado 5ta. Etapa
Lima - Lima - San Luis
Telf.: 01 399 7603
E-mail: consorcio.maritimo.delnorte@gmail.com

R.U.C. 20602379320

FACTURA

0001 -

Nº 000022

Señor(es): FONDEPES

R.U.C.: 20137921601

Dirección: AV. PETIT THOUARS Nº 115 . CERCADO DE LIMA

Localidad: LIMA

Ref.: CONTRATO Nº 025-2017 - FONDEPES

Lima, 13 de DICIEMBRE de 2017

DEBE:

Por lo siguiente:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
		Por el 3er Adelanto de Materiales de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima. Don: Un millón trescientas veintisiete mil quinientos con 00/100 soles GTA. DETRACCION 00-046-258701		
SUB TOTAL				1,125,000.00
I.G.V.				202,500.00
TOTAL				1,327,500.00

LIQUIDACIÓN

Valoriz. Cont.

Reintegros

Valoriz. Bruta

DEDUCCIONES

Adelanto Efectivo

Adelanto Materiales

Otros Descuentos

Sub - Total 1,125,000.00

I.G.V. (18%) 202,500.00

Neto a Cobrar 1,327,500.00

p. CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE

CANCELADO

C/CH Nº

Del Bco.

Fecha

Depósito

ADQUIRENTE O USUARIO

San Isidro, 13 de Diciembre de 2017

Señores :
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Ciudad.-

CARTA FIANZA No. 4410070681.00

A solicitud de nuestro cliente ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C *****
por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, incondicional de
realización automática y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por
la suma de *****
S/ *****667,500.00 SEISCIENTOS*SESENTISIETE*MIL*QUINIENTOS**Y*00/100**DE*S
OLES.*****
PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE (CONFORMADO POR ASPHALT
TECHNOLOGIES S.A.C. SAC, CEFOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC Y PDC SAC), EN EL
ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA.

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamen-
te el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que
nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía.
Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al
beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas
en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de
Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el
plazo de vigencia de 0090 días contados a partir del 11 de Diciembre de 2017
hasta el 11 de Marzo de 2018 , a las 18:00 horas, momento en que vencerá
indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos
libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario
de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honramiento, señalando el
monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del
plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada
en Avenida Rivera Navarrete Nº 600, San Isidro, requerimiento que sólo se
considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse
el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En
caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que
ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de
pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no
hubieren vencido.

El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que
el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza.

Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente
carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga
o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al
beneficiario de la misma; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta
Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente
mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del
mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada
resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del
sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS


KATHERINE MILUSKA BICKOWSKI ESPINOZA
Jefe de Operaciones y Servicios
BANBIF


JEAN PIERRE MENDOZA CHACON
Promotor de Negocios Banca Personal
BANBIF

Carta Fianza

A N° 781686

D193-01808214

BCP

RUC 20100047218

SAN ISIDRO, 13 de Diciembre de 2017

Señores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO- FONDEPES

Muy señores nuestros:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro afianzado:

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE INTEGRADO POR ASPHALT TECHNOLOGIES SAC ,
CEFOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC Y PCD SAC

Prestamos en favor de ustedes, fianza solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable e incondicionada, hasta por la suma de:

SEISCIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 SOLES

(S/ 660,000.00) y por un plazo que vencerá el 13 de Marzo de 2018, a fin de garantizar:

EL ADELANTO DE MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún concepto y en ningún caso, el importe arriba expresado y su realización será automática, por el sólo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que dentro de su vigencia y hasta el decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento nos sea requerido su pago, necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, y dentro del horario de atención al público que el Banco tenga establecido en dicha oficina, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubieren vencido.

El pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el banco pondrá a su disposición en el domicilio abajo indicado, el mismo que se entregará contra devolución del original de la presente carta fianza o de su última prórroga, en su caso.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.