



MEMORANDO N° 2479 – 2017-FONDEPES/DIGENIPAA


A : Sr. JUAN FAUSTINO SALCEDO ARTICA
Coordinador del Área de Logística

CARGO

Asunto : Adelanto de materiales "OBRA DE OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO" - CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES.

Referencia : a) CARTA N°009-2017/JLA
b) INFORME N° 75-2017-AGH

Fecha : 30 NOV 2017



Tengo a bien dirigirme a usted, para comunicarle sobre la solicitud de Adelanto de Materiales correspondiente al Contrato N° 039-2017-FONDEPES suscrito con el CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA para la ejecución de la obra del asunto y que fuera presentada por mesa de partes del Fondo nacional de Desarrollo Pesquero el 29 de Noviembre del 2017, el Contratista solicita el Adelanto de Materiales por el monto de S/. 131,801.60 (Ciento Treinta Un Mil Ochocientos Uno con 60/100Soles incl. IGV), que representa el 20.00% del monto del contrato original.

Según lo establecido en la Cláusula Undécima del CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES y lo establecido en el Artículo 129°, Artículo 155° y Artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista puede solicitar un Adelanto de Materiales, el cual no debe exceder al 20% del monto del contrato original. En tal sentido, de acuerdo a los motivos expuestos en el documento de la referencia b) el cual hago mío en su totalidad, solicito que a través de vuestro despacho disponga a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para que se haga efectivo el pago del adelanto de Materiales el cual debe de constar en la factura, de acuerdo al siguiente detalle:

-	En efectivo	S/. 111,696.27
-	I.G.V.	S/. 20,105.33
-	Total	S/. 131,801.60

Atentamente,

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera, Artesanal y Acuicola

LBQ/JJC/agh



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **ADELANTO DE MATERIALES** por la suma de **S/. 131,801.60 (Ciento Treinta y Un Mil Ochocientos Uno con 60/100 Soles)** a favor del **JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, encargado de la ejecución de la Obra: **"OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO"**, según **CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES**.

Lima,

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola





"Año del buen servicio al Ciudadano"

INFORME N° 75 – 2017 – AGH



Atención : ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera, Artesanal y Acuícola

Asunto : **Solicitud de Adelanto de Materiales N° 01**
Obra: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO".

Referencia : a) Memorándum Interno N° 1872-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) Memorándum Interno N° 3465-2017-FONDEPES/DIGENIPAA
c) Cargo 07552-2017-FONDEPES/ALOG
d) CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES.
e) CARTA N°009-2017/JLA

Fecha : 30 de Noviembre del 2017.

De especial mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar el presente Informe con la finalidad de evaluar la procedencia de entrega del Adelanto por Materiales N° 01 de la Obra: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO" solicitado por el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA. Con carta de la referencia E). Al respecto puedo informar:

I. ANTECEDENTES GENERALES

- 1.1- FONDEPES, mediante CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES con fecha 03/11/2017 realiza la contratación del CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA para realizar la ejecución de la obra "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO". Por un monto de S/. 659,008.02 (Seis cientos Cincuenta y Nueve Mil Ocho con 02/100 soles incl. IGV) y por un plazo de 60 días calendarios.
- 1.2- Con fecha 10/11/2017 se realizó la Entrega de Terreno y con fecha 24/11/2017 se da el inicio del plazo contractual de la Obra: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO".
- 1.3- Mediante Carta N° 009-2017/JLA el CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA solicita un adelanto de materiales por un monto que asciende a S/. 131,801.60 (Ciento Treinta Un Mil Ochocientos Uno con 60/100 Soles incl. IGV).

II. MATERIA: SOLICITUD DE ADELANTO POR MATERIALES N° 01

2.1.- MARCO LEGAL:

Generales:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, vigente



"Año del buen servicio al Ciudadano"

desde el 17 de marzo del 2017.

➤ CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES.

Específicas:

- Artículo 38° de la Ley de Contrataciones del estado.
- Artículo 129° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Clausula Decima del CONTRATO N° 024-2017-FONDEPES.

2.2.- DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA PARA SOLICITAR EL ADELANTO:

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA, presenta para solicitar el Adelanto por Materiales los siguientes documentos:

1. CARTA N°009-2017/JLA con fecha 29/11/2017.
2. Carta Fianza N° 3002017004698, de la financiera ALVA Compañía de Seguros S.A, por un monto de S/. 131,801.60 y con una vigencia por 90 días (3 meses) a partir del 21.11.2017 hasta el 19.02.2018, como garantía del adelanto.
3. Factura N° 000028, por un monto de S/. 131,801.60 incluido el IGV.
4. Calculo del Monto Máximo del adelanto de Materiales por Fórmula Polinómica.
5. Justificación de la solicitud de adelanto de materiales e insumos según calendario de adquisiciones.

2.3.- ANALISIS:

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el Contrato establecen; para que proceda la entrega del adelanto por materiales debe cumplirse lo siguiente:

- El Contratista deberá solicitar formalmente el adelanto por materiales una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.
- El adelanto máximo a entregar es hasta por el 20% del monto del contrato original.
- El adelanto procede contra presentación de una garantía emitida por idéntico monto y la misma debe tener un plazo de vigencia mínimo de 3 (tres) meses.
- Entrega de comprobante de pago correspondiente por el monto solicitado.

ITEM	CONDICIONES A CUMPLIR	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CHECK
1	La solicitud debe presentarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.	La fecha de inicio del plazo de obra es el día 24.11.2017. La solicitud de adelanto es el 29.11.2017.	✓
2	Monto máximo 20% del contrato original (131,801.60). El monto contratado es: S/. 659,008.02	El adelanto de materiales solicitado es por: S/. 131,801.60, que es el 20.00% del monto contratado.	✓
3	Garantía por idéntico monto solicitado y por 3 meses mínimo de vigencia.	La garantía del adelanto es con Carta Fianza N° 3002017004698 de la financiera ALVA Compañía de Seguros S.A, por un monto de S/. 131,801.60 y por 3 meses.	✓



"Año del buen servicio al Ciudadano"

4	Presentación de comprobante de pago correspondiente.	El contratista presenta como comprobante Factura N° 000028, por un monto de S/. 131,801.60 incluido el IGV	✓
---	--	--	---

El contratista en la documentación presentada indica que la fecha de utilización de los insumos y materiales de acuerdo al adelanto solicitado será a partir del día 15.12.2017.

Luego de la revisión de los documentos presentados por el contratista se ha verificado que los mismos cumplen con lo establecido en la Cláusula Undécima del CONTRATO N° 039-2017-FONDEPES y lo establecido en el Artículo 129°, Artículo 155° y Artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1 Los documentos presentados por el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA, para el otorgamiento del adelanto por materiales N° 01, cumplen con lo establecido en el marco legal, por lo tanto procede el trámite para la entrega de dicho adelanto.
- 3.2 El adelanto solicitado es para la adquisición de cemento, agregado, Perfil Acero, Dólar (maquinarias y equipos) por S/. 131,801.60, que representa el **20.00 %** del monto contratado a ser utilizados a partir del 15.12.2017.
- 3.3 El área correspondiente del FONDEPES, deberá verificar antes de proceder al pago por adelanto de materiales N° 01, que el banco que emite la carta fianza debe estar autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines

Visto el Informe, el Coordinador del Área de Obras Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, lo hace suyo.

FONDEPES
Ing. John R. Pajmanca Carbajal
COORDINADOR DE OBRAS, EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS SEGÚN CALENDARIO DE ADQUISICIONES

PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PERQUERO ARTESANAL DE LA PUNCHANA"

UBICACIÓN: DISTRITO : LA PUNCHANA

PROVINCIA : MAYNAS

DEPARTAMENTO : LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA

FECHA: 31/07/17

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO = 60 DIAS CALENDARIO			FECHA DE UTILIZACION DEL MATERIAL SOLICITADO			MONTO SOLICITADO
						del 24 al 30 de Noviembre '17	del 1 al 31 de Diciembre del '17	del 1 al 22 de Enero del '18	Del 15 al 30 de Diciembre	Del 1 al 22 de Enero del '18	Montó Máximo a Solicitar	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG.)					320.00	12,289.17	52,591.52	6,144.58	52,591.52	58,736.11	54,400.00
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	2,834.8126	23.00	65,200.69							54,400.00
SUB TOTAL											58,736.11	54,400.00

30	DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA											
0207020003	SISTEMA DE CONTENCIÓN TIPO TERRA MESH VERDE O SIMILAR	und	38.0000	247.50	9,910.00	-	8,910.00	-	4,455.00	-	4,455.00	4,455.00
0210020005	GEOMEMBRA TIPO MAC LINE SDH 100 O SIMILAR	m2	213.6540	9.90	2,115.17	-	2,115.17	-	1,057.59	-	1,057.59	1,057.59
0210020006	GEOMALLA TEJIDA TIPO MAC GRID WG400 O SIMILAR	m2	746.3648	21.42	15,987.13	-	15,987.13	-	7,993.57	-	7,993.57	7,993.57
0210020007	GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO MAC TEX H40.2 O SIMILAR	m2	827.5200	2.97	2,457.73	273.08	2,184.65	-	1,092.33	-	1,092.33	1,092.33
0215020002018A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOX. S	und	6.0000	4,765.40	28,592.40	-	-	28,592.40	-	28,592.40	-	28,592.40
0217020022	PERFIL DE POLICARBONATO PUNIONES UP. L=2.10M. E=6MM	pza	20.8500	10.29	214.55	-	-	214.55	-	214.55	-	-
0217020023	PERFIL DE POLICARBONATO PUNIONES HCP. L=2.95M. E=6MM	pza	24.3250	53.10	1,291.67	-	-	1,291.67	-	1,291.67	-	-
0217020024	PERFIL ANGULO ACERO INOXIDABLE L 1/2"X1 1/2"X 1/8"	m	57.0780	6.26	357.31	-	-	357.31	-	357.31	-	-
0217020025	PERFIL ANGULO ACERO INOXIDABLE L 1/2"X1 1/2"X 1/4"	m	94.5000	6.74	636.93	-	-	636.93	-	636.93	-	-
0228030011	CUMBRERA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO	m	15.4350	15.43	238.16	-	-	238.16	-	238.16	-	-
02340600010005	PLANCHA DE POLICARBONATO 2.10X3.50X6MM	und	14.7688	340.00	5,021.39	-	-	5,021.39	-	5,021.39	-	3,343.12
02720100060009	REJILLA CON FIBRA DE VIDRIO REFORZADO DE PLASTICO	m	28.5390	124.05	3,540.26	-	-	3,540.26	-	3,540.26	-	-
SUB TOTAL											54,257.14	46,300.00

51	PERFIL DE ACERO											
0204020010	ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2"x2"x3/16"x6M	pza	71.6632	55.01	3,942.19	-	-	3,942.19	-	3,942.19	-	3,942.19
0204020011	ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.5MMX25MMX6M	pza	39.3600	13.05	513.65	-	-	513.65	-	513.65	-	513.65
02040600010004	ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4" X 6 m	var	113.9040	40.11	4,588.69	-	-	4,588.69	-	4,588.69	-	4,588.69
02170100010016	TUBO NEGRO LIVIANO 4"x6.40 REF	pza	4.2000	190.00	798.00	-	-	798.00	-	798.00	-	798.00
0234030002	PLANCHA ACERO NEGRO LAC 8.0X12.20X2400MM (5/16")	pza	1.8648	329.72	614.86	-	-	614.86	-	614.86	-	614.86
0234030003	PLANCHA ACERO NEGRO LAC 6.0X12.20X2400MM (1/4")	pza	0.2820	288.27	81.29	-	-	81.29	-	81.29	-	81.29
02550800080003	SOLDADURA SUPERGITO 7018 1/8"	kg	209.4280	11.78	2,467.06	-	-	2,467.06	-	2,467.06	-	477.58
SUB TOTAL											12,985.74	10,996.27

TOTAL SIN IGV	125,978.99
TOTAL CON IGV	148,655.20
	131,801.60

MONTO MAXIMO DE ADELANTO A OTORGAR (SIN IGV PRESUP. CONTRATADO) 20%	Si.	111,696.27
MONTO MAXIMO DE ADELANTO A OTORGAR (INCLUIDO IGV PRESUP. CONTRATADO) 20%	Si.	131,801.60

Molise T. Olivos Pacini
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 40886

Ricardo José Santa Cruz Muñoz
Representante Legal del Consorcio

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PERQUERO ARTESANAL DE LA PUNCHANA"
 UBICACIÓN: DISTRITO: LA PUNCHANA
 PROVINCIA: MAYNAS
 DEPARTAMENTO: LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA
 FECHA: 31/07/17

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO = 60 DIAS CALENDARIO	
						1er mes	2do mes
MANO DE OBRA							
0101010002	CAPATAZ	hh	302.4827	24.08	7.283.78	3.627.70	3.656.08
0101010003	OPERARIO	hh	2.137.8432	20.07	42.906.61	19.456.31	23.450.30
0101010004	OFICIAL	hh	764.2445	16.47	12.587.11	5.155.34	7.431.77
0101010005	PEON	hh	3.501.7256	14.81	51.960.56	23.409.73	28.550.83
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	220.3429	20.75	4.574.32	574.72	3.999.60
01010200010002	SOLDADOR 3G	hh	233.3864	21.36	4.985.13	0.00	4.985.13
0101020002	CAPACITACION	gib	1.0000	2.250.00	2.250.00	1.125.00	1.125.00
0101020003	FLETE TERRESTRE MOVILIZACION MATERERIAL DE ALMACEN	gib	1.0000	8.000.00	8.000.00	8.000.00	-
MATERIALES							
0201010022	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gal	1.5807	47.35	74.85	9.35	65.50
0201020012	GRASA MULTIPLE EP	lbs	4.5121	9.35	42.19	4.96	37.23
02010300010001	GASOLINA 84	gal	45.1308	11.90	537.06	66.15	470.91
0203020004	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.0000	4.000.00	4.000.00	4.000.00	-
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	124.8485	3.80	445.45	-	445.45
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	47.3543	4.50	213.09	213.09	-
0204020010	ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2"X2"X3/16"X6M	pza	71.6632	55.01	3.942.19	0.00	3.942.19
0204020011	ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.5MMX25MMX6M	pza	39.3600	13.05	513.65	-	513.65
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2.509.1082	2.33	5.846.22	5.002.46	843.76
02040600010004	ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4" X 6 m	var	113.9040	40.11	4.568.69	-	4.568.69
02041200010003	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	53.9889	4.50	242.95	242.95	-
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	190.4772	4.00	761.91	368.32	393.59
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	15.9540	5.00	79.77	-	79.77
02041200010009	CLAVOS 3"	kg	39.4260	3.80	149.82	149.82	0.00
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4"	kg	2.0000	3.50	7.00	7.00	-
02042400050002	ABRAZADERA METALICA 6"	und	2.0000	20.00	40.00	-	40.00
02050400010011	CONEXIONES A CAJA PVC SEL 20MM	pza	30.0000	2.87	86.10	-	86.10
02050700020024	TUBERIA PVC SAP PARA DESAGUE DE 4"	m	6.3800	6.49	41.41	-	41.41
02050700020025	TUBERIA PVC SAP PARA DESAGUE DE 6"	m	76.3285	24.67	1.883.02	-	1.883.02
02050700020035	TUBERIA PVC C-10 1"	m	33.2535	2.29	76.15	-	76.15
02050700020036	TUBERIA PVC C-10 3/4"	m	4.8885	2.20	10.81	-	10.81
02050700020038	TUBERIA PVC SAP PARA DESAGUE DE 2"	m	11.2200	5.25	58.91	-	58.91
02050700020039	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA Ø=20mm	m	25.4541	2.18	55.49	-	55.49
02050900020002	CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°	und	10.0000	1.61	16.10	-	16.10
02051000010006	CODO PVC SAP S/P 2" X 45°	und	2.0000	1.35	2.70	-	2.70
02051000010005	CODO PVC SAP 1"	und	5.0000	2.50	12.50	-	12.50
02051000020002	CODO PVC SAP C/R 3/4" X 45°	und	2.0000	1.69	3.38	-	3.38
02051100010002	TEE PVC SAP S/P 3/4"	und	1.0000	2.04	2.04	-	2.04
02051200010014	TEE DOBLE PVC-SAP 6" DESAGUE	und	2.0000	50.84	101.68	-	101.68
02051800010017	UNIONES PVC SEL 3/4" (20mm)	und	15.0000	1.50	22.50	-	22.50
02052200020002	UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4"	und	4.0000	2.11	8.44	-	8.44
02061300010005	CACHACO DE BASE DE CONCRETO Y MADERA	und	3.9600	8.00	31.68	-	31.68
0206140004	REDUCCION PVC 1" - 3/4"	und	4.0000	1.40	5.60	-	5.60
0207020001	ARENA	m3	151.9718	33.33	5.065.22	-	5.065.22
02070200010001	ARENA FINA	m3	14.9231	33.33	497.36	497.36	-
02070200010002	ARENA GRUESA	m3	83.8116	33.33	2.793.44	605.65	2.187.79
0207020003	SISTEMA DE CONTENCIÓN TIPO TERRA MESH VERDE O SIMILAR	und	36.0000	247.50	8.910.00	8.910.00	-
0207020004	ARENA COMPACTO	m3	1.528.2580	25.00	40.706.70	39.088.50	1.618.20
02070500010002	TIERRA DE CHACRA	m3	0.3800	50.00	19.00	-	19.00
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	82.3500	6.00	4.941.00	63.85	347.15
0207070002	AGUA	m3	274.9383	5.00	1.374.70	1.210.70	164.00
02080200010002	CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)	und	45.0000	2.50	112.50	-	112.50
02090100010004	MARCO y TAPA PARA POZO A TIERRA	und	1.0000	55.00	55.00	-	55.00
0210020005	GEOMEMBRANA TIPO MAC LIFE SDH 100 O SIMILAR	m2	213.6540	9.90	2.115.17	-	2.115.17
0210020006	GEOMALLA TEJIDA TIPO MAC GRID WG400 O SIMILAR	m2	746.3645	21.42	15.987.13	15.987.13	-
0210020007	GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO MAC TEX H40 2 O SIMILAR	m2	827.5200	2.97	2.457.73	2.457.73	-
0210040008	TECNOPOR 4x8" e=1"	plc	5.9400	9.30	55.36	29.19	26.17
0212070007	NIPLE FGDO 3/4"x0.30m	und	2.0000	14.75	29.50	-	29.50
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	2.834.8125	23.00	65.200.56	10.796.33	54.404.23
02130100050002	CEMENTO CONDUCTIVO P/ PUESTA TIERRA X 25KG APROX.	bol	2.0000	118.56	237.12	-	237.12
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	48.1505	16.61	799.75	563.48	236.27
021502000200018	REJILLA DE BRONCE 2"	und	6.0000	14.32	85.92	-	85.92
02150200020018A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO DE ACERO 1.0X1.5 PLANO	und	6.0000	4.725.40	28.352.40	-	28.352.40
02150200020019	CODO DE PVC DE 90° Ø=2"	und	12.0000	1.15	13.80	-	13.80
02160100010001	LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm	m2	6.1451	700.00	4.301.57	4.301.57	-
02170100010016	TUBO NEGRO LIVIANO 4"x6.40 REF	pza	4.2000	190.00	798.00	-	798.00
0217020022	PERFIL DE POLICARBONATO PUNIONES UP, L=2.10M, E=6MM	pza	20.8500	10.25	214.55	-	214.55

Ricardo José Santa Cruz Muñoz
 Representante Legal del Consorcio

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PERQUERO ARTESANAL DE LA PUNCHANA"
 UBICACIÓN: DISTRITO : LA PUNCHANA
 PROVINCIA : MAYNAS
 DEPARTAMENTO : LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA
 FECHA: 31/07/17

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO = 60 DIAS CALENDARIO	
						1er mes	2do mes
02582700010007	CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 24" x 24" INCL MARCO Y TAPA	und	2.0000	95.06	190.00	-	190.00
0258290002	CAJA IDROBOX	und	3.0000	48.39	145.17	-	145.17
02700000020004	CABLE THW # 14 AWG	m	19.9000	0.77	14.55	-	14.55
0270010292	CABLE ELECTRICO VULVANIZADO N°12	m	40.0000	4.93	197.20	197.20	-
0270010293	CABLE TW # 14 AWG de 2.50mm2	m	150.0000	1.30	195.00	195.00	-
0270010326	CONDUCTOR NH-80 2.50mm2 NEGRO (FASE)	m	84.0000	1.25	105.00	-	105.00
0270010327	CONDUCTOR NH-80 2.50mm2 AMARILLO/VERDE (TIERRA)	m	84.0000	1.25	105.00	-	105.00
0270010328	CONDUCTOR NH-80 2.50mm2 ROJO (RETORNO A LUMINARIAS)	m	157.5000	1.25	196.88	-	196.88
0270010329	CONDUCTOR NH-80 4.00mm2 NEGRO (FASE-MEDIDOR A TABLERO TD-1)	m	21.0000	1.39	29.19	-	29.19
0270010330	CONDUCTOR NH-80 2.50mm2 AZUL(NEUTRO-MEDIDOR AL TABLERO TD-1)	m	21.0000	1.25	26.25	-	26.25
0270010331	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 1x10mm2	m	1.0000	3.33	3.33	-	3.33
0270110325	REFLECTOR ALUMINIO FUNDIDO LUZ HALOGENA 500 W	und	2.0000	44.05	88.10	88.10	-
0270110340	LUMINARIA HERMETICA PIADOSAR 1x57 WATTS, IP 65 + Kit de Emergencia	und	12.0000	235.25	2,823.00	-	2,823.00
0271000002	CONDUCTOR NH-80 2.50mm2 AZUL (NEUTRO)	m	84.0000	1.25	105.00	-	105.00
0271050171	PERNO ACERO, ARANDELA Y TUERCA 1/2"	und	140.0000	1.20	168.00	-	168.00
02720100000009	REJILLA CON FIBRA DE VIDRIO REFORZADO DE PLASTICO REFORZADO	m	28.5390	124.05	3,540.26	-	3,540.26
02720100060010	REJILLA GALVANIZADA DE ALTO TRANSITO S/DETALLE	m	46.3500	90.65	4,201.63	-	4,201.63
0272010108	TEE 1" X 1" PVC	und	1.0000	4.58	4.58	-	4.58
0272010109	CANAleta METALICA TIPO U SEGUN DETALLE E=0.25MM	m	15.0000	35.25	528.75	-	528.75
0272040055	VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m DE ALTA PUREZA	und	1.0000	185.59	185.59	-	185.59
0272050015	PRESAESTOPA PG13	m	24.0000	1.34	32.16	-	32.16
02720600010009	VARILLA DE ACERO Ø=3/8"	m	12.7746	1.22	15.59	-	15.59
0274010020	TABLERO DE DISTRIBUCION DE POLIESTER 10,220V, 60HZ	und	1.0000	350.00	350.00	-	350.00
0275010048	BENTONITA SODICA (BOLSA DE 30KG)	bol	3.0000	18.58	55.68	-	55.68
02902100030011	PEGAMENTO PLASTICO PVC 2/16	und	2.0970	28.00	58.72	58.72	-
02902400010028	MODULO DE MADERA PREFABRICADA DE 6.0x3.0x 2.40 de alto	und	1.0000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-
0292010001	CORDEL	m	24.0843	1.00	24.08	17.76	6.32
EQUIPOS							
03010000020001	NIVEL	itm	11.4307	5.00	57.15	34.75	22.40
03010000030001	ESQUIPO DE ESTACION TOTAL	itm	7.1323	12.00	85.59	85.59	-
03010000040002	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.0000	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00
03010000050003	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.0000	2,160.00	2,160.00	1,080.00	1,080.00
0301000006	BIOMBO PORTATIL PARA SOLDAR 2.00x2.00M	he	64.6536	5.95	375.46	-	375.46
0301000007	HERRAMIENTAS MANUALES	hmo			4,344.02	1,879.44	2,464.58
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	itm	19.8476	30.55	607.14	-	607.14
03011000020004	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101 - 135HP 10 - 12T	itm	59.1627	152.94	9,048.34	9,048.34	-
0301100003	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	itm	67.8078	25.06	1,707.07	-	1,707.07
0301100005	EQUIPO DE PINTURA AIRLESS	itm	11.9492	15.54	185.69	-	185.69
0301100006	EQUIPO DE ARENADO	itm	11.9481	15.21	181.73	-	181.73
03011000070003	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 57 HP	itm	11.9487	75.59	903.20	-	903.20
03011000080007	CARGADOR SILLANTA 80-95HP 1.5 - 1.75 yds	itm	15.4491	137.30	2,121.16	-	2,121.16
03011000090005	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	itm	57.8409	260.86	15,086.36	15,086.36	-
0301100010	MOTONIVELADORA 125 HP	itm	59.1525	163.73	9,686.69	9,686.69	-
0301100011	CAMION VOLQUETE 4x2 210 - 280HP 8M3	itm	61.7367	194.14	11,985.95	-	11,985.95
0301100012	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP 20000	itm	59.1527	141.24	8,356.14	8,356.14	-
0301100013	MOTOSOLDADORA	itm	129.3664	8.05	1,041.56	-	1,041.56
03011000140005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	itm	220.3429	6.90	1,520.37	891.87	1,328.50
03011000150006	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	itm	2.0000	5.42	10.84	-	10.84
03011000160004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 - 12 P3 (18 HP)	itm	112.1663	15.36	1,722.91	243.22	1,479.69
0301100017	EQUIPO DE CORTE	itm	129.3673	5.81	751.74	-	751.74
03011000180001	ANDAMIO METALICO (0.80 m - 3.00 m)	dia	4.3438	200.00	868.76	8.00	860.76
03011000190005	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glo	1.0000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-
SUBCONTRATOS							
0301100020	SC PINTADO DE PAVIMENTOS	m2	14.1200	36.12	510.25	-	510.25
0301100021	SC PINTADO DE PAVIMENTOS LINEAS	m	103.9000	12.95	1,326.27	-	1,326.27
0301100022	SC BUZONETA DE CONCRETO ARMADO	und	2.0000	952.00	1,904.00	-	1,904.00
0301100023	SC BAÑOS PORTATILES	mas	2.0000	400.00	800.00	-	800.00
OTRAS SUB PARTIDAS							
COSTO DIRECTO					471,252.36	238,884.64	232,367.72
GASTOS GENERALES		11.50%			54,193.97	28,471.73	27,767.28
UTILIDAD		7.00%			32,987.66	16,721.92	16,315.67
SUB TOTAL					558,434.00	284,078.30	276,450.67
IGV		15.00%			83,765.10	42,611.70	41,467.60
PRESUPUESTO TOTAL					642,199.10	326,689.99	317,918.27
AVANCE MENSUAL TOTAL (%)						40.00%	13.33%
AVANCE ACUMULADO TOTAL (%)						40.00%	13.33%


CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

PROYECTO:
UBICACIÓN:

"OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PERQUERO ARTESANAL DE LA PUNCHANA"
DISTRITO : LA PUNCHANA
PROVINCIA : MAYNAS
DEPARTAMENTO : LORETO
CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA
FECHA: 31/07/17

CONTRATISTA:
FECHA:

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO = 60 DIAS CALENDARIO	
						1er mes	2do mes
0217020023	PERFIL DE POLICARBONATO P/UNIONES HCP. L=2.95M. E=6MM	pza	24.3250	53.10	1.291.65		1.291.65
0217020024	PERFIL ANGULO ACERO INOXIDABLE L 1 1/2"X1 1/2"X 1/8"	m	57.0790	6.25	357.31		357.31
0217020025	PERFIL ANGULO ACERO INOXIDABLE L 1 1/2"X1 1/2"X 1/4"	m	94.5000	6.74	636.93		636.93
02180200010005	PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 6" INCLUYE TUERCA	und	12.0000	2.50	30.00	30.00	
02191300010016	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R. 1/2" X 5m	und	18.5000	20.00	370.00	330.00	
02191300010017	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90°	und	10.0000	2.00	20.00	20.00	
02191300010018	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90°	und	10.0000	1.80	18.00	18.00	
02191300010019	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"	und	7.0000	1.90	12.60	12.60	
02191300010020	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4"	und	7.0000	2.00	14.00	14.00	
02191300010021	TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m	und	5.0000	15.18	75.90	75.90	
02191300010022	TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	und	15.0000	23.20	348.00	348.00	
02191300010023	RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 4"	und	4.0000	7.80	31.20	31.20	
02191300010024	RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"	und	2.0000	2.60	5.20	5.20	
02191300010025	RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"	und	5.0000	5.75	28.75	28.75	
02191300010026	TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"	pza	5.0000	1.20	6.00	6.00	
02191300010027	CODO PVC SAL 2" X 45°	pza	5.0000	3.25	16.30	16.30	
02191300010028	CODO PVC SAL 4" X 45°	pza	4.0000	4.10	16.40	16.40	
02191300010029	UNION PVC SAL 2"	pza	15.0000	3.60	54.00	54.00	
02191300010030	TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" X 3m	und	15.0000	0.57	8.55	8.55	
02191300010031	UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"	pza	15.0000	2.24	33.60	33.60	
02191300010032	CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"	pza	1.0000	1.80	1.80		1.80
02191300010067	CURVA PVC SAP 20 mm.	und	1.0000	3.57	3.57		3.57
02191300010089	TEE PVC 1"	und	2.0000	1.96	3.92		3.92
02191300010090	CODO PVC SAP 3/4"	und	6.0000	2.84	17.04		17.04
02191300010091	TEE PVC SAP 2"	und	1.0000	12.62	12.62		12.62
02191300010092	TEE PVC SAP PARA DESAGUE 4"	und	1.0000	4.72	4.72		4.72
02191300010093	CODO PVC SAP PARA DESAGUE DE 90°X4"	und	1.0000	58.30	58.30		58.30
02191300010094	CODO PVC SAP PARA DESAGUE DE 90°X6"	und	1.0000	35.60	35.60		35.60
0219160001	CAJA DE CONCRETO PARA POZO	und	1.0000	6.42	6.42		6.42
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.0500	128.34	6.42		6.42
0222080021	PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC	gal	2.6230	123.06	322.79		322.79
0228030011	CUMBRERA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO	m	15.4350	15.43	238.16		238.16
0228120022	GIGANTOGRAFIA	gib	1.0000	518.46	518.46	518.46	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	2.353.3575	2.80	6.701.40	4.945.00	1.756.40
0231010003	REGLA DE MADERA	p2	10.3583	12.00	124.30	124.30	
02310500010008	TRIPLAY DE 1.20X2.40mX12mm	und	42.5440	75.00	3.190.80		3.190.80
0231110001	MADERA ANDAMIAJE	p2	147.8304	5.00	739.15	739.15	
0234030002	PLANCHA ACERO NEGRO LAC 8.0X1220X2400MM (5/16")	pza	1.9548	329.72	644.96		644.96
0234030003	PLANCHA ACERO NEGRO LAC 6.0X1220X2400MM (1/4")	pza	0.2920	288.27	84.19		84.19
02340600010005	PLANCHA DE POLICARBONATO 2.10X5.90MX6MM	und	14.7588	340.00	5.021.36		5.021.36
0238010004	LJA PARA PARED	plg	12.7440	1.00	12.74		12.74
0240010015	PINTURA LATEX MATE HIDRO REPELENTE	gal	42.4885	50.00	2.124.43	2.124.43	
0240070006	PINTURA ANTICORROSIVA BASE ZINCA AUROPOXI TIPO AURORA O SIMILAR INCL. THIN	gal	12.9934	127.54	1.657.18		1.657.18
0240150005	SELLADOR DE JUNTA TIPO SIKAFLEX 2C NS EZ MIX O SIMILAR 1.50GL	und	7.2243	259.32	1.845.65		1.845.65
0241020003	CINTA AISLANTE 3M N°1600	und	1.5000	4.50	6.75		6.75
0241030001	CINTA TEFLON	und	32.9600	1.35	44.50	41.12	
02461200030001	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	6.0000	8.55	51.30		51.30
02461200030005	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 6"	und	3.0000	15.95	47.85		47.85
0246160001	GANCHO	und	45.9500	3.50	174.83		174.83
02490600010003	UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"	und	4.0000	9.83	39.32		39.32
0249080002	BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO 3/4"	und	2.0000	2.71	5.42		5.42
0253100003	VALVULA ESFERICA DE 3/4"	und	4.0000	41.36	164.24		164.24
0253180003	VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	1.0000	36.22	36.22		36.22
02550800010008	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	5.5040	10.05	55.32		55.32
02550800060003	SOLDADURA SUPERCITO 7018 1/8"	kg	209.4280	11.73	2.457.06		2.457.06
0256020011	GRIFO DE BRONCE 3/4"	und	2.0000	14.36	28.72		28.72
0261070003	CANASTILLA RETENEDORA DE SOLIDOS DE ACERO INOX	und	1.0000	950.00	950.00		950.00
02620400010037	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X40 A	und	1.0000	43.12	43.12		43.12
02620400010043	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 220 V	und	1.0000	32.88	32.88		32.88
02620400010044	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X32 A X 220 V	und	1.0000	32.80	32.80		32.80
02620500060008	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	3.0000	11.50	34.50		34.50
02621600020002	KIT DE PERNOS	und	12.0000	4.36	52.32		52.32
0262180001	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25 A 30mA 10 KA	und	1.0000	106.40	106.40		106.40
0262180002	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x40 A 30mA 10 KA	und	1.0000	115.80	115.80		115.80
0267110026	CINTA DE SEÑALIZACION	m	24.0000	0.11	2.54		2.54
0268120014	TUBERIA CONDUIT IMC Ø=3/4"	m	84.0000	9.43	792.12		792.12
0268120015	CAJA DE PASE RECTANGULAR 58x93mm	und	12.0000	13.96	167.52		167.52
0268140004	CAJA DE PASE ADOSABLE DE POLIESTER 135X135X125MM	und	13.0000	157.87	2.052.31		2.052.31
02682700010003	CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" X 24" MARCO Y TAPA	und	1.0000	85.55	85.55		85.55



Lima, 29 de Noviembre del 2017

CARTA N° 009-2017/JLA

Señores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Av. Petit Thouars N° 115 – Cercado de Lima

Presente. -

Atención: Oficina de Logística de FONDEPES.

Ref.: Contrato N° 039-2017-FONDEPES de fecha 03.11.2017

Asunto: Entrega de Carta Fianza por el concepto de Adelanto para Materiales.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para remitir adjunto al presente la Carta Fianza emitida por orden del Consorcio Constructor JLA conformado por las empresas Constructora RGH Contratistas Generales S.R.L. y JLA Ingeniería y Construcción S.A.C., por el monto total de S/ 131,801.60 (Ciento Treinta y Un Mil Ochocientos Uno con 60/100 Soles), a fin de solicitar el adelanto para materiales correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 0017-2017-FONDEPES, Ejecución de la Obra: "OBRA DE OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO".

Sin otro particular, reciba mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Ricardo José Santa Cruz Muñoz
Representante Legal del Consorcio

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2658573	
N° DOC:	00008569-2017
CLAVE:	6267
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	29/11/2017 14:41:16
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

FONDEPES

CARGO N° 7551

AREA DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA

DESTINO:

- | | |
|--|--|
| ☐ PROCESOS | ☐ ABASTECIMIENTO |
| ☒ SEG. CONTRACTUAL | ☐ ALMACEN |
| ☐ PROGRAMADOR | ☐ PATRIMONIO |
| ☐ ASESORIA LEGAL | ☐ SERVICIOS GENERALES |

ACCIÓN:

- | | |
|--|---|
| ☒ ATENCIÓN | ☐ SECRETARIA: |
| ☐ TRAMITE | ☐ PREPARAR RPTA |
| ☐ CONOC. Y FINES | ☐ AUTORIZADO |
| ☐ INFORME | ☐ EVALUAC. Y OPINION |
| | ☐ ARCHIVO |

Observaciones:

ANATOLIA - PLAR

FECHA:

2-9 NOV 2017

COORDINACIÓN DEL AREA DE LOGISTICA

ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES E INSUMOS

CALCULO DE MONTOS MAXIMOS A SOLICITAR

PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PERQUERO ARTESANAL DE LA PUNCHANA"

UBICACIÓN: DISTRITO : LA PUNCHANA

PROVINCIA : MAYNAS

DEPARTAMENTO : LORETO

CONTRATIST. CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA

FECHA: 31/07/17

FORMULA POLINOMICA: $K = 0.249*(Mr/Mo) + 0.180*(Ir/Io) + 0.158*(Cr/Co) + 0.137*(Dr/Do) + 0.117*(Mr/Mo) + 0.090*(Ar/Ao) + 0.069*(Pr/Po)$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.249	100	M	47	MANO DE OBRA
2	0.180	100	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
3	0.158	100	C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
4	0.137	100	D	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
5	0.117	100	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
6	0.090	100	A	04	AGREGADO FINO
7	0.069	100	P	51	PERFIL DE ACERO

Calculo de Montos Maximos a solicitar:

Monto Maximo = C.I. x % Incidencia x Saldo Bruto por Valorizar x FR x Ima/Imo

Donde:

C.I. : Coeficiente de incidencia del elemento representativo
 % Incidencia : Porcentaje de Incidencia del elemento representativo en el monomio
 FR : Factor de relacion
 Ima : Indice del elemento representativo a la fecha del adelanto
 Imo : Indice del elemento representativo a la fecha base

PRESUPUESTO BASE SIN IGV : S/. 574,987.66
 PRESUP. CONTRATADO SIN IGV : S/. 558,481.37 20% = S/. 111,696.27

Codigo	Descripción	Coeficiente de Incidencia	% de Incidencia	Saldo bruto por valorizar (sin IGV)	FR	Imo Jul '17	Ima Oct '17	Monto Maximo (sin IGV)	Monto Solicitado (sin IGV)
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.158	100%	574,987.66	0.97129	426.29	426.29	88,240.06	54,400.00
30	DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	0.137	100%	574,987.66	0.97129	463.80	467.61	77,140.47	46,300.00
4	AGREGADO FINO	0.090	100%	574,987.66	0.97129	391.80	391.80	50,263.32	-
51	PERFIL DE ACERO	0.069	100%	574,987.66	0.97129	270.23	291.12	41,514.16	10,996.27
								257,158.01	111,696.27
								18%	20,105.33
								TOTAL S/.	131,801.60

CALCULO DE ADELANTO MAXIMO A OTORGAR (SIN IGV PRESUP. CONTRATADO) S/. 257,158.01
 CALCULO DE ADELANTO MAXIMO A OTORGAR (INCLUIDO IGV PRESUP. CONTRATADO) S/. 303,446.45

MONTO MAXIMO DE ADELANTO A OTORGAR (SIN IGV PRESUP. CONTRATADO) 20% S/. 111,696.27
 MONTO MAXIMO DE ADELANTO A OTORGAR (INCLUIDO IGV PRESUP. CONTRATADO) 20% S/. 131,801.60

MONTO TOTAL DEL ADELANTO SOLICITADO (SIN IGV) S/. 111,696.27
 MONTO TOTAL DEL ADELANTO SOLICITADO (INCLUIDO IGV) S/. 131,801.60

CONCLUSION:

EL ADELANTO SOLICITADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES POR LA SUMA DE S/.131,801.60, SE ENMARCA DENTRO DE LOS LIMITES MAXIMOS ESTABLECIDOS ACORDE AL ARTICULO 155 DEL DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EL QUE REPRESENTA EL 20% DEL MONTO CONTRATADO.

CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN
LIMA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

C/F N°
3002017004698

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/02/2018

ASEGURADO	RUC
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	20137921601

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:


Otorgamos por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA, integrado por CONSTRUCTORA RGH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L (20213034708), JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (20601118522) que se hará efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO PARA MATERIALES correspondiente al siguiente objeto: AS-SM-17-2017-FONDEPES-1, EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.

La presente garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 21/11/2017 hasta las 24:00 horas del 19/02/2018, fecha de su vencimiento, y por la suma de S/ 131,801.60 (CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN CON 60/100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en las dependencias de la compañía, ubicadas en Víctor Andrés Belaunde 147, Edificio Real 1, oficina 802, San Isidro, Lima, dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil.

Este certificado puede comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com, o llamando al 51 1 715 4400.



FIRMA AUTORIZADA
Juan Erazo

Jefe de Gestión Integral de Riesgos

Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Real - Edificio Real 1 Oficina 802 San Isidro

Resolución SBS N° 2701-2016

www.avla.com



FIRMA AUTORIZADA

Ricardo Ponce de León H.
Gerente de Garantías Financieras

AVLA Perú

S/ 131.801.60

0007741



JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Calle Alameda Del Lucero Nro. 241 Dpto. 301 Urb. Alborada

Santiago De Surco - Lima - Lima

Cel.: (01) 98864-9955 / R.P.M.: 398669 / R.P.C.: 952330624 / Of.: 260-4768

E-mail: empresajla@outlook.com

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C.

R.U.C. 20601118522

FACTURA

001 - Nº 000028

Lima, 29 de NOVIEMBRE del 2017

Inversiones y Representaciones Wipera E.I.R.L. R.U.C. 20539596150 Serie 001 del 001 al 100 Aut. N° 12278525023 F.I. 12/04/2016

Señor(es): FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Dirección: AV. PETIT THOUARS N° 115 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIHA R.U.C. 20137921601

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA
01	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO.	131,801.60	131,801.60
	CONTRATO N° 039 - 2017 - FONDEPES.		
	CORRESPONDE AL ADELANTO DE MATERIALES :		
	20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.		
	SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UNO CON 60/100 SOLES.		

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
OPERACION SUJETA AL SISTEMA
DE DETRACCION
BANCO DE LA NACION
CTA. CTE. N° 00 - 050 - 030849

Guia de Remisión:	CANCELADO	SUB TOTAL	111,696.27
	Lima, de del 20.....	I.G.V. (18%)	20,105.33
"Copia sin derecho al crédito fiscal del I.G.V."	FIRMA	TOTAL	131,801.60

ADQUIRENTE O USUARIO

Baja de Bienes Muebles para Operadores RAEE



COMUNICADO

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, durante el presente ejercicio ha efectuado el proceso de Baja de Bienes Muebles, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, razón por el cual, y en atención a lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, a través de la Directiva N° 003-2013/SBN, en su numeral 6.2.9 y 6.2.10, los Operadores RAEE, interesados deberán presentar su solicitud a fin de ser beneficiarios de la donación de estos bienes. Para sus efectos deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Solicitud de Donación debidamente sustentada.
2. Copia del registro de DIRESA o DIGESA, en vigencia como EPS-RS o EC-RS de RAEE.
3. Copia del Certificado de Aprobación del Plan de Manejo de RAEE expedido por el MTC, PRODUCE o la autoridad competente para los sistemas de manejo RAEE.
4. Copia del documento de identidad del representante legal.
5. Certificado de vigencia de poder expedido por la SUNARP u Oficina Registral.

La documentación debe ser dirigida a la Oficina General de Administración de FONDEPES, ubicada en la Av. Petit Thouars N° 115 - Lima, dentro del siguiente horario:

Lunes a Viernes, desde las 08:30 hasta las 16:30 horas.

Las solicitudes serán atendidas de acuerdo a los lineamientos de la Directiva N° 003-2013/SBN.



Descargar Relación de Bienes