BIFONDEFESS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”

MEMORANDO N° 1935 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A . SRA. TERESA ZENAIDA QUIROZ SILVA
Jefa de la Oficina General de Administracién

Asunto . VALORIZACION Ne 16 - EJECUTOR DE OBRA — CONSORCIO ZORRITOS
Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO
DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION
TUMBES”
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS.
Contrato de Obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

Referencia : INFORME N° 082-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO

Fecha : Lima, 973 ARR 2013

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo y manifestarle que, por el
Informe de la referencia y que esta Direccion hace suyo, se ha procedido a dar la
Conformidad a la valorizaciéon N° 16, mes de marzo, de la obra “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES’, cuyo ejecutor es el contratista
CONSORCIO ZORRITOS.

El detalle de la valorizacion es el siguiente:
e Valorizacion Neta:  $/. 226,795.73 (Inc. 1.G.V.)

En ese sentido, se solicita continuar con el tramite correspondiente, a fin de cumplir con el
pago respectivo.

FONDEPES

OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION

13 ABR 2013
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CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversidn Pesquera
Artesanal y Acuicola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por
concepto de la VALORIZACION N° 16 por la suma de S/ 226,795.73 (Doscientos
Veintiséis Mil Setecientos Noventa y Cinco con 73/100 soles) Incluido I.G.V., a favor
del CONSORCIO ZORRITOS, integrado por las empresas PCD S.A.C., ASPHALT
TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; encargado de la
ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO,
DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION

TUMBES”, segun CONTRATO N° 054-2017-FONDEPES.

Lima, 2 3 Abit PAY] i

B
de inver¥ion Pesquera
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ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
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Director General de la DIGENIPAA R N 5 et

ASUNTO : VALORIZACION N° 16 - EJECUTOR DE OBRA - CONSORCIO ZORRITOS
Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS.

Contrato de Obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

REF. : a) MEMORANDUM INTERNO N° 1380 - 2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) DOCUMENTO DE CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
CST.175501.ED.220.19
¢) MEMORANDUM INTERNO N° 1442 - 2019-FONDEPES/DIGENIPAA/ACEM
DOCUMENTO DE CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
CST.175501.ED.216.19

FECHA : Lima, 15 de abril del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencion al documento de la referencia a), mediante el cual se
traslada el documento de la referencia b), presentado por el CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES con la
que entrega el Informe Mensual de Obra marzo 2019 debidamente detallado; por otro lado, con la referencia
¢) se adjunta la valorizacion N° 16, mes de marzo, de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD
DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR,
REGION TUMBES”, cuyo sjecutor es el contratista CONSORCIO ZORRITOS. Al respecto, el Jefe de la
Supervision, Ing. Rubén Bossus Toniatti, con el Informe de Valorizacion CST-175501-ED-VL-16,
sefiala que la informacién adjunta luego de haber sido revisada y verificada tanto en los metrados de avance
de obra y en los calculos obtenidos, se encuentra CONFORME para su tramite, recomendando el pago de:
SI. 226,795.73 (Incluido 1.G.V.)

Por otro lado, el documento de la referencia b), ha sido presentado a la Entidad el 05.04.2019 de acuerdo al
plazo establecido en el Articulo 166° numeral 166.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
pero, el documento de la referencia ¢), ha sido presentado a la Entidad el 08.04.2019 fuera del plazo
establecido por norma legal aludida; todo lo cual, ha sido revisado por el suscrito, concluyendo que contiene
todos los documentos técnicos sustentatorios del avance de obra del mes de marzo, con la planilla de
metrados realmente ejecutados, que ha servido para el calculo de la Valorizacién de Obra N° 16; por todo
ello, la presente valorizacion es CONFORME. E! detalle de la misma es el siguiente:




PERY

IIFONDEPES

Fanda Nacional de Desarrolic Pesquerc

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres™
“Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”

CONTRATISTA Contrato N° Val. N° Val. Bruta LG.V. Val. Neta
CONSORCIO ZORRITOS 054-2017 16° 192,199.77 34,595.96 226,795.73
TOTAL s/, 192,199.77 34,595.96 226,795.73

Asi mismo; las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y por Adelanto Directo estan vigentes; se adjuntan pagos
por polizas (CAR) y (SCTR), por lo que se recomienda proseguir con el tramite hacia la Oficina Gerencial de
Administracion, a fin de efectivizar la Valorizacion N° 16 que asciende a S/ 226,795.73 (Inc. 1.G.V.) a favor del
referido contratista.

Se ha aplicado la amortizacion en 7.42% por el adelanto directo otorgado; se ha hecho los reajustes para los
componentes estructuras, arquitectura y obras de mar; de lo cual, sale la Valorizacion Neta indicada; por otro
lado, la aplicacion de penalidades y otros, de haber, se efectuara en la liquidacion del contrato.

Finalmente, de acuerdo al CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA y al Control de
Valorizaciones ejecutadas versus Valorizaciones Programadas, se tiene lo siguiente:

> MES DE MARZO:
% de avance de obra acumulado = 56.40%
% de avance de obra programado = 100.00%
% de ejecucion vs. programado 56.40 /100 * 100 = 56.40 %
56.40 % ES MENOR 80 % obra ATRASADA

En consecuencia, la Entidad debera reiterar al CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES vy, en cumplimiento al
Articulo 173° del RLCE vigente, ordene al contratista, CONSORCIO ZORRITOS, que presente, dentro de los
siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

Atentamente,

Ing. José Maria Chipana Mercado
Coordinador de Obras
Se adjunta:
Referencias

Con la conformidad del Coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento;
pase el presente informe y los antecedentes, a la Direccién General de Inversion
Pesquera Artesanal y Acuicola; para su atencién y tramite correspondiente.
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CARGO 00207-2019-FONDEPES/MML

A DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACION N° 16 - EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION
TUMBES?
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.
CONTRATO DE OBRA: N° 054-2017-FONDEPES
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia:
Fecha: 17/04/2019

Observacion: SE DERIVA EL PRESENTE INFORME N°82-2019-FONDEPES-DIGENIPAA-AOEM-JMCH-CO DE FECHA
15.04.2019, DEL DPA ACAPULCO, VALORIZACION 16, MARZO 2019. CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS.
CONTRATO 54-2017
COORDINADOR ING. JOSE CHIPANA

Atentamente,

’

MORGAN LEON ﬂ\GALI

intranet.fondepes.gob.pe/T RAMITE/frmDocumentoImprimirProv.php?id=2863165 7




CESEL. INGENIEROS

CERTIFICADOEN: 1509001, IS0 14001, DHSAS 18001

INCOSTAS

Lima, 05 de abril del 2,019
CST.175501. ED.216.19
Senores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-
Atencion | : Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola
Asunto : Valorizacién de Obra N° 16 - marzo 2019
Refere!‘ncia . Contrato N° 052-2017-FONDEPES Supervision de la Ejecucion de la Obra:

: “Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal
f Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Regién
Tumbes” ‘

De mi consideracion:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales
relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe de Valorizacién de Obra N° 16,
correspondiente al mes de marzo de 2,019, en original, dos copias y CD.

Agradeciendo la atencion a la presente, nos despedimos.

ORI R
Atentamente, aeh RS
0§ ABR. 701 i
RECIBIDC ‘_ R
N* REGISTRO femrion? _95“9 = feon noNAC‘g::"BED

Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervision
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

Av. José Galvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perti

Telf: (51-1) 705-5000

Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe
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Fondo Nacional de Desarrolio Pesquero
Fecha: M

INTERNO N° VP2 501 FONDEPES/DIGENIPAVAOEM

Observaciones:

Atentamente,

Indicaciones:

01. Autorizado/ Aprobado
05. Atencion/ Tramitacién
09. Ayuda memoria

13. Aclarar redaccién

17. Agregar a anteced

02. Calificar/ Evaluar
06. Conocimiento y fines
10. Coordinar

14. Implementar/ Ejecut
18. Archivo

03. Informe

07. Notificar al interesado
11. Opinién/ Recomend
15. Preparar respuesta
19. Ampliar

04. Proyectar resolucion
08. Reformular

12. Consolidar

186. Visacion

20. Seguimiento
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Usuario: usuario_digenipaa25
Fecha: 08/04/2019
qu(a: 14:45

MEMORANDO INTERNO 02531-2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A: AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
A CSTATSSOIEDalets
REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 16 - MARZO 2019 REF: DPA ACAPULCO

reorencin AR R

Fecha: 08/04/2019

Nt
AUTORIZADO/APROBADO REFORMULAR PREPARAR RESPUESTA
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. INFORME COORDINAR AGREGAR A SUS ANTECEDENTES
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ATENCION/TRAMITACION CONSOLIDAR ””” AMPLIAR
CONOCIMIENTO Y FINES ACLARAR REDACCION SEGUIMIENTO
NOTIFICAR AL IMPLEMENTAR/EJEéLh‘AR
INTERESADO

Observacion:
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

VALORIZACION DE OBRA N° 16 - MARZO 2,019

INDICE
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorizacién de Avance de Obra N° 16
correspondiente al mes de Marzo del 2,019, ejecutado por el CONSORCIO ZORRITOS, en
donde se muestran los metrados de avance de obra de cada una de las partidas valorizadas
en el presente periodo. Asimismo de verificar la informacion presentada por el Contratista.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”, disefiado para desembarcar y procesar en
condiciones adecuadas los productos hidrobioldgicos de la pesca artesanal, de acuerdo a la
normatividad sanitaria vigente, sin generar impactos negativos al medio ambiente.

Infraestructura en Tierra

Construccion de area de Tareas Previas (lavado, eviscerado vy fileteado), Area de Frio que
incluye Cuarto de Maquinas en el tercer nivel, Area de Desinfeccion para el personal que
opera en zona de Tareas Previas, Area Administrativa que incluye servicios complementarios
para los usuarios asi el depésito de aparejos de pesca (redes), almacén temporal de residuos
peligrosos, y maestranza, Patio de Maniobras, Patio de Redes, Grupo Electréogeno y Sub
Estacion Eléctrica.

Estructura sismorresistente compuesto por una construccion de muros estructurales, pérticos
de concreto armado, muros portantes de albadileria y placas de concreto armado, muros de
ladrillos tarrajeados, techo de losa aligerada.

Instalaciones Sanitarias de agua potable y agua salada, asi como el tratamiento de residuos
de procedencia industrial y humano.
Instalaciones eléctricas de baja tension.

Equipamiento y Mobiliario

. Implementacion de Equipamiento para Area de Tareas Previas.
Implementacion de Equipamiento para Area de Frio.
Adquisicion de Equipos y Mobiliario Complementarios.

Infraestructura en mar

El mejoramiento del muelle tipo espigén, desde el Puente hasta el Cabezo, mediante la
demolicién de la plataforma y vigas de Puente de Muelle, salvo en el tramo del eje 9 al gje 11,
que ha sido recientemente reparado. La demolicidn de plataformas y vigas. La reparacion de
32 pilotes en la zona del Puente y de 21 en la del Cabezo, considerando la construccion de
nuevas vigas cabezales y longitudinales en dichas zonas ademas de la colocacion de
concreto con aditivo clase 280 kg/cm2 y recubrimiento con epéxico para el pegado de
concreto nuevo con antiguo, considerandose concreto con aditivo impermeabilizante clase
350 kg/ecm2.

ja intervencion de la Infraestructura en mar considera también la construccion de una losa de
fPuente y Cabezo de Muelle de 280 k/cm2 con aditivo impermeabilizante y aditivo de fibras de
” ultra finas. La estructura de vigas y fondo de losas seran recubiertas con masilla epéxica para

CST.175501.PU.VL.16 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES 1 2 G
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

asegurar la durabilidad de las mismas protegiéndolas de la corrosion del ataque del medio
marino agresivo.

Como obras complementarias a la super estructura se esta considerando la rehabilitacion de
una Plataforma Baja en el Cabezo que consiste en el mantenimiento con pintura de la
baranda, el retiro de las defensas existentes en mal estado y el reemplazo por defensas
nuevas en el Cabezo del Muelle distribuidas de la siguiente manera; 53,60 mts del lado
derecho (norte) y 65,70 izquierdo (sur) que consiste en el reemplazo del perfil tipo riel, los
mismos que serén empotrados mediante hincado a una profundidad de 3 mts y anclados a la
viga longitudinal, para luego colocar un sistema de defensas de jebe tipo D.

Se colocara un sardinel de seguridad, a ambos lados del Cabezo del Muelle constituido por
elementos de madera tratada de 12"x12"x 15'.

Se reemplazaran 20 unidades de bitas tipo cornamuza para el amarre de las embarcaciones.

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Contrato de obra N° : 054-2017-FONDEPES
v" Fecha de suscripcién : 12 de diciembre de 2017
v Cliente : FONDEPES
v" Contratista : CONSORCIO ZORRITOS
v" Monto de ejecucion : S/.15'226,434.46 (Inc. IGV).
v' Prestacion Adicional N°01  : S/. 60,286.17 (Inc. IGV).
v' Prestacion Adicional N°02 : S/. 791,226.26 (Inc. IGV).
v' Prestacion Adicional N°03  : S/. 2'410,777.62 (Inc. IGV).
v Prestacion Adicional N°04 : S/. 207,840.85 (Inc. IGV).
v Prestacion Adicional N°05 : S/.50,332.63 (Inc. IGV).
v" Deductivo N°1 : 8/.68,611.90 (Inc. IGV).
v" Deductivo N°2 : S/. 1'856,458.64 (inc. IGV).
v" Deductivo N°3 : 8/. 266,270.78 (Inc. IGV).
v" Deductivo N°4 : 8/. 164,176.63 (Inc. IGV).
v' Mayores Metrados N°1 . 8/. 17,665.54 (Inc. IGV).
¥v' Mayores Metrados N°2 1 8/. 614,514.61 (Inc. IGV).
v" Modalidad de Contrato . Precios unitarios.
v Tipo : Licitacion Publica N° 005-2017-FONDEPES.
¥v' Supervisiéon : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
v'  Contrato de Supervision - N°: 051-2017-FONDEPES
¥" Fecha de Suscripcién : 29 de noviembre de 2,017
v" Monto Contrato Supervisién : S/. 1'479,071
v" Plazo de Ejecucion : 300 dias calendarios.
v Monto de Adelanto 1 §1443,721.30
¥" Forma de Pago . Valorizaciones mensuales por avance de obra.
v" Entrega de Terreno : 15 de Diciembre del 2017.
v" Fecha de inicio de obra : 28 de Diciembre del 2017.
v" Fecha de fin de obra : 23 de Octubre del 2018.
v Ampliacién de Plazo N°01  : 25 dias calendarios Resolucién de secretaria general

\ N°070-2018-FONDEPES/SG (25/04/2018)
! v Ampliacion de Plazo N°02 : 27 dias calendarios Resolucion de secretaria general
N°086-2018-FONDEPES/SG (24/05/2018)

: oA
CST.175501.PU.VL.16 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES - 1 “d
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

v' Ampliacién de Plazo N°03  : 32 dias calendarios Resolucion de Gerencia General
N°212-2018-FONDEPES/GG (29/11/2018)

v' Ampliacién de Plazo N°04 : 74 dias calendarios Resolucion de Gerencia General
N°006-2019-FONDEPES/GG (11/01/2019)
v" Dias de Ampliaciéon Plazo : 158 dias calendario
v Fecha culminacion de plazo : 30 de Marzo de 2019
v' Coordinador de obra - Ing. José Maria Chipana Mercado.
v Carta Fianza Fiel cumplimiento
- Monto : 809,000.00
- Entidad Financiera : BANCO GNB PERU S.A. No 8907-2
- Vigencia Hasta : 07 de Marzo de 2,019
- Monto 1 713,644.00
- Entidad Financiera : BANCO GNB PERU S.A. No 9392-1
- Vigencia Hasta : 03 de Abril de 2,019
v Carta Fianza de Adelanto en Efectivo
. - Monto  674,396.74
- Entidad Financiera : BANCO GNB PERU S.A.
- Vigencia Hasta . 13 de febrero de 2,018
v Carta Fianza Fiel Cumplimiento Adicional N°1
- Monto 1 6,028.72
- Entidad Financiera : BBVA CONTINENTAL
- Vigencia Hasta . 23 de Abril de 2,019
v Carta Fianza Fiel Cumplimiento Adicional N°2
- Monto 1 72,261.44
- Entidad Financiera : BBVA CONTINENTAL
- Vigencia Hasta : 11 de Mayo de 2,019
v Carta Fianza Fiel Cumplimiento Adicional N°3
- Monto : 55,431.90
- Entidad Financiera : BBVA CONTINENTAL
- Vigencia Hasta : 11 de Mayo de 2,019
‘ 4. ANTECEDENTES

a) Con fecha 12 de diciembre del 2017, se firma el contrato de Ejecucién de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”, entre el Ministerio de
Pesqueria, hoy Ministerio de Produccion y el CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
por el monto total ascendente a la suma de S/. 15'226,434.46, incluido el IGV.

b) Con fecha 06 de Noviembre del 2017, el Comité de Seleccién adjudico la Buena Pro de la
LICITACION PUBLICA N°005-2017-FONDEPES - PRIMERA CONVOCATORIA, para la
Contratacion de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO,
DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION
TUMBES”, Cédigo SNIP N° 293107.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

c) Plazo de Ejecucién - 300 dias calendarios.
v" Inicio de Obra : 28 de diciembre del 2,017
¥v' Adelanto directo : 7.42% del Monto del Contrato.
v Adelanto para materiales : 4.60% del Monto del Contrato.
v Entrega de Terreno : 15 de Diciembre del 2,017
v" Fecha de inicio de obra . 28 de Diciembre del 2,017.
¥" Ampliacion de Plazo N° 01 : 25 dias calendarios.
¥ Ampliacion de Plazo N° 02 : 27 dias calendarios.
v Ampliacién de Plazo N° 03 : 32 dias calendarios.
v' Ampliacién de Plazo N° 04 : 74 dias calendarios.
v" Ampliacién de Plazo N° 05 . En trémite.
v" Fecha de fin de obra . 30 de marzo del 2,019.

d) El 27 de Diciembre del 2,017 se hizo entrega al Contratista, el Adelanto Directo
correspondiente al 7.42% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 1°130,000.00
(un milldn ciento treinta mil con 00/100 soles) incluido e! IGV.

e) El 28 de Abril del 2,018 se hizo entrega al Contratista, el Adelanto para Materiales
correspondiente al 4.60% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 700,000.00
(setecientos mil con 00/100 soles) incluido el IGV.

5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA:

= VALORIZACION N° 16 MARZO 2019 - VALORIZACION METRADOS CONTRATO

A)  Valorizacion N° 16 Febrero 2019 1S/, 195,242.36
a.1) Monto Valorizacién N° 16 — Estructuras -8/, 34,526.54
a.2) Monto Valorizacion N° 16 — Arquitectura : S/, 109,060.16
a.3) Monto Valorizacién N° 16 — Instalaciones Sanitarias 8/ 0.00
a.4) Monto Valorizacién N° 16 — Instalaciones Eléctricas - 8/ 0.00
a.5) Monto Valorizacién N° 16 — Obras de Mar -8/ 51,655.66
a.6) Monto Valorizacion N° 16 — Equipamiento y Mobiliario S/ 0.00
IGV (18%) 1 35,143.62

Monto Total — Metrados Contractual (Inc. IGV) : S/ 230,385.98

* VALORIZACION N°04 - ADICIONAL N°03

B) Valorizacion N° 04 — Adicional N°03 : S/, 237,804.54
b.1) Adicional N°3 — Instalaciones Sanitarias - 8/ 8,612.18
b.2) Adicional N°3- Instalaciones Eléctricas 18/ 229,192.36
IGV (18%) : S/l 42,804.82
Monto Total - Adicional N°03 (Inc. IGV) : 8/, 280,609.36
CST.175501.PU.VL.16 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES . 2 3
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

* VALORIZACION N°01 - ADICIONAL N°05

C) Valorizacién N° 01 — Adicional N°05 1S 12,591.28
b.1) Adicional N°5 — Valorizacion N°1 - 8/ 12,591.28
IGV (18%) : S/ 2,266.43

Monto Total — Adicional N°05 (inc. IGV) ;8. 14,857.71

= VALORIZACION MARZO 2019 - VALORIZACION ACUMULADA

D) Valorizacién Acumulada - Marzo 2019 :8/. 445,638.18
d.1) Monto Valorizacién N° 16 — Estructuras ;8. 34,526.54
d.2) Monto Valorizacion N° 16 — Arquitectura : 8/. 108,060.16
d.3) Monto Valorizacion N° 16 — Instalaciones Sanitarias .8/ 0.00
d.4) Monto Valorizacién N° 16 — Instalaciones Eléctricas 8/ 0.00
d.5) Monto Valorizacién N° 16 — Obras de Mar . 8/ 51,655.66
d.6) Monto Valorizacién N° 16 — Equipamiento y Mobiliario 8/ 0.00
d.8) Monto Valorizacién N°4 - Adicional N°03 1S/ 237,804.54
d.8) Monto Valorizacion N°1 - Adicional N°05 8/ 12,591.28
IGV (18%) :S/ 80,214.87

Monto Total Acumulado (Inc. IGV) : S/ 525,853.05

Valorizacién N° 16 — Mes de Marzo 2,019

Montos Ejecutados Real: Porcentaje Avance Ejecutado (%)
Acumulado Marzo 2,019 . §/. 9664,800.76 (Inc. IGV) 56.40 %
Monto en Marzo 2,019 : §/. 525,853.05 (Incl. IGV) 3.07 %

MONTOS PROGRAMADOS — Mes de Marzo 2,019

Porcentaje Avance Programado (%)
Acumulado Marzo 2,019 . 8/.17,137,057.82 (Inc. IGV) 100.00 %
Monto en Marzo 2,019 : §/. 1'536,067.23 (Incl. IGV) 8.96 %

Situacion de la Obra

El avance logrado por el contratista en el mes de marzo 2,019 fue de:

3.07% - 8.96% = - 5.89 < 0, lo cual indica que la obra en el periodo de Valorizacién no
alcanzé el avance previsto respecto al Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQV)
actualizado.

) El rendimiento (desempefio) del contratista acumulado al mes de Marzo 2,019 fue de:
f 56.40% + 100.00% = 56.40% < 80%, por lo que la obra se encuentra ATRASADA respecto

.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

al Calendario de Avance de Obra Valorizado CAVO actualizado con la aprobacion de la
Ampliacion de Plazo N° 04, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Articulo 173° del
Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora
injustificada en la ejecucién de la obra”. No obstante el contratista tiene en tramite una
solicitud de ampliacién de plazo.

Para la presente valorizacion de obra, se ha tomado en consideracion el presupuesto de
obra ofertado por el contratista con precios base a Junio 2017 y el cronograma de avance
de obra valorizado (CAOV), actualizado que incluye la ampliacion de plazo N° 04 por 74
dias calendarios. Con ello se ha realizado la Curva “S” y la comparacion de avance de obra
real VS avance programado.

El porcentaje de avance real en Marzo 2,019 es de 3.07 %, con lo cual se tiene un avance

acumulado de 56.40 % respecto al monto total de ejecucion de obra. Siendo el porcentaje
de avance acumulado programado de 100.00 %.

Siendo el monto a facturar por la Valorizacion de Obra N° 16 del mes de Marzo del 2,019:

A) Valorizacion N° 16 Marzo 2,019 (CD) 165,459.63
1 Monto Valorizacién N° 16 — Estructuras : s/. 29,259.78
2 Monto Valorizacién N° 16 — Arquitectura : s/. 92,423.87
3 Monto Valorizacién N° 16 — Instalaciones Sanitarias : S/. 00.00
4 Monto Valorizacién N° 16 — Instalaciones Eléctricas : S/. 00.00
5 Monto Valorizacién N° 16 — Obras de Mar : s/. 43,775.98
6 Monto Valorizacién N° 16 — Equipamiento y Mobiliario : s/. 00.00
Gastos Generales (17.90%) 29,617.28
Utilidad (0.10%) 165.46
PARCIAL DE VALORIZACION 195,242.36
B) Reintegros de Valorizacién N° 16 Marzo 2,019 11,446.94
1 Reintegro — Estructuras : s/. 2,256.60
2 Reintegro — Arquitectura : S/. 5,367.82
3 Reintegro— Instalaciones Sanitarias S/. 00.00
4 Reintegro - Instalaciones Eléctricas : s/. 00.00
5 Reintegro ~ Obras de Mar : s/. 3,822.52
6 Reintegro — Equipamiento y Mobiliario S/. 00.00
C) Amortizacién de Adelanto Directo de Val N° 16 Marzo 2,019 14,489.53
Amort. Adel. Directo — Estructuras : S/. 2,562.32
Amort. Adel. Directo — Arquitectura : s/. 8,093.69
Amort. Adel. Directo — Instalaciones Sanitarias : S/. 00.00
Amort. Adel. Directo — Instalaciones Eléctricas : s/. 00.00
Amort. Adel. Directo — Obras de Mar : S/. 3,833.52
i Amort. Adel. Directo — Equipamiento y Mobiliario : S/. 00.00
CST.175501.PU.VL.16 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

D) Amortizacién de Adelanto para Materiales de Val N° 16 Marzo 2,019

00.00

1 Amort. Adel. Materiales — Estructuras : S/. 0.00
2 Amort. Adel. Materiales — Arquitectura : S/. 0.00
3 Amort. Adel. Materiales — Instalaciones Sanitarias : S/. 0.00
4 Amort. Adel. Materiales — Instalaciones Eléctricas : S/. 0.00
5 Amort. Adel. Materiales ~ Obras de Mar : S/. 0.00
6 Amort. Adel. Materiales ~ Equipamiento y Mobiliario : s/. 0.00
Monto total de Valorizacién S/. 192,199.77
.G.V. (18%) S/. 34,595.96
MONTO A CANCELAR S/. 226,795.73

. (SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 73/100 SOLES)

i 6. CONCLUSIONES

- Al haberse aprobado la Ampliacién de Plazo Parcial N° 04 el Cronograma de Avance de
Obra Valorizado inicial queda sin vigencia, por lo que se ha presentado el Cronograma de
Avance de Obra Valorizado actualizado, los calculos que se muestran en el presente
informe se realizaron con éste ultimo.

- El desempefio del contratista acumulado al mes de Marzo 2019 fue de 56.40% contra el
100.00% del avance programado acumulado hasta este mes segun el Cronograma de
Avance de Obra Valorizado actualizado, representando el 56.40% < 80%, concluyendo
que la obra se encuentra ATRASADA.

- Luego de revisar y verificar los metrados de avance de obra presentados por el
Contratista, y considerando los calculos obtenidos por la Supervision, se obtiene la
valorizacion de obra N° 16 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del 2,019.

’ - El monto a cancelar al Contratista Consorcio Zorritos correspondiente al mes de Marzo
2,019 es de S/. 226,795.73 (Doscientos Veintiséis mil Setecientos Noventa y Cinco
73/100 soles) incluye valorizacién del mes, reintegros y amortizaciones.

- Se adjunta la Curva “S” del Cronograma de Avance de Obra Valorizado actualizado
(Anexo 01).

- Seadjunta la valorizacién presentada por el Contratista (Anexo 02).

7. RECOMENDACIONES.
» Se recomienda al Contratista (CONSORCIO ZORRITOS)

- Tomar las previsiones del caso para ejecutar la obra dentro de los plazos establecidos en
su Cronograma de Avance de Obra Valorizado Actualizado Yy no incurrir en retraso que
conlleve a la resolucion del contrato o intervencion de la obra.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

e Se recomienda Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

- Aplicar lo dispuesto en el Articulo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de
Contrataciones del Estado, por "“Demora injustificada en la ejecucion de la obra™ que indica
debera presentar dentro de los siete (7) dias siguientes un nuevo calendario que
contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto.

- Pagar la factura del Contratista por la suma de: S/. 226,795.73 (Doscientos Veintiséis
mil Setecientos Noventa y Cinco 73/100 soles).

Atentamente
Ing. Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisién
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

.15 €
4l J
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"”

ANEXO 01

Curva “S” Cronograma de Avance de
Obra Valorizado

-
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"”

ANEXO 02

Valorizacion N° 16 — Marzo 2,019

= A ~
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CONTRATO DE OBRA N° 054 - 2017 - FONDEPES

EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES

W ,"-,. 

!

VALORIZACION
MENSUAL N°16
MARZO 2019

CONTRATISTA SUPERVISOR

N\ CONSORCIO CONSORCIO SUPERVISOR
= JZORRITOS TUMBES




RESUMEN DE VALORIZACION
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CONSOLIDADO DE VALORIZACION

- VALORIZACION DE OBRAN° 16
MARZO - 2019
UICITAGION © LP-SM-5-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 281212017
OBRA ' : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO VALORIZACION N°® 16
PROPIETARIO © FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) FECHA PRESUPUESTO 31062017
CONTRATISTA . CONSORCIO ZORRITOS P REFERENCIAL S1.GV . §1.12.903,75802 SINIGV
UBICACION . ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES P CONTRATOSAGV. S/ 12,903,758.02 SINIGV
MONTO DEL VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO
DESCRIPCION CONTRATO AVANCE MONTO AVANCE MONTO | AVANCE MONTO
SINIGV % SINIGV % SIN GV % SINIGV
01 ESTRUCTURAS S/, 5,099,026.83 0.68% 34,526.54 78.40% 3,997,641.73] 21.60% 1,101,385.20
02 ARQUITECTURA S8/ 2,414,033.62 452% 109,060.16 31.98% 771,958 341 68.02% 1,642,075.28
03 INSTALACIONES SANITARIAS S/, 1,115,450.3¢ 0.00% 0.00 1.71% 19,064.16f 98.29% 1,096,3856.23
04 [INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 457,810.65 0.00% 0.00 10.41% 47,644 17) 89.59% 410,166.48
05 OBRAS DE MAR S/, 2,429,956.28 2143% 51,655.66 40.52% 984,589 52] 59.48% 1,445,366.76
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 1,387471.14 0.00% 0.00 56.21% 780,768.24] 43.73% 606,702.90
S/, 12,903,758.01 1.51% 195,242.36 51.16% 6,601,668.16] 48.84% 6,302,091.85
REAJUSTES Y REINTEGROS DEDUCIDOS (5}
01 ESTRUCTURAS 2,256.60 224,148.07
02 ARQUITECTURA 5,367.82 41,740 64
. 03 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 1,136.36
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 272533
05 OBRAS DE MAR 3,822.52 234,678.83
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00 41,934 18
TOTAL DE REINTEGROS 11,446.94 546,363.41
VALORIZACION BRUTA (VB=V + §) 206,689.30 7,148,029.57
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS (D)
Tl | TO EN EFECTIVO
01 ESTRUCTURAS 37841429 0.68% 2,562 32 78.40% 296,677.15] 21.60% 8173714
02 ARQUITECTURA 179,152.78 452% 8,093.69 31.98% 57,289.38] 68.02% 121,863.40
03 INSTALACIONES SANITARIAS 82,781.63 0.00% 0.00 0.00% 141481} 98.29% 81,366.82
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 33,975.52 0.00% 0.00 0.00% 2922.76] 91.40% 31,052.76
05 OBRAS DE MAR 180,334.44 213% 3,83352 4052% 73,060.38] 59.48% 107,265.06
06 EQUIPAMIENTC Y MOBILIARIO 102,968 45 0.00% 0.00 0.00% 51,734.99] 49.76% 51,233.46
957,627.11 1.51% 14,489 53 50.45% 483,108.46] 49.55% 47451865
ORTIZACION DE 1ER TO DE MATERIALES
01 ESTRUCTURAS 593,220.34 0.00% 0.00] 100.00% §93,220.34] 0.00% 0.00
02 ARQUITECTURA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00{ 0.00% 0.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
. 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 000 000% 0.00
05 OBRAS DE MAR 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00] 0.00% 0.00
05 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
593,220.34 0.00% 0.00] 100.00% 593,220.34] 0.00% 0.00
AMORTIZACION DE 2D0 ADELANTO DE MATERIALES
01 ESTRUCTURAS 250,847 46 0.00% 0.00] 100.00% 250,847 46 0.00% 0.00
02 ARQUITECTURA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00f 0.00% 0.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
05 OBRAS DE MAR 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00] 0.00% 0.00
05 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00f 0.00% 0.00
250,847 48 0.00% 0.00] 100.00% 250,847.46] 0.00% 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (D) 14,489.53 1,327,176.26 474,518.65
VALORIZACION NETA (VN = VB . D} 192,199.77 5,820,853.31
I.GV. 18 % 34 595.96 . 1,047,753.60 .
Monto a cancelar al Contratista (VN+GV) 4/ Sl 22679573 6,868,606.91
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CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS
PROGRAMADAS
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ENTIDAD: FONDEPES

: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERC PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
OBRA: CONTRALMRANTE VILLAR, REGION TUMBES

UBICACION: : LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITQ DE ZORRITOS - PROVICIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR.
CONTRATO- N* (154 2017 . FONDEPES
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
MONTO CONTRATO 8/ 15,226,434.46 IncAGV
MONTO CONTRATCO S/ 12.903,758.02 SiniGV
CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS
PROGRAMADO EJECUTADO
MES VALORIZACION E PORCENTAJE %
AVANCE AVANCE PORCENTAJE AVANC 4 PROG.
MENS! AL ACUNEN APO aciman ann  |AVANCEMENSUAL . ) ann ACHMIN ADO EJEC/PROG
N° N°* Dias
dic-17 | N°O1 4 1,484.15 1,484.15 0.01% 225,116.18 225,116.18 1.56%| 15168.07%
18 | N° 02 31 125,865.85 127,349.99 0.88% 23,634.92 248,751.10 1.71% 195.33%
18 | N°O3 28 222250.44 349,600.43 241% 239,658.17 488,409.27 336% 139.70%
mar-18 | N°04 K} 407,178.32 756,778.75 521% 507,966.26 996,375.53 6.86% 131.66%
abr-18 | N°05 30 414,214.94 1,170,993.69 8.06% 726,754.55| 1,723,130.08 11.86% 147.15%
may-18 | N°06 31 838,964.71 2,009,958.39 13.84% 964,107.92! 2,687,238.00 18.50% 133.70%
wn-18 | Neo7 2C 78057854, 276082504 12.07% €72,880.72, 328800272 2.18% 121.549%
ju-18 N° OB H 946,100.41 3,715,637.35, 25.58% 25592628 362201501 24.84% 97.48%
ago-18 | N°09 3 1.040814.87) 4,756,452.22 32.75% 969,904.07| 4,591,919.08 31.62% 96.54%
sep-18 | N*10 30 91497259| 5671,424.81 39.05% 303,156.58| 4,895,075.67 33.71% 86.31%
oct-18 | N° 11 31 104739545 6,718,820.26 46.26% 879,497.63| 577457330 39.76% 85.95%
nov-18 | N°12 30 947 41389 7,666,234.15 52.79% 15704535, 5,931,618.65 40.84% 77.37%
dic-18 | N°13 14 865,755.98!  8,531,990.13 58.75% 97164037 6,903,259.02 47.53% 80.91%
ene-19 | N°14 30 1,278,778.40! 9,810,768.54 67.55% 476,51693| 7,379,775.95 50.81% 75.22%
feb-13 Lk 7 20 3.410,403.31, 15,221,170.4¢ 31.04% 30477738, 778458024 £2.4C% SCTCU
mar-19 | N°16 H 1.301.751.92] 14522.930.36 100.00% 43304690, 6,197.600.24 56.45% 56.45%
352 14,522,930.36 8,197,600.24
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DEDUCCIONES DEL ADELANTO EFECTIVO
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CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16 ’
FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION . LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dc-17
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 30jun-17
PROPIETARIO . FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL $1.0.V S/ 12.903.758.02
CONTRATISTA © CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO SA.O.V. S/ 12.903.758.02
UBICACION © LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N° 16
AIC= 0074 D=AC*V* (KKa-1)
VALORIZACIONES DEDUCCIONES

DESCRIPCION No. MONTO K Ka ACuenta Reguiarizacion

ESTRUCTURA 01 - DICIEMBRE 2017 166799.73 | 1.019 0.00 0.00

02 - ENERO 2018 23683492 | 1.020 62.60 -60.88

03 - FEBRERO 2018 23187693 | 1.044 16.89 40530

04 - MARZO 2018 449097.66 | 1.045 817.69 850.39

05 - ABRIL 2018 534667.09 | 1.043 1012.42 -77.87

06 -MAYO 2018 663586.16 | 1.047 115988 24165

07 - JUNIO 2018 536 792.44 | 1048 100464 39.09

08 - JULIO 2018 15218255 | 1.050 32142 22.16

09 - AGOSTO 2018 10036448 | 1.062 | 1019 22659 87.72

10 - SENEMBRE 2018 24649088 | 1.066 77193 71.80

11 - OCTUBRE 2018 19224088 | 1.067 658.07 14.00

12 - NOVIEMBRE 2018 11448385 | 1.071 400.21 3335

13 - DICIEMBRE 2018 40520579 | 1.071 141652 118.04

14 - ENERO 2019 7994817 | 1.070 30277 -5.82

15 - FEBRERO 2019 6573466 | 1.070 244.16 0.00

16 - MARZO 2019 3452654 | 1.069 125.73
SUB-TOTAL 3.997,641.73 125.73
CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 02 : ARQUITECTURA
LICITACION © LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 28dc17
OBRA . REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 304un-17
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) . REFERENCIAL 81.0.V S/ 12,903,758.02
CONTRATISTA . CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO $A.0.V. S/, 12,903,758.02
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N* 16
AC= 0074 D=AC*V* (KKa-1)
VALORIZACIONES DEDUCCIONES

DESCRIPCION No. MONTO X Ka A Cuenta Regularizacion

ARQUITECTURA 01 - DICIEMBRE 2017 000 | 1017 0.00 0.00

02 - ENERO 2018 000 | 1018 0.00 0.00

03 - FEBRERO 2018 000 | 1025 0.00 0.00

04 - MARZO 2018 000 1025 0.00 0.00

05 - ABRIL 2018 1968812 | 1.025 8.60 28.86

06 -MAYO 2018 1409717 | 1.028 26.83 5.15

07 - JUNIO 2018 4282444 | 1031 97.18 627

08 - JULIO 2018 6012322 1.034 14521 -57.20

09 - AGOSTO 2018 2530377 | 1.046] 1014 84.82 -556

10 - SETIEMBRE 2018 4568643 | 1.048 107.00 0.00

11 - OCTUBRE 2018 8451733 | 1049 197.94 18.56

12 - NOVIEMBRE 2018 000 | 1053 0.00 0.00

13 - DICIEMBRE 2018 6989020 | 1.054 179.03 2558

14 - ENERO 2019 11685468 | 1.052 342.10 -17.11

15 - FEBRERO 2019 16391283 | 1052 511.49 0.00

16 - MARZO 2019 100060.16 | 1.052 303.31
v
yZi y4 SUB-TOTAL 771.958.34 303.31
- Hi RUBENBOSSUS TONIATTI ,
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES RNANDQ REGALADO OBLITA
JEFE DE SUPERVISION s Bagidafts de Ahe-
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CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO

VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

LICITACION © 1P-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA Bdc17
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 304un-17
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUIERG (FONDEPES) P. REFERENCIAL SA.G.V §/.12,9023,758.02
CONTRATISTA . CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO SILG.V. /. 12,903,758.02
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRAL MIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N* 16
AlC= 0074 D=AC V" (KKa-1)
VALORIZACIONES DEDUCCIONES

DESCRIPCION No. MONTO K Ka ACuenta Reguiarizacion

INSTALACIONES SANITARIAS 01 - DICIEMBRE 2017 0.00 1.027 0.00 0.00

02 - ENERO 2018 0.00 1.026 0.00 0.00

03 - FEBRERO 2018 0.00 1.034 0.00 0.00

04 - MARZO 2018 0.00 1.040 0.00 0.00

05 - ABRIL 2018 000 | 1040 0.00 0.00

06 -MAYO 2018 315485 | 1045 366 114

07 - JUNIO 2018 0.00 1.047 0.00 0.00

08 - JULIO 2018 0.00 1.049 0.00 0.00

08 - AGOSTO 2018 0.00 1061 1.024 0.00 0.00

10 - SETIEMBRE 2018 0.00 1.085 0.00 0.00

11 - OCTUBRE 2018 9054.36 1.087 2690 132

12 - NOVIEMBRE 2018 0.00 1.070 0.00 0.00

13 - DICIEMBRE 2018 0.00 1,088 0.00 0.00

14 - ENERO 2019 ooco} 1083 0.00 0.00

15 - FEBRERO 2019 0.00 1.083 0.00 0.00

16 - MARZO 2019 0.00 1.059 0.00
SUB-TOTAL 12 209.21 0.00
CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS
LICITACION . LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dc-17
OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 304un-17
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERC (FONDEPES) P. REFERENCIAL SA.G.V /. 12,903,758 02
CONTRATISTA . CONSORCIO ZORRITOS P.CONTRATO SA.G.V. S/.12,903,758.02
UBICACION © LOCALIBAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N* 16
AC= 0074 D=AC*V* (KKa-1)
VALORIZACIONES DEDUCCIONES

DESCRIPCION No. MONTO K Ka A Cuenta Regularizacion

INSTALACIONES ELECTRICAS 01 - DICIEMBRE 2017 0.00 1.030 0.00 0.00

02 - ENERO 2018 0.00 1.028 0.00 0.00

03 - FEBRERO 2018 0.00 1.036 0.00 0.00

04 - MARZO 2018 0.00 1.042 0.00 0.00

05 - ABRIL 2018 000 1.040 0.00 0.00

06 -MAYO 2018 2708396 1.047 31.41 11.73

07 - JUNIO 2018 0.00 1.050 0.00 0.00

08 - JULIO 2018 0.00 1,053 0.00 0.00

09 - AGOSTO 2018 000 | 1.062] 1025 0.00 0.00

10 - SETIEMBRE 2018 0.00 1.085 0.00 0.00

11 - OCTUBRE 2018 817502 1.089 2666 -0862

12 - NOVIEMBRE 2018 8260.85 1075 26.32 359

13 - DICIEMBRE 2018 0.00 1073 0.00 000

14 - ENERO 2019 0.00 1.067 0.00 0.00

15 - FEBRERO 2019 0.00 1.067 0.00 0.00

16 - MARZO 2019 0.00 1.058 0.00
W) /[ SUB-TOTAL 43519.83 0.00

ONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

G. RUBEN BOSSUS TONIATTI
JEPE DE SUPERVISION

Al 5=
REGA,
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CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO

VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 05 : OBRAS EN MAR

LICITACION © LP-SM-05.2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dc-17
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 304un-17
PROPIETARIO . FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL 81.G.V S 12,903.758.02
CONTRATISTA . CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO SA.G.V. /. 12,903,758.02
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N* 16
AIC= 0074 D=AC*V* (KKa-1)
VALORIZACIONES DEDUCCIONES

DESCRIPCION No. MONTO K Ka A Cuenta Regularizacion

OBRAS DE MAR 01 - DICIEMBRE 2017 58316.45 | 1.027 2217 -2217
02 - ENERO 2018 000 | 1030 2217 -22.17

03 - FEBRERO 2018 778123 | 1049 11.90 0.47

04 - MARZO 2018 5886888 | 1.052 71.48 108.35

05 - ABRIL 2018 17239934 | 1.051 27091 -1232

06 -MAYO 2018 20503681 | 1.056 30755 151.76

07 - JUNIO 2018 923365 | 1.058 207.65 14.35

08 - JULO 2018 4362051 | 1.080 91.41 12.61

09 - AGOSTO 2018 14712132 | 1073 | 1.027 35083 -350.83

10 - SETIEMBRE 2018 000 | 1077 350.83 -350.83

11 - OCTUBRE 2018 6472595 | 1.080 350.83 -102.94

12 - NOVIEMBRE 2018 000 { 1.085 0.00 0.00

13 - DICIEMBRE 2018 2908757 | 1.084 111.40 8.41

14 - ENERO 2019 913318 | 1.080 3762 0.00

15 - FEBRERO 2019 3760878 | 1080 144.04 0.00

16 - MARZO 2018 5165566 | 1.074 175.44
SUB-TOTAL 984 589.53 175.44
CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
LICITACION © LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE (NICIO DE OBRA 28-dc-17
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 304un-17
PROPIETARIO © FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL 8/.8.V S/ 12,903,758.02
CONTRATISTA . CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO SAG.V. S/, 42903,758.02
UBICACION . LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N* 16
AC= 0.074 D=AC*'V*(KKa-1)
VALORIZACIONES DEDUCCIONES

DESCRIPCION No. MONTO K Ka A Cuenta Regularizacion

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 01 - DICIEMBRE 2017 000 | 1.00t 0.00 0.00
02 - ENERO 2018 000 | 1.004 0.00 0.00

03 - FEBRERO 2018 0.00 { 1.000 0.00 0.00

04 - MARZO 2018 000 { 1.008 0.00 0.00

05 - ABRIL 2018 000 | 1.010 0.00 0.00

06 -MAYO 2018 000 { 1017 0.00 0.00

07 - JUNIO 2018 000 | 1018 0.00 0.00

08 - JULIO 2018 000 | 1.02t 0.00 0.00

09 - AGOSTO 2018 79237839 | 1032 | 1.004 0.00 1639.97

10 - SETIEMBRE 2018 000 | 1038 0.00 0.00

11 - OCTUBRE 2018 000 | 1.042 0.00 0.00

12 - NOVIEMBRE 2018 000 | 1.049 0.00 000

13 - DICIEMBRE 2018 0.00 | 1.081 0.00 0.00

14 - ENERO 2019 000 | 1.047 0.00 0.00

15 - FEBRERO 2019 8365374 | 1.047 265.89 0.00

16 - MARZO 2019 000 | 1.046 0.00
/A B-TOTAL 876 032.13 0.00

TONIATTI
NSORCIO SUPERVISOR TUMBES

JEFE DE SUPERVISION

033




AMORTIZACIONES DEL ADELANTO EFECTIVO
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CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION © LP-SM-05.2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA . 280017
OBRA . REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO o 30§un-17
PROPIETARIC  : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL $/.G.V . 811290375802
CONTRATISTA  : CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO 8A.G.V. §/.12,603,758.02
UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N° 16
ESTRUCTURA 1S/, 5,099,026.93
ADELANTO EN EFECTIVO :SL, 378,414.29
PORCENTAJE INIGIAL 7.42%
DESCRIPCION SIN IGV AMORTIZACION SIN IGV
Nro. MES VALORIZACION AMORTIZAGION % ACUMULADA % SALDO %
VAL 01 DICIEMBRE 2017 166,799.73 12,378.72 327 12,378.72 327 36603557 | 96.73
VALO2  |ENERO 2018 23634.92 1,754.02 0.46 14,132.73 373 36428156 | 9627
VALO3  |FEBRERO 2018 231,876.93 17,208.29 455 31,341.03 8.28 34707328 | se1.72
VALO4  |MARZO 2018 449,097.66 33,328.90 8.81 64,669.93 17.09 31374436 | 8291
VALO5  |ABRIL 2018 534,667.09 39,679.27 10.49 104,348.20 27.58 27408500 | 72.42
VALOS  |MAYO 2018 663,586.16 49,246.75 13.01 153 ,595.95 4059 22481834 |  50.41
vaLo7  |JuNio 2018 536,792.44 30,837.00 1053 193,432.85 51.42 18498134 | 4888
VALO8  |JuLio 2018 152,182.55 11,293.93 2.98 204,728.88 54.10 173687.41| 4590
vALO®  |AGOsSTO 2018 100,364.48 7.448.35 197 212,175.23 56.07 16623906 | 4393
VAL10  |SETIEMBRE 2018 246,490.88 18,292.84 483 230,468.07 60.90 14794822 | 39.10
VAL 11 OCTUBRE 2018 192,249.88 14,267.45 377 244,735.51 84.67 13367878 | 3533
VAL12  |NOVIEMBRE 2018 114,483.85 8,496.19 225 253,231.71 86.92 12518258 |  33.08
VAL13  |DICIEMBRE 2018 40520579 30,071.55 785 283,303.26 74.87 9511103 | 2513
VAL14  |ENERO 2010 70,048.17 5933.20 157 280,236.46 76.43 8917783 | 2357
VAL15  |FEBRERO 2019 65,734.68 4878.37 129 204,114.83 77.72 8429948 | 2228
VAL16  |MARZO 2019 3452654 2.562.32 0.68 296,677.15 78.40 81737.14| 2160
TOTAL 3,907,641.73 206,677.15 78.40 206,677.15 78.40 81,737.14] 2180
[ AMORTIZACION MENSUAL {s/. 2,562.32 |
CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 02 : ARQUITECTURA
LICITACION . LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA . 28dici7
OBRA - REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO - 304un-17
PROPIETARIO | FONDONACIONAL OE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL 81.G.V . §/.12,903758.02
CONTRATISTA . CONSORCIQ ZORRITOS P. CONTRATO SA.0.V. §/.12,903,758.02
UBICACION © ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR- TUMBES VALORIZACION N* 16
ARQUITECTURA . §/. 2,414,033.62
ADELANTO EN EFECTIVO :Si, 179,152.78
PORCENTAJE INICIAL 7.42%
DESCRIPCION SIN IGV AMORTIZACION SIN IGV
Nro. MES VALORIZACION AMORTIZACION % ACUMULADA % SALDO %
VALOS  |ABRIL 2018 19,688.12 1,461.12 0.82 1,461.12 0.82 17769166 | 99.18
VAL 08 MAYO 2018 14,097.17 1,046.19 0.58 2,507 .31 1.40 176,645.47 98.60
VALO?  [JUN2018 42,824.44 3,178.13 177 5,685.44 347 173,467.38 | 96.83
VALO8  |JuL 2018 60,123.22 4,461.93 249 10,147.37 566 160,00541 | 8434
VALOS  |AGO 2018 25303.77 1,877.87 1.05 12,025.24 6.71 167,127.54 | 9329
VAL10  |SETIEMBRE 2018 45,686.43 3,39053 1.88 15,415.77 8.60 18373701 | 9140
VAL 11 OCTUBRE 2018 84,517.33 6,272.29 3.50 21,888.05 12.14 157.464.73 87.89
VAL12  |NOVIEMBRE 2018 - " - 21,686.05 1211 15748473 | 87.89
VAL13  |DICIEMBRE 2018 68,890.20 5,186.76 2.90 26,874.82 15.00 152,277.96 | 8500
VAL14  |ENERO 2019 116,854.68 8,672.14 484 35,546 98 19.84 14360582 | 80.16
VAL15  |FEBRERO 2019 183,912.83 13,648.73 762 49,195.69 27.48 12095700 | 7254
VAL16  |MARZO 2019 109,060.16 8,003.69 452 57,289.38 31.08 12188340 | 6802
TOTAL 771,956.34 57,269.38 31.98 57,289.38 31.98 121,863.40] 68.02
yil
| AMORTIZACION MENSUAL AL/ 8,093.69 ]

JEFE DE SUPERVISION

- RUBEN BOSSUS TONJATT]
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES




CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

LICITACION - LP-5M-05.2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA B-dic-17
OBRA * REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO . 30jun-17
PROPIETARIO  : FONDONACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL 8A.G.V . §1.12,903,758.02
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO SA.G.V. . SI12903,758.02
UBICACION © ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N° 16
INSTALACIONES SANITARIAS :S1. 1,115,450.39
ADELANTO EN EFECTIVO = 82,781.63
PORCENTAJE INICIAL 7.42%
DESCRIPCION SIN IGV AMORTIZACION SIN IGV
Nro. MES VALORIZACION | AMORTIZAGION % ACUMULADA % SALDO »
VALOS  |MAYO 2018 315485 234.13 028 23413 0.28 8254750 | 9072
VALO7  [JUN 2018 - . . 234.13 0.28 8254750 | 80.72
VALOS  {JUL2018 - - - 234.13 0.28 8254750 | 9972
VALOS  |AGO 2018 . . . 234.13 0.28 8254750 | 90.72
VAL10  |sET2018 6,854.95 508.73 0.61 742.86 0.90 8203877 | 99.10
VAL11  |ocT2018 9,054.36 671.95 0.81 1.414.81 1.7 8136682 | 9829
vaL12  |NoviEmBRE 2018 - . 8 1,.414.81 1.7 8130682 | 9829
VAL13  |DICIEMBRE 2018 . . - 1,414.81 1.71 81366821 9829
VAL14  |ENERO 2019 . . . 1,414.81 1.71 8136682 ©8.28
VAL15  |FEBRERO 2019 . - N 1,414.81 1.7 8136682 | 9829
VAL16  [MARZO 2019 . - 1,414.81 1.71 8136882 | 9829
TOTAL 19,064.16 1,414.61 1.71 1,414.81 1.71 81,366.82] 98.29
| AMORTIZACION MENSUAL I'si. -
CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS
LICITAGION - LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 280617
ORRA © REHABILTACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 0un17
PROMETARIO . FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENCIAL 81.G.V . S11290375802
CONTRATISTA  : CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO 81.G.V. S/ 12,903,758.02
UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N* 18
INSTALACIONES ELECTRICAS ISt 457,810.65
ADELANTO EN EFECTIVO : St 3397552
PORCENTAJE INICIAL 7.42%
DESCRIPCION SiN IGV AMORTIZACION SIN IGV
Nro. MES VALORIZACION | AMORTIZACION % ACUMULADA % SALDO %
VALO8  |MAYO 2018 27,083.96 2,009.98 592 2,009.98 592 3196554 | 94.08
VALO?  JuN 2018 . y . 2,000.98 592 3196554 | 9408
VALOB  [JUL2018 - - . 2,009.98 5.92 3196554 o408
VALO®  |AGO2018 . . - 2,009.98 592 3196554 | 0408
VAL 10 SET 2018 4,124.33 308.08 0.90 2,316.08 6.82 31,659.46 93.18
VAL11  |ocT 2018 8,175.02 606.69 1.79 2.922.76 8.60 3105276 | 9140
VAL12  |NOVIEMBRE 2018 . . . 2,922.76 8.60 31052761 9140
VAL13  |DICIEMBRE 2018 . - - 2,922.76 8.60 31,052.76 | 91.40
VAL14  |ENEROC 2019 - . - 292276 8.60 3105276 { 91.40
VAL15  |FEBRERO 2019 y y . 2,922.76 8.60 305276 91.40
VAL16  |MARZO 2019 . . - 2,922.76 8.60 3105276 |  91.40
TOTAL 39,383.31 2,922.76 8.60 2,922.76 8.60 31,052.76]  91.40
AMORTIZACION MENSUAL JNst. -]

ft—

— /ING. RUBEN BOSSUS TONIATT!
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION
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CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRAN° 16
FORMULA 05 : OBRAS EN MAR

LICITACION . LP-$M-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dic17

OBRA © REHABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO 304jun-17

PROMETARIO . FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ (FONDEPES) P. REFERENCIAL 84.6.V . §1.1280375802

CONTRATISTA . CORSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO 8A.G.V. §/.12903,758.02

UBICACION - ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZACION N° 16

OBRAS EN MAR 18I, 2,429,956.28

ADELANTO EN EFECTIVO A 180,334.44

PORCENTAJE INICIAL 7.42%
DESCRIPCION SIN IGV AMORTIZACION SIN IGV
Nro. MES VALORIZACION | AMORTIZACION % ACUMULADA % SALDO %
VAL 01 DICIEMBRE 2017 58,316.45 4,327.84 2.40 4,327.84 2.40 17600660 | 97.60
vaLoz  leNero 2018 . . . 4,327.84 2.40 17800660 | 97.60
VALO3  |FEBRERO 2018 7,781.23 577.47 032 4,905.31 2.72 17542013 9728
VALO4  |MARZO 2018 50,668.88 4,368.84 242 9,274.15 5.14 17108020 | 94.86
VvALOS  |ABRIL 2018 172,399.34 12,794.28 7.09 22,088.43 12.24 158266.01| 87.76
VALOE  |MAYO 2018 205,026.81 15,216.41 8.44 37,284.83 2068 14304961 | 7932
VALO?7  |Jun2018 99,233.85 7,364.45 408 44,849.28 2478 135685168 | 7524
VALO8  lJuL2018 4362051 3,237.21 1.80 47,866.49 26.55 13244795 |  73.45
VALO9  [AGO 2018 147,121.32 10,918.32 6.05 58,804.81 3261 12152063 | 67.39
vaL10  |sET2018 - . . 58,804.81 3261 12152063 67.39
VAL11  jocT 2018 64,725.95 4,803.51 266 63,608.32 3527 1672612 | 6473
VAL12  |NOVIEMBRE 2018 . . . 63,608.32 3527 11872612 | 64.73
VAL13  |DICIEMBRE 2018 29,087.57 2,158.68 120 5,767.00 36.47 11456744 | 6353
VAL14  |ENERO 2019 9,133.18 677.80 0.38 06,444.80 36.85 113889641 6315
VAL15  |FEBRERO 2019 37,608.78 2,791.08 155 69,235.96 38.39 11108858 | 6161
VAL18  |MATRZO 2018 51,655.68 383352 213 73,069.38 4052 10726508 | 50.48
TOTAL 984,569.53 73,089.38 40.52 73,088.38 40.52 107,265.06] 59.48
AMORTIZACION MENSUAL Isi. 3,833.52 |
CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 16
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

LICITACION * LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 FECHA DE INICIO DE OBRA 8-dc7

OBRA REMABILITACION DPA DE ACAPULCO FECHA PRESUPUESTO . 304unt7

PROMETARIO  : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) P. REFERENGIAL 81.6.V . §112,903,758.02

CONTRATISTA  © CONSORCIO ZORRITOS P. CONTRATO 81.0.V. S/ 12.903.758.02

UBICACION ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES VALORIZAGION N* 16

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIC .S/, 1,387,471.14

ADELANTO EN EFECTIVO :SI. 102,968.45

PORCENTALE INICIAL 7.42%
DESCRIPCION SIN IGV AMORTIZACION SIN GV
Nro. MES VALORIZACION |  AMORTIZACION % ACUMULADA % SALDO %
VALO1  |DICIEMBRE 2017 - - - . - 102,968.45 [ 100.00
VALO2  |ENERO 2018 . . . . . 102,968.45 | 100.00
VALO3  |FEBRERO 2018 N . . . - 102,968.45 | 100.00
VALO4  |mARZO 2018 - . . . - 102,968.45| 100.00
VALOS  |ABRIL 2018 . . . . - 102,968.45 | 10000
VALOB  |MAYO 2018 - N . . . 102,968.45 | 100.00
VAL 07 JUN 2018 - - - - - 102,968.45 100.00
vALo8  louL 2018 - . . . - 102,968.45 | 100.00
VALOS  |aco2018 697.11451 51,734.99 50.24 51,734.99 50.24 5123346 | 4976
VAL10  |SET2018 . . . 51,734.99 50.24 5123346 | 4976
VAL11  jOCT2018 . . . 51,734.99 50.24 5123346 | 4976
VAL12  |NOVIEMBRE 2018 - . , 51,734.99 50.24 5123346 4976
VAL13  |piciemBrE 2018 - - . 51,734.99 50.24 5123348 | 4976
VAL14  |ENERO 2019 . - . 51,734.99 50.24 5123348 | 4976
VAL1S  |FEBRERO 2019 - . . 51,734.99 5024 5123346 | 49.76
VAL16  |MARZO 2019 . - - 51,734.99 50.24 5123346] 4976
TOTAL 667,114.51 51,734.99 50.24 49.78
yi
AMORTIZACION MENSUAL s/ -]
EN EFECTIVO

RUBEN BOSSUS TONIATT]
CONSORCIQ SUPERVISOR TUMBES
JBPE DE SUPERVISION




FORMULA POLINOMICA
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@LOVSORLl U “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO,
\;JZ( JRRITOS DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”
01 ESTRUCTURAS
tern Descripeién Und Cant. L{m) B{m) him) Metrado
01.07.05 VIGAS
01.07.05.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
DESINFECCION
13-13'/) M3 1 18 0.25 0.45
2 18 0.2 0.72
12'/A-8B M3 1 18 0.25 0.45
2 1.8 0.2, 0.72,
B-C/12 M3 2 1.8 0.25 0.90)
4 18 0.2 144
EJE G -H/13 M3 2 3.5 0.2, 1.40
EJEF' -G/13 M3 2 3.35 0.2 1.34
EJEF - F/13 M3 2 2.2 0.2 0.88
F'/13-14 M3 4 3,35 0.2 2.68,
4 0.9 0.2 0.72
2 0.9 0.15 0.27
G-1/13"-14 M3 2 1.65 0.2 0,66
M3 2 2.25 0.2 0.90
M3 2 0.9 0.2 0.36
1 0.9 0.15 0.14
E/13'-14 M3 2 4.4 0.2 1.76
£-F/13 M3 4 1.7 0.2 1.36
D-E/13 M3 4 1.2 0.2 0.96
D -E/12-13 M3 6 4.1 0.2 4.92
H-1/13-13' M3 2 18 0.2 0.72
ERIO
PRIMER NIVEL 1'/1-2 2 59 0.4 4.72
1/1-2 2 19 0.2 0.76)
2 295 0.2 1.18
Y- 2 4.45 0.2 1.78
VIESANIE H-i/ i Y3 243 U.2 0.97
G -Hf1 2 44 0.2 1.76)
F-G/1 2 4.63 0.2 1.85
E-F/1 2 38 0.2 152
D-E/1 2 4.4 0.2 1.76
C-D/1 2 44 0.2 1.76
B-C/1 2 145 0.2 0.58
2 NIVEL v/1-2 2 18 0.2 0.72
1'/2-3 2 2.35 0.2 0.94
-/1-2 2 3.9 0.2 1,56
1/2-3 2 1.8 0.2, 0.72
. H-I/2 2 3.28 0,2 155
G -H/2 2 4.4 0.2] 1.76
G/2-3 4 1.8 0.2 144
G-H/2 -3 2 4.7 0.2 1.88
F-G/2 2 3.13 0.2 1.25
F-G/2-3 2 3.6 0.2 144
2 2.68 0.2 1.07)
E-F/2 2 26 0.2 1.04 ’
E-F/2-3 2 24 0.2 0.96)
H .5 3.2 354
Ef2-3 4 1.8 0.2 144
D -E/2 2 4.4 0.2 1.76
C-D/2 2 44 0.2 1.76
8-C/2 2 345 0.2 1.38)
1/G -H 2 0.75 0.2 0.30
2 4.26 ﬂ / 0.2 1.70
YF -G 2 0.7, 0.2 0.31
I , o }% 0.2 177
E-F, V& 744/ i = 177
3 . ~ Il 71.9
e Res s 4¢ Ohra CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

JEFE DE SUPERVISION
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7 an)LONSORCIO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE

— JZORRITOS  acapuico, DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”
01 ESTRUCTURAS
ftem Descripcién Und Cant. Wm) B{m) him) | Metrado
jo1.08 JUNTAS l
01.08.02 JUNTAS DE CONTRACCION
EEQIN:ECEION
C-D/13' M i 9.6 9.60
D-E/13' M 1 8 8.00
E-F/13' M 1 6.9 6.90
E/13-14 M 1 9.3 9.30
F-G/13' M 1 16.4 16.40
2 7.3 14.60
G-1/13' M 1 18.5 18.50
M 2 73 14.60
H-1/13 M 1 7.5 7.50
i 49 )
G-H/13 M 1 7.5 7.50
1 49 4.90
F'-G/13 M 1 7.5 7.50
1 49 4.90
F-F'/13 M 2 75 15.00
£.£/12 ] 2 25 10,00
D-E/13 M 2 95 19.00
E&
-I'/1 M 1 9.4 9.40
2 6 12.00
1/1-2 M 1 43 4.30
? 49 980
1 6.4 6.40
2 49 9.80,
MEZANINE H-1/1 M 2 49 9.80
1 5.36 5.36
G-H/1 M 1 4.9 4.90
F-G/1 M 1 4.9 4.90
E-F/1 M 1 49 4.90
D-E/1 M 1 4.9 4.90
‘ C-D/1 M 1 49 4.90
B-C/1 M 2 49 9.80
1 34 3.40
Cc/1-2 M 2 2.6 5.20
C-D/3 M 2 49 9.80
1 8.9 4 8.90
D-E/3 M 2 49 9.80
1 45 4,50
2 49 9.80
1 4.1 4.10
E-H/3S M 1 49 4.90
2 NIVEL G-H/1 M 1 7.5 7.50
F-G/1 M 1 7.5 7.50
E-F/1 M 1 7.5 7.50
D-E/1 M 1 7.5 7.50
C-D/1 M 1 7.5 7.50
5-C/i ivi i 7.3 N 7.30
i-'/1-2 M 2 11.3 22.60
1 7.5 / 7.50
1/1-2 M 1 757 ( 7.50
1/2-3 M 2 7.5 15.00
1/2-3 M 2 75 [ 15.00

020




H-1/2 M 2 2.6 5.20
G-H/2 M 2 2.6 5.20
F-G/2 M 2 2.6 5.20
E-F/2 M 2 2.6 5.20
D-E/2 [y 2 2.6 5.20
Cc-D/2 M 2 2.6 5.20
B-C/2 M 2 2.6 5,20
B-C/3 M 2 7.5 ) 15.00
C-D/3 M 1 7.5 7.50
D-£/3 M 4 75 30.00
M 1 45 4.50
1 41 4.10
E-F/3 ™ 1 7.5 7.50
G/2-3 M 2 2.8 5.60
F-G/2-3 M 1 7.5 7.50
2 2.6 5.20
P 5 5.60
E-F/2-3 ™M 2 2.8 .60
2 2.6 5.20
E/2-3 M 2 238 5.60
TAREAS PREVIAS
‘NNEL 3-4/8 M 2 3.5 7.00
1-5/8 n 2 2 7.00
5-6/8 M 2 3.5 7.00
6-7/8 M 2 35 7.00
7-8/8 M 2 3.5 7.00
8-9/8 M 2 3.5 7.00
9-10/8 M 2 35 7.00
10-11/8 M ? 35 7.00
11-12/B M 2 35 7.00
| 670.36

ING. RUBEN BOSSUS TOKIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

‘ 018




RESUMEN DE METRADOS ARQUITECTURA
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CONNSORCIO

CIZORRITOS

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

Pagina: 1 de 2

PRESUPUESTO EECUTADO ECUTADD EXCUTADO ACUMULADO MAYOR O
TTEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CONTRATADO VAL - 14 VAL-15 VAL - 16 MENOR
METRADO METRADO METRADO METRADO MITRADO METRADO
[ ARQUITECTURA
®.01 | MUROS Y TABXIUES DE ALBARKLERIA
ULuLuL  [MURG DE LADRILLO T m2 2,050.71 123.63 6292 278.14 1,218.97 a3L.4
020102 |MUROSDE LADRILOKK TIPOVSOGAN 114 €515 2m m2 70245 123.72 19232 512.89 183.56
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 TARRAJEC EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO | m2 2,073.27 13251 23 96 190.57| 819.97 1,253.30;
02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 857.10) 0.00) 0.00 1,360.37 -463.27
02.0203  |TARRAJEOQ DE COLUMNAS m2 576.28 30.85 4.63 336.54, 179.74
020204  |TARRAJEQ DEVIGAS m2 902.21 12.29 0.00 207.00 595.12]
02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 m 309.85 36.80] 0.001 34.40/ 419.90) -110.05|
020206 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON IMPERUEABILZANTY  m2 2,852.04 459.95 680.09) 228.70 1,368.74 1.483.30
020207  |TARRANEO DE COLUMNAS CON IMPERMEABILIZANTE 2 696.68 142.38 478.82 621.20) 73.48
02.02.08 TARRAJEQ DE VIGAS CON IMPERMEABILIZANTE m2 1033.7% 198 41 181 42 24337 723.01 310.70;
02.02.09  [VESTIDURA DE DERRAMES CON IMPERMEABILIZANTE m 818,68 €0.60) 117.10) 255.35 563.33
) CELO RASOS ]
020301  |CIELO RASC CON MEZCLACA 13 m2 552.46| 0.00] 0.00| 692.07] -139.61
02.03.02 TARRAJEQ DE CIELO RASO CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,367.27| 398.61 280.08 373.14 1,362.30 4.97
02.04 PISOS. PAVIMENTOS Y ACABADOS
02.04.01  JACABADO DE CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE CON m2 1.767.37 0.00 15.12 15.12 1,752.28
020402  JACABADO DE CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE CON m2 108.00 0.00 0.00| 0.00] 108.00
02.04.03  |VEREDA DE CONCRETO fc=175 kycm2 =4 FROTACHADO Y | m2 251.18 0.00] 0.00| 0.00 251.18
UL JORRGHIEL UE CUAVORE T (v-d 10 Mguitie ms 6.57 0.001 0.001 0.00, 0.37
dmms ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SABDINEL | m2 65.97 0.0 0.00] 6.00| 85.97
2.04.06 |RAMPAS DE CONCRETO fc=175 kgfem2 E=4" PULIDO m2 4275 0.00 0.00 0.00 ars
02.04.07  |ACABADO DE CEMENTO SEMI PULIDO ANTIDESLIZANTE CON|  m2 1,545.26 0,00 0.00 0.00 1,545.26
020408  |ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO CON m2 1,066.64 0.00 0.00) 0.00 1,066.64
020409  |CONTRAPISO DE ESPESOR 2, MEZCLA 15 m2 421.07) 187.05 0.00 159.15 346.20] 74.87
020430  [PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE DE m2 42107, 0.00 0.00 0.00 421.07
0204.11 | TABLERO DE CONCRETD ENCHAPADO CON PORCELANATO | m2 17.12 0.00 0.00) 0.00] 17.12
VL 1L DAL UE LEMEN 1O FULIG TON IMFCRMEADILIZAIN | £ e 18.64 0.00] 0.00/ 0.00] 10.84
020413 |ACABADO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 116.74 0.00] 0.00] 0.00 13074
02.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00
020501  |ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR m2 294.00 0,00 0.00, 0.00 294.00
00507 (COWTRAZSCALS SNTAUS QColsnian -t 44501 L. oo ey ol
020503 JCONTRAZOGALO DE CEMENTO PHLIDO CON m 1,364.02 18161 23150 41311 950.91
02.06 COBERTURAS 0.00
0206.01  JCOBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24X24 ASENTADO m2 1,770.02 368.20 582.35 326.11] 2,030.84 -260.82]
02.06.02  JACABADO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 565.40 0.00 0,00 0.00 565.40
02.06.03  |COBERTURA POLICARBONATO COLOR GRISBLANCO m2 182.56 0.00 0.00 0.00) 18256
w0 CARPINTERIA DE MADERA 0.00] 0.00
020701  |PUERTA SIMPLE MACHIHEMBRADA DE MADERA, CON m2 4452 0.00 0.00, 0.00, 44.52
020702  |PUERTA DOBLE MACHIHEMBRADA DE MADERA, CON m2 17.28) 0.00 0.00) 0.00, 17.28
UauT 05 JTUERIA PR TADIGOE UE MEMAMINE FAAR Drssss, me 16.29) 0.00 0.00 0.00 10-29
020704  JTABIQUE DE MELAMINE PARA BANOS Y VESTIDORES, m2 42.12 6.00] 0.00] 0.004 4212
02.08 CARPINTERIA METALICA .00 .00,
02.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON u 8.00 0.00 0.00 0.00| 8.00
020802  [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON u 2.00 0.00 0.00 0.00) 200
2.0803  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON u 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
0804  [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA u 1.00 0.00| 0.00 0.00 100
02.0805  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON u 1.00| 0.00 0.00, .00, 100
VLU0 SUMIGSTRG T DOUCACION DE FUER A ME TALIGA y LW 0.00 0,004 0.00] L
020807  [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA u 1.00 0.00 0.00 0.00] 1.00
02.08.08  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SECUNDARIA DE u 1.00 0.00) 0.00 7] A 0.00 100
020809 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO u 6.00 0.00 oool [/ A 0.00 £.00
020810 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALTO u 8,00 0.00 ool /) A om0 8.00
020811 |BARANDA DE ACERO INOXIDABLE [Ver ptance de detbes) m 13.50 0.00 ool £ | 7 o 13.50
0208.12  |PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE (Ver planas de detallos) m 70.00 0.00 ; 2.00 70.00
020813 | TAPAMETALICA CON PLANCHA DE FIERRG EN CISTERNA u 2.00 £.00 o.mUB!N BOSSUS TONIATTlo.0o 2.00
VT ) LAKFINGEIA U ALUMINIY, $IURIUD, LIGD I ALED T 0.00] Ommﬁ E ISOR TU“RFQ
0209.01 SUMINISTRO £ INSTALACION DE PUERTA SECCIONARLE 270 9.004 0.00 000| JEFE DESUPERVISION 000 9.00,
0209.02  [SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 1.00 0.00 0.00] 0.00 1.00
020303  SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENRCLLABLE u 8.00 0.00 0.00 8.00
02.06.08 [VENTANA DE ALUMINIG SEMIPESADO DE COLOR NATURAL |~ 3 30 .00 0.00 T
02.09.05  |MALLA RASCHEL EN MARCO DE ALUMINIO SEMIPESADO m2 138.25 0.00 0. 158.28
02.09.06  {MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO m2 432 0.00 Py, . 432
02,0907 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO ma 30.24 9.00 o, ALA 3024
02.10 CERRASENIA .00 0.00 " =9 ign e Dheat
02.10.01  |CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR EN PUERTA " 14.00 0.00 eoo] i 0.00} 14.00
021002  |CERRADURA DE PERILLA EN PUERTAS MACHINEMBRADA u 11.00 0.00 0.00] 0.00] 11.00
021003  |BISAGRA CAPUCHINADE 3 172 x 3 172 u 69.00 0.00 0.00] 0.00] 69.00
.11 PINTURA 0.00 0.00,
02.11.01  JPINTURA EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO m2 2,073.27] 0.00] 0.00 0.00) 2,073.27
02.11.02  |PINTURA EN MUROS INTERIORES CON LATEX m2 897.10 0,00 0.00) 0.00 897.10
02.11.08  [PINTURA EN COLUMNAS CON m2 576.28 0.00 0.00) 0.00 576.28
0211.04  [MINIURAEN VIGAS CON LAIEX m2 902.21, 0.00| 0.00} 1 0.00| 90221
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7 W NOONSORCIHO
@ ZORRITOS
‘ FORMULA 02 : ARQUITECTURA
PRESUPUESTO EXCUTADO EXECUTADO EECUTADO ACUMULADO MAYOR O
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CONTRATADO VAL - 14 VAL - 15 VAL - 16 MENOR
METRADO METRADO METRADO METRADO METRADO METRADO

021105  [PINTURA EN DERRAMES CON m2 77.46] 0.00, 0.00 0.00 77.46
02.11.06  |PINTURA EN CIELORRASO CON m2 552.46 0. 0.00 0.00 552.46,
(RYRV) FiNTURA T MURDS INTERICRES Cliv G uninco me £,054.0%, 0,00 0.00 0.00 4,854
021108  JPINTURA EN COLUMNAS CON m2 70262 0.00 0.00} 0.00f 70252
021109  |PINTURAEN VIGAS CON EPOXICO m2 1,033.71 0.00 0.00 0.00, 1,033.71
0211.10  [PINTURA EN DERRAMES CON m2 204.67 0.00 0.00 0.00 204.67
021111 |PINTURA EN CIELORRASOS CON EPOXICO 2 1,367.27 0.00] 000 0.00 1.367.27
02.11.12  |RECUB. C/ADITVO IMPERMEABILIZANTE PARA CISTERNA m2 137.88 0.00 0.00 0.00 137.88
02.12 APARATOS SANITARIOS Y 0.00 0.00

02.12.01  }INODORO BLANCO DALOSA #raNAC. + T, BAJO INC. u 21.00] 0.00 0.00 0.00 2100
UL 1202 URINARIL UE LUZA DE FIGA BLANA (N, ACCESURIUS, u 0.0 0.00] 0.001 0.00, Lo
021203 JOVALIN PARA EMPOTRAR (INC. ACCESORICS] J 28.00 0.00) 0.00) .00 8.00
02.12.04 LAVATORIO CON PEDESTAL {INC. ACCESORIOS) pza 1.00 0.00| 0.00 0.00! 1.00
021205  [GRIFERIA CROMADA CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE (iNC. | 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00
02,1206  [LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA DE FIERRO GALVANIZADO u 16.00 0.00) 0.00 0.00 16.00,
02.12.07  ]DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE (INC. u 7.00] 0.00! 0.00} 0.00 7.00
021208  JOISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 190x110x35mm para 01] 17.00 0.00) 0.00 0.00 17.00
021209  |JABONERA DE LOZA COLOR u 7.00] 0.00 0.00 0.00 7.00
U2.12.10 WANLHU DUBLE Ut LUZA BLANCA u 400 0.00] 0.00 0.00 7.
Jo2.12.11 | DISPENSADOR DE PAPEL u .00} 0.00 0.00} 0.00] 8.00
02.12.12 BARRA DE ACERQ INOXIDABLE DE 1* PARA DUCHA (INC u 2.00, 0,00/ 0.00 0.00 7.00
02.12.13 DISPENSADOR TOALLA PALANCA COMPACTO PLASTICO u 8.00 0.00| 0.00 0.00 8.00

13 OTROE 0.00 0.00]

2.13.01  JCORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y m2 25.92 0.00 0.00 0.00] 25.92
02.13.02  |PROTECCION DE BORDE DE PLATAFORMA u 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00
02.13.03  |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTHL 3.30 x u .00 0.00 0.00 0.00 9.00
02.13.04  JUOLULACIUN Ut KEMLLA Uk HIBRA Dt VIUKIO EN m 159.25 0.00 0.00 0.00 159.25
021305  {COLOCACION DE REALLA DE ACERG GALVANIZADO EN m 64.55 .00/ 0.00 0.001 64.55
02.13.06 | TAPAJUNTA DE ALUMINIO 2* m 47.40 0.00 0.00 .00 47.40
0213.07 |BRURNAS SEGUN DETALLE ™ 255.00) 0.00) 0,00 94.98, 960.96 -705.96
021308  JCOLOCACION DE APARATOS pza 58.00, 0.00) 0.00 0.00, 58.00
0213.09  [COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 64.00) 0,00 0.00) 0.00 64.00
0213.10  |SECADOR DE MANOS ELECTRICO u 2.00] 0.00| 0.00 0.00 2.00
02.13.11  |GANGCHO PARA MULETAS SSHH DISCAPACITADGS u 2.00 0.00 0.00 0.00) 200
02.13.12  [BARRAS DE APOYO PARA SSHH DISCAPACITADCS u 6.00| 0.00) 0.00| 0.00 6.00
Ula3.3 | SI0TCMA LT CIENAE FARA T UERT A Bt oorin o v 0.00) 0.00 0.00 P
02.12.14  |LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 01 POSA CON u 1.00 0.00, 0.00f 0.00 1.00
02.13.15  |VENTANA PARA SUBESTACION ELECTRICA - VAT 06, u 300] 0.00 0.00 0.00 3.00
02.13.16  [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA EN u 1.00, 0.00 0.00 0.00 100
02.13.17  {SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA EN u 1.00 0.00 0.00| 0.00) 1.00
02.13.18  [GRIFERIA DE BRONCE TIPO CUELLO DE GANZO AL MUEBLE u 1.00| 0.00 0.00 0.00, 1.00
02.13.19  [SENALIZACION HORIZONTAL EN VIA DE INGRESO m 280.00 0,00 0.00 0.00 280.00
02.13.20  |SENALIZACION VERTICAL EN VIA DE INGRESO u 16.00| 0.00 0.00] 0.00 16.00
GZA5.40  {rueTOIvA AMARILLA DU T 100 08 S0hins oe n 17000 0.0 oo [ o
02.13.72  [SERALETICA u 341.00 £.00 £2.00, 000 34200

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

016




A .
“()\H“R(‘"! “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ZORRITOS  acapuLco, DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

|02.01 |MUROS Y TABIQUES DE ALBANH.ERIA l

item Descripcién Und Cant. Ym) B{m) him) Metrado
2.01.01 MURO DE LADRILLO T#PO IV DE CABEZA
JAREAS PREIAS.
NIVEL 2
3-4/B M2 1.00 2.90 1.50 435
4-5/8 M2 1.00 3.30 150 495
5-6/8 M2 1.00 3.30 1.50
6-7/B M2 1.00 3.30 1.50 4,95
738/5 a2 .00 .32 1oz 150
8-9/B M2 1.00 3.30 1.50 495
9-10/8 M2 1.00 3.30 1.50 495
10-11/B M2 1.00 3.30 1.50 495
11-12/8 M2 1.00 3.30 1.50 4.95
NIVEL MEZANINE
B-C/3'4 M2 1.00 293 115 3.37
B C/4-5 M2 1.00 3.15 115 3.62
8-C/5-6 M2 1.00 3.15 1.15 3.62
8-C/6-7 M2 1.00 1.15 1.15 3.62
B-C/7-8 M2 1.00 3.15 115 3.62
8 -C/8-9 M2 1.00 3.15 1.15 3.62
B -C/9-10 M2 1.00 3.15 1.15 3.62
8-C/10-11 M2 1.00 3.15 115 3.62
B.C/11-12 M2 1,00 3.15 1.15 3.62
B/3'-4 M2 1.00 2.90 3.00 | 8.70
VAT-23 m2 -1.00 1.95 1.95 o= -3.80
B/4-5 M2 1.00 3.30 3.00 = g_'g 9.90
VAT-23 M2 -1.00 1.95 199, (! ]| S e g -3.80
B/56 "z ey 3.30 5.00 N é’ 2 = 3.5
VAT-23 M2 -1.00 195 1.95 @ 05 -3.80
8/6-7 M2 1.00 3.30 3.00 { E@-{g 9.90
VAT-23 M2 -1.00 195 195 ) S5 -3.80
8/7-8 M2 1.00 3.30 3.00 e S $.90
VAT-23 M2 -1.00 1.95 1.95 g= -3.80
B/8-9 M2 1.00 3.30 3.00 = 9.90
VAT-23 M2 -1.00 195 195 -3.80
B/9-10 M2 1.00 3.30 3.00 9.90
VAT-23 M2 -1.00 1.95 1.95 -3.80
8/10-11 M2 1.00 3.30 3.00 ) 5.90
VAT-23 M2 -1.00 1.95 195 NJ.. -3.80
B/11-12 M2 1.00 2.95 3.00 <3 8.85
VAT.23 o o0 1 a5 105 W\\ E{ aan
12/B € M2 1.00 175 2.85 M £ 10.69
12/C-D M2 1.00 3.00 2.55 ~ 7.65
12/D-E M2 1.00 3.75 2.20 8.25
3/8-C M2 1.00 £
3'/C-D M2 1.00 7.45 2.55 = ':‘ 19.00
3/D-E M2 1.00 180 2.20 AN -3 3.96
NIVEL PRIMERO ra
3'/C-D M2 1.00 7.45 220 ( £ 16.39
3'-4/8 M2 1.00 2.90 2.20 % 6.38
NY |
N
?&ﬁ M2 1.00 3.48 2.20 N
NIVEL MEZANINE
c-b/3 M2 1.00 220 2.20 9.24
D-E/3 M2 1.00 2.00 2.20 4.40
M2 1.00 1.80 2.20 396
E-£/3 M2 1.00 4.10 2.20 9.02
VAT 20 a2 ! .00 o0 000 H 221
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NIVEL SEGUNDO
B-C/3 M2 1.00 1,80 3.50 6.30
c-D/3 M2 1.00 4.20 3.50 14.70
VAT-30 M2 -1.00 3.80 2.40 -9.12
D-t/3 M 100 L 3.5V /.00
M2 1.00 1.80 3.50 6.30
E-F/3 M2 1.00 4.10 2.20 9.02
VAT-29 M2 -1.00 1.50 2.40 -3.60
2/A-B M2 1.00 2.45 5.35 13.11
ESCALERA M2 1.00 4.70 1.15 5.41
3/H-1 M2 1.00 3.48 1.50 5.22
RESINEECCION
C/12-13 M2 1.00 1.30 0.60 0.78
1.00 1.55 0.60 0.93
27014
BEN BOSSUS TONIATTI
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/ LO\'SORCI U “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCAUIDAD DE
ﬁﬁl Z()RRIT{)b ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”
02 ARQUITECTURA (ADICIONAL N°®
04 B)
ch {Descripcion Und [ et Jum) B{m) h{m) Metrado
2.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
|02.02.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE
TAREAS PREVIAS
NIVEL 2
3-4/8 2 29 1.5 8.70]
4-5/8 2 33 L5 9.90}
5-6/8 2 33 15 9.90}
&7/8 2 3.3 1.5 9.90
7-8/8 2 33 15 9.90)
8-9/8 2 3.3 15 9.90
9-10/8 2 33 15 9,90
10-11/8 2 33 1.5 9.90}
11-12/8 2 3.25 15 9,75
—
‘ 13/c-D 1 4.05 1.9 7.70]
13/D-E 1 3 12 3.60)
13/EF 1 172 08 1.38]
C/12'-13 1 13 0.7, 0.91
1 1.55 0.7 1.09
NIVELL 1
F-F/13 1 2.85 45 12.834
VAT-14 -1 145 0.75 -1.09
F-G/13 1 3.35 4.5 15.08]
VAT 13 1 0.75 0.75 -0.56
VAT-34 B 1.45 0.75 -1.00}
GH/13 1 3.5 4.5 15.75)
VAT-15 -1 2.7 0.75 -2.03
H-1/13 1 2.5 4.5 11.25
VAT- 13 1 0.75 0.75 -0.56]
OSMOSIS
e 1 425 3.3 14.03}
-1 12 09 -1,08]
[ r-1/14 1 2.25 3.3 7.43]
‘ -1 12 09 -1.08]
/13" 1 425 33 14.03]
-1 12 0.9 -1.08]
rr/1 1 2.25 33 7.43|
i 1 12 09 -1.08
190.57]

“RUBENBOFSUS TONIATTI
CORSORCIO SUPERVISOR TUMBES

JEFE DE SUPERVISION
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CONSORCIO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
Z“R RIT‘)S ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”
200 ARQUITECTURA i | |
freem Descripcién Und Cant. Lm) IB{m) h{m) [ Metrado Metrado Parcial
{0203 GIELO RASOS
% ooz T ARG DL CILLO RASO GOt T CrMLA I IZANTE ——
ZONA JARGAS PREVIAS
NIVEL N+1
LOSA DEL EJE 11-12
B-E M2 1.00 7.70 1.00 7.70)
M2 1.00 1255 1.00 1255]
M2 1.00 12.64 1.00 12.64]
M2 1,00 5.80 1.00 5.804
M2 1.00 2.76 1.00 2.76]
LOSA DEL E4E 10-11
8-E M2 1.00 7.81 1.00 781
M2 1.00 12.74 1.00 12,74}
M2 1,00 12.84 1,00 12.84
M2 1.00 5,90 1.00 5.
M2 1.00 2.81 1.00 2.81]
LOSA DELEJE9-10
BE w2 1.00 7.81 1.00 7.5
. M2 1.00 12.74 1.00 NEA 12.74]
M2 1.00 12.84 2.00 1= E = 12.84]
M2 1,00 5.90 1.00) J{Ske» 5.90]
M2 1.00 2.81 1.00 v & 2.81
LOSA DE EJE 8.9 P
B-E M2 1.00 7.81 100K~ o 7.81
M2 1.00 12.74) ool . \1 | | sile & 12.74]
M2 100 12.84 1,00 2= 12.84]
M2 1.00 5.90 1.00 S %’ 5.90)
M2 1.00 281 1.00 1 =]c 2.81
LOSA DELEJE 7-8
B-£ M2 100 7.81 1.00 7.81
M2 1,00 12.74 1.00 12.74)
M2 1.00 12.84] 1.00 12.84]
| M2 100 5.90 1.00 s.90f
M2 1,00 2.81 1.00 ‘ 2.81]
LOSA DEL EJE 6.7 =
B-£ M2 1.00 7.81 1.00) - 7.8
M2 1.00 12.74 1.00 £ 12.74)
m2 1.00 12.84 1,00 12.84]
M2 1.00 5.30 1.00 < 5.
M2 100 2.81 1.00 \ < 281)
. LOSA DEL EJE 5-6 2 N
B-E M2 1,00 7.81 1.00 N ¢ 7.81
M2 1.00 12.74 1.00 -4 12.74§
M2 100 12.84 1.00) % 3 12.841
M2 1.00 5.90 1.00 ¢ 5.90
w2 1,00 2.81 100 NI A 2.81)
LOSA DEL E1E 4.5 VA |
B-€ M2 1.00 7.81 1,00 ) 7.81)
M2 1,00 12.74 1.00 N 12.73]
M2 1,00 12.84 1.00 12
M2 1.00 5.90 100 5.90
M2 1.00 2.81 1.00 2.81]
LOSA DEL EIE 34
BE M2 1.00 6.86 1.00 6.86]
M2 1.00 11.20 1.00 1,
M2 1.00 11.28 1.00 1
M2 1.00 5.18 1.00 3
M2 1.00 247 100 247
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RESUMEN DE METRADOS DE OBRAS DE MAR
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‘/a;% ‘7:(())}:1“’1}5[{(')(‘3 FORMULA 01 : OBRAS DE MAR
SUPUESTO EJECUTADO MAYOR O
P:OENT::TADO VAL - 16 ACUMULADO MENOR
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND METRADO METRADO METRADO METRADO
05 OBRAS DE MAR
R 0t NERAL PHEL MANADES
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR m2 1,200 46 0.00 1,200.48; 0.00
05.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO gib 1.00 0.00 0.50 0.50
05.01.03 PROVISION DE PLATAFORMA MOVIL PARA ESCOMBROS ] 1.00 0.00 1.00 0.00
05.01.04 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 24238 0.00 86.50 155.89]
06.01.05 DEMOLICION DE CABEZALES DE CONCRETO m3 .76 0.00 21.76 0.
105.01.06 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO {LOSAS) m3 20953 0.00] 180.70 28.83]
NS 0 V7 DNESMOMTS I NE SARNMME! EC NE MANEDS m > cce 71.28 C.CC
0501.08 DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA m 196 00 0.00 196.00 0.00]
05.01.09 DESMONTAJE DE BITAS u 10.00 0.00 10.00 0.00|
05.01.10 DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON RIEL METALICO Y DEFENSA TIPO D m 19 78* 0.00 118.78 0.00f
05.01.11 DESMONTAJE DE PESCANTE u 1.00 0.00 1.00 0.00
050112 " JDESMONTAJE DE POSTES DE ALUMBRADO Ty ~7.00f " 0.00] 700 0.00}
05.01.13 DESMONTAJE DE ELECTROBOMBAS u 200 0.00 2.00 0.00]
RN 14 DNEMAUICION NE EQTRUCTIIRAR NE ~ONCRETA ARMANA {CASETA NE ROMBEM m3 1= C.CC .28 C.ce
0501.15 ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES m3 71238 0.00 425.79, 28655“
05.01.16 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL Y VOLQUETE 15 M3 m3 712.38 0.00 425.79 288.59'
SISTEMA DE DEFENSA
ESTRUCTURA METALICA PARA DEFENSA EN MUELLE SUMINISTRO DE RIEL 60 LB/YARDA m 1.808.80 0.00/ 0.00 1,808.80]
(17] ANCLAJE DE ESTRUCTURA METALICA RIEL EN CONCRETO u 94.001 0.00 0.00 84.00|
05.02.03 ESTRUCTURA METALICA PARA DEFENSA EN MUELLE (MANO DE OBRA) kg 54,264 00 0.00: 0.00. 54,264.00]
IR N N4 SISTEMA NE NFFENGA REPOKICINN NE IFRE TIPN N M IEVAC t Ralill ann non 2B
05.02.05 SISTEMA DE DEFENSA REPOSICION DE JEBE TIPO D EXISTENTE 9 6900 0.00 0.00, 69.00]
05.02.06 BITAS TIPO B-1 GALVANIZADAS u 18.00 0.00] 0.00 18.00]
065.02.07 SARDINEL DE MADERA DE 12'%12'%15' u 22.00 0.00 0.00] 22.00]
05.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PESCANTE CAP, W=500 KG. u 2,001 0.00 0.00 2.00]
05.02.09 PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA EN PLATAFORMA BAJA, INC. ARENADO m2 5400 0.00 0.00| 54.00,
05.02.10 {BARANDAS DE TUBERIAS DE ACERO EN PUENTE DE MUELLE, INC. ARENADO Y PINTURA m 23250 0.00 0.00] 232,50
IR (> 44 COLOCACION F HINCAN PARA NEEENQA NF RIFE AN RS/VARNA u AR O nnn non 49 00
050212 FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERA METALICA TIPQ GATO INGICOLOCACION u 200 0.00 0.00 2.00
05.03 PILOTAJE
05.03.01 LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO: CABEZALPILOTE m2 22400 0.00 0.00 224.00
05.03.02 PICADO DE ZONA DANADA EN PILOTES m2 133.00 0.00] 0.00 133.00]
&:03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REPARACION DE PILOTES m2 179.07 0,00 0.00 179.07
05.03.04 COLOCADO DE FIBRAS DE CARBONO EN PILOTES m2 14.00 0.00 0.00 14.00|
AN 0R COLOCACION NE ANTIVO PARA CONCRETO VIE 10 - NHIEVO BN PH OTES m? 13300 non [aXs.0} 1200
0306 CONCRETO FC=315 KGICM2 CON IMPERMEABIL IZANTE EN REPARACION DE PILOTES m3 15.22 0.00 0.00 15.22
.04 CABEZAL PREFABRICADA
05.04.01 CABEZAL PREFABRICADA, CONCRETO FC=280 KGICM2 m3 98.49/ 0.00 96.20 2.30
05.04.02 CABEZAL PREFABRICADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 510.30, 0.00 510.30 0.00!
CABEZAL PREFABRICADO, ACERO F'Y=4200 KGICM2 kg 20,897 48 0.00 20,897.48 0.001
TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO u 33.00 0.001 18.00| 15.00]
05 04 05 COLOCAGION NF CARF7Al PREFARRICADD " 33001 non 18 ol 1800
105.05 LOSAS PREPABRICADAS EN MUELLE Y PUENTE
05.05.01 LOSAS PREFABRICADA, CONCRETO FC=280 KGICM2 C/ IMPERMEABILIZANTE m3 20492 0.00 204.92 0.00
05.05.02 LOSAS PREFABRICADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 165551 0.00] 1,562.87 92._6_41
05.05.03 LOSAS PREFABRICADAS, ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KGICMZ kg 48,660 96 0.00 48,660.96 0.00]
05.05.04 TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSA PREFABRICADA u 82.00] 0.00 32.00 50.00
05.05.05 COLOCACION DE ADITIVO MASILLA EPOXICA SUBMARINA m2 1,574.80) 0.00 0.00] 1,574.80|
05.08 OBRAS DE CONCRETO AN SITU)
05.06.01 VIGAS Y NUCLEOS F'C=280 KGICM2 C/ IMPERMEABILIZANTE m3 24657 37.30 37.30 209.27]
105.06.02 VIGAS Y NUCLEO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO IN SITU m2 1,217.66) 119.58 119.58 1,098.08]
05.06.03 VIGA Y NUGCLEO, ACERD FY=4200 KGICM2 kg 26.292 55 2,468.64 2,468.64 23,823.91
05.06.04 PISO DE CONCRETO FC=280 KGICM2 C/ IMPERMEABILIZANTE m3 5837 58.37

—~1NG. RUBEN B0°SUS TGNIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION
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CESEL. INGENIEROS

CERTIFICADOEN: I1S08001, IS0 14001, OHSAS 18001

INCOSTAS

Lima, 05 de abril del 2,019

.175501. ED.220.19
Sefiores: o ~ T e
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES mkcu%%:g.%?ggagéim
Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima
ima.- ' 0 8 ABR.2010
Atencion : Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversion Pesquera Artesanal y A
Asunto : Informe mensual Contratista Consorcio Zorritos - marzo 2019
Referencia : Contrato N° 052-2017-FONDEPES Supervisién de la Ejecucion de la Obra:

“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal
Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Regién
Tumbes”

De mi consideracion:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales
relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe mensual del contratista, Consorcio
Zorritos, correspondiente al mes de marzo de 2,019, en original, dos copias y CD.

Agradeciendo la atencion a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

———— e RO
LT
2857703

N°DOC* 00003287-201¢
CLAVE 2223

USUARIO usuario_alogb9
FECHA Y HORA 0520412019 18:27:52
TELEFONO 2097700

Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervision
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

www fondepes.gob pe

Av. José Gélvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perd

Telf: (51-1) 705-5000

Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe



v I IFONDEPES
v, ! , Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
Fecha: 08 Y ’f

INTERNO N° !380 -201 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
TX6ono 248S - 00

Asunto

Referencia : =~ = 0 Registro:

AREARE: OBRAS
EQU ENTO Y o
X MANTIFRIENTO

Indicaciones:

01. Autorizado/ Aprobado 02. Calificar/ Evaluar 03. Informe 04. Proyectar resolucion
05. Atencién/ Tramitacion 06. Conocimiento y fines 07. Notificar al interesado 08. Reformular

09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/ Recomend 12. Consolidar

13. Aclarar redaccion 14. Implementar/ Ejecut 15. Preparar respuesta 16. Visacion

17. Agregar a anteced 18. Archivo 19. Ampliar 20. Seguimiento




,“\ c'\i/grrgsigercr)iguccién . ,’O‘ ' .FONDEPEs

Fondo Nacional de Desamollo Pesquero

Fecha: leﬂiﬁ___

MEMORANDUM INTERNON° 2485 -201% FONDEPES/ DIGENIPAA
Asunto . CST. 2o/ €D 220 .19

Referencia

.

DIGEPROFIN

DIGECADEPA

Observaciones:

Atentamente

Indicaclones: \

01. AutoyiZagAbrgbmf! 02.Calificar/Evaluar 03. Informe 04. Proyectar

8 g 06. Conocimiento y fines  07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda meM 10. Coordinar 11. Opinién/Recomendacién  12. Consoliar
13. Aclarar redaccion 14. implementar/Ejecutar 15.Preparar respuesta 16. Visacion
17.Agregar a sus antecedentes  18. Archivo 19. Ampliar 20. Seguimiento




c E SE L W HOJA DE TRANSMISION DE | ™" 916
DOCUMENTOS

Especialidad: Supervision de
meeesssssssss  |NCOSTAS Obra

Proyecto: Supervisién de Obra, “Mejoramiento de los Servicios del DPA ACAPULCO”

Grupo o Sector: Edificaciones

Para: Ing. Luis Alberto Barbieri Quino

De: Ing. Rubén Bossus Toniatti

Fecha: 05/04/2019

Planos Especificaciones Técnicas

Criterios de Disefio Memoria de Célculos
Listado de Cantidad de Materiales Hojas de Metrados
Planillas Memoria Descriptiva
Valorizaciones Resultados de Pruebas de Campo

Informes Otros

<L U O
HiEnnns

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

Revision Aprobacion |:| Construccién D Como Construido D Conocimiento

ltem Cédigo de Documento Revisién Titulo de Documento

1 | CST-175501-ED-IMS-16 0 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA — MARZO 2,019

2
3
4
5
6
7

8

9

10

CSGI-P-14-F5 Ver. 01 Fecha: 14/02114




CESEL !

INCOSTAS

INFORME MENSUAL DE
SUPERVISION
CST-175501-ED-IMS-16

Cadigo del Proyecto: 175501

Revisién: 0

Paginas:

Especialidad:
Supervisién de Obra

Proyecto:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO,
DISTRITO DEL ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES”

Titulo:  INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA N° 16 MARZO 2,019

CONTROL DE REVISIONES

Rev.

Fecha

Elaborado

Revisado Verificado

Iniciales | Firma

Iniciales Firma Iniciales Firma

Descripcién del Cambio

05.04.2019

RBT

RBT RBT @

Emitido para Presentacién

CSGI-P-10-F3

Ver.Rev 00

Fecha: 30-01-08




CONTRATO DE OBRA N° 054 - 2017 - FONDEPES

EJECUCION DE LA OBRA

l “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
l DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES

INFORME MENSUAL N° 16
MARZO 2019
PARTE A

CONTRATISTA SUPERVISOR

N\ CONSORCIO CONSORCIO SUPERVISOR
= JTORRITOS TUMBES




=

.

CONSORCIO
ZORRITOS

VILLAR, REGION TUMBES”

BRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SEI'?VICIOS 'DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE

)

10.

11.

12.

13,

14.

CONTENIDO

GENERALIDADES
ESTADO DE LA OBRA

FICHA TECNICA

ANEXOS

CONTROL DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

GRAFICO DE CURVA “S” AVANCE PROGRAMADO Vs. AVANCE EJECUTADO

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD
FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN EL AVANCE DE LA OBRAOBRA

INFORME MENSUAL DE LOS ESPECIALISTAS

COPIAS DE CARTAS FIANZAS

PLANILLA, PDT, SEGUROS, POLIZAS SCTR Y OTROS SEGUN CONTRATO
ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

ANOTACIONES DEL CUADERNO DE VISITAS

ARCHIVO DIGITAL DE LA VALORIZACION

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 — MARZO 2019
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AN CONSORCIO

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ZORRITOS

EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES”

1

GENERALIDADES

EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO — FONDEPES, fue creado mediante el
Decreto Supremo N° 010-92-PE a través del Art® de la Ley General de Pesca aprobada por el
Decreto Ley N° 25977. Desde su fecha de creacion, es un Organismo Puablico sujeto a las
normas aplicables a las Empresas del Estado, bajo ambito del CONAFI. Actualmente pertenece
al Ministerio de la produccion.

FONDEPES tiene como objetivo elevar el nivel de ingresos y mejorar las condiciones de vida del
pescador artesanal en el dmbito de su jurisdiccion a través de la ejecucién de obras y/o
proyectos de infraestructura productiva, econémica y social con participacion de la poblacién y
en el marco de Programas Integrales de Desarrollo. En ese sentido, el FONDEPES como
Institucidn Nacional Promotora del Desarrollo Pesquero a través de las actividades de
construccién de Desembarcadero Pesquero Artesanal vy la Direccién General de Inversion
Pesquera Artesanal y Acuicola, como ente normativo de la Pesca Artesanal Nacional,
coadyuvan esfuerzos para encontrar una solucion a la problematica identificada con la
participacion de diversas instituciones y gobiernos.

El Desarrolio del Expediente Técnico para la Construccion del Desembarcadero Pesquero
Artesanal de Acapulco responde a la necesidad de mejorar las condiciones fisicas de los
servicios, mediante la creacion de una infraestructura en tierra y mar acorde con los
lineamientos planteados en la Norma Sanitaria para actividades Pesqueras Artesanales y
Acuicolas del D.S. N° 040 2001 — PE, generando valor agregado al producto hidrolégico por
cumplir con los estdndares de calidad internacionales.

1.1 Antecedentes

El Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco cuenta actualmente con una
infraestructura en tierra que no ha sido construida bajo los Criterios Normativos
Sanitarios establecidos en la Norma Sanitaria para actividades Pesqueras Artesanales y
Acuicolas D.S. N° 040 - 2001 ~ PE, debiendo ser demolida en su totalidad, tal como lo
indica el PIP. El cerco perimétrico es de tipo prefabricado de concreto, modelo “poste
Tipo UNVI”, se encuentra deteriorado. Cuenta con un muelle con sistemas de defensas y
rompeolas, que por el mal uso y la falta de mantenimiento requiere reparaciones,
mejoras y/o reemplazo de los elementos arquitecténicos como: pescante, defensas,
sardineles de madera, bitas de amarre, barandas metalicas, postes, etc. Cuenta con una
via de acceso de 6.00 metros de ancho y estd constituida por material de préstamo
afirmado. Asimismo, es necesario la intervencion para la rehabilitacion del enrocado
existente.

12  Nombre de la Obra

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 ~ MARZO 2019
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CONSORCIO

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ZORRITOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES”

1.3 Ubicacion

El Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco, se encuentra ubicado en el KM.
1,233 de la Carretera Panamericana Norte

Localidad de Acapulco
Distrito de Zorritos
Provincia de Contralmirante Villa

Region Tumbes.




CONSORCIO

=70RRITOS

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE

VILLAR, REGION TUMBES”

14

Datos Generales de la obra

Cliente
Numero del Contrato

Sistema de Contratacién

: FONDEPES
:N° 054 - 2017 - FONDEPES

: Precios Unitarios

Tipo : LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
Contratista : CONSORCIO ZORRITOS
Supervision : Consorcio Supervisor Tumbes

Monto del Valor Referencial

Monto del Contrato

Plazo de ejecucion de la Obra

Fecha de Firma de! Contrato

Fecha de entrega de terreno

Fecha de inicio de Plazo contractual

Fecha de Término de obra

Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 01
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 02
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 03
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 04
Forma de Pago

Adelanto para Materiales N° 01

Adelanto para Materiales N°® 02
Representante Legal

Residente de Obra

Fecha del Adelanto Directo

Monto del Adelanto Directo

Fecha del 2do Adelanto para Materiales
Monto dei Adelanto para Materiales
Ampliacion de Plazo Parcial N° 01

Fecha de Aprobacién de ia A.P.P. N° 01

:S/. 157226,434.46 incluido IGV
: $/. 15°226,434.46incluido IGV
: 300 dias Calendario

: 12 de Diciembre del 2017

: 14 de Diciembre del 2017

: 28 de Diciembre del 2017.

: 23 de Octubre del 2018.

:17 de Noviembre del 2018

: 14 de Diciembre dei 2018

: 15 de Enero del 2019

: 30 de Marzo del 2019

: Valorizaciones Mensuales
:7.42 % del Monto del Contrato
: 1.94 % del Monto del Contrato
: Sr. Roberto Alvarado Loyola

: ing. Edgar Fernando Regalado Oblitas
: 27 de Diciembre del 2017

:5/. 1’ 130,000.00 incluido IGV

: 22 de Agosto del 2018

:5/. 296,000.00 incluido IGV

: 25 dias calendario

: 25 de Abril 2018

(Resolucién de Secretaria General N* 070-2018-FONDEPES)
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Ampliacién de Plazo Parcial N° 02 : 27 dias calendario
Fecha de Aprobacion de la A.P.P. N° 02 : 24 de Mayo 2018
{Resolucién de Secretaria General N* 086-2018-FONDEPES)

Ampliacién de Plazo Parcial N° 03 : 32 dias calendario
Fecha de Aprobacion de la A.P.P. N° 03 : 29 de Noviembre 2018
{Resolucién de Gerencia Generol N* 212-2018-FONDEPES)

Ampliacién de Plazo Parcial N° 04 : 74 dias calendario
Fecha de Aprobacion de la A.P.P. N° 04 :11 de Enero 2019

{Resolucién de Gerencic General N° 006-2019-FONDEPES)

2 ESTADODE LA OBRA

. 21 CONTROL DE AVANCE DE OBRA
ESTRUCTURAS

2.1.1 Movimiento de tierras (01.05)

21114 Afirmado H=0.15 M. en terrenos interiores (01.05.06)
Colocacién de afirmado en el drea administrativa, se realizd la compactacién en
todo su colocacion, cumpliendo con las Normas establecidas en el expediente
técnico del proyecto, ademds de cumplir con las pruebas de compactacion.

Wy 4
A 2
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CONSORCIO
% ZO R RIT O S EN LA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL

2.1.2 Obras de concreto armado (01.07)

Columnas (01.07.03)
Vigas (01.07.05)
Loza maciza (01.07.09)

2.1.2.1 Concreto f'c 315 kg/m2 (01.07.03.01), (01.07.05.01)

Se cuenta con todos los disefios de mezcla segin el elemento estructural,
respetando las caracteristicas de cada uno, asi como las propiedades especificadas
para cada caso, como son los casos en que se requiere utilizar aditivos plastificantes

‘ y reductores de agua que reducen la permeabilidad para garantizar concretos
| durables.
\
|
\

Vaciado de concreto de las columnas en la zona de Frio.

2.1.22 Verticales y Horizontales, Encofrado y desencofrado normal (01.07.03.02)

Se realizo el encofrado de madera los cuales resisten el empuje del concreto al
momento del vaciado sin presencia de deformacion, el cual soporta el efecto del
vibrado para densificacion del concreto. Antes de proceder con el encofrado se
respetd la forma y dimensién del proyecto, descrito en planos alcanzados por la
entidad y estos fueron verificados y aprobados por la supervision.
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Armado del encofrado de las columnas en la zona de Frio.

2.1.2.3 Acero f'y 4200 kglcm2 (01.07.03.03), (01.07.05.03), (01.07.09.03)

Antes de iniciar el corte y doblado del de las varillas, se procedié a verificar las
dimensiones, las varillas se han colocado en la posicion indicada del refuerzo dentro
de los encofrados mediante espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Las
barras fueron amarradas con alambre N° 16, en las intersecciones. Las barras
fueron colocadas, respetando los recubrimientos indicados en los planos, lo cual ha
sido verificado y aprobado por la supervisién.

Armado del acero de refuerzo de la loza maciza para la construccion del maniluvio en el
drea de Desinfeccién.
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02 ARQUITECTURA
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO iV DE CABEZA
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.02.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
02.02.06 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE
02.02.08 TARRAJEO DE VIGAS CON IMPERMEABILIZANTE

02.03 CIELO RASOS

02.03.02 TARRAIJEO DE CIELO RASO CON IMPERMEABILIZANTE

02.04 PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS

02.04.09 CONTRAPISO DE ESPESOR 2”, MEZCLA 1:5

02.06 COBERTURAS

02.06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24X24 ASENTADO CON MEZCLA 1:5 2.5CM
JUNTA 1:5 1.5CM.

MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
Mortero.- (02.01.01)

. Antes de comenzar el asentado de ladrillo se dieron las especificaciones técnicas para el mortero
sera del tipo P! y estara constituido por cemento, arena Yy agua en una proporcién de una parte de
cemento por cuatro de arena, con agua suficiente para darle la trabajabilidad necesaria sin que la
mezcla segregue, y que no se aplaste con el peso de las hiladas superiores. El mortero debe ser
trabajable, retentivo y fluido para ser adhesivo. La trabajabilidad del mortero debe conservarse
durante el proceso de asentado.

Asi mismo el ladrillo Seran del tipo IV de arcilla hecho a maguina que cumplan con la norma E-70 de
aloaflileria. Los ladrillos seran de tiemra arciliosa seleccionada, arena y agua debidamente dosificadas
y mezcladas para luego pasar por los procesos de moideado, secado y cocido al fuego.
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g *a S

. Asentado de ladrillo de cabeza en el techo del area de Tareas Previas

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS (02.02.01) {02.02.06) (02.02.08)

Comprende aquellos revogues constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos
etapas. En la primera llamada “pafieteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento,
ejecutando previamente las cintas 0 maestras encima de las cuales se come una regla, luego
cuando el pafieteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y
acabada. Se dejara la superficie lista para aplicar la pintura. Previamente a la ejecucion de los
pafieteos o tarrajeos, deberan instalarse las redes, cajas para interruptores, toma corrientes, pasos
y tableros; las valvulas, los insertos para sostener tuberias y equipos especiales y cualquier otro
elemento que deba quedar empotrada en la albaflleria.

Los encuentros de muros, deben ser en angulo perfectamente perfilados; las aristas de los
derrames expuestos a impactos seran convenientemente boleados; los encuentros de muros con
el cielo raso terminaran en angulo recto, saivo que en planos se indique lo contrario,
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Tarrajeo de vigas invertidas en el techo del area de Tareas Previas

Tarrajeo de Cielo raso y vigas en el drea de Tareas Previas ler Nivel en todos sus
ambientes respectivos con las especificaciones correspondientes.
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PISOS PAVIMENTOS Y ACABADOS
Contra pisos (02.04.09)

Se ejecutara en todos los ambientes donde ira ceramico, seran de espesor de 2*, con una mezcla
de 1.5, previamente aprobada por el supervisor, e! cual sera vaceado sobre un piso de concreto,

Vaciado del contrapiso en el drea de Administracion 2do nivel.

Obras de Mar.
Se comenzé con la colocacidn de acero de refuerzo, la colocacién de encofrado
metalico con las especificaciones técnicas que corresponden a lo descritos en los
planos alcanzados y el vaceado de los primeros pafios de las losas del nuevo muelle
estos fueron verificados y aprobados por la supervision.
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Colocacion de acero de refuerzo en las juntas longitudinales asi como en las vigas
‘ laterales del nuevo muelle

21 ASPECTOS TECNICOS

2.1.3 Situacion de la Obra

Las modificaciones al Area del PTAR y OSMOSIS INVERSA, han sido incluida, en la
prestacion Adicional N° 04 (Estructuras, Arquitectura complementarias), mediante
resolucion del 12 de diciembre 2018. La partida de falso piso, (estructuras y
arquitecturas complementarias), de las Zonas de Administracién y Desinfeccion,
fueron incluidas en el adicional N°05, mediante Resolucién 041 del 12 de marzo
2019. Por otro lado, continda sin atender la, por parte de la Entidad, las siguientes

ﬁzﬁw.; ‘ INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 - MARZO 2019
VGAR FERNANDOREGALADO OBLITAS
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"/Ill/‘".'dn 2 Vrd:

HFERNAY; ’:f EGAuoaLmq

Modificacién de los pisos de los pasadizos y patio interior, por veredas en vez de la
losa armada considerada en el proyecto inicial.

Modificacion del pavimento del Patio de Redes, Pasaje exterior y Desembarque de
productos hidrobiologicos, de concreto con Dramix a pavimento de concreto armado.

Del nivel del fondo de la Cdmara de Bombeo de la linea de impulsién submarina, toda
vez que el nivel considerado en el plano I5-17, entregado como parte del Adicional N°
03, difiera del nivel de fondo considerado en el plano ER-48 del Adicional N° 04

Del emisor submarino, estd aGn pendiente las coordenadas UTM del inicio y final, las
obras de proteccion en la zona de playa y del enrocado.

La Entidad también ha considerado el cambio del tipo de pavimento de las sreas de
Patio de Redes, Pasaje Exterior y Recepcion de productos hidrobioldgicos, de
pavimento de concreto con dramix a pavimento de concreto armado, asi como la
disposicion de las juntas de dichos pavimentos, seglin lo comunicado con Informe N°
130 y ratificado mediante Carta N° 228 del 22 de Febrero 2019, en consecuencia,
toda vez que se ha evidenciado la necesidad, corresponde a la Entidad proceder
conforme lo sefialado en el Articulo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y del Articulo N° 174 de su Reglamento.

Existen otras consultas como el referido a la ubicacion de la puerta en la zona de
Tareas Previas, las canaletas de aguas lluvia de la zona de Tareas previas, y otras.

Entre los trabajos que realizaremos, tenemos los siguientes:
En el Area de Tareas Previas, se continta con el tarrajeo de cielo raso, tarrajeo de
muros interiores y derrames, para dar pase a la colocacion de la carpinteria metilica.

En el Area de Desinfeccién, se dard pase para el vaceado de los falsos pisos en todos
los ambientes, para dar pase a la colocacién del contrapiso y para poder continuar
con la colocacién de la pintura.

Se continua con las Instalaciones y sanitarias en los interiores del DPA, la colocacion
de tuberias de agua, desagiie y agua salada, Ademas de la fabricacion de los lastres
de concreto en conjunto con las termo fusion de flas tuberias de HDPE,
correspondientes al emisor submarino.

En el drea correspondiente a Obras de Mar, se ha iniciado con la Colocacion del acero
de refuerzo, la colocacion de los encofrados metalicos y el vaceado in situ del
concreto de las juntas transversales y longitudinales del muelle, asi como las vigas
laterales de la nueva superestructura del puente de acceso del muelle.
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2.1.4 Control del Avance de Obra
Avance Fisi br Form indmicas: Pr n al

Segln el Presupuesto y Cronograma de Obra, contempla seis (06) Sub Presupuestos
(Formulas Polinémicas) Contractuales, cuyo estado situacional y avance al Mes de
marzo del 2019, se detalla a continuacién:

e

Etapa de Ejecucion de Obra 8.96 % 00.00% [298% | 5645%

1 | FORMULA N° 01: ESTRUCTURAS 0.00% |100.00% |061% |81.22%
‘ 2 | FORMULA N° 02: ARQUITECTURA 000% |10000% |462% |3268%
3 | FORMULAN® 03: INSTALACIONES 30.31% | 100.00% | 16.34% | 20.65%
SANITARIAS
4 | FORMULA N° 04 INSTALACIONES 4526% | 100.00% [ 1.35% | 15.03%
ELECTRICAS
5 | FORMULA N° 05: OBRAS EN MAR 10.43% | 100.00% |1.67% |52.52%
8 | FORMULA N° 06: EQUIPAMIENTO Y 18.90% | 100.00% | 0.00% | 55.84 %
MOBILIARIO
2.1.5 Situacion Actual de Avance de Obra
Presupuesto Contractual

Como se puede observar en el cuadro, la Obra se encuentra ATRASADA, sin
embargo, las causas no son atribuibles al contratista, conforme lo explicamos en el
ftem 2.2.3 del presente informe.

01-03-19
MARZO al 8.96% 100.00% 2.98% 58.45%
31-03-19
2.1.6 Pian de Trabajo

Para el mes de Abril, en el drea de Desinfeccidn se tiene planificado proseguir con los
trabajos de arquitectura, con el vaciado de falso piso y pisos, en todos los ambientes,

posteriormente se continuara con las partidas sucesoras como pintura, carpinteria
metdlica, de madera, Etc.

S yORCIO ZORRITOS

DOREGALADO OBLITAS
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En el drea de Tareas previas, se continuard con la partida de cielorraso en todo el
techo de esta zona, posteriormente seguiremos con los pisos de concreto armado,
para continuar con la colocacion de la carpinteria metdlica. Ademads se comenzara
con la colocacion de los ladrillos pasteleros.

En los trabajos en el drea de Frio, se viene realizando los trabajos de arquitectura,
tarrajeo de muros interiores y se realizara el tarrajeo de muros exteriores y pisos en
todos sus ambientes para posteriormente seguir con la pintura.

En el drea de Administracion se realizé el vaciado de los pisos del primer nivel asi
como los contrapisos del segundo nivel los cuales alojard el porcelanato, se
continuara con el vaceado de las veredas.

Se estd considerando realizar los trabajos de relleno masivo con afirmado en el patio
de maniobras, para posteriormente realizar el vaceado de concreto con dramix en
todo el Patio de Maniobras.

‘ Para los trabajos de Obras de Mar, se continuara con el vaceado in situ de las juntas
longitudinales y transversales, estamos programando para el mes de Abril 2019,
continuar con la ejecucion de los trabajos de los vaciados in situ del puente de acceso
y a continuacion se proseguira con los trabajos de demolicién de los elementos del
cabezo, asi como el montaje de los nuevos elementos prefabricados.

Para el cumplimiento de las partidas proyectadas para el mes de Abril, se contard con
el siguiente personal:

Cuadrifla de albafiiles 15 trabajadores
Cuadrilla de fierro 10 trabajadores
Cuadrillo de carpinteros 14 trabajadores
Cuadrilla de vaciados in situ, del puente 12 trabajadores
Cuadrilla de instalaciones 04 trabajadores
. Cuadrilla de vaciado de concreto y apoyo en general 8 trabajadores.
Cuadrilia de vaciado de pavimentos 12 trabajadores

Con respecto a los materiales de mas incidencia, la programacién semanal de
cemento se tiene planificado 1,200 bolsas de cemento, en promedio, por semana, en
el caso del acero, estara llegando el vitimo trdiler con barras de acero para atender fa
obra. Los agregados son atendidos a obra he ingresan a diariamente sin
inconvenientes.

Se cuenta a disposicion de la obra de una retro excavadora permanente para atender
las necesidades tales como la planta de concreto, acarreo de los materiales y rellenos
con material propio.
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Los montajes se ejecutan con una gria Link Belt, sobre camiodn, de 30 Tn, con castilio
o pluma de celosia de 21 metros de longitud.

Entre la documentacion relevante, mencionamos la siguiente:

En el mes de Junio, con carta CZ — 023-2018/ACAPULCO se presento a la Entidad, el
estado situacional del Acta de Acuerdos suscrita el 24/05/2018, por funcionarios y
especialistas de la Entidad, fa Supervisién y el Contratista; mediante la cual, Fondepes
se compromete a responder las consultas no absueltas y que permanecen
pendientes, en proceso de entrega de la aprobacién y la autorizaciones del
Expediente Técnico y ejecucidn, respectivamente, ya que se viene causando atrasos
en la programacion de obra, ademds se viene registrando en Cuaderno de Obra cada

actividad y partida afectada.
' Mediante Carta CST.175501.084.18 el Supervisor informa que Fondepes aprueba el
Calendario de Obra Actualizado, Cronograma PERT — CPM y demas documentos de

control de obra conforme a la Ampliacion de plazo N° 02. Fondepes mediante carta
N° 638 2018-fondepes-DIGENIPAA con fecha 11-06-2018 informa a la supervision.

Mediante Carta N° 752-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, del 16 de Julio, la Entidad nos
hace llegar los Informes N° 025, 020, 043 y 070, e indican, con ello, dar respuesta a
las observaciones generadas en la ejecucion de la obra.

Mediante Carta CZ 28-2018/ACAPULCO, informamos, en resumen, que el Informe N°
25 no responde a las consultas solicitadas; mediante el Informe N° 20 consideran
nuevos tableros y considera malla de puesta a tierra y solicitamos ratificar o rectificar
la potencia del grupo electrogeno; mediante el informe N° 043, nos indican detalles
de canaletas exteriores y mediante el informe N° 070 nos hacen llegar el Plano EC-
01/01 ESTRUCTURA SUB ESTACION: DETALLES DE CANALETA.

Mediante Carta N° 779-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, del 24 de Julio, la Entidad nos
hace llegar los Informes y planos conteniendo la nueva disposicion de las cisternas y
‘ la separacion y detalle de la cimentacion del drea de Desinfeccion, de la cisterna.

Mediante Carta N° 831-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, del 06 de Agosto, la Entidad nos
hace llegar documento en el cual indica los pendientes de respuesta, las IIEE y lISS se
encuentran en proceso de desarrollo la elaboracion de las modificaciones; Sobre la
reparacion de pilotes el especialista estructural presento una propuesta sobre la
dimension del encamisetado y el acero de refuerzo, sin embargo quedé pendiente el
replanteo del detalle del acero de refuerzo y la actualizacién del nuevo
procedimiento (encamisetado) de reforzamiento de los pilotes existentes.

Mediante Carta CZOA 083-2018/ACAPULCO, del 10 de Agosto 2018, adjuntamos
nuestro RFl N° 029-CZOA, solicitando plano de detalle de la estructura de la Planta de
Tratamiento.
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Mediante Carta CZOA 089-2018/ACAPULCO, del 07 de Setiembre 2018, adjuntamos
nuestro RFt N° 030-CZOA, solicitando, tener a bien, definir los pisos con sus cortes de
detalle correspondientes, referidos a la obra del DPA Acapuico.

Mediante Carta CZOA 092-2018/ACAPULCO, del 15 de Setiembre 2018, adjuntamos
nuestro Informe N° 005-CZO-ACAP/IE/REMT, conteniendo observaciones vy
recomendaciones al expediente que contiene modificaciones de la especialidad de
1SS, recibida adjunto a Carta N°* 937-2018-FONDEPES/DIGENIPAA e Informe N° 072-
2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AEP/YDVN.

Mediante Resolucion Jefatural N° 130-2018-FONDEPES/), de fecha 25 de octubre
2018, la Entidad aprueba el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N*
02, referido al nuevo procedimiento de reparacién de pilotes, asi como el Deductivo
vinculante N° 01.

Mediante Resolucion Jefatural N° 151-2018-FONDEPES/), de fecha 5 de diciembre

. 2018, la Entidad aprueba el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N°
03, referido a las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, asi como el
Deductivo vinculante de Obra N° 02.

Mediante Resolucion de Secretaria General N° 212-2018-FONDEPES/GG, 1a Entidad
aprueba el catendario de obra valorizado actualizado con la Ampliacién de Plazo N°
03.

Mediante Resolucion de Gerencia General N°006-2019-FONDEPES/GG de fecha 11 de
enero 2019, la Entidad aprueba nuestra solicitud de Ampliaciéon de Plazo N°04, por 74
dias calendario, cuya nueva fecha de término de obra es el 30 de marzo 2019.

Con Carta N°115-119-FONDEPES/DIGENIPAA, del 29 de Enero 2019, la Entidad
aprueba los calendarios vigentes de obra, actualizados a 1a Ampliacion N° 04.

Con Carta N° 1184-2018-FONDEPES/DIGENIPAA de octubre 2018, la Entidad adjunta
el Informe 130, considerando cambios en los pisos y en los pavimentos de las areas
. de Patio de Redes, Pasaje Exterior y de Recepcién de Productos Hidrobioldgicos.

Ante consulta de nuestro Consorcio, la Entidad, mediante Carta N° 228-2019-
FONDEPES/DIGENIPAA, del 22 de febrero 2019, ratifica los cambios de los
pavimentos antes sefialados, por lo cual queda evidenciada la necesidad de un
adicional de obra y en consecuencia debera proceder conforme a lo contemplado en
el Articulo 34 de la Ley de Contrataciones del! Estado y el Articulo 175 de su
Reglamento.

Con Carta CZ 008-2019/ACAPULCO, del 25 de febrero 2019, hemos reiterado a la
Entidad, nuestra consulta y requerimiento de los detalles de los pisos, que
inicialmente solicitamos con Carta CZO 089-2018/ACAPULCO del 07 de Setiembre
201S.

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 - MARZO 2019

413




Z)CONSORCIO

: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ZORRITOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES”

Mediante Carta CZ 009-2019/ACAPULCO, del 26 de febrero 2019, complementamos
nuestra carta antes mencionada, adjuntando una ayuda memoria que mencionamos
adjuntar en el numeral 4 de la mencionada Carta CZ 008-2019/ACAPULCO.

Mediante Carta CZ-017-2019/ACAPULCO, del 22 de marzo 2019, presentamos
consultas y observaciones a la Prestacion Adicional 05, aprobada mediante
resolucion N° 041-2019-FONDEPES/J del 12/03/19, y reiteramos la necesidad del
cumplimiento del debido proceso, estipulado en el Art 34 d la Ley y el Art 175, para
las modificaciones planteadas en dicho documento

Mediante Carta CZ 018-2019/ACAPULCO, del 26 de marzo 2019, adjuntamos a la
Supervision de Obra, nuestro expediente que sustenta y cuantifica nuestra solicitud
de Ampliacién de Plazo N° 05, relacionado a la Prestacién Adicional N°® 05.

2.1.7 Sintesis General y Descripcion del Estado Actual de la Obra

La ejecucion de la obra contractual actuaimente tiene un porcentaje de avance
acumulado real de 56.45 % versus un avance acumulado programado de 100.00 %,
por lo tanto, fa obra se encuentra ATRASADA, Es decir el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada es el 56.45 % del monto de la valorizacién programada
acumuiada, sin embargo, las causales no son atribuibles al contratista.

2.1.8 Resultados de la inspeccion y Control de Calidad del trabajo realizado por el Contratista

n id material n n:

Control de Calidad del agua

. El agua que se viene utilizando en obra es el agua potable de la red pabilica.
La norma ITINTEC 339,088 considera para el amasado y/o curado de concretos y
morteros, el agua cuyas propiedades y contenido en sustancias disueltas estén
comprendidas dentro de los limites siguientes:

El contenido maximo de materia expresada en oxigeno consumido, sera de 3 mg/1 (3
ppm).

El contenido de residuo solido no sera mayor de 5g/1 5000 ppm.

El PH estard comprendido entre 5,5y 8.

El contenido de sulfatos, expresado en ion SO4 sera menor de (600 ppm).

El contenido de cloruros, expresados en ion C1 menor de 1g/1 (1000 ppm).

El contenido opcional de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad totai)
expresada en Na HCO2 sera menor de 1 g/1 (1000 ppm).

ONSORCIOZORRITOS

‘ 4"‘5:' =10
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DESCRIPCION DATOS REQUISITOS DETERMINACION
OBTENIDOS
Pha25°C 5.53 Medida Directa Aceptable
Cloruros (ppm) N.D. NTP 339,076 Aceptable
Sulfatos (ppm) 107 NTP 339.074 Aceptable
Alcalis Na20  + 26 ASTM C114 Aceptable
6,658K20 {ppm)
Solidos totales (ppm) 305 ASTM C 1603 Aceptable
Control de Calidad del Acero.
. El acero que se esta utilizando en obra es proveniente de Aceros Arequipa planta

Pisco, las barras de construccion estan fabricadas bajo las norma ASTM A615 Grado
60 y los ensayos aplicados bajo la norma ASTM E415 / ASTM ES8 vy distribuidas por

Ferreteria San Antonio SRL.

Se muestra en el cuadro la composicién quimica y las propiedades mecanicas de las

barras ensayadas.

Control de Calidad def Concreto

La resistencia del concreto es comprobada periédicamente, Con ese fin se toman
testigos cilindricos de acuerdo a fa Norma ASTM C 31 6 ITINTEC 339.033 en la
. cantidad minima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero no

menos de dos testigos por dia para cada clase de concreto.

La “prueba” consiste en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo
indicado en las Normas ASTM C-31, C-39, C-172 6 ITINTEC 339.034 Y 339.036. Se

llama resultado de la “prueba” al promedio de los dos valores.

El resultado de fa “prueba” se considera satisfactorio si el promedio de tres
resultados consecutivos cualesquiera es igual o mayor que el f'c requerido y cuando

ningln resultado individual est4 35 Kg/cm2 por debajo del f'c requerido.
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Se lieva un registro de cada par de testigos fabricado en el que constara su nimero
correlativo, la fecha de elaboracién, la clase de concreto, el lugar especifico de uso, la
edad al momento del ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la

“prueba”.

Los ensayos son efectuados por dos laboratorios independientes de la organizacién

de nosotros y aprobado por el Supervisor.

Se adjunta resultados obtenidos por los dos laboratorios independientes.
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ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
DEL MES DE MARZO

ENSAYOS DE ROTURA DE PROBETAS
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CONSORCIO ZORRITUS

Ciudad,
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U nuestra consideracion:

Por la presente me dinjo @ Ud. Para saludarle cordiaimente y ala verz alcanzo 2 su digno
despacho los trabajos convenientes de la cbra de ia referenciz
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2.1.9 Maquinaria y Equipos utilizados en el mes de Diciembre

En el mes de Enero se ha realizado trabajos en los cuales se han utilizado los
siguientes equipos.

[ EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE OBRA DPA-ACAPULCO ]
ITEM  EQUIPO Y MAQUINARIA MARCA PLACA/POTENCIA/MATERIALES CANTIDAD
1 Camién Gria 30 Ton Link Belt 30 Ton 1
T2 | Compresora 240 PCM " Atlas Copco i 240 PCM
"3 | " soidadoraEléctrica | Solandina | T mc ©300 T ]
Ty " Motosaldadora Denyo i 280 1
s Kit con filtros y salida o " Acero inoxidable con § salidas 1
9 Manguera de aita presion 100 m 2
T Manguera de baja preshfavn~ I 300PCl resistencia 5
11 Equipos de buceo Chagueta, pantaion boofiﬁa; bisor, 5
o lastre e
12 Reguladores de aire Acualum 5
‘ 13 | Winche eléctrico | Siemens ' " sHp 2
14 GENERADOR aoﬁéuv T 9KW 1
15 MARTILLOS ELECTRICOS "BOSH | 17000 WATS 3
16 |77 Mezcladora Dinamic/Kohler Y 17T
1:’ B Mezclador YIDO trompo Hondawwm‘m' T X270 993 2
T e e T
19 OXIGENO INDUSTRIAL 10KG 2
20 EXTINTORES PQS 6KG a
21 EXTINTORES - coz T Teke T 2
2 ESTACIONTOTAL LEICA PLUS TS056 ' Ty
5 T T Tha P S P
T 28 | CAMION MIXER TTTTMACK M - 2
B R A e e
5 T AR . o e e e —
27 AMOLADORA DEWALL - o
28 CAMIONETA TOYOTA ABl-861 i
‘ 21.10 Conclusiones y Recomendaciones

En el presente mes, la obra se encuentra en condicion de ATRASADA.

El atraso se explica por la demora sufrida en la aprobacion de los expedientes
conteniendo las modificaciones planteadas por la Entidad al expediente iniciaimente
contratado, hechos que han afectado el cronograma de avance de obra vigente, y en
consecuencia constituyen el sustento de nuestras ampliaciones de plazo y mayores
gastos generales, en los casos que corresponden.

-
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La Entidad ha considerado el cambio del tipo de los pisos de los pasadizos y patio
interior de fa zona de Administracién de los Pavimento y juntas de las Areas de Patio
de Redes, Pasaje exterior y Desembarque de Productos Hidrobiologicos, de concreto
con Dramix a Concreto Armado, estamos a la espera de la aprobacion dei Adicional
correspondiente. También se encuentra pendiente de atender, la definicién del
emisor submarino (coordenadas UTM de inicio y fin, detalle de las obras en la zona
de playa y bajo el enrocado de proteccion del DPA, asi como concordar Ia
informacion del buzon del Emisor de los planos iS-17 del Adicional N° 03, con el ER-48
del Adicionai N° 04), también debe definir el tipo de juntas de ia estructura armada
en el segundo nivel del area de frio, incluir el tipo de junta de aislamiento dentro del
presupuesto, el tipo de piso del pasaje del Area de Desinfeccidn, Patio de redes y
otros, el tipo de acabados de las escaleras, entre otras consulitas.

Al término de la Valorizacion N° 16 — Marzo 2019, se realizaron los siguientes

avances:
‘ Monto Ejecutado Real
Acumulado Marzo 2019 S/. 8'197,600.24 (noinc. IGV) 56.45%
Monto Marzo 2019 S/. 433,046.90 {noinc. IGV) 2.98 %
Monto Ejecutado Programado
Acumulado Marzo 2019 S/.13'221,178.45 {noinc. IGV) 100.00%
Monto Marzo 2019 S/. 3'410,409.91 (no inc. IGV) 8.96%

2.2 ASPECTOS ECONOMICOS
2.2.3 Numero de Valorizaciones Tramitadas

Hasta antes de la presente valorizacién, se han tramitado quince (15) valorizaciones

. del Presupuesto Contractual Principal (sin contar la presente valorizacion), tres (03)
Valorizaciones de Gastos Generales, correspondientes a las Ampliaciones de Plazo N°
01, 02 y 03, tres valorizacién de mayores metrados de, una de ellas por mayores
metrados (por Movimiento de tierras, concreto simple, cimentaciones y muros y
mayores metrados de reparacién de pilotes) y seis valorizacion correspondiente al
Adicional N°01, Valorizacion Adicional N°02 y Valorizacion Adicional N°03 ; es decir
que en total, sin incluir la presente valorizacién principal ni las valorizaciones de los
Adicionales N°03 ni la del Adicional N°05, hemos tramitado veintiin (21)
valorizaciones, de las cuales se encuentran pendientes de pago una valorizacién
principal, la quince, y la valorizacion del adicional y la valorizacién por mayores
metrados de reparacion de pilotes.
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224  Namero de Valorizaciones pagadas

A la fecha de elaboracion del presente informe, la Entidad ha hecho efectivo el pago
de 15 valorizaciones del contrato principal de obra, asi como de nuestras
valorizaciones N° 02 de nuestros Adicionales N° 02 y 03, aiGn estd pendiente a la

fecha, el pago de nuestras valorizaciones por Mayores Metrados de reparacion de
pilotes.
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225  Monto Valorizado en el mes
CONSOLIDADO DE VALORIZACION
VALORIZACION DE OBRAN® 18
MARZO - 2019
LICITACION o LP-SM-5-2017-FONDEPES- 1 FECHA DE INICIO DE OBRA . 2801272017
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO VALORIZACION N*® 16
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARRQULO PESQUEROQ (FONDEPES) FECHA PRESUPUESTO . 3U0672017
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS P REFERENCIAL S/iGV 12,903,758 02 SN IGV
UBICACION . ACAPULCO, ZORRIT(OS, CONTRALMIRANTE VLLAR - TUMBES P CONTRATO 1 G.V. -8 12,903.758.02 SN IGV
MONTO DEL VALORIZACION MENSUAL 'VALORIZACION ACUMULADA SALDO
DESCRIPCION CONTRATD AVANCE MONTO AVANCE MONTC AVARCE MONTO
SIN IGY % SIN 1IGY % Sid IGY % SIN IGY
01 ESTRUCTURAS § 500002693 068% usose] 7840%  397s4173| 2160% 11013820
02 ARQUITECTURA S 241403362| 45 10006016] 3198% 771956834 680Z% 164207528
03 INSTALACIONES SANITARIAS S 11154593  000% ooo] 171% 1906416 9820% 109639523
04 INSTALACIONES ELECTRICAS & as7e0es| 000 00| 1041%  a7e4417] BosN 41016548
05 OBRASDE MAR S 24209%628| 21% 5165566] 4052%  98450952] 5O48% 144536676
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 5 137a7114] 000k 000] E6IT%  70076024] 4373%  GOGITZ90
& T290375801] T5% 195202 %| 51 16% G501 606 10| 4854% 6300051 55
. 01 ESTRUCTURAS 225660 22414807
02 ARQUITECTURA 536782 4174064
03 INSTALACIONES SANTTARIAS 000 11%36
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 000 27563
06 CBRAS DE MAR 382252 2467883
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00! 4193418
TOTAL DE REINTEGROS ) ) ) T 144683l 54636343
VALORIZACION BRUTA(VB=V+3 ) 206,689.30 74802057
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS (D)
AMORTIZAGION DE ADELANTQEN EFECTIVD
01 ESTRUCTURAS 7841420  0.60% 25623 7840 2667715| 2160% 8173744
02 ARQUITECTURA 17916278 450% B0S36Y 3198%  5728038] 6802% 12186340
03 INSTALACIONES SANITARIAS 8278163 0.00% 00o| 000% 141481| 9820% 8130682
04 INSTALACIONES ELECTRICAS Bars52| 000 00o]  000% 29276 9140% 3105276
06 OBRAS DE MAR 18033444 21 383352 4062%  7300938] 5048% 10726506
% EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 28| oo 000f  000% 5173490 4976% 5125346
%767 11| 151% 448053 5045%  46310046] 4955% 47451869
AMORTIZACION DE 1ER ADELANTO DE MATERIALES
*01 ESTRUCTURAS swz034|  000% o000l 10000%  sm2034] o000% 000
02 ARQUITCCTURA 0ol ooo% o] 000% 00| 000% 000
. "03 INSTALACIONES SANITARIAS 000  000% ooo]  000% 00| oo0% 000
"4 INSTALACIONES ELECTRICAS 0oo] 0om% 0oo|  ooow 000| 000% 000
*05 OBRAS DE MAR 000|  0.00% 000f  000% 000 0.00% 000
Y05 EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO 000l  000% 000]  000% 00| o000 000
=AM W 000% I IR S 7ok 700
1 T TERIAES
"1 ESTRUCTURAS 0BT 46| 0.0 000 10000% 25084746 000% 0.0
02 ARQUITECTURA 00o] o0oo% 000{ 000% 000 000% 000
"03 INSTALACIONES SANITARIAS 0oo]  000% 00| oo 000} 000% 000
"04 INSTALACIONES ELECTRICAS 00|  000% 00|  000% 0oo] 000% 000
"05 OBRASDE MAR 00o{  0.00% 00|  000% 00| 000% 000
Y05 EQUIPAMIENTCY MOBILIARIO conl oo ool oo oool ooox 000
250,847 46 0.00% 0.00] 100.00% 25084746] 000% 0.001
TOTAL AMORTIZACIONES (0] 14,489.53) 1327,178.28 V51885
VALORIZACION NETA (VN = VB - D) T92,190.77 5,820,86331
1.GV.18% u5059 1,047 75360
Monto a canceiar f Contratists (VNHGV) [S 2879573 [e.988.80831]
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=

PRE NTRACTUAL

Seguin cuadro mostrado, la valorizacién N° 16 del Mes de Marzo del 2019,
comprendido entre el 01/03/2019 y 31/03/2019, el monto a facturar es la suma de
S/. 226,795.73 soles (doscientos veinte seis mil setecientos noventa y cinco con
73/100 soles).

2.2.5.1 Amortizacion de los Adelantos
ADELANTO DIRECTO

S/. 1°130,000.00 incluido IGV

ORIZACION MONTO VALORIZADO MONTO ACUMULADO SALDOC A
VAL INCIGV AMORTIZADO | AMORTIZADO | AMORTIZAR

S/

01 $/. 265,637.09 $/.19,713.74 $/.19,713.74 1°110,286.26
S/.

02 S/. 27,889.21 $/.2,069.74 S/.21,783.48 1°108,216.52
S/.

03 S/. 282,796.63 $/. 20,987.20 S/.42,770.68 1'087,229.32
S/.

04 S/.599,400.52 $/.44,483.34 | S/.87,254.01 1,042,745.99

05 S/.857,570.37 S/.63,642.90 | S/.150,896.92 | S/.979,103.08

06 $/.1077,291.56 $/.79,949.08 | S/. 230,846.00 | S/. 899,154.00

07 S/.801,043.87 $/.59,447.90 | S/.290,293.90 | S/. 839,706.09

08 $/.301,993.01 S/.22,411.82 | $/.312,705.72 | S/.817,294.27

09 S/. 1'144,486.80 $/.84,935.84 | S/.397,641.57 | §/.732,358.43

10 S/.357,724.78 $/.26,547.85 | S/.424,189.42 | S/.705,810.59

11 S/.423,292.60 $/.31,414.00 | S/.455,603.42 | S/.674,396.58

12 S/.144,838.75 $/.10,749.00 | S/.466,352.42 | S/.663,647.58

13 5/.594,936.60 $/.44,152.00 | S/.510,504.42 | S/.619,495.58

14 $/. 243,004.52 $/.18,034.00 | S5/.528,538.42 | S/.601,461.58

15 S/. 437,673.82 §/.32,481.00 | S/.561,019.42 | S/.568,980.58

16 S/. 230,385.98 S/.14,489.53 | S/.575,508.95 | $/.554,491.05

Se observa que hasta {a valorizacion N°® 16 correspondiente del mes de Marzo del
2019 se amortizé un monto acumulado de S/. 575, 508.95 quedando un saldo por

amortizar de S/.554,491.05 {inc. IGV).

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 - MARZO 2019




CONSORCIO

EI% OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
. ZORRITOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES”

2252  Amortizacion de los Adolantos para Materiales

ADELANTO PARA MATERIALES N°01

S/. 700.00 incluido IGV

MONTO
RIZA ZAL MONTO ACUMULADO SALDO A
VALO CloN VALOR AMORTIZADO | AMORTIZADO AMORTIZAR
INC IGV
05 S/.857,570.369 $/.244,878.60 | S/.244,878.60 | S/.455,121.40
06 $/.1'077,291.56 $/.303,923.80 | $/.548,802.40 | S/.151,197.61
07 5/.801,043.86 §/.151,197.61 | S/.700,000.00 $/.0.00

Se observa que hasta la valorizacidon N° 07 correspondiente del mes de Junio del
2018 se amortizé la suma S/. 700,000.00, en conclusion se ha amortizado la

totalidad del Adelanto de materiales N°01.

S/. 296,000.00 incluido IGV

ADELANTO PARA MATERIALES N° 02

MONTO
VALORIZACION VA:.:?Z:IDO AMMDOR TNIZTOHZ 0 :;lx:zlm ”SIALDOD H'nZAI R
09 $/.1,144,486.81 S/.39,639.93 $/. 39,639.93 S/. 256,360.07
10 S/.357,724.78 $/. 97,353.97 $/.136,993.90 | S/.159,006.10
11 §/.423,292.60 S/. 75,930.96 S/. 212,924.86 S/.83,075.14
12 S/. 144,838.75 S/. 45,216.51 S/. 258,141.37 $/.37,858.63
13 $/.801,043.86 S/. 37,858.64 S/. 296,000.00 $/.0.00

Se observa que hasta la valorizacion N° 13 correspondiente del mes de Diciembre
dei 2018 se amortizé la suma S/. 296.000.00, en conclusion se ha amortizado la
totalidad de! Adelanto de materiales N°02.

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 — MARZO 2019
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3 FICHA TECNICA
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CONSORCIO
ZORRITOS

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA

CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"”

3.2 DEL CONTRATISTA
Del Contratista.

Cliente

Namero del Contrato
Sistema de Contratacién
Tipo

Contratista

Supervisidon

Monto del Valor Referencial
Monto del Contrato

Plazo de ejecucién de la Obra
Fecha de Firma del Contrato

Fecha de entrega de terreno

Fecha de inicio de Plazo contractual

Fecha de Término de obra

Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 01
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 02
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 03

Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 04

Forma de Pago

Adelanto para Mat N° 01
Representante Legal
Residente de Obra

Fecha del Adelanto Directo

Monto del Adelanto Directo

Fecha del Adelanto para Materiales

Adelanto para Mat N° 02

Ampliacién de Plazo Parcial N° 01

Fecha de Aprobacién de la A.P.P. N° 01
{Resolucion de Secretaria General N* 070-2018-FONDEPES)

: FONDEPES
: N° 054 - 2017 ~ FONDEPES
: Precios Unitarios

: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1

: CONSORCIO ZORRITOS

: Consorcio Supervisor Tumbes
:S/. 15'226,434.46 incluido IGV
:§/. 15°226,434 46incluido IGV
: 300 dias Calendario

: 12 de Diciembre del 2017

: 15 de Diciembre del 2017

: 28 de Diciembre del 2017.

: 23 de Octubre del 2018,

: 17 de Noviembre del 2018

: 14 de Diciembre del 2018

: 15 de Enero del 201

: 30 de Marzo del 2019

: Valorizaciones Mensuales

: 7.42 % del Monto del Contrato

: Sr. Roberto Alvarado Loyola

: Ing. Edgar Fernando Regalado Oblitas

: 27 de Diciembre del 2017
:§/. 1’ 130,000.00 incluido IGV
: 22 de Agosto del 2018

S/. 296,000.00 incluido IGV

: 25 dias calendario

: 25 de Abril 2018

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 - MARZO 2019
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Ampliacién de Plazo Parcial N° 02 : 27 dias calendario
Fecha de Aprobacién de la A.P.P. N° 02 : 24 de Mayo 2018
(Resolucion de Secretaria General N° 086-2018-FONDEPES)

Ampliacién de Plazo Parcial N° 03 : 32 dias calendario
Fecha de Aprobacion de la A.P.P.N° 3 : 29 de Noviembre 2018
(Resolucion de Gerencio General N* 212-2018 FONDEPES/GG)

Ampiliacién de Plazo Parcial N° 04 : 74 dias calendario
Fecha de Aprobacién de la A.P.P. N° 04 : 11 de Enero 2019

{Resolucién de Gerencia General N* 006-2019-FONDEPES)

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 16 - MARZQ 2019
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4 ANEXOS
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4.1 INDICES UNIFICADOS
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Minero y Metalirgico — INGEMMET en la Categoria
Presupuestal 9001: Acciones Centrales. Actividad
50000003: Gestion Administrativa. Genérica del Gasto 2.4
Donaciones y transferencias, Especifica de Gasto: 2.4.1
3.1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional, Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Articulo 3°.- Los recursos de la transferencia financiera
autorizada en el articuio 1 de la presente resolucién no
podran ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.

Articulo 4°.- Disponer la Publicacion de la presente
Resolucién en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Sistemas de Informacion su publicacion en el
portal institucional del INGEMMET (www.ingemmet.gob.pe).

Registrese y publiquese,

HENRY LUNA CORDOVA
Presidente Ejecutivo

17508701

Indices Unificados de Precios para las sels
Areas Geogrificas correspondientes al mes
de febrero de 2019

RESOLUCION JEFATURAL
N° 088-2019-INEI

Lima, 15 de marzo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposicion Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivacion
y disolucién al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construccion;

Que, asimismo la Undécima  Disposicion
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI) las funciones de elaboracion de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, la Direccion Técnica de Indicadores Econdémicos
ha elaborado el Informe N° 02-02-2019/DTIE, referido
a los Indices Unificados de Precios para las Areas
Geograficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes
de Febrero de 2019 y que cuenta con la conformidad
de la Comisibn Técnica para la Aprobacion de los
indices Unificados de Precios de la Construccion, por
lo que resulta necesario expedir la Resolucion Jefatural
correspondiente, asi como disponer su publicacion en el
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadistica;
de la Direccién Técnica de Indicadores Econ6micos y de
la Oficina Técnica de Asesoria Juridica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el articuio
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacion
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los Indices Unificados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Areas
Geograficas comrespondientes al mes de Febrero de 2019,
que se indican en el cuadro siguiente:

// Editora Peni
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AREASGEOGRAFICAS
cd. | 1+ ] 2 [ 3] 4« [ s | 6 e | 4+ [ 2 ] 3 ] « [ 5] s

04 96479 96479 96479 96479 96479 96479 02 55353 553,53 55353 55353 55353 55353
03 53,72 5372 5372 53672 5%72 53672 04 56042 047,90 105063 59182 %6872 77721
05 45037 21577 42455 60221 () 62793 06 92089 92080 92089 92089 92089 920,89
o7 66783 66783 66783 667,83 66783 66783 08 87560 87560 87560 87560 87560 87560
09 27906 27906 27906 27906 27906 27906 10 42338 42338 42338 42338 42338 423,38
1 25065 250,65 250,65 25065 25065 25065 12 32318 32318 32318 32318 32318 32318
13 179219 179219 179219  1792,19 1792,99 179219 14 28481 28481 28481 28481 28481 28481
17 62417 67471  T1380 84347 80177  B8089 16 35483 35483 354,83 35483 35483 35483
19 TI3AT  TI34T  TI3AT  T734T  TI34T  TI341 18 32324 32324 32324 32324 32324 32324
2 46318 42368 44956 43828 44956 41857 20 218503 218503 218503 218503 218503 218503
y ] 43925 43925 43925 43025 43925 43925 22 367,30 367,30 36730 36730 367,30 367,30
27 47148 47148 47148 47148 47148 47148 24 23851 23851 23851 23851 23851 23851
31 38196 38196 3819 38196 38196 38196 26 38534 38534 38534 38534 38534 38534
3 86065 86065 85065 86065 86065 86065 28 58533 58533 58533 57501 56533 58533
k74 31893 31893 31893 31893 31893 31893 30 48720 48729 487,20 487,29 48720 487,29
» 45287 45287  AS287 45287 45287 45287 32 46940 46940 46940 46940 46940 46940
4 42614 42614 42614 42614 42614 42614 34 48154 481,54 48154 48154 48154 48154
4 74362 69126 93847 65550 114357 80378 38 42935 05794 87398 57069 () 654,73
' 33040 33040 33040 33040 33040 33040 40 30458 451,23 44430 35526 27289 33141
& 60040 60040 60040 60040 60040 60040 42 28734 28734 26734 287,34 28734 287,34
49 30914 309,14 30994 30944 30914 30914 44 38749 38749 38749 387,49 36749 38749
51 32690 32690 32690 32690 32690 32690 46 45658 45658 45658 45658 45658 45658
53 85635 85635 85635 85635 85635 85635 48 37025 37025 37025 37025 37025 37025
55 50877 50877 50877 50877 50877 50877 50 65582 65582 65582 65582 65582 65582
57 40847 40847 40847  40B4T 40847 40847 52 31816 31816 31816 31816 31816 31816
50 24379 24379 24379 24379 24379 24379 54 450,77 45077 45077 450,77 450,77 45077
61 2032 27032 27032 27032 27032 27032 56 57505 57505 57505 57505 57505 57505
65 25966 25066 25966 25066 25066 25966 60 20599 20599 20509 29599 20599 20599
] 38945 327,82 42887 48852 26939 45151 62 467,75 46775 46775 46175 46775 46775
n 65950 659,50 65950 65950 65050 65950 64 34821 34821 34821 34821 34821 34821
73 55030 550,30 550,30 55030 550,30 55030 66 71855 71855 71855 71855 71855 71855
” 3379 33796 33796 3379 33796 33796 68 26137 26137 26137 26137 26137 261,37

70 21825 21825 21825 21825 21825 21825

72 43333 43333 43333 43333 43333 4333

78 497,08 49708 49708 497,08 49708 497,08

80 10921 10921 10921 10921 10921 109,21

() Sin Produccion
Nota: E cuadro incluye los indices unificados de codigo: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobad diante Resolucion Jefatural N* 071-20184NE).

Articulo 2.- Las Areas Geograficas a que se refiere
el articulo 1, comprende a ios siguientes departamentos:

Area 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martin

Area 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica

Area 3 : Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica,
Ayacucho y Ucayali

Area 4 : Arequipa, Moquegua y Tacha
Area 5 : Loreto
Area 6 : Cusco, Puno, Apurimac y Madre de Dios.

Articulo 3.- Los [ndices Unificados de Precios,

corresponden a los materiales, equipos, herramientas,
mano de obra y otros elementos e insumos de la
construccion, agrupados por elementos similares y/o
afines. En el caso de productos industriales, el precio
utilizado es el de venta ex fabrica incluyendo los impuestos
de ley y sin considerar fletes.

Regfstrese y comuniquese.

FRANCISCO COSTAAPONTE
Jefe (e)

1750751-1
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4.2 COPIA DEL CONTRATO
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FONDEPES

Fondo Haciona! da Desarrolic Pesguas

a_‘"d;\_ B 3 -
- PERU | Ministerio
w de la Produccién

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

DM
L A

CONTRATO N° 064-2017-FONDEPES ]
g Z:’, LICITACION PUBLICA N° 005-2017-FONDEPES
E o PRIMERA CONVOCATORIA
1O
15 )
%4 EJECUCION DE OBRAS (POR PAQUETE): “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR,

ALV
LAY

3 7 REGION TUMBES”
NN
8 ;;r) ~Eonste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

A(POR PAQUETE): “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”,

correspondiente a la Licitacion Publica N° 005-2017-FONDEPES — Primera Convocatoria,
que celebran de una parte:

- El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES con R.U.C. N° 20137921601, con domicilio legal
en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe
de la Oficina General de Administracion,el sefior JAVIER
EDUARDO CHANG SERRANO, identificado con D.N.I. N°
07209780, designado mediante Resolucion Jefatural N° 044-
2017-FONDEPES/J de fecha 26 de mayo de 2017 y con las
facultades conferidas en materia de contrataciones mediante
Resolucion Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17
de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominara LA
ENTIDAD; y de la otra parte,

- EIl CONSORCIO ZORRITOS con R.U.C. N° 20602648835,
conformado por las empresas:

' e PCD S.A.C. con R.U.C. N° 20403160190, inscrita en la

Partida Electrénica N° 11084076 del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Maynas,
con domicilio legal en Calle San Roman N°® 557
Urbanizacion San Roman, distrito de Iquitos, provincia de
Maynas, departamento de Loreto, debidamente
representada por su Gerente General, el seiior
ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA identificado
con D.N.I. N° 32988748, segun Poder inscrito en el
Asiento N° B00008.

e ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. con R.U.C. N°
20489517320, inscrita en la Partida Electronica N°
11052777 del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Huanuco, con domicilio legal en Jr.
Vizcaya N° 187 Urbanizaciéon Javier Prado, distrito de
San Luis, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente General, el

Pégina 1 de 10
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i i
g i 4 sefior LUIS ENRIQUE GUARNIZO VERDE identificado
o et con D.N.I N° 07627014, segin Poder inscrito en el
5 19 Asiento N° C0001.
siges
1
325 * CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con R.U.C.
LG N° 20268887785, inscrita en la Partida Electronica N°
; ;;J 70008479 del Registro de Personas Juridicas de la

Oficina Registral de Callao, con domicilio legal en Av. Los
Rt Dominicos N° A-2 Int. 11 Urbanizacién Inresa, distrito de

v Callao, provincia constitucional de Callao, debidamente
representada por su Apoderado, el seifior REYNALDO
SERNA ARBIETO identificado con D.N.I. N° 25516644,
segun Poder inscrito en el Asiento N° B00004.

El CONSORCIO ZORRITOS con domicilio comun en Calle
Los Olivos N° 248 Urbanizacion Los Rosales, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su representante legal comun, el sefior
ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA identificado con
D.N.1. N° 32988748, de conformidad con fa Clausula Tercera
de la Minuta de Consorcio Temporal de fecha 14 de

noviembre de 2017, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominara LAS
PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de noviembre de 2017, et Comité de Seleccion adjudicé la buena pro de la
Licitacion Publica N° 005-2017-FONDEPES - Primera Convocatoria, para Ja
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS (POR PAQUETE):
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”, al CONSORCIO
ZORRITOS, conformado por las empresas PCD S.A.C., ASPHALT
TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., cuyos
detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente documento tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS (POR PAQUETE): “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO,

DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION
TUMBES”, bajo el sistema de contratacion de precios unitarios.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a SI. 15°226,434.46 (Quince millones

doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 46/100 Soles), que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, séguros,
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é CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en

%periodos de valorizacién mensual conforme a lo previsto en el numeral 3.14 del Capitulo

{ﬁll “‘Requerimiento” de la Seccion Especifica de las Bases Integradas. Asimismo, LA

\ioiENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin corresponda, se obligan a pagar el monto
E“ncorrespondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)

igs calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Qe

n
LEGAL
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, EL. CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley. de Contrataciones del Estado y los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulars una valorizacion
de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el articulo 26 de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-
EF/77.15, aprobada por Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA
autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del
presente contrato mediante depésito en Cuenta Bancaria a favor del Consorcio Zorritos

con R.U.C. N° 20602648835, para cuyo efecto ha proporcionado su Codigo de Cuenta
Interbancaria del BBVA BANCO CONTINENTAL:

| CCl- CUENTA EN SOLES 0011-0910-0100168917-71 |

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de:

[ suB DESCRIPCION DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCION
ITEM

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE | Trescientos (300) dias
It DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA | calendario.

LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES”

: ", El'mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en

! el numeral 3.7.1 del Capitulo il “Requerimiento” de la Seccion Especifica de las Bases
-*" Integradas.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi

como los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan
obligaciones para LAS PARTES.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
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. De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 809,000.00 (Ochocientos
nueve mil con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 8907-0 emitida
por el BANCO GNB PERU S A.

RRITOS

. De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 713,644.00 (Setecientos
trece mil seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100 Soles), a través de la Carta
Fianza N°781680 (D193-01813669) emitida por el BANCO DE CREDITO DEL
PERU — BCP.

REPRESENTANTE LEGAL

Ambos montos en su conjunto son equivalentes al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, las mismas que deben mantenerse vigentes hasta
la conformidad de la recepcién de la prestacién.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
‘ articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, debera presentar las polizas que se detallan a continuacion, en la
fecha de inicio de ejecucion de Ia obra:

1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE {CAR):
o  Basica: por el monto del contrato.
Terremoto: por el monto del contrato de obra.
Avenida, lluvia e inundacién, por el monto del contrato de obra
Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
Dafios materiales, dafios personales, remocion de escombros, por el 5% del
monto del contrato.
Huelga, motin, conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo por el 20% del monto
del contrato de obra.

© 0 ¢ ©

o}

VIGENCIA:

La pdliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) con una vigencia desde la fecha
de inicio de obra hasta que Ia liquidacion de la obra quede consentida.

2. SEGURO DE VIDA LEY

Poéliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del
monto de la obra por cada obrero. Debera especificar que se consideraran como
terceras personas al personal de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones
dentro de la zona de ejecucion de obra.

VIGENCIA:

La pédliza de Seguro Vida Ley, tendra vigencia desde la fecha de inicio de ejecucion
hasta la recepcién de la obra.

3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Péliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.
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B G
(i 5;5 VIGENCIA:
fx :gj La péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendra vigencia desde la
%5 fecha de inicio de ejecucion hasta la recepcion de la obra.
s L
q5 . .
s CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

A ENTIDAD otorgara adelanto directo hasta por el diez por ciento 10% de! monto del
ontrato original.

ATOC
RFAR

i

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede
la solicitud.

CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos
presentado por EL CONSTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en Ia oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos
indicados, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante del pago respectivo.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA DUODECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO_CUARTA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE
OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la
determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucién contractual,
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0 ,3 é segun las disposiciones previstas en la Directiva “Gestion de Riesgos en la Planificacion
;9 i &, dela Ejecucion de Obras:
g o9 |
197 Por la naturaleza de la intervencion, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en
H jé la elaboracion del expediente técnico Y que pueden ocurrir durante la ejecucién de las
:3 > obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico)
3 i34 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO
s [ gg ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
(25’ &* PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"”
0
AnesoN'8)
Formato para ssignar os riesgos
ESORAUEN'COE 108 SER (X6 TR CESBANCATERD ASOUDA0
]t "orts e Pesacy ARTESAMLE ENLA !D‘Aaltb!lﬂﬂi@'o(! S (E
‘mvmmm : ;m!(sm ;.::::pngo\mmwmmmrm-
Foersf sy UearnCuoy | m;:;m: x;:ﬁ“ Crass
' A PLAN DE REIPLESTA A LOS RESO0S
IMFORMACON DEL RESGO
1 ESTRATEGU SLECCIOMADS 1IRSGOAYMIOA
t::;.: 220ecRRCOND. RGO ,l:::: .::;u 7::.:' A::::l :?::.: $2ACCIOES A REALRARDY AL MARCO D& AN etad S
. Jiemphiacion 02 Mam por eefiee capaccac de . X .3 Exndad debe toquecs oporuracnens 3 2454001 X
Fespurs 3 g Consa'ss B3 o8l poRCYsd.
2 E75cad dobe tietaidr inspectiones perinatcas oo
? Seguinigis y Corvod ee Epaiccn 2 b o3 Wbdetada X {1023 66 4RI ¢ Legamicad ytumptivient ¢ X
3 Demoed 67 la Evaga de Finesvucses Cuimvada s X AU 133 14008 DR Sat LORSHGR 8] ZrcECD. X £
4 a6n 00t Preseiues 0 por dooasies de Con | Mdets X IMdecuaza corzclysegamiennde s On. X

CLAUSULA DECIMO ) QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni ef consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de
~-Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

R

S,
“':

NIR

NG

&

Y.
Y
By

¢/

Q.10 x Monto
F x Plazo en dias

Loy |

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
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Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningin
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PN A
Q L—U\ lJLJ"’
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C
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% CLAUSULA DECIMO SETIMA: OTRAS PENALIDADES
& *LA ENTIDAD, conforme al articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

stado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard& a EL. CONTRATISTA las
siguientes penalidades:

r

) PENALIDADES
N° | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION . .
. Uno por cinco mil
Cugndo ?,' conlratista no cuenta con los (1/5000) del monto de la Segun informe del
! __ dispositivos de seguridad en la obra valorizacién por cada dia Supervisor
incumpliendo las nomas, ademas de las de incumplimiento
senalizaciones solicitadas por FONDEPES.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Uno por cinco mil,
2 PROTECCION PERSONAL (1/5000) del monto de la | Segun informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su valorizgacién por gada dia Supervisor
personal de los elementos de seguridad. de incumplimiento
Uno por cinco mil
3 RES.|DENTE. DE OBRA (1/5000) de! monto de la Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra valorizacion por cada dia Supervisor
en forma permanente en la obra. de incumplimiento
CUADERNO DE OBRA Cingzlgx:g ::2 gsenlg()())
4 Si el contratista o su personal, no permite el valorizacion del period Segun informe del
. periodo S .
acceso al cuaderno de obra al inspector o f : upervisor
- L e . por cada dia de dicho
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento.
o N ~ | Cinco por mil (5/1000)
' PERDIDA DEL CUADERNO DE OpRA qe| monto de la_ Segun informe del
S | SiEL CONTRATISTA o su personal pierde el valorizacion del periodo Supervisor
cuaderno de obra. por cada dia de dicho
impedimento.
EQUIPO MINIMO
Caaunatas oy oot e rouiaEo3® | Dospor i 211000 o
| item por .
6 previamente por el supervisor o cuando los mg:(l’c; 2:5;3 que n% | Seguin mfo.rme del
equipos y maquinarias no cumplen con fo cumpla con lo exigido en Supervisor
minimo requerido en los presentes Términos de los RDR
Referencia o cuando no presenta los equipos
declarados en su propuesta técnica.
MATERIALES PARA EJECUGN DE OBRA
En caso culmine la refacién contractual entre EL | Cinco por mil (5/1000)
CONTRATISTA y el personal ofertado y LA del monto dela Segun informe del
7 | ENTIDAD no haya aprobado la sustitucién det valorizacion del periodo Supervisor
personal por no cumplir con las experiencias y por gada d@ de dicho
calificaciones del profesional a ser impedimento.
reempiazado.
Pagina 7 de 10

375




FONDEPES

Forito Nacionss da D20l Pitqueio

200 R S 395
- U | Ministerio ‘ M}'
% dela Produccidn - 1YY

"Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

| POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR Cinco por mil (5/1000)
P E q De no prespntar el contratiﬁta los c_omprobantes d_el n}t_)nto de la_ Segan informe del
') A 8 que acrediten la cancelacion del citado seguro valonzacnon' del pe_nodo Supervisor
£ 5 dentro de los 10 dias at inicio de la obra se le por cada dia de dicho
82:' :5‘ ) aplicara la penalidad que se sefiala. 7 |m~pe_erque>ngo.
& ig :‘f PERSONAL PROPUESTO
,:E% :7(f En caso culmine la relacion contractual entre el L
:3 Z | o | contratistay el personal ofertado y la Entidad no 1UIT Segun informe del
:f‘ o haya aprobado la<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>