FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

@EP\'JBUCA DEL PERU

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 22'7-2018-FONDEPES/GG

Lima, 14 DIC. 2018

VISTOS: El Memorando n.° 4328-2018-FONDEPES/DIGENIPAA vy el Informe n.° 007-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MJMR, ambos de la Direccion General de Inversién Pesquera
Artesanal y Acuicola (en adelante la Digenipaa), asi como el Informe n.° 871-2018-
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica (en adelante la OGAJ), y;

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de diciembre de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante el
Fondepes) y el CONSORCIO DEL NORTE, integrado por las empresas CONSTRUCCION,
MINERIA Y TRANSPORTES NIXON S.A.C., MALY CONTRATISTAS INGENIEROS S.A.C. y
CORPORACION T&Z CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. (en adelante el Contratista),
suscribieron el Contrato n.° 055-2017-FONDEPES, para la contratacion de la ejecucién de la obra:
«Optimizaciéon del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos
Hidrobiologicos en la Localidad de Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo,
Region La Libertad» (en adelante la Obra), por el monto de S/ 1'723,795.04 (Un millén setecientos
veinte tres mil setecientos noventa y cinco con 04/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de
contratacion a precios unitarios y con un plazo de ejecucién de sesenta {(60) dias calendario.

Que, 22 de diciembre de 2017, el Fondepes y la empresa CONSORCIO SUPERVISOR (en
adelante la Supervision), suscribieron el Contrato n.° 059-2017-FONDEPES, para la contratacién
del Servicio de consultoria de obra para la supervisiéon de la Obra, por el monto de S/ 109,050.25
(Cien nueve mil cincuenta con 25/100 Soles), y con un plazo de ejecucién de sesenta (60) dias
calendario;

Que, el 16 de octubre de 2018, mediante la Carta n.° 060-2018-CONSORCIO DEL NORTE, el
Contratista presentd al Fondepes la Liquidacién del Contrato de Obra, conforme a lo establecido
en el articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisién previa que obren en
el expediente correspondiente, a condicién de su puntual identificacién y su integracién en el acto
administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo n.° 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Articulo 6.- Motivacién del acto administrativo

()

6.2 Puede motivarse mediante la declaracién de conformidad con los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictdmenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condicion de que se les identifique de modo certero, y que por esta situacién constituyan parte
integrante del respectivo acto. (...)»;

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen
fundamentos del presente acto administrativo: el Memorando n.° 4328-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.° 007-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MJMR y el
Informe n.° 871-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente
Resolucién en calidad de anexos;



Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo
n.° 1341, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.° 350-2015-EF y modificado
mediante el Decreto Supremo n.° 056-2017-EF, y en mérito de la facultad delegada por el literal
«k» del articulo 1 de la Resolucién Jefatural n.° 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de
2016, corresponde expedir la Resolucién de Gerencia General a través de la cual se observe la
liquidacién del Contrato n.® 055-2017-FONDEPES presentada por el Contratista;

Con los visados de la Direccion General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola y de la
Oficina General de Asesoria Juridica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Observar la liquidacién de obra presentada por el CONSORCIO DEL NORTE,
correspondiente al Contrato n.° 055-2017-FONDEPES, para la contratacién de la ejecucion de la
obra: «Optimizacién del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de
Productos Hidrobiolégicos en la Localidad de Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo, Provincia de
Pacasmayo, Regién La Libertad», de conformidad con lo sefialado en el Memorando n.° 4328-
2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.° 007-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/ACEM/MJMR y
el Informe n.° 871-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la
presente Resolucion.

Articulo 2°.- Notificar la presente Resolucién y sus anexos al CONSORCIO DEL NORTE,
remitiéndose copia a la Direcciéon General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola y a la
Oficina General de Administracion para los fines pertinentes.

Articulo 3°.- Disponer que la presente Resolucién se publique en el portal institucional de la
Entidad.

Registrese y comuniquese.
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