89? PERL}| Ministerio
,‘@, de la Produccion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

MEMORANDUM N°Y&[6- 2015- FONDEPESIDIGENIP&“A 4$G

A : Sra. TERESA ZENAIDA QUIROZ SILVA
Jefe de la Oficina General de Administracion
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N°20

Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco,
distrito de El Alto — Talara.

Contrato: N°10-2017-FONDEPES/OGA

Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S A.

REFERENCIA : a) Informe N°012-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR
b) Carta CSL.170801.ED.563.18
FECHA :Lima, 26 DIC 2018

Tengo a bien dirigirme a su despacho, para remitir adjunto al presente, la Valorizacion
N°20 de la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al 31 de
diciembre del 2018, por la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A., la misma que ha
sido revisada por la empresa supervisora Cesel S.A. de obra.

Con la conformidad del coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento
de la Direccion General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola de FONDEPES,
mediante Informe N°012-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR, el cual hago mio,
se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectue el tramite para efectuar el
\ Pago de la indicada valorizacion, aclarando que en lo que respecta a deducciones y
H otras penalidades se efectuaran en la liquidacion de obra. FONDEPES

OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION

Atentamente,

DOCUMENTO

HORA... 43.“’ . FIRMA:

FON

“ing.Luis Aibertp Bartx
Director Gengral de Inversion
Pesquera Artesanal Y Acuicola

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Peru/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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ﬂm‘g Kinisterio
N de {a Produccion

“Decenio de {a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Dialogo y la Reconcitiacion Nacional”

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de
Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola al suscribir la
presente acta, da su conformidad para realizar el Pago
por el concepto de VALORIZACION N°20 por la suma de
S/. 118,275.11 (CIENTO DIECIOCHO MiL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 11/100
SOLES), incluido IGV, a favor de P.SV
,;1.’?52‘\* ;; CONSTRUCTORES S.A,, encargado de la ejecucién de

la Obra “Mejoramiento de los Servicios del DPA Cabo

Blanco, distrito de El Alto — Talara”, segun contrato N°
010-2017-FONDEPES.

Lima, diciembre 2018

------------------

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Perud/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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Rinisterio
de la Produccion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

HEE Forsy s de

INFORME N° 012 — 2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FER

A : Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO.
Director General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N°20

Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco,
Distrito de El Alto — Talara.
Contrato: 10-2017-FONDEPES/OGA.

REFERENCIA : Carta CSL.170801.ED.563.18 :)iﬁkgiléﬁ&ﬁgA%:ﬁE%%ﬁfﬁt
ARTES A28 ACL’EEGLA ESQUERA

FECHA . Lima, 26 de diciembre del 2018

Ne Rﬁ:)z‘s*t’r:;:. LA e o
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atencion a los | TET) e id,
mediante los cuales el supervisor de obra, CESEL S.A. hace llegar la valorizacion N°20 de
la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados entre el 01 y el 31 de
diciembre del 2018, la misma que ha sido elaborada conjuntamente con el Contratista PSV
CONSTRUCTORES S.A. y luego de revisada y corregida por ellos.

Luego de efectuar la revision de los calculos, los mismos que fueron elaborados por el
Supervisor de obra, se obtuvo como resuitado lo siguiente:

CABO BLANCO
A. VALORIZACION N° 20 (contractual) 139,212.71
Obras de mar 0.00
Estructuras en tierra 139,212.71
Arquitectura 0.00
Instalaciones sanitarias 0.00
instalaciones eléctricas 0.00
Equipamiento inmobiliario 0.00
Impacto ambiental 0.00
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 27,842.54
Gastos generales (10.00%) 13,921.27
Utilidades (10.00%) 13,921.27
C. AMORTIZACIONES 66,822.11
Adelanto Directo 10.00% 16,705.53
Adelanto de Materiales 15.00% 25,058.29
Adelanto de Materiales 15.00% .25,058.29
D. REAJUSTES 0.00
Total de reajustes (*) 0.00
E. SUB TOTAL VALORIZACIAN N° 20 100,233.14
Total Valorizaciéon (A+B-C+D)
L.G.V. (18%) 18,041.97
F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACIAN N° 20 118,275.11

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES.

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Perl/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe



Ministerio

de {a Produccion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

ANALISIS

A continuacion, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos mas representativos de
la obra y las fechas en que se entregé la documentacién, demostrando el cumplimiento de

los TDR.
ITEM DESCRIPCION DETALLE

1 Nombre de la obra

. Mejoramiento de los servicios del DPA
" Cabo Blanco, Distrito de El Alto-Talara

2 Contrato de Obra : N° 10-2017-FONDEPES/OGA
3 Presupuesto Contratado : S/.17°624,136.92

4 Sistema : Precios Unitarios

5 Contratista : PSVCONSTRUCTORES S.A.
6 Plazo Contractual : 300 dias calendario

7 Fecha de Entrega de Terreno : 25 de Abrit del 2017

8 Inicio del Plazo Contractual : 26 de Abril del 2017

9  Fin del Plazo Programado : 19 de Febrero del 2018
10 Ampliacion de Plazo N°01 : 34 dias calendario

11 Ampliacion de Plazo N°02 : Denegado

12 Ampliacion de Plazo N°03 : Denegado

13 Ampliacion de Plazo N°04 : 19 dias calendario

14 Ampliacion de Plazo N°05 : 05 dias calendario

15 Ampliacion de Plazo N°06 : 56 dias calendario

16 Ampliacion de Plazo N°07 : 41 dias calendario

17 Ampliacion de Plazo N°08 : Denegado

18 Ampliacion de Plazo N°09 : Denegado

19 Ampliacion de Plazo N°10 : 09 dias calendario

20 Ampliacion de Plazo N°11 : 45 dias calendario

21  Ampliacion de Plazo N°12 : 41 dias calendario

22 Ampliacion de Plazo N°13 : 30 dias calendario

23 Ampliacion de Plazo N°14 : 34 dias calendario

24 Nueva fecha culminacion de plazo : 29 de diciembre del 2018
25 Fecha de entrega de Valorizacidn N° 20 por contratista : 19 de diciembre del 2018
26 Fecha de entrega de Informe Mensual por contratista  : 19 de diciembre del 2018
27 Fecha de entrega de Valorizacion N° 20 por supervisién : 21 de diciembre del 2018

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado
en los términos de referencia y en los plazos previstos, considera procedente el pago de la
valorizacion N°20 por tal razén se recomienda continuar con el respectivo tramite de pago,
aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras
penalidades se efectuaran en la liquidacién de obra.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

ing. | rank{FIores Rubina

CIP °182074

El Coordinador del Area de Obras, Equupamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo
en todas sus partes el presente documento.

L,‘..w
3_Reul A. Mora Gditien™
COORD!NADOR D€ OBRAS EQUIPAMIENTO

NTQ

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Per/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe



26/12/2018 .: Sistema de Tramite Documentario:.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afo del Dialogo y la Reconciliacion Nacional"

JARHAIRID

04820940
CARGO 03602-2018-FONDEPES/AOEM

A MORGAN LEON MAGALI
Asunto: CSL-170801-ED-563-18
REMITE VALORIZACION N° 20 DE OBRA MES DE DICIEMBRE REF: DPA CABO BLANCO
Referencia: INFORME 00012-2018-FONDEPES/FFR
Fecha: 26/12/2018
Observacion: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

https://intranet.fondepes.gob.pe/TRAMITE/frmDocumentotmprimirProv.php?id=28096 11

FONDEPES

Fende Nacicnal de Desarrolic Pesquers

Usuario: pruiz
Fecha: 26/12/2018
Hora: 12:32

171



£5/12:2018

A

Asunto:

Referencia:
Fecha:

Observacion:

.. Sistema de Tramite Documentario:.

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

04821350

CARGO 00344-2018-FONDEPES/MML

DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

CSL-170801-ED-563-18
REMITE VALORIZACION N° 20 DE OBRA MES DE DICIEMBRE REF: DPA CABQO BLANCO

Atentamente,

MORGANBEON MAGALI

YT e
DRECCION GENERA, D vk e >
SEneRa: ot 1S ON PESQUERA

https://intranet.fondepes.gob.pe/TRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id=2810011

FONDEPES

Fondo Nacional de Desamotin Pesquere

Usuario: usuario_digenipaa3
Fecha: 26/12/2018
Hora: 18:17

SE DERIVA PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE S/ 118,275;11 DPA CABO BLANCO, VALORIZACISN 20
DICIEMBRE 2018. CON CERTIFICACION 268 S/ 53,757.37, 2091 S/ 48,847.42, 2687 S/ 15,670.32, FUENTE 0

X

m



Ministerio : FONDEPES

Fondo Na7'onal Desarrollo Pesquero
['U/f

Fecha: Z/@ 6
MEMORANDUM INTERNO N° Q)M& -201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto CSLAMO! LW JH .

de la Produccién

Referencia : Registro : 19613
Destino Indicacion Destino Indicacién
JEFATURA DIGECADETA
SG OGA
OcCl OGAJ
DIGEPROFIN OGPP
DIGECADEPA OTROS »0 o).

Observaciones:

e i % G B :-‘.'.-"\“w f:‘h . il ‘ v e iy V
Atentamente v \ ’ \ b Y f

Indicaciones:
01. Autorizado/Aprobado 02.Calificar/Evaluar 03. Informe 04. Proyectar

05. Atencion/Tramitacién 06. Conocimiento y fines  07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/Recomendacién  12. Consoliar
13. Aclarar redaccién 14. implementar/Ejecutar 15.Preparar respuesta 16. Visacion

17.Agregar a sus antecedentes  18. Archivo 19. Ampliar 20. Seguimiento



: -
@ BIFONDEPES
Fecha: ‘?

MEMORANDUM INTERNO N° S 113 -201 -FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM
) — * ) ~3 //ﬂ) *,
Asunto ;A \QwO -}jﬂQmC 33 2R = v Poa

Referencia : Registro:
Destino Indicacion Destino Indicacién
Observaciones: 4 .
%ff Froer Flore,

Atentamente: 2{/ 24/ [6

Indicaciones: N NG
0.1.Autorizado/Aprobado 0.2.Calificar/Evaluar 0.3.Informe 0.4.PF6%ctar"f§solucién
0.5.Atencion/Tramitacion 0.6.Conocimiento y fines  0.7.Notifiar al interesado 0.8.Reformular
0.9.Ayuda memoria 10.Coordinar 11.0pinién/Recomendacion  12.Consolidar
13.Aclarar redaccion 14.Implementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16.Visacion

17 Agregar a sus antecedentes  18.Archivo 19.Ampliar 20.Seguimiento



CESEL. INGENIEROS

CERTIFICADOEN: 1S09001, 1S014001, OHSAS 18001

Lima, 20 de Diciembre del 2018

CSL.170801.ED.563.18

Sefiores: | FONDEYES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES DRECCION GENERL OF IVERSION PESGUERA
Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima et

Lima.-

Atencién : Ing. Luis Alberto Barbieri Quino

Director General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola \
Asunto . Valorizacién N°20 de obra - mes de DICIEMBRE 2018

Referencia . Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervisién de la Ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal
Cabo Blanco, Distrito de El Alto”, Provincia de Talara, Region de Piura.

De mi consideracién:

Es grato dirigirmos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales
relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos la Valorizacién N°20 de obra correspondiente
al mes de DICIEMBRE de 2018, en original y dos copias.

Agradeciendo la atencién a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

B _ . FONDG NACIONAL DE DESARROLLO
. - PESQUERC ]

Ing. Yesilp/ilva Espinoza 28084
Jefe de Supervision — % bgga3
CESEL S.A. : 00010774 3012
CLAVE 1757
USUARIO dgalindo
FECHA Y HORA: 2111212018 16:47:21
TELEFONO: 2097700
YARROYOlyas T —

Av. José Galvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Per(

Telf: {51-1) 705-5000

Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe
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de ia Produccion
Fondo Na onald esarroﬂo Pesquero

Fecha: _LI /?

MEMORANDUM INTERNO N° CA’QY -201 - FONDEPES) DIGENIPAA

Asunto : C‘SL 4)'0'80 I« Q@ L),

Referencia Registro ; /10 9’)’?
Destino Indicacion Destino Indicacion
JEFATURA DIGECADETA
SG OGA
OCI OGAJ
DIGEPROFIN OGPP
DIGECADEPA OTROS ﬁ"g A

n ey e—

B » 1

7T D70 4018

Atentamente

Indicaciones:

01. Autorizado/Aprobado 02.Calificar/Evaluar 03. informe 04. Proyectar
05. Atencién/Tramitacién 06. Conocimiento yfines 07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/Recomendacién 12. Consoliar
13. Aclarar redaccion 14. ImpIementarlEjecutar 15.Preparar respuesta 16. Visacion
17.Agregar a sus antecedentes  18. Archivo 18. Ampliar 20. Seguimiento



. FONDEPE

Fed'la:z 2/7

MEMORANDUM INTERNON° I /7 -201 FONDEPES / DIGENIPAA | AOEM

Asunto \\QM Tdoedd bARL - 20 DRICOS

Referencia Registro:
Destino Indicacion Destino Indicacion
Observaciones:
1eo. Fomt Plows
J
4 i
[/
Atentamente: /
£
i
?

Indicaciones: ‘ <@ A
0.1.Autorizado/Aprobado 0.2.Calificar/Evaluar 0.3.Informe 0.4;%50Md6n
0.5.Atencién/Tramitacion 0.6.Conocimiento y fines  0.7.Nofifiar al interesado 0.8.Reformiuiar
0.9.Ayuda memoria 10.Coordinar 11.0pinién/Recomendacién  12.Consolidar
13.Aclarar redaccion 14 implementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16.Visacion

17.Agregar a sus antecedentes  18.Archivo 19.Ampliar 20.Seguimiento
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CESEL
INGENIEROS

HOJA DE TRANSMISION DE
DOCUMENTOS

Numero : 020

Especialidad: Supervision de
Obra

Proyecto: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO,

PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

Grupo o Sector: Puertos

Para: Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
De: Ing. Yesil Silva Espinoza
Fecha: 20/12/2018

Planos

Criterios de Disefio

Planillas
Valorizaciones

Informes

HEINnn

Listado de Cantidad de Materiales

Jooood

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

Especificaciones Técnicas
Memoria de Calculos

Hojas de Metrados

Memoria Descriptiva

Resultados de Pruebas de Campo

Otros

D Revision Aprobacién D Construccion l—_—l Como Construido I:l Conocimiento

ltem Cadigo de Documento

Revisidn

Titulo de Documento

1 |CSL.170801.ED-VA.20

0 Valorizacién N° 20 MES DE DICIEMBRE

2
3
4
5
6
7

8

9

10
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CESEL

INFORME DE VALORIZACION
CSL-170801-ED-VL-20

Cddigo del Proyecto: 170801

Revisiéon: 0

Péginas: 7

Especialidad:
Supervision de Obra

Proyecto:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO

BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO”

Titulo:  INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 20 — DICIEMBRE 2018

CONTROL DE REVISIONES

Rev.

Fecha

Elaborado
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Verificado

nici .
Iniciales Firma
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Iniciales | Firma

Descripcion del Cambio

0 20/12/2018

{‘ ¥
vas [
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YSE

YSE

Emitido para Presentacién

CSGI-P-10-F3

Ver.Rev 00

Fecha: 30-01-08



SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: T 070
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

VALORIZACION DE OBRA N° 20 -DICIEMBRE 2018

A e S %

INDICE

1 OBUETO ... irintnntsstssssissssssisssssces s ssrsne s ssessassbessassssssssssnesssessssssesssessesensssssssssaees 2
2 DESCRIPCION DE LA OBRA .........cocenrrtrntnntssscsnesesstssssessssesassnesnssessessessessesssssssssases 2
3 DATOS GENERALES DE LA OBRA ........ormmmrnrnetnenseessessessssesseseasesseosensesesssasensessssens 3
4 ANTECEDENTES .........coomcnesiniinscesesrssssssssssstssssessssssssssssssssassssesesssastssemssnsessssaseses 4
5 AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRAL......c.coucuvirecncersnsssnssesscenseeseassessens 7
6 CONCLUSIONES............ouiieinuitceenrssesensssssesssesssassassessssessssessssassassessesssesensessessssasenne 11
7 RECOMENDAGCIONES. .......ccovtiurtrennenecetsesmsanenrssessessssssssssssssssssessssseessssesnsessssessssses 13
CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.

Diciembre 2018
1 de 14



1

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorizacién de Avance de Obra N° 20
correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018, ejecutados por PSV constructores, en
donde se muestran los metrados de avance de obra de cada una de las partidas valorizadas
en el presente periodo. Asimismo de verificar la informacion presentada por el Contratista.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

Ei proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION DE PIURA, disefiado para desembarcar y
procesar en condiciones adecuadas los productos hidrobiolégicos de la pesca artesanal, de
adecuado a la normatividad.

COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y COMPONENTE DE ESTRUCTURAS EN TIERRA.
ZONA 01: EMBARQUE Y DESEMBARQUE

De dominio de los pescadores, ubicada tangencialmente a la zona de Tareas Previas,
involucra desde el ingreso al D.P.A., via de circulacion, 1 muelles marginal de 59.00ml y
muelle espigdn de 20.00ml de longitud, transporte de la produccién hidrobioldgica en el
patio de maniobra considerando solo el embarque en camiones frigorificos y
estacionamiento temporal de los carros frigorificos.

ZONA 02: TAREAS PREVIAS Y DESPACHO

De dominio exclusivo de los Procesadores Primarios, operarios de hielo y peones de lavado
de cajas, con control sanitaria, higiénico y administrativo, ubicado en la parte central de la
plataforma del D.P.A,, colindante a la zona de embarque y desembarque.

El acceso a esta zona es restringido por medidas sanitarias normadas en el D.S.040-2001-
PE y complementadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones segin la NORMA
A.010 y la NORMA A.060.

ZONA 03: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La zona de servicios complementarios segun las actividades especificas, van desde un
dominio comun, dominio restringido y dominio exclusivo, consecuentemente el acceso a
estos dependera del grado de dominio especifico.

Su ubicacion dependera de la complementariedad de las zonas 01 y 02, por lo que se
distribuye en diferentes zonas del D.P.A.

OBRAS PORTUARIAS ,

Desarrollar un estudio técnico en el actual desembarcadero, en su posicién actual,
desplazando el cabezo hacia el norte y profundizado el muelle hacia el mar, hasta alejarse
de la rompiente, para un horizonte de los siguientes 20 afios.

Un area en tierra para el manipuleo, almacenamiento y comercializacién de los productos
hidrobiolégicos.

Un area en el mar para el desembarco, recepcion de los productos de pesca en el mar y la
atencion de los servicios para las embarcaciones pesqueras

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
Diciembre 2018
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

AN NN Y YN U N N NN

<

AN N N N Y Y N U NN

Cliente

Contratista
Supervision

Monto Contractual
Adicional N°01
Deductivo N°01
Adicional N°02
Deductivo N°02
Modalidad de Contrato
Tipo

Plazo de Ejecucién

FONDEPES/SG)

Ampliacion de plazo N°02 :

FONDEPES/SG)
Ampliacién de plazo N°03
FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°04 :

FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°05 :

FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°06 :

FONDEPES/SG)

Ampliacion de plazo N°07 :

FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°08 :

FONDEPES/SG)

Ampliacidn de plazo N°09 :

FONDEPES/SG)

Ampliacion de plazo N°10 :

FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°11 :

FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°12 :

FONDEPES/SG)

Ampliacion de plazo N°13 :

FONDEPES/SG)

Ampliacién de plazo N°14 :

FONDEPES/SG)

Forma de Pago
Adelanto en efectivo
Adelanto por materiales
Entrega de Terreno
Inicio de Obra

Fecha de inicio de obra
Fecha de fin de obra
Coordinador de obra
Residente de obra

Jefe de supervision

: 74 dias calendarios (Denegada. RSG

: FONDEPES

: PSV CONSTRUCTORES SA

: CESEL S.A.

:8/17'624,136.92 (Inc. IGV).

: §/27258,055.45 (Inc. IGV).

: 8/ 2°457,647.95 (Inc. IGV).

: §/317,623.35 (Inc. IGV).

: S/234,654.61 (Inc. IGV).

: Precios unitarios

: Adjudicacién Simplificada N°001-2017.
: 300 dias calendario

Ampliacién de plazo N°01 :

34 dias calendarios (Aprob. RSG N°129-2017-

41 dias calendarios (Denegada. RSG N°050-2017-
N°051-2018-

19 dias calendarios (Aprob. RSG N°064-2018-

05 dias calendarios (Aprob. RSG N°073-2018-

56 dias calendarios (Aprob. RSG N°085-2018-

41 dias calendarios (Aprob. RSG N°121-2018-

35 dias calendarios (DENEGADA. RSG N°-2018-

74 dias calendarios (Aprob. RSG N°133-2018-

09 dias calendarios (Aprob. RSG N°144-2018-

45 dias calendarios (Aprob. RSG N°153-2018-

41 dias calendarios (Aprob. RSG N°166-2018-

30 dias calendarios (Aprob. RSG N°182-2018-

34 dias calendarios (Aprob. RSG N°213-2018-

: Valorizaciones mensuales por avance de obra
: 10% del Monto del Contrato.

: 20% del Monto del Contrato.

: 25 de Abril del 2017.

: 26 de abril del 2017

: 26 de Abril del 2017.

: 29 de diciembre del 2018.

- Ing. Frank Flores Rubina

: Ing. Luis Portalino Segundo

- Ing. Yesil Silva Espinoza

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,

DISTRITO DEL ALTO TALARA”

4,

ANTECEDENTES

a)

b)

d)

e)

9

h)

i)

Con fecha 30 de marzo del 2017, se firma el contrato de Ejecucién de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DEL ALTO TALARA’, entre Ministerio de
Pesqueria, hoy Ministerio de Produccion y el CONTRATISTA PSV por el monto total
ascendente a la suma de S/. 17'624,136.92, incluido el IGV.

Con fecha 29/03/2017, el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°001-2017-FONDEPES DERIVADA DE LA CP N°002-2016-
FONDEPES- SEGUNDA CONVOCATORIA, para la Contratacién del Servicio de
Consultoria de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO
BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO TALARA", codigo SNIP 95832, a CESEL S.A.

El 18 de Abril del 2017 se hizo entrega al Contratista, el adelanto directo N° 01
correspondiente al 10% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 1'762,413.69
(un millén setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos trece con 69/100) incluido el IGV.
El 27 de Octubre del 2017, con Resolucion Jefatural N°076-2017-FONDEPES/J se
aprobo el Expediente Técnico de Prestaciéon Adicional N°01 por el monto de
S/.2°258,055.45 Inc. IGV y el Deductivo Vinculante N°01 por S/.2°457,647.95 Inc. IGV,
disminuyendo el presupuesto contractual en S/. 199,592.50 Inc. IGV, lo que representa
el -1.13% del presupuesto contratado. Por lo que, el presupuesto contractual queda
en $/.157166,488.97 nuevos soles Inc. IGV.

El 04 de Diciembre del 2017, con Resolucién de Secretaria General N° 129-2017-
FONDEPES/SG se aprob6 la Ampliacion de Plazo N° 01 solicitada por P.S.V.
Constructores por 34 dias calendario, estableciéndose como fecha final del plazo de
ejecucion de obra el 24 de marzo de 2018.

Con fecha 06 de abril de 2018, FONDEPES comunica la aprobacién parcial de la
Ampliacion de Plazo N° 04 (parcial) solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 19
dias calendario, mediante Carta N°100-2018-FONDEPES/SG y la Resolucién de
Secretaria General N° 064-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia
como fecha final del plazo de ejecucion de obra el 12 de abril de 2018.

Con fecha 17 de abril de 2018, FONDEPES comunica la aprobacién del Expediente
Técnico de Prestaciéon Adicional N° 02, mediante Resolucion Jefatural N° 040-2018-
FONDEPES/J. El monto del adicional 2 es S/. 317,623.35 (Inc. IGV) y el deductivo 2 es
S/. 234,654.61 (Inc. IGV), cuya incidencia es del 0.47%. Por lo que, el presupuesto
contractual queda en $/.14'931,834.35 nuevos soles Inc. IGV.

Con fecha 03 de mayo de 2018, FONDEPES comunica la aprobacién en parte de la
Ampliacién de Plazo N° 05 (parcial) solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 05
dias calendario, mediante Carta N°124-2018-FONDEPES/SG y la Resolucién de
Secretaria General N° 073-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia
como fecha final del plazo de ejecucion de obra el 17 de abril de 2018.

Con fecha 23 de mayo de 2018, FONDEPES comunica la aprobacién de la Ampliacion
de Plazo N° 06 solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 56 dias calendario,
mediante Carta N°162-2018-FONDEPES/SG y la Resolucion de Secretaria General N°

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
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085-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia como fecha final del
plazo de ejecucion de obra el 12 de junio de 2018.

j) Con fecha del 03.07.18 mediante Carta N° 229 FONDEPES - RESOLUCION 121 -
2018-FONDEPES/SG, FONDEPES aprueba la ampliacion de plazo N°7, con 41 dias
calendario.

k) Con fecha del 01.07.18 mediante Carta N° 256-2018-FONDEPES-SG- Aproba Exp.
Tec. Prestacién Adicional de Obra N°03, con Resolucién Jefatural N°084-2018-
FONDEPES/J.

[) Con fecha del 22.08.18 mediante Carta N°287-2018- FONDEPES-SG Aprobar Exp.
Téc. Prestacion Adicional de obra N°04, con Resolucién Jefatural N°097-2018-
FONDEPES/J.

Con fecha del 23.08.18 mediante Carta N° 2901-2018-FONDEPES-SG, FONDEPES
aprueba la ampliacion de plazo N°11 con 45 dias calendarios.

n) AMPLIACION DE PLAZO N° 13, Resolucién de Secretaria General N°182-2018-
FONDEPES/SG Carta N°370 - 2018- FONDEPES/SG, aprobaron 30 dias para CESEL
“CABEZO Y PLATAFORMA BAJA”

o) AMPLIACION DE PLAZO N° 14, Resolucién de Secretaria General N°213-2018-
FONDEPES/SG, Carta N°433 - 2018- FONDEPES/SG aprobaron 34 djas para
CESEL “MEDIA TENSION”

Se presenta un cuadro del estado de los adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo.

CARTA DE LA DIiAS

AMPLIACIONES

RESOLUCION

ENTIDAD

OTORGADOS

ASUNTO

Adicional y Deductivo

Resolucion de Secretaria

Carta N°156 - 2017-

- General N°076-2017- Por muelle
vinculante 01 FONDEPES/J FONDEPES/SG
. . . Resolucién de Secretaria
Adicional y Deductivo o Carta N°106 - 2017-
. General N°040-2018- Por talleres
vinculante 02 FONDEPES/J FONDEPES/SG
Adicional y deductivo | nesouCitn de Secretana | cara Neose - 2018- Por tanque
vinculante 03 FONDEPES/SG elevado

FONDEPES/J

Adicional y deductivo
vinculante 04

Resolucién de Secretaria
General N°097-2018-
FONDEPES/J

Carta N°287 - 2018-
FONDEPES/SG

Por baja tensién

AMPLIACION DE

Resolucién de Secretaria
General N°141-2017-

Carta N°197 - 2017-

aprobaron 33 dias

“CAMBIO DE
TRAZO Y

PLAZO N° 01 PONDEPES/SG FONDEPES/SG para CESEL OPTIMIZACION DE

PILOTES
“CAMBIO DE

Resolucién de Secretaria o . DETALLE DE

General N°064-2018- ggr,ffo’;;gg /'326018‘ ag:‘a’tgé;'l‘slg dias | ~|MENTACION DE

FONDEPES/SG P TANQUE
ELEVADO”

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
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“CAMBIO DE
AMPLIACION DE gesolucislor: de Secretania | 5arta N°124 - 2018- | aprobaron 05 dias DETALLEgE
PLAZO N° 05 eneral N'073-2018- | FONDEPES/SG para CESEL CIMENTACION DE
FONDEPES/SG TANQUE
ELEVADO”
“CAMBIO EN
AMPLIACION DE Resolucién de Secrétaria | .14 No162 - 2018- | aprobaron 56 dias | 2ONA DE
PLAZO N° 06 General N'064-2018- | FONDEPES/SG ara CESEL TALLERES Y
FONDEPES/SG P PLANTA DE
TRATAMIENTO”
“CAMBIO DE
AMPLIACION DE Resolucnor: de Secretaria | .0 Ne2og - 20 18- | aprobaron 41 dias gifg‘._lr_ECDEN oE
PLAZO N° 07 General N"121-2018- | FoNpEPES/SG para CESEL ! 10
FONDEPES/SG TANQUE
ELEVADO”
AMPLIACION DE Resolucin de Secretania | Carta N°290- 2018- | aprobaron 45 dias | “TANQUE
PLAZO N° 11 FONDEPESISG FONDEPES/SG para CESEL ELEVADO
4 Resolucién de Secretaria ° .
PLAZoNt12 | |CeneralN-tena0ta | o CREL " | BAJATENSION"
FONDEPES/SG
AMPLIACION DE Resolumor: de Secretaria Carta N°370 - 2018- | aprobaron 30 dias CABEZO Y
PLAZO N° 13 General N°1822018- | S8 B 5102 P ra CESEL PLATAFORMA
FONDEPES/SG BAJA”
Resolucién de Secretaria o . .
~ :z"éASJ?;' DE General N°213-2018- | cara 433 2018~ aprobaton 34 dias | .mEpiA TENSION”
FONDEPES/SG P
CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
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5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA

MONTOS PROGRAMADOS DEL CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO ACELERADO - OCTUBRE 2018
Se encuentra en proceso de presentacién el cronograma con la ampliacién de plazo 13

PORCENTAIES
Programado Acumulado hasta Octubre 2018 18,342,603.14 (Inc.IGV.) 100%
Programado en Octubre 2018 8,140,692.72 (inc. IGV.) 44.45%

1._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018- Valorizacién contractual 18 sin
afectacion por AMORTIZACIONES

PORCENTAIJES
Acumulado hasta Octubre 2018 7,138,110.14 {inc.1GV.} 49.51%
Ejecutado en Octubre 2018 45,597.57 {inc.IGV.) 0.32%

2._MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018- Valorizacién 10 del adicional 01 sin
afectacion por AMORTIZACIONES
PORCENTAIES

|

3._MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018- Valorizacion 04 del adicional 02 sin
afectacién por AMORTIZACIONES

PORCENTAIES

4._MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018- Valorizacion 01 del adicional 03 sin
afectacion por AMORTIZACIONES

PORCENTAIES

5._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018- Valorizacion 03 del adicional 05 sin
afectacion por AMORTIZACIONES

6._ MONTOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUALES OCTUBRE(VAL18)+ VAL 10 DEL ADICIONAL 01+ VAL 03 DE
ADICIONAL 05 sin afectacion por AMORTIZACIONES
PORCENTAJES

|Ejecutados en OCTUBRE del 2018 121,516.43 (Inc. IGV.) 0.63%|

7._ MONTOS ACUMULADOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUAL OCTUBRE(VAL 18) + VAL 10 AD 01+ VAL 04 AD 02+

VAL 01 AD 03+ VAL 03 AD 05 + MM1 sin afectacion por AMORTIZACIONES y tomando en cuenta la aprobacion del AD 06

PORCENTAJES
|Ejecutados ACUMULADOS en OCTUBRE del 2018 10,791,026.18 (Inc. I1GV.) 55.94%|
CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
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MONTOS PROGRAMADOS DEL CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO ACELERADO - NOVIEMBRE 2018
Esta supervisian debe acotar que los porcentajes de avance proyectado se han tomado en cuenta del
cronograma de ampliacién de plazo 13 y el cronograma acelerado del mes de octubre.

La entidad se encuentra en proceso de aprobacidn ef cronograma incluyendo la ampliacién de plazo 13.

Asi también debido a la aprobacion de la ampliacién de plazo 14, del 29.11.18, el contratista viene

elaborando la presentacién del cronograma incluyendo la ampliacién de plazo 14.

PORCENTAJES
Programado Acumulado hasta OCTUBRE 2018 18,342,603.14 (Inc.IGV.) 100%
Programado en OCTUBRE 2018 8,140,692.72 (Inc. IGV.) 44.45%

1._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018- Valorizacién contractual 19 sin afectacién
por AMORTIZACIONES

CONTRACTUAL PORCENTAIES
Acumutado hasta Noviembre 2018 7,951,134.56 {inc. IGV.) 55.15%
Ejecutado en Noviembre 2018 72,648.27 (inc. iGV.) 0.50%

2._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018- Valorizacién 10 del adicional
01 sin afectaciéon por AMORTIZACIONES

ADICIONAL 1 PORCENTAJES

3._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018- Valorizacion 04 del adicional
02 sin afectacion por AMORTIZACIONES

ADICIONAL 2 PORCENTAJES
T i %

4._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018- Valorizacién 01 del adicional
03 sin afectacién por AMORTIZACIONES

ADICIONAL 3 PORCENTAIJE

5._ MONTOS REALES EJECUTADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018- Adicional 04 sin-afectacién por
AMORTIZACIONES

ADICIONAL 4 PORCENTAIES

6._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018- Valorizacién 05 del adicional 05 sin
afectacién por AMORTIZACIONES

ADICIONAL S5 PORCENTAJES
- Acumulado hasta noviembre 2018 972,981.46 - {inc. IGV.) 60.53%
| Ejecutado en noviembre 2018 5,375.17 linc, 16V.) - . 2.63%

7._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018-Adicional 06 sin afectacién por
AMORTIZACIONES
ADICIONAL 6 PORCENTAJES

8._ MONTOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUALES NOV(VAL19)+ VAL 05 DE ADICIONAL 05 sin afectacién
por AMORTIZACIONES

PORCENTAJES
[Ejecutados en NOVIEMBRE del 2018 78,023.44 (Inc. IGV.) 0.40%)|

9._ MONTOS ACUMULADOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUAL NOVIEMBRE(VAL 19) + VAL 10 AD 01+ VAL 04 AD
02+ VAL 01 AD 03+ VAL 05 AD 05 + MM1 sin afectaciéon por AMORTIZACIONES y tomando en cuenta la aprobacién del
AD 06

- PORCENTAJES
[Ejecutados ACUMULADOS en NOVIEMBRE del 2018 11,103,269.18 (inc. IGV.) 57.56%
CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
Diciembre 2018
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MONTOS PROGRAMADOS DEL CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO ACELERADQ - DICIEMBRE 2018
Esta supervision debe acotar que los porcentajes de avance proyectado se han tomado en cuenta del
cronograma de ampliacién de plazo 14 y el cronograma acelerado del mes de NOVIEMBRE que incluye la AP14
La entidad se encuentra en proceso de aprobacién el cronograma incluyendo la ampliacién de plazo 14.

PORCENTAIES
Programado Acumulado hasta DICIEMBRE 2018 19,289,510.48 (Inc. IGV.) 100%
Programado en DICIEMBRE 2018 7,784,694.27 {(Inc.1GV.) 40.36%

1._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018- Valorizacién contractual 20 sin afectacién
por AMORTIZACIONES

CONTRACTUAL PORCENTAIJES
Acumulado hasta Diciembre 2018 8,148,259.81 (Inc. IGV.) 58.24%
Ejecutado en Diciembre 2018 197,125.20 (inc. iGV.) 1.37%

2._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018- Valorizacion 10 del adicional 01
sin afectacién por AMORTIZACIONES
ADICIONAL 1 ) PORCENTAIES

3._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018- Valorizacion 04 del adicional 02
sin afectacidén por AMORTIZACIONES

ADICIONAL 2 PORCENTAJES

4._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018- Valorizacién 01 del adicional 03
sin afectacién por AMORTIZACIONES

ADICIONAL 3 PORCENTAJES

5._ MONTOS REALES EJECUTADOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018- Adicional 04 sin afectacién por
AMORTIZACIONES

ADICIONAL 4

6. MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018- Valorizacién 06 del adicional 05 sin
afectacion por AMORTIZACIONES

ADICIONALS PORCENTAJES
Acumulado hasta Diciembre 2018 *.1,068,407.10 (Inc. 1GV.) T 42:38%
'Ejecutado en Diciembre 2018 3 95,425.60 (inc. 1GV.) Co2379%

7._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018-Adicional 06 sin afectacién por
AMORTIZACIONES
ADICIONAL 6 PORCENTAJES

8._ MONTOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUALES DIC(VAL20) sin afectacién por AMORTIZACIONES
PORCENTAJES
Ejecutados en DICIEMBRE del 2018 384,257.63 (Inc. IGV.) 1.99%

9._ MONTOS ACUMULADOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUAL DICIEMBRE(VAL 20) + VAL 10 AD 01+ VAL 04 AD
02+ VAL 01 AD 03+ VAL 06 AD 05 + MM1 sin afectacion por AMORTIZACIONES y tomando en cuenta la aprobacién del

PORCENTAIJES
[Ejecutados ACUMULADQS en DICIEMBRE del 2018 11,487,526.91 (Inc. 1GV.) 59.55%)
CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
Diciembre 2018
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Situacion de la Obra:

El avance logrado por el contratista hasta el mes de DICIEMBRE fue de:

59.55% - 100.00% = 40.45 % < 0.0%, lo cual indica que la obra se encuentra atrasada
respecto al Calendario de avance de obra valorizado actualizado acelerado por Ampliacién
de Plazo N°14, considerando el Adicional de Obra N°01, 02,03,04,05 y 06; y el Deductivo
vinculante N°01,02, 03, 04 y 05.

Se deja en claro que ya se aprobd la ampliacién de plazo 13, el 24.10.18, sin embargo los
cronogramas valorizados se encuentran en proceso de aprobacion.

También se aprobé el adicional n°06, el 30.10.18, que trae consigo una solicitud de
ampliacién de plazo 14 y que se encuentra en proceso de aprobacion por parte de la
Entidad.

Se aprobé el 29.11.18 la ampliacién de plazo 14 y la Entidad se encuentra en proceso de
aprobacién los cronogramas incluyendo la ampliacién de plazo 14.

El rendimiento (desempefio) del contratista durante el mes de DICIEMBRE fue de:

59.55% - 100.00% = -40.45% < 80.0%, por o que se debe aplicar lo dispuesto en el Articulo
173° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora
injustificada en la ejecucién de la obra”. '

Para la presente valorizacién de obra, se ha tomado en consideraciéon el presupuesto de
obra ofertado por el contratista con precios base a Agosto 2016 y el Calendario de avance
de obra valorizado actualizado por Ampliacién de Plazo N°13 y 14 (ambos cronogramas se
encuentran en evaluacién por la Entidad), descontando el Deductivo vinculante N°01, 02,
03, 04 y 05; e incluyendo el Adicional de Obra N°01, 02,03, 04, 05 y 06 y los mayores
metrados 1 ; actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 26 de Abril del 2016. Con ello
se ha realizado la curva S y la comparacién de avance de obra real vs avance programado.

El porcentaje de avance real en DICIEMBRE de 2018 es de 1.99%, con lo cual se tiene un

avance acumulado de 60.84% respecto al monto total de ejecucién de obra. Siendo el
porcentaje de avance acumulado programado de 100%.

Siendo el monto a facturar por la Valorizacién de Obra N°20 del mes de diciembre 2018:

CSL.170801.ED.VL..20.Ver.00 CESEL S.A.
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|.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL : Sl 10,182,282.37

Il.- VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018

TOTAL COSTO DIRECTO S 139,212.71
GASTOS GENERALES 10.000% Sl 13,921.27
UTILIDADES 10.000% Sl. 13,921.27
PARCIAL DE VALORIZACION Sl.  167,055.25
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO 10.000% Sl. 16,705.53
AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES N° 1 15.000% S, 25,058.29
AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES N° 2 15.000% S, 25,058.29
SUB TOTAL VALORIZACION 100,233.14

IGV 18.0000% Sl. 18,041.97
TOTAL VALORIZACION Sl 118,275.11

- SON: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 11/100

6. CONCLUSIONES

v La ejecucién de la obra, se encuentra atrasada respecto a lo programado en el Calendario de avance
de obra valorizado actualizado por Ampliacién de Plazo N°14, descontando el Deductivo vinculante
N°01, 02, 03, 04, 05 e incluyendo los Adicionales de Obra N°01, 02, 03, 04, 05 y 06 y los mayores
metrados 01 , actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 26 de Abril del 2016, debido a que los
trabajos completados a la fecha (DICIEMBRE 2018) es menor al programado ACUMULADO, y cuyo
indice de desempefio es: §9.55% - 100.00% = -40.45% < 80.0%, por lo que corresponde aplicar el
Articulo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora
injustificada en la ejecucién de la obra™.

v Se adjunta la valorizacién presentada por el Contratista (Anexo 01).

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
Diciembre 2018
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

7. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES):

v Pagar la factura del Contratista con el monto de: S/. 118,275.11 (CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 11100 SOLES).

v' Coordinar con el representante Legal del Contratista a fin de inyectar mayores recursos econdmicos
a la Obra y hacer el pago oportuno a los Proveedores y Trabajadores de la Obra, quienes han
manifestado sus quejas de falta de pago durante el mes.

v Durante el mes de diciembre el contratista ha mantenido un cantidad de personal de 27 a 30
personas de obra, siendo un ndmero insuficiente para el avance que requiere la misma, entonces se
recomienda que la Entidad tome las medidas necesarias para exigir al contratista mayor avance.

Atentamente.

Ing. Yes}( Silva Espinoza
JEFE DE SUPERVISON
CESEL SA

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
Diciembre 2018
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

ANEXO 01

Valorizacion N° 20 — DICIEMBRE 2018

Presentada por el PSV

CSL.170801.ED.VL.20.Ver.00 CESEL S.A.
Diciembre 2018
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Cabo Blanco, 19 de diciembre de 2018

Seiiores Cesel ingenieros

Atencién Ing. Yesil Silva Espinoza

Referencia “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco, Distrito de el Alto,
Provincia de Talara, Regién de Piura”

Asunto : Entrega de Valorizaciénes Diciembre

De nuestra consideracion:

Tengo bien a dirigirma a vuestra representada para saludarle y a su vez
hacer entrega de la valorizacion N°20 del presupuesto Contractual Inicial y la
Valorizacion N°01 del Adicional 04 generadas en el mes de diciembre.

Se adjunta

- Valorizacién N°20 del Presupuesto Contractual Inicial

- Valorizacién N°01 del Adicional N°04

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,

Luis Portalino Segundo
Residente de Obra
PSV CONSTRUCTORES SA

Av. El Pinar 180, of 1104, Urb. Chacarilla, Santiago de Surco Lima — Pert

Email: obras@psv.com.pe

Pagina Web: www.psv.com.pe

0



INFORME DE VALORIZACION
N°20 - DICIEMBRE 2018.

hd .

REFERENCIA

CONTRATO N° 14-2017- FONDEPES/OGA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL, CABO BLANCO”

CLIENTE:

. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO -FONDEPES




PS¢

PROYECTO :

UBICACION
CLIENTE
CONTRATISTA :
FECHA

CESEL

RESUMEN GENERAL
VALORIZACION N° 20

AL 31.12.2018

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
CABO BLANCO, DISTRITO DE EL. ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

PIURA - TALARA - EL ALTO

FONDEPES

PSV CONSTRUCTORES SA

31.12.2018

1.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL : §. 1018228237

i.- VALORIZACION

TOTAL COSTO DIRECTO Sl 139,212.71

GASTOS GENERALES 10.0000% Sl 13.921.27

UTILIDADES 10.0000% St 13921.27

PARCIAL DE VALORIZACION S/ 167,055.25

AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO 10.000% S 16,705.53

AMORTIZACKON DE ADELANTO POR MATERIALES 15.000% Sl 25,058.29

N°1

AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES 15.000% S, 25,058.29

N°2

SUB TOTAL VALORIZACION 100,233.14
GV 18.0000% S/ 18,041.97

TOTAL VALORIZACION §. 118,275.11

* CIENTO DIESCIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINTO CON 11/100 SOLES
lil.- PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZACION 1.37%
IV.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 58.24%
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01. RESUMEN OBRAS PORTUARIAS

"MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

jprOYECTO: PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PILRA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA: o1
TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
ftem Desctipeién Unidad |Metrado Matrado
o ... L S B
°101{OBRASPROVISIONALES ~ ~ ~ T oo e R
o1.01.01 | MOVILZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - OBRAS PORTUARIAS Gi8 -
o 0:0152|TRANSPORTE DE MATERES T g T e T
i 010303/ TRAZO ¥ REPUANTEO DURANTE LA EXMCUCION DE LAOBRA mes 16.00
910104|AGUA PARK LA OBRA ‘ o mes 1000} o
01105 |ENERGIA PARA LA OBRA i " rmes oo
 GLOLOS|CARTELDE OBRA ' D T T oo
01.01 07 |UMPIEZA DURANTE LA LIECUCION DE LA OBRA mes “to00] :
INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARR LIECUCION Y SUBERVISION (OFKCINAS, Atmacikes | B
01.01 08| COMEDORES, CASETAS, £7¢) "
o 9101 09/SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL £ IMPLEMENTACION OF PROTECCION GLB
.. 9:0110|LOSAS PARA PREFABRICADOS I
0101 14 [PRUEBA DE CARGA e i T
. _.0101.12/DEMOUCION DE LOSAS Y VIGAS({PUENTE Y CABEZO) '
_BLOLUEXTRACCION DE PHOTES - “ - -
018114 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONEQUIPO. ) )
_ oLm|MUELLE L=159.80 M ' B )
01.62 01 [FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO R | -
L DLO2DDUCONCRETOENPROTES foadSOigfoma mt 510,32
02.02.03.02 | ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO o 1 T
_.01.92.01.03 | ACERD OF REFUERZO Mk 200 kgfem? D 15027691
1.52.02 [FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES oy
0132 82,01 [CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES f'c=280 kgrem2 m T T i
01.02 9203 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 214.30}
03.02.02.03 |ACERO D€ REFUERZO Fyed 200 kg/sm2 g 17,475.68]
91.00.08 [FABRICACION DE LOSAS NERVADAS ENMIUELLE 1
0102 53.01| CONCRETO EN LOSAS Fc= 280 kgfem? I - S T T
R 019103 01[ENCOFRADO Y DESENCOFRADO i o m _. . suosl
L. 6102 3.03|ACERO DE REFUERZO fywd 200 kg/cm?2 kg | 048569
) 0L01 OUNUCLECS ULENADOS INSITU o -
1,9200.01 [CONCAETO €N NUCLEO T =280 kgfem? mt , )
0102 04.02[ENCOFRADO Y DESENCOFRADO . b _Mwmgﬁ.p} e
©1.02.04.03 |ACERD DE REFUERZO F yod 200 kg/cm 2 ) 13,807.5¢
L 01L02.08|JUNTAS LONGITUDIMALES Y TRANSVERSALES ) 1 B
. GLOLOS.0V ICONCRETO BN VIGA MARDI Fex 280 kg/em2 m* 3439
. DLOOSOUENCOPRADOYDESENCORADO T T T T
_01.02.05.01 | ACERO DE REFUERZO Fysd 200 kg/em2 kg | 1w
01.80.00 | SAROHEL LLENADO IN $ITU o I
51.02.06.01 |CONCRETO £N SARDINEL f'cx 280 Kg/em2 m 14 40}
01020602|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? - 12800
_ 81.02.06.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - kg sas03)
L £1.00.07|LOSAS VACIADAS IN SITU 1 1
51023701 [COMCRETO EM LOSAS T'c» 280 kgfcm? - m e
01.02.07.02| ENCOFRABO ¥ DESENCOFRADO . s . 67.84
92 9207 53| ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm 1 - g Cwsara B
___8103|CABEZO 1=39.50M o )
. 5L03.01 FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO ) -
01.03.01 01 /CONCREYO EN PHOTES f c=350 bg/em2 . ~ e m* - X
01 33,0303 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m! 2.158.804
1.03.01.03 |ACERO DE REFUERZO I'yad 200 kg/em ™ 126,926.41
€1.03.02 | FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES R N
T 01.03.07.01 [CONCRETO EM VIGAS TRANSVERSALES fcx280 tgfem2 N - m e
01.0% 01 02| ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO e ) m TS
©).03 0703 | ACERO DE REFUERZO I'ymd 200 kg/em? e 9,673.71
01.03.53 | FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO )
. 01.03.03.G1{CONCRETO EN LOSAS Fe=280 kg/em2 . m e ]
0103 02 02 EMCOFRRADO Y DESENCOFRADD o oom s T
01.03.03 G31ACERD DE ksmuzmy-umkycmz e T . _1863042]
GLUBOAINUCLEDS LLEKADOS INSITU ) i b R
0103, 0001 CONCRETO N NUCLEOS F c=280 kgfem? m 0.6




L Bmo

ACERO DE REFUERZO I ysd 200 kg/em2

o1o308 01

LIUNTAS LONGITUGINALES Y TRANSVERSALES |

COHCRETC EN VIGA MANDH ' ttmk;kml

01. RESUMEN OBRAS PORTUARIAS
PROYECTO: “MEIORAMIENTO DF LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,
TECto: PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA™
CLIENTE: FONDEPES
jruGan: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA: 01
TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
..01.03 0402 [ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO

o1 15 02

ENCOFRADO ¥ D(SEHCOFMDO

ACERO DE MFULRO Fyrd200 kgjcmd

210508

LOSAS VACIADAS IN SITU

91010801

CONCRETO EN LOSAS e=280 kg/cm2

01.03.06.02

ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO

oL03 06.01

ACERO DE REFUERZOfy=a200 kgfem2

810307 M

st i und 141.00)
- ) und | Moo
[TRAb ¢ ) und oseof
e, SLOYOTOL|PUNTA PARA PILOTE ‘ und oo
- .. D107 O5|HINCADO DE PILOTE (NCLMOV. Y POSKCPLANTLR) T e T T vl T
©1.09.07.06| DESCABEZADO DE PHOTAJE und | 14100 T
o 010327 08 COLOCACION DE YIGA TRARSVERSAL T Y Tued 34,
| GLOICIOBICOLOCATION DE LOSA NERVADA - und 59 00
812358 MANIOBAA DE COLOCACION £ HINCADO DE MLOTES, VIGAS ¥ LOSAS EN CABESS.
CLIOBOLTRANSPORIEDEPMOTE ) T
©1 53 08.02 | TRANSPORTE D VIGAS TRANSVERSALES

_oigmong

TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS

Lipiosgs
01.93.8.05

PUNTA PARA PILOTE }
HINCADO DE PUOTE (INCL MOV Y POSIC. PLANTIIA)

Loioatsos

DESCABEZADO DE PILOTAJE

_‘9' 0308&?

G102 0808

COLOCACION DEVIGA TRANSVERSAL

COLOCACION DE (OSANERVADA o

0104

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE Y CABEZO

010403

SUBA Y COLOC. SARDINELES DE MADERA B"x 8" S/TACOS D§ X 8°x2

01.08.02

SUMIN. COLOCACION D§ BITAS METALICAS 0BRT

Lot

FABMCACION DE PRLOTES METALICOS W PAWES D( DiF(NSE

FABRICACION DE VIGAS METAUCAS (LARGUEROS DE DEFENSA)

Brosoe

01.04.0%

SUM. ¥ COLOC. DE BLOCKS DE JEBE HUECD DE 6°x 6™ EN VIGA

)

HINCADO DE PARANTES METALILOS SECCION H 37x 8" %6mm, ML TRANSE

01.04.07

MONTAJE VIGAS H{6°x €°), LONG. C/PARAMYES, INCL TRANSP.

L BroscE

SUMINISTAO ¥ COLOCACION DE DEFENSAS TPOD

21 5.9

BARANDAS DE TUBERIA DE ACERO, EN PUENTE ¥ ES(JUNATAS DE EMMRG&DERO 3

21.04.50

HN‘TUM OF PARANTES Y VIGAS lO“Gﬂ'UDdNALES €N DEFENSAS

oo

ENROCADO DE PROTECCION ¥ TERRAPLEN

simm

L8503

010505

£5.031COLC

ELIMINACION DF MATERIAL EXCEDENTE

81.0¢

ESTRUCTURAS SANTTARIAS

01.06.01

CONCRETO N MURCS T'c= 280 kg/cm3

Laem
01.06.03

ENCOFRADO ¥ DESERCOFRADO

ACERO DE REFUERZO f ywd 200 kg/em2

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUB.TOTAL

iGV.

TOTAL ESTADO DE PAGO

Psv\ STROCTORES SA
LUIS PORTALING SEGUNDO

000054
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02. RESUMEN OBRAS TIERRA
PROYECTO: "MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERD PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA: 02
|_ToTAL PRESUPUESTO VAL DIC
tem Descripcion [Unidad [Metrado Metrado
a2
02.01| DEMOLICIONES

02.01.01|DEMOLICION DE ZAPATAS , CIMIENTOS COLUMNAS Y MURGS m* 206.44

02.01.02]DEMOUCION DE VIGAS ¥ TECHOS m 7165

02.01.03] DEMOLICION DE PISOS, RAMPAS Y VEREDAS - m* 2,320.00

02.01.04| DESMONTAJE TECHO LIVIANO m 485.00

02.01.05| OEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE m 182.00,

02.01.06| DEMOLICION TANQUE ELEVADO ¥ CISTERNA GLe 1.00

02.01.07DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 15.00 -

02.01.08 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 6.00

02.01.03|DESMONTAIE D£ BARANDAS EN ZONA DE MUELLE ¥ CABESO m 190.00

02.01.10{DESMONTAJE VIGAS DE MADERA, BITAS Y PESCANTES und 11.00

020111 DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN 20NA DE FRIO und 4.00

______ 02.01.12[DESMONTAIE DE PUERTAS Y VENTANAS und 6.00

92.01.13{DESMONTAJE_DE TINAS DE CONCRETO EN TAREAS PREVIAS und 4.00

02.01.14] DEMOLICION DE CUNETA DE MAMPOSTERIA m? 13.50|

62.02| MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01|CORTE MASIVO Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAGUINAR m 7.313.23

02.02.02 [ CONFORMACION OF TERRAPLEN ‘ m* 11,731.91

02.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACTON m 1,457.80

02.02.04|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m 829.83

02.02. 65 {ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m 127979

02.02.06| AFIRMADO PARA FALSO PISO Y PASILLOS m 1,980.00

02.02.07]AFIRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS ¥ PASILLOS m? 1,250.00

02.02.08| NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO ¥ VEREDAS m! 3,230.00

02.03{ CONCRETO SIMPLE

03.03.01|CONCRETO CICLOPEQ FC= 100 KG/CM? + 30% PG (6"MAX) m 94,08

03.03.02JCONCRETO FC= 175 KG/CM? +30% PG (6"MAX) m o0 48

02.04i CONCRETO ARMADO

02.04.01| SOBRECIMIETOS REFORZADOS
02.04.01.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM? - CIMENTACIONES ! 111.88
02.04.01.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADG - IMENTACIONES m? 167074
02.04.01.03]ACERO DE REFUERZO F 242000 KG/CM® kg 9,047 75

02.04.02| IAPATAS |
02.04.02 01 [CONCRETO FC=280 KG/CM? - CIMENTACIONES m 133.20 497
02.04.02.02 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES mt 276.23 1212
02.04.02 03JACERQ DE REFUERZO F'Y=42000 KG/Ch* kg 3,731.97

02.04.03 | VIGA DE CIMENTACION
02.04.03.01] CONCRETO FCe280 KG/CM? - CIMENTACIONES m 154 34 1.76
02.04.03.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES m? 445.05 5.85
02.04.03.03|ACERQ DE REFUERZO F-Y=42000 KG/CM?® kg 17,140.27 430.76

02.00.06| COLUMNAS Y PLACAS
02.04.04.04 }CONCRETO FC=210 KG/CM? - COLUMNAS, PLACAS ¥ MURDS m? 206.86
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS, PLACAS ¥ MURGS m? 2,149.98
02.04.04.03]ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 28,160.03 341.56

02.08.05[VIGAS
02.04 05.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM - VIGAS m 16352 30.63
02.04.05 02| ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - VIGAS m 1,131.95 223.92
02.04.05.03]ACERO D REFUERZO F Y=4 2000 KG/CM? kg 2667154 4,720.90
02.04.06{LOSA ALIGERADA
02.04.06.01|CONCRETO FCx210 KG/CM? - LOSA ALIGERADA m 15147 2837
02.04.06.02{ ENCOFRADO Y DESENCOFRADG - LOSAS m? 1,500.27 324,02
02.04.06.03] ACERO DE REFUERZO F-Y=42000 KG/CM'? kg 8,211.06 2,841.33
02.04.06.04]L ADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM - LOSA ALIGERADA und 5,906.00 2,844.02
02.04.06.05 LADRILLD HUECD DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 7,331.00

02.00.07}LOSA MACIZA
02.04.07.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM? LOSAS MACIZAS m! 8.63
02.04.07.02{ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m* 48.31
02.04.07.03] ACERC OF REFUERZO F Y=42000 KG/CM kg 892.88]

02.04.08 [ESCALERAS |
02.04.08.01]CONCRETO FC=210 KG/CM? - ESCALERAS ¥ RAMPAS m 9.98] 330
02.04.08.02 | ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m? 50,10, 2182
02.04.08.03JACERO DE REFUERZO F¥=42000 KG/CM? kg 811.95 29355

02.04.091PISOS Y VEREDAS ARMADOS




02. RESUMEN OBRAS TIERRA
|provecro: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE €L
) ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMICA: 02

TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
02.04.09.01} CONCRETO FC=280 KG/CM? - LOSAS MACIZAS m* 297.00
02.04.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m 5145
02.04.09.03JACERO DE REFUERZO F"Y=42000 KG/CM? kg 19,602.00,
02.05|PATIO DE MANIOBRAS
02.05.01 JCONCRETO FC= 280 KG/CM? - LOSA VEHICULAR m* 297 .60/
02.05.02|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m? 151,56
02.05.03JACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 16,368.00
02.05.04 | JUNTA DE SELLO ELASTOMERICON e=2cm., m 930.00]
0206 RAMPAS GRADERIAS Y VARIOS
02.06.03 JCONCRETO FC=280 KG/CM! - ESTRUCTURAS MENORES m 12.66
02.06.02|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 164
02.06.03]ACERQ DE REFUERZO F"Y=42000 XG/CM? kg 1,03851
02.07| MUROS DE CONTENCOION
02.07.01]CONCRETO FC=280 KG/CM! - ESTRUCTURAS MENORES m 3421
02.07.02|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 232.78]
02.07.03]ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? m? 1,392.99
02.08] CERCO PERIMETRICO B
02.08.01 | IMIENTD CORRIDO
02.08.01.61CONCRETO FC= 175 KG/CM? +30% PG (6*MAX) m* 70.20
02.08.01 | SOBRECIMIETOS
02.08.02.01JCONCRETO FC2210 KG/CM? m 10.80)
02.08.031 COLUMNAS
02.08.03.01 {CONCRETO FCa280 KG/CM? . COLUMNAS m* 8.10
02.08.03.02 [ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m 108.00
02.08.03.03|ACERQ DE REFUER20 F'Y=42000 KG/CM? kg 1,585.68]
02.00.04|VIGAS
02.08.04.01 JCONCRETO FC=280 XG/CM? - VIGAS m? 405
02.08.04.02 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m? 54.00,
02.08.04.03] ACERC DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 859.82
02.09| ESTRUCTURAS SANITARIAS
02.09.01] TANQUE ELEVADO Y OISTERNAS
02.09.01.01 [CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m* 99.71 13.26
02.09.01.02[ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m? 297.20| 112.00
02.09.01.03JACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 11,658.30 1,980.80|
02.09.01.04 | JUNTAS WATER STOP 6° m 19.00
02.09.02 | TANQUE SEPTICO
02.09.02.01 { CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m? 25.16
02.09.02.02{ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 93.56
02.09.02.03]ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 1,557.54
02.09.02.04} JUNTAS WATER STOP 6" m 23.30]
02.09.03 | CAMARA DE GRASAS
02.09.03.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM® - ESTRUCTURAS MENORES m* 4.17 2.58}
02.09.03.02]ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m! 2117
02.09.03.03{ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 276.43
02.09.03.04| JUNTAS WATER STOP 6” m 10.70
02.09.04] CAMARA DE REJAS
02.09.04.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m! 2.24
02.09.04.02 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 2302
02.09.04.03] ACERO DE REFUER20 F'¥=42000 KG/CM? kg - 141.00
02.09.04.04 | JUNTAS WATER STOP 6” m 8.10/
02.09.08 | CASETA DE BOMBEO - EMISOR
02.09.05.01] CONCRETO FC=280 KG/CM’ - ESTRUCTURAS MENORES m* 12.56
02.09.05.01|[ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m 59.57)
02,09.05.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM? kg 666.28]
02.10] ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA
02.10.01 {ESTRUCTURA METALICA EN MUELLE und 7.00
02.10.02}ESTRUCTURA METALICA EN TIERRA und 7.00
POLICARBONATO COLOR BLANCO, ExBMM{INC ACCESORIOS, PROVISION ¥ e
02.10.03} COLOCACION] 644.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUB.TOTAL

GV,

TOTAL ESTADO DE PAGO

LUIS PORTALING SEBUNDO

000046
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SUSTENTO DE METRADOS “ESTRUCTURAS
TIERRA”

MES DE DICIEMBRE

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE CABO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE
CABO BLANCO, PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA”".
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2. SUSTENTO DE METRADOS - ESTRUCTURA TIERRA.

FONDEPES

2.1item 02.04.02.01 Concreto fc=280 kg/cm? - cimentaciones

En el mes de diciembre se realizaron el muro de contencion y las zapatas de la
caseta de vigilancia N°02

parcial
Descripcién drea Cantidad altura {m3)
Z2-1 1 3 0.5 1.5
MC 6.932 1 0.5 3.466
Total m3 4.97

Cuadro 1. Volumen de concreto muro de contencion y zapatas caseta N°02 en diciembre

2.2item 02.04.02.02 Encofrado y desencofrado — cimentaciones

ZAPATAS CASETA DE VIGILANCIA
Descripcién | perimetro | N* veces altura parcial
1 4 3 0.5 6
mc 12.243 1 0.5 6.1215
Total m2 12.12

Cuadro 2. Encofrado y desencofrado cimentacion caseta y muro de contencion.

2.3item 02.04.03.01 Concreto fc=280 kg/cm? - cimentaciones

Concreto en viga de cimentacién Caseta N°02
Descripcién Longitud ancho Altura total {m3)
1 2.41 0.6 0.5 0.723
2 0.42 0.6 0.5 0.126
3 2.15 0.6 0.5 0.645
4 0.87 0.6 0.5 0.261
[Total (m3) I

Cuadro 3. Sustento de Metrado de concreto de caseta de vigilancia N°02 en diciembre.

LT
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2.4 item 02.04.03.01 Encofrado y desencofrado - cimentaciones

Encofrado viga de cimentacién caseta de vigilancian® 2
Descripcién Caras Altura Longitud Parcial
1 2 0.5 241 2.41
2 2 0.5 0.42 0.42
3 2 0.5 2.15 2.15
4 2 0.5 0.87 0.87
TOTAL 5.85

Cuadro 4. Sustento de Metrado de concreto de caseta de vigilancia N°02 en diciembre

2.5 item 02.04.03.03 Acero de refuerzo f'y=42000 kg/cm?

_ Viga de dmentacin
, Y2 aswcnos + [LONGTUD £ DAMETRO
WPALRES - T
Desaripidn ' Longitud I Ganchos | Empaimes | @ entos l e e fowen [ [ zw | wrwm | s | rm
Barras longitudinaies EXY) 04 0.00 2 6 a7 - . - . 4524
Estribos 188 02 0.00 n 3 208 - 436 - -
2
Barras longitudinates 34 04 0o V) 6 3] . . . - us
Estribos 188 02 0.00 15 3 208 . 31w -
3
Barras longitudinales g 04 000 P 6 527 . - - - 6324
Estribos 18 02 0.00 1 3 208 - 6264 . -
4
Barras longitudinales 23 04 0.00 v 6 1 . - PR
£stribos 188 02 o 15 3 208 . 3120 - - - -
Longitud (m) 200 17472 000 000 17428, 0.00
Poso (Kgim) 0256, 0580 099 1360 2235 2970
Peso (Kg) Gooo] 101339 5000 0o00] 389426 0050
TOTAL xg) 5

Cuadro 5. Sustento de Metrado de acero de vigas de cimentacién de caseta N°02 en
diciembre

2.6 item 02.04.04.03 Acero de refuerzo f'y=42000 kg/cm? Columnas y placas

G3- Casela de vighandia
. 3 wacxcs+ L ONGTUD 1 DAMETRO
Depoe g | o e | © | we | wo | ww ] we | wm |
a
Bamas longitudinales 9 05 w6 4 54 : T
Estrbos 2 % 0 % 3 B - BB - . . .
Longfud ) wl AW nof o om 0w
Pe (Kg'm) I TR
Peso (Xg) EECCEES ol o] ool
Cantidad sl s IR
TOTAL (g) 191.96
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FONDEPES

O Coueta de vighnda
Descriods . N wacee 1 OWNETRO
WQM Ganchos Empaimes PPUIE « Lons
— = wa | wo [ ww [ wa | ww | rm
“
Barraslongtudinates B 0x W 8 4 % : : 08
Estribos 2 08 W n 3 an : %16 : : . -
Longetud m) o % esl o ok 0w
Peso (Kg/m} 0% oS 080 e 3970)
Pewo (Kg) ool usy e o oo omm)
Cantidad o a0 2] 200 7| zow)
TOTAL (Kg) e |

I

Cuadro 6, 7. Sustento de Metrado de acero de columnas de caseta N°02 en diciembre

Sustento Fotografico:

Imagen 1.-Habilitacién y colocacién de acero para vigas de cimentacion, columnas y
zapatas de caseta de vigilancia N°02
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2.7item 02.04.05.01 Concreto F'c=280 kg/cm? - vigas

‘¢ PS o™

Areas sociales - 2do nivel
Descripcién tipoviga| ancho | alto largo | parcial
Eje 21/ L-H' VA-2 0.25 0.2 11.4 0.57
Eje 22/L-H' VA-2 0.25 0.2 114 0.57
Eje L VP-2 0.25 0.6 5.95 0.8925
Eje J! VP-2 0.25 0.6 5.95 0.8925
Eje I' VP-2 0.25 0.6 5.95 0.8925
Eje H' VP-2 0.25 0.6 5.95 0.8925
Total (m3) 4,71
Cuadro 8. Sustento de Metrado de concreto de areas sociales en diciembre
Descripcion tipo vi ancho aito largo parcial
Eje A VA-1 0.25 0.6 33.85 5.0775
Eje C VA-1 0.25 0.6 33.85 5.0775
Eje D VA-1 0.25 0.6 33.85 5.0775
Eje9 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 10 VP-1 " 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 11 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 12 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 13 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 14 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 15 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Eje 16 VP-1 0.25 0.6 8.9 1.335
Total m3 25.9125

Cuadro 9. Sustento de Metrado de concreto de Zona de frio en dlcie/mgrg\

'

2.8item 02.04.05.02 Encofrado y desencofrado - vigas

Cuadro 10. Sustento de Metrado encofrado de vigas de dreas sociales en diciembre

Viga techo - dreas sodiales 2do nivel

Descripcién Tipo de viga | perimetro Largo M2
Eje 21/ L-H'- fondo VA-2 0.25 8.1 2.025
Eje 21/L-H' -caras 0.2 11.4 2.28
Eje 22/ L-H'- fondo VA-2 0.25 8.1 2.025
Eje 22/L-H' -caras 0.2 11.4 2.28
Eje L- Fondos VP-2 0.1 5.95 0.595
Eje L- caras 1 5.95 5.95

Eje J'- fondos VP-2 0.25 5.95 1.4875
Eje J' - caras 0.8 5.95 4.76

Eje I'- fondos VP-2 0.25 5.95 1.4875
Eje I' - caras 0.8 5.95 4.76

Eje H- Fondos VP-2 0.1 5.95 0.595
Eje H- caras 1 5.95 5.95

Total {(m2) 34.20




Ministerio

de la Produccion

FONDEPES

O, an @ an ® ®
1 1 1 a1
@ - == ::_}_‘:: ps :‘
f ==} == =z o = &
= = = = |= =1
gi = = —_= |= -
| = =i= == =3
1 = == = -
=| = = |= e
il e R §
P 18 LY = — TaY — 1 == LY cal —
@ - T —
Encofrado de Vigas de Aligerado 2do Nivel Frio
Descripcién _perimetrd  Largo M2
Eje A - Fondo 0.25 25.2 6.3
Eje A- cara 1 33.85 . 33.85
Eje C-fondo 0.25 31.45 7.8625
Eje C-caras 0.8 33.85 27.08
Eje D-cara 0.25 25.2 6.3
Eje D- fondo 1 33.85 33.85
Eje 9-fondo 0.25 8.17 2.0425
Eje 9-cara 1 8.42 8.42
Eje 10- fondo 0.25 8.5 2.125
Eje 10 - caras 0.8 8.5 6.8
Eje 11 - fondo 0.25 8.5 2,125
Eje 11 - caras 0.8 8.5 6.8
Eje 12 - fondo 0.25 8.5 2.125
Eje 12 - caras 0.8 8.5 6.8
Eje 13- fondo 0.25 8.5 2.125
Eje 13- caras 0.8 8.5 6.8
Eje 14 - fondo 0.25 8.5 2.125
Eje 14 - caras 0.8 8.5 6.8
Eje 15- fondo 0.25 8.5 2.125
Eje 15- caras 0.8 8.5 6.8
Eje 16-fondo 0.25 8.17 2.0425
Eje 16-cara 1 8.42 8.42
Total m2 189.7175

Cuadro 11. Sustento de Metrado encofrado de vigas de 2do Nivel de frio en diciembre
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2.9item 02.04.05.03 Acero de refuerzo f'y=42000 kg/cm?

Ministerio

de la Produccion FQNDEPES

sociales oivel
QANCHOS o
Descrlpas Longitod [ Ganchor | Eecat I w e ]“m"" LOWGITUD 3 DAMETRG
elementos tone s | W@ | @ | wrw) | sew) | M. [ rm
Ee21 - - . . . .
Barras longitudinales 1136 0.15 [+ ¥,1) [3 4 na - - % - -
Estribos 0.58 0.2 0.00 83 3 [+ ¥} - 4134 - -
Gel2
Barras longitudinales 1136 Q15 o0 6 L} 12221 - - 3.8 - - -
Estribos 058 02 am 53 3 078 - 4134 - -
Ejet
Barras iongitudinales 637 06 000 6 S 6.97 - - . 4182 - -
Barras longitudinales 637 06 oo 2 4 697 . - 1394 - - .
Estribos 138 0.2 0.00 19 3 158 - 30.02 - -
€je )
Barras longitudinales &3 23 000 € 5 697 - - . 41.82 - -
Barras longitudinales 637 06 000 2 4 697 - . 1394 - . B
Estribos 138 0.2 0.00 19 3 158 - 30.02 - -
Eei
Barras longitudinaies 6.37 [+X:3 o [ 5 697 - - - 4182 -
Barras longitudinates 637 [+ 0.00 2 4 6.97 B - 3% - - -
Estridos 138 0.2 0.00 1% 3 158 - 30.02 - - - -
EeH
Barras longitudinales 6.37 [:13 0.00 6 5 697 - - B 4182 - .
Barras longitudinaies 637 a6 .00 2 4 6.97 - - RER: ) - - .
Estribos 138 02 .00 18 3 158 - 3002 - - . .
Longitud (m) - 0.00 20278 20228} 187 28 000 00
Pem (Kg/m) 0250 0 580, 0900 1560 2235 1§70
Peo (Kg} £ 000 117 601 200257 260957 0000/ 0000
TOTAL (Kg) ST8.818
Cuadro 12. Sustento de Metrado de acero de areas sociales en diciembre
zona de trio nivat
R ] l ° [ N LONGITLIO x DIAMRTG
N- slementns et et [ 3A(E) | a4y | w8 | sm e | @
VA-1 (0.25%0.80)
Gea . . . . . R
Barras longitudinales 33.77 as 210 & 13 36 37 - - - 21822 -
Barras longitudinaies 33 0.5 2.10 2 4 36.37 - - T2.74 - - -~
Estribos 1.38 o1z o.00 168 3 150 . 252.00 . -
te C . .
Barras langitudinaies 33.77 s 2.10 6 6 36.37 - - 21822
Barras longhtudinales 3377 Q.5 210 2 a 36.37 - - 72.74 - -
Estribos 138 012 0.00 199 3 1.50 . 298,50 - . -
tje D - . - - - .
Barras fongitudinales 3.7 os 210 6 & 36.37 - . . . 21822 -
Barras fongitudinates 3377 os 210 2 “ 36.37 . . 72.74 . . .
Estribos 138 (%% 0.00 168 3 150 - 252.00 . - . -
VP-1{0.25°0.008
tje o . . - - . .
Barras iongitudinales 932 os a7 6 & 10.52 - - . . 6312
Barras longitudinales 932 o.s aro - 4 10.52 . - 4208 .
Estribos 138 .12 Y- s6 3 1.50 - 84.00 .
e 20 - - . - .
Barras longitudinales 232 65 a7 6 6 10.52 - - - - 63.12
Barras tongitudinasies 932 o5 a.70 6 4 10.52 - - 63.12 -
Estribos 1.38 0.12 0.00 56 3 150 - 84.00 .
fle 13 . - - -
Barvas longitudinates 9.32 0s 0.70 6 6 10.%2 . - . - 63.12
Barvas tongitudinaies 9.32 os .70 6 4 10.52 - . 63.12 . .
Estribos 1.38 012 0.00 s6 3 1.50 . 82,00 . - - -
Ge 12 . . . . . .
Barras longitudinales 9.22 o5 .70 6 & 10.52 - - - ~ 63.12
Batras longitudinates 9.32 os a7 6 L 10.52 - . 63.12 .
Extribos 1.38 a2 0.00 56 E] 1.50 . 84,00 -
e 13 . - .
Barras fongitudinates 9.32 os 0.70 6 s 1052 - . . 63.12
Barras longitudinales 9.32 oS5 ¢.70 -3 4 3052 - - 63.12 .
Estribos 1.38 o.12 0.00 56 3 1.50 - 84.00 . . -
£je A8 . B - .
Barras longitudinales 9.32 os aro 6 6 10.52 . . . . €312 -
Barras longitudinaies 9.32 os aro 3 s 10.52 . . 62.12 - .
Estribos 134 012 0.00 6 3 1.50 . 84.00 . - -
e 1S - - - - -
Barras tongitudinales 9.32 Qs o L3 6 10.52 - - - - 53.12 ~
Barras longliudinates .32 0.5 o 70 & 4 10 52 - 63.12
Estnbos 1.38 612 Q00 6 3 1.50 84,00 - - -
e 26 . N
Barrm longitudinaies 9.32 o5 0.70 (- 6 10.52 - . - - 63 12
Barras iongitudinaies 922 as 070 [ 3 - 10.52 - - 6312 -
Estnibos 1.38 0.12 0.00 56 3 1.50 : 84.00 - - . :
Lengiwe (m) 000 1474 30 702 14 & 00 1150 82 © 00
Peso (Kg/m) 0 280 C 580 Q eut 1 580 2238 2970
Fosn (HKy) G 000 833 210 00s V19 G QOO0 2581 751 8 200!
TOTAL (Ka) AV o

Cuadro 13 y 14. Sustento de Metrado de acero de vigas 2nivel Frio en diciembre
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2.10 item 02.04.06.01 Concreto fc=210 kg/cm? - losa aligerada

de la Produccion FONDEPES

Volumen losa: 0.087545 m3/m2 de losa
drea de losa 60.73
m3 de concreto en losa ! 5.32 T

Cuadro 15. Sustento de Metrado concreto en losa aligerada de sociales en diciembre

Volumen losa: 0.087545 m3/m2 de losa
drea de losa 263.29
L m3 de concreto en losa f 23.050 W

Cuadro 16. Sustento de Metrado concreto en losa aligerada de 2do Nivel de frio en
diciembre

2.11 [tem 02.04.06.02 Encofrado y desencofrado — losas

Encofrado dreas sociales -2do nivel
Area efectiva

Descripcién (m2)
Eje L-H' 60.73

Cuadro 17. Sustento de Metrado encofrado de losa aligerada de sociales en diciembre

Encofrado losa de Frio

263.29
Encofrado losa m2

Cuadro 18. Sustento de Metrado encofrado de losa aligerada de frio 2do nivel an
diciembre
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Losa aligerada
N saecnos - LONGITUD x IAMETRO
Descripdén longitud | Ganchos | Empalmes ey
elementos ° wwemi |t | wrp) | rw [ s | wew [ orm
Acero positivo 1% (303 050 5 4 0 - 180.15 } 3
Acero negativo (bastén) 1225 015 15 3 138 2063
Acero negativo (balancin) 255 45 3 255 . 1475 . . .
Longitud (m) 6.00 13538 180 15 000 000 600
Peso (Kg/m) 0250 0560 0990 1560 2235 3870
Peso (Kg) 0.000 78518 178 348 0000/ § 000! £ 000
TOTAL (%g) 250.068
Acero de temperatura
pcidn Longitud Empal N P GANCHOR o LONGITUD x DIAMETRO
Descrt Ganchos mes EUPALIES ¢
elementos v | W | W | e | wre | ww | ©m
dreas sociales
1ona i 631 0 0.0 & 2 631 2240 - - - - -
Longitud (m) 25240 oo0 000 o oo 000 000
Peso (Kgim) 0250 0580 0990 1560} 2238 3870
Peo (Kg) 83 100 0.000) 0000 0000f 0000 0.000
TOTAL (Xg) 63.100
[ Tog | 339
Cuadro 12. Sustento de Metrado acero de losa aligerada de sociales en diciembre
Losa aligerada
wancaos + LONGITUD x DIAMETRO
Descripcién longitud| Ganchos Empalmes .
Welementos]  ° |mew (@ [0 [w [ wm e rm
Acero positivo 1185 046 1.50 3 4 35.81 - - 823.63 . - -
Acero negativo (baston]  1.45 0.25 46 3 170 9.4 - -
Acero negativo (balandn} 33 138 3 330 455,40 - - -
Longitud {m) 000 53360] 82363 0.0 00¢ 050
Peso (Kg/m} 0250] 0580 0990} 1560 223§ 3870
Peso (Kg) 0000] 309488] 815394| 0000]  000C| 0000
TOTAL (Kg) 124882
Acero de temperaturs )
Descripdén jtud| Ganchos | Empal @ : :
mes
torg! N° elementos mrae e Tagng) [ [ sanes) | e |1t
Zona de frio
003} 9.4 0 0.30 112 z 9.70 | 108640 - - - - -
Longitud (m) 1086 40 000 ooo] 00 000 000
Peso (Kg/m} 0250] 0580] 0990 1560 225 3970
Peso (Xg) 271600] o0o000] 0000] 0006{ 0000] 0000
TOTAL (Kg) 271.600
[ Tomig | 13641

Cuadro 13. Sustento de Metrado acero de losa aligerada de frio 2do Nivel en diciembre

2.13 item 02.04.06.04 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm - losa aligerada

1

= ATl

V: Ancho de la vigueta
L: Longitud del ladrilio
CL: Cantidad de ladrillos por m2
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HEE | 01 [ 03 [833333333]

Area losa sociales 60.73
Numero de ladrillos 506

Cuadro 13. Sustento de Metrado ladrillos de losa aligerada de sociales en diciembre

2.14 item 02.04.08.01 Concreto fc=210 kg/cm? - escaleras y rampas

2.

Escalera - zona de frio
parcial
Descripcién | drea (m2) | ancho (m) (m3)
escalera 2.54 1.3 3.302

Cuadro 14. Sustento de Metrado concreto escalera zona de frio en diciembre

16 item 02.04.08.02 Encofrado y desencofrado Escalera
Escalera - zona de frio

longitud parcial

Descripcién {m) ancho {m) (m2)

escalera 10.32 1.3 13.416
cara lateral 2,55 2.55
pasos 13 0.18 5.85

Total (m2) 21.82

Cuadro 15. Sustento de Metrado encofrado escalera zona de fric en diciembre

2.16 item 02.04.08.03 Acero de refuerzo f'y=42000 kg/cm?
Escalera
¥ Sawcwor ' LONGTUD x DIAMETRO
Descripdén | Longitud Epadmes | ementos|  © [“lone tm wa | wy | wrw [ we [ ww | rw
Acero longitudinal
k) 9 4 L3 - . nxn
565 9 4 565 - . 5085
Acero nferior 62 3 4 ¥ . . 55.80
Ly 3 4 w
114 5 4 214 . . 570
Aerosiperior (o 5 N 552 . : 760
Acero transversal -
Accrosuperior 122 020 3 3 L& - 7Yi)
Aceroinferior 122 0.2 3 3 142 - “n - .
Azrosuperior L2 0.20 14 5 14 - . . 1988
Aceroinferior 122 0.2 ] 5 142 - - . 1988 - -
Longttud (m} 000f s34l 18228 3376 ooo]  oo0
Peso Kgim) 025 0580 0.990 1560 2235 3870
Peso (Xg) 0000]  51063] 180457 52026 0000 0,000
TOTAL () mss
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Cuadro 16. Sustento de Metrado acero escalera zona de frio en'diciembre

FONDEPES

217 item 02.09.01.01 Concreto fc=280 kg/cm? - estructuras menores (Tanque
Elevado y Cisternas)

Cuadro 17. Sustento de Metrado Concreto tanque elevado y cisternas en diciembre

2.18 item 02.09.01.02 Encofrado y desencofrado (Tanque y cisternas)

Cisterna TE
parcial
Descripcién drea altura {m3)
1 3.76 3 11.28
2 0.66 3 1.98
Total (m3) 13.26

Cisterna TE
: parcial
Descripcién perimetro altura {m2)
1 15.2 3.2 48.64
2 13.2 3.2 42.24
3 3.3 3.2 21.12
Total {(m2) 112

Cuadro 18. Sustento de Metrado encofrado tanque elevado y cisternas en diciembre

219 item 02.09.01.03 Acero de refuerzo fy=42000 kg/cm? (Tanque vy

cisternas)
N GANCHOS + 4 ONGITUD x DIAMETRO
W’ ! lgm' jd ('gnd;os EMPALRES ¢
TS | ementos|  © ["lone o wa | wy | [ sy [ww [ rp
Tangue elevado
or
165 06 0 8 § 4B . 380
Barras longitudinal
Y- ST VR T R s 4n : B
18 02 00 & 3 28 14
Estribos
08 0 00 8 3 104 nn - - -
Longitud {m) 000 21216) 000 800 BH 000
Peso (Kgim} 0250 058 0990 1560 2235 k¥ Hy;
Peso (¥g) 000 13053  ood]  oooo| 75548 0000
N' de veces 4000 AOWE 4000 4000 49@1 4000
TOTAL (Kg) I

Cuadro 19 y 20. Sustento de Metrado acero cisternas y columnas de TE en diciembre



FONDEPES

2.20 item 02.09.03.01 Concreto fc=280 kg/cm? - estructuras menores (Céamara

de Grasas)
Cémara de grasa
parcial
Descripcién | ancho largo alto {m3)
piso 1.4 2.4 0.2 0.672
1 14 24 0.2 1.344
2 14 1 0.2 0.56
Total (m3) 2.576
N SAKCHOS + || ONGTUD x DAMETRO
Descripdcn Longitud Ganch | EMPALNES »
" enerts| © ke | wem [ war | W [ W [ v
Gsterna
e 8 03 0.0 % 4 1% - - XY,
Barras longitudinal
s g 03 00 ] 4 9 . . JEE:
Bamstmnsveries L2 Q2 000 13 4 9 . . 5017
in 02 0.00 Y| 3 92 - 1328
Bamas longitudingles 372 02 0m 19 4 192 . . na
bamas transversales in 02 000 U] 8 19 - . na
5pacios vacios
Barmas longitudinales 08 02 om 10 4 100 . . 2000
barras transversales 08 02 0 10 4 200 . . -0.00 . . .
Longitud {m) EEEDEEER 000 000 000
Pew (Kgim) 0250 0580 0% 1560 223 3970
Pew (Kg) o0 7Tl 10sm7] 000l - 0009 0000
TOTAL (Kg) 1188.41%

Cuadro 21. Sustento de Metrado concreto Camara de grasa en diciembre

Sustento fotogréifico:
N " SN
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03. RESUMEN ARQUITECTURA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL

ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES
LUGAR:  PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMI( ‘03
TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
Rem Descripcién Unidad Metrado Metrado
03] ARQUITECTURA
03.01|MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
03.01.01 [MURO DE LADRILLO KING KONG E»0.15m o Tm2 | laseel T
03.01.02 [MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.25m m2 574.02
03.01.03 [MURO DE LADRILLO KING KONG E<0.10m m2 7.20
03.02|REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.01] TARRAJEQ EN INTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 1-5 m2 2,458.00
03.02.02| TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CEMETO-ARENA MEZCLA 1°5 m2 3,380.72 -
03.02.03] TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 262.17
03.02 04| TARRAJEQ DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERD 175 m2 25278}
03.02.05| VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM A 1se3az]
03.03| IELORRASOS
03.03.01 JOELORRASDOS CON MEZCLA D CEMEN | O-ARENA m2 1,501.20] -
03.04/PISOS ¥ PAVIMENTOS )
03.04.01|FALSO PISO DE COCRETQ E=2" m2 1,059.80
03.04.02] CONTRAPISO DE 25mm m2 441 40
03.04.03|PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,734.76
03.04.04|PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO m2 293 78]
03.04.05|P1SC DE VINILICO DE ALTO TRANSITO m2 81.62
03.04 06| VEREDA m2 11004
03.05|20CALOS ¥ CONTRAZOCALOS ,
03,05 01{ZOCALO DE CERAMICO COLOR 0.40 X 0.40M m2 2602 .
03.05.02{ CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M ( m 64.60)
03.05.03|CONTRAZOCAL O DE CEMENTO DISERD SANITARIO H=0, 10M m 46923
D305 A ICONTRAZOC AL O DF CEDRQODE E=1", H=0.10M m 71 &0
CUBIERTA LADRILLO PASTELERG 24x24 ASENTADO C/MEZCLA 15 7 5EM. o -
03.06.01 LIUNTA 1:5 1.5CM 1,003.85&
03.07|CARPINTERIA DE MADERA
03.07.01]PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2-X6~ m2 61.44
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM, TRIPLAY LUPANA EMM. CON MARCO DE
C3.07.02{MAD, CEDRO § 1/2°%4" m2. 12.24
03.07 03| TABIQUE DE MELAMINE PARA BAROS Y VESTIDORES, E=15MM m2 6174
03.08| CARPINTERIA METALICA
03.08.01|PUERTA DE ALTO IMPACTO BARRA ANTIPANICO m2 15.84]
03.08.02|PUERTA DE ALTO IMPACTO, TIPO VAIVEN m2 36.72
03.08.03{PUERTA METALICA, TUBO GALVANIZADO 2°. MALLA GALVANIZADA N°6 m2 99.42
03 02 04} CFRCO METALICO, TURD GALVANIZANG 7, MALLA GA! VANIZADA N8 m2 14 g8l
03.08.05{PUERTA METALICA VEHICULAR, TUBO GALVANIZADO REFORZADO m2 24.00
....03.0B.06IPUERTA SECCIONABLE PS 260X300 Lund L B0y
 03,08.07|SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL und 5.00
BAKANDA DE TUBG HIERRO GALVANTZADO PASAMANG 1 1/2° - PARARTE
03.08.08/1"X1M m 147,631
03.08.09 BARANDA DE FIERRO DE 2 1/2~ m 319.00
03.09|CARPINTERIA DE ALUMINIO
" 03.09.01 [VENTANA DE ALUMING, C/AVIDRIO TEMPLADO m2 220.97
03.09.02| VENTANA DE ALUMING, CON MALLA MOSQIUITERA mz 106.98)
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03. RESUMEN ARQUITECTURA

pPROVECTO VEYORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE:  FONDEPES

LUGAR:  PIURA-TALARA- EL ALTO

POLINOM: ‘03

TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
03.09.03[PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO m2 19.20
...03.1001/CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTACONTIRADOR o 7y b
03.10.02|CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTAS INTERIORES und sof
03.10.03|BISAGRA CAPUCMINA DE 3" pza 131.00
Peamariass 0111 mmu” B R U 0 T PO fricreciinnsen o tiaacn o e e
"""" 03.11.01|PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIRES CON EPONICO | "z "™ 1,657.18
..03.11.02/PINTURA EN MUROS ¥ COLUMNAS INTERIORESCON LATEX | 'm2 800.82 N
. O3.1103|PINTURAEN PISOSCON EPOXICO m2 s03.17
....03.11.04{PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES CON LATEX m2 3307
03.11,05|PINTURA EN CIELO RASO CON EPOXICO m2 859.54
03.11.06{PINTURA EN CIELO RASO CON PINTURA LATEX m2 £69.38
03.12{0TROS
03.12.01/CORTINA DE TRASLAPE DE PVC [PROVISION Y COLOCACION] m2 35.04 .
0312 02|PROTECCION DE JEBE DE BORDE DE PLATAFORMA m 18.35
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV.
TOTAL ESTADO DE PAGO

PsSv CONSLI'RUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO
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04. RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANA

ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

L CABO BLANCO, DISTRITO DE EL

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA 04
TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
item Descripcion Unidad |Metrado Metrado
04/INSTALACIONES ELECTR)
04.01| TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01| TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
04.02| MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01]ESCAVACION DE ZANJAS DE 0.50X0.50M PARA INSTALACION DE DUCTOS m 1,165.00
04.02.02|RELLENG Y COMPACTADO DE ZANIA m 1,048.00
04.02.03| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 116.56
04.03/SALIDAS DE ILUMINACION
04.03.01{SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 146,00
04.03.02| SALIDA PARA LUMINARIA DE PARED {CENTRO DE LUZ) pto 2.00
04.04{SALIDA DE INTERRUPTOR
04.04.01{INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 42.00
04.04.02}INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE und 2.00
04.04.03} INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE und 4.00
04.04.04|INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION und 2.00
04.05]SALIDA PARA TOMACORRIENTE
04.05.01SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H= 40 SNPT pto 62.00]
04.05.02{ SALIDA DE TOMACORRIENTE 8IPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=1.20 SNPT pto 2.00]
04.05.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT pto 11.00}
04,0504 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE oto
AGUA H= .40 SNPT 16.00
04.05.05]SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA EN TECHO pto 1.00
04.06{SALIDAS DE FUERZA
04.06.01| SALIDA SENSOR DE NIVEL DE AGUA pto 2.00
04.06.02|SALIDA DE FUERZA TRIFASICA pto 16.00}
04.06.03{SALIDA DE FUERZA MONOFASICA pto 16.00
04.07|SALIDA DE DATA ¥ TELEFONIA
04.07.01{SALIDA PARA TELEFONIA pto 5.00
04.07.02{ SALIDA PARA RED DE COMPUTO pto 5,00
04.08/SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
04.08.01{SALIDA PARA CENTRAL DE ALRMA CONTRA INCENDIO pto 5.00
04.08.02|SALIDA PARA SENSOR DE HUMO pto 19.00
04.09/ TUBERIAS DE PVC
04.09.01] TUBERIA PVC-SAP {ELECTRICA) D=25MM m 213.34
04.09.02| TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35MM m 1,230.36
04.09.03{ TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=SOMM m 131.43}
04.09.04| TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100MM m 30.00
04.10{ CABLES Y CONDUCTORES
04.10.01{CABLE NH-90, 2-1x4mm2+1x4mm2(T) 450/750V m 41.96
04.10.02| CABLE NH-90, 2-1x6mm2+1x6mm2(T) 4507750V m 247.98
04.10.03] CABLE NH-90, 2-1x10mm2+1x10mm2(T) 450/750V m 255.01
04.10.04]CABLE NH-90, 3-1x4mm2+1x4mm2{T) 450/750V m 89.61
04.10.05| CABLE NH-90, 3-Lxémm2+ 1x6mm2(T) 450/750V m 68.67
04.10.06] CABLE NH-90, 3-1x16mm2+1x16mm2{T) 450/750V m 25.10
04.10.07|CABLE N2XOH, 4-1x185 mm2, 0.6/1kV m 30.00
04.10.08{ CABLE N2XOH, 4-1x50 mma2, 0.6/1kV m 133.83
04.10.05]CABLE N2XOH, 4-1x16 mm2, 0.6/1kV m 389.32
04.10.10| CABLE N2XOM, 4-1x10 mm?2, 0.6/1kV m 152.42




04. RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS
lprovecro. ME/ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA™
CLIENTE:  FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
|PouNomica ‘04
TOTAL PRESUPUESTO | VAL DIC
04.10.11)CABLE N2XOH, 4-1x6 mm2, 0.6/1kV m 206.83
04.11| TABLEROS INTERRUPTORES
04.11.01] TABLERO GENERAL INICIAL TG und 1.00
04.11.02] TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01 und 1.00
04.11.03] TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 und 1.00
04.11.04| TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03 und 1.00}
04.11.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04 und 1.00
04.11.06| TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05 und 1.00
04.11.07) TABLERO DE DISTRIBUCION TF-01 und 1.00}
04.11.08| TABLERO DE DISTRIBUCION TF-02 und 1.00}
04.11.09| TABLERO DE DISTRIBUCION TF-03 und 1.00
04.11.10| TABLERO DE DISTRIBUCION T1-01 und 1.00
04.11.11| TABLERO DE DISTRIBUCION T1-02 und 1.00}
04.11 12/ TABLERO DE DISTRIBUCION STD-01 und 1.00}
04.11.13| TABLERO DE DISTRIBUCION STD-02 und 1.00
04.11.14] TABLERO DE DISTRIBUCION STD-03 und 1.00
04.11.15| TABLERO DE DISTRIBUCION STD-04 und 1.00
04.11.16{TABLERO DE DISTRIBUCION STD-05 und 1.00}
04.11.17|TABLERO DE DISTRIBUCION STD-06 und oo
04.11.18| TABLERO DE DISTRIBUCION 5TD-07 und 1.00
04.11.19|TABLERO DE EMERGENCIA und 1.00
04.12| PUESTA EN MARCHA
04.12.01| PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA und 18.00)
04.12.02]PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA und 2.001
04.12.03]CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO und 2.00]
04.13|PUESTA A TIERRA
04.12.01]POZO DE PUESTA A TIERRA und 6.00
04.12.02|CONDUCTOR DE CU DESNUDO 25MM2 m 320.00
04.14| CAJAS
04.14.01} CAIA DE PASE CUADRADA DE 100X100X55 MM und 34.00
04.14.02| CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X100 MM und 5.00 .
04.14.03|CAJA DE PASE CUADRADA DE 350X350X150 MM und 14.00
04.14.04| CAJA DE PASE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 150X150X100 MM und 19.00
04.15| ALUMBRADO EXTERIOR
04.15.01|POSTE METALICO DE F*G* E 8MM LONG. und 19,00
04.15.02|PASTORAL C.A.C. PARA LUMINARIA und 12.00
04.15.031L UMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W INCL. EQUIPO und 12.00]
04.16]EQUIPGS DE ILUMINACION
04.16.01| ARTEFACTO REFLECTOR 1x250W und 41.00
04.16.02| ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W und 35.00
04.16.03| ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W und 62.00
04.16.04| ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x18W und 19.00}
04.16.05| ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22W und 30.00}
04.16.06| ARTEFACTO TIPO BRAQUET 1x32W und 2.00}
04.16.07{ LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA und 11.00'
04.17
GRUPO ELECTROGENG 150KVA {INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)
04.17.01|GRUPO ELECTROGENO DE 80 KVA, 380/220V 60Hz INC/ INSTALACION und 1.00}
04.17.02| TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO und 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
1GV.
TOTAL ESTADO DE PAGO
PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO
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JPROYECTD:

05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS

"MESCRAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

05010301

SUML/INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= /2 C5

05.01.03.02]

‘05.01.

SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" (5

UEBA IDRA/TUB PV(

-11/2 s

BEAURERLLIA
05.01.04
05.01.04.01

VAR)OS .
NICHO Y TAPA OF PVC PARA VALVULA EN PARED

Uo.U1.04.02

SISTEMA Ut CLORAGION

05.01.05¢

PRUERA HIDRAULICA

01t

PRUERA HIDRAULICA PARA TUBERIA DF AGUA FhA

05.01.06

EQUIPO DE BOMBEQ CISTERNA 2ONADE FRIO.

05.01.06.01

ADQUISILION/INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES IHP

SUM ,mm M IPRuEgA IDRA/TUR PVE D2 2° €5 JERTTR I ———

[CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIJAA - TALARA - EL ALTO
POLINOMIC 05
TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
Rem Descripcion Unidad |Metrado Metrado
03 | INSTALACIONES SANITARIAS
05.01/{RED DE AGUA POTABLE
05.01.01.01[SALICA DE AGUA FRiA CON TUBERIA DE PYCSAP @ 1/2° T Tpte R
05.01.01.07 <A1 IDA DF AGUA FRIA CON TURFRIA DF PVC-SAP @ 34" o o po o] )
B T T 600y )
05.01 02 01 |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNJON ROSCADA DF 3/4° i T Y e |
05 01.02.02|VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/7- ) 1 oea
05.01.02,03| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNIGN ROSCADA DE 1° T ona |
05.01.02.08| VALVULA COMPUERTA DE BRONGE DE UNION ROSCADA DE 2+ aind
05.01.09| TUBERIAS

05010602

ACCESORIOS PARA BOMBA

95.01.07

UNEA DE IMPULSION

05.01.07.01

SUM. £ INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD $2°

05010702

SUM. £ INST, DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD p4”

05.01.08.01 | SUMINISTRO € INSTALACION DE EQUIPQ DE BOMBED POT «1.504P und R
_ 05.01.09|SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION D -
05.01.09 01| ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION Cund 1.00
_05.02[REDESDEAGUASALADA
05.02.01 [EQUIPO DE BOMBED A CISTERNA
05.02.01.01{ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=3Hp Jume | 1.00] -
. 05.02.02 [EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA A TANQUE ELEVADO . - e SN S y
% 112,02 03 | ADQUISIION £ INSTALACION DE ELECTROBOMBAS BOTA2 1 1P o “und 100
___05.02.03 | SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECOON - T
| 05.02.03.01|ACCESORIOS PARA SISTEMA DE (LORACION - DESINFECCION and 100

05.02.04

UNEA DE IMPULSION TE

U502 401 |5

05.02.04.02

SUM. £ IN3 1. Ut TUBERIA FIERKU GALVANIZADU STARUARD 23

SUM.E ONST OFf TUBERIA FIERRO GALVANIZADC STANDARD 24"

05.02.05

05.02.05.01

RED DE DISTRIBUCION

SUM./INST. T /PRUEBA iDﬂAﬂ’UB PVC D‘ 3/6 C 5

05.0205.02

SUMAINST. T /PRUEBA IDRAJTUB PV D= 2" (5

05020503

SUM /INST. T /PRUEBA IDAA/TUB PVC D= 3° C-S

D5.01.05.04

SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2 1/2° IO IMPULSION

SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2° C-5 COLGADA

SUM./INST. T /PRUEBA 1DRA/TUB PYC D~ 37 -5 COLGADA

SALIDA DE AGUA DE MAR

05020601

05.02.08

VARIOS

SAUDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP @ 3/4° R R

05.02.06.02 | SALIDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP @ 2° po | 4.00 |
U5.02.06.03| MANGUERA COLGANTE EN TAREAS PREVIAS 3/4° __~ ] una Y
05.02.06.08 | MANGUEHA COLGANTE EN TAHEAS PREVIAS 27 ) “und )
o5 o6msliiavE GRFD OF mFGO DF 8 o und 15.00

N T 1 ]
05.02.07 01 [VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DF 34" Cund | o
05.0207.02|VALVULA COMPUERTA DE BRONCEDE 2 ] end ~
05.02 07.03] VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Df 3" _una
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0S. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERC PESQUERG ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

PROYECTO: 2 OVINCIA OF TALARA, REGION PIURA”
CLIENTE:  FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALY
POLINOMIC 05
TOTAL PRESUPUESTO VAL DiIC
U5 U2.08.01{NICHO ¥ TAPA Dg PVLPARA VALVULA EK PARED und 10
05.02.08.02| NICHO ¥ TAPA DE PVC PARA VALVULA £N PISO B R T
05.03| RED DE DESAGUE DOMESTICO o i o I o
05.03.01 | TRABAJOS PREUMINARES
05.03,01 01| EXCAVACION DF ZANIA PARA TUBERIA m
05.03.01.02 [REFINE 7 NIVELACION DE ZANIA o m i
05.03.01.03| PREPARACION DE CAMA DE APOYO (E+10CM) o T | ) o
05.03.01 04 | RELLENO COMPACTADG CON PL VIBRADOR? MANUAL £/T N m 100.20
05.03.02/SALIDAS DE DESAGUE Y VENTIACION T -
05.03.00.01 | SAUDA DE DESAGUE PVC SAL 2 o oo R T
05.0301.02|SAUDA Dt DESAGUT PVCSALS” T T T T e YY" i
05.03.02.03 [ SALIDA DT VERTIACION PVT SAL D=2 i e 15.
05.03.02.04 | SAUDA G BAIDA DE LLUVIA PVC SAL D=3" T T oo 16.00
os.03.03(TuBERIAS ‘
05.030301|INSTALACION DE TUBERIA PVCsaL2* B RN soas|
INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4° ) i i m 74.96
INSTALACION DE TUBER), ) ) - Tw | g330]
05.03.04|SUMIDERD i T
05.01.04.01{SUMIDEROS CE 2° pa 17.00
05.03 04.02| SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2° und 17.00
05.03.05 | REGISTROS I N S
s 95, 01{RFGISTRO DF BRONCE OF 27 o ST 17 00
05.01.08 02| REGISTRO DI RRONCE OF 4* - T T Al -
05.03.06 | CAIA DE REGISTRO T ) ’
05.03.06.01 |CA/A DE REGISTRO DE 12° X 24" und 13.00 -
05.03.07| BUZONES DE INSPECTION - e - 1
5.03.07.01 |CONSTRUCCION DE BUZON K- 1.50 ML wnd | 2.00 B
05,0308 PRUEBA HIDRAULICA o B}
05.01.08.01|PRUEBA HIDRAUUICA PARA DESAGUE S m ~asan )
" 05.08{RED DY DESAGUE CANALETAS B - o B
05.08.01| TRABAJOS PRELIMINARES
£5.04.01.01 | EXCAVACION DE ZANIA PARA TUBERIA ™ 1
05,0401 07 | REFINE Y NIVELACICIN DE 7ANIA e w1 i
05.04.01.03| PREPARACION DE CAMA DE APOYO {E<10CM] m |
05.04.01.04 | RELLENO COMPACTADO CON PL VIBRADOR/ MANUAL /T N m o
osoac2{TuBEmAS - - B
05 04 02 01| INSTALACION DE TUBERIA PVC 3AL 6" - . - m e
0% 04 07 02 | INSTALACION DE TURFRIA PV SAL 4 B o w1 T o
| 05.04.02.03|INSTALACION DE TUBERLA PVC SAL 2° B A XY
05.04.02.04 | INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4° LINEA IMPULSION MUELLE _ m 97.80
©5.04.62.05| SUM/INST TUBERIA F-G° 4° COLGADA MUELLE ) ™ T s
05.04.00.06 |INSTALACION DE TUBERIA HDPE D22 1/2° C-JOIMPULSIONMUBLLE 1w | gem]
| 05.04.02.07 [ INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4” - COLGADA AL CABEZO .M BEas2 N
05.04.03.01| CAJA DE REGISTRO DE 12" K 24° ) - und | so]
5.04.03.02| SUMIDEROS DE 4 CON TRAMPA P DE PVC_ und - aomf )
05.0403.03[SUMIDERDS DE 4" CONTRAMPAPDEF'G" und’ oo
05.04.04| CAMARA DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS o -
05.04.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO und 1.00
05.04.04.02| ACCESORICS PARA BOMBAS SUMERGISLES and 1.00
05.04.04.03 | ACCESORIOS PARA CASETA BOMBEO ) 7_» und o
05 04 0% 01 |CONCAETO £'Cx 1 10KG/CM2 EN CANALETAS m3 2650
05.04.05.02 | ENCOFRADO DE CANALETAS T T mi T
05,04.05.03 | COLOCACION DE REILLA EN CANALETA DE FIBRA DF VIORIO mi toesf T
05.03 | EMISOR SUBMARINO AFLUENTES
05.05.01 | TRAMPA DE SOUDOS
05.05.01.01|ACCESORIOS TRAMPA DE SOUDOS e e fome Lyl
05.05.02|TRAMPADE GRASAS ) ] e b o
5.05.07.01JACCESORIOS PARA TRAMPA DE GRASAS - | uad 1.00
 05.05.03{TANQUE ASEPTICO ] ) T ]
05.05.03.01 | ACCESORIOS PARA TANQUE ASEPTICO und |
05.05.04|CAMARA DE REUNION. ]
05050401 {PUERTA METAL LAC 1/16" C/ MARCO 2°X2"K1/4" ¥ REFUERZO'S _ i m2 276
05.05.0S| EQUIPO DE BOMBEO o . T
| 05.05.05 011 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA P=7.00 HP Tl ua | i
05.05.05.02| CONSTRUCCION DE CASETA DE EMISOR ) Ge | 1oof X
05.05.06 | SUMINISTRO DE TUBERIAS o e
05.05.06 01 | SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext 160 MM{6”) PN-10 m 1,115.00 B
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05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

PROYECTO: 0 OVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR:  FIURA - TALARA - EL ALTO
POUNOMIC 05
TOTAL PRESUPUESTO VAL DiC
SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext 160 MM{6™) PN-10 C/ PERFORACIONES |
USCS000LIPARAUSODEDIUSOR e Lo
T ISUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ALYILIAR DE PECC 00 MM PARA MAMIDERAS DE i
50506 031FLCTACION I e %! R
05.005.06.04 |SUMINISTRO ACCESORIOS DE TUBERIA H HDPE GLB 1.00]
05.05.06. 05 |LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APRDX. TIPG 1 SEPARACION 176 Mk C/U Tund 656.00]
05.05.06.06 |LASTRE DE CONCRETQ DE 50 KG_APRGX. TIPO 1 SEPARACION LTOMLC/U(OWFUSOR) | bna | a200f
_OSOS.OFTERMOBUSION e e e e
05.05.07,01 | SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM BN-10 ¥ LINEAS AL GLB 3.00 N
05.05.08 | ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD T I Y
05.05.08.01 | INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA o Gie 1.00]
95.05.09 | LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTC o ) T
O1[LANZAMIENTO ¥ HUNDIMIENTO DE UNEA ] e o]
CION PRIMEROS METROS DE TUBEMA CON CONCRETO CICLOPED m3 800
31PRUEBA ¥ PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARIND = GlB 100} )
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS S ) i
an ”mros mm . i e s ..
INODORO COLOR BLANCY CON ASIENTD » ) t2 190] ]
yRNARDD e pa o 5
LAVATORIOS N
05.06.62 01 [ LAVATORIO DF PARED T T e nool T
05.06.02.02| LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE i 5.00
05.06.02.03| DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y UAVE MEZCLADORA Rl . X .
05060204 [GRIFERIA PARA LAVADEROS e} und Y-
05.06.02.05| PAPELERA C/ EIE ADHESIVG C/ SILICONA BLANCO und 16.00
05.06.02.06 | TOALLERQ DE BARRA und 7.00) o
05.06.01.07| MANILUVIOS / GRIFO T aes 1 14.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
GV 1
TOYAL ESTADO DE PAGO

LUIS PORTALINO SEGUNDO
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PROYECTO:

06. RESUMEN EQUIPAMIENTO

DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

Ut

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,

LUIS PORTALINO SEGUNDO

Jcuente:  FONDEPES
LUGAR:  PIURA - TALARA - EL ALTO
JPOLINOMIC 06
TOTAL PRESUPUESTO[ VAL DIC
item Descripcion Unidad {Metrado Metrado
06|EQUIPAMIENTO
06,01 SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM 0°C GL8 1.00
06 07| SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM 0°C GLB 100
" 06.03| SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUESDE 10 TN/DIA GLe 100,
06.04{ SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE AGUA +15°C 6B | 1.00
06.05| EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS o8 | I
06 06} ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ¥ ESTIBA GLB 1.00
06.07| ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO GLB 1.00
s almomiariovamios T T e | el
06.08| EQUIPOS MONITOREO Y SEGURIDAD GLB 1.00 B
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV. -
TOTAL ESTADO DE PAGO
e
e
PSV CONSTRUCTORES SA

0016
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07. IMPACTO AMBIENTAL
_ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
PROYECTO: 1, c1RITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - ELALTO
POLINOMICA 07
TOTAL PRESUPUESTO VAL DIC
tem Descripcion Unidad Metrado Metrado
e D7 MEDIQ AMBIENTE
07,01 MANEIO DE RESIDUQS SOLIDOS ¥ EFLUENTES
07.01.01|SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA und 25.00
07.01.02| AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL GLB 1.00
CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AFLUENTES
07.01.03|INDUSTRIALES und 10.00
_ 07.01.04{ALQUILER BANOS QUIMICOS mes 10.00{
07.01.05| TRANSPORTE ¥ DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS VIE 20.00
07.02| SENALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD N
07.02.01/SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 50.00
0702.02{SENALZACION PERMANENTE und 40.00
_ 07.03|CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD o
"07.03.01| CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA PARA PERSONAL est 10.00 '
. 07.03.02{CHARLA SOBRE TEMAS AMBIENTALES - PESCADORES ~  } est | 300
07.04| MITIGACION DE IMPACTOS SOCIALES
CONTINGENCIA Y ACCESOS PARA PESCADORES A MUELLE s
07.04.01{ PROVISIONAL DURANTE OBRA 1.00
07.05| MITIGACION DE IMPACTOS EN MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE, AGUA ol .
. 07.0501RUIDO R I R e 3OO
07.05.02| MEDIDAS MITIGACION EMISION DE POLVO GLB 100
07.05.03| MEDIDAS MITIGACION EMISION DE RUIDOS GLB 1.00
07.05.04| MEDIDAS MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA GL8 1.00
07.06|PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS
070601/PRIMEROS AUXIIOS e Lo
_oroemlCONTRAINCENDIO | g | 1.00
m.°7 mmﬂm M C'ERRE M WRA .......................................................................
07.07.01] DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES GLB - 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV.
TOTAL ESTADO DE PAGO

PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO
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“Para confirmar la emisidn de esta Carta Fianza,

0010
H BANCO PICHINCHA Carta Fianza N°. 0

f

San Borja, 02 de Noviembre de 2018 000873641360

Sefiores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente. -
De nuestra consideracién:

~ A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P & V CONSTRUCTORES §.A. L criente

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicicnal
Yy sin beneficic de excusién para garantizar a P § V CONSTRUCTORES S.A.
tﬁttttﬁot‘QOQQQQQQQ'QQOQGOGO'Ot‘t'bna.tttﬁit‘itt"hasta por el importe de:
5/1,762,413.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TRECE Y 69/100 SOLES), por un plazo que vencerd 31 de Enero de 2019.

% fin de arantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
MEJORAMI Y AMPLIACION DE SBERVICIOS DEL DESEMBARCADERC PESQUERO
ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION

PIURAY . 70t et d W k0 P E RS ARSI A PP RN RS RN RO TSP AT R DGR Rt AP Rt IR bRt baeborry
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Queda entendido gug esta fianza no podréd exceder, por ningin caso y en
ninguin concepto, el importe indicado y su realizacién serd automitica, por
el sclo mérito de su requerimiento de pago, y/¢ la indicacibén o su solo
dicho de que la obligacién garantizada ha sido incumplida, siempre gue sea
efectuado dentro de su vigencia desde e. 31/10/2018, con vencimiento
al 31/01/2019 y  hasta las 1200 pm del decimoquintc dia calendario
posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la
direcci6én abajo indicada, seflalando obligatoriamente el montc a pagar. De
no seflalarse dicho monto, se entenderid que el requerimiento es por la suma
total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes
sefialado, se entenderd que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no
admitiéndose nuevos reguerimientos de pago, aln cuando el plazo de
vencimiento y/o de ejecucién de esta fianza no hubiese vencido.

!
l

850 / 5654 / 3183

of aquipe do Srnitien gtz Tingessas al

En casc de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago serd efectuado
mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiaric. El Banco emitira
el cheque de gerencia contra la devolucién del coriginal de la presente
Carta Flanza y pondr& a su disposicidn en el domicilio abajo indicado.

espichincha.com.pe/Webfastr 7

[faplicacion

En el supuesto de requerirse su grérrdéa, serd facultad y no obligacién
del bance conceder tal prorroga. Si se requiere alternativamente su
prorroga ¢ pago, la prorroga que acepte el banco lq liberard de atender gl

pago.
~
De haberse otorgado la presente fianza a favor de mis de un beneficiario,

facultados a ejecurar indistintamente, los términos del requerimiento de
pago o prérroga recibido en primer lugar de -uno de los beneficiarios,
pr
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teléfono 6122000 ansxas 5637 /
o bezin serviciesparaempresas@pichincha.pe”

comunicars® ,coa

(http

marin sobre los posteriores gue dirijan los demds beneficiarios y que
tengan distipto alcance ¢ condicifn.

La presente fianza no surtir§ efecto alguno respecto a terceros distintos
al benéficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesidén de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco vy
éste haya ateptado expresamente mediante documento escrito prestando
fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modd, la presente fianza no
surtird ningGn efecto, 8i la acreencia garantizada resultase ser un
contrato de mutuo dinerario y el acreedor noc fuese una empresa del
sistema f%nanciero nacio?al, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta
flanza y de sus términos, les saludamos.

NOTA:LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL
31.07.2018 POR S§/1,762,413.65% CON VENCIMIENTO 31.10.2018. VALORADO 112306.

Atentamente, ‘
v BANCO PICHINCHA L
Av. Aviacién N°¢ 2405 Edificio S5an Sebastién, Piso 12 - San Borja - Lima
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CERIOG PICTHIMCHA Carta Fianza N°.

0006887360378
San Borja, 20 de Setiembre de 2018

Seiicres
TONDO WACTIONAL DE DESARROLLO PESQUERD

Presente. -
De nuestra consideracién:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P 5 ¥V CONSTRUCTORFES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza sclidaria, irrvevocable, incondicioral
n

y sin beneficio de excusién para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A.
ikititik*bi»Qilrti’bt&ﬂifii*ifatiti*rii"itiﬁ_tiii"itﬂ'hasta por ¢1 i vie de-
S/ 901,731 80 (NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS ONCE Y 80/100 SOLES per oun
plazo que vencerd el 28 de Diciembre de 2018,

A tin de garantizar : EL ADELANTGC DIRECTC DE LA EJECUCION DE OBRA 'MRJIORA-
MIENTO ¥ AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERC ARTESANAL
CARG BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURAY +vsiss

Qkiutli**b‘!dtifi'*ti*ii*tbi'*tﬁt)!0‘9’****0%*1&*&&*“’*t&*’*tktﬁ'fii*'iti

W :L:f Queda  entendido que  esta fiarza no podra exceder, por ningin cano v on
BN e ningan conceplo, @l importe inditado y =u realizacidn sera automitica, por
R ¢l solo mérito de su requerimiento de page, y/o la indicacién o su solo
g'ﬁiﬁ s dicho de que la obligacién garantizada ha sido incumplida, siempre gue sea
B efectuado dentro de su vigencia desde ol 23/09/2018 con vencimiento
Bl T2, al 28/12/2018 y hasta las  12:00 pn del decimoguinto dfa calendario
808 5. 8 ponterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la
T ae w8 diveccién aba;c indicada, sefalando ¢bligatoriamente el monto a pagar. De
% 2773 no schialarse dicho monto, se entenders que el requerimiento es por la suma
woek Y dE total afianczada. En caso de ejecutarse por monto menoy a su importe ances
& E 3-8 schalado, se  entenders que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no
il 6 @ admiciéndose auevos requerimientcs de pago, aGn cuando el plazo de
E.E-Q;; E vencimiento y/o de ejecucién de esta fianza no hubiese vencido.
S oe 3 i
i§-§«2>w &. Bn casc de ejecutarse ‘1a presente Carta Fianza, el pagce sera efectuado
TEEEE mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. EI Banco emitdira
& e & ? el cheque de gerencia, contra la devolucién del original de la presentc
& &0 8 Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposicién  del
a-E 325-§ beneficiario en el domicilio abajo ihdicado.
+ “ ‘v.;
B2 EUE En el supuesto de rzquerirse su prérroga, serd facultad y no obligacian
T &S TY del banco conceder tal prérrega. Si se requiere alternalivamente su
5*5; §‘§ prorroga o pago, la prérroga que acepte el banco lo liberars de atender ¢l
w3 5B & Pago.

Do habevse otorgado la presente fianza a favor de md&s de un beneficiaric,
facultados a ejecutar indistinvamente, 10s términos del reguerimiento de
pago o prérroyga recibido en primer lugar de uno de 1los beneficiarios,
primarin sobre los postariores gue diriian los demds beneficiarios Yy qgre
tengan distinto alcance o condicidn.

La presente fianza no surcira efecto alguno respecto a terceros distintes
al beneficiaric en cuyo favor se haya expedido, salvo gue 1a cesién de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco v
éste haya aceptado expresamerite mediante documento escrito prastando
fianza & favor del nuevo acreedor. Del mismo modc, la presente fianza no
surtiré ningan efecto, =8i la acreencia garancizada resultase ser un
contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuaese una ompresa del
ststema financierc nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta
franza y de sus términos, les saludamos.

LA VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA ESTARA SUJETA A QUE EL CHEQUE PRODUCTO
DEL DESEMBOISO DEBE SFER GIRADO A NOMBRE DE BANCC DPICHINCHA /
P &£ V CONSTRUCTORES &.A.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERYOR EMITIDA Rl
01.06.2018 POR S/982,927.79\QON VENCIMIENTO 29.09.2018 VALORADO 112341.
. P

Atentamente, |
BANCO PICHINQHA , - S . :
nv. Aviacidp’ N ZALS  BAiffcio S3an Sebastidn, Piso 12 - San Borja- Lima
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OGO DICHINCHA Carta Fianza N°.

_ ) 000894973088
San Boria, 20 de Setiembre de 2018

Sefiores
FONDO NACIONAL DE DESABRROLLO PESQUERO

Pracente. -
e nuestya consideracidn:

A selicitud y/o per cuenta de nuestro cliente:
P & ¥V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional
y 6in beneficio de excusién para gavantizar a P S V CONSTRUCTORES S A.#+i+
EAIANIATARLEIHLRRRACR AR IR ARSI L ek bbb AL r s wrd s hiasry por,el inmporie de s
&/ 903,994 .13 (NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ¥ 73/1CD
SCLES), poxr un plazo que vencevd el 23/11/2¢18,.

A fin de garantizar: EL ADELANTC DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA
“MEJORAMILBNTC Y AMPLIACION DE SERVICICS DREL DESEMBARCADERO PESQUERD
ARTESANAL CABQO BLANCO, DISTRITO DE BEL ALTO, BROVINCIA DE TALARA, REGION

PIURAY ¥ b addd d bt v d wwd d b bt h b dt i v AN P A0 b I h S P A A AN R P R R AN PP S bk v R T AT I PO %

Queda entoendido ue cata fianza no podré exceder, por ningin caso y en
ning'in concepto, el importe indicado y su realizacidn ser& automitica, pox
el solo mérito de su requerimiento de pago, y/c la imdicacidén o su solo
dicho de que la obligacidn garantizada ha sido incumplida, siempre que sea
cfoctuado dentro de su vigencia desde el 25/08/2018 con vencimiento
al 23/11/2018 y hesta las 12:00 pm del deciwmoquinto dfa calendario
postericry a su vencimiento necasariamente por conducto notarial, =n la
direcci¢n abajc indicada, seflalando obligatoriamente el monto a pagar. e
i no seilalarse dicho monto, gse entenderd que el requerimiento es por la suma
total afianzada. En caso de ejecutarse por wonto menor a su imporie antes

Yot iz

»
7

ot *
3 Lo - .

5 R scfialado, ender, ue Ustedes renuncian a todo pago mayor, no
ez is lado, s& entendera Usted, tod go ma
T admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aUn cuando el plazo ge
& oo vencimiento y/o de ejecucién de esta fianza no hubiese vencido.

il ) ) i

3 $ M. ¥ Fn ocaso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago sera efcatuado
~&F§ Jus % mediante chegue de gerencia a la orden del benefmciaylo. El Banco emitira
Kl ;a7 el chegque de gerencia contra 1a devolucién del original de la presente
%'2 % ¢ Carta ¥Fianza y pondrd a su disposicidn en el demicilic abajoc indicade.-

-’ Nt
R L% Bn_ el supueste de requerirse su prérroga, serd tacultad y nc obligacidn
8 3% &53.¢ del banco conceder tal prorroga. 51 se requiere alternativamente su
&+ é . 4§ prorroga o page, la prorroga que acepte el bance lo liberard de atender el
ELL S S5 pago.
goErE
w & % =3 De haberse otorgadoc la presente fianza a favor de mis de un beneficiaric,
3 2 '« % Facultados a ejecutar indiatintamente, los Lérminos del requerimiento de

2y e
- ™

pTE

pago o prérroga recibido en primer lugar de uno de los beneliciarios,
primaran sobre los posteviores gue dirijan los demas beneficiarios y que
tengan distinto alcance o condicidn.

“*

La presente fianza no surtird efecto alguno respecto a tercercs distintos
al beneficiario en cuyo favor se¢ haya expedido, salvo que la cesidn de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al bance vy
ést.e haya aceptado expresamente mediante documento escritc prestando
fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente [iznza no
surtird ningin efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un
contrate de nmutuo dinerario y el acreedor no fuese una ompresa del
agintema financiero nacienal, ¢ un hanco o financiera del extcerior.

Rgradecxéndcle tomar nota de las condiciones que tiene la prascnte carta
fianza y de sug términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTR CARTA PIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA LL
27.08.2018 POR S/1,022,579.99 CON VENCIMIENTC 23.11.2018 VALCRADO 121010,

Atentamente,

BANCO PICHINCHA ) , ‘ A '

Av. Aviacibn N° 2405 Edificic San Sebagtién, pisc 12 - San Berja- Lima
. T~

A I BANGO PICHINCHA
4
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& BANCO PICHINCHA Cana Fianze N 000007

San Borla,lT e Mov.enbre de [o.8

Seficres
FONDD NACIONAL UE DESARRGLLE PESQUERD

: T . . -

s ELLliTitue YO PO CUEnla Z€ rnuesTtre c.iernte
- PP S gt .

TSV CONSTRUCTORES S A

Grorgamos a favcy de ustedes, ¢ ahle, inoendiuicnas v
de realizacién auicmética ern el iente de La  ent:dad
Yy sin beref:ic:ic de excusién par CINETRUCTIRES £.4
hasta por el :mporte de: &/ SUINIENTCS DCCTE MI
BOSCIENTOS SESENTA Y CIRCO ¥ o1 PLAIC  gue  VEnCers e
02 de Febrerc de 2019 i

A fain QE garantizar:EL ADELANTC TFE MATERIAZES  pPARL LA

TE ES F T
., ~ $2 4 Siua? hd .y - ——y - e -~ .
"MEJORAMIENTG ¥ AMPLIACION DE SERFVICICS ©DEL Ezafﬁznn SCQUEF
- e v . - - o - - e -
ARTESANAL CABL  BLANCO, DISTRITC DE EL ALTC, FROVINCT SE TALARA RECGIIN
F:UR’“_00'00".t’é.t"'l,t"'tt"CQO'Q"..OQ‘Q.GO‘!C".QQ-Oﬁtntwhlttttoott

N Queda entendidc qu esta fianza no der. p
- ningln ccncepto, el imporie indicadc v c.én s
hadet el sclc méritc de su regueriTiente 3¢ p a s
g'X S dichc de gue .a& rpligacién garantizada Tumpi
BT FA efectuadc dent:c de esu vigencia iesde el 11026
i:fg oo al 03’gg/ells nasta .as .2:1¢ mogul
o T 5 .. B POSteritr a su vencimients necesariamen nduct:
LW sud g direccién abazc indicada. sefa.andc o TLE @
“ 23 <€ no seRalarse diche menti, se entendera werimi
e B8 D E tetal af:anzada En casc de e-ecutarse enny
e g seflaladc, se entenderd gue Ustedes a ¢
wiz SY T @ admitiéndose nuevss regueri~ientcs  de pagc, a.n <
T e FsnoE o vencirmienic y o de etecucién de esta fianza nc hurciese
o Pt e
A A o] i
S E 2.6 En casc de e-ecutarse la nprecente CTarls Foania, el
Exc T &L mediante chegue de gerencia a .a crden de. peneficiars
“;g o825 el -neque de gerencia. :c:::a ia devciuciin del orig
=g @ .. T2 Carta Fianza. guedandc dich: chegue de gerencia
;:éé,? L1 2 beneficiaric en e. d31ic:::c aba-c indicade .
£ Q2 TR
ag.r;g - & in €l supues: de requerirse su prorroga. serd facultad v ong ckligacién
€ &0 del banco ccnc ger ta. gprérroga. Si1 Be  regulere  a.tlernativarTente Su
T ;- prirroga © pago. la prérrcoa Que acepte e. fancc Lo l.berard ge aternde: e.
N - pago.
& =
De haperse ctorgadc la presente fi:anza a faver de was de un beneficiar.c,
faculrades a ejecutar :indistintamente, lcos términcs del regueriTiente  de
pagc © prérroga recib:dc en primer lugar de unc de lct benmeficiariis,
primarér scbre los postericres gue diritarn .os demas teneficiarics vogue

tengan distinte alcance o condicidén.

La presente [1anza no Surtird efectc algunsc respecic & LErcercs cs
a. benefic:ario en cuyec faver se haya expedido, saive que .a cesid .a
acreentia & la gue esta fianza garantiza nayas s:d¢ comunicads &. Lanci v
éste naya aceptadc exp*esame_-e mediante dOTUTEnIT €S8CrilC  prestandc
fianza a favcr del rnuevo acreedcr. Del mismc modo. .a presente fianza oo
surtiré ningir efectc, s: s ¢reenc.a garant.zada vresuliase cer un
contratc de mutuc dineraric v el acreedor no fuese una emprecs
sistema financierc nacional, ¢ un bance ¢ financiera del exter:o:

Agradeciéndcie tomar nota de las coudiciones gue Liene L& [resente carta
fianza y de sus términos, les saludamcs.

NOTA: LA FRESENTE ChRTA FIANZA ANULA SUSTITUYE NUESTRA RNTEFIOR EMITIDA EL
20.55 Z01F POR £/1,%36€,B49.21 CON VENCIMIENTC 05.11 . 2018, VAIDRADC 12341l
4’3 EdiflCiv San Sebastian., giso LI - Sarn Eoras lLiva

Co-te f ///ﬁ~‘,,: ’L*?//\
ﬂ BANCO PICHINCHA :

LLA LRIANA GUTIERREZ TORERG & ﬁCH INCHA
Comex Aqu
. Supsrvso de Opracenes Co cf; RAFAEL PAZ TRELLES

€ SRE S0 COMTRATADA PO Ei BANCE JggedeVMprmm E:?m N. 0123145
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Sequros

San Isidro, 25 de Jukio del 2018

CONSTANCIA N°

Sefiores:

00061849

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Presents.-

Ref SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE

ANUALMENTE

~~E<timados Sefiores:

000006

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. se
encuentran amparados bajo fas coberturas correspondientes a la poliza de Vida Ley N° 50253 por la vigencia 01 de Junio del 2018 al

31 de Mayo del 2018

No. Apefidos y Nombres DAL Inicia Cobertura
01 ALVA CUETO LUIS FERNANDO 06232631 01/06/2018
02 AMAYA MEDINA FREDDY EDER 42039361 01/06/2018
03 ARIAS CAPPELLETTI ALDO ALFREDO 09931447 01/06/2018
04 BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY 04644583 01/06/2018
05 BORDA CHAUCA MARCO ANTONIO 25490887 01/06/2018
06 CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL 09515372 . 01/06/2018
07 ESPICHAN AVILES JORGE JULIO 10323344 01/06/2018
08 LARA LLACAS JULIC RICARDQ 41887444 01/06/2018
09 LITANQ PAZ PABLO 03473251 01/06/2018
~ 10 LOPEZ MASLUCAN JENNY 09438680 01/06/2018
11 MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL 06122385 01/06/2018
12 MONTALVO CARQ RICARDO JESUS 09697282 01/06/2018
13 MONTES PAJUELO ELVIRA 41044113 01/06/2018
14 PENA FUENTES MARIO 06109501 01/06/2018
15 PORTALINO SEGUNDO LUIS ALBERTO 06908284 01/06/2018
16 QUISPE CAMACHO JULIO CESAR 09934624 01/06/2018
17 ROMAN HURTADO JORGE LUIS 41392290 01/06/2018
18 TENORIO CALDERON MANUEL FRANCISCO 09636741 01/06/2018
19 VEGA SEGURA JUAN JESUS 06589525 01/06/2018




Q pacifico

SeQuros
Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

S
QoA
- ;‘
ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE

Liquidacidn de prima; 8267740
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GABEL

CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.
N° 446097-02

San Isidro, 15 de Febrero de 2018

Sefiores:
P.S.v. CONSTRUCTORES S.A.
Presente. -

Atencion: SRTA. SONIA PENA

Referencia: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
POLIZA C.AR. N° 2086
PRORROGA DE VIGENCIA 24/01/2018 HASTA 30/06/2018

Estimados Sefiores -

Por medio de la presente le expresamos nuestros mas cordiales saludos y ala ver
anexarle los siguientes documentos.

Poliza de Construccién

» Contratante: P.S.V. Constructores SA.

* Descripcion: Desembarcadero Pesquero Artesanal

* Prorroga de Vigencia: 24/01/2018 hasta 30/06/2018

» Ubicacién del Riesgo: Caleta Cabo Blanco. EI Alto, Talara - Piura
« Valor de Construccion: S/. 17,424 544 42

En adicién a Io anteriormente indicado Y en caso de un eventual siniestro, le
agradeceremos comunicarse tan pronto como se tenga conocimeitno de la ocurrencia
al Teléfono 460-9090, las 24 horas del dia, los 365 dias del afio. )

Todos los demas términos y condiciones de la presente pdliza (con excepcién a lo
expresamente variado por el presente suplemento) quedan en todo su vigor,

Sin otro particular, nos suscribimos de Ustedes.

Av Javier Prado Oeste 2344
San Isuro - Lima, Pery

1. (51-1) 460-3090
F:(51-1) 261-4138

RES(C Acam’o\r tarmas
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Pacifico EPS Pacifico Seguros

San isidro, 29 de Noviembre del 2018

CONSTANCIA N° 3053245

Senores
PSV CONSTRUCTORES SA
Presents.-

Ref .

Estinniados Seiivies.

Par medio del presente dejamos constancia que su representada ha inchiido 1a cobertura del Sequro

Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Diciembre del 2018 al 31 de Diciembre del 2018
correspondiente a’

CONTRATO N° 86330 en SALUD Y,
POLIZA N° 62041785 en PENSION

pdia la siguienie (elaciin de abajaduies decldiados put vueslia enipiesa.

Proyecto/Obra: DPA CABO BLANCO

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO | INICIO DE COBERTURA
000001 | ACHO AHUANARI ANDERSON 43689568 01 de Diciembre dei 2018
000003 | AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA 001633545 01 de Diciembre dei 2018
000004 | ARISMENDIZ LOPEZ LAZARO JAVIER 03899428 01 de Diciembre dei 2018
000008 | BOCA MEJIA FERNANDO ANTOLINO 32851507 01 de Diciembre del 2018
000003 § BRAVO BRAVO LITO LEDIN 71288843 01 de Dicetnbre dei 2018
000010 | CACERES AGUILAR HORTENCIA 44235751 01 de Diciembre del 2018
000018 | CRISOLOGO ESCOBEDO REYES MILIANO 10173845 01 de Diciembre del 2018
000021 | CRISOLOGO RUIZ VICTOR 19562373 01 de Diciembre del 2018
000023 | CRUZALEGU! DAVILA WILDER 03503396 01 de Diciembre del 2018
000028 | ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS 70918197 01 de Diciembre dei 2018
000029 | FLORES TOCTO RICARDO 03132837 01 de Diciembre dei 2018
000030 | FONTALVO TORRES JORDAN MAYRON 001286846 01 de Diciembre del 2018
000032 | CARCIA AVILA CCCAR ANTUNOR 32778754 01 de Diciembre del 2010
000033 | GARCIA SIESQUEN JULIO CESAR 75768713 01 de Diciembre del 201E
000035 | GOMEZ GONZALES SIGFREDO 25490790 01 de Diciembre del 2018
000036 | GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONATHAN 43325922 01 de Diciembre dei 2018
000037 | GUERRERO MOSQUITO ARTURO 03473278 01 de Diciembre det 2018
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Pacifico EPS Pacifico Seguros
000040 | HUAMAN QUISPE MARCELIANO 09444725 01 de Diciembre del 2018
000044 | ILIZARBE VILCA OSCAR 20074303 01 de Diciembre dei 2018
000045 | IMAN CHAVEZ REYES 80271027 01 de Diciembre del 2018
000046 | INGA PALACIOS JOSE ROBERTO 40543698 01 de Diciembre del 2018
000047 | ISUIZA ISUIZA EYSON 45872393 01 de Diciembre del 2018
000049 | LLAGUARIMAY CHIPANA ANDRES 10696138 01 de Diciembre dei 2018
000051 | LUPUCHE MARTINEZ JOSE LUCIANO 03879384 01 de Diciembre del 2018
000053 | MANUYAMA MURAYARI LUIS 05329205 01 de Diciembre del 2018
000056 | MARTINEZ JACINTO ELEUTERIO 03851134 01 de Diciembre del 2018
000060 | MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL 06122385 01 de Diciembre del 2018
000061 | MONTALVO CARO RICARDO JESUS 09697282 01 de Diciembre del 2018
000063 | MORE NEIRA ALIPIO 80403148 01 de Diciembre dei 2018
000064 | NEYRA CRUZ MAURO 00241903 01 de Diciembre del 2018
000066 | NUNEZ SERNAQUE RIGOBERTO 03853789 01 de Diciembre del 2018
000067 | NUNEZ UBILLUS YEAN FABRICIO 73118400 01 de Diciembre del 2018
000068 | ODAR GARCIA JOSE LEONIDAS 16701096 01 de Diciembre del 2018
000070 | PANTA AYALA JOSE JESUS 46234628 01 de Diciembre del 2018
000071 | PANTA JACINTO SANTOS 03850419 01 de Diciembre del 2018
000075 | QUEREVALU ANTON JOSE MANUEL 40056731 01 de Diciembre del 2018
000080 | RAMIREZ CALLE MIGUEL HELENEN 70088290 01 de Diciembre del 2018
000082 | RAMOS PENA JUAN CARLOS 42345697 01 de Diciembre del 2018
000085 | RISCO TUME JORGE LUIS 72628829 01 de Diciembre det 2018
000089 | RUIZ MORALES MARVIN IVAN 46723824 01 de Diciembre del 201€
000092 | SANCHEZ REATEGUI JUAN CARLOS 48273014 01 de Diciembre del 2018
000102 | TUME VITE CARLOS ALBERTO 45597472 01 de Diciembre del 2018
000103 | URIETA ALFARO YEINER ANDRES 001644907 01 de Diciembre del 2018

Proyecto/Obra: DPA MARCONA

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000005 | AURIS YNGA MIGUEL ANGEL 42243510 01 de Diciembre det 2018
000006 | BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY 04644583 01 de Diciembre dei 2013
000011 | CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL 095156372 01 de Diciembre del 2013
000012 | CAMPOS MATA CESAR 15681848 01 de Diciembre del 2018
000014 | CASAS TRUJILLO JOSE CARLOS 46603814 01 de Diciembre del 2018
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Los que suscriben certifican que:
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05080
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NERSION
Sefiores: W -‘:'”092 PESQUERA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

tima-  [NPRegistro....//
Atencion . Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola
Asunto - Informe Mensual del contratista — DICIEMBRE 2018
Referencia . Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervision de la Ejecucion de la Obra:

“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal
Cabo Blanco, Distrito de El Alto”, Provincia de Talara, Region de Piura.

De mi consideracion:
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales
relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el informe de Mensual del Contratista,

correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018, en original y copia.

Agradeciendo la atencion a la presente, nos despedimos.

Atentamente,
\ FONDG NACIONAL DE DESARROLLO
‘ PESQUERO
o - | i
“ ‘ - //—/‘ |mﬂmmm‘“ﬂ “ {
i ' 2809760
N®DOC 000108132018
Ing. Yesil Silva Espinoza CLAVE 0547
Jefe de Supervision USUARIO dgalindo
CESEL S.A. FECHA Y HORA 2611212018 15:37:10
TELEFONO 2097700
www fondepes. gob pe
YARRQYOlyas

Av. José Gélvez Barrenechea 846
San lsidro - Lima 27 - Perd

Telf: (51-1) 705-5000

Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe
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Hon 5. 02pm

Loy
Cabo Blancp,/‘le de diciembre de 2018
PSV -341-DPA CB-2018
Sefores . Cesel Ingenieros
Atencién : Ing. Yesil Silva Espinoza
Referencia “Mejoramiento de los servi#ios del Desembarcadero Pesquero

Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco, Distrito de el Alto,
Provincia de Talara, Regidn de Piura”

Asunto : Entrega de informe Mensual Diciembre 2018.

De nuestra consideracion:

Tengo bien a dirigirme a vuestra representada para saludarle y a su vez
hacer llegar el informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Sin otro particular, quedamos de UG.

Atentamente,

Luis Portalino Segundo
Residente de Obra
PSV CONSTRUCTORES SA

Av. El Pinar 180, of 1104, Urb. Chacarifla, Santiago de Surco Lima — Peru
Email: cbras@psv.com.pe Pagina Web: www.psv.com.pe
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INFORME MENSUAL DE LA CONTRATISTA

MES DE DICIEMBRE

PROYECTO:

“"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE CABO BLANCO, EN LA
LOCALIDAD DE CABO BLANCO,
PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".
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1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES

El Desembarcadero Pesquero de Cabo Blanco fue construido el aflo 1993
por el Ministerio de Pesqueria, hoy Ministerio de Produccién, iniciando sus
operaciones el 10 de Octubre del mismo afo para dar facilidad a la
comunidad pesquera artesanal, dotandola de una infraestructura adecuada
para la realizacion de las actividades propias de la pesqueria artesanal.

Con el correr de los afios la infraestructura pesquera fue colapsando tanto
en su tamafio como en el funcionamiento y rendimiento de sus
instalaciones ocasionando dificultades operativas de la actividad pesquera
artesanal, situacion que ha sido ocasionada principalmente por la mala
ubicacién del muelle en una zona de rompiente en donde las olas, en
tiempo de bravezas, sobrepasan el nivel de cabezo poniendo en peligro
tanto a la infraestructura como a la vida humana.

Esta situacién negativa se ha visto agravada en la medida que el
Desembarcado Pesquero Artesanal (DPA) Cabo Blanco no ha sido
construido para las normas sanitarias de la actividad pesquera vigente y
tampoco ha tenido una adecuacion desde que esta norma entré en
vigencia en enero del afio 2002.

La situaciéon viene creando restricciones no solo en el area de
desembarque sino también en las areas de servicio principalmente en el.
lavado y eviscerado, en junto a los altos volimenes de desembarque de las
diversas especies, rebasa el dimensionamiento inicial de las instalaciones
incrementando aln més los aspectos negativos el hecho de no contar con
un emisor submarino.

1.2 NOMBRE DE LA OBRA: “Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero
Pesquero Artesanal Cabo Blanco, Distrito del Alto Talara" — Regién de Piura.

1.3 UBICACION:

v Region : Piura

v Departamento : Piura

v Provincia : Talara

v' Distrito : Del Alto

v Localidad : Caleta de Cabo Blanco

v" Coordenadas UTM : NORTE 9'530,099 - ESTE 473, 817

Para llegar al lugar, se puede acceder primero al distrito de El Alto en direccién
Noreste por la carretera Panamericana Norte viniendo de Piura- Tala- El Alto,
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altura del Km. 1,135.50 hacia el distrito E| Alto y luego mediante una via de
acceso asfaltada en buen estado de conservacion y pendiente de

aproximadamente 5km. Ubicada aproximadamente a 600m. al sur del actual
DPA Cabo Blanco.

DEPARTAMENTO DE PIURA

2.3 DATOS GENERALES DE LA OBRA:

A VAN UL NN YA NN

A N Y NN

Cliente

Contratista
Supervisién

Monto de ejecucion
Modalidad de Contrato
Tipo

Plazo de Ejecucion
Inicio de Obra

Forma de Pago

obra

Adelanto

Firma de contrato
Entrega de Terreno
Fecha de inicio de obra
Fecha de fin de obra
Coordinador de obra

PROVINCIA DE TALARA DISTRITO de ELALTO
: FONDEPES

: PSV CONSTRUCTORES SA

: CESEL S.A.

:S8/.17°624,136.92 (Inc. IGV).

: Precios unitarios

: Adjudicacion Simplificada N°001-2017.

: 300 dias calendarios.

: 26 de abril del 2017

: Valorizaciones mensuales por avance de

: 10% del Monto del Contrato.
: 30 de Abril del 2017.

: 25 de Abril del 2017.

: 26 de Abril del 2017.

: 29 de diciembre de 2018.

. Ing. Raul Mora Guillen.
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2. CONTROL DE AVANCES

2.1. OBRAS PORTUARIAS

En el mes de Diciembre se continué con la fabricacion e instalacién de losas
nervadas para el cabezo, y el vaciado de juntas longitudinales y transversales
del cabezo.

imagen 2. Encofrado para losas nervadas.
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Imagen 5. Vaciado de juntas longitudinales y transversales en e! cabezo.
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En el mes de diciembre se realiz la fabricacién de armaduras para vigas de
cimentacion columnas, encofrado y vaciado de la caseta de vigilancia N°02.

FONDEPES

2.2. OBRAS TIERRA.

Imagen 7. Vaciado de columnas.

Imagen 8. Encofrado y colocacion de pie derechos.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION.

Tabla 1. Hoja resumen de valorizacion del presupuesto inicial.
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4. CRONOGRAMA DE AVANCE.

En el mes de diciembre del 2018 la valorizacion de obra dio como
avances acumulados lo siguiente:

Montos Programados: Porcentaje Avance (%):
Acumulado diciembre 2018: S/. 18'876,089.6 (Inc. IGV) 100%
Monto prog Dic. 2018: S/ 7'784,694.3(Incl. IGV) 40.36%
Montos Ejecutados Real: Porcentaje Avance (%)
Acumulado dic 2018: S/. 11'351,896.18 (Inc. IGV) 58.92%
Monto en dic 2018 - g/, 384,257.63 (inc.IGV) 1.99%
Monte Valorizado
Contractual 17,624,136.92 Monto Acumulado ..
en Diciembre

Presupuesto Principal |14,425,319.12 8,199,761.54 197,125.20

Mayores Metrados N°1 52,292.99 52,292.99

Adicional N°1 2,258,055.45 1,819,887.12

Deductivo N°1 -2,457,647.95

Adicional N°2 317,623.35 228,422.64

Deductivo N°2 -234,654.61

Adicional N°3 78,550.42 78,550.42

Deductivo N°3 -17,960.65

Adicional N°4 1,142,706.70 91,706.83

Deductivo N°4 -421,494.94

Adicional N°5 2,520,975.97 972,981.47 95,425.60

Deductivo N°5 -2,010,629.23

Adicional N°6 413,420.86

Total Presupuesto 19,265,375.28 11,351,896.18 384,257.63

% de avance (acumulado/real)
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COMENTARIOS

El proyecto Mejoramiento de los Servicios dej Desembarcadero Pesquero
Artesanal, presento un porcentaje de avance real acumulado de 59.82 %
respecto al presupuesto general, Este es un porcentaje desfavorable respecto
al programado acumulado 100% pero que se mejorar en los siguientes meses.

5. CONTROL DE CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES,

A continuacién se detalla la lista de los principales materiales (acero, madera,
Cemento y agregados) ingresados a obra DPA CB actualizados durante el mes
de Diciembre los cuales Se presentan a continuacién.

ARENA GRUESA

CEMENTO TIPO V UND
CURADOR GL
ACERO N
OXIGENO M3
PETROLEO 293.35 GL
PIEDRA %" 32 M3

SIKA SWELL 2 UND

Plancha 6x1 200x2400mm 1 UND

Tabla 3. Adquisicidn de materiales.

me
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6. INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

6.1 CONTROL DE CAMPO.

6.1.1 TOPOGRAFIA:
En el presente mes se han efectuado los siguientes controles:

Verificacion los puntos de control que fueron adjuntados en el plano de
expediente técnico PLANO TRAZO Y REPLANTEO TR-01, el cual muestra una
tabla de coordenadas de log puntos de control.

A. Equipos: Se verifico los equipos de medicion topografica:
Estacion total Marca LEICA modelo TS09 PLUS 1" R500 FLEX
Line, serie 1384411

Nivel automatico Marca LEICA Modelo NA-720, serie 5708665

B. Parametros usados para equipos - Estacién Total.- Se adjunta los
parametros
* Lectura angular horizontal at
* Lectura anguilar vertical a 17
* Temperatura media: 28°C
* Presion atmosférica: 760 mmHg.

6.1.2 VERIFICACION DE OBRAS PORTUARIAS.

v Fabricacién de Losas prefabricadas.

* Preparacion de encofrado para losas prefabricadas.

* Habilitacion de estribos para losas

* Preparacién de instalaciones y anclajes para detalles.
* Colocacién de tuberias embebidas en el prefabricado.
* Vaciado de losas de acuerdo al tipo

* Concreto premezclado fc 280 kg/cm2, cemento tipo V.
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6.1.3  VERIFICACION DE OBRAS EN TIERRA.

* Habilitacion y colocacién de acero en cimentaciones y aligerado
* Encofrado de cimentacién caseta.

6.1.4  VERIFICACION DE OBRAS CIVILES MENORES v

* Preparacién de cama provisional para losas prefabricadas
* Habilitacion de encofrado de losas

6.1.5 SOFTWARES UTILIZADOS.

* Las verificaciones y controles de topografia se revisaron los
planos correspondientes de cada area en planos fisicos y
digitales.

* Las revisiones en digital se utiliz6 el Software CIVIL 3D

* Los calculos para présupuesto y costos unitarios, se realizaron en
S10.

6.2 CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PRUEBA Y ENSAYOS.

6.2.1 PRUEBAS Y ENSAYOS.

* Para la habilitacién y colocacion de acero de refuerzo y vaciado, durante .
la etapa constructiva se verifica el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las normas, los procedimientos de trabajo y las buenas
practicas de construccion para las diferentes actividades que se
desarrollan en obra.

* Para verificar que la resistencia sea Ia estipulada en las especificaciones
técnicas se realiza un eénsayo a compresioén (rotura de probetas) a los 7
y 28 dias, asimismo en campo se realiza la prueba para verificar el
asentamiento de concreto con el cono de Abrams. Durante el fundido se
realiza la vibracion del concreto y después se tiene control con el curado
del mismo.
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Imagen 9. Cono de Abrams.

Imagen 10. Temperaturn del concreto.

6.2.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Para garantizar Ia calidad de los materiales adjuntamos en los anexos los
siguientes certificados de calidad.

* Cemento.
* Acero corrugado.
* Certificados de aditivos.

6.2.3  ACTIVIDADES INICIADAS Y CULMINADAS DURANTE EL MES

Se presenta un porcentaje de avancen de actividades mas representativos.

| ELANEAMIENTO PORTUARIO
OBRAS PORTUARIAS
OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
TRANSPORTE DE MATERIALES
TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
AGUA PARA LA OBRA
ENERGIA PARA LA OBRA

2
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CARTEL DE OBRA
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA EJECUCION Y SUPERVISION (OFICINAS)
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
LOSAS PARA PREFABRICADOS
PRUEBA DE CARGA
DEMOLICION DE LOSAS Y VIGAS (PUENTE Y CABEZ0)
EXTRACCION DE PILOTES
MUELLE
FABRICACION DE PILOTES
FABRICACION DE PILOTES EN CONCRETO
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO
VIGAS TRANSVERSALES
FABRICACION DE VIGAS EN CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACEROQ DE REFUERZO
LOSAS PREFABRICADAS
FABRICACION DE LOSAS EN CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO
MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN PUENTES Y CABEZO
TRANSPORTE DE PILOTES
TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES
PUNTA PARA PILOTES
HINCADO DE PILOTES
DESCABEZADO DE PILOTES

COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL
JUNTA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

CONCRETO F'C: 280 KG/CM2
ENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO

LOSA FUNDIDA EN SITIO
CONCRETO F°C: 280 KG/CM2
ENCOFRADO
ACEROQ DE REFUERZ0O

Tabla 4. Actividades iniciadas y finalizadas en las obras portuarias.
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ESTRUCTURAS EN TIERRA
DEMOLICIONES

DEMOLICION DE ZAPATAS , CIMIENTOS COLUMNAS Y MUROS
DEMOLICION DE VIGAS Y TECHOS
DEMOLICION DE PISOS, RAMPAS Y VEREDAS
DESMONTAJE TECHO LIVIANO
DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE
DEMOLICION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

4«’\&(4(%
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DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

DESMONTAJE DE BARANDAS EN ZONA DE MUELLE Y CABEZO
DESMONTAJE VIGAS DE MADERA, BITAS Y PESCANTES
DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO
DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS

DESMONTAJE DE TINAS DE CONGRETO EN TAREAS PREVIAS
DEMOLICION DE CUNETA DE MAMPOSTERIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE MASIVO Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIAS
CONFORMACION DE TERRAPLEN
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
AFIRMADO PARA FALSO PISO Y PASILLOS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION
AFIRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS Y PASILLOS
NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS
CONCRETO CICLOPEQ FC: 100 Kgfem?

CONCRETO F'C: 175 KG/CM2

ZAPATAS

SOBRE CIMIENTO REFORZADO

VIGA DE CIMENTACION

COLUMNAS Y PLACAS

VIGAS

LOSA ALIGERADA

ARQUITECTURA

MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA

TARRAJEOS EN MUROS

ASENTAMIENTO DE MUROS

DERRAMES EN VANOS
Tabla 5.Actividades iniciadas y finalizadas en la partida estructura tierra.
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6.24 CUADRO DE CONTROL DE VACIADOS.

A continuacién se muestran las fechas de vaciado y las fechas en las que
corresponde realizar la rotura de Ia probeta, los resultados se encuentran en
los anexos.

6.2.5 EQUIPOS Y RECURSOS.

Durante el presente mes se realizaron diferentes actividades preliminares y no
preliminares, las cuales han necesitado de equipos de maquinaria pesada, y
equipos livianos, tales como:

>




A continuacién se muestran los

FONDEPES

Cortadora eléctrica.
Dobladora.

Mixer con capacidad de 8 m3
Motoniveladora.
Planchas compactadoras
Vibradoras de concreto.
Balde concretero.

Grupo electrégeno.
Eslingas

Estrobos

Dollys

actividades durante el mes de diciembre.

01 Gria de 55TN

01 Griade 18 TN

01 Gria de 22 TN

01 Moto soldadora Lincoln Ranger R3056 de 305 AMP
01 Inversora Miller XMT-425 VS

01 Martillo D-36

01 Martillo D-19

Otros

02 Plataforma Central para carrileras

02 Contenedores 20 pies almacén y oficina
50 mi Carrileras W18

01 Canastillas de acero - alza hombres

01 Canastillas para almacenamiento

Equipos menores

02 Sierra eléctrica 7 1/2"

03 Equipo Oxicorte completos
02 Esmerilde 7 % "

04 Esmerilde 4 %% *

01 Tronzadora 7.5" DEWALT

6.2.6 PERSONAL

A continuacion se muestra tabla del equipo indirecto y directo PSV.

equipos utilizados para la realizacion de las




Ministerip

de la Produccion FONDEPES_

APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA ING. ASISTENTE
CACERES AGUILAR HORTENCIA ASIST. ADMINISTRATIVO
ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS ING. ASISTENTE
FONTALVO TORRES JORDAN ING. PRODUCCION
GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONATHAN ENCARGADO DE ALMACEN
MARTINEZ JACINTO ELEUTERIO GUARDIAN
MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL ADMINISTRADOR
MONTALVO CARO RICARDO IRO
PANTA JACINTO SANTOS GUARDIAN
RAMOS PENA JUAN CARLOS CHOFER DE OBRA
RAMIREZ CALLE MIGUEL ' PRACT INGENIERIA
RURZ MORALES MARVIN VAN TOPOGRAFO
URIETA ALFARO YEINER ANDRES ING. ASISTENTE

Tabla 6.Personal directivo PSV.

N° DE ORD APELLIDOS Y NOMBRES cAT (ZAGon | EMPRESA

1 ACHO AHUANARI ANDERSON op Maniobrista PSV

2 AYALA QUEREVALU JOSE PE Ayudante PSV

3 ARISMENDIZ LOPEZ LAZARO JAVIER PE Ayudante PSV

4 BOCA ME.JIA FERNANDO ANTOLINO op Mo PSV

5 BRAVO BRAVO LITO LEDIN op Fierrero PSV .

. CRISOLGGO ESCOBEDG REVES o o “psv

7 CRISOLOGO RUIZ VICTOR op Rigger PSV

8 CRUZALEGUI DAVILA WILDER op Gruero PSV

] FLORES TOCTO RICARDO PE Carpintero pPSv

10 | GARCIA AVILA CESAR ANTENOR op Gruero PSV

N GARCIA SIESQUEN JULIO CESAR PE | Aywente | psy

12 GOMEZGONZALES SIGFREDO | on | Eiettricna PSV
13 | GUERRERO MOSQUITO ARTURO op Maniobrista PSV

14 | HUAMAN QUISPE MARCELIANG op carpintero PSV

15 ILIZARBE VILCA OSCAR op Gruero PSV

16 IMAN CHAVEZ REYES op Albai PSV

17 INGA PALACIOS JOSE ROBERTO PE Ayudante PSV

18 ISUIZA ISUIZA EYSON op Soldador PSV

19 | LUPUCHE MARTINEZ JOSE LUCIANO op Gasfitero PSV

20 | LLAGUARIMAY CHIPANA ANDRES op Soldador PSV
21 MANUYAMA MURAYARI LUIS oF Maniobrista PSV
2 MORE NEIRA ALIPIO oF Carpintero PSV

23 NEYRA CRUZ MAURO opP Carpintero PSV
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24 NUNEZ SERNAQUE RIGOBERTO opP albafiil PSV
25 NUNEZ UBILLUS YEAN FABRICIO PE Ayudante PSv
2 ODAR GARCIA JOSE LEONIDAS oP Fierrero PSV
27 QUEREVALU ANTON JOSE MANUEL PE ayudante pPSv
28 RISCO TUME JORGE LUIS PE ayudante PSV
23 SANCHEZ REATEGUI JUAN CARLOS oP Fierrero PSV
30 TUME VITE CARLOS ALBERTO PE Ayudante pPSV
3 LIZAMA CORREA ODAR GONZALO PE Ayudante VIDRIERIA
32 CURAY MORAN CARLOS MARIO PE Ayudante | VIDRIERIA
33 LIZAMA BARRANZUELA NESTOR JOSE op Pintor VIDRIERIA
34 MENA CARLOS SEGUNDO PE Ayudante VIDRIERIA
35 LIZAMA BARRENZUELA JONATAN PE Ayudante VIDRIERIA

Tabla 7.Personal Directo de la obra,

7. HISTORIAL DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.
Consuitas efectuadas por el contratista, buscando respuesta a las diferentes
situaciones e incompatibilidades encontradas en el EXPEDIENTE TECNICO durante la
ejecucion del proyecto DPA Cabo Blanco, estos son eventos que han causado retrasos
en la ejecucion en las partidas programadas.

RFIS PRESENTADOS
Consuita N* Asunto Fecha de consulta Estado/fecha de Dias
' respuesta transcurridos

RFIN°® 1 Distribucién de muros 20.07.2017 Respondido 18 dias
voladizos y desfase de 07/08/2017 con carta
cerco perimétrico para CSL.170801.ED.058.17

— cambio en plano

estructural E-02,
alargando 1m hacia
abajo

RFIN*® 2 Incongruencias en 25.09.2017 - carta PSV- Respondido 50 dias
dimensiones del tanque | 73-DPA CB.2017 14/11/2017 con carta
elevado en los planos E- CSL. 170801.6D.132.17
16, i1S17

RFIN°3 Falta de detalle de 25.09.2017 - carta PSV- Respondido 46 dias
columnetas en planos 73-DPA CB.2017 14/11/2017 con carta
de cimentaciones CSL. 170801.€D.132.17

RFIN° 4 Se solicita aclaracién 29.09.2017 - Carta PSV Respondido 46 dias
sobre el corte 3-3 del 79-DPA CB.2017 14/11/2017
plano E-04 de zona de CSL. 170801.€D.132.17
desinfeccion.
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RFIN*S Falta de detalle de 29.09.2017 - carta PSV Respondido 46 dias
columnas en plano E-04 | 78-DPA CB 2017 14/11/2017
{talleres) CSL. 170801.ED.132.17
RFIN® 6 Falta de detalle de vigas | 18.10.2017- carta PSV Respondido 27 dias
y columnas en plano E- | 91-DPA CB 2017 14/11/2017
16 CSL. 170801.ED.132.17
RFIN°7 Falta de detalle de 23.10.2017-carta PSV - Respondido 21 dias
cisterna con capacidad 95-DPA CB-2017 13/11/2017
10 m3 CSL.170801.£D.148.17
RFIN8 Desfase en planos de 27.10.207 - carta PSV- Respondido ldia
aligerados de zona de 97-DPA CB-2017 28.10.2017
desinfeccién
RFIN°9 Se hace entrega de 27.10.2017 - carta PSV- | No respondido/ -
observaciones 98 DPA CB-2017 Expediente baja
—_ encontradas en el tension
Expediente de
instalaciones eléctricas
RFIN® 10 incompatibilidades 06.12.2017 - carta PSV- | Respondido 37 dias
encontradas en cerco 122-DPA CB -2017 12/01/2018 con carta
perimétrico - muro de CSL.170801.ED.168.18
contencion
RFIN® 11 Falta de detalles 06.12.2017 - carta PSV- | Respondido 31 dias
estructurales en la 122-DPA CB -2017 06/01/2018 con carta
rampa peatonal CSL.170801.ED.163.18
RFIN® 12 incompatibilidades en 06.12.2017 - carta PSV- Respondido 14 dias
aligerados primer nivel | 122-DPA CB -2017 20/12/2017 con carta
y segundo nivel zona de CSL.170801.ED.155.17
frio
RFIN® 13 falta de detalles de 09.12.2017 - carta PSV- | Respondido 34 dias
cimentacion de casetas | DPA CB-2017 12/01/2018 con carta
de vigilancias CSL.170801.€D.167.18
~. RFIN"14 incompatibilidades de 15.12.2017 - carta PSV- Respondido 15 dias
losa aligerada en tareas | 125-DPA CB-2017 30/12/2017 con carta
previas CSL.170801.€D.157A.17
RFIN® 15 Ubicacion de 15.12.2017 - carta PSV- No respondido -
subestacién de media 126-DPA CB-2017 /depende Expediente
tensidn, cuarto de baja tension
tableros y grupo
electrégeno
RFI N° 16 Salidas adicionales 15.12.2017 - carta PSV- No respondido -
necesarios para 126-DPA CB-2017 /depende Expediente
alumbrado, luces de baja tension
emergencia y deteccién
de alarmas
contraincendios
RFIN° 17 Replanteo de red de 02.01.2018 - carta PSV- Respondido 06/03/18 63 dias
desagie industrial de 134-DPA CB-2018 con carta
zona de frio CSL.170801.£D.254.18




Ministerio

de 1a Produccion

RFIN® 18 Nivel de desplante 05.02.2018 - carta PSV- Respondido 9 dias
cerco perimétrico 163-DPA CB-2018 14.02.2018-carta
170801. £D.217.18
RFFN° 19 falta de aclaracién 03.03.2018 - carta PSV- Respondido 05.03.2018 2 dias
planos de aligerados 185-DPA CB-2018 - carta CSL
administracion 170801.£D.252.18
RFIN° 20 Falta de detalles de 15.03.2018- carta PSV- Respondido 19.03.2018 16 dias
columnas en dreas 200-DPA CB-2018 - carta CSL 170801.ED
sociales 274.18
RFIN° 21 Cambios sugeridos en el | 21.03.2018 - cata PSV- Respondido 07.04.2018 17 dias
emisor submarino 202-DPA CB-2018 -carta
CSL.170801.£D.289.18
RFIN° 22 Definicién del lado sur 21.04.2018-carta PSV Respondido el 18 dias
del enrocado 216-DPA CB-2018 09.05.2018 - carta
CSL.170801.ED.320.18
RFIN® 23 Incompatibilidades en 09.05.2018 - carta PSV Respondido el 1dia
plano de estructuras y 226-DPA (CB-2018 10.05.2018 - carta
falta de detalle de CSL.170801.£D.321.18
dinteles para soporte de
los muros de tabiqueria.
RFIN° 24 Falta de detalles en 09.05.2018 Carta PSV Respondido el 1dia
zona de talleres 229-DPA CB 2018 10.05.2018- carta
CSL.170801.ED.322.18
RFIN° 25 incompatibilidades 21.05.2018- carta PSV No respondido -
barandas muelle 234-DPA CB 2018
RFIN° 26 Falta de detalles de 24.05.2018-carta PSV Respondido el 4 dias
pinturas de los 235 DPA CB 2018 28.05.2018- carta
ambientes CSL.170801.ED.338.18
RFIN® 27 Incompatibilidades Respondido el
encontradas en el plano 14.09.2018- carta
de estructura de a CSL.170801.ED.459.18
caseta de fuerza
RFIN® 28 Falta de detalles en las | 23-08-2018 - Carta PSV- | Respondido el 49 dias
barandas de caseta de 284-DPA CB-2018 11.10.2018- Carta CSL-
fuerza y zona de 170801.£D.495.18
desinfeccion
RFIN° 29 Incompatibilidades 15/09/2018-Carta PSY | Respondido el 73 dias

planos Arquitectura,
estructuras y Sanitarias
Tanque Elevado

297-DPA CB-2018

27.11.2018 - Carta
CLS.170801.ED.543.18
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones:

En el mes de diciembre del 2018 la valorizacién de obra dio como
avances acumulados lo siguiente:

Montos Programados: Porcentaje Avance (%):
Acumulado diciembre 2018: S/. 18'876,089.6 (Inc. IGV) 100%
Monto prog Dic. 2018: S/ 7'784,694 .3(Incl. IGV) 40.36%
Montos Ejecutados Real: Porcentaje Avance (%)
Acumulado dic 2018: S/. 11'351 ,896.18 (Inc. IGV) 58.92%
Monto en dic 2018 : g/ 384,257 63 (inc.IGV) 1.99%

El proyecto Mejoramiento de Ios Servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal, presento un porcentaje de avance real acumulado de 59,82%
respecto al presupuesto general, Este es un porcentaje desfavorable respecto
al programado acumulado 100% pero que se mejorar en los siguientes meses.

Recomendaciones:
azuomendaciones:

v Se recomienda verificar previamente que las especificaciones se
cumplan y vayan de la mano con las partidas y planos gue se brinda
para la ejecucién de modo que no genere controversias.

v Es importante Ia permanencia de la parte de supervision y residencia
frente a cualquier medida que requiera su revisién al momento.

v" Es importante la capacitaciéon de los trabajadores para la ejecucién
de partidas que conlleven a una responsabilidad dentro de Ia obra.

v Es importante tener las respuestas por parte de FONDEPES a las
consultas presentadas a supervision por parte del contratista.
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INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
— CABO BLANCO
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PROYECT O:
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Elaborado por
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Aprobado por
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1. INTRODUCCION

1.1. CONCEPTO

La transformacion hacia una nueva cultura de prevencion de riesgos laborales requiere de
un cambio para todos los miembros de la organizacién y en este sentido es necesario el
compromiso y dedicacién, por parte de la direccion de Ia eémpresa, para llevar a cabo una
adecuada gestion del cambio.

El presente informe de SSTMA corresponde al mes de Diciembre - 2018 del proyecto:
“Mejoramiento de los servicios del DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
CABO BLANCO, DISTRITO DEL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”.

CESEL Ingenieros junto con PSV CONSTRUCTORES S.A. busca supervisar, informar y
evidenciar el desarrolio del Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por
parte del Contratista.

1.2, OBJETIVOS DEL PLAN SSTMA

Realizar controles de riesgos que ponen en situaciones de peligros con actos y condiciones

subestandares a nuestros trabajadores, los cuales se establecen en la jerarquia de control-

como: ELIMINACION, SUSTITUCION, CONTROLES DE INGENIERIA, CONTROLES

A continuacion se describen los indicadores de acuerdo a como indica la norma de
Seguridad durante la Construccién G.050.

000036
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Dentro del esquema del equipo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para
realizar el soporte a los responsables de Seguridad, como el Ing. Residente y el Jefe
de Seguridad, se cuentan con los responsables de Brigadas de las 6 contingencias
que tenemos hasta la fecha como se muestran a continuacion: Brigadista Hombre
al Agua (HAA), Brigadista Contra Incendios (Cl), Brigadista Anti Derrame (AD),
Brigadista Eventos Naturales (EN), Brigadista Primeros Auxilios (PA), Brigadista
Ante lluvias.

IO

WV .
2 13 Produccion FONDEPES

2. Responsables del Area

ing. Luis
Portalino
&sidfnte OBRA'

Anderson I " B Andres
Acho 4 / Chipana &
BrigadistaAD. B Brigadista EN. | Brigadista PA.
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3. Estadisticas de Gestion SSTMA
3.1 Horas Hombre Trabajadas

Durante el periodo de Trabajo del 1 al 31 de Diciembre 2018, se trabajaron 23 dias
generando un consumo de horas que se muestran a continuacién en la tabla

siguiente.
Tabla N° 1 Control de Horas Hombre - Diciembre
ftems T. Mensual
Trabajadores M.0. Directa 5437.5
Trabajadores M.O. Indirecta 3480
. H- H Trabajadas Trabajadores Contratistas 86 ‘
Total 9002.5

Fuente: Departamento SSTMA PSV — Cabo Blanco

Como muestra la tabla se tiene 9002.5 H-H trabajadas en el mes de Diciembre, las
horas descritas implican trabajos operativos, de supervisién, ingenieria y gestién en
seguridad.

Grafico N° 1. Consumo de Horas Hombre del mes de diciembre

Horas Hombre - Diciembre
10000

9002.5

8000

3480

85

Trabajadores M.O. Trabajadores M.O. Trabajadores Total
Directa Indirecta Subcontratistas

Fuente: Dpto. SSTMA PSV - Cabo Blanco
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3.2. Personal Directo

Durante el desarrollo de las actividades del mes de diciembre 2018, se contd con
un nimero de personal como se indica en la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Personal vinculado al Proyecto

ltems CANTIDAD
Trabajadores M.O. Directa 30
Trabajadores M.O. Indirecta 15
Trabajadores Subcontratistas 0
Total 45

Fuente: Dpto. Produccién PSV - Cabo Blanco

Grafico N° 2. Cantidad de Personal en Obra

CANTIDAD DE TRABAJADORES
a5 45
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30 30
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0
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Trabajadores M.O. Directa Trabajadores M.O. Trabajadores Total
indirecta Subcontratistas
» CANTIDAD

Fuente: Dpto. Produccién PSV - Cabo Blanco
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3.3 Estadisticas de Eventos no deseados — Diciembre

Durante el desarrolio de las actividades del mes de diciembre no se suscitaron
eventos no deseados.

Tabla N°3. Accidentes mensuales ocurridos en Obra

ACCIDENTES DICIEMBRE 2018 CANTIDAD
Eventos no deseados Accidentes Fatales
Accidentes Incapacitantes
Accidentes leves
Accidentes Vehiculares en transito
Casi accidentes (Incidentes)
Dafos a la propiedad
Incidente con dafio al M. Ambiente
Incidente con Impacto social
Dias Perdidos
Total Eventos no Deseados
Fuente: Dpto. SSTMA PSV - Cabo Blanco

COO0OO0OO0OO0OO0OOOO

3.4 Detalle de los Incidentes / Accidentes Ocurridos en el Mes de
Diciembre )

Durante el desarrollo de las actividades del mes de Diciembre, no se tuvo accidentes
incapacitantes.
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3.5 Entrenamiento diario de Seguridad e Inducciones.

Con el fin de promover una cultura responsable de prevencion de riesgos y estar
alerta a los riesgos intrinsecos de las actividades que se realizan dia a dia, se
realizan los entrenamientos diarios de seguridad o denominadas charla de 5
minutos, asi como charlas integrales de seguridad salud y medio ambiente. También
en el proceso de ingreso a obra se realizd charla de induccién al personal nuevo.
Se describe las charlas diarias e integrales dictadas en este periodo de gestion:

Tabla N° 5. Charlas de Inicio de Jornada

ITEM FECHA TEMA EXPOSITOR
1 111112018 Compromiso con ef medio Ambiente RMC
2 2/11/2018 DOMINGO RMC
3 311112018 Las 3R RMC
4 4/11/2018 Proteccion de la vista RMC
5 1172018 Utllizacion de casco de seguridad RMC
6 6/11/2018 Actividades de almacenaje RMC
7 TH1/2018 Reaccion ante situaciones de emergencia RMC
8 8/11/2018 FERIADO RMC
9 9/11/2018 DOMINGO RMC
10 10/11/2018 Cuidado con la corriente eléctrica RMC
1 1111112018 Maniobras Seguras
12 12/1112018 Compromiso con el medio ambiente RMC
13 13/11/2018 Riesgo de herramientas de construccion RMC

14 1411172018 No hay excusa que justifique un accidente RMC
15 15/11/2018 Manipulacién Segura RMC
16 16/11/2018 DOMINGO RMC
17 1711172018 Riesgos de corte en acero RMC
18 18/11/2018 Herramientas de gasfiteria
19 19/11/2018 Area segura RMC
20 20/11/2018 EPP’s adecuados RMC
21 2111172018 Trabajo en Equipo RMC
22 221112018 Exposicion a linea de fuego RMC
23 23/11/2018 DOMINGO RMC
24 24/11/2018 FERIADO RMC
25 251112018 FERIADO
26 26/112018 FERIADO RMC
27 2711112018 La vista tesoro mas adecuado RMC
28 - 2811112018 Planificacion a nuevas metas RMC




000024

FONDEPES fl S v
29 29/11/2018 Hombre al agua RMC
30 30/11/2018 DOMINGO RMC
3 3111172018 Elementos punzo cortantes RMC

Fuente: Estadisticas del dpto. SSTMA - PSV Cabo Blanco

Se capacita y sensibiliza al personal en las charlas diarias en temas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente con Ia finalidad de promover una cultura responsable de prevencion
de pérdidas, teniendo como resultado cero accidentes en Obra.
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3.6 Capacitaciones especificas en SSTMA

Durante el mes de Diciembre se programo y se ejecuté Ia capacitacion especifica
de seguridad, como se indica en el siguiente cuadro.

Tabla N° 6. Tabla de Capacitacion especifica.

DICIEMBRE 2018
# Participantes
39

Fecha
12/11/2018

Capacitacién

Formacién y

rotacién de
brigadas

Fuente: Dpto. SSTMA - PSV éabo Blanco

Ponente
RICARDO
MONTALVO

!
]
]

3.7 Elaboracion de AST, permisos de trabajos criticos y de
seguimiento.

Para continuar con la gestion de seguridad en obra se realizaron los ATS con sus
respectivos permisos Yy seguimiento de permisos de trabajo critico tal y como
corresponde.

Tabla N° 7. Elaboracién de ATS y Permisos

DICIEMBRE 2018
ITEM Descripcion de  Cantid, Permisos Tiempo Observacién
Trabajos AST Adicionales (Hrs.) :
de Trabajo
1 Izajes y montaje 30 - 5 La actividad
de losas implica Izaje
prefabricadas losas y montaje
sobre Ia viga.
2 Trabajos en 30 - 5 La actividad
Caliente implica, soldeo,
(Soldadura y amolado y
Oxicorte) oxicorte
Habilitado de
. . Vigas de
3 Fierreria 30 - 5 cim e?'nt acion y
columnas
Fabricacién de
4 Carpinteria 30 - 5 o : ;?;32' y

desencofrado
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Movimiento y Movimiento y
5 Compactacion 30 - 4 compactacion
de tierras de terreno
- Vaciados de
Concreto,
6 Albafiileria 30 4 tarrajeo,
: albadileria en
general
7 Gasfiteria y Gasfiteria,
Electricidad 30 4 Electricidad,
entubado.
TOTAL 210 0 32 Hrs.
Fuente: Dpto. SSTMA - PSV Cabo Blanco
3.8 Inspeccién de campo, accesorios y EPP.
Tabla N° 8. Inspecciones Mensuales de Seguridad
Descripcion Cantidad Tiempo en Hrs.  Observacion
Supervisién de
Inspeccién de ‘ Actividades,
Campo 30 160 hrs. frentes de
Trabajo, etc.
Inspeccion de
Herramientas 10 7hrs.
Inspeccion de
Elementos de 1 0.5 hrs.
lzaje
Inspeccion de
Extintores 1 0.5 hrs.
Inspeccién de
EPP 2 1 hora
Inspeccion de
Almacén 1 1 hora.

Fuente: DPTO SSTMA - Cabo Blanco
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Para medir la gestion de la seguridad y salud en el trabajo se generan indicadores
de gestion los cuales se describen a continuacion:

Tabla N° 9. Estadisticas de Accidentabilidad

de E;&Fmtﬁui(scn FONDEPES

3.9 Indicadores de Gestion

1 1 Cantidad de Trabajadores _l]nidad

2 Contratistas 0 Unidad

3 Empleados 15 UNIDAD

4 Dias Trabajados sin accidentes incapacitantes 25 Dias

5 | Total de accidentes sin tiempo perdido (Accidentes Leves) 0 Unidad

6 | Total de accidentes con tiempo perdido (Accidentes Graves) 0 Unidad

7 Total dias perdidos por accidentes incapacitantes 0 Dias

8 Total de horas perdidas por accidentes incapacitantes 0 Hrs. Hombre

9 | Total de accidentes fatales reportados 0 Unidad

10 | Record Horas Mensuales sin accidentes incapacitantes 9002.5 Horas

11 | Record Horas acumulado sin accidentes incapacitantes 204377 Horas

12 | Total Accidentes con Dafio Material 0 Unidad

13 | Total Incidentes 0 Unidad

14 | Total Derrames 0 Unidad

15 | Total Enfermedades Ocupacionales Reportadas 0 Unidad
ITEM E | .

1 30 Hrs. Hombre

2 Capacitaciones 1 Hrs. Hombre

3 Trabajador Nuevo 0 Trabajadores

4 Exdmenes médicos ocupacionales 0 Unidad

5 Induccion a Trabajador Nuevo 0 Hrs. Hombre

6 | Andlisis de Trabajo Seguro 175 Unidad

7 Inspeccion Diaria de Equipo Pesado 30 " Unidad

8 | Permiso de Trabajo en Espacio Confinado 0 Unidad

9 | Check list de Herramientas Manuales 10 Unidad

10 | Permiso de lzaje e Hincado de Pilotes 12 Unidad

11 | Permiso de Trabajo de Alto Riesgo : 8 Unidad

12 | Check list de Equipos de Proteccién Contra Caidas 6 Unidad

Fuente: DPTO SSTMA — PSV Cabo Blanco
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4. Gestion Ambiental en Obra.

La gestion Ambiental realizada durante el mes de diciembre 2018 se refleja en la
segregacion de residuos, habilitacién de cilindros de colores para el adecuado
reciclaje de Residuos Sélidos (RR.SS), habilitacién de bandejas antiderrame, kit
antiderrame en cada frente de trabajo necesario, instalacion de espacio para
almacenamiento temporal de todos los RR.SS en Obra.

4.1. Gestién de Residuos Sélidos en Obra.

Las actividades de construccién de pilotaje, lozas y vigas, generan diferentes tipos
de residuos tanto peligrosos como organicos, inorgénicos, chatarra y botellas de
plastico. Estos residuos son generados, segregados y almacenados por PSV
CONSTRUCTORES S.A., la disposicion final se coordina con la supervision CESEL
INGENIEROS S.A.

Se tienen 7 frentes de Trabajo.

Izaje y Movimiento de Estructuras (Montaje de losas y mov. De prefabric.).
Trabajos en Caliente (Soldadura y Oxicorte de Plantilla).

Fierreria. (PSV y Contratista)

Carpinteria.( PSV y Contratista)

Movimiento de tierras y compactacién de afirmado.

Albafiileria. (PSV y Contratista)

Gasfiteria y Electricidad (PSV)

NOoOOsWwN =

En las cuales se tienen los cilindros de color instalados en una ubicacion provisional-
destinada para la segregacién de residuos: Metalicos, Plasticos, Papel y Cartén,
Generales, Peligrosos.

003026
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Asi mismo los residuos sélidos acumulados se eliminan semanalmente de acuerdo
al Expediente Técnico en el botadero final autorizado por la Municipalidad de El
Alto.

FONDEPES

4.2. Kit Anti - derrame

Como medida de respuesta inmediata frente a eventos de derrame de hidrocarburos
u otro material peligroso o contaminante usado en campo se tiene habilitado un Kit
antiderrame para los frentes de trabajo que usen estos tipos de productos, ademas
del Kit individual de cada grua, que se inspecciona mensualmente.

erom———
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El agua se considera un factor importante en la obra para la rehidratacion y para la
regularizacion de la temperatura del cuerpo; durante el mes de Diciembre se realizé
un consumo de agua de aproximadamente de 750 litros.

4.3. Consumo de Agua / Hidratacion

4.4 Consumo de Materiales Peligrosos y consumibles

Se tiene la contabilidad del consumo de materiales peligrosos durante el presente
mes de Diciembre, a continuacion se presenta un aproximado del consumo en Obra.

Tabla N° 10, Consumibies en Obra.

Descripcion Cantidad Almacenado
Consumida

ARENA GRUESA 16 M3
CEMENTO TIPO V 380 UND
CURADOR 20 GL
ACERO 20 N
OXIGENO 20 M3
PETROLEO 293.35 GL
PIEDRA %" 32 M3
SIKA SWELL 2 UND
Plancha 6x1200x2400mm 1 UND

Fuente: Almacén de Materiales — PSV Cabo Blanco

5. Gestion en Obra
5.1 Salud.

Para el cumplimento de Ia legislacion vigente y la gestién de salud en Obra, todo el
personal pasa examen médico pre ocupacional antes de iniciar actividades en Obra.
Durante el mes de diciembre no hubo examenes médico ocupacional.

0000L¢
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Tabla N° 11. Examenes Médicos Ocupacionales

Diciembre 2018
CANTIDAD MENSUAL

Ministenio

defa Produccion FONDEPES

TIPO
Empleados
Operarios
Oficiales
Peones
TOTAL

Fuente: Dpto. SSTMA - PSV Cabo Blanco

| EXAMENES MEDICOS |

OOCocoo

5.1.1. Proteccion Auditiva

Se continué la habilitacién de protectores auditivos tipo orejeras al personal que
interviene en la demolicién y a los maniobristas responsables del hincado que es
donde se encuentra la mayor cantidad de ruido, por otro lado también se renovaron
los tapones auditivos a los trabajadores de los otros frentes de trabajo, fierreria,
carpinteria, trabajos en caliente y movimiento de tierras.
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Se dotaron de respiradores de media cara con doble filtro para trabajadores de zona
de caliente, soldadura, corte y esmerilado, ademas respiradores descartables para
operarios que trabajan en zona de vaciados, demolicién y descabezado de pilotes,
también los de vaciado de concreto; de esta manera estamos contribuyendo con la
mitigacion o reduccién de enfermedades ocupacionales como la Silicosis.

)
Produccion FONDEPES

5.1.2 Proteccion respiratoria

5.2. Sefializaciéon en Obra

Debido al avance de Obra, se procedié a sefializar la zona de hincado con la
colocacion de carteles de prohibido el pase y cuidado carga suspendida para evitar

006616

el pase de los pescadores por debajo del puente de muelle y de personas aledafias"

al proyecto, ademas de colocar alambre de puas para reforzar el impedimento de
pase de personas ajenas a la Obra.
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5.3. Camilla de Emergencia y botiquin

Contamos con una camilla de emergencia para cualquier contingencia o suceso de
accidentes incapacitantes para nuestros trabajadores, ademas de botiquin de
primeros auxilios para accidentes leves o que demanden primeros auxilios en
nuestro almacén de materiales.
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PROTOCOLOS DE ACERO, ENCOFRADO Y
CONCRETO.
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