


Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero






ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
1. MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL.....	4
1.1 BASE LEGAL.....	4
1.2 VISIÓN DEL SECTOR.....	4
1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	5
2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL.....	5
2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGIOS INSTITUCIONALES.....	5
3. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	5
3.1 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA).....	5
3.2 MODIFICACIONES.....	6
3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM).....	7
3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	7
4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2019.....	9
4.1 ALTA DIRECCIÓN.....	11
4.1.1 JEFATURA.....	11
4.1.2 GERENCIA GENERAL.....	12
4.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	13
4.2.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	13
4.3 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA.....	15
4.3.1 PROCURADURÍA PÚBLICA.....	15
4.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO.....	17
4.4.1 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.....	17
4.4.2 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	18
4.5 ÓRGANOS DE APOYO.....	21
4.5.1 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.....	21
4.6 ÓRGANOS DE LÍNEA.....	27
4.6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA).....	27
4.6.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA).....	56
4.6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA).....	60
4.6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN).....	64
5. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	68
6. CONCLUSIONES.....	69
7. RECOMENDACIONES.....	69
8. ANEXO.....	70





PRESENTACIÓN


El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, es un organismo público ejecutor del Ministerio de la Producción, tiene como prioridad la realización de diversas acciones que permitan el potenciamiento y desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura, teniendo como principales líneas estratégicas el fortalecimiento de capacidades habilitadoras de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala a través de la capacitación formativa, técnico productiva y de seguridad, asistencia técnica y pasantías, promoción del acceso al crédito y la ejecución de Proyectos de Inversión Pública para la construcción de nuevos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, acorde a la norma sanitaria. Estas acciones se realizan alineadas a la política nacional pesquera, incorporados en el Decreto Supremo N° 011 -2011 –PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Producción 2016- 2021.

Esto exige un alto nivel de conocimiento técnico, una gestión eficiente, así como probidad y compromiso por parte de los miembros que integran esta institución. Lo mencionado, sumado al trabajo coordinado de manera interna y externa, con las organizaciones involucradas, nos permite seguir adelante y contribuir al fortalecimiento de la pesca artesanal y el ordenamiento y desarrollo de la acuicultura, así como, la implementación de las normas sanitarias vigentes permitiendo que los productos hidrobiológicos cumplan los estándares de calidad, condiciones óptimas de higiene y sanidad del consumo humano directo. Finalmente, contribuir a mejorar la competitividad de los agentes de la pesca artesanal y acuicultura, generando mayor valor agregado a sus productos.

En ese contexto el Plan Operativo Institucional 2019, constituye un instrumento de gestión que permite orientar la asignación de recursos a fin de implementar una estrategia institucional. Contiene la programación anual de las actividades operativas e inversiones.

Para la elaboración del presente informe de Evaluación de implementación del Primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2019, se han considerado los lineamientos establecidos en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLANPCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PDC. Para tal propósito los órganos de FONDEPES han transferido información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas.





1. MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

1.1 BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 010-92-PE, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Decreto Ley N° 25977, aprueba la Ley General de Pesca.
- Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Decreto Legislativo N° 1195, aprueba la Ley General de Acuicultura.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01, aprueba Directiva N° 001-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados".
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 del Sector Producción.
- Resolución Jefatural N° 006-2019-FONDEPES/J, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución Jefatural N° 049-2018-FONDEPES/J, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Resolución Jefatural N° 163-2018-FONDEPES/J, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

1.2 VISIÓN DEL SECTOR

El sector Producción guía su accionar por la visión expresada en la declaración siguiente:


"Empresas produciendo y accediendo a mercados de manera sostenible, competitiva y con altos niveles de productividad"

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el año 2019, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en el marco de sus funciones aporta a los siguientes Objetivos Sectoriales del PESEM 2017-2021 del Sector Producción:

- OES 3: Mejorar la cadena de valor de las actividades de pesca y acuicultura.





2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión refleja la razón de ser del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero en el marco de sus competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones; la misma que está expresada en la declaración siguiente:

"Potenciar y asegurar la productividad sostenible y responsable de los pescadores artesanales y acuicultores del Perú, de manera integral y continuo"

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- OEI 1: Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola.
Indicador 1: Porcentaje de agentes de la pesca artesanal fortalecidos en técnicas operativas y de gestión.
Indicador 2: ratio de productividad promedio por hectárea acuícola.
- OEI 2: Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura.
Indicador 1: Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a un crédito.
Indicador 2: Porcentaje de acuicultores que acceden a un crédito.
- OEI 3: Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de la pesca.
Indicador: Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a adecuadas condiciones de seguridad y calidad en el manejo de productos hidrobiológicos.
- OEI 4: Fortalecer la gestión institucional
Indicador: Índice de efectividad de implementación de las políticas de modernización en la entidad
- OEI 5: Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.
Indicador: Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos en FONDEPES.


3. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA)

Mediante Ley N° 30879, de fecha 06/12/2018, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 146 003 085 por toda fuente de financiamiento; siendo la desagregación de la siguiente manera S/ 130 654 858 por la fuente de Recursos Ordinarios, S/ 13 937 931 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados y S/ 1 410 296 por la fuente Donaciones y Transferencias.

Mediante Resolución Jefatural N° 162-2018-FONDEPES/J, de fecha 31/12/2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2019.





De igual manera, mediante Resolución Jefatural N° 163-2018-FONDEPES/J, de fecha 31/12/2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2019 Modificado, donde se estableció la programación de actividades operativas articuladas al Presupuesto Institucional de Apertura.

3.2 MODIFICACIONES

Mediante Resolución Jefatural N° 020-2018-FONDEPES/J, de fecha 08/02/2019, se aprobó la incorporación de mayores recursos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a favor del proyecto: Creación Desembarcadero Pesquero Artesanal Cerro Azul, Distrito de Cerro Azul Provincia de Cañete, Departamento de Lima, hasta por la suma de S/ 1 675 897.

Mediante Resolución Jefatural N° 036-2019-FONDEPES/J, de fecha 28/02/2019, se aprobó la incorporación de mayores ingresos públicos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 980 277.


Mediante Resolución Jefatural N° 046-2019-FONDEPES/J, de fecha 15/03/2019, se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que autoriza un crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 1 702 723.

Cuadro N° 01: Modificaciones del Presupuesto Institucional, 2019

Dispositivo Legal	Descripción	Mes	RO	RDR	D y T	Total, FONDEPES
Presupuesto Institucional de Apertura (Resolución Jefatural N° 0162 -2018-FONDEPES/J)	Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Diciembre	130 654 858	13 937 931	1 410 296	146 003 085
Resolución Jefatural N° 020-2019-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores ingresos públicos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.	Febrero			1 675 897	1 675 897
Resolución Jefatural N° 036-2019-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores fondos públicos por saldos de balance del año fiscal 2019.	Febrero		980 277		980 277
Resolución Jefatural N° 046-2019-FONDEPES/J.	Desagregación de recursos aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que autoriza el crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones.	Marzo	1 702 723			1 702 723
Total			132 357 581	14 918 208	3 086 193	150 361 982

Fuente: SIAF 2019.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.





3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado al primer trimestre asciende a S/ 150 361 982 por toda fuente de financiamiento, desagregado de la siguiente manera: S/ 132 357 581 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 14 918 208 en Recursos Directamente Recaudados y S/ 3 086 193 en la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias. Asimismo, el 80,10% del presupuesto total del FONDEPES se encuentra en gasto de capital y el 19,90% en gasto corriente.

Cuadro N° 02: Presupuesto por categoría y genérica de gasto, según fuente de financiamiento, 2019 (En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	PARTICIP. (%)
GASTOS CORRIENTES	22 524 771	7 396 107	0	29 920 878	19,90%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 562 387	76 800	0	2 639 187	1,76%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77 958	215 712	0	293 670	0,20%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	19 824 608	6 950 995	0	26 775 603	17,81%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49 977		0	49 977	0,03%
2.5. OTROS GASTOS	9 841	152 600	0	162 441	0,11%
GASTOS DE CAPITAL	109 832 810	7 522 101	3 086 193	120 441 104	80,10%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104 901 357	5 022 101	1 675 897	111 599 355	74,22%
2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 931 453	2 500 000	1 410 296	8 841 749	5,88%
TOTAL FONDEPES	132 357 581	14 918 208	3 086 193	150 361 982	100,00%

Fuente: SIAF 2019 al 01.04.19.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En consecuencia, al primer trimestre del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del FONDEPES totalizó S/ 150 361 982 conformado por 88,03% de Recursos Ordinarios, 9,92% de Recursos Directamente Recaudados y 2,05% por Donaciones y Transferencias.

3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución total acumulada al primer trimestre fue de S/ 24 239 472,86 el cual representa un avance de 16,12% con respecto al PIM. El Presupuesto Institucional está constituido por gasto corriente S/ 29 920 878 y gasto de capital S/ 120 441 104.

Al respecto mostramos la ejecución registrada al primer trimestre, en el siguiente cuadro con los datos del PIA, PIM, según categoría y genérica de gasto por fuente de financiamiento.

Cuadro N° 03: Presupuesto y ejecución por categoría y genérica de gasto, según fuente de financiamiento, 2019 (En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIM.	Avance respecto al PIM (%)
GASTOS CORRIENTES	28 987 971,00	29 920 878,00	7 862 752,04	26,28%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 639 187,00	2 639 187,00	464 397,63	17,60%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170 272,00	293 670,00	0,00	0,00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26 025 912,00	26 775 603,00	7 311 834,41	27,31%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	49 977,00	49 976,33	100,00%
2.5. OTROS GASTOS	152 600,00	162 441,00	36 543,67	22,50%
GASTOS DE CAPITAL	117 015 114,00	120 441 104,00	16 376 720,82	13,60%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110 673 365,00	111 599 355,00	14 889 802,96	13,34%





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIM.	Avance respecto al PIM (%)
2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 341 749,00	8 841 749,00	1 486 917,86	16,82%
TOTAL FONDEPES	146 003 085,00	150 361 982,00	24 239 472,86	16,12%

Fuente: SIAF 2019 al 01.04.19.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En el cuadro N° 04 se observa la distribución de los recursos del Presupuesto Institucional Modificado y ejecución al mes de marzo de 2019, según Categorías Presupuestales y órganos a cargo de su ejecución.


Del gráfico observamos que, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) dispone de un presupuesto de S/ 111 618 424 y concentra el 74,23% de los recursos disponibles por toda fuente al primer trimestre del presente año, ello debido a que es la Dirección que tiene a su cargo la ejecución de las inversiones de la entidad y cuya ejecución acumulada representa el 63,07%.

En tanto, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) cuenta con un PIM de S/ 13 194 848,00 que representa el 9,46% del presupuesto, es la Dirección encargada de otorgar financiamiento a pescadores artesanales y acuicultores, y su ejecución acumulada al primer trimestre alcanzó el 9,46%.

La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) su presupuesto asciende a S/ 4 761 797 que representa el 3,17%, mientras que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) cuenta con un PIM de S/ 4 289 875 que representan el 2,85% del presupuesto, que son las encargadas de las asistencias técnicas y desarrollo tecnológico en acuicultura y de las capacitaciones en pesca artesanal respectivamente, cuyas ejecuciones alcanzaron el 4,47% y 4,53% respectivamente al primer trimestre.

Finalmente, la Alta Dirección, el Órgano de Control Institucional, de Defensa Jurídica y los Órganos de Administración Interna cuentan con un presupuesto de S/ 16 497 038,00 que representan el 10,97% del total de recursos de la institución y cuya ejecución en conjunto alcanzaron el 18,48%.





**Cuadro N° 04: Presupuesto y Ejecución por Dependencia, 2019
(En Soles)**

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIM.	AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3 565 977,00	967 271,89	27,13%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	723 898,00	130 477,70	18,02%
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	4 621 588,00	1 049 102,46	22,70%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	140 209,00	33 707,40	24,04%
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	567 500,00	0,00	0,00%
	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	102 975 486,00	13 327 050,90	12,94%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8 075 438,00	1 960 251,89	24,27%
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)	0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	6 596 961,00	897 629,47	13,61%
	0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	6 597 887,00	1 395 624,21	21,15%
GERENCIA GENERAL (GG)	9001. ACCIONES CENTRALES	1 013 719,00	234 912,91	23,17%
JEFATURA	9001. ACCIONES CENTRALES	1 256 769,00	324 260,79	25,80%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	9001. ACCIONES CENTRALES	675 060,00	177 326,87	26,27%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	9001. ACCIONES CENTRALES	9 999 900,00	2 868 816,41	28,69%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	641 630,00	197 759,06	30,82%
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (OGAJ)	9001. ACCIONES CENTRALES	855 659,00	229 409,36	26,81%
OFICINA GENERAL DE PLANEAIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP)	9001. ACCIONES CENTRALES	1 455 002,00	295 559,97	20,31%
PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	9001. ACCIONES CENTRALES	599 299,00	150 311,57	25,08%
TOTAL FONDEPES		150 361 982,00	24 239 472,86	16,12%


Fuente: SIAF 2019 al 01.04.19.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2019

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de metas de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, así como los principales logros obtenidos, factores que incidieron en el cumplimiento, así como medidas adoptadas y/u observaciones presentadas.

Con la finalidad de estimar un avance real de la ejecución física de cada uno de los centros de costo se asignó un peso de acuerdo a la participación en el presupuesto institucional, factor que ha sido multiplicado por el valor asignado de acuerdo a la ejecución física, permitiendo obtener el porcentaje ponderado de ejecución física al primer trimestre. En términos generales, según se aprecia en el Gráfico N° 01, al primer trimestre se alcanzó una ejecución a nivel de todos los centros de costo de FONDEPES del 58,42%.






Cuadro N° 05: Porcentaje Ponderado de Ejecución Física al I trimestre por Centro de costo 2019

ÓRGANO	PIM	PESO ASIGNADO (A)	VALOR ASIGNADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN FÍSICA (B)	PORCENTAJE PONDERADO DE EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE $C=(A*B)$
DIGECADEPA	4 289 875,00	0,029	1,38	3,94%
DIGECADETA	4 761 797,00	0,032	0,96	3,04%
DIGENIPAA	111 618 424,00	0,742	0,42	31,18%
DIGEPROFIN	13 194 848,00	0,088	0,79	6,93%
GG	1 013 719,00	0,007	0,60	0,40%
JEFATURA	1 256 769,00	0,008	1,00	0,84%
OCI	675 060,00	0,004	1,17	0,53%
OGA	10 641 530,00	0,071	1,31	9,27%
OGAJ	855 659,00	0,006	1,33	0,76%
OGPP	1 455 002,00	0,010	1,12	1,08%
PP	599 299,00	0,004	1,14	0,45%
TOTAL	150 361 982,00	1,00	1,02	58,4%


Fuente: Dependencias del FONDEPES
Elaboración: OGPP-FONDEPES

GRÁFICO N° 01: PORCENTAJE PONDERADO DE EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE



Fuente: Dependencias del FONDEPES
Elaboración: OGPP-FONDEPES






A continuación, se describe el detalle del cumplimiento de las actividades operativas por Direcciones y Órganos; programadas en el año.

4.1 ALTA DIRECCIÓN

4.1.1 JEFATURA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA de la Jefatura fue de S/ 853 639 con un PIM de S/ 1 256 769 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 324 260,79 lo que representa el 25,80% respecto del PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 25%.



Actividad: Conducción y orientación superior

- Durante el primer trimestre se elaboraron tres (03) reportes de monitoreo de actividades para la realización de eventos de capacitación, curso de acreditación, talleres, congresos, ferias de exposición de productos y servicios, lo que representa el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se realizaron cincuenta (50) reuniones con asociaciones y gremios pesqueros, lo que represente el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se elaboraron quince (15) documentos sobre las reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas, lo que representa el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se han elaborado veinticuatro (24) documentos que sustentan las gestiones de proyectos de FONDEPES, lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre.
- Durante el periodo de evaluación se han ejecutado dieciocho (18) visitas de supervisión a zonales, dependencias y demás instalaciones y/o proyectos en ejecución, que representa el 100,00% de lo programado para el trimestre.



**EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA****Cuadro N° 06: Ejecución de Metas Físicas Jefatura, 2019**

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
		INICIAL	MODIF.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
MONITOREO PERIÓDICO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y METAS OPERATIVAS	REPORTE	46	12	3	2	67%	17%
REUNIÓN CON ASOCIACIONES, GREMIOS PESQUEROS Y GRUPOS DE PESCADORES	DOCUMENTO	60	185	50	35	70%	19%
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	DOCUMENTO	92	60	15	10	67%	17%
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDEPES	DOCUMENTO	48	96	24	16	67%	17%
VISITAS DE TRABAJO A ZONALES, DEPENDENCIAS Y DEMAS INSTALACIONES Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN A CARGO DE FONDEPES	VISITA	24	72	18	12	67%	17%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019

Elaboración: OGPP-FONDEPES.

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Se cuenta con personal, comprometido y con vocación de servicio, lo cual permite el cumplimiento de las tareas programadas.



MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES

- Se vienen ejecutando reuniones de coordinación permanente con las oficinas y direcciones.

4.1.2 GERENCIA GENERAL


PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Gerencia General fue de S/ 878 888,00, con un PIM de S/ 1 013 719 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 234 912,91 lo que representa el 23,17% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 12%.

**Actividad: Conducción y orientación superior**

- Durante el primer trimestre se elaboró un (01) informe de monitoreo de las encuestas a los ciudadanos en la sede central, lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre.
- Se emitieron tres (03) documentos sobre las reuniones de coordinación con los órganos de asesoramiento y apoyo, que fue formalizada mediante Acta N°001-2019, donde se establecieron acuerdos. Las acciones ejecutadas representan el 100,00% de lo programado para el trimestre.





- En el trimestre se ha emitido un (01) reporte sobre la revisión y actualización del Plan de Trabajo del sistema de Control Interno, lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 07: Ejecución de Metas Físicas Gerencia General, 2019

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
		INICIAL	MODIF.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	0	-	0%
IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	-	0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	INFORME	4	4	1	0	0%	0%
MONITOREO DE ENCUESTAS AL CIUDADANO EN LA SEDE CENTRAL	INFORME	6	6	1	1	100%	17%
PLAN DE MEJORA DE ATENCION AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	0	0%	0%
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	DOCUMENTO EMITIDO	180	12	3	3	100%	25%
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	12,00	6,00	1	1	100%	17%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Uno de los factores que incidieron positivamente en el cumplimiento de las metas físicas programadas es el equipo de trabajo con el que cuenta la Gerencia General.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES

- Se vienen tomando acciones de control sobre las tareas programadas para garantizar el cumplimiento oportuno de las mismas.



4.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

4.2.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA y PIM del Órgano de Control Institucional asciende a S/ 675 060 con un PIM de S/ 675 060 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 177 326,87 lo que representa el 26,27% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 33%.





Actividad: Acciones de control y auditoría


- Durante el período de evaluación en la tarea control concurrente, se ejecutaron los controles programados, sin embargo, se adicióno el control concurrente a la obra “Mejoramiento de los servicios en el DPA Quilca”, habiendo cumplido con la tarea en un 150,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- En la tarea orientación de Oficio, se elaboró un (01) informe sobre los resultados de la revisión de la información y consiguiente inspección física a la ejecución de la obra DPA Quilca.
- Se cumplió con la verificación mensual de los registros de INFOBRAS, habiéndose elaborado tres (03) informes que representan el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre, y que han permitido a la OCI conocer el estado en el que se encuentran las obras en ejecución a fin de programar las acciones de control para visitar las obras con problemas.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 08: Ejecución de Metas Físicas Oficina de Control Institucional, 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MODIF.	ITRIM.	ITRIM.	ITRIM.	ANUAL
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACTIVIDADES OPERATIVAS PRODUCTO IDENTIFICADO	SIN ACTIVIDADES OPERATIVAS	12	12	3	3	100%	25%
	ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	INFORME		2	1	1	100%	50%
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 1	INFORME	1	1	0	0	-	0%
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 2	INFORME	1	1	0	0	-	0%
	CONTROL CONCURRENTE	INFORME		10	2	3	150%	30%
	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	1	1	0	1	-	100%
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	INFORME	6	6	2	1	50%	17%
	ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	2	4	1	1	100%	25%
	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	1	1	0	0	-	0%
	RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	INFORME	1	2	1	2	200%	100%
	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	0	1	0	0	-	0%
	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	2	2	1	1	100%	50%





ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MODIF.	1 TRIM.	1 TRIM.	1 TRIM.	ANUAL
	SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN	INFORME	0	2	0	0	-	0%
	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME	0	2	1	1	100%	50%
	VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	2	12	3	3	100%	25%
	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	4	1	1	100%	25%
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CONTAR CON UN LIBRO DE RECLAMACIONES	INFORME	0	2	1	1	100%	50%
	VISITA DE CONTROL	INFORME	2	5	1	2	200%	40%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- No se registraron factores que incidieron en el cumplimiento.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES


- Para el cumplimiento de las metas programadas es necesario contar con la transferencia de recursos que permita habilitar el presupuesto para cubrir gastos por concepto de pasajes, viáticos de los equipos de auditoría, lo cual será necesario para el segundo trimestre, dada la recargada programación de visitas a las obras en actual ejecución.


4.3 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

4.3.1 PROCURADURÍA PÚBLICA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Procuraduría Pública fue de S/ 379 410 con un PIM de S/ 599 299 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 150 311,57 lo que representa el 25,08% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 27%.





Actividad: Defensa judicial del Estado

- Se realizaron cuatrocientos ochenta y siete (487) acciones de seguimiento e impulso en sedes judiciales, alcanzando una ejecución de 108,00% superando así la programación del trimestre.
- Se ha emitieron veinticinco (25) informes de consulta (consultas que las distintas áreas de la entidad han solicitado Jefatura, Gerencia General, Direcciones y otros), alcanzando la ejecución de 125,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se registraron quinientos diez (510) causas en el sistema de seguimiento SISCA MINJUS, alcanzado una ejecución de 107,00% respecto a lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 09: Ejecución de Metas Físicas Procuraduría Pública, 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO EN SEDES JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	ACCION	1 752	1 800	450	487	108%	27%
	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OTROS	INFORME	86	88	20	25	125%	28%
	REGISTRO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS - SISCA MINJUS	REGISTRO	2 040	2 040	510	548	107%	27%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Se ha tenido dificultades en la atención de informes que han requerido información de otros órganos del FONDEPES, estos requerimientos son atendidos con demasiada lentitud y generan atraso en las acciones a implementar.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES

- Se realizaron las coordinaciones necesarias con los colaboradores de las áreas usuarias encargadas de brindar información para que esta sea atendida con mayor celeridad.






4.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

4.4.1 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Oficina General de Asesoría Jurídica fue de S/ 751 322 con un PIM de S/ 855 659 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 229 409 lo que representa el 27% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 33%.



Actividad: Asesoramiento técnico jurídico


- Se emitieron cuatrocientos diecisiete (417) documentos de asesoramiento y opiniones legales, permitiendo absolver las consultas formuladas por las áreas usuarias de FONDEPES, así como informes legales sobre procedimientos para la ejecución contractual tales como ampliación de plazo, adicionales, liquidaciones, etc. en esta tarea se alcanzó una ejecución de 82,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se elaboraron y/o revisaron nueve (09) contratos y/o proyectos de convenio, lo que representa un avance de 150,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se han emitido diecinueve (19) documentos entre contratos, minutas y opiniones legales para la DIGEPROFIN, ejecutándose un 158,00% respecto a la programación en el trimestre.
- Se han elaborado ciento setenta y cinco (175) documentos de proyectos de resoluciones jefaturales, secretariales, lo que representa el 183,00% respecto a la programación en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 10: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Asesoría Jurídica, 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	1TRIM.	1TRIM.	1TRIM.	ANUAL
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS RESPECTO A CONSULTAS DE ASUNTOS INTERNOS DE FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	2 796	2 040	510	417	82%	20%
	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CRÉDITOS PARA DIGEPROFIN	DOCUMENTO EMITIDO	480	48	12	19	158%	40%
	ELABORACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	DOCUMENTO EMITIDO	31	24	6	9	150%	38%





ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	PROYECTAR RESOLUCIONES JEFATURALES, SECRETARIALES, DIGECADEPA	DOCUMENTO EMITIDO	350	780	195	175	90%	22%
	PROYECTAR, REVISAR Y VISAR OFICIOS Y CARTAS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	DOCUMENTO EMITIDO	24	24	6	11	183%	46%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Sectorizar por grupos de trabajo el seguimiento de determinados contratos de obra, con la finalidad de que cada grupo tenga conocimiento de las diferentes incidencias que se suscitan durante la ejecución de una obra determinada.
- Se realizaron seguimientos semanales con los coordinadores de obra respecto de los trámites que se encuentran en la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, relativos a la ejecución de las obras, a fin de conocer con antelación los mismos y realizar un control sobre el plazo máximo que tiene la entidad para emitir un pronunciamiento.
- Se realizaron reuniones semanales con los representantes de Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, Oficina General de Administración y Gerencia General, para hacer seguimiento de los procesos de contratación, entre otros asuntos de la gestión institucional.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES




- Exhortar a las distintas áreas del FONDEPES a utilizar la Directiva N° 006-2017-FONDEPES/SG "Procedimiento para la atención de consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica", a fin de contar con la información necesaria para absolver las consultas remitidas y evitar dilataciones.
- Solicitar a las direcciones y oficina del FONDEPES que remitan sus solicitudes de opinión legal con la debida anticipación, a fin de contar con un plazo razonable para realizar las evaluaciones correspondientes y cumplir con los plazos establecidos en la normativa aplicable.

4.4.2 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto fue de S/ 1 661 974 con un PIM de S/ 1 455 002 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 295 560 lo que representa el 20,31% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 26%.






Actividad planeamiento y presupuesto

- Durante el periodo de evaluación, se emitieron mil novecientos ochenta y tres (1 983) certificaciones de crédito presupuestario, habiendo alcanzado un avance del 331,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Asimismo, en la tarea conciliación del marco legal del presupuesto se emitió el Oficio N° 020-2019-FONDEPES/OGPP de fecha 19 de febrero de 2019, documento mediante el cual se remitió la conciliación del Marco Legal del Presupuesto del año fiscal 2018, habiendo alcanzado el 100,00% de cumplimiento respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, mediante Nota N° 067-2019-FONDEPES/OGPP y de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN se elaboró la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.
- Sobre la tarea evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, mediante informe N° 015-2019-FONDEPES/OGPP de fecha 30 de enero del 2019 se remite el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional del IV trimestre del 2018, habiendo alcanzado el 100,00% de avance respecto a lo programado en el trimestre.
- Durante el primer trimestre se han gestionado trece (13) convenios lo que representa una ejecución del 433,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea Memoria Institucional 2018, mediante informe N° 033-2019 de fecha 14 de marzo del 2019, se remitió la Memoria Institucional correspondiente al año 2018, lo que representa el 100,00% de avance respecto a lo programado en el trimestre.
- La tarea modificaciones presupuestarias mensuales alcanzó un avance de 50,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- Se presentó el documento de información financiera y presupuestal a la Contaduría.






EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 11: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	1TRIM.	1TRIM.	1TRIM.	ANUAL	
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 CONSISTENCIADO CON EL PIA	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	0	-	0%	
	APROBACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2020-2022	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	0	0%	0%	
	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	1	0	0%	0%	
	CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	3 600	3 600	600	1 983	331%	55%	
	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	1	100%	50%	
	EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	100%	100%	
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	100%	25%	
	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	-	0%	
	GESTIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	13	433%	108%	
	MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 2018	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	100%	100%	
	MODIFICACIÓN DEL ROF	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%	
	MODIFICACIÓN DEL TUPA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%	
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES 2018 EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	DOCUMENTO EMITIDO	14	14	4	2	50%	14%	
	PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA CONTADURÍA	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	100%	25%	
	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	0	-	0%	
	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%	
	REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	-	0%	
	REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%	
	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	100%	25%	
	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	2	67%	17%	
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	0	0%	0%		
TRÁNSITO AL RÉGIMEN SERVIR	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	1	1	100%	50%		
WEB MOCHICA TRIMESTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	100%	25%		

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.





FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Uno de los factores que incidieron positivamente en el cumplimiento de las metas programadas en el trimestre fue el equipo humano con el que cuenta la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES


- Coordinar con las direcciones y oficina de FONDEPES a fin de cargar adecuadamente el sustento acerca de los logros alcanzados mensualmente respecto a las metas programadas.

4.5 ÓRGANOS DE APOYO

4.5.1 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA de la Oficina General de Administración fue de S/ 12 172,167 con un PIM de S/ 9 118 124 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 2 716 723 lo que representa el 30,00% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 36%.



Actividad: Gestión Administrativa

- Oficina General de Administración, en la tarea de seguimiento a la implementación de las recomendaciones provenientes de informes de control competentes a la OGA, emitió dos (02) documentos, en la tarea elaboración de propuesta de normativa (directiva, lineamientos y/o similares) no se contaba con programación para el trimestre, sin embargo mediante Memorando N° 231-2019-FONDEPES/OGPP propuesta de modificación y actualización de directiva normas y procedimientos para la selección y contratación de servidores bajo el régimen especial CAS, en la tarea emisión de resoluciones y/o documentos de aprobación o autorizaciones en el marco de las competencias de la OGA, se registraron ciento veintinueve (129) documentos, en la tarea revisar y consolidar información sobre las contrataciones de la entidad entre otras para la implementación del portal de transparencia de la entidad se registraron tres (03) documentos emitidos, en la tarea supervisión a la gestión de las dependencias que conforman la OGA, se registraron diez (10) documentos emitidos.
- En el Área de Gestión Financiera, se emitió un (01) documento de "arqueo sorpresivo", cumpliéndose con el (100,00%) de lo programado en el trimestre, asimismo se emitieron tres





- (03) documentos sobre la “captación de ingresos” lo que representa el 100,00% de lo programado en el trimestre y en cuanto a la tarea “elaboración de los estados financieros” se registró un (01) documento lo que representa el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
- En el área de logística, se elaboraron tres (03) reportes sobre la tarea “consolidado de tarifas públicas” lo que representa el 150,00% respecto a lo programado en el trimestre, en cuanto a la tarea “efectuar el inventario físico de existencias del almacén central del FONDEPES” se emitió un (01) documento donde se detalle la reubicación y organización de los bienes, reporte y envío de informes de los inventarios realizados y la verificación de los activos para determinar el estado de los mismos, habiéndose alcanzado una ejecución del 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.
Sobre la tarea “efectuar la evaluación del Plan Anual de Contrataciones” se elaboró el informe N° 0027-2019-FONDEPES/ALOG habiendo alcanzado una ejecución del 100,00% respecto a lo programado, se han emitido tres (03) reportes sobre la tarea “efectuar seguimiento a la ejecución de contratos de bienes y servicios” lo que representa el 100,00% de la programación del trimestre, se ha elaborado un (01) Plan de Contrataciones aprobado mediante la Resolución de Gerencia General N° 015-2019-FONDEPES/GG lo que representa el 100,00% de lo programado respecto al trimestre, se han emitido dos (02) reportes sobre el “listado de certificaciones de crédito presupuestario emitidas Vs devengado”, se han emitido dos (02) reportes en la tarea “Listado de comisión de servicios para el portal de transparencia de la institución”, en cuanto a las tareas “Estado situacional de los procedimientos de selección”, “Estado situacional del pago de los tributos municipales” y “sobre los siniestros de bienes patrimoniales ocurridos durante el ejercicio fiscal” no contaban con programación para el trimestre; sin embargo, se han elaborado informes y reportes durante el periodo de evaluación.
 - En el Área de Recursos Humanos, se ejecutaron tres (03) acciones con la finalidad de “Concretar convenios en beneficios para el personal” lo que representa un cumplimiento del 60,00% respecto a lo programado en el trimestre, en cuanto a la tarea “cumplimiento de actividades programadas de administración de personal y remuneraciones en el periodo” se ejecutaron treinta (30) acciones de control lo que representa un cumplimiento del 100,00% respecto a lo programado, se emitieron tres (03) documentos respecto a proyectos de directivas, se realizaron tres (03) talleres de eventos de integración, se emitió un (01) documento en temas relacionados a la tarea “Formulación del CAP y PAP” de acuerdo a lo programado en el trimestre.
 - Área de Tecnologías de información y Comunicaciones, en cuanto a la tarea “Administración de base de datos” se realizaron tres (03) servicios tecnológicos brindando mantenimiento y administración del servidor web y de la base de datos, en la tarea “Administración de infraestructura de tecnología de la información y comunicación se brindaron tres (03) servicios tecnológicos, en cuanto a la tarea “Administración y soporte de sistemas de información” se realizó tres (03) servicios tecnológicos que consistieron en la carga de metas, mantenimiento y actualización en el SIGA y SIPER, en la tarea “Gestión de proyectos de sistemas de información” se realizó un (01) acción que consistió en coordinar una reunión con el comité de gobierno digital del FONDEPES, en la tarea “Implementación de sistemas de información” se implementaron programas como: Desarrollo de un módulo de Encuesta Virtual, Plataforma virtual de postulaciones CAS, Módulo de préstamo de legajo digital, sistema académico de capacitación, en la tarea “Mantenimiento de sistemas de información” se realizaron tres (03) servicios tecnológicos y finalmente en la tarea “Soporte TI” se efectuaron tres (03) servicios informáticos que consistieron en el mantenimiento preventivo de equipos informáticos, cambio y asignación de IPs, actualización del inventario de activos informáticos, las tareas ejecutadas alcanzaron el 100,00% de ejecución respecto a la programación del trimestre.




EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 12: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Administración, 2019

ÓRGANO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	1 TRIM.	1 TRIM.	1 TRIM.	ANUAL
AGF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ARQUEOS SORPRESIVOS Y/O PERIODICOS	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	1	1	100%	17%
		CAPTACIÓN DE INGRESOS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	100%	25%
		ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	100%	100%
		ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	0	-	0%
ALOG	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONSOLIDADO DE TARIFAS PUBLICAS	REPORTE	4	11	2	3	150%	27%
		CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%
		EFFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	100%	100%
		EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES DEL FONDEPES	INFORME	0	3	0	0	-	0%
		EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	3	4	1	1	100%	25%
		EFFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	12	12	3	3	100%	25%
		EJECUTAR EL SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%
		EL STOCK EXISTENTE DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DEL FONDEPES	INFORME	4	4	1	1	100%	25%
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PLAN	1	1	1	1	100%	100%
		ELABORAR PROPUESTAS DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES,) RELATIVA A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	-	0%
		ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	REPORTE	0	9	0	1	-	11%
		ESTADO SITUACIONAL DEL PÁGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES (PREDIAL, ARBITRIOS, VEHICULAR)	INFORME	1	1	0	2	-	200%
		LISTADO DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO EMITIDAS VS DEVENGADO	REPORTE	0	11	2	2	100%	18%
		LISTADO DE COMISION DE SERVICIOS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION	REPORTE	0	11	2	2	100%	18%
		LISTADO DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION Y GASTO ATENDIDOS CON CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	0	9	0	0	-	0%
		ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO EMITIDAS MENORES A 8 UIT	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	100%	25%
		PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDEPES	DOCUMENTO	1	1	1	1	100%	100%
		PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	1	3	0	0	-	-
		REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	0	0%	-
		SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	0	14	0	0	-	0%





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

ÓRGANO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
		SOBRE LOS SINIESTROS DE BIENES PATRIMONIALES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	INFORME	1	1	0	1	-	100%
		TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	1	100%	25%
ARH	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONCRETAR CONVENIOS DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	ACCIÓN	0	23	5	3	60%	13%
		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y REMUNERACIONES EN EL PERIODO	ACCIÓN DE CONTROL	0	120	30	30	100%	25%
		ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL 2019	INFORME	1	0	0	1	-	0%
		EMITIR PROYECTOS DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	4	2	3	150%	75%
		EVENTOS DE INTEGRACIÓN	TALLER	3	5	2	3	150%	60%
		FORMULACIÓN DE CAP Y PAP	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	1	100%	100%
		GESTIONAR LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL	ACCION	0	0	0	0	-	0%
		ROL DE PROGRAMACIÓN DE VACACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	-	0%
ATIC	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	100%	25%
		ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	100%	25%
		ADMINISTRACION Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	100%	25%
		GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACCION	0	6	1	1	100%	17%
		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	PROGRAMA DISEÑADO	0	12	3	3	100%	25%
		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	100%	25%
		SOPORTE DE TI	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	12	3	3	100%	25%
OGA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EFFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL LISTADO PRIORIZADO DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	0	0	-	0%
		EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE INFORMES DE CONTROL COMPETENTES A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	2	200%	50%
		ELABORAR PROPUESTA DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES), RELATIVAS A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS SISTEMAS DE	DOCUMENTO EMITIDO	4	3	0	1	-	33%
		EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y/O DOCUMENTOS DE APROBACIÓN O AUTORIZACION EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	DOCUMENTO EMITIDO	142	155	25	129	°	
		REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, ENTRE OTRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	3	300%	75%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

ÓRGANO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	ITRIM.	ITRIM.	ITRIM.	ANUAL
		SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	10	333%	83%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA

El PIA asignado al Centro de Entrenamiento Pesquero Paita en la Región Piura fue de S/ 1 002 697 con un PIM de S/ 881 776 y una ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 152 093 lo que representa el 17,00% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 25,00%.



- Las tareas programadas para el primer trimestre en el Centro de Entrenamiento Pesquero Paita han sido cumplidas en un 100,00%.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 13: Ejecución de Metas Físicas CEP Paita, 2019


ÓRGANO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	ITRIM.	ITRIM.	ITRIM.	ANUAL
PAITA	GESTION ADMINISTRATIVA	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	100%	25%
		REMISION DE GASTOS	DOCUMENTO	12	12	3	3	100%	25%
		REMISION DE INGRESOS	DOCUMENTO	12	12	3	3	100%	25%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA

El PIA asignado al Complejo Pesquero La Puntilla en la Región Ica fue de S/ 751 322 y cuenta con un PIM de S/ 855 659; la ejecución financiera a nivel de devengado de S/ 229 409 lo que representa el 27% respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 22%.





- Las tareas programadas para el primer trimestre en el Complejo Pesquero la Puntilla han sido cumplidas en un 100,00%.



EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 14: Ejecución de Metas Físicas Complejo Pesquero la Puntilla, 2019

ÓRGANO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
PUNTILLA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	100%	25%
		REMISIÓN DE GASTOS	INFORME	6	6	1	1	100%	17%
		REMISIÓN DE INGRESOS	INFORME	12	12	3	3	100%	25%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Para el cumplimiento de las metas programadas es esencial que todos los involucrados tengan conocimiento de las mismas y se desarrolle un trabajo en equipo para la consecución de las metas fijadas.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES

- Es necesario sostener reuniones de coordinación periódicas.






4.6 ÓRGANOS DE LÍNEA

4.6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS


El PIA asignado a DIGENIPAA fue de S/ 107 033 104 y cuenta con un PIM de S/ 111 618 424; para el primer trimestre DIGENIPAA ejecutó S/ 15 287 303 que representa el 14% de avance respecto al PIM, asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 14,00%.



Actividad: Estudios de pre inversión:

- Se ha programado la elaboración de 23 estudios de pre inversión, en el periodo de evaluación se cuenta con los siguientes avances:
 - Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Salaverry, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, Región La Libertad se ha registrado un avance del 95,00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
 - Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Puerto Casma, distrito de comandante Noel, provincia de Casma - Región Ancash, se ha registrado un avance del 90,00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
 - Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Samanco, distrito de Samanco, provincia de Santa, Región Ancash, se ha registrado un avance del 70,00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
 - Creación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora, distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, Región Ica, se ha registrado un avance del 70,00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
 - Creación de servicios del muelle artesanal El Dorado, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash, se ha registrado un avance del 30,00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
 - Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal Pucusana, distrito de Pucusana, provincia de Lima - Región Lima, se ha registrado un avance del 15,00% en la elaboración del estudio, respecto a la programado en el trimestre.
 - Creación de servicios del desembarcadero pesquero artesanal Saramurillo, distrito de Uraninas, provincia de Loreto, Región Loreto, se ha registrado un avance del 10,00% en la elaboración del estudio, respecto a lo programado en el trimestre.





Inversiones en ejecución

El FONDEPES, en la acción de inversión ejecuta intervenciones en el marco de dos categorías presupuestales: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP a través de la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación y en Programas Presupuestales-PP a través de inversiones, en el trimestre la ejecución se desarrolló de la siguiente manera:

Continuidad de obra:

2195496-DPA SUPE, el avance físico de obra al mes de marzo 2019 es de 56,32%, considerando el contrato principal más los adicionales de obra al 31 marzo 2019 no se cuenta con la autorización de DICAPI, para intervención en las obras en mar, lo cual impide un mayor avance físico de obra y es causal de ampliación de plazo, el supervisor de obra ha presentado el informe de sus actividades correspondiente al mes de marzo y el coordinador de obra ha aprobado la valorización de obra del mes de marzo presentada por el supervisor. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 636 342,94.

2194959-DPA SAN JUAN DE MARCONA, el avance físico ejecutado acumulado al mes de marzo es del 43,75 %, el supervisor de obra ha presentado su informe del mes de marzo y se encuentra en trámite la solicitud de ampliación de plazo N° 13 y N° 14. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 155 184,28.

2172690-DPA FARO MATARANI, se viene gestionando la adquisición de equipos y mobiliario, para el DPA. Se ha contratado los servicios de un profesional para elaborar diagnóstico social para la capacitación de los involucrados. Se ha contratado los servicios de profesionales para la gestión del proyecto. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 252 688,92.

2147636-DPA BAHÍA BLANCA, se viene ejecutando la contratación de servicios de profesionales, para realizar la intervención en el DPA Bahía Blanca. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 20 000.

2167982-DPA CHIMBOTE, durante el primer trimestre no cuenta con programación.

2177135-DPA SAN JOSÉ, al 31.03.2018 el avance físico contractual acumulado es del 63,75%, el avance físico acumulado del adicional de obra N° 07 es del 60,84% y el avance físico acumulado del adicional de obra N° 08 es del 84,89%, se han iniciado los trabajos del adicional de obra N° 11 y N° 12, siendo su avance físico del 76,16% y 35,95% respectivamente. Con lo cual se tiene un avance físico global del 70%.

Se ha iniciado la formulación del expediente técnico para la adecuación a la norma sanitaria y la implementación de una planta de ósmosis inversa para abastecimiento de agua potable para el DPA San José.


Asimismo, los TdR para contratar a un profesional que realizará los estudios de oleaje y corrientes para adecuar la ubicación de la plataforma baja en el muelle del DPA San José. El supervisor de obra ha presentado el informe del mes de marzo de sus actividades desarrolladas y el coordinador de obra ha aprobado la valorización de obra del mes de marzo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1 424 953,31.

Nuevas Obras:

2235505-DPA ACAPULCO, el avance físico de obra acumulado al mes de marzo es de 56,40% las paralizaciones de obra por falta de pago a trabajadores, por parte del contratista, ha afectado el normal avance de obra. El supervisor de obra ha presentado su informe de actividades del mes de marzo, el coordinador de obra ha aprobado la valorización de obra del mes de marzo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1 318 590,78.

2234386-DPA CABO BLANCO, el avance físico de obra al mes de marzo es del 61,84%. El Contratista continúa manteniendo la falta de pago a sus trabajadores y proveedores, por lo que se mantienen los problemas sociales en la comunidad beneficiaria del DPA Cabo Blanco, el





supervisor de obra ha presentado su informe de actividades del mes de marzo 2019. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1 318 590,78.

2194958-DPA CANCAS, el avance físico de obra acumulado al mes de marzo es del 58,14%, se ha iniciado la elaboración del expediente técnico para la construcción de la cobertura del cabezo del muelle del DPA Cancas.

Se paralizó la obra por problemas internos del contratista con sus empleados, por falta de recursos económicos. Demora en la entrega de los expedientes técnicos de modificación del proyecto contractual que afecta la ruta crítica, el supervisor de obra ha presentado su informe de actividades del mes de marzo y el coordinador de obra ha aprobado la valorización. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1 428 192,5.

2195345 -DPA HUACHO, el avance físico de obra del mes de marzo está dado en el contrato principal más el adicional de obra del N° 01 al N°08, menos los deductivos del 01 al 06, con un acumulado del 60,97%. Existen incompatibilidades en los planos de arquitectura y estructuras, además de no tener detalles que permitan un avance continuo de la obra. No se cuenta con el permiso DICAPI, para el lanzamiento del emisor submarino. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 985 368 42.

2234847- DPA QUILCA, el avance físico de obra al mes de marzo es del 70,92%. la contratista no cuenta con recursos suficientes para un mayor avance de obra y con rendimientos adecuados, sólo cuenta con 06 trabajadores, por lo que se reitera reunión con urgencia para tomar medidas correctivas en obra, se vienen formulando los expedientes técnicos de la planta de ósmosis inversa para el abastecimiento de agua potable y la cobertura para el muelle del DPA Quilca. El Supervisor de obra ha presentado su Informe mensual de actividades del mes de marzo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 161 235,83.

2200458-DPA YACILA, el avance físico de obra al mes de marzo es del 76,56%, con Memorando N° 709-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se aprueba el expediente técnico de la obra complementaria "Construcción y Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable por Ósmosis Inversa en el DPA Yacila - Piura", con un valor referencial de S/ 918 007,40 a enero 2019 y un plazo de ejecución de 60 d.c. ,el supervisor de obra ha presentado su informe mensual correspondiente al mes de marzo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 653 633,64.


2189354-DPA MORROSAMA, en proceso de culminación, (99% de avance físico al 31/03/2019). La obra iniciada el 2017 se encuentra en pruebas eléctricas finales y en planta de frío está pendiente la instalación final del triturador de hielo en bloque. El supervisor de la obra "Sistema de Utilización en 22,9 10 kv para el Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la localidad de Morro Sama, ubicado en el distrito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna", ha informado que con fecha 20/03/2019, el contratista ha culminado con los trabajos contractuales. Se han iniciado las coordinaciones con el concesionario Electrosur SA, para las pruebas finales y recepción de obra.

Se realizó un (01) Taller de Capacitación el 18 de marzo y tuvo por tema: La Gestión y Habilitación Sanitaria del DPA. La exposición estuvo a cargo de la Dirección General de Capacitación de FONDEPES, asistieron 31 personas.

Se vienen aprobando los trabajos complementarios que se ejecutan para mantener la habilitación sanitaria de las actividades de embarque y desembarque del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 830 638,32.

2234814-DPA ILO, el porcentaje de avance físico acumulado al mes de marzo es de 63,70%, ha tramitado la solicitud de ampliación de plazo de obra N° 05 presentado por el contratista, por 40 d.c., por lo que la nueva fecha de término de obra sería el 07/05/2019. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 505 140,42.





2234521-DPA MANCORA, con Memorando N° 1201-2019-FONDEPES/DIGENIPAA se ha aprobado el expediente técnico "Adecuación de la Sala de Tareas Previas y Área de Desinfección del DPA Máncora a la Norma Sanitaria". El supervisor de obra ha verificado culminación de obra, quedando pendiente las pruebas y recepción de obra por parte del concesionario eléctrico, el coordinador de obra, viene gestionando la recepción de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 531 058,65.

2160312-DPA PAITA, se han contratado los servicios de profesionales, para elaborar los planes de capacitación a realizar en el DPA Paita sobre Gestión Técnico - Administrativa del DPA. Se ha realizado el trámite de pago del suministro del servicio eléctrico del DPA Paita. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 129 925,5.

2234385-DPA ATICO, con Memorando N° 1593-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se ha otorgado la conformidad del servicio optimización y puesta en marcha de los equipos de bombeo en el muelle marginal del DPA Atico, en el marco de la adecuación a la norma sanitaria. Se ha elaborado el Expediente Técnico "Ampliación de Estructura Metálica y Cobertura Existente en DPA Atico". Se ha contratado los servicios de una consultoría para evaluación social, capacitación y diagnóstico para el proyecto DPA Atico. Se vienen realizando las gestiones para obtener la adecuación a la Norma Sanitaria del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 281 420.

Elaboración de Expediente Técnico:

2414544- DPA CERRO AZUL, se viene gestionando el inicio de la formulación del expediente técnico. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 78 500.

2323633 -DPA CHANCAY, se aprobó el cuarto entregable, correspondiente al expediente técnico completo y compatibilizado, adicionando la especialidad de metrados, presupuestos y programación. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 364 305,89.

2358686 -DPA LAS CONCHITAS-ANCÓN, con fecha 22/03/2019 se ha suscrito el acta de inicio del servicio para la elaboración del expediente técnico del DPA Las Conchitas Ancón, por el monto de S/ 1 758 114,05. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 58 387,5.

2338714-DPA LA CRUZ, se aprobó el cuarto entregable, correspondiente al expediente técnico completo y compatibilizado, adicionando la especialidad de metrados, presupuestos y programación. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 374 986,08.

2195346-DPA LA PLANCHADA, con Memorando N° 585-2019-FONDEPES/DIGENIPAA del 19/02/2019, se aprobó el segundo entregable con los siguientes componentes: estudio básico de suelos, estudios hidro oceanográficos, validación del diseño portuario y arquitectónico, el consultor viene trabajando en el tercer entregable con el proyecto integral de las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias, eléctricas y equipamiento. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 256 777,74.

2406035 -DPA LA ISLILLA, se viene iniciando la gestión para la convocatoria del servicio de consultoría de elaboración del expediente técnico de la obra del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 89 012,89.


2359309- DPA HUARMEY, no cuenta con programación en el trimestre.

2359304 -DPA ATICO - MUELLE FISCAL, no cuenta con programación en el trimestre.

2402264- DPA LAGUNA GRANDE, se vienen realizando las gestiones para iniciar la elaboración del expediente técnico de inversión en el DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 372,00.

2403964 -DPA PACASMAYO, se viene realizando la gestión para que la ejecución de la obra del DPA, se realice bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 88 557,55.





Inversiones por Optimización, Ampliación Marginal, de reposición y de rehabilitación:

2087381-AFA EL CHACO, no cuenta con programación en el trimestre.

2397817-DPA LOS ÓRGANOS, no cuenta con programación en el trimestre.

2397816-DPA TALARA, no cuenta con programación en el trimestre.

2359368-DPA CHIMBOTE, con fecha 21/12/2018 se inició la obra, al 31/03/2019 se tiene un avance físico de obra del 86,26%. Con Memorando N° 998-2019-FONDEPES/DIGENIPAA (11/03/2019) se ha aprobado el expediente técnico del Proyecto denominado: "Equipamiento para la cámara de bombeo del emisor submarino de las aguas residuales industriales del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote, distrito de Chimbote, provincia Santa, región Ancash". Financieramente se ejecutó la suma de S/ 561 719,04.

2398923-CA TUNA CARRANZA, no cuenta con programación en el trimestre.

2382774-DPA CHALA, no cuenta con programación en el trimestre.

2382188-DPA LAGUNA GRANDE, con Memorando N° 1048-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, se canceló monto contractual final por la ejecución de la obra complementaria "Instal. Independiente de una Microred Fotovoltaica en el DPA Laguna Grande", según contrato N° 010-2018-FONDEPES/CIVIL. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 19 773,87.

2382219-DPA LAGUNILLAS, no cuenta con programación en el trimestre.

2392771-DPA EL ÑURO, no cuenta con programación en el trimestre.

2383069-DPA PARACHIQUÉ, no cuenta con programación en el trimestre.

2380142-DPA PUCUSANA, no cuenta con programación en el trimestre.

2382752-DPA PUNCHANA, no cuenta con programación en el trimestre.

2397618-DPA SALAVERRY, no cuenta con programación en el trimestre.

2382772-DPA VILA VILA, no cuenta con programación en el trimestre.

2383075-TPZ PARACHIQUÉ, no cuenta con programación en el trimestre.

2392882-DPA PUERTO PIZARRO, no cuenta con programación en el trimestre.

2397624-DPA PACASMAYO, Se ha solicitado el pago del saldo de la liquidación a favor del contratista de la obra IOARR DPA Pacasmayo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 27 909,81.

2042747-DPA SAN ANDRÉS, se viene ejecutando la contratación de servicios de profesionales, para realizar la intervención en el DPA San Andrés. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 31 505,9.

2427955-FONDEPES - ELÉCTRICAS, no cuenta con programación en el trimestre.

2427957-FONDEPES - REMODELACIÓN EDIFICIO, se ha realizado el pintado, la reposición de vidrios y limpieza de ventanas, el alfombrado, así como se han adquirido muebles y equipos de oficina. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 650 611,69.

2427956-FONDEPES - SALIDAS DE ESCAPE, no cuenta con programación en el trimestre.

2359413-DPA CALLAO, se aprobó el Expediente Técnico "Optimización del DPA Callao, Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en el Distrito del Callao, Provincia, Región Callao" plazo de ejecución 60 d.c. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 371 222,69.

2432911-CEP PUCUSANA, el 29.03.2019. Se culminó la ejecución de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 314 407,92.

2359444-CEP PAITA -SIMULADOR DE NAVEGACIÓN, no cuenta con programación en el trimestre.


2359372-DPA LOS CHIMUS, no cuenta con programación en el trimestre.





- 2359436-DPA LOS ÓRGANOS, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2359454-TPZ PARACHIQUE, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2359411-DPA PUERTO MORÍN, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2359402-DPA SAN ANDRES, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2359448-DPA TALARA, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2359433-DPA LOBITOS, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2434604-CA NUEVO HORIZONTE, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2434605-CA MORRO SAMA, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2434606-CA LA ARENA, no cuenta con programación en el trimestre.
- 2433062-AFA EL CHACO, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el AFA. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 16 440.
- 2434909-CEP ILO, se gestionó la adquisición de bienes y equipos. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 60 848.
- 2434911-CEP PAITA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 5 786,5.
- 2434907-CEP PUCUSANA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 70 210.
- 2433081-CP LA PUNTILLA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 385.
- 2433067-DPA CHALA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 11 000.
- 2433083-DPA CHANCAY, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 7 380.
- 2432942-DPA CHIMBOTE, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 5 000.
- 2433094-DPA CHORRILLOS, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.
- 2433080-DPA EL ÑURO, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.
- 2433075-DPA LAGUNILLAS, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 7 781.
- 2432947-DPA LOMAS, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.
- 2432948-DPA MANCORA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 19 950.
- 2433076-DPA PACASMAYO, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.
- 2434403-DPA PARACHIQUE, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 18 500.
- 2433078-DPA PUCUSANA, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.
- 2433747-DPA PUERTO PIZARRO, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

2432946-DPA SAN ANDRÉS, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 8 050.


2434098-TPZ PARACHIQUÉ, se gestionó la adquisición de bienes y equipos para el Desembarcadero.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 15: Ejecución de Metas Físicas DIGENIPAA, 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE		
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - LIMA	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0	2,00	0,00	0,00	-	0%	
2359372	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359402	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS,	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
		SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%
2359411	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359413	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACION DE MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OBRA	0	1,00	0,00	0,11	-	






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE		
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO - SUPERVISIÓN	INFORME	0	2,00	0,00	1,00	-	50%	
2359433	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA.	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359436	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA TALARA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%	
2359444	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACIÓN MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACIÓN MARINA; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359448	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%	
2359454	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO, REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - SUPERVISIÓN	INFORME	0	2,00	0,00	0,00	-	0%
2382188	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2382219	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA	INFORME	0	2,00	0,00	0,00	-	0%
2382752	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2382772	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2382774	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2383069	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2383075	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA.	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.		% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
2392771	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NURO EN LA LOCALIDAD EL ÆURO, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NURO EN LA LOCALIDAD EL ÆURO, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2392882	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2397618	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO TRUJILLO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2397624	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2397816	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2397817	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2398923	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2427955	REMDELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMDELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE		
				INICIAL	MOD.	1 TRIM.	1 TRIM.	1 TRIM.	ANUAL	
2427956	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA.	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2427957	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	OBRA	0	1,00	0,00	0,50	-	50%
3999999	SIN PRODUCTO	GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	INFORME	0	12,00	3,00	2,00	67%	17%
2434604	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO	INFORME	0	1,00	1,00	1,00	100%	100%
2434605	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	INFORME	0	1,00	1,00	1,00	100%	100%
2434606	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA,	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL(LA) CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA,	INFORME	0	1,00	1,00	1,00	100%	100%
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
			CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO CASMA, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ANCASH	PERFIL	0	0,35	0,26	0,25	95%	71%
			CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO ETEN, DISTRITO DE PUERTO ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYAQUE	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
			CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO RICO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
			CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH.	PERFIL	0	0,45	0,34	0,15	44%	33%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	1TRIM.	1TRIM.	1TRIM.	ANUAL
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGIÓN ICA	PERFIL	0	0,50	0,28	0,20	71%	40%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL EN LA REGIÓN PUNO	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	PERFIL	0	1,00	0,00	0,05	-	5%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DE MUELLE ARTESANAL PUNTA PICATA, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA	PERFIL	0	1,00	0,50	0,00	0%	0%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SARAMURILLO, DISTRITO DE URANINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	PERFIL	0	1,00	0,00	0,10	-	10%
		CREACIÓN DE SERVICIOS DEL MUELLE ARTESANAL EL DORADO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH	PERFIL	0	1,00	0,75	0,30	40%	30%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH	PERFIL	0	0,70	0,00	0,00	-	0%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS DELICIAS, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, REGIÓN PIURA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	1 TRIM.	1 TRIM.	1 TRIM.	ANUAL
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PERFIL	0	1,00	0,60	0,15	25%	15%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	PERFIL	1	1,00	0,00	0,00	-	0%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	PERFIL	1	0,20	0,15	0,15	100%	75%
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	PERFIL	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2042747	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA - OBRA	OBRA	0	0,60	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRÉS PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA	INFORME	0	4,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTION Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGIÓN ICA - GESTIÓN	INFORME	0	6,00	1,00	1,00	100%	17%
2087381	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTION Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓN ICA - GESTIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%
2147636	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE		
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	*PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO*	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	INFORME	0	4,00	2,00	1,00	50%	25%	
2160312	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - OBRA	OBRA	0	0,50	0,00	0,00	-	0%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	INFORME	0	5,00	0,00	0,00	-	0%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	INFORME	0	4,00	1,00	1,00	100%	25%	
2167982	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	INFORME	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2172690	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	OBRA	0	1,00	0,00	0,01	-	1%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	4,00	0,00	0,00	-	0%	





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - GESTIÓN	INFORME	0	6,00	2,00	2,00	100%	33%
		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA - GESTIÓN	INFORME	0	6,00	1,00	0,00	0%	0%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	OBRA	0,1	0,35	0,06	0,05	83%	14%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,60	0,30	50%	30%
2177135	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	0	9,00	3,00	3,00	100%	33%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACION	GESTIÓN: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	INFORME	0	8,00	3,00	3,00	100%	36%
2189354	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	4,00	0,00	0,00	-	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	3,00	2,00	1,00	50%	33%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - GESTION	INFORME	0	7,00	2,00	2,00	100%	29%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	OBRA	0,21	0,54	0,45	0,12	27%	22%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	1,00	0,20	20%	20%
2194958	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	INFORME	0	5,00	3,00	3,00	100%	60%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	INFORME	5	5,00	3,00	3,00	100%	60%
2194959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	OBRA	0,41	0,57	0,10	0,00	0%	0%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	1 TRIM.	1 TRIM.	1 TRIM.	ANUAL
MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	6,00	1,00	0,00	0%	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	INFORME	5	6,00	1,00	1,00	100%	17%
2195345	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA	OBRA	0	0,43	0,37	0,04	11%	9%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - SUPERVISIÓN	INFORME	0	5,00	3,00	3,00	100%	60%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	INFORME	0	4,00	3,00	3,00	100%	75%
2195346	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - OBRA	OBRA	0	0,60	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANC	EXPEDIENTE TECNICO	0	0,80	0,50	0,20	40%	25%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCAHDA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - GESTIÓN	INFORME	0	12,00	3,00	3,00	100%	25%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	OBRA	0	0,50	0,30	0,06	20%	12%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	7,00	3,00	3,00	100%	43%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	INFORME	0	6,00	3,00	3,00	100%	50%
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	OBRA	0,15	0,24	0,21	0,01	5%	4%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	1,00	-	100%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	5,00	3,00	3,00	100%	60%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	INFORME	0	4,00	3,00	3,00	100%	75%
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CAPACITACIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	TALLER	0	0,40	0,12	0,12	100%	





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,60	0,20	33%	20%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CAPACITACIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA - GESTIÓN	INFORME	0	5,00	3,00	2,00	67%	40%
2234386	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	OBRA	0,04	0,40	0,08	0,00	0%	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	INFORME	0	5,00	1,00	0,00	0%	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	INFORME	3	5,00	1,00	0,00	0%	0%
2234521	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	INFORME	0	0,03	0,03	0,03	100%	100%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - INFORME	INFORME	0	1,00	0,00	1,00	-	100%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	1,00	-	33%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA - GESTIÓN	INFORME	0	1,00	0,00	1,00	-	100%
2234814	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	OBRA	0,50	0,36	0,22	0,00	0%	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA - SUPERVISOR	INFORME	0	7,00	3,00	3,00	100%	43%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	INFORME	0	5,00	2,00	3,00	150%	60%
2234847	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	0,15	0,29	0,26	0,01	4%	3%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	1,00	0,00	0,50	-	50%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	1,00	1,00	100%	33%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - CAPACITACIÓN	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	INFORME	0	4,00	1,00	1,00	100%	25%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	OBRA	0	0,51	0,42	0,07	17%	14%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - SUPERVISIÓN	INFORME	0	5,00	3,00	3,00	100%	60%
	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA ACAPULCO, DISTRITO ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	TALLER	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	INFORME	0	4,00	3,00	3,00	100%	75%
2235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES								
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	OBRA	0	0,40	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0,30	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	4,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%
2323633	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA								
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	OBRA	0	0,37	0,00	0,00	-	0%
2338714	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA								






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0,30	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES - SUPERVISIÓN	INFORME	0	4,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES	INFORME	0	4,00	0,00	0,00	-	0%
2358686	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTION Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - GESTIÓN	INFORME	0	9,00	3,00	3,00	100%	33%
2359304	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO	EXPEDIENTE TECNICO	0	1,00	0,20	0,00	0%	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO - GESTIÓN	INFORME	0	10,00	1,00	1,00	100%	10%
2359309	EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUPERVISIÓN	INFORME	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - GESTIÓN	INFORME	0	10,00	1,00	1,00	100%	





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
2359368 REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,86	-	86%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	1,00	-	100%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	1,00	-	33%
2359372 REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, P - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359402 REMODELACIÓN DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACION DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PI - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACION DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PI - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACION DE CUARTOS FRIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
2359411	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, P - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, P - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359413	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACION DE MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	1,00	0,00	1,00	-	100%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	1,00	-	33%
2359433	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCAD - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2359436	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCAD - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADEROS - SUPERVISIÓN	INFORME	0	3,00	0,00	0,00	-	0%
2359448	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCAD - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			E.JEC.		% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	1 TRIM.	1 TRIM.	1 TRIM.	ANUAL	
EN EL(LA) DESEMBARCADERO	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMEDIACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, O ELECTRICIDAD, BAÑO O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL(LA) DESEMBARCADERO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
2359454	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	REMEDIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO; REPARACIÓN DE MUELLE; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
2380142	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	INFORME	0	2,00	0,00	0,00	-	0%	
2382752	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
2383075	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
2392771	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO EN LA LOCALIDAD EL ÑURO, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVI	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
2392882	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	
2397816	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA T - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%	






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE		
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
2397817	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2402264	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA	OBRA	0	0,40	0,00	0,00	-	0%
		EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA CÚD. SNIP: 2402264 - DPA LAGUNA GRANDE - GESTIÓN	INFORME	0	10,00	1,00	1,00	100%	10%
2403964	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION L - OBRA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION L - OBRA	OBRA	0	0,25	0,00	0,00	-	0%
		EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO	INFORME	0	4,00	0,00	1,00	-	25%
2406035	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA	INFORME	0	6,00	1,00	1,00	100%	17%
2414544	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE	EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
- DEPARTAMENTO DE LIMA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - GESTIÓN	INFORME	0	10,00	1,00	1,00	100%	10%
2427955	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO - EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1,00	0,00	0,00	-	0%
2432911	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	OBRA	0	1,00	1,00	1,00	100%	100%
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - SUPERVISIÓN	INFORME	0	4,00	3,00	2,00	67%	50%
2432942	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2432946	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2432947	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2432948	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433062	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE		
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
2433067	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433075	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433076	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433078	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433080	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ÑURO EN LA LOCALIDAD EL ÆUR	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ÑURO EN LA LOCALIDAD EL ÆUR	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433081	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433083	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y EQUIPO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2433094	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.		% DE AVANCE	
				INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
2433747	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES.	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2434098	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2434403	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2434907	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2434909	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO, EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA EQUIPAMIENTO	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2434911	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INFORME	0	1,00	1,00	0,00	0%	0%
2435795	REMEDIACIÓN DE DRAGAS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	REMEDIACIÓN DE DRAGAS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - OBRA	OBRA	0	1,00	0,00	0,00	-	0%


Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019

Elaboración: OGPP-FONDEPES.



FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Se incidió en el seguimiento y visitas a la DICAPI para el levantamiento de observaciones y obtener la Autorización de Derecho de Uso de Área Acuática.





MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O OBSERVACIONES

- Establecer coordinaciones permanentes con los contratistas con la finalidad de realizar el seguimiento a la ejecución de actividades.
- La supervisión de obra recomienda mejorar el ritmo de trabajo de acuerdo a lo programado, incrementar recursos y trabajar en los diferentes frentes liberados.

4.6.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGECADETA fue de S/ 4 756 497 y cuenta con un PIM de S/ 4 761 797; para el primer trimestre DIGECADETA ejecutó S/ 1 082 810 que representa el 23% de avance respecto al PIM; asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 18%.



Actividad: Acciones de capacitación y asistencia técnica

- En cuanto a las asistencias técnicas dirigidos a productores acuícolas, durante el primer trimestre se brindaron quinientos veintiséis (526) asistencias técnicas, que representa el 77,93% respecto de lo programado en el trimestre, las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Pasco 400%, Huánuco 200%, Ucayali 200,00%, Puno 136,80% y Madre de Dios 108,24%. Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Lambayeque 100,00%, Ayacucho 97,94%, Apurímac 83,33%, Arequipa 76,92%, Ica 75,00%, Cusco 51,76% Ancash 50,00%, las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Junín 44,44%, Piura 28,57%, Loreto 22,67% y San Martín 22,22%, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, la Libertad, Lima, Moquegua, Tacna, Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao no se registró ejecución.
- En la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se ha brindado asistencia técnica a 137 productores acuícolas, en la región Ayacucho, provincias de Huanta cuarenta y tres (43) y la Mar cincuenta (50), lo que representa el 116,25% respecto a la programación trimestral, y en la región Cusco provincia de La Convención cuarenta y cuatro (44), lo que representa el 55,70% respecto a la programación del trimestre, las asistencias técnicas en la zona del VRAEM han sido sobre las especies Trucha y Peces Amazónicos.
- En cuanto al Desarrollo de Congresos y seminarios de acuicultura se ejecutaron eventos en la región Junín 200,00% y Loreto 100,00% superando respectivamente en 200% y 100% respetivamente respecto a lo programado en el trimestre, la región Huánuco no registra



ejecución y las regiones Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Pasco, San Martín y Ucayali no cuentan con programación para el trimestre.


- En cuanto a la tarea número de productores asistidos, que representa el número de productores a los cuales se les viene brindando asistencia técnica por región al primer trimestre tenemos: Ancash 03, Apurímac 05, Arequipa 10, Ayacucho 71, Cusco 44, Huánuco 14, Ica 03, Junín 08, Lambayeque 03, Loreto 34, Madre de Dios 92, Pasco 20, Piura 4, Puno 126, San Martín 04, y Ucayali 16 productores.
- Los productores que aplican conocimientos transferidos, tarea que se reporta anualmente, bajo el marco de los programas presupuestales, y está referido a los productores que han recibido asistencia técnica y que ya vienen aplicando las técnicas aprendidas, al primer trimestre no cuenta con programación.
- En cuanto a la pasantía a productores de unidades acuícolas, esta tarea no presenta programación para el trimestre.
- Sobre la tarea talleres de capacitación a productores acuícolas, se capacitaron a mil trescientos tres (1 303) personas que representa el 57,91% respecto a lo programado en el trimestre, las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Piura 268,00%, Junín 194,00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Ayacucho 80,56%, Loreto 75,41%; las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Puno 44,62%, Huánuco 37,00%, Huancavelica 22,00%, Ancash 20,00%; las regiones Apurímac, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Ica, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, Tacna, Tumbes no registran ejecución; y, las regiones Amazonas, Cajamarca, Callao, Pasco y Ucayali, no cuentan con programación en el trimestre.

En cuanto a la intervención en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se han capacitado a 145 productores acuícolas, en la región Ayacucho, provincias de Huanta cincuenta y ocho (58) y la Mar ochenta y siete (87), lo que representa el 96,67% respecto a la programación del trimestre, las capacitaciones en la zona del VRAEM han sido sobre las especies Trucha y Peces Amazónicos.

Actividad: Desarrollo Tecnológico

- Avance en la elaboración de manuales, esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance ya que la culminación de un manual puede tardar hasta 05 años, en el primer trimestre no se habían programado avances; sin embargo, se registra la siguiente ejecución en las siguientes especies: Abalón Rojo (0,02), Cabrilla (0,03), Chita (0,06), Corvina (0,02), Doncella (0,01), Paiche (0,01), Macroalgas (0,03), Tilapia en ambientes no convencionales en la costa norte (0,01).
- En cuanto a la elaboración de documentos técnicos, al primer trimestre se alcanzó el siguiente avance: comparación de dietas en la producción de biomasa húmeda de artemia (0,2), densidad de cultivo de artemia (0,2), ensayos de adaptación de especies marinas de interés comercial (0,2), ensayos de dietas para juveniles de paiche (0,2), ensayos de dietas para juveniles de sábalo cola roja (0,2), ensayos de engorde de juveniles de corvina (0,1), ensayo de nuevos tipos de alimento vivo en la etapa inicial de cultivo de especies marinas (0,2), ensayos de reproducción vegetativa de la macro alga parda (0,2), evaluación de crecimiento de plántulas en diversos sustratos de macro alga roja (0,2) y evaluación de nuevos sistemas de cultivo en el mar (0,2).
- Se vienen elaborando catorce (14) protocolos de diferentes especies: acondicionamiento y adaptación de la cabrilla que al primer trimestre alcanzó 100,00% respecto a la programación, manejo de alevinos de Carachama Común 100,00%, manejo de juveniles de Tilapia 100,00%, manejo de semilla de Acarahuaza 100,00%, producción de biomasa húmeda de artemia 100,00%, producción masiva de micro algas 100,00%, protocolo de engorde de Doncella 100,00%, protocolo de engorde de Paiche 100,00%, protocolo de engorde de Sábalo Cola Roja 100,00%, protocolo de obtención de plántulas de Macro Algas Roja 100,00%, reproducción





- controlada de Tilapia 100,00%, reproducción de Acarahuazu, reproducción de Carachama Común y reproducción de la especie Chita (sargo) 100,00%.
- Sobre la tarea producción de alevines de tilapia revertidas, en el trimestre se alcanzó el 48,33%, respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la tarea producción de biomasa húmeda de artemia, en el trimestre se alcanzó 33,7 kilogramos que representa el 160,48% respecto a lo programado en el trimestre.
- Durante el presente periodo la tarea producción de semilla de moluscos bivalvos se ha logrado la producción de 889 500 unidades que representa el 118,60%.
- En cuanto a las tareas producción de semilla de corvina y producción de semilla de lenguado nativo, no cuentan con programación en el trimestre y la tarea producción de semillas de peces amazónicos no reporta ejecución.
- En la tarea Sistematización de experiencias exitosas en acuicultura, se realiza en la región Lima, se elabora un (01) documento, en el trimestre en evaluación se realizó el 100,00% de lo programado.

Actividad: Dirección y Gestión

- Sobre la tarea crianza y cuidado del cocodrilo americano, se realiza en la región Tumbes, se elaboran informes acerca del cuidado del cocodrilo americano, en el trimestre se registra el 100,00% de ejecución.
- Asimismo, en cuanto a las tareas ensayos de adaptación de juveniles de tilapia en ambientes mixohalino en el periodo de evaluación se alcanzó un avance de (0,2), ensayos de cultivo en sistema no convencionales de langostino penaeus vannamei en el periodo de evaluación se alcanzó un avance de (0,2) y sanidad y profilaxis en la preservación del cocodrilo de Tumbes en cautiverio que alcanzó un avance de (0,2).

Actividad: Gestión del Programa


- En cuanto a la tarea Gestión del Programa en el primer trimestre se supervisó la actividad de Desarrollo Tecnológico en la región Loreto, Tacna y Ancash y en cuanto a capacitación y asistencia técnica se supervisó la zona del VRAEM y en la región Junín, alcanzando el 100,00% de ejecución respecto a la programación.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 16: Ejecución de Metas Físicas DIGECADETA, 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.		% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
DIRECCIÓN Y GESTIÓN	CRianza y CUIDADO DE COCODRILLO AMERICANO	INFORME	12	12	3	3	100%	25%	
	ENSAYOS DE ADAPTACIÓN DE JUVENILES DE TILAPIA EN AMBIENTES MIXOHALINO	DOCUMENTO TECNICO	0	1	0	0	100%	20%	
	ENSAYOS DE CULTIVO EN SISTEMAS NO CONVENCIONALES DEL LANGOSTINO PENAELUS VANNAMEI	DOCUMENTO TECNICO	0	1	0	0	100%	20%	
	SANIDAD Y PROFILAXIS EN LA PRESERVACIÓN DEL COCODRILLO DE TUMBES EN CAUTIVERIO	PROTOCOLO	0	1	0	0	100%	20%	
GESTIÓN DEL PROGRAMA	SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN ACUICULTURA	DOCUMENTO	2	2	0	0	-	0%	
	SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD DEL PP 094: ACTIVIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME	34	24	6	6	100%	25%	
DESARROLLO TECNOLÓGICO	ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA CABRILLA	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%	
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE ABALÓN ROJO	MANUAL	0,10	0,10	0	0,02	-	20%	






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CABRILLA	MANUAL		0,15	0	0,03	-	20%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CHITA	MANUAL	0,15	0,25	0	0,06	-	24%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CORVINA	MANUAL	0,10	0,10	0	0,02	-	20%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE DONCELLA	MANUAL	0,05	0,05	0	0,01	-	20%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE PAICHE	MANUAL	0,10	0,05	0	0,01	-	20%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE MACROALGAS	MANUAL	0,20	0,20	0	0,03	-	15%
	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE TILAPIA EN AMBIENTES NO CONVENCIONALES EN LA COSTA NORTE	MANUAL	0,25	0,20	0	0,01	-	5%
	COMPARACIÓN DE DIETAS EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA HÚMEDA DE ARTEMIA	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	DENSIDAD DE CULTIVO DE ARTEMIA	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	ENSAYOS DE ADAPTACIÓN DE ESPECIES MARINAS DE INTERÉS COMERCIAL	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	ENSAYOS DE DIETAS PARA JUVENILES DE PAICHE	DOCUMENTO TÉCNICO	1	1	0,20	0,20	100%	20%
	ENSAYOS DE DIETAS PARA JUVENILES DE SABALO COLA ROJA	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	ENSAYOS DE ENGORDE DE JUVENILES DE CORVINA	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,15	0,10	67%	10%
	ENSAYOS DE NUEVOS TIPOS DE ALIMENTO VIVO EN LA ETAPA INICIAL DE CULTIVO DE ESPECIES MARINAS	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	ENSAYOS DE REPRODUCCIÓN VEGETATIVA DE LA MACRO ALGA PARDA	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS EN DIVERSOS SUSTRATOS DE MACRO ALGA ROJA	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	EVALUACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE CULTIVO EN EL MAR	DOCUMENTO TÉCNICO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	MANEJO DE ALEVINOS DE CARACHAMA COMÚN	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	MANEJO DE JUVENILES DE TILAPIA	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	MANEJO DE SEMILLA DE ACARAHUAZU	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA REVERTIDA	UNIDAD	240 000	240 000	60 000	29 000	48%	12%
	PRODUCCIÓN DE BIOMASA HÚMEDA DE ARTEMIA	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	PRODUCCIÓN DE BIOMASA HÚMEDA DE ARTEMIA	KILOGRAMO	86	84	21	34	160%	40%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE CORVINA	UNIDAD	0	10 000	0	0	-	0%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LENGUADO NATIVO	UNIDAD	500 000	5 000	0	0	-	0%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PECES AMAZONICOS	UNIDAD	950 000	300 000	200 000	0	0%	0%
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA MOLUSCOS BIVALVOS	UNIDAD	3 000 000	3 000 000	750 000	889 500	119%	30%
	PRODUCCIÓN MASIVA DE MICRO ALGAS	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE DONCELLA	PROTOCOLO	1	1	0,20	0,20	100%	20%
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE PAICHE	PROTOCOLO	1	1	0,20	0,20	100%	20%
	PROTOCOLO DE ENGORDE DE SÁBALO COLA ROJA	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	PROTOCOLO OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS DE MACRO ALGAS ROJAS	PROTOCOLO	1	1	0	0	-	0%





ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	REPRODUCCIÓN CONTROLADA DE TILAPIA	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	REPRODUCCIÓN DE ACARAHUAZU	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	REPRODUCCIÓN DE CARACHAMA COMÚN	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE CHITA (SARGO)	PROTOCOLO	0	1	0,20	0,20	100%	20%
	SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	72	60	15	15	100%	25%
ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TÉCNICA	1 000	2 700	675	526	78%	19%
	DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	7	12	3	4	133%	33%
	NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	250	675	675	457	68%	68%
	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	245	621	0	0	-	0%
	PASANTIAS TÉCNICAS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	39	77	0	0	-	0%
	TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	4 460	11 360	2 250	1 303	58%	11%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGGP-FONDEPES.

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Durante el primer se ha tenido dificultades por las intensas lluvias, que dificultaron el acceso a diferentes unidades acuícolas y causaron daños en infraestructura acuícola del VRAEM, en particular en la región Ayacucho.
- En cuanto a la actividad Desarrollo Tecnológico, una de las principales dificultades presentadas durante el primer trimestre fue el continuo incremento de las temperaturas anormales en diferentes regiones del País.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES



- Se reprogramaron las actividades de asistencia técnica y capacitaciones en las regiones donde hubo dificultades de acceso.
- Se bajó las densidades en el cautiverio de los ejemplares.

4.6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA asignado a DIGECADEPA fue S/ 4 251 340 y cuenta con un PIM de S/ 4 289 875; para el primer trimestre DIGECADEPA ejecutó S/ 1 097 750 que representa el 26% de avance con respecto al PIM; Asimismo, el avance físico promedio de sus actividades operativas fue de 31,00%.





Actividad: Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal


- Durante el primer trimestre se han ejecutado cien (100) cursos de los trescientos sesenta y ocho (368) programados para el año, lo cual representa un 27,32% respecto a la programación anual.
- Se han capacitado a mil novecientos dieciocho (1 918) agentes de la pesca artesanal en los diferentes cursos de capacitación, lo que representa 114,43% respecto a lo programado en el trimestre.

En cuanto a los cursos **de formalización**, el cual sirve a los participantes para tramitar en DICAPI sus principales documentos como: Carnet de pescador, Libreta de Embarque, Motorista de Tercero, etc. Estos cursos son requisitos para que el pescador artesanal desarrolle sus actividades dentro de la formalidad, durante el primer trimestre se capacitaron a mil nueve (1 009) agentes de la pesca artesanal, lo que representa el 116,78% respecto a lo programado en el trimestre, las regiones que lograron superar el 100,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Puno 395,83%, la Libertad 296,30%, Ancash 182,14%, Ica 173,81% y Tumbes 140,48%. Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre son: Lima 95,37%, Piura 86,27%, Arequipa 83,33% y Lambayeque 70,37%.

En cuanto a los cursos **de seguridad de la vida humana en el mar**, también denominados cursos OMI, cuentan con acreditación a nivel internacional de acuerdo a Resolución obtenida autorizando el dictado de dichos cursos por la DICAPI. Mediante estos cursos, se capacita a los asistentes en la prevención y determinación de acciones, en caso de emergencias en altamar, para el cuidado de la vida durante las faenas de pesca; durante el primer trimestre se capacitaron a trescientos ochenta y dos (382) pescadores artesanales lo que representa el 127,33% de lo programado en el trimestre, la región que logró superar el 100,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Piura con 171,02%; las regiones que superaron el 50,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Lambayeque 100,00% y Tumbes 66,67%; en las regiones Ica y la Libertad no se registró avance, y las regiones Ancash, Arequipa y Lima no cuentan con programación en el trimestre.

Sobre los cursos **técnico productivos**, que sirven para mejorar las condiciones operativas de los pescadores artesanales, mediante cursos como aislamiento térmico de bodegas o mantenimiento de motores. También, se pretende mejorar la competitividad laboral y creación de negocios, generando ingresos adicionales a la canasta familiar. Durante el primer trimestre se capacitaron a quinientos veintisiete (527) pescadores artesanales lo que





representa el 102,92% de lo programado en el trimestre; las regiones que lograron superar el 100,00% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fueron: Ica 271,88%, la Libertad 187,50%, Tumbes 177,78%, Moquegua 168,75% y Tacna 112,50%. La región que logró superar el 50% de ejecución respecto a lo programado en el trimestre fue: Piura 88,59% y las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre son: Lima 17,31% y Lambayeque 12,50%; las regiones que no registraron avance son: Arequipa y Puno; Ancash, Cajamarca, Loreto, San Martín y Ucayali no cuentan con programación para el trimestre.

- En cuanto a la supervisión de las actividades de capacitación, esta tarea consiste en realizar una evaluación de las actividades de capacitación, con la finalidad de identificar necesidades, evaluar logística, calidad del curso y generar una retroalimentación de los asistentes, con el fin de brindar servicios de calidad a la comunidad pesquera artesanal. Durante durante el primer trimestre se realizó un informe de supervisión en la región Tacna 100,00%; La región Loreto no registra ejecución.


Actividad: Gestión del Programa

- En cuanto a la gestión y supervisión de las actividades de capacitación, que consiste en supervisar el desarrollo de las actividades en las sedes zonales, verificando el cumplimiento de un adecuado servicio a las comunidades pesqueras artesanales, en el trimestre registró un avance del 83,33%.
- En cuanto a servicios generales de gestión para actividades de capacitación que se realiza en la región Piura, en la cual terceros brindan servicios como seguridad y vigilancia, limpieza, alimentación, para este trimestre se registró una ejecución de 100,00%.

Actividad: Operación y Mantenimiento (Piura-Paita)

- La tarea atraque de embarcaciones; en esta se registran las unidades de atraque en el muelle; para este trimestre se registraron mil doscientas diecinueve (1 219) unidades que representa un 135,44% de lo programado.
- En cuanto al avituallamiento de hielo, consiste en el abastecimiento de hielo a las unidades pesqueras, registró una ejecución de ocho mil ciento treinta y cuatro (8 134,5) toneladas que representa un 677,88% con respecto a lo programado en el trimestre.
- En cuanto a la descarga de productos hidrobiológicos, se mide por toneladas, para este trimestre no se registró ejecución. El ingreso de vehículos, al primer trimestre fue de novecientos veintitrés (923) unidades que representa un 102,56% de lo programado.
- Sobre los otros servicios, que se brindan, se registran las unidades a las que se les presta algún servicio para mejora de sus unidades, este trimestre se registraron mil sesenta y seis (1 066) unidades que representa un 296,11% de lo programado en el trimestre.
- En el servicio de varadero, se registra las unidades que hacen uso del servicio de varadero, para el trimestre no se cuenta con programación.
- Sobre el informe de actividades mensuales, en el trimestre se registró un avance del 100,00% en relación a lo programado.





EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 17: Ejecución de Metas Físicas DIGECADEPA, 2019

ACTIVIDAD NOMBRE	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ATRAQUE DE EMBARCACIONES	UNIDAD	3 600	3 600	900	1 219	135%	34%
	AVITUALLAMIENTO DE HIELO	TONELADA	4 800	4 800	1 200	8 135	678%	169%
	DESCARGA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	TONELADA	6 000	6 000	1 500	0	0%	0%
	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	12	3	3	100%	25%
	INGRESO DE VEHÍCULOS	UNIDAD	3 600	3 600	900	923	103%	26%
	OTROS SERVICIOS	UNIDAD	1 440	1 440	360	1 066	296%	74%
	SERVICIO DE VARADERO	UNIDAD	3	3	0	0	-	0%
GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	12	120	30	25	83%	21%
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	11	12	3	3	100%	25%
	CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DESEMBARCADEROS	PARTICIPANTE	0	1 900	300	132	44%	7%
	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	3 140	3 108	864	1 009	117%	32%
	CURSO DE FORMALIZACIÓN CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	3 735	960	1 123	117%	30%
	CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	860	1 180	300	382	127%	32%
	CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	1 440	360	510	142%	35%
	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	3 070	2 732	512	527	103%	19%
	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO CON CERTIFICACIÓN	PERSONA CERTIFICADA	0	3 390	620	692	112%	20%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRIGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, LÍDERES DE CAMBIO	PARTICIPANTE	0	330	60	0	0%	0%
	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	3	13	2	1	50%	8%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.


FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- En el primer trimestre del año, la participación de los agentes de pesca en los cursos fue bajo, debido a que esta temporada en especial en el mes de enero, los agentes de la pesca aprovechan, la pesca de altura lo cual les permite capturar mayores volúmenes de especies con mayor valor comercial.
- El limitado compromiso asumido por los representantes de los pescadores artesanales, quienes solicitan los cursos, no siempre se comprometen a apoyar en la convocatoria.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES

- Tomando en consideración lo estacional de la pesca y la experiencia en cuanto a brindar capacitaciones, se consideró pertinente establecer una programación acorde a los tiempos de los agentes de la pesca artesanal.






4.6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)

PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS

El PIA de la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola fue de S/ 10 694 848 y cuenta con un PIM de S/ 13 194 848; y para el primer trimestre DIGEPROFIN ejecutó S/ 2 293 254 que representa el 17,37% respecto al PIM, asimismo; el avance físico promedio de sus actividades fue de 14%.




Actividad: Apoyo Financiero para la acuicultura

- Esta actividad es desarrollada a fin de brindar apoyo financiero a través del otorgamiento de créditos en bienes y/o servicios, en condiciones promocionales y plazos de amortización adecuados al ciclo biológico de las especies, durante el periodo de evaluación se otorgaron treinta y ocho (38) créditos a productores acuícolas, que representa el 118,75% respecto a lo programado en el trimestre. El importe de los créditos otorgados asciende a S/ 618,845.

Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Huánuco 225,00%, San Martín 175,00% y Pasco 133,33%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Puno 60,00%, Madre de Dios 50,00%, Cusco 50,00%; y, las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Junín 25,00%, Ayacucho 20,00%. La región Amazonas, Huancavelica y Lima, no registran ejecución. Por otro lado, Ancash, La Libertad, Tacna, y Ucayali, no registran programación; finalmente, las regiones Apurímac, Cajamarca y Loreto, a pesar de no contar con programación registran ejecución. En cuanto a la intervención que corresponde al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM, durante el primer trimestre se otorgó un crédito en la región Cusco, en la región Ayacucho se programó otorgar un crédito; sin embargo, no se registra ejecución en el trimestre.

- En el periodo de evaluación en cuanto a la tarea recuperación de créditos, se logró recuperar el monto de S/ 1 572 983, que representa el 101,34% respecto a los programado en el trimestre, las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Ancash 1 349,62%, Huánuco 1 072,65%, Amazonas 470,61%, Madre de Dios 456,93%, Ucayali 342,06%, Cajamarca 206,19%, Loreto 170,56%, Puno 127,99%, Apurímac 112,60% y Junín 104,90%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: San Martín 76,53% y Cusco 58,98%, las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre: Pasco 49,50%, Ayacucho 49,37%, Tacna 45,76%, Huancavelica 42,19% y Lima 32,30%.





- Sobre las tareas: diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la acuicultura, elaboración de plan de negocio, evaluación de la intervención de la DIGEPROFIN. Implementación del plan de negocios, en el periodo de evaluación no cuenta con programación.
- La tarea organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios, programó un evento en la región Apurímac, que fue ejecutado al 100,00), mediante la realización de una feria, habiéndose adjudicado nueve (09) créditos, orientados a la adquisición de alimento balanceado para la etapa de engorde de truchas. Asimismo, se realizaron acciones de difusión, promoción y prospección de créditos acuícolas, reforzando la presencia institucional de FONDEPES y sus intervenciones de apoyo financiero.

Actividad: Apoyo Financiero para la pesca artesanal

- Esta actividad posibilita mejoramiento de la flota pesquera con la provisión de equipos tanto para la navegación, como para la seguridad del recurso humano; asimismo, para contar con aparejos de pesca adecuados en consideración a las características de estacionalidad y aleatoriedad de las actividades pesqueras, así como la reparación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras artesanales; por tanto, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pescadores artesanales y sus familias. En el primer trimestre del año 2019; se otorgaron cincuenta y tres (53) créditos a agentes de la pesca artesanal, lo que representa el 151,43% respecto a la programación, por el importe de S/ 868 073 soles.

Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Arequipa 300,00%, Ancash 200,00%, Tumbes 200,00%, Lima 166,67%, Ica 157,14% y Puno 100,00%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Piura 66,67%, La Libertad 60,00%, y Lambayeque 42,86%; las regiones que no contaban con programación en el trimestre fueron: Moquegua y Tacna, sin embargo se otorgaron ocho (08) y tres (03) créditos respectivamente.

- En el periodo de evaluación, en cuanto a la tarea recuperación de créditos, se logró recuperar el monto de S/ 1 405 843,27, que representa el 149,90% respecto a lo programado en el trimestre, las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Piura 346,01%, Tumbes 298,19%, Ancash 264,69%, La Libertad 261,79%, Ica 159,49%, Moquegua 133,53%, Arequipa 118,00% y Lima 110,64%; las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre fueron: Lambayeque 99,84% y Tacna 95,89%.
- En cuanto a la tarea, diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la pesca, durante el periodo de evaluación en la región Moquegua se alcanzó una ejecución del 100,00% respecto a lo programado, habiéndose elaborado el "Diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal en el departamento de Moquegua".
- Para el primer trimestre la tarea "elaboración de plan de negocio" no cuenta con programación; en cuanto a la tarea "evaluación de la intervención de la DIGEPROFIN" se programó la realización de un informe en la región Lambayeque; sin embargo, no se registró ejecución; en el informe de evaluación emitido por la DIGEPROFIN se indica que durante el período 2013-2018, se elaboró el estudio "Evaluación de la Intervención de la DIGEPROFIN en el departamento de Lambayeque".

Actividad: Gestión del Programa

- Sobre la tarea, gestión, supervisión y monitoreo, se elaboraron dos (02) informes cumpliendo el 100,00% respecto a lo programado.
- En el mes de enero del 2019, se suscribió la Adenda al Convenio N° 001-2017-GRM/ORAJ, en el marco de la tarea seguimiento a la gestión empresarial del DPA Ilo ampliando su vigencia por un periodo de dos años o hasta la celebración de un convenio de gestión administrativa del DPA Ilo en el marco de la Resolución Ministerial N° 110-2012-PRODUCE.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

Por lo que esta Dirección General, a través del Área de Gestión de Negocios, está realizando las acciones de supervisión administrativa del DPA Ilo, consistente en la realización de arquezos de caja, revisión de los registros de compras y ventas, archivo de comprobantes de pago, libros auxiliares de ahorros, de bancos y de caja del desembarcadero pesquero artesanal de Ilo.

A partir de las comisiones de servicios realizadas, se elaboraron los informes correspondientes de supervisión administrativa, el cual es presentado a la DIGEPROFIN para su elevación a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad y a la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Moquegua, para su conocimiento y levantamiento de las observaciones, respectivamente.


Durante el trimestre se han elaborado tres (03) informes alcanzando el 100,00% respecto a lo programado en el trimestre.

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Cuadro N° 18: Ejecución de Metas Físicas DIGEPROFIN, 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.		% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	
GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO	INFORME	4	4	1	1	100%	25%	
APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA	INFORME	1	2	0	0	-	0%	
	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	2	2	0	0	-	0%	
	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIGEPROFIN	INFORME	1	2	0	0	-	0%	
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME	2	1	0	0	-	0%	
	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	0	5	1	1	100%	20%	
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	228	210	32	38	119%	18%	
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	5 011 833	5 713 493	1 539 435	1 572 983	102%	28%	
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - TUMBES	MONTO RECUPERADO	41 611	47 437	12 781	0	0%	0%	
GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO	INFORME	4	4	1	1	100%	25%	
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL DPA ILO	INFORME	0	12	3	3	100%	25%	
APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL	INFORME	1	2	1	1	100%	50%	
	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	3	2	0	0	-	0%	
	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIGEPROFIN	INFORME	1	2	1	0	0%	0%	
	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	0	13	1	1	100%	8%	
	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	146	280	35	53	151%	19%	
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	3 039 499	3 451 175,00	929 880,00	1 404 528,27	151%	41%	





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJEC.	% DE AVANCE	
			INICIAL	MOD.	I TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL
	RECUPERACIÓN CRÉDITO - LORETO	DE MONTO RECUPERADO	13 700	15 617,00	4 208,00	215,00	5%	1%
	RECUPERACIÓN CRÉDITO - PUNO	DE MONTO RECUPERADO	8 005	7 525,00	2 027,00	1 100,00	54%	15%
	RECUPERACIÓN CRÉDITO - UCAYALI	DE MONTO RECUPERADO	4 655	6 328,00	1 705,00	0,00	0%	0%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGGP-FONDEPES.


FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO

- Se ha desarrollado un esquema de intervención que se enmarca en la articulación integral de acciones de apoyo financiero, asistencia técnica y capacitación, con la finalidad de promocionar la acuicultura como una actividad económica alternativa, rentable y amigable con el medio ambiente, a fin de mejorar el nivel de vida de la población, orientada a promover su inclusión social, productiva y financiera.
- Durante el primer trimestre la fuerte temporada de lluvias intensas, con impactos climatológicos (heladas, desbordes, cierre de caminos y carreteras, huaycos e inundaciones); impactó negativamente en la producción acuícola, generando pérdidas parciales y hasta totales de la biomasa cultivada; asimismo, dificulta y hasta imposibilita el traslado del personal a realizar el trabajo de campo lo cual hace que disminuya la demanda de solicitudes de crédito, ante el incremento de riesgos para la actividad acuícola.
- La prórroga de Estado de Emergencia en diferentes distritos de la región Cusco y Ayacucho, con influencia en las zonas del VRAEM, que dificultan las coordinaciones del caso para la ejecución de dicha meta, en salvaguarda de la integridad del personal involucrado para la ejecución de la misma.
- Es frecuente encontrar que los potenciales sujetos de crédito no cuentan con documentos que permitan el desarrollo de sus actividades productivas de manera formal o en algunos casos estos documentos no están actualizados; como en los casos de no contar con las respectivas autorizaciones y/o concesiones para realizar la actividad, no haberse adecuado a las nuevas categorías productivas AREL y AMYPE o no contar con RUC. También, se han presentado casos en que el Titular de la Autorización ha excedido el límite de la edad para acceder a un crédito.
- Los potenciales sujetos de crédito no cuentan con documentos que permitan el desarrollo de sus actividades productivas de manera formal o en algunos casos estos documentos no están actualizados o no se encuentran adecuados a las nuevas categorías AREL y AMYPE.
- Presencia del virus de la Tilapia Lacustre en las zonas de San Martín, situación que ha generado retrasos en el otorgamiento de créditos se ha presentado rebrotes de virus.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/U OBSERVACIONES

- Mediante Resolución Jefatural Nº 019-2019-FONDEPES/J de fecha 07/02/2019 se adiciona una disposición complementaria al Reglamento General de Operaciones de Crédito versión 1.2" con el objetivo de contar con normatividad que permita accionar frente a los desastres naturales, en apoyo de los adjudicatarios afectados.
- Permanente labor de monitoreo de las condiciones climatológicas y coordinaciones con nuestros adjudicatarios para atender de manera inmediata y realizar una inspección de evaluación de daños y brindar asistencia para el trámite de las acciones que nuestra normativa crediticia tiene previsto para estos casos, como la suspensión de pagos.
- Intensificación de actividades de asistencia para la formalización de acuicultores, adecuación a la Ley de acuicultura y las nuevas categorías productivas AREL y AMYPE, asesoría para





realizar trámite de cambio de titularidad de las autorizaciones cuyos beneficiarios han sobrepasado la edad límite para acceder a créditos.

5. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero forma parte de dos (02) Programas Presupuestales, el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" y el Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de Pesca Artesanal", el primero representa el 7,84% del PIM con una ejecución de S/ 1 946 731,93 y el segundo concentra el 75,24% del PIM con una ejecución de S/ 15 689 947,00 al primer trimestre.

Cuadro N° 19: Presupuesto y ejecución por Programas Presupuestales, 2019

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA (S)	PIM (S)	EJECUCIÓN (S) I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO AL PIM (%) ENE.-MAR.
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	11 213 249,00	11 786 049,00	1 946 731,93	16,52%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	91 883 227,00	113 139 350,00	15 689 947,00	13,87%
TOTAL GENERAL	103 096 476,00	124 925 399,00	17 636 678,93	14,12%

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Los Programas Presupuestales, desarrollan las siguientes actividades y la realizan de los órganos de línea de la entidad:


- Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (PP 0095), realiza actividades de otorgamiento de créditos asistidos, capacitación para la formalización, actividades técnico-productivas y seguridad de vida en el mar, dirigidas a los pescadores artesanales y sus familias. Asimismo, se realizan los estudios de pre inversión y ejecución de proyectos de infraestructura pesquera artesanal.
- Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (PP 0094), ejecuta actividades de capacitación, asistencia técnica, pasantías y el otorgamiento de créditos asistidos para el acuicultor de menor escala y ejecución de proyectos para creación o mejora de nuestra infraestructura acuícola.

Cuadro N° 20 Ejecución Física según Programa Presupuestal, 2019

PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA		EJECUCIÓN DE META FÍSICA		% DE AVANCE	
			ANUAL MODIFICADA (A)	I TRIM. (B)	I TRIM. (C)	I TRIM. (C/B)	ANUAL (C/A)	
0094	ACCIONES DE Y CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA	2 700	675	526	77,93%	19,48%	
	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CRÉDITO OTORGADO	210	32	38	118,75%	18,10%	
0095	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	CRÉDITO OTORGADO	280	35	53	151,43%	18,93%	
	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	7 020	1 676	1 918	114,44%	27,32%	

Fuente: POI-INTRANET al 01.04.2019
Elaboración: OGPP-FONDEPES.





En el marco de las actividades asociadas al programa presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura” en el primer trimestre se brindaron quinientas veintiséis (526) asistencias técnicas y se otorgaron treinta y ocho (38) créditos, en cuanto al programa presupuestas 0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal” se capacitaron a mil novecientos dieciocho (1 918) personas y se otorgaron cincuenta y tres (53) créditos a agentes de pesca artesanal.

GRÁFICO N° 02: EJECUCIÓN DEL PP 0094,
PRIMER TRIMESTRE 2019
(Número)





GRÁFICO N° 03: EJECUCIÓN DEL PP 0095,
PRIMER TRIMESTRE 2019
(Número)




6. CONCLUSIONES

- ✓ El pliego 0059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al primer trimestre alcanzó un porcentaje ponderado de ejecución física del 58,42%, en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas, en cuanto a la ejecución financiera se alcanzó el 16,12% de avance.
- ✓ Durante el periodo de evaluación se logró capacitar a 1 918 agentes de la pesca artesanal, se realizaron 526 asistencias técnicas a productores acuícolas, se otorgaron 38 créditos a unidades de producción acuícola y 53 créditos a agentes de la pesca artesanal. En cuanto a inversiones se vienen ejecutando intervenciones en 80 infraestructuras pesqueras artesanales entre continuidad de obra e inversiones de optimización, ampliación marginal de reposición y de rehabilitación.

7. RECOMENDACIONES

- ✓ Se deben establecer mecanismos para la sistematización de información en los diferentes órganos de línea, aprovechando los profesionales con los que cuenta el FONDEPES.
- ✓ Es necesario fortalecer la coordinación interna y externa, que permita fluidez en la información, para la atención de los requerimientos en plazos razonables y con información pertinente.
- ✓ Se debe cumplir con el cronograma de ejecución de las actividades y metas programadas en el Plan Operativo Institucional para alcanzar el adecuado avance físico y financiero.
- ✓ Efectuar la programación mensual de gastos en estricta correspondencia con la ejecución de las metas físicas. Debe asegurarse la concordancia entre el monto que se estime devengar por meses y las acciones previas necesarias para su materialización. El gasto programado por meses debe considerar que previamente se haya obtenido, según corresponda, la conformidad de bienes o servicios contratados, la autorización u aprobación de adicionales, la aprobación, opinión favorable de valorizaciones, la realización y culminación de procesos de selección, entre otros.





- ✓ Fortalecer los sistemas integrados de información, lo cual permitirá contar con información oportuna para la toma de decisiones.
- ✓ Es necesario fortalecer las actividades de seguimiento a nivel institucional, con la finalidad de identificar acciones susceptibles de ser mejoradas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales contenidos en el PEI.
- ✓ Los órganos que reporten niveles de ejecución por debajo de lo previsto, deben implementar acciones que permitan corregir las dificultades identificadas.
- ✓ Considerar en los términos de referencia la capacidad financiera de las empresas contratistas a fin de evitar riesgos de insolvencia financiera durante la ejecución de obra y posibles tensiones entre esta y sus trabajadores, que afecten directamente los avances en la ejecución de obra.
- ✓ Generar e implementar mecanismos de coordinación que permitan tramitar los permisos oportunamente (DUA, PAMA, entre otros) para el inicio de la ejecución de las obras, conllevando a que no se generen retrasos durante la ejecución de la obra.
- ✓ Las intervenciones en el marco de los programas presupuestales deben asegurar la provisión del bien o servicio a la población objetivo, de tal forma que garanticen la mejora en el bienestar del pescador y acuicultor.

8. ANEXO

Anexo B-6, Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional del I trimestre de CEPLAN.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 38 - PRODUCCION
 Pliego 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Unidad Ejecutora 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Centro de Costo 01.01 - Jefatura

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.04 - Fortalecer la gestión institucional.

AEI.04.01 - Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.

19A0000144780 - CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

036 : DOCUMENTO

PERIODO T01

MODIFICADO 1er TRIM. 39.00

ANUAL 156.00

EJECUTADO AL 1er TRIM. 39.00

% AVANCE 100.00

1er TRIM. ACUMULADO 25.00

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

1.

2.

3.

MOTIVO:

162,320.60

1,256,769.00

324,260.79

199.77

25.80

162,320.60

1,256,769.00

324,260.79

1,256,769.00

FINANCIERO S/

FINANCIERO S/

TOTAL POR AEI

TOTAL GENERAL

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 38 - PRODUCCION 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES 01.04.01 - GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
							1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
OEL04 - Fortalecer la gestión institucional. AEI.04.01 - Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.												
19A0000144729 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN			037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs Fn	T01 T01	4.00 210,484.12	21.00 1,013,719.00	3.00 234,912.91	75.00 111.61	14.29 23.17	1. 2. 3.
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	210,484.12	1,013,719.00	234,912.91			
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	210,484.12	1,013,719.00	234,912.91			

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 38 - PRODUCCION
 Pliego 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Unidad Ejecutora 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Centro de Costo 01.02 - Órgano de Control Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO
ACTIVIDAD OPERATIVA				1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ORTENIDO AL 1er TRIMESTRE
OEI.04 - Fortalecer la gestión institucional.				ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AEI.04.01 - Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.	060 : INFORME	AA	T01	15.00	18.00	31.03	1.
19A0000144782 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		Fs	T01	153,982.72	177,326.87	26.27	2.
		Fh	T01	675,060.00	177,326.87	26.27	3.
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	153,982.72	177,326.87		
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	675,060.00	177,326.87		

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 38 - PRODUCCION
 Pliego 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Unidad Ejecutora 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Centro de Costo 01.03 - Procuraduría Pública

ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
							1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.		
OEI.04 - Fortalecer la gestión institucional.												
			AEI.04.01 - Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.									
19A0000144787	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	001 : ACCION AA		Fs	T01		450.00	1,800.00	487.00	108.22	27.06	1.
				Fn	T01		109,423.92	599,299.00	150,311.57	137.37	25.08	2. 3.
									150,311.57			
									150,311.57			

TOTAL POR AEI
 TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/
 FINANCIERO S/
 109,423.92
 109,423.92
 599,299.00
 599,299.00

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 38 - PRODUCCION
 Pliego 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Unidad Ejecutora 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Centro de Costo 01.04.04 - Oficina General de Asesoría Jurídica

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE		
						1er TRIM.	ANUAL			1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	1.
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.04 - Fortalecer la gestión institucional.												
AEI.04.01 - Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.												
19AO000144721 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA		037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T01	729.00	2,916.00	631.00	86.56	21.64	1.	
				Fn	T01	165,371.30	855,659.00	229,409.36	138.72	26.81	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
								229,409.36				
								229,409.36				

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA COMPONENTE GESTION	Fn	T01	29,000.00	168,000.00	30,206.42	104.16	17.98	2.	MOTIVO:
19A0000353342 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ANCON, REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA COMPONENTE GESTION	Fs	T01	3.00	9.00	3.00	100.00	33.33	1.	
	Fn	T01	29,000.00	250,000.00	56,387.50	201.34	23.36	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000353595 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH COMPONENTE OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
	Fs	FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
	Fs	MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
	Fn	T01	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000353639 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELLI, REGION AREQUIPA COMPONENTE CAPACITACIONES	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
	Fn	T01	0.00	85,000.00	21,000.00	0.00	24.71	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000353683 - CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD COMPONENTE GESTION	Fs	T01	0.00	4.00	1.00	0.00	25.00	1.	
	Fn	T01	42,400.00	200,000.00	88,577.55	208.91	44.29	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000353710 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE COMPONENTE GESTION	Fs	T01	3.00	8.00	3.00	100.00	37.50	1.	
	Fn	T01	27,657.21	268,327.00	165,533.53	598.52	61.69	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000354314 - CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISLILLA CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA), DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA COMPONENTE DOCUMENTO	Fs	T01	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.	
	Fn	T01	0.00	0.00	89,012.89	0.00	41.81	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000354342 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES COMPONENTE GESTION	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	
	Fn	T01	25,367.92	349,714.00	107,353.99	423.19	30.70	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000354440 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTE GESTION	Fs	T01	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1.	
	Fn	T01	0.00	0.00	116,774.57	0.00	69.62	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000354446 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTE GESTION	Fs	T01	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000394054 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPONENTE GESTION	Fs	T01	3.00	7.00	3.00	100.00	42.86	1.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000394089 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE	Fs	T01	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA COMPONENTE GESTIÓN	Fn	T01	82,982.00	494,909.00	129,490.59	156.05	26.16	3.	MOTIVO:
19A0000394097 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAYRA, DISTRITO DE HUACHO COMPONENTE GESTIÓN	Fs	T01	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1.	
	Fn	T01	0.00	217,463.00	215,533.42	0.00	99.11	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000575276 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAYRA, DISTRITO DE HUACHO COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.10 0.12 0.15	0.43	0.01 0.01 0.02	0.11		1.	
	Fn	T01	0.00	1,300,125.00	602,572.50	0.00	46.35	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000575279 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.05 0.08 0.08	0.24	0.00 0.00 0.01	0.04		1.	
	Fn	T01	0.00	708,594.00	396,318.32	0.00	55.93	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000575284 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.08 0.12 0.10	0.00	0.01 0.01 0.04	0.20		1.	
	Fn	T01	0.00	2,996,940.00	431,656.14	0.00	14.40	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000575295 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.12 0.10 0.20	0.00	0.02 0.02 0.03	0.17		1.	
	Fn	T01	0.00	1,341,247.00	1,160,052.43	0.00	86.49	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000575305 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CAÑOS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES COMPONENTE OBRA	Fs	T01	0.45	0.54	0.12	26.67	22.22	1.	
	Fn	T01	0.00	1,499,233.00	1,152,382.32	0.00	76.86	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000575334 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGIÓN TUMBES COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1.	
	Fn	T01	0.00	2,479,942.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000577089 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.01 0.02 0.03	0.00	0.00 0.00 0.05	0.56		1.	
	Fn	T01	0.00	1,695,353.00	1,228,285.90	0.00	72.45	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000577097 - CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1.	
	Fn	T01	0.00	6,370,256.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19A0000577441 - MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCHOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA COMPONENTE OBRA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1.	
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:



FECHA	FECHA	T01	231,257.20	2,580,577.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000577455 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMACOMPONENTE OBRA	081 : OBRA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577486 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO COMPONENTE GESTION INFORME	060 : INFORME	AA	2.00	4.00	1.00	50.00	20,000.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577488 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO COMPONENTE OBRA	081 : OBRA	NA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577504 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA COMPONENTE GESTION UNIDAD	112 : UNIDAD	AA	80,840.34	4,613,500.00	55,880.53	69.12	1.21	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577514 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA COMPONENTE OBRA	081 : OBRA	NA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577541 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VICENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PATTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PATTA, REGION PIURACOMPONENTE GESTION	112 : UNIDAD	AA	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577550 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMPONENTE GESTION	060 : INFORME	AA	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577554 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA COMPONENTE OBRA	081 : OBRA	NA	0.08	0.29	0.01	0.04	55.12	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000577557 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS PROVINCIA DE PISCO REGION ICA COMPONENTE OBRA	081 : OBRA	NA	80,000.00	1,925,037.00	38,947.43	48.68	2.02	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48
19A0000600867 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA SUPERVISION Y GESTION	112 : UNIDAD	NA	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 25.00 2. 2.00 3. 3.48



II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	MOTIVO:
19A0000600873 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA/MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA/UNIDAD	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.20
19A0000600921 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA/COMPONENTE/EXPEDIENTE	Fs	T01	2.00	3.00	1.00	50.00	33.33	2. 0.00 3. 61.51	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000600927 - MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) DISTRITO DE ATICO PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA/EXPEDIENTE TÉCNICO	Fs	T01	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000600940 - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMASUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000600960 - REMODELACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000600991 - REMODELACION DE CUARTOS FRIOS EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA/COMPONENTE/GESTIÓN	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000601000 - REMODELACION DE CUARTOS FRIOS EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA/COMPONENTE/OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000601007 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD/COMPONENTE/GESTIÓN	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000601012 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD/COMPONENTE/OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000601025 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO REPARACION DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO	Fs	FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE REGISTRA PROGRAMACIÓN NI EJECUCIÓN DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE CATEGORIA PRESUPUESTAL DE LA 9002 AL PPR 0095
19A0000601025 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO REPARACION DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO	Fh	MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00
19A0000601025 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO REPARACION DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO	Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00
19A0000601025 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO REPARACION DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

POI	FECHA	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	INDICADOR	VALOR	VALOR	VALOR	MOTIVO
PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO COMPONENTE GESTIÓN									
19A0000601052 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REPARACIÓN DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO COMPONENTE OBRA	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		FEB	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 2. MOTIVO:
		MAR	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	294,000.00	1,500,000.00	371,222.69	126.27	24.75		
19A0000601071 - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD TALARA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTE OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		FEB	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 2. MOTIVO:
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601132 - ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE NAVEGACIÓN MARINA EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTE OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		FEB	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 2. MOTIVO:
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601147 - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTE GESTIÓN	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
		T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601156 - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTE OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		FEB	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 2. MOTIVO:
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601498 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REPARACIÓN DE MUELLE EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUÉ EN LA LOCALIDAD PARACHIQUÉ LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTE GESTIÓN	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
		T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601508 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REPARACIÓN DE MUELLE EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUÉ EN LA LOCALIDAD PARACHIQUÉ LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTE OBRA	Fs	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		FEB	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 2. MOTIVO:
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601514 - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA COMPONENTE OBRA	Fs	ENE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		FEB	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 2. MOTIVO:
		MAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	19,774.00	19,773.87	0.00	100.00		
19A0000601518 - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA COMPONENTE GESTIÓN	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
		T01	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601525 - CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETOCOMPONENTE GESTIÓN	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
		T01	0.00	53,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
		T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




19A0000601533 - ONSTRUCCION DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	19,937.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601539 - REMODELACION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, AREQUIPACOMPONENTEGESTION	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	37,279.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000601543 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUI EN LA LOCALIDAD PARACHIQUI LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601551 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUI EN LA LOCALIDAD PARACHIQUI LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	565,172.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601554 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NIÑO EN LA LOCALIDAD EL NIÑO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	52,855.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000601558 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBESCOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	428,108.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601561 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADCOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	46,753.00	46,753.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601563 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADCOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	409,327.00	27,909.81	0.00	6.82
19A0000601565 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARÁ EN LA LOCALIDAD TALARÁ, DISTRITO DE PARINÁS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	114,032.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601568 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	103,004.00	0.00	0.00	0.00



19A0000601570 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBESCOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
19A0000601573 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, 081 : OBRA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
19A0000601576 - REMODELACION DE CONDUCTOS DE SALIDA DE ESCAPE EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
19A0000601579 - REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMACOMPONENTEOBRA	081 : OBRA	NA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.50	1. * 2. 3.	MOTIVO:
19A0000619745 - CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL PROVINCIA EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	NA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
19A0000619755 - CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL PROVINCIA GESTION Y ADMINISTRACION	060 : INFORME	NA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 1.00	10.00	0.00 0.00 1.00	1. * 2. 3.	MOTIVO:
19A0000626601 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUACOMPONENTEGESTION090	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	ENE 2.00 FEB 2.00 MAR 0.00	5.00	3.00 3.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0001654418 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPAINFORME0067	060 : INFORME	AA	Fs	ENE 2.00 FEB 2.00 MAR 0.00	6.00	2.00 2.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0001702067 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUACOMPONENTEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES224	486 : TALLER	AA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0001702078 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA COMPONENTEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES217	486 : TALLER	AA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0001702079 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA 054 :	054 :	AA	Fs	ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	224,355.00	0.00		
			Fn	0.00	650,000.00	0.00		
			Fn	63,750.00	750,000.00	650,611.69	1,020.57	86.75
			Fn	15,000.00	1,425,897.00	0.00		
			Fn	20,000.00	250,000.00	78,500.00	392.50	31.40
			Fn	2.00	5.00	3.00	150.00	60.00
			Fn	0.00	256,500.00	186,898.09	0.00	72.86
			Fn	2.00	6.00	2.00	100.00	33.33
			Fn	0.00	299,000.00	187,808.39	0.00	62.81
			Fn	0.00	30,900.00	21,750.00	0.00	70.39
			Fn	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	35,000.00	9,000.00	0.00	25.71
			Fn	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



SANTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA COMPONENTEEXPEDIENTE TECNICOZ71	EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fn	T01	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
												1.	2.	3.	
19A0001702100 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMACOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO0097	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001702102 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMACOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICOZ70	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001702117 - MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA, DISTRITO LA OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPACOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO0079	054 : EXPEDIENTE TECNICO	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.50	0.80	0.20	40.00	0.20	40.00	25.00	25.00	25.00	25.00
19A0001702135 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ANCON, REGION LIMA, PROVINCIA DE LIMA COMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO102	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001702137 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPACOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO0086	054 : EXPEDIENTE TECNICO	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.12	0.40	0.12	100.00	0.12	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00
19A0001702138 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPACOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO0193	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.60	1.00	0.20	33.33	0.20	33.33	20.00	20.00	20.00	20.00
19A0001702139 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPACOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO194	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	5.00	2.00	66.67	2.00	66.67	40.00	40.00	40.00	40.00
19A0001702166 - CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASAYO KM 680 PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE PACASAYO, PROVINCIA DE PACASAYO, REGION LA LIBERTADCOMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO107	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001702172 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE COMPONENTE SUPERVISION0069	054 : EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	9.00	3.00	100.00	3.00	100.00	33.33	33.33	33.33	33.33
19A0001702173 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO0192	054 : EXPEDIENTE TECNICO	486 : TALLER	AA	Fs	T01	0.60	1.00	0.30	50.00	0.30	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00
19A0001702174 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	486 : TALLER	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T01	0.00	135,000.00	21,633.88	0.00	0.00	0.00	16.03	16.03	16.03	16.03
				Fs	T01	0.60	1.00	0.30	50.00	0.30	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				Fn	T01	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T01	0.00	35,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	27.14	27.14	27.14	27.14




19A0001702177 - CREACIÓN SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISILLA CENTRO POBLADO DE LA ISILLA (CALERA), DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA COMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO108	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	MOTIVO:
054 : EXPEDIENTE TECNICO <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702179 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES COMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO099 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:</td>	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
054 : EXPEDIENTE TECNICO <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702180 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES COMPONENTESUPERVISION100 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:</td>	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
060 : INFORME <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702186 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTEGESTION0074 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>3.00</td> <td>5.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00</td> <td>60.00</td> <td>1. 60.00 2. 20.00 3. 33.33 MOTIVO:</td>	Fs	T01	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1. 60.00 2. 20.00 3. 33.33 MOTIVO:
060 : INFORME <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702188 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO195 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>1. 20.00 2. 20.00 3. 33.33 MOTIVO:</td>	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	1. 20.00 2. 20.00 3. 33.33 MOTIVO:
054 : EXPEDIENTE TECNICO <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702190 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES219 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1. 0.00 2. 0.00 3. 31.43 MOTIVO:</td>	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 31.43 MOTIVO:
486 : TALLER <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702201 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTEGESTION094 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00</td> <td>75.00</td> <td>1. 75.00 2. 47.86 MOTIVO:</td>	Fs	T01	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 75.00 2. 47.86 MOTIVO:
060 : INFORME <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702203 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES COMPONENTEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES226 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1. 0.00 2. 0.00 3. 34.29 MOTIVO:</td>	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 34.29 MOTIVO:
486 : TALLER <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702214 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPONENTEGESTION082 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>3.00</td> <td>6.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00</td> <td>50.00</td> <td>1. 50.00 2. 53.40 MOTIVO:</td>	Fs	T01	3.00	6.00	3.00	100.00	50.00	1. 50.00 2. 53.40 MOTIVO:
060 : INFORME <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702216 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPONENTEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES221 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1. 0.00 2. 0.00 3. 16.90 MOTIVO:</td>	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 16.90 MOTIVO:
486 : TALLER <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702268 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA COMPONENTEGESTION Y ADMINISTRACION085 <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00</td> <td>75.00</td> <td>1. 75.00 2. 50.31 MOTIVO:</td>	Fs	T01	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 75.00 2. 50.31 MOTIVO:
060 : INFORME <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							
19A0001702272 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL <td>Fs</td> <td>T01</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1. 100.00</td>	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 100.00
054 : <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AA							



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DESEMBA	YACILA,	PIURA	060 : INFORME	AA	Fh	T01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702283 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001702290 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION EN EL(LA) FONDO 054 : NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, EXPEDIENTE DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	DESEMBA	PIURA	060 : INFORME	AA	Fh	T01	56,441.00	315,441.00	149,512.50	264.90	47.40	MOTIVO:
19A0001702306 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	486 : TALLER	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001702321 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001702376 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	060 : INFORME	AA	Fh	T01	96,347.68	180,000.00	106,925.50	110.98	59.40	MOTIVO:
19A0001702333 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	486 : TALLER	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001702344 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBA	DESEMBA	PIURA	060 : INFORME	AA	Fh	T01	0.00	35,000.00	23,000.00	0.00	65.71	MOTIVO:
19A0001702350 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.03	0.14	0.03	100.00	21.43	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001702352 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	486 : TALLER	AA	Fh	T01	33,400.00	70,000.00	16,000.00	47.90	22.86	MOTIVO:
19A0001702361 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001702364 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBA	DESEMBA	PIURA	060 : INFORME	AA	Fh	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:



19A0001702377 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA COMPONENTE GESTION Z04	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.00	101,572.38	0.00	43.79	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	231,960.00								1. 25.00 2. 2.00 3. 43.79
19A0001702384 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	Fs	T01	0.00	1.00	0.50	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	37,440.00	0.00							1. 50.00 2. 2.00 3. 0.00
19A0001702388 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 225	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	23,000.00	7,250.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 31.52
19A0001702389 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA COMPONENTES SUPERVISION Z45	Fs	T01	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.00		100.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	24,507.00	13,466.02							1. 33.33 2. 2.00 3. 54.95
19A0001702393 - CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA EXP TECNICO 210	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	30,000.00	0.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0001702400 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS PROVINCIA DE PISCO REGION ICACOMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO 228	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	1,500,000.00	0.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0001702401 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNA GRANDE DISTRITO DE PARACAS PROVINCIA DE PISCO REGION ICACOMPONENTE GESTION Z29	Fs	T01	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.00		100.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	250,000.00	372.00							1. 10.00 2. 2.00 3. 0.15
19A0001702404 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICASUPERVISION Y GESTION 058	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	202,937.00	0.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0001702405 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICACOMPONENTE OBRA 180	Fs	T01	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	999,688.00	0.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0001702407 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICACOMPONENTE OBRA 59	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	93,562.00	0.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0001702409 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICACOMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 213	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	35,000.00	0.00							1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00



19A0001702416 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA COMPONENTE SUPERVISIÓN 187	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 90.04	MOTIVO:
			Fn	T01	66,000.00	130,566.00	117,566.00	178.13					
19A0001702418 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA COMPONENTE GESTIÓN 188	060 : INFORME	AA	Fs	T01	2.00	7.00	2.00	100.00	0.00	0.00	28.57	1. 0.00 2. 0.00 3. 54.15	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	383,200.00	207,506.77	0.00					
19A0001702419 - REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REPARACIÓN DE MUELLE EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO 263	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
19A0001702420 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA COMPONENTE OBRA 189	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 57.45	MOTIVO:
			Fn	T01	181,779.09	810,734.00	465,765.55	256.23					
19A0001702421 - MEJORAMIENTO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) DISTRITO DE ATICO PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA GESTIÓN. 227	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	10.00	1.00	100.00	0.00	0.00	10.00	1. 10.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	250,000.00	0.00	0.00					
19A0001702423 - REMODELACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO 248	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
19A0001702424 - REMODELACION DE CUARTOS FRIOS EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO 251	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
19A0001702426 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARÁ EN LA LOCALIDAD TALARÁ, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA TALARÁ EXPEDIENTE TECNICO 261	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	300,000.00	0.00	0.00					
19A0001702434 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LORITOS EN LA LOCALIDAD LORITOS, DISTRITO DE LORITOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA EXP TECNICO 255	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
19A0001702435 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO REPARACION DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO EXP TECNICO 246	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1. 100.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	33,000.00	0.00	0.00					
19A0001702437 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO REPARACION DE MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO SUPERVISION Y LIQUIDACION 247	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T01	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	33.33	1. 33.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	467,000.00	0.00	0.00					
19A0001702459 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00	MOTIVO:



PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMPONENTE OBRA253

19A0001702460 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMPONENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fn	T01	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
			Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
			Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702646 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION272	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
			Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702649 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCO COMPONENTE GESTION Y ADMINISTRACION274	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
			Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	433,255.00	302,407.92	114.98	69.80	69.80	MOTIVO:
19A0001702654 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMACOMPONENTE OBRA190	081 : OBRA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1. MOTIVO:
			Fn	T01	263,000.00	433,255.00	302,407.92	114.98	69.80	69.80	2. MOTIVO:
			Fs	T01	3.00	4.00	2.00	66.67	50.00	50.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	10,000.00	30,000.00	12,000.00	40.00	40.00	40.00	MOTIVO:
19A0001702661 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE REPARACION DE EMISOR EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH COMPONENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	100,944.00	22,920.00	0.00	22.71	22.71	2. MOTIVO:
			Fs	T01	0.00	1.00	0.86	0.00	86.00	86.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	1,243,528.00	476,674.04	0.00	38.33	38.33	MOTIVO:
19A0001702662 - REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE REPARACION DE EMISOR EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH COMPONENTE OBRA207	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	33.33	1. MOTIVO:
			Fn	T01	36,037.50	106,500.00	62,125.00	172.39	58.33	58.33	2. MOTIVO:
			Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	841,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702668 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH COMPONENTE TECNICO230	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
			Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	205,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



19A0001702672 - MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH COMPONENTE GESTIÓN 232	Fs	T01	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00
	Fn	T01	0.00	486,806.00	0.00	0.00	0.00	486,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fs	T01	0.10	0.57	0.10	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	0.10	0.00	0.57	0.00	0.00	0.10	0.00	0.57	0.00	0.00	0.10	0.00	0.57	0.00	0.00	0.10	0.00	0.57	0.00	0.00	0.10	0.00	0.57	0.00	0.00	0.10	0.00	0.57
	Fn	T01	50,000.00	3,026,849.00	0.00	0.00	3,026,849.00	0.00	0.00	3,026,849.00	0.00	0.00	3,026,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001702676 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICACOMponente OBRA234	Fs	T01	1.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00
	Fn	T01	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001702680 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICACOMponente SUPERVISIÓN240	Fs	T01	1.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00
	Fn	T01	0.00	193,345.00	0.00	0.00	193,345.00	0.00	0.00	193,345.00	0.00	0.00	193,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702682 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICACOMponente FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES241	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fn	T01	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702685 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente GESTIÓN236	Fs	T01	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fn	T01	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702687 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente OBRA242	Fs	T01	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fn	T01	32,729.00	4,346,477.00	0.00	0.00	4,346,477.00	0.00	0.00	4,346,477.00	0.00	0.00	4,346,477.00	0.00	0.00	0.00	4,346,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702688 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente SUPERVISIÓN243	Fs	T01	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fn	T01	46,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702690 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES244	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fn	T01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702692 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente EXPEDIENTE TÉCNICO295	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fn	T01	0.00	24,633.00	0.00	0.00	24,633.00	0.00	0.00	24,633.00	0.00	0.00	24,633.00	0.00	0.00	0.00	24,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702698 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BANO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente OBRA257	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fn	T01	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001702700 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BANO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURACOMponente OBRA257	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



EXPEDIENTE TECNICO	060 : INFORME	AA	Fn	T01	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BANO U SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO 258	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702701 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BANO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE DPA LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA COMPONENTE SUPERVISION 259	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702709 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, AREQUIPAZ76	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702712 - ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA277	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702715 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPAZ78	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702718 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD279	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702724 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURAZ80	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702728 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURAZ81	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702732 - ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL EL CHACO DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO282	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702738 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) ATACADERO FLOTANTE ARTESANAL EL CHACO DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO282	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702741 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISC285	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001702742 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:



DE BOMBEO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY EN LA LOCALIDAD CHANCAY, DISTRITO DE CHANZ86	Fh	T01	0.00	39,905.00	7,380.00	0.00	18.49	MOTIVO: 3.
19A0001702743 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO 060 : INFORME AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DE287	Fh	T01	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 3.
19A0001702744 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENT288	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, DISTRITO 289	Fh	T01	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 3.
19A0001702745 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO 060 : INFORME AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, DISTRITO 289	Fh	T01	0.00	44,805.00	7,781.00	0.00	17.37	MOTIVO: 3.
19A0001702746 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL NIRO EN LA LOCALIDAD EL JEURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA290	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL MANCORA DISTRITO DE MANCORA291	Fh	T01	0.00	99,146.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 3.
19A0001702747 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO 060 : INFORME AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
DE BOMBEO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA DISTRITO DE MANCORA291	Fh	T01	0.00	148,288.00	19,950.00	0.00	13.45	MOTIVO: 3.
19A0001702748 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA EN LA LOCALIDAD PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA292	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA292	Fh	T01	0.00	239,434.00	70,210.00	0.00	29.32	MOTIVO: 3.
19A0001702749 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA293	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA292	Fh	T01	0.00	283,270.00	60,848.00	0.00	21.48	MOTIVO: 3.
19A0001702750 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEP294	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA292	Fh	T01	0.00	659,534.00	5,786.50	0.00	0.88	MOTIVO: 3.
19A0001702828 - ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE284	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
ARTESANAL CHIMBOTE284	Fh	T01	0.00	20,652.00	5,000.00	0.00	24.21	MOTIVO: 3.
TOTAL POR AEI			3,042,030.54	108,345,103.99	14,286,002.17			
TOTAL GENERAL			3,908,874.54	111,618,424.99	15,287,302.79			




Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022	TIPO META	UNIDAD MEDIDA	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL
ACTIVIDAD OPERATIVA						1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	LOGRO OBTENIDO
						ANUAL	ACUMULADO	AL 1er TRIMESTRE	
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL								
Sector	38 - PRODUCCION								
Pliego	059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES								
Unidad Ejecutora	000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES								
Centro de Costo	01.06 - Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	TIPO META	UNIDAD MEDIDA	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL <td>% AVANCE</td> <td>MOTIVO DEL</td>	% AVANCE	MOTIVO DEL
ACTIVIDAD OPERATIVA						1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	LOGRO OBTENIDO
						ANUAL	ACUMULADO		AL 1er TRIMESTRE
OEI.02 - Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura	AEI.02.01 - Créditos promocionales a unidades económicas de la pesca artesanal.								
19A0000144644 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL TACNA	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	0.00	11.00	3.00	27.27
				Fn	T01	36,971.20	278,696.00	63,862.92	22.91
									MOTIVO:
19A0000144647 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL AREQUIPA	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	3.00	32.00	9.00	28.13
				Fn	T01	90,000.00	600,000.00	179,625.00	29.94
									MOTIVO:
19A0000144649 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL ANCASH	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	1.00	4.00	2.00	50.00
				Fn	T01	200.00	170,632.00	20,110.00	11.79
									MOTIVO:
19A0000144652 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL ICA	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	7.00	61.00	11.00	18.03
				Fn	T01	117,148.20	1,119,621.00	213,039.20	19.03
									MOTIVO:
19A0000144654 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL LAMBAYEQUE	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	7.00	46.00	3.00	6.52
				Fn	T01	38,254.50	548,756.00	41,165.00	7.50
									MOTIVO:
19A0000144657 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL LA LIBERTAD	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	5.00	21.00	3.00	14.29
				Fn	T01	32,268.00	241,746.00	51,179.00	21.17
									MOTIVO:
19A0000144659 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL MOQUEGUA	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	0.00	11.00	8.00	72.73
				Fn	T01	20,000.00	256,000.00	159,977.60	62.49
									MOTIVO:
19A0000144662 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL PIURA	024 : CREDITO OTORGADO	AA		Fs	T01	6.00	39.00	4.00	66.67
				Fn	T01	43,289.40	497,421.00	76,236.20	176.11
									MOTIVO:



	MOTIVO:												
		Fs	T01	2.00	20.00	4.00	200.00	1.00	20.00	4.00	200.00	1.00	20.00
19A0000144665 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL TUMBES	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	28,329.54	223,292.00	22,112.24	78.05	9.90	MOTIVO:	1.	20.00	2.	20.00
19A0000144668 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL LIMA	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	142,781.79	1,944,112.00	437,026.16	306.08	22.48	MOTIVO:	1.	14.71	2.	14.71
19A0000144764 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DIGEPROFIN CALLAO	060 : INFORME AA	Fs	T01	4.00	16.00	4.00	100.00	25.00	MOTIVO:	1.	25.00	2.	25.00
19A0001702049 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANALPUNO	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	92,317.03	706,611.00	120,290.89	130.30	17.02	MOTIVO:	1.	100.00	2.	100.00
TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/			641,559.66	6,597,887.00	1,395,624.21							
AEI.02.02 - Créditos promocionales a unidades económicas de la acuicultura.													
19A0000144595 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA HUANUCO	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fs	T01	4.00	14.00	9.00	225.00	64.29	MOTIVO:	1.	64.29	2.	64.29
19A0000144597 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA AMAZONAS	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	79,208.60	887,272.00	208,230.60	262.89	23.47	MOTIVO:	1.	0.00	2.	0.00
19A0000144600 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA APURIMAC	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fs	T01	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1.	0.00	2.	0.00
19A0000144603 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA AYACUCHO	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	1,240.00	155,513.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1.	50.00	2.	50.00
19A0000144605 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA CAJAMARCA	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fs	T01	0.00	16.00	8.00	0.00	36.00	MOTIVO:	1.	5.56	2.	5.56
19A0000144607 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA CUSCO	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	78,085.96	300,490.00	108,189.80	138.55	17.96	MOTIVO:	1.	17.96	2.	17.96
19A0000144609 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA HUANCVELICA	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fs	T01	9,023.10	301,171.00	54,101.34	599.59	26.66	MOTIVO:	1.	22.22	2.	22.22
		Fn	T01	585.02	229,247.00	61,122.40	10,447.92	26.66	MOTIVO:	1.	22.22	2.	22.22
19A0000144607 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA CUSCO	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fs	T01	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1.	0.00	2.	0.00
19A0000144609 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA HUANCVELICA	024 : CREDITO OTORGADO AA	Fn	T01	38,370.65	250,069.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1.	0.00	2.	0.00
		Fs	T01	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1.	0.00	2.	0.00
		Fn	T01	0.00	141,260.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1.	0.00	2.	0.00



AYACUCHO VRAEM

OTORGADO

Tipo de meta	NA	AM	AA	MOTIVO:	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	FINANCIERO S/	TOTAL GENERAL
					Fn	T01	15,555.20			
<p>19A0000144641 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA 024 : CREDITO AA LIMA OTORGADO</p>										
				2. 3. 5.38	88.00	13,689.20	254,495.00	88.00	13,689.20	254,495.00
				1. 2. 3.	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
<p>19A0000144758 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DIGEPROFIN 060 : INFORME AA CALLAO</p>										
				1. 2. 3.	129.44	79,982.10	367,005.00	129.44	79,982.10	367,005.00
				1. 2. 3.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
<p>19A0000575746 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA 024 : CREDITO AA ANCASH OTORGADO</p>										
				1. 2. 3.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
				1. 2. 3.	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
<p>19A0000575751 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA 024 : CREDITO AA TACNA OTORGADO</p>										
				1. 2. 3.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
				1. 2. 3.	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
<p>TOTAL POR AEI</p>										
<p>TOTAL GENERAL</p>										
					897,629.47	669,167.82	6,596,961.00	897,629.47	669,167.82	6,596,961.00
					2,293,253.68	1,310,727.48	13,194,848.00	2,293,253.68	1,310,727.48	13,194,848.00

Tipo de meta


- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.




ASISTENCIA
TECNICA


	ASISTENCIA TECNICA	Fn	T01	500.00	7,370.00	0.00	0.00	programaron metas físicas en el mes.			
								2.	3.	MOTIVO:	
19A0000144703 - ASISTENCIA TÉCNICA AREQUIPA	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	13.00	52.00	3.00	23.08	5.77	1.	2.	3.
		Fn	T01	900.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144704 - ASISTENCIA TÉCNICA AYACUCHO	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	17.00	68.00	2.00	11.76	2.94	1.	2.	3.
		Fn	T01	76,573.38	919,694.00	117,202.12	153.06	12.74	3.	MOTIVO:	
19A0000144705 - ASISTENCIA TÉCNICA AYACUCHO VRAEM	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	80.00	320.00	93.00	116.25	29.06	1.	2.	3.
		Fn	T01	950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144706 - ASISTENCIA TÉCNICA CAJAMARCA	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
		Fn	T01	900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144707 - ASISTENCIA TÉCNICA CUSCO	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	6.00	24.00	17.00	283.33	70.83	1.	2.	3.
		Fn	T01	850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144708 - ASISTENCIA TÉCNICA CUSCO VRAEM	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	79.00	316.00	44.00	55.70	13.92	1.	2.	3.
		Fn	T01	15,490.20	54,193.00	15,040.20	97.09	27.75	3.	MOTIVO:	
19A0000144709 - ASISTENCIA TÉCNICA HUANCVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
		Fn	T01	900.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144710 - ASISTENCIA TÉCNICA HUANCVELICA VRAEM	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
		Fn	T01	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144711 - ASISTENCIA TÉCNICA HUANOUCO	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	7.00	28.00	14.00	200.00	50.00	1.	2.	3.
		Fn	T01	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144712 - ASISTENCIA TÉCNICA ICA	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1.	2.	3.
		Fn	T01	650.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000144713 - ASISTENCIA TÉCNICA JUNIN	535 : ASISTENCIA TECNICA AA	Fs	T01	9.00	36.00	8.00	88.89	22.22	1.	2.	3.



TECNICA		Fn	T01	300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	3.	MOTIVO:
19A0000144714 - ASISTENCIA TÉCNICA JUNÍN VRAEM	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	9.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
		Fn	T01	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
									MOTIVO:		
19A0000144715 - ASISTENCIA TÉCNICA LA LIBERTAD	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	No se programaron acciones.	
		Fn	T01	800.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000144716 - ASISTENCIA TÉCNICA LAMBAYEQUE	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	No se programaron metas en el mes.	
		Fn	T01	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000144717 - ASISTENCIA TÉCNICA LORETO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	150.00	600.00	34.00	22.67	5.67	1.		
		Fn	T01	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000144718 - ASISTENCIA TÉCNICA MADRE DE DIOS	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	85.00	340.00	92.00	108.24	27.06	1.		
		Fn	T01	28,280.40	97,113.00	25,880.40	91.51	26.65	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000144719 - ASISTENCIA TÉCNICA MOQUEGUA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.	No se programaron acciones en el mes.	
		Fn	T01	908.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000574227 - ASISTENCIA TÉCNICA PIURA	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	14.00	56.00	4.00	28.57	7.14	1.	No se programaron metas en el mes.	
		Fn	T01	923.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000574335 - ASISTENCIA TÉCNICA PUNO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	6.00	24.00	5.00	83.33	20.83	1.	No se programaron metas en el mes.	
		Fn	T01	800.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2.	MOTIVO:	
									3.		
19A0000622779 - ASISTENCIA TÉCNICA PASCO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA AA	Fs	T01	5.00	20.00	20.00	400.00	100.00	1.	No se programaron metas físicas en el mes	



Fn	T01	4,560.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	3.	MOTIVO:
19A0000622794 - ASISTENCIA TÉCNICA CALLAO	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se programaron metas físicas en el mes.
	Fn	T01	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 225,285.58 1,577,110.00 240,943.32											
AEI.01.03 - Tecnologías generadas y adaptadas acorde a las demandas del mercado en beneficio de los acuicultores.											
19A0000144669 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA	Fs	T01	0.00	0.35	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	17.14	1. el manual registró un avance del 0.02
	Fn	T01	109,118.87	630,045.00	136,762.87	125.33	21.71	3.			MOTIVO:
19A0000144672 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	Fs	T01	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1. No se registró avance físico.
	Fn	T01	152,269.97	935,936.00	218,488.56	143.49	23.34	3.			MOTIVO:
19A0000144676 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA PIURA	Fs	T01	0.00	0.20	0.01	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.
	Fn	T01	40,994.00	199,430.00	40,332.35	98.39	20.22	3.			MOTIVO:
19A0000144678 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA VIRRIÑA	Fs	T01	0.00	1.00	0.20	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	1.
	Fn	T01	12,268.98	57,748.00	16,689.71	136.03	28.90	3.			MOTIVO:
19A0000144680 - DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA	Fs	T01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. el manual registró un avance del 0.02
	Fn	T01	118,022.19	460,085.00	129,201.63	109.47	28.08	2.			MOTIVO:
19A0000144682 - GESTIÓN DEL PROGRAMA LIMA	Fs	T01	6.00	24.00	171.00	2,850.00	712.50	712.50	712.50	712.50	1.
	Fn	T01	124,997.63	761,234.00	266,684.02	213.35	35.03	3.			MOTIVO:
19A0000144806 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN TUMBES	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1.
	Fn	T01	39,190.20	140,209.00	33,707.40	86.01	24.04	3.			MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 596,861.84 3,184,687.00 841,866.54											
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 822,147.42 4,761,797.00 1,082,809.86											



- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.




SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO					MODIFICADO			EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE			
2019 - 2022					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	1.	2.	3.	
Nivel de Gobierno	Sector	Pliego	Unidad Ejecutora	Centro de Costo	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	086 : PERSONA	227 : CAPACITACION	227 : CAPACITACION	227 : CAPACITACION	227 : CAPACITACION	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL															
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEL01 - Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuicola															
AEI.01.01 - Asistencia integral para los agentes de la pesca artesanal.															
19AO000144773 - GESTION DEL PROGRAMA PIURA					060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1.
									149,076.00	1,104,177.00	162,764.64	109.18	14.74	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144779 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PIURA					037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1.
									97,441.95	723,898.00	130,477.70	133.90	18.02	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144791 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANALAREQUIPA					086 : PERSONA	AA	Fs	T01	72.00	416.00	20.00	27.78	4.81	1.	
									9,241.76	24,520.00	10,443.94	113.01	42.59	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144792 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANALANCASH					227 : CAPACITACION	AA	Fs	T01	84.00	428.00	219.00	260.71	51.17	1.	
									11,875.00	27,025.00	8,539.00	71.91	31.60	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144793 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANALICA					227 : CAPACITACION	AA	Fs	T01	132.00	508.00	233.00	176.52	45.87	1.	
									4,896.00	18,926.00	10,663.50	217.80	56.34	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144794 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL LA LIBERTAD					227 : CAPACITACION	AA	Fs	T01	86.00	390.00	190.00	220.93	48.72	1.	
									9,230.00	14,200.00	10,890.00	117.98	76.69	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144795 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL LAMBAYEQUE					227 : CAPACITACION	AA	Fs	T01	106.00	426.00	62.00	58.49	14.55	1.	
									5,764.00	11,100.00	5,644.00	97.92	50.85	2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19AO000144798 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL LIMON					227 : CAPACITACION	AA	Fs	T01	160.00	744.00	112.00	70.00	15.05	1.	
									111,952.41	275,700.00	162,705.60	145.33	59.02	2.	
														3.	



19A0000144800 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL MOQUEGUA	Fs	T01	16.00	208.00	27.00	168.75	12.98	MOTIVO:
	Fn	T01	61,997.86	1,143,867.00	113,362.75	182.85	9.91	MOTIVO:
	Fs	T01	564.00	2,320.00	640.00	113.48	27.59	MOTIVO:
	Fn	T01	75,708.80	489,241.00	228,790.84	302.20	46.76	MOTIVO:
19A0000144803 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL PIURA	Fs	T01	40.00	192.00	95.00	237.50	49.48	MOTIVO:
	Fn	T01	3,482.00	5,675.00	2,972.00	85.35	52.37	MOTIVO:
19A0000144804 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL TAGNA	Fs	T01	104.00	272.00	90.00	86.54	33.09	MOTIVO:
	Fn	T01	22,549.98	30,600.00	15,332.47	67.99	50.11	MOTIVO:
19A0000144805 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL TUMBES	Fs	T01	192.00	664.00	230.00	119.79	34.64	MOTIVO:
	Fn	T01	9,564.00	16,082.00	12,872.47	134.59	80.04	MOTIVO:
19A0000573990 - GESTION DEL PROGRAMA LIMA	Fs	T01	30.00	120.00	25.00	83.33	20.83	MOTIVO:
	Fn	T01	124,848.20	382,064.00	213,839.44	171.28	55.97	MOTIVO:
19A0000623019 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL LORETO	Fs	T01	120.00	232.00	0.00	0.00	0.00	1. No se programaron metas físicas en el mes.
	Fn	T01	4,359.42	14,800.00	8,451.24	193.86	57.10	MOTIVO:
19A0000623022 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL MARTIN	Fs	T01	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1. No se programaron metas físicas en el mes.
	Fn	T01	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000623026 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL UCAYALI	Fs	T01	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	1. No se programaron metas físicas en el mes.
	Fn	T01	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001699899 - ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL CAJAMARCA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			701,987.38	4,289,875.00	1,097,749.59			
TOTAL GENERAL			701,987.38	4,289,875.00	1,097,749.59			



NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

