



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

CARGO

MEMORANDO N° 5925 - 2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **ABOG. GISELLA ZAPATA**
Coordinadora del Area de Logística

Asunto : Pago de Valorización por **Mayores Metrados N°04** – Ejecutor de Obra Consorcio Zorritos.
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBRES".
Contratista: Consorcio Zorritos
Contrato de obra: N°054-2017-FONDEPES
Región: Tumbes

Referencia : a) Carta CST.175501.331.19. CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
b) CZOA 089-2019/ACAPULCO -CONSORCIO ZORRITOS


Fecha : Lima, **30 OCT 2019**

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle que en atención al documento de la referencia a), mediante el cual se traslada el informe de Valorización de Mayores Metrados N°04, **CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES**, realiza la revisión del informe y concluye que, es **PROCEDENTE** el pago, por **Mayores Metrados N°04** a la empresa **CONSORCIO ZORRITOS** por la obra "Mejoramiento de los servicios en el desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Acapulco, provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes por la suma de S/ **356,952.93** (Trescientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y dos con 93/100 Soles). Incluido el IGV.


En ese sentido, se solicita tenga a bien disponer a quien corresponda continuar el tramite correspondiente.

Atentamente,

FONDEPES
.....
Julio Aurelio Rios Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola



FONDEPES
ÁREA LOGÍSTICA
30 OCT 2019
DOCUMENTO RECIBIDO
Hora ...20:22... Firma



JARS/Emanrique

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONFORMIDAD DEL GASTO

Conste por el presente documento que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, que al suscribir el mismo, da su conformidad para realizar el pago por el concepto de **Mayores Metrados N°4 de** por los servicios en la obra: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE ACAPULCO, REGIÓN TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS”, por la suma de **S/ 356,952.93 (Trescientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y dos con 93/100 Soles)** incluido el IGV, a favor CONSORCIO ZORRITOS, en el marco del Contrato N°054-2017-FONDEPES.

13 0 OCT 2019

FONDEPES

.....
Julio Aurelio Rios Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 028-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/EAMR

A : **ING. JULIO AURELIO RIOS SOUSA**
Director General de la DIGENIPAA


Asunto : **CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN POR MAYORES METRADOS N° 04 - EJECUTOR DE OBRA - CONSORCIO ZORRITOS**
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS.
Contrato de Obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

Referencia : 1) RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 150-2019-FONDEPES/J
2) INFORME N° 026-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/EAMR
3) Carta CST.175501.331.19 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

Fecha: **Lima, 30 de octubre del 2019**

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle que en atención al documento de la referencia 3), mediante el cual se traslada el Informe de Valorización de Mayores Metrados N° 04, El CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES realiza la revisión del informe y concluye que, es PROCEDENTE el pago. Con el documento de la referencia 1); se resuelve la autorización del pago de la valorización por mayores metrados N° 04 por la suma de S/. 356,952.93 (Trecientos Cincuenta y seis mil Novecientos Cincuenta y dos con 93/100 soles) incluido IGV, por la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", cuyo ejecutor es el contratista **CONSORCIO ZORRITOS**.

Por consiguiente, se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago de la Valorización por MAYORES METRADOS N° 04 de las partidas del presupuesto contractual (presupuesto original y del adicional de obra N° 03 Instalaciones Sanitarias), de acuerdo al cuadro siguiente:



EL PERÚ PRIMERO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONSOLIDADO DE VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N°04
VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N°04
OCTUBRE - 2019

A). CONTRATO PRINCIPAL:

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION MENSUAL AVANCE		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
		%	MONTO SIN IGV	%	MONTO SIN IGV	%	MONTO SIN IGV
01 ESTRUCTURAS	S/. 5,099,026.93	5.36%	273,537.75				
	S/. 5,099,026.93	5.36%	273,537.75				

B). ADICIONAL DE OBRA N°03:

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION MENSUAL AVANCE		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
		%	MONTO SIN IGV	%	MONTO SIN IGV	%	MONTO SIN IGV
01 INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 1,403,049.28	2.06%	28,964.73				
	S/. 1,403,049.28	2.06%	28,964.73				

D). MONTO TOTAL

VALORIZACION NETA (VN = A+B)	302,502.48
I.G.V. 18 %	54,450.45
Monto a cancelar al Contratista (VN+IGV)	S/. 356,952.93

Atentamente,



 Ing. Edward Manrique Rivera
 Coordinador de Obras

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

FONDEPES



 Ing. Luis A. Vichez Chavarry
 COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04983239

Usuario: usuario_obras56

Fecha: 30/10/2019

Hora: 20:07



CARGO 03615-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: AURORIZACION DE PAGO
REMITE INFORME DE MAYORES METRADOS N° 04 DE ESTRUCTURAS Y ADICIONAL N° 03 SANITARIAS DEL
DPA ACAPULCO

Referencia: MEMORANDO INTERNO 08410-2019-FONDEPES/DIGENIPAA


Fecha: 30/10/2019

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A LOGÍSTICA

Atentamente



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04983225

Usuario: nancyfu

Fecha: 30/10/2019

Hora: 19:42



MEMORANDO INTERNO 08410-2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A: AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Asunto: AURORIZACION DE PAGO
 REMITE INFORME DE MAYORES METRADOS N° 04 DE ESTRUCTURAS Y ADICIONAL N° 03 SANITARIAS DEL
 DPA ACAPULCO

Referencia:

Fecha: 30/10/2019

Acción:

AUTORIZADO/APROBADO	REFORMULAR	PREPARAR RESPUESTA
CALIFICAR/EVALUAR	AYUDA MEMORIA	VISACION
INFORME	COORDINAR	AGREGAR A SUS ANTECEDENTES
PROYECTAR RESOLUCION	OPINION/RECOMENDACION	ARCHIVO
ATENCION/TRAMITACION	CONSOLIDAR	AMPLIAR
CONOCIMIENTO Y FINES	ACLARAR REDACCION	SEGUIMIENTO
NOTIFICAR AL INTERESADO	IMPLEMENTAR/EJECUTAR	

Observación:

Atentamente,



DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA
 ARTESANAL Y ACUICOLA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04983239

Usuario: usuario_obras56

Fecha: 30/10/2019

Hora: 20:07



CARGO 03615-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: AURORIZACION DE PAGO
REMITE INFORME DE MAYORES METRADOS N° 04 DE ESTRUCTURAS Y ADICIONAL N° 03 SANITARIAS DEL
DPA ACAPULCO

Referencia: MEMORANDO INTERNO 08410-2019-FONDEPES/DIGENIPAA

Fecha: 30/10/2019

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A LOGÍSTICA



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

