

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 38 - PRODUCCION
 PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 UE - GL : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)
[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)
[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			ANUAL/ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA																					
AEI.01.01 ASISTENCIA INTEGRAL PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.																					
AOI00019200075 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA PIURA (130)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			51,118.00	40,805.00	40,704.00	40,907.00	62,104.00	47,941.00	877,039.00
				EJEC.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33	17	33853.12	58070.18	40703.81	40906.55	62103.82	50181.13	285,818.61
AOI00019200295 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	50	15,218.00	28,318.00	19,218.00	18,418.00	45,166.00	34,871.00	467,989.00
				EJEC.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	33853.12	28317.80	23217.80	18417.80	53565.67	34871.20	192,243.39
AOI00019200296 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PATTA (129)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	62,331.00	82,315.00	108,280.00	94,287.00	110,620.00	93,878.00	1,572,693.00
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	62330.91	82315.21	108659.92	104161.14	110620.34	102366.53	570,454.05
AOI00019200087 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		100.00	295.00	370.00	520.00	530.00	645.00	5,015.00	89	44	4,323.00	22,195.00	24,193.00	31,841.00	25,524.00	17,671.00	664,660.00
				EJEC.		15.00	334.00	712.00	399.00	365.00	371.00	2,196.00	89	44	4323.30	28811.24	27693.10	31840.58	27023.55	17671.14	137,362.91
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												80.65	40.12	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						1,185,878.96	
AEI.01.02 Asistencias técnicas en el manejo productivo adecuado; en beneficio de los acuicultores.																					
AOI00019200041 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		13.00	36.00	26.00	25.00	35.00	40.00	392.00	166	74	85,798.00	98,098.00	98,098.00	94,598.00	108,179.00	112,904.00	1,395,559.00
				EJEC.		43.00	78.00	34.00	18.00	55.00	62.00	290.00	166	74	85797.60	98097.60	100897.60	97797.60	108179.20	112904.40	603,674.00
AOI00019200403 - PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA-TACNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200404 - PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA-AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200405 - PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA- TACNA 213	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.00	13,402.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												82.86	24.66	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						603,674.00	
AEI.01.03 Tecnologías generadas y adaptadas acorde a las demandas del mercado en beneficio de los acuicultores.																					
AOI00019200038 - DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LOS CENTROS DE ACUICULTURA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.P.	50	0.00	33,172.00	48,702.00	47,067.00	48,807.00	42,681.00	710,828.00
				EJEC.		0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00	S.P.	50	0.00	33171.90	63302.18	50154.62	51007.00	103548.34	301,184.04
AOI00019200039 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	49,514.00	55,223.00	40,511.00	48,674.00	65,087.00	60,092.00	696,079.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	72286.66	58722.82	47510.90	48674.40	65086.54	60092.20	352,373.52

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019200470 - EXPEDIENTE TECNICO-2359309	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200462 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2234814	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	35,283.00	35,427.00	0.00	0.00	0.00	349,476.00
				EJEC.		1.00	1.00				2.00			0.00	35283.08	35427.39	0.00	0.00	0.00	70,710.47
AOI00019200463 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2434911	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25500.00	25,500.00
AOI00019200464 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2433083	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	2,050.00
AOI00019200465 - EXPEDIENTE TECNICO-2358686	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200466 - GESTION Y ADMINISTRACION-2358686	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.P.	125	0.00	8,000.00	0.00	31,376.00	31,376.00	4,000.00	122,128.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	8000.00	27376.00	4000.00	31376.00	4000.00	74,752.00
AOI00019200469 - EXPEDIENTE TECNICO-2359368	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,903.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200456 - GESTION Y ADMINISTRACION-2323633	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00	180.66
AOI00019200457 - EXPEDIENTE TECNICO-2234814	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	
AOI00019200458 - EXPEDIENTE TECNICO-2338714	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,850.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200459 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2453638	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	33,530.00	0.00	33,531.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	33530.36	0.00	33,530.36
AOI00019200460 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2234814	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	S.P.	73	0.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00	259,553.00	2,504,294.00
				EJEC.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.11			32323.28	0.00	17692.68	0.00	157823.96	138215.75	346,055.67
AOI00019200461 - GESTION Y ADMINISTRACION-2338714	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200450 - EXPEDIENTE TECNICO-2235505	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	44,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	33,000.00
AOI00019200451 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2235505	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	400	143,616.00	95,141.00	94,792.00	105,498.00	105,697.00	0.00	735,476.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			179708.47	95141.13	94791.98	105498.17	105696.85	90825.50	671,662.10
AOI00019200452 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2233633	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200453 - EXPEDIENTE TECNICO-2323633	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33749.99	33,749.99		
AOI00019200454 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2454194	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
AOI00019200455 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2453642	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
AOI00019200444 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2359413	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							168,863.00	43,501.00		
				EJEC.	0.37	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.37	0.00	1.37	S.P.	137	255790.63	43500.63	5280.00	5880.00	95800.69	0.00
AOI00019200445 - GESTION Y ADMINISTRACION-2403964	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200447 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2397817	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,355.00
AOI00019200446 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2359413	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00							0.00	7,268.00		
				EJEC.					1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	S.I.	5.1	12516.25	17267.50	14500.00	14500.00	16600.00	0.00
AOI00019200448 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2235505	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15							6,407.00	382,429.00		
				EJEC.	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	S.P.	27	133954.92	382428.86	353130.08	500308.36	346655.65	19938.67
AOI00019200449 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2397817	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200438 - SUPERVISIÓN-2234521	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							0.00	9,900.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	75	75	0.00	9900.00	6000.00	9300.00	4200.00	0.00
AOI00019200439 - GESTION-2234521	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							0.00	10,880.00		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	5.00	125	125	0.00	10880.00	36146.06	23298.00	17407.24	11221.67
AOI00019200440 - EXPEDIENTE TECNICO-2359413	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00
AOI00019200441 - EXPEDIENTE TECNICO-2234847	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200442 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2234847	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							63,106.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	63106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200443 - EXPEDIENTE TECNICO-2403964	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							0.00	43,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	43500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200432 - EXPEDIENTE-2234385	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200433 - OBRA-2234385	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05							0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019200434 - SUPERVISION-2234385	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,007.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15006.10
AOI00019200435 - GESTION-2234385	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	2,181.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00	75,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2180.66	12000.00	11000.00	11000.00	2000.00	38,180.66	
AOI00019200436 - EXPEDIENTE-2234521	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
AOI00019200437 - OBRA-2234521	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	S.I.	S.I.	0.00	0.00	112,492.00	189,692.00	113,455.00	0.00	692,448.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	112491.57	189692.31	113455.10	13146.98	428,785.96			
AOI00019200425 - EXPEDIENTE TECNICO-2195496	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	52,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13080.00	34360.00	0.00	47,440.00			
AOI00019200426 - EXPEDIENTE TECNICO-2194958	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	24,125.00	87,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31860.00	24125.01	55,985.01				
AOI00019200427 - OBRA-2194958	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	62	0.00	58,427.00	85,083.00	47,801.00	459,456.00	820,089.00	5,069,659.00
				EJEC.	0.00	0.01	0.25	0.11	0.16	0.09	0.62	0.00	10193.06	58427.07	85083.12	47801.36	459455.67	820089.18	1,481,049.46	
AOI00019200428 - SUPERVISIÓN-2194958	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,382.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200429 - GESTION-2194958	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	150	100	0.00	13,847.00	26,444.00	34,911.00	64,137.00	35,043.00	405,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1360.00	18847.43	37182.95	41773.83	80136.80	35540.35	214,841.36		
AOI00019200430 - EXPEDIENTE-2195346	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00019200419 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2406035	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	100	0.00	3,087.00	0.00	0.00	7,578.00	2,245.00	267,066.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	3086.88	0.00	0.00	7577.84	2245.48	12,910.20		
AOI00019200420 - EXPEDIENTE TECNICO-2200458	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00019200421 - EXPEDIENTE TECNICO-2234386	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	52,000.00	11,500.00	84,408.00	244,585.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52000.00	11500.00	84408.00	147,908.00			
AOI00019200422 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2177135	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	40,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	3,900.00			
AOI00019200423 - EXPEDIENTE TECNICO-2177135	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00		
AOI00019200424 - GESTION Y ADMINISTRACION-2177135	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	125	100	0.00	43,827.00	27,000.00	31,727.00	49,779.00	37,623.00	231,750.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	43826.90	27000.00	31726.70	49778.76	37622.90	189,955.26		
AOI00019200413 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2147636	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,393.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			


REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJEC.																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20							126,173.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200414 - EXPEDIENTE TECNICO-2172690	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200415 - EXPEDIENTE TECNICO-2195345	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	8,700.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	8700.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
AOI00019200416 - GESTION DEL PROGRAMA -196	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,871.00	0.00	0.00	641,020.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47371.20	0.00	47,371.20
AOI00019200417 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2462755	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	3,540.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	3540.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00
AOI00019200418 - EXPEDIENTE TECNICO - 2406035	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00
AOI00019200407 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2434307	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200408 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2434307	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200409 - EXPEDIENTE TÉCNICO-2145605	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	28,700.00	10,080.00	5,760.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	28700.00	10080.00	5760.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,740.00
AOI00019200410 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2147636	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,045.00	0.00	0.00	0.00	3,220,448.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966134.39	0.00	0.00	966,134.39
AOI00019200411 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-2160312	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,136.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200412 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2160312	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,536.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200393 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2454246	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200394 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2454520	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200395 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2454520	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
AOI00019200396 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2455079	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200397 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2455079	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	4,500.00	10,242.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4500.00	10242.11	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,742.11

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019200406 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2434305	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	5,100.00	27,055.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	560.51	5100.00	5,660.51	
AOI00019200387 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2454224	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	2,100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	290.40	0.00	290.40	
AOI00019200388 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2454227	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200389 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2454227	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200390 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2454243	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200391 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2454243	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4500.00	9000.00	0.00	0.00	9000.00	22,500.00	
AOI00019200392 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2454246	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200381 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2359448	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	429,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,585.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	429823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	429,823.47	
AOI00019200382 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2359448	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0	0.00	12,742.00	14,526.00	13,950.00	9,000.00	9,000.00	89,543.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	12741.65	14526.21	13950.00	9000.00	9000.00	59,217.86	
AOI00019200383 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2434305	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	32,525.00	11,390.00	13,599.00	0.00	66,490.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	32525.06	11390.00	13599.38	0.00	57,514.44	
AOI00019200384 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2453641	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00	32,550.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2636.25	0.00	2,636.25		
AOI00019200385 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2453641	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200386 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2454224	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019200375 - GESTION Y ADMINISTRACION 2145605	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	150	38	0.00	71,089.00	58,745.00	30,118.00	23,894.00	17,362.00	406,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	107088.63	133128.66	47117.70	23894.00	17362.40	328,591.39	
AOI00019200376 - GESTION Y ADMINISTRACION 2172690	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	40,080.00	44,302.00	0.00	3,365.00	0.00	301,617.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00			4.00			0.00	68079.90	44302.00	0.00	3365.05	0.00	115,746.95	
AOI00019200377 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2359402	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	36,281.00	39,820.00	0.00	434,429.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	36281.11	39820.26	0.00	76,101.37	
AOI00019200378 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2359402	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	9,103.00	8,259.00	10,000.00	56,103.00	10,180.00	141,754.00	
				EJEC.							1.00			0.00	9102.60	8259.10	10000.00	56103.47	12340.00	95,805.17	

				EJEC.																
AOI00019200379 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2359411	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200380 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2359411	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200368 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2359433	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	4,289.00	55,492.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1379.50	4288.60	5,668.10
AOI00019200369 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2359433	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	4,340.00	10,583.00	21,571.00	22,000.00	3,000.00	740.00	120,886.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4340.00	10582.60	23411.11	22000.00	3000.00	1228.68
AOI00019200370 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2359436	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.I.	S.I.	0.00	0.00	2,490.00	81,657.00	199,350.00	94,408.00	521,481.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10			0.00	0.00	2490.20	81657.33	199350.39	108634.00	392,131.92
AOI00019200371 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2359436	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	50	0.00	1,263.00	12,310.00	17,631.00	13,852.00	65,831.00	194,575.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			5500.00	1262.53	12923.37	18790.60	13852.10	65831.36	118,159.96
AOI00019200372 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2359454	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00	11,920.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11919.40	11,919.40
AOI00019200373 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2359454	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	690.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200347 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2189354	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	100	15,205.00	77,476.00	43,132.00	23,000.00	33,000.00	38,980.00	305,248.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00			17405.29	77476.41	43131.58	50300.30	33000.00	60267.20	281,580.78
AOI00019200348 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2189354	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	26,153.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	109,693.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26152.60	0.00	50750.00	0.00	0.00	0.00	76,902.60
AOI00019200349 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2234814	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	150	60	1,560.00	47,291.00	53,331.00	69,746.00	70,300.00	40,380.00	389,244.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2800.00	57090.48	57930.87	78432.50	70300.43	45999.94	312,554.22
AOI00019200350 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2235505	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	1,280.00	49,280.00	62,450.00	48,504.00	49,125.00	29,351.00	372,748.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2220.00	49280.04	81835.47	48503.85	49124.79	29351.00	260,315.15
AOI00019200366 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2172690	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200367 - SUPERPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2172690	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200340 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PIP 2200458	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	67	57	0.00	0.00	194,941.00	109,876.00	31,889.00	63,799.00	493,408.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	194940.68	109875.65	31889.39	63798.77	400,504.49
AOI00019200341 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2194959	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	200	67	0.00	19,660.00	49,380.00	46,082.00	42,220.00	55,507.00	618,095.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	19660.00	50340.00	46081.75	42221.01	55506.33	213,809.09



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROG.	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03																	
AOI00019200342 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2194959	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.40	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537,220.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00019200343 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PIP 2194959	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,910.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00019200345 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2234847	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	86	0.00	26,000.00	31,145.00	23,654.00	26,117.00	14,641.00	199,811.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	26000.00	39144.80	26998.55	26117.31	16211.56	134,472.22			
AOI00019200346 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2234847	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0	0.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	6,979.00	265,926.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	16000.00	0.00	5926.43	0.00	17629.41	39,555.84			
AOI00019200330 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP 2160312	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.60	1.00	0	0	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	31,800.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	9540.00	0.00	9540.00	0.00	0.00	19,080.00			
AOI00019200331 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2359309	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	0.00	18,800.00	41,500.00	34,300.00	33,340.00	3,433.00	313,956.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	18800.00	41500.00	35800.00	33340.00	4933.00	134,373.00			
AOI00019200335 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2195345	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	0.00	18,289.00	19,066.00	27,686.00	1,500.00	4,686.00	200,000.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	18289.17	19065.83	29142.16	6000.00	7685.83	80,182.99			
AOI00019200337 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2195345	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,670.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00019200338 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2200458	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	55	2,973.00	29,267.00	58,465.00	42,352.00	49,703.00	18,491.00	438,071.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2973.33	36266.80	86877.76	42351.80	67703.03	20490.50	256,663.22			
AOI00019200339 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2200458	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	0.15	64	60	0.00	129,792.00	691,781.00	1,288,766.00	827,539.00	1,312,218.00	5,140,435.00			
				EJEC.	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.09			14143.64	129792.33	691781.16	1288766.44	827539.48	1312218.34	4,264,241.39			
AOI00019200322 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2195496	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	280	280	14,586.18	2,147,514.00	763,041.00	645,495.00	261,961.00	490,307.00	7,600,560.00			
				EJEC.	0.06	0.03	0.02	0.00	0.01	0.02	0.14			14586.18	2147513.72	763041.28	1306366.25	261961.30	490307.45	4,983,776.18			
AOI00019200323 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2195496	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	100	740.00	56,430.00	65,858.00	43,938.00	43,223.00	0.00	400,000.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			740.00	56429.90	72296.42	43937.50	56161.00	0.00	229,564.82			
AOI00019200324 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PIP 2234386	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	75	30,005.00	71,550.00	320.00	106,321.00	17,857.00	0.00	486,986.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			30004.78	71549.86	39772.81	129035.31	17857.05	29948.99	318,168.60			
AOI00019200325 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2234386	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.06	0.05	0.08	0.06	0.03	0.01	0.30	79	77	0.00	315,052.00	458,360.00	0.00	104,065.00	208,420.00	5,478,493.00			
				EJEC.	0.03	0.06	0.06	0.01	0.02	0.05	0.23			67658.77	315052.33	458359.96	224730.99	104065.18	208420.25	1,378,287.48			
AOI00019200326 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2234386	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	75	110,787.00	35,014.00	66,293.00	52,049.00	41,007.00	26,890.00	550,000.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			110786.87	36074.17	82707.37	57349.82	52006.88	27416.74	366,341.85			
AOI00019200327 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2160312	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	24,000.00	14,880.00	10,850.00	24,149.00	14,351.00	190,971.00			
				EJEC.				1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	24000.00	17639.55	12849.50	24149.00	14350.52	92,988.57			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:											88.40	33.07	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 24,818,757.75										

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 Procesos orientados a mejorar los resultados realizados por la entidad.

AOI00019200067 - EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL SOBRE CONTRATOS, ADENDAS DE CRÉDITOS, CONVENIOS Y PROYECTAR RESOLUCIONES.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	2,436.00	67	25,936.00	32,436.00	33,889.00	25,936.00	34,436.00	43,936.00	798,273.00						
				EJEC.	162.00	96.00	135.00	105.00	188.00	125.00	811.00	33	71429.28	44935.60	51888.93	35435.60	43935.60	52435.60	300,060.61						
AOI00019200068 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	18.00	S.I.	38,113.00	69,053.00	55,576.00	72,844.00	76,748.00	67,971.00	1,073,153.00						
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	7.00	S.I.	73284.41	94053.40	65575.99	72843.79	77584.30	70471.20	453,813.09						
AOI00019200078 - CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	75.00	100	60,000.00	63,863.00	87,558.00	54,031.00	66,485.00	62,574.00	1,306,897.00						
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	45.00	60	128511.46	63862.56	87558.34	54031.37	66484.72	62574.20	463,022.65						
AOI00019200079 - EJECUCIÓN DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	3.00	1.00	5.00	6.00	50.00	94	28,192.00	64,089.00	54,589.00	29,589.00	58,589.00	29,589.00	907,215.00						
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	17.00	34	44580.83	64089.00	54589.00	50589.00	58589.00	54589.00	327,025.83						
AOI00019200080 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	185.00	165.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,200.00	104	43,421.00	51,656.00	43,371.00	41,371.00	50,371.00	43,371.00	727,437.00						
				EJEC.	189.00	179.00	187.00	195.00	193.00	187.00	1,130.00	51	43421.20	58656.40	52371.20	41371.20	57371.20	52371.20	305,562.40						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												91.17	44.66											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	1,849,484.58

AEI.04.02 Simplificación administrativa implementada para la entidad.

AOI00019200070 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA-LIMA (159)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00	71	17,233.00	154,224.00	104,820.00	124,895.00	73,131.00	136,214.00	2,395,383.00						
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00	37	17234.69	154223.98	166373.12	173639.67	87597.62	181953.30	781,022.38						
AOI00019200071 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS-LIMA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	30.00	73	95,446.00	304,300.00	247,858.00	200,792.00	393,792.00	317,243.00	6,145,671.00						
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	11.00	37	475584.88	367900.25	361218.43	309391.95	440501.69	386154.92	2,340,752.12						
AOI00019200081 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - LA PUNTILLA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	12,459.00	15,554.00	18,675.00	83,897.00	15,044.00	47,962.00	802,210.00						
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50	12458.72	15553.60	18674.91	110938.81	39044.24	135429.24	332,099.52						
AOI00019200398 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00019200399 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.P.	0.00	0.00	15,478.00	13,030.00	13,714.00	4,000.00	166,902.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20478.00	22029.75	13714.00	9000.00	65,221.75						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												81.59	30.93											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:	3,519,095.77

AEI.04.03 Servicio civil meritocrático culminado en la entidad.

AOI00019200001 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	661.00	611.00	412.00	316.00	207.00	210.00	3,832.00	71	28,653.00	91,553.00	69,353.00	53,053.00	60,473.00	74,771.00	1,358,248.00						
				EJEC.	3.00	577.00	403.00	321.00	184.00	223.00	1,711.00	45	60972.08	101553.40	81553.40	83853.40	93573.46	82070.78	503,576.52						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												70.79	44.65											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	503,576.52
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												86.28	34.17											EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	37,269,088.58

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar

Guardar