

Lima, 05 de diciembre de 2022

**CARTA N° 36-2022/AHJ/FONDEPES/PUERTO MORIN**

Señor Ingeniero:

**LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY**

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES

Av Petit Thouars N° 115

Cercado de Lima

Presente.

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 02 NOVIEMBRE 2022**

Supervisión de Obra Complementaria Adecuación a la Norma Sanitaria y Lineamientos Sectoriales de los Componentes 1 y 2 del PIP Construcción y Equipamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, Provincia de Virú región La Libertad"

REFERENCIA : a) Contrato N° 035-2022-FONDEPES

b) Carta N° 084-2022-CPM

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicarle que con el documento de la referencia b), el contratista ejecutor de la obra señalada en el asunto, presenta la Valorización de Obra N° 02, correspondiente a los trabajos ejecutados entre el 01 y 30.11.22.

Al respecto, el Jefe de Supervisión, ha elaborado Informe Técnico N° 030-2022/KPMA-JS-AHJ/DPA-PM, conteniendo el pronunciamiento de aprobación respectivo, el mismo que se adjunta para la continuación del trámite de pago correspondiente.

Es propicia la oportunidad, para testimoniar a Ud. Los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

  


ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 83419

Se adjunta:

- LINK DE DESCARGA INFORME TÉCNICO N° 030-2022/KPMA-JS-AHJ/DPA-PM de 2282 folios.  
[https://drive.google.com/drive/folders/1EI-fp52EAXhj2YUDZjkhJfykbrCsVo?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1EI-fp52EAXhj2YUDZjkhJfykbrCsVo?usp=share_link)