

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 38 - PRODUCCION

PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

UE: 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA																																
AEI.01.01 ASISTENCIA INTEGRAL PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.																																
AOI00019200295 - GESTION DEL PROGRAMA PARA LAS CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO AL PESCADOR ARTESANAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	81.25	143,821.28	128,492.14	227,626.19	123,003.53	241,238.49	138,199.82	228,956.00	141,440.00	199,772.00	353,616.00	421,031.00	701,919.55	3,049,116.00	
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	13.00		143,821.28	138,681.14	228,011.19	123,258.53	244,400.44	138,199.82	270,877.98	152,789.94	200,411.51	360,966.09	277,883.31	461,853.92	2,741,155.15	
AOI00019200087 - CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO AL PESCADOR ARTESANAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	70.00	420.00	525.00	535.00	565.00	745.00	475.00	695.00	485.00	635.00	550.00	120.00	5,820.00	99.62	16,865.80	44,223.70	51,068.96	34,687.08	51,009.90	49,898.45	83,291.00	45,791.00	211,817.00	186,414.00	578,585.00	905,085.11	2,258,737.00	
				EJEC.	150.00	573.00	724.00	685.00	377.00	394.00	507.00	642.00	404.00	573.00	430.00	339.00	5,798.00		16,865.80	57,034.70	51,068.96	38,181.63	88,922.99	51,373.45	100,967.89	47,090.74	218,847.12	250,463.52	333,419.54	764,281.13	2,018,517.47	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	90.4													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	4,759,672.62					
AEI.01.02 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL MANEJO PRODUCTIVO ADECUADO; EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.																																
AOI00019200041 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES ACUICOLAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	134.00	178.00	259.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	4.00	4.00	993.00	100.00	66,626.40	71,626.40	108,946.40	96,663.50	138,326.22	108,944.40	122,287.00	134,641.00	122,245.00	180,930.00	282,418.00	257,852.68	1,691,507.00	
				EJEC.	106.00	184.00	261.00	110.00	110.00	46.00	64.00	48.00	33.00	29.00	8.00	10.00	1,009.00		66,626.40	71,626.40	108,946.40	97,623.50	138,326.22	113,944.40	122,287.48	136,324.64	123,624.39	181,881.35	207,162.34	220,721.94	1,589,095.46	
AOI00019200588 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2302313	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	39.00	0.00	0.00	-	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	16,135.00	0.00	2,575.00	0.00	22,846.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	30.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	4,497.62	14,340.50	0.00	0.00	0.00	19,623.12	
AOI00019200589 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2302313	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	4.00	0.00	0.00	-	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	2,160.00	18,853.00	14,096.00	13,574.00	52,970.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.66	1,520.57	19,492.50	6,983.80	19,476.90	51,760.43	
AOI00019200590 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2302313	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	128.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	27,238.00	0.00	38,861.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	257.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,622.67	0.00	0.00	19,360.00	6,940.00	37,922.67
AOI00019200637 - GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,170.00	105,440.00	188,610.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,964.71	98,205.48	161,170.19
AOI00019200641 - GESTION DEL PROGRAM AUCHURACCA Y	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,331.57

AOI00019200645 - GESTIÓN DEL PROGRAMA-	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,165.00	43,165.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,164.74	43,164.74														
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																	78.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:																	1,997,520.32
AEI.01.03 TECNOLOGIAS GENERADAS Y ADAPTADAS ACORDE A LAS DEMANDAS DEL MERCADO EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.																																								
AOI00019200038 - DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LOS CENTROS DE ACUICULTURA DEL FONDEPES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,165.00	43,165.00													
				EJEC.	1.00	0.60	0.50	0.50	0.50	0.70	1.00	1.08	1.02	1.00	1.04	1.06										1,881,407.00	1,881,407.00													
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																	94.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:																	2,754,056.45
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA																																								
AEI.02.01 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL.																																								
AOI00019200029 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL (COLOCACIÓN DE CRÉDITOS)	Muy Alta	CREDITO OTORGADO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	40.00	50.00	33.00	36.00	21.00	45.00	17.00	2.00	76.00	50.00	24.00										9,379,086.00	9,379,086.00													
				EJEC.	3.00	40.00	50.00	33.00	36.00	21.00	12.00	34.00	18.00	41.00	32.00	33.00										9,140,419.75	9,140,419.75													
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																	44.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:																	10,502,303.46
AEI.02.02 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA ACUICULTURA.																																								
AOI00019200022 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA (COLOCACIÓN DE CRÉDITOS)	Muy Alta	CREDITO OTORGADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	19.00	29.00	15.00	28.00	32.00	52.00	20.00	18.00	20.00	20.00	16.00										7,458,928.00	7,458,928.00													
				EJEC.	4.00	19.00	29.00	15.00	28.00	32.00	26.00	29.00	28.00	27.00	26.00	12.00										7,412,274.02	7,412,274.02													
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																	50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																	7,598,790.02
OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE PESCA.																																								
AEI.03.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL.																																								
AOI00019200272 - GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00										2,528,218.00	2,528,218.00													
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00										2,463,372.15	2,463,372.15													
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:																	4,167,043.41
AEI.03.02 INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL ADECUADA A LA NORMA SANITARIA.																																								
AOI00019200311 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2147636	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.36	0.00	0.22	0.22	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										9,200.00	9,200.00													
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00													

LIQUIDACION DE OBRAS - 2235505 AOI00019200512 - EXPEDIENTE TECNICO- 2323633. Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual. Table with columns for project details, status, and financial values across multiple rows.

HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS														75.00													
AOI00019200534 - GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEP LA PUNTILLA														100.00	9,863.41	70,534.07	76,677.67	64,071.82	44,563.06	47,039.76	22,313.00	48,078.00	129,763.00	51,075.00	101,954.00	168,445.21	834,378.00
AOI00019200535 - ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS														66.67	0.00	13,968.10	20,529.00	4,000.00	4,000.00	6,071.61	14,000.00	23,960.00	8,834.00	12,928.00	50,091.00	41,705.29	200,087.00
AOI00019200599 - GESTIÓN DEL PROGRAMA														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,772.00	0.00	0.00	25,865.00	449,793.00	501,430.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:														71.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:											11,268,694.77	

AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO CULMINADO EN LA ENTIDAD.

AOI00019200001 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														100.00	384.00	312.00	276.00	256.00	161.00	202.00	186.00	251.00	174.00	217.00	211.00	208.00	2,838.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:											1,366,616.10	

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE.

AEI.05.01 ESTIMACIÓN Y PREVENCIÓN OPORTUNA DE DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AOI00019200634 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2427957														1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,006.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:														1.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:											650.00	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	64.7
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	106,629,460.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99,792,503.76
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	174
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-':.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-': ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar
Guardar