

Lima, 03 de marzo de 2023

CARTA N° 24-2023/AHJ/FONDEPES/PUERTO MORIN

Señor Ingeniero:

LUIS VILCHEZ CHAVARRY

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES

Av Petit Thouars N° 115

Cercado de Lima

Presente.

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 05 FEBRERO 2023**

Supervisión de Obra Complementaria Adecuación a la Norma Sanitaria y Lineamientos Sectoriales de los Componentes 1 y 2 del PIP Construcción y Equipamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, Provincia de Virú región La Libertad”

REFERENCIA : a) Contrato N° 035-2022-FONDEPES

b) Carta N° 081-2023-CPM

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicarle que con el documento de la referencia b), el contratista ejecutor de la obra señalada en el asunto, presenta la Valorización de Obra N° 05, correspondiente a los trabajos ejecutados entre el 01 y 28.02.23.

Al respecto, el Jefe de Supervisión, ha elaborado Informe Técnico N° 019-2023/KPMA-JS-AHJ/DPA-PM, conteniendo el pronunciamiento de aprobación respectivo, el mismo que se adjunta para la continuación del trámite de pago correspondiente.

Es propicia la oportunidad, para testimoniar a Ud. Los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,




ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 83419

Se adjunta:

- LINK DE DESCARGA https://drive.google.com/file/d/1IT0pmC5rplAv_Ovene7fvmLNpR64jwgt/view?usp=sharing
INFORME TÉCNICO N° 19-2023/KPMA-JS-AHJ/DPA-PM, de 1678 folios.