

## CONSORCIO SACHACA

Edificio Los Nogales 101 Residencial San Felipe – Jesus Maria

Tel. 01-2614706 - 966960890

Correo: prismaac1@yahoo.es

Lima, 17 de agosto del 2023.

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115

Cercado de Lima.-

Att.: Luis Alberto Vílchez Chávarry

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Ref.: AS N° 058-2019-FONDEPES

Obra: Obra complementaria de cobertura de muelle – Mejoramiento de los servicios del

Desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Ilo. Región Moquegua.

Asunto: Solicita pago de liquidación de obra y devolución de fondo de garantía.



De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes en atención a su carta N° 00663-2023-FONDEPES/DIGENIPPA que contiene el informe N° 000944-2023-FONDEPES/DIGENIPAA/UFI, informe N° 041-2023-FONDEPES/DIGENIPAA/UFI/jafv, el cual manifiesta que la liquidación de obra ha quedado consentida el 1 de agosto del 2023, con costo final de obra por S/ 461,331.99 soles y saldo a favor del contratista por S/ 8,313.53 soles.

En tal sentido, solicitamos se sirvan disponer la cancelación del saldo a favor del contratista por la suma de S/ 8,313.53 soles así como la devolución del fondo de garantía constituido por retención, que asciende a la suma de S/ 45,715.49 soles.

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

CONSORCIO SACHACA  
GUIDO DIAZ ZEGARRA  
Representante Legal