

MATRIZ DE COMPROMISOS

Política / Plan evaluado : Plan Estratégico Institucional del FONDEPES 2019-2026 / Plan Operativo Institucional Modificado Versión 2								
Entidad responsable de la recomendación : FONDEPES								
Periodo de Compromisos: VI Trimestre 2023 y I trimestre 2024								
N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
1	Operación	Mantener y continuar realizando mesas de trabajo interinstitucionales con las entidades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones para la ejecución de obras en las infraestructuras pesqueras con la finalidad de mitigar los plazos de demora existentes en dichas gestiones.	Reuniones de coordinación con entidades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones	Documento / Acta de reunión	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola - DIGENIPAA	Dic-23	En proceso	Para la ejecución física de las inversiones, debido a la naturaleza de estas, se requiere la obtención de permisos de entidades externas tales como: DICAPI, ANA y PRODUCE. Sin embargo, la gestión de dichos permisos presenta demoras en su obtención, excediendo los plazos establecidos en los TUPA y en consecuencia se prolonga el tiempo estimado de culminación de obras y obtención de habilitaciones sanitarias.
2	Operación	Impulsar la utilización de la Plataforma Virtual de Capacitación del FONDEPES y las capacitaciones presenciales, a fin de atender la demanda atípica que se viene presentando en relación a los cursos de formalización, considerando que la formalización es un requisito indispensable para acceder a los beneficios financieros, otorgados por el estado (bonos).	Promover y fomentar activamente el uso de esta plataforma, así como de los cursos presenciales para brindar capacitación, especialmente enfocada en los cursos de formalización.	Base de datos de registro de pescadores artesanales	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal - DIGECADEPA	Dic-23	En proceso	En el primer semestre se ha identificado una demanda inusual, de agentes de la pesca artesanal que se viene presentando en relación a los cursos de formalización, debido al interés de acceder a los beneficios financieros, otorgados por el estado para lo cual la formalización es un requisito indispensable.
3	Productos	Impulsar la asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad pesquera y acuicola para la calificación a los créditos de FONDEPES a fin de contribuir al cierre de brechas de acceso a créditos en la población objetivo.	Impulsar la ejecución de la tarea de "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad pesquera para la calificación a créditos de FONDEPES" y la tarea "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad acuicola para la calificación a créditos de FONDEPES"	Base de datos del Sistema Integrado de Administración de Créditos - SIAC FONDEPES	Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola - DIGEPROFIN	Dic-23	En proceso	Se tiene programado a nivel de tarea en el POI la "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad pesquera para la calificación a créditos de FONDEPES" con metas programadas en las regiones de Ica, Lambayeque, Lima y Tumbes y la tarea "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad acuicola para la calificación a créditos de FONDEPES" con metas programadas en las regiones de Ayacucho, Huánuco y Junín.
4	Diseño	Ajustar logros esperados de periodos aun no ejecutados en los objetivos estratégicos institucionales - OEI y acciones estratégicas institucionales AEI, debido por no contar el presupuesto respectivo para el cumplimiento de los mismos.	Reunion de la Comisión de Planeamiento Estratégico y equipo técnico que se llevarán a cabo en el marco de las acciones preparatorias para la elaboración del Nuevo PEI del FONDEPES. (Mediante Resolución Jefatural N° 100-2022-FONDEPES/) se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del FONDEPES)	Acta de reunión	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP y todos los Organos del FONDEPES	Mar-24	Por implementar	Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0037-2023/CEPLAN/PCD del 17.05.2023 se aprueba la ampliación de plazo para la formulación y aprobación del PESEM hasta el último día útil del mes de diciembre de 2023, lo cual será aplicable a todos los sectores del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Dicha disposición conllevará a que una vez se apruebe el nuevo PESEM del Sector Producción se elabore y apruebe un nuevo PEI del FONDEPES.
5	Diseño	Ampliar el alcance o definir un indicador adicional en relación al indicador de la AEI.03.02 denominado "Número de DPA adecuados a la norma sanitaria", dado que no solo se habilitan sanitariamente los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) sino también se realizan intervenciones a través de inversiones en Centros acuícolas y Centros de entrenamiento Pesquero (CEP) a cargo de FONDEPES para brindar mejor los servicios a los pescadores artesanales y acuicultores, los cuales están contemplados también en el Programa Multianual de Inversiones – PMI del Sector Producción.	Reuniones de trabajo entre Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la DIGENIPAA	Acta de reunión de trabajo	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola - DIGENIPAA	Dic-23	Por implementar	Lo antes señalado sería pertinente evaluarlo cuando se formule el nuevo Plan Estratégico Institucional, dado que el sector formalizó el inicio del proceso de formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2023-2030 del Sector Producción, mediante Resolución Ministerial N° 000120-2023-PRODUCE del 21 de marzo del 2023, lo cual conllevará a que se formule un nuevo PEI cuando se apruebe un nuevo PESEM. De otro lado, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0037-2023/CEPLAN/PCD del 17.05.2023 se aprueba la ampliación de plazo para la formulación y aprobación del PESEM hasta el último día útil del mes de diciembre de 2023, lo cual será aplicable a todos los sectores del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional.
6	Diseño	Evaluar la modificación del indicador que mide la implementación de la AEI.01.03 a fin se encuentre acorde con el Programa Presupuestal 0094; lo cual contribuirá a la cuantificación de los documentos técnicos que viene trabajando y que se adicionarían para contribuir con el logro de AEI.	Reuniones de trabajo entre Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la DIGECADETA	Acta de reunión de trabajo	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura - DIGECADETA	Dic-23	Por implementar	Lo antes señalado sería pertinente evaluarlo cuando se formule el nuevo Plan Estratégico Institucional, dado que el sector formalizó el inicio del proceso de formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2023-2030 del Sector Producción, mediante Resolución Ministerial N° 000120-2023-PRODUCE del 21 de marzo del 2023, lo cual conllevará a que se formule un nuevo PEI cuando se apruebe un nuevo PESEM. De otro lado, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0037-2023/CEPLAN/PCD del 17.05.2023 se aprueba la ampliación de plazo para la formulación y aprobación del PESEM hasta el último día útil del mes de diciembre de 2023, lo cual será aplicable a todos los sectores del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional.