

MATRIZ DE COMPROMISOS

Política / Plan evaluado : Plan Estratégico Institucional del FONDEPES 2019-2026 / Plan Operativo Institucional Modificado Versión 4								
Entidad responsable de la recomendación : FONDEPES								
Periodo de Compromisos: I semestre y II semestre 2024								
N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
1	Operación	Mantener y continuar realizando mesas de trabajo interinstitucionales con las entidades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones para la ejecución de obras en las infraestructuras pesqueras con la finalidad de mitigar los plazos de demora existentes en dichas gestiones.	Reuniones de coordinación con entidades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones	Documento / Acta de reunión	Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola - DIGENIPAA	Jun-24	En proceso continuo (*)	Para la ejecución física de las inversiones, debido a la naturaleza de estas, se requiere la obtención de permisos de entidades externas tales como: DICAPI, ANA y PRODUCE. Sin embargo, la gestión de dichos permisos presenta demoras en su obtención, excediendo los plazos establecidos en los TUPA y en consecuencia se prolonga el tiempo estimado de culminación de obras y obtención de habilitaciones sanitarias. Por lo cual se considera que esta recomendación se siga manteniendo.
2	Producto	Impulsar y enfocarse en el acompañamiento permanente a fin que los productores acuícolas logren las cuatro asistencias que le permita contar con las herramientas técnicas necesarias para el incremento de su producción, lo cual insume directamente en el conteo de productores que aplican conocimientos, los cuales contribuyen de forma directa al indicador 2 del OEI.01	Relación de productores que aplican conocimientos.	Base de datos de registro de productores que aplican conocimientos	Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura - DIGECADETA	Jun-24	En proceso	El indicador 2 del OEI.01 denominado "ratio de productividad promedio por hectárea de las unidades acuícolas asistidas", se calcula en base a la cantidad de toneladas de producción acuícola resultado de los productores acuícolas que aplican los conocimientos impartidos por el FONDEPES a través de las asistencias técnicas.
3	Producto	Impulsar la asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad pesquera y acuícola para la calificación a los créditos de FONDEPES a fin de contribuir al cierre de brechas de acceso a créditos en la población objetivo.	Impulsar la ejecución de la tarea de "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad pesquera para la calificación a créditos de FONDEPES" y la tarea "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad acuícola para la calificación a créditos de FONDEPES"	Base de datos del Sistema Integrado de Administración de Créditos - SIAC FONDEPES	Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola - DIGEPROFIN	Jun-24	En proceso continuo (*)	Se tiene programado a nivel de tarea en el POI 2024 la "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad pesquera artesanal para la calificación a créditos de FONDEPES" con metas programadas en las regiones de Ica, Lambayeque, Lima y Tumbes y la tarea "Asistencia y asesoramiento en formalización de la actividad acuícola para la calificación a créditos de FONDEPES" con metas programadas en las regiones de Ayacucho, Huánuco y Junín.
4	Resultados	Continuar con el proceso de formulación del "Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del FONDEPES" manteniendo las coordinaciones ya iniciadas con el CENEPRED para la asistencia técnica para su elaboración.	Reuniones de coordinación entre Oficina General de Administración en coordinación con los integrantes del equipo técnico de la Gestión de Riesgos de Desastres del FONDEPES - ETGRD-FONDEPES	Proyecto de Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del FONDEPES	Oficina General de Administración en coordinación con los integrantes del equipo técnico de la Gestión de Riesgos de Desastres del FONDEPES - ETGRD-FONDEPES	Dic-24	En proceso	La AEI. 05.01. "Estimación y prevención oportuna de desastres en la entidad", medida a través del "Numero de documentos aprobados para la estimación y prevención de riesgos de desastres" se efectiviza a través de la formulación de los planes vinculados a la gestión de riesgos de desastres.
5	Diseño	Evaluar la continuidad y/o modificación del indicador 2 de la AEI.01.01 denominado "Número de agentes de la pesca con calificación técnica" dado que no ha sido implementado por lo cual no aporta al cumplimiento de la AEI.	Reunión de la Comisión de Planeamiento Estratégico y Equipo Técnico que se llevarán a cabo en el marco de las acciones de la elaboración del Nuevo PEI del FONDEPES. (Mediante Resolución Jefatural N° 100-2022-FONDEPES/J se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del FONDEPES)	Acta de reunión	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGP y todos los Órganos del FONDEPES	Dic 2024 (**)	En proceso	Se evaluará la pertinencia cuando se formule el nuevo Plan Estratégico Institucional, dado que el sector aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024-2030 del Sector Producción, mediante Resolución Ministerial N° 00088-2024-PRODUCE publicada el 29 de marzo del 2024, lo cual conllevará a que se formule un nuevo PEI.
6	Diseño	Redefinir las metas del indicador de la AEI.04.03 denominado "Número de etapas culminadas en el proceso de tránsito al servicio civil" ajustándose a la última normativa emitida por SERVIR.						
7	Diseño	Revisar el indicador de la AEI.05.01 que tiene incidencia directa en el nivel de avance del OEI.05.						
8	Diseño	Ampliar el alcance o definir un indicador adicional en relación al indicador de la AEI.03.02 denominado "Número de DPA adecuados a la norma sanitaria", dado que no solo se habilitan sanitariamente los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) sino también se realizan intervenciones a través de inversiones en Centros acuícolas y Centros de entrenamiento Pesquero (CEP) a cargo de FONDEPES para brindar mejor los servicios a los pescadores artesanales y acuicultores, los cuales están contemplados también en el Programa Multianual de Inversiones – PMI del Sector Producción.						
9	Diseño	Ajustar logros esperados de periodos aun no ejecutados						

(*) Se reportó avances en cuadro 87 del Informe de Evaluación Institucional del año 2023

(**) Sujeto a las disposiciones del ente rector CEPLAN