

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Concepto: Adicionales - Deductivos de Obra - PERIODO 2017

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	DPA	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO (S/.)	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN			ADICIONAL		DEDUCTIVO		REDUCCIÓN	
					Tipo	N°	Fecha	N°	Monto (S/.)	N°	Monto (S/.)	N°	Monto (S/.)
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	CABO BLANCO	PSV CONSTRUCTORES S.A	17,624,136.92	Jefatural	076-2017	27-Oct-17	01	2,258,055.45	01	2,457,647.95	-	-
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	YACILA		10,121,651.85	Jefatural	088-2017	27-nov-17	01	1,190,019.59	01	505,132.95	-	-
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA	QUILCA		12,068,720.23	Jefatural	081-2017	15-Nov-17	01	1,184,286.07	01	356,286.19	-	-
4	SALDO DE OBRA EN TIERRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGIÓN AREQUIPA"	FARO MATARANI	CONSORCIO DEL SUR (VASCAR SAC - CONTRATISTA ATLAS EIRL)	4,718,499.43	Jefatural	082-2017	23-Nov-17	01	169,941.27	-	-	-	-
					Jefatural	082-2017	23-Nov-17	02	334,886.08	01	43,453.44	-	-
					Jefatural	083-2017	23-Nov-17	03	672,623.93	02	748,301.81	-	-
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	HUACHO	CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE (CEFOISA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA - PCD SAC -ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	22,432,031.47	Jefatural	098-2017	29-Dic-17	01	1'434,419.21	01	961,761.02	-	-