

DPA MORRO SAMA**ADICIONALES DE OBRA****PERIODO 2015**

N°	Entidad	Concepto	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Contratista	Adicional N°	Monto de Adicional	Deductivo N°	Monto del Deductivo	Resolución
01	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO SAMA REGION TACNA.	S/. 10,251,866.99	CONSORCIO TACNA	01	S/. 104,918.07	01	S/. 13,582.96	205-2015-J
02	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO SAMA REGION TACNA.	S/. 10,251,866.99	CONSORCIO TACNA	05	S/. 246,908.26	NO	0.00	306-2015-J
03	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO SAMA REGION TACNA.	S/. 10,251,866.99	CONSORCIO TACNA	06	S/. 48,720.07	NO	0.00	305-2015-J
04	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO SAMA REGION TACNA.	S/. 10,251,866.99	CONSORCIO TACNA	08	S/. 216,326.69	NO	0.00	361-2015-J
05	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO SAMA REGION TACNA.	S/. 10,251,866.99	CONSORCIO TACNA	09	S/. 308,429.88	NO	0.00	360-2015-J

DPA MANCORA**ADICIONALES DE OBRA**

N°	Entidad	Concepto	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Contratista	Adicional N°	Monto de Adicional	Deductivo N°	Monto del Deductivo	Resolución
01	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, REGION PIURA.	S/. 7,678,006.01	CONSORCIO MANCORA	02	S/. 246,801.98	NO	0.00	282-2015-J
02	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, REGION PIURA.	S/. 7,678,007.01	CONSORCIO MANCORA	03	S/. 130,790.99	01	S/. 6,535.23	362-2016-J

DPA ATICO**ADICIONALES DE OBRA****PERIODO 2015**

N°	Entidad	Concepto	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Contratista	Adicional N°	Monto de Adicional	Deductivo N°	Monto del Deductivo	Resolución
01	FONDEPES	Adicional de Obra	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA LA ADECUACION A LA NORMAS SANITARIA, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.	S/. 7,145,130.75	CONSTRUCTORA DAVALOS SAC	01	S/. 433,286.25	NO	0.00	330-2015-J

DPA PUERTO MORIN**ADICIONALES DE OBRA****PERIODO 2015**

N°	Entidad	Concepto	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Contratista	Adicional N°	Monto de Adicional	Deductivo N°	Monto del Deductivo	Resolución
01	FONDEPES	Adicional de Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD.	S/. 11,490,812.68	R&S ASOCIADOS SRL	01	S/. 152,065.65	01	12,786.05	133-2015-J
02	FONDEPES	Adicional de Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD.	S/. 11,490,812.68	R&S ASOCIADOS SRL	02	S/. 231,807.77	NO	0.00	323-2015-J
03	FONDEPES	Adicional de Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD.	S/. 11,490,812.68	R&S ASOCIADOS SRL	03	S/. 228,209.27	02	0.00	322-2015-J



DPA BAHIA BLANCA**ADICIONALES DE OBRA****PERIODO 2015**

N°	Entidad	Concepto	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Contratista	Adicional N°	Monto de Adicional	Deductivo N°	Monto del Deductivo	Resolución
01	FONDEPES	Adicional de Obra	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	S/. 11,507,285.50	CONSORCIO BAHIA BLANCA	01	S/. 394,130.08	01	S/. 93,295.30	209-2015-J
02	FONDEPES	Adicional de Obra	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	S/. 11,507,285.50	CONSORCIO BAHIA BLANCA	02	S/. 736,253.61	NO	0.00	283-2015-J
03	FONDEPES	Adicional de Obra	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	S/. 11,507,285.50	CONSORCIO BAHIA BLANCA	03	S/. 51,147.17	02	S/. 122,087.41	301-2015-J
04	FONDEPES	Adicional de Obra	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	S/. 11,507,285.50	CONSORCIO BAHIA BLANCA	04	S/. 301,610.69	03	S/. 33,518.21	368-2015-J

DPA SAN JOSE**ADICIONALES DE OBRA****PERIODO 2015**

N°	Entidad	Concepto	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Contratista	Adicional N°	Monto de Adicional	Deductivo N°	Monto del Deductivo	Resolución
01	FONDEPES	Adicional de Obra	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION DE LAMBAYEQUE	S/. 32,457,630.22	CONSORCIO SAN JOSE	01	S/. 326,464.23	NO	0.00	280-2015-J

