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RAZON DE SECRETARIA ARBITRAL

Estimados sefores del Consorcio Sachaca y Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
por medio de la presente doy cuenta de lo siguiente:
: En atencién al estado del proceso y en concordancia al articulo 235° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, se deja constancia que hasta la fecha la Entidad
Kf o ha cumplido con acreditar el registro en el SEACE de los nombres y apellidos

completos de los drbitros miembros del Tribunal Arbitral y secretario arbitral.

Sin mas, es todo en cuanto tengo que informar.

’ Lima, 30 de junio de 2021
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LAUDO ARBITRAL EN MAYORIA

Laudo de Derecho dictado por el Tribunal Arbitral en Mayoria presidido por Daniel

Triveio Daza e integrado por José Luis Mandujano Rubin (en adelante, en conjunto,

l.
g |8
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el Tribunal Arbitral en Mayorfa o Tribunal, indistintamente), en la controversia surgida
entre Consorcio Sachaca (en adelante, el Consorcio), de una parte; y, de la otra, el
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, la Entidad).

ANTECEDENTES

Convenio Arbitral

El' convenio arbitral estd constituido por la cliusula vigesimoprimera del
Contrato N° 072-2019-FONDEPES, Adjudicacién Simplificada No. 058-2019-
FONDEPES — Primera Convocatoria, para la Contratacién de Ejecucion de la
Obra: “Obra Complementaria Cobertura en Muelle — Mejoramiento de los
Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de llo,
Distrito de llo, Provincia de Ilo, Regién de Moquegua”, con Cédigo Unico No.
2234814. (en adelante, el Contrato). En dicha clausula las partes acuerdan

expresamente que cualquier controversia que surja desde la celebracién de
dicho Contrato sera resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la Ley), Ley N° 30225, y
su Reglamento (en adelante, el Reglamento), aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Sede del Tribunal Arbitral

Las instalaciones del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones
Juridicas (en adelante, el Centro), ubicadas en Av. Sanchez Carrién N° 615,
Edificio Vértice 22 - Oficina 306, Jestis Maria — Lima.

Hechos del presente arbitraje

En el presente acdpite, se describen los hechos del arbitraje, los cuales van
desde la solicitud de arbitraje, pasando por la presentacién de los escritos mas
relevantes, asi como las audiencias mds importantes, concluyendo con la
emision del presente Laudo.
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3.1. Con fecha 27.11.2020, y mediante Decisién Arbitral No. 1, se deja
constancia de la celebracién de la Audiencia de Instalacién de Tribunal
Arbitral donde se fijan las reglas especiales del proceso.

En ese mismo acto se otorgan 10 dias habiles a efectos de que el
Contratista cumpla con presentar su demanda arbitral, asimismo se
declara PROCEDENTE la acumulacién de pretensién solicitada por el
Consorcio, precisdndose que la pretensién acumulada deberd ser
presentada en la demanda arbitral.

Kf 3.2. Con fecha 22.12.2020, y mediante Decisién Arbitral No. 2, se tiene por

consentidas la fijacion de reglas especiales, asimismo se otorga un plazo

de 5 dias hdbiles al Consorcio para que cumpla con subsanar las
observaciones efectuadas a su escrito de demanda.

3.3. Con fecha 08.01.2021, y mediante Decisién Arbitral No. 3, se tiene por

subsanado el escrito de demanda presentado por el Consorcio y se admite

a tramite el mismo, asimismo, se tienen por ofrecidos los Medios
/ Probatorios y Anexos. En ese mismo acto se corri6 traslado a la Fntidad
del escrito de demanda y su subsanacién para que en el plazo de 10 dias
habiles, contados a partir del dia habil siguiente de notificada, cumpla
con contestar la misma y de considerarlo pertinente, formule
reconvencion.

3.4. Con fecha 29.01.2021, y mediante Decisién Arbitral No. 4, se tiene por
contestada la demanda arbitral por parte de la Entidad, con conocimiento
de su contraparte, y por ofrecidos los medios probatorios de la misma. En

ese mismo acto se lleva a cabo la Fijacién de Puntos Controvertidos que
quedaron de la siguiente forma:

“Primer Punto Controvertido:
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
y/o ineficacia de la Resolucion N° 027-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, de
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fecha 13 de febrero de 2020, la cual deniega la Ampliacién de Plazo N°
01; en consecuencia, se reconozca y otorgue los diez (10) dias
calendarios solicitacdos mediante Carta N° 19-2020-CS de fecha 27 de
enero de 2020, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos
generales, al amparo del articulo 197°, 198°, 199 del D.S. N° 344-2018-
EF; mas los intereses hasta la fecha de pago.

Segundo Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
y/o ineficacia de la Resolucién N° 092-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, de
fecha 19 de agosto de 2020, la cual deniega la Ampliacién de Plazo N°
03; en consecuencia, se reconozca y otorgue los cincuenta y tres (53) dias
calendarios solicitados mediante Carta N° 061-2020-CS de fecha 27 de
julio de 2020, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos
generales, al amparo del articulo 197°, 198°, 199 del D.S. N° 344-2018-
EF; mas los intereses hasta la fecha de pago.

Tercer Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
y/o ineficacia de la Resolucion N° 101-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, de
fecha 4 de setiembre de 2020, la cual deniega la Ampliacién de Plazo N°
04; en consecuencia, se reconozca y otorgue los veintiocho (28) dias
calendarios solicitados mediante Carta N° 084-2020-CS de fecha 27 de
julio de 2020, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos
generales, al amparo del articulo 197°, 198° 199 del D.S. N° 344-2018-
EF; mas los intereses hasta la fecha de pago.

Cuarto Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
y/o ineficacia de la Resolucion N° 107-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, la
cual deniega la Ampliacién de Plazo N° 05; en consecuencia, se
reconozca y otorgue los setenta y seis (76) dias calendarios solicitados
mediante Carta N° 099-2020-CS de fecha 15 de setiembre de 2020, con
el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, al amparo del
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articulo 197°, 198° 199 del D.S. N° 344-2018-EF; mas los intereses hasta
la fecha de pago.

Quinto Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no que, como consecuencia de las
pretensiones anteriores, el Tribunal Arbitral declare que no existe retraso
injustificado, en consecuencia, no procede la aplicacién de penalidades
al Consorcio, conforme dispone los articulos 161°y 162° del D.S. N° 344-
2018-EF.

Sexto Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la
Entidad a pagar al Consorcio las costas del proceso arbitral, que incluye
los honorarios profesionales de los arbitros y los gastos administrativos del
Centro de Arbitraje; mds los intereses hasta la fecha de pago, al amparo
de los articulos 70°y 73° del D.L. 1071".

Con fecha 15.02.2021, y mediante Decisién Arbitral No. 5, se deja
constancia que ninguna de las partes emitié pronunciamiento respecto a
los puntos controvertidos fijados por el Tribunal. En ese mismo acto, se
declaré el cierre de la etapa probatoria e instruccion, y se otorgd a las
partes un plazo de 5 dias habiles a efectos de que puedan presentar sus
alegatos finales y de considerarlo pertinente la realizacién de una
audiencia virtual de informes orales.

Con fecha 25.02.2021, y mediante Decision Arbitral No. 6, se convoca
a la Audiencia de llustracion de Hechos e Informes Orales para el dia 12
de marzo de 2021 a las 15:00 horas.

Con fecha 11.03.2021, y mediante Decisién Arbitral No. 7, se reprograma
la Audiencia convocada mediante Decisién Arbitral No. 6 para el 26 de
marzo de 2021 a las 15:00 horas.
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3.8. Con fecha 26.03.2021 y mediante Acta de Suspension de Audiencia
Virtual de Ilustracién de Hechos e Informes Orales, se dejo constancia
que, ante |a falta de acreditacion de los asesores técnicos de ambas partes,
el Tribunal Arbitral dispuso la suspension de la audiencia y procedio a
reprogramar la misma para el 12 de abril de 2021 a las 15:00 horas.

3.9. Con fecha 12.04.2021 se llevo a cabo la Audiencia Virtual de Hustracién
de Hechos e Informes Orales, donde las partes pudieron expresar sus
posturas y pareceres sobre el proceso.

3.10.Con fecha 07.05.2021, y mediante Decisién Arbitral 8, se dispuso a fijar
el primer plazo para laudar en 20 dias hébiles, venciendo este el 07 de
junio de 2021.

3.11.Con fecha 04.06.2021, y mediante Decision Arbitral 9, se prorrogo el
plazo para laudar en 15 dias habiles adicionales, venciendo este de
manera indefectible el 30 de junio.

Costos del proceso

4.1. Con fecha 18.01.2021 y mediante Carta No. 01-ADM/P.A.068/CEAR, el
CEAR, realiza la primera liquidacion del proceso, dejando constancia de
lo siguiente:

-En la demanda arbitral de fecha 15 de diciembre de 2020, el Consorcio
Sachaca sefiala como cuantia de las pretensiones sometidas a arbitraje el
monto de S/. 102,222.10 soles.

-En funcién a ello se realiz6 el calculo dando como resultado la suma de
S/. 11, 707.50 (netos) para el Tribunal Arbitral, es decir, a cada arbitro la
suma de S/. 3,902.50 soles.

-Para el Centro de Arbitraje (Secretaria Arbitral), se determino el monto de
S/. 4, 713 soles, mas IGV.
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