PERL | Ministerio
- de la Produccion

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

MEMORANDO N°v13% _— 2018-FONDEPES/DIGENIPAA

A : SR. JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO
Jefe de la Oficina General de Administracion

ASUNTO : Valorizacion N°05 de la ejecuciéon de la Obra “Optimizacién del
Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de
Tumbes, Regién de Tumbes”. CONTRATO N° 003-2018-
FONDEPES.

REFERENCIA - a) Carta N°133-2018-CFG
b) Informe N° 071 — 2018 — FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JAFR

FECHA Lima, 28 JUN 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para comunicarle sobre la solicitud de pago de la
Valorizacion N°05 correspondiente al Contrato N° 003-2018-FONDEPES suscrito con el
Contratista SALAZAR INGENIEROS SAC para la ejecucion de la obra del asunto y que
fuera presentada con Carta de la referencia a) a la Entidad el 22 de junio del 2018, mediante
la cual el Contratista solicita dicho pago por el monto de S/. 178,778.84 (Ciento Setenta y
Ocho Mil Setecientos Setenta y Ocho con 84/100 Soles) inc. IGV.

En tal sentido, de acuerdo a los motivos expuestos en el documento de la referencia b) el
cual hago mio en su totalidad, solicito que a través de vuestro despacho disponga a quien
corresponda realizar los tramites correspondientes para que se haga efectivo el pago de la
Valorizacion N°05 el cual debe de constar en la factura, de acuerdo al siguiente detalle:

Monto Valorizado : S/. 214,584.74 +
Reajustes : S/, 1,316.85
Amortizacion Adelanto Directo (10%) : S/. 21,458.47 -
Amortizacion Adelanto por Materiales (20%) S/. 42,916.95 -
Deduccién del reajuste que no corresponde X S/ 18.68 -
importe a Cobrar : S/. 151,507.49
IGV : S/. 27,271.35
Monto a facturar : S/.178,778.84
Atentamente,
NG FONDEPES

OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION

esho At © Aol 28 JUN 2018

DOCUMENTO RECIBIO
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IFONDEPES

Fondo Hacional de Desarrolio Pesquars

- Bdiresterio

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONILIACION NACIONAL”

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversion Pesquera Artesanal
y Acuicola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de
VALORIZACION N°05 por la suma de S/. 178,778.84 (Ciento Setenta y Ocho Mil
Setecientos Setenta y Ocho con 84/100 Soles) incluye el 1.G.V a favor del Contratista
SALAZAR INGENIEROS SAC, encargado de la ejecucion de la Obra: “Optimizacion del
Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Region de

Tumbes”, seguin Contrato N°003-2018-FONDEPES.

Lima,

FONDEPES

(. efsS z 'Barbieri” ino
Director General de Invers;
Fezanera Artesanal Y Acuicola

Tl
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Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujerés y
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TAY [ S
INFORME N° 071 —2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AQE IJAFRA;T"“ " Areng g
8 JUN. 2018

A . Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversién Pesquera Artesandhy

......................

ASUNTO - Valorizacion N°05 correspondiente a la ejecucidn de la obra “Optimizacién
del Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de
Tumbes, Regién de Tumbes™.

REFERENCIA . a) Carta N°133-2018-CFG

FECHA . Lima, 27 de junio del 2018.

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que con documento de la referencia a) el
Contratista SALAZAR INGENIEROS SAC presenta su quinta valorizacion referente al servicio de la
Obra de “Optimizacién del Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes,
Regién de Tumbes”.

1.- ANTECEDENTES. -

1.1 Con fecha 15/12/2017 se consintid la adjudicacion de la buena Pro de la Adjudicacién
Simplificada N°0040-2017-FONDEPES - Primera Convocatoria para la contratacion de la obra
“Optimizacion del Centro Acuicola Tuna Carranza, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes,
region Tumbes” a la Empresa SALAZAR INGENIEROS S.A.C.

1.2 Con fecha 18/01/2018 se firma el CONTRATO N°003-2018-FONDEPES entre el Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero, en adelante FONDEPES, y ia Empresa SALAZAR INGENIEROS
S.A.C., en adelante El Contratista, para la Contratacién de la Ejecucion de la obra: “Optimizacion
del Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Regién Tumbes”,
bajo el sistema de precios unitarios; por un monto total que asciende a $/. 1°730,878.68 (Un
Millon Setecientos Treinta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 68/100 Soles), y un plazo
de ejecucion de Sesenta (60) dias calendario.

Con fecha 24/01/2018 con Cargo N°001-2018-JAFR se hace entrega al Contratista SALAZAR
INGENIEROS SAC del Expediente Técnico de la obra “Optimizacion del Centro Acuicola Tuna
Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Region Tumbes” en un juego en fisicoy en
digital en 01 CD.

Con fecha 29/01/2018 se notifica al contratista SALAZAR INGENIEROS SAC mediante Carta
N°003-2018-FONDEPES/DIGENIPAA que la supervision de la obra estara a cargo de la empresa
CONSTUCTORA INMOBILIARIA OLIMPIA SAC.

1.5 Con fecha 02/02/2018 se hace la entrega del terreno para la ejecucién de la obra “Optimizacion
del Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Regién Tumbes”.

1.6 Con fecha 15/03/2018 se hace entrega del Adelanto directo al contratista, tras la presentacion
de la Carta Fianza por el Adelanto Directo.

1.7  Con todos los requisitos cumplidos de acuerdo al Articulo 152. Inicio del Plazo de Ejecucion
de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se cumplen todos los requisitos
para dar inicio a la obra; siendo este el 16/03/2018.

1.8 Mediante Contrato N°036-2017-FONDEPES/CIVIL dei 29/12/2017 se realiz6 la contratacion de
los servicios de supervision de la obra “Optimizacion del Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito
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de Tumbes, Provincia de Tumbes, Region Tumbes’ a la empresa CONSTRUCTORA
INMOBILIOARIA OLIMPIA SAC.

2.- ANALISIS. -

2.1 Confecha 18/01/2018 se firma el CONTRATO N°003-2018-FONDEPES entre el Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero, en adelante FONDEPES, y la Empresa SALAZAR INGENIEROS
S.A.C., en adelante El Contratista, para la Contratacion de la Ejecucién de la obra: “Optimizacion
del Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Regién Tumbes”,
bajo el sistema de precios unitarios; por un monto total que asciende a S/. 1°730,878.68 (Un
Milion Setecientos Treinta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 68/100 Soles), y un plazo
de ejecucion de Sesenta (60) dias calendario.

2.2 Segun la Clausula Quinta DEL PLAZO DE EJECUCION del Contrato estipula que el plazo
contractual se inicia al dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 8 del
Capitulo Il “Requerimiento” de la Seccién Especifica de las Bases Integradas.

2.3 Asimismo, el FONDEPES mediante Contrato N°036-2017-FONDEPES/CIVIL del 29/12/2017
realizé la contratacion de los servicios de supervision de la obra “Optimizacion del Centro
Acuicola Tuna Carranza, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Region Tumbes” a la
empresa CONSTRUCTORA INMOBILIOARIA OLIMPIA SAC.

2.4  Segun Clausula Cuarta DEL PAGO del Contrato establece que la Entidad se obliga a pagar la
contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorizaciéon quincenal
conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del Capitulo Il “Requerimiento” de la Seccién
Especifica de las Bases Integradas. En virtud a ello el Contratista SALAZAR INGENIEROS SAC
presenta su quinta valorizacion bruta mediante Carta de la referencia a) del 22/06/2018
directamente a la Entidad ya que habiendo finalizado la obra contractualmente el 14/05/2018 ia
Supervision culminé sus labores contractuaies y no tiene presencia en obra. Es decir, desde la
fecha contractual de fin de obra a la fecha de presentacién de la presente valorizacion han
transcurrido 39 dias de atraso, por lo que la obra se encuentra en penalidad.

Esta valorizacion presentada fuera de fecha contractual asciende a $/.178,778.84 (Ciento
Setenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Ocho con 84/100 Soles) inc. IGV.

2.5 Luego de revisar la documentacion que sustenta la valorizacion de obra N° 05, correspondiente
al periodo del 15/05/18 al 31/05/18, con la estructura de pagos del cuadro adjunto:

Monto Valorizado : S/. 214, 584.74 +
Reajustes : S/, 1,316.85
Amortizacion Adelanto Directo (10%) : S/. 21,458.47 -
Amortizacion Adelanto por Materiales (20%) : S/. 42,916.95 -
Deduccién de reajuste que no corresponde x Ad. Directo : S 18.68 -
Importe a Cobrar : S/. 1561,507.49
IGV : S8/ 27,271.35
Monto a facturar : S/.178,778.84

2.6 Dentro de las responsabilidades asumidas por la supervision es la de verificar y dar la
conformidad técnica y financiera de las valorizaciones durante la ejecucion del servicio de
mantenimiento; sin embargo, al haber concluido contractualmente la obra el 14/05/2018 la
supervision no tiene presencia en obra y no suscribe ni valida la Valorizacién N°05.
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RESUMEN DE VALORIZACION N° 05

- OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES,

OBRA

REGION DE TUMBES
ENTIDAD : FONDO DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : SALAZAR INGENIEROS SAC
SUPERVISOR : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OLIMPIA SAC

RESIDENTE DE OBRA : ING. KELLY C. MARCHAN LOPEZ

MONTO CONTRACTUAL SIN IGV s/. 1466,846.34
MONTO CONTRACTUAL CON IGV s/. 1°730,878.68
ITEMS DESCRIPCION VALOR!ZACIO&_I
N°04
1.0.0 VALORIZACIONES
1.1.0 Monto Valorizado (v ) S/.214,584.74
1.2.0 Reajustes (r) S/.1,316.85
1.3.0 Deduccion de reajuste que no corresponde por AD. Directo (drd) S/.18.68
1.4.0 Deduccion de reajuste por adelanto de materiales (drm) S/. 00.00
Valorizacién Bruta (Vb = v + r-drd- drm) S/. 215,882.91
2.0.0 AMORTIZACION DE ADELANTOS
21.0 Adelanto Directo S/.21,458.47
220 Adelanto de Materiales S$/.42,916.95
Total amortizacion de adelantos ( a ) S/.64,375.42
3.0.0 VALORIZACION NETA(Vn = Vb -a) Sl. 151,507.49
4.0.0 1.G.V. (18 % de Vn) S/.27,271.35
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA (VT) S/. 178,778.84

3.- CONCLUSIONES. -

3.1 Segun Clausula Cuarta DEL PAGO del Contrato establece que la Entidad se obliga a pagar la
contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorizacién quincenal
conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del Capitulo Il “Requerimiento” de la Seccidn
Especifica de las Bases Integradas.

3.2 Envirtud a lo sefialado en el item anterior, el Contratista SALAZAR INGENIEROS SAC presenta
su quinta valorizacion bruta mediante Carta de la referencia a) del 22/06/2018 directamente a la
Entidad ya que habiendo finalizado la obra contractuaimente el 14/05/2018 la Supervisién
culmind sus labores contractuales y no tiene presencia en obra. Es decir, desde la fecha
contractual de fin de obra a la fecha de presentacion de la presente valorizacion han transcurrido
39 dias de atraso, por lo que la obra se encuentra en penalidad. Esta valorizacién presentada
fuera de fecha contractual asciende a S/.178,778.84 (Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos
Setenta y Ocho con 84/100 Soles) inc. IGV. 0 O .
J
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3.3 Luego de revisar la documentacion que sustenta la valorizacién de obra N° 05, correspondiente
al periodo del 15/05/18 al 31/05/18, con la estructura de pagos del cuadro adjunto:

Monto Valorizado : S/.214,584.74 +
Reajustes : S/, 1,316.85
Amortizacion Adelanto Directo (10%) : S/, 21,458.47 -
Amortizacién Adelanto por Materiales (20%) : S/. 42,916.95 -
Deduccion del reajuste gue no corresponde x Ad. Directo : S/ 18.68 -
Importe a Cobrar : S/.151,507.49
IGV : S/. 27,271.35
Monto a facturar : ' S/.178,778.84

4.- RECOMENDACIONES. -

4.1 Se recomienda tramitar el presente informe a la Coordinacion del Area de Logistica de
FONDEPES solicitando se continte con el tramite para efectuar el pago correspondiente a la
Valorizacion N°05 de la obra del asunto.

4.2 De existir penalidad esta se deducira en la liquidacion final de la ejecucién de la obra.

Es cuanto informo a Usted,

Atentamente,

R i O

SHER A FLORES ROSAS 5

@ ARBATECTO
k E %

CAP 8840 i

El Coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, lo hace suyo.

“ing. Rath A. Mora Guillen
COORDINADOR/DE OBRAS EQUIPAMIENTC:

MAATPERT IS T

Ing. Raul Mora Guillén

Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento

RMG/jafr

0086
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Fecha: z
MEMORANDUM INTERNO N° 2802‘ - 201 - FONDEPES/ _DIGENIPAA

Asunto _&% 2“-433// c$ CD .

Referencia : Registro : ‘{9 Oq,
Destino Indicacién Destino Indicacién
JEFATURA DIGECADETA
SG OGA
OocCl OGAJ
DIGEPROFIN OGPP
DIGECADEPA OTROS
Aoe Y

Observaciones:
e g, KRR
3 e oo
SRR, P
Atentamente REQISTC aeesenennsezees s
Indicaciones:
01. Autorizado/Aprobado Q2. Calificar/Evaluar 03. Informe 04, Proyectar respiucie
05. Atencién/Tramitacion 06. Conocimiento y fines  07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/Recomendaciéon  12. Consolidar
13. Aclarar redaccién 14. Imptementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16. Visacion

17. Agregar a sus antecedentes  18. Archivo 19. Ampliar 20. Seguimiento



Fecha;

MIFONDEPES

MEMORANDUM INTERNON° . Z32© 201 FONDEPES / DIGENIPAA/ AOEM
. Mermo Tikrao VS 2802-20(9- dibewirna

Asunto
Referencia : Registro:
Destino Indi . s Destino Indi <.
Observaciones:
.I“ A“ /
!‘ 7 -
Atentamente
Indicaciones:

0.1.Autorizado/Aprobado
0.5.Atencion/Tramitacion
0.9.Ayuda memoria

13.Aclarar redaccion
17.Agregar a sus antecedentes

0.2.Calificar/Evaluar
0.6.Conocimiento y fines
10.Coordinar
14.Implementar/Ejecutar
18.Archivo

0.3.Informe

0.7.Notifiar al interesado
11.0pinién/Recomendacion
15.Preparar respuesta
19.Ampliar

0.4.Proyectar resolucion
0.8.Reformular
12.Consolidar
16.Visacion
20.Seguimiento -



SALAZAR INGENIEROS SA.C

Lima, 19 de Junio del 2018

CARTA N° 133-2018-CFG

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

- PESQUERO
Sefores: T T T ——
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES m””””ﬂln”nﬂﬂm
Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima - L =

ado de Lima - Lima 2733004
NTDoc 000049082510
CLAVE 7890
. USUARIO: dgalindo
Atencién : Arq. Javier Flores Rosas FECHA Y HORA 22/06/2018 12-43 27
COORDINADOR DE OBRA TELEFONO: T
Www fondepes gob pe
Asunto : Valorizacién N° 05 - Mayo
Referencia : Q. CONTRATO N° 003 - 2018-FONDEPES del 18.01.2018

b. OBRA: “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que se procede a enviar la Valorizacién N° 05
a la Enfidad.

Cabe destacar que la presente valorizacién comresponde del 15 al 31 de Mayo de 2018, debido a que
a la fecha se encuenira APROBADA nuesira Ampliacién de Plazo Parcial N° 01.

Sin ofro particular, y agradeciendo Ia atencién brindada.

FONDEP
0
Atentamente, IRECCION fgﬂfgﬂ,?f m&%’gx PESQUERA

Sa&zz‘%f: 0s85.A4.C
el A e R

Gerente (eneral

609

Calle Lomas de las Lilas N° 171 - Santiago de Surco - Lima // Email: salazaringenieros@gmail.com
Teléfonos: (+51) 995711281 - (+51) 974150172 - (+51 1) 340-5634



2716/2018 .. Sistema de Tramite Documentario:.

EIFONDEPES

Fondo Nacional de Desarrolio Pasquerc

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional"
Usuario: pruiz

' m" "' | l Fecha: 27/06/2018

04741378 Héra: 17:41
CARGO 01650-2018-FONDEPES/AQOEM

A MORGAN LEON MAGALI

Asunto: CARTA N° 133-2018-CEG
REMITE VALORIZACION N° 05 - MES DE MAYO 2018 REF: "OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA
CARRANZA-TUMBES" '

Referencia: INFORME 00071-2018-FONDEPES/JFR

Fecha: 27/06/2018

Observacion: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

https://intranet.fondepes.gob.pe/TRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id=2734894
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28/6/2018 . Sistema de Tramite Documentario:.

S
2 FONDEPES
Fondo Racional de Desarlio Pesquere
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afo del Dialogo y la Reconciliacién Nacional”
Usuario: usuario_digenipaa3
Fecha: 28/06/2018
D4T741475 Hora: 09:57
CARGO 00047-2018-FONDEPES/MML
A DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: CARTA N° 133-2018-CFG
REMITE VALORIZACION N° 05 - MES DE MAYO 2018 REF: "OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA
CARRANZA-TUMBES"
Referencia:
Fecha: 28/06/2018
Observacién: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO, VALORIZACION 5, DPA TUNA CARRANZA, MAYO 2018, &/ 178,778.84, CON

CERTIFICACION 1749, R MIN.217-2018

Atentamente,

MORGAN LE'ON\MAGALI

FONDE
P .
DIRECCION GENERAL De INVERb!OIE: 2006
Mg Arirn 1A ‘ ‘

2.8 JUN. 2018

JREE

Ralstro ——

https://intranet.fondepes.gob.pefTRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id=2734987
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
(FONDEPES)

INFORME DE VALORIZACION 05
PERIODO 15 AL 31 DE MAYO

OBRA : “OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA
CARRANZA, DISTRITO DE PUERTO PIZARRO, PROVINCIA DE
~ TUMBES, REGION TUMBES”
UBICACION : DISTRITO : TUMBES
PROVINCIA: TUMBES
REGION TUMBES
RESIDENTE : ING. KELLY C. MARCHAN LOPEZ

TUMBES JUNIO 2018

1%\
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1

INFORME N° 005 DEL RESIDENTE DE OBRA

1.0. GENERALIDADES:

1.10 DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Obra

Ubicacion

Region

Provincia

Distrito

Lugar
Entidad
Proceso de seleccion del Contratista
Contratista
Sistema de Contraction
Contrato de Ejecucién de la obra
Monto del Referencial, con IGV
Monto del Contrato, con IGV
Factor Referential
Plazo de Ejecucion segun contrato
Entrega de terreno
Inicio Contractual del Plazo de obra
Termino Contractual del Plazo de obra
Adelanto Directo N°01
Ampliacién de Plazo N° 01
Nueva fecha de Término de plazo

Adelanto Materiales N°01
Residente de Obra:

“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO
ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION
TUMBES”

Tumbes

Tumbes

Tumbes

Tuna Carranza

FONDEPES
A.S.N°0040-2017-FONDEPES-1ra
N°003-2018-FONDEPES

PRECIOS UNITARIOS
N°003-2018-FONDEPES

S/. 1.752.256,21

S/. 1.730.878,68

0.9878

60 dias calendarios

02 de Febrero del 2018

16 de Marzo del 2018

14 de Mayo del 2018

S/. 173,087.87 (C/IGV) (15 de Marzo 2018)
25 D.C. (consentida silencio administrativo)
08 de Junio del 2018

S/.346.17574 (CNIGV) (11 de Mayo 2018)

Ing. Kelly Cecilia Marchan Lépez




01.2 ANTECEDENTES

Que mediante Memorando N° 2223-2017-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 09 de noviembre de 2017 se
APROBO el expediente Técnico de la obra “OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA
CARRANZA, DISTRITO DE PUERTO PIZARRO, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES®, por la
Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO; este mismo que conforma parte a la firma
del contrato para la ejecucién de la Obra con fecha 18 del mes de enero del afio 2018 con SALAZAR
INGENIEROS SAC cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente
contrato

- Con fecha 15 de marzo del 2018 se cancela el adelanto directo
- Con fecha 02 de febrero se firma acta de entrega de terreno
- Con fecha 16 de marzo se da en inicio de la obra

01.3 DESCRIPCION DE LA OBRA

El presente proyecto comprende las metas de la construccion de acuerdo al andlisis realizado en el
expediente y a la identificacion del Problema Central en el que se concluye Inadecuadas Condiciones
de los Servicios e Infraestructura del Centro Acuicola Tuna Carranza, se plantea para esta etapa la
Intervencion de mejoras y Optimizacion en las diferentes dreas Interiores y Exteriores descritas en la
Identificacion del Problema Central, de acuerdo a los requerimientos y necesidades del mismo dando
mantenimiento, remodelacion y ampliacién en los diferentes ambientes

PLANTEAMIENTO DE ARQUITECTURA

La nueva propuesta busca nuclearizar los ambientes de acuerdo al ciclo funcional y operativo que
cumplen dentro del zoo criadero. De acuerdo a este concepto se plantea lo siguiente:

01 Modulo administracion que incluye:
01 vigilancia

01 depésito grande

01 depésito chico

01 dormitorio + bafio

O 00 o0

01 nGcleo en L conformado por:

01 cocina para empleados

01 almacén para cocina de empleados
01 cocina para animales

01 almacén para cocina de animales
01 comedor para empleados

QO0Oo0o0O0!

01 bafio para damas y varones en la ubicacion original

- 01 bafio + vestidores para empleados en la ubicacion original
- 01 Tépico de cocodrilo.

- 01 Recepcion

- Se hard un mantenimiento y mejoramiento al puente peatonal y muelle de madera cambiando
tablones que se encuentren rotos o en mal estado, lijando y pintando.

- Se hara un muro de contencién al borde del rio junto al puente y muelle para evitar que al subir la
marea el agua desmorone el terreno natural. Se aprovechard este muro para crear zonas donde
ubicar bancas y pérgolas nuevas.

- Se hara un nuevo ingreso con el mismo sistema de albanileria armada y tendra dos muros sin
ventanas para que puedan colocar paneles y fotografias sobre la crianza de los cocodrilos.

- Todos los nuevos ambientes se haran con &l sistema de losas de concreto, muros de
armada con bloquetas de concreto y techos de tijerales de madera con cobertura ligera.

Los alcances de la intervencidn en la especialidad de Arquitectura incluyen:

Y \N “0 9'] 9
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Desmontajes y/o demoliciones

Exteriores:
01 banca
01 pérgola

Interiores:

01 ingreso

01 ambiente de vigilancia

01 depésito en ingreso

01 oficina administrativa + 01 dormitorio
01 cocina para animales + almacén

01 bafio para trabajadores

01 cocina para trabajadores + almacén
01 ambiente para bomba de agua

01 bafio para publico

2.0. CONTROL DE AVANCE

2.10. METRADOS A VALORIZAR:

Lo que se adjunta en la valorizacién n° 05, correspondiente del 15 al 30 de mayo de 2018

02.2 Avance fisico de Obra

- El Avance fisico quincenal de obra es de 14.63% y su Avance Acumulado del 68.67%. La
obra se encuentra Atrasada de Acuerdo al Avance Programado Actualizado con ampliacion de
plazo n® 01.

Cronograma de Avance de Obra y comentario especifico

- A continuacion, se presenta un cuadro que detalla el Avance de Obra Programado y el Real
del presupuesto base.

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL
0
VALORIZACION N MES % MENSUAL | % ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO
05 15al31de
mayo 36.05% 94.05% 14.63% 68.67%

Como se puede Observar la Obra se encuentra Atrasada debido en la demora del pago del adelanto de
materiales, el cual fue el 10 de mayo del 2018.

02.3 Control de Calendario de Adquisicién de Materiales
La Empresa Constructora que viene ejecutando la obra solicito el adelanto de materiales, con fecha
23/03/2018, indicando que el adelanto de materiales es para los insumos de mayor incidencia como
son el cemento, acero corrugado y bloqueta concreto.
El pago del adelanto de materiales se realiz6 por parte de la entidad el 10/05/2018, lo cual la obra ha
estado desabastecida de material el cnal genero el atraso.

02.4 Descripcion de las ocurrencias Técnicas realizadas en obra
Las ocurrencias técnicas han sido propias del proceso constructivo de las partidas ejecutadas.
Se realizan los trabajos en total normalidad

1t
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EN LAS ANOTACIONES DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR INDICAN QUE LA OBRA SE HA

ENCONTRADO DESABASTECIDA DE MATERIALES POR LO QUE EL RITMO DE TRABAJO FUE
LENTO.




03.0 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

03.1 Control de Valorizaciones mensual y acumulada

Se presenta un cuadro de Control de Valorizaciones, acumulado y saldos:

\1>

VALORZACIONES AMORTZACION ADELANTOS
DEDUCCIONES DEL REAWSTE POR: AELAODRECT) | AMATERALES N 01
N VALORIZADO REAJUSTE ADELANTO DE JoNTO B 150 3 ey | el &M s
REAJUSTADO
ADELANTO DIRECTO MATERALES N 01 U S e ‘s,

PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALY g 184629 14 0 0 22868 1382 "W 1342 WA S| s
KR BN Y1) L) ) w1411 #2184 ) 224 amn | s | mome
NG A " 4 "W " " " 8 " 0 " "
VALKR maenith s 501 i ’ st 451 soat UG WERES  HBNE umWS
VAKE et ST (655 I} 0 w41 n#ea oMy #30 WA | 7ams | imymm

o " T " " w " ) " ) e
e
iSUB TOTAL 01 A1 (oL T ] 1 0 150 % P MBI | R | e

~ CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD SEGUIR CON EL TRAMITE

CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LA VALORIZACION N* 05, SE

INDICA QUE NO SE CUENTA CON SUPERVISOR EN OBRA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD TENER ENCUENTA EL PRESENTE

INFORME.
040 ANEXOS

Valorizacioén

Contrato De Consorcio

Copia De Contrato De Ejecucion

Curva S Del Avance De Obra Contractual
Calendario De Valorizado De Obra

Panel Fotografico

Copias De Cuaderno De Obra

Acta de entrega del terreno

Solicitud De Cambio De Residente De Obra
Disefio De Mezclas

Certificado de calidad de materiales

Pélizas y seguro de todo Riesgo y montaje (CAR)
Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo
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Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero




NDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

ENTIDAD : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
UBICACION : DEPARTAMENTO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DISTRITO TUMBES
OBRA : OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
CONTRATISTA  : SALAZAR INGENIEROS SAC
SUPERVISION  : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OLIMPIA SAC
PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA
VALORIZACION N° 5 (OBRA PRINCIPAL)
DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2018
VALN°S
CONCEPTO MES DE MAYO - 2018
(8)
MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE : 214,584.74
- MONTO BRUTO VALORIZADO 214,584.74
MONTO POR REAJUSTE 1,316.85
- MONTO BRUTO POR REAJUSTE 1,316.85
- RETENCION POR RETRASO DE OBRA
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO 21,458.47
- AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO 21,458.47
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES 42.916.95
- AMORTIZACION POR 1° ADELANTO DE MATERIALES 42,916.95
DEDUC. DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE 18.68
- DEDUC. DEL REAJ. POR ADELANTO DIRECTO 18.68
- DEDUC. DEL REAJ. POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00
1- MONTO FACTURABLE (sin IGV) 151,507.49
II.- IGV TOTAL (18% de I) 27,271.35
Yo - MONTO A FACTURAR (I + II) 178,778.84

SON: ( CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON $4/100 SOLES

(2@
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BFONDEPES
Fondo Nacional de Desar

rollo Pesquero

OBRA : OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES. REGION TUMBES
ENTIDAD

___ 1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
SUPERVISION : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OLIMPIA SAC
CONTRATIST: : SALAZAR INGENIEROS SAC

PLAZO : 60 DIAS CALENDARIOS
MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

INICIO REAL 16-mar-18
TERMINO PROG. 14-may-18

AMORTIZACION DEL ADELANTO
TO

YALORIZACION N° 5§ (OBRA PRINCIPAL)
DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2018

MONTO CONTRATADO DE OBRA

(SINLG.V) S/. 1,466,846.34
(CONIG.V): $/.1,730,878.68
ADELANTO DIRECTO OTORGADO
(SINLG.V) - S/. 146,684.63
(CONLG.V): S/. 173,087.87

FECHA DEL ADELANTO DIRECTO 15-mar-18
% RELACION DEL ADELANTO 10%

Del 16 al 31 de marzo 10.00%
Del 01 al 15 de abrit 10.00%
Del 16 al 30 de abril 10.00%

118,402.19 11,840.22
262,794.13 134,844.42 26,279.41
120,405.22 0.00
411,457.05 120,405.22 41,145.71
214,584.74 105,538.93 21,458.47

Del 01 al 14 de mayo 10.00%
Del 15 al 30 de mayo 10.00%

IAMORTIZACION ACUMULADA ACTUAL S/. 100,723.81
IAMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR S/, 79,265.34
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IIFONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

OBRA - OBRA DE OPTMZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, REGION TUMBES

ENTIDAD : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

SUPERVISION : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OLIMPIA SAC

CONTRATIST:: SALAZAR INGENIEROS SAC

PLAZO 160 DIAS CALENDARIOS

MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS INICIO REAL 16-mar-18

TERMINO PROG. 14-may-18

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE

mon A LR LE

DEL 15 AL 31 DE DEL 2018

MONTO CONTRATADO DE OBRA

SINLGV) S/. 1,466,846.34
(CONIG.V): $/.1,730,878.68

ADELANTO MATERIAL OTORGADO
SINLG.V) : /. 293.369.27

(CONLG.V): S/.346,175.74

FECHA DEL ADELANTO MATERIAL 10-may-18
% RELACION DEL ADELANTO : 20%

Del 16 al 31 de marzo 0.00 293.369.27
Del 01 al 15 de abril 0.00
Del 16 al 30 de abril 0.00

Del 01 al 14 de mayo 411,457.05 293,369.27 82,291.41
Del 15 al 30 de mayo 214,584.74 211,077.86 42,916.95

IAMORTIZACION ACUMULADA ACTUAL S/, 125,208.36
IAMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR S/. 82,291.41
AMIOR" mrﬁ. L, MES - ) —




PLANILLA DE METRADOS
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« I MEQNDERES

“OBRAS DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

Tabla para Metrado de Sobrecimiento

ITEM DESCRIPCION DIAM. Cant. De | N2 piezas Longhud LONGITUD POR DIAMETRO
elementos | xalement empalm 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
ZONA DE INGRESO
ACERO VERTICAL,|
BEAAL  1/2 2 10, 0.76 1.16 0.00 0.00 23.20 0.00{ 0.00 0.00
BEBS] 1/2 2 10 0.76 1.16 0.00] 0.00 23.20 0.00] 0.00 0.00
BELY 1/2 2 4 0.76 1.16 0.00, 0.00 9.28 0.00] 0.00 0.00
EBE22 12 2 4 0.76 1.16 0.00 0.00 9.28 0.00] 0.00 0.00
ACERO HORIZONTAL
EIE A-A| 1/2 2 2 4.2 4.60 0.00 0.00 18.40 0.00] 0.00 0.00
BEB-B 1/2 2 2 4.2 4.60 0.00 0.00 18.40 0.00] 0.00 0.00
EJE1-1 1/2 2 2 1.6} 2.00 0.00 0.00 8.00 0.00] 0.00 0.00
pez2|  1/2 2 2 1] 200 000 0.00 8.00 000] o000 o000
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO 0.00 0.00 166.63 0.00] 0.00 0.00
PESO POR METRO LINEAL 0.25 0.58 1.02 1.60] 240 4.00]
PESQ TOTAL POR DIAMETRO 0.00 0.00 169.96 0.00{ 0.00 0.00/
Pl OTALDE FIERRO EN LA ESTRUCTURA 169.96
PESO TOTAL DE FIERRO EN LA ESTRUCTURA +% DESPERDICIO 178.50
Tabla para Metrado de Columnas
cant, De n2piezas liongitud |Longitud LONGITUD POR DIAMETRO
TEM |DESCRIPCION DIAM. elementos {x element empalm 1/a 3/8 1/2 5/8 3/4 1
COLUMANAS
COoL
1/2 2 4.00 2.84 3.24 0.00 0.00 25.88 0.00f 0.00 0.00
ESTRIBOS| 1/4 1 42.00 12.00] 12.60] 529.20 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO 529.20 0.00 25.88 0.00f 0.00 0.00
PESO POR METRO LINEAL 0.25 0.58 1.02 1.60] 240 4.00
PESO TOTAL POR DIAMETRO 132.30 0.00 26.40 0.00f 0.00 0.00
I&O TOTAL DE FIERRO EN LA ESTRUCTURA +% DESPERDICIO 166.63
Tabla para Metrado de Vigas
~~ cant. De nepiezas |longitud [Longitud D POR DIAMETRO
fTE. DESCRIPCION DIAM. |elementos {xelement empalm 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
VIGAS
ZONA DE RECEPCION
1/2 2 4 4.32 4.72 0.00 0.00 37.76 0.00] 0.00 0.00
ESTRIBO 3/8 2 28.00 0.96 1.10 0.00 61.60 0.00 0.00] 0.00 0.00
0.00 0.00
1/2 2 4 3.21 3.61 0.00 0.00 28.88 0.00] 0.00 0.00
ESTRIBO! 3/8 2 23.00 0.96 1.10 0.00 50.60 0.00 0.00] 0.00 0.00
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO 0.00f 112.20 66.64 0.00] 0.00 0.00
lPESO POR METRO LINEAL 0.25 0.58 1.02 1.60] 240 4.00
|peso ToraL POR DIAMETRO 0.00 65.08 67.97 0.00] 0.00 0.00|
PESO TOTAL DE FIERRO EN LA ESTRUCTURA 133.05
PESO TOTAL DE FIERRO EN LA ESTRUCTURA + % DESPERDICIO 139.70
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SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS

“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

Item Descripcién Und Cant. {m) B(m) h{m) Metrado
01 ESTRUCTURAS
01.01.06 ENERGIA PARA OBRA mes 0.35
NSPORTE DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y
01.01.07 InR:TEmALss Q STR est 0.10
01.01.08 ACARREO DE MATERIAL DIARIO dia 15.00
01.04 CONCRETO ARMADO
01.04.02 SOBRECIMIENTOS
01.04.02.01 |CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=315 kg/cm2 3 1.54
"""
ZONA BAROS PUBLICOS
EIE1-1/A-B 1 4.76 0.15 0.22 0.16
BIE2-2/A-B 1 4.76 0.15 0.22 0.16
BlE1-2/A-B 1 2.44 0.15 0.22 0.08
1 3.23 0.15 0.22 0.11
EJEA-A/1-2 1 6.725 0.15 0.22 0.22
EJEB-B/1-2 1 8.825 0.15 0.22 0.29
EJEA-B/1-2 1 4.815 0.15 0.22 0.16
ZONA DE RECPCION
EIEA-A 1 4.01 0.15 0.22 0.13
EJEB-8 1 401 0.15 0.22 0.13
EJE 1-1 1 1.6 0.15 0.22 0.05
EJE 2-2 1 16 0.15 0.22 0.05
01,04.02.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 19.70
B ZONA ADMINISTRATIVA
EIEA-A/1-2 2 13.57 0.22
EJEB-B/1-2 2 17 0.22
EJE1-1/AB 2 2.855 0.22
EJE2-2/A-B 2 3.43 0.22
EE1-2/A-B 6 3.43 0.22
2 2575 0.22
2 2.765 0.22
ZONA SERVICIOS
EIE1-1/AC 2 7.165 0.22
EIE2-3/AC 2 7.165 0.22
8 0.6 0.2%
2 3.845 0.22
EJE3-3/AC 2 3.845 0.22
EJEA-A/1-3 2 11.595 0.22 "
EJEB-B/1-3 2 9.03 0.22




HFONDEPES
SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS
“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”
item Descripcién Und Cant. L{m) B(m) h(m) Metrado
EIEC-C/1-3 2 3.27 0.22
ZONA BANOS Y VESTIDRES DEL PERSONAL
EJE1-1/A-B 2 4.1 0.22
BEIE2-2/A-B 2 4.955 0.22
E)E1-2/A-B 2 6.955 0.22
BIEA-A/1-2 2 5.505 0.22
EEB-B/1-2 2 5.505 0.22
|~ EJEA-B/1-2 2 2.16 0.22
ZONA BAROS PUBLICOS
BE1-1/AB 2 4.76 0.22 2.09
EJE2-2/A-B 2 4.76 0.22 2.09
BE1-2/A-B 2 2.44 0.22 1.07
2 3.23 0.22 1.42
EIEA-A/1-2 2 6.725 0.22 2.96
EJEB-B/1-2 2 8.825 0.22 3.88
EJEA-B/1-2 2 4.815 0.22 212
ZONA DE RECPCION
BJEA-A 1 401 0.22 0.88
EJEB-B 2 401 0.22 1.76
BE1-1 2 1.6 0.22 0.70
EJE 2-2 2 1.6 0.22 0.70
0124.02.03 |ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 178.50
01.04.03 LOSA DE CIMENTACION
01.04.03.02 |CONCRETO f'¢=315 kg/cm2 LOSA DE PISO SOBRE TERRENO m3 162 16.93
ZONA BANOS Y VESTIDRES DEL PERSONAL 2 AREA 0.2 5.585 2.23
1 AREA 0.2 7.315 1.46
1 AREA 0.2 6.415 1.28
05 AREA 37.56 0.15 2.82
1 AREA 0.09 7.315 0.66
RECEPCION
3 AREA 0.2 4.95 2,97
3 AREA 0.2 4.1 246N\
1 4.95 a1 0.15 30¢\
01.04.03.03 |ENCOFRADO DE LOSA DE CIMENTACION m { %7 / S
ZONA SERVICIOS 1 AREA 2.64 \ . gt \‘1\"‘;
1 AREA 1.08 Nt iié’“@
ZONA BANOS Y VESTIDRES DEL PERSONAL 2 AREA 1.78 M ; J&“\\ ”




SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS

“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

Item Descripcién Und Cant. m) B(m) h(m) Metrado
1.45 0.9 0.15 0.20
ZONA BANOS PUBLICOS 2 AREA 2.26
1 0.9 0.15 0.14
RECEPCION
2 AREA 115 2.30
2 AREA 1.01 2.02
01.04.03.04 |ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 ke 226.12
¢ N4 ALBARNILERIA ARMADA
MURO DE KING BLOCK LISO 14x19x39mm, INC. ACERO DE
01.04.04.01 REFUERZO. t:vzoms LLENOS ' 2 36.83
ZONA DE COCODRILOS
EJE B-B 1 6.6 2.15 14.19
VACIOS -2 1.83 0.405 -1.48
ZONA DE RECPCION
EJE A-A 1 4.01 2.15 8.62
EIE B-B 1 4.01 2.15 8.62
EJE1-1 1 16 2.15 3.44
EJE 2-2 1 16 2.15 3.44
01.04.05 COLUMNAS
01.04.05.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 2 3.55
~ ZONA DE BANOS PUBLICOS 2 0.14 0.235 2.365 0.16
B losa sobre terreno 1.77 area 1.92 3.40
01.04.05.03 :&gc:s CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 COLUMNAS Y . ety 536.68
01.04.06 VIGAS
01.04.06.01 |CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 10.66 3.11
ZONA DE BANOS PUBLICOS
EJEB-B/1-2 1 8.825 0.15 0.4 0.53
EIEA-A/1-2 1 8.825 0.15 0.4 0.53
BE 1-1/A-8 1 476 0.15 0.4 0.29
EJE 2-2/A-B 1 4.76 0.15 0.4 0.29
EIE 1-2/A-B 2 4.76 0.15 0.4 0-5/@\
ZONA DE RECPCION voAf) y\
EJEA-A 1 432 | o015 | o4 \|f
EIEB-B 1 432 0.15 ’




. E«o Nacional d¢ Desarrollo Pesquero
“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”
tem Descripcién Und Cant. L(m) B{m) h(m) Metrado
- BE1-1 1 3.21 0.15 0.4 0.19
BJE 2-2 1 3.21 0.15 0.4 0.19
01.04.06.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 126.1 38.67
ZONA DE BANOS PUBLICOS
EJEB-B/1-2 1 8.825 0.15 0.4 7.18
EJEA-A/1-2 1 8.825 0.15 0.4 7.18
BE 1-1/A-B 1 4.76 0.15 0.4 3.93
™ EJE 2-2/A-B 1 476 0.15 0.4 3.93
EJE 1-2/A-B 2 4.76 0.15 0.4 3.93
ZONA DE RECPCION
EIEA-A 1 4.32 0.15 0.4 3.58
EJEB-B 1 432 0.15 0.4 3.58
EiE1-1 1 321 0.15 0.4 2.69
EIE 2-2 1 3.21 0.15 0.4 2.69
01.04.06.03 |ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 139.70
01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS
01.05.01 TECHO ZONA ADMINISTRATIVAS
ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA
.05.01. 42,37
01.05.01.01 TECHO DE ZONA ADMINISTRATIVA m2
7.4468 5.69 42.37
07™N\02 TECHO ZONA DE SERVICIOS
01.05.02.07 |ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA 39.67
TECHO DE ZONA DE SERVICIOS m2
2.9396 5.995 17.62
2.398 9.195 22.05
01.05.03 TECHO ZONA DE BANOS Y VESTIDORES PARA PERSONAL
URA D RA INC. VIG REAS P
01.05.03.01 |ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA 20.57
TECHO DE ZONA DE BANOS Y VESTIDORES PARA PERSONAL
m2
2.966 6.935
01.05.04 TECHO ZONA DE BANOS PUBLICOS
01.05.04.01 |ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA
e TECHO DE ZONA DE BANOS PUBLICOS m2 \
4.294 6.739
01.05.05 TECHO ZONA DE RECEPCION




SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS

“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

Item Descripcién Und Cant. L(m) B(m) h(m) Metrado
ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA
01.05.05. :
1.05.05.01 TECHO DE ZONA DE RECEPCION m2 1234
2.436 5.065 12.34
01.05.06 TECHO ZONA DE TOPICO
ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA
01.05.06.01 35,
1.05.06 TECHO DE ZONA DE TOPICO 2 5.66
3.962 9 35.66
0 N07 TECHO ZONA DE DESCANSO
ESTRUCTURA DE MADERA INC. VIGAS Y CORREAS PARA
.05.07.0 5.
01.05.07.01 TECHO DE ZONA DE DESCANSO 2 27
1.4808 3.561 5.27
01.06.04 OTROS
01.06.04.01 |CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA SARDINEL m3 2.25
JARDIN DE INGRESO 1 17 0.15 0.4 1.02
1 20.46 0.15 0.4 123
01.06.04.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 14.98
2 37.46 0.2 14.98
~




“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UNDJ CANT. LONG ANCHOl ALT SUBTOTAL | METRADO
02 ARQUITECTURA
02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO |MPERCN(l)E$rBEIl&ICZ:%Dh? PARA MURO DE m2 1 6247 6247
L 02.01.02 TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INMTEEE:-:?N: m2 176.71
ZONA ADMINISTRATIVA
Ejesi/1y2 8 3.43 2.37 64.90
P1 -1 0286 237 202
ZONA DE SERVICIOS
Eje 1 1 7.03 237
V4 -2 1.69 1.51
Eje 2 1 6.47 237
N Divisiones Closets 4 1.34 2.37
Eje 2 2 3.85 237
Eje3 1 3:85 2.37
Eje A 1 10.96 237
V4 -3 1.69 1.51
EjeB/1y2 2 3.85 2.37
P1 -2 0.86 2.37
EjeB/2y3 1 719 237
V5 -2 1.05 1.51
P1 2 0.86 2.37
Eje C 1 3.85 237
P1 -1 0.86 2.37
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
Eje 1 1 454 237
P1 -1 0.86 237
Eje 1' 2 468 237
-2 0.99 2.37
Eje 2 1 4.68 2.37
Divisiones bafios 2 3.41 2.37
Eje A 1 5.37 237
Eje B 1 5.37 237
— . Eje A’ 2 2.30 2.37
BANOS PUBLICOS
Eje 1 1 448 237 10.60
Eje 2 1 448 2.37 10.60
Eje 1 2 323 237 15.28
-2 0.93 237 4.40
Eje 1" 2 3.23 237 15.28
Eje A 1 8.83 2.37 20.87
-1 210 2.37 -4.97
Eje B 1 8.55 237 20.22
V6 -4 0.44 0.43 -0.76
V7 -2 0.86 0.43 0.74
Eje A’ 2 4.96 237 23.44
loz.01.03 TARRAJEO FROTACHADO, MUROS E);T;a_:(;l:i m2 129 90|
ZONA ADMINISTRATIVA
Eje A 1 16.99 2.37 40.18
Vi -4 1.48 1.51 -8.89
P1 -4 0.86 2.37 -8.09
V2 -1 0.86 1.51 -1.29
Eje B 1 16.99 237 40.1§\
V3 -1 0.86 0.43 -0.37
Eje 1 1 3.7 2.37
Vi -1 1.48 1.51
P1 -1 0.86 2.37
Eje 2 1 3.71 237

gl



IFQNDEPES
“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”
DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UND, CANT. [— e —Tanchol 55— SUBTOTAL | METRADO
Vi -1 1.48 1.51
ZONA DE SERVICIOS
Eje 1 1 745 237 17.62
V4 2 169 1.51 -5.07
Eje 2 1 332 237 7.85
Eje 3 1 413 237 9.76
Eje A 1 11.60 2.37 2743
V4 3 1.69 1.51 761
Eje B/2y3 1 747 237 17,67
V5 2 1.05 1.51 -3.16
P1 2 0.86 237 4.04
Eje C 1 413 237 9.76
P1 - 0.86 237 2,02
M~ BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
Eje 1 1 496 237
P1 - 0.86 237
Eje 2 1 4.96 2.37
Eje A 1 5.79 237
Eje B 1 5.79 237
BARNOS PUBLICOS
Eje 1 1 476 237
Eje 2 1 4.76 237
Eje A 1 9.11 2.37
- 2.10 237
Eje B 1 9.1 237
V6 4 0.44 043
V7 2 0.86 0.43
o201.04 TARRAJEO VIGAS E=1.5CM MEZCLA 1:4 | m2 65.43
ZONA ADMINISTRATIVA
Eje A 1 16.99 0.40 6.80
1 16.15 0.40 6.46
Eje B 1 16.99 0.40 6.80
1 16.15 0.40 6.46
Eje 1 1 3.71 0.40
1 343 0.40
— Eje 2 1 3.71 0.40
1 343 0.40
ZONA DE SERVICIOS
Eje 1 1 7.45 0.40 2.98
1 7.03 0.40 2.81
Eje 2 1 7.17 0.40 2.87
1 7.03 0.40 2.81
Eje 2' 2 3.85 0.40 3.08
Eje 3 1 413 0.40 1.65
1 385 0.40 154
Eje A 1 11.60 0.40 464
1 11.04 0.40 4.42
Eje B 1 11.04 0.40 442
1 11.32 0.40 453
EjeC 1 3.85 0.40 154
1 413 0.40 165
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
Eje 1 1 496 0.40
1 454 0.40
Eje 1’ 2 468 0.40
Eje 2 1 468 0.40
1 4.96 0.40
Eje A 1 5.79 0.40
1 5.37 0.40
Eje B 1 537 0.40
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ondo

“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

ONDEP

Nacional de Desarvollo

3o,

ES

" DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UND CANT. | e 5| SUBTOTAL | METRADO
1 5.79 0.40
Eje A 2 3.31 0.40
BANOS PUBLICOS
Eje 1 1 476 0.40
1 448 0.40
Eje 2 1 4.48 0.40
1 476 0.40
Eje 1' 1 337 0.40
1 323 0.40
Eje 1" 2 3.23 0.40
Eje A 1 9.1 0.40
1 8.83 0.40
Eje B 1 8.55 0.40
~ 1 8.1 0.40
Eje A' 1 8.83 0.40
1 8.55 0.40
02.01.05 VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MEZCLA 14 | m2 15431
ZONA ADMINISTRATIVA
Eje A
Vi 4 5.97 23.88
V2 1 472 472
P1 4 559 2236
Eje 1
V1 1 5.97 5.97
P1 1 559 5.59
Eje 2
Vi 1 5.97 5.97
ZONA DE SERVICIOS
Eje A
V4 3 6.38 19.14
EjeB
V4 3 6.69 20.08
P1 3 5.59 16.77
V5 2 5.11 1022
Eje C
'\ P 1 559
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
Eje 1
P1 1 5.59
BANOS PUBLICOS
Eje A
P2 1 6.55
Eje B
V6 4 1.74
V7 2 257
02.02 PISOS Y PAVIMENTOS
02.02.01 CONTRAPISO DE e=2", MEZCLA 1:4 | m2 31.02
ZONA ADMINISTRATIVA 1 2.90 1.08 313
ZONA DE SERVICIOS 1 7.30 .82 27.89
BARNOS Y VESTIDORES PERSONALES 1 548 465
BAROS PUBLICOS 1 8.80 4.45
PISO DE CERAMICO BLANCO ANTIDESLIZANTE
02.02.02 36X36CM DE 1RA (INTERIOR, JUNTA 3MM) | ™2 26.48
ZONA ADMINISTRATIVA 1 2.90 1,08
ZONA DE SERVICIOS 1 7.30 3.82
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES 1 5.48 4.65 25.48
BANOS PUBLICOS 1 8.80 445
02.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO E=5CM, MEZCLA 14 | m2 151.06]
ZONA ADMINISTRATIVA 1 18.52 5.24 97.04
A 2.80 1.08 313
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MEQNDERES

“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

P
DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION } .
UNDJ] CANT ToNG _[ANGHOI ALT SUBTOTAL | METRADO
ZONA DE SERVICIOS 1 12.23 468 57.15
1 476 3.40
1 1.49 0.90
1 3.30 1.00
-1 7.30 3.82
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES 1 7.32 1.86
1 6.42 3.72
B 5.48 465
BANOS PUBLICOS 1 9.74 5.39
1 3.14 0.90
-1 8.80 4.45
02.02.04 PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO, E= 4.00CM | m2 0.007
INGRESO 1 64.73
I~ 1 13.73
1 42.82
1 24.06
1 51.70
ESCALONES 1 3.68
1 3.20
2 2.20
2 244
COMEDOR 1 4.00 3.30
1 1.20 2.30
02.02.05 GRAVILLA PARA TRANSITO PEATONAL | m2 100.181
INGRESO 1 160.38
CONTINUACION ADOQUIN 1 100.18 100.18
CORRALES 8,9Y 10 1 133.32
PISCINAY RESTO DE CORRALES 1 325.03
1 66.18
l:os ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA BLANCO BRILLANTE 36 x
03.01 36cm DE 1ERA | M2 192.7si
ZONA ADMINISTRATIVA 1 7.14 210 14.99
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES 1 38.27 210 80.37
BANOS PUBLICOS 1 46.39 2.10 97.42
02.04 COBERTURAS
02.04.01 TECHO ZONA ADMINISTRATIVAS
02.04.01.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ONDULADAS INC. SUJECION! m2 1 21.19 21.19 21 .191
02.04.02 TECHO ZONA DE SERVICIOS
02.04.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ONDULADAS INC. SUJECION! m2 1 19.83 19.83 19.83]
02.04.03 TECHO ZONA DE BANOS PUBLICOS
02.04.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ONDULADAS INC. SUJECION] m2 1 10.28 10.28 10.28ﬁ
02.04.04 TECHO ZONA DE BANOS Y VESTIDORES PARA PERSONAL
02.04.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ONDULADAS INC. SUJECION] m2 1 14 .47 14 47 14.47|
02.04.05 TECHO ZONA DE RECEPCION
02.04.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ONDULADAS INC. SUJECION| m2 1 6.00 6.00
102.04.06 TECHO ZONA DE TOPICO
02.04.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ONDULADAS INC. SUJECION] m2 1 17.82 17.82
702.05 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY
02.05.01 LUPUNA 6mm, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 m2 1 22,68 22.68
1/2"X4" ;
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“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

ITEM

DESCRIPCION

UND.

CANT.

58

S

—_DIMENSIONES

LONG

ANCHO

ALT

SUBTOTAL | METRADO

Jo2.05.02

702.05.03

\

!02.05.04

702.05.05

Jo2.05.06
H02.05.07
02.05.08
02.05.08
~

.-.05.10
Jo2.05.11

H02.05.12

f02.05.13

02.05.14

02.05.15

PUERTA EXTERIOR P2 (0.86 x 2.37m)
CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA
6mm, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"X4"
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE SERVICIOS
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
BANOS PUBLICOS
TOPICO DE COCODRILOS
PUERTA INTERIOR P1 (0.86 x 2.37m)
CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA
6mm, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"X4"
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE SERVICIOS
TOPICO DE COCODRILOS

PUERTA EXTERIOR DOBLE HOJA P3 (1.65x2.37m)
CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA
6mm, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"X4"

TOPICO DE COCODRILOS
PUERTA MACHIHEMBRADA P4 (1.85 x 2.37m)
CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA
6mm, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"X4"
RECEPCION
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V1 (1.478X1.505
m)
ZONA ADMINISTRATIVA
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V2 (0.855X1.505
m)
ZONA ADMINISTRATIVA
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V3 (0.855X0.430
m)
ZONA ADMINISTRATIVA
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V4 (1.685X1.505
m)
ZONA DE SERVICIOS
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V5 (1.050X1.505
m)
ZONA DE SERVICIOS
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V6 (0.440X0.430
m)
BANOS PUBLICOS
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V7 (0.855X0.430
m)
BANOS PUBLICOS
VENTANA DE MADERA TIPO REJILLA V8 (1.238X0.400
m)
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
VENTANA ALTA CON MARCO DE MADERA
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE SERVICIOS
Eje A
Eje 1
EjeB
Eje 2
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
EjeAYB
BANOS PUBLICOS
EieAYB
MALLA MOSQUITERO DE POLIETILENO DE 2 X 2 MM

ZONA ADMINISTRATIVA

m2

m2

m2

m2

und

und

und

und

und

und

und

m2

m2

N =W

0.86
0.86
0.86
0.86
0.86

0.86
0.86
0.86

1.65

1.65

16.70
11.32
717
7.33
3.18
5.50

8.82

237
237
237
237
237

2.37
237
237

237

237

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50

10.19
6.11

4.08
2.04

2.04
2.04
2.04

3.91

7.82
6.00
1.00
1.00
5.00
2.00
4.00

2.00

45.52

24.46]

6.11

3.91

7.82

s.oog
1.00f
1.00f
s20)
2.00

4.00

——

2.00L




“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

"DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UND S CANT. | — e TANCHO ALT | SUBTOTAL | METRADO
EJEAYB 2 16.70 0.50 16.70
EJE1Y2 2 231 462
ZONA DE SERVICIOS
Eje A 1 11.32 0.50 5.66
Eje 1 1 717 0.50 3.59
Eje B 1 7.33 0.50 3.67
Eie 2 1 3.18 0.50 1.59
EjeC 1 276 276
Eje 3 1 276 276
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
EieAYB 2 5.50 0.50 5.50
Eje1Y2 2 3.59 7.18
BANOS PUBLICOS
I~ EjeAYB 2 8.82 0.50 8.82
Eje1Y2 2 353 7.06
Jo2.06 CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON
Jo2.06.01 METALICO PARA EL CUARTO DEL GRUPO| und | 1 1.00 1.00}
ELECTROGENO DE 1.60x2.40m
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA
[0206.02 | DE PROTECCION CON ALAMBRE N°12, COCADAS DE| m2 98.35
212" x 212
CORRAL 1-6, PISCINA, N1-N7
PERIMETRO
1 38.80 1.00
1 29.70 1.00 29.70
CORRAL 11Y 12
PERIMETRO 1 68.65 1.00 68.65
02.07 CERRAJERIA
!02.07.01 CERRADURA DOS GOLPES EN PUE?E‘\ggg und | 14 14.00 14.00
CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTAS
02.07.02 INTERIORES| UM | 3 3.00 3.00
{0&27.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" x 3 1/2" pza| 84 84.00 84.
8 VIDRIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO
02.08.01 LAMINADO DE 6mm | ™2 34.31
V1 (1.478X1.505 m)
ZONA ADMINISTRATIVA 6 148 1.51 13.35
V2 (0.855X1.505 m)
ZONA ADMINISTRATIVA 1 0.86 1.51 129
V3 (0.855X0.430 m)
ZONA ADMINISTRATIVA 1 0.86 043 0.37
V4 (1.685X1.505 m)
ZONA DE SERVICIOS 5 1.69 1.51 12.68
V5 (1.050X1.505 m)
ZONA DE SERVICIOS 2 1.05 1.51
V6 (0.440X0.430 m)
BANOS PUBLICOS 4 0.44 043
V7 (0.855X0.430 m)
BANOS PUBLICOS 2 0.86 043
V8 (1.238X0.400 m)
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES 4 124 0.40
jo2.00 PINTURA
02.09.01 PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS
' EXTERIORES CON LATEX
PINTURA EN MUROS INTERIORES Y
EXTERIORES ESMALTE DE COLORBLANCO2 | m2
MANOS ‘ ;




“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”
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v ——————
DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UNDJ CANT.
A ToNG —TANGHO A5 SUBTOTAL | METRADO
MUROS INTERIORES
MUROS EXTERIORES
PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS ESMALTE )
COLOR BLANCO 2 MANOS m
VIGAS
VANOS
PINTURA EN CORRALES ESMALTE DE COLOR )
BLANCO 2 MANOS m
AREA DE CORRALES 17323
PINTURA EN SARDINELES ESMALTE DE COLOR
BLANCO 2 MANOS m
SARDINELES
02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANA DE BAMBU | und | 440 440.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANA DE BAMBU
7N10.02 EN TECHO DE ZONA DE DESCANSO | U"d | 46 46.00 48.00
qoz. 10.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BANCASDE | | 5.00 5.00
MADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE
02.10.04 MADERA PARA LOS VESTIDORES | Y| 2 200 200
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO PARA !
lo2.10.05 BASURA | und | 21 2100 | 21.00
I SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUE DE
02.10.08 MELAMINE PARA BANOS Y VESTIDORES | ™2 3546
BANOS Y VESTIDORES PERSONALES
BANOS 1 540 2.00 10.80
URINARIOS 1 0.40 0.70 0.28
BANOS PUBLICOS
BAROS 1 11.91 2.00 23.82
URINARIOS 2 0.40 0.70 0.56
02.10.07 JARDINERAS CON BANCAS DE CONCRETO und | 1 1.00
02.10.08 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE MADERA est| 1 1.00 1.00
02.10.09 MESAS DE CONCRETO PARA COCINAS und | 1 1.00 1.00
02.10.10 ESPEJO e=5mm und| 11 1 11.00 11.00
N
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Y 5§f Conste por el presente documento, Ia CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
\%‘;»gs\g\j,‘g “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
q\\;;xg TQMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”, comespondiente a Ia
;_\ \\x'@ Adjudicacion Simplificada N° 0040-2017-FONDEPES - Primera Convocatoria, que
. : s celebran de una parte:

S 0

- EIl FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES, con R.U.C. N° 20137921601, con domicilio legal
en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe
de la Oficina General de Administracion,el sefior JAVIER
EDUARDO CHANG SERRANO, identificado con D.N.|. N°
07209780; designado mediante Resolucion Jefatural N° 044-
2017-FONDEPES/J de fecha 26 de mayo de 2017 y con las
facuitades conferidas en materia de contrataciones mediante
Resolucién Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17

de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominara LA
ENTIDAD; y de la otra parte,

- La empresa SALAZAR INGENIEROS S.A.C. con R.U.C.
N°® 20489451558, inscrita en la Partida FElectrénica N°
11005558 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Pasco - Sede Huancayo, con domicilio legal en
Av. Las Américas N° 402 (Frente a la LE. Maria) -
Yanacancha — Cerro de Pasco, debidamente representada
por su Gerente General, la sefiora CLAUDIA ADRIANA
CARDENAS RATTO identificada con D.N.I. N° 20100101,
segun Poder inscrito en el Asiento N° B00004.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominara LAS
PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de diciembre de 2017, el Comité de Seleccion adjudico la buena pro de la
Adjudicacioén Simplificada N° 0040-2017—EONDEPES - Primera Convocatoriq, para la
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: “OPTIMIZACION DEL
CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA
DE TUMBES, REGION TUMBES” a la empresa SALAZAR INGENIEROS S.A.C
cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contr

Pégina 1 de q:l_&
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente documento tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE

< : é OBRA: “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
SN : c~?< TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”, bajo el sistema de precios
c:? 1., unitarios.
EN\%E: LAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
S A gb =£| monto total del presente contrato asciende a S/ 1’ 730,878.68 (Un milldon setecientos
Exgremta mil ochocientos setenta y ocho con 68/100 Soles), que incluye todos los
3\\\;,& impuestos de Ley.
T3 3
3) :’8 Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
i transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
—~

legislacion vigente; asi como, cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de obra materia del presente contrato. J

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LLA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacron a EL CONTRATISTA en Soles, en
periodos de valorizacion quincenal conforme a lo previsto en el numeral 13 del Capitulo
il “Requerimiento” de la Seccion Especifica de las Bases Integradas. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, EL. CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formularad una valorizacion
de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

En el marco de io dispuesto en el articulo 26 de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-
EF/77.15, aprobada por Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA
autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del
presente contrato mediante depésito en Cuenta Bancaria a nombre de la empresa
SALAZAR INGENIEROS S.A.C. con R.U.C. N° 20489451558, para cuyo efecto ha
proporcionado su Cédigo de Cuenta Interbancaria del BBVA — BANCO CONTINENTAL.:

| CCl— CUENTA EN SOLES | 011-180-00010044757-71

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 8 del
Capitulo Il “Requerimiento” de la Seccion Especifica de las Bases Integradas. N

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadqra, as
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezchn
obligaciones para LAS PARTES.
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i  CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
ZLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

é_\'f f 5,:' _EL CQNTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
S : e% incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica en el pais al solo
g 5 2 requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
C ‘1S3
S H u‘:
&% .’E S . De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 173,087.87 (Ciento setenta
‘@i 1Cf y tres mil ochenta y siete con 87/100 Soles), a través de la Garantia C/F
NW IS N° 3002018005394 emitida por la Aseguradora AVLA PERU COMPARIA DE
\\%;' g~ SEGUROS S.A. monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
&\\{g contrato original y con vigencia hasta el 8 de abril de 2018, la misma que debe
5&) “"8 mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
~~ LA ENTIDAD puede solicitar 13 ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de Ia fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS
EL CONTRATISTA, debera presentar las pélizas que se detallan a continuacion, en la
fecha de inicio de ejecucion de la obra:

1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

o  Basica: por el monto del contrato.

o  Terremoto: por el monto del contrato de obra.

o Avenida, lluvia e inundacion, por el monto del contrato de obra

o Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.

o Daflos materiales, dafios personales, remociéon de escombros, por el 5% del
monto del contrato. :

o Huelga, motin, conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo por el 20% del monto
del contrato de obra.

VIGENCIA:

La péliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) con una vigencia desde la fecha
de inicio de obra hasta la liquidacion consentida de la obra.

SEGURO DE VIDA LEY

Pdéliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del
monto de la obra por cada obrero. Debera especificar que se consideraran como
terceras personas al personal de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones
dentro de la zona de ejecucion de obra.

VIGENCIA:
La poéliza de Seguro Vida Ley, tendra vigencia desde la fecha de inicio de ejecucién
hasta la recepcion de la obra.
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3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Pdliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

LT TN

< ois
§ i§  VIGENCIA:
S : o La péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendra vigencia desde la
G:\) S fecha de inicio de ejecucién hasta la recepcién de la obra.
S 1§ CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO
: :'“"i;; LA ENTIDAD otorgara adelanto directo hasta por el diez por ciento 10% del monto del
_'-r.§ contrato original, en caso que EL. CONTRATISTA lo solicite.
<3 |
3 ¥ .
AR 1©  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciories
: del Estado, EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede
la solicitud.

CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7)
dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos
indicados, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante del pago respectivo.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA DUODECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacion
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

Pigina4de 9’
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE
OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la
determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion contractual,
segun las disposiciones previstas en la Directiva “Gestién de Riesgos en la Planificacion
de la Ejecucién de Obras:

-Por la naturaleza de la intervencion, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en
la elaboracién del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecucion de las
obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico) .
SRt iniinhaanisansiatacns B4 IR = e |2
2 " voderads 2 Lo Exiong dobe vircter iprocionas priodfens con Iase l x
3 - Ertenga de doate ‘_ o N 1. x N fm-un--tumnmmdm“ x x"‘
T 'M"‘:u‘mnm’ "n.c'xi;_ T vt ‘»:_' " x M-:-d- myw sonon i x.
f
-
!
!

A " i Taa RSN S 2

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articuios 40 de la.Ley de
Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

Ratto

wsupenana

/ze/msS.ﬁ-('

i @ calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
E S £ tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.
EW E;l}
< 15 CLAUSULA DECIMO SETIMA: OTRAS PENALIDADES
Sy 3 h - .
%\\. "S5 LA ENTIDAD, conforme al articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
: 3 Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara a EL CONTRATISTA las
43 siguientes penalidades:
3
©
L]
< ,
. SUPUESTO D! ON D E CALCULO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Uno por cinco mil
1 Cuando el confratista no cuenta con los dispositivos de | (1/5000) dgl monto de la | Segin infome del
seguridad en {a obra incumpliendo ias normas, ademas valoriZ{:ICI()n por gada Supervisor
de las sefalizaciones solicitadas por FONDEPES. dia de incumplimiento
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION Uno por cinco mil,
o | PERSONAL (1/5000) del monto de la | Segln informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | valorizacion por cada Supervisor
personal de los elementos de seguridad. dia de incumplimiento
) Uno por cinco mil
3 RES'DENTE, DE (.)BRA . (1/5000) del monto de la | Segin informe del
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en valorizacion por cada Supervisor
forma permanente en la obra. dia de incumplimiento
CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/1000)

del monto de ia
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

4 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuademo de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Segun informe del
Supervisor

EQUIPO MINIMO

Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en | Dos por mil (2/1000) del
obra no autorizadas previamente por el supervisor o | monto del sub item por

p S . Segun informe del

5 | cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo cada equipo que no Supervisor

minimo requerido en los presentes Términos de | cumpla con lo exigido

Referencia o cuando no presenta los equipos en los RDR

declarados en su propuesta técnica.

POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR Cinco por mil (5/1000)

De no presentar el contratista los comprobantes que del monto de la in inf del
6 | acrediten la cancelacion del citado seguro dentro de los | valorizacion del periodo Seggg;zrgirgg:

10 dias al inicio de la obra se le aplicara la penalidad | por cada dia de dicho

que se senala. impedimento.

PERSONAL PROPUESTO

En caso culmine la relacién contractual entre el o
7 | contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 1UIT Segtin lnfo.rme del

aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con Supervisor.

las experiencias y calificaciones del profesional a ser

reemplazado. ‘\

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segury
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de 14
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garantia de fiel cumplimiento.

-

o - . .
? : s La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
< : C-.Qé maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
1, caso, del item que debi6 ejecutarse.
Al \J : S\?.
&) %N :'i; g . .
£ S SCuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
) Cgpara otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
£
S

A.

~:§§
I Ly
SIS
—~

La aplicacion de las penalidades no exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA por
los dafios generados a LA ENTIDAD o a terceros.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d)
del numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el
articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el articulo 136 y 177 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de LAS PARTES, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Elio no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

% / Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de LAS PARTES del cumplimiento de
las demas obfigaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las

que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
~ general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 248-A.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas par
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del
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< : = Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

N {5 aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil

:) 59-: vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

S i5%

%yi\ 'S £ CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

S {& £ De acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley, las controversias que surjan entre
§B§§ LAS PARTES sobre la ejecucion, interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o
: § " invalidez del contrato se resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de
§'§ LAS PARTES. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a -
':S arbitraje. :

LAS PARTES acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecucion e
interpretacion del presente contrato, incluidos los que se-refieran a su nulidad e invalidez,
~ seran resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organizacion y administracién de los
6rganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controyersia -sefalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o ingaI a 30
(treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacién, e}
Tribunal Arbitral estara compuesto por arbitro tnico.

Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a. 30 (treinta)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacion, el Tribunal
Arbitral estard compuesto por tres arbitros.

Si la controversia sefalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable, el Tribunal
Arbitral estara compuesto por tres arbitros.

LAS PARTES acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizaran en los plazos
establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliaros o
modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida
en el numeral 4 del articulo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligara a LAS PARTES y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutard como una sentencia.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de LAS PARTES puede elevar el presente contrato a Escritura Publica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

LAS PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de
Lima, provincia y departamento de Lima.

- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Loma de las Lilas N° 171 Urbaniz
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Monterrico Sur, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

La variacion del domicilio aqui declarado de aiguna de LAS PARTES debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente Y por escrito, con una anticipacién no menor de
quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
LAS PARTES lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima, a los
dieciocho (18) dias del mes de enero de 2018,
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PANEL FOTOGRAFICO

Sardinel de concreto y colocacién de gravilla en camino.

Foto 1.




PANEL FOTOGRAFICO

Foto 2.- Vista del Modulo de Vestuarios con acabado de tarrajeo en muro interior y exterior,
contrapiso e=3" en el interior.
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P

Foto 4.- Vista del médulo de administracion con acabado de tarrajeo en muros interior y
exterior,

s

C
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PANEL FOTOGRAFICO

Foto 7.- Vista de tarrajeo en muro interior en médulo de vestuario.
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PANEL FOTOGRAFICO

Foto 8.- Vista de tarrajeo en muro interior en médulo de servicio.
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ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO




Fondo Nacionas O3 Gesprrolis

“DECENIO OE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES ™
¥ARO DEL INALOGO Y LA RECONCIIACION NACIONAL"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE OBRA

ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° : 0040-2017-FONDEPES

CONTRATO N° : 003-2018-FONDEPES

OBRA : : “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA
CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, REGION TUMBES”

UBICACION : DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION
TUMBES

ENTIDAD : FONDEPES

CONTRATISTA : ' SALAZAR INGENIEROS SAC

PLAZO DE OBRA :  80DIAS CALENDARIO

MONTO DE OBRA : $/1°730,878.68 (Un Millén Setecientos Treinta Mil

Cchocientos Setenta y Ocho con 68/100 Soles)

BFONDEPES

Fosgmeo

L8

Siendo fas 10:00 am del dia 02 de febrero del 2018, se reunieron en el lugar de la obra el
ingeniero Carlos Alca Martinez, Especialista Electricista en representacién de FONDEPES; el
Ing. Amilcar Salazar Bellido representante legal de la empresa Contratista SALAZAR
INGENIEROS SAGC; la ingeniera Rosa Mariela Pacherres Orejuela en representacién de la
- Supervision; designados para participar en la entrega del terreno para la ejecucion de la obra
: "OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES".

Se realiz6é el recorrido dejando constancia por parte del contratista, que durante la ejecucion
de la obra, el administrador del centro aculcola Tuna Carranza, comunica que se seguird
brindande servicio al piiblico, comprometiéndose el usuario, la supervisién y contratista en
considerar una alternativa de transitabilidad al mismo.

Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, el Contratista SALAZAR
INGENIERQS SAC recibe el terreno a satisfaccion y plena conformidad, declarando que no
. existe impedimento alguno para ejecutar la obra. Al términe de la difigencia se di¢ por
entregado el terreno y dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 03
originales a los 02 dias del mes de febrero del afio 2,018.

Ing. Amilcar Salekar Bellido
ntante del Contratista Salazar Ingenieros SAC
DNI. 08413379

Rep

POR LA ION POR FONDEPES

Ing. Rosa Mariela Pacherres Orejuela Ing.%mg ; :5

Supervisor de Obra Ingeniero Espeetatistade

DNI.02817452 - DNL.43221316

Av. Petit Thoars N°115 — Cercado de Lima - Pert / 71.2097700




SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENTE DE
OBRA
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¥l SALAZAR INGENIEROS SA.C

Lima, 21 de Mayo del 2018

CARTA N° 102-2018-CFG

Sefiores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SNGEPES EY,

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado REFC EFrCION %_5
Fecpa: %

Atencién Arq. Javier Flores Rosas P i e
W?. g 4 " Regisuo: =4

Asunto : Solicitud Cambio de Residente de Obra L

Referencia Contrato N° 003-2018-FONDEPES

“OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO
DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES®

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que en nuestra Propuesta Técnica
incluimos al siguiente personal:

* Ingeniero Residente de Obra: Ing. Civil Diana Lourdes Santur Montero

Que en virtud del Articulo 3.6 Residente de Obra de las Bases Integradas de dicho proceso,
establece que el Residente de Obra debe tener no menos de dos afios de experiencia en la
especialidad y segun el Articulo 154 del RLCE, el Residente de Obra no puede prestar servicios en
maés de una obra a la vez.

El Ingeniero Residente de Obra que, por motivos de salud y fuerza mayor, estamos cambiando por

7 el siguiente personal técnico.

Residente de Obra:

* Ing. Civil Kelly Cecilia Marchan Lépez, Titulada y Colegiada con registro CIP N° 97903
con experiencia comprobada de mas de dos afios en la especialidad.

En consecuencia, solicitamos tenga a bien aceptarnos el cambio del profesional antes mencionado.

Sin otro particular, agradecemos la atencién brindada.

Atentamente,

Av. Las Americas N° 402 - Urb. San Juan Pampas - Yanacancha -Cerro de Pasco - Teléfono: 995711281 ~ 974150.Ti 5
Oficina de Enlace: Calle Lomas de las Litas N° 171 - Santiago de Surco - Lima - Teléfono: (01)340-5634
Emall: salazaringenieros@gmail.com

RS
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DISENO DE MEZCLAS




LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

»

SUELO MAS E.LR.L

IR -CAHUIDE N 948 . EL MILAGRO - 11 "MBES
599000 _ CEL 97994559) - RPM =9790453y) - tinbes

2

“ANO DEL DIALOGO ¥ LA RECONCILIACION NACIONAL”

Tumbes, marzo del 2018

CARTA N° 075 -2018/SUELO MAS-LAB.

SENOR:
SALAZAR INGENIEROS SAC.
Ciudad.-

ASUNTO .  ENsayOos DE LABORATORIO

REF : “OBRA : “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO
DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

De nuestrg consideracion:

Por la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y @ 13 vez alcanzo 3 sy digno
despacho los trabajos convenientes de la obra de I3 referencia.

03 ENSAYO DE DISENC DE MEZCLA Fc=210, 280 y 315Kg/Cm?
01 ENSAYO DE GRANULOMETRIA (PIEDRA)
01 ENSAYO DE GRANULOMETRIA {ARENA)

Le reitero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

Suels Mis IRy

vidiiuet Worigqa Guerre,
" gl,_“z General
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LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.LR.L

JR.CAHUIDE N 218 - EL MILAGRO - 11 MBES
529000 - CF]. 972045321 - RPM 972045391 - Tranbes

DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO NORMAL CON CEMENTO PORTLAND TIPO - v

OBRA: "OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, REGION TUMBES"
SOLICITANTE: SALAZAR INGENIEROS SAC.
FECHA: 15/03/2018 L
RESISTENCIA FC=315 l_(QcmZalosZBdias n

e e e i T e e,

““"""””’““’TTA’EEEA PACASMAYO I
CEMENTO ) PORTLAND (ASTM. CTIPO: v) 'PE  :315 T
| ESTRUCTURAS: T U ASENTAMIENTO (SLUMP): 3pulg
_AG.FINO  :CANTERA CABUYAL B - ]

AG GRUESO : CANTERA SAN JAC!NTO (PIEDRA CHANCADA %)

CARACTERISTICAS DEL AGREGADO FINO Y GRUESO
e e UM Vet AUREGADO FINO Y GRUESO

T DESCRIPCION , 1 AG.ANO | aG. GRUESQ |
_1.PESO ESPECIFICO. Buik {Base Seca) - e iw 2683 |
_2.PESO UNITARIO SECO Y COMPACTADO o Ke/m3 [ T 1664 |
_ 3. PORCENTAJE DE ABSORCION B - % 10 | Toa
| 4.CONTENIDO DE HUMEDAD - % 08| o5
5. MODULO FINEZA ASMC-125 28 -
6. TAMANO MAX. AGREGADOS e Pulgy T T v
7. PESO UNITARIO SUELTO ¥ SECO Ke./m3 | 1482 | 1470

ST TABLAS PARA DISENOS DE MEZCLA

"X - ASENTAMIENTO EN M.M. (Tabla N* 01)SLUMP B s
. B.- VOLUMEN UNITARIO DE AGUA (Tabla2)Lit/m3 i 02
_ C.- POCENTAJE DE AIRE ATRAPADO (Tabia 2) 2% .
_D.- RELACION AGUA - CEMENTO (Tabia 3) 0.386 ]
£ VOLUMEN DE AGREGADO GRUESQ POR m3 DE CONCRETO (TABLA 5] ; 062 ]

VALORES DE DISERO POR METRO CUBICO EN MEZCLA (SECO)

—— _____ oaTOS | ___CEMENTO | ARENA ! GRAVA ' AGUA
 Disefioen SecoKg/m3 | 523 575 [ 13 o0
"""" VALORES DE DISENO CORREGIDOS POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

o oates .. CEMENTO | ARENA | GRAVA  AGUA

_Disefioen Obrakg/m3 | 53 580 | 1037 207

J PROPORCIONES DE MEZCLA DE DISENO

i __DATOS | CEMENTO | ARENA GRAVA AGUA |
_Dosificacion en Peso L1 o ¥ 198 [ 040
Dosnfncacién enVolumen f 1 | 111 200 1 - ]

Dosiﬂcactég calculada en agregado grueso clasiﬂcado de tamaiio méxlmo 1/2" o H;

R

wam: SAR00 RREATO V07 g0
. 138833

REGISTRO: INDECOP! RESGLUCION N* 021280
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LABORATORIO D SUELOS ¥ ¢ INCRETO
SUELO MAS E.LR.L.
IR CAHUIDE N 248 EL MILAGRO) . TUMBES
& 529090 . CEL 97994539] - RPM 688977 - Thunbes

Andlisis Granulumétrico de Agregados
{MTC E-204, E-107. AASHTIO T-27, ASTM D-422)

Ao M v isciags,

i0BRA  "OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA Tunia CARRANZA, DISTRITO DE ' : S
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"
'SOLICITANTE : . saLAZAR INGENIEROS SAC.
SFECHA : 1500372018
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA : San Jacinto TAMANO MAXIMO - }/2
MUESTRA : Piedra Chancada 1/2 Peso inicial seco : 7287.0 gr.
Malia (AAsHTO 1-27) Peso % Ret % Ret % que | Especificaciones Descripcién de ks Muestra
Tamiz {gr) Parcial | Acum. Pasa Técnicas AG-7
3 Material: Piedra Chancada de 172
2172 7
2 Procedencia: Cantera San Jacinto
1172
P
N 34 0.0 1000 | 100 100 PESO TOTAL (Wo)= 7287 gr
12 547.0 7.5 7.5 925 | 90 100
38" 22930 | 315 39.0 610 | a0 70
ba 7 ‘ 7 ,
Hoe | 4% | 43730 | oo 99.0 o e 15 | PORCENTAJE DE AGREGADO
8 230 740 1.0 100.0 0.0 0 5 ;
10 2000 ' Grava : 100%
6 | e ‘ ‘ Arena : %
30 2550 ’ ' Finos: %
40 4
50 23K B _
200 07 ,
pasq h__]___________ B B
( Curva Granulométrico
Frw o gy R o 8 s EIRES 1€ ol 3 4 E & e
i M S T — T T *
wlod ..,_v__,__,-;._,,fw l_ : ,.-‘_*_qi__-.._ e ,.;_WLWW-__.W_&A,, ]
L S N | Lo
o : . T S :‘- } - ? .
~~ ] ! !
i | |
$ 21 1 : T
: | ;
B e — . | 5
| o |
i ? ! NS
i i ! ;
L - | :
i f ;‘.; E § § ( § §Ab¢nm’;(mm§ 23 2




LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.LR.L.

JRCAHUVIDE N 248 - EL MILAGRO - TUMBES
® 529090 - CEL. 979945321 - RPM 688277 - Tumbes

"OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

SOLICITANTE SALAZAR INGENIEROS SAC.

UBICACION CANTERA CABUYAL FECHA:  15/03/2018
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO-ASTMD - 421

Material Agregado Fino

(Arena Gruesa)

PESQC INICIAL HUMEDC (gry 58700

PESO INICIAL SECO (gr) 561 00
ABERTURA MATERIAL RETENIDO Pmcw:!—t;racm ESPECIFICACIONES
MALLAS
{mm) igr} l Y] Retartidn l Py HUSO NTP 400.037
172" 12.50
38" 950 0.00 0.00 0.00 100.00
N°4 476 15.00 2.67 267 97 33
N°g 2.38 83.00 14.80 17.47 82.53
N¢ 16 1.19 158.00 28.16 4563 54 37
N° 30 0.60 148.00 26.38 72.01 2799
N° 50 0.30 85.00 1515 87 17 12.83
N° 100 015 52.00 9.27 96 43 3.57
FONDO 20.00 357 100.00 0.00
CURVA GRANULOMETRICA
100 :
80
g 60
0 :
E i
° 40 A ———
° :
20 3
i
ol L s
0.10 1.00 1000 100.00

DIAMETRO DE LAS PARTICULAS




LABORATORIO DE SL[EL()S Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L
JRCAHUIDE N 248 - UL MILAGRO - 1T MBES
T5220%0 - CFL, 979945391 - RPM #972043321 - Tumnbes

DISENO DE MEZCLA DE CONCRET O NORMAL CON CEMENTO PORTLAND TIPO - V

OBRA: “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE

TUMBES, REGION TUMBES”
SOLICITANTE: SALAZAR INGENIEROS SAC.
FECHA: 15/03/2018 e
i RES!STENCIA- FC = 210Kg/cm2 a los 28 dias

| S e e vt

czmemo PORTLAND (ASTM.C TIPO: V ) ' PE  :315 .f
_ESTRUCTURAS: ) _ ASENTAMIENTO (SLUMP): 3pulg |
_AG.FNO  : CANTERA CABUYAL o “_f
| AG. GRUESO : CANTERA SAN JACINTO (PIEDRA CHANCADA %) |

CARACTERISTICAS DEL AGREGADO FINO Y GRUESO
DESCRIPCION __AG.FINO | AG.GRUESO |

. 1. PESO ESPECIFICO. Bulk (Base Seca) 261 | 263

" 2.PESO UNITARIO SECO Y COMPACTADO Kg/m3 . 1664

3. PORCENTAJE DE ABSORCION % 1.0 0.9

_4.CONTENIDO DE HUMEDAD ) % 08 05

" 5.MODULO FINEZA ASTM C - 125 e 2.7 -

_ 6. TAMANO MAX. AGREGADOS - __(Pulg) - /2"

_7.PESO UNITARIO SUELTO Y SECO Kg./m3 1,482 1470 |

TABLAS PARA DISENOS DE MEZCLA

| A.- ASENTAMIENTO EN M.M. (Tabla N° 01) SLUMP - 75

. B.- VOLUMEN UNITARIO DE AGUA (Tabla 2) Lit./m3 oy 202

c POCENTAJE DE AIRE ATRAPADO (Tabla 2) 2%

_D.- RELACION AGUA - CEMENTO (Tabla 3) 0.54 }

. E.- VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO POR m3 DE CONCRETO (TABLA5) | 0.62 |

VALORES DE DISENO POR METRO CUBICO EN MEZCLA (SECO)
~_DATOS . CEMENTO ARENA | GRAVA | AGUA |
Diseﬁo en Seco Kg/m3 374 710 L1032 202 ]
VALORES DE DISENO CORREGIDOS POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

o DATOS CEMENTO | ARENA | GRAVA [ __AGUA |

D:seﬁo en Obra kg/m3 374 715 ;- 1037 | 207
PROPORCIONES DE MEZCLA DE DISENO

- DATOS T "CeMeNTO ARENA = GRAVA | AGUA .

Dosifkacién ) en Peso 1 ; 1.9 27 | 0.55

PP § . I - -

_Dosificacion en Volumen ! 1193 28 ’ -
Dosificacion calculada en agregado grueso clasificado de tamaﬁo maximo 1/2"

BEGISTRO: INDECOPI RESOLUCION N* 021280

20



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.LR.L

JR.CAHUIDE N

248 - FL MILAG

RO -TUMBES

@ 52209 - CEL. 972045391 - RPM 2972045321 - Tumbes

DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO NORMAL CON CEMENTO PORTLAND TIPO - V

OBRA: “OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, REGION TUMBES”

SOLICITANTE: SALAZAR INGENIEROS SAC.
FECHA: 15/03/2018

 RESISTENCIA: FC = 280Kg/cm2 a los 28 dias

| MARCA: PACASMAYO

_ CEMENTO PORTLAND (ASTM.CTIPO:V) B ; 3.15
ESTRUCTURAS: | ASENTAMIENTO (SLUMP): 3puig
_AG.FINO  :CANTERA CABUYAL

: AG. GRUESO : CANTERA SAN JACINTO (PIEDRA CHANCADA %)

CARACTERISTICAS DEL AGREGADO FINO Y GRUESO

v DESCRIPCION | AG.FINO  AG.GRUESO

_1.PESO ESPECIFICO. Bulk (Base Seca) 2.61 263

~ 2. PESO UNITARIO SECO Y COMPACTADO Kg/m3 - . 1664

© 3. PORCENTAIE DE ABSORCION % 1.0 09

| 4.CONTENIDO DE HUMEDAD % 08 05

5. MODULO FINEZA ASTM C - 125 28

? 6. TAMANO MAX. AGREGADOS {Pulg.) - S 2
- 7.PESO UNITARIO SUELTO Y SECO Kg./m3 | 1482 | 1470

TABLAS PARA DISENOS DE MEZCLA

{ A.- ASENTAMIENTO EN M.M. (Tabla N° 01) SLUMP o 75

. B.- VOLUMEN UNITARIO DE AGUA (Tabla 2) Lit./m3 202

| C.- POCENTAJE DE AIRE ATRAPADO (Tabla 2) 2%
D.- RELACION AGUA - CEMENTO (Tabla 3) 0.43

; E.- VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO POR m3 DE CONCRETO (TABLA 5) 062

VALORES DE DISENO POR METRO CUBICO EN MEZCLA (SECO)
L DAaTOS CEMENTO ARENA GRAVA _AGUA
Disefto en Seco Kg/m3 470 620 1032 | 202
VALORES DE DISENO CORREGIDOS POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS
DATOS CEMENTO ARENA GRAVA |  AGUA
' Disefio en Obrakg/m3 470 625 1037 | 204
PROPORCIONES DE MEZCLA DE DISENO

DATOS CEMENTO ARENA GRAVA AGUA

- Dosificacion en Peso 1 1.32 ~2.20 j 0.42
Dosificacion en Volumen 1 1.34 225 | -

Dosificacion calculada en agregvédbifuééa clasificado de tamaio méxivréri; 1/2"

REGISTRO: INDECOPI RESOLUCION N* 021280

\9




CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
POLIZAS Y SEGURO DE TODO RIESGO Y
MONTAJE ( CAR )

i



¥.: D0404043-1 1/99

|+
‘ CAPITAL SOCIAL S/. 257,374,769 PAG: I

MAPFRE

MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

(POLIZA COLECTIVO )
POLIZA DE SEGURO DE 2301810400101
CONSTRUCCION VIGENCIA DESDE HASTA

09/04/2018 12:00 Hrs. 09/06/2018 12:00 Hrs.

. J

CODIGO SBS: RG0743110039
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

( CONDICIONES PARTICULARES )
-
TIPO N°MOV. F. EMISION | VIGENCIA DE POLIZA FORMA DE PAGO|%PARTICIP|RIESGOS MONEDX
_ Fmision 0 09/04/2018 [09/04/2018 -09/06/2018 Imeo 100 % 1 S/ )
DATOS DEL CONTRATANTE )
NOMBRE RUC
SALAZAR INGENIEROS S.4.C. 20489451558
DIRECCION
Av. Las Americas Nro. 402, Yanacancha Huayllay
EMAIL TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA
. )
(" DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS h
NOMBRE NOMBRE
Teodoro Lesmes Cordova Pati%0
CODIGO SBS . N2557 CODIGO SBS
~ CODIGO INTERNO : 407 CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION 562.54

Los cargos de agenciamiento por la intermediacién de corredores, contrataciéon de promotores, comercializadores y

bancaseguros podrin considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en funcién al
cumplimiento de metas de produccién y resultados.
p

/
-~

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO

Av. Las Americas Nro. 402, Yanacancha Huayllay Pasco Peru
COBRADOR

Jose Alexander Paredes Obregon

\_
( PRIMAS
L DESCRIPCION DEL_CONCEPTO

Prima Comercial
Prima Comercial + L1G.V.




) PAG: 2
@ G’OLIZA COLECTIVO

MAPFRE 2301810400101

VIGENCIA DESDE HASTA
09/04/2018 12:00 Hrs. 09/06/2018 12:00 Hrs.

\

Dentro de los 30 dias siguientes de recibida la pdliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL
CORREDOR en su caso, se podran formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su
rectificacidn en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observacion, se tendrd por aceptada la péliza
emitida.

En caso el texto de la Péliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptacion se presume solo cuando
LA COMPARIA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la
poliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) dias para rechazarlas.

Se adjuntan Cliusulas Generales de Contratacion CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la péliza:
CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las

presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de se
y no tienen valor por separado.

A4 DATOS PERSONALES\b0

—« contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la

emision de la péliza, asi como la actualizacién y cesion de los mismos para los fines detallados en el Articulo 23
de las Clausulas Generales de Contratacidn cuyo texto declara conocer en su integridad.

guros del que son parte integrante

16



» PAG: 3
(POLIZA COLECTIVO )

MAPFRE 2301810400101

VIGENCIA DESDE HASTA
09/04/2018 12:00 Hrs. 09/06/2018 12:00 Hrs.

\—

J

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamacién relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a
su validez, eficacia o terminacion, serd resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde
domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, segin corresponda de acuerdo a Ley.
Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto
reclamado, podran convenir el sometimiento a la jurisdiccién arbitral siempre y cuando las diferencias superen los
limites econémicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podran presentar su
reclamo ante la Defensoria del Asegurado; su denuncia o reclamo segun corresponda, ante la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual-INDECOPI, entre otros segiin corresponda.

COMUNICACIONES )

}Qs partes acuerdan como mecanismo de comunicacién entre LA COMPANIA y ¢l CONTRATANTE y/o
- JEGURADO, el domicilio fisico, electrénico y/o telefénico, a las direcciones y nimeros telefonicos que aparecen en
las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos
relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En
este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se
consideran abonados a la empresa en la fecha de realizacién del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el
comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS EL ASEGURADO

N

GENERADO POR : JTORRESR

LS
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D0911016 - 05/01

Pag. 1

MAPFRE

Miraﬂores, 09 de Abril del 2018

Sefior(es):
Salazar Ingenieros S.A.C. RUC 20489451558
Av. Las Americas Nro. 402, Yanacancha Huayllay Pasco Peru Moneda: S/

Corredor 407 Teodoro Lesmes Cordova Pati%O

De nuestra consideracion:

Es grato informarle(s), que nuestra compafiia esta otorgandole(s) las facilidades de pago que mas abajo se
detallan.

Importante:

a) En las fechas indicadas en la columna "obligacién de pago" se inicia el plazo establecido para el pago
de cada uno de los recibos. La_primera cuota del presente convenio vence el primer dia de

vigencia de su péliza.

b) En la columna “fecha limite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima
adeudada, la_falta de pago podri implicar que MAPFRE no estari obligada a cubrir los
siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

[ POLIZA SUPLEMENTO |PRIMA COMERCIAL | INTERESES L.G.V. TOTAL ]
2301810400101 0 4,457.03 802.27 5,259.30
5,259.30
FECHA DE
NRO. CUOTA MONEDA IMPORTE  |OBLIGACION LIMITE DE | SITUACION
PAGO PAGO RECIBO
93756465 SOLES 5,259.30 09/04/2018 (09/05/2018 PENDIENTE
5,259.30
TCEA : 0.00 %
TEA : 0.00 %
Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:
( 2
Llngresando en la WEB de su banco @ q BBVA
BCP

el nimero del DNI, RUC o carnet de extranjeria del DE LA NACION (solo presencial)
contratante de la péliza FALABELLA

- - L1 BIF
Afilidndote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito RBANK
[MasterCard, VISA, DINERS y American Express INTE

A J
Para mayor informacion, puede comunicarse con nuestro servicio de atencién 24 horas (

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando ] SCOTIABANK

4)
llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando

nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

ol

(*) OFICINAS MAPFRE TELEFONOS: LIMA 213-3333 Opcion 0, AREQUIPA (054) 382222, PIURA (073) 302998, CUZCO (084) 252485, TRUJILLO (044) 203399

CHICLAYO (074) 237941, HUANCAYO (064) 211505, CHIMBOTE (043) 320615, TACNA (052) 243683, CAJAMARCA (676) 363930
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Pag. 2

MAPFRE Miraflores , 09 de Abril del 2018

Seifior(a)(rta)(es):
Salazar Ingenieros S.A.C. RUC 20489451558
Av. Las Americas Nro. 402, Yanacancha Huayllay Pasco Peru Moneda: S/

Corredor: 497 Teodoro Lesmes Cordova Pati%O

[l 375

FELIPE RIOS GAJATE CLIENTE ACEPTADO
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

Atentamente ,

(*) OFICINAS MAPFRE TELEFONOS: LIMA 213-3333 Opcion 06, AREQUIPA (054) 382222, PTURA (073) 302998, CUZCO (084) 252485, TRUJILLO (044) 203399
CHICLAYO (074) 237941, HUANCAYO (064) 211505, CHIMBOTE (043) 320615, TACNA (052) 243683, CAJAMARCA (076) 363930

15
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PAG: 7

POLIZA COLECTIVO SUPLEMENTO
MAPFRE 2301810400101
POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION VIGENCIA DESDE HASTA APLICACION
09/04/2018 12:00 Hrs.  09/06/2018 12-00 Hs.
( TIPO DE MOVTO SPTO. | FECHA ACTU. [FECHA INI.POL.|Nro.RSGOS| MON. PRIMA NETA.
| Emision 0 , 09/04/2018 ! 09/04/2018 1 l s/ 4.457.03
( DATOS DEL ASEGURADO , )
NOMBRE DEL ASEGURADO RUC
L Salazar Ingenieros S.A.C. , 20489451558
(" UBICACION DEL RIESGO )
L Centro Acuicola Tuna Carranza, Ti umbes, Tumbes, Tumbes, Peru )
( DATOS DEL RIESGO )
INTERES ASEGURADO : Obra De Optimizacion Del Centro Acuicola Tuna Carranza
~
/ALOR FINAL DE LA VALOR FINAL DE
OBRA - 1,730,879 VALOR DE LOS CONSTRUCCION : 1,730,879
PERIODO DELA OBRA EQUIPOS : PERIODO DE PRUEBA 1
| (MESES) : (MESES) )
a COBERTURAS CONTRATADAS )
SUMA DEDUCIBLE DE COBERTURA
DESCRIPCION DE COBERTURA | ,cpciRapa VARIABLE | MINIMOQ/FLJO | MAXIMO
Principal " 4 " 1,730,879 S/ 20,000
Tervemoto " B " 1,730,879 5.00% Monto Indemnizable S/ 20,000
Inundacion " C " 1,730,879 5.00% Monto IndemnizableS/ 150,000
Huelga,Motin Y Conmocion Civil 1,730,879  10.00% de la Perdida S/ 10,000
Terrorismo 1,730,879 10.00% de la Perdida S/ 5,000
C CLAUSULAS ADHERIDAS )

230 - Cond. Grles. Del Seguro Contra Todo Riesgo Para Contratistas
,_QOO - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrrgg01122013
M - Huelgas, Motin Y Conmociones Civiles
0014 - Terrorismo

008 - Estructuras En Zonas Sismicas

/% <

MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS EL ASEGURADQ
NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeracion y fecha anterior ‘
POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR

D0404006 - 10/00

Av. Veintiocho de Julio 873 Miraflores * Teléfonos: 213-7373 * Fax: 213-9142 * www.mapfre.com.pe



POLIZA COLECTVD
2301810400101 l

VIGENGIADESDE HASTA
MAPFRE - 09/04/2018 12:00 Hrs. 08/06/2018 12:00 Hrs.

SUPLEMENTD
)
APLICAGON. |
o

N CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS )

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emision de la presente pdliza o
ala fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra .-
“OBRA DE OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA'TUNA CARRANZA, DISTRITO DE
PUERTO PIZARRO, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES".

Centro Acuicola Tuna Carranza, Distrito De Puerto Pizarro, Provincia De

Lugar .- Tumbes, Departamento de Tumbes.

Monto de la Obra .-

S/.1,730,879.68

Duracién .- 02 meses.

{Coberturas iSuma Asegurada Deducibles

- Cobertura "A" - Principal. S/. 1,730,879.68 10% del monto indemnizable

Dafios materiales en la obra por

. , ; minimo S/. 20,000
accidentes, incendio, robo.
- " B " - Terremoto, temblor, S/, 1,730,879.68 20% del monto indemnizable
erupcion volcanica minimo S/. 30,000
- " C " - Dafios por Inundacion, huayco,|S/. 1,730,879.68 30% del monto indemnizable
lluvia, derrumbe, vientos, minimo S/. 150,000

deslizamientos de terreno.
- " D " - Mantenimiento simple (02 S/. 1,730,879.68 10% del monto indemnizable

meses) minimo S/. 20,000
S/. 1,730,879.68 10% del monto indemnizable,
- HMCCDMVT Por evento / Vigencia fminimo S/. 10,000
S/. 432,719.92 Por reclamante:
-"E"y"F"-Resp. Civil cruzada Por evento / Vigencia {10% del monto indemnizable
minimo S/. 5,000
" G " - Rem. Escombros S/, 432,719.92 | de la cobertura
afectada.

o : :
S/. 432,719.92 15% del monto indemnizable,

- Propiedad adyacente (OPA) minimo
S/. 30,000

- Riesgos de Disefio S/. 432,719.92 15% del monto indemnizable

minimo S/. 30,000

= - -

- Vibraciones y Debilitamiento de S/. 432,719.92 r1n5|'n/‘i’rr(1joel monto indemnizable,
pases S/. 30,000
- Flete Aéreo S/. 10,000.00 10% del valor del flete

minimo S/. 3,00

- Gastos extraordinarios S/. 10,000.00 E! de la cobertura afectada.

113
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POLIZA COLECTVD SUPLEMENTD )
2301810400101 ' 0 !
VAGENGIA DESDE HASTA APLICACION i
MAPFRE ~ 09/04/2018 12:00 Hrs. 09/06/2018 12:00 Hrs. 0 J
Tasa Neta .- 2.50%0 (por mil)
3 ndiciones Adici -
*  Clausulas Generales de Contratacion
*

* % X % % % *

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

Huelga, Motin y Conmociones Civiles

Terrorismo

Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construccion y/o
Montaje

Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en dias
feriados y flete expreso)

Flete aéreo

Cables y Tuberias subterraneas

Estructuras en Zonas Sismicas

Campamentos y Aimacenes de Materiales de Construccion:

Limite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15%
del Valor de la Obra, maximo S/. 300,000.

Obligacién relativa al Aimacenaje de materiales de construccién

Medias de Seguridad contra Precipitacion, Avenida e Inundacion (Periodo de
Recurrencia: 20 afios). La Comparia de Seguros solo indemnizara los siniestros
de lluvia y/o inundacién y/o precipitacion y/o avenida en caso el asegurado
demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de
la obra el nivel maximo de lluvias ocurridas en los tltimos 20 afios.
Responsabilidad civil cruzada

Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes

Riesgo de diserio

Mantenimiento

Equipos Extintores de Incendio

Vibraciones, eliminacién o debilitamiento de elementos portantes

Evento Siniestral - 72 horas (segtin texto adjunto)

ndiciones E i

No se renuncia a la aplicacion del infraseguro.
No se aceptan prorrogas automaticas.
Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final
alcanzado.

El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construccion, el cronograma de construccion y
los estudios geotecnicos o de suelos, forman parte integrante de la poliza.

No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir ylo
abatir el nivel freatico en las zonas aledafias al proyecto de construccion, tampoco
se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad
del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geologicos y de
suelos.

En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compaiiia se reserva el derecho de
ajustar la prima.

Para la Cobertura de HMCCDMVT:

Aviso de Cancelacion 10 dias, contados desde la fecha de aviso de
cancelacion.

No habra restitucion de la suma asegurada en caso de

siniestro.

2/3




FOLIZA COLECTVD SUPLEMENTD |

2301810400101 f 0 !
VIGENGI DESE HASTA APLICACION I

MAPFRE - 09/04/2018 12:00 Hrs. 09/06/2018 12:00 Hrs. 0 )

Esta cobertura se otorga bajo la garantia de que el asegurado no contratara
coberturas o limites adicionales que operen en exceso del limite aqui propuesto. En
caso contrario, la cobertura seri invalidada de manera automatica.
Se excluyen dafios biologicos/quimicos.
Se excluyen dafios por cohetes/misiles.
Queda excluidos los dafos o pérdidas que se originen por Hundimiento y
Asentamiento causados por deficiente compactacion y/o estabilizacion del terreno asi

+ como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan
excluidos dafios causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o
no de estudio geotécnico previo) segtin el subsuelo, los materiales y los métodos de
construccion empleados.

« Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y 8/.60,000 por vigencia. Deducible: 10%
del monto indemnizable, minimo §/.3,000.

«  Por HMCCDMVT se entendera: Huelga. Motin, Conmocion Civil, Dafio Malicioso,
Vandalismo y Terrorismo.

+ Se excluyen obras que colinden con predios que cuenten con caracteristicas de
construccion de adobe y quincha.

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adicion a los términos y condiciones de la poliza, en el caso de un eventual
siniestro, cualquier pérdida o dafio que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas,
contados a partir de la ocurrencia del primer evento de dafios registrado al bien asegurado, y que sea causado por un
mismo fenémeno de la naturaleza, sera considerado como un solo evento Y por consiguiente constituird un acontecimiento
anico para efectos de la aplicacion del deducible. Con este propdsito, la determinacion de cualquier periodo de 72 horas
quedara a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberan coincidir dos o mas de dichos periodos, en el
caso de que ocurran danos dentro de un periodo de tiempo mas extenso. Para la determinacién del inicio del siniestro, la
compafiia tomara como base los reportes oficiales del evento catastréfico. la inundacién a consecuencia de lluvia es el
mismo evento solo si entre ellas hay una relacion de causa a efecto.

2. DEFINICIONES: Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen
directamente por fa misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastréfico Son todas las perdidas o daiios
causados por un fenémeno natural, segiin se detallan en las coberturas B o C de la presente péliza, independiente de la
voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE: Cuando a raiz de un evento se vean afectadas varias secciones de la poliza, se aplicara a cada una el
deducible especificado en las condiciones particulares de la poliza.

4. APLICACION: Son de aplicacion a esta ciausula las condiciones generales de contratacion y las condiciones generales
del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y
especiales prevalecen sobre esta clausula.

o <

MAPFRE PERU COMPARIA DE SEGUROS Y ElL. ASEGURADO
REASEGUROS

NOTA: Este documento sustituye a los movimlentos de numeracion y fecha
anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :
GENERADO POR : JTORRESR
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO
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La Posit%g La Positiggl

Premium/Empresarial, 23 de Abril del 2018

CONSTANCIA
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
VIGENCIA: 01.05.2018 AL 01.06.2018
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme al
Decreto Supremo 003 -98-SA, se encuentran amp arados bajo las coberturas de pensién y salud a nivel
nacional.

{ Pension Poliza N° 30011631 | Salud Contrato N° 30025446 ]
1 GERSON ELIAS CAYETANO FARRO DNI 73697661
2 CLEMENTE HUMBERTO | LACHAPELLE ECHE DNI 06072368
3 AMERICO BERNAOLA FERNANDEZ DNI 09416529
4 MOISES CHAMORRO SANTOS DNI 01000994
5 ANASTACIO VEGA LINAN DN 23094098
6 FELIX ROJAS LEONIDAS DNI 71346045
7 AMIEL VEGA ESTRADA DNI 45967461
8 ROLANDO VEGA ESTRADA DNI 44238595
9 FILIMON VEGA JARA DNI 23085632
10 | DEMETRIO VEGA JARA DNI 41626729
11 | MODESTO VEGA CAMPOS DNI 46982284
12 [JACINTO PANTOIA FRANCISCO DNI 23081169
13 | MILLER CARMILIO DIEGO ALVARADO DNI 70679424
14 | ALBINOISIDRO VEGA JARA DNI 23094086
15  JAGUSTIN DIEGO LAZARO DNI 23084096
16 | EUDES ALMAZAN ALVARADO DNI 42275154
17 | BELISARIO JARA VALDIVIESO DNI 23086416
18 |LUISANTONIO LOPEZ VEGA DNI 44954951
19 [ FERMIN VEGA PANTOIA DNI 23085070
20 | RAFAEL VIERA LAZARO DNI 23085887
21 HUGO WILFREDO PASCUAL PICON DNI 23094912
22 | ALEXANDER JARA LINAN DNI 70689267,
23 | AMILCAR SOLANO LIMAS DNI 23099642
24 | OLIVER DOMINGEZ SIFUENTES DNI 46998234
25 | ABNER LINDER LOPEZ VEGA DNI 48751098
26 | FRANKLIN CAMPQOS VICENTE DNI 70688847




La Positiva La Positiva
“~ Vida EPS
27 ASUNCION ATENCIO JACINTO DNI 23080865
28 VICTOR VEGA JARA DNI 23094330
29 SERAPIO BENITES CAMPOS CHUQUINO DNiI 42911367
30 VICTOR LAZARO LOPEZ DNI 45626450

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: SALAZAR

INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Francisco Noya Bao Ennque Gonzalez Martinez
Gerente Comercial Director Comercial
La Positiva Vida Sequros y Reasequros La Positiva EPS S A.




COPIA DE CARTA FIANZA
Fiel Cumplimiento
Adelanto Directo
Adelanto de Materiales
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CIUDAD Y FECHA DE EMISION CIF N°
LIMA, 10 DE MAYO DE 2018 3002018005605 - 3

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/08/2018
ASEGURADO RUC

.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 20137921601

DE NUESTRA CONSIDERACION:

Otorgamos por el presente documento garantia incondicional, indivisible, solidaria,
irrevocable, sin beneficio de excusién y de realizacion automatica al sélo requerimiento de
ustedes como beneficiarios, a solicitud de SALAZAR INGENIEROS S.AC., que se hara
efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO DIRECTO correspondiente al siguiente
objeto: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-40-2017-FONDEPES-1 EJECUCION DE LA
OBRA: OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA-DISTRITO DE
TUMBES-PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES.

La presente garantia tiene una vigencia de 90 dias contados a partir de las 00:00 horas del
24/05/2018 hasta las 24:00 horas del 22/08/2018, fecha de su vencimiento, y por la suma
de S/ 173,087.87 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE CON 87/100
SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente sefialado.

Su requerimiento, pago y renovacion se ajustara a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley
de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y
ampliatorias.

AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. quedara liberada de toda responsabilidad si
no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligacion en las dependencias de la
compafiia, ubicadas en Victor Andrés Belaunde 147, Edificio Real 1, oficina 802, San Isidro,
Lima, dentro de los quince (15) dias siguientes después de su vencimiento, en concordancia
con el articulo 1898 del codigo civil.

Este documento reemplaza a su anterior, con fecha de vencimiento 23/05/2018, y puede
comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com,
o llamando al 51 1 715 4400.

F‘IR@*AUI@)ZADA FIRMA AUTORIZAD

r,fm biase Magnolia Morale

e e COD. SBS: RG1175400001 Gerente de Suscr
Av Vot Andirad Belaunde 147, Centro Empresarial Real - Edificio Real 1 Of. 802AYAARACU
www.avia.com

"‘. Q\Yx

NNANAAN
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| | |CIUDAD Y FECHA DE EMISION ~ |CFN°
L LIMA, 02 DE ABRIL DE 2018 | 3002018005384 - 1 L

!

FEGHA DE VENCIMIENTO: 08/07/2018 ! =

ASEGURADO | ~ ~ |rRuc

[FONDQNACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 20137921601
/

/
h DE NUESTRA CONSIDERACION:

»
-

: /
Otorgamos por el presente documento garantia incondicional, indivisible, solidaria,
irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica al sélo requerimiento de
- ~ ustedes como beneficiarids, a solicitud-de SALAZAR INGENIEROS S.A.C., que se haré
— . efectiva por el motivo garantizado de FIEL CUMPLIMIENTO corresqondient_e al siguiente h
objeto: ADJUDICACIQN SIMPLIFICADA-SM-40-2017-FONDEPES-1 EJECUGION DE LA .
OBRA: OPTIMIZACION DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA-DISTRITO DE
TUMBES-PROVINCIA DE TUMBES-REGIONTUMBI;S.
/ i .

La presente garantfa tiene una vigencia de 90 dias contados a partir de las 00:00 horas del
09/04/2018 hasta las 24:00 horas del 08/07/2018, Techa de su eneipnienta) y por la suma
/ de S/ 173,087.87 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL-OCHENTA Y SIETE CON .

~ 87/100 SQLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente

sefialado. ™~ “ - p [
\ N N~ 7 - )

Su requerimiento, pago y renovacién se ajustara a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley
de Contrataciones del Estado, su Reglamento y norias complementarias, modificatorias y
ampliatorias. :

S

(Y
1

)
N

AVLA PERU COMPARIA DE SEGUROS S.A. quedard liberada de toda respongabilidad sl
no se exigiera notarialmente. el cumplimiento d/e la obligacién en las dependencias de la
compafila, ubicadas en Victor Andrés Belaungde147, Edificio Real 1, oficina 802, San Isidro,
Lima, dentro de los quince (15) dfas siguiente’s después de su vencimiento, en concordancia
con el articulo 1898 del c6digo civil. y,

r
{}
i

i
" l’! :"
~

";!;I vt

e .
Este documento reempiaza a su antérior, con fecha de vencimiento 08/04/2018, y puede
comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com,
o llamando al 51 1 715 4400. ] - . i
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/  Alberto Cabrera Carcovich

~ Gerente E’A Peru COR. SBS: RG11754000
AIYW. Victor Afidrés Belaunde 147, Centro Empresarial Real -

www.avia.com
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COPIA DE PAGOS DE TRIBUTOS




BANCO DE La NACION

PAGO CONTRIBUCIONES EFECTIVO v CHEQUE

IRIBUTO 00035 CONAFOUICER

TIPO DOCUM : RUC NRO: 20488451558
SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD AN
PERIODD  : 042018

INPORIE  : &/ KEIXFRRRxxsxxx186.00
0454785 08JUN2018 9700 0132 0002 12:51
DA30866 CLIENTE

013200097 .
Verifique su dinero antes de retirarse de 1a ventanilla

BANCOSDE LA NACION
Boleta de Pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1862

Humerc de Orden: 0263999046 .
RUE : 20489451558  Periodo : 04/2018
Razén Social : SALAZAR INGEMIEROS SOCIEDAD AN
Tributo T A SENCICO

Inporte pagado: §/ ¥xxkxxxxxsxxx570.00
Fecha de pago : 08/06/2018 Mimerc operacidn : 1458815

1458815 08JUN2018 9250 0132 0002 12:52
013200098 CLIENTE
Pusde revisar su pago en SUNAT Virtual con su clave SOL
“Confirse pago y revise dinero en ventanilla”




