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MEMORANDO N° {89] —2019-FONDEPES/DIGENIPAA::: =

A TERESA ZENAIDA QUIRQOZ SILVA
Jefe de la Oficina General de Administracion

Asunto: SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION N°14 — MARZO 2019
CONTRATO N°010-2018-FONDEPES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”

Referencia: a) CARTA N°062-2019/AHJ/FONDEPES/ILO
b) INFORME N°069-2019-FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM/BVS

Fecha: Limaﬁ? ABR ng

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarla y manifestarle que, de acuerdo a lo
indicado en el asunto del presente documento, el contratista de Supervision ING.
ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, ha presentado la VALORIZACION DE OBRA
N° 14 del contratista CONSORCIO MOQUEGUA, integrado por las empresas ERALMA
CONSTRUCTORA S.A.C. Yy R & S ASOCIADOS S.R.L. encargado de la ejecucion de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA?”; correspondiente al mes de marzo de 2018.

En vista de lo solicitado y tal como se indica en la Carta y el Informe de |a referencia; se han
cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento,
su contrato, las bases integradas y demas ‘documentos que forman parte integrante del
expediente de contratacion; por lo que esta Direccion concluye que LA ENTIDAD debe realizar
el pago de la Valorizacion de Obra N° 14, dentro de los plazos establecidos.

Cabe precisar que en caso el contratista CONSORCIO MOQUEGUA incurriera en alguna falta
que genere la aplicacién de cualquiera de las penalidades previstas en su contrato o haya
algun deductivo, los calculos se realizaran en la liquidacion final de obra.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideracion.
3

Atentamente; i
%%é%%ﬁ FONDEPES
e, OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. BADUR HUAMAN CORNEIO ¢ 2 ABR 2019
DIRECTORA (e} GENERAL DE INVERSION PESQUERA

ARTESANAL ACUICOLA DOCUMENTO RECIBI

HORA:_.',.,'_‘?__L,,,_Fer.w.. o _

LABQ/BHC/bvs
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CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el director General de Inversién Pesquera
Artesanal y Acuicola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago
por concepto de VALORIZACION N°14 — MARZO 2019 por la suma de $/93,989.45
(Noventa y Tres Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 45/100 Soles) incluido el
IGV, a favor del contratista CONSORCIO MOQUEGUA, integrado por las empresas
ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. y R & S ASOCIADOS S.R.L. encargado de la
Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO,
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, segiin CONTRATO

N° 010-2018-FONDEPES.

ING. BADUR |-6AMAN CORNEID
DIRECTORA {e) GENERAL DE INVERSION PESQUERA
ARTESANAL ACUICOLA

~

e s, T
Lima, .. 1SRG

Av. Petit Thouars N® 115 — Cercado de Lima — PerG / Teléfono: 2097700 www.fondepes.gob.pe
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Asunto:

Referencia:

Fecha:

“FONDEPES

i Fonds Hacfonat do Dessrolle Pesquoro

DiREC o FON D EPES
N ENEF 3t DR NVERSION PESQUERA

ARTEL Mg ACUICOLA

ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de la DIGENIPAA
VALORIZACION DE OBRA N°14 - MARZO 2019
MOQUEGUA i
CONTRATO N°010-2018-FONDEPES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”

CARTA N°062-2019/AHJ/IFONDEPES/ILO

Lima, 08 de abril de 2019

Por medio de |

a presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, segtin la carta

de la referencia, ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA encargado de la Supervisién de
la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

ARTESANAL

==

EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA"; ha presentado la VALORIZACION DE OBRA N°14, correspondiente
$EDES4p, . al mes de marzo de 2019. Al respecto, debo manifestar Io siguiente:

o oceso de Seleccidn: CONCURSO PUBLICO N°0003-2017-FONDEPES

Contrato con Supervision: CONTRATO N° 027-2017-FONDEPES

Contrato de Obra: CONTRATO N° 010-2018-FONDEPES

it Fecha de Firma

de Contrato de | 14 b SETIEMBRE DE 2017

| Supervision:
I (Fjic?}aw? de Firma de Contrato de 13 DE FEBRERO DE 2018
OO0 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
" Obra: DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
i ‘ LOCALIDAD DE ILQ, DISTRITO DE 1LO, PROVINCIA DE ILO,
‘ REGION MOQUEGUA
| Monto de Contrato de | S/ 1°207,195.99 (UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL
i Supervision: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 95/100 SOLES)
S/ 11°895,059.54 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS
. Monto de Contrato de Obra: NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100
SOLES)
CONSORCIO MOQUEGUA integrado por las empresas
LContratista Ejecucion de Obra: ERALMA CONSTRUCTORA S.AC. y R & S ASOCIADOS
S.R.L.
esidente de Obra: ING. JULIO ROMAN OYANGUREN GONZALES
supervision de Obra: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Supervisor de Obra: ING. ALVARO JOSE DE LA TORRE RONAN
Plazo de Supervision y Obra: 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS CALENDARIO
- Fecha de Entrega de Terreno: 23 DE FEBRERO DE 2018
: Fecha de Inicio de Obra: 27 DE FEBRERO DE 2018
| Fecha Valorizacion N°14: 31 DE MARZO 2019

Av. Petit Thouars N° 115 — Cercado de Lima — Perul / Teléfono: 2097700 www.fondepes.gob.pe
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] Farda Nacfonal de Resamallo Pesqunre
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Ministerio

‘delz Pro

ANALISIS

La Clausula Cuarta: Del Pago; se indica lo siguiente:

“LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en
periodos de valorizacion mensual conforme a lo previsto en el numeral 3.14 del Capitulo
Il “Requerimiento” de la Seccién Especifica de las Bases Integradas”.

El resumen de Valorizacion de Obra N°14, es el siguiente:

[“PECHA TAIE S i T
JAONTO DEL CONTRATO SIN TGV §
MONTO DEL CONTRATO CON GV ¥ ’ -
3 ; . r— i VAB';\CUM.:" -
T €oNCEPTO O o0 | axTERIOR | ACTY
_mrucaummm.smmv i ;__.Mfm
: Yo BATRIL
~vmmmo~:oommcwm.assmmv T
{REATUSTES R AT
.vamnmcmwaaum R S T
AMORTIZACIONES . PRI Lt R
JELANTO DIRECTO: -~ SN
e ADE o AT ERIAL §a7,856.68 22 787. 4
DEL ADELANTO BE MATERIALES | Rt
TOTAL AMORTIZACIONES - 80 953.1. m;
ALCRIZACION RETA §782,229.83
: I.G.V (.1395)7 : & 330,890.31_
TOTALES 8 .,
roncsmwanmvaﬂca DECBRA YHAs A,
SON: NOVENTA ¥ 1RES _ivnsmvxcmm TOS GCHENTA Y NUEVE CON 48110 = !

Puntualizando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepio def marco
contractual y del reglamento enlre ofras penalidades, estas se efectuaran en la

liquidacion de la obra.

CONCLUSIONES

El Supervisor de Obra ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, ha remitido la
CARTA N°062-2019/AHJ/FONDEPES/ILO, mediante la cual solicita el pago de la
Valorizacion de Obra N°14 correspondiente al mes de marzo de 2019, por [a Ejecucién
de Obra: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA®; por el monto total de $/93,989.45
(Noventa y Tres Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 45/100 Soles) incluido el
IGV.

Se ha verificado que la presentacion de la Valorizacién de Obra N°14 correspondiente
al mes de Marzo de 2019 del contratista CONSORCIO MOQUEGUA integrado por las
empresas ERALMA CONSTRUCTORA S.AC. y R & S ASOCIADOS S.R.L, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento, su contrato, las bases integradas y demés documentos que forman parte
integrante del expediente de contratacion.

Av. Petit Thouars N° 115 — Cercado de Lima — Pert / Teléfono: 2097700 www.fondepes.goh.pe
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IV. RECOMENDACIONES

41 Cumplidos los todos requisitos establecidos, se recomienda que la DIGENIPAA otorgue
la conformidad respectiva, para que LA ENTIDAD proceda al pago de la Valorizacion
de Obra N°14 correspondiente al mes de marzo de 2019, dentro de los plazos
establecidos.

4.2 Serecomienda de parte del supervisor la retencion del pago de S $/93,989.45 (Noventa

y Tres Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 45/100 Soles), hasta que el contratista
regularice ante la entidad la documentacién necesaria para el pago.

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;

[y

Betty \)"rﬂ{agas #otelo
CIP N°164243

Con la conformidad del Coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase
el presente informe y los antecedentes, a la Direccion General de Inversion Pesquera
Artesanal y Acuicola; para su atencién y tramite correspondiente.

FQ, fp
Ing® Bad uaman Corngj jo

GGQQQINADO OE OBRAS, EQUIPAMIENTO
NTEhIMlENTQ

Av. Petit Thouars N° 115 — Cercado de Lima — Pera / Teléfono: 2097700 www.fondepes.gob.pe
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CARGO 00203-2019-FONDEPES/MML

DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto:

heferencia:
Fecha;

_(-)bserv;aciénf )

CARTA N® 62-2019-AHJ-FONDEPES-ILO
REMITE VALORIZACION DE OBRA N? 14 DEL MES DE MARZO 2019 REF: DPA ILO

17/04/2019

SE DERIVA EL PRESENTE INFORME N°69-2019-FONDEPES-DIGENIPAA-AQEM-BVS DE FECHA 8.4.19, _F:‘ARA
CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE, DEL DPA ILO, VALORIZACION 14 DE MARZO 2019.

CONTRATISTA CONSORCIO MOQUEGUA. CONTRATO 10-2018.
COORDINADOR ING. BETTY VILLEGAS.

Atentamente,

i
MORGAN LEON M\QLI

ONDEPES
DIRECCION 3ENERAL DE INVERSION PESQUERA
ARTEE ANALACUICOLA,

1.7 ADR. 2018

intranet.fondepes.gob.pe/TRAMITEfrmDocumentolmprimirProv.php?id=2862749

"



~ Consyitorlas ¥ Ejecusidn da Obeas Piblicas ¥ Privadas en:
- Qiras do BESeadanss
— - Obras do Canelaras
Obras da Saneamiento de Agua y Alcantarilade
; ‘Otras do Bectrificadion
Obras Hidriulicas

Lima, 03 de abril de 2019

CARTA N2 62-2019/AHI/FONDEPES/ILO

Sefior ingeniero;

LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO

Director General de inversién Pesquera Artesanal y Acuicola
Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

Av. Petit Thouars N° 115 - Lima

ATENCION ! ING. BETTY VILLEGAS SOTELO
Coordinadora de Obra

ASUNTO ! VALORIZACION DE OBRA N° 14 DEL MES DE MARZO DE 2019.

REFERENCIA : a) CONTRATO N227-2017-FONDEPES
b) “SUPERVISION DE LA OBRA:"MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO,
DISTRITO DE ILO, REGION MOQUEGUA".

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez dando
cumplimiento a lo éstipulado en nuestro contrato de Supervision indicado en la referencia a),
hacerle entrega de la VALORIZACION DE OBRA Ne€ 14, correspondiente al mes de marzo del
presente ario, la cual cuenta con la conformidad y aprobacién del Jefe de Supervision.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientas de mi mayor
Consideracion y estima personal. B

Atentamente,

-

o " Fo
NDO Nacionar, pg DESARROLLG

=1
N 810N PESQUERA \ ——
P LENERA, DI INVERY
DRECCION £ ANA, ¥ ACUILOLA

DNI- 40431359 p
REPRESENTANTE LEGAL -

Jsuarie_alogsy
0410412015 163547

Se adjunta: - ’ -
& Valorizaclén de obra N* 14 en original + 02 copias.

Direcclén: Cooperativa Resldenclal La Ensenada Mz. Q" Lote 45- Puente Piedra~Lima ~ Perd Fijo. 491 6919
Email: supervision@ahj.com.pe Web: www.ahicom.ps
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Fondo Nacional de Desarrollo Pesquer

- Fecha:
MEMORAND® INTERNO g’ /—566 -201 ?—FONDEPESIDIGEN[PAAI OEM
Asunto ] OO Grol) 29 2y - 20 19 O‘l{(})\a{ﬂ&
Referencia Registro:
Destino Indicacién Dasting Indicacion

Observaciones:

et e

me 7 ra

v / Z

e’

A mente,
Indicaciones:

01. Auterizado/ Aprobado
05. Atencian/ Tramitacion
09. Ayuda memoria

13. Aclarar redaccién

17. Agregar a anteced

02, Calificar/ Evaluar
06. Conocimiento y fines
10. Coordinar

14. Implementar/ Ejecut
18. Archivo

03. Informe

07. Notificar al interesado
11. Opinidn{ Recomend
15. Preparar raspuesta
18. Ampliar

04. Proyectar resolucién
08, Reformular

12. Consolidar

16. Visacion

20. Seguimiento
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Fecha: O\UDI" 'Q

MEMORANDUM INTERNO N° 245F . 201\- FONDEPES! DIGENIPAA
Q
Asunto : QO»Y)fCL PE9- 9019 Z /LD

Referencia Registro : 39 l.3
Destino Indicacion Destino Indicacién
L d ’qﬂ\twg c.’*-r-w
JEFATURA DIGE -’4@% S EQUAMIENTG s a1t .,wmm N7
SG OGA
g
“‘; t Pyt o
ocl ogalRedstn,. L, " 0
Y
DIGEPROFIN OGPP
DIGECADEPA OTROS /3 0 Qﬂ

Observaciones:

Indicaciones:
01. Autorizado/Aprobado 02 Calificar/Evaluar 03. Informe 04. Proyectar
05. Atenclén/Tramitacién 06. Conocimiento y fines  07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/Recomsendacidn  12. Consollar
13, Aclarar redaccitn 14. Implementar/Ejecutar  15.Preparar raspuesta 16. Visatisn

17.Agregar a sus antecedentes  18. Archiva 19, Ampliar 20. Seguimiento



ALEXANDER HUERTAS JARA
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INFORME N° 002-2019- JLCC/JS-DPA ILO/AHJ

DE : ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON.
Jefe de Supervisién
PARA : Ing. ALEXANDER P. HUERTAS JARA
Representante Legal- Supervision
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 14 - MARZO 2019
OBRA : “Saldo de Obra: Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero

Pesquero Artesanal en la localidad de llo, distrito de llo, provincia de
llo, regién Moquegua.”

REF. : a) CONTRATO N°010-2018-FONDEPES
b) SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERC ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, REGION MOQUEGUA”.
c) Carta N° 034-2019-RO-JACC

FECHA : ILO, 01 DE ABRIL DEL 2019.

Mediante el presente hago de su conocimiento el informe de la valorizacion N° 14,
correspondienfe al mes de marzo del 2019, periodo del 01.03.2019 al 31.03.2019, para lo

cual se informa lo siguiente:

1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar a la entidad, la valorizacion N° 14
correspondiente al mes de marzo 2019, elaborada por la supervisién y contratista con
los metrados conciliados y ejecutados en la obra, para que se genere el pago
correspondiente segun contrato N° 010-2018-FONDEPES de la obra de Ia referencia
b), la misma que se ejecuta bajo el sistema a precios unitarios.

2, GENERALIDADES

Obra

Ubicacion

Area Geografica
Entidad Contratante
Contratista
Supervision

Jefe de Supervisién
Residente

Proceso

: Saldo de obra: "Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la
localidad de llo, distrito de llo, provinci
Moquegua — 1era etapa’

: llo, llo, Moquegua )

4 e

: FONDEPES 9-J79se 1, Castro Fij.
: Consorcio Moquegua J::ﬁ Dglsu:asnwssowon
: Alexander Primitivo Huertas Jara “ 85193

: Ing. José Luis Castro Falcén C.1.P 65193
: Ing. José Antonio Castro Cardenas
: Adjudicacién Simplificada N° 048 - 2017-

Cooperativa Residencial La Ensenada Mz. Q prima Lt. 15 Distrito de Puente Piedra Teléfono 491-6919

Email: supervision@ahj.com,pe
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DER HU
AH.J
FONDEPES (derivado del Concurso Publico N° 003
-2017-Fondepes)
Modalidad : A Precios Unitarios
Presupuesto base (con IGV : S/.11°895,059.54
Presupuesto base (sin IGV) : §/.10°080,558.92
Factor de Relacion (FR) 1

Monto del contrato (con IGV) : 8/. 11°895,059.54

Monto del contrato (sin IGV) : 8/.10°080,558.92

Adelanto directo (con IGV) 1 S/, 17189,505.95 (26/02/2018)
Adelanto de materiales (con IGV): §/. 2°379,011.91

Adicional Mayores Metrados

N°01 : 8/. 108 001.24,

Resolucidon N°080-2018-FONDEPES!J (19.07.18)
Adicional N° 01 :S/. 1082 835.41,

Resolucién N°109-2018-FONDEPES/J (14.09.18)
Deductivo Vinculante N°01 15/, 1261 301.33,

Resolucidon N°109-2018-FONDEPES/J (14.09.18)
Adicional N° 02 : S/, 565,060.23

Resolucién N°005-2019-FONDEPES/J (17.01.19)
Deductivo Vinculante N°02 1 8/.313,241.77,

Resolucion N°005-2019-FONDEPES/J (17.01.19)
Monto del contrato vigente :S8/.12°076,413.32.
Plazo de ejecucion : 240 dias Calendario para el equipamiento y

montaje hasta la puesta en servicio.
Ampliacién de plazo 01 : Denegada mediante

Resolucion N° 090-2018-FONDEPES/SG (29.05.18)
Ampliacién de plazo 02 : Aceptada por 90 d.c.

Resolucion N° 177-2018-FONDEPES/SG (19.10.18)
Ampliacion de plazo 03 : Aceptada por 23 d.c.

Resolucién N° 029-2019-FONDEPES/SG (12.02.19)
Ampliacion de plazo 04 : Aceptada por 40 d.c.

Resolucion N° 038-2019-FONDEPES/GG (04.03.19)
Ampliacion de plazo 05 : En tramite
Fecha de Firma de Contrato : 13/02/2018
Entrega de terreno : 23/02/2018
Inicio contractual de plazo 1 27/02/2018
Termino contractual de plazo  : 24/10/2018
Termino de plazo vigente : 28/03/2019

3. BASE LEGAL

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE ERvIs
Rep cip - 351;2”

Articulo 166.- Valorizaciones y metrados.

166.1 Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dfa de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor
¥ el contratista.

166.2 En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios,
durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se formulan en funcién de

Cooperativa Residencial La Ensenada Mz. Q prima Lt. 15 Distrito de Puente Pledra Teléfono 491-6919
Email: supervision@ahj.com.pe
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los metrados ejecutados conos precios unitarios ofertados, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad
ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas.

166.4 En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta
el total de los metrados realmente ejecutados.

166.5 Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntarmente por el
contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la entidad dentro de
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efecttia. El
inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de
aprobacién de fa valorizacién.

166.6 El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados
a partir def primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y
es cancelada por la entidad en fecha no posterior al dltimo dia del tal mes.

166.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

4. ANALISIS

Con fecha 30 de marzo del 2019, el contratista presenta la valorizacién de obra del
contrato original mediante su carta N° 034-2019-RMCL-RIPR, con los melrados
ejecutados. En razdn de lo expuesto, el supervisor conciliando con el confrafista
presenta la valoracién de los metrados constatados en obra.

E! monto de la valonizacion bruta de los frabajos del contrato original asciende a S/. S/.
113,788.69 soles, luego de las deducciones corresponde a pagar de S/. S/. 93,989.45
soles incluidos el IGV. El avance del cronograma valonizado programado acumulado,
para esfe mes es de 100.00%, y el porcentaje ejecutado acumulado ha sido 54.73%,
consecuentemente el estado de la obra es ATRASADA, el avance ejecutado
acumulado es menor al 80% del avance programado acumulado.

Debemos recordar a la fecha, se encuentra en lramite en la entidad la solicitud de
ampliacion de plazo N°05 parcial debido a que la causal esta atin abierta, donde la
supervision ha opinado su procedencia parcial recomendando dicha ampliacion de
plazo, que, de ser aceptada. La causa es por la no disponibilidad de terreno que es
usado como via de acceso al muelle 1 y 2 por los pescadores y también por Ia
construccion de un nuevo grifo a cargo del DPA ILO el cual es administrado por el
Gobiemo Regional de Moguegua. Afectandose el inicio del drea de talleres, el 4rea de
administracion, el PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), tanque
elevados para aguas saladas y potables, cisternas de aguas salada y potable cerco
pernimétrico y gran parte del patio de maniobras.

Luego de revisar el expediente de la Valorizacion N°14 correspondiente al mes de
marzo 2019 se ha detlectado que no se adjuntaron documentacion necesaria para ¢
tramite de esta valorizacion, fas cuales son las siguientes:

'EFE DE SUPERVISIAN
Reag GIPN® 65193
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v" Carta fianza de adelanto Directo, Renovacion

v' Carta fianza de adelanto de Materiales, Renovacién

v" Cronagrama de Avance de Obra (CAO)

v'  Certificacién de la Estructura Metélica de la Cobertura del Area de Comercializacién

5. METRADOS EJECUTADOS

Estructuras: .
01.02.03.09.01 Techo Metalico Area De Comercializacién 210.00 m2.
01.07.02.02 Encofrado y Desencofrado - Losa Vehicular 253.23 m2.
Arquitectura:
02.08.01.03.01 Cielo rasos con mezcla de cemento, arena impermeabilizante.
7.70m2.
02.02.04.01 Contra Piso de 25 mm 0.75 m2.
Instalaciones eléctricas:
03.06.07 Ductos de concreto de dos vias. 15.00 m.
03.06.08 Ductos de concreto de 8 vias. 38.36.00 m.
03.07.01 Cable NH 80, 1X4MM2, 450/750V 1,025.00 m.
Instalaciones sanitarias:
04.02.03.06 Tuberia de agua PVC C-10de 3" 39.04 m.
04.02.04.16 Reduccion PVC C-10 @1 %'xe1" 1.00 m.
04.02.08.01 Limpieza, desinfeccion y Pruebas Hidraulicas de Red de Agua Fria
97.76 m.
04.03.01 Salida de Agua Salada P/Mesa S/Detalle. 9.00 und.
04.03.02 Salida de Agua Salada P/Tina S/Detalle. 9.00 und.
04.03.03 Tuberia de agua PVYC C-10de 1 1/2” 30.00 m.
04.03.06.02 Codo PVC AguaC-10@ 2" 5.00 und.
04.03.06.03 Codo PVC AguaC-10@ 1 1/2° 1.00 und.
04.03.06.04 Tee PVC AguaC-10&1 1/2" 8.00 und.
04.03.06.05 Reduccion PVC Agua C-10g11/2°a 2" 1.00 und.
04.03.06.07 Reduccidn PVC AgquaC-10@811/27a 1%’ 1.00 und.
impacto Ambiental:
06.04.01 Habilitacién de rutas y acceso para los pescadores a muelle durante obra
0.21 GLO

]ng.]ose SUPERVISION
6. VALORIZACION ‘Iiiiozm N- 656193
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REAJUSTES

Como efecto de la valorizacion de los precios de los elementos que intervienen en la
obra, y que estan constituidos en la formulas Polindmica, nos permiten realizar en forma
automatica los reajustes de la valorizacién. Sin embargo, se ha informado a la entidad
en forma reiterada que en coordinacién con el Contratista se ha decidido que el
momento de efectuar tales reajustes se efecttien en la liquidacién de la obra.

AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES

Amortizaciones:
Amortizacion del adelanto directo:

Amortizacién de! adelanto malerial:

S/ 11,378.87
S/, 22,757.74

Reg CIP N° 868183
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9. TOTAL VALORIZADO

. MONTO VAL ACUM VAL SALDO FOR
CONCEFTO CONTRATADO | AntERIOR | acruan | YALACAL | yaiormar
TOTAL CONTRACTUJAL SIN 1GV 10,080,558.53
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN1GV 5403,177.05) 113,78870|  5516,965.756" 4,563,503.19
REAJUSTES 0.00 0.00 0.00 - -
VALDORIZACIGN BRUTA 5,403 1T71.05 113,788.69 5,516,965.75 4,563,593,19
AMORTIZACIONES
DEL ADFLANTO DIRBCTO 6533,097.44 11,378.87 644,475,31
DEL ADELANTO DE MATERIALES 987,855.68 2275774 1.010,613.42;
TOTAL AMORTIZACIONES 1,620,953.12 34,136.61 1,655,089.73
VALORIZACION NETA 3,782,223.93 79,652.08 3,861,876.02
1.GV. (18%) 1,814,500.61 680,6800.31 14,337.37 685,137.68
TOTALES 11,695,050.54| 4,463,024.24 93,589.45 4,557,013,70
PORCENTAJEDEAVANCE DEOBRA 53.600%: 1.129% 54.729% 45.271%
SON: NOVENTA Y TRES MIS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES.
10. CURVA “S” DE AVANCE DE PROGRAMADO VS EJECUTADO
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AVANCE FROGRAMADGD ' L AVANCEREAL
VALORIZACION MENSUAL .. 1. ACUMULADD L MENSMAL " .AcUMULADD
L s % RTA % .. sl | g, %
1 |FesREro 2018 75,149.03 0.75% 75,149.03 0.75% 7514003  075% 75,149.08 D.75%
2 |maRzo 2012 621,742.01 6.17% 696,397.04 5.92% 621,74801]  6.17% 696,897,04 6.91%
3 |asmiL 2018 541,725.01 537% 123862205 | 1229% sa1,725.01] 537% 1238,62205|  1229%
a [mavo 2018 919,607.90 9.12% 2,158,22985 | 2L41% 919,607.90)  9.12% 215822995  21.41%
5 [;unio 2018 927,797.28 920% 3,086,027.23 | 3081% 92779728  9.20% 308602723  3081%
6 |1uuo_2018 181,089.30 150% 3,267,11653 | 32.41% 181,08930]  1.80% 3,267,11653]  32.41%
7 |aGosto_z018 21827.28 0.22% 328894381 | 32.63% 2182728 o022% 328894381  32.63%
B |SEPTIEMBRE 2018 304,378.75 3.02% 350332256 | 35.65% 304378.75) 3.02% 3,593,32256|  35.65%]
9 |ocTusre 2018 114,098.46 L13% 3,707,42102 | 3678% 11409846  113% 3707421.02|  36.78%
10 |NOVIEMBRE 2018 6§41,034.68 5.36% 434845570 | 43.14% 641,03458]  636% a3deassyo|  a3.iau
11 | DICIEMBRE 2018 1,054,148.96 10.46% 5,402,60465 | 53.50% 1,054,148.96]  10.46% 5,402,603.66)  53.59%
12 |Enero_2019 572.38 0.01% 5,403,177.04 | s53.61% 57238]  0.01% 5403177.04]  s360%
13 |FEBRERO_2019 369.72 0.00% 5,403,536.73 53.6% 369.72] o0.008% 5403586.76)  s3.50%)
14 MARZO 2019 2)677,012.12 45.A0% 10,060,558.91 | 100,0% 11378870 1.129% 5517335.46]  5473%|
TOTAL{*) 10,020558.91]  100% 551733546  54.732%

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe, la obra se encuentra en un estado de atraso.
El avance programado acumulado es 100%, y el avance ejecutado acumulado es
54.73%

+ Conforme lo establece el art 173 del RLCE, al ser menor al 80% el avance real
ejecutado respecto al avance programado acumulado, se solicita un calendario
acelerado al contratista.

s Se encuentra en tramite la solicitud de ampliacion de plazo parcial de obra N°05,
donde esta supervision ha opinado su aprobacion, en sus conclusiones. Las
causales impiden el inicio del area de talleres, el area de administracion, el PTAR
(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), tanque elevados para aguas saladas
y potables, cisternas de aguas salada y potable cerco perimeétrico y gran parte del
patio de maniobras.

« La supervision ha informado que, para implementar la reubicacion del pabellén del
area administrativa, es necesatia la ejecucion de una prestacion adicional, la cual
hasta la fecha no se presenta el expediente técnico del adicional y deductivo
vinculante para opinar sobre su viabilidad.

* La supervisidn ha informado a la entidad la necesidad de ejecutar una prestacién
adicional de los angulos de fibra de vidrio donde se apoyaran las rejillas de las
canaletas tanto en interiores y exteriores de los ambientes.

¢ La supervision ha informado a la entidad la necesidad de ejecutar una prestacion
adicional de instalaciones eléctricas debido a la actualizacién de planos por parte
de la entidad.

o La supervirvision Aprueba la Valorizacion N° 14 Correspondiente al mes de Marzo
2019 porimporte de S/. 93,989.45 Soles (NOVENTA Y TRES NIS NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES.), (incluido el IGV).

o |a supervision solicita a la Contratista regularizar la documentacion para el pago
correspondiente de la Valorizacion N° 14

o Recomendar a la Entidad la retencion del pago de S/. 93,989.45 Soles (noventa
tres mil novecientos ochenta y nueve con 45/100 soles). Has que la confratis
regularice ante la entidad la documentacién necesaria para el pago.

IFE DE SUPERVISION
Rag CIP N* 65193
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» Se anexa expediente de la valorizacion presentada por el contratista, en original y
dos copias.

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

-l-ll..--f--!-lll-..
Ing. José'L.\Castro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N* 85193
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ANO DE LALUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

llo, 30 de Marzo del 2019

CARTA N? 034- 2019-RLCM-RIPR

ART CONSULTORIA ¥ CONSTRUCCIGN

Rm@m@““ﬁ

% &5 80

FECHA T, F U
A ING JOSE LUIS CASTRO FALCON FIRMA p el
JEFE SUPERVISION DE OBRA M. S e el S
DE ROSA |. PERALES RIVERA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO MOQUEGUA

ASUNTO ALCANZO VALORIZACION DE OBRA N 14 DEL MES DE MARZO

Es muy grato dirigirme a Ud., para saludarlo y a la vez alcanzatle el informe de
la VALORIZACION DE OBRAN 14 DEL MES DE MARZO de la obra MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA, para los fines
pertinentes del consorcio.

Es propicia la ocasion para reiterarle las muestras de mi especial consideracién.

Atentamente;

ROSAT. PERALES RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO MOQUEGUA

Ing. Jose L. Gastro chlcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIPF N* 65103
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CONSORCIO MOQUEGUA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO

ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE
ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA”

INFORME DE VALORIZACION N° 14
(MARZO 2019)

UBICACION:
DISTRITO : Lo

PROVINCIA : IO > José A, Cusfro Cardenas
N :
DEPARTAMENTO  : MOQUEGUA x e 168483

Ing. Jose LCastro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N" 656183




CONSORCIO MOQUEGUA

1\

DATOS GENERALES DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERCICIOS DE DESEMBARCADERO

1 | Obra o | PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITC DE
IO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA
ETAPA”

2 | Ubicaclén VLG, ILO, MOQUEGUA

3 | Area Geogrifica ;14

4 | Entidad Contratante : | FONDEPES

5 | Contratista ;| CONSORCIO MOQUEGUA

6 | Supervisién | ING. ALEX HUERTAS JARA

7 | Jefe de Supervision 2| ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON

8 | Residente : | ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS

9 | Proceso ;| ADJ. SIMPLIFICADA N20048-2017-FONDEPES

10 | Modalidad

;| A Precios Unitarios

11 | Presupuesto base, con IGVY

:| 8/ 11,895,059.54

12 | Presupuesto base, sin IGV

:| s/ 10,080,558.93

13 | Factor de Relacién (FR)

: | 1.00600

14 | Monto del controto, con IGV

1| S/. 11,895,059.54

15 | Monto def contrato, sin IGY

- s/ 10,080,558.93

16 | Adelanto directo sin IGV

- | s/ 1,008,055.89

17 | Adelantos materiales N2 01, sin IGY

1|8/ 2,016,111.79

18 | Fecha de Firma de Contrato de obra 1| 13/02/2018

189 | Plazo de ejecuicion : | 240 dias Calendario
20 | Entrega de terreno 1| 23/02/2018

21 | inicio de plazo contractual .| 27/02/2018

22 | Fin de plazo contractual :| 24/10/2018

23 | Ampliacion de plazo N2 02 : | 92 dias Calendario
24 | Fin de plazo con ampliacion de plazo N2 02 -1 24/01/2019

25 | Ampliacidn de plazo N2 03 : | 23 dias Calendario
26 | Fin de plazo con ampliacion de plazo N2 03 ;| 16/02/2019

27 | Ampliacién de plazo N2 04 : | 40 dias Calendario
28 | Fin de plazo con ampliacidn de plazo N2 04 : | 28/03/2019

27 | Avance Real Acumulado ;| 54.40%

28 | Avance Programato Acumulado 2| 100%

29 | Situacién de obra respecto del avance : | ATRAZADO

lasy

Ing. Jose L/éq
JEFE DE SUPERVISION

stro Faleon e 4 ¥ A
lose  Sftro AArdenas
B

Reg CIP N- 65193 C.LP, N° foaas3




CONSORCIO MOQUEGUA

1

ANALISIS

Con fecha 30 de Marzo del 2013, el Contratista remite a la Supervisién Ia dltima Valorizacién
N°® 14 del PRESUPUESTO CONTRACTUAL, correspondiente al mes de Marzo, para su revisién
y trémite a la Entidad FONDEPES.

Cabe resaltar que los reintegros por reajuste, se realizarén en la Liquidacidn de Obra.

En consecuencia, el monto a cancelar al Contratista CONSORCIO MOQUEGUA en la
valorizacion de obra N° 14 del mes de Marzo:

VALORIZACION DE OBRA /. 93,989.45.
MONTO A FACTURAR S/.  93,989.45.

A lo fecha, de la Valorizacion N° 14 del mes de marzo, la obra tiene un avance real
acumulado de 55.73%, que con respecto al reprogramado acumulado de 100%, se deduce
que el avance de fa ejecucion de las partidas contenidas en el PRESUPUESTO CONTRACTUAL
se estd ejecutando se encuentra ATRAZADO.

- Avance acumulado Programado Mes Marzo (%) : 100 %

- Avance acumulado Real Mes Marzo (%) : 54.73%

- Diferencia entre % programado y ejecutado : 45.27%

- Estado actual de la obra : ATRAZADO

(7 JosE A. Castro fardenas
L5 7 INGENIZRO RESIDENTE

UpEF!VlSlON C.LP. N° 168453
P - 86193

JEFE DE S

Reg C!



CONSORCIO MOQUEGUA
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2. CURVA DE AVANCE DE OBRA

En el grafico anterior {curva masa), se observa que la ejecucion de las partidas
contractuales alcanza un avance acumulado de 55.40%.

"CURVA DE AVANCE DE.OBRA

osa : MEIDRAMIENTO DE LOS SERCICIOS DE DESEMBARCADERD PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO BE 1O, PROVINCIADE 1tO, REGION
MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA

CONTRATISTA : CONSOREID MOCRIEGUA | ERALMA CONSTRUCTORA SAC - RES ASOCIADOS SRL)

MONTO (51 : §/,11'895,05954

FECHA DE INICIO DE OBRA : 27{01/2018

] - . - .
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_ _AVANCE PROGRAMADQ . AVANCEREAL
VALORZACON ~ | MENsUAL ACUMULADO MENSUAL " ACUMULADO
‘ sh % s % A % . s, ] %
1 {FeBrero_t018 75,149.03 075% 75.149.03 0.75% 75149.03]  075% 7514903 075y
2 |marzo_zp18 621,748.01 6.17% 696,857.04 5511 szyrano|  eavm 686,857.04 6.91%
3 |asRIL 3018 541,725.01 537% 123862205 | 1220% 5172501  537% 1,738,622.05 1225%
4 [mavo_z018 919,607.99 9.92% 215822985 | 2141% 919,607.80]  9.12% 2,158,279.95 21.41%
s [umio_2018 911,797.38 aza% 300602723 | 3061 sr179728|  920% 3,086,027.23 30.61%
6 |luo_2018 181,089.30 1.80% 3,267,11653 | 32.41% 181,089.30|  180% 3,267,11653 32.41%
?_|acosto 2018 73,827.28 0.22% 3,288,943.81 3263% 282728 D2k 3,288,843581 32.63%
8 |SEPTIEMBRE_2018 304,378,735 3.02% 5,503,32256 | 35.65% 304,378.75)  3.02% 3,593,32256 35.65%)
s |octuere_2018 114,088.45 143% atoran0 | se7e% 114,05846)  113% 1,707,52L.02 36.78%)
10 |woviEmBRE_zot8 541,032.68 6.36% 4,328,45570 | 431ax 641,034.68|  636% 4,303,455.70 43.14%]
11 |DICIEMBRE 2018 1,051,148.96 10.45% 540260466 | 53.60% 1,054,298.96)  1046% 5,402,604.66 53.59%
12 [EnERQ_2019 572.38 oD1% 540317708 | s161% 57238  0.01% 5,403,177.04 53.60%
13 |FEBRERD_2019 365.72 a0% 5,803546.73 53.6% 360.72|  0001% 540354676]  53.60%|
14 MARZD_2019 1,677,012.12 1640% 10,080558.91 [  100.0% 113,78870]  1120% 5517,335.46 54.73%
TOTAL [*) 10,080,55891|  100% 5517,33546]  54.782%

Ing. Jose L. b@stro Falcon _
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N* J58453
Reg CIP N*® 65193




CONSORCIO MOQUEGUA \L\

Valorizacion N2 14 del presupuesto contractual, correspondiente al mes de Marzo del
2019, que se adjunta al presente informe, se tiene el siguiente resumen:

COSTO DIRECTO s/. 90,483.94
GASTOS GENERALES (15.75568) /. 14,256.36
UTILIDAD (10.00%) /. 9,048.39
SUB TOTAL /. 113,788.69
FACTOR DE RELACION {1.00) s/. 113,788.69
AMORTIZACION ADEL. DIRECTO Y4 11,378.87
AMORTIZACION ADEL. MATERIALES S/ 22,757.74
SUB-TOTAL s/ 79,652.08
IMPUESTOS (1.G.V. 18%) 5/. 14,337.37
MONTO A CANCELAR CONTRATISTA /. 93,989.45

3._CONCLUSIONES

e El avance fisico general acumulado en el Presupuesto contractual correspondiente
a la ultima valorizacion de obra N° 14 del mes de Marzo del 2019 es de 54.73 %.

* El monto valorizado en el mes de Marzo del 2019 correspondiente a la Valorizacion
N2 14 del Presupuesto Contractual, asciende a la suma de S/. 93,989.45 soles,
incluido el IGV.

e £n coordinacion con la Supervision, el Contratista ha decidido que los montos de los
reajustes correspondientes segun formula polindmica se efectuen en la fiquidacion
final.

* En esta valorizacion, se estd amortizando el adelanto de directo por la suma de 5/
11,378.87 sin igv y amortizando el adelanto de materiales por la suma de S/.
22,757.74 sin igv.

e (Con carta N2 091-2019-FONDEPES/GG, la entidad entrega a lo supervision la
resolucion de ampliacion de plazo N¢ 04 por parte de la entidad por un plazo de 40
dias calendario cambiando asf en la fecha de término de la obra al 28-03-19.

Ing. Jose L.
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N~ 651983
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4. ANEXO DE LA VALORIZACION MENSUAL N2 14

RESUMEN DE LA VALORIZACION MENSUAL

iy José A Costfo Cardenas
ING! RO RESIDENTE
C.e ® 168453



VALORIZACION DE OBRA N° 14

RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR

o

OBRA : METORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
FECHA : 30/03/2019
ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV | MONTO S/IGV | % PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo 26/02/2018 1,189,505.95 1,008,055.89 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 2,379,011.90 2,016,111.79 20.60%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 3,568,517.85 3,024,167 .68 30.00%
VALORIZACION DE OBRA N°13 { FEBRERO 2018)
‘ _ o DESCRIPCION ) MONTO S/.
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS 64,626.10
FORMULA 02 : ARQUITECTURA 519.80
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS 14,446 .06
FORMIULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS 7.816.99
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO 0.00
FORMULA 04 ; ESTUDIO DE IMPACTO DE AMBIENTAL 3,075.00
COSTO DIRECTO TOTAL 90,483.94
GASTOS GENERALES 15.75568% 14,256.36
UTILIDADES 10.00% 9,042.39
SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL 113,788.69
FACTOR DE RELACION 1.000 113,788.69
SUB-TOTAL VALORIZACION:CONTRACTUAL 7. 113,788.69
RESUMEN DE REAJUSTES
SERA REAJUSTADO EN LA LIQUIDACION DE OBRA
FORMULA 01 : BSTRUCTURAS Kr= 0.000 0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA Kr= 0.000 0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS Kr=0.000 0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS Kr= 0000 0.00
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Kr= 0.000 0.00
FORMULA 04 : ESTUDIO DE IMPACTO DE AMBIENTAL Kr = 0.000 0.00
TOTAL REINTEGRO 0.00
TOTAL DE REAJUSTE Y DEDUCCIONES ' S/, 0.00
DEDUCCIONES:
TOTAL DECUCCION AD 0.00
- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DE MATERIALES
TOTAL DECUCCION AM 0.00
VALORIZACION BRUTA (V.B.) ' S1. 113,788.69
AMORTIZACIONES
Amortizacién del Adelanto Directo S/ 11,378.87
Amertizacién del Adelanto de Materinles CONTRACTUAL 5/, 22,757.74
TOTAL S/, 34,136.61
VALORIZACION KETA (V.N) /. 79,652.08
IGV 18% (VN) 14,337.37
MONTO TOTAL A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA (VN +1IGY) S/. 93,989.45
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Ing. Jose L-8astro Falcon
JEFEDE SUPERVISION
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ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA

OBRA

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA

FECHA : 30/03/2019

MONTO DEL CONTRATO SIN I1GV ;
MONTO DEL CONTRATO CON IGY ¢

§/. 10,080,558.83
S/, 11,896,058.54

: CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)

: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE

CONCEPTO CONTRATADO Y&Lrli\t(z:llcj)i}: Ag{};fku VAL ACUM. | LIEL ZaR
TOTAL CONTRACTUAL SIN GV 10,080,558.93
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV 5,403177.05]  113,788,70|  5,516,966.76 |  4,563,593.19
REAJUSTES 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA 5,403,177.05]  113,788.69 5,516,965.76]  4,663,503.19
AMORTIZACIONES
DEL ADELANTO DIRECTO 633,097.44 11,378.87 644,476.31
DEL ADELANTO DE MATERIALES 087,855.68 22,757.74 1,010,613.42
TOTAL AMORTIZACIONES - 1,620,953,12 34,136.61 1,665,089.73
VALORIZACION NETA 3,782,223.93 79,652.08 3,861,876.02
LGV, (18%) 1,814,500.61|  680,800.31 14,337.37 695,137.68
TOTALES . | 11,895,050.54| 4,463,024.24 93,089.45 4,567,013.70 ' /
PORCENTAJE DE AVANCE_DE OBRA 63.600% 1,129%] 54.7:@/:/ A 48.31%

SON: NOVENTA Y TRES MIS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES.
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CONSORCIO MOQUEGUA

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

C.1.H}y N* 168453
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YALORIZACION DE OBRA N°14
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE 1LO, DISTRITO DE [LO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCLADOS SRL)
FECHA + 30/03/2019
Monto Baso §/.11,895,059.54 Supervisor : ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleactén
Manta Contratado §/.11,895,059.54 |Residente : ING, JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién @ MOQUEGUA
Fecha.Inicio de Obra 27/02/2018 SEGUN COSTO DIRECTO Departanmié 2 MOQUEGUA
Plazo de Bjecucién 240 Monte Volorizado del Mes S/, 50,483.94 1.13% Provincia : ILO
Fecha-temmina de Obr 28/03/2019 Monte Valorizado Acumulado . S/, 4.377,776.57 54.61% Lugar Lo
Modalidad do , L
Ejecucién Precios Unitarios Monto-Salda por Valorizar 8/. 3,638,210.46 45.39%
— AVANCES SALDO
N DESCRIPCION ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULATO
PARCIAL % Metrado Valorlzado % Metrado ‘Valorizado I Metrado Yalorizado "% Metrado Valorizado
st [ S/, : st,
01 SUB-PRESUPUESTC 01 ESTRUCTURAS 4,196,655.43] 48.88% 2,051,126.20/ 1,54% 64,626,00) 5042% 211525229 49.58% 2,080,903,12
0”2 SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTLIRA 1,300,250.89] $9.22% 775,350.71 0.04% 519.80] 59.26% 775,870.50 40.74% £33,381,39
03 SUB-PRESUPUBSTO 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 507,287.20] 19.30% 97504.69)  2.85% 14,446.06] 22.15% 112,350.75| 77.85% 394,936.45
04 SUB-PRESUPUESTQ 04 INSTALACIONES SANTTARIAS 412,574.73| s2.56% 216,846.50 1.8%% 7.81699| 5445% 22466388 45.55% 187,910.84
05 SUB-PRESUPUESTO (5 EQUIPAMIENTO 1,513,037.80 72.78% 1,10,,173.64]  0.00% 000 72.78% 1,J01,173.64| 27.22% 411,864.16
05 SUB-FRESUPUESTO 0§ IMPACTO AMBIENTAL 77,180.00| 58.16% 44,850.50 3.98% 3,075.00] 62.15% 47965.50| 37.85% 29,214.50
COSTO DIRECTO TOTAL 8,015,987.03 4,287.292.63 90,483.94 4377,776.57 3,638,210.46,
GASTOS GENERALE 15.75568% 1,262,873.20 675,492.07 14,256.36 689,743.43 573,224.77
UTILIDAD 10.00% 801,598.70 428,729.26 9,048.39 437,T71.66 163,821.05
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO 10,080,558,93 5391,513.96 113,788.70 5,505,302.66 4,575,256.28
LG.V. (18.0%) 1,814,500.61 970,472.51 20,481.97 990,554.48 23,546.13
ML DE PRESUPUESTO CONTRATADO @ 11,895,059.54 6361.986.48 134270.66 6,496257.14 5,398,802.40
PORJENTATE | <z 53.48% 1.13% 54.61% 45.39%
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD IF ILO, DISTRITO DB IL.O, PROVINCLA DE ILO, REGION MOQUEGUA. - FRIVERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADCS SRL)
FECHA - 30/03/2019
Monta Bass 57 11,895,658.54 Supervisor ¢ ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcaclén
Monto Contratado 7. 11,895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicio de 270272013
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento : MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dies Monto Valorizado del Mes 1. 64,626.10 1.54% Provincia Lo
gﬁumm “ 280372018 Monto Valorizado Acumulado §.2,115,752.29 5042% Lugar Lo
Ejecucion Precios Unitarios Monto-Saldo por Valoriznr S/, 2,080,903.12 49.58%
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SaLpO
N DESCRIPCION
Uald. AMetrado P. Unhario Fresupesio Metrado Valerizads Metrada Valorirado Metrado Valorizade Metrado Yalorirado
LA 8 S/, 5/ 5/
ESTRUCTURAS

01.01 DEAAS PRELIHINARES
01.01.01 THx20 Y REPLANTED GENERAL m2 4,747.75 517 24.545.97 4,141.75 A A087 D.0G]  4,147.75 2144387 600.00 3,102.00 13%
0101.02 TRAZO Y REFLANTEQ mes 8.00 16711731 13369384 7.60 127.000.15 0.00 760 127,000,15) 040 £,664.63)] 5%
01.01.03 REPLANTEQFINAL m2 4,747.75 2.58 12,269.20 0.00 0.00 0.00 000 000|  4.747.75) 1124920] 100%
010104 AGIA PARA DBRA mes 800 584,54 467632 800 4,676.32 0.00 £.00) 4,67&32' 0.00 oml 0%
01.0.05 ENERGIA PARALA OGRA mes 80 925,42 7.403.36 800 7,403.36 0.00 800 740338 000 0.00 i)
01,01.06 CARTEL DE GERA 4 B0 40M und 200 4,878.98 9,757.86 200 9,757 56 0.00 200/ 9,757.98' 0.00 Q.00 0%
910107 WEVILZACION ¥ DESMOVILZACION DE EQUPO GLB 1.00 [ 100,000.00 100,000.00 0.66 56,000.00 0,00 086 96,000.00 004 4,000.00 1%
01.01.08 TRANSPORTE YERRESTRE - FLETE GLB 1.00 350.00 350.00 0.80 280,00 0.00 0.0, 280.00 020 7000 20%
01.01.09 LIMPIEZA DE OERA DLRANTE LA ESECUCION GLB 1.00| 19324560 |  193,24560 [EH 187,448.28 0.00 087 167.448.23 003 5797.37 3%
0101.10 CASETAPATA CONTRATETA Y SUPERVISON m2 65.00 25467 16,553.55 65.00 16,653.55 0.00 £500 16,553.55 000 000 %
010111 DENGLICION DE EBTRUC 3]
01011301 OESUMONTAE DE PUERTAS m2 44,43 41,38 1,83851 4.43 1,83851 0.00 4443 183851 000 000 0%
0011102 DESMONTALE DE VENTANAS m2 13.92 46.93 653.27 1392 653.27 0.00 1392 65327 060 0.00 0%
01.01.11.03 DESMONTASE DE ARTEFACTCS ELECTRICDS und 19.00 1016 193.04 19.00 193.04 0.00 19.00 193.04 000 000 0%
09.01.11.04 DESMONTAE APARATCS SANTARIOS und 15.00 2147 3755 15.00 317.55 0.00 15.00 3755 000 0.00 0%
01.01.11,05 DESUONTAJE DE REJASY PUERTAS METALIGAS ( |3 und 14.00 44.32 620.48 1400 62048 0.00 14.00 52048 000 000 0%
01.01.11.08 DESUCHTAJE DE BAIANDA KETALICA il m 19.45 2.16 547.71 19.48 4771 0.00 19.45 5771 000 0.00 0%
01.01.11.07 DESMONTALE DE LIVINA =83 m2 151.19 9.47 143177 151,19 1,431.77 0.00, 151.19) 14377 00 000 %
04011108 DES\RNTARE DE 03 PREFABRICADCS P H e m2 155.48 805| 125161 165.48 125161 000 15548 125161 000 000 ey
0161.11.09 DENOLICION D MRS DE LADRLLY & X m3 203.26 5284 1074026 20326 10,740.26 000 20328 10,740.26 000 000 1.3
01011110 PN CAU R TE CNATOAIN | el © D an m3 1045 46397 470030 1045 4709.30 poo| 109 470020 000 000 0%
01013111 DEMOLICION D SORREEIMENTO E=Q5M / :ﬁ‘i*-ﬁ m3 245 231,98 &70.67 246 57067 0.00 z4sf §70.67 000 0.00 %
BLOLIL12 T —_— | g9 m2 19308 2] s7633] 10608 5263 ooo| 18308 szl oo 000 %
Jototnas DEMOLICON DE MURSS CAEEZA / FELS m3 67.12 4678} 2797298 6702 2797283 ooo| ezl wemm oo 000 %
o113 e —— =) m2 67.95 11631 7.835.31 6795 7.83531 00| _ erss 7483534 000 000 o
Jorora1s ALARAED DE MATERIAL DEMOLIOO (13 Kb m3 27253 7.80 242573 27253 212573 000 27243 212573 000 000 0%
[er01.1118 ELBANACION DE DESMONTE CON MACUNA De30K34 m3 100 2.0 207 100 707 0.00 1.00 2707 000 0 0%
|ﬂ1101-1 117 MOVLIZACGON DE ESTRICTLRAS DES %L CENTRIQ DE ENTRENAMENTO PESGUERD [ei:] 1.00 2,860.00 2,880.00 100 2,880.00 0.00 1.00 2580.00 0.00 000 15}

Ing. Jose stro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIPN® 65193




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SER VICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITG DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOGUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30032019
Monto Base S/. 11,395,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleaclén
Monto Contratado 5/..11,895,059.34 Residene ING. JOSE ANTONIQ CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicio de 29027018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Depaztamento MOQUEGUA
Plazo da Bjecucién 240 dins Monto Valorizado del Mes : S/, 64,626.10 1.54% Provincia Lo
ghm moce 28032019 Meonto Velorizado Acurnulade §.2,115,752.29 50.41% Lugar Lo
Ejecucitn Precios Unitarics Monto-Baldo por Valorizar S 2,080,903,12 49.58%

) L. 5 FRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL AC!m!lJl.AﬁO . S,ALDQ 1

N DESCRIPCION - g " — T - - -
Unid, Metrado -P. Unitario Presupesto. |- Metrado: * “Valorirade Mefrado Valorirxdo Metrado Valorizads M d Valorizad £

. : . Si SI. 8, . S . L8
01.02 AREADE COMERCIALZACION
01.02.01 MOVIIENTO OE TIERRAS
01020101 EXCAVACION DE ZANJA MAMUAL ma 16712 50.47 ,434.55 167.42 843455 0.00 16742 8,434.55 040 000 0%
01.02.01.02 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PROFIO Y SELECCIOHADO m3 106.70 44.55 4,753.49 106.70 4,753.49 0.00 10870 475349 040 000 0%
01,0201,03 DEMOLICION OE ESTRUCTUR TES
01.0201.03.01 DEMOLICION DECOLUMNAS DE CONCRETO ARMADO m3 27.78 483.97 1287517 2175 1287547 0.00 21.75) 1287617 000 000 %
102010302 DEMOUICKS DE SOERECHRENTD E=0, 150 m3 14.42 231.98 3,345.15 1442 3.345.15 0.00 1442 3,345.15, 000 0.0 %
01.02.01.03.03 DEMGLIION D ZAPATAS m3 3850 W9 +1,808.44 3850 11,908 44 0.00 3850 11,908.44 008 000 0%
01.02.01.03.04 DEMISION DE VIGAS D CMENTACH mi 14,31 265.12 379387 1431 379387 0,00 1431 370387 0.00 0,00 0%
01.02.01.04 ELRANACION DE DESMONTE CON MADLENA D=10KM md 60.42 24.22 1,453.37 60.42 1,463.37 0,00 60.42 1,463,347 0.00 0.00 %
01.02.0185 LBMPIEZA Y ELONACION DE MATERIAL DE DESUONTE Thistld ma 9497 27 2.565.14 94.97 2,565.14 0.00 84.07 2565.14 000 0.00, %
01.02.02 DBRAS DE CONCRETO SMPLE
01.02.02.01 ZAPATAB
01.020201.01 SOLADO OE CONCRETO E=#* MEZCLA 1:12 m2 84,01 28.94 1.852.45 64.01 1.852.45 0.00 £4.01 1,852.45 000, 0.00 0%
01.02.0202 VIGAS DE CIVENTACION
0302020201 50LADO DE CONCRETOE~F LETCLA 1112 m2 27,34 2894 79122 7H 791.22 0.00 2734 Jota2 009 0.00 0%
01,0203 (OBRAB DE CONCRETO ARMADO
¥1.0202.01 ZAPATAB
01,0203.01.01 CONCRETOF 2epATIS m3 3201 565.53 18,10262 320 18,10262 0.00 3201 18,10262 000 0.00 0%
01.02.03.01.02 ENGOFRADO ¥ DESENCOFRADO - GIENTAGIONES m2 75.32 49.93 3,760.73 75,32 3,760.73 0.00 75.32 3.760.73 .00 008 0%
01.0203.01.03 4CERO DEREFLERZOF Y4200 KICM2 kg 1,609.89 43 §,970.82 1,809.89 §970.82 000 160989 697082 000 000 0%
01.02.03.02 VIOAS DE CIENTACION
01.02.03.0201 CONCRETOF Cx300 KG/CM2 VIGAS DE CMENTACON =0 1 m3 284 43357 1237.72 2841 12317.72 0.00 2641 12317.72 0.00 0.00 0%
01.0203,0202 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD « CMENTACIONES H m2 18292 49.93 9,632.50 19292 963250 000 19282 963250 0.00 0.00 0%
01.0203.02.03 ACERQ DEREFLERZO F Y4200 /U2 = kg 312446 433 13,627.61 3,124.15/ 1352761 000 312416 13,527.61 000 0.00 0%
01.0203.03 SOBRECIMENTO ARMADO 05 oo
D12GMN |ooncreroro-ama somcoumromuo = 2 L 3 (e, m3 18.77 43335 813358 1877 513398 ool __ 1877 5,13358 020 000 0%
0102030302 |wpoemano voEsmNcorReno. s e e N ma 1877 5042 945,38 1877 94638 ©oo| _ 1em we| oo 00 ™%
91.0203.08.09 HCERO DE REFUERZO F == fq 341691 433 1479089 [ 341594 14,790.85 000] 341891 14,700.89 0.00 00 0%
01.02.03.04 couunmuas y pLacas R =Y
01.02.03.04.01 CONCRETO F'Ca21) KICM2 COLUAUAS EY m3 1363 53254 7,258.52 1383 7.258.52 0.00 13.63 7.254.52 000 000 o%
0102030402 encorrano Y DESEHCOFADD COLMMISPLALAS “Rs m2 149,05 6235 826264 14904 920264 000 1490 20764 000 000 %

w
Ing. ]ose/%ﬂstro Falcon
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SER VICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE [LO, FROVINCIA DB ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&5 ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 300372019
[Monto Base §/.11,895,058.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcocién
Maonto Contratado 57.11,895,058.54 Residents : ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Fechs-Inicio da 27007018
Obro SECUN COSTODIRECTO Departamento MOQUEGUA
Flazd de Ejecucién 240 dizs Monta Velorizado del Mes : §, 64,626.10 1.54% Provingia  : ILO
Fecha-emmiing de 280372019 .
Obr Monto Valorizado Acunnulado $1.2,115752.29 50.42% Lugar : Lo
i’i?jaam Precios Unitarics Monto-Salde por Valorizar : §/,2,080,903,12 49.58%
; FRESUPUESTO ACUMILADD ANTERIOR ACTUAL . "ACUMULADD . i SALDO
L DESCRIPCION Unid| Metrads | P.Usitorts | Presup " Metrado- ; v 1. Velwindo | Mrtodo | Valorizzda | Metmdo | Valoitzado %
S 8L . S, 3. 81 .
01.02.03.04.03 4CR0 DE REFLERZO FY=A10KGEME ket 382290 433 16,553.16 382290 16,553.16 0.00| 382200 1655316 000 0.00 0%
01.02.09.05 [
01.02020501 CONCRETO FC=210 KGTMR VIGAS m3 1387 46220 B.410.74 1387 6,410.71 0.00 1387 841071 000 000 %
01.020308.02 ENCOFRADO ¥ DESENGOFRADG VIGAS m2 113.18 67.44 763285 13.18 1.63286 0.00] 11318 763286 000 009 0%
01.0203.05.03 ALERD DSREFLERZO FY=4200 KG/CM kg 1,649.70 433 7.143.20 1,549.70 714320 0.00 1.649.7o| 714320 000 0.00 %
01.0203.06 P
0102030601 CONCRETO FOo21 KG/TOUZ LOSA DEPISY o3 6222 308,16 20.77352 6222 2477352 000 azg|» ATPIE2 040 000 %
01.0203.06.02 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO-LOSA DE PISO m2 19.64 4291 B42.75 19.64 8275 0.00 10.84 84275| 0.00 0.00 0%
012.03.06.03 RCERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM kg 2,240,196 433 2,699.89 224046 5,699.89 0.00] 224016 s.ese,esl 0.00 000 0%
01,02.03.07 COLURARIETAS DE AMARRE
01,02.03.07.01 CONCRETO Fm210 KGME 1] 8.55 481.45 4,116.40 855 4,116.40 0.00 B55 4,116.40 000 000 9%
01.0203.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -COLUMNETAS m2 18240 5293 9,654.43 18240 5,654.43 0.00 182.40 9,584.43 000 0.00 0%
01.02.03.07.03 ACERO DE REFUERZD FYA200KBCM kg 1,249.73 4.33 5411.33 124873 5411.33 0.00] 124973 541433 000 000 0%
01020308 VIBAS DE AMARRE
31.02.03.08.01 CONCRETO Fie=210 KOM2 VIGAS m 328 462,20 1.516.02 328 1,516.02 0.00 328 1,516.02 000 000 0%
0102000802 [encorrano Yoeseecoruno-viets me 744 67.44 1,850.55 2744 185055 oool  2rad 18508] 000 000 0%
0102080803 acemone rerusneo s voamkorenz kg 267.56 433 10883 758 102863 ooo]  aarss|  1mses] oo 000 0%
01.02.00.09 COBERTURA BETALICA I
01.02.03.0001 TECHD METALICO AREA DE COMER CALIZACION m2 42000 256.00 107,520.00 0.00 0.00 210.00/ 53,760.00 21000 5376000 21000 £3.760.00 50%
0.3 DESINFECCION
0.0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.01 RELLENOY Y0 DE AATERWL DE PRESTAMO m3 151.87 77.20 11,724.38 151.87 11,724.35 0.00 151,87 11,724.35) 0.00 0.00 0%
030102 DEOLICION DE ESTRUCTURAS A REFORZAR ey |
0103010201 oeuoumonoe counamsoe concreromunon Y552 3 m3 a1z 87| 147078 317 1470.78 e Y 147078] oo 000 o%
[prosom0ete  oeuoucoesossecammoz-amu = m3 078 23198 176,30 0.76 17630 0.06 078 17630} 000 0.00 0%
|01<03.01.&03 DEMOLICICN DE ZAPATAS O %‘ T_‘{'n\ m3 1307 k]| 4,042.68 1307 4,042 68| 0.00 1307 404268 0.00 0.00 0%
0103010204 |pesioucion o viats DE casaTacion ol m3 158 265.12 41368 156 41359 0.0 156 4135 000 000 0%
01.03.01.0205 ELMNACION DE DESMONTE CON MAQURNA Da10KM. f, EER] m 18.56 27,07 502,42 13,56/ 502.42 0.00 1856 50242 0.00 0.00 13
01.03.02 GORAS DE CONCRETO SIMPLE i D S =
01030201 conento coRrDD R
01.03.0201.01 CONCRETO Fea1t NG XX PGPARACIMENT T %‘. "3 QT 252.68 194.55 077 194.55 0.00 orr 19455 000 0.0 0%

ST o .
Ing. Jos¢'L. Castro Falcon
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MBJIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO FESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - FRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA +30/0312019
Monto Bass 5/, 11,295,059.54 Supervisar ING. JOSE LUIS CASTRC FALCON Ubleoclén
Monto Contretado /. 11,895,059,54 Residente ING. JOSE ANTCNIO CASTRO CARDENAS Regitn : MOQUEGUA
Fecha-Inicio de 1H02A018
Cbra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plazo do Ejecucién 240 dias Monta Velerizado del Mes : 5/, 64,626.10 L54% Provincia : Lo
Fecha-termine de 28/03/2019
Cbra Monto Valorizado Acumwlada 5 §1,2,115,752.29 S0.42% Lugar : Lo
Bjcoucién Precios Unitatios Monto-Saldo por Valorizar : §/.2,080,903.12 19.58%

' B FRESUPUESTO ACiIM'mDO ANTERJOR ACT! UAL- - ACHMUL.:\.DO SALDO

N DESCRIPCION . -
Unld Metrado F. Unitarls Presupesto Metrado . Valarizado M Metrad R d Valorizad
81, 8. 8 8 1A
01.03.02.02 2APATAS
01.08.020201 SOLADO DE CONCRETO 4 LEZCLA 143 m2 675 28.94 155.35 875 195.35 0.00 875 195.35 000 £.00 0%
01.03.0203 VIGAR DE CIENTACION
0103020301 SOLADO DE CONCRETO E=f" LEZCLA 12 m2 3.03 28.84 87.69 309 B7.69 0.00 3.03 87.69 0.00 000 %
01.0303 0BRAS DE CONCRETO ARMADO
04.03.03.01 ZAPATAS
01.03.03.01.01 COMCRETO FCA300 KGTAR ZAPATAS m3 445 565.53 252228 448 252225 0.0 445 25726 000 0.00 0%
[ormoanise ENCOFRIDO Y DESENCOFRADD - CMENTACINES m2 1345 4993 671.58 1345 671.55 0.00 1245 871,56 0.00 009 0%
[M03030108  [ucens pnmuEazn etz o kg 12637 433 547,18 12837 847,18 000] 42837 547.18 000 000 %
IU1.03.03.02 VIOAS DE CAENTACION
[or.0803 0201 CONGRETOF VIGAS DE CRUENTACIH m3 242 43357 1.049.24 242 1.049.24 0.00 242 104924 000 000 %
|o1m.m.nzoz ENCOFRADO Y DESENCOFRADG - G ES m2 10.96 49.83 547.23 1056 847.23 0.00 1098/ 547.23) 000 0.00 (]
0103030208 Juceno vereruenzo rvesma naeus kg 153.19 433 663.31 183.19 683,31 000 15349 £63.31 000 000! 0%
Jor.oa0a08 SOERECIIENTO ARMADO
[prnmen CONCRETOR 2. SOPRECRIENTG ARADO m3 2.58 43335 1,118.04 258 1,118.04 0.00 258, 1,118.04 0.00 000 %
01.0303.03.02 ENCOFRADO' Y DESENCOERADO - SOERECMENTOS AEFORZADOS b} 36.07 50.42 1,818.65 3607 1,818.65 0.00 36,07 1,81865 0.00 0.00 0%
01.0303.03.03 AGER( DE REFLERZO FY=4200 XG/CMY ¥g 113.43 4.33 489.85 113.13 489.85 0.00 113.13 489,85/ 0.00 0.00 %
01.03.02.03.04 Y PLACAS
D1.0303.03.04 01 [concRETO Foezie KGAM2 COLUMNAS ma 6.76 532.54 3,699.97 676 3.588.97 0.00 678 3,509.97 0.00 .00 %
01.0303.09.0402 | EvCOFRADO ¥ DESENCOFRADO <COLUMNASIPLACAS m2 89.32 62.35 5,569.10 8932 5,669.10 0.00 2932 5,569.10 0.00 0.00 %
0103.03,000403 | agemo DE REFUERZO FYS200 KT kg 1,516.69 43 6.567.27 151669 6,567.27 000 151669 856727 000 000 0%
0103030305 -
1.03.0300.05.01  [concreo Fos210 ke vicas =~ m3 14.89 462.20 6,882.16 1489 6,882.15 0.00 14.69) 6,842.16 0.00 0.00 0%
01.03.03.0005.02 | EcoFRADO Y DESENCOFRADO -VIGAS s m2 151.48 67.44 10,215.81 15148 10,216.81 0.00 15148 10,215.81 | .00 0.00 0%
01.03.08.03.05.08  {acero DE REFUERZO F Y4200 KGIOAR ‘= kg 253202 4.3 10,963.65 255202 10,883.65 000] 283202 1095364 0.00 0.00 ]
01,02.03.06 LA AIGERADR O Z &
01.03.6308.01 CONCRETO F'D+210 KG/OMZ LOSA ALIGERADA ; ’: : | m3 1877 435,73 8.253.73 18.77) 8,253.73 0,00 16.77) 825373 000 000 0%
OLB3030502 | encornADO Y DESENCOFRADD -L0BA ALGERACA ,—-..é__?z 2 (.*Q_\‘ m2 208.70 5229 1091282 208.70 1051252 000] 20870 16,91282 0.0 000 %
0103030808 |acenobE REFUERIDF Yz KGR I e kg 95577 43| 413848 85577 4,138.28] ooo|  sssm 413848 000 0.00 %
DIO3030508 | Ackces 0 FAEC DG AORLAGE TS0TD00H. E%.% o1 ung | 182000 3or| \s95140| 132000 5.951.40] 006| 100 5951.40 000 0.00 %
m s i
Wy o
Ing. Jose L. 8astro Falcon
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO FESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILC, REGIOCN MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASCCIADCS SRL)
FECHA + 30/03/2019
Monto Base SI.11,895,059.54 Supervisar ING. JOSE LUIS CASTRO FALCCN Ubicactén
Monto Contratado /. 11,895,059.54 Residente NG, JOSE ANTCNIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Iuicio de 2710212018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departomento MOQUEGUA
Plnzo de Ejecusion 240 dias Monto Valotizado del Mes : S/, 64,626.10 L54% Provingia : Lo
Fecha.termino de 281032019
Cbm Mante Valorizado Acummledo & §/.2,115,752.20 50.42% Lugar : Lo
Ejecucidn Precios Unitarios Monto-Saldo por Valorizar §/.2,080,903.12 49.38%

. - . . g . FRESUPUESTO ACUMULADOANTEHIDR .Nm ACI' VAL AL'UM-UL.QDD .. . !iALDD

ce e DESCRIFCION . ) — - - - ; . : T
- : H Unid| ‘Metrade |- P.Unitarko | Presup -Medrad V' wizido © Metrads \" d Yalerizadh Metrad . Valorimado
N - 8L 8/, . . 8 R'A L' _
01.030307 P10 CONCRETO
041.63.03.07.04 CONCAETOF P30 CONCRETO m 35.08 3%8.16 13,6745 3508 13,967.45 0,00 3508 1396745 0.00) 0.00 %
01.63.0307.02 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO P10 CONCRETO m2 15.83 4291 679.27 1563 679.27 0,00 1583 67927 000 000 0%
01.03.03.07.08 ACERODE REFUERZO FY=4200 KGCME kg 1,122.42 4.33 4,860.08 1,12242 4,860,08 000] 112242 4,860.08, 0.00 0.00 0%
101-03‘03‘03 COLUHETAS DE ARARRE
[H03050801 COMCRETOF C=175 KSXCH2 COLULMNAS DEAWRRE m3 1170 48145 5,632.97 1170 563297 .00 11.70 563247 000 000 0%
I‘” 03.03.0802 ENGOFRADO Y DESENGRFRADO -COLUNMNAS DE AMARRE m2 192,00 5293 10,162.56 192.00 10,162.56 0.00 19200 10,162.56) 000 0.00 0%
|u1_c.ms.u&as ACERD D REFLERZQ F Y4200 KGICMZ kg 1,340.03 433 5,802.33 1,34003 5,802,.33 000] 134003 5,.802.33 0.00 000 ]
Jor.02.0000 s ENTRE BL0QUES
[o1a05m01 AREASIDE 2 CONPOLESTRENG EXPANSIVO m 2000 2408 2,187.20 5000 2,167.20 0.00 2000 2,167.20 000 000 0%
|“1-°3—°3-1° ESTRUCTURA PARA LAVAMANDS
Jotoaoz 1001 CONCRETOF JROS m3 192 461.47 08602 182 885.02 0.00 182 856,02 0.00 040 b
|ﬂ111‘3-0‘~?'-1|:'-02 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO -URDS m2 31.10 154.37 4,800.91 31.10 4,800.51 0.00 340 4,80091 000 0.00, 2]
01.03.03.10.03 ACERD DE REFLERZG FY=4200 KGICMZ kg 11308 433 489,42 11303 489,42 0.00 11303 489.42 0.00 000 0%
01.04 TAREAS PREVIAS
01.0401 MOUDIENTO DE TIERRAS
01.0401.01 & E " m3 844 61 50.47 4262747 000 0.00 0.00 000 000| 844861 4262747 100%
01.040102 RELLENO ¥ COMPACTADO GONMATERAL PREVIO SELECCIONADO m3 673.71 4455 30,01378 000 6.00 0.00 0.00 0.00 67371 30.013.78! 100%
01.04.01.09 RELLENO'Y COMFACTADD CONMATEFUR. DE PRESTAMG m3 441.09 7720 34,082.15 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 44109 34,052.18 100%
D1,04,01,04 ELLINACION D MATERIAL EXCEDENTE CON MACURA D= 100 m3 170.90 pI] 413920 000 0.00 0.00 0.00 000 17080 443520 100%
01040105 | DERCLICION DE LOSA EXISTENTE m2 94.25 27.42 2.556.06 64,25 2,556.06 0.00 94,25 255606 a.00 0.00 %
01:04.01.08 ELBANAGION DE DESWONTE CON MAQLTNA D=10KM m3 94.25 2707 256135 5425 2,551.35 0,00 2425 255135 0.00 .00/ 0%
01.04.01.07 MVELACION Y PERFLADO DEL TERRENG DESPUES DE LA EXCAVACION . m2 471,25 10.74 5,061,23 0,00, 0,00 0.00 0.00 000 47125 5061.23 100%
01.04.02 OBRAS i CONCRETO SPLE @ :
01.04.02.01 ZAPATAS .-‘._
01.04.0201.04 SOLADO OE CONCRETO E=4 MEZCLA 1:12 = 23 m2 21585 28.94 6,245.70 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 21585 624670 100%
01040202 \iaAs D CURTACN 09
0104020201 SOLAGODE CONGRETOE=F UEZCUA 112 PE O m2 21.05 28.94 609.19 0.00 0.00 0.00 000 0.00 2105 609,19 1005
010403 0BRAS DE CONCRETD ARKADO ~ —Z o5
01040301 aavaras R Py ,E; —
0104030101 |oOMCRETO FCa00KIDU 4PATAS @53 m 12950 533.90 | _ 69.44539 000 .00 0.00 00 000 12951 69,145.39 100%
D104030102  |evcOrRADO Y DESENCOFRADD - CUENTACIONES R m2 156.92 4983 [\, 778500 000 0.00 ool om 000| 15592 778509 100%
- i : : >\)
waspsoaRana
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YALORIZACION DE OBRA NT14

OBRA ;s MEJORAMIENTO DE LOS SERVICICS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DB 1L, DISTRITO DE ILG, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIOMOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA : 30/03/2019
Monto Base S7.11,895,055.54 Supervisor RNG. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleacién
Monto Cantratado 5/, 11.895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicia de 21022013
Obm SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 diss Monto Valorizado del Mes S/, 64.626.10 1.54% Provincia : no
Fecha-tccmino cz 28/03/2019
Cbm Monto Valorizado Acumuledo 81, 2,115,752.29 50.42% Lugar : Lo
Ejecucién Precios Unitarics Monto-Saldo per Valorizer S/, 2,080,903.12 49.58%
FRESUPTESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDQ
» DESCRIPCION - - =
Unid.| Metrada F.Uditare | Presup g Valol M v Metrado | Valerizado' | Metrads | Valorizade %
. : sk A A S 8.
01.04.03.01.03 ACERD DE REFUERZO FYR4200 KG/OM2 kg 7.457.02 4.33 '32,288.90 0.00 000 Q.00 Q00 0.00| 7.457.02, 32 288.501 100%
Jot0a0s02 VIGAS UE CIMENTACION I
|01-04-DG-M01 CONCRETO P VIGAS DE C m3 19.81 574.13 11,373.52 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1981 1137352 100%
01.04.08.02.02 SNCOFRADOY DESENCOFRAD - CMENTACIONES m2 152.80 49.93 7.629.30 0.00 0.00 0.00 [li] 0.00 152.80 7629.30 100%
01.04.08.02.03 ACERD OF REFLERZD FY=4200 KG/ICUZ kg 4,203.10 4.33 18,199.42 0.00 0.00 0.00 000 0.00[ 420310 18,189.42 100%
01.04.03.03 COLUMNAS ¥ PLACAS
01.04.03,03.01 CONCRETQ F'C=210 KGOM2 COLUMNAS m3 61.84 532.54 3293227 61.84 3293227 0.00 61.84 32,8227 0.00 0.00 1]
01.04.0303.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADT LOLIMNASTLACAS m2 332.90 62.35 20,756.32 33290 26,756.32 0.00 33290 20,756.32 0.00 0.00 0%
01.04.03.92.03 ACERO DE REFUERZO FYe4200KGICH2 kg 10,046.23 433 43600.18| 1004623 43,500.18 000 1004523 43,500.18 0.00 0.00 %
01.04.03,04 iass
01.04.03.04.01 CONCRETC F'C=210 KGM2 VIGAS m 29.92 452.20 13,829.02 2982 13,823.02 Q.00 2092 13,820.02 Q.00 0.00 0%
01.04.0304.02 ENCOFRADG Y DESENGOFRADO -VIGAS n2 253.03 67.44 17,064.34 25303 17,064.34 0.00 263.03 17,064.34 0.00 ] 0%
01.04.03.04.03 ACERD DE REFLERZO FYrAZI0KG/CMZ kg 4,047.78 433 17,526.93 404779 17,526.93 000 404779 17.526:93 0.00 0.00 %
01.04.03.05 LOSA ALKSERADA
01.04.03.05.01 CONGRETO F =210 kG/EM? LOSA ALIGERADA m .88 439.73 15,337.78 3488 15,337.78 .00 34.88 15,337.78 0.00) 0.00/ 0%
01.04.03.05.02 ENGOFRADO'Y DESENGOFRADO -LOSA ALIGERADA m2 8760 5229 20,267.50 387.60 20,267.60 0.00 38760 2026760 1.00 0.00/ 0%
01.0403.0503 ACERO DE REFLERZ0 FY=4200 KG/CME kg 215644 4.33 9,337.39 2,156.44 9,337.39 000] 215644 933739 000 000! 0%
01.0403.05.04 LADRILLG HECO DE ARCILLA DE 15X30X30CH - PARA LOSA ALGERADA und | 40:428.00 37 3400956 | 1042800 34,095.58 000 1042800 34,099.58 0.00 000 0%
01.04.03.06 L6SAS MACIEAS
01.04.03,08.0% CONCRETD FC=210 KGICM2LOSAMACISA m3 17.00 439.73 7,475.41 0.00 0.00 0.00 0.00 000 17.00 747541 100%
01,04,03,08.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD L0SAMAGISA m2 23.00 41.55 455,65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,00 955,65 100%
01.04.03,08.03 ACERO DE REFUERZO FYnd200 KGIOM2 kg 1,910.10 4.33 8,270.73 000 0.00 0.00 0.00 000 191010 827073 100%
01.04.03.07 PIS0 CONCRETO
01.04.03.07.01 CONCRETO F'0=210 KG/CM2 PIS0 CONCRETQ m3 3414 398.16 13,563.18 3414 13,503,18 0.00 34.14 13,593.18 0.00 0.00 0%
01.04.09.07.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADD P150 CONCRETO m2 9.06 42.81 339.76 906 388.76 £.00 208/ 388.76) 0.00 0.00 8%
01.04.03.07.03 RCERQ DE REFUSRZO FY=4200 KE/TA kg 2.269.04 433 982494 2.269.04 9,824.94 000] 22304 982494 0.00, oo ea)
01.04.03.08 COLLAINETAS DE AMARRE TR =
DIO4M30BET | conorra o175 Keuz GoL MRS DE AWARRE (A= m3 21.45 45| 1032710 2145 10327.10 a00] 2145 0310 000 000 %
ol
01,04.03.08.02 ENGOFRADO Y DESERGOFRADO -COLULNAS DE AMARRE — m2 395,00 52.93 20,867,35 385.00 20,907.35 0.00 395.00 2090735 .00 000 0%
01.04.03.08.03 ACERD DE P = = g 79207 433 3,420.66 79207 3,429.65 .00 79207 342065 200 000 0%
01040309 QA8 TPD DHTEL TEDI
falk I
01.04.03.0901 CONCRETO F'Ca210 KG/CMZ VIGAS TPO DNTEL By E Q m3 535 462.20 2472.77 5.35 247277 0.00 5.35 2ATZTT] 000 000 %
I Ir——— e .. m2 85,14 44| 429904], 654 435,04 000  eam samod]  oodl 09y o
0104030903  \CERD DE REFUERZO F Y4200 KEVGM2 \ -;Q m ‘Q: = 'E %g 54716 2.369.20 547,16 2369.20 0.00 547.16 236920 0og| 0.00 %
~ B3
oz o
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YALORIZACION DY OBRAN'14

OBRA : MBIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ¥ LA LOCALIDAD DE ILG, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/03/2619
Monto Basc 3/.11,895,050.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRC FALCON Ubleacién
Monto Contratads 51, 11,895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Feehu-Inicic de 221022018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plaza ds Ejecucién 240 dias Mente Valorizado del Mes 5/, 64,626.10 1.54% Provincia : Lo
Fecha-temiing de 28/03/2019
Obra Mento Valcrizado Acummlada §/,2,115,752.29 50.42% Lugar : Lo
Bjecucién Precios Unitarics Mento-Soldo por Valorizar §/.2,080,903.12 49.55%
- PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SaLDO
B DESCRIPCION -
. Unld. Metrado F. Unitario - Presupesto | Metrado Valorirado Metrado Val M d ¥al d: Valorizado
. L §i... 8L SI. St
01.04.03.40 JUNTAS ENTRE BLOOUES
01.04.03.10.01 JLNTAS DE 2 CON POLIESTREND EXPANSIVG m 221.62 24.08 5.336.61 2162 5,336.61 0.00 2162 533661 0.00 000 0%
0104031002 JUNTAS DE TEENOPOR m 2162 8.87 1,965.77 2162 1,965.77 000 2162 196577 000 000 %
01.04.04 PLOTEE
01.04.04.01 PLATAFORMA DE TRABAD
01.0404.01.01 XCAVACION DE ENROCADD m3 88.00 15.84 1,333.92 .00 0,00 0.00 000 009 83.00 1,393.92 100%
03.040401.02 RELLEND DEL ENROCADD CON MATERIAL PROPIO m3 88.00 77.87 5,852.56 .00 0.00 0.00 000 o‘ual 86.00 685255 100%
01.04040103 BISTALACION D EQUIPO EN CADA PUNTO DE HINGADO Y GONSTRUCCIDN DE BASE ENSANCHADA und 22.00 4,860.89 43,579.58 0.00 0.00 000 000 009 7200 43,579.58 100%
01.040401.04 CONSTRUCC:ON DEL FUSTE DEFALOTES m 66.00 327.95 2164470 0.00 0.00 0,00 000 0.00 66.00 2164470 100%
01.0404.01.05 HiHCADO DE PLOTES m 66.00 331.94 21,808.04 000 0.00 0.00 0.00 000 £8.00 21908.04 100%
01.0404.01.0 DESCABEZADO DE PLOTES und 22.00 180.28 3.966.16 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 200 396618 100%
01.0404.01.07 |EXECUCIN PRUERA DE CARGA ung 200 74,654.21 149,308.42 000 0.00 0.00 000 o‘uol 2,00 149.308.42 100%
01040802 pr— |
0104040201 CONGAETOEN GASEZAL €= 180 KGXM2 m3 15.40 540.31 832077 040 0.00 0.00 0.00 09| 15.40 832077 100%
0104040202 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD GABEZAL m2 45.20 61,52 284222 000 0.00 0.06 0,00 D‘GOI 4620 254222 100%
01.04.0402.03 ACERO DE REFUERZO F YL4200 KM kg 2,451.81 433 10,616.34 000 0.00 0.00 0.00 000] 245181 10,516.34 100%
01.0405 MUR( DE CONTENCION
01.048501 MURO DE CONCRETO ARHADO
01.04.0501.01 GONCRETO F'C= 210 KGCM2 MURD DE CONCRETO m3 10.74 461.47 4,956.18 1074 4,956.19 0.00 10.74 4,956.19) GO0 .00 0%
01.04.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCCFRADD DEMURG DE CORSRETD m2 134.48 154.37 20,756.59 134.48 20,756.59 0.60 134.48 20,755.59 .00/ 0.00 0%
01.04.05.01.03 ACERD DE REFUERZ F Y=4200 KGTM? kg 1,484,12 433 6,456.55 149112 6,456.55 000 149112 6,456 55 0.00 000 0%
01.05 AREA DE FRIOS
01.05.01 MOVISENTO DE TERRAS
01.05.01.01 EXCAVACIGN D 2ANIA AL m3 1,357.02 5047 68,452.80 000 0.00 .00 000 000| 135702 68,486.80 1005
|n1.05.01.02 RELLEND Y COMPACTADO CON MATERAL PROPIO ¥ SELECCIONADG ma 1,198.45 44,55 53,391.2¢ 000 0.00 0,00 0.00 00a|  1,158.46 £3,391.39 100%
01.05.01.03 ELIMMACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAUENA D=10KM o m3 158.85 2422 3.847.55 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 150.86 384759 100%
01.05.01.04 NVELASION Y PERFLADO DEL TERAENO DESPUES DE MM\IM}Q{-.. 3 m2 48737 10.74 5,340.68 000 0.0¢ 0.00 0.00 0.00 48727 534068 0%
01.05.02 OEIRAS DE CONERETO SMPLE &t
01.050201 — ok E‘Eﬁ_
0105020107 | 50LAD0 DE CONGRETO Ext" Mzeta 12 P m2 167.47 2894 484858 ¢.00 0,60 000 000 000] __ 167.47 484655 100%
o g
01.08.0202 SUB.BASE EQUIPOS <L
a3 Vi
B — Eg/\ - a2 93 4994  4p891 8309 454891 000 09 £648.91 000 090 %
01.05.0209 A3 DE CIHENTACIOH X s
e T —— e m2 79.42 20.94 220841 | N\ 000 000 000 000 0| 74 220841 100%
[E=E
=t
2

JEFE DE SUP
oo CIFP NT 665193




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAY DE [LO, BISTRITO DE LLO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA (ERALMA CONSTRUCTORA SAC - RES ASOCIADOS SRL)
FECHA - 30/03/2019
Morto Base S7.11,895,039.54 Supervisor | - ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleacisn
Momto Conmratade 57, 11,895,050.54 Resid : ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA.
Fechs Inicic da 2710272018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plaze do Bjecucion 230 dizs Monto Valorizado del Mes ¢ S/, 64,626.10 184% Provincia ¢ Lo
g‘l’:“‘m"’" ds 281032015 Monto Valor ) ]
lonto Valorizade Acumulado ¢ 8/, 2,115,752.29 50,42% Lugar H Lo
Ejecucion Provios Unitarics Monto-Saldo por Valosizar  : S1.2,080,908.12 49.58%
PRE?.!WUMD . ACUMULADO ANTERIJOR ACTUAL ] u ACUMULADO . S.-\LDO .
* ' DESCRIPCION vatd| Mewsdo | Potnltario | Presupesto | Mewao Volorirado, Metrado | Valorhodo | Metmdo | Velorizdo | Mowato | Valebmds | | g - .
5 A R I , | : 8L . |, .S ! ‘ . 8. : .8 SL. _ X X :
01.05.02 DERAS DE CONCRETD ARMADO V
Jorososon IAPATAS
J01.05.030101 CONCRETOF G APATAS m3 10047 53390 53,640.93 000 0.08 0.00 000 000 10047 5364003 100%
[o105.080102 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO- ¢ \ES m2 50.68 4993 452166 0.00 0.00 0.00 000 00 9056 452165 100%
B10S03.0183  [acenone REFUERZOFY~4200 Keeuiz kg 736733 433 32.030.44 000 000 0:00 000 000|737 3203044 100%
01.05.03,02 VIGAS DE CIMENTACION
01.05.03.02.01 CONCRETO FC=30 KG/TAR2 VIGAS DE CRENTACION m3 2751 574.13 15,794,32 .00 0.00 000 0.00 0.00) 25 1579432 100%
0165030202 ENCOFRADO ¥ CESENCGFRADO - CWMENTACIONES m2 7212 43.93 3.600.85 0.00 0.00 000 0.00 0.00 7212 3.600.85 100%
I T ——— kg 4,613.14 43 19,974.90 000 0.00 0.00 000 000 461314 19.972.90] 100%
01.08.03,03 ORRD0
0105030301 |concRETOF =250 KG/Ma GIAENTO CORRIDD ™3 3058 433571 1325867 3068 13,25867 ooo|  s0ss 1325857 000 o00| %
01.050303.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADD - SMENTO GORRDO m2 7280 50.42 367068 7280 3570.58 0.00 72.80 367058 .00/ 060 %
01.0503.03.03 ACERD DI REFLERZO F Y =200 KEIEA2 kg 1,640.46 433 7.101.85 1,640.15 710185 000 154015 740 ‘asl 0.00 000 0%
01.05.03.04 SODRECOSENTO ARMADO
01.05.03.0401 CONERETOFC=475 KGICLR CISENTO CORRDD md 15.36 433,35 5,656.26 15.35 5,656,265 0.00 15.36 s,asa.zsl 0.00 000 %
0105030402 | 5n00FRADO Y DESENCOFRADO - CALENTO CORREID m2 191.25 50.42 964283 191,25 9,64263 ooof 19125 964283 0.0 000 0%
0105030403 ACERQIDE REFLERZO FY=4200 KG/TM2 kg 675.57 4.33 292522 675567 29522 000 67557 292522 000, 000 %
01.05.03.05 COLUKAAS ¥ FLACAS
91.05.03.05.01 CONCRETO FC-210 KGCMZ COLUMISS m 105.33 532,54 56.092.44 105.33 56,092 44 0.00 105.33 5609244 000 0.00 0%
0105000502 |encorRADO Y DESEEOFRANG COUMASPLALAS e 57699 6235 | 5468033 7699 54,580.33 ooe|  s7eme 5452033 000 000! 0%
0105030508 [acero DB REFUERZO Y20 KEON? kg | 1594672 43 6904930 | 1524872 69,049.30 0.00] 1592572 soio0] 0.00 000} 0%
01,05.03.08 s | i
e —— ma 7443 45220] 3440155 7483 34,401.55 ooo| 743  sgotss] oo o.00] %
D105030602  |ENcOFRADO Y DESENGOFRADO-VIGAS m2 4450 o744 3247468 48450 3267468 oco|  ssaso|  soerass]l oo o.00] %
0105080603 | aceroRE REFUERZO FY=A200 KM kg | nsve2 433 4991589 | 115782 4991589 000| 153702 4591580 000 000 0%
01.05.08.07 | 05A ALIGERADA .
0105080701 |concrEToF ¢-210 K2 LOSA ALGERADA N ma 499 43973 219425 499 2.194.26 0.00 499 29625 oo 000 0%
01.05.03.07.02 | ENGOFRADO Y DESENCOFRADO -L0/GA AUIGERADA a2 3 mz 55.35 5229 2.894.25 55.35 2.894.25 0.00 5535 2,59425| 0.00 0.00 0%
0105030703 AGERO OF REFUERZO F¥#4200 KG/CAM2 - = H kg 357.22 4.33 1,545.76 357.2_2_| 1,54676 0.00 5722 1546.76 0.00 0.00 0%
0105030704 |ACRILE0 HUECO DE ARCLEA DE 15X3D03CH - PARALDSA -1 und 48200 3 1,576.14 48200 167614 000| 48200 1,576.14 0.00 0.00 0%
01.05.03.08 LoBAS MACISAS DE S ipen
DI0SU30B01 | conceiToF Coat Ko Lbsh K Z8 LT e m 5572 43973 | 3021825 8872 024825 ooa| a7 sozmas 000 0.00 0%
0105090802 [ncormipa DesemenruaDa 403 sk B e | a4 mss|  razma0s|  wss 1427409 ooo| aess|  tezrems] oo 000 0%
01.0503.08.09 I:csmnsammu e P el ky | o597 43| 2105\ aster 21,286 15 000 agser|  21omes| oo 000 0%
T GEZE
m=
81

Sraensanse

Tng. Jose L&stro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N- 65193




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA ; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO FESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE 0.0, DISTRITO DB ILG, PROVINCLA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/02/2019
‘Morto Base S7.11,893,059.54 Supervisor ¢ ING. }OSE LUIS CASTRO FALCON Ublcaclén
Manto Centratado 7. 11,895,059.54 Residente : ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Focha-Inicic de 270212018
Obrs SEGUN COSTO DIRECTO Departamento : MOQUEGUA
Flazo do Ejecucion 240 dias Monto Velorizada del Mes : i, 64,616.10 1.54% Provincie Lo
gﬁtﬂmm * 28032015 Manto Velorizndo Acumilade ¢ §4.2,115,752.29 50.42% Lugnr Lo
Ejecucion Precics Unjtarios Monto-Saldo por Valorizar H S7.2,080,903.12 49.58%
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

» DESCRIPCION Unld, | Metrada P.Uniarls | Presup Metrad v d ¥ & Mrtrndo | Valorleado | Metrado | Valorizado

. i %, LA - s/, i /. 5,
01.08.03.09 ME0 CONCRETO
0105030501 CONERETD F-L3210 KG/CME PIS0 CONCRETO m3 £5.68 338.16 22,169.55 55.68 22,169.55 0.00 5568 22,169.55 0.00 000 %
01.05.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 9130 CONCRETO m2 2717 4291 1.165.88 747 1,165.86 0.00 2717 1,165.86 0.00 0.00 (1%
01.05.08.09.08 ACERD DE REFLERZO FYed200 KG/CLE g 1,13255 433 4,903.94 1,13255 490394 0.00] 113255 490304 0.00 6.00 %
01.03.02.10 COLUMNETAB DE AMARRE
01.05.03.10.01 CONCRETO F On{ T3 KG/CM2 COLUMNAS DE AMARRE m3 869 481,45 4,183.80 BE9 4,183.80 0.00 869 4,183.60 0.00 0.00 0%
|01-05m-10-02 ENCOFRADG Y DESENGOFRADO -COLLMNAS DE AMARRE m2 172.85 5293 9,164.24 17285 5,154.24 0.00 17285 5,154.24 200 000 0%
|u1.ns.ns.1o,03 ACERD DEREFUERZG FYaA200 X/CM2 kg 1,014.77 433 4,353.85 101477 4,39395 00| 101477 433395 0.00 000 0%
IM‘05.03.11 VIOAS TP DINTEL.
|otosos110t " encneror VAGAS TR0 DNTEL m3 7.80 45220 3,605.16 730 3,605.18 0.00 7.0 3605.18 000 000 0%
01.05.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADG -VIGAS TPO DINTEL m2 113.18 67.44 7.633.53 113.19 7,633.53 Q.00 113.19 7.533.53 000 000 0%
01,0503.11.00 ACER O DE REFUERZD F Y200 KSICM2 kg 1,036.98 433 4,490.12 1,03898 4,490.12 000 103858 4450.12 0,00 000 %
01050342 JINTAB ENTRE BLOQUES
01.05.03.12.04 JLNTAS DE 7 CON POUESTRENC EXPARSIVO m 32571 24.08 7.843.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32571 7.543.10 100%
01.0503.1202 JUNTAS DE TECNOPOR m 325.71 887 2,685.05 T 2,888.05 0.00 325.71 2,689.05 000 000 0%
01,0504 eLOTER
01.05.04.01 PLATAFORMA DE TRABAY)
01.050401.01 EXCAVACY o m3 3200 15.84 506.88 000 0.60 000 0.00 a.00 20 50683 100%
01.0504.01.02 RELLENO DEL |MATERIEL PROPIO m3 3200 7787 2.491.84 6.00 0.0 0.00 0.00 0.00 3200 243184 100%
01.05.0401.03 ENSTALACION DE ECUPO EN CADA PUNTO DE HINCADQ Y GONSTRUCCION DE BASE ENSANCHATA und 8.00 1,860.89 1584712 0.00 0.00 .00 0.001 0.00 8.00 15,847,12 100%
01.0504.01.04 CONSTRUCCION DEL FUSTE DE PLOTES m 24.00 327.95 7.870.80 0.00/ 0.00 0.00 .00 000 2400 787080 100%
01.05.64.01.0 HNCADO DE PLOTES m 2400 331.84 7.966.56 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 24,00 7.966.56 100%
01.05.04.01.06 DESCABEZADO DE PLOTES und 8.00 180.28 144224 0.08 0,00 0.00 0.00 000 8.00 1,44224 100%
01.05.0402 CABEZAL
01.05.04.0201 CONCRETOEN CABEZAL F G 200 KGACM2 m3 580 540.31 3,026.74 0.00 0,00 0,00 0.00 000 5,60 3,025.74 100%
01.05.040202 ENCOFRADO Y DESENCORRAIG) SARCZAL m2 16.80 61.52 1,083.54 000 0.00 Q.00 0.00 040 16.80 103354 100%
0105040203 ACERD O REFUERTO FY=A200 KATEAR kg 557.89 433 241562 0.06 0.00 0.00 000 0.00 557.88 241562 100%
01.05.05 AARD GE CONTENCION
01050501 1RO DE CONCRETO ARNADG
01.05.0501.01 CONCAETO F'C= 210 KG/CM? MURD DE CONCRETO m3 397 46147 183204 397 1,832.04 0.00 387 1,83204 000 0.00 0%
01.05.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD DE MURD 0 Z Oper m2 4223 15437 §519.05 29 6,619.05 Q.00 223 851905 0.00 0.00 0%
01.050501.03 ACERD OB REFUERZO FYsA200 KO/GARZ qﬁo ) kg 1,304.07 43 5 646.62 1,304.07] 5,645.62 000 130407 564662 0.00 000 0%
01.08 AREA DE TALLERES
01.08.01 TRABAJOS PRELUGNARES

JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N- 651923




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILQ, DISTRITC DE ILO, PROVINGIA DE ILO, REGION MOGUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCI) MOQUEGHA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 2 30/03/2019
Monto Base 5/ 11,893,050.54 Supervisar ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicoclén
Monto C & 5/, 11,895,059.54 Resideme ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fechunicto de 27022018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento : MOQUEGUA
Plazo ds Ejesucitn 240 dina Monto Velorizads del Mes : S/, 64,626.10 154% Provincia Lo
Fecha-termino de 29/03/72019
Obm Monto Velorizado Acumnitado §/.2,115,752.29 50.62% Lugar : Lo
Bjecucién Precios Uritarios Monto-Salda por Valorizar §/.2,080,903.12 49.58%

- DESCRIPCION . _ PRESURRESTO ACUMULADO ANTERIOR _ ACTUAL —__ACUMULADG ALDO

. Tos 7 Unld| Metrado P.Unitarlo ~ !“ 1 Metrad Valorjtad M: ! Yalorizad, Mitrad: V! ar M d ¥

§ - S 8L oo AL - KA 8L . -
01.08.61.01 DEUOLICION CE GRFG 2 B8.80 335733 2954450 0go 0.00 0.00 000 000 8.801 2954450 100%
04.06.01.02 DELHOLICION DE TANOUE ELEVADO mz 36.78 77328 28.441.24 0.00 0.00 0.00 0.00 040 3878 28441.24 100%
01.06.01.03 DEMOLICION DE DESMONTE D={0KM CON MAGURNA m™ 45.58 2707 1,233.85 000/ 0.00 0.00 000 [LL] 4558 123385 100%
01.06.01,04 DESISONTAJE DEL TANOUE D6 ALUALTRASENTO
[c1.0801.0401 LAPIE7A DE TERRENO m2 18.00 214 3852 000 006 0:00 0.00 000 18.00 3852 100%
R v — cLe 100]  23pa88| 230488 o000 000 0| oo o® 100 330455 100%
|01~05-U1-04-°3 DEMOLICIDN D ESTRUCTURA EXITENTE DE TANOUE DE ALMACENAMENTO m2 18.00 87,53 1,576.54 .00 0.00 0.00 0.00 0,00 18.00 157554 100%
01.05.01.04.04 MOVILIZAGION OE TANGUE DE ALMACENAMEENTO AL CENTRO DE ENTRALEENTO PESQUERD GLB 1.00 1,650.34 1,650.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 1,650.34 100%
01.08.02 OVIIEENTO DE TIERRAS
01.080201 EXCAVACION DE ZANIA ANLIAL m3 11.18 £0.47 564.25 0.00 000 0.00 00 0.00 11,18 564.25 1005
01.080202 Jg_s.__mm ¥ COMPACTADO CON MATERAL PROPIO Y SELECCIONZDO m3 243.43 456 10,831.44 0,00 0.00 0.00 0.00 000 24313 10.831.44 100%
0060203 ELICNACYON DE LATEAUL EXCEDENTE CON MAGUINA D=1 DKM m3 2485 122 601.87 000 0.00 Q.00 0.00 000 2485 601.67 100%
01.08032 OBRAS DE CONCRETO SIMPMLE
01.06.03.01 -
01.06.03.01.01 SOLADG DE CONCRETO/E=4" MEZCLA :12 m2 3456 2894 1,000.17 040 0,00 0.00 0.00 000 3455 1,000.17 100%
01.08.03.02 VIGAS DE CIIENTACION
01.06.03.0201 SOLADO DE CONCRETO E= WEZCLA K12 m2 9756 28.04 28217 2.00 0.00 0.00 000 0.00 875 26217 100%
01.06.04 QBRAS DE CONCRETD ARMADD
01.06.04.01 P
01.080401.01 CONGRETO FGo300 KG/CM ZAPATAS m3 17.28 53390 9,225.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.28 522579 100%
D10B0401.02 | encorADg YERSENCOFRADO - CUENTAIAES m2 4080 4993 2097.44 0.00 0.00 000 0.0 ooo] 4080 209714 100%
0108040103 ACERO DE REFUERZO FY=4200 K/CM2 kg 886.58 433 3838689 0.0 0.00 0.00 000 0.00 886.58 3,838.88 100%
[o1.06.0402 V08 D CRENTACION
01.05.04.0201 CONCRETEF VIGAS DEC m3 488 574.13 280175 0,00 0.00 0.00) 0.00 0.00 488 2,801.75 100%
0106040202 |encerAADO Y DESENCOTRAD - CENTACIONES ﬁ 5 m2 60.20 4993 3,005.79 0.00 .08 .00 000 0.00 6020 300578 100%
01.06.84.0203 #CERO DEREFLERZO Y @ H kg 102041 4.33 4,459.51 0.00 0,00 9.00 0.0 000] 102091 445951 100%
04.05.04.09 CBIENTO CORRIDO =1
0108040301 CONGRETO F =350 KECAL CMWENTO CORRISO AB o m— m3 2060 43357 8,931.54 000 0.90 0.00 000 000 2060 893154 100%
e —r——— RN m2 7251 5042 365595 0o 000 00| oo ooo| 725t 365588 100%
T —— TUS T\ . kg 509.20 433 2,204.84 000 0.00 0.00 000 oon|  s920 220484 100%
01060404 SOGRECAENTO ARMADO JPc e 8
T ———— - X m 744 435 32212 000 000 0] oo o] 7ae 32412 100%
OLOGO40402 | icorRABO Y DESENCOFRADD - CHIENTO CORRIDD BT o m2 6247 0.42] 346391 000 000 aool oo opo|  e2er 3,16a51 100%
I T —— v 'r?‘_% i kg 533.53 43 231018 000 e 000 \ 0.00 000 poo|  suss 2310.18 1009%
mudas \
Ing. Jose I Castro Falcon
JEFE DE SUPERVISION

Coen CIP N® 655193



YALORIZACION DE OBRA N°[4

OBRA  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, FROVINCIA DF ILO, REGION MOQUEGUA - FRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIOMOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 130/03/2019
Wonto Base S/, 11,895,059.54 Supervisar ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleacls
Manto Cantratada 5/, 11,895,039.51 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Fecha-Inicio da TWO220(8
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento 3 MOQUEGUA
Plazo de Ejecucion 240 dias Monta Valorizado del Mes : S/, 64,626.10 L54% Provincia ¢ no
Feeha4ennino de 28/0M201S
Obr Monto Velorizado Amarmidado 1 ,2,115,75229 50,42% Lugar : o
Ejcucién Precios Unitarios Morito-Saldo por Velorizor ¢ §1,2,080,903.12 49.58%

FRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACEMULADO SaLpo

w PESCRIPCION Unid.|  Metrada P.Uniterle |  Presup Metrad /alork Volorirado | Metrado | Voloriesdo | Afetrado | Valurirado

. Sh 8L S 8. 8/
01060405 COLUMHAS Y PLACAS
01.0864.05.01 CONCRETOF Co210 KG/CHE CORUMIAS md 10.35 63254 5511.79 0.00 0.00 0.00 noo 0.00 10.35 551179 100%
01.0604.0502 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -COLAMNASPLACAS m2 150.22 62.35 9,358.22 0.00 0.00 0.00 D00 000 150.22 9.356.22 100%
01.06.0405.03 ACERO DE REFLERZOF Yad200 KO/CAR2 kg 202033 43 8,787.00 000 000 0.00 0g 000| 20233 867,00 100%
01080408 \iaas
01,06.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS m3 6.65 462.20 307363 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 685 307363 106%
01.0804.08.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD -ViGAY m2 45.05 67.44 303817 000 0,00 0,00 0.00 0.00 4505 3038.17 100%
01.06.04.06.08 ACERD DE REFUERZD FY=4200 KGM2 kg 1,178.09 433 5,101,13 000 0.00 0.06 0.00 000] 157809 5,101.13 100%
01060407 037 ALIGERAIA |
H1.06.04.07.01 F LOSA AIGERADA m 879 433.73 3.865.23 000 0.00 0,06 0.00 nnol 879 386523 100%
01.06.04.07.02 ENCOFRADO ¥ DESENGOFRADN) 40758 ALIGERADA m2 97.70 52.20 5,108.73 0.00 0.00 0,00 0.00 uuol o7.70 5,108.73 100%
[01080407.08  acenone ez rvamkoria kg £51.48 43! 2379 000 0.00 oo om0 ot ss1ae 236751 100%
|ﬂ1'°5-04-07~04 LAGRILO HUECO DE ARGILLA DE 15X30X3CM  FARALOSA ALIGERADA B52.00 3 2,786.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 85200 278504 100%
Jor.o6.040m P30 CONCRETO
|ﬂ1-0634-08-01 CONCRETOF PIS0 CONCRETO m 29.59 398.16 11,781.55 000 0.00 6.00 000 0.00 2859 11,781.68) 100%
[o1.08040800 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TS0 CONCRETO m2 617 429 26476 000 0.00 000 0900 0% 817 26475 100%
Jo1.08.040203 VERZO FYok700 KI/CM2 kg 469.45 433 203272 000 0.00 000 0.00 000] 46945 200272 100%
01.06.04.09 COLIRDETAS DE AUARRE
01.06.04.08.01 CONGRETE /G173 KG/UM2 COLUMNIS D AMARRE m3 097 481,45 167.01 0.00 o.eg 0.00 500 0.00 097, 467.01 100%
01,06:04.00.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADD -COLURANAS DE AMARRE m2 2592 5203 1,374.85 0.00 0.00 .00 000 000 2502 137195 100%
01,06:04.09.08 ACERD DE REFUERZE FYed 200 KG2 kg 21521 433 931.86 0.00 000 0.00 .00 000 21521 93185 100%
01,06.04.10 VIGAS TIPO DINTEL
01.06.04.101 COMCRETO FCu210 KGKAL VIGAS TIPO DHTEL ml 0.49 462.20 226.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 22648 100%
0906041002 |ENcOPRADO Y DESENGOFRADD -VIGAS T DNTEL P mz 643 67.44 437.01 000 0.00 0.00 000 000 B.48 2701 100%
0108041003 agemoo Rerusszo veimo kv @J‘ : kg 148.16 43 64153 000 200 oco] oo ago[ 14818 64152 100%
01.06.04.19 JUNTAS ENTRE ELOGLES "E‘Q.'\ I
010641101 | anmascez conpoesrmnnesSO o2 Gt m 310 2408 797,05 ao 0.0 o] om| 319 79705 10%
O106C41I2 | anmaspe Tecnoeon b A m 3.0 867 29380 000 0.00 o]  ow 0] 2w 29360 100%
otor AT DE ustsoRAS —~ \f?,\\“\h
010701 70 pE TERRAS { FEE
o1.07.01.01 EXCAVAION MACISA CONMACIRURIA s m3 645,00 535 345075 64500 345075 000  ess00 345075 000 0.00 0%
M.07.01.02 ELRANACION OF MATERUL EXCEDENTE CON BAQURIA Da10KM E 5‘3 =, H m3 645.00 20.22 15,621.90 64500 15,621.80 0.0 64500 15621.80 0.00 000 0%
01.07.01.03 NVELACION Y PERFLAGO DL TEARENOMAGISO EEE m2 | 215000 3ss|  s3emse| 215000 838350 00| 215000 sgeaso] oo 000 %
[oror.0104 VELACION DE ROGA EXSTENTE ENEL AT 08 A, CENTRO DE EXREMIENTO PESQUERD m3 42030 o721 114363 N 11,436,365 aoo]  aos] ez 000 000 0%

Ing. Jose L-Casto Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N~ 86193



YALORIZACION DE OBRAN°14

OBRA : MBJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DB ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTGRA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/03/2019
Monto Base 57, 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTROFALCON Ubicecién
Monta Contratado S/, 11,895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regitn MOQUEGUA
Fecha-Inicic de 27/622018
Chm SEGUN COSTO DIRECTO Departamento ¢ MOQUEGUA
Plazo de Bjecucidn 240 dias Monto Valorizads del Mes H S/, 64,626.10 1.54% Provincia : Lo
Fecha-termino de
Obra 2800812019 Monto Valorizado Acumulado §1.2,115,75139 50.42% Luger Lo
Ejecucitn Precios Unitarios Monto-Saldo por Valorizar S/, 2,080,903.12 49.58%|
FPRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SaLpo
N DESCRIPCION N - - - -
E Unid.| Metrade P. Unttarlo Presupesto Metrado Valorieado Metrado |° Valordzad M Valorizad Metrad Valorizado
: k'S . Si. St 8L . .
01.07.02 LOBAVEHICULAR
01.07.0201 CONCRETO FC=210 KG/EM2 LOSAVEHCULAR ml 441,00 398.16 175,588.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00 175,586.56 100%
01.07.0202 ENCOFRADC'Y DESENCOFRADO - LOSA VEHICLLAR m2 326.10 4281 13,992.85 0.00 0.00 253.23) 10,855.10 25323 10,866.10 7287 3,128.85 2%
01.07.0203 ACERD DE REFLERZC FYed200 KG/0M2 kg 44,268.00 433 191,680.44 | 32610.00 141,204,30 000 32,1000 141,201.30]  11.858.00 50,478.14 %%
01.07.0204 AMNTAS DE DRACION DE1* 1,050.00 16.94 17,787.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000] 105000 1778700 100%
01.07.0205 THRRATED CON MPERMABLEANTE 420.00 4218 17,715.60 000 0.00 0.00 0.00 000 42000 1771660 100%
01.08 | AREA DE ADMINETRACIGN
01.08.01 LOVRUENTO DE TERRAS
01.08.01.01 EXCAVACION MACIEA CON MAFNARWA 261.27 535 1,397.79 0.00 0.20 0.00 060 0.0G 261.27 1,397.78 100%
01.08.01,02 RELLEND ¥ COMPACTADO-CON MATERIL FROPIG' Y SELECCIONADO 183.54 44.55 8176.71 9.00 .00 0.00 0.60 0.00 183.54 8.178.71 100%
01.08.01.03 ELIAHACION DE MATERIAL EXCGEBENTE GON MAGUTA Deiond 78.14 24,22 1.892.55 000 0.00 0.00 0.00 0.00 T8 180055 100%
01.08.01.04 NIVELACION ¥ FERFLADO DE TERRENG DESPUES DE LA EXCAVACION 120.00 10.74 1,288 80 000 0.00 0.00 0.00 0.00 12000 1,286.80 100%
01.08.02 OERAS DE CONCRETO S/MPLE
01.08.0201 CTMENTO CORRDO
01.08.0201.01 CONCRETOF Gu: 20% PG PARA COUENTO 4,08 252 66 1,030.85 0.00 0.00 0.00] 000 0.00 408 1,030.85 100%
01080202 ZAPATAS
(6108020201 SO{ADO DE CONCRETQ E=* MEICLA .42 94.34 28.94 273020 000 0.00 0.00 0.00 0.00) 9434 2,730.20 100%
|n|.08.uz.ns \SQAT DE COENTACION
01.06.02.03.01 SOLADC DE CONCRETO E=f* MEZCLA 1:12 27.21 28.94 787.46 (.00 0.00 0.00 000 0.00 2721 78746 100%
01.08.08 (OBRAS DE CONCRETO ARMADG
01.08.03.01 APATAS
01.08.0301.01 CONGRETD FC:300 KGVCM2 ZAPATAS 47 533.80 25,184.06 0.00 009 0.00 000 000 4747 25,184.06 100%
01.08.03.01.02 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO « CIMENTACIONES 5245 49.93 2,610.83 0.00 0.00 0.00 0.00 000 5245 261883 100%
01.08.03.01.63 AGERO DE REFUERZOF Y=4200 KE/CM2 AR 312440 433 13,528.65 000 0.00 0.00 000 000] 312440 1352865 100%
01.08.03.02 VIGAS DE CIHENTACION &%—’3]
aap
01.08.03.0201 CONCRETO F'C=300 KOYCM2 VIGAS DE CMENTACION — m 19.05 574.13 10,837.18 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1905 16,937.18, 100%
04.08.0302.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD - O Z 8.0 m2 13119 49.93 6,660.32 2.00 0.00 .00 2.00 0.00 131.12 6,550.32 100%
T
0108030205 |acmo DE REFUERZD Fv=tzm Ktchz L hP kg | 225762 433 977549 000 0.00 0.00 000 oo] 228782 977549 100%
01.08.03.03 SOBRECMIENTO ARMADO S
01.08.03.03.01 CONCRETO F Cu473 KG/CAL2 CONENTO CORRIOO 0.3 m3 34,67 433.35 15,024.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467 15,024.24 100%
01.08.03.00.02 ENCOFRADO' Y DESENCOFRADG - CALENTQ CORRD) a7 m2 87.46 50.42 4,409.73 0,00 0.00 0.00 000 0.00 87.45 440973 100%
0108030303 ACERO DEREFLERZO FY=4200 KM M kg 5,064.03 43 21,927.25 £0.00) 0.00] & 0.00 000 0.00] 506403 21,2735 100%
o
01080304 Yruscas ) N 1N
01.0803.04.0¢ CONCRETO FG2210 KGCM2 COLUMNAS m3 21.66 532.54 11,534.82 0.0, \/ 0,00 \ 000 0.00 0.00 21.65 11,534.82 100%
\_/ \'\‘
Ing. Jose-TXCastro Falcon

JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N- 65193




YALORIZACION DE OBRA N1 4

OBRA : MEJORAMIENTOQ DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERC ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/0372019
Monto Base S/.11,893,055.54 Supervisar ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleacitn
Monto Contratado 5/, 11,895,055.54 Residents ING. JOSE ANTOMIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Feci-Tnici de 2710212018
Obre SEGUN COSTO DIRECTO Departamento ¢ MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes S1, 64,626.10 L.54% Provincia H Lo
g;crh:-:mm * 280372019 Monto Valorizado Acumulado ¢ §1.72,115,752.29 50.02% Lugar : Lo
Ejecucidn Precics Unitarios Monto-Seldo por Valorizar i S51.2.050,903.12 49.58%
'PRESUPLESTO ACUMULADO ARTERIOR ACTUAL " ACUMULADO SALDO
Ne DESCRIPCION T - i T - o : - ;
" . Unld. Mrirado P. Unitarke -Presup Metrad M Vatorirzd, Metrado (. V¥ : Metrad 1
. = . . - - ) Sho . . SL R I, S, 8. - .
01.08.03.04.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD -COLLMMASPLACAS m2 19264 62.35 12011.10 0.00 0.0 0.00 2.00 0.00 16264 12011.10 100%
01.08.03.04.03 ACERQ DEREFUERZO F Y=4200 KGIOM2 kg 533918 433 23,1865 0.00 000 0.00 0.00 000 5339.18 2311885 100%
01.0803.05 VIGAs
01.08.0305.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS ml 204 452.20 9,433.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2041 9,433.50 1003
01.08.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADD VIGAS m2 167.78 67.44 11,315.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.78 1131508 100%
01.08.03.05.08 ACERD DEREFUERZO FY=4200 KEM2 kg 2,168.04 433 9,387.61 0.00 0,00 0.00 0.00 u.ool 246804 936761 100%
01.08.03.08 LoSA ALIGERADA |
£1.08.03.0601 CONCRETOF LOSA ALIGERADA m3 19.31 439.73 8,491,19 0.00 0.00 0.00 0.00 o.ool 1931 3441.19 100%
01.08.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOERADO 05 ALIGERADA m2 1,780.01 52.29 93,076.72 0.00 0.00 0.00 0.00 U.OOI 1,78001 93,076.72 100%
|01-08-0@.96-0@ ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCMZ kg 1,534.64 433 8,376.99 0.00 0,00 0.00 0.00 u.unI 1,934.64 8.376.99 100%
|“1-05-U3-56-04 LADRILLO HUECO DE ARGILLA DE $9G0X30CM + PARA LOSA ALIGERADA 1,778.48 327 5,818.90 0.00 0.00/ 0,00/ 0.00 O‘ODI 1,779.48 §.318.90 100%
[orosoz0r PIED CONCRETO I
(0108064701 COMCRETOF C=10KGAM2 SO CONFRETD m3 1661 398.18 6.613.44 0.00 0.00 0.00 000 ooo]  1eet 681344 100%
0108030700 | mncorRan0 Y DESENCOFRASO Pt COMGRETD m2 699 291 29954 000 0.00 0.00 0.0 o]  ess 20084 100%
01.06.03.07.03 ACERD DE REFLERZO F Y4200 KG/CM2 kg 1,076.37 43 4,660.68 000! 0.00 0.00 000 000] 107637 4,660.65 100%
01.08.03.08 COLUNNETAB DE AUARRE
01.080308.01 CONCRETO F'0=178 KG/CM2 COLUMNAS DE AMARRE m3 3.60 481,45 17327 0.00 0.00 0.00 0.00 000 360 1733.22 100%
01.08.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCORRATI--COLUNNAS DE AMAARE m2 76.80 52.93 4,085.02 000 0.00 000 0.00 0.00 76.80 406502 100%
01.08.03.08.08 A0ERO DE REFUERZO FY=4200 KE/CM2 kg 508.16 4.33 2,200.33 0.00 0.0 000 000, 000| $08.18 2200.33 100%
01.09 DERAS EXTERIORES
0109.01 CERCO PERIETRICO
01.09.01.04 HOVIMIENTC DE TIERRAS
01.03.01.1.01 EXCAVACION DE ZANIA MANUAL m3 1357 5047 £84.88 0.0 0.00 2.00 0.00 040, 1357 654.88) 1008
01.03.01.01.02 RELLENG Y COMPAGTADO CON MATERIAL PROPRO'Y SELECCIONADOD m3 8.49 44,55 376.23 0.00 0.00 0.00 0.00 000/ 8.43 37823 100%
01.09.01.01.03 ELOANACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAGUINA D=10KM m 5.08 2422 123,04 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.0/ 505 123.04 100%
01.09.01.02 SOBRECHMIENTO
01.£9.01.0201 CONCRETOF G=7SKGITM2 Pisa N m3 337 481.45 162248 000 000 0.00 0.00 000 337 162249 160%.
I — @5)’ : m2 a7 wss| 2056 0% 000 00| oo Y 205562 100%
01.0901.03 COLLANAS -t
0109010881 |coNcReT0F Cxe10 KaNM2 COLUNSIAS _ZR.% m3 224 53254 1,16289 0.00 000 0.00 000 060 224 149289 100%
109010302 |BucorRMDo Y DESENEOFRADO -COLUMAUS TN m2 24.98 6235 1,657.50 000 0,00 0.0 000 oco| 2488 155750 100%
109010309 |aceno e REFUERZOF vecand KA Tegl: % kg 87063 433  aveam 000 000 000l oo ool emss 376983 100%
[orcama vt TN N
|o1.us.n1.o4.m CONCRETO Fo=HBKG/TME VIGAS m w I 1.27 45220 586,99 0.00 [ \ 0.00 \ 0.00 000 0.00 127 586.99 100%
TRRaL
NG &L
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Reg CIP N- 65193



YALORIZACTON DE OBRA N°[4

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DR ILO, DISTRITO DE ILG, FROVINCIA DS ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSQRCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA $ 30/0372019
Manto Base 7. 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcacién
Manfo Contratedo S/, 11,895,059.54 Resid ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regitn MOQUEGUA
Fecho-Inicio de 202018
CObre SEGUN COSTO DIRECTO Departamenio MOQUEGUA
Plazo do Bjecwsion 240 diay Monto Valorizedo del Mes : S/, 64,626.10 L54% Provincia jile]
Fecha-terming de I
Obrn Monte Volerizado Acumuladn ¢ §7,2,115,75229 50.42% Lugar Lo
Ejecucién Precios Unitarics Monte-Saldo por Valorizer S/, 2,080,903.13 49.58%
FRESUPUESTO ACUMULADG ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
N DESCRIPCION * - =
Unid.|  Metrado P.Unltarle | Prejupesto Metrado Valorizade Metrads |V Metrad 1 ! Metrad v
. _ 8/ 8. S/, 87 _ 8. N
010501042 ENEOFRADO Y DG U400 -VIGAS m2 13.00 67.44 876.72 0.00 000 0.00 0.00 0.00 13.00 87672 100%
0109010408 AGERO DE REFUERZS FY=AZ00 KB/CH2 kg 106.19 4.33 453.80 000 0.00 0.00 000 000] 10819 459.80 100%
01.09.02 KURO OE CONTENCIOH
01.09.02.01 OVRIIENTO DE TIERRAS
01.09.0261.01 EXCAVACION DE ZANIA ML ma 1320 5047 666.20 0.00 0.00 0.00 000 000 1320 86620 100%
01.03.0201.02 RELLEND Y COMPACTADO CONMATERIAL PROPIO ¥ SELECCIONADO m3 6.680 4455 29403 0.00 0.00 0.00 000 0,00 860 23403 100%
01.09.02.01.03 Has ) MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA D=1 14 m3 B60 24.22 159.85 0.00 0.00 0.00 000 000 £60/ 159.85 100%
01.09.0202 ZAPATAS
01.0962.0201 CONCRETO FCx350 KG/CM ZAPATAS ma 3562 533.50 1,879.33 060 0.00 600 0.00 0.00 3.62] 1579.33 100%
01.09.0202.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD -ZAPATAS 2 35.20 49.93 1,767.54 000 0.00 0.00 .00 00 3520 175754 300%
0109020203 ACERO DE REFUERZOFYsdz00 K/oM2 kg 3250 433 142,48 000 0.00 090 000 00 3290 14248 $00%
01.09.02.03 RO DE CONCRETO ARMADD
01.09.02.03.01 CONCRETOFC MURCY ma 264 461.47 1,218.28 000 0.00 0.00 000 0.00 284 121828 100%
|m 09.02.03,02 ENCOFRADO Y DESENCUFRADO - MUROS m2 35.20 154.37 5,433.82 000 0.00 0.00 0.00 0.00 3520 5433.32 100%
0109020808 [ucenoserenmnzor vetm ko kg 387.36 43 167727 0.00 0.00 0:00 0.0 000| 38738 187727 100%
{01000 TANGUE ELEVASD
[oros0301 }OVRSENTD DE THEJERAS
01.09.03.01.01 EXCAVACICH MAGISA CON MADUBARIA 406.80 635 2,176.38 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.80 2,175.38 100%
0109030102 [Rewienn ¥ COUPACTADO CONMATERAL PROZIO Y SELECCRAAIO 381,80 4455 17,000.23 000 0.00 2.00 000, 000 38180 1700028 100%
01.05.03.01.03 |E|.|numu DE MATERIAL EXCEDENTE CON VAQUINA D108 26.20 24.22 610.34 0.00 0,00 0.00 .00 0.00 2520 51034 100%
01,0903.01.04 HIVELACIOR ¥ PERFIADO DE TEARENO DESPUES DE LA EXCAVACION 161.20 10.74 1,623.88 0.00 0.00 Q.00 0.00 000 181.20 1823488 100%
01,09.03.02 LOBA ACION l
01.0503.02.01 CONGRETO F€a210 KG/CA2 LOSA CMENTACION ma 25.20 439.73 11,081.20 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 25,20 14,081.20 100%
0103030202 ENGOFRADO Y DESERCOFRADD - LOSA CRENTAGION m2 1420 41.55 590.01 000 000 0.00 000 000 14.20 550.01 100%
01.09.030203 | ACERO DE REFUERZOF 24200 KCACM2 kg 204547 4.33 6,856.89 £.00 000 0,00 0.60 000 204547 885883 100%
01.09.03.03 COLUMNAS Y PLACAS
0109080301 |cONGRETOF G210 KI/GMI COURUS A3 m3 2525 53254 13,446.64 000/ 000 0.00 000 000 2525 1344664 100%
01.6903.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -COLLMNAS/PLACAS E. *.,-','J-' H m 189.35 62.35 11,806.60 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 189.36 11,806.60 100%
01.09.0303.03 ACERO DEREFUERZO F Y4200 KGISM2 —_— .: kg 4595.16 433 15,897.04 000 0,00 0.00 9.00 0,00 459515 45,857.04 100%
01.09.02.04 \naap -~ 29 Bt
01.09.03.04.01 COMGRETOF =210 KBXAL2 VIGAS [ ':z'_‘ “\' ml 10.80 462.20 489176 000 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 499178 100%
T N
|01‘09.03.D4.02 ENCOFRADO Y DESENCUFRALG -YIGAS —f’_ Bgi m2 93.60 67.44 £312.38 000 0.00 0.00 000 040, 93.60 631238 100%
|01<09-03.04.03 ACERO DR REFLERZS FY=4 20 K/CMZ “ (,Ju = kg 687.74 433 2977.91 0.00 000] 0.00 000 nnol B87.74 297791 100%
=3 N e
Jor.0a0305 MURDS DE CONCRETS ATMATY =T AN \
/ % N
1°4] [
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Ing.] "Castro Falcon

JEFE DE SUPERVISION
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YALORIZACION DE OBRANC14

OBRA : MEJORAMIENTO DB LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE [LO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILQ, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA : 30/03/2019
Monto Base 37.11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleacién
Monto Contratado 57, 11,895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Fecha-Initic de 21022018
Obra SEGUN COSTC DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Flazo dc Ejccucién 240 dies Mento Valorizado del Mes : 1, 64,626.10 1.54%, Provincia Lo
Fechateming d 28032019
Obro Monte Valorizado Acumuledo §1,2,115,752.29 50.42% Lugar O
Bjecucién Precics Unitariog |Mento-Salda por Valorizar : S/, 2,080,903.12 49.58%
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADG SALPO
Ne DESCRIPCION - "
Unid | Metrado | F.Ustario | Erespesto | Memado Valorizado Metrade | Valorlede : Vilerizado | Metrad Valorirado
&, S 1A 85 . 8. -

0109030501 (CONCRETOF'C=10 XGeu? MRS m3 6.19 53254 3.206.42 000 0.00 0.00 0.00 0.00 819 320842 100%
01.0963.05.02 EMSOFRADO ¥ DESENGOFRADO - MROS m2 5952 62.35 3oz 000 0.00 0.00 0.00 040 59562 371107 100%
01.0903.05.03 ACERO DE REFUERZO FYod 200 KE/EAL kg 680,33 433 2.945.83 0.00 0.00 0.00 0.00 000 55033 2945.83) 1005
01.09.03.05.04 TARRAIE( CON MPEAMASLZANTE m2 104.54 42.18 442637 0.00 0.00 0.00 0.00 000 10484 4,426.37 100%.
01.09.03.06 LORAS MACIEAS
01.0903.05.01 CONCRETOF C2210KG/EMTLOSALALIBA 3 £.83 43973 256363 0.00 0.00 0.00 000 000 583 256363 100%,
01.09.03.06.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO LOSALACISA m2 26.92 41.55 1,076.98 .00 0.00 0.00 0.00 000 2592 1.076.98 100%
01.09.03.06.03 ACERO DEREFUERZO FY 24200 KG/CM2 kg 383.68 4.33 1,661.33 0.00 0.:00 0.00 0.00 0.00 383.68 1,661.33 100%
01.09.03.08. 04 TARRAJED CON MPERMARLIZANTE m2 51.84 4218 2,186.61 000 0.00 0.00 000 000 51.84 218661 100%
01.09.04 [—
01030401 MOVIMIENTD DE TIERRAS
01.08.04.01.01 EXCAVACION MACTSA CON MACUNATIA ™ 233.07 535 1,246.92 0.00 0.00 0.00 0.0 .00/ 23107 1.2¢6.872 100%
01.00.04.01.02 FLRENAGION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MACUNA D 16U ml 233,07 2422 5,644.96 0.00 0.00 0.00/ 0.00) 000 23307 5,644.06 100%
Jotosoeoz ML DE CORCRETO ARMADO
[o1.00040209 CONCRETOF MURO CONCRET m3 10.5¢ 53254 5,697.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 1051 5507.00 100%
|01-09-N-02-02 ENCOFRADO ¥ DESENCORRADG AR CONCRETO ARMADG m2 66.96 62.35 4,174.96 080 0.00 0.00 0.00 0.00 66.90 417496 100%
|u1.os.n4.ozm ACERD DE REFLERZO FY=4200 K/EM2 kg 1,680.43 4.33 B575.26 000 0.00 0.60 0.00 000) 158043 857526 100%
01.00.04.02.04 TARRAJEQ CON MPERMABLIZANTE m2 70.08 4218 295597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7008 295557 106%
01.09.04.03 LOSAS LLACTIAS
01.09.04.03.01 CONCRETD F'C210 KGICM2 LOSA MACISA m3 13.20 439.73 5,804.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1320 5,804.44 10045
0109040302 Imncormano YDESERCORADO 4CSAMIGS m2 5439 4155 225990 0.0 0.00 0.00 0.00 ooo]  se3 225080 100%
01.06:04.00.08 ACERO DE REFUERZO FYs4200 KG/CME kg 1,861.54 433 8,060.47 0.00 0.00 0.00 000 u‘ool 1,891.54 §,080.47) 100%
01.0904.0304 TARAAIED CONMPERMAELIZANTE m2 33.00 4218 1,391.94 000 0.00 0.00 0.00 000 33.00 139194 100%
01.09.08 RAKPAS, GRADERIAB Y YARIOS
01,09.05.01 MOVZENTO DE ERRAS
01.09.05.01.01 RELLENO Y COMPASTADO CONMATERIAL DG PRESTAMO 71.80 2084 2,070.71 350 966.14 0.00 3350 966.14 3030 110457 53%
01.09.05.01.02 MVELACEON Y PERFAADG DE TERREND MASVO 42567 389 1,655.88 165.90 £645.35 0.00 165.90 84535 25077 101051 61%
01.09.05.02 (OERA DE CONGRETD SHIPLE
0109050201 CONCRETO F= 178 KG/GaR) m3 2282 48145 10,986,69 0.00 .00 0.00 0.00 080 2282 10,985.69 100%
01.0906.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD m2 8,63 52,26 451.00 060 0.00 0.00 000 000 853 451.00 100%
01.0905.0203 CAMALETA NTERIGRES ml 32565 180,87 58,900.32 32565 58.900.32 0.00 325,65 58,900.32 000 0.00 0%
01.05.05.02.04 CANALETA EXTERIGRES m 153.30 180.87 72737 B9.00 16,097.43 0.00 59.00 16,097.43 84.30 1162094 4%
01.08.08 GUARDIANIA Y CUARTO DE PESAIE e
1.08.06.01 MOVIEENTO DE TIERRAS J—— ) ( \ ’ Y

JEFE DE SUPERVISION
RrRag CIP N 65193
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YALORIZACION DE OBRAN"14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE 0.0, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE IL.O, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA + 30/03/2019
Morto Base 5/ 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcacién
Maonto Comratedo 57.11,895,050.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regitn : MOQUEGUA
Fecha-Inicio dz 02018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes : S/, 64,626.10 L54% Provincia hife]
Fecha-terming do 28019
Obra Mento Valorizado Acumulndo S 2,115,751.29 50.42% Lugar Lo
Bjecucién Precios Uniterics Monto-Saldo por Valorizar §/.2.080,903.12 49.58%
. FRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL | T ACUMULADO SaLDO
~ DESCRIPCION - g 1
i Uaid| Metrade | PUniarto | Pressp » Valorimd, Metrado | Valorizad Metrad Valogirad Metrad tzad *

. . N ‘ sk LT s, s . 8, ) - .
01.0906.01.01 EXCAVACION DE ZANA MAMLAL m3 2034 5047 1,026.56 2034 1,026,568 0.00 034 1,026.56 060 0.00 0%
01,0908.01.02 RELLEND Y COUPACTADO CON MATERIAL PROP) Y SELECCIONADD m3 8.85 44,55 ety | 8BS 34N 0.00 8.86 471 050 0.00 0%
01.09.00.01.03  ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE COM MAQURNA D= 10KM m3 11.48 2422 278.05 1148 278,05 0.00 11.48 278.05 0.00 0.00 1%
01.09.08.02 DBRAS DE CONCRETO SIPLE
01.09.06.02.01 COIENTO CORRIDO
01.09.06.0201.01 | corcRimo ¢=10GKM2 - 3% PG PAIA CRIENTD "3 600 25268 151596 £.00 1,515.96 000 600 151596 000 000 0%
0109060202  lppams
01.09.06,020201 /50100 DE CONCRETO Ex4" MEZCLA 172 m2 944 28.94 273.19 944 273,19 0.00 944 273.19 0.00 0.00 0%
01.09.06.03 DSRAS DE CUNCRETD ARMACO
01.09.08.03.01 ZAPATAR
01.00.060301.01 | concreroFosimkaemz 1aparas m3 1133 533.90 6,049.09 10.00 5,339.00 0.00 1000 5339.00 13 71008 12%
01.09.080301.02  [epcorRADO Y DESEMSOFRADG - CRCHTAGICHES m2 10.18 43.93 507.29 500 3%9.44 0.00 800 35944 216 10785 21%
01.09060301.03 | asproDg REFLERTOF Yet2tO KON g 27924 433 1.200.11 2110 957.36 000l 2210 95738 58,14 25178 21%
01.09.06.03.02 S ABRECTLIENTO ARMADO
01.09.06.0302.01 | contRETO Foet?s KGO CAENTO CORRDO m3 1.56 43335 £76.03 078 3801 0.00 0.78 33861 078 33801 50%
010906030202 5uCOFRADO Y DESENCOFRADG - CACENTO CORRDO me 20.88 £0.42 1,05277 1044 526.38] 0.00 1044 §28.38 1044 52638/ 50%
OL09060307  |cortouavpiacas | |
01.09.0603.03.01 | cONCRETO F0=210 KG/CMZ COLLMNAS m3 449 53254 223134 200 1,065.08 0.00 200 1,055.us| 219 1,166.26 52%
010906030392 |encoOFRADO ¥ DESENCOFRADD -COLLMNASIPLAGAS m2 836 §235 521.25 400 249.40) 0.00 400 249‘an| 435 271.85 52%
01.09.06.03.0303 | som o DE REFUERZO FYs4200 KQITAR kg %778 433 1,592.49 201.90 1,263.69 00| 29190 :,zsa,eal 7588 326.56 2%
D109080004  |vicas |
01.09.06.03.0401  [comcAETo Fes210 KGR WiGAS m3 1.64 462.20 758.04 100 462.20 0.00 1.00/ 46220 064 20581 3%
01.00.06.03.0402  |5ucorrapo ¥ DESENCOFRADS -VIGAS m2 20.12 67.44 1,356.89 1000 674.40 0.00 1000 57480 10.12 66249 50%

|n1.09.os.o&04m ALERG DE REFLEAZO F Ym0 KORM2 kg 251.76 43 1,080.12 125.00 541,25 0.00 125.00 541.25 126.76 548,87 50%
[otoooseaes | oanmuceran

|o1m.nsmosm CONCRETE FC=10 KA LOSAALGERADA m3 056 407" 42214 096 422,14 0.00 036 42214 0.00 0.00 %
|01-09-06-°3»05-02 ENCOERADG Y DESENCOFRADO AL0SA ALIGERADA m2 10.73 5229 561.07 1073 561.07 0.00 10.73 £51,07) 0.00 0.00 0%
01.09.0603.05.03 | asnn e REFLERZO FY=420 KE/OALE kg 462 433 200.18 L] 20018 000 4823 200,18 060 0.00 1]
01.09.0603.05.04 |1 ApRALO HUECO DE ARCLLA DE 15X31306M - PARAL und 95.00 k¥4 31065 95.00 31065 000 45.00 1065 000 0.00 %
01.09.07 FTAR

01.09.07.01 ) DETERRAS

01.09.07.00.01 EXCAVACION WACTIA CONUAIUIUEA > m3 261.27 50.47 13,185.30 0.00, 0.00 0.00 000 ooy 1% 13,188.30 100%
MO8070UR | anacmvoE wATERIAL EXCEDENTE con iRl vt T Sl m %6127 2427 5,341.02 0.00 L o 00 00 217 534102 100%
01.03.07.02 OBRAT DE COMCRETO ARMADO v a %'-.. e AN

Ing. Jose L. Gastro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N° 65193
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YALORIZACION DE OBRA N"14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIQS I DESEMBARCADERO PESQUERQO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILC, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA

ENTIDAD : FONDEPES

CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)

FECHA : 30/0372019

Monto Base 57, 11,895,059.54 Supetvisar ING. JOSE LULS CASTRO FALCON Ubicacién

Manto Conrstado 5/, 11,895,059.54 Resid H ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regidn H MOQUEGUA

Fecha-nicio de o

Obma z7 018 SEGUN COSTO DIRECTO Departamento 1 MOQUEGUA

Plazo do Ejecucion 240 dies Monto Valorizado de] Mes : §/, 64,626.10 1.84% Provincia : Lo

Fecho-termino de

Obm W032019 Monto Valotizedo Acumulado  : §/.2,115,752.29 50.42% Lugnr : Lo

Ejecuién Precios Unitarios Monto-Saldo per Velarizar : S/ 2,080,903.12 40.58%

. FRESUFUESTO ACUMULADO ANTERIOR __ ACTUAL T ACUMULADO saLbo .
Ne DESCRIPCION =T = & i o - g
Vold |  Metrado F.Unitarle | Presu Metrad 3 M Valorizad Murado | Valoriado | Metrado *|  Valorirado “
. s/, sl 8/, . 9, £ .

01.0907.02.01 (CONCRETO F C3210 KG/OM2 DE VIGAS m3d £6.39 462.20 25,601.26 060 0.00 0.00 .00 0.00 55.39] 25,601.26 100%
+|01.09.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 456.06 5226 24.356.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.08 24,356.30 100%.

01.0907.02.08 [ACERD DE REFLERZO FY=4200 KGICAE kg 347120 433 16,030.30 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00)  3471.20 15030.30 100%

01.09.07.03 CARPINTERLA METALICA

01.03.07.03.01 ACCESORIOS (LA CANASTILLA DE LA TRAUPA DE SOLIDOS Y LA REJLLA DE LA TRALPADE REAS T EN SANTARIAY unid 1.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 06.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 100%;
fcosTO DIRECTO TOTAL 4,196,655.41 2,051,126.20] s4626.0] 2,115,752.29 2,080,993.12

GASTOS GENERALES 15.75568% 661,25 1,56 323.163.36 10,182.28 333,351.14 32786042/

UTILIDAD 10:00% 419.663.54 203,112.62 6,462.61 211,575.23 208.090.31

SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO 5,277.532.52 2,579,407,68 §1,170.99 2,660,6TE.67 2,616.853.85

LG.Y. 18.00%% 949,955 85 4654,293.38 14,628.78 478,922.16 471,033.69

TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO 6,227488.37 3,043,701.06| 95,899.77 3,139,600.53 3.087.88‘7_.“51

Ing. Jose I Castro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Rag CIP N- 65193



| CIONDE O °14
- MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA, - FRIMERA ETAPA

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)

OBRA

FECHA < 30/03/2012

Monto Base B/, 11,895,059.54 Supervisor 1 ING, JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicacion

Monto Contratadn S/ 11,885,059.54 Residente 1 ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién H MOQUEGUA

Fecha-laicio de 27/02/2018

Obea SEGUN COSTO DIRECTO Departamente ¢ MOQUEGUA

Plazo de Ejecucién 240 dias Monto Valorizode del Mes : 51 519.80 0.04% Provincia H Lo

g::‘z oo da 28372019 Monto Valorizade Acurnulado S 775,870.50 £9.26% Lupar : Lo

Ejecucién Precios Unitatios Morto-Saldo por Valorizar : 51, $33,381.67 40.74%

PRESUPUESTO. ACUMULADO ANTERIOR | ACTUAL T acumciano S4Lbo
e DESCRIFCION Unid.| Metrado P, Unfzatio Presupesto Mrtrade "Valorizado Meirads Valorirade Metrado Valorizado Metrada Valorizado %
&, LA 'A A ; S )

02 ARQUITECTURA

0201 COMERCULIZACION

02.01.04 MUROS ¥ TABIQUERIA DE ALBARRERIA

10201»0101 MUROS DE LADRELO ARCLLAKK E=0,15W m2 170.31 63.56 10,624.80 170.31 10,624.90 0.00 170.31 10,624.90 0.00 0.00 3
02.61.01.02 MUROS DE LADRLLO ARCLLAKK E=0.25M m2 158.54 100.48 15,930.10 158.54 15,930.10 0.00 158.54 15,930.10, 0.00 0.00 %
0201.02 REVOQUES, ENLUCIIOS ¥ KALDURAS

02.01.6201 TARRAJEQ ENINTERIORES ACABADO CON CEMENTO, ARENA MEZCLA 1:5 m2 17075 7.5 636044 170.75 6,380.44 0.00 17075 6,360.44 0.00 0.00 [
0201.0202 TARRAJEQ EN EXTERIORES AGABADO GON EEMENTO, AREANA MEZCLA 15 m2 36857 36,04 13,283.26 368.57 13,283.26 0.00 368,67 13,263.26) 0.00 0.00 12
02.01.02.63 TARRAKQ DEL TPORAYADO O PRIMARIC CON MORTERD 15 m2 21086 25.23 532000 210.86 5,320,00 0.00 240.86 5,320.00' 0.00 0.00 0%
02.01.02.04 VESTIURA DE DERRAMES ANGHO:15CM ml 64.96 14.83 963.36 64.96 963.26 0.00 54.96 863,38} 0.00 0.00 %
02.01.02.05 TARRAEO ENVIGAS 117.92 34467 408829 1".e2 4,083.28 000 1782 4,688.29 0.0 0.00 0%
02.01.03 PI508 ¥ PAYIMENTOS

02:01.03.01 CONTRAPSO DE 25 MM m2 414.80 2428 10,075.49 414.80! 10,075.49 0,00 414.80) 10,075.49 0.00 0.60 %
02.01.03.02 F153 CEMENTO PLLIGC CONIMPERMIARLIZANTE m2 41480 2692 11,6642 414.80 11,166.42 0.00 414.80 11,166.42 0.00 040 0%
02.01.04 20CALOS ¥ CONTRAZOCALOS

02.01.04.01 ZOCALD DE PORGELANATO COLOR 0:60X0.60 H=2,00M m2 20386 131,51 26,805.63 203.35 26,800.63 0.00] 20386 26,00063 0.00 0,00, 0%
02.01.04.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO E=1%, H=0, 100 ml 96.21 2926 281510 96.22 281540 0.00 96.22 281540 0.00 .00 0%
lo2o10s CARPIVTERIA METALICA
I02-01.05»0| SLMIMSTRO Y COLOCASIONDE PUERTA METALIGA PA-3 2.4061,00M unid 1.00 2,500.00 2.500.00 1,00 250000 0.00 1.00 2,500,00 0.00 0.00 0%
02.01.05.02 SUMIMITRO E NSTALACION DE PUERTADE ALTO IMPACTO TIPG VANEN PY-2 (1, 182.40M) unid 200 745000 14,300.00 2.00) 14,300.00 0.00 2,00, 14,300.00 0.00/ 0.00 %
02.01.06 CARPINTERIA BE ALUMINIO

02.01.05.01 VENTANA DE ALUMINO CON VIGRIO TEMPLADG m2 1229 409.45 506214 1229 5032.14 0.00 122 5,032.14 0.00 0.0y %
02.01.07 PINTURA

02.01.07.01 PITURAEN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CONEPONICO oo, "2 21489 2531 5,438.87 214.89 5438 87 .00 214.89 5,438.67 0,00 .00 0%
2019702 PNTURAENPIS0S COHEROXCO [ m2 | 41480 65| esesEa| 4 856582 00|  aus 855562 009 00 0%
0201.07.03 PRITURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES CCNEPQXICO \\*—i H m2 214.89 2341 5,036.57 214,89 503057 0.00] 214,89 5,030.57 0.00 0.00 0%
£201.08 atRos =3 3

02.04.00.01 LA4PEZAY ENTREGAFIAL DE OBRA RN glob 100 50000 600.00 0.00 000 0.00 .00 000 1.00 800,00 100%
02.02 DESIFECCIGN X E Q ‘\ et N

02,0201 UUROS Y TABIGUERIA DS ALBARILERIA 4 o ?1' c\ (. \

02026101 LRG3 DE LADRLLO ARGALAKK 0,150 VAR m2 | 32 €356 2366528 |  amam|\ 2346039 \ 000  s|  zasesoe 0 00 %
020201.02 UROSDE LADRLLD ARCELANKE-125U smand m2 1830 10048 10878 w3 N tamreh /N oo . 183878 000 o %

|23

Ing. Jose L Castra Falcon
JEFE DE pPERVIBION
Raa CIP N- 66193




VALORIZACION DE, OBRA N°) 4

ODRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITC DE ILO, FROVINCIA DE ILO, REGICN MOQUEGUA - FRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA : 308032019
Monto Bass 5/. 11,895,055.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcaclén
Monto Contratade S/ 11,895,039.54 Residents ING, JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regidn MOGUEGUA
Fecha-Inicio de Rsols
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Depatamento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucion 240 dias Manto Valorizado del Mes S/, 519.80 0.04% Provincia ILO
Fecha-temisi do 2840312019
Obra Monto Velorizade Acurmutlade 1. 71587050 £9.26% Lugar jifle]
Ejecucién Precios Unitarios Mente-Saldo por Valerizar S/, 533,381.67 40.74%

PRESUFUESTO = = ‘ - SALDO

e DESCRIPCION Unid. Meu—'ado P. Unltazio Presupesto- n?:xnwmoﬁz:?‘ LA “‘Acm:tl: M A’CUMUI\-FAPO d Ketrado Valorizado “
s 3 . S s, Su.

0202.01,03 MURCS UE LADRILLC ARCRLA KK E =0, 104 m2 8.08 B0.88 491.75 808 491,76 0,00 8,08 49175 0.00 0.00 1]
020802 REVOQUES, ENLUCIDAS Y MOLDURAS
02.02.02.01 TARRAJED EN INTERIORE S ACABADO CON CEMENTO, AREMA MEZCLA 15 m2 508.57 fIfv] 220673 598,57, 2228675 0.00 598 57 22673 0.00 0,00 %
02020202 TARRAJEQ EN EXTERIORES ACAEADO CON CEMENTO, AREANA MEZCLA 1.5 m2 533.83 36.04 19,239.23 53383 19,239.23 0.00 533,89 19,239.23 0,00 0.00 0%
02020203 TARRAEOQ DEL TIPO RAYADO O PRIARIO CON MORTERO 1.3 m2 14364 2523 352404 143,64 3624.04 000 14364 3,624.04 0,00 000 %
02.0202.04 VESTIILRA DE DERRAMES ANCHOLSSCM ml 13881 14.83 205855 136,81 2,058.65 0.00 13381 205855 U.DOI 200 ]
02020205 SRUAA DE 1CW ol 147.80 847 125187 147,80 1,261.87 0.00 147 80 1,251.87 0.06[ 0.00 0%
020202.08 TARRAEQENVIGAS me| 14939 167 517935  149.30] 5175.35 000 1939 517935 000} 0.0 0%
020203 teLo Ratos | i
02.02.03.01 CIELO RASOS CON MEZCLA DE CEMENTQ, ARENA m2 208,70 44.69 0,328.80 203.70[ 9,326.80 0,00 208,70 9,326,580 0,00 0.00 0%
02.02.04 PIa08 Y PAVIMENTOS I
02.0204,01 CONTRAMISO0E 25 MM m2 225.75 24.29 6§,483.47 225.00! 5,465.25 075 18.22 22575 5,483.47 0.00 0.00 %%
02.0204.02 P50 CERAMICE ANTIDESUZANTE ALTC TRAFICO m2 176,33 80.15 15,896.15 1?6.33! 15,898.15 0.00 176.33 15,896.15 0.0 0.09 0%
02020408 Y50 CEVENTO PTG CONIMPERMABLIZANTE m2 67.49 2602 1,816.83 57.49| 1,816.83 0.00 67.49 1,816.83 0.00 0.00 ;4
02020404 VEREDA m2 B7.08 €1.43 5,349.32 87.08 5,348.32 000 8T8 5,349,32 0.00 0.00) 0%
02.02.05 Z0CALOS Y CONTRAZOGALDS
02.02.06.01 lzocw.one PORCELANATO COLOR 0,500,80 Ha1,208 m2 141,53 131.51 18,612.61 141,63 18,612,681 0.00 14153 18,61261 0,00 0.00 %
|p20208.02 Z0CALO 0F PORCELANATO COLOR ¢00X0,80 He2 004 m2 4056 131.51 533405 405 5334.05 000 056 534.05 00 0.00 0%
IUZW.UW? |CONTRAZOCALD DE CERAMICO DS e, 100 ml 14.85 52.93 788.01 14.85 785,01 0.00 1485 76601 0.00 000 %
J02020504 CONTRAZORALO D CEMENTO DISEAQ SAMTARIO H=0 404 ml 17389 16.47 286387 im3me 2,683.87 000] 17249 286397 0.00 000 0%
[o2s208 — —
[o2020601 CUBERTALADRILD FASTELERO 20X 4CH ASENTADO CON MEZCLA 18 25CM JUNTA 15 1.5CH m2 208.70 4009 8,366.78 2208.70 8.366.78 000] 870 8,366.78 0.00 000 0%
|uz.ozur CARPINTERLA DE MADERA
IUZ.UZDT.Oi PUERTA CONTRAPLACADA PCL 1,002,408 unid 19.20 85655 10,685.76 1820 10,685.76 0.00 19.20 10,685.78 0.00 000 0%
02.0207.02 PUERTA CONTRAPLACADA PCALZ 0L00X2 400 unid 4.32 55855 240430 432 2,404,390 0.00 42 2,404.30 0,00 0.00 %
02.0207.03 TAEIGUE 06 MELAMMNE PARA BARQS ¥ VESTIX i m2 83.72 34259 2182083 63.72 21,82983 0.00 £3.72 21,620.83 0.00 000 0%
02.02.08 CARPBTERIA NETALICA
0202080 SUMINSTRO E INGTALACION DE FUERTADE ALTOIMPACTO TIPO VAVEN PV2 {1 0X240M) unid 1,00 7.450.00 7.150.00 1,00/ 7,150.00 0.00 100 7.150,00 0,00 0.60 %
02.02.08.02 SUMIIITAQ E PSTALATION DE PUERTA DE ALTOIMPAGTO BARRA ANTIPANICO PAH1 {4,502 A0M) unid 100  7.00000 7,000.00 1,00 7,000.00 0.00 1,00 7,000.00 0.00 0.00 %
02.02.08.03 SUMINGTRO E INBTALACION DE PUERTA DE ALTOWPAGTO BARRA ANTIPANICO PAK2 {1,BX2 40M) unid 200 7,650,00 15,300.00 200 15,300.00 N 0.00 200 15,300,00 0.00 0.00 (i
020208 CARPDTERA O AL AY
02.02.09.01 SUMBESTRO E NSTALACION DE PLERTA SECCINARLE PS3 2T5X2 00 (NCLUYE ACCESORIOS E NSTALAY Unid 100 460000 4,600.00 1.00 4.60¢.00 \ 7 \ 000 1.00 4,600.00 0.00 0.00 %

JEFE DE SUPERVISION
RrRag CIP N® 65193



A 0B M
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 1ILO, REGION MOGQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOGQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADCS SRL)
FECHA : 30/03/2019
Monto Basa 8/, 11,895,059.54 Supervisor TNG. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcacidn
Monto Contrarade 8/.11,895,055.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicio de 271002018
Obra SEGUN COSTQ DIRECTO Depatamento 3 MOQUEGUA
Plazo de Ejecucidn 240 dins Monto Valorizado dal Mes §/, 519.80 0.04% Provincis H o
e 5 /0372019 Monto Valorizado Asumelada S, 775,870.50 $9.26% Lugar Lo
Ejecucién Precios Unitarios Monto-Saldo por Velorizar 8/. 533 381.67 40.74%
PRESUPUESTO ACUMULADG ANTERIOR, ACTUAL ACUMULADO . | aLno
ne DESCRIPCION Unid.] Metrado | P. Unltarlo | Presup Metrad Yalartzad Metrado | ¥ Metrad v Mefrado | Valorizado "
S/, St s/, S/, .

02.0209.02 VENTANA DE ALUMBO CONVIDRIO TEMPLADG m2 34.67 409.45 14,185.63 .67 14,195,683 000 3467 4,195,693 0.00/ 0.00 0%
020210 CERRAERAA |
02.02.10.01 CERRADURA DO3 GOLPES ENPUERTA CON TRADOR unid 1.00 88.87 98,67 0.00 0,00 009 0.00 O.DDI 1.00 95.87 100%
0202.10.02 CERRADURA DS PERILA PARAPUERTAS INTERIORES unid 200 81,87 12374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 123.24 100%
02.02.10.03 CERRADURA DE MANIAS PARAPUERTAS BARIOS ¥ VESTIIORES unid 8.00 93.87 750,95 0.00 0,00 0.00 000 0.00 8.00 750.96 100%
0202.10.04 PESTLLO TARETEROPARA PUERTAS S5HH. unid 14.00 49,18 689.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 653.52 100%
02021005 PESTLLO TARETEROPARA PUERTAS VESTDORES unid 6.00 49,18 20508 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 205.08 100%)
|0202.10.0 msashA coTHAT, pat 9300 7e] 1618 0.00 0.00 0.00 0.0 00|  tam 163959 100%
frzo2.11 PONTURA
IUZM-"-N PINTURA EN MURGS ¥ COLUMNAS INTERICRES CON EPOXICO m2 21373 2531 540951 21373 5,400.51 0,00 21373 5,4090.51 0.00 0.00 0%
IOZO?JI.O? PINTURAENMURCA ¥ COLUMNAS INTERICRES CONLATEX m2 46214 22 10,264.13 462.14 10,264.13 0.00 462.14 10,264.13 0.00 0.00 0%
IUZUZ"-O'J PNTURAENPISOS COMEPOXICO m2 51,08 2065 1,054.18 51,05 1,054.18 0.00 §1.05 1,054.18 0.00 0.00 0%
020211.04 PRTURA ENMURDS, COLUMMAS Y VIGAS EXTERIRES CON EPCI0CO ] 23295 23.4 5453.36 23295 5,453.36) 0.00 0% 5453.38 0.0 0.00) 0%
02.02.11.05 PINTURA EN CELOS RASOS CON EROXICO m2 107.20 2541 272395 107.20 272395 0.00 107.20 272395 0.00 0.00 0%
02.02.11.06 PINTURA EN GELOS RASCS CONPNTURALATEX m2 101.50 202U 225432 101.50 2,254,32 0.00 101.50 22543 0.00 0.00 0%
02.03 TAREAS PREVIAS
02.03.01 HURDS ¥ TAGIQUERIA OE ALDARRERIA
02.03.01.01 MURCS CE LADRLLO ARGALLA KX E¥0,15M m2 131.84 63.56 8388.11 131.94 8,386.11 0.00 131,94 §,386.11 0.00 0.00 0%
02.03.02 REVOQUEB, ENLUCIDOB ¥ MOLEURAS
02.02.02.01 TARRAJEQ EN INTERIORES ACABADO GON CEMENTS, ARENA MEZCLA 15 m2 220,11 725 8,189.10 pripl] 8,189.10 0.00 20,11 8,199.10 0.00 0.00 %
0203.02.02 TARRAJEQ EN EXTERICRES ACABADO CON CEMENTO, ARENA METCLA £ m2 24867 3B.04 897268 248.97 897288 000 248,87, 8,972.68 0.00 0.00 %
02030208 VESTIDURA DE DERRAMES ANGHO;16CM m! 308.00 14.83 4,567,864 308.00 4,567.64 0.00 308.00 4,567 64 0.00 0.0¢ 0%
£203.02.04 [ERURA DE 1CM il 12480 8.47 1,057.06 124.80, 1,057.06 0.00, 124,80 1.051.06 0.00 0.00 0%
iDZCG.OIOS TARRAJEQ ENVIGAS CONPIPERMEABLIZANTE N ml 168.41 3467 5,838.77 168.41 5838.77 0.00 168.41 §.838.77 0.00 000 [
IDZ.IJ&OS CELO RASOR S E
02020001 (10RASDS Con MEZGIA DE CEMENTO, ARENA m2 | 43380 2450|  1936652| amm 1038652 000] 4w 19,3855 0.00 000 %
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YALORIZACION DE OBRA N214

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA . PRIMERA ETAPA
ENTIDAD ; FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASCCIADOS SRL)
FECHA :30/0372019
Monto Base S/, 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicacién
Manto Canmatado 5/, 11,895,059,54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
FechsInicio da 271022018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plazo de Bjecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes 54 519.80 0.04% Provincin H Lo
Techn-termino de 28032019
Obra Macto Velorizads Asumidado S/, 775,570.50 59.26% Lugar Lo
Ejecucifn Precios Unitarios Morito-Salds por Valorizar S/, 533,381.67 40.74%

: PRESUPLESTO "ACUMULADO ANTERIGR ACTUAL ACUMULADG Satbo

e DESCRIPCION TUnld,| Metrado | P. Unltarl Presup Metrado Valorizade Metrade do | Metrad Valortzad Metrad, “
8t St . 8L St
02.02.04 FI303 Y PAVBENTOR
0208.044 CONTAAPISO DE 23 MM me 433.80 24.26 10,537.00 43380 10,537.00 000 43380 10,537.00 000 0.00 0%
02.03.04.02 PISC CEMENTO PULIDO 0N IMPERMIRSLTANTE m2 433,80 2092 11,677.90 43150 11,677.90 0.00 43380 11,677.90 0.00 0.00, %
02.03.05 Z0CALOS ¥ CONTRAZOCALOS
02.03.05.01 CONTRAZOCAL G DE CEMENTO DrSER0 SAMTARK HED, 10M ml 60.14 1847 1,138.74 69.14 1,138.74 000 69,14 1.138.74 0.00 0.00 %
02.03.06 CCBERTURAS I
0203.06.01 CUBERTALADRLLO PASTELERO 20X24CA ASENTADG CON LIEZCLA 1:5 25CH JUNTA 1S 1.5CH m2 423.64 40,09 16,983.73 42364 16,883.73 000 42364 1&983.73' 0.00] 0.00 0%
02.03.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO I
02.03.07,01 SUMRISTRO & NSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE P51 2.20%1,20 (NCLUYE ACCESORIOS E NsTALA] Unid 1000  2,00000 20,000.00 10.00 20,000.00 0.00 10,00 20.000.00' 0.00] 0.00 0%
02.03.07.02 {SUMMITRO E INGTALACION DE PUERTA SECCIONABLE P52 0,60X3,00 INCLUYE ACCESORIOS E NSTALA] LRl 1000 477706 47, 770.60 10.00 47,770.60 0.00 10.00 4'.’.7?0.60[ .00 0.00 0%
02.03.07.03 VENTANADE ALUMING CON VIDRIO TEMALADG m2 38.40 409.45 1572288 38,40 15,722.88 0,00 3840 15,722.88 0.00 0.00 %
02.03.07.04 VENTANA DE ALUMINIO CON MAYA MOSQUETERA m2 3840 36788 1412552 3840 14,125.82 0.00 B4 14,125.62 0.00 0.00 0%
02.03.08 PRRTURA
02.03.08.01 PNTURA EN MUROS ¥ COLUMNAS NTERIORES CON EPTXICO m2 266.57 2531 6,746.69 26657 6,745.89 0.00, 266.57 6,746.89 0.00 0.00 0%
02.63.08.02 PRTURA ENPISOS CON EPOXICO m2 433.80 2065 8,957.97 433.80 8,857.97 0.00 43380 8.9571.97 0.00 0.00 0%
02.03.08.03 FINTURA EN MUROS, COUUMNAS ¥ VGAS EXTERIORES CON EPCICO m2 406.12 2341 8,507.27 406.12 9,507.27 0.00 406.12 9.507.27 0.00 0.00 %
0203.08.04 PRUTURA EN CIELOS RASOS CONEPOYICA m2 433.80 54 11,02288 43380 11,022.86 0.00 433.80 11,022.86 009 002 0%
020,09 oTROL
0203.09.01 PROTESCION B2 S BOADE DE PLATAFORMA unid 4010 18305 734031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 73403 100%
02.00.09.02 SUMINSTRO E RIS TALACION BE ABRIGO RETRACTL unid 1000 497882 49,788.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 49,788.20 100%
|02°3-09-03 LIMPEZA Y ENTREGAFINAL D OBRA glob 100] 205100 2,051,00 0.00) 0.00 0.00 0,00 0.00 100 2,061.00 100%
]02.04 | ZOMA D2 FRID
I'WJM-O1 MURDS Y TADKGUERIA DE ALBARLERIA
IUZMUI-Oi LAUROS DE LADRLLO ARCLLAKKE=0,154 S N m2 168271 6356 10,341.85 16271 10,341.85 0.00 16271 10,341.85 0.00 oM 0%
200002 WUROS DE LADRLLO ARCLLAKKE =028 05 =i\ m2 7158 10048]  7am236] s 719235 000] 7158 7492%) 0w 0.00 0%
02.04.02 REVOGUES, ENLUGDOS ¥ HOLBURLS ; £y h
02.04.0201 ;mommmsmmuumo%k\ m2 | eto72 w25 »mem|  eun 274832 90| enr nMn 0.00 000 0%
02.04.02.02 1ARRAED ENEXTERIORES ACABADO CON CEMENTO, ARE} ERELALS ~J3 m2 610.72 36.04 22010.35 510.72 2201035 0.00 610.72 22,010.35 0.00 0.00 0%
02040209 VESTIURADE DERRAUES ANCHO1KU R m | 18318 1483 amess| | __ 271658 00|  mas a765%| o 000 0%
02040204 BRURADE fCU A ml 29.00 847 8353|  ea00 Neasal ooof  oom 83853 0.0 000 %
2040205 TARRAEQ ENVIGAS R m | 43080 aag7|  1493585] 40 e Y o00] 43080 14,935.84 0.00 201 0%
02.04.03 CELORASTE / \
rtieetielsadinsnenanne
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LO§ SERVICIOS DE DESEMBARCADERC PESQUERQ ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILG, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 1LO, REGTON MOQUEGUA « PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEFES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA : 30/03/2019
Monto Base 5/ 11,395,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcacién
Muarnto Contratedo 5/, 11,895,059.54 Residente JNG. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicio de 271022018
Obra SEGUN COSTO DIRECTQ Departumento MOQUEGUA
Plazo de Ejacudidn 240 dias Monto Valorizado del Mey S/, 519.80 0.04% Provincia Lo
Fecha-temico do 2010312019
Obra Monto Valorizada Acumulado 5. 7715.870.50 £9.26% Lugar Lo
Ejecucitn Precioa Unitarios Monto-Baldo por Valorizar 5/, 533.381.67 40.74%

. ) PRESUFUESTO ACUMULAB® ANTERIOR ACTUAL . ACUMULADO SALDO

e DESCRIPCION 1taid. P. Unltarl P Metrad “Valorzad Meirado I M Valorizad M d
LA si. LA s S
02.04.03.01 CELG RASOS CON MEZCLA DE CEMENTD, ARENA m2 399.07 4469 17,834.44 389.07 17,834.44 0.00 399,07 17.834.44 0.00 0.00 0%
02.04.04 ZDCALDS Y CONTRAZOCALDS
02.04.04.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE Exi*H<0,10M ml 11391 2926 333301 11381 333301 000 1391 333301 0.00) 0.00 0%
02.04.05 COBERTURAG
02.04.05.01 CUBIERTALADRILO PASTELERQ 24X 24CM ASENTADO CON MEZCLA 1:5 29CM JUNTA 13 1.3CM m2 208.41 4003 B,343.13 208.11 8234313 0.09 20841 8,343,13) 000 0.00 0%
02.04.06 CARFINTERIA DE MADERA
02.04.06.01 PUERTACONTRAPLACADA PCA 1.50240M M2 BB4 556.55 480859 0.00 0.00 000 0.00 0.00 864 480859 100%
02.04.06.02 PUERTA CONTRAPLAGADA PCN2 0.60X2ACM M2 432 568,55 2404.30 000 0.00 0.00 0.00 0.00 4R 2,404.30 100%
02.04.06.03 PUERTA CONTRAFLACADA PCMD 0.TDX240M M2 1.68 55655 §35.00 0.60 .00 0.00 0.00 0.00 1,68 935.00 100%
02.04,07 CARPINTERIA METALICA
02.04.07.01 SUMNSTRO E KITALAGION DS PUERTADE ALTO [MPACTO TIPO VAIVEN PY-1 (1,80X2.40M) unid 1.00 715000 7.150.00 0.00 0.00 000 000 0.00 1.00) 7,150.00 100%
02.04.07,02 SUMPNISTRO E NSTALAGONDE PUERTADE ALTO IMPACTO TIRO VAVEN PVA8 (24042 40M) unid 200] 880000 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0,00 200 19,600.00 100%
020408 CARPINFERLA DE ALUMINIG
0204.08.01 VENTAA DE ALUIMTNO CON VIDRIO TEMPLADO m2 71.68 40945 20,341.18 0.00 .00 0,00 .00 0.00 71.66 2934119 100%
02.04.08.02 VENTANA DE ALUMING CON MAYA MOSQUETERA m2 21058 367.68 T7.463.56 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 210,58 77,463.95 1005
020409 CERRAJERIA
IU?-U"'OB.N CERRADURA DE PERLLA PARA PUERTAS NTERIORES unid 600 61.87 N2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 .z 100%
IUZN,CG.OZ BIGAGRA CAPUCCHA Y unid 18.00 17.63 3T 0.00 0.00 Q.00 0.00 0.00 18,00 317.34 100%
[oz04.10 PaTURA
|0104-10-01 PINTURA ENULRGT ¥ COLUMNAI INTERIGHES CON EPOXICO m2 82612 2531 20,609.10 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 626.12 20,909,10 100%
IUZMW»O? PHTURA EN PISOS CON EFOXICO me 551.00 2065 14,378.16 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 £51.00 11,378.45 100%
02041009 PINTLRA EN MURGS, COLUMNAS ¥ VIGAS EXTERIORES CON EPOXICO m2 826.12 2341 19,330.47 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.92 19,339.47 100%
02.04.10.04 PITURA EN CIELOS RASOS CON EPOXICO m2 399.07 2541 1014037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.07 10,140.37 100%
020441 omios at
020441 LIUPEZA Y ENTREGA FNAL DE OBRA Yoo glob 100  2051.00 2051.00 000 000 0.00 0.00 0.00 100 2,051.00 100%
02.04.11.02 ESCALERA METALIGA = H ml 16.88 1,200.00 20,256.00 1588 20,256.00 0.00 16.88 20,256.00 0.00 0.00 L]
02.04.11.03 BARRANDADE TUBO CE rﬁnnocnv»momsm%)sbﬁ:pim 1%1,000 ml 90.89 350,00 31,846.50 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 90.99 31,846.50 100%
02.0% AREA DE TALLERES o % PN
02.03.0 WURGS Y TABKUERIA DB ALEARLERIA 25 5 I\
02.05.01.01 MURCS DELACRLLOARCLLARKES I N B SITN nz | 19260 6358| 1224186 AT 0.00 .00 000 15260 1224166 100%
02.05.02 REVOQUES, ENLICIDOS Y HOLDURAS a2 [\ \ / \ /)“ I
02.05.0201 rmommmsmmama&@%ﬁ me | 25304 3725 942574 ool } o / 0.00 0.0 ooo] 2304 945574 100%
"S5 \W\L\
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OBRA : MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERQ PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE IO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 110, REGION MOQUEGUA, - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA - 39/03/2019
Muonio Base S/ 11,895,059.54 Supervisor ING, JOSE LUIS CASTRQ FALCON Ubtcacifn
Manto Contratade S/ 11,395,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecht-Inicio de 270272018
Cbra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento ; MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dias Mente Valorizado del Mes 5/ 519.80 0.04% Provincia jike]
gﬁ’:n-umo * 280372019 Monte Velorizede Acumulado 8/, 775,870.50 59.26% Lugar ILO
Ejecucidn Precios Uniterios Monte-Saldo por Valorizar §/.£33,381.67 40.74%

_ B PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR __ ACTUAL ACUMULADO SALDO

e DESCRIPCION Unid.| Metrade | F.Unitatio | Presupesto | Metrado Valorizade Metrado | Velorizado. | Metrad Vilorlsado | 3 v & @
SI. 1. 81, 5/, si. .

02050202 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADG CON CEMENTO, ARENA MEZCLA 15 m2 131.55 36.04 4,744,068 0.00 000, 0,00) 0.00 0.00 131.55) 4,741.06 100%
02.05,02.03 [VESTIOURA DE DERRAMES ANCHO:(6CM ml 46.70 14.83 692.56 0.00 0.00 0.00 0,06 0,00 46.70 692.56 100%
02.05.02.94 BRURADE {CH mi 41.20 847 348,96 0.00 0.00 0.00 000 0.00] 41.20 896 100%
10205.0105 TARAARED ENVIGAS ml 4410 3467 1,528.96 (.00 0.00 0,00 0.00 0.00 44.10 1,528.96 1003%
|“2-05-°3 CIELORASOS
IOZG&OG.OI CELORASOS CONMEZCLADE CEMENTO, ARENA m2 10529 44,69 4,705.41 0.00 0.00 0.00 000 0.00 10529 470541 0%
02.05.04 PISOS ¥ PAVIMENTOS
02.05.04.01 FALSO PIS0 DE CONCRETO E<2* m2 11263 2787 3,139.00 0,00 000 0.00 000 0.00 11263 3,139.00 100%
02.05.04.02 COMTRAPISODE 29 MM m2 11263 2429 273578 0.00 000 0.00 .00 0.00‘ 11263 273578 100%
02.05.04.08 IS0 CEMENTO PULIDO CONIMPERMAELZANTE m2 11263 2682 308200 0.00 0.00 000 0.00' 0.00I 11263 3,032,00 100%
02050 COBERTURAS | I
02.05.05.61 CUBERTA LADRLLO PASTELERO 24X24CM ASENTADD CON MEZCLA 1:5 2 SCM JUNTA £5 £.5CM m2 106.29 4009 4,221.08 0.00 0.00 000 0.00 0.0 105.28 4,221.08 100%
02,0506 CARPINTERIAHETALICA
02.05.06.01 SUMINSTRQ Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DOBLE HOUA CON PERCIAMA METALICA PMa 4070 Unid 1,00 4,500.06 4,500.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,500,001 100%
02.05.08.02 SUMIMISTRO E NSTALACION DE PUERTA CON MAYA PMM1 4 301X200M unid 1.00 2.500.00 2 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00 106%
02.95.06.03 | SUMINSTRO E RSTALAGION DE PUERTA CON LUAYAPMM2 4.0753.00M unig 400 189280 7.570.40 0.00 8,00 0.00 0.00 0,00 400 7.570.40 100%
02.05.07 CARPNTERIA DE ALUMNIO
02.05.07.01 VENTANA BE ALUMING CON MAYA MOSQUETERA m2 1221 367.86 4,491,57 0.09) 0.00 0.00 0.00) 060, 1221 448157 100%
02,0508 PATURA
02.05.08.81 PINTURA EN LIURDS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX w2 253.04 22 562002 0.00 060 0.00 0.00 0.00 25304 5,620,02] 100%
02.05.08.02 PINTURA ENPISCS CONEPOXICO m2 11263 20,65 2,32581 0.00 0,00 .00 0.00 0.00 11263 2,325.8% 100%
IUZU-'LOB-W PINTURA ENMUROS, COLUMNAS ¥ IGAS EXTERICRES CON EPOXICC m2 175.65 2243 4,111.97 0.00 0.00 .00 000 0.00 175,65 411197 100%
|020503.04 PINTURA EN CELO3 RASOS CONLATEX m2 172 2H 260346 0.00) 0,00 000 0.00 0.60 1722 2603.46 100%
02.05.09 OTRAS
02.05.09.01 LIMFEZAY ENTREGA FINAL D5 OBRA, glob 1.00 2,051.00 2051.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,051.00 100%
0Z.08 AREA DE ADMINISTRACION
02.08.01 HUROS Y TABIGUERIA DE ALEARLERIA \
02.06.01.01 WURCS GE LADRELD ARCLLAKK E<0, 154 A m2 224,00 63.56 14,237.44 0.00 .00 0.00 .00 .00 224.00 14.237.4 100%
02.06.02 REVOQUEE, ENLUCDIOS Y NOLDURAS o
02060201 rmuommnnﬂssmmmcsusmo.mm%—.‘ﬁ‘\ m | 2400 3725 834400 o TN 0w K 000 000 ooe|  2:m 8.344.00 100%
02060202 TARRAEO EN EXTERKRES ACABADO CONCEMENTO.ARENA GIZBEA . & & m2 | 2sat4| 304 1020076 oo/ Nowo| o\ 0.00 008 ooo|  2sa04] 102007 100
T ik m2 343 B 89390 o0\ g0 T\ 000 000 T 893,90 100%

TARRAJEQ GEL TIPG RAYADD O PRIMARK) CON WORTERD 1:% 9‘ % Q
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OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERD PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILC, FROVINCIA DE ILO, REGION MOGUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC -R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1300032019
Monto Bage $/.11,395,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcacibn
Monto Contrateda 57, 11,895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRC CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicio de 27022018
Chm SEGUN COSTO DIRECTO Depattamenta MOQUEGUA
Plazo ds Ejecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes $/. 519.80 0.04% Pravincia Lo
Pecha-termine de 280372019
Obma Monto Valarizade Acwmulado 51, 715870.50 50.26% Lugar Lo
Ejecucién Precios Unilarics Monto-Saldo por Valorizae S/, 833,381.67 40.74%|

_ PRESUPUESTO. ACUMULADO ANTERIOR —ACTUAL —acumuiabo. | _ SaLbo

e DESCRIFCION Unid.| Memrado P, Unltario Presupesio Metrado Valorizad -Metrad 3 Jerlzad Metrado Valorizado

. . s/ w. .. 8.
02.06.0204 VESTIOURA DE DERRAMES ANCHO156M ml 14353 14.83 1,68365 0.00 008 0.00 2.00 0.00 11353 1.683.65 100%
02.06.02.05 TARRAEQ CON IMPERMUABLIZANTE ml 68.03 4218 286952 0.00 000 0.00 9,00 0.00 68.03 2,669.52 100%
02.06,03 CIELO RASOS
02.06.03.1 CIELQRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO, ARENA CON IMPERMEABLANTE m2 21454 65.14 13.975.14 0.90 0.00 .00 0.00 0.00 214.54 13.976.14 100%
0206564 PISOS Y
02.06.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM m2 22148 2429 5.379.75 000 000 0,00 0.00 0.00 221.48 §,379.75 100%
02.06.04.02 PISO OE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO m2 2371 49.38 1,370.80 0.00 000 0.00 0.00 0.001 B 1,170.80 100%
IUZG&N-W PISOVIMLICO DE ALTO TRAFICO m2 197.77 16.60 3,282.58 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 9777 3,282.98 100%
|0206‘05 ZOCALOS ¥ CONTRAZOCALCS
IUZD&%N TOCALD DE PORGELANATO GOLGR 4DX40EM Ha1, 2 m2 3543 12143 4,291,654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.43 429164 100%
‘0206,05.02 COHTRAZOCALD DE FORCELANATD DE Em* H=0.10M m! 80.08 13.48 1,078.48 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 80.08 107548 100%
]0205-05-0@ CONTRAZOGALQ DF CEMENTO BISERIO SANTARIO H=0,10M mt 252 1647 486.19 Oml 0.00 0.00 000 0.00 252 48619 100%
|02-05-05 COBERTURAS I
||12.06.05.01 CUSERTALADRLLO PASTELER(Q 2X24CM ASENTADO CON MEZCLA 1:526CH JNTA 15 1.50M m2 110.74 4009 443057 0.00 0.00 0.00 0.00 200 1072 443957 100%
[0205.07 CARPBITERIA DE MACERA
02.06.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA PCI20,00X2 404 unid 216 556,55 120215 0.00 0.00 000 0.00 0,00 216 120215 100%
02.06.07.02 MELAMINE PARA BARIOS ¥ VESTIDORES E<15KM mn2 6.2 24259 2,154,689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 2,154.89 100%
02.06.08 CARPITERIA DE ALUMINIO
(£2.06.08.01 VENTANA DE ALUMING CONVIDRIO TEURLADO m2 63.20 409.45 25,877.24 0.00 .00 0.00 040 000 63.20 2810 100%
02.06.09 CERRASERIA
02.06.09.01 CERRADURA DE PERLLAPARA PUERTAS NTERIORES unid 500 51.90 309.50 0.00 0.00 0.00 00 0.00 500 08.50 100%
0206.09.02 CERRADURADE PERALAPARASSHHL AT unid 200 58.25 11650 0.001 6.00 0.00 000 000 200 11650 100%
2060908 PESTLLO TARIETERO PARAPUERTAS SEHH. 2K unid 400 2918 19672 0.00] £.00 0.00 000 200 400 196.72 100%
02.0609.04 ESAGRA CAPLCCRA T ot unid | 2100 1763 37024 0.01 0.00 0.go 0.0 el 2100 024 100%
120610 — ~Z 8.5 i
02.06.1001 [ ——— L LN m2 | 24781 53 8.267.01 009 0.0 0.00 0.00 e  awet 5,267 01 100%
02061002 POTTLRA EN LLROS. COLUAINAS Y VIGAS EXTERIORES CONEROXEQ oy B 53 £ Yt m2 | 2ma04 2341 652557 o.00] 0.00 000 0.0 o[ 2ma0s 66297 100%
0206.10.09 PINTURA EN CEELOS RASOS CONEPCXICQ ] .-_-g;j:\ m2 21454 54 5,451.46 0.00] 0.00 0.00 0.0 0.0 214.54 5,451.46 100%
) -
Ing. Jose L-Castro Falcon

JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N® 65193

U



YALORIZACION DE OBRA N°14

ODRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD + FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIOMOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCLADOS SRL)
FECHA 3010372019
hdum.o Base 54, 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRCG FALCON Ublcackin
Manto Contratado 5/.11,895,059.54 Residento ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regidn MOQUEGUA
Focha-Inicia de 2022018
Obra SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Ile de Ejecucidn 240 diag Monto Valorizado del Mes 54 519.80 0.04% Provincia H Lo
IF”“"““‘"" g 280372015
Obra Monto Valorizade Acumulado S, 775,870.50 £9.26% Lugar jife]
Ichcum'ﬂn Precios Uniarios. Menito-S2ldo por Valorizar S/, 533,381.67 40.74%

o DESCRIPCION PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO | SaLno

Unid.] Metrado P, Unitarie Fresupedis Metrado “Yalorizade Metrada Valorizado .| Metrado Valorizado Metrada Valorizado "
s S, st & s
02.08.41 OTROS
||JZ()6-1 101 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL DE B5RA Qlob 1.00 2,051.00 2,051.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.00 2,051.00 100%
lizosnm escALERA CARACOL glob 100] 850000 §,500.00 000 0.00 0.00) 0.00 0.00 100 £.500.00 100%
Imr TANGUE ELEVADG
Jez0r.1 PamiRA
I020101-01 P TURA EN MUFLOS ¥ COLIUMAAS INTERIDRES G0N EPGXICO m2 430.74 253 11,126.82 0.00 0.00) 000 0.00 0.00 439.74 1,12082 100%
IM.DS 0BRAS EXTERIORES
IUZDG.N CEREO FERIMETRICO BUARDIANIA Y CUARTO DE PESASE
|nzns.o1 ol MUROS Y TASICUERIA DE ALRARILERIA
|02.03-0‘-01-01 |:moat£ LADRILO ARCLLA KK E¢0, 154 m2 68.02 63.56 432335 30.00 1,808.80 0.00 30,00 1,906.80 B0 241655 65%
Iﬂlﬂﬂm 02 REVOGUZY, EXLUCIDOS Y NOLOURAY
[o2ca0n.0201 TARRAEQ EN KTERIGRES ACABADO CON CEMENTO, ARENA MEZCLA 15 m2 3091 3725 1,151.40 000 0.00 000 0.00 0.00 3081 115140 100%
IUMB,OLU?-OQ TARRASEO EN EXTERIORES AGABADO CON CEMENTD, ARENAMEZCLA 1:5 m2 61.88 3604 222205 0.00 £.00 0.00 0.00 0.00 81,68 222295 100%
I ey r——— ,\ m2 £8.10 1483 10002 009 000 0 0.0 000 6810 1,009.92 100%
[oz0801.09 crLonsos { N /N }
[720001.0981  |cemioRasos conmezcane ceuento, Ahrncan e\ m2 11.85 65.14 e a.00| 0.00 70} o158 770 60158 415 M0 3%
IOZ.DB.I:H 04 Pr508 ¥ PAVIMENTOS (\\\.\ \“’U |
I02.0&01.04.01 FALSOPTS0 DE CONCRETOE =2 . eesaseans m2 11.85 2787 33026 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 11.85 3026 100%
[0208010002  oommarone i Ing. Jose L Castro Falcon | m2 1185 24.29 267,84 0.00 0.60 000 000 0| 1uts 267,84 100%
02.08.01.04.02 PISO VIMLICO OE ALTO TRAFICD JEFE DE SUPERVISION m2 11.85 16.60 1081 0.00 040 0,00 0.00 0.00 11.85 196.71 100%
02.08.01.05 Z0CALOT ¥ CONTRAZOCALOS Reg CIP N° 65193
02.08.01.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO DISERO SANTARD H.50 ml 33.75 16.47 555.868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ek £55.86 100%
02.03.01.08 oTRaS
02.08.01.06.01 CORTIHAIDE TRASLAPE DE PVC [PROVISION Y COLOCACION) ml 432 5 33363 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OOI 432 33363 100%
1

COSTO DIRECTO TOTAL — E 1,309.251.59 TI5A50.71 519.80 775.870.50 53338167
GASTOS GENERALES aZR: 15.75568% 206,281.53 122,161.77 81.90 122,243.67 8403791
{UTILIDAD :':J ‘@ .E:: 10.00% 130,925.19) 77,535.07, 51.98 71.587.05/ £3,328.17
I o
"SUD-TDTAL PRESUPUESTO CONTRATADO Z B g._ .t 1.646,458.60 ST5.047.85 6%3.67 975,701.22 670.757.74
HEG.V. ‘\ ?A-' % 18.00% 296,362.55 175.503.56] 117.66 175,626.22 120,736.39
{[TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO FaEATANR 194282115 1150556.11] 77133 1,181,327.44 791,494.14

il



VALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA ; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADEROQ PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE [LO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/03/2019
Monto Base S/, 11,895,059.54 Supervisor NG, JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcaclén
Monto Contratado §/. 11,895,059.54 Residente ING, JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regidn MOQUEGUA
P * 27/02/2018 SEGUN COSTO DIRECTO Departsmento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucitn 240 dias Monto Valorizado del Mcs S/, 14,446.06 2.85% Provincia ILO
g‘::“ temino d¢ 28/03/2019 Monto Valorizedo Acumnulado 2 S/, 112,470,90 22,17% Lugar ILO
Ejecucion Precios Unitarios Mento-Sgldo por Valorizar §/, 394,816.29 77.83%

PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR " ACTUAL ACUMULADG SaLbO

N DESCRIPCION Unid.| Meirado | . Unitario | Presupeste | Metrado Volorzade | Metrado | Valorizado | Metvads | Valorzado | Metrado | Valorizado "
Sl SL 8. st kA
03 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03,01.01 TRAZO Y REPLANTEQ GLB 1.00 728,98 728,96 0.75 546.72 0.00 0.75 546.72 025 18224 26%
03.01.02 TRANSPORTE DE EGUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1441.77 1441.77 0.84 1,095.75 0.00 0.84 1,216.89) 0.16 22588 16%
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0,60X0.60M PARA INSTALACION DEDUCTOS m 578.00 29.67 17,149.26 435.00 12,806.45 0.00 435.00 12,806.45 143,00 424281 25%
03.02.02 RELLENO Y COMPACTADO m 520.20 14.74 7,667.75 384.50 5,667.53 0,00 384,50 565753 13570 2,000.22 26%
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA D=10KM m3 115.60 24.27 2,805.61 99.50 2414.87 0.00 99,50 2414.87 16.10 390,75 14%
03.03 SALIDA PARA ELECTRICIDAD ¥ FUERZA
03.03.01 SALIDA PARA TELEFONIA \ plo 9.00 33.70 303.30 7.00, 235.90 0.00 7.00 235.90 200 67.40 2%
03,0302 SALIDA PARA RED DE COMPUTO SN\ pto 9.00 38.70 3830 7.00 27090 0.00 7.00 | 200 7740 2%
03,0303 SALIDAPARA CENTRAL DE ALARMA CONTRAINGIYIIO X N\ | o 100 123196 1,231.26 1,00 123126 0.0 1,00 12312 000 0.0 %
03.03.04 SALIDA PARA SENSOR OE HUMO AN\ plo 100 33308 366388 1100 3,663.88 000 1w asses] 000 0.00 0%
03.03.03 SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LAG) \J}\ Foup plo 211.00 3042 8,317.62 123,00 4,848 66 0.00 123.00 4,848,66 85.00 3,468.95 42%
03.03.06 INTERRUPTCR UNIPOLAR SMPLE Ing. Jose L. Castro Falepmnd 45.00 62.44 2,809.80 32.00 1,998.08 0.00 3200 1,998.08 13.00 811.72 29%
03.03.07 INTERAUPTOR UNIPOLAR DOBLE JEFE DE SUPERVISION ynd 6.00 66.44 398.64 400 265.76 0.00 400 265.76 200 13268 33%
03.03.08 INTERRUPTOR BIPOLAR, Z3'VAC, 18 AMPO Reg” CTF'N™ 85153 und 2.00 71.47 142.34 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2.00 14234 100%
03.03.09 BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, 230 VAC, TIPD HERMETICA und .00 86.17 258.51 0.00 0.00 0.00 0.00 000 300 258.51 100%
03.03.10 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPCLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA H=0,40 SNPT plo 51.00 70.66 3,603.66 37.00 2,614.42 0.00 37.00 261442 14.00 985.24 Z7%
03.03.11 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOSLE CON LINEAA'I[@D:RG SNPT pto 2200 62,74 1,380.28 16,00 1,003.84 0.00 16.00 1,003.84 6.00 376.44 2%
03.03.12 SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOSLE CON unanéﬁ@a@wmnmﬁmm plo 40.00 67.74 2,709.60 2500 1,693.50 0.00 25.00 1,683.50 15.00 1,016.10 6%
03.03.13 SALIDA DE FUERZA MONGFASICA EN 200 VAG HASTAG KW _ 2 % H pto 500 520.53 2,602.65 5.00 2,602.65 0.00 5.00 2662 65 0.00 0.00 0%
03.03.14 SALIDA DE FUERZA TRIFASICA EN 230 VAG HASTA 10 KW E': LR N plo 400 529.28 2,117.12 4.00 211712 0.00 4.00 2,117.12 0.00 0.00 0%
03.03.16 SALIDA SENSOR DE NVEL DE AGUA o RE pto 7.0 75,83 530.81 0.00 0.00 000 oo oo| 7w 53081 100%
03.03.16 SALIDADE FUERZA TRIFASIGA EN 60 VAC HASTAZOKW _ 1SS pto 2100 331.78 663.56 0.00 0.00 0.00 €.00 0.00 2.00 6863.56 100%
03.08.17 SALIDA PARA CENTRAL DE PERIFONED RN pio 100 12886 128,85 000 0.00 0.00 2.00 200 1.00 12886 100%
gagt
a3

o
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BRA N°1

OBRA s MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/03/2019
Monto Base S/, 11,895,059.54 Supervisor ING, JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicaclén
Monto Contratado 5/, 11,895,059.54 Residenta NG, JOSE ANTONIQO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
;?: e 27/02/2018 SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucidn 240 dias Monto Valorizado del Mes 8/, 14,446.06 2.85% Provincia ILO
gii'fmm * 28032019 Monto Valorizado Acumulado S/, 112,470,990 2.17% Lugar Lo
Ejecucién Precios Unitarios Monto-Salde por Valorizar S/. 394,816.29 77.83%

) ‘ PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 3 SaLDO

N DESCRIPCION Unid.| Metrado | P.Unltarfa | Presupeste | Metrado | Volorizado | Metrado | Valorizede | Metrado | Valorizado | Mctrado | Valorizado "
3 X S/, s2, 8L §t. 5.
0303.18 SALIDA PARA CENTRAL DE wneoawm/\ / \ plo 1.60 128.85 128.86 0.00 0.00 0.00 000 000 1.00 128.86 100%
03.03.19 SALDA PwariRowcnoacqﬁcoaecrmM plo 1.60 133.86 133.86 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1.00 13385 100%
£3.03.20 SALIDA PARA PARLANTES \_ \WX pto 800 26259 157554 300 781.77 0.00 300 79777 300 787,77 50%
030321 SALIDA PARA VIDED CAMARA plo 500 275.09 131545 400 1,100.36 0.00 4.00 1,100.36 1.00 275.09 20%
03.03.22 SALIDA PARA SIRENA Inq an pto 3.00 111.03 333.00 200 222.08 0.00 200 2206 1.00 111.03 3%
03.04 TUBERIA DE PVG JEFE DE SUPERVISION
03.04.01 TUBERIA PVC-SAP (ELECTRIGAID=20vM RO GIP N= 665193 m 1,856.00 4.88 9,020.16 [ 141545 6,879.09 0.00] 141545 6,879.09 44055 2,141.07 24%
03.04.02 TUBERIA PVC-SAP (ELEGTRICA) D=25MM m 917.00 5.38 491512 615.00 3.266.40 0.00 515.00 3,296.40 302,00 1,618.72 3%
03.04.03 TUBERIA PYC-SAP [ELECTRICA) D=50MM m 828.00 10,36 8,578.08 516,50 5,350.84 0.00 516.50 5,350.94 AN 322714 B%
03.05 TUBERIA CONDUIT METALICA SEMT PESADA -IMGC 20 N DIAMETRO Y ACCESORIOS
03.05.01 TUBERIA CONDUIT METALIGA SEM! PESADA - MG 20 MM DIAMETRO Y ACCESCRIOS m 491.00 17.48 8,582.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.00 856268 100%
03.05.02 TUBERIA CONDUIT METALIGA SEM) PESADA - BAC 25 MM DIAMETRO Y ACCESORIOS m 8,00 2748 219.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 219.84 100%
03.06.03 TUBERIA CONDUIT METALICA SEM: FESADA - BAC 65 MM DIAMETRO ¥ ACCESORIOS m 92,00 73.10 6,725.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,00 6,725.20 100%,
03.06.04 TUBER!A CONDUIT METALICA SEM| PESADA - IMC 30 MM DIAMETRO ¥ ACCESCRICS m 10,00 80.72 907.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 907.20 100%
03.05.06 TUBER!A CONDUIT FLEXIBLE G1 DE 20 MM DIAMETRO Y ACCESORIOS m 30.00 12.10 363.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 30.00 363.00 100%
03.05.06 TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE G DE 25 MM DIAMETRO ¥ ACCESORIOS m 8.00 16.48 98.88 0.00 0.00 0.00 0.00 000 6.00 96.88 100%
03.05.07 TUSER!A CONDLT FLEXIBLE GI DE 65MM DIAMETRO Y ACCESORIOS m 16.60 2372 379.62 0.00 0.60 0.00 0.00 000 16.00 7952 100%
03.05.08 FIIACION PARA TUBERIA CONDUIT METALICA SEM: FESADA - IMT und 450,00 24.63 12,068.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.00 490.00 12,068.70 100%
03.06 CAIAS @
03.06.01 CAMADE PASE METALICA CUADRADA DE 100X100XE5MM v@:j und 10.00 25.91 259.10 7.00 181.37 0.00 7.00 181.37 3.00 77.73 30%
03.06.02 CAJA CUADRADA DE {00X100X50 CONTAPA1GANG . & % :-\ und 15.00 3091 463.65 3.00 92.73 0.00 3.00 9273 12.00 370.92 80%
03.06.03 CAJADE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 1sox“ & (\ und 28.00 3r.91 1,061.48 300 113.73 0.00 3.00 113.73 2.00 947.75 B9%
03.06.04 CAJADE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA m@)@oﬁa \\‘ und 14.00 70.91 992.74 000 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 $92.74 100%
03.06.06 BUZON DE CONCRETO OE 0.60X0,80X0,T0M .ﬁg 5\ und 6.00| 123674 742044 6.00 742044 0.00 6.00 742044 0.00 0.00 0%
03.06.06 BUZON DE CONGRETODE 0,60X0.60X0.T0M §§ g :] v und 500| 1,16659 5,782.95 5.00 5,782.95 .00 5.00 576295 0.00 0.00 0%
03.06.07 DUCTO DE CONCRETO DE2VIAS 4 %‘, %— H m 15,00 94.37 1,416.55 0.00 0.00 15.00 141555 16.00 141655 0.00, 0.00 0%
e
L=




RI DE OB °14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERQ PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASGCIADOS SRL)
FECHA 1 30/03/2019
Monto Base §7. 11,895,055.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicaclén
Monto Contratado §/. 11,895,059.54 Residents ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOGUEGUA
g?:r:u fiode 270272018 SEGUN COSTO DIRECTO Departomento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucion 240 djas Monto Valorizado del Mes 5/, 14,446.06 2,85% Provincia ILO
g‘;‘iﬂ e ¢ 281032013 Monto Valorizado Acumulado : S/, 112,470.90 22.17% Lupar ILO
Ejecucién Precios Unitarios Monto-Saldo por Valorizar 81, 394,816.29 77.83%

PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO , SALDO

N DESCRIPCION Umid.| Meirada | P.Uaitario | Presupeste | Metwado | Valorzsdo | Mutrado | Valorizada | Metrado | Valorizado | Metrsdo | Valorizado "
. St 8/, K. 8§ S/,

03.068.08 DUGTO DE CONCRETO DE 8 VIAS P . m 40.00 217.31 8,692.40 0.00 0.00 38.36 8,336.01 38.36 8,336,01 164 356.39 4%
03,07 GABLES LSOH 90 454750 VAC \ . \
03,0701 CPBLE NH, XAz sy | X\ m | 747000 458| 3283860 | 256000 1172480] 100500  469450] aseso0| 4641930 356500 1641930 50%
a3 CABLE NH 0, THENDA, 50TSOV L/\Q\\\N\U N m | 77100 563| 43073 000 0.00 0.00 000 000|700 434073 100%
03.07.03 CABLE NH DO, 1X10MM2, 450750V reeeses. /,‘/.'.’": ’ m 283.00 9.16 231748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00 2317.48 100%
03.07.04 s, iz sansv ANd- 10seL. Lastro Falcon m 32.00 12.31 393.82 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 3200 393.92 100%
03.08 CABLES Y CONECTORES JHE?‘E DE SUPERVISION
03,08.01 CABLE NZXOH, 3-1X1BSMM20 8/ 1KY DRI TEbToS m 150,00 250.27 37,540.50 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 150.00 37,640.50 100%
03,08.02 CABLE NIXOH, H-IX1S0MMZ 0GRV m 4500 204.13 9,185.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 8,185.85 100%
03.08.03 GABLE NZXOH, HIX120VM20 81k %‘\" H m 135.00 17322 23,384.70 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 23384.70 100%
03.08.04 CABLE NZXOH, 3-1XS0MM2.0 BHiV ol m 93.00 7348 5,831.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00 683178 100%
03.08.05 CABLE N2XQH, 3-1X38MM20 5V ~F ?"S : m 202.00 5485 11,078.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00; 11,079.70 100%
03.08.06 CABLE NIYOH, MRS CEEIN m | 19000 532 8,510.80 0.00 0.00 0.00 0.00 000 19000l 861080 100%
03.08.07 CABLE NZXOH, 5 IXIUMZO BV MEEEEN m 85.00 287 25895 4100 1,267 000] 4100 122467 4400 131420 52%
03.08.08 P — SRR m | 28800] 2348 676224 10500 2,465.40 000] 10500 246540 18300l 420684 645
06.08.09 GABLE NDXOH, 3 XEMNZOSHY %ﬁ_ﬁ_ il m | 103300 44| 1770582 300 6.084.70 000 38500 sos470]  ereool 1182092 66%
03.08 TABLERCS E INTERRUFTORES EEER
03.09.01 TABLERO GENERAL, TG-1, 230 VAG, AUTCSOPORTADD @i und 1.00 9,617.01 9,617.01 0.00 0.00 0.00 000 000 1.00 9617.01 100%
03.09.02 TABLERO GENERAL, T6-2, 460 ADCSADD und 1.00 7,017.1 7.017.01 0.00 0.00 0.00 000 000 1,00 7.0H7.01 100%
03.02.03 TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA 400 AMP,Z30 VAG und 1.00 4,158.51 4,158.51 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 415851 100%
03.03.04 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 230 VAC, 3F, EMPOTRADO, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR und 1.60 1,155.07 1,155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,185.07 100%
03.09.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-J2, 230 VAL, 3F, EMPOTRADO, SEGUNDIAGRAMA UNIFLAR | und 1.00 1,489.71 1,489.1 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.00 1,489.71 100%
03.09.06 TABLERO DE DISTRIBUCICH TD-03, 230 VAC, 3F, EMPOTRADO, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR und 1.00 1,373.99 1,373.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.00 137389 100%
03.09.07 TABLERO DE DISTRIBUCICN TD-04, 230 VAC, 3F, EMPOTRADO, SEGLN DIAGRAMA UNIFILAR und 1.00 1,301.99 1,301.69 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.00 1,301,898 100%
03.09.08 TABLERO DE DISTRIBUCICN TD-05, 230 VAC, 3F, EMPOTRADO, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR und 1.00 1,309.99 1,309.59 0.00 0.00 (.00 0,00 0,00 1.00 1,309.99 100%
03.00.09 TABLERO DE DISTRIBUGICN TD-06, 230 VAC, 3F, EMPOTRADO, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR und 1.00 1,309.99 1,308.99 000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,300.99 100%




LORI

EOB °14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30/03/2019
Monto Base §/, 11,895,059.54 Supervizor TNG. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcaclén
Monto Contratado §/. 11,895,059.54 Residente H ING. JOSE ANTONIO CASTROQ CARDENAS Regitn MOQUEGUA
(I;i‘;:“ tisiodo 27/02/2013 SEGUN COSTO DIRECTOC Depariamento @ MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes 81, 14,446.06 2.85% Provincia ILO
gebcrlllla oo de 28/03/2019 Mento Valorizado Acumuledo ¢ S/ 112,470.90 22.17% Lugar ILO
Ejecucidn Precios Unitarios Monto-Saldo por Valorizar 8/, 394,816.29 77.83%

PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

e DESCRIFCION = Unid.| Metrado | P.Unitaria | Fresup Metrad Vilortado |  Meirade | Valorizado | Mefrado | Valorizado | Metrsdo | Valoriado "
8L A LA . 8L s
03.03.10 TABLERO DE DISTRIBUSION STA1-1, 23 VAC,F, EMPOTRADO, SEGUN DIAGRAMA UNIFLAR | und 1.00 1,161.99 1,161.98 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,161.99 100%
03,09.11 TABLERQ DEDISTRIBUCION STA02-1, 230 VAC,3F, EMPOTRADD, SEGUN DIAGRAMAUNIFLAR | Uind 1.00 1,025.99 1,025,99 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,626.99 100%
03.09.12 TABLERO DE DISTRIBUCION STA-05-1, 230 VAC,3F, EMPOTRADD, SEGUN DIAGRAMA UNIFLAR | und 1.00 1,466,98 1,466.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,466.98 100%
03.02.13 TABLERO DEDISTRIBUCION STA-08-2, 230 VAC;3F, EMPOTRADO, SEGUN DIAGRAMA LNIFLAR | und 1.00 1,858.08 1,858.98 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 1,858.98 100%
03.03.14 TABLERODE DISTRIBUCION THI1,230 VAG,3F EMROTRADO, SEGIH DIAGRAMA UNIFILAR und 1.00 843.99 843.99 000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 843.99 100%
03,09.16 TABLERO DE mm{wnﬁs@o 0§ HANTA&"qu)_ 460VAC, SEGUN DIAGRAMAUNIFILA _und 100 420701 4,217.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.217.01 100%
03.02.16 TABLERQ DE FUEHéAT-FTAH tMMTRATAMJEN}Q\gE AGUAS RESIDUALES), 20 VAC, PARA  Und 1.00 1,255.45 1,255.45 0.00 Q.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,265.45 100%
03.08.17 TABLERD TB-51 und 1.00 1,013.01 1,013.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1.00 1.013.01 100%
03.09.18 wasotes: Yooy N e Ealcon und 100 | 101301 1,013.01 000 0.00 0.00 0.00 000 100 1,013.01 100%
NY-Jos con

03.09.19 vagOTAS oo oo de o st und 1.00|  1,01301 1,013.01 0.00 0.00 0.00 0.00 000 100 1,013,01 100%
03.09.20 VESOBA  Reg CIP N* 6519 und 100 101301 1,013.01 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.00 1,013.01 100%
030921 TABLERO TGS S und 100| 52851 528.51 0.00 0.00 0.00 000 6.00 100 52851 100%
0309.22 TaBLERO TAM Dl und 100 111751 111751 0.00 0.00 0.00 000 000 1.00 1,117.51 100%
03.40 \LUMINACICN az 26
03.10.01 POSTE DECAG, 2200 1207240 ST und 13.00 598.21 9,076.73 0.00 0.00 0.60 0.00 oo0] 1300 9,076.73 100%
03.1002 PASTORAL CAY FARALMINARIAS EX AN und 1300] 27808 3,615.04 000 0.00 0.00 000 000] 1300 361504 100%
03.10.03 LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 250W INCLUVE EQuio® S, 3 und 13.00 287.28 3,734.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 3,734.64 100%
03.10.04 ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W o 3 =% und | 145.00 12055 | 19,060.30 000 0.00 0.00 000 000 14600 19,060.30 100%
03.10.05 ARTEFACTO FLUCRESCENTEHERMETICO 2Xtew ﬁ 3 und 40.00 110.55 4.422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 442200 100%
03.10.06 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR KERMETO ZZW und 2500 71.35 1,933.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 193375 100%
03.10.07 ARTEFAGTO 50010 70W GO EQUIPO PARA ADOSAR und 9.00 125.35 1,128.15 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00 1,128,15 100%
03.10.08 ARTEFACTO HIGHBAY DE 250W, HALOGENURO METALICO, 230 VAT, TIPO HERMETICO CONFR]  und 10.00 497.55 4,875.50 000 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 457550 100%
03,10.09 ARTEFAGTO HIGHBAY DE 150W, HALOGENURO METALICO, 230 VAC, TIPOHERMETICO CON PR und 2.00 366.95 733.90 000 0.00 0.00 0,00 0,00 2.00 73390 100%
(xRl PUESTA A TIERRA
03.11.01 POZODE PUESTAA TIERRA und 4,00 637.51 2,550.04 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.00 2550.04 100%
03.11.02 CONDUCTCR DZ COBRE, NH30- 50MM2 m 130.00 60.53 7,868.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00, 7,868.80 100%

t




VALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUEROQ ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIATIOS SRL)
FECHA : 30/03/2019
Monto Base §/. 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicacién
Monto Contratado §/. 11,895,059.54 Residente  : ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regibn : MOQUEGUA
Fecha-Inicio dz
HY)
Obra 27022018 SEGUN COSTO DIRECTO Departomento MOQUEGUA
Plazo de Ejecucitn 240 dias Monto Valorizado del Mes H 5/. 14,446.06 2.85% Provincia H ILO
Fecha-termino de
Dhbra, 28/03/2019 Monto Valorizado Acumulado S/, 112,470.90 22.17% Lugar H ILO
Ejecucién Precios Unitarios Monto-Saldo por Valorizar  : /. 394,816,279 77.83%
. DESCRIPCION PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR | . ACTUAL "ACUMULADD SALDO
Unid. [ Moetrado P. Unitario Presupesto Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado: Metrado Valorizado %
L3
S5 A S/ S/, S,
03.12 BANCO DE CONDESADORES
03.12.01 TABLERO PARA BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO, 50 KVAR, 230 AV 60 HZ und 1.00 10,197.1 10,197.01 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,197.01 100%
031202 TABLERO PARA BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO, 46 KVAR, 460 AV 60 HZ und 1.00 1.767.01 7.767.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.767.01 100%
02.13 GRUPOS ELECTRONICOS (INCL, TANQUE CE COMBUSTIBLE)
031301 LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA (/BATERIA INGORPORADA und 25.00 118.20 2,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 25.00 285500 100%
031302 GRUPO ELECTROGENO DE 420 KW, PRIME 440-220V TRIFASICQ,60 HZ INCL, INSTALAGION und 1.00 | 860,600.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 1.00] 60,000,00 100%
03.14 PUESTA EN MARCHA
03140 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RES/STENGIA und 13.00 367.17 12,573.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 12,573.24 100%
03.14.02 PUESTA EN SERVIGIO DEL SISTEMA und 1.00 806.39 806.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 806,39 100%,
03.14.03 CAPACITACION TECKICA EN USO Y MANTEMIENTO und 2.00 800,00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1,600,00 100%
COSTO DIRECTO TOTAL 507,287.19 97,904.69 14,446.06 112,470.90 394,816.29
GASTOS GENERALES 15,75568% 79,926,54 15,425.55 2,276.08 17,720.55 62,205.99
UTILIDAD 10.00%% 50,728.72 9,790.47 1,444.61 11,247.09 39,481.63
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO 637,942.45 123,120,70 18,166.74 141,438.54 496,503.91
L.G.V. 18.00% 114,829.64 22,168.73 3,270.01 25,458.94 £9,370.70
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO 752,772.09 145,282.43 21,436.76 166,897.48 585,874.62
]
=
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YALORIZACION DX OBRA N°14

OBRA : MEFORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERQ PESQUERQ ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 300032019
Monto Base S7. 11,895,059.54 Supcrvisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcacion
Monto Contratads 5/, 11,893,059.54 Residentc ¢ ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Obra 27/02/2018 SEGUN COSTO DIRECTO Deparfaménto 5 MOQUEGUA
Plazg de Bjecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes ¢ S/, 7,816.99 1.89% Provincia : Lo
Obga 28/03/2015 Monto Valotizado Acumulado S/, 224,663.88 54.45% Lupar : Lo
Ejecusitn Precios Unitarios Monto-Sa¥do por Valorizar S/, 187,910.84 45.55%

| PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR | ACIUAL = | AcCUMELADO . 1. . SalDo-

W I: DESCRIPCION Urid. | Metrade | P.Unitario . Pres'n?cqto Metrado Valorlzado " Metrnde | Valeriado | .Metrado |  Valorieada Metrado Valorizado '.%
. _. - S &/ 84 . ! LA ) A
04 INSTALACIONES SANITARIAS
0401 GISTENA DE DESAGUE
04.01.01 OBRAS PRELBINARES
04.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE RED m 948,14 268 2541.02 574.70 1.540.20 0.00 574.70 1,540.20 373.44 1,000.52 39%
04.01.02 HOVBIENTO DR TERRAS
0491.0201 EXCAVACION'Y COMPACTACIONDE ZARIADEOXOSEM. m 22031 4176 10522.02 184.90 863082 000] 18490 6,830.62 35.41 1681.19 16%
0401.0202 pomevmELcoNDEZNE N\, |\ m | 2031 245 5076 1es00 40425 00| 1eso0 a0425] 63 135,51 25%
04.01.0203 CAMADE ARENA H=0,10M \ )/ \\ m 2031 16.46 3,628.30 100.00 1.646.08 0.00 100.00 1,646.00 12031 1,980:30 55%
04.01.0204 RELLENO Y COMPACTADO DE ZENIA RTTRN m 2031 297 6,162.08 100.00 2,757.00 0.00] 10000 2767.00] 12031 3,385.08 55%
04.01.0205 ELMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE _ wesusnsangge i m3 272 347 935.29 21.00 860,87 0.00 21.00 860.87 872 274.42 25%
04.01.03 P ARATOS SATARIOS lna Io } .;.. Sifeisecunfens
04.01.03.01 NODOROCOLORBLANCOCONASENT® IR E fore e oo l Cﬂcc“'Lzza 15.00 25000 3,750.00 000 0.02 0.00 0.00 .00 15.00 3,750.00 100%
04010302 LAVATOROOVALNBLINCOSTRDR  Rmg C ,;”;f';‘;':"su“ pza 1600| 12000 1,92000 000 0.00 0.00 050 00| 1600 1920,00 100%
04.01.03.03 L AVATORIO DE PARED FONTANA BLANCO = pza 1.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00/ 47000 100%
04.01.03.04 URBIARIO CADET BLANCO STANGARD pza 6.00 120.00 720.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 6.00 72000 100%
04.01.03.05 COLOGACION DE ACCESORIOS SANTARIOS pza 38.00 31.78 1,207.64 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 38.00 1,207.64 100%
04.01.04 ACCESORIDS SANTARIOS .
04.01.04.01 LLAVE PARALAVAMANDS PUSHELTTON pza 17.00 60,00 1,020.00 0.00 000 0.00 000 0.00 17.00 1,02000 100%
04.01.04.02 LLAVE PARA URNARIO PUSH BLITTON DESCARGA DRECTA pza 6.00 40.00 240.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 6.00 240.00 100%
04.01.0403 ISPENSADOR DE PAPEL HGIENISO CRCULAR DE PLASTICO pza 15.00 80.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 15.00 1,200.00 100%
04.01.0404 DISPENSADOR DE JADON LIGUIDO DE PLASTIC pza 12.00 rfn) 444,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1200 444.00 100%
04.01.04.05 BARRADE ACERO INGXIDABLE PIDISCAR, 1 142X24° TORNILOS OCULTOS (NG, ACCESORKSDE| pza 1.00 12463 12463 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 124,63 100%
04.01.0405 COLOGACION DEACCESCRIOS SANTARIOS pza 51.00 3178 1,620.78 0.00 0.00 000 000 0.00 51,00 152078 100%
04.01.05 SALIDA DE DESAGUE ¥ VENTILACION
04.01.05.01 SALIDA DE DESAGUE PYC SAL D=2 plo 73.00 37.97 2,771.81 £4.00 2,050.38 0.00 54.00 2,050.38 19.00, 721.43 25%
04.01.05.02 SALDA DE DESAGUE PVC SAL D=4" AR pto 17.00 45,60 775.20 13.00 592.60 0.00 13.00 59280 4.00 182.40 24%
04010508 SALDADE VENTLAGONAVC SAL DT A= plo 2300 75|  221388]  1eco 1,756.08 000| 1800 175608 500 487,50 2%
04.01.05.04 SALDA DE VENTLACIONEVE SAL D = plo 400 158.96 535.84 30 476.88 0.0% 3.00 476.60 1.00 168.95 25%
04.01.06 40 DE DISTREUCION, AAUALES Y UONTANTES O 3 (6
04.01.06.0t TUBERu DE DESAGUE ENPVC 27 2 2 f: : A m 37561 13.42 504068 105.40) 141447 0.00 105.40) 141447 270.21 3626.22 %%
0401.06.02 TUBERIA DE DESAGUE ENPVC 7 z2B i\ m 116.48 2.6 234824 51.00 122076 ool e 122076] 5548 1,118.48 8%
04.04.06.08 TUBERIA DE DESAGUE ENPV&° SR AN m 17395 AN 3,680.48 4850 1,028.69 0.00 4850 102869 12545 266070 2%
oz & E
)




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTGC DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERD PESQUERC ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1300312019
Monto Base S/, 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ublcackén
Monto Contratzdo 8/, 11,895,089.54 Resldente ING, JOSE ANTONIO CASTRQ CARDENAS Regitn MOQUEGUA
Obra 27022018 SEGUN COSTO DIRECTO Deparmumento ¢ MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes  : S, 7,816.99 1.89% Provincia Lo
Obra 28/03/2019 Monto Valorizado Acumulado : §1224,663.88 54.45% Lugar Lo
Ejecucidn Precios Unitasios Monto-Saldo por Valorizar /. 187,910.84 45.55%
. PRESUFUESTO ACUMULADOG ANTERIOR ACTUAL . >n5§.>uo SALDO
e DESCRIPCION Unid.| Metrade P. Unltaro Presupesto Metrade | Yalorizodo My Valorizad M Valorzado Mcirado Valorizado
. . . : Sz, 5, . 81 S s/,

04.01.06.04 TUBERIA DE DESAGUE ENPVES 6 m 133.64 75.12 10,039.04 3850 2,741.88 0,00 36.50 274188 9714 7.297.16 73%
04.01.06.05 TUBERIA CE DERNVACION DE VERTLACION ENPVC 2 m 7347 16.25 1,120.42 24.20 369.05 000 24.20 369.05 49,27/ 751.37 7%
04.01.07 ADITAMENTOS VARIDS
04.04.07.01 SUMDERO CON TRAMPA DE BRONCE CROMADO 2 und £5.00 88.78 3995.10 000 0.00 000 0.00 0.00 45.00 3995.10 100%
04.01.07.02 SOMBRERO DEVENTLACKON PV 2° und 16.00 104.71 1,675.36 0.00 0.00 000 0.00 0.00 16.00 1,675.36 100%
04.04.07.03 SOMBRERO D VENTLAGION Y und 5.00 112.H 563.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 563.55 100%
04.01.07.04 REGISTRODE BRONCE CROMADO 4* und 12.00 91.63 1,101.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200 1,101.95 100%
04.01.07.05 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 2* und 13.00 7683 908.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 995.79 100%
04.01.08 ACCESORIOS SANTTARIOS N
04.01.08.01 vesPvoossuEDEr / 1\ und 1900 BA 528.20 10.00 331.00 000 1000 2.0 900 2790 T
04010802 yeepveoEsauEoEZIE NIWARRN und 3900 2% pai0| 2000 654,10 000 2000 ssid0] 1000 2900 %
04.01.08.03 veervepEsAUEDETXZh ky\ ., LA LN und 1500 2410 36150 1500 3150 000 1500 31,50 0.00 0.00 %
04.04,08.04 YEE PVC DESAGUE DE 4%2" und 7.00 2660 186.20 6.00 159,60 0.00 6,00 159.60 1.00 %.60 14%
04.04.08.05 CODOS FVG BT und 400 30,07 120.28 300 90.21 0.00 3.00 90,24 1.00 07 25%
04.04,08,06 CODOSPVE 5047 und 16.00 2807 443.12 10.00 280,70 0.00 10,00 280.70 600 168,42 3%
04.01.08.07 CODOSPVC 454%2° und 30,00 2797 83910 9,00 251.73 0.00 9,00 251,73 21.00 587,37 0%
04.01.03.08 CODOS PVE 439X3 und 16.00 257 473.12 7.00 206.89 0.00 7.00 206,59 9,00 26613 56%
04.01.08,09 CODOS PVE 4504 und 10.00 3137 HIT0 4,00 125.48) 0.00 400 125,48 6,00 18822 50%
04.01.09 | CAMARA DE INSPECCION
04.01.09.01 GAJADE REGISTRO CE ALBASRLERIA DE 127%2¢ und 27.00 200.4 8,084.88 21,00 6,260.24 .00 21.00 6.2080.24 6.00 1.795.64 2%
04.01.09.02 GAJA DE REGISTRO DE ALBARLERIA DE 24'%X24° und 7.00 365.28 2556.85 200 730.56 0.00 200 730.56 5.00 1,826.40 71%
04.01.10 ELECTROBONDAS
04.01.10.01 SUMIMSTRO EINSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CBD1- PATIODE MANCERAS | und 1.00 8,363.65 8,363.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,363.65| 100%
04.01,1002 SUMBISTRC ENSTALACIONDE ELECTROBONEA SUMERGELE CBD2- AREA DE LA PTAR und 1.00 8,655.47 8,685.47 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 8,695.47 100%
04.01.10.03 SUMBNSTRO E INSTALACION DE ELECTROBONBA SUMERGBLE CBD3- BIGRESO AL DPA und 1.00 B8,655.47 8,695.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,695.47 100%
04.01.11 LIKEA DE BIPULSION DESAGUE @m
04.01.11.01 RUBERIA MPULSION TUBERAT PV C-10, GBOAY ey H m 55.00 45.15 2483.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 £5.00 2.483.25 100%
04.01.11.02 TUBER!A MPULSION TUBERW 3 PVG C-10, CBDAZ ﬂm.h. H m 10.00 48.52 465.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 465.20 100%
04.01.11.03 TUBERIAIMPULSION TUBERMA 3" FVC C-10, CBDA3 m ) cuw/w m 1000 45.52 485.20 000 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00 46520 100%
04.01.12 LMPEZADEENFECON Y PRUELASHDRAWLICAS 0 m.. £ ..¢
[oa0t.1201 LVPIEZA Y PRUEBASHORAAKGAS DERED DE DESAGUE. 5 O S5, 2 | my m 48.14 312 2856.20 0.00 0.00 000 0,00 o] 4844 295820 100%
_gs._u UHIDADES DE TRATAMENTO ATAS RESIGUALER %J/z canalela




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE I1.0, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1 30403/2019
Monto Base 5/, 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicacion
Monto Contratado 5/. 11,895,059.54 Residentz ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regitn MOQUEGUA
Obra 2770212018 SEGUN COSTO DIRECTO Departamento £ MOQUEGUA
Plazo do Ejccucitn 240 dias Manto Valorizado del Mes 81 7,816.99 1.89% Provineia ILO
Obia 28/03/2019 Motto Valorizado Acumulade = S/, 224,663.88 54.45% Lugar Lo
Ejocucitn Precios Unitarics Monto-Saldo por Valorizar 8/, 187,910.34 45.55%

o DESCRIPCION _ FRESUPUESTO 3 ACUMULADD ANTERIOR | ACTUAL ACUMULADG SALDO

; Upid.| Metrado P..Unltario Presupesto Metrado Valorizada Meirado | Valerizado | Metrado Valorizado Metrado Yalorizado %

_ 8/ S/ (8 .. 8/ 8/

04.01.13.01 TRAMPA DE SOLDQS und 1.00 451701 4517.01 1.00 4547.01 0,00 1,00 4517.1 0.00 0.00 0%
04.01.43.02 TRAMPA DEREMAS und 1.00 472158 472158 1.00 4,721.58 .00 1.0 4,721.58 0.00 0.00 0%
04.01.13.03 TRAMPA DEGRASA und 1.00 28996 28990 1.00 28990 0.00 1.0 209,90 0,00 0.09 0%
04.01.13.04 SEDMENTADOR | und 1.00 104.40 104.40 1.00 104.40 0.00 1.0 104,40 0.00 0.00 0%
04,01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DEPLANTA OE TRATAMENTO COMPACTA CONSTRUIDO ENFBRA  Und 100 i93,19200 193,182.00 0.75 144,894.00/ 0.00 0.75 144,894,00 025 48,288.00 25%
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 CHRAS PRELIMVARES
04.020%.01 TRAZO'Y REPLANTEC DE RED il 603,14 268 1,616.42 375.00 1,005.00 0.00 375.90 1,006.00 22814 611.42 38%
04.02.02 SALIDA DE AGUA FRIA
04020204 SALIDADE ASUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS 2 plo 90300 3289 3.088.07 61.00 201239 2.00 £1.00 201228 32.00 1,055.68/ 34%
04.02.03 REDES DE DfSTRIBUCION DE AGUA FRIA
04.0203.01  TUBERA DE AGUA PVC C-10DE 1 N m 7018 16.79 1,176.32 B0 567.65 0.00 35.00 587,65 35.18 590.67 50%
04020302 N NN m 13219 16.79 2219.47| 11000 1,846:50 000 11000 1800|2219 7287 1%
040203.08 T —— ¢ N m 280.12 1751 50695 | 22000 3,94020 000] 2000 394020 6042 107675 2%
04020304 s e scua e c0E 18— WAL N m 10.88 1991 21667 500 19,46 0.0 600 11948 488 o7.16 %
04.0203.05 TUBERIA DE AGUA PYC C-{0DE1 112" W—Q m 19.85 25.89 513.82 15.00 383.35 0.00 45.00 38835 4.85 12557 24%
04.02.03.06  TUBERIA DE AGUA FVC C-10DE 2y ‘ m 76.71 3189 2,44528 10.00 318.80 39.04 1,244.99 45.04 1,563.89 27.67 882,40 36%
04020307 BRI DE AGUAPYC CA0DET VL9 m 13.2¢ 4789 83263 1200 57458 000] 1200 57460 121 57.85 a%
04.02.04 APARATOS SANITARIOS J
04.02.04.00 CODODE PYC AGUA C-10 Q172" e und 102,00 138 1,422.90 40.00 558.60 2.00 40.00 553.00 B2.00 B64.90 51%
04.02.04.02 CODO DEPVC AGUA C-10 91" und 47.00 18,10 850.70 34.00 £15.40 200 34.00 615.40) 13.00 235.30 28%
04,0204.09 CODO DE PYC AGUA C-10 82 und 00 52.79 158.37 1.00 52.79 0.00 1.00 52.79) 2.00 105,68 67%
04.02.04.04 CODO DE PVC AGUA C-10 834" und 38.00 14.80 566.20 12.00 178.80 0.00 1200 178.80 26.00 387.40 68%
04.0204.05 CODODE PYC AGLIA G0 3 und 1.00 12,10 13,10 000 0.00 .00 000 0.00 1,00 13.10 100%
04.02.04.06 TEEDEPVC AGUAG-10 @11 = und 2700 10.05 271.38 6.00 60.30 0.00 6.00 60.30 241.00 21105 78%
04.02.04.07 TEEDE PVC AGUAG-10 @1 12" 5 -‘9_; und 5.00 225 111.25 5.00 111.25 Q.00 500 11t.25 [sXn] 0.00 0%
04.02.04.08 TEEDEPVE AGUAC1002 SR und 200 19,37 3850 100 18.30 0.00 100 1830 1.00 1930 50%
04020409 TEEQEPVC ASUAC-10 07" TSl und 1800 1252 237.88 500 6260 0.00 5.00 6260 1400 17528 74%
04.0204.10 TEEDEPYC AGIAC-10 03¢ % Ny und 2400 1055 2320 500 £275 0.00 500 g275] 1900 0045 79%
04.02.04.11 TEE DEPVG AGUAC-10 D1 14 >0 o V “ und 2.00 15,35 3.70 2.00 0.78 0.00 2.00 .79 0.60 Q.00 0%
04020412 TEE OEPVG AGUAC-10 07 YRR und 1.00 4455 44,55 000 003 0.00 000 0.00 1.00 44565 $00%
04.02.04.13 REDUCCIONFVE G-10 @3d X1 ! 3 '::r und 40.00 1093 43720 6.00 65.58 0.00 600 65.58 .00 162 85%




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERC ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 1.0, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES "
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 1+ 30/03/2019
Monta Baso 5/, 11,295,059.54 Supenvisor  : ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicacifn
Monto Contratado 8/, 11,895,059.54 Residents ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién : MOQUEGUA
Obra 27/02/2018 SEGUN COSTO DIRECTO Departamento @ MOQUEGUA
Plazo de Ejecucitn 240 dias Monto Valorizado del Mes : §/, 7,816.99 1.89% Provincia H Lo
Obra 28/03/2019 Monto Valorizado Acumulado : §/. 224,663.88 54.45% Lugar : Lo
Ejccucién Precion Unitarios Monto-Saldo por Valorizar  : 1. 187,910.84 45.55%
. PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR | ACTUAL ]~ ACUMULADO Sa1D0o
e : DESCRIPCION Tnld.| Mietrado | P.Usitario | Presapesto | Metrado | Velorliad Metrado | Vlorizado | Metrada | Valorizado | Metrade | Valoritado o
: . ) . . 28 S ) 81, LA : S/ } ) R
04.02.04.14 REDUCCION PV C-10 1034 und 9.00 11.53 103.77 300 34.59 0.00 300 34,59 6.00 69.18 57%
04.02.02.15 REDUCCION PVG C-10@1'%0172* und 16,00 11.43 182.88 200 2286 0.50 2,00 28 14.00 160.02 B5%
04.02.04.18 REDUCCION PVC C-1001 1/4@1" und 2,00 12.03 2406 0.0 0.00 1.00 12.03 1,00 12.03 1.00] 12.03 50%
04.02,04.17 REDUCCION PVE C-1001 472701 1147 und 1.00 1343 13.43 1.00 1343 0.00 1.00 1343 0.00 0.00 0%
04.02.04.18 REDUCCION PVC C-10 01 1127%@1* und 300 12.43 3729 0.00 0.00 0.08 0.00] 0.00 3.00 ar.29 100%
04.02.04.19 REDUCCIONAVE CHOB1 @1~ ™ \ und 260 13.73 27,46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 27,45 100%
04.0204.20 REDUCCIONPVC C-10 Bt 1mau/ \ 9 \ und 1.00 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1343 100%
04,020421 e — X N\ und 1.00 1343 13.43 0.00 0.30 0.00 0.00 000 1.00 1343 100%
14020422 REDucConPVs oot 17— 1% WAL )N und 1.00 1408 1403 1.00 1403 0.00 M 1408 0.00 000 0%
04.02.04.23 REDUCCION PYT €10 237001 ) ___,._X und 1.00 18.43 18.43 .00 18.43 0.00 1.00 18.43 0.00 0.00 0%
04020424 resucconpeewamer Yoo Toced Castio Falcon | und 1.00 1943 19.43 1.00 19.43 000 190 19.43 000 0.00 0%
04.0204,25 REDKOONPG G0 BZHAZ o oo o ':EHWS' e und 1.00 1503 15.08 1.00 1503 .00 100 150 000 0.0 0%
JEFE-DE-SUF 1M
04.02.05 LLAVES ¥ VALVULAG Rag-ClP N* 66103
04.02.05.01 VALVULA ESFERKCA PESADA O BRONCE CE 112 pza 2400 103.18 247832 14.00, 1,444 52 0.00 14,00 1,444,562 10.00! 1,031.80 42%
04.02.05.02 VALVULA ESFERIGA PESADADE BRONGE DE 34" pza 8.00 12218 9774 8.00 977.44 0.00 8,00 077.44 0.00 0.50 0%
04.02.05.03 VALVULA ESFERICA PESADA DE BRONGE DE 1° pza 12.00 148.18 1,778.16 6,00 88008 0.00 600 889.08 6.00 899.08 50%
04.02.06 MSTALACION CISTERNA- T.E- PIRGUA POTABLE
04.0206.01 SUMMISTRO ENSTALACION DEL SISTEMA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Fdo 81 und 1,00 4,280.79 4,280.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.280.79) 100%
04,0207 SISTEMA DE BOMBEQ EN CASETA DE BOMEAS AGUA POTABLE
04,02.07.01 SUMNISTRO E NSTALACION DE ELECTROBOMEA Paz-P und 1.00 2,263.65 226385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,263.65 100%
04,0208 LIMPEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS HDRAULICAS
04.02,08.01 LIVPIEZA, DESNFECCION'Y PRUEBAS MDRAULICAS DE RED DE AGUIA FRUA m 803,14 2.21 12,792.60 0.00 0.00 97.76 207348 87,78 207349 505.38 10,7191 84%
04.03 SISTEMA DE AGUA SALADA
04.03.01 SALIDA DE AGUA SALADA PMESA SDETALLE und 9.00 20000 1,800.04 0.00 0.00 9,00 4,800.00 500 1,800.00/ 0.00 0.00 0%
04.08.02 SALIDADE AGUA SALADA FITINA SDETALLE : und 9.08 160,00 1,620.00 0.00 000 9.00 1,620.00 9.0 1,620.00 0.00 .00 0%
040503 TUBERIA DE AGUAPVC C-10 DE 1 112" - § i m 195.66 2191 4,285.91 0.00 000 30.00 657.30 30.00 6567.30 165.66 362961 85%
04,03.04 TUBERIATE AGUAPYG C-10DE 3 = § m 5170 5037 260413  s150 158666 000f 3150 158665 2020 101747 as%




YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERQ PESQUERC ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITC DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA

ENTIDAD : FONDEPES

CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)

FECHA : 3040372019

{Monto Basc 8§/ 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubicacién

Monto Contratado 57. 11,895,059.54 Residente ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regitn : MOQUEGUA

Obra 27/02:2018 SEGUN COSTO DIRECTO Departamento 5 MOQUEGUA

Plazo d¢ Ejecucidn 240 diss Monto Valorizado del Mes H 51, 7,816,99 1.89% Provincia : 18]

Obra 28/03/2019 Monto Valorizade Acumulade  © §/, 224,663.88 54.45% Lugar Lo

Ejecucién Preciog Unitados Monto-Saldoe por Valorizar : S/, 187,910.84 45.55%

- b N _ FPRESUFUEY ACEMULADO ANTERIOR ACTUAT, ACUMULADO SALDO
Ueld.| Metrado P. Unitario Presupesio Metrado Valorizad Meirad Valorizad Metrad Va!f:ﬂndo Metrado Valorizado %
§f, s . 1A A S,

04.03.05 TUBERADE AGUA PVC C-10 DEZ m 2.09 8.4 82063 210 623.44 0.00 2210 623.44 599 19719 26%
04.03.08 ACCESORIOS SANTARIOS

04.03.06.01 CODODERVEAGUAC-100F \ und 30 BB 93.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 99.69 100%
04.03.06.02 CODODEPVE AGUAC-10 62" / \ ) \ und 1.00 25.23 2523 0.00 0.00 5.00 126.15 5.00 126.15 4,00 -100.82 -400%
04.03.06.03 conoDEFveaguAc10Rt b2 \/ ahaa \\ und 50,00 pANE] 1,18650 0.00 0.00 1,00, R73 1.00 2373 49.00 1,16277 95%
04.03.06.04 EE CEPVCAGUAC-1081 m-\“—'/‘(’\\\l\\wj \ und 18.00 8.3 7214 0.0 0.00 8.00/ 200.84 8.00! 209.84 10.00 262.30 5%
04.03.06.05 REDUCCONPVECQ] 1A} "=+ 0e s memeil Aaeanmmsminsprienese und 1.00 4.5 2423 0.00 0.00 1.00 2428 100 24.23 0.00 0.00 %
£4.03.05.06 aEpuctonEve oz st v 1G- JOSE L LASUTTUILUL und 1.60 %23 26,23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 %23 100%
04.03.06.07 REouctoNPvE E4001 v xor EF E DE SUPERVISTON ung E 53 308.28 000 0.00 1,00 %2 1.00 T 88305 7%
04.03.07 LLAVEE YVALVULAS Reg CIFNT68193

0403.07.01 VALVULA ESFERICA PESADADE BRONCEDE 1 142 pza 10,00 20318 2,031.80 5.00 1,625.44 0.00 8.00 1,625.44 2.00 406,38 20%
04.03.07.02 VALVULA ESFERTCA PESADAGE BRONCE DE 1 14 pza 36.00 188.18 6,774.48 24.00 4516.32 0.00 24.00 4516.32 12.00 2,258.18 3%
04.03.07.08 VALVULA ESFERICAPESADA GEBRONCE DE 4° pza 9.00 148.18 1,333.62 6.00 889.08 0.00 .00 £89.08 3.00 44454 3%
04,03.08 INSTALACIQNES CISTERNA- 7.E- PIAGUA POTABLE

04,03.08.01 SUMMSTRO EINSTALACKON DE SISTEMA DE TUBERIAS Y ACCESORICS Fgdo 87 und 1.00 4,280.79 4,280.79 0.00 000 0.00 0.00 0.00 1.00 4,280.79 100%
04.03.09 SISTEMA DE BCHSEC B CASETA DE BOMBAS AGUA POTABLE

04.03.06.01 SUMNISTR E INSTALACION DE ELECTROBOMBAP=2HP und 1.00 226365 2,263.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,263.65 100%
04.03.10 LGAPEZA, DESINFECCICH Y PRUEBAS HDRAULICAS

04.03.10.01 LMPEZA, DESNFECCION Y PRUEBAS HIDRAUILICAS DE RED DE AGUA FRIA m 566,67 AW 12018.07 0.0¢ 0.0 0.00 0,00 0.00 566.67) 12.018.07 100%
[COSTO DIRECTO TOTAL 412,574.73 216,846.90 7.816.9% 214,663.58 187,910.84
GASTOS GENERALES 15.75568% 65,003.95 34,165.70 1,231.62 35,391.32 29,606.63
"U'm.mm ) P 10.60% 41,257.47 21,684.69 78170 22,466.39 18,751.08

By
"SU'B-TUI‘AL PRESUPUESTO CONTRATADO w; 518,836.15 272,697.29 9,830.30 282,527.59 236,308.56
||LG.V. Z (_E’,m H 18.00% 93,390.51 49,085.51 1,769.45 50,254.97 42,535.54
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO & ‘rfé =1, 612,226.66 321,782.80 11,599.76 333.382.56 278.844.10
R
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIGN MOQUEGUA - FRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA $AC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA 130/03/2019
Monto Basc S/, 11,895,059,54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Uhbleation
Monto Contratada §/. 11,895,059.54 Residente ING, JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
ge;mha i e 210272018 SEGUN COSTO DIRECTO Departamento MOQUEGUA
Plaza de Ejecucién 240 dias Monto Valorizado del Mes 81, 0,00 0.00% Provincia Lo
o 280312019 Monto Valorizado Acuomilado 86 1L,101,173.64 72.78% Lugar Lo
Fjecucién Precios Unitarios Monto-Saldo por Valorizar S/ 411,864.16 27.22%
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADG _ SaLpo
e DESCRIPCION Unid.| Meirade P, Unitario Presupesto Metrado Valorizado Metrado | Valerizado | Metrndo Valorizado Metrado Valorizado
s/, S St st, s/,
05 EQUIPAMIERTO
05.01 UNIDAD FRIGORIFICA
05.01.01 MANTENIMENTS, TRASLADO Y MONTAJE GLB 1.00 14,080.00 14,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,080.00 100%
05.01.02 SUMPLSTRE DE PRODUCTOR DE HELO EM BLOGUES DE 10 TNDIA Gle 1.00 537.508.00 537 508 .00 0.80 430,006.40 0.00 0.80 430,006.40 0.20 107,501,60 20%
05.01.03 SUMNSTRODE S10 DE 10 TM.- 122C SNUWEDIAD DE CONDENSACION GL8 1.00 10857200 106,572.00 0.50 53,286.00 0.00 0.50 53,2865.00 0.50 53,285.00 50%
05.01.04 SUMMISTR( GAMARA DE 16 TM- 12°C PARA HIELO ENBLOQUES GLB 1.00 106,572.80 106,572.00 0.80 85,257 60 0.00 0.80 85,257.60 0.20 21,31440 20%
05.01.05 SUMPSSTRO DE CAMARA FRIGORIFCA DE 10 TMO'C PARAPESCADO GLB 1.00 108,572.00 106,572.00 0.80 85,257.680 0.00 0.80 85,257.60 0.20 21,314.40 20%
05.01.06 SUMMSTRO DE ENFRIADOR DE AGUA HIS'C GLB 1.00 54,663.80 54,663.80 0.80 43731.04 0.00 0.80 43.731.04 0.20 1093276 20%
03.02 EQUIPAMENTQ EN AREA DS TAREAS FREVIAS
05.02.01 MESAS DE ACERO INOXDABLE PARA 06 PERSONAS / \ ’ \\ und 9.00 5,950.00 53550.00 5.00 53,560.00 0.00 .00 £3,550.00 0.00 0.00 0%
050202 Touas D ACERD DISHOARLEDE 0. 040 { NN und 900 8,500.00 5650000 9.00 58,500.00 0.00 300 50,500.00 0.00 000 %
05.0203 MESAS EXHBIDORAS DE AGERO INGXDABLE PARA MERGADO A \ und 36.60 407000 148.520.00 36,00 146,520.00 0.00 36,00 146,520.00 0.00 0.00 o%
05.02.04 EXTRACTOR AXAL PARA PARED R s Ly YT Ry 1200 30000 360000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3500.00 100%
03.03 ACCESORIDS PARA TRANSPORTE ¥ ESTIBA ing.7Jose L. UFTStrD Faicon
05.03.01 A PLASTICAS DE CAPAGDAD DE 40KG JEFE DE SU F\E RVISION | und 80.00 45.00 3,600.00 0,00 000 000 0.00 0.00 80.00 3500.00 100%
050302 P ARMUELADE PLASTICO CHP. 1200 KGING SUMCOL ] Reg CIP N" 86193 [ g 50.00 21000 10,500.00 50.00 1050000 000 s 10.500.00 0.0 0.00 0%
05.03.03 BALANZA ELECTRIGA CAPACIDAD 200K0 und 900 963,00 8,667.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 9.00 B8567.00 100%
05.03.04 BALANZADE PLATAFORMA (ELECTRONGONING, SUMCOL ) und 200 10,184.00 20,368.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 2.00 20,368.00 100%
05.03.05 CARRETAS DE ACERO INOXIAELE CARGA { TM und 12,00 4,850,00 58,200.00 1200 58,200.00/ 0,00 12,00 58.200.00 0.00 0.00 0%
05,03.08 CARRETILLAS HERAHULICAS CARGA 2500 KG ING.SUMEOL) und 1000 6,750,00 67,500.00 10.00 67,500.00 0.00 10,00 67.500.00 0.00 0,00 0%
05,0307 TRANSPALETA MANUAL DE ACERD 1.5TN COMN ELEVADOR.SUMLCIOL) und 200 6,500.00 13,000,00 Q.00 0.0 0.00 (.60 .00, 209 13,000.00 100%
05.03.08 CONTENEDOR DE POLIETILEN® DE 10001 TROS und 300 1,500.00 4,500,00 3.00 450000 000 300 450000 0,80 0.00 0%
0503.09 GONTENEDORES [IE POLIETILENG RODANTE OE 360 LITROS P und 9.00 485.00 4,365.00 9.00 4,365.00 0.00 5.00 4,365.00 0.0 0.06 0%
05.08.10 boiasPrAsTCO i sta oL ) A= und 500 950.00 475000 000 000 6.00 000 000 500 475000 100%
05.03.11 GRUA GRATORIADE COLUMNA A "‘f: H und 200 7.040,00 14,080.60 0.00 0.00 £.00 0,00 0.00 2.00 14,080.00 100%
03.04 ACCESORIOS PARA PERSONAL CPERATIVO ~Z § H
050401 ROPADE TRASALO PARA OPERIRLOS A und | 100.00 157.00 15,700,00 000 0.00 000l  om ooo|  1o000] 1570000 100%
05.04.02 ESTANTES PARAVESTUAROS SN wd | 2000 §00.00 12,000.00 0.00 0.00 000 oo ooo| 2000  1zooom 100%
06,0403 SECADORES AUTOMATICOS DEMAO Xz und 200 600.00 1,20000 0,00 000 000  om o] 200 120000 tocs
05.05 HOBILLARIO VARIOS %? &-? [ f‘“v
=
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OBRA : MEJORAMIENTS DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE [LO, PISTRITO DE ILG, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA + 300372019
Monto Bas S/, 11,895,059.54 Supervisor ING. JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubteactén
Monto Centratado S/, 11,895,059.54 Residents ING, JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Region : MOQUEGUA
f)?: i de 20212018 SEGUN COSTO DIRECTO Depatamento ¢ MOQUEGUA
Plazo de Ejecucién 240 dias Monto Valofizado del Mes : /. 0.00 0.00% Provincia : Lo
I;T‘;t: o 28032019 honto Valosizado Acumuladn 84 1,101,173.64 72,78% Lugar : o
[Ejecucién Precios Unitarios Monto-Sakdo por Valorizar ; S, 411,864.16 27.22%
- DESCRIPCION ... . TRESUPUESTO L T ACUMULADO ANTERTOR "ACTUAL ) ACUMULADO _ . SALDO _
Unld.| Metrado P, Unitario Preaapesto Metrado Valorlzade Metrado | Valorizade | Betrodo Valorirsdo Matrado Yalforizado “%
N |2 Si, : A SZ. 8/ R R
05.05.01 ARCHIVADOR 4 GAVETAS und 4.00 500.00 2,000.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 400 2,000.00 100%
05.05.02 ARMARIO 1,500 60X0,40M und 3.00 48000 1,440.00 0.00 0,00 0.00 0.0 0.00 300 1,440.00 100%
05.05.08 ESCRITORIO ENL 1,50X0,76M jgo 300 520,00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 300 1,560.00 100%
05.05.64 MESADE PLASTICO CHGO 4 SLLAS jae 10.00 3000 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3,300.00 100%
05.05.05 MESAS DE MELAMNE INCLUIDO B ACENTDS jao 100 150000 1,500,00 0,00 0.00 .00 0.00 0.00 1.00 1,500.00/ 100%
05.05.08 SLLAS FAS jgo 1200 85,00 1,020.00 0,00 0.00 0.00 .00 0.00 1200 1,020.00 100%
06.05.07 SELONMECANICO CERAZO joe 300 350,00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 am 1,050.00 100%
05.05.08 BANOUETAS CONFERENGADE ACLERPOS _o—n A McD 2000 300.00 6,000,00 000 000 0.00 000 0.00 2000 6,000.00 100%
05.06.09 PANTALLA ERRIN MY und 100 2,000.00 2,00000 000 0.00 0.00 000 0.00 100 200000 100%
06.05.90 COMPUTADORA \ AW und 400 2,100.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 400 8400 100%
05.05.11 j— %w N\ und 1.00 800.00 80000 000 0.00 0.00 000 000 100 £00.00 100%
05.05.12 BANOUETAS CONFERENCIADE 4 GUERPOS = = . ',.. q MOD 20.00 300.00 6,000.00 000 0.00 0.00 000 0.00 2000 6,000.00 100%
5051 smorECToR DAL lng-'bﬁ;ﬁ:g:g;m“”“ ung 1.00 340000 3,40000 000 0.00 000  om oo 100 340000 100%
05.05 EQLIPOS IFORMATICOS JEFE DE S TOUN
05.08.01 MDAD DE ALMACERAMENTO Reg CTPN™3 = und 1.00 £,002.00 £,000.00 0.00 0.00 000 000 0.0 100 600000 100%
05.06.02 CAMARA DXHMO PTZ 334650 TVUSUPER KAD und 8.00 5,000.00 40,000.00 0.00 0.00 080 .00 0.00 800 40,000.00 100%
05,08.03 KOV STIGH PARA GAMARAS PTZ und 1.00 2,000,00 2,000.00 0.00 0,00 0.00 .00 0.00 1.00 2,000.00 100%
|
{lcosTo pIRECTO TOTAL 1,513,037.80 1,101,173.64 0.00 1,101,173.64 411,864.16
[lasTos GENERALES 15.75568% 238,380.38 173,497.39 0.00 173,497.39 64,892.00
!!u-mmm £ : 10.00% 151,303.78 110,117.36 0.00 110,117.36 41,186.42
lSUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO = 1,902,730.96 1,384,788.39 0.00 1,384,789.39 517,942.57
hc.v. =3 18.00% 342,491.57) 245,261.91 0,00 249,261.91 93,220.66
| TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO i ﬁ N 2,245,222.54 1634,050.30 0.00 1,634,050.30 611,172.13
R § HRAY

&
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YALORIZACION DE OBRA N°14

OERA s MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOGQUEGUA - PRIMERA ETAPA
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA  : CONSORCIO MOGUEGUA ( ERALMA CONSTRUCTCRA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
FECHA : 30/03/2019
Monto Base 5. 11,895,059.34 Supszvisor ING, JOSE LUIS CASTRO FALCON Ubleacién
Monto Contratado 5/.11,895,059.54 Resid ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS Regién MOQUEGUA
Fecha-Inicio de Obra Fome SEGUN COSTO DIRECTO Departamento  : MOQUEGUA
Plazo de Ejecucidn 240 dias Monto Valorizado del Mes §/.3,075.00 3.98% Provincia H Lo
[Fertntemuino e 2810312018
Obra Manta Valorizado Acumulade 5t 48,594.50 62.06% Lugar Lo
Ejecuciin Precios Unitarios Monto-Saido por Valorizar 5/, 28,585.50 37.04%

-PRESUPUESTO - — - - SALDO

LA S St 5. ¢ . S, . _
] IMPACTO AMBIENTAL
]DG.M RANEJO DE RESIDUCS SOLIDDS Y EFLUENTES
10&01 0i SUMNSSTROE IS TALACION DE CONTENEDOR D RESIDUOS (PAPEL ¥ CARTON, PLASTICO, ORGANICOS) und 2000 52.00 1.040.00 18.00 83200 0.00 16,00/ 832,00 4.00 208,00 2%
|06‘01 02 AREA DE ALMACERAMIENTO TELIPORAL DE RESIUOS PELIGROS0S GLB 100 1,200.00 1,200.00 061 73200 0.00 051 T3.00 0.39| 468.00 9%
IDG‘N o] CZNDROS METALICOS PARA ALLMACENAMENTO DE RESIDUO$ LIQUIDOS PEUGROSDS und 300 42000 1,260.00 1.30 £46.00 0.00 1.30 546.00 1.70| 71400 §7%
IOE.OLM CLINOROS METALICOS PARA ALMACENAMENTO DE RESDUQS SOLIDOS PELIGROS0S und 400 420,00 1,660.00 4.00 1,680.00 0.00 4,00 1,680.00 o.oul .00 0%
|06.01‘05 ALGULER BARCS GLIMICOS 3 UNDADES INCL INSTALAGION Y OPERACION mes 6.00 400.00 2400.00 .00 1,600.00 0.00 400 1,600.00 2.00| 200.00 8%
IOG.GLDE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESDUOS PRLIGROS0S WIE 10.00 600,60 6,000.00 AT0 282000 0.00, 470 280,00 5.30| 3.180.00 5%
IUS.OZ SERALIFACION AMBIENTAL ¥ SEGURIDAD |
05.02.01 SERALIZACION TEMPORAL und 30,00 60.00 1,800.00 2200 1,230.00 0.00 200 1,320.00 8.00] 480.00 %
05.02.02 SERALIZACION PERMANENTE und 2000 85.00 1,500,00 15.50 147250 0.00 15.50 1,472.50 450 421.50 %
08.03 CAPACITACICN EN TEMAS AMGIENTALES ¥ SEGURIDAD
06.03.01 GHARLADE SEGURIDAD ¥ SALUD CCUPACICRAL EN OERA PARA FERSONAL est 10.00 200.00 2,000.00 9.16 1,800.00 0.00 9.18 1,832.67 0.84 167.33 8%
06.03.02 GHARLA SOERE TEMAS AMBENTALES - PESCADORES es! 200 750,00 1,500,00 1.48 1,11000 0.00 148 1,110.00 0.52 390.00 2%
05.04 MTIGAGION DE MPACTO SOCIAL
06.04.01 HABLIGAGION BE RUTAS ¥ ACCESQS PARA PESEADORES A MUELLE DURANTE OBRA \\ GLB 1.00 15,000.00 15,000,000 0.59 8§,850.00 021 3,075.00 0.80/ 11,925.00 0.29 3.076.00 21%
05,05 wr EN HEDIO ANSIENTE N 1N
06,0501 SERV.F MONTORGO AVEENTAL CALDAD AR Y RUDO L NS o\ und 300| s500000] 1500000 230 11,500.00 0.00 230 14,5000 0.70 3500.00 %
06.05.02 SERV. OF HOMTORED AMEIENTA: CALDAD AGUADE WAR Y DESMENTOMARSIO AN vnd 300]  600000]  18000.00 1.0 £,00000 000 100 £,000.00 200 12,000.00 7%
06.06.03 MEDDAS MITKGACION ENISON DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO) as \ - 1 GLB 1.00 2.500.00 2,500,00 1.00 2,500.00 0.00 1.00 2,500.00 0:00 0.00 0%
04.06 D2 CONTINGERCIAS ANTE ACCIDENTES OCUPACIONALES Ina. Jose L\ Lastro Taltoll
06.06.04 PRIERCS AUKLIOS JIEFE DE SUPERVISION GLB 1.00 1,500.00 150000 07 87000 0.00 074 1,145.00 026 385,00 %%
08.96.02 CONTRANCERDIO Reg CIP N- 85193 GLE 1.00 1,600.00 1,600.00 074 §28.00 000 074 1,189.3] 0.26 067 2%
08.07 PROGRALEA DE GIERRE DE OBRA
06.07.91 DESMANTELAMENTO DE ESTRUGTURAS TEMFORALES ; : GLS 1.00 2,800.00 2.800.00 015 420.00 000 0,351 420.00' 0.85) 2,360.00 85%
[4=H I

||cos‘ro DIRECTO TOTAL e 17.180.00 44,890.50 3,075.00 48,594.50 28,585.50
||0ASTOS GENERALES = ﬁ_b \ 15,75568% 12,160.23 7,072.80 484.49 7,656.39 4,503.84
"UTJI.IDAD _‘_’ @ L (1\ 10.00% 7,718.00 4,489.05 307.50 4,859.45 2,858.55
11 =0 -
"EB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO NS E 97,058.23 5645235 3,866.99 61,110.34 35,047.89
|E.v. s I “ 18.00% 17.470.48 10,161.42 696.06 10.999.86 6,470.62
|§T0TA1. DE PRESUFUESTO CONTRATADO ,— é v 114,528.72 56,613.18 4,563.04 7211021 42,418.51
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CONSORCIO MOQUEGUA

CURVA DE AVANCE DE OBRA

-----------------------------------
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CURVA DE AVANCE DE OBRA

OBRA

CONTRATISTA
MONTO (5/,)
FECHA DE INICIO DE OBRA

¢+ MEJORAMIENTO DE LOS SERCICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUEROD ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA

: CONSORCIO MOQUEGUA { ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
1 §/,11'895,059.54
1 27/02/2018

13000000
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4000000 e - - - - - - e e - ._——~———/ - - - --
2000000 - - - - - - - e -
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] e Serigs]l mef—Ser(es8  sefee=Series9
i
AVANCE PROGRAMADO . AVANCE REAL -
VALORIZACION MENSUAL ACUMULADO . MENSUAL ACUMULADD
5/, % s/, % sf, % A %
1 |FEBRERO 2013 75,149.03 0.75% 75,149,03 0.75% 75,140.03)  0.75% 75,149.03 0.75%
2 |marzo_2018 621,748.01 6.17% 696,897.04 6.92% 621,748.01|  6.17% 696,897.04 5.91%
3 |ABRIL_2018 541,725.01 5.37% 1,238,622.05 12.29% 541,725.01|  5.37% 1,238,622.05 12.29%
4 |maro 2018 419,607.50 9,12% 2,158,229.95 21.41% 919,607.90|  9.12% 2,158,229.95 21.41%
5 |IUNIO_2018 927,797.28 9.20% 3,086,027.23 30.61% 927,797.28]  9.20% 3,086,027.23 30.61%
6 |IULID_2018 181,089.30 1.80% 3,267,116.53 32.41% 181,08930]  1s0% 3,267,116.53 32.41%
7 |aGosTo_2018 21,827.25 0.22% 3,288,943,81 32.63% 2182728 22w 3,288,943.81] 32.63%
£ |sePTIEMBRE_2018 304,378.75 .02% 3,593,322.56 35,65% 304,378.75|  3.02% 3,593,322.56 35.65%
9 |ocTusre 2018 114,098.46 1,13% 3,707,421.02 36.78% 114,098.46)  1.13% 3,707,421.02 36.78%
10 |NOVIEMBRE_2018 641,034.68 6.36% 4,348,455.70 23.14% 641,03468|  6.36% 4,348,455.70 43.14%
11 |DICIEMBRE, 2018 1,054,148.96 10.46% 5,402,604.66 53.60% 1,054,148.96]  19.26% 5,402,604.66 53.59%
12 |ENERO_2019 57238 0.01% 5,403,177.04 £3,61% s7238]  0.01% 5,403,177.04 53.60%.
13 |FEBRERO_2019 369.72 0.00% 5,403,546.73 53.6% 369,72]  0.004% 5,403 ,546.75 53.60%
14 MARZO_7019 4,677,012.12 46.40% 10,080,558.91 100.0% 11378870 1.120% 5,517,335.46 54.73%
TOTAL {*) 10,080,558.91, 100% 5,517,335.46| S4.732%




CONSORCIO MOQUEGUA

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y
AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES




AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERCICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD

DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA.

CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA (ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASOCIADOS SRL)
SUPERVISOR : ING. JUAN PAUL BERNAOLA DIAZ

RESIDENTE  : ING. JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS

FECHA : 30/03/2019

MONTO CONTR. (s/IGV) §/. 10,080,558.93 11,895,059.54

ADELANTO DIREC. (s/IGV) S7. 1,008,055.89

FECHA DEL A. DIRECTO 27-Feb-18

VALORIZACION MONTODEL | AMORTIZACION SALDO POR
No. MES MONTO ADELANTO | DEL ADELANTO AMORTIZAR
\4 A AM=V*A/C S<A-AM
1 FEBRERO 75,149.03 1,008,055.89 7,514.90 1,000,540.99
2 MARZO 623,150.13 1,008,055.89 62,315.01 938,225.98
3 ABRIL 541,725.01 1,008,055.89 54,172.50 884,053.48
4 MAYO 918,519.94 1,008,055.89 91,851.99 792,201.49
5 JUNIO 507,992.66 1,008,055.89 50,799.27 741,402.22
6 JULIO 181,089.30 1,008,055.89 18,108.93 723,293.29
7 AGOSTO 21,827.27 1,008,055.89 2,182.73 721,110.56
8 SEPTIEMBRE 304,378.74 1,008,055.89 30,437.87 690,672.69
9 OCTUBRE 114,098.46 1,008,055.89 11,409.85 679,262.84
10 NOVIEMBRE 641,034.69 1,008,055.89 64,103 47 615,159.37
1 DICIEMBRE 1,054,148.99 1,008,055.89 105,414.90 509,744.47
12 ENERO 57237 1,008,055.89 57.24 509,687.23
13 FEBRERO 369.72 1,008,055.89 36,97 509,650.26
14 MARZO 113,788.70 1,008,055.89 11,378.87 498,271.39
TOTAL 5,097,845.01 1,008,055.89 509,784.50 498,271.39

SALDO POR VALORIZAR s/, 4,982,713.92

AMORTIZACION ACUMULADA S, 509,784.50

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR { §/. 498,405.63 @ ' niiéhra{;{fro-éﬂgﬁm

C.I.P. N/ 1658453
AMORTIZACION DEL MES S, 11,378.87

gessenne

T TIY T Ll eesernsdie

Ing. Jose L. Cagtro Falcon
JEFEDE SUPERVISION
Raeg CIP N° 66193
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AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA
ETAPA.

CONTRATISTA : CONSORCIO MOQUEGUA (ERALMA CONSTRUCTORA SAC - R&S ASQOCIADOS SRL)
SUPERVISOR :ING.JUANPAUL BERNAOLA DIAZ
RESIDENTE  : ING. JOSE CASTRO CARDENAS

FECHA : 3040312019

MONTO CONTR. («1GV) : S/.10,080,558.93 11,895,059.54

ADELANTO MAT. (+1GV) : 8/.2,016,111.79

VALORIZACION MONTO DEL| AMORTIZACION | SALBO POR
No MES MONTO ADELANTO | DEL ADELANTO | AMORTIZAR
) v A AM=V*A/C S=A-AM

1 FEBRERO 75,14903]  2,016,111.79 15,029.81 2,001,081.98
2 MARZO 623,150.13]  2,016,111.79 124,630.03 1,876,451.95
3 ABRIL 54172501 2,016,111.79 108,345.00 1,768,106.95
4 MAYO 918,519.94] 2,016,111.79 183,703.99 1,584,402.95
5 JUNIO 507,992.66{ 2,016,111.79 101,598.53 1,482,.304.43
6 JULIO 181,089.30] 2,016,111.79 36,217.86 1,446,586.57
7 AGOSTO 21,82727]  2.016,111.79 436545 1,442.221.12
8 SEPTIEMBRE 304,378.74]  2,016.111.79 60,875.75 1,381,345.37
9 OCTUERE 114,09845] 2,016,111.79 22,819.69 1,358,525.68
10 NOVIEMBRE 64103469 201611179 128,206.94 1,230,318.74
T DICIEMBRE 1,054,148.99] 2,016,111,79 210,829,830 1,019,488.94
12 ENERO 57237| 2,016,111.79 114.47 1,019,374.47
13 FEBRERO 369.72] 2,016,111.79 73.94 1,019,300.53
14 MARZO 113,788.70| 2.016,111.79 22,757.74 995,542.79

TOTAL 5,007.845011 2.016,111.79 1,019,569.00 995,542.70

SALDO POR VALORIZAR 8. 4982713.92

AMORTIZACION ACUMULADA 8. 1,019,569.00

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR | 8/, 996,811.26

AMORTIZACION DEL MES S, 22,757.74 R A Oy .

osé A Caspfo Cardenas

P
] ncenEfo RESIDENTE
2 oR N 3

Ing. Jose E-Castro Falcon

JEFE DE SUPERVISION
Rag CIP N~ 66193




CONSORCIO MOQUEGUA

5. ANEXO INFORME DE SEGURIDAD MENSUAL

INFORME DE SEGURIDAD MES DE MARZO

3



Proyecto:

ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO QL‘/
DE MOQUEGUA”

CONSORCIO MOQUEGUA |  INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

Documento:

Fecha:

MARZO 2019 MEDIO AMBIENTE

INFORME DE
SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

MES MARZO - 2019



Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 1O, REGION

DE MOQUEGUA”
Documento:
consorcio MoauecuA | INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
" MARZO 2019 MEDIO AMBIENTE

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE Del 01 al 31 de MARZO del 2019

I. INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS
(PAPEL, CARTON, PLASTICO, ORGANICOS)

En este mes de marzo se cuenta con los contenedores de residuos para materiales
que son generado en obra como papel, cartén, plasticos, estos contenedores
contribuyen a tener un ambiente de trabajo saludable.

Los contenedores adquiridos por Consorcio Moquegua estan debidamente
identificados y clasificados que permiten a todo personal que trabaja en obra a
identificar el Iugar de depésito del residuo que se dispone a eliminar,

El personal obrero estd siendo capacitado para poder organizar los residuos
generados en obra en sus debidos contenedores sefialados, y estan siendo recordados
constantemente en las charlas de seguridad.

Se concientiza al personal sobre el cuidado que se debe tener con los residuos
generados en obra para que no se contamine con estos residuos la fauna marina.

12. AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

El 4rea de almacenamiento temporal de residuos solidos, es un ambiente estratégico
que permite almacenar los residuos peligrosos para su pronta eliminacion, debido al
avance de la obra las areas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos son
cambiados constantemente, asi como los cilindros de obra que ayudan al
almacenamiento de residuos peligrosos temporales que son emitidos producto de las
actividades que se realizan en obra.

Contar con un 4rea de almacenamiento temporal contribuye en una medida de
prevencion ante posibles accidentes.

Esta area de almacenamiento estd siendo respetado para que no sean ocupados para
el almacenamiento de herramientas, materiales que impidan el uso correcto de esta
area de igual forma esta 4rea estd completamente sefializa para el uso adecuado del
personal obrero cuidando la salud de los obreros.

Ing. Jose I. Cystro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIFN" 656183



Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

DE MOQUEGUA”
Documento:
CONSORCIO MOQUEGUA |  INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
S ARZO 2019 MEDIO AMBIENTE

1.3. CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
LIQUIDOS PELIGROSOS.

En el presente mes de marzo, en la obra se cuenta con cilindros para
almacenamiento de residuos liquidos peligrosos, estos son implementados segin
el presupuesto del expediente técnico, siendo colocados en el interior de la obra
en un drea donde todo personal que labora en obra tenga conocimiento de los
componentes liquidos y de los peligrosos de estas sustancias.

Los requerimientos de estos cilindros son de acuerdo a la necesidad requerida por
la obra, cada mes estos cilindros son verificados para que el estado en la que se
encuentra sea el mas Optimo posible y los cilindros que se encuentren en mal
estado sean cambiados.

1.4. CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS PELIGROSOS.

En el mes de marzo, en obra existen residuos liquidos peligrosos como residuos
solidos peligrosos que necesitan ser almacenados segiin sus caracteristicas.
Consorcio Moquegua en la obra “DPA.— ILO” cuenta implementado con cilindros
metalicos debidamente identificados para su correcta clasificacién de residuos
sélidos que son producidos en la ejecucion de cada una de las partidas realizadas.
Estos cilindros son usados exclusivamente para los residuos sélidos que deben ser
eliminados de obra conforme se avance en cobra.

Los cilindros ayudan a mantener ordenado la obra clasificando los residuos
producidos debido a la actividad que se realizan en el proyecto.

1.5. ALQUILER BANOS QUIMICOS 3 UNIDADES INCL. INSTALACION Y
OPERACION.

En el presente mes, Consorcio Moquegua cuenta con el alquiler de 02 bafio
quimicos en el interior de obra, estos bafios cubren las necesidades del personal
obrero y su implementacién es de acuerdo a las necesidades que requiere 1a obra.
Los bafios quimicos cumplen un rol de limpieza constante que brindan un servicio
saludable e higiénico para el personal.

De igual forma en las charlas de 5 minutos se indica al personal de obra la forma
correcta de como utilizar los servicios para mantener un bafio limpio y saludables
para quienes hacen su uso.

Los bafios quimicos seran reubicados de acuerdo a la zona mas accesibles para el
personal obrero, libres que cualquier particulas o residuos que impjda el libre
transito.

Ing. Jose L. &astro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIF N® 85193




Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO QSL
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE iL.O, REGION

DE MOQUEGUA”

CONSORCIO MOQUEGUA

Fecha:
MARZO 2018

Documento:

INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

Estos bafios cumplen un rol de limpieza constante por parte de la empresa inseram
sac que brinda el servicio a la obra.

El ntmero del alquiler de los bafios quimicos en obra se debe al nimero de
personas que usan de ello.

T T P ———

Fotografia 01: Baiio quimico en obra.

Ing. José L. §astro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N° 65193



Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE IL.O, PROVINCIA DE ILO, REGION Q)’QD

DE MOQUEGUA”
Documento:
consoRcio MoauEGUA | - INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
' MARZO 2018 MEDIO AMBIENTE

Fotografia 02: Limpieza de baiios quimico por parte de la empresa inseram sac.

1.6. TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Esta partida se viene realizando en el mes de marzo con normalidad, siempre que
se requiera el manipuleo de estas sustancias ya que se cuentan con la autorizacion
de un botadero aprobado por la municipalidad local de residuos perteneciente a
quien nos proporciona los agregados en obra, dicho botadero queda en el 4 e
la cantera del mismo propietario.

)

1.7. SENALIZACION TEMPORAL. Ing. Jose L. Ogstro Falcon

JEFE DE SUPERVISION
. . o ) . Reg CIPN-65193
En el mes de marzo se vienen instalando distintos tipos de sefializaciones

imformativas preventivas, advertencia, reguladoras, emergencia y obligatorias tanto
internas como externas para brindar informacion visual al personal obrero, piblico

en general que permite la informacion de los posibles peligros que se presentan en
obra.

En las excavaciones que se encuentran a un nivel inferior al que transitamos estan
siendo cercadas con malla faena para prevenir caidas, de igual forma para el
almacenamiento de materiales como agregados, acero madera estan siendo
enmarcados para cuidar el transito del personal.

Estan sefializaciones ayudan a prevenir futuros accidentes en obra dentro como fuera
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y son reubicadas de acuerdo a las actividades diarias de obra para su prevencién

constante ante accidentes.
SENALIZACION TEMPORALES DE SEGURIDAD EN OBRA Y EXTERIORES
Obra: Saldo de Obra “MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA™.
ANO: 2018
MES DESCRIPCION DE LA TIPO DE SENAL DIMENSION CANTIDA
SENAL D
Peligro obra Preventiva/Advertenci 60 x 60 02
a
Salidas de camiones Preventivo 60 x 60 01
/Advertencia
Hombres trabajando Reguladoras 60 x 60 01
MARZO Cintas de seguridad Reguladoras Varios metros
Mallas de seguridad Reguladoras Varios metros
Mallas de seguridad Repuladoras 60 x 60 02
Conos de seguridad Repuladoras 80 x40 06
TOTAL 12
MES DESCRIPC_ION DELA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
Peligro de riesgo de Preventiva/Advertencia 70 x 100 01
atropello
Maquina Pesada en Preventivo /Advertencia 70x 100 o1
movimiento
Zona segura Reguladoras 30x40 02
Comedor Reguladoras 20x 40 02
ABRIL Vestuario Reguladoras 20x 40 01
Mallas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Conos de seguridad Reguiadoras 80 x 40 6
TOTAL 13
MES DESCRIPC}ON DELA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
MAYO Mallas peri!pétricas de Reguladoras Varios (,
seguridad metros

Ing. Jose
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Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
TOTAL
MES DESCRIPCION DE LA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
Mallas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
JUNIO Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Cintas rojas de prevencion
TOTAL
MES DESCRIPCION DE LA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
Mallas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
JULIO Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Cintas rojas de prevencidén
TOTAL
MES DESCRIPCION DE LA TIPQ DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
Mallas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
AGOSTO Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Cintas rojas de prevencién
TOTAL
MES DESCRIPC}ON DELA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
Mallas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
SETIMBRE Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Cintas rojas de prevencién
TOTAL
MES DESCRIPCION DE LA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA
SENAL D
Mallas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
OCTUBRE Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Cintas rqjas de prevencion
TOTAL Y
\ ,
MES DESCRIPCION DE LA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDA ]
SENAL D

RVISION
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Peligro de riesgo de Preventiva/Advertencia 70x 100 01
atropello
Maquina Pesada en Preventivo /Advertencia 70x 100 o1
movimiento
Zona segura Reguladoras 30 x40 02
Comedor Reguladoras 20x40 01
NO RE Vestuario Reguladoras 20x 40 01
Mallas perimétricas de Reguladoras Varics
seguridad metros
Cintas perimétricas de Reguladoras Varios
seguridad metros
Conos de seguridad Reguladoras 80 x 40 3
TOTAL 09
ANO: 2019
MES DESCRIPCION DE LA TIPO DE SENAL DIMENSION | CANTIDAD
SENAL
Malia faena Preventiva/Advertencia Varios 01
metros
ENERO Mallas perimétricas de Reguladoras Varios 01
seguridad metros
Cintas perimétricas de Reguladoras Varios 01
seguridad metros
TOTAL 03

Ing. Jose L.
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1.8. SENALIZACION PERMANENTE
En el mes de febrero se controla que las sefializaciones informativas permanentes se
encuentren en buen estado, si existe deterioro de las misma esta sera reemplazadas
para mantener informado a todo ¢} personal de obra y publico en general.
SENALIZACION PERMANENTE DE SEGURIDAD EN OBRA Y EXTERIORES
Obra: Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERQO PESQUERO ARTESANAL EN LALOCALIDAD DE
ILO, DISTRITO DE IL.O, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”.
ANO: 2018
MES | Descripcitn de la Sefial Tipo de Sefial Dimensidn Cantidad
Sefial de riesgo eléctrico Preventiva/Advertencia 20x30 2
Sefial de extintor Reguladoras 20x 30 2
Sefial de RR. S§ Reguladoras 20x 40 4
Sefial de bafios, duchas, 20 x 40
MARZO | vestuario, urinario, Reguladoras 6
lavamanos
Sefial de oficina, almacén Reguladoras 20 x40 3
Sefial de horario de trabajo Reguladoras 20x 30 1
Sefial de salida Evacuacion / emergencia 20x 40 1
Sefial de uso obligatorio de obligatoriedad 40x 60 1
EPP
Sefial de primeros auxilios Emergencia 20x40 1
Sefial de botiquin Emergencia 20x 40 1
TOTAL 22
MES Descripcion de la Sefial Tipo de Seiial Dimension Cantidad
Sefiales de salida de Preventiva/Advertencia 20x40
emergencia 22
Sefial de extintor Reguladoras 20x30 02
ABRIL Sefial de camilla Emergencia 20x% 30 o1
Sefial de zona segura en Emergencia 30 x40 02
caso de sismo
Sefial de panel de
prohibicion y sancién Reguladoras 120 x 200 01/\
TOTAL 7
------------ é I-L. ast‘ro Fﬂlc on
lngéz-isoﬁ SUPERVISION
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MES Descripcion de la Sefial Tipo de Sefial Dimension Cantidad
Sefiales de salida de Preventiva/Advertencia 20x 40
emergencia 10
Sefial de extintor Reguladoras 20x30 02
DICIEMBRE Sefial de camilla Emergencia 20x 30 01
Seflal de zona segura en Emergencia 30x40 03
caso de sismo
Sefial de panel de
prohibicién y sancién Reguladoras 120 x 200 01
TOTAL 17

1.9. CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA.

En el mes de febrero, se vienen brindando las charlas de 5 minutos, los temas
elegidos estan relacionados a las actividades que el personal obrero realiza con la
finalidad de informar, capacitar de los peligros que se presentan obra.

Las charlas que se brindan se realizan con todo el personal de obra motivandolos a
la participacién de obrero ~ prevencionista a fin de aprender dindmicamente dia a
dia e implementarla en las actividades diarias.

De igual forma en las charlas de seguridad se viene realizando los ejercicios
motivacionales en obra para fomentar el buen habito laboral, asi como se cuenta con
un dia para compartir y escuchar las opiniones de los obreros en temas de seguridad
que ayudara a mejorar las condiciones de trabajo del personal siendo este dialogo
muy importante para tener una buena relacion laboral.

En este mes de febrero del afio 2019 se esta preparando un rol de capacitaciones que
seran brindadas al nuevo personal que nos estd acompafiando para capacitarlos en
temas de primeros auxilios para que el personal esta capacitado ante una situacion
de emergencia y pueda brindar técnicas de primeros auxilios a los compafieros que
requieran de ayuda.

Ing. Jose L.C
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CRONOGRAMA DE CHARLAS MENSUALES PARA EL MES DE ENERO

2019

CRONOGRAMA DE CHARLAS 5" MES DE ENERO 2019 - CONSORCIO MOQUEGUA

LUNES IMARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 2. 3, af 5. 6.
7. 8, XN 10, . 12. USO DE;. 13,
USO DE ARNES DE LIMPIEZA EN CA'DASDE| CUIDADO CON EL|LIMPIEZA EN OBRA GUANTES DE
SEGURIDAD. OBRA. OBIETOS. POIVO DAL SEGURIDAD.
CEMINTO.
14 15. 16. 17, 18.]18. 0
PROTEGASU| USOADECUADO, USODE .
CABEZA, DE BLOQUEADOR!
HERRAMIENTAS
ELECTRICAS,
K= =) . FTe 25, 26, 27,
HIDRATESE, MANOS LIMMAS . .
. 29, 30.| 31 NO AGARRELO
APILAMIENTO DE| .| quENoEsSsuvo,
MATERIALES.

1.10. CHARLA SOBRE TEMAS AMBIENTALES — PESCADORES

Se viene implementando las charlas de temas ambientales a los pescadores del
Desembarcadero Pesquero Artesanal con el proposito de concientizar al poblador

llefio.

Estas charlas tienen por informar de la importancia de los recursos hidrobioldgicos
a la preservacion, cuidado, extraccion responsable de los productos.
Se informa también al personal obrero el cuidado que se debe tener para no
contaminar el mar con particulas de agregados, tecnopor, plasticos, etc.
Debido a la actividad de pesca por esta temporada, se aprecian varias cAmaras que
dificultan las labores en obra, asi como también se orienta al pescador a tener
cuidado con posibles accidentes de atropellos.

{5
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1.11. HABILITACION DE RUTAS Y ACCESOS PARA PESCADORES A
MUELLE DURANTE OBRA.

Esta partida se viene ejecutando segin el avance de las actividades del proyecto y
segun sea la necesidad para salvaguardar la seguridad de los pescadores del puerto
artesanal de Ilo y brindarles comodidad para sus labores diarias.

Toda actividad que interfiera en el drea de los pescadores es coordinada
previamente con el administrador del DPA —llo para llevar una buena relacion
laboral y ninguna salga perjudicada.

Las rutas de acceso ayudaran al comercio seguro y protegiendo de posibles
accidentes que puedan ocurrir debido a la construccion del Desembarcadero
Pesquero Artesanal.

Se esta habilitando una rampa vehicular que permitird el acceso de los pescadores
al muelle donde diariamente realizan sus actividades para que la obra pueda ampliar
su drea de trabajo sin afectar al pescador Ilefio.

= S e G E E

Fotografia 05: Rampa vehicular en construccidn para el acceso de los pescadores al muelle margina

Ing. Jose L. Castro Falcon
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1.12. SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE Y RUIDO.

Se esta reprogramando las actividades de monitoreo ambiental, segiin los monitores
realizados y cumplir con lo programado en el expediente, consorcio Moquegua
realizar el ultimo monitoreo, para eso se esta programando para hacerlo en el
proximo mes de febrero y poder cumplir con lo estipulado en €l expediente técnico.
Asi mismo los resultados obtenidos serdn entregados 2 la supervision encargada

para su revision cormrespondiente.

1.13. SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AGUA DE MARY
SEDIMENTO MARINO.

Se esta reprogramando las actividades de monitoreo ambiental, segin los monitores
realizados y cumplir con lo programado en el expediente, consorcio Moquegua
realizar el ultimo monitoreo, para eso se estd programando para hacerlo en el
proximo mes de febrero y poder cumplir con lo estipulado en el expediente técnico.
Asi mismo los resultados obtenidos serdn entregados a la supervision encargada

para su revision correspondiente.

1.14. MEDIDAS MITIGACION EMISION DE MATERIAL PARTICULADO
(POLVO).

Se esta reprogramando las actividades de monitoreo ambiental, segin los
monitoreos realizados y cumplir con lo programado en el expediente, consorcio
Moquegua realizara el ultimo monitoreo, para eso se estd programando para hacerlo
en el proximo mes de marzo y poder cumplir con lo estipulado en el expediente
técnico.

Asi mismo los resultados obtenidos seran entregados a la supervision encargada

para su revision correspondiente.

1.15. PRIMEROS AUXILIOS.

Consorcio Moquegua ha implementado un botiquin con mayor capacidad y contenido,
y con sus respectivos elementos de respuesta en atencion en primeros auxilios y una
camilla rigida.

Las brigadas de emergencia fueron reestructuradas debido a la salida de personal de
obra, en las brigadas de evacuacion, contra incendios y primeros auxilios cuentas con
tres integrantes cada una.

Para la complementacién de las brigadas el afio pasado se realizoé la capacitacion
practica por parte de la compaiiia de bomberos de la localidad.

Se esta programando debido a lo ocurrido en este mes, a capacitar al personal obrefo
en primeros auxilios para el conocimiento de los trabajadores y pu
cuando lo necesiten ayudando a su compafiero de trabajo.
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PROGRAMA DE CAPACITACION Y SIMULACROS DE PRIMEROS
AUXILIOS PARA EL MES DE MAYO

50, | ABRI 1 Jun . OCTUBR
TIPO DE SIMULACRO .lNSPERTOR LUGAR | MARZO L MAYO | o JULIO | AGOSTO SETHS\'IBR‘ E .

Capacitacién de Primeros Prevencién de
Au:?i?ios riesgo OBRA 1
Conformacién de la brigadade | Prevencion de OBRA 1
emergencia o primeros auxilios riesgo
Simutacros de emergencia o Prevencion de
primeros auxilios nesgo OBRA 1 1
Reunicnes de la brigeda de Prevencién de
emergencia o primeros awxilios riesgo OBRA 1 1 1 1
Presentacién de la red de Prevencién de OBRA I 1 1 1 1 1
comunicaciones de emergencias | M€Sg0 1
Presentacion de teléfonos del | Prevencién de
comité de seguridad en obra riesgo OBRA 1 1 1 1 1 l 1

RED DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
INSTITUCION N° TELEFONICO

BOMBEROS — RESCATES ILO

116—(053) 481333

Defensa Civil ILO (053) 496222
Centro de Operaciones de Emergencias (COE) (053) 496536
Jefatura PNP (053) 481331

Central Policia / Comisaria

105 - (053) 481021

Seguridad ciudadana (053) 483300
Es Salud ILO (053) 482115 - 481077
Centro de Salud Kennedy (053) 482560/ 7™ | \
Cruz Roja 053727293 D

lrapousense
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Capitania del Puerto {033) 481151
Electrosur {053) 584162
EPSILO (053)481661

TELEFONOS DE LOS MIEMBROS DE CONSORCIO MOQUEGUA

CARGO NOMBRE TELEFONO
Residente de Obra José Antonio Castro Cardenas 949939332
Ing. SSOMA
1.16. CONTRA INCENDIO.

En el mes de Febrero Consorcio Moquegua viene manteniendo e implementado con
dos extintores de 9 kg. Cada uno de tipo A, B, C, los cuales estan instaladas en el
interior del proyecto, en las dreas de trabajo en caliente y almacén.

Ya conformado las brigadas de emergencia, especialmente a la brigada de contra
incendios, fueron capacitadas por segunda vez en el uso correcto del extintor de obra.
Los extintores son chequeados constantemente para verificar que estén operativos
cuando estos requicran ser utilizados.

1.17. DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS TEMPORALES,

Esta partida se estd realizando de acuerdo a las actividades segiin el avance del
proyecto,

Se cumplio con lo del expediente técnico, desmantelando el drea administrativa, ast
teniendo solo el grifo existente para poder realizar el desmantelamiento y cumplir
con lo detallado en el presupuesto.

II. ANEXOS / DOCUMENTOS Y REGISTROS.

2.1. FOTOGRAFIAS WS
""" “Jose L.Castro Falcon
ID?E‘]:(;SEE ;SPERVISION
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Fotografia 07: Colocacidn de cintas de seguridad en toda el drea de frios en el segung
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Fotografia 08: Sefializacidn en desniveles en el drea de tareas previas en el primer nivel,

Fotografia 09: Orden y limpieza. '1 né Jose L. Custro Falcon
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Fotografin 10: Orden y limpieza en obra.

2.2. CRONOGRAMA DE LAS CHARLAS DE 5 MINUTOS
2.3. ATS.
2.4. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO.

¢ Trabajo en altura.

o Trabajo en caliente.
2.5. CHECK LIST.

e FExcavadora

2.6. REGISTROS DE ASISTENCIA.
e Charla de 5 minutos

2.7. SEGUROS SCTR DEL PERSONAL DE OBRA.

2.8. CAPACITACIONES
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ANALISIS DE TRABAIO SEGURO (ATS)
CO OQUEGUA Pag:1del
NSORCIO MOQ SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE a8
Area donde'se fealiza el trabiajo: . RESPONSABLE EN EL PUNTO:
Area Responsable; | Fecha: ¢ /03 / [T Lugar:
; 7 FIE
IDescrIpclon del trabajo:- %{—2 é ?/.O P C/-f-;! /308 Hara :B Incfot (/jj 500
y Hora de Termina: -
IEPP & Utilizar: Marcar / eseriblr PELIGROS ASOCIADOS ALAS TAREAS / ACTIVIDADES A REALIZAR [ MARCAR CON UNA X"} '
E '. Trapajo en aftura ¢ |iransito de magquinaris pesada [=] Icuhles electricos o EVALUACION DE RIESGO
IE [ﬁ :I (- Trabajo en calienta [e] Andamios mal asegurades f mal estado ¢ |Balones de goses comprimidos (=]
Trabajo en esprcia coantinado o Manipulaclon Instecunda de herramientas < |Condiciones climaticas o CONSECUENCIA
ol Generacion de poivo [a] P de equlp < [Obletos en el saelo [w] LIGERAMENTE . Ef(T'REMAMEN;fE
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CONSTRIIO MOQUESUA Pagmetge |

) SISTEWIA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIC AMBIENTE

(Aplicable 2 Todo Yrabzjo que se reaiice de 3 80m de altwra sobre el nivel del piso y donde existe €f riesgo de cxids 3 diferent nivel}.
1.- Datos PrincGpates

~PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO: TRABAJO EN ALTURA : \ {p

Ubk.:a..‘-i?nden-:abe}feﬁemre.. Deremil) pr codec o Priedciceal - fiwgar 70,
Motivo dz!le efecucion de tabajos Koo batcdo Ao fWG;f/GU a@@wmﬁwzzﬂo:‘r‘/wlq LA D,

Z-Nombre y Experienciz del personal autotizado pare reslizar Trabajos en Afura

- Experienciz en
Apellidos v Nombres Cargo i Firtne
N Trabajos en Alture N
lCadsy SautCedls St2/aas- of Pras
of g o Lg P- : W . -
£2. ’4% I
A o fs . a4
_(s‘lm’;\ _u.frﬂ DR o & . |
Orlands rfealr Me’?dleh_ (D) LT i

*l1e existir mayor personai en i labor, adicioner fas hojas necesariac
3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Alura

Descripcion ) Wedides Ge Control  Dascripsion Medidzs te Conmsl

Caldes de psrsong! [Z] ¢/o0 cfe oreh AP Feligros mecanicos E dﬂ"//gu_f @/rmM?gg cdervodon

Co/2s 420 ferd
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. _ Soedi Hea.
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PERBISO'DE TRABATO DE ALTO RIESGO: TRABAJD EN ALTURA

CONSOREIO MODUEGLA [Paorretoet (L()/
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAL, 3ALUD Y MEDIO AWMEBIENTE | \

(mplicable & todo wabajo ouese realice de 1.80m de siture sobre el nivel def piss v donde existe ¢f Hespo de Czigz g diferent nivel}.
1.~ Dstos Printpales

N Upicacidn dei rebajo en e d.cogmboveallesd  Prid)geat luga f¢o
Wotivo el s ejecucion de trabajos; acabulo do fwm‘geo e Co}umnoﬂ recnzzz/oj /ZD/-? ,,({m.vc_;J

2.- Nombre y Experienciz del personal autorizado pata reakizar Trabzios en Alture

Apeilidos y Hombres Cargo Tr:h:;ii‘nd:z'm ) fl;mna
q:_rbr/a‘a ?nd&ﬂrfz} c‘;[ ?/ ;ysg
tHEVE ) gee od1aleT - S,/
(»J‘—‘7—- Y N 1=
L2OFehzd aima JA /f a L b
F arndq Totteag(Uo Nend cdd 1o & & ]

*Da existir mayor persanalen i fator, adidonar s hotas necesariae,

3.- Peligros y Riesgos de Trabajos en Afture

Descripeion Hedidas de Control  Descripeion Yedidzs de Control

Caines de persona! @ﬂso A& Prues  Peligros mecanizos L1 Zr mﬁCﬂr!Q!! e ? P8
Ae g;fg_rfm tMleds

PV ¥ fra %)

Caigas de equipd Z} Qg,eq./fqmewl‘a _Peligros eldcirizos %F l zmmggagm c& Cc: @

- ae c’quw Ll ed oD 3
Caigas de heramismas ﬁ P mﬁ,,at' A1 Peligros da incerdic D (yo o Gxlwfor .
Jo qurlla,
Otros (cietale) T ¢ Oros (detalle) |

4.- Niedidas de Seguridad

De! iuge- g& Trabeio
Se he aistaco y sehatzads el dres 0e tabab en nvel Mienor {sueio). i

St KRG KA

i

De opservarse barges oon po‘sbiﬁcad Ge caita & hah colocadc baransas (1,20 m. 02 alura ©on fespecto &) Prso ¥ Tavesahos miennedrs).

_
17

Sg he veritcado y asepwaco @S herramienas y equbos a utizar en iDs Tapaws ef: siurz.

De! Sistemnas de Proteccion Contre Caides
S roalid check list or endamios, pasadzs, sevadores, 6 Verficanad que 10308 SUS GBS esien COmIBINs v srsamblanos coTscm
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NI
[
£l

Los purtes oe anclgie v finsas 00 vios eslan Wicsdos DOr encimiz Gel NvEe: del hiomoro del wabajsto:
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' - ; 3 A0 -DEALTD : TRASB; EN A4LTURA
CONSORCIOMOAUESUA PERIMISO DE TRABASD DE..A!_.TD RIESGD: TRABAID LTURA Pecine e 4 3
SISTEM:A DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y. MEDID AMBIENTE | \{L
‘| {Avlicabie 2 Todo Trabajo cue se nealioe e I 85m de alure sobre el nive! de! piso ¥ donde axiste ef riesgo de Tridz 2 diferent.nivel. —[
11.- Detos Principaies
{Ubicecion del trebeio er: ahure: JLugac
Motivo del ke ejecucion de rabajes: Feshe 2 4 Hprzo pée 2019 Jud:
Z-Nombre y Experiencie del personal autorirado para rezlizar Trabalos en Altarz
- . Experiencia en -
Apellidos ¥ Nombres Largo Trabajos ex Alture B :ume
Vi e
( L& 1eeddy o fecal - r/, ' ) & BT IS
ardo Threalva Méndie gp 2 4 ﬂaﬁ Car o
Supy 2 ake) 6 CANQVA IR 3 AN A
: / . o 70 221G 20 ;Acs s
Qrtte <t e Gito AN i i -
“ ot LoCaad— O - FoT T S
*De existi mayer personzien & tabor. adicionar las nojas necesanas, }
3.- Pefigros y Riesgos de Trabajos en Alurs i
Descripcion Redidas ge Control  Descripeion Kedides d= Conrnt
Caiges de persona’ .@ 430 del Hvmnen  Paiigros mecanicos |
Caidas de ecupo E Wieior los Peligros elbcrricos 3 B ] [{sp 46/5 qy/p() ) oA ZLE,M cchwb
Caidas de henamienias Kl Amerrar coan  Feligios e incendio f:l
' dyiza . ) .
Onros (detalle) M Oros (detalie} ]
4.- Wedidas de Sepunzad
Del lugar de Trabgic : DTN
Se ha alskaoo v sefiaizanc elares de ravap en nvel mfercr (suelo). E r:: L :
De chservarss borues con posbiiigad oe caigs se kan cobcado barandas (120 m. oe shure con respecto al pise ¥ vevesaios miénne:im}. ;Q I-_i 1 'g
— L i
Se ha verificado ¥ 2sepurado fas hemamismas § e3unos 5 Uikar en s trabajos en alura E }'_:! ! J
De! Sistemac ds Protecsion Conira Caides
S0 realzd checdk lisi en ancamios, pasadizn, BEVeCORES, B2, VATTICANGO QU@ TDUCE SUS slamenios esten complelos v ensambbcasm'rm E'RI Ei :i
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LS anGamzos, estan 25eLrados VIo aMioSTa00S 3 estnisiuras estanles v §ias siminanoo la posibilicad oe colapsamisntc. X
Las platafomes estan debisamentc aseguredss. i E il
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~FERTis0 BE TRABLIO DF AL T0 KIESG0 =

CONSORCIO : TRABLIO EN CALIENTE )
MOQUEGUA - - fosmasldel ,
; .

o axmasitre peligrosss o gy pasds peesor dafos @ hos tridwgndores)

1.-DratosPrincipales

Ubicacidn d= Trabagjo en cafienie - b s &7/ 842 COPCH O Lparesonpfe Fio,
Fecha : ZS]E.?/ZOI‘? i -
HoradeImicio: D7.40 p.A .

BomdeTémino: /7. DO HorAy

E’Nombmv&mddmnﬁm&mrmmmeﬁm
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{Si o No) i )
(15 Lyacoer  Feramm 51 15%"
Koy Q0,5 &u\l‘{tu L. Mz\n
Tons ke | s«s e
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|3.-Peligros y Riesgos de Trabajos en Caliests

Descripcion Medigas de Comtrol Prescripcitn Medidas de Contrat

Gases Inflamables [} ~ _ Coatctocomelect | |

Flnidasaahnp’mii:_ Pmd:mmmm[j

Materisles combastiv [} - Ceigesdeobjetos [ ]

Peligros de memadio 20 V1 #7247 R VR

Cortacto par calor Z MT“| Honed r:/ Onros . ] .

| O T

De! Inpar ¢e Trabzie - =2 ﬁﬁa—:{kkﬁmcm P st [Tuj—
&mhmﬁmymmww 2% cperoiore: o cxpmpe pacy, < Ebaio en crfemy —

|

—Facgo ¥

Se verifica qreno cxivt: dermame dr combesttic cn los sewioc

[EIEIE]
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INSPECCION DE VEHICULOS
CONSORCIO B
MOQUEGUA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO Pagina: 1 de 1 \Q(O
AMBIENTE '
Obra: o€ erf BIX CODEAD PAFEIPUDE ~ Lo Acﬁvidad:%fr{f Lﬁiﬂ f”(’z?%c?f;”ozg"’ Fecha: 24 /fonzo 2019
Vehiculo ! Equipo: toOg/o0 6 28 A | Propietario: Lgcoy oerpng A Placa/Cédigo: 9 P~} Y &
Conductor f Operador: F HEDY PLEPIOD  fppDu !
Instrucciones de llenado:
Conforme ¥ No Conforme X No Aplica[nj
PARA TODO VEHICULO ESTADO VOLQUETES ESTADO  MOTONIVELADORA ESTADO
1. Sistema de direccion™ ¥ | 1. sistema freno emergencia™ [ ]1. Sistema freno emergencia® [ ]
2. Sistema de frenos™ V| 2. Compresora —sistema aire** | | 2. Sistema hidraulico** [
3, Sistema hidriulico™* ¢/ | 3. Pin T- seguro de tolva** | | 3. Articulacion de escarificador [ |
4. Cinturén de seguridad** \/, 4. Pines — pistén de levante™ [ |4. Balancin de direccitn :
5. Llantas** vV 15. Compuerta |
6. Espejos™ v ~ EXCAVADORA/ RETROEXCAV.
7. Luces delanteras** CISTERNA (COMBUSTIBLE) 1. Rueda gula / Sproket** _—|
8. Luces posteriores** 1. Sistema freno emergencia™ [ |2 Botellas hidraulicas™ B
9. Luces direccionales** 2. Compresora— sistema alre™ | |3. Mandos finales [
10. Alarma de refraceso** v |3.Descarga a tiara™ __—| 4. Orugas y rodillos [
11. Circulina V4 vaulas™ 5. Tomamesa
12. Limpiaparabrisas t/ | 5. Sistema de tornamesa** |~ 16. Pines del cucharén ||
13. Claxon V' | 6. Acoples — sistema frenos*™* : 7. Zapatas. :
14. Conos de sefializacion (2) ¥ | 7. Acoples — sistema eléctrico
15. Extintor v |8. Escaleras y barandas [ ] MINICARGADOR
16. Cufas de madera o metal (2) V | 8. Gatas Mec. Estacionamiento [ |1. Barrade seguridad ** ]
17. Botiquin vV " 2. Implementos delantero** ]
18. Parabrisas V GRUAS 3. Botellas hidraulicas™™ |
19. Jaula / Cabina anti-vuelcos 1. Plumas o brazos** g 4. Mangueras y acoplas™ :
20. Lianta de repusasto v . 12. Gatas estabilizadoras™ 5. Gradas y agarradores
21. Gatay llave de ruedas V 3. Gancho de levante®™ [/ {6. Cabina y Malla lateral ]
22, Herramientas basicas v | 4. Pestafia seguridad gancho** 7 T
23. Linterna operativa V' | 5. Alarma fin de carrera* A CARGADOR FRONTAL
24, 6. Diagrama de Carga** 7] 1. Sistema freno emergencia**
2. Botellas hidraulicas*™
CAMIONETAS RODILLO '3. Cuchara y dientes

1. Deble traceién 1. Rola [ ] 4. Pines y bocinas
2. Sistena de comunicacion 2. Mangueras / Inyectores :

" =* condiciones ai 100% para que el equipo puada seguir operando,

Observaciones:

WS¢ pecorennd o OVEropOL Pl (oMiod  Ened, Qb BERE OF USHE Tond

Sy €.p P, brccosnd. (navy pé ¥iam8no)

Firma Conductor f Operador.

Firma SSOMA.

Ing. Jose L.

José 4. Castjo Cardenas
by

Tivsedusnsessene

gstro Falcon
JEEE DE SUPERVISION
Reg CIP N~ 85193
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Drgenizacido Sanitas Internacional

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

INVERSIONES LIZMAR S.A.C.

VIGENCIA: 08/03/2019 al 07/04/2019
ACTIVIDAD:; CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Por medic del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de saiud de trabajo de
riesgo.

| Contrato SCTR - Salud N°: 235498 [ Péliza SCTR - Pensién N°: 1000019274 |

Sede : MEJORAMIENTO SERVICIOS DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ILO MOQUEGUA

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno * | Nro. Dacumento
1 YELIN LUIS ARMAS GONZALES DNI - 42515275
2 JUAN LORENZQ CANOVA PALACIOS DNI - 46533366
3 JORGE LUIS CARRANZA GAMEZ DNI - 32856631
4 EDWIN MARLON CARRANZA VASQUEZ DNI - 43802988
5 GEINER CUEVAS LAIZA DNI - 75109685
6 MANUEL ALEJIANDRO FARIAS SOLANO DNI - 45583048
7 LUIS RAUL GRACIAND FERMIN DNI - 32961875
8 YOIMER JOSE LUGO MARCANO DIE - 001892441
9 CARLOS GERMAN MARROQUIN SUAREZ DNI - 09366476
10 PEDRO IESUS MUJICA VALE DIE - 002296728
11 EDER EDINSON MURoZ CARLOS DNI - 43401035
12 VICTOR RAUL PAZ ESCUDERQ DNI - 60340037
13 VICTOR RUREN PERALES RIVERA DNI - 328462956
14 WALTER PONCE VEGA DNI - 32962057
15 OMAR DAVID RAVELO CADENAS DIE - 000564435
16 DENNIS RODOLFO RIVERA AROSQUIPA DNI - 47684555
17 KENNY WILDER ROLDAN CRIBILLERO DNI - 43567850
18 LIZARDO MICHAEL SOLSOL RAMIREZ DNI - 32990197
19 WILLINGTON ALBERTO TEIADA YARLEQUE DNI - 45822373
20 ELIGIO JOSE TORREALBA OLIVO DIE - 012084332
21 ORLANDOQ ANTONIO TORREALVA MENDIETA DNI - 80621213
22 ELARD MAURICIO TOTORA GUTIERREZ DNI - 41985478
23 EDWIN ANTONIO VALERO DIE - 149859480
24 SIMON YAULI QUISPE DNI - 45214591
25 FERNANDO ALBERTO ZAVALETA VILLANUEVA DNI - 32961845

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente INVERSIONES LIZMAR S.A.C. para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 11 de marzo de 2019 Ing. Jose L. bQSh'o Falcon
JEFE DE SUPERVISION

Reg CIP N* 85193
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SANITAS PERU S.A, - E
.- EPS PROTECTA S.A. COMPARIA DE SEGUROS

\ Iy enpaneneas
Ing. Jose L)Sasto Falcon
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COMPANIA DE SECURDS

sy SanitasPerd EPS

(rganizaciéa Sanitas Internacional

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

R & §$ ASOCIADOS S.R.L.

VIGENCIA: 06/03/2019 al 05/04/2019
ACTIVIDAD: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo.

| Contrato SCTR - Salud N°: 212444 | Pdliza SCTR - Pensién N*: 1000004845 |

Sede : CONSTRUCCION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL - ILO - MOQUEGUA

Nro, Nombhres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 HENRY ANTONIO ARZ0OLA GONZALES DNI - 00795481
2 RAFAEL VICENTE ATENCIO CUTIPA DNI - 04647950
3 HECTOR ZENON AVALOS GAMEZ DNI - 32923251
4 JUDITH CABRERA SALAZAR DNI - 46743617
5 RICARDO RUBEN CALDERON MORETTI DN!-10211257
6 ALEJANDRO CANQU! SACATUMA DN|- 41221889
7 JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS DNI - 32972114
8 MANUEL CHURASACARI SAIRA DNI - 04748601
9 ISAAC WILLIAM CHURASACARI CCAMA DNI - 70360259
10 DAVID ANGEL CONDORI LAQUE DNI - 76968593
11 JOSE CONDORI CONDORI DNI - 04649617
12 VICTOR ALFREDQ CUMPLIDOD ZAPATA DNI - 10783751
13 LUIS EDUARDO CURAHUA MELO DN! - 04650355
14 MAURQO AURELIO FIGUEROA FLORES DNI - 04622455
15 GIAN CARLOS FIGUEROA VIZA DNi - 47316248
16 LUIS DAVID FLORES VILCA DNI - 72017684
17 YONY MAMANI POMA DNI - 04645470
18 JOSE MERMA GUTIERREZ DNI - 44650800
19 FAUSTINO GAVINO MOLINA GUTIERREZ DNI - 04634358
20 LEONEL ALETANDRO ORMERNOD SOLOGUREN DNI - 43707690
21 CARLOS ENRIQUE PERALES ALVAREZ DNI - 32916421
22 JOSE ALFREDO QUEA HERRERA DNI - 04749217
23 MARCIAL QUISPE CASTILLO DNi - 04645603
24 CARLOS FERNANDO SAUCEDO SALAZAR DNI - 02899992
25 JORGE LUIS SULCA CHOQUEHUANCA DNI - 42925093
26 DAVID MARIO UCHUCHOQUE SONCO DNI - 04648449
27 JUAN GILBERTO VARGAS ROJAS DNI - 04627600
28 CARLOS VELASQUE HUARCAYA DNI - 23966457

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente R & S ASOCIADOS S.R.L. para los

fines que considere pertinentes. &

Ing Jose L. dustro Falcon

JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N® 851932
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SANITAS PERU S.A. - EPS

_ PROTECTA | security
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e W

e -

PROTECTA 5.A. COMPARA DE SEGUROS

Ing. Jose L:Castro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIF N* 656193
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"Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres®
“Ario del didlogo y la reconciliacién nacional®

REPRESENTANTE 1eca)

~ .CONTRATO N° 010-2018-FONDEPES
- AADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0048-2017-FONDEPES DERIVADA DE LA.

«~' .. LICITACION PUBLICA N° 003-2017-FONDEPES -

T CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAOBRA: . :
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
- ARTESANAL EN LA LOCALIDAD:DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION,

e " . NOQUEGUA”.- CODIGO SNIP'N° 232326 . e

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL. DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE IO, REGION
MOQUEGUA” - CODIGO SNIP N° 232325”, correspondiente a la Adjudicacion
Simplificada N°® 0048-2017-FONDEPES derivada de la Licitacién Pudblica N° 003-2017-
FONDEPES, que celebran de una parte:

- El FONDO NACIONAL DE DESARROLLC PESQUERO -
FONDEPES, con R.U.C. N° 20137921601, con domicilio legal
en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe
de la Oficina General de Administracion, el sefior JAVIER
EDUARDO CHANG SERRANO, identificado con D.N.L
N° 07209780; designado mediante Resolucién Jefatural
N° 044-2017-FONDEPES/J de fecha 26 de mayo de 2017 y
con las facultades conferidas en materia de contrataciones
mediante Resolucion Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/ de
fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le
denominara LA ENTIDAD; y de la otra parte,

- EL CONSORCIO MOQUEGUA integrado por las siguientes
empresas:

1. ERALMA CONSTRUCTORA S.AC. con R.UC.
N° 20563373009, inscrita en la Partida Electrénica —
N° 13260489 del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en Av.
Javier Prado Este N° 2813 Of. 503-B Urbanizacién Las
Dalias, distrito de San Borja, provincia y departamento de

en el Asiento N° B0O0004,

2. R & S ASOCIADOS S.R.L. con R.U.C. N° 20360672418,
inscrita en la Partida Electronica N° 02005844 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina de
Chimbote, con domicilio legal en Jr. Alonso de Molina
N° 840 Urbanizacion Monterrico, distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente

Pagina 1 de 9
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T Funto trsiena do Besarelio Peamutto
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Lima, debidamente representada por su Gerente Ing. Jose' L. Castro Falcon
General, la seiiora EDITH PALONINO PADILLA JEFE DE SUPERVISION

identificada con D.N.]. N° 42885886, segiin Poder inscrito Rag CIF N- 85183
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del didlogo vy la reconciliacién nacional"

representada por su Gerente General, la sefiora ROSA

g IRAYDA PERALES RIVERA identificada con D.N.L :
o N® 32924056, segln Poder inscritc en el Asiento Lt
2 N°® BGOOO1.

El CONSORCIO MOQUEGUA con domicilio. legal en Jr.
Alonso de Molina N° 840 Urbanizacion Monterrico, distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, esta
debidamente representado por su representante legal coman,
la sefiora ROSA IRAYDA PERALES RIVERA identificada
con D.N.I. N°® 32924056, de conformidad con las Clausulas
Primera y Quinta del Contrato de Consorcio de fecha 25 de
enero de 2018, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA.

Rosa Perales Rivera
REPRESENTANTE LEGAL

-~ LA ENTIDAD y EL. CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominara LAS
PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de enero de 2018, el Comité de Seleccién adjudicod la buena pro de la
Adjudicacién Simplificada N° 0048-2017-FONDEPES derivada de la Licitacion Publica
N° 003-2017-FONDEPES, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA” — CODIGO SNIP N° 232325"al CONSORCIO MOQUEGUA
integrade por las empresas ERALMA CONSTRUCTORA S.AC. y R & S
ASOCIADOS S.R.L., cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente documento tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA .
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA” — CODIGO SNIP N° 232325”, bajo el sistema de confratacidn a precios
unitarios.

“OFCHA
ENERALDE
A TR

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 11'895,059.54 (Once millones
ochocientos noventa y cince mil cincuenta y nueve con 54/100 Soles), que incluye
todos los impuestos de Ley.

2\ Este monte comprende el costo de [a ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales confoerme a la
legislacion vigente; asl como, cualquier otre concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en
periodos de valorizacion mensual conforme a lo previsto en ¢! numeral 3.14 de! Capitulo
Il “"Requerimiento” de la Seccidon Especifica de las Bases \ntegradas. Asimismo, LA

asessrelunies Prigenens: Pégina2ded i . ¢ - 7
Ing. Jose LCastro Falcon T e
JEFE DE SUPERVISION e
Reg CIP N~ 65193
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres™
“Afio del didlogo y la reconciliacidn nacienal”

ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segtin corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde ¢l dia siguiente def consentimiento de la liquidacién.

£n caso de refraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA .

ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el arficulo 39 de la Ley de Contrataciones de! Estado y ios
articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion
de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el articulo 26 de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-
EF/77.15, aprobada por Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL. CONTRATISTA
autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del
presente contrato mediante depésito en Cuenta Interbancaria a nombre de la empresa R &
S ASOCIADOS S.R.L. con R.U.C. N° 20360672418, para cuyo efecto ha proporcionado su
Cédigo de Cuenta Interbancaria del BBVA BANCO CONTINENTAL.:

I CCl - CUENTA EN SOLES 011-295-000100113681-39

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta ta puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
numeral 3.5 de la seccién general de las Bases Integradas.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

_ Fl presente confrato estd conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan
obligaciones para LAS PARTES.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizaciéon automatica en el pals al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

. De fie! cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 1°189,505.96 {(Un milién
ciento ochenta y nueve mil quinientos cinco con 96/100 Soles), a través de la
GarantiaC/F N° 3002018005711 emitida por la aseguradora AVLA PERU
COMPANIA DE SEGUROS S.A. monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y con vigencia hasta el 28 de noviembre de
2018, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantlas cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
articulo 131 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Est

lllllll R o

Ing. Jose L. Car tro Falc;r-l.

JEFE DE SUPERVIEIE d¢ @

Reg CIP N* 65193
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CLAUSULA NOVENA: SEGUROS

era

<L
e
8 B % EL CONTRATISTA, debera presentar las pélizas que se detallan a continuacion, en la
=] - g .o . .
% & % fecha de inicio de efecucion de la obra:
. |t
@
\‘5\% 1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR): i
& ) o Baésica: por el monto del contrato.
‘E\J q & Terremoto: por el monto del contrato de obra.
g8 2
o

Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.

Darios materiales, dafios personales, remocion de escombros, por el 5% del
monto del contrato.

o
o Avenida, lluvia e inundacion, por el monto del contrato de obra
[#]
o]

o Huelga, motin, conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo por el 20% del monto
del contrato de obra.
= VIGENCIA:

La péiiza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR} con una vigencia desde la fecha
de inicio de obra hasta la liquidacion consentida de la obra.

SEGURO DE VIDA LEY

Poéliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del
monto de la obra por cada obrero. Debera especificar que se consideraran como
terceras perscnas al personal de [a Entidad que se encuentren cumpfiendo funciones
denfro de l[a zona de gjecucion de obra.

VIGENCIA:

La pdliza de Seguro Vida Ley, tendra vigencia desde la fecha de inicio de ejecucion
hasta la recepcion de la obra.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Pdliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo dispuesto porel D.L. N° 688 y D.L. N°® 25897, -

VIGENCIA:

La pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendra vigencia desde la R
fecha de inicio de ejecucion hasta la recepcion de la obra. ’

CLAUSULA DECIMA; ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara adelanto directo hasta por el diez por ciento 10% del monto del
contrato-original, en caso que EL CONTRATISTA lo solicite.

De acuerdo a lo sefialado en el arficulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, EL. CONTRATISTA debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del confrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Caria Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
enfregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias confados a partir def dia siguiente
de recibida la solicitud det contratista.\Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede
la solicitud.

Paginadded iy
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CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

I
Rosa Perales Rivera
REPRESEMTANTE LEGAL

CON

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en fa oportunidad prevista en el calendarioc de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7)
dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos
indicados, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante del pago respectivo.

<—y/las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sg
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA DUODECIVIA: CONFORNMIDAD DE LA OBRA

. . . . .. j PERVISION
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcitn de Obra JEFE Dif; N- 65193
Reg -

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

—EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE
OBRA

Por la naturaleza de la intervencidn, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en
la elaboracidn del éxpediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecucion de las
obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente téchico)

Formato pard asipnar 'os resfos

Salda de (b *Lejorwlento de los Senidoes del
T— Desembarcaderd  Pesquem Aresi ded
Nimeso{1 2.DATES Prn;zdd'; Resembarcademy  Pesquers  Adesanal en B
\ y Locakdad de ko, Dishio Ge-to, Provinda de I,
1. HUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO GENERALES ; 4 h d
DELPROYECTO Reqidn Moquegua - Cadigo SNIP 232325
Uticatisn| Desemiarzasen Pesqem Anesanalde Io, Dstio
Fodha 152062017 Geogratca|de 1o, Frovincia do b, Regién Moquiegua.
4PLAN DERESFUESTA A LOS RESGOS
s el REsG0 41 ESTRATEGIA SELECCIONATIA LI UESGO ASKENADO A
. i 42 ACCIGHES A REAUZAREN EL MARDO DEL
1000050 i 2.3 PRIORIDAD IMifigar el | Evitar el JAceptar ef| Teensferis PLAN
DERIESCO 12 DESCRERCINDEL RESGO DELRESGO | fesgo | thepo | desgo |ehsesn| - Brsdaa | Contaista
\ 'Amplacion de Plazo por delitients BAA X L2 Enltiad debe requer opoitemens B x
czpaciiad de respresia de comsubas Asoluciinaslproyecista,
. . L3 Entidad debe eledior inspecsiones
2 [FemumerayConiulentRaximd=h |yooerapa X periodeas con fines e efechrar el x
seqmienio ¥ cumplmientodel Canralp.
3 Detnora enls Entegade imeshuctum ALTA x Agiazarigs tempos para dar corfinuidad at X
Culminada proyeci,
odilicackia cel Presupucsio por "
4 Adicionaies de 00r tAODERADA b 4 Aecuado eoroly sequimientn de RObR. X
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Foodo Nackonaide Des gl Fesquers

cuademo de obra al inspector o supervisor, o-cuando el
cuaderno de obra no estd in situ o no esta al dia,

por cada dia de dicho
impedimento.

o

" “Aiio del dialogo y la reconciliacién nacional”

2

g_g CUADERNO DE OBRA, Cinco Ror mil (5/1000)

e g Si el contratista o su personal, no pemmite el acceso al valorigagg: t(i)el ?)e?iodo Segun informe dej |
wE cuaderno de obra al inspector o supervisor, . Supervisor i t
] D o por cada dia de dicho

e E impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento

a S — ——

@ = PERDIDA DEL CUADERNO DE OBRA C"‘g"lp_"‘" ";" E,SI 1,000)

[+ Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | valoris_ag;g: 3&!?3 eaﬁ odo Segun informe del

Supervisor

EQUIPO MINIMO

Cuando el contralista emplea equipos o maquinarias en
obra no autorizadas previamente por el supervisor o
cuando los equipos. y maquinarias no cumplen con lo
minimo requerido- en los presentes Términos de
Referencia - 0 cuando no presenta los equipos
declarados en-su propuesta técnica.’

Dos por mil (2/1000) del
monto-del sub item por
cada equipo.que no
cumpla con [o exigido
en los RDR

Segln informe de!
Supervisor

MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA

No cuenta con los materiales necesarios en obra de
acuerdo a su Catendario de Adquisicion de Materiales.

Dos por mil {2/1000) del
monto del Confrato por
ocuirencia

Segln informe del
Supervisor

| POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR

De no presentar el contratista los comprobantes que

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del pericdo

Segun informe del

aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

acrediten la cancelacion del citado segure dentro de los Supervisor
10 dias al inicio de la obra se le aplicara 1a penalidad por cada dia de dicho \ -
que se sefiala, impedimento. .
PERSONAL PROPUESTO

"En caso culmine la relacion contractual entre el
contralista y el personal ofertado y la Entidad no haya 1 UIT Segun informe del

Supervisor.

-

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de ia ejecucion de fa
garantia de fiel cumplimiento.

'La penalidad por mora y las olras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigenie, o de ser el
caso, del tem que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras pénalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacion de las penalidades no exime de responsabilidad a EL. CONTRATISTA por
los dafios generados a LA ENTIDAD o a terceros.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el contrato, de confarmidad con el literal d)
del numerat 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de |a Ley de Contrataciones del Estado, y el
articuio 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el articulo 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
Pagina7ded °; i
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de LAS PARTES, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a ftravés de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Rosa Pefales Rivera
REPRESENTANTE LEGAL

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de LAS PARTES del cumpfimiento de
las demds obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacioncitas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el artficulo 248-A.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL. CONTRATO .
Sélo en 1o no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su.
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especiai que resulte

* aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIVIO SEGUNDA; SOLUCION DE CONTROVERSIAS

De acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley, las controversias que surjan entre
LAS PARTES sobre la ejecucion, interpretacién, resoclucién, inexistencia, ineficacia o
invalidez de! contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de
LAS PARTES. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

LAS PARTES acuerdan que fodos los conflictos que .deriven de la ejecucion e
interpretacién del presente contrato, incluidos. los que‘s_.eereﬁéfan a su nulidad e invalidez,
seran resueltos mediante arbitraje insfitucional bajo la’organizacion y administracion de los
4rganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdoe a su Reglamento.

X .

Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30
{treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacion, el
Tribunal Arbitral estara compuesto por arbitro nico.

Paginagded %
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Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacion, el Tribunai
Arbitral estara compuesto por tres arbitros.

Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitraf es indeterminabie, el Tribunal
Arhitral estara compuesto por tres arbitros.

LAS PARTES acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizaran en los plazos
-establecidos, sin que el Tribuna! Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o
modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida
en el numeral 4 del articulo 34 del Decreto Legislativo N°® 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligara a LAS PARTES y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutard como una sentencia.

CLAUSULA VIGESINMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de LAS PARTES puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

- ’ELAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

LAS PARTES decldran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Petit Thouars N* 115, distrito de Cercado de
Lima, provincia y departamento de Lima.

- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Alonso de Molina N° 840 Urbanizacion
Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de LAS PARTES debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de
quince (115) dias calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
LAS PARTES lo firman por triplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Lima, a los
trece (13) dias del mes de febrero de 2018.

CONSORCIO.MOQUESHA

-----------------

TRosa Pérales Rivem
— REPRESENTANTELEGAL

“EL CONTRATISTA"

JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N® §5193
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NOTARIA
RULB! VELA VELASQUEZ

AV. JAVIER PRADO BSTE 2829
SANBORJA _ X 7121980

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, contrato de Constitucién de Consorcio, que celebran:
R & S ASOCIADOS S.R.L, con RUC 20360672418; representante legal Rosa irayda
Perales Rivera con D.N.I. N° 32924056, con domicilio en Jr. Alonso de Molina Urbanizacion
Monterrico — Santiago de Surco - Lima; y ERALMA CONSTRUCTORA SA.C. con RUC
20563373009 representante legal Edith Palomino Padilla, identificada con D.NJ. Ne
42885886 con domicilio en Av. Javier Prado este 2813 — of. 503B Distrito de San Borja-
Lima a quienes en lo sucesivo se les denominarg CONSORCIO MOQUEGUA, en ios
términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES:

CLAUSULA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOCS son personas juridicas.

Con fecha 09 de enero del 2018, se presenté el CONSORCIO MOQUEGUA, al proceso
de Adjudicacién Simplificada N° 00048-2017-FONDEPES~ PRIMERA CONVOCATORIA
Convocado por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES,
habiendo sido favorecido con la Buena Pro y con comunicacién con fecha 15 de Enero del
2018.

En esta formalidad se establece como domicilio Legal del CONSORCIO MOQUEGUA, Jr.
Alonso de Molina 840 Urb. Monterrico-Santiago de Surco- Lima.

CLAUSULA SEGUNDA.- Por e] presente contrato, las partes acuerda en participar en
Consorcio para ejecutar la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE iLO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, en consecuencia, LOS CONSORCIADOS
se obligan mutuamente g participar en forma activa y directa en la Ejecucion de ia Obra,
conforme a lo estipulado en el presente documento.

CLAUSULA TERCERA. - El presente contrato de CONSORCIO MOQUEGUA, es de
duracion determinada. En ©€se sentido, el periodo de Vigencia es hasta el
CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

CLAUSULA CUARTA.- En Armonia con lo estabiecido por al articulo 445 de |a Ley General
de Sociedades. | OS CONSORCIADOS dejan constancia que el presente contrato no
genera la creacion de ung persona juridica y tiene razén social con la denominacion
CONSORCIO MOQUEGUA, en consecuencia, las partes mantendran sy propia autonomia.

CLAUSULA QUINTA.- No obstante lo sefialado en Ia clausula cuarta y a efectos del
desarrollo normal de las actividades propias del contrato, y exclusivamente para efectos

Ing. Jose L.
.?EFE DE SUPERVISION
Reg CIP N” 65193
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“eLAOSULA QUINTA.- No obstante lo sefialado en la clausula cuarta y a efectos del

arrollo normal de las actividades propias del contrato, y exclusivamente para efectos
entre LOS CONSORCIADOS, acuerdan que la representacion comtin recaera en la
persona de ROSA IRAYDA PERALES RIVERA, identificado con DNI N° 32924056, con
poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de nuestra calidad de contratistas hasta la liquidacidn del mismo. Sefialando domicilio
legal Jr. Alonso de Molina 840 Urb. Monterrico-Santiago de Surco- Lima.

REGIMEN DE PARTICIPACIONES:

CLAUSULA SEXTA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan que las participaciones en el
CONSORCIO MOQUEGUA, segtn el detalle siguiente:

-R & S ASOCIADOS S.R.L D97 %
- ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. : 03%

LA EMPRESA R&S ASOCIADOS S.R.L. FUE LA RESPONSABLE EN LA ELABORACION DE LOS
SOBRES DE OFERTA, PARA EL PRESENTE PROCESO DONDE SE OBTUVO LA BUENA PRO, ASl
ASUMIENDO TODA LA RESPONSABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. ADEMAS, QUIEN
EJECUTE INTEGRAMENTE EL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION TECNICA, FINANCIERA,
TRIBUTARIA Y LAS UTILIDADES O PERDIDAS OBTENIDAS SERAN ASUMIDAS POR R&S
ASOCIADOS S.R.L., DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
COMUN DEL CONSORCIO.

LA EMPRESA R&S ASOCIADOS S.RL., SERA LA ENCARGADA DE PRESENTAR LAS CARTAS
FIANZAS CORRESPONDIENTES AL FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE
MATERIALES, SIENDO LA ENCARGADA DE ASUMIR LOS COSTOS DE TRAMITACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.

CLAUSULA NOVENA.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cada
CONSORCIADO la ejecucion de la obra materia del presente contrato, por lo que deberan
proceder con la diligencia, prudencia, buena fe, lealtad y orden.

CLAUSULA DECIMO.- Las partes acuerdan que la facturacion y la Tributacién estaran a
cargo de uno de los CONSORCIADOS, designandose para tal fin a la empresa R&S
ASOCIADOS S.R.L., representante legal a la Sra. ROSA IRAYDA PERALES RIVERA
quien emitird con el RUC N° 20360672418, los comprobantes de pago al Contratante
FONDEPES, por los servicios prestados por el CONSORCIO, en Ia gjecucion de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA”

CLAUSULA UNDECIMO.- LOS CONSORCIADOS declaran expresamente gue, en el
desarrollo del negocio, correspendera a cada una de ellas vincularse econdmicamente
con terceros, para lo cual deberan actuar en nombre propio al celebrar contratos, al
asumir obligaciones y al adquirir créditos.

Dieesiirsenndasprosence
.Ing. Jose L:Castro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIF N* 85193
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ispuesto en la clausula anterior, las partes
a los terceros con quienes hubiese asumido
ra entre las partes contratantes responsabilidad

responderan en forma particular frente
obligaciones. En consecuencia, no existi
solidaria frente a terceros.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. - Queda ex

aportados por las partes para el desarrolio de |
quien los aporta.

presamente establecido que los bienes
a Ejecucién de Obra, son de propiedad de

CLAUSULA DECIMO CUARTA..
fiscalizacion y control de los actos de
podra revisar los estados financieros,
el estado real del desenvolvimiento e

LOS CONSORCIADOS tendrdn la facultad de
la Ejecucién de Obra, por lo que cada uno de ellos

cuentas y deméas documentos que permitan conocer
condmico de la Ejecucién de Obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente

contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de
sociedades, el Codigo Civil y demds def sistema juridico que resulten aplicables.

En sefal de conformidad las partes susc

riben este documento en la ciudad de Lima, a los
25 dias del mes de Enero de 2,018.

Kl A ; T A (Y
C L W/ ATy
R &S ASOCIADOS S.RL %i% ERALMA CONSTREGCTDRA S ACE

RUC: 20360672418 RUC: 20563373009

[CERTIFICAGION A LA VUELTE o= |
L . , ——
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CIUDAD Y. FECHA DE EMISION CIF N°
LIMA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 13002018005711 -1

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/05/2019

ASEGURADO RUC 4

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO ; FONDEPES 120137921601

“ -

DE NUESTRA CONSIDERACION:

Otorgamos por eljpresente documento garantia incondiclonal, indivisible, solidaria,
irrevocable, sin beneficlo de excusitn y de realizacion automatica al sélo réquerimiento de
ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO MOQUEGUA, integrado por R &
S ASOCIADOS S.R.L. {(20360672418) y ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C.
{20563373009), que se hara efectiva por el motivo garantizado de FIEL. CUMPLIMIENTO
correspondiente al siguiente objeto: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0048-2017-
FONDEPES DERIVADA DE LICITACION PUBLICA N° 0003-2017-FONDEPES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQ
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DF'ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.

La presente garantia tiene una vigencia de 180 t’fias contados a partir de las 00:00 horas
del 29/11/2018 hasta las 24:00 horas del 28/05/2019, fecha de su vencimiento, y por la
suma de S/ 1,189,505.96 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCO CON 961100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe
expresamente sefialado.

-
Su requerimiento, pago y renovacidn se ajustara a 16 establecido por la Ley N° 30225 Ley
de Conlrataclones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y
ampliatorias. ~
AVLA PERU -COMPARIA DE SEGUROS S.A. quedara liberada de toda responsabilidad si
no se exiglera notarialmente el cumplimiento de la obllgacién en las dependencias de la
compafifa, ubicadas en Victor Ahdrés Belaunde 147, Edificio Real 1, oficina 802, San
isidro, Lima, denlro da los quince (15) dias siguientes después de su vencimiento, en
concordancia con el articulo 1898 del codigo civil,

Este documento reemplaza a su anterior, con fecha de vencimiento 28/11/2018, y puede
comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a
concprobaciones@avla.com. o llamando al_f 1 715 44040,

PN

FIRMA AUTORIZADA N ___ v UTORIZADA
. , ; Ricardo Ponce de Ledn H
avier Lamarque . eon H.
Gerenta Comercial Gesente de Gararitias Fing anceros

AVLA Pera Reg GIP N° 65193 AVLA Per

COD. $BS: RG1175400001

Av. Victar Andrds Belounde 147, Centro Emprosarial Real - Edifide Real 1 Of. 802 - San Isldro
www.avia.com
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CUADERNO DE OBRA
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CONSORCIO MOQUEGUA

POLIZA DE SEGURO DE CONTRUCCION O POLIZA
DE SEGURO DE CAR



(1

My

o I n
Péliza N2: A7002018000083 | .I.IJ
Vigencia de la pdliza: 01/02/2018 - 25/02/2015 ih -
- |

Respaldando empresas »

e e e e et e e _ ENDOSO
j POLIZA Ne "~ A7002018000083 T T T T T T Rame: CAR ”'M'"[
1Moneda: ___ _ SOLES _ . .. EndosoNe 1 _
L Datos del Contratante:

Nombre R & S ASOCIADOS S.R.L.

RUC No. 20360672418

Domicilio Legal IR. ALONSO DE MOLINA LOTE. 840 URB. MONTERRICO

SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
i. Datos del Asegurado:

Asegurado

Nombre R & 5 ASOCIADOS S.R.L.

RUC No. 20360672418

Domicilio Legal JR. ALONSO DE MOLINA LOTE. 840 URB. MONTERRICO

SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA

I Datos del Corredor (solo si aplica):
Cod. SBS N3478 Nombre OBREGON RIBBECK FELIPE

IV. Detalle de primas:

L. Coneceptos — T T importe ]
Prima Comercial s/ 11,776.11
1.G.V. _ L 8 2,119.70

JTotal T s 13895811

V. Lugar y forma de pago: segiin convenio de pago.

Vi. Vigencia del endoso: Del 28/11/2018 a las 12:00 horas hasta el 25/02/2019 a las 12:00 {90 dias)

Se deja constancia mediante el presente endoso gue se extiende la vigencia de la pdliza del 28-
11-2018 al 25-02-2019 (90 dias).

Todos [os demas términos y condiciones de la poliza, a excepcion de lo expresamente variado por el presente
endoso, quedan en todo su rigor.

Lima, el 13 de Diciembre de 2018.

CONTRATANTE y/o ASEGURADO

QOMPANIA

TR W
e

Ing. Jose L. Castro Falcon
JEFE DE SUPERVlSION
Rag CIP N* 65193

Paginaldel



CONSORCIO MOQUEGUA
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COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
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Ministeris,
de la Produceion

>c[FONDEPES
"‘i)-'ﬁ-”i Fordo Hacionat o Desatrolio Pesquera

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afto del Didtogo y 12 Reconciliacidn Nacionat"

ACTA DE ENTREGA .DEL TERRENO PARA EJECUCION DE OBRA
oL JERIREND PARA EJECUCION DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°- 048-2017-FONDEPES (DERIVADA DE LA LICITACION

PUBLICA N° 003-2017-FONDEPES)
CONTRATO N°: 010-2018-FONDEPES

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA

LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE
ILO, REGION MQUEGUA™

UBICACION: ILO, ILO, MOQUEGUA.
ENTIDAD: FONDEPES
CONTRATISTA: CONSORCIO MOQUEGUA
PLAZO DE OBRA:

240 DIAS CALENDARIO.
MONTO DE OBRA: 5/ 11'895,059.54

Siendo las 11:00h. del dia 23 de febrero de 2018, se reunieron en el lugar de la obra en
representacion de: FONDEPES, el Ing. Ricardo Tomas Altuna Sotomayor; en representacién de Ja
empresa Contratista de Ejecucian de Obra CONSORCIO MOQUEGUA, integrado por las empresas
ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. y R & § ASOCIADOS S.R.L.; el Ing. Carlos Arturo Obregon
Diaz (Representante) y, en representacion de la empresa Contratista de Supervision de Obra ING.

Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad dsl lugar por el Contratista CONSORCIO
MOQUEGUA; se dio por entregado el terreno. Dando fe de} acto, firman los participantes el presente
documento en 03 originales, a los 23 dias del mes de febrero del afioc 2018,

POR EL CONTRATISTA DE EJECUC
<

Ing. Carlos Ar Obregdn Diaz
DAt N1R4118087

POR EL CONTRATISTA DE SUPERVISI
i

Ing. Fiorella Daphne G Iarza)ficona

D.NA. N° 40335045

POR FONDEPES W

Ing. Jose L
) JEFE DE SUPERVISION

;!‘ Reg CIP N* 83192
W

T. Alfuna Sotomayor
N.I. N° 29658928

Av. Petit Thouars N2 115 ~ Cercado de Lima — Pert / Teléfano: 2097700 www.fondepes.gob.pe

X



CONSORCIO MOQUEGUA

OTROS
(AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, ETC)
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U pmroNDEPES

NDEP S
UFlf:ﬁ:EE)HERM DE ASESORIA JURIDNGCA

Lima, 17 ENE. 2019

CARTAN® 020 -2019-FONDEPES/GG 1§ EHE, 200

DOCUMENTO REC! DO

Sefiores R

CONSORCIO MOQUEGUA

Jr. Alonso de Molina n.° 840 Urbanizacién Monterrico

SANTIAGO DE SURCO.-

Asunto : Aprobar el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional de Obra n. ° 02 del
Contrato n.° 010-2018-FONDEPES, sjecuci6n de obra: «Meforamiento de fos
servicios del DPA en la localidad de llo, provincia de flo, regién Moquegua».

Ref. : Resolucion Jefatural n.° 005-2019-FONDEPES/,

De mi consideracion:

Tengo a bien dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y haceg: ;
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero — FONDEPES, ha emitidpolee umﬁﬁfﬂ%‘!%
la miéma que se adjunta para conocimiento y fines.

Atentamente,

----------------------------------

ELIZABETH ESPINOZA MALATEST*
GERENCIA GENERAL

Se adjunta: Resolucion Jefatural n.° 005-201 9-FONDEPES/).

Memorando n.° 082-2019-FONDEPES/DIGENIPAA.

Informe n.° 004-201 9-FONDEPES/D!GEN!PAA/AOEM/IJVT—

Informe n.° 019-2019-FONDEPES/OGAJ. OFE G%EI;!JALE?E Emﬁ ES

Expediente técnico de 192 folios. STRARION
18 ENE 2013

c.c: J/OGAJ/DIGENIPAA/ OGA

’\ WS L Do%mmsu KeVIBIDO
I e "X o Falcon Horas L2 T MA‘%

=e0.

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima —~ Pen/ Telef. 2097700 www.fondepes.gob.pe
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-‘ Lma. 9§ WAR 2013

CARTAN® 374 —2019-FONDEPES!DIGEN|PAA

Senof:
ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JAR

Presente.
Asuntol
“REJORAMIENTO DE LOS
6\ ' REGION MOQUEGUA”

De mi especial consideracién:

Por medio de la presente, me dinjo a usted para sal

por lo que debera ser

Alentamente,

Ay CARTA N042-2018 JRHUFONOEPES o
LABOBHCAY

——— e B -

dades pard
arrupcién &

Mz Q Lote 15 Cooperativa Residencial La Ensenada, Distri

Referencia: CARTA N"052-2018 JAHJIFONDEPES / ILo

TAFONDEPES

Fanda Naclonal do Deramalo Proquero

Muleres y Hombres"™ e &

mpunidad®

A
Representante Legal ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

ito de Puente Piedra,

CRONOGRAMA GENERADO POR LA AMPLIACION DE PLAZO N°04
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO

PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO,

udario y a su vez comunicarie que se ha
revisado el Cronograma Generado por 1a ampliacion de Plazo N°Q4 presentado para la

ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de los Servic
Artesanalenla Localidad de llo Distrite de llo, Regién de Moquegua”.

ios del Desembarcadero Pesquero

Asimismo, ¥ €on respecto ala cevision realizada por vuestra representada y a la verificacion
realizada por 3 antidad; se comunica qué el cronograma presentado ha sido APROBADO,
considerado para el control respectivo durante Ja ejecucion de 1a obra,
siendo el supervisor el que debera velar por el cumplimiento del mismo y debera infermar
oportunamenle sobre las nuevas desviaciones gue se presenten, para que gl contratista de
ejecucion pueda tomar 1as medidas correctivas adecuadas.

Sin otro en particular, hago propicia 1a oporiunidad para expresarie mi especial consideracion.

astro Falcon

JEFE DE SUPERVI.SION
1P N 86193

e S

P
Av Pettt Thouars N° 115 — Cercado de Lima = Perd | Telafono: 2087700

wraw fondepes gob.pe
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" Por medio de [a presente, me dicijo a usted para-sal

o+

YarONDEPES

) M
ELP4E] Pands Hacionat do Desanalio Fesgutra

dunidados para Mujoros ¥ Hombros”

"Decenlo do la fgualdad de Opo!
4 b la carrupcléne Impunidad”

“Afg de la lucha contra

INFORME N°561 -201B-FONDEPESIDIGENIPAA!AOEMlbvs

A ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO ~
Director General de la DIGENIPAA :

Asunto: CRONOGRAMAS GENERADOS POR

Referencia:  CARTA N°052-2018/AHJ/FONDEPES/ ILO

Fedha: ‘Lima, 21 de marzo de 2019

udarlo y manifestarie que, de acuerdo a lo
indicado én la carta de la referencia, mediante 1as cuales la supervision ALEXANDER

PRINITIVO HUERTAS JARA, envia el Cronograma Generado por ta ampliacion de ptazo
N°04, elaberado por el contratista CONSORCIO MOQUEGUA, deba informar o siguiente:

| ANTECEDENTES

44 Confécha 01de agosto de 2017, se publicaron &n el SEACE, las bases del CONCURSO
PUBLICO N° 003-2017-FONDEPES para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSL}LTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO; PROVINGIA DE IO, REGION
MOQUEGUA"; resuitando como ganador de la Buena Pro, el ING. ALEXANDER

PRIMITIVO HUERTAS JARA.

Con fecha 14 de setiembre del 2017, se firma et CONTRATO N° 027-2017-FONDEPES
con et ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA para la Supervision de ta Obra:
. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA”, bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de S/
1'207,195.99 (Un Millén Doscientos Siete Mil Ciento Noventa y Cinca con 991100 Soles)
y un plazo total de 240 (Doscientos-.‘CUarenta) dias calendario.

Con fecha 13 de febrero del 2018, se firma el CONTRATO N°010-2018-FONDEPES
con el CONSORCIO MOQUEGUA, integrado por [as empresas ERALMA
CONSTRUCTORAS.A.C.Y R & S-ASOCIADOS S.R.L., ganadores de [a buena pro-de
ta ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° .0048-2017-FONDEPES, derivada de la
LICITAGION PUBLICA N° 0003-2017-FONDEPES; tiene a su cargo | Ejecucion de la
Obra: “MEJORAMIENTO DE ‘LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, bajo el sistema de Precios Unitarios; por
un manto total de S/ 11'895,059.54 {Once Millones Ochacientos Noventa y Cinco Mil
Cincuenta y Nueve con 5471 00 Soles) y un plazo total de 240 (Doscientos Cuarenta)

dias calendario.

II.  ANALISIS : 7
51 Con CARTA N°052-2019-CONS/AHJRL-MORRO SAMA, el supervisor ALEXANDER

SRIMITIVO HUERTAS JARA; presents el Cronograma Generado por 1a ampliacion de
plazo N°04, elaborado por €l contralista CONSORCIO MOQUEGUA.

AN

T PEid Thouars H¥ 115~ Ceicada de Lima ~ Pend / Telélono: 2097700 “yeww fondepes gob pe

Ing. Jose L%ro Falcon
JEFE DE SU PERVISION
Rag CIP N® 65193
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SAFONDEPES

. m Fondo Naclgna! do Desarrallo Prsguat

“Deconlo da la tgualdad de Oportunidades para Mulmf'd)“:f'ombrcs"
“Afio do fa tucha contra 2 corrupelén © impunicd

52 Lacarta ala que se hace referencia en €l aumeral anteriof, contiene los Cronogramas
reprogramados de ampliacion de plazo N°04, &N ol cual se visualiza el aumento de 40
dias calendarics, los mismos que rigen desde el 17 de febrero de 2010 hasta el 28 de

marzo de 2018,

23 De la revision realizada al cronograma repmgramado en mencién, tampoco Sé
encuentra observacion gue amerile una cotreccion; por lo que queda expedito para su
uso.

. CONGLUSIONES

3.4 E Cronograma Generado pof la ampliacion de plazo N°04 presentado, se encuenira
aprobado por supervision y debera sef considerado pard el control respectivo durante 13
ejecucion de la obra.

32 E\ supervisar, debera velar por el cumplimiento del Cronograma Generado por 12

ampliacion de plazo N°04 presentado. e informar opoitunamente sobre alguna

desviacién en caso sé presenten para que el conlratista de gjecucidn pueda tomar las
medidas correctivas adecuadas.

\v. RECOMENDACIONES

41 Serecomienda comunicaraia Supervision ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
sobre lo actuado, en el mas breve plazo; para que, a su yez, haga 12 comunicacion
respectiva al contratista CONSORCIO MOQUEGUA ¥ pueda dar cumplimiento del
mismo.

Es cuarto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente:

Cen la conformidad del Coordinador del Area de Obras, Equipamiento ¥ Mantenimiento; pase
el presente informe ¥ los antecedentes, a la Direccion General ge Inversion Pesquera
Ariesanal y Acuicola; para su atencion y tramite correspondiente.

Ing® Badur,H
Huaman Co
COORDINADIORA DE DBRAS, Eouwin:fp{%
¥ LANTENILENTO

Ing. Jose L. Carstro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N* 65193
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CARTAN® OSZ-?OIQ[AHJ{FONDEPES{!LO

Seifor Ingeniero;

Luis ALBERTO BARBIER! QUINO

pirector General de Inversidn Pesquera Artesanaly Aculcola
Fondo Nacional del Desarrollo Pesquerc {FONDEPESJ

Av. Petit Thouors N 115-Lima

ATENCION ING. BETTY VILLEGAS SOTELO
Cocrdinadora de Obra

ASUNTO . CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS CON LA AMPLIACION DE PLAZO N°04 DE
O8RA.

REFERENCIA a) sSUPERVISION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ILO; DISTRITO DE IO, REGION
MOQUEGUA®
b) CONTRATO 62 2.2017-FONDEPES
¢} INFORME N* OZS-ZOIQ-JPBD/JS/AHJ/ILO.
d) CARTA N*038-2019-RO-JACC recibida el 11.03.19-

De mi mayor considerocién:

Tengo el agrado .de dirigirme @ usted para saludario muy cordiolmente y en otencién a la
referencia d), emitida por {g Empresd CONSORCIO MOQUEGUA, hacerle entregad de los
cronogramas Actualizados derivados dela ampliacidn de plazo N* 04 deobra, los mismos qué
juego de lo revision de nuestro Jefe de Supervisién mediante la referencia c) recomendamos 5U
aprobacién , por elio procedemos d tramitdrios @ vuestra Entidad a fin de que estos seon
aprobados, en cumplimiento ol articufo 170 del RLCE.

sin otro particular, .apravecho lo oportunidad para reiterarle los muestras ge mi mayor

consideraciony estimo personal. FONDO HACIONAL DE DESARROLLE

PESOLERD

1L

2845310

|
T T

Atentamente,

KANOER PRITIVO ecavmoan__|owsi 541 |
DNE 404313+ hetrone____poene .
TE Lotom- et forocpes ol 4

Se¢ agjunia;

(CROWOGRAMAS ACTUALZADCS E£N OAIGINAL # 0 COPIA

/_ 4______-————___-_——-

mam:cmam. Rumhtu&mnn' Lok 13- Pusnie Pladre-Lima=-Pend Fio. 451 €919

Ermad: quperessipnidat] COm-Pe Web: wurwhicomoe

Ing. Jose L.
e JEEEDES

rag GIP N~ 8519
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INFORREE 14°025-2019-JpBONSIAHIIL

ing. JUAN PAUL BERMAOLA DIAZ
Jefs de Supervision

Ing. ALEXANDER P. HUERTAS JARA
Representante Legal ‘

Asunto : CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Qbra

ACTUALIZADO,

“gAL DO DE OBRA! MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE DE'SEMBARCADERO PESQUERD
ARTESANALENLALOC ALIDAD DE 1LO, DISTRITO DE
1LO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUALY

Referencia a) CONTRATO N° 027-201T—FONDEFES

b) SUPERVISION DE CBRA: nAEJORAMIENTC DE
LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
LD, DISTRITO DE ILO, REGION MOQUEGUA™

c) CARTAN® U3B-2019-R0~JACC {11.03.18).

Fezcha : o, 12 de marzoe del 2019.

e

Bor medio del presante, informo a usled ia presentacién mediante carta da la referancie o1
de ia preseniacion del calendario de avance da obra valorizado aciualizado ¥ @
programacion CPh cormespeondiente.

4. ANTECEDENTES:

v

Q.

£
Z.

.'6'.5? -
<

7

Jun Prul Bman

plizey

.

o

niediante carta N°009-2019-RLCIWHIPR. del 15.02.2019, el contratizia presentz a
la suparvision el sustento de su soiiciiud de ampliacion ce plazo N204 por 233 dias
calendarios. _

Mediante cara N°33-201QIAHJIFONDEPESHLO. del 18.03.2018, el supervisor
presenia a fa entidad informe de opinién a a entidad, concluyendo que se ded2
declarer procedenie €n forma parcial 1a ampliacién de plazo Nega.

Con fecha 15.03.2019, se recibe de la entidad la canta N° 031-2018-
FONDEPESIGG, adjuntandose 12 Qesolucion  General N 038-2018-
FONDEPES/GG. resolviendo aprobar en narie fa soficitud de ampliecion de plazo
N° gg, por cuarenta (40) dias calendarios, establecigndose como consecuencia.
camo fecha final de la ejecucidn de obra el 28 de marzo dal 2019

Con carla N° 038-2019-RL CM/RIPR, del 11.03.2019, el contratista 2lcanza a ia
supervision, el calendario ¥ programacion de obra acluafizados a la fecha
28.03.2019, producto de la ampliacion de plezo Ne 04 parcial concedida.

EASE LEGAL

Articulo 170 Procedimiento de ampliacion de plazo:
170.6 La ampliacion de plazo obliga al contrasisla, como condicion para el pago delos
mayores gastos nenerales, a presentar al inspector O suparvisor un calendario de

Chsonisuca Residpnzial L3 Ensonaca Wz O ptima LL 1§ Disinic 38 Pusnte P

Egl cupervsE RS Lo DT

Ing. Jose astro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
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avance de obra valorizado aclualizado Y la programadén CPM correspondiente, 1a lista
de hites no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, SU asignacion, asi como su
jmpacto considerando para ello solo las partidas gue € han visto afectadas ¥ en
armonla con la ampliacién de plazo concedida. En Un plazo que no puede excader de
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha d2 nolificacién de ja
aprobacion de la ampliacién de plazo. El inspector'o supervisor debe elevarios a la
Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el coniratista, en un plazo
maximo de sieie {7) dias, contados a partir ¢e! dia siguiente de la recepcion del nuevo
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7} dies,
contados a partit del gia siguiente de la recepcion del informe del supenvisor, la Entidad
debe pronunciarse sobre dicho calendaiio. el mismo que, unavez aprobado, reemplaza
en rodo sus efectos al anterior. De N0 pronunciarse 1a Entidad en el plazo sefialado, 52
tiene por aprobado el calendario elevado por gl supervisor.

TS e

. 3. ANALISIS
Se ha revisado y analizado los calendarios presemados y podemos decir:
1 Que ta fecha final de ejecucion de abra en el cronograma y programa ge chra han
sldo adecuzdas hasta el 28 de marzo del 2012, tal como lo establece 1a ampllacitn
de plazo N° 04 concedida.

2 La causal de la ampliacion de plazo concedida esta abiera, debido a Gue atin o se
dispone lerreno para a construccion de una paite de infraesiructura del DPA Lo,y
segun resolucion ds la ampliacién de plazo s& estaria dando el 28.03.2019, facha
donde lerminaria la causal.

| 3 Las partidas et vinculadas ala ampliacion concedida seran aquellas que farma pare
de los siguientas areas:
01.06 Area de Talleres,
01.07 Patode maniobras
01.08 Areade Administracion
04.08 Obras exteriores
03.00 Instalaciones Eléctricas
04.00 Instzlaciones Sanitarias

. 4 Elplazo vigenle anterior de {inal de cbra era =116.02.2019, por tanto. oe stie 220 fecha

. hasta ¢ 24,03.2019, se han programado las partidas comaspondientes.
cumpliéndose lo estahlecido en el artt 170.6 del RCLE, que eslahlzc gue en tos
nueves calendarios solo se debe considerar solo las partidas que S han visio
afecladas y en armonia con la ampliacién de plazo concedida.

4, CONCLUSIONESY BECOMENDACIORES
4- El calendario ge avanceé de ohra valorizado y la prograrnacién CPM aclualizados 2
1a nueva fecha de término de ejecucion de ohra, estan conformes, Y $2 debe elevar
2 |a entidad para el {ramile respectiva.

tentamenie,
\
A /_ . A ] 13
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i :ggccé = Ing. Jose L. Castro Falcon
JEFE DE SUPERVISION
Reg CIP N- 85192
3
3 : et
1- Cr el Resrdvenarid LE Ensehada Iz, G amme L6 Distniy =o Puente Pmora delizi s 2l T T

e -l 1, T EY TS H
Ermaily supervisiondaly cum pe




ANO DE LA LUCHA CONTRA LA COR

CARTAN 038-2019:ROJACC

A ING JUAN PAUL BERNAQLA DIAZ
SUPERVISOR DE LA OBRA DPA ILO
DE ING JOSE A. CASTRO CARDENAS
, RESIDENTE DE CBRA
i . @ nsunNTO ALCANZO CRONOGRAMA VAL

CPl4 GENERADO POR LA AIP

_________—-——'————_

=5 muy gralo dirgirme a
Cror.ogrEmas generacos por la ampiiacion de plazo
y CRONOGRAMA GANTT PERT CPH ds 12
gERVICIOS DEL DESEMBARCAD
1L.GCALIDAD OE ILO, PROVINCIA DE
adias cutminando el 28!03/2018.
reiteraiie |

3 propicia 12 ocasion para

Alepiamente;

LIACION

usied para salugzarlo y ast

&5 muestras de i es

It

RUPCION E IMPUNIDAD

llo, 11 de Marzo del 2019

.

/5,‘(‘,’{&'

ORIZADO Y CRONOGRARA GANTT PERT

DE PLAZO N D4

==ty = -
2poartd 5F ST

rizmo el

3

N 04, CRONGGRIAA Y ALORIZAGSD
chra: MEJORAIMENTO 0= LSS

“Ro PESQUERO ARTESANEL Ed LA
1LO, REGION MOQUEGUA. 7 4 21220 26

necil conSdaiacs

A

.
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