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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hol
“Afio del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

MEMORANDUM N°2686- 2018-FONDEPES/DIGENIP

A : CPC. JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO.
Jefe de la Oficina General de Administracion
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 15.

Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco,
distrito de El Alto — Talara.

Contrato: N° 10-2017-FONDEPES/OGA

Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA: a) Informe N° 117-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jcz
b) Carta CSL.170801.ED.403.18

FECHA : Lima,

e

Tengo a bien dirigirme a su despacho, para remitir adjunto al presente, la Valorizacion
N° 15 de la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al 31 de julio
del 2018, por la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A., la misma que ha sido
revisada por la empresa supervisora de obra.

Con la conformidad del coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento
de la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola de FONDEPES,
mediante Informe N° 117-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jcz, el cual hago mio,
se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectue el tramite para efectuar el
pago de la indicada valorizacién, aclarando que en lo que respecta a deducciones y
otras penalidades se efectuaran en la liquidacion de obra.

FO

| OFIC. GENERAL pg ADMlNlS%ACSlON
26 a6n i

Atentamente,

ECIBIDO

ING. LUIS ALBER B
Director Generat fle Inversion Pesquera
Artesakal Acuicola

00§

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Per(/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversion
Pesquera Artesanal y Acuicola al suscribir la presente acta, da su
conformidad para realizar el Pago por el concepto de
VALORIZACION N°15 por la suma de S/ 45,342.55 (Cuarenta y
Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Dos con 55/100 Soles),
incluido IGV, a favor de P.SV. CONSTRUCTORES SA,
encargado de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL DPA Cabo Blanco, distrito de EL ALTO — Talara”,
segun contrato N°010-2017-FONDEPES.

Lima, agosto 2018

Director General db invergion Pesquera
Artesandl Acuicola

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Peru/ Telef. 2097700 www.fondepes.gob.pe
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"ARo del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

04764686
CARGO 00140-2018-FONDEPES/MML

JFONDEPES

i Foade Nacional de Desarrolie Pesquero

Usuario: usuario_digenipaa3
Fecha: 24/08/2018
Hora: 14:57

A DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: CSL-170801-ED-403—2§)18
REMITE VALORIZACION N°15 DE OBRA - MES DE JULIO 2018 REF: DPA CABO BLANCO-EL ALTO-PIURA"
Referencia:
Fecha: 24/08/2018

Observacién: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO S/ 45,342.55 DPA CABO BLANCO VALORIZACION 15

Atentamente,

MORGANLEON MAGALI

OQ, 3 .00

https://intranet.fondepes.gob.pe/TRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id=2756492

"
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23/8/2018 .. Sistema de Tramite Documentario:.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional"

04764327

CARGO 02215-2018-FONDEPES/AQOEM

FONDEPES

g Fondo Nactonal de Desarrclio Pesquero

Usuario: pruiz
Fecha: 23/08/2018
Hora: 17:27

A MORGAN LEON MAGALI
Asunto: CSL-170801-ED-403-2018

REMITE VALORIZACION N*15 DE OBRA - MES DE JULIO 2018 REF: DPA CABO BLANCO-EL ALTO-PIURA"
Referencia:  INFORME 00117-2018-FONDEPES/JCZ
Fecha: 23/08/2018

Observacion:  SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Ateptamente,
DESARGN,
/;:_99,;«2‘;'{?%\

B O\
S AREaBLOBRAS YRV
21 cQuIPAMENTO ¥ g

A

ALy

% MANTENIMIENTO J =
1&/ ‘Gb
AREA DE OBRAS, EQWY MANTENIMIENTO

https://intranet.fondepes.gob.pe/TRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id=2756166
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FONDEPES

Fentio Nacienal de Desarrelic Pesquerc

24 PERU | Ministeric , B
:-?; dela Produccitn x

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”
Usuario: pruiz

mu Il “ Fecha: 23/08/2018
04764327 Hora: 1?:2?

CARGO 02215-2018-FONDEPES/AOEM

MORGAN LEON MAGALI

unto: CsL-170801-ED403-2018
REMITE VALORIZACION N*15 DE OBRA - MES DE JULIO 2018 REF: DPA CABO BLANCO-EL ALTO-PIURA"

ferencia: INFORME 00117-2018-FONDEPES/JCZ
cha: 23/08/2018
servacion:  SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

s:/fintranet.fondepes.gob.pe/ TRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id=2756166 17
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

INFORME N° 117 — 2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jcz

A : Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO.
Director General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola
ASUNTO : VALORIZACION N° 15

Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco,
distrito de El Alto — Talara.
Contrato: 10-2017-FONDEPES/OGA.

REFERENCIA: a) Carta CSL.170801.ED.403.18

FECHA , Lima, 23 de agosto del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenciéon a los documentos de la referencia,
mediante los cuales el supervisor de obra, CESEL S.A. hace llegar la valorizacion N° 15 de
la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados entre el 01 y el 31 de julio del
2018, la misma que ha sido elaborada conjuntamente con el Contratista PSV
CONSTRUCTORES S.A.y luego de revisada y corregida por ellos.

Luego de efectuar la revisién de los calculos, los mismos que fueron elaborados por el
Supervisor de obra, se obtuvo como resultado lo siguiente:

A. VALORIZACION N° 15(contractual) 45,745.10
Obras de mar 0.00
Estructuras en tierra 292.11
Arquitectura 5,803.59
Instalaciones sanitarias 0.00
Instalaciones eléctricas 39,649.40
Equipamiento inmobiliario 0.00
Impacto ambiental 0.00
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 9,149.02
Gastos generales (10.00%) 4,574 .51
Utilidades (10.00%) 4,574 .51
C. AMORTIZACIONES 16,468.23
PN Adelanto Directo 10.00% 5,489.41
()'}/ Adelanto de Materiales 20.00% 10,978.82
D. REAJUSTES 0.00
Total de reajustes (*) 0.00
E. SUB TOTAL VALORIZACION N° 15 38,425.89
Total Valorizacién (A+B-C+D)
.G.V. (18%) 6,916.66
F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACI6N N° 15 45,342.55

Son: Cuarenta y Cinco Mil Trecientos Cuarenta y Dos con 55/100 Soles.

006

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Peru/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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ANALISIS

A continuacion, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos mas representativos de
la obra y las fechas en que se entregé la documentacién, demostrando el cumplimiento de

los TDR.

ITEM DESCRIPCION

-

Nombre de la obra

2 Contrato de Obra

3 Presupuesto Contratado

4 Sistema

5 Contratista

6 Plazo Contractual

7 Fecha de Entrega de Terreno

8 Inicio del Plazo Contractual

9  Fin del Plazo Programado

10 Ampliacion de Plazo N°01

11 Ampliacion de Plazo N°02

12 Ampliacion de Plazo N°03

13 Ampliacion de Plazo N°04

14 Ampliacion de Plazo N°05

15 Ampliacion de Plazo N°06

16 Ampliacion de Plazo N°07

17 Ampliacion de Plazo N°08

18 Ampliacion de Plazo N°09

19 Ampliacion de Plazo N°10

20 Ampliacion de Plazo N°11

21 Nueva fecha culminacién de plazo
22 Fecha de entrega de Valorizacion N° 15 por contratista
23 Fecha de entrega de informe Mensual por contratista

DETALLE

. Mejoramiento de los servicios del DPA
* Cabo Blanco, Distrito de El Alto-Talara
: N° 10-2017-FONDEPES/OGA
:8/.17°624,136.92

: Precios Unitarios

: PSVCONSTRUCTORES S A
: 300 dias calendario

: 25 de Abril del 2017

: 26 de Abril del 2017

: 18 de Febrero del 2018

: 34 dias calendario

: Denegado

: Denegado

: 19 dias calendario

: 05 dias calendario

: 56 dias calendario

: 41 dias calendario

: Denegado

: Denegado

: 09 dias calendario

: En tramite

: 01 de agosto del 2018

: 31 de julio del 2018

: 01 de agosto del 2018

24 Fecha de entrega de Valorizacién N° 15 por supervision : 06 de agosto del 2018

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado
en los términos de referencia y en los plazos previstos, considera procedente el pago de la
valorizacion N° 15 por tal razon se recomienda continuar con el respectivo tramite de pago,
aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras

penalidades se efectuaran en la liquidacion de obra.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

//' ( } "/.

=y

7 v
Ing. Julio Carrascal Zegarra

CIP N° 64791

El Coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace

suyo en todas sus partes el presente documento.

TR E o ey

,%.
HA Mora G

T <3
€ i

...... P

ETTRIINADOR DE OBRAS EQUIFSM £,

Y MANTENIMIENT
>
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Fecha: .0 3/08 /|7

MEMORANDUM INTERNON°® .2 7£ 3 201 -FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM
Asunto : HQN\/\O ;\r\/\\ﬁ(\(\o 36\:£ ‘Q’O[@ i g-QNi(ZO»Q,

Referencia : Registro:

Destino Indicacion Destino Indicacion

Observaciones: )é'f ' ,MA) W
J

Atentamente:

Indicaciones: v PR
0.1.Autorizado/Aprobado 0.2.Calificar/Evaluar 0.3.Informe 0.4.Proyectat résolucion
0.5.Atencién/Tramitacion 0.6.Conocimiento y fines  0.7.Notifiar al interesado 0.8.Reformular
0.9.Ayuda memoria 10.Coordinar 11.0pinién/Recomendacién  12.Consolidar
13.Aclarar redaccion 14.Implementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16.Visacion O 8

17.Agregar a sus antecedentes  18.Archivo 19.Ampliar 20.Seguimiento
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“sir B PERU | Ministerio
S5 de la Produccién o Pesy
Fecha: 0 g ‘I/G? j

MEMORANDUM INTERNO N° 3 I.:F - FONDEPES/ DIGENIPAA
asunte (LS. Y080y, €D. Yo —\— o\_Filg

Referencia : Registro : 60)-'9
Destino Indicacion Destino Indicacion
JEFATURA DIGECADETA
SG OGA
OCi OGAJ
DIGEPROFIN OGPP
DIGECADEPA OTROS L 6‘_{
Observaciones:
f 07 Atn Mg\
oo
L\/

Atentamente

Indicaciones . '
01. Autorizado/ANQBEN 03. Informe 04. Proyectar resolucién
05. Atencion/Tramit3tkes 06 Conocimiento y fines  07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/Recomendacion  12. Consolidar O 0 9
13. Aclarar redaccién 14. Implementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16. Visacion

17. Agregar a sus antecedentes 18. Archivo 19. Ampliar 20. Seguimiento
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CESEL. INGENIEROS

CERTIFICADOEN: 1S0 9001, 15014001, OHSAS 18001

Lima, 02 de Agosto del 2018

CSL.170801.ED.409.18

Sefores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima B ' A
Lima.- R
2 o3

Atencion . Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto - Informe Mensual del contratista — Julio 2018

Referencia : Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervision de la Ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal
Cabo Blanco, Distrito de El Alto”, Provincia de Talara, Regién de Piura.
a) PSV-272-DPA-CB-2018, 01.08.18

De mi consideracién:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales
relacionado al proyecto de la referencia, -alcanzamos el Informe de Mensual del Contratista N°15, -
correspondiente al mes de Julio de 2018, en original y dos copias.

Agradeciendo la atencién a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

T

2748710

FONDO

" Ing. Jorge'Cabrera Vilela
Jefe de/Supervisign
CESEL SA

wwwi fondepes.gob pe

Av. José Gélvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Per(

Telf: (51-1) 705-5000

Fax: (51-1} 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

Nt 5



PSV -272-DPA CB-2018

Cabo Bianco, 01 de agosto de 2018

“Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco, Distrito de el Alto,

Sefiores CESEL INGENIEROS
Atencion Ing. Jorge Cabrera Vilela
Proyecto
Provincia de Talara, Regién de Piura”.
Referencia Entrega de informe mensual

De nuestra consideracion,

Hacemos entrega del informe mensual correspondiente al mes de julio.

Atentamente.

Residente de obra
ing. Julic Quispe Camacho

PSV CONSTRUCTORES S.A.
CESEL S.A.
RE""“'DO'
51y
P3¢ ,
i,

Av. El Pinar 180 OF. 1103 1104 Centro Empresarial Torre el Pinar, Chacarilla £l Estanque — Surco - Lima — Per( Teléf.

51013721145 51013723065

E-mail: obras@psv.com.pe, Pagina Web: www.psv.com.pe
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INFORME MENSUAL DE LA CONTRATISTA

MES DE JULIO

PROYECTO:

“"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE CABO BLANCO, EN LA
LOCALIDAD DE CABO BLANCO,
PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”.
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CRERSCLISILIE FONDEPES

1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES

El Desembarcadero Pesquero de Cabo Blanco fue construido el afio 1993
por el Ministerio de Pesqueria, hoy Ministerio de Produccién, iniciando sus
operaciones el 10 de Octubre del mismo afio para dar facilidad a la
comunidad pesquera artesanal, dotandola de una infraestructura adecuada
para la realizacién de las actividades propias de la pesqueria artesanal.

Con el correr de los afios la infraestructura pesquera fue colapsando tanto
en su tamafic como en el funcionamiento y rendimiento de sus
instalaciones ocasionando dificultades operativas de la actividad'pesquerae
artesanal, situacién que ha sido ocasionada principalmente por la mala
ubicacion del muelle en una zona de rompiente en donde las olas, en
tiempo de bravezas, sobrepasan el nivel de cabezo poniendo en peligro
tanto a la infraestructura como a la vida humana.

Esta situacién negativa se ha visto agravada en la medida que el
Desembarcado Pesquero Artesanal (DPA) Cabo Blanco no ha sido
construido para las normas sanitarias de la actividad pesquera vigente y
tampoco ha tenido una adecuacién desde que esta norma entré en
vigencia en enero del afio 2002.

La situacién viene creando restricciones no solo en el area de
desembarque sino también en las areas de servicio principalmente en el
lavado y eviscerado, en junto a los altos volumenes de desembarque de las
diversas especies, rebasa el dimensionamiento inicial de las instalaciones
incrementando ain mas los aspectos negativos el hecho de no contar con
un emisor submarino.

1.2 NOMBRE DE LA OBRA: “Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero
Pesquero Artesanal Cabo Blanco, Distrito del Alto Talara— Region de Piura.

1.3 UBICACION:

v Regidén : Piura

v Departamento : Piura

v Provincia : Talara

v’ Distrito : Del Alto.

v Localidad : Caleta de Cabo Blanco

v' Coordenadas UTM : NORTE 9'530,099 - ESTE 473, 817

Para llegar al lugar, se puede acceder primero al distrito de El Alto en direccién
Noreste por la carretera Panamericana Norte viniendo de Piura- Tala- El Alto,

015
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FONDEPES

altura del Km. 1,135.50 hacia el distrito El Alto y luego mediante una via de
acceso asfaltada en buen estado de conservacién y pendiente de
aproximadamente 5km. Ubicada aproximadamente a 600m. ai sur del actual
DPA Cabo Blanco.

DEPARTAMENTO DE PIURA

2.3 DATOS GENERALES DE LA OBRA:

AN N N N N U N

Cliente

Contratista
Supervision

Monto de ejecucion
Modalidad de Contrato
Tipo

Plazo de Ejecucién
Inicio de Obra

Forma de Pago

obra

Adelanto

Firma de contrato
Entrega de Terreno
Fecha de inicio de obra
Fecha de fin de obra
Coordinador de obra

PROVINCIA DE TALARA DISTRITO de EL ALTO
: FONDEPES

: PSV CONSTRUCTORES SA

:CESEL SA.

- S1.17°624,136.92 (Inc. IGV).

: Precios unitarios

: Adjudicacién Simplificada N°001-2017.
: 300 dias calendarios.
. 26 de abril del 2017

: Valorizaciones mensuales por avance de

[

10% del Monto del Contrato.

- 30 de Abril del 2017.

: 25 de Abril del 2017.

. 26 de Abril del 2017.

: 23 de julio del 2018.

. Ing. Raul Mora Guillen.
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2. CONTROL DE AVANCES
2.1. OBRAS PORTUARIAS

2.2. OBRAS TIERRA.
Durante el mes de julio se realiz6 el armado de estructuras del tanque séptico y
de la caseta del emisor sub marino.

Hustracién 3. Fundido de tanque séptico.
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Hustracion 6. Relieno de material y compactacion en talleres.

nt <
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Hustracién 9. Colocacién de acero en sobre cimientos de talleres.
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pul llustracién 10. Encofrado de cimentacidn para cerco perimétrico talleres.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION.
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4. CRONOGRAMA DE AVANCE.

En el mes de Julio del 2018 la valorizacion de obra N° 14 dio como
avances acumulados lo siguiente:

Montos Programados:

Porcentaje Avance (%):

Acumulado julio 2018: S/. 17°669.558.4 (Inc. IGV)

Monto prog en julio 2018: S/ 8'747.379.3 (Incl. IGV)

Montos Ejecutados Real:

100%
50%

Porcentaje Avance (%)

*

Acumulado julio 2018: S/. 9'1 65,868.68 (inc. IGV) . 51.78%
Monto prog en julio 2018  : S/. 106.530.29 (inc.IGV) 0.60%
Monto % de avance
Monto acumulado  |Monto valorizacién actual

Presupuesto contractual menos{14,931,834.35
deductivo N° yN° 2 7,186,656.54 73,395.24
Adicional N° 1 2,258,055.45 1,782,404.14 0.00
Adicional N° 2 317,623.35 86,766.39 17,067.00
Mayores metrados N° 1 113,197.77 52,292.99 0
Mayores metrados N° 2 48,847.42 41,680.57 0.00
Mayores metrados N° 3.~ 31,808.21 16,068.05 ~ 16,068.05
Total ] 17,701,366.6 9,165,868.68 106,530.29
% de avance acumulado 51.78%
% de avance mensual 0.60%
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El proyecto Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal, presento un porcentaje de avance real del mes de 0.60% respecto al
presupuesto general, Este es un porcentaje desfavorable respecto al
programado 50% pero que se mejorar en los siguientes meses.

COMENTARIOS

5. CONTROL DE CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES.

A continuacién se detalla la lista de los principales materiales (acero, madera,
cemento y agregados) ingresados a obra DPA CB actualizados durante el mes
de julio los cuales se presentan a continuacion.

- Descripcién unidad Cantidad
Cemento bolsas 800
Arena gruesa m3 80
Piedra 1/2 m3 160
Arena fina m3 16
Piedra de zanja m3 33

Tabla 4. Adquisicion de materiales.
6. INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

6.1 CONTROL DE CAMPO.

6.1.1 TOPOGRAFIA:
En el presente mes se han efectuado los siguientes controles:

Verificacion los puntos de control que fueron adjunfados en el plano de
expediente técnico PLANO TRAZO Y REPLANTEO TR-01, el cual muestra una
tabla de coordenadas de los puntos de control.

A. Equipos: Se verificé los equipos de medicion topografica:
Estacion total Marca LEICA modelo TS09 PLUS 1” R500 FLEX
Line, serie 1384411.

Nivel automatico Marca LEICA Modelo NA-720, serie 5708665.

B. Parametros usados para equipos - Estacion Total.- Se adjunta los
parametros
= |ectura angular horizontal a 1"
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* Lectura angular vertical a 1"
* Temperatura media: 28°C
* Presion atmosférica: 760 mmHg.

6.1.2  VERIFICACION DE OBRAS PORTUARIAS.

v Fabricacion de Pilotes.

= Preparacién de encofrado para pilotes.

* Habilitacién de estribos de pilotes

* Preparacion canastilla de acero de refuerzo de pilotes.-

= Colocacion de punta de refuerzo de acero en pilotes. .
Vaciado de pilotes con longitudes variables, con 50 x 50 cm de
seccion

* Concreto premezclado fc 350kg/cm2, cemento tipo V.

6.1.3  VERIFICACION DE OBRAS EN TIERRA.

» Fabricacion y colocacion de puntas metalicas para pilotes.
* Corte para cimentacién de zona de frio.

6.1.4  VERIFICACION DE OBRAS CIVILES MENORES

. Preparacién; de cama provisional para construccion de pilotes de
concreto
* Habilitacién de encofrado de pilotes

6.1.5 SOFTWARES UTILIZADOS.

= Las verificaciones y controles de topografia se revisaron los
planos correspondientes de cada area en planos fisicos y
digitales. d

* Las revisiones en digital se utiliz6 el Software CIVIL 3D

* Los célculos para presupuesto y costos unitarios, se realizaron en
S10.

6.2 CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PRUEBA Y ENSAYOS.

6.2.1 PRUEBAS Y ENSAYOS.

* Para la habilitacion y colocacion de acero de refuerzo y vaciado, durante
la etapa constructiva se verifica el cumplimiento de las exigencias

- P S sfoos
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establecidas en las normas, los procedimientos de trabajo y las buenas
practicas de construccidén para las diferentes actividades que se
desarrollan en obra.

* Para verificar que la resistencia sea la estipulada en las especificaciones
técnicas se realiza un ensayo a compresién (rotura de probetas) a los 7
y 28 dias, asimismo en campo se realiza la prueba para verificar el
asentamiento de concreto con el cono de Abrams. Durante el fundido se
realiza la vibracion del concreto y después se tiene control con el curado
del mismo.

Hustracién 11. Cono de Abrams.

llustracidn 12. Temperatura del concreto.

6.2.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Para garantizar la calidad de los materiales adjuntamos en los anexos los
siguientes certificados de calidad.

= Cemento.

03U
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* Acero corrugado.
» Certificados de aditivos.

6.2.3  ACTIVIDADES INICIADAS Y CULMINADAS DURANTE EL MES

Se presenta un porcentaje de avancen de actividades mas representativos.

PLANEAMIENTO PORTUARIO
OBRAS PORTUARIAS
OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMEENTAS PARA LA OBRA
TRANSPORTE DE MATERIALES
TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
. AGUAPARALAOBRA
ENERGIA PARA LA OBRA
CARTEL DE OBRA
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA EJECUCION Y SUPERVISION (OFICINAS)
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
LOSAS PARA PREFABRICADOS '
PRUEBA DE CARGA
DEMOLICION DE LOSAS Y VIGAS (PUENTE Y CABEZO)
EXTRACCION DE PILOTES
MUELLE
FABRICACIONDEPILOTES .-
FABRIGACION DE PILOTES EN CONCRETO 7 N
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO v
VIGAS TRANSVERSALES
FABRICACION DE VIGAS EN CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZ0
LOSAS PREFABRICADAS
FABRICACION DE LOSAS EN CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
AGERO DE REFUERZO
MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN PUENTES
TRANSPORTE DE PILOTES
TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES
PUNTA PARA PILOTES
HINCADO DE PILOTES
DESGABEZADO DE PILOTES
COLOGACION DE VIGA TRANSVERSAL
JUNTA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
CONGRETO FC: 280 KGICMR
ENCOFRADO
AGERO DE REFUERZ0
LOSA FUNDIDA EN SITIO

z
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CONCRETO F'C: 280 KG/ICM2
ENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO
Tabla 5. Actividades iniciadas y finalizodas en las obras portuarios.

<l m
[
o~

R P

ESTRUCTURAS EN TIERRA
DEMOLICIONES INICIARON
DEMOLICION DE ZAPATAS . CIMIENTOS COLUMNAS Y MUROS
DEMOLICION DE VIGAS Y TECHOS
DEMOLICION DE PISOS, RAMPAS Y VEREDAS
DESMONTAJE TECHO LIVIANO
DEMOLICION DE GERGO PERIMETRICO EXISTENTE
DEMOLICION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
DESMONTAJE DE APARATOS ELEGTRICOS
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
DESMONTAJE DE BARANDAS EN ZONA DE MUELLE Y GABEZO
DESMONTAJE VIGAS DE MADERA, BITAS Y PESCANTES
DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO
DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS
DESMONTAJE DE TINAS DE CONCRETO EN TAREAS PREVIAS
DEMOLICION DE CUNETA DE MAMPOSTERIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE MASIVO Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIAS _
CONFORMACION DE TERRAPLEN™ _
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
AFIRMADO PARA FALSO PISO Y PASILLOS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION
—_ AFIRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS Y PASILLOS
NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS
CONCRETO GICLOPEO FC. 100 Kg/om2
CONCRETO FC. 175 KG/ICM2
ZAPATAS
SOBRE GIMIENTO REFORZADO
VIGA DE CIMENTACION
COLUMNAS Y PLACAS
VIGAS
LOSA ALIGERADA
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
TARRAJEOS EN MUROS
ASENTAMIENTO DE MUROS

DERRAMES EN VANOS
Tabla 6.Actividades iniciados y finalizadas en la partida estructura tierra.
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6.2.4 CUADRO DE CONTROL DE VACIADOS.

A continuacion se muestran las fechas de vaciado y las fechas en las que
corresponde realizar la rotura de la probeta, los resultados se encuentran en
los anexos.

6.2.5 EQUIPOSY RECURSOS.

Durante el presente mes se realizaron diferentes actividades preliminares y no
preliminares, las cuales han necesitado de equipos de magquinaria pesada, y
equipos livianos, tales como: “

= Cortadora eléctrica.

= Dobladora.

» Mixer con capacidad de 8 m*
* Motoniveladora.

* Planchas compactadoras
* Vibradoras de concreto.

= Balde concretero.

= Grupo electrégeno.

= Eslingas
= Estrobos

= Dollys

A continuacion se muestran los equipos utilizados para la realizacién de las
actividades durante el mes de abril.
= 01 Gruade 55TN
* 01Gruade 18 TN
~ » 01 Moto soldadora Lincoln Ranger R3056 de 305 AMP
» 01 Inversora Miller XMT-425 VS
= 01 Martillo D-36 P
» 01 Pile Breaker

Otros

= 02 Plataforma Central para carrileras

* 02 Contenedores 20 pies almacén y oficina
= 50 mi Carrileras W18

* 01 Canastillas de acero - alza hombres

* 01 Canastillas para almacenamiento

Equipos menores
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02 Sierra eléctrica 7 1/2"

03 Equipo Oxicorte completos
02 Esmerilde 7 12"

04 Esmeriide 4 2 *

01 Tronzadora 7.5" DEWALT

PERSONAL.

A continuacion se muestra tabla de!l equipo indirecto y directo PSV.

N APELLIDOS Y NOMBRED ESPECIA LIDAD
TJAGUIRRE ARRIETA ANA JULIA DEL CARMEN [INGENIERO ASISTENTE
2]ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE ING. SEGURIDAD
3ICACERES AGUILAR HORTENCIA ASIST ADM
4 |ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS PRACT ING .
5]GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONTHAN RESP. ALMACEN
GIMEDINASICHARONALD DIBUJANTE
7 IMONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL ADMINISTRADOR
81QUISPE CAMACHO JULIO RESIDENTE
9IRAMIREZ CALLE MIGUEL HELLENEN PRACT ING

10|RAMOS PERA JUAN CARLOS CONDUCTOR

11]RUIZ MORALES MARMIN VAN TOPOGRAFO

12{URIETA ALFARO YEINER ANDRES INGENIERO DE PRODUCCION
13]VITE JACINTO BERNARDO GUARDIAN

Tabla 7.Personal directivo PSV.

APELLIDOS Y NOMBRES CAY ESPECIALIZACION
ACHO AHUANARLANDERSON oP Manobrista
ARISMENDZ LOPEZ LAZARO JAVIER PE Ayudante
AVALOS CHERO EFRAN LUS oP Fierrero
BOCA MEJA FERNANDO oP RIGGER
CRISOLOGO ESCOBEDO REYES MLIANO orP MO
CRISOLOGO RUZ VICTOR oP Rigger
CRUZALEGUI DAVELA WLDER OoP Gruero
FLORES TOCTO RICARDO PE Carpintero
GARCIA AVILA CESAR ANTENOR oP Gruero
GARCIA SESQUEN JULIO CESAR PE Ayudante
GASTELO BUSTAMANTE WALTER RONALD op Ferrero
GOMEZ GONZALES SIGFREDO oP Bectricista
GUERRERO MOSQUITO ARTURO oP Mangprista
HUAMAN QUESPE MARCELIANO oP carpintero
MAN CHAVEZ REYES oP Abaii
ISUZA ISUZA EYSON oP Soldador
LUPUCHE MARTINEZ JOSE LUCIANO oP Gasfrero
LLAMOCTANTA ACUNA GREGORID oP Oxigenista
MORE NEIRA ALIPO OF Carpinterc
MUNOZ SANCHEZ ARTUROD op Carpinterc
NUNEZ SERNA QUE RIGOBERTO oP abani
QUEREVALU ANTON JOSE MANUEL PE ayudante
RISCO TUME JORGE LUS PE ayudante
SERRANO TRUEVAS MARTN oP Oxigenista
TUME VITE CARLOS ALBERTO PE Ayudante
ZAMORA CHAVEZ FEDRO LUIS OF Gasfiero

Tabla 8.Personal Directo de o obra.
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7. HISTORIAL DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA

Consultas efectuadas por el contratista, buscando respuesta a las diferentes

OBRA.

situaciones e incompatibilidades encontradas en el EXPEDIENTE TECNICO durante la
ejecucion del proyecto DPA Cabo Blanco, estos son eventos que han causado retrasos
en la ejecuci6n en las partidas programadas.

RFIS PRESENTADOS
Consulta N° Asunto Fecha de consulta Estado/fecha de Dias
respuesta transcurridos

RFIN°1 Distribucion de muros 20.07.2017 Respondido . 18 dias
voladizos y desfase de 07/08/2017 con carta
cerco perimétrico para CSL.170801.ED.058.17 '~
cambio en plano :
estructural E-02,
alargando 1m hacia
abajo

RFIN°2 incongruencias en 25.09.2017 - carta PSV- Respondido 50 dias
dimensiones del tanque .| 73-DPA CB.2017 14/11/2017 con carta
elevado en los planos E- CSL. 170801.£D.132.17
16, 1517

RFIN°3 Falta de detalle de 25.09.2017 - carta PSV- Respondido 46 dias
columnetas en planos 73-DPA CB.2017 14/11/2017 con carta
de cimentacior]es CSL. 170801.ED,132.17

RFIN°4 Se solicita aclaracion 29.09.2017 - Carta PSV Respondido 46 dias
sobre el corte 3-3 del 79-DPA CB.2017 14/11/2017
plano E-04 de zona de CSL. 170801.ED.132.17
desinfeccion.

RFIN°S Falta de detalle de 29.09.2017 - carta PSV Respondido 46 dias
columnas en plano £E-04 | 78-DPA CB 2017 14/11/2017
{talleres) CSL. 170801.ED.132.17

RFIN°6 Falta de detalle de vigas | 18.10.2017- carta PSV Respondido 27 dias
y columnas en plano E- | 91-DPA CB 2017 14/11/2017
16 ¢ CSL. 170801.ED.132.17

RFIN°7 Falta de detalle de 23.10.2017-carta PSV - Respondido 21 dias
cisterna con capacidad 95-DPA CB-2017 13/11/2017
10 m3 CSL.170801.ED.148.17

RFIN° 8 Desfase en planos de 27.10.207 - carta PSV- Respondido 1 dia
aligerados de zona de 97-DPA CB-2017 28.10.2017
desinfeccién

RFIN°9 Se hace entrega de 27.10.2017 - carta PSV- No respondido/ -

observaciones
encontradas en el
Expediente de
instalaciones eléctricas

98 DPA CB-2017

Expediente baja
tension
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RFIN° 10 incompatibilidades 06.12.2017 - carta PSV- Respondido 37 dias
encontradas en cerco 122-DPA CB -2017 12/01/2018 con carta
perimétrico - muro de CsSL.170801.ED.168.18
contencion
RFIN°11 Falta de detalles 06.12.2017 - carta PSV- Respondido 31 dias
estructurales enla 122-DPACB -2017 06/01/2018 con carta
rampa peatonal CSL.170801.ED.163.18
RFIN"12 incompatibilidades en 06.12.2017 - carta PSV- Respondido 14 dias
aligerados primer nivel 122-DPA CB -2017 20/12/2017 con carta
y segundo nivel zona de CSL.170801.€D.155.17
frio
RFIN° 13 falta de detalles de 09.12.2017 - carta PSV- Respondido. 34 dias
cimentacion de casetas | DPA CB-2017 12/01/2018 con carta
de vigilancias CSL.170801.ED.167.18
RFIN° 14 incompatibilidades de 15.12.2017 - carta PSV- Respondido : 15 dias
losa aligerada en tareas | 125-DPA CB-2017 30/12/2017 con carta
previas CSL.170801.ED.157A.17
RFIN° 15 Ubicacion de 15.12.2017 - carta PSV- | No respondido -
subestacién de media 126-DPA CB-2017 /depende Expediente
tension, cuarto de baja tension
tableros y grupo
electrogeno
RFIN° 16 Salidas adicionales 15.12.2017 - carta PSV- No respondido -
necesarios para 126-DPA CB-2017 /depende Expediente
alumbrado, luces de baja tension
emergencia y deteccion -
de alarmas
contraincendios
RFIN° 17 Replanteo de red de 02.01.2018 - carta PSV- Respondido 06/03/18 63 dias
desagiie industrial de 134-DPA CB-2018 con carta
zona de frio CSL.170801.ED.254.18
RFIN° 18 Nivel de desplante 05.02.2018 - carta PSV- | Respondido 9 dias
cerco perimétrico 163-DPA CB-2018 14.02.2018-carta
170801.ED.217.18
RFFN° 19 falta de aclaracion 03.03.2018 - carta PSV- Respondido 05.03.2018 2 dias
planos de aligerados 185-DPA CB-2018 ¢ | - carta CSL
administracion 170801.ED.252.18
RFIN° 20 Falta de detallies de 15.03.2018- carta PSV- Respondido 19.03.2018 16 dias
columnas en dreas 200-DPA CB-2018 - carta CSL 170801.ED
sociales 274.18
RFIN® 21 Cambios sugeridos en el | 21.03.2018 - cata PSV- Respondido 07.04.2018 17 dias
emisor submarino 202-DPA CB-2018 -carta
CSL.170801.ED.289.18
RFIN® 22 Definicion del lado sur 21.04.2018-carta PSV Respondido el 18 dias
del enrocado 216-DPA CB-2018 09.05.2018 - carta
€SL.170801.ED.320.18
RFIN° 23 incompatibilidades en 09.05.2018 - carta PSV Respondido el 1dia
plano de estructuras y 226-DPA CB-2018 10.05.2018 - carta
falta de detalie de CSL.170801.ED.321.18
ATESIAN dinteles para soporte de
(F~ =
v/
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¢ PS dus,

los muros de tabiqueria.

RFIN°® 24 Falta de detalles en 09.05.2018 Carta PSV Respondido el 1dia
zona de talleres 229-DPA CB 2018 10.05.2018- carta

CSL.170801.ED.322.18

RFIN°® 25 incompatibilidades 21.05.2018- carta PSV No respondido
barandas muelle 234-DPA CB 2018

RFI N° 26 Falta de detalles de 24.05.2018-carta PSV Respondido el 4 dias
pinturas de los 235 DPA CB 2018 28.05.2018- carta
ambientes CSL.170801.§D.338.18

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:

Al término de la valorizacion N°15- julio se realizaron los siguientes avances

Montos Programados: Porcentaje Avance (%):

Acumulado julio 2018: S/. 17°669.558.4 (Inc. IGV) 100%

Monto prog en julio.2018: S/ 8'747.379.3 (incl. IGV) 50%

Montos Ejecutados Real: Porcentaje Avance (%)

Acumulado julio 2018: S/. 9'165,868.68 (inc. IGV) 51.78%

Monto prog en julio 2018  : S/. 106.530.29 (inc.IGV) 0.60%

El proyecto Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal, presento un porcentaje de avance real del mes de 0.60 respecto al
presupuesto general. Si bien es cierto, es un porcentaje bajo respecto al
programado 50% pero en los proximos meses deberemos cumplir con lo
programado.

Recomendaciones:

v Se recomienda verificar previamente que las especificaciones se
cumplan y vayan de la mano con las partidas y planos que se brinda
para la ejecucion de modo que no genere controversias.

v Es importante la permanencia de la parte de supervision y residencia
frente a cualquier medida que requiera su revisidon al momento.
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v Es importante Ia capacitacion de los trabajadores para Ia ejecucion

ent) | Ministerio
PfR»U de {a Produccion FONDEPES

de partidas que conlleven a una responsabilidad dentro de la obra.
¥ Es importante tener las respuestas por parte de FONDEPES a Ias
consultas presentadas a Supervisién por parte del contratista.
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9. INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE.
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INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
— CABO BLANCO

MES DE JULIO 2018
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE CABO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE
CABO BLANCO, PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA".

\ .
4
d Lot o
ingeniero SSTMA |pgerliero Residente
Elaborado por ¢_~Aprobado por
LUIS ANAYA JULIO QUISPE
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1. INTRODUCCION

11. CONCEPTO

La Legislacién aporta una nueva concepcion de la Prevencion, Salud y Control Ambiental,
ya que supone la implantacion de toda una cultura de prevencion, en todos los niveles de
la Empresa y los proyectos asociados, tendentes a erradicar los riesgos que para la salud
del trabajador pudiera ocasionar la actividad laboral.

La transformacion hacia una nueva cultura de prevencion de riesgos laborales requiere de
un cambio para todos los miembros de la organizacién y en este sentido es necesario el
compromiso y dedicacion, por parte de la direccion de la empresa, para lievar a cabo una
adecuada gestién del cambio.

El presente informe de SSTMA corresponde al mes de Julio - 2018 del proyecto:
“Mejoramiento de los servicios del DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
CABO BLANCO, DISTRITO DEL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”.

CESEL ingenieros junto con PSV CONSTRUCTORES S.A. busca supervisar, informar y
evidenciar el desarrollo del Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por
parte del Contratista.

-1.2.  OBJETIVOS DEL PLAN SSTMA

Realizar controles de riesgos que ponen en situaciones de peligros con actos y
condiciones subestandares a nuestros trabajadores, los cuales se

establecen en la jerarquia de control como: ELIMINACION, SUSTITUCION, CONTROLES
DE INGENIERIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y USO DE EPP, asi como la
difusion de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), capacitaciones,
simulacros, etc.

2
lf 1 A continuacion se describen los indicadores de acuerdo a como indica la norma de

o~

Seguridad durante la Construccién G.050. .
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Dentro del esquema del equipo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para
realizar el soporte a los responsables de Seguridad, como el Ing. Residente y el
Jefe de Seguridad, se cuentan con los responsables de Brigadas de las 6
contingencias que tenemos hasta la fecha como se muestran a continuacién:
Brigadista Hombre al Agua (HAA), Brigadista Contra Incendios (Cl), Brigadista Anti
Derrame (AD), Brigadista Eventos Naturales (EN), Brigadista Primeros Auxilios
(PA), Brigadista Ante liuvias. :

FONDEPES

2. Responsables del Area

W Brigadista PA.

Arturp |
. Guentero W
%44 PBrigadista EN
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3. Estadisticas de Gestién SSTMA
3.1 Horas Hombre Trabajadas

Durante el periodo de Trabajo del 1 al 31 de Julio 2018, se trabajaron 26 dias
generando un consumo de horas que se muestran a continuacién en Ia tabla

siguiente.
Tabla N° 1 Control de Horas Hombre - Julio
ftemns T. Mensual
Trabajadores M.O. Directa 6624
Trabajadores M.O. Indirecta *3745
H - H Trabajadas Trabajadores Contratistas 165
Total 10534

Como muestra la tabla se tiene 10535 H-H trabajadas en el mes de Julio, las
horas descritas implican trabajos operativos, de supervisién, ingenierfa y gestion

en seguridad.

Fuente: Departamento SSTMA PSV - Cabo Blanco

Gréafico N° 1. ansumo de Horas Hombre del mes de Julio
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Fuente: Dpto. SSTMA PSV - Cabo Blanco
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3.2. Personal Directo

Durante el desarrolio de las actividades del mes de Julio 2018, se conté con un
numero de personal como se indica en la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Personal vinculado al Proyecto

items CANTIDAD
Trabajadores M.O. Directa 26 ’ .
Trabajadores M.O. Indirecta 16 -
Trabajadores Subcontratistas 0
Total 42

Fuente: Dpto. Produccién PSV - Cabo Blanco

Grafico N° 2. Cantidad de Personal en Obra
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Fuente: Dpto. Produccién PSV - Cabo Blanco
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3.3 Estadisticas de Eventos no deseados - Julio 2018

Durante e| desarrollo de las actividades del mes de Julio no se suscitaron eventos
no deseados.

Tabla N°3. Accidentes mensuales ocurridos en Obra

ACCIDENTES JULIO 2018 CANTIDAD §
Eventos no deseados Accidentes Fatales
Accidentes Incapacitantes
Accidentes leves
Accidentes Vehiculares en transito
Casi accidentes (Incidentes)
Dafios a la propiedad
Incidente con dafio al M. Ambiente
Incidente con Impacto social
Dias Perdidos
Total Eventos no Deseados
Fuente: Dpto. SSTMA PSV - Cabo Blanco

OOOOOQOOOO

3.4 Detalle de los Incidentes ! Accidentes Ocurridos en el Mes de Julio

Durante el desarrollo de las actividades del mes de Julio, no se tuvo accidentes
incapacitantes.
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3.5 Entrenamiento diario de Seguﬁdad e Inducciones.

Con el fin de promover una cultura responsable de prevencién de riesgos y estar
alerta a los riesgos intrinsecos de las actividades que se realizan dia a dia, se
realizan los entrenamientos diarios de seguridad o denominadas charla de 5
minutos, asi como charlas integrales de seguridad salud y medio ambiente.
También en el proceso de ingreso a obra se realizd charla de induccion al
personal nuevo. Se describe las charlas diarias e integrales dictadas en este

periodo de gestion:
Tabla N° 5. Charlas de Inicio de Jornada .
~ I
Fecha Tema de Charlade 5’ Pc::en Asist | Min HH-C |
02/07/2018 | ppacB | "Herramientas mecanicas con discos abrasivos LAG | 46 15 115
03/07/2018 | DPACB Andamios LAG 44 15 11
04/07/2018 | DPA-CB Prevencion de lesiones de espalda LAG 40 15 10
05/07/2018 | DPA-CB Herramientas mecanicas portatiles LAG 49 15 12.25
06/07/2018 | DPA-CB Prevencion de lesiones de la columna LAG 43 15 10.75
07/07/2018 | OPACE | " Peligio en excavaciones | LAG | 46 | 15 | 115
V 05/07/2018 | DPA-CB Uso de zapatos de seguridad LAG 50 15 125
10/07/2018 | DPA-CB Andlisis de riesgo laboral LAG 40 15 10
11/07/2018 | DPA-CB Ergonomia - Manufactura LAG 45 15 11.25
Py 12/07/2018 | DPA-CB Factores climadticos en el trabajo LAG 46 15 115
13/07/2018 | DPACB Espacios restringidos LAG 50 15 11.25
14/07/2018 | DPA-CB Riesgos de trabajos en Caliente . LAG 52 15 13
16/07/2018 | DPA-CB Cuidado con la soldadura LAG 40 15 10
17/07/2018 | DPA-CB Manejo y manipulacidn de gases comprimidos LAG 39 15 975
18/07/2018 | DPA-CB lzaje de cargas suspendidas LAG 38 15 9.50
19/07/2018 | DPA-CB Materiales peligrosos - Almacenamiento LAG 36 15 9
20/07/2018 | DPA-CB Uso correcto de EPP - LAG 38 15 9.5
21/07/2018 | DPA-CB Trabajos en Altura LAG 40 15 10
23/07/2018 | DPACB Espacios confinados LAG 25 15 6.25
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24/07/2018 | DPACB | Seguridad portuaria . LAG 24 15 5
25/07/2018 | DPA-CB Mirar siempre antes de actuar LAG 22 15 55
26/07/2018 | DPA-CB Atornilladores LAG 20 15 5
27/07/2018 | DPACB Extensiones eléctricas LAG 18 15 45
28/07/2018 | DPACB FERIADO LAG 0 0 0
30/07/2018 | DPA-CB Inspeccidn de herramientas LAG 20 15 5

i 31/07/2018 | DPA-CB Rombo de la NFPA LAG 22 . 15 55

TOTAL 833 | 375 232

Fuente: Estadisticas del dpto. SSTMA — PSV Cabo Blanco

"“ Se capacita y sensibiliza al personal en las charlas diarias en temas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente con la finalidad de promover una cultura responsable de
prevencion de pérdidas, teniendo como resultado cero accidentes en Obra.

—_
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Durante el mes de Julio se programé y se ejecuté la capacitacion especifica de
seguridad, como se indica en el siguiente cuadro.

ﬁ PERU |

3.6 Capacitaciones especiﬁcés en SSTMA

FONDEPES

Tabla N° 6. Tabla de Capacitacién especifica.

JULIO 2018

Fecha Capacitacién | # Participantes | Tiempo Ponente
14/07/2018 | Riesgos de 52 0.75h | LUIS ANAYA
Trabajos en f
| Caliente |

!
Fuente: Dpto. SSTMA — PSV Cabo Blanco

3.7 Elaboracién de AST, permisos de trabajos criticos y de
seguimiento.

Para continuar con la gestion de seguridad en obra se realizaron los ATS con sus
respectivos permisos y seguimiento de permisos de trabajo critico tal y como

corresponde.
Tabla N° 7. Elaboracién de ATS y Permisos
JULIO 2018
ITEM Descripcién de Cantid. Permisos Tiempo  Observacién
Trabajos AST Adicionales (Hrs.)
de Trabajo
1 lzajes y 26 - 44 La actividad
movimiento de implica lzaje de
estructuras. Pilotes, hincado
Hincado de y montaje de
Pilotes viga.
2 Trabajos en 26 - , 44 La actividad
Caliente implica, soldeo,
(Soldadura y amolado y
Oxicorte) oxicorte
Habilitado de
. . Vigas de
3 Fierreria 26 - 4 cimentacion y
columnas
Fabricacién de
s Paneles,
4 Carpinteria 26 - 4 encofrado y

desencofrado
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Movimiento y Movimiento y
5 Compactacion 26 - 4 compactacion
de tierras de terreno
- Vaciados de
Concreto,
6 Albafiileria 26 4 tarrajeo,
albailileria en
general
7 Gasfiteriay . Gasfiteria,
Electricidad 26 4 Electricidad,
entubado-
~ TOTAL 182 0 28.8 Hrs.

Fuente: Dpto. SSTMA —- PSV Cabo Blanco

3.8 Inspeccién de campo, accesorios y EPP.

Tabla N° 8. Inspecciones Mensuales de Seguridad

Descripcién Cantidad iempc enHrs.  Observacion

Supervision de

Inspeccionde = ' ’ Actividades,
Campo 28 150 hrs. frentes de
Trabajo, etc.
Inspeccién de
Herramientas 1 1.5 hrs.
Inspeccién de
Elementos de 1 0.5 hrs.
— Izaje
Inspeccién de
Extintores 1 0.5 hre. ‘
Inspeccién de
EPP 2 1 hora
Inspeccion de 1 1 hora.

Fuente: DPTO SSTMA — Cabo Blanco
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39 Indicédores de Gestion

Para medir la gestion de la seguridad y salud en el trabajo se generan indicadores
de gestion los cuales se describen a continuacién:

Tabla N° 9. Estadisticas de Accidentabilidad

1 | Cantidad de Trabajadores 26 Unidad
2 Contratistas 0 Unidad ,
3 Empleados 16 41 UNIDAD
4 Dias Trabajados sin accidentes incapacitantes 26 Dias
5 Total de accidentes sin tiempo perdido (Accidentes Leves) o Unidad
6 Total de accidentes con tiempo perdido {Accidentes Graves) 0 Unidad
7 | Total dias perdidos por accidentes incapacitantes 0 Dias
8 Total de horas perdidas por accidentes incapacitantes 0 Hrs. Hombre
9 | Total de accidentes fatales reportados 0 Unidad
10 | Record Horas Mensuales sin accidentes incapacitantes 10534 Horas
11 | Record Horas acumulado sin accidentes incapacitantes 167694 Horas
12 | Total Accidentes con Dafo Material 0 Unidad
13 | Total incidentes 0 Unidad

| 14 | TotalDerrames - I Unidad 7
15 | Total Enfermedades Ocupacionales Reportadas 4] Unidad

imEM| : DAD

1 | Charlas Diarias 26 Hrs. Hombre
2 | Capacitaciones eee o ... | .1 |Hrs Hombre
3 Trabajador Nuevo : : 1 Trabajadores
4 Exdmenes médicos ocupacionales 1 Unidad
5 induccién a Trabajador Nuevo 0 Hrs. Hombre
6 | Analisis de Trabajo Seguro iy 182 Unidad
7 Inspeccidn Diaria de Equipo Pesado 25 Unidad
8 | PermisodeTrabajoenEspacioConfinado =~ | 0 | Unidad
9 | Check list de Herramientas Manuales 12 Unidad
10 | Permiso de lzaje e Hincado de Pilotes S Unidad
11 | Permiso de Trabajo de Alto Riesgo 8 Unidad
12 | Check list de Equipos de Proteccién Contra Caidas 6 Unidad

Fuente: DPTO SSTMA - PSV Cabo Blanco
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La gestibn Ambiental realizada durante el mes de Julio 2018 se refleja en la
segregacion de residuos, habilitacion de cilindros de colores para el adecuado
reciclaje de Residuos Soélidos (RR.SS), habilitacion de bandejas antiderrame, kit
antiderrame en cada frente de trabajo necesario, instalacion de espacio para
almacenamiento temporal de todos los RR.SS en Obra.

4.1. Gestion de Residuos Sélidos en Obra.

FONDEPES

4. Gestion Ambiental en Obra.

Las actividades de construccion de pilotaje, lozas y vigas, generan diferentes tipos
de residuos tanto peligrosos como organicos, inorganicos, chatarra y.botellas de
plastico. Estos residuos son generados, segregados y almacenados por PSV
CONSTRUCTORES S.A., la disposicién final se coordina con la supervisién
CESEL INGENIEROS S.A.

Se tienen 7 frentes de Trabajo.

lzaje y Movimiento de Estructuras (Hincado de Pilotes, montaje de Viga).
Trabajos en Caliente (Soldadura y Oxicorte de Plantilla).

Fierreria. (PSV y Contratista)

Carpinteria.( PSV y Contratista)

Movimiento de tierras y compactacion de afirmado.

Albafileria. (PSV y.Contratista)-

Gasfiteria y Electricidad (PSV)

NOo kW -

En las cuales se tienen los cilindros de color instalados en una ubicacion
provisional destinada para la segregacion de residuos: Metalicos, Plasticos, Papel
y Cartén, Generales, Peligrosos.
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o PSy

Asi mismo los residuos sélidos acumulados se eliminan semanalmente de acuerdo

al Expediente Técnico en el botadero final autorizado por la Municipalidad de El
Alto.

erio

fcfgjuf;téOf'} FONDEPES

4.2. Kit Anti - derrame

Como medida de respuesta inmediata frente a eventos de derrame de
hidrocarburos u otro material peligroso o contaminante usado en campo se tiene
- habilitado un Kit-antiderrame para los frentes de trabajo que usen estos tipos de
productos, ademas del Kit individual de cada gria, que se inspecciona
mensualimente.
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FONDEPES

4.3. Consumo de Agua / Hidratacién

El agua se considera un factor importante en la obra para la rehidratacion y para la
regularizacion de la temperatura del cuerpo; durante el mes de Julio se realizd un
consumo de agua de aproximadamente 25 Litros diarios, lo que resulta un
promedio de 650 litros al mes.

4.4 Consumo de Materiales Peligrosos y consumibles

Se tiene la contabilidad del consumo de materiales peligrosos durante el presente
mes de Julio, a continuacién se presenta un aproximado del consumo en Obra.

Tabla N° 10. Consumibles en Obra. *
Descripcion Cantidad Almacenado
Consumida
CONCRETO 224 3D 300 M3
CEMENTO TIPO V 2400 UND
GAS PROPANO X 10
KGS. 55 KG
OXIGENO INDUSTRIAL 180 M3
PETROLEO 588.773 GL
GASOLINA 420 GL
PINTURAEPOXICA 03 . . 6L
AGUA DE CISTERNA 110 M3
SOLDADURA
SUPERCITO 5/32 32 KG
SOLDADURA 4 KG
SUPERCITO 1/8
SOLDADURA
CELLOCORD §/32 L KG
SOLDADURA 5 KG
CELLOCORD 1/8
DISCO DESBASTE DE 7" 4 ‘ UND
DISCO DE CORTE DE 7" 26 UND
DISCO DESBASTE DE 4" 6 UND
DISCO DE CORTE DE 4" 7 UND
ARENA GRUESA 80 M3
PIEDRA DE 1/2 160 M3
AFIRMADO 127 M3
RELLENO - M3
LADRILLO PARED 10000 UND

Fuente: Almacén de Materiales — PSV Cabo Blanco
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5. Gestion en Obra

5.1 Salud.

Para el cumplimento de la legislacion vigente y la gestion de salud en Obra, todo
el personal pasa examen médico pre ocupacional antes de iniciar actividades en
Obra. Durante el mes de Julio hubo 1 examen medico ocupacional, un ayudante.

Tabla N° 11. Examenes Médicos Ocupacionales

TIPO CANTIDAD MENSUAL
Empleados 0

Operarios 0
Oficiales 0
Peones 1
TOTAL 01

Fuente: Dpto. SSTMA ~ PSV Cabo Blanco

5.1.1. Protegciéq Auditiva

Se continué la habilitacion de protectores auditivos tipo orejeras al personal que
interviene en la demolicién y a los maniobristas responsables del hincado que es
donde se encuentra la mayor cantidad de ruido, por otro lado también se
renovaron los tapones auditivos a los trabajadores de los otros frentes de trabajo,
fierreria, carpinteria, trabajos en caliente y movimiento de tierras.

000041
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5.1.2 Proteccion respiratoria

Se dotaron de respiradores de media cara con doble filtro para trabajadores de
zona de caliente, soldadura, corte y esmerilado, ademas respiradores
descartables para operarios que trabajan en zona de hincado, demolicion y
descabezado de pilotes, también los de vaciado de concreto; de esta manera
estamos contribuyendo con la mitigacibn o reduccién de enfermedades
ocupacionales como la Silicosis.

5.2. Sefializacién en Obra

Debido al avance de Obra, se procedié a sefalizar la zona de hincado con la
colocacion de carteles de prohibido el pase y cuidado carga suspendida para
evitar el pase de los pescadores por debajo del puente de muelle y de personas
aledafias al proyecto, ademas de colocar alambre de plas para reforzar el
impedimento de pase de personas ajenas a la Obra.

000040
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5.3. Camilla de Emergenciay boti(juin

Contamos con una camilla de emergencia para cualquier contingencia o suceso
de accidentes incapacitantes para nuestros trabajadores, ademas de botiquin de
primeros auxilios para accidentes leves 0 que demanden primeros auxilios en
nuestro aimacén de materiales.

o

08
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10.ANEXOS.
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Resultados de probeta
Descripcién | Resistencia requerida | Fecha de vaciado | Fecha de ensayo | N°de dias | Resistencia obtenida
Zapatas y viga de cimentacién
280 kg/cm2 15/09/2017 29/09/2017 14 264
.13/09/2017 28 295
280 kg/cm2 20/09/2017 04/10/2017 14 264
Zona de desinfeccién 28/09/2017 7 243
280 kgfcm2 21/09/2017 04/10/2017 14 264
04/10/2017 7 238
280 kgfecm2 27/09/2017 11/10/2017 14 278
280 kgfcm2 31/08/2017 14/09/2017 14 269
28/09/2017 28 295
280 kgfcm2 01/09/2017 15/09/2017 14 267
98
Zona de frio 29/09/2017 28 2
280 kg/cm2 29/09/2017 13/10/2017 14 350
27/10/2017 28 375
280 kg/cm?2 05/10/2017 02/11/2017 28 297
02/11/2017 28 296
Sobre cimiento
, 03/10/2017 7 239
280 kg/Cm2 26/09/2017 10/10/2017 14 275
Zona de desinfeccion = — -
280 kg/em2 04/10/2017 01/11/2017 28 362
01/11/2017 28 358
Columnas y placas
280 kg/cm2 07/10/2017 04/11/2017 28 362
04/11/2017 28 358
280 kg/cm2 18/10/2017 15/11/2017 28 297
15/11/2017 28 296
280 kg/cm2 19/10/2017 16/11/2017 28 382
16/11/2017 28 370
Zona de desinfeccién 30/10/2017 14 279
280 kg/em2 16/10/2017 13/11/2017 28 297
13/11/2017 28 296
13/11/2017 28 284
= 280 kg/cm2 17/10/2017 14/11/2017 28 378
2 \ 14/11/2017 28 375
e -
"_ - / 280 kg/cm2 11/10/2017
_F”;‘/ 08/11/2017 28 304
280 kgf/cm2 18/10/2017 15/11/2017 28 297
15/11/2017 28 296
280 kgfcm2 04/11/2017

065
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02/12/2017 28 285
280 kg/cm2 30/10/2017 27/11/2017 28 358
27/11/2017 28 297
280 kg/cm2. 21/10/2017 18/11/2017 28 362
18/11/2017 28 305
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Resistencia a la compresién de losas nervadas

"90029

Descripcién Resistencia requerida {Fecha de vaciado [Fecha de ensayo [N’ de dias |Resistencia obtenida
19/07/2017 8 367
Losas V(1}, IV(1) 280 kg/cm?2 11/07/2017
04/08/2017 14 449
Losas IV(2), V{3 280 kg/em?2 21/07/2017
* (2),v3) ke/em 107/ 18/08/2017 28 478
21/08/2017 28 482
Losas IV(4), IV(5) 280 kg/cm?2 26/07/2017 02/08/2017 7 384
17/08/2017 3 229
Losas 1V(11),
V(12),V(13),1V(14) 280 kg/cm2 14/08/2017
11/09/2017 28 291
Losas {V(15},
V(16),IV(17),IV(18) 280 kg/em?2 18/08/2017 01/09/2017 14 265
26/08/2017 3 N 370
Losas IV{19}, 26/08/2017 3 345
280 2 23/08/2017
IV{20),IV(21),1V(22) ke/em 108/ 06/09/2017 14 268
20/09/2017 28 295
Losas IV(23),
IV(24),IV(25),IV(26) 280 kg/cm?2 28/08/2017 11/09/2017 14 267
25/08/2017 28 297
Losas IV(27), iv(28) 280 kg/em?2 02/09/2017 16/09/2017 14 266
19/10/1900 28 293
08/09/2017 3 363
Losas IV(29), IV(30) 280 kg/cm?2 05/09/2017 19/09/2017 14 297
03/10/2017 . 28 271
o - . 09/10/2017 _ 3 | 366 _
Losas 1V(31), IV{32) 280 kg/cm2: 06/09/2017
Losas 1V(33), IV(34) 280 kg/cm2 15/09/2017 29/09/2017 14 261
06/10/2017 28 291
10/10/2017 3 279
Losas V(41), V(42) 280 kgfcm2 07/10/2017 21/10/2017 14 350
04/11/2017 - 28 -375
Losas IV(45), IV(46) 280 kg/cm?2 14/11/2017 28/11/2017 14 484
28/11/2017, 14 492
12/12/2017 10 284
12/12/2017 10 267
Losas 1V{47), V{48 280 kg/em2 02/12/2017
osas IVI47), v(48) ke/ 212 12/12/2017 10 294
12/12/2017 10 225
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Resistencia a la compresién de pilotes
Descripcién Resistencia requerida |Fecha de vaciado |Fecha de ensayo |N° de dia Resistencia obtenida
23/05/2017 7 263
Pilote N°1, N° 2 350 kg/cm?2 16/05/2017 30/05/2017 14 293
13/06/2017 28
29/05/2017 8 236
Pilote N°3,N° 4 350 kg/cm?2 24/05/2017 05/06/2017 15 273
19/06/2017 29 371
12/07/2017 8 306
Pilote N° 5, N° 6 350 kg/cm2 04/07/2017
01/08/2017 28 420
13/07/2017 8 306
Pilote N° 7 350 kg/cm?2 07/07/2017
19/07/2017 7 312
Pilote N° 8, N° 19/07/2017 7 323
g, N° 10 350 kg/em2 12/07/2017 19/07/2017 7 246
09/08/2017 28 387
X . . 19/07/2017 5 308
p"oltz' :611131 N 350 kg/cm2 15/07/2017 01/07/2017 17 315
' 15/07/2017 30 409
X . 31/07/2017 13 318
Pilote N
14.15.16,17 350 kg/cm?2 18/07/2017 01/08/2017 14 293
e 15/08/2017 28 381
pilote N° 31/07/2017 10 401
18.19.20.21 350 kg/cm2 21/07/2017 04/08/2017 14 449
SaESEnes . 18/08/2017 28 482
pilote N° 01/08/2017 7 361 i
22.23.24.25 350 kg/cm?2 25/07/2017 08/08/2017 14 419
e 22/08/2017 28 465
Pilote N° 03/08/2017 7 431
26.27.28,29 350 kg/cm?2 27/07/2017 10/08/2017 14 426
e 24/08/2017 28 467
bilote N° 10/08/2017 9 416
20.31.32.33 350 kg/cm2 01/08/2017 10/08/2017 14 446
e 29/08/2017 28 459
pilote N° 15/03/2017_ 8 308
34,35,36,37 350 kg/cm2 07/08/2017 21/08/2017 14 358
3;"3223 u 350 kg/cm2 09/08/2017
Pilote - 19/08/2017 3 292
N'42.43 44,45 350 kg/cm2 16/08/2017 30/08/2017 14 318
e 13/09/2017 28 368
Pilote 22/08/2017 3 395
N°46.47.49,49 350 kg/cm2 19/08/2017 02/08/2017 14 329
e 16/09/2017 28 376
pilote 28/08/2017 3 374
| nes0,51,52,53 350 kg/cm2 25/08/2017 08/09/2017 14 316
i 22/09/2017 28 378
T pieen 31/08/2017 - 2 284

068
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N"54,55,56,57 350 kg/cm?2 29/08/2017 12/09/2017 14 317

26/09/2017 28 374

Pilote 07/09/2017 3 295

. 350 kg/cm2 04/09/2017 18/09/2017 14 313
N°58,59,60,61

02/10/2017 28 378

Pilote 11/09/2017 3 263

N'62.63 6465 350 kg/cm?2 08/09/2017 22/09/2017 14 310
e 06/10/2017 28 376
Pilote 350 kg/cm2 14/09/2017 28/09/2017 14 323

N°66,67,68,69
Pilote 350 kgfcm2 15/69/2017 30/09/2017 12 317

N°70,71,72,73
Pilote

N*74,75,76,77 350 kg/cm2 22/09/2017
Pilote 25/09/2017 3 298

N®78,79,80,81 350 kg/cm2 25/09/2017 06/10/2017 14 319
Pilote

N°88.89.90 350 kg/cm2 06/10/2017 20/10/2017 14 284
e 03/11/2017 28 374
Pilote
017

N"91.92,93,94 350 kg/cm?2 09/10/2
Pilote :

N°95.96.57 98 350 kg/cm2 ~17/10/2017 31/10/2017 14 335
o 14/11/2017 28 378
Pilote 23/10/2017 3 284

N®99,100,101,1 350 kg/cm2 20/10/2017 03/11/2017 14 279
02 17/11/2017 28 350
Pilote
N°103,104,105, 350 kg/cm2 30/10/2017
106 26/11/2017 28
Pilote 22/11/2017 19 328
N°107,108,108, 350 kg/cm2 03/11/2017 05/12/2017 32 303
110 30/11/2017 27 349
5
£
g ™ '!
o/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA CiviL
Lentro Productive de Coastricdion y Consultoria
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYQ N°088.04-2018- LEM - FIC - UNP

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL CABO BLANCD, EL ALTO - TALARA"
SOLICITANTE PSV CONSTRUCTORES SA FECHA DE INFORME JUUIO DEL 2018
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDRICAS DE CONCRETO *
(NTP 339.034 - ASTM C-39) .
AREA
EDAD cARGA | mestsTeNCIA A
re FECHA espEcMEN | DUMETRO | ALTURA | SECCION | o vana uccwmonl
N PROBETA IDENTIFICACION DEL ESPECIMEN fomae] v FECHA ENSAYO RECTA
{ dlas ) {em ) {em) {cm2) (Kg ) (Kg/am2)
1 PILOTE CABEZA a0 | vowaois | 200672018 28 15.00 000 | 17872 | 65,946 a3
2 PILOTE CABEZA 30 | yvosots ] 20082018 ) o 1500 | 000 f 17672 | 66,910 379
3 PILOTE CABEZA 360 | wvos2018 | 200872018 » 15.00 3000 | 17672 | 66,445 378
4 PILOTE CABEZA 30 | woszoe | 20062018 » 1500 | 3000 | 17872 | 5610 an
1 ) et - _ , ] i )
5 CANUELAS mg“ wegots | 28082018 » 15.00 3000 [ 17872 ] 51,340 201
8 CAMIELAS 280 28 15.00 3000 | 17872 | 52,280 296
7 EMPALME V.C 200 ] 2082018 | so0e201s 28 15.00 3000 | 17872 | 53,040 200
8 EMPALME V.C 280 | 2082018 | 30082018 28 15.00 3000 | 1872 | 52,716 298
2 VIGA CABEZA 200 | 4082018 | 2072018 28 1soq, | %00} wer2 | 53115 301
10 VIGA CABEZA 200 § 402018 | 20712018 28 15.00 3000 | 17672 | 51,840 203
Obsarvacion
Las muestras fueron preperadas y curadas por of solickante
Dot on el %
Los Hach o sponden & una (01) probets
* Resistencia del concreto y dies (T'c), especificada por of sclickarte Rt SRR 2
Los deto de identificacion de le muesira y dei proyecto han $ido proporciotmdos por of scliciante, siendo biided de BbEe I weiacided de los iemer. | .

£

foes

Campars Undversitario Urh. Miraflores s/n Castila ~ Mure - Facuited b Bygerderia (vl
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Cantro Productive de Construccion y Consultoriy
LABORATORIC DE ENSAYDS DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°089.03-2018- LEM - FIC - UNP

PROYECTO *MEJORAMIENTO DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, EL ALTO - TALARA®

SOUCITANTE PSV CONSTRUCTORES SA FECHA DE INFORME JUNIO DEL 2018

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDRICAS DE CONCRETO
(NTP 339.034 - ASTM C-238)

[ 4
AREA
o~ EDAD CARGA RESISTEMCIA A
Kt PROBETA IDENTIRCACION DEL ESPECIMEN re FECHA 1 rcha ensavo | ESPECIMEN A MAKIMA umml 5
{(kg/em2)*] VALIADO RECTA
{ das ) {om) {om) {em2) {%g) {Kg/em2)
1 COLUMNETAS A - 5 280 | 24052018 21/0872018 28 1500 3000 | 17672 | 52,990 00
td
2 COLUMNETAS A - 5 250 2@1& ﬂma ¢ n 15.00 30.00 176.72 52,370 296
3 mmsvms&ss “’“""‘"“‘f"‘“‘“j; 20 | mosa0ie} 22082018 F 18500 § 00| 17872 | 52,846 29
JUNTAS LONGITUDIRALES Y ; . .
f TRANSVERSALES - MUELLE ?ao w mem: ) =» | 15.?0 ?0‘00 i 17&7? 5%,416 97
N -
5 LOSA MUELLE 200 15.00 w00 | 17872 | 52,974 300
8 LOSA MUELLE 200 15.00 30.00 178.72 51,630 292
7 VIGA CABEZA 200 | s1052018] 200082018 28 1500 3000 | 17672 | 52,110 295
8 VIGA CABEZA 280 310572018 zuoam{s 28 15.00 30.00 176.72 £2,648 298
9 L-IVYV.P 280 | 302018 | 28062018 28 15.? 3000 | 17872 | 52,115 295
10 L-IVYV. P 280 | 3v0s2018] 28/06/2018 28 15.00 3000 | 17672 | 52,860 299
Obzservacion
Las stres fueron preparades y des por of
Defectos en of especk ~
ftos B ick P den & une (0‘) P e
* Resistencia del concreto y dias (Fc), especificada por of solicitunds
Los datos de identficacion de s atre y del proyecio hen sido proportionados por ef solicitunte, siendo resp
Campus Universitario Urb. Miraflores s/n Castilla ~ Plre ~ Tecustan de Inparderia Cvil Ledidar. FRQIBOTRED
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILIRA

FACULTAD DS INGEMIERIA ChHL

Centro Productivo de ConstrucciGn y Consultoric
LABORATORIO DE ENSAYCS DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°089.02-2018- LEM - FIC - UNP

PROYECTO *MEJORAMIENTO DE DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, EL ALTO - TALARA®
SOUCITANTE PSV CONSTRUCTORES SA FECHA DE INFORME JUNIO DEL 2018
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDRICAS DE CONCRETO .
(NTP 335,034 - ASTM C-38) -
RHEA
EDAD CARGA | RESISTENCIA A
re FECHA especuen | DAMETRO | ALTURA | SECTON |y iy umml
N® PROBETA DENTIRCACION DEL ESPECIMEN agfemap} v FECHA ENSAYO RECYA
{ dias ) {om) {om) {em2) (Xg) (Kg/om2)
1 LOSA IV 280 | 17osno18] 140872018 28 15.00 3000 | 17672 | 52,160 05
2 LOSA IV 280 §17M52018 ] 1408208 | 28 45.00 3000 176.72 51,947 204
3 SO AREAS SOCIALES 280 | 1womsa0s| 16062018 28 15.00 2000 | 17872 | 52,469 297
4 PISO AREAS SOCIALES 200 | wosore] seos2018 ] 1500 | 3000 | 17672 | 52,847 299
B _ . ) B o _ i IR B - _ . . _ _
- &l i
ig:ﬂ . :
H EMPALME V. CABEZA 200 ] yo0nagis | 16082018 tom 15.00 3000 § t78672 | 51,340 1
] EMPALME V. CABEZA 280 28 15.00 3000 | 17672 | 52,648 296
7 PISOAS 200 | 21052018 18082018 28 15.00 3000 | 17672 | 52,119 295
8 SO AS 280 | 210572018 | 16/06/2018 28 15.00 3000 | 17672 | 52,846 280
[ L - IV {LOSA TIPO IV) 200 | 23052018 |  20006/2018 2 150q, | 000 } 17672 | 52,364 296
10 L-IV{LOSATIPO V) 280 | 2vos2018) 2000872018 28 15.00 s000 | 17872 ]| 52,716 268
Observacion
Las tras fuaron preparadas y des por ef solicit
Defactos on of esp ing
Los resuitados obtenid sponden & une (O1) prod
* Resistencia dei concreto y dias (f'c). especificada por ef soficitants
Lot detos de identiicacion de ia musstrs y del proyects han sido proporcionadas por o solickants, siendo tesp
Campus Universitario Urb. Miraflores s/n Castilia - #awra -~ Facuitand Se ngenderia Gvil CeliBar. $942BOTEE2
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA TR
Centro Productivo de Construceion y Consultoria
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°088.01-2018- LEM - FIC - UNP

PROYECTO “MEIORAMIENTO DE DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, EL ALTO - TALARA"
SOLICITANTE PSV CONSTRUCTORES SA FECHA DE INFORME JUNIO DEL 2018
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDRICAS DE CONCRETO »
(NTP 339.034 - ASTM C-39) -
—_ EDAD AL WA CARGA RESISTENCIA A l
fe FECHA especivgn | DUMETRO | ALTURA | SECCION | i vun f1a compresion
NT PROBETA DENTIFICACION DEL ESPECIMEN rem2r| FECHA ENSAYO RECTA
{ dias } {cm) {em) {cm2) {Xg ) {Kg/om2)
1 PLACAS A.S 280 80572018 50872018 8 15.00 30.00 178.72 53,480 303
2 PUACAS A.S 20 | wosaons | sodoos |2 1500 § 3000 | 17672 | 52,813 20
3 $-C (MLOTE CABEZA) 350 g DON2018 6/06/2018 E ] 15.00 30.00 17872 64,881 .14
4 -C (PILOTE CABEZA) 15.00 3.00 176.72 65,280 369
5 SOBRECIMIENTO SOCIALES 15.00 3000 § 17872 | 52,450 287
8 SOBRECIMIENTO SOCIALES 15.00 30.00 17872 82,710 288
7 LOSA MUELLE 280 10/05/2018 V018 28 15.00 30.00 178.72 52,471 297
N 8 LOSA MUELLE 20 10/06/2018 7082018 8B 15.00 30.00 178.72 53,046 300
4 ¥ - € (VIGA CABEZA) 280 120572018 $/06/2018 28 15.0% 0.0 176.72 52,718 %8
10 ¥ ~ € {VIGA CABEZA} 280 120572018 $06/2018 28 15.00 30.00 178.72 52,110 205
Observacion
Las stras fuaron prepasades y curadas por of acfici
Defectos on el sspecimen: ningunc
Los resultados obbenid: sponden & una (01) p
* Resistencia del concrete y dias (T'¢), espacificada por o soliciterts
{03 detos de idertificacion da is musstra y del proyects han sido propotciohados por et

Campus Universitario Urb. Mirafiores s/n Castilla — Piurs - Faculted de ingenieria Gvil Cehudar . #U42B07682
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e TECMESUL PIURA

RUC. N° 10406812010

REPORTE DE CONTROL DE COMPACTACION

NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUEROD ARTESANAL |
CABO BLANCO -EL ALTO - TALARA.

SOLICITANTE PSV CONSTRUCTORES S.A

UBICACION CABO BLANCO - EL ALTO - TALARA.

DESCRIPCION PRUERAS DE COMPACTACION

FECHA i 26DE MAYO DEL 2018 _ _ :

DENSIDAD INSITU POR EL. METODO DEL CONO DE ARENA AASHTO T-191 .
PS P4

{INDICAR S1 £S5, RASANTE SUB BASE. BASE) capa de capa de

Nivel Progresiva afirrnado afirmado

Ubicacion ares area

Lado sociales sociales

1. Peso suelo humedo del hueco + deposito 3458 3062

2.- Peso de! deposito B 10

3.- Peso del sueio humedo del huece (1) - (2) 3448 3052

4 - Peso de la arena + el ¥asco 6560 6888

5.- Peso de la arena que queda en el frasco 2840 2086

B.- Peso arena del RGO + Paso arena del Cono 4120 s

7.- Peso arena del cono 1970 . 1970

8- Peso arena del weoa ) - (1) 2150 1930

9-Densidad de arena—~ - ~145 - 145 - = -
10.- Volimen del hueco (87 {9) K3 130

11- Peso do 1 Greva Secade o are 962 618

12.- Peso esp. de grave pot desplazamionts 264 264

13 - Volimen de ta grava sect #l aire 137 24

14~ Peso oel susio (3) - (11} 3086 2434

15.- Volimen de suelo (10) - (13} 1346 1000

16.- Densided del sueio RuBRAG (18) 7 (15) 228 22

17.- Humedad contenida del susio 900 600

18 - Densidad de! suelo seco (16} / (17 + 100) x 100 210 208

19.- Mzxima densidad determinada en cuna 214 214

20 - Porcentae de COMPactacion 98 3% 97 6%

21 - Compactacion especiicado v

OPTINO CONTEMIDO DE HUMEDAD %

1.~ Peso 0e capsuta + suelo humedo

2 - Peso de capsula + suelo seco

3-Agua

4 - Peso de capsula

5 - Peso suelo seco
|6~ % De Humedad 6.00

CALLE LAS MARGARITAS URB. SAN BERNARDO
MZ O LT 24 - CASTILLA - PIURA

'

oo

L} joseparinas1975@hotmail.com
tecmesul.piura@gmail.com

® -# 944828842 Y
932183000 ®

075
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RUC. N° 10406812010

REPORTE DE CONTROL DE COMPACTACION

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
CABO BLANCO -EL ALTO - TALARA
SOLICITANTE PSV CONSTRUCTORES S.A
UBICACION CABO BLANCO - B ALTO - TALARA.
DESCRIPCION PRUEBAS DE COMPACTACION
FECHA 26 DE MAYO DEL 2018
DENSIDAD INSITU POR EL METODO DEL CONO DE ARENA AASHTO T-491

P P2 P3 N P4
{INDICAR 51 E5, RASANTE,SUB BASE, BASEH capa de capa de capa do capa de
Nivel Progresiva afirmado atemado afrmado afymado
Ubicacion area de Frio area de frio area de frio area de irio
{ado o .16 o - 12 sje-15 oje - 14
1.- Peso susio humedo del hueco + deposito 3542 2308 3185 30
2.~ Peso del deposito 10 10 10 14
3.- Peso del suelo humedo del hueco (1) - (2) Y] 2858 3175 09
4 - Peso de 1a arena + & fFasco 8280 B156 7116 7
5 - Peso de |a arena que queda en & Fasce 224 2484 e 3058
6.- Peso arena del hueco + peso arena del cono 4256 3712 4131 3873
7 - Peso arena del gono 1970 1970 970 1870
8- Peso arena del huae ) - (7) ~ 2008 1742 2161 2003
9 - Densidad de anna 145 145 145 145
10.- Volomen del hueco (8} (9) R 517 201 1480 1381
11- Peso de a grave secade @ e i ] 43 491 790
12.- Peso exp. degaurdsﬂum 262 264 2864 283
13- vmmhmmuﬁ 289 183 186 300
14 - Peso del suelo (3] - (11 2770 2467 2684 2302
15.- Vokimen de sueia (10) - (13) 1288 1038 1304 1081
16 - Densidad Gl sueio NOSmEo (14) / (15) 215 238 206 213
17 - Humedad cortenida del suslo 476 510 442 476
18.- Densidad del suelo seco (18} 7 (17 + 100} x 100 2.05 2% 197 203
19 - Maxima densidad determinada en cung 2.14 214 214 214
20.- Porcentaje de compactacion 95 9% 105.7% 92.1% 95.0%
21 - Compactaciin especifcado .

OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % M
1.- Peso de cépsida + suelo humedo
2.- Peso de capsula + suelo seco
3.- Agia
4 - Peso de cdpsula
5.- Peso suelo seco
5 - % De Humedad Con Speedy 476 5.10 442 476
Reaiizado por - Aprobado por o)

CALLE LAS MARGARITAS URB. SAN BERNARDO U joseparinas1975@hotmail com
MZ. O LT 24 - CASTILLA - PIURA

tecmesul.piura@gmail.com

©® -# 044828842

9321830008

i

076



000019

RUC. N° 10406812010

REPORTE DE CONTROL DE COMPACTACION

ROMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERC ARTESANAL
CABGO BLANCO EL ALTO - TALARA
SOUICITANTE : PEV CONSTRUCTORES S.AC
UBICACION : CABO BLANCO EL ALTO - TALARA
DESCRIPCION : PRUEBAS DE COMPACTACION
FECHA 08 DE JULIO DEL 2018 R
DENSJDAD INSITU POR EL METQDO DEL CONO DE ARENA AASHTO T-191
P P-2 P3 P4
[INDICAR SIES, RASANTE SUB BASE, BASE CAPS DE BASE CAPA DF BASE CAPL DE BASE CAPR DF BASE
hivel Progresna *
Uticacidn ZORA TALLERES ZOBA TALLERES | ZONA TALLERES | ZONA TALLERES
Lado
1.- Pesa suelo humedo del hueco + deposito sdal A3 24 4378
2 - Peso del deposito
3.- Peso cel sualo humedo del hueco (1) - (2) 4442 4300 4178
4 - Peso e ia arena + & fFasco ) SR 480 £EE
5.- Peso de la arena que queda en el frasco 1818 )
6.- Peso arena del hueco + pesc arena del cono 4738 4634 4607
7 - Peso arena del cono ki e 1570 W
8.- Peso arena del hueco 8) - (7) ) ’ 2768 2664 2677
- | 9-Densidad de arena - - T - - < 442 - c a2 -
10.- Volumen del ueco (8)/{8) i 1849 1878 1857
11 - Peso 08 la grewe secada sl aire . 812 820 250
12.- Peso esp. de grave (o desplazamients e I8 i
13.- Volimen de i3 grave Seca i dire 312 s 96
14.- Peso del suelo (3)- {11) 36X 3474 3825
15.. Volimen de suelo (10) - {13} 1837 1557 1761
16.- Densidad de! suele huemdo (14) / (15) 22 223 223
17 - Humeded contenida del suelo 478 47 ]
18 - Densidad de! suelo seco (16} /(17 + 100) x 100 212 213 212
19 - Maxima densidad determinads en cung 114 244 o4 244
20.- Porcentaie de compactacion 98 9% 98 7% 98 3% 99 2%
1 - Peso de capsula + sueio humedo
2 - Peso de capsula + suelo seco
3-Agua
4.- Peso de capsula
5.- Peso sueiv seco
§.- % De rumedad Con Speegy 4.7¢ 4.42 544 5.04
:/ Realizado por o N\ f/ Revisado por D \ // Aprobado por D \\
Firma - .
/’ -7 Fuma
N 4 AP . | W ¥
agyones R AT 4 1135 :
Nombre ! A ‘ ; ; Nombre A

CALLE LAS MARGARITAS URB. SAN BERNARDO u josepannas1975@hotmaul com Q -# 944828842
MZ OLT 24 - CASTILLA - PIURA tecmesul.piura@gmail.com 9321830005

¢

-



RUC. N° 10406812010

REPORTE DE CONTROL DE COMPACTACION

MZ OLY 24 . CASTILLA - PIURA

NOMBRE DEL. PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
CABO BLANCO EL ALTO - TALARA.

SOUCITANTE PSV CONSTRUCTORES S.AC

UBICACION CABO BLANCO EL ALTO - TALARA

DESCRIPCION PRUEBAS DE COMPACTACION

FECHA : 06 DE JULIC DEL 2018

DENSIDAD INSITU FOR EL METODO DEL GOND DE ARENA AASHTO 7-191 :
X v
(INDICAR S B RASANTE SUB BASE. BASE) CAPA DE BASE
— Neai Progresiva

Uticauon ZOMA TALLERES

Lado

1 - Peso suelc humedo del hueco + deposito 4nas

2 - Peso del deposito

3- Peso del sueio humedo el hueco (1) -{2)

4 - Peso de I3 arena + o fa&8Co

5 - Peso de la arena que queda en & kasco

6§ - Peso arena del hueco + peso arera del cono 4745

7 - Peso arena del cond T

B - Peso arena del iuaceo (6} - (7) 775

S - Dersidad de arena A - - ) -
10 - Volimen del hueco (8) 7 (9) S 1954

11- Peso de ia gravg Secaia o aice “‘"’ 725

12-Pesoesp de graa piX desplazamientd ' IE

13 - Volimen de 1a grave seca al are 279

14 - Peso del suslo {3) - {ﬁ‘,‘; 3520

15 Volumen de suslo (10) - (13 1675

16.- Dens:dad del suelo huetdo (14) / (15) 210

17 - Humadad contanida del susio 47K

- 18.- Densidad del suelo seco (16) / {17 + 100) x 100 20 i}
* 19 - Méxima densidad determenada en cuna 214
20 - Porcentaje de compactacion 83 7%
21.- Compactacion especifcado
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % ]

1.- Peso de capsuia + sueio humedo

2 - Peso de Capsua + SuBio s8co

3- Agua

4 - Peso de capsuia

5 - Peso suelo seco

6.- % De Humedad Con Speedy 4.79
4 Reaiizado por s N/ Revisado por 0\ . Aprobedo por o
Firma P Fima. ey ‘ ,

- | o ,f;} Firma —
A M&‘ TUrIme ot n /’Z\ Nombre A

\_ /

CALLE LAS MARGARITAS URB. SAN BERNARDO |} joseparinas1975@hotmail.com
tecmesul.piura@gmail.com

-

932183000
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ECMESUL PIURA

TECNICOS EN ESTUDIOS DE MECANICA DE BUELOS
RUC. N° 10406812010

REPORTE DE CONTROL DE COMPACTACION

NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERG ARTESANAL
CABO BLANCO EL ALTO - TALARA.
SOLICITANTE : PSV CONSTRUCTORES S.AC
UBICACION : CABO BLANCO EL ALTG - TALARA
DESCRIPCION : PRUEBAS DE COMPACTACION N
FECHA 08 DE JULIO DEL 2018
DENSIDAD INSITU POR EL METODO DEL COND DE ARENA AASHTO T-151
[ X P2 P3
{INDICAR S1ES RASANTE SUB SASE BASE CAPL UF BASE CAPR DE BASE | CAFA DR BAGE
Nl Progresina
Ubicacién ZONA TALLERES ZONA TALLERES ZOMA TALLERES
Lade
1 - Peso suslo humedo del nuecs + dRposito 2307 4714 e
< - Peso dei deposito
3 - Peso del suela humedo del hueco {1 - 4214
4.- Paso de la arena + ol fresco 8T 2733
S‘Pesedeiaaemmewedaaneﬂrascc LR 1580
€.- Peso arena del hueco + peso arena gel cong 4952 4544
7 - Peso arena delcone o 1375
8 - Peso arena del hueco (6; - (?) 2982 2674 _
9-Densidad de areng = - T Bl _ DAl 42
10 - Voldmen del hueco (817 (5) ik 2100 1883
11 - Peso de 18 gra secada o aire 800 200
12.-Pasaesp‘degaupord&s§azanm 8 & 2z
13 - Volimen de ia greva seca 3l oee 346 7 173
14.- Peso del suelo (3)- (11] 3908 4014 3808
15 - Volumen ds suelp {10} - (13) 1754 1808 1720
15«%%6&%%&{14}1(15; 223 2z 210
17.- Humedad contenida del sueio T & e : ER
. 18 - Dens:dad del suslo Seco{16;/{17 + 100} x 100 21 212 200
N 18 - Méxima densidad determinads en cuve 2.14 T4 2.4
20 - Porcentae de compactacion 98 7% 99 1% 93 3%
21 - Compactacidn especificado [}
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD %,
1 - Peso de capsula + sueio humedo
2 - Peso de capsula + suelo seco
3-Agua
4 - Peso-de capsula
5 - Peso sueio seco
6 - % De Humadad Con Speedy 544 4.76 510
f/ Reakzado por Aprobado por D —\
Frma Firma
LY
uaeamma Bt suswe Nombre. a
DNl "7

CALLE LAS MARGARITAS URB. SAN BERNARDO {_J josepannas1975@hotmail com T 944828842 ¥;
MZ QLT 24 CASTILLA - PIURA tecmesul.piura@gmail.com 932183000 %

079
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Ministerio

de la Produccion
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERC ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, PSV-5G-TOP
F e DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA Revision: °
¢ J ‘ REPORTE TOPOGRAFICO - SECTORES Pigine:
PLANOREF: A1) T . uvC [rev. [secror: | Cpetl s s P R RO 3 5.0 . J [EasTON
uscacon:  OPP  spae  atpucec {eemeno:
EQUIPOTOPOOGRARKD:  py 1 6{ AWTOMATLLLE MARA  [irep MODELO: o 320 serie:
DESCRIPCIGON DEL TRABAJO:
TEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES st NO NA OBSERVACIONES
1 Ubicacién del B.M. def Proyecto e
2 Trazo. { Muros de Contencion, Zapata, Cimentacion, Columna, etc.} —
3 Colocacitn de niveles L g8
4 Verticalidad y alinearniento - *
5 Otros: » - .
DATOS DE CAMPO:
~ TEM REFERENCIA EEMENTD m, Y 2 DETANCR
./ ; .
Erorcnn O
RN
L) i '
-(______—-—\\ —
- PUNTO DE REFERENCIA - SE ADRINTA PLANO / SKETCH
WM BENCH MARK ,,I) NO ” . )
PA: PUNTOS ALDILIARES -
C PUNTQ O CONTROL TOPOGRAFO ENCARGADO: Mearvin Ruiz Moraies -7 ’
OBSERVACIONES
JEFE DE CAMPO ™ SUPERNISOR DE OBRA
Firma: e s Firma: c‘_.%é Il / I Firma: (
3 ot - ’ N H
& | \pafs
¥ [ z 2z
Nombre: Yurpim  Uichao Nombre: " P~ 3 Mo b (Nombre: 2 237% 3747 .
Fecha: Fecha: reche:  * Yz gL gl Aw Ve
7 -/

000015

-
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L

Py AT

Mmammouemsmnamm
OISTRITO DE £1. ALTD, PROVINCIA DE T.

PESQUERD

MEN&AI-OCAUDADD&CASODUNCO,
ALARA, REGION PIURA -

PSV-SG.TOP
Revision: o

REPORTE YOPOGRAFICO - SECTORES

IPaging:

PLANO REF.:

ADY v

|rev.

UBICACION:

PP »R> Risneg

fsecror: | £l igrtn P P slFrEnn 17 03 ¥ |reasmow
{FLEMENTO:

@om'oosm: N el

A 90 imrrie Marea letem

MODELD:

P32 ¢

SEE:

liscmméu DEL TRABAJO:

t{f’f i{y- el 1'7 &

L S WY

L

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

St

NO

NA OBSERVACIONES

Ubicacién del .M. det Proyecto

Trazo. { Muros de Contencion, Zapata, Cimentacidn, Columna, etc.}

Verticalidad y afineamiento

P

/

Otros:

1

2

3 Colocacidn de niveles
4

5

Bmos DE CAMPO:

[

|

S

T rens? s

* PUNTO DE REFERENCIA
8N BENCH MARK
PA:  PUNTDS ALDIUARES
PG PUNTO OE CONTROL

BSERVACIONES

Firma:
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERD PESQUERD ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, PSV-5G-TOP
Fg\ ) DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA Redision: s
¢ o ‘ REPORTE TOPOSRAFICO - SECTORES Pigine:
anoRrer: AP, unTC jnev. fsecror: [ 7 . PEEVRAS frrow € 3.1 ¢ |recsmon
wmicAcoN:  pPP Pne Blpel | ELEMENTO:
EQUIPO TOPOOGRARCO: WU L PUTRHATE (O WA lexe MODELD: N o SERIE:
[mmﬁumm;
TEM DESCRIPOON OE ACTIVIDADES L] ] N.A. OBSERVACIONES
1 Ublcacién del B.M. del Proyecto v
2 Trazo. { Muros de Contencion, Zapata, Cimentadén, Columna, etc) —
3 Colocacidn de nhveles »
4 Verticalidad y alineamiento — .
5 Otros: — e
erososcmm:
T | nerenenon nEMENTO m’ x ¥ 2 ostaRcH s
PRI s ,Tf"/ﬂ.rfﬁl?(‘
-
L - _ ‘*‘; . _ _ ] _
A,‘
4
e e e
~ PUNTO DE REFERENCIA + SEASIUNTA IRAND / SKETCH
B BENCH MARX "_v] w [ ]
PA:  PUNTOS AULIARES . /(
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MEMORANDUM INTERNO N° 295 7 201 FONDEPES / DIGENIPAA/ AOEM

Asunto :\'xQN\»\O —LN\\Q(\(\O Qo - 2012 D%W(D\Q

Referencia : Registro:
Destino Indicaciéon Destino Indicacién
Observaciones: -
/ d hd

Atentamente:
¢
F Y %/ Iy 997
Indicaciones:

0.1.Autorizado/Aprobado 0.2.Calificar/Evaluar 0.3.Informe 0.4 Proyectar resolucion
0.5.Atencion/Tramitacién 0.6.Conocimiento y fines  0.7.Nofifiar al interesado 0.8.Reformular
0.9.Ayuda memoria 10.Coordinar 11.0pinién/Recomendacién  12.Consolidar
13.Aclarar redaccion 14.Implementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16.Visacion

17.Agregar a sus antecedentes  18.Archivo 19.Ampliar 20.Seguimiento
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01. Autorizado/APrshacs 02. Calificar/Evaluar 03. Informe 04. Proyectar resolucion
05. Atencién/Tramitacion 06. Conocimiento y fines  07. Notificar al interesado 08. Reformular
09. Ayuda memoria 10. Coordinar 11. Opinién/Recomendacién  12. Consolidar
13. Aclarar redaccién 14. Implementar/Ejecutar  15.Preparar respuesta 16. Visacioén

17. Agregar a sus antecedentes 18. Archivo 19. Ampliar 20. Seguimiento
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CESEL. INGENIERO

CERTIFICADOEN: 1508001, 15014001, OHSAS 18001

Lima, 03 de Agosto del 2018

CSL.170801.ED.403.18

Sefiores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-
Atencién . Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola
Asunto . Valorizacién N°15 de obra — mes de JULIO 2018
Referencia - Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervision de la Ejecucion de la Obra:

“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal
Cabo Blanco, Distrito de El Alto”, Provincia de Talara, Region de Piura.

De mi consideracién:

4

Es grato dirigimos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales
relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos la Valorizacién N°15 de obra correspondiente
al mes de julio de 2018, en original y dos copias.

Agradeciendo la atencion a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

" “Ing. Jorge Cabrera/Vilela k/
Jefe de SlUpervisi¢ CESES %~
CESEL SA % 060812018 17 39 45
20977m

I

099

9. 08 ‘ Av. José Gélvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perd

Telf: (51-1) 705-5000

Fax: (51-1) 705-5050

cesel@cesel.com.pe

www.cesel.com.pe
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

 VALORIZACION DE OBRA N° 15 — JULIO 2018
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,

DISTRITO DEL ALTO TALARA”

OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorizacién de Avance de Obra N° 15
correspondiente al mes de JULIO de 2018, ejecutados por PSV constructores, en donde se
muestran los metrados de avance de obra de cada una de las partidas valorizadas en el
presente periodo. Asimismo de verificar la informacién presentada por el Contratista.

DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION DE PIURA, disefiado para desembarcar y
procesar en condiciones adecuadas los productos hidrobioldgicos de la pesca artesanal, de
adecuado a la normatividad.

COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y COMPONENTE DE ESTRUCTURAS EN TIERRA.
ZONA 01: EMBARQUE Y DESEMBARQUE

De dominio de los pescadores, ubicada tangencialmente a la zona de Tareas Previas,
involucra desde el ingreso al D.P.A., via de circulacién, 1 muelles marginal de 59.00ml y
muelle espigén de 20.00m! de longitud, transporte de la produccién hidrobiolégica en el
patio de maniobra considerando solo el embarque en camiones frigorificos y
estacionamiento temporal de los carros frigorificos.

ZONA 02: TAREAS PREVIAS Y DESPACHO

De dominio exclusivo de los Procesadores Primarios, operarios de hielo y peones de lavado
de cajas, con control sanitaria, higiénico y administrativo, ubicado en la parte central de la
plataforma del D.P.A., colindante a la zona de embarque y desembarque.

El acceso a esta zona es restringido por medidas sanitarias normadas en el D.S.040-2001-
PE y complementadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones seguin la NORMA
A.010 y la NORMA A.060.

ZONA 03: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La zona de servicios complementarios segun las actividades especificas, van desde un
dominio comtn, dominio restringido y dominio exclusivo, consecuentemente el acceso a
estos dependera del grado de dominio especifico.

Su ubicacion dependera de la complementariedad de las zonas 01 y 02, por lo que se
distribuye en diferentes zonas del D.P.A.

OBRAS PORTUARIAS

Desarrollar un estudio técnico en el actual desembarcadero, en su posicién actual,
desplazando el cabezo hacia el norte y profundizado el muelle hacia el mar, hasta alejarse
de la rompiente, para un horizonte de los siguientes 20 afios.

Un area en tierra para el manipuleo, almacenamiento y comercializacién de los productos
hidrobioldgicos.

Un area en el mar para el desembarco, recepcion de los productos de pesca en el mary la
atencién de los servicios para las embarcaciones pesqueras

CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,

DISTRITO DEL ALTO TALARA”

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

AN N N N N N N N U N N N U N N N N YU U N N N T U N U

Cliente : FONDEPES

Contratista : PSV CONSTRUCTORES SA
Supervision : CESEL S.A.

Monto Contractual : 8/ 17°624,136.92 (Inc. IGV).
Adicional N°01 : 8/ 2°258,055.45 (Inc. IGV).
Deductivo N°01 : 8/ 2°457,647.95 (Inc. IGV).
Adicional N°02 : 8/317,623.35 (Inc. IGV).
Deductivo N°02 : §/234,654.61 (Inc. IGV).
Modalidad de Contrato : Precios unitarios

Tipo : Adjudicacion Simplificada N°001-2017.
Plazo de Ejecucién : 300 dias calendario

Ampliacion de Plazo N°01 : 34 dias calendario
Ampliacién de Plazo N°02 : Denegada

Ampliacion de Plazo N°03 : Denegada

Ampliaciéon de Plazo N°04 : 19 dias calendario
Ampliacion de Plazo N°05 : 05 dias calendario
Ampliacion de Plazo N°06 : 56 dias calendario
Ampliacion de Plazo N°07 : En evaluacion por Fondepes
Ampliaciéon de Plazo N°08 : En evaluacién por Fondepes
Plazo total de Ejecucidon : 414 dias calendario

Forma de Pago : Valorizaciones mensuales por avance de obra
Adelanto en efectivo : 10% del Monto del Contrato.

Adelanto por materiales : 20% del Monto del Contrato.

Entrega de Terreno : 25 de Abril del 2017.

Inicio de Obra : 26 de abril del 2017

Fecha de inicio de obra  : 26 de Abril del 2017.

Fecha de fin de obra : 12 de Abril dei 2018.

Coordinador de obra : Arq. Miguel Yurivilca Montes.

Residente de obra : Ing. Julio Quispe Camacho.

Jefe de Supervision : Ing. Jorge Cabrera Vilela

4. ANTECEDENTES

a)

b)

Con fecha 30 de marzo del 2017, se firma el contrato de Ejecucién de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DEL ALTO TALARA, entre Ministerio de
Pesqueria, hoy Ministerio de Producciéon y el CONTRATISTA PSV por el monto total
ascendente a la suma de S/. 17'624,136.92, incluido el IGV.

Con fecha 29/03/2017, el Comité Especial adjudico la Buena Pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°001-2017-FONDEPES DERIVADA DE LA CP N°002-2016-
FONDEPES- SEGUNDA CONVOCATORIA, para la Contratacién del Servicio de
Consultoria de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO
BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO TALARA”, cddigo SNIP 95832, a CESEL S.A.

El 18 de Abril del 2017 se hizo entrega al Contratista, el adelanto directo N° 01
correspondiente al 10% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 1'762,413.69
(un millén setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos trece con 69/100) inciuido el IGV.

CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

d) El 27 de Octubre del 2017, con Resolucién Jefatural N°076-2017-FONDEPES/J se
aprobé el Expediente Técnico de Prestacion Adicional N°01 por el monto de
$/.27258,055.45 Inc. IGV y el Deductivo Vinculante N°01 por S/.2°457,647.95 Inc. IGV,
disminuyendo el presupuesto contractual en S/. 199,592.50 Inc. IGV, lo que representa
el -1.13% del presupuesto contratado. Por lo que, el presupuesto contractual queda
en $/.157166,488.97 nuevos soles Inc. IGV.

e) El 04 de Diciembre del 2017, con Resolucién de Secretaria General N° 129-2017-
FONDEPES/SG se aprobé la Ampliacion de Plazo N° 01 solicitada por P.S.V.
Constructores por 34 dias calendario, estableciéndose como fecha final del plazo de
ejecucién de obra el 24 de marzo de 2018.

f)  Con fecha 06 de abril de 2018, FONDEPES comunica la aprobacion parcial de la
Ampliacién de Plazo N° 04 (parcial) solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 19
dias calendario, mediante Carta N°100-2018-FONDEPES/SG y la Resolucién de
Secretaria General N° 064-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia
como fecha final del plazo de ejecucion de obra el 12 de abril de 2018.

g) Con fecha 17 de abril de 2018, FONDEPES comunica la aprobacion del Expediente
Técnico de Prestacién Adicional N° 02, mediante Resolucién Jefatural N° 040-2018-
FONDEPES/J. El monto del adicional 2 es S/. 317,623.35 (Inc. IGV) y el deductivo 2 es
S/. 234,654.61 (Inc. IGV), cuya incidencia es del 0.47%. Por lo que, el presupuesto
contractual queda en S/.14°931,834.35 nuevos soles Inc. IGV.

h) Con fecha 03 de mayo de 2018, FONDEPES comunica la aprobacion en parte de la
Ampliacion de Plazo N° 05 (parcial) solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 05
dias calendario, mediante Carta N°124-2018-FONDEPES/SG y la Resolucion de
Secretaria General N° 073-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia
como fecha final del plazo de ejecucién de obra el 17 de abril de 2018.

i) Con fecha 23 de mayo de 2018, FONDEPES comunica la aprobacién de la Ampliacion
de Plazo N° 06 solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 56 dias calendario,
mediante Carta N°162-2018-FONDEPES/SG y la Resolucion de Secretaria General N°
085-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia como fecha final del
plazo de ejecucién de obra el 12 de junio de 2018.

j) Se presenta un cuadro del estado de los adicionales, deductivos y ampliaciones de

piazo.
ESTADO DE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO DEL DPA CABO BLANCO
PLAZO TN FECHA DE CARTA
OTORGADO RESOLUCION CARTA DE FONDEPES DE FONDEPES
Adicional y Dednctivo Vinculante 01 Por muelle Resolucién Jefatural N° 076-2017-FONDEPES/J Carta N° 156-2017-FONDEPES/SG 06/11/2017
Adicicnal y Deductivo Vinculante 02 Por talleres Resolucion Jefatural N° 040-2018-FONDEPES/J Carta N° 106-2018-FONDEPES/SG 17/04/2018
Ampliacién de Plazo N°01 DE PSV 34 dias Resolucion de Secretaria General N° 129-2017-FONDEPES/J | Carta N° 176-2017-FONDEPES/SG 08/12/2017
Ampliacién de Plazo N°01 DE CESEL 33 dias Resolucién de Secretaria General N° 141-2017-FONDEPES/J | Carta N° 197-2017-FONDEPES/SG 29/12/2017
Ampliacion de Plazo N°04 DE PSV Y CESEL 19 dias Resolucion de Secretaria General N° 064-2018-FONDEPES/J | Carta N° 100-2018-FONDEPES/SG 06/04/2018
Ampliacién de Plazo N°05 DE PSV Y CESEL 05 dias Resohucién de Secretaria Geperal N° 073-2018-FONDEPES/J | Carta N° 124-2018-FONDEPES/SG 03/05/2018
Ampliacién de Plazo N°06 DE PSV Y CESEL 56 dias Resolucion de Secretaris General N° 085-2018-FONDEPES/J | Carta N° 162-2018-FONDEPES/SG 23/05/2018
PLAZO INICIAL = 308 DiAS
TOTAL DE DiAS X AMPLIACIONES = 114 DiAS
PLAZO FINAL ALA FECHA - 414 DiAS
CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA

MONTOS PROGRAMADOS - Mes de Junio de 2018 (Del Cronograma Valorizado)
(Principal — Deductivo N°01 + Adicional N°01 ~ Deductivo N°02 + Adicional N°02 + Mayores
Metrado 1 + Mayores Metrados 2)

Porcentaje Avance Programado (%)

Acumulado Junio 2018 : S/ 17'669,558.35 (Inc. IGV) 100.00%

Monto en Junio 2018 : S/ 7°061,146.27 (Incl. IGV) 39.96%

MONTOS REALES — Mes de Junio de 2018 Avance Real Ejecutado (%)
Valorizacion N° 14 Contractual Mes de Junio 2018

Acumulado Junio 2018 1S/ 6'880,485.71 (Inc. IGV),

Monto en Junio 2018 : 8/ 768,463.52 (Incl. IGV)

Val Contrac + Val Adic. 01 + Val Adic. 02 + Val Mayor Metrado 1 y 2 Real Ejecutado:
Acumulado Junio 2018 : 8§/ 8'835,118.65 (Inc.IGV), 50.09%,
Monto en Junio 2018 : S/ 864,209.91 (Incl. IGV) 4.89%

MONTOS PROGRAMADOS DEL CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO ACELERADO - A JULIO DEL 2018

PORCENTAJES
Acumulado hasta Julio 2018 17,708,990.68 {Inc. IGV.) 100%
Programado en Julio 2018 8,747,379.33 (Inc.1GV.) 50%

1 MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE JULIQ DEL 2018- Valorizacién contractual sin afectacién por AMORTIZACIONES

PORCENTAIES
Acumulado hasta Julio 2018 6,945,260.78 (Inc. 1GV.) 46.51%
Ejecutado en julio 2018 64775.06 {Inc.1GV.) 0.43%
2 MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE JULIO DEL 2018- Valorizacion02 adcional 02
PORCENTAIJES
Acumulado hasta Julio 2018 86,766.39 (Inc.IGV.} 26.80%
Ejecutado en julio 2018 17,067.00 {inc. IGV.) 4.81%
3 MONTOS REALES EJECUTADOS POR MAYORES METRADO 03- JULIO 2018
Eecutado en Julio 2018 16,068.05 (Inc. IGV.)
4 MONTOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUAL JULIO + VAL 02 DEL ADICIONAL 02+ MMO3
PORCENTAJES
Ejecutados en JULIO 2018 97,910.11 {inc.1GV.) 0.55%

5 MONTOS ACUMULADOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUAL JULIO + VAL 02 DEL ADICIONAL 02+ VAL 1 DE
MMO3 +VAL AD 01+VALO3 MM2 HASTA JULIO

PORCENTAJES
Ejecutados ACUMULADOS en JULIO 2018 8931,639.75 (Inc. IGV.) 50.46%]
A
CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A. FAR T
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"
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oo PROGRAMADQ s ESECUTADO

Situacion de la Obra:

El avance logrado por el contratista hasta el mes de Julio fue de:

BN - 100.00% = EE % < 0.0%, lo cual indica que la obra se encuentra atrasada
respecto al Calendario de avance de obra valorizado actualizado por Ampliacién de Plazo
N°07, considerando el Adicional de Obra N°01 y 02; y el Deductivo vinculante N°01 y 02.

E! rendimiento (desempefio) del contratista durante el mes de Julio fue de:

B - 100.00% = NI < 80.0%, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Articulo
173° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora
injustificada en la ejecucion de la obra™.

Para la presente valorizacion de obra, se ha tomado en consideracién el presupuesto de
obra ofertado por el contratista con precios base a Agosto 2016 y el Calendaric de avance
de obra valorizado actualizado por Ampliacién de Plazo N°07, descontando el Deductivo
vinculante N°01 y 02; e incluyendo el Adicional de Obra N°01 y 02 y los mayores metrados
01, 02 y 03; actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 26 de Abril del 2016. Con ello se
ha realizado la curva S y la comparacién de avance de obra real vs avance programado.

El porcentaje de avance real en Julio de 2018 es de 0.55%, con lo cual se tiene un avance
acumulado de [JJill%. respecto al monto total de ejecucién de obra. Siendo el porcentaje de
avance acumulado programado de 100.00%.

CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

Siendo el monto a facturar por la Valorizacion de Obra N°15 del mes de Julio 2018:
l.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL : ‘ Sl 10,545,080.75

Il.- VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2018

TOTAL COSTO DIRECTO S, 45,745.10
GASTOS GENERALES 10.000% Sl 4,574.51
UTILIDADES 10.000% SI. 4,574.51
PARCIAL DE VALORIZACION Sl 54,894.12
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO 10.000% Sl. 5,489.41
AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES N° 1 10.000% Sl. 5,489.41
AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES N° 2 10.000% Sl 5,489.41
SUB TOTAL VALORIZACION 38,425.89

IGV 18.0000% S, 6,916.66
TOTAL VALORIZACION Sl 45,342.55

SON: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 55/100 SOLES

Cuadro Resumen.

TOTAL PRESUPUESTO VAL ANTERIQRES VAL ACTUAL ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
TEM DESCRIPCION CANT P PARCAL SUB TOTAL CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL
Sl S S, LA S S Sl
01 |ESTRUCTURAS DEMAR Lo 3sesseait] 3seaEll)  3563sEIY 2,068, 8403 000] 2,068, 8400 14473
02 [ESTRUCTURAS ENTIERRA 100{ 381008787  3810087.87 3310087.87! 2,249588.08 19214 2,249,830.2] 1,560,208
03 [ARQUITECTURA Lml 123536224  1235362.4 1235362.241 16757.21 5,803.59 183,378 1,061,983
04 |INSTALACIONES ELECTRICAS 100 33753095 33753095 BH0Y| 16,7025 0 16,700.34 3089
05 [INSTALACIONES SANITARIAS NEIEEEREEDR 210430 39,600.40 7] 486,313
06 IEQUIPAMIENT 0 100 9153n15)  91S3ILIS 91531215 01,5741 O.U){ 01,5714 713,741
07 IIMPACFO AMBIENTAL 100 15157480 125157.8 125157.8 0,788 0.(I)| 12,7188 2439
TOTAL COSTO DIRECTO 10,545,080.75 4,859,100.08 45,245.10 4904,845.18 $,640,235.57
GASTOS GENERALES 0% 105450808 10% 48591001 10% 457451 10% 49048452 10% 564,023.56
UTIUDAD 10% 1,054,508.08 10% 48591001 10% 457451 10% 49048452 10% 564,023.56
SUB.TOTAL 12,654,09631 583092010 §4,894.42 §,885,814.22 6,768,282.69
1Gv. 18% LNNRIM 18% 1,049,565.61 18% 988094 18% 1,059,446.56 18% 1,18,290.88
TOTAL ESTADO DE PAGO 1433133435 6,880485.73 64,775.06 6,945,260.78 7,986,573.57'
Cuadro de obra de tierra.
- . TOTAL PRESUPUSSTO - VAL ANTERIORES - VAL ACTUAL =] ACUMULADO ACTUAL -] SALDO POR VALORIZAR -
tom Dascripcién Unidad [Metrado _[Precio |Parcial Metado | Precio | Parcial CANT | SUBTOTAL | CANT | suBTOTAL
st s s st s, 3.
02[ ESTRUCTURAS EN TIERRA 3,510,087, 224958 .11 Z 29,8302 1.560,207.14
@201 DEMOUCIONES 14434328 143,03780 0.20) 143,037.50) 1,305.49
DE TIERRAS 1,243,59036) 976,440.59] 9.09) 4,081.70{ 970.352.89) 273,13747]
07.02.02{CONFORMACION D€ TERRAPLEN w | sl e 840,239.39) 70138755 85,00 7162 5087 §95,299.35| 202373 13493954]
02,04.02.01|CONGRETO FC=280 KG/CM - CIMENTACIONES w 13320 _65398] 87,1104 8383 548231 65398 6399.49] a3l emey Bmf 15375
02.0402.01{ENCOFRADQ Y DESENCOFRADC - CIMENTACIONES Pod 7336|5199 14.1!7.§g| 23507 1,30087] 5190 2075.48] 65.0 3376.35] 2831 1081103
02.04,02.03| ACERO DE REFUERZO F"¥=42000 KG/CM kg 2,758.12] 4.08] 11,253.13] 3,547.65] 14,474.40) 4.08] -3,221.28] T 2.758.12 11,253.11f 0.000 0.
02.04.06]L05A ALIGERADA 235,161.21] 108,657, 0.00) 1737315} [ stamed] 14347657
02.0406.01{CONCRETO FC-210 KG/CM!- LOSA AJGERADA m 137760873 8151741 7433 wso0o 1ol 57 1737315 4635 2823603 9738 5928108
'22.09.02.01| CONCRETO FC+280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES w 2516] 60236 15.155.38] 0.00} o 60236 431859 1331l 3.318.59) 1135}
02.09.02.02| ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO m 93.56] 57.87| S,IIJ.J.ZJ 0.004 04 57.37] 442532 76474 442532, 17.094
02.09.02.03| ACERO DE REFUERZO F'¥=42000 KG/CM* kg 155754 4.08| 6,354.76) 0.001 @ 4.08] 3660.94| 897.2‘.7_1 3,660.;:1 66025
02.09.05.03| ACERO OE REFUERZO F'¥=42000 KG/CM* kg 666.28 | 4.08| 2,718.42| 0.00] 0. 390.791 4.08] 1,534 42| 390. 79 l,{S‘.O_Zl 275.4¢
02.10| ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA 177.160.83] 0.00) 000 0.0 2.00} [ 11716033
02.10.01{ESTRUCTURA METALICA EN MUELLE und 7.00{ 4.638.95] 32,472.65| 0.00} 0.004 4,638.95| 0.00} 9.00] 0.00] 7A-' 32,472.65)
02.10.02| ESTRUCTURA METALICA EN TIERRA- und 7.00| 4531.86| 31,737.021 0.00| 0 4,533 86 0.00] 0.00| 0. 7 31,737.02)
POLICARBONATO COLOR BLANCO, E-GMMING ACCESORIGS, PROVISION ¥
02.10.03|COLOCACION) i seg0| 17539 11235216 0.0 0.0 175.39 0.00) uoni 0.0 6400 11295116
COSTO DIRECTO 3,810.087.87 2,249,588.08 =i 2,249,880.17 1,560,207.74
GASTOS GENERALES 10% VLGN 0% 22495881 10% n2 1% N498RO2  10% 156,020.7]
UTILDAD 10% VLUK 10% 2495881 10% B0 1% 2438802 10% 156,020.7]
SUBTOTAL LRSS L6BSEN 3053 2699.856.11
16V. 18% 297898 18% 48591103 1% 610  18% 45IAL2 1% 337,004.8
TOTALESTADO DEPAGO 5,395.004.43 318541673 ] 3155,80.8
CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A.
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

Cuadro de arquitectura.

v Pagar la factura del Contratista con el monto de: S/.

v

Se recomienda a Fondo Nacional de Desarrolio Pesquero (FONDEPES):

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 55/100 SOLES).
Coordinar con el representante Legal del Contratista a fin de inyectar mayores recursos econémicos
a la Obra y hacer el pago oportuno a los Proveedores y Trabajadores de la Obra, quienes han
manifestado sus quejas de falta de pago durante el mes.

Atentamente.

I

ing. J(;g%/abre/a Vilela
Jefe de Bupervision

CESEL SA

TOTAL PRESUPUESTO VAL ANTERIORES VAL ACTUAL ACUMULADO ACTUAL $SALDO POR VALORIZAR
Item Descripcion Unidad [Metrada (Precio lP:rd:l Metrado Precio l Parcial CANT SUB TOTAL CANT $SUB TOTAL
S, 8l Sl §L Sl A
(3|ARQUITECTURA 1,135,360.24 167,571 5,303.5% 173,378.50 1,061,983.43
03.01|MURDS ¥ TABIQUES DE ALBARILERIA 150,610.61) §3,72249 5,803,591 59,526.08] 91,084.53;
03.01.01 ]MURQ DE LADRILLO KING KONG E<).15m ml 139901 6436 90879.69 482.80) 31,362.43) 64.96) 1,104.97} 493.81 32467.40] 8%. 5841129
03.01.02 |MURO OE LADRILLO KING XONG E=0.25m m} 57402 10338 59,!42.191 21629 22,360.06} 103.38 4,598.62] 26].741 1705868 311.28' 32,2835
CQSTO DIRECTO 1,235,362.24 167,551 5,803.59 1BIRYB 1,061,983.43
GASTOS GENERALES 10% 13,5362 10% 16,757.52 10% 580.36 10% 17,3788 10% 106,198 34
{TIUOAD 10% 123,53%6.22 10% 16,757.52 10% 580.36 1% 17,337.88 10% 106,198.34
SUB.TOTAL 1,482,434.68 01,005 §,%4.31 208,054.56 1,243%0.14
IGV. 18% 266,838.24 8% 36,196.4 18% 125358 18% 37,449.82 18% 229,388.4)]
TOTAL ESTADO DE PAGO 1,749,17.92 137,286.49 8,217.89 245,504.38 LS{BJGLH
Cuadro de Inst. Sanitarias
TOTAL PRESUPUESTG VAL ANTERIORES VAL ACTUAL ACUMULADQ ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
Item Deseripcidn Unidad [Metrada |Praci IPardal Netrada Pracio [ Parcial CANT SUBTOTAL |  CANT SUB TOTAL
sl s S S $l. .
[ OS{NSTALACIONES SANITARIAS s 14, L nmu o0
505,06 SUMNISTRO OF TUBERAS $024620] 000 o0l 594 w40 25%5
05050601 SUMNISTRO TUBERIAISA KOPEPECC-100 Det 60 MME? P10 m | oo ks msstok] 000 [ Y Y Y e Y| 00 0]
€QSTO DIRECTO 558,066.63 31,1430 39643.40 nLmn 497201
GASTOS GENERALES 10% 58066 1% 32043 10% 3%494 10% TIR3T 10% #4701
{MUDAD 10% 580666 1% 321043 10% 1649 10% R % 49,720,
SUB.TOTAL 663,69.%5 38525.16 41588 85,1044 59,641
() 1% W30 63454 1% 85600 5483 8% 1035,
TOTAL ESTADO DE PAGO s 5490 5614355 WLHBS L |

v La ejecucion de la obra, se encuentra atrasada respecto a lo programado en el Calendario de avance
de obra valorizado actualizado por Ampliacién de Plazo N°07, descontando el Deductivo vinculante
N°01 y 02 e incluyendo los Adicionales de Obra N°01 y 02 y los mayores metrados 01, 02 y 03,
actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 26 de Abril del 2016, debido a que los trabajos
completados a la fecha (Julio 2018) es menor al programado, y cuyo indice de desempeio es: [N
- 100.00% = IR < 80.0%, por lo que corresponde aplicar el Articulo 173° del Reglamento de la
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecucién de la
obra”.

v El sustento de la valorizacién de Julio presentada por la Contratista es aceptada por la Supervision,
sin embargo dejamos constancia que hasta la fecha no se ha cumplido con sustentar el volumen de
movimientos de tierra, lo cual se ha realizado el descuento parcial en la correspondiente valorizacion.

v Se adjunta la valorizacién presentada por el Contratista (Anexo 01).

7. RECOMENDACIONES.

45,342.55 (CUARENTA Y CINCO MIL

CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00

CESEL S.A.
Julio 2018
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SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA”

ANEXO 01

Valorizacion N° 15 — Julio 2018

Presentada por el Contratista
PSV

CSL.170801.ED.VL.15.Ver.00 CESEL S.A.
Julio 2018

110

11



Cabo Bianco, 31 de julio de 2018

PSV -271-DPA CB-2018

Seflores : CESEL INGENIEROS
Atencién : ing. Jorge Cabrera Vilela
Proyecto : “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero

Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco, Distrito de el Alto,
Provincia de Talara, Regién de Piura”.

Referencia Entrega de valorizaciones correspondientes al mes de julio.

De nuestra consideracion,
Hacemos entrega de las valorizaciones correspondientes al mes de julio.

- Valorizacion N° 15 del presupuesto contractual (4 juegos).
- Valorizacion N° 2 del adicional N° 2 “modificacion en zona de talieres” (2 juegos)
- Valorizacion N° 1 correspondiente a mayores metrados N° 3 (2 juegos)

Sin otra en particular, quedo de usted.

Atentamente.

e

. Dine /Q‘Zﬁfﬁzﬁ//
. “Residente de gbra —
ing. Julio Quisp;/gamacho
(8]

PSV CONSTRUCTORES S.A.

CESELS.A. |
RF/“‘HY"‘TDO

' 4 JuL 2018

IIvru:_.L- 1% ' v
Firasa: lzn;y:) -
4

T
-

Av. El Pinar 180 OF. 1103 1104 Centro Empresarial Torre ef Pinar, Chacarilla El Estanque — Surco - Lima — Perti, Teléf.
51013721145 51013723065
E-mail: gbras@psv.com.pe, Pagina Web: www.psv.com.pe
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INFORME DE VALORIZACION
N°15 - JULIO 2018.

REFERENCIA

- CONTRATO N° 14-2017- FONDEPES/OGA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL, CABO BLANCO”

CLIENTE:

¢

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO -FONDEPES




PS¢

PROYECTO :

UBICACION
CLIENTE

CONTRATISTA :

FECHA

SON:

CESEL RESUMEN GENERAL .&%,Em%
VALORIZACION N° 15
AL 31.07.2018

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

PIURA - TALARA - EL ALTO

FONDEPES

PSV CONSTRUCTORES SA

31.07.2018

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL : S 10,54508075

1L.- VALORIZACION _ .

TOTAL COSTO DIRECTO : S 5183280

GASTOS GENERALES 10.0000% S, 518328

UTILIDADES 10.0000% S, 518328

PARCIAL DE VALORIZACION 8. 6219936

AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO 10.000% S. 621994

AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES 10.000% S, 621994

N1

AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES 10.000% S 621904

N2 .

SUB TOTAL VALORIZACION:. 43,539.54
oV 18.0000% S 183742

—

TOTAL VALORIZACION S 5137666

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 68/100 SOLES

IIl.- PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZAGION 0.49%

IV.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 46.90%




‘Monto del proyecto inidal | 17,624,136.92 |
AMORTIZACION ADELANTO EN EFECTIVO J
Adelanto (10%) 1,762,413.69
. Descripcién Monto Amortizado Saldo
Valorizacién N* 1 (mayo) 37,973.69 1,724,440.00
Valorizacién N° 2 (_junlo) 136,355.44 1,588,084.56
Valorizacién N° 3 (julio) 62,702.31 1,525,382.25
Valorizacién N° 4 (agosto) 51,007.79 1,474,374.46
Valorizacién N* S (Septiembre) 48,140.80 1,426,233.66
Valorizacién N° 6 (octubre) 44,981.67 1,381,251.99
Valorizacién N* 7 (noviembre) 20,376.42 1,360,875.57
Valorizacién N° 8 (diciembre) 160,038.73 1,200,836.84
Valorizacién N° 9 (enero) 4,688.18 1,196,148.66
Valorizacién N° 10 (febrero) 7,344.26 1,188,804.40
Valorizacién N°* 11 (Marzo) 1,149.06 -1,187,685.34
Valorizacién N° 12 (Abril) 17,427.11 1,170,228.23
Valorizacién N°® 13 (mayo) 3,271.78 1,166,956.45
Valorizacion N° 14 gunlo) 65,124.03 1,101,832.42
Valorizacién N° 15 (julio) 6,219.94 1,095,612.48
Total monto amortizado 666,801.21
Total monto por amortizar 1,095,612.48
AMORTIZACION ADELANTO POR MATERIALES N° 1 J
Adelanto (10%) . 1,762,413.69
Descripdén Monto Amortizado Saldo
Valorizacién N° 1 (mayo) - 1,762,413.69
Valorizaclén N° 2 (junio) 139,900.68 1,622,513.01
Valorizacién N° 3 (julio) 64,332.56 1,558,180.45
Valorizacién N* 4 (agosto) 52,333.99 1,505,846.46
Valorizacién N° 5 {Septiembre) 49,392.46 1,456,454.00
Valorizacién N° 6 (octubre) 46,151.20 1,410,302.80
Valorizacién N° 7 (noviembre) 20,804.62 1,389,498.18
Valorizacién N° 8 (diciembre) 163,401.83 1,226,096.35
Valorizacién N° 9 (enero) 10,939.08 1,215,157.27
Valorizacién N* 10 (febrero) 8,568.30 1,206,588.97
Valorizacién N° 11 (marzo) 1,149.06 1,205,439.91
Valorizacion N° 11 (Abril) 8,713.55 1,196,726.36
Valorizacién N° 13 (mayo) 1,635.89 1,195,090.47
Valorizacién N* 14 (junio) 65,124.03 1,129,966.44
Valorizacién N° 15 (julio) 6,219.94 1,123,746.50
Total monto amortizado 638,667.19
Total monto por amortizar 1,123,746.50

AMORTIZACION ADELANTO POR MATERIALES N° 2 ]

Adelanto (10%) |

1,762,413.69

000052



Descripcién Monto Amortizado Saldo
Valorizacién N° 1 (mayo)
Valorizacién N° 2 (junio)
Valorizacién N° 3 (julio)
Valorizacién N* 4 (agosto) .
Valorizacién N° S (Septiembre)
Valorizacién N° 6 (octubre)
Valorizacién N° 7 (noviembre)
Valorizacién N* 9 (enero) 1,762,413.69
Valorizacién N* 10 (febrero) 8,568.30 1,753,845.39
Valorizacién N° 11 (Marzo) 1,149.06 1,752,696.33
Valorizacién N° 12 (Abril) 8,713.55 1,743,982.78
Valorizacién N° 13 (mayo) 1,635.89 1,742,346.89
Valorizacién N° 14 {junio) 65,124.03 1,677,222.86
Valorizacién N° 15 (julio) 6,219.94 1,671,002.92
Total monto amortizado 91,410.77
Total monto por amortizar 1,671,002.92

2w
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01. RESUMEN OBRAS PORTUARIAS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

|provecro: PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA®
CUENTE: FONDEPES - )
LUGAR: PIURA - TALARA - ELALTO

POLINOMICA: ‘01

] TOTAL PRESUPUESTO VAL JULIO
ttem Descripcién Unidad |Metrado Metrado
o1
01.01|OBRAS PROVISIONALES
010101 MOVILZACION Y DESMOVIUZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - OBRAS PORTUARIAS GL8 1 00]

01.01.02| TRANSPORTE DE MATERIALES est
01.01.03|TRAZO ¥ REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes
01.01.06]AGUA PARA LA OBRA mes
01.01.05|ENERGIA PARA LA OBRA mes 10.00]
und
mes

01.01 06| CARTEL DE OBRA
01.01.07|LUMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
[INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA EIECUCION ¥ SUPERVISION (OFICINAS, ALMACENES,

01.01.08| COMEDORES, CASETAS, ETC) 250.
01.01 03} SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL E IMPLEMENTACION DE PROTECCION [T 1.00)
—_— 01.01.10]LOSAS PARA PREFABRICADOS m! 250.00
01.01.11{PRUERA DE CARGA und -~ a00f
01.01.12] DEMOLICION DE LOSAS Y VIGAS{PUENTE Y CABEZO) m? 172.10]
010113/ EXTRACCION DE PROTES und 100.00§
01.01.14| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m’ 360,121

01.02| MUELLE L=159.80 M
91.02.01 |FABRICACION DE HLOTES DE CONCRETO . .

01.02.01.01 | CONCRETO EN PILOTES f'¢=350 kg/cm2 m’ 510.3

01.02.01.02}ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m? 4,

01.02.01.03 JACERO DE REFUERZO Py=4200 kg/cm2 kg 185,027.69]
01.02.52 [FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES '

01.02.02.01] CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES F'e=280 kg/cm2 m* 107.23

01.02.02.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 814.10

01.02.02.03|ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2 kg 27,475.68]
01.82.93{FABRICACION DE LOSAS MERVADAS EN MUELLE

01.02.03.01 | CONCRETO EN LOSAS c=280 kg/dm2. m* 159.18]

01.02.03.02{ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 932.08]

01.02.03.03{ACERO DE REFUERZO f ymd 200 kg/cm2 kg 40,469.69]
91,02 04| NUCLEOS LLENADOS 1N SITU

01.02.04.01/COMCRETO EN NUCLEO Fc=280 kg/em2 w 127.81]

01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 249,304

01.02.04.03 |ACERO DE REFUERZO  y=4200 kg/cm2 kg 13,807.58]
01.02.03 JUNTAS LONGITUDINALES ¥ TRANSVERSALES

01.02.05.01 |CONCRETO EN VIGA MANDAL f'c=280 kg/cm2 m 34.39

01.02.05.02|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? S7.4

. 01.02.05.03 | ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 kg 1,345.34

01.02.06 |SARDINEL LLENADO IN SITU

01.02.06.01|CONCRETO EN SARDINEL f'c=280 kg/cm2 o 14.40]

01.02.06.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO _m! 128,004

01.02.06.03 |ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm?2 Vkg 3,240.13]
€1.62.07/LOSAS VACIADAS IN SITU i

01.02.07.01]CONCRETO EN LOSAS f'c=280 ke/cm?2 m? 134.40f

01.02.07.02| ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO mt 61.84]

01.02.07 3| ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm?2 kg 17,527.23)

0183/ CABEZO L=39.50M

103,91 FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO

01.03.01.01]CONCRETO EN PROTES Fc=350 kg/cm2 m? 269.20}

01.03.01.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO me 2,158.40]

01.03.01.03|ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 kg 126,926.41]
01.03.02| FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES

01.03.02.01 |CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES Fe=280 kg/cm2 m 38.70]

01.03.02.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? - 28887

01.03.02.03| ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm?2 kg 9,679.71]
01.03.03 FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZOD

01.03.03.01| CONCRETO EN LOSAS Fc=280 kg/cm2 m? 94.57

01.03.03.02{ ENCOFRADO Y DESENMCOFRADO m? 484.52|

01.03.03.03 |ACERO DE REFUERZO ' y=4200 kg/em2 ke 18,630.42
€1.03.04{ NUCLEOS LLENADOS IN SITU

01.03.04.01{ CONCRETO EN NUCLEOS c=280 kg/cm2 m* 30.62)
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01. RESUMEN OBRAS PORTUARIAS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

PRO o PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA" .
CUENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMICA: ‘01

TOTAL PRESUPUESTO VAL JULIO
01.03.04.02 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO mt 57.
01.03.04.03{ACERO DE REFUERZO f y=4200 kg/cm2 kg 3,117.54]
01.08.05 [ JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
01,03.05.01{ CONCRETO EN VIGA MANDIL f'¢=280 kg/cm2 m? 2645}
01.03.05.02| ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m 99.95]
01.03.05.03 |ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm32 kg 1,804.99]
01.03.06{LOSAS VACIADAS IN SITU |
01.03.06.01|CONCRETO EN LOSAS Fca280 kg/em2 m 63.20
01.03.06.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 19.20
01.03.06.03 |ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2 ke 9,303.64
»
01.09.07|MANIOBRA DE COLOCACION £ HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN PUENTES
01.03.07.01{ TRANSPORTE DE PILOTE und 4L
01.02.07.02[ TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES und 34.00]
01.03.07.03[TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS und 59.00{
01.03.07.04{ PUNTA PARA PILOTE und 14100
01.03.07.05 [HINCADO DE PHOTE {INCLMOV. Y POSICPLANTILLA) und 14100}
01.03.07.06| DESCABEZADO DE PUOTAJE und 142,00
01.03.07.07| COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL und 34.00
01.03.07.08/ COLOCACION DE LOSA NERVADA e und 59.00
01.93.08|MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS ¥ LOSAS EN CABEZD 1
01.03.08.01 [TRANSPORTE DE PILOTE und 64.00f
01.03.08.02| TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES und .00}
01.03.08.03 | TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS und 2.00{
01.03.08.04]PUNTA PARA PRLOTE und 64.00f
01.03.08.05 | HINCADO DE PILOTE (INCL: MOV. Y POSIC. PLANTILLA) und 64,00}
01.03.08.06| DESCABEZADO DE PHLOTAJE und 64.00
01.03.08.07} COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL und 8.00f
91.03.08.08| COLOCACION DE LOSA NERVADA _ und 2.
\?.
92.94| OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE Y CABEZO
01.04.01SUM. ¥ COLOC. SARDINELES DE MADERA 8"x 8° S/TACOS DE 8°x 8 x2~ m 86.40]
01.04.02/SUMIN. COLOCACION DE BITAS METALICAS 30BRT und 10.00f
01.04.03| FABRICACION DE PILOTES METALICOS H.PARANTES DE DEFENSE m sa4.78]
01.04.04[ FABRICACION DE VIGAS METALICAS (LARGUEROS DE DEFENSA) m 158.00{
0104.05|SUM. ¥ COLOC. DE BLOCKS DE JEBE HUECO DE 6°x 6° EN VIGA BLK 56,001
01.04.06| HINCADO DE PARANTES METALICOS SECCION W 8% 8-X6mm, INCLTRANGP. und 56.00
01.04.07 |MONTAJE VIGAS H(6"x 67), LONG. C/PARANTES, INCLTRANSP., m 154,004
OLO4.08| SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS T1#O D m 159.500
01.04.09/ BARANDAS DE TUBERIA DE ACERO, EN PUENTE Y ESCALINATAS DE EMBARCADERO m 214.90
01.04.10| PINTURA DE PARANTES Y VIGAS LONGITUDINALES EN DEFENSAS mt 350,00}
#1.0s] ENROCADO DE PROTECCION Y TERRAPLEN |
01.05.01|EXTRACCION DE ROCA EN TERRAPLEN EXISTENTE o, m 580.00
01.05.02| CORTE MASIYO EN TALUD Y URA " 1,160.10}
01.05.03 | COLOCACION DE ROCA RLTRO > A 50 K& EN TALUD Y URA m? 672.30
01.05.04|ENROCADO DE PROTECCION ACOMODADO ROCA DE 30° 40" mw 1,141.20
01.05.05 | ELIMINACION DE MATEMIAL EXCEDENTE m 1,392.12
OL0S|[ESTRUCTURAS SANITARIAS
01.06.01 |CONCRETO EN MUROS 'c=280 ke/cm2 m
01.06.02|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 6793
01.06.03|ACERO DE REFUERZO Fy=a200 hgfcm2 kg 909.65]

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUB.TOTAL

IGV.

TOTAL ESTADO DE PAGO
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02. RESUMEN OBRAS TIERRA
RO ' "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
YECTO ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA_EL ALTO
POUNOMICA: 02
] TOTAL PRESUPUESTO VAL JULIO
ftem Descripcién Unidad |Metrado Metrado
-] RAS
02.01] DEMOLICIONES
| 02.01.01| DEMOLICION DE ZAPATAS, CIMIENTOS COLUMNAS Y MURGS m® 206.44
02.01.02| DEMOLICION DE VIGAS ¥ TECHOS m 71.65]
02.01.03| DEMOLICION DE PISOS, RAMPAS Y VEREDAS m? 2,320.00)|
02.01.04] DESMONTAJE TECHO LIVIANG m 425.00]
92.01.05/DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE m 182.00)
02.01.06/ DEMOLICION TANQUE ELEVADO ¥ CISTERNA GLB 1.00
0201.07| DESMONTAIE DE APARATOS ELECTRICOS und 15.00} N
02.01.08| DESMONTAIE_DE APARATOS SANITARIOS und 6.00]
92.01.09| DESMONTAJE_DE BARANDAS EN ZONA DE MUELLE ¥ CABEZO m 130.00
02.01.10] DESMONTAIE VIGAS D MADERA, B¥TAS ¥ PESCANTES und 11.00
92.01.31| DESMONTAIE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO und 4.00}
020112/ DESMONTAJE DE PUERTAS ¥ VENTANAS und 6.00]
£2.01.13| OESMONTAJE DE TINAS DE CONCRETO EN TAREAS PREVIAS und 4.00]
02.01 14| DEMOLICION DE CUNETA DE MAMPOSTERIA ™ 13,50
€2.02| MOVIMIENTO DE TIERRAS
92,0201/ CORTE MASIVO Y EUMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIAS m* 7,313.23
02.02.02| CONFORMACION DE TERRAPLEN m* 11,731.91]
T (2, DE ZANSAS PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION m 1.457.80
02.02.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIG m 82983
92.02.05| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EGUIPO m 1,279.79
020206/ AFIRMADO PARA FALSO PISO Y PASILLOS mt 1,980,004
92.02.07[ AHRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS Y PASILLOS m! 1,250.00
92:02.08{ NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSG PISO, PATIO Y VEREDAS m 3,230.00
€2.03/ CONCRETO SIMPLE :
2.05.01} CONCRETO CICLOPEO FC= 100 KG/CME + 30% PG {6-MAX) m 94.08 __
B 02.03.02 CONCRETO FCa 175 KG/CM +30% PG {6-MAX) m 90.48
92.04.01{ SOBRECIMIETOS REFORZADOS
02.04.01.01] CONCRETO FC=280 KG/CM® - CIMENTACIONES m* 111.88
0204.01.02{ ENCOFRADG Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES mt 1,670.74]
02.04.01.03| ACERO OF REFUERZO F Y=42000 KG/CNP kg 9,047.75
$2.04.02| IAPATAS |
02.04.02.01{ CONCRETO FC=220 KG/CMP - CIMENT, ACIONES m* 133.20] 10.55
02.04.02.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES m 276.23 39.99
02.04.02.0/ ACERO DE REFUERZO F Y=42000 KG/ChE kg 3,731.97 -789.53
82.04.03/ VIGA DE OMENTACION
02.04.09.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM? - CIMENTACIONES m® 154.34
92,04.08.02| ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - CIMENTACIONES m? 445.05
i 02.04.03.03| ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/ChA? ™ 17,140.27
92.04.04| COLUMNAS ¥ PLACAS .
B 92.04.04.01] CONCRETO FC=210 KG/CME - COLUMNAS, FACAS Y MURGS m 206.
2.04.04.02/ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS, PLACAS Y MURGS m 2,149.98] -
02.04.04.03| ACERO DE REFUERZO F ¥=42000 KG/ChP kg 28,160.03
92.04.85{VIGAS
02.04.05.01] CONCRETO FCx280 KG/CAP - VIGAS sy e m 163.52
02.04.05.02/ ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - VIGAS R A m? 1,131.95
02.04.05.03 ] ACERQ DE REFUERZO FY=42000 KG/CIE o, N oy kg 26,671.54,
2.04.06| LOSA ALIGERADA \Y o dve o
02.04.06.01| CONCRETO FC=210 KG/CM? - LOSA ALIGERADA \"qF m* 151.47 -28.54
02.08.06.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS N BT m 1,500.27
02.04.06.03] ACERO DE REFUERZO F 242000 KG/ A kg 8,211.06/
92.04.06.041 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM - LOSA ALIGERAGA und 5.906.00]
92.04.06.05{LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO, AUGERADO und 7,331.00)
02.04.07LOSA MACIZA
02.04.07.01| CONCRETO FC2280 KG/CM® LOSAS MACIZAS mt 8.63
02.04.67.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADG - LOSAS m? 48.31
02.04.07.03 | ACERO DE REFUERZO F ' ¥=42000 Ki/CRE kg 892.88)
62.04.08| ESCALERAS
02.04.08.01{ CONCRETO FC=210 KG/CM? - ESCALERAS ¥ RAMPAS m? 9.98
02,04.08.02| ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m 50.10
02.04.08.03 | ACERO DE REFUERZO F ¥=42000 KG/CAP kg 811,95
02.04.03{PISOS Y VEREDAS ARMADOS
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02. RESUMEN OBRAS TIERRA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERG ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA*
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - ELALTO
POUNOMICA: ‘02
TOTAL PRESUPUESTO | VAL JULIO
02.04.09.01] CONCRETO FC=280 KG/CM? - LOSAS MACIZAS m* 297.00}
02.04.09.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m 51.45|
02.04.09.03 | ACERQ DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CME g 19,602.00
02.05[PATIO DE MANIOBRAS
02.05.01 ] CONCRETOQ FC=280 KG/CM? - LOSA VEHICULAR m* 297.60]
02.05.02] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m? 151.56
02.05.03 ACERO DE REFUERZO F ¥=42000 KG/CM? kg 16,368.00]
02.05.04| JUNTA DE SELLO ELASTOMERICON e=2cm. m 930.00)
02.96| RAMPAS GRADERIAS Y VARIOS
02.06.01| CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENGRES m 12.66]
02.06.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 1.64
02.06.03] ACERO DE REFUERZO F Y=42000 KG/CM* kg 1,038.51
02.07|MUROS DE CONTENCION i
02.07.01} CONCRETO FC=280 KG/CM" - ESTRUCTURAS MENORES m! 34.21]
02.07.02] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m' 232,78,
02.07.03{ ACERO DE REFUERZO F Y=42000 KG/CM? mt 1,392.99]
02.08{ CERCO PERIMETRICO 4
62.08.01| GMIENTO CORRIDO
02.08.01.01| CONCRETO FC= 175 KG/CM® +30% PG (6"MAX) m* 70.20
02.08.02{ SOSRECIMIETOS .
02.08.02.01 | CONCRETO FC=210 KG/CM? m® 10.80
02.08.03{ COLUMNAS
- 02.08.03.01] CONCRETO FC=280 KG/CMP . COLUMNAS m .10 -
02.08.03.02] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS mt 108.00]
02.08.03.03| ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM® kg 1,585.68
62.00.04|VIGAS )
02.08.04.01 ] CONCRETO FC=280 KG/CM? - VIGAS m* 4.05
02.08.04.02{ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m? 54.00]
02.08.04.03| ACERO DE REFUERZO £'¥=42000 KG/CMP kg 859.82
02.09{ESTRUCTURAS SANITARIAS
62.09.01| TANQUE ELEVADO Y CISTERNAS
02.09.01.01} CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m 99.71
02.05.01.02| ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO m? 297.
02.09.01.03]ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CME kg 11,658.30{
02.09.01 04} JUNTAS WATER STOP 6" ¢ . m 19.00]
02.09.82{ TANQUE SEPTICO 1
02.09.02.01}CONCRETO £C=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m* 25.16] 13.81
02.09.02.02| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 93.56] 76.47
02.09.02.08| ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CME kg 1,557. 897.29]
02.09.02.04 JUNTAS WATER STOP 6* m 23.30]
02.09.03/ CAMARA DE GRASAS
02.09.03.01{ CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m? 417
02.09.03.02} ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 2117
02.09.03.03] ACERO DE REFUER20 F Y=42000 KG/CM* kg 276.43
02.05.03.04| JUNTAS WATER STOP 6 m 10.70§
02.95.04| CAMARA DE REIAS
02.03.04.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM? - ESTRUCTURAS MENORES m? 2.24
02.09.04.02] ENCOFRADO Y DESENCOFRADOC m 23.02
02.05.04.03| ACERO DE REFUERZO FY=42000 KG/CM2 kg 141.00
02.09.04.04| JUNTAS WATER STOP 6" m 8.10
02.09.05| CASETA DE BOMBEO - EMISOR
02.09.05.01 | CONCRETO FC=280 KG/CM® - ESTRUCTURAS MENORES m 12.56)
02.09.05.02] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 59.57
02.09.05.03 ] ACERO DE REFUERZO FY=42000 KG/CME kg 666.28 390,79
62.18| ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA
02.10.01] ESTRUCTURA METALICA EN MUELLE und 7.00
02.10.02{ ESTRUCTURA METALICA EN TIERRA und 7.00)
POLICARBONATO COLOR BLANCO, E<BMM(INC ACCESORIOS, PROVISION Y 5
021003} cot ¢, m s«ml
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILDAD
SUB.TOTAL
IGV.
TOTAL ESTADO DE PAGO
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| B PERU | Ministerio
@ de la Produccion FONDEPES

SUSTENTO DE METRADOS “ESTRUCTURAS
TIERRA”

'MES DE JULIO

- PROYECTO:

“"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE CABO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE
CABO BLANCO, PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA”".
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2. SUSTENTO DE METRADOS - ESTRUCTURA TIERRA.

2.1.1 item 02.04.02.01 Concreto f'c: 280 kg/cm2 ~ zapatas.

Zona de talleres.

Zapatas en zona de talleres

) parcial

Descripdén drea altura (m3)
5 23.07 0.5 11.535

24 2.15 0.5 1.075

z8 4.182 0.5 2001 | - *
77 3.82 0.5 1.91
_— 26 3 0.5 15

Total (m3) 18.111

Cuadro 1. Sustento de metrados concreto en zapatas

k
m3 de concreto f'c 280 —L — 18.11m?
cmz2

Los cuales se cobraran de ia siguiente manera:

Presupuesto adicional N° 2 7.6 m3
Presupuesto contractual 10.6 m3

Evidencia fotografica

% s oh

}”\‘ Imagen 1. Vaciado de zapatas en zona de imagen 2. Zapatas desencofradas en
- talleres. z0na de talleres

128

29



y’

PERU | Mimnisteric
dela Produccion FONDEPES

Sustento gréfico.
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2.1.2 item 02.04.02.02 Encofrado y desencofrado — zapatas.

Zona de talleres.

Encofrado de zapatas
pardcial
Descripdén | perimetro altura (m2)
25,24,28,27 48.08 0.5 ¢ 23,665
26 7 0.5 3.25
Total (m2) 26.915

Cuadro 2. Sustento de metrados encofrado de zapatas en zona de talleres

Encofrado de sub zapatas
parcial
Descripdén | perimetro altura N° veces {m2)
21 5 0.5 1 25
22 3.75 0.5 2 3.75
Total (m3) 6.25
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Cuadro 3. Sustento de metrados encofrado de sub zapatas en zona de talleres

Encofrado de corte 4*4*
parcial
Descripdén | perfmetro altura {m2)
Corte 4a-4a 6.82 1 6.82

Cuadro 4. Sustento de metrados encofrado corte 4a- 4a en zona de talleres

m?de encofrado = 39.99 m?

Evidencia fotogrifica:

Imagen 3. Encofrado de zap&fés en zona de Imagen 4. Encofrado de corte 4a—~4 a en
talleres. zona de talleres

Imagen 5y 6: Encofrodo de sub zapatas en zona de talleres.

Sustento granco.
-'?:fr\ener en cuenta el sustento grafico del item 02.04.02.01

B
o -
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2.1.3 Item 02.09.01.01-Concreto f'c: 280 kg/cm2 — tanque séptico.

Descripdén Ancho | Altura Longitud | Parcial (m3)
0.1002 14.8 1.48296
Piso : 0.1603 1.7 0.27251
2.1 0.2 5.7 2.394
e ) 0.2 0.58 5.7 0.6612
0.43 1.72 5.7 4.21572
Paredes 2 0.2 1.75 1.7 0.595
3 0.2 2.3 1.7 1.564
0.2 23 5.7 2.622
Total m3 13.81

Cuadro 5. Sustento de metrados del volumen de concreto empleadio en tanque séptico.
¢

m3de encofrado = 13.81 m3

Geometrid . M ‘ .
Vetce actual 1 ) Yersce achal 1
Verice X 19386911 - Yenke X 1939.56%
Virsce ¥ B33 Vertce ¥ 1643732
Anchura micial de segrmento 0.0000 Aochura il de sagrenty 2000
Anchura fnd &0 segrmento 0000 Anchura Sl e sagnento 00000
Grosorgiobal - 00000 Groscr gokal 0000
Flevaciin 0.0000 Beackn 2000
E-r aan ’ l A CEEOR '
longiug Longiud
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Sustento gréfico:
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Parcial
Descripcién Altura | Longitud {m2)
transversal E 23 2.1 9.66
transversal | 23 17 7.82
Longitudinal £ 2.3 5.7 26.22
Longitudinal | 23 5.3 24.38
transversal interior 1.75 1.7 5.95
Total
(m2) 74.03
parcial
Descripdén alto longitud | N°veces (m2)
Ua 1 0.2199 2 0.4398
Uha 2 0.5597 2 1.1194
Ufla 3 0.2197 4 0.8788
Total (m2) 2.438

Cuadro 6 y 7. Sustento de metrados de los m2 de encofrado usado en el tanque séptico.

21.5 Item 02.09.01.03 Acero de refuerzo fy: 4200 kg/cm2 - tanque séptico.

%,  m? de encofrado: 76.47 m?

e PS Y

item 02.09.01.02 Encofrado y desencofrado — tanque séptico.

NN o saxcos « [LONGITUD x DWMETRO
Descripcién i' 8 P el 9 v | M@ | Q) 1w [ fwmewm] ®
Piso
Barras longitudinales 2.02 0.4 0.00 10 4 2.42 - 2420
Malla inferiar 202 04 0.00 3 3 2.4 70.18
5.62 o4 0.00 1 3 6.02 66.22
Malla superiar 2.02 04 0.00 p-] 3 242 .18
5.62 04 0.00 1 3 6.02 66.22 - -
paredes ¢
12
Barras longitudinales 20 037 0.00 “ 4 3.19 - 140.36 - -
Barras transversales 202 024 0.00 52 3 2.26 117.52 -
3
Barras longitudinales 207 037 0.00 8 4 24 - 4392
Barras transversales 2.02 024 0.00 16 3 2.26 36.16 - - -
4 . .
144 03 0.00 b} 4 1.74 48.72
Barras longitudinales X o] 042 0.00 -] 4 14 90.72
1.84 035 0.00 23 4 219 - 61.32
transversales 5.62 02 0.00 18 3 536 105.48 -
5.62 024 0.00 6 3 5.86 35.16 - -
5 - - -
Barras longitudinales 282 a37 0.00 -3 4 318 - 29.32
Barras 1 5.62 024 0.00 2 3 5.86 - 128.92 - - - -
Longitud (m) 000 696.04] 49856 000 0.00 000
Peso (Kg/m) 02%] 0580 0890 1.560 22350 3.970]
Peso (Kg) 0000 403.703] 493574 0.000 0.000) 0.000|
TOTAL (Kg) 97.278

- 34
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Cuadro 8. Sustento de metrados de acero de refuerzo empleado en el tanque séptico.

Kg de acero derefuerzo:897.27 kg.

Evidencia fotografica

Imagen 11y 12. Vaciado del tanque séptico.
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Imagen 13. Tanque séptico desencofrado.

[3

2.1.6 Item 02.09.05.03 Acero de refuerzo fy: 4200 kg/cm2 - Caseta de

bombeo emisor.
Cimara de bombeo
. . N sancwos + | ONGITUD x CAAMETRO
Destpdin | Loogtud | Ganchos Empane] oment| © |ewen | e | ww | 7w [ wm | @ ]
Piso
Barras longitudinales 204 0.24 0w 1 4 18 . . 506 - . -
Barrastransversales 204 04 om 1 4 28 506 - -
paredes ’i"‘:«
Barras longitudinalesE 282 03 0w B 4 i . - m% - . .
Barras longitudinales| 282 03 00 R 4 i . - 04 - .
Barras transversalesE 7.414158662 15 00 B 3 891 - 158 - - - .
Barras transversales! 6.157521601 15 0 B 3 1.66 055 - - - -
Longitud (m) 00| 21543 26852] oo oo] 000
Peso (Kg/m) 0250 o5l osw| 1se0f 228 3w
Peso (Kg) 0000 124950/ 2655%| 0000] 0.000] 0000
TOTAL (g) 3%0.789

Cuadro 9. Sustento de metrados de acero de refuerzo emplea& en la cdmara de bombeo.

Kg de acero de refuerzo:390.789 kg

[T
o
B
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Sustento gréfico:
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Evidencia fotografica.

Miidirms. s ’X

nagen 14 y 15. Habilitacidn de acero de refuerzo en cdmara de bombeo en zona de tolleres
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03. RESUMEN ARQUITECTURA
PROYECTo EIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA™
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR:  PIURA - TALARA - ELALTO
POLINOMIt ‘03
TOTAL PRESUPUESTO VAL JuLIO
tem Descripcidn Unidad Metrado Metrado
03
03.01 MUROS ¥ TABIQUES DE ALBARILERIA,
03.01.01 [MURG DE LADRILLO KING KONG E=0.157m m2 1,404.60 17.0
03.01.02 [MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.25m m2 574,02 4545
03.01.03 |MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.10rm m2 ' 7.20
03.02/REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS
03.02.01|TARRAJEQ EN INTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 15 m2 2,458.00
03.02.02| TARRAJEQ EN EXTERIORES ACABADO CEMETO-ARENA MEZCLA 15 m2 338072
03.02.03|TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTES m2 262.17
03.02.04| TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIG CON MORTERO 1:5 m2 253.78
03.02.05| VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 OV m 1,563.43
03.03] OELORRASOS -
03.03.01/CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 1,501.20
03.04/P1S0S Y PAVIMENTOS
03.04.01/FALSO PISO DE COCRETO Ea2® m2 1,059.80
03.04.02{CONTRAPISO DE 25mm m2 441.40
03.04.03/PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,734.76
03.04.041PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO m2 294.78
03.04.05/PISO DE VINILICO DE ALTO TRANSITQ, m2 81.82
03.04.06]VEREDA 2 m2 110.04
03.05/20CALOS Y CONTRAZOCALOS
03.05.01{Z0CALO DE CERAMICO COLOR 0,40 X 0.40M m2 226.02
03.05.02| CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M m 54.60
03.03.03{CONTRAZOCALO DE CEMENTO DISERO SANITARIO H=0.10M m 45923
93.05.04/CONTRAZOCALO DE CEDRO DE E=1~, H0.10M m 71.60
03.06}COBERTURAS
CUBIERTA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADS C/MEZCLA1:5 25CM,
03.06.01}JUNTA 15 1.5 m2 1,003.86
03.07| CARPINTERIA DE MADERA
03.07.01{PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2°X6" m2 61.44
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM, TRIPLAY LUPANA 6MM. CON MARCO DE ¥
03.07.02|MAD. CEDRO 1 1/27xa* m2 12.24
03.07.03{TABIQUE DE MELAMINE PARA BAROS VESTIDORES, E=15MM m2 61.74
03.08| CARPINTERIA METALICA
03.08.01|PUERTA DE ALTO IMPACTO BARRA ANTIPANICO m2 15.84
03.08.02{PUERTA DE ALTO IMPACTO, TIPO VAIVEN m2 36.72
03.08.03PUERTA METALICA, TUBG GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8 m2 99.42
03.08.04/CERCO METALICO, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8 m2 1488
03.08.05|PUERTA METALICA VEHICULAR, TUBO GALVANIZADO REFORZADO m2 24.00
03.08.06/PUERTA SECCIONABLE PS 2.60X3.00 und 6.00
03.08.07|SUMINISTRO € INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL und 5.00
BARANDA BE TUBS FIERRG GALVANIZADG PASAMANG T 173" PARANTE
03.08.08]1"X1M m 147,63
03.08.09/BARANDA DE FIERRO DE 2 1/2- m 319,00
03.09| CARPINTERIA DE ALUMINIO
03.09.01| VENTANA DE ALUMING, C/VIDRIO TEMPLADG m2 220,97
03.09.02| VENTANA DE ALUMING, CON MALLA MOSQUITERA m2 108,98
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03. RESUMEN ARQUITECTURA
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES .
LUGAR:  PIURA - TALARA - EL ALTO .
POLINOMI 03
] TOTAL PRESUPUESTO VAL JULIO
03.09.03[PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO m2 19.20
03.10| CERRAJERIA
03.10.01]CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR und 24.00
03.10.02]CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTAS INTERIORES und 5.00
03.10.03{BISAGRA CAPUCHINA DE 3" pza 131,00
03.11|PINTURA
03.11.01{PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON EPOXICO m2 1,657.18
03.11.02|PINTURA EN MUROQS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX m2 800.82
03.11.03{PINTURA EN PISOS CON EPOXICO m2 803.17
03.11.04]PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES CON LATEX m2 3,380.72
03.11.05|PINTURA EN CIELO RASO CON EPORICO m2 859.94
03.11.06]PINTURA EN CIELO RASO CON PINTURA LATEX m2 669.38]
03.12|0TROS
03.12.01|CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION) m2 35.04
03.12.02|PROTECCION DE JEBE DE BORDE DE PLATAFORMA m 18.35
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV. —
TOTAL ESTADO DE PAGO @%
'} K - B
(.:' ‘. 6 <
PSV CONSTRUCTORES SA
JUUIO QUISPE CAMACHO
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PERU Ministerio
de la Produccion

FONDEPES

SUSTENTO DE METRADOS “"ARQUITECTURA”"

MES DE JULIO

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE CABO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE
CABO BLANCO, PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA”.
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7| Ministerio P I ) _
‘ PERU de la Produccion FONDEPES J S
3. SUSTENTO DE METRADOS - ESTRUCTURA TIERRA.
3.1 item 03.01.01 Muros y ladrillos King Kong E=0.15 m.
Areas sociales segundo nivel
Espesor de muro DESCRIPCION | Largo Alto Pardal
0.15 Eje L 5.7 2.985 17.0145
Cuadro 10. Sustento de metrados de muros asentados en dreas socigles segundg nivel.
m? de muro E: 0.15 m: 17. 01 m2
Evidencia fotografica: n
Imagen 15 y 16. Asentado de muros en dreas sociales segundo nivel.

¢
3.2item 03.01.02 Muros y ladrillos King Kong E=0.25 m.

Tareas previas.

Muros tareas previas e=0.25
Ubicacién Altura tongitud |Parcial (m2)
Eje 20/1,1 0.7 1.9 1.33
je 20/ LH 0.7 1.9 1.33
je 20/H,G ) 0.7 1.9 1.33
je 20/G,F 0.7 1.9 1.33
Eje 20/F,E 0.7 19 1.33
je 15"/1 1 0.2 2.6 0.52
Eje 15/L,H 0.2 2.6 0.52
e 15/H,) 0.2 2.6 0.52
je 15/G,F 0.2 2.6 0.52
je 15/F,E 0.2 2.6 0.52
Parapeto 0.15 24 3.6
Total (m2) 12.85
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Cuadro 11. Sustento de metrados de muros asentados en tareas previas.

Areas sociales segundo nivel

zona sociales e: 0.25m
Parcial
Ubicacién Longitud Altura {m2)
Eje 22/L-H' 7.7 2.07 15.939
Eje 21/L-H' 8.05 2.07 16.6635
Total (m2) 32.6025

Cuadro 12. Sustento de metrados de muros asentados en dreas sociales segu_ndo nivel

m?2 de muro E: 0.25 m: 45. 45 m?

Evidencia fotogréfica:

Imagen 16 y 17. Muros asentados en tareas previas.
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PROYECTO:

04. RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL

ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA™

CUENTE:  FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA "04
TOTAL PRESUPUESTO | VAL JuLIO
item Descripcién Unidad |Metrado Metrado
04])
04.01| TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01] TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
04.02| MOVIMIENTO DE TIERRAS . ¢
04.02.01{ESCAVACION DE ZANJAS DE 0.50X0.60M PARA INSTALACION DE DUCTOS m 1,165.00
04.02.02)RELLENO Y COMPACTADG DE ZANJA m 1,045.00
04.02.03] ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 116,
04.03/SALIDAS DE ILUMINACION :
04.03.011SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO {(CENTRO DE Luz) pto 146.004
04.03.02{SALIDA PARA LUMINARIA DE PARED (CENTRO DE LUZ) pto 2.00
04.04]SALIDA DE INTERRUPTOR
04.04.01]INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 42,00
04.04.02]INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE und 2.00
04.04.03/INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE und 4.00
04.04.04/INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION und 2.00
04.05/SALIDA PARA TOMACORRIENTE
04.05.01{SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA He 40 SNPT pto 62.00
24,0302 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=1.20 SNPT|  pto 2.00
24Z.03[SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H22.20 SNPT |~ pto 11,00
04.05.04] SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUESA DE ot
AGUA H=.40 SNPT . 16.00}
04.05.05|SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA EN TECHO pto 1.
04.06/SALIDAS DE FUERZA |
04.06.01/SALIDA SENSOR DE NIVEL DE AGUA pto 2.
04.06.02|SALIDA DE FUERZA TRIFASICA pto 16.00
04.06.03[SAUDA DE FUERZA MONOFASICA pto 16.00
04.07|SALIDA DE DATA Y TELEFONIA
04.07.01]SALIDA PARA TELEFONIA pto 5.00
04.07.02SALIDA PARA RED DE COMPUTO pto 5,00
OA.08[SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
04.08.01{SALIDA PARA CENTRAL DE ALRMA CONTRA INCENDIO pto 5.
04.08.02{SALIDA PARA SENSOR DE HUMO ) pto 19.
04.09] TUBERIAS DE PVC —/ ¢
04.09.01) TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25MM LSRN m 213.34
04.09.02] TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35MM D O m 1,230.36]
04.03.03| TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=50MM T eRD m 131.43}
04.09.04| TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100MM \e PF 7 m 30.
04.10/CABLES Y CONDUCTORES N
04.10.01[CABLE NH-90, 2-1x4mm2+1x4mm2(T) 450,750V m 41,
04.10.02JCABLE NH-90, 2-1x6mm2+1x6mm2(T) 450/750V m 247,
04.10.03/ CABLE NH-90, 2-1x10mm2+1x10mm2(T) 450750V m 255.01
04.10.04| CABLE NH-90, 3-1x4mm2+ 1x&mm2(T) 450/750V m 89.61
04.10.05[CABLE NH-90, 3-1x6mm2+1x6mm2(T) 450/750vV m 68.67
04.10.06] CABLE NH-90, 3-1x16mm2+1x16mm2(T) 450/ 750V m 25.10
04.10.07|CABLE N2XOH, 4-1x185 mm2, 0.6/1kV m 30,
04.10.08] CABLE N2XOH, 4-1x50 mm2, 0.6/1kV m 133.83]
04.10.09|CABLE N2XOH, 4-1x16 mm2, 0.6/1kV m 389.32]
04.10.10| CABLE N2XOH, 4-1x10 mm2, 0.6/1kV m 152.42]
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04. RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL
PROYECTO: 170, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA®
CLIENTE:  FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA '04
TOTAL PRESUPUESTO | VAL JULIO
04.10.11| CABLE N2XOH, 4-1x6 mm2, 0.6/1kV m 206.33]
04.11{ TABLEROS INTERRUPTORES
04.11.01| TABLERO GENERAL INICIAL TG und 1.00
04.11.02{ TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01 und 1.00
04.11.03] TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 : und 1.00
04.11.04| TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03 und 1.00
04.11.05{ TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04 und 1.00
04.11.06| TABLERO DE DISTRIBUCION T0-05 und 1.00)
04.11.07| TABLERO DE DISTRIBUCION TF-01 und 1.00
04.11.08| TABLERO DE DISTRIBUCION TF-02 und *1.00}
04.11.09| TABLERO DE DISTRIBUCION TF-03 und 1.00)
04.11.10] TABLERO DE DISTRIBUCION TI-01 und 1.00 e
04.11.11f TABLERO DE DISTRIBUCION T1-02 und |- 1.00}
04.11.12| TABLERO DE DISTRIBUCION STD-01 und 1.00
04.11.13| TABLERO DE DISTRIBUCION STD-02 und 1.00§
04.11.14] TABLERO DE DISTRIBUCION STD-03 und 100
04.11.15] TABLERO DE DISTRIBUCION STD-04 und 1.00
04.11.16] TABLERO DE DISTRIBUCION STD-05 und 1.00
04.11.17| TABLERO DE DISTRIBUCION STD-06 und 1.00
04.11.18| TABLERO DE DISTRIBUCION STD-07 ) und 1.00)
04.11.19| TABLERO DE EMERGENCIA ‘ und 1,00
04.12| PUESTA EN MARCHA
04.12.01] PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA und 18.00
04.12.02] PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA und 2.00}
04.12,03]CAPACITACION TECNICA EN USO Y Mmrsmwsmo und 2.00
04.13| PUESTA A TIERRA
04.12.01]POZO DE PUESTA A TIERRA und 6.
04.12.02| CONDUCTOR DE CU DESNUDO 2SMM m 320.00
04.14|CAIAS L
04.14.01{CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X55 MM und 34.00
04.14.02]CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X100 MM und 5.001
04.14.03{CAJA DE PASE CUADRADA DE 350X350X150 MM und 14,00
04.14.04| CAJA DE PASE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 150X 150X100 MM und 19.00)
04.15/ ALUMBRADO EXTERIOR
04.15.01] POSTE METALICO DE F'G* E 8MM LONG. und 19.00
04.15.02| PASTORAL C.A.C. PARA LUMINARIA und 12.00
04.15.03|LUMINARIA DE VAPOR DE SODIQ DE 150 W INCL. EQUIFO und 12.00
04.16| EQUIPOS DE ILUMINACION
04.16.01J ARTEFACTO REFLECTOR 1x250W und 41.00
04.16.02] ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2:36W upd 15.00)
04.16.03| ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W und 62.00
04.16.04| ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO Zx18W und 19.00]
04.16.05| ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 2w und 30.00]
04.16.06| ARTEFACTO TIPO BRAQUET 1x32W und 2.00§
04.16.07| LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA und 11.00
h 4
04.17]
GRUPO ELECTROGENO 150KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTISLE)
04.17.01{GRUPO ELECTROGENO DE 20 KVA, 380/220V 60H2 INC/ INSTALACION und 1.00
. 04.17.02] TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO und 1.00]
COSTO DIRECTO '
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV. s
TOTAL ESTADO DE PAGO A %
~ e
PSV CONSTRUCTORES SA
JULIO QURSPE CAMACHO  »

[y
YN
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05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS
Hm“m' "MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,
* PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA™
CUENTE: . FONDEPES
LWUGAR:  PIURA - TALARA - ELALTO
POLINOMIC ‘0S
] TOTAL PRESUPUESTO| VAL JULIO
tem Descripcién [unidad [metrado Metrado
(33
05.01|RED DE AGUA POTABLE
05.01.01/SALIDAS
05.01.01.01{SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP P 1/2° pto 64.00
05.01.01.02{SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP @ 3/4" pto 6.00
05.01.02| VALVULAS
05.01.02.01{VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4 und 12.00
05.01.02.02{VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2° und 2.00
05.01.02.03| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1 und 2.00 “
05.01.02.04 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 2° und 1.00p
05.01.03| TUBERIAS
05.01.03.01{SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1/2° C-S m 200.3S!
05.01.03.02|SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4° C-5 m 114.16 5
05.01.03.03/SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D=1° C-5 m '25.60
05.01.03.04{ SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUS PVC D=1 1/2° C-5 m 10.80
05.01.03.05[SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C.5 m 69.11
05.01.04] VARIOS
05.01.04.01 NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PARED . und 17.00 .
05.01.04.02 [SISTEMA DE CLORACION und 1.00
05.01.05| PRUEBA HIDRAULICA
05.01.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE AGUA FRIA m 368.02]
05.01.06 | EQUIPO DE BOMBEQ CISTERNA ZONA DE FRIO |
05.01.06.01 | ADQUISICION/INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 1HP und 1.00}
05.01.06.02 | ACCESORIOS PARA BOMBA und 1.00
05.01.07 [UNEA DE IMPULSION
05.01.07.01|SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD 2" m 38.45
05.01.07.02{SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD @4° m 21.19
05.01.08/CAMARA DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS
05.01.08.01[SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POT=1.50HP und 1.00}
05.01.09SISTEMA OE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION
05.01.09.01/ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION und 1.00§
05.02| REDES DE AGUA SALADA
05.02.01|EQUIPO DE BOMBEO A CISTERNA
05.02.01.01 | ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=3HP und 1.00
05.02.02 | EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA A TANQUE ELEVADO
05.02.02.01|ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=2.0 HP und 1.00}
05.02.03 I SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION
05.02.03.01 | ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION oS und 1.00
05.02.04|LINEA DE IMPULSION TE 2 &7 TN
05.02.04.01{SUM. E INST. DE TUBENIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD @2 /=~ —~/ -\ | m 38.45
05.02.04.02| SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD @84" {1+ J.o '%; me 21.19
05.02.05|RED DE DISTRABUCION . \2. NIV
05.02.05.01{SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5 N e m 360.73}
05.02.05.02[SUM./INST. T /PRUEBA 1DRA/TUB PVC D= 2" C.5 = m 50.00]
05.02.05.03[SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C.5 m 23.33]
05.02.05.04{SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2 1/2" C-10 IMPULSION m 82.60
05.02.05.05(SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB HOPE D= 2 1/2" C-10 IMPULSION-MUELLE m 161.79)
05.02.05.06|SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUS PVC D= 3/4" C-5 COLGADA m 26.40
05.02.05.07|SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5 COLGADA m 24.40;
05.02.05.08 | SUMANST. T /PRUEBA IDRA/TUS PVC D= 3" C-5 COLGADA m 22.30
05.02.06{SALIDA DE AGUA DE MAR
05.02.06.01{SALIDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE'PVC-SAP @ 3/4° pto 24.00
05.02.06.02]SALIDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP & 2" pto 4
05.02.06.03| MANGUERA COLGANTE EN TAREAS PREVIAS 3/4" und 24.00]
05.02.06.04| MANGUERA COLGANTE EN TAREAS PREVIAS 2* und 4.00]
05.02.06.05[LLAVE GRIFO DE RIEGO DE 3/4 und 15.
05.02.07| VALVULAS
05.02.07.01{VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" und 2.00]
05.02.07.02] VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 2.00)
05.02.07.03| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und 1.00
05.02.08{ VARIOS




05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS
PROYECTD: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,
PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CUENTE:  FONDEPES
LUGAR:  PIURA- TALARA - ELALTO
POLINOMIC 05
TJOTAL PRESUPUESTO] VAL JULIO
05.02.08.01| NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALYULA EN PARED und T
05.02.08.02|NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PISO und 4.00
05.03[RED DE DESAGUE DOMESTICO
05.03.01| TRABAIOS PRELVINARES
05.03.01.01 [EXCAVACION DE ZANIA PARA TUBERIA m 100.20
05.03.01.02{ REFINE Y NIVELACION DE ZANIA m 100.20
05.03.01.03|PREPARACION DE CAMA DE APOYO (E<10CM) m 100.20
05.03.01.04| RELLENO COMPACTADO CON PL VIBRADOR] MANUAL E/T N m 100.20
05.03.02 |SALIDAS DE DESAGUE ¥ VENTHLAGION
05.03.02.01| SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Z° i 000
05.03.02.02| SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4 oto 16.00
05.03.02.03| SALIDA DE VENTILACION PVC SAL D2 oto 10.00
05.03.02.04| SALIDA DE BAJDA DE LLUVIA PYC SAL D=3 o 16,00
05.03.03 [ TUBERIAS e
05.03.03.01]INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 27 ™ 180.23
05.03.03.02| INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4 m 74.96]
05.03.03.03|INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 6 m 83.30
05.03.04| SUMIDEROD
05.03.04.01|SUMIDEROS DE 2” pea 17.00
05.03.04.02|SOMBRERG PARA VENTILACION DE PVC DE 2 und 17.00
05.03.05|REGISTROS
05.03.05.01|REGISTRO DE BRONCE DE 2° und 12.00
05.03.05.02|REGISTRO DE BRONCE DF 4 und 4.00
05.03.06|CAIA DE REGISTRO
05.03.06.01|CAJA DE REGISTRO DE 127 X 24 und 11.00)
05.03.07| BUZONES DE INSPECCION
05.03.07.01|CONSTRUCCION DE 8UZON He1.50 ML und 2.00
05.03.08 | PRUERA HIDRAUUCA
05.03.08.01| PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE ™ 338,49
05.04] RED DE DESAGUE CANALETAS
05.04.01 | TRASAJOS PREUMINARES
05.04.01.01|EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERA m 188.23
05.04.01.02|REFINE Y NIVELACION DE ZANIA & . m 18223
05.04.01.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYQ (E~10CM) m 188.23)
05.04.01.04|RELLENO COMPACTADO CON PLVIBRADOR/ MANUAL E/T N m 128.23
05.04.02 [TUBERIAS ]
05.04.02.01 | INSTALACION DE TUBERIA PYC SAL 6* m 109.29)
05.04.02.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4 m 7654
05.04.02.03|INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2° m 6.94
05.04.02.08|INSTALACION DE TUBERIA PVC C.10 4 INEA IMPULSION MUELLE ™ 97.80)
05.04.02.05|SUM/INST TUBERIA F*G" 4" COLGADA MUELLE m 22145
05.04.02 06| INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=2 1/2" C-10 IMPULSION MUELLE ™ 180.00
05.04.02.07|INSTALACION DE TUBERIA HOPE D4" - COLGADA AL CABEZO ™ 3482
05.04.03 | ACCESORIOS
05.04.03.01]CAIA DE REGISTRO DE 12° X 24 und 25.00
05.04.03.02| SUMIDEROS DE 4" CON TRAMPA P DE PVC und® 13.00
05.04.03.03| SUMIDEROS DE 4 CON TRAMPA P OE FG* und 16.00)
05.04.04| CAMARA DE SOMBEO, CUARTO DE BOMBAS
05.04.04.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEG und 1.00
05.04.04.02] ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES und 1.00
05.04.04 03[ ACCESORIOS PARA CASETA BOMBEO und Y
05.04.05| CANALETAS
05.04.05.01 | CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN CANALETAS m3 2650
05.04.05.02| ENCOFRADO DE CANALETAS m2 192.38)
05.04.05.03| COLOCACION DE REJLLA EN CANALETA DE FIBRA DE VIORO m2 104.40
03.05| EMISOR SUBMARING AFLUENTES
05.05.01 | TRAMPA DE SOLIDOS
05.05.01.01| ACCESORIOS TRAMPA DE SOUDOS und 1.00)
05.05.02 | TRAMPA DE GRASAS
05.05.02.01 | ACCESORIOS PARA TRAMPA DE GRASAS und 1.00
05.05.03 | TANGUE ASEPTICO
05.05.03.01[ACCESORIOS PARA TANQUE ASEPTICO und 1.00]
05.05.04|CAMARA DE REUNION
05.05.04.01 [ PUERTA METAL LAC 1/16" ¢/ MARCO 2*X2-X1/4" ¥ REFUERZ0S m2 2.76)
05.05.05/EQUIPO DE BOMBED
05.05.05.01|SUMINISTRO € INSTALACION ELECTROBOMBA Po7.00 1P und 1.00
05.05.05.02 CONSTRUCCION DE CASETA DE EMISOR GiB 1.0
05.05.06[SUMINISTRO DE TUBERIAS
05.05.06.01 | SUMINISTRO TUBERIA LISA HOPE PECC-100 Dext 160 MM{E"] PM-10 m 1,115.00] 1,315.00]
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05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS

PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

PROVECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO,

CUENTE:  FONDEPES
LUGAR:  PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMIC ‘05
TOTAL PRESUPUESTO| VAL JULIO
SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext 160 MM(6") PN-10 C/ PERFORACIONES m
05.05.06.02| PARA USO DE DIFUSOR 50.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AUXILIAR DE PECC 90 MM PARA MANIOBRAS DE . )
05.05.06.03 | FLOTACION 1.00
05.05.06.04 | SUMINISTRO ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE GLB 1.00
05.05.06.05 ] LASTRE DE CONCRETO DE S0 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML (/U und 656.00)
05.05.06.06|LASTRE DE CONCRETO DE S50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U {DIFUSOR) und 22.00
05.05.07| TERMOFUSION T
05.05.07.01 { SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10 Y LINEAS AUXILIARES GLB 1.00
05.05.08| ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD
05.05.08.01 |INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA GL8 1.00]
05.05.09| LANZAMIENTO ¥ HUNDIMIENTO
05.05.09.01 LANZAMIENTO ¥ HUNDIMIENTO DE LINEA GLB 1.00)
05.05.09.02| FUACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEQ m3 8.004
05.05.09.03| PRUEBA ¥ PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO Gi8 1.00
0S.06{ APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
05.06.01| APARATOS SAMITARIOS L
05.05.01.01/INODORG COLOR BLANCO CON ASIENTO p2a 16.00]
05.05.01.02| URINARIO ma 8.0}
05.06.02{LAVATORIOS
05.06.02.01 |LAVATORIO DE PARED wra 21.00}
05.06.02.02|LAVADERQ DE COCINA DE ACERG INOXIDABLE pea 5.00}
05.06.02.03[ DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA pra 7.00f
05.06.02.04| GRIFERIA PARA LAVADEROS und 21.00]
05.06.02.05| PAPELERA C/ EJE ADHESIVO C/ SILICONA BLANCO und 16.00{
05.06.02.06| TOALLERO DE BARRA und 7.00}
05.06.02.07] MANILUVIOS / GRIFO und 24.00]
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
16V.
TOTAL ESTADO OE PAGO
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NMinisterin

; 00001
ePSVY

de la Procducocn FONDEPES

SUSTENTO DE METRADOS “INSTALACIONES
SANITARIAS"”

MES DE JULIO

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE CABO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE
CABO BLANCO, PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA".
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PERU | Ministerio .

PRt FONDEPES
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o PSY

5. SUSTENTO DE METRADOS - INSTALACIONES SANITARIAS

5.1 item 05.05.06.01 Suministro tuberia lisa hdpe pecc-100 dext 160 mm (6")

pn-10.
LONG
DESCRIPCION N°TUBOS |TUBOS TOTAL (M)
Suministro de
tuberia lisa HDPE
PECC - 100 Dext I3 12 1116 .
160 mm

Cuadro 13. Sustento de metrados tuberia lisa HDPE.

Evidencia fotografica

-
v

P
%
!
4
e

Imagen 18 y 19. Tuberia HDPE almacenada en obra.
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06. RESUMEN EQUIPAMIENTO 9-0-0-% 10

. "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
PROYECTO: DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMIC ‘06
| TOTAL PRESUPUESTO] VAL JULIO
ltem Descripcion |unidad [Metrado Metrado
06{EQUIPAMIENTO
06.01|SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM 0°C | o8 1.00
06.02) SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM 0°C GLB 1.00|
06.03|SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUESDE 10 TN/DIA GLB 1.00
06.04| SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE AGUA +15°C GLB 1.00
06.05] EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS GLB _1.00
06.06{ ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA GL8 1.00
05.07) ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO GLB 1.00 .
06.08| MOBILIARIO VARIOS Gt | +1.00
06.09| EQUIPOS MONITOREO Y SEGURIDAD GLB 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV.
TOTAL ESTADO DE PAGO

PSV CONSTRUCTORES SA
JULIO QUISPE CAMACHO

156
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07. IMPACTO AMBIENTAL

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

|PrOYECTO:

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
WPOI.INOMICA 07
TOTAL PRESUPUESTO |[VAL JULIO

ftem Descripcion Unidad Metrado Metrado

07|MEDIO AMBIENIE
07.01)MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES -
07.01.01[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA und ) 25.00

07.01.02AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL GLB 1.00
CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AFLUENTES
07.01.03| INDUSTRIALES und - 10.00
07.01.04| ALQUILER BAROS QUIMICOS mes 10.00
07.01.05] TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS VIE 20.00
07,02/ SERALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD
07.02.01| SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 50.00
07.02.02{ SENALIZACION PERMANENTE und 40.00
07.03| CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD
07.03.01] CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA PARA PERSONAL est 10.00
07.03.02] CHARLA SOBRE TEMAS AMBIENTALES - PESCADORES est 3.00
07.04| MITIGACION DE IMPACTOS SOCIALES
CONTINGENCIA Y ACCESQS PARA PESCADORES A MUELLE 6B

07.04.01{ PROVISIONAL DURANTE OBRA. 1.00
07.05| MITIGACION DE IMPACTOS EN MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE, AGUA

07.05.01| RUIDO GLe 1.00
07.05.02{ MEDIDAS MITIGACION EMISION DE POLVO Gi8 1.00
07.05.03] MEDIDAS MITIGACION EMISION DE RUIDOS GLB 1.00
07.05.04| MEDIDAS MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA GLB 1.00
07.06| PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS
07.06.01] PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00
07.06.02] CONTRA INCENDIO GLB 1.00
07.07| PROGRAMACION DE CIERRE DE OBRA
07.07.01] DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES GLB 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB.TOTAL
IGV.
TOTAL ESTADO DE PAGO e 8
s TN
I’L.., \..'"\,
Gy
............... A
PSV CONSTRUCTORES SA
JULIO QUISPE CAMACHO
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BANCO E FINANCIERO Carta Fianza N°.

i i :

- ‘ 000971336423
San Borja,10 de Mayo de 2018

é ores
PoNDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente. -
De nuestra consideracién:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente: .
P 8§ V CONSTRUCTORES S.A. ]

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevogable, incondicional y
de realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la entidad

sin beneficio de excusidn para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A.
zgsta por el importe de:S/1,747,226.79 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA
¥ SIETE MIL DOSCIE S_VEINTISEIS Y 79/100 SOLES)por un plazo que veficers
el 9inde Agosto dEl 2018, . _

A fin de garantizar:EL ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA

Er¥ g "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO R
2588 ARTESANAL § NCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE{ TALARA REGION
us ,5,* PIURAY . * ok **tttttittitiit****bi**it**&tii*ti*tit‘itﬂ*iitt**t'i**
2 -3 C
2 @ ! /
e 5§35 Queda enteridido e esta fianza no podrad exceder, por ningin caso y en
e 12 ;'ﬁ . ning(n concepto, el dimporte indicado y su realizacién sers automitica, por
z§'§ 3 .1 el solo mérito de su reguerimiento de pago, y/o la indicacién o su solo
= S| 3 *| dicho de que la obligacién garantizada ha sido incumplida, siempre que sea
£ &= B« | efectuado dentro de su vigencia desde el 09/05/2018, con vencimiento
8232 . al 07/08/2018 y  hasta las 12:00 pm del decimoquinto dfa calendario
2 S 3 = _! posterior a su vencimiento ngcesariamente por conducto notarial, en la
=F ity f: direccién abaio indicada, sefialando obligatoriamente el monto a pagar. De
= E%EEP2~~! no seflalarse dicho monto, se entendera que el requerimiento es por la suma
=] g}S:g? total afianzada.:En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes
&, 832 sefalado, se entenderd que Ustedes renuhcian a todo pago mayor, no
=X Sp% ¥, admitiéndose nuevos  requerimientos’ de pago, aln cuando el plazo de
£ oy gr; ; vggcimiento y/o deﬁgjécucién de esta fianza no hubiese vencido.
e T OIRE LG : '
s = ﬁ;% % BEn caso de ejecutarse 1la presente Carta Fianza, el pggo serd efectuado
E ¢ & & i/ mediante chegue de gerencia a 1la orden del beneficiarioc. El Banco emitira
s 2 ghﬁ % el cheque e dgerencia contra la devolucidn del original dé la presente
T £ i g ¥ Carta Fianza y pondri a su disposicién en el domicilio abajo indicado.
%

138

.; En_ el supuesto de requerirse su prorroga, ser& facultad y no cbligacién

del banco conceder tal prorroga. ;Si se requiere alternativamente su
prorroga © pago, la prorroga que achte el banco lo liberari de ratender el
pago.
De haberse otorgado la presente fianza a favor de mis de un beneficiario,
facultados a ejecutar indistintamente, los té&rminos del requerimiento- dQ
pago o prérroga recibidc-en Erimer lugar de uno de 1los beneficiarios,
primardn sobre los posteriores que dirijan los demis beneficiarios Yy que
tengan distintoc alcance o condicién. :

Panl

La presente fianza no surtird efecto alguno respecto a terceros distintos 4
al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesién de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco

€ste haya aceptado expresamente mediante  documento escrito prestando
‘fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no
surtird ningn efecto, si 1la acreencia > garantizada resultase ser un \
contrato de’ mutuo dinerario 'y el acreedor no fuese una empresa del
sistema financiero nacional,/o,un banco o financiera del exte{}or.

radeciéndole tomar ngta de las condi&iones que tiene 1la presente carta

flanza y de sus té&rminds, les saludamos. \
NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR: EMITIDA EL
08.02.2018 POR S/1,762,413.69 CON VENCIMIENTO 09.05.2018. VALORADO 109358.
e

Atentamente, i
BANCO FINANCIERO DEL PERU !
Av. Aviacién N° 2405 Edificio San Sebastian, piso

”“M..Wum'! > GISELLA LLIAMA GUDERREZ TORE

¢ de Vesorerla
CHHOLOGY OUTSOURCING Supervisar de Oparaciones Come .—-—-—1/—\
E-.oummu-a-nwmm' {TECHNOL OGY r1Terubemn @ & a¥Uea t*w
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BANCO FINANCIERO Carta Fianza N°.

000894973088
San Borija, 1 JUNIO, 2017

Sefiores - .
FONDCO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQO

Presente. -
De nuestra consideracién:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES SA

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional
vy sin beneficio de excusién para garantizar a P S V CONSTRUCTORES SA*##+*
it'*ii*ﬁ**tittiiiiiti*itﬁ*ft*i**i*iiiiiii#ititti"hasta por el importe de:
s/ 1,762,413.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TRECE Y 69/100 SOLES) por un plazo que vencerd el 30 AGOSTO, 2017.

A fin de garantizar: EL ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQO
ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION

PIURAM A d kb kR ekt kA R R R A AR AR R R AR R R A A AR S AN AR R AR R XA R AR S Ak AR R Ak Rk A ¥

Queda entendido que esta fianza no podrid exceder, por ningin caso y en
ningin concepto, el importe indicado y su realizacién serd automatica, por
el soclo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicacién o su solo
dicho de que la obligacién garantizada ha sido incumplida, siempre que sea
efectuado dentro de su vigencia desde el 01 JUNIO, 2017 con vencimiento
al 30 AGOSTO, 2017 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto dia calendario
posterior a su vencimiernto necesariamente por conducto notarial, en la
direccién abajo indicada, sefialando obligatoriamente el monto a pagar. De
no sefialarse dicho monto, se entenderid que el requerimiento es por la suma
total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes
sefialado, se entenderid que Ugstedes renuncian a todo pago mayor, no
admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aln cuando el plazo de
vencimiento y/o de ejecucién de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago serd efectuado
mediante chegue de,.gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitird
el cheque e gergncia contra la devolucién del original de la presente
Carta Fianza y pondri a su disposicidén en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prdérroga, sera facultad y no obligacidn
del banco conceder tal prorroga. Si se regquiere alternativamente su
prorroga o pago, la prorroga que acepte el banco lo liberara de atender el

pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de mds de un beneficiario,
facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de
pago o prérroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios,
primaran sobre los posteriores que dirijan los demés beneficiarios y que
tengan distinto alcance o condicién.

La presente fianza no surtird efecto alguno respecto a terceros distintos
al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, galvo que la cesién de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y
éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestande
fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no
surtird ningGn efecto, si 1la acreencia garantizada resultase ser un
contrato de mutue dineraric y el acreedor no fuese una empresa del
sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta
fianza y de sus términos, les saludamos.

Atentamente,
BANCO FINANCIERO DEL PERU
Av. Aviacidén N° 2405 Edificic San Sebastiin, piso 12 - San Borja- Lima
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000002
1 FINANCIERO Carta Fianza N o

~ #
3 o ) T ‘ 600887360378
‘San. Borja, 02 de Julio de 2018 .
- i 'Beﬂ_ares. .
) . FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.
”

Presente. -

-

De nuestra ¢onsideracidh: B co

—

A solicitud &/o r cuenta de.nuestro cliente:
PSSV CQ_NSTR ES S.A. :

-Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocabie, incondicional

- 8in bendficio de excusién para .garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A.
fﬁiﬁy*yﬁ**}ﬂt**tfﬁpﬁitﬁg&tftf:*t*t*ﬁ**&ttt)t**i**' asta -por el 1mp°r:b de:
S/ 1,166,956.45 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCURNTA
Y SEIS Y 45/100 SOLES)por un plaza que yenceri el 29 de Setiembre de 2018.

-

A fin de garantizar : -BL ADELANTO DIREBCTO DE LA EJECUCIQN DE OBRA “MEJORA:
MIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PRSQUERO. ARTESANAY,
‘CABO BLANCO, DISTRITC DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION- PIURA" . #%édk

ft-@r«}qit’fitjq;*gal EAX R *_i’*'*-tq_tt'*tg‘i-rj*'*itq*tfti‘*‘_*it* FEREARRNARIRIINCL AR H &
: \ .

)

-

| bazdn

Queda entendido gug’ ésta fianza no podré exceder, ;por mingln caso y en
nin'gx’m concepto, el importe indicado y su realizacién serid autom&tica, por
el 0lo mérito de su erimiento 'de pago, y/o la indicacifén o su sclo
‘dicho de que la obligacién garantizada ha sido incumplida, siempre que sea
efectuado " dentro de su vigencia desde el 01/07/2018 con vencimiento
al 29/09/20i8 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto dfa calendario
osterior a Bu vencimiénto necesariamenite por conducto notarial, en la
direccién ‘abajo indicada, seflalando obligatoriamente el monto a pa_.gar—. De
no gefialarse dicho monto, se entenders que el requerimiento es por la.suma
total afisnzada. Bn~caso de ejecutarse por monto menor a $u importe fidtas.
sefialado, se entenderS que Ustedes renunctan a todo ‘pago mayor, no
admitiéndose nuevdy requerimientos de pago, adn cuando’ el plazo Jde:
vencimiernite y/fo Qe efecucién de esta fianza ho hubiese vencido.

<is al teléfono

Carta Fianza puede
ita amisién Carta
/3793 0 3

“Gonsulta an .
pe//WebCaitaFlanza)

Empre

iision de.gsta C
§ banco

L’ra: confimar 1a em

consultar en [a wab del
54 / 5550 /5664

Servivios para

Bn. casoc de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pagc_sera €fectuado
medidnte cheque de gergncia a la, orden’ del beneficiarid. :El Banco emitira
el cheque gerencia contra la devolucién del original de la presente.
Carta Fianza y pondr& a su disposiciém en el domicilioc abajo indicado.

<//www. financisro.com

En el supuesto de requerirse su prérroga, serd facultad y no ob.ligaci_éxu
del banco concedex-tal ' prorroga, Sil se requiere alternativamente au
prorroga ‘0 page, la prorroga que acepte el bdnco lo liberar& de atender el

De haberse otorgadp la presente fianza a favor de mfs deé un beneficiario,
facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento. de
pago < prorroga recibido én priwer lugar de uxa ds los benéficiarios,
primara&n sobre los posteriores que dirijan los déwfis beneficiarios y que
tengan distinto alcance o condicién. - ' e

o con 1a unidad “55
£12-2000 anexos /
serviciosparaempresas@iinancierd.pe’

Fianza" (hitp

La presente fianza no surtir& efectd alguno respecto a terxceros distintos
al beneficlario en cuyo favor se haya expedido, :salvo que la cesidn de la

acreentia ‘a la que ests fianza garantiza haya sido comunicada al baaco
— éste haya acéprado expiesanente mediante documento. escrito 'g,:estan‘da-
fianza a favor del nuevc acreedor. Del mismo modo, la presente fianza~ no
surtiré ningGn efecto, si la acreencia garantizada. resultase ser un’
contrato de mituo dirnerario’ y ‘el acreédor neo :fuese una empresa del
. sigtema financiéro nacional, o un banco o financiera del exterior. /

radeciéndole tomar nota de las condicionea que tiene la presente carta
fianza y de sus términos, les saludamos. oy \
LA VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA. ESTARA SUJETA A QUE RIL, CHEQUE PRODECTO
DEL EMBOLSO DEBE SER CGIRADO A NOMBRE DE BANCO . FINANCIERO /
P 8 V CONSTRUCTORRS §.A. ‘ '

NOTA: LA PRESENTR GARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA ELSS)
04.04.2018 POR S/1,200,836.84 CON VENCINIENTO 01.07,2018 VALORADO 1103€§. /-

. he [

Atentamente, N _ . \ S

BANCO FINANCIERC. DEL PERU ‘ POTAN

Av. Aviaci6n N? 2405 Edificio San seba//:tian, Pisoc 12 - San Borjd- Lima. =
- . T




BANCO FINANCIERO

Carta Fianza N°, 000002

. 000873641360
San Borja, 28 de Febrero del 2018

Sefiores
FONDC NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ

Presente. -
De nuestra consideracién:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P 8 V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional
y sin beneficio de excusién para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A.
i»ttt**ttti**tiﬁi«*t*iit*ftﬁtt:tfta*tttt**t*****i’hasta por el import:e de:
5/1,762,413.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TRECE Y 69/100 SOLES), por un plazo que vencera 31 de Julio del 2018,

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBREA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERQ PESQUERQO
ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA REGION

PIURA"_***t**ﬁﬁ**ti**ii*t********ﬁ*ﬁ**tifﬁ!**i*tittt*ii**ﬁ****ii&**i&izi‘\*1\
. *

Queda entendido que esta fianza no podrd exceder, por ningln caso y en
ningln concepto, el importe indicado y su realizacién sera automética, por
el solo mérito de su requerimiento de pPago, y/o 1la ‘indicacién o su solo
dicho de que la obligacidén garantizada ha sido incumplida, siempre que sea
efectuado dentro de su vigencia desde el 04/03/2018, con vencimiento
al 31/07/2018 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto dia calendario
posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la
direccién abajo indicada, sefialando obligatoriamente el monto a pagar. De
no sefialarse dicho monto, se entenders que el requerimiento es por la suma
total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes
sefialado, se entendera que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no
admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aln cuandc el plazo de
vencimiento y/o de ejecucidn de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse 1la presente Carta Fianza, el pago seri efectuado
mediante chegue de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitira
el cheque de gerencia contra la devolucién del original de la presente
Carta Fianza y pofglrd a su disposicidén en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prérroga, serd facultad y no obligacién
del banco conceder tal prorroga. Si se requiere alternativamente su
prorroga o pago, la prorroga que acepte el banco lo liberard de atender el
pago. .

De haberse otorgado la presente fianza a favor de mis de un beneficiario,
facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de
pago o prérroga recibido en primer lugar de uno de 1los beneficiarios,
primaran sobre los posteriores que dirijan los deméis beneficiarios ¥ que
tengan distinto alcance o condicién.

La presente fianza no surtiri efecto alguno respecto a terceros distintos
al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesidén de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco v
éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando
fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, 1a presente fianza no
surtird ninglin efecto, i la acreencia garantizada resultase ser un
contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del
sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene 1la presente carta
fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA:LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL
09.03.2017 POR S/1,762,413.69 CON VENCIMIENTO 04.03.2018. VALORADO 102911.

Atentamente, .
BANCO FINANCIERO DEI/ PERU B
Av. Aviacid Ne 2408 Edific o¢$aQ‘Sebascién, Piso 12 - San Borja - Lima
) \ R e
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Q pacifico

sequros

San Isidro, 25 de Julio del 2018

CONSTANCIA N° 00061849
Sefiores:

PSV CONSTRUCTORES S.A.
Presente.-

Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORE S RENQVABLE

ANUALMENTE

™ Estimados Sefiores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. se
encuentran amparados bajo las coberturas correspondientes a la poliza de Vida Ley N° 50253 por la vigencia 01 de Junio del 2018 al

31 de Mayo del 2019

No. Apellidos y Nombres DN.L. Inicio Cobertura
01 ALVA CUETO LUIS FERNANDO 06232631 01/06/2018
02 AMAYA MEDINA FREDDY EDER 42039361 01/06/2018
03 ARIAS CAPPELLETTI ALDO ALFREDO 09931447 01/06/2018
04 - _ BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY 04644583 01/06/2018
05 BORDA CHAUCA MARCO ANTONIO 25490887 01/06/2018
06 CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL 09515372 01/06/2018
07 ESPICHAN AVILES JORGE JULIO 10323344 01/06/2018
08 LARA LLACAS JULIO RICARDO 41897444 01/06/2018
, 09 LITANO PAZ PABLO 03473251 01/06/2018
— 10 LOPEZ MASLUCAN JENNY 09438680 01/06/2018
" MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL 06122385 01/06/2018
12 MONTALVO CARO RICARDO JESUS 09697282 01/06/2018
13 MONTES PAJUELO ELVIRA 41044113 01/06/2018
14 PENA FUENTES MARIO 06109501 01/06/2018
15 PORTALINO SEGUNDO LUIS ALBERTO 06908284 01/06/2018
16 QUISPE CAMACHO JULIO CESAR 09934624 01/06/2018
17 ROMAN HURTADO JORGE LUIS 41392290 01/06/2018
18 TENORIO CALDERON MANUEL FRANCISCO 09636741 01/06/2018
19 VEGA SEGURA JUAN JESUS 06589525 01/06/2018




Q pacifico

seguros
Sin ofro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

#

# s,

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE

N

Liquidacion de prima; 8267740




Pacifico EPS Pacifico Seguros

San Isidro, 31 de Julio del 2018

CONSTANCIA N° 2949045

Sefiores
PSV CONSTRUCTORES SA
Presente.-

Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018
correspondiente a:

CONTRATO N° 66330 en SALUDYy,
POLIZA N° 62041765 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra: DPA CABO BLANCO

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000002 | ACHO AHUANARI ANDERSON ' 43689568 01 de Agosto del 2018
000004 | AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA 001633545 01 de Agosto del 2018
000007 | ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE 46857266 01 de Agosto del 2018
000008 | ARISMENDIZ LOPEZ LAZARO JAVIER 03899428 01 de Agosto del 2018
000010 | AVALOS CHERO EFRAIN LUIS 80219047 01 de Agosto del 2018
000013 | BOCA MEJIA FERNANDO ANTOLINO 32851507 01 de Agosto del 2018
000014 | CACERES AGUILAR HORTENCIA 44235751 01 de Agosto del 2018
000034 | CRISOLOGO ESCOBEDO REYES MILIANO 10173845 01 de Agosto del 2018
000036 | CRISOLOGO RUIZVICTOR 19562373 01 de Agosto del 2018
000038 | CRUZALEGUI DAVILA WILDER 03503396 01 de Agosto del 2018
000045 | ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS 70918197 01 de Agosto del 2018
000048 | FLORES TOCTO RICARDO 03132837 01 de Agosto del 2018
000050 | GARCIA AVILA CESAR ANTENOR 32778754 01 de Agosto del 2018
000052 | GARCIA SIESQUEN JULIO CESAR 75768713 01 de Agosto del 2018
000054 | GASTELO BUSTAMANTE WALTER RONALD 16789136 01 de Agosto del 2018
000056 | GOMEZ GONZALES SIGFREDO 25490790 01 de Agosto del 2018
000057 | GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONATHAN 43325922 01 de Agosto del 2018
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Pacifico EPS Pacifico Seguros

000058 | GUERRERO MOSQUITO ARTURO © 103473278 01 de Agosto del 2018
000061 | HUAMAN QUISPE MARCELIANO 09444725 01 de Agosto del 2018
000065 | IMAN CHAVEZ REYES 80271027 01 de Agosto del 2018
000067 | ISUIZA ISUIZA EYSON 45872393 01 de Agosto del 2018
000071 | LLAMOCTANTA ACUNA GREGORIO 16609233 01 de Agosto del 2018
000075 | LUPUCHE MARTINEZ JOSE LUCIANO 03879384 01 de Agosto del 2018
000080 | MEDINA SICHA RONALD PELAGIO 70835887 01 de Agosto del 2018
000085 | MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL 06122385 01 de Agosto del 2018
000087 | MORE NEIRA ALIPIO 80403148 01 de Agosto del 2018
000088 | MUNOZ SANCHEZ ARTURO 08972277 01 de Agosto del 2018
000090 | NUNEZ SERNAQUE RIGOBERTO 03853789 01 de Agosto del 2018
000097 | PEINADO PACHECO FRANZ 47976695 01 de Agosto del 2018
000101 | QUEREVALU ANTON JOSE MANUEL 40056731 01 de Agosto del 2018
000103 | QUISPE CAMACHO JULIO CESAR 09934624 01 de Agosto del 2018
000111 | RAMIREZ CALLE MIGUEL HELENEN 70088290 01 de Agosto del 2018
000113 | RAMOS PENA JUAN CARLOS 42345697 01 de Agosto del 2018
000116 | RISCO TUME JORGE LUIS 72628829 01 de Agosto del 2018
000124 | RUIZ MORALES MARVIN IVAN 46723824 01 de Agosto del 2018
000135 | SERRANO TRUEVAS MARTIN 41057353 01 de Agosto del 2018
000143 | TUME VITE CARLOS ALBERTO 45597472 01 de Agosto del 2018
000144 | URIETA ALFARO YEINER ANDRES 001644907 01 de Agosto del 2018
000152 | VITE JACINTO BERNARDO 03851140 01 de Agosto del 2018
000153 | VITE PERICHE MAXIMO 03850510 01 de Agosto del 2018
000156 | ZAMORA CHAVEZ PEDRO LUIS 02882455 01 de Agosto del 2018
Proyecto/Obra: DPA MARCONA
N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000005 | ALMEYDA SARAVIA WALTER 25736178 01 de Agosto del 2018
000011 | BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY 04644583 01 de Agosto del 2018
000017 | CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL | 09515372 01 de Agosto del 2018
000018 | CAMPOS MATA CESAR 15681948 01 de Agosto del 2018
000020 | CARDENAS MAGIPQO TONI 42464115 01 de Agosto del 2018
000021 | CARMONA VALDIVIA DARINKA LORENA 71486025 01 de Agosto del 2018
000022 | CASAS TRUJILLO JOSE CARLOS 46603814 01 de Agosto del 2018
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000025 | CERNA RUPAY GELACIO © | 22088647 01 de Agosto del 2018
000026 | CHAMPI MAMANI PEDRO DANIEL 04647576 01 de Agosto del 2018
000028 | CHINCHAY MATA CARLOS PABLO 80090513 01 de Agosto del 2018
000030 | CONDORI ARAGONEZ JUAN MIGUEL 22103190 01 de Agosto del 2018
000031 | CONDORI GARCIA PABLO 47672396 01 de Agosto del 2018
000032 | CONTRERAS CUIPA JOSE EDUARDO 46811066 01 de Agosto del 2018
000037 | CRUZ MAMANI JORGE EDISON 45269594 01 de Agosto del 2018
000043 | ESCUDERO HUAMANI ABRAHAN ISACC 70815925 01 de Agosto del 2018
000044 | ESPICHAN AVILES JORGE JULIO 10323344 01 de Agosto del 2018
000046 | FACHIN JARAMILLO HUBERT ALFREDO 42469550 01 de Agosto del 2018
000047 | FLORES PAQUIYAURE DANIEL AMADEO 43556233 01 de Agosto del 2018
000049 | GAMARRA CARBAJAL ALFREDO MIGUEL 22098159 01 de Agosto del 2018
000053 | GARCIA TRIGOSO VICTOR 22092933 01 de Agosto del 2018
000064 | HUAYTA PACAYA ERICK 62039339 01 de Agosto del 2018
000070 | LIMO PACHERRES LITO DENIS 45223681 01 de Agosto del 2018
000073 | LOPEZ OBREGON JUAN CARLOS 48235258 01 de Agosto del 2018
000074 | LOPEZ PEREZ PABLO EDUARDO 22090147 01 de Agosto del 2018
000077 | MARQUEZ MARIN JHONER 05205696 01 de Agosto del 2018
000078 | MARTINEZ REYES VICTOR HERNAN 09888767 01 de Agosto del 2018
000093 | PADILLA FIGUEROA LORENZO SERAPIO 15957679 01 de Agosto del 2018
000098 | PEREZ HERNANDEZ LEONARDO 05334424 01 de Agosto del 2018
000108 | QUISPE JIMENEZ LUIS ANGEL 46654819 01 de Agosto del 2018
000109 | QUISPE QUISPE CINDY MELISSA 70294446 01 de Agosto del 2018
000110 | QUISPE TURPO EDGAR 01332344 01 de Agosto del 2018
000120 | ROMERO URRUNAGA YAZMIN ISABEL 46667397 01 de Agosto del 2018
000121 | RONDON OBREGON ROLANDO ELIAS 46166658 01 de Agosto del 2018
000122 | RUIZ CHAVEZ WALKER 44574133 01 de Agosto del 2018
000123 | RUIZ FLORES LUIS 04314684 01 de Agosto del 2018
000125 | RUIZ RUIZ FRANCISCO 17926207 01 de Agosto del 2018
000127 | SANCHEZ AQUITUARI ALFREDO ROBINSON | 71859841 01 de Agosto del 2018
000128 | SANCHEZ CHAVEZ GEISEL OSBAL 44320256 01 de Agosto del 2018
000132 | SARMIENTO PALOMINO VICTOR 24951566 01 de Agosto del 2018
000133 | SEGUNDO ESPINOZA LEONARDO 10241746 01 de Agosto del 2018
000134 | SEGUNDO ESPINOZA LUCIO 31029165 01 de Agosto del 2018
000138 | SOTO ALTAMIRANO PABLO 09141298 01 de Agosto del 2018

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Pert / Central de Informacidén y Consultas Clientes: 513-5000
Central Administrativa: 518-4000 / Wiwww.pacifico.com.pe

17U



Pacifico EPS Pacifico Seguros

000139 | SOTO LLACCTAS LUIS ANGEL | 43419169 01 de Agosto del 2018
000141 | TIPISMANA LOPEZ BRYAN ALEXIS 47552133 01 de Agosto del 2018
000142 | TRINIDAD MENDOZA JOSE LUIS 73128173 01 de Agosto del 2018
000146 | VASQUEZ SANCHEZ PABEL JHONATAN 46485903 01 de Agosto del 2018
000151 | VILLANUEVA VIGO OSCAR MANUEL 46991567 01 de Agosto del 2018

Proyecto/Obra: DPA QUILCA

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRQ. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000009 | ASTO ARANGO JOSE ANTONIO 10092386 01 de Agosto del 2018
000012 | BENITES VERA RONAL DANIEL 45016959 01 de Agosto del 2018
000015 | CACERES CALLE JOSE RAUL 48584206 01 de Agosto del 2018
000023 | CASTILLO ABRIL HENRY DANIEL 40399953 01 de Agosto del 2018
000024 | CATCOPARCO FLORES RAMON AUGUSTO | 41557512 01 de Agosto del 2018
000029 | CHURA CORRALES WINDER YOEL 44169452 01 de Agosto del 2018
000040 | DE LA CRUZ VALERIO ANGEL FELIX 40542095 01 de Agosto del 2018
000042 | ECHARRI SOTO ALBERTO EDUARDO 08838238 01 de Agosto del 2018
000051 | GARCIA RAMOS ZACARIAS 32760956 01 de Agosto del 2018
000055 | GOMEZ GASPAR EFRAIN - 09882095 - 01 de Agosto del 2018
000079 | MEDINA QUISPE MAURO JULIAN 30950216 01 de Agosto del 2018
000082 | MERCADO BORJA DIONICIO FELIX 08396626 01 de Agosto del 2018
000084 | MOLINA CHAHUA HILARIO 30418417 01 de Agosto del 2018
000095 | PAUCAR LIMA GUSTAVO VLADIMIR 45621207 01 de Agosto del 2018
000102 | QUIROZ PACHECO SANDRA THALIA 72499695 01 de Agosto del 2018
000104 | QUISPE DOMINOTE LUIS GERMAN 43544252 01 de Agosto del 2018
000105 | QUISPE HUAMANRKAHUI MARIO CESAR 41724038 01 de Agosto del 2018
000106 | QUISPE HUAMANNAHUI SANDY MITZI 75362569 01 de Agosto del 2018
000107 | QUISPE HUILLCA GILBERTO HUALBERTO | 44627793 01 de Agosto del 2018
000117 | RIVERA RIVEROS VICTOR FERNANDO 80295299 01 de Agosto del 2018
000118 | ROMAN ALVAREZ GREGORY ARTURO 45467921 01 de Agosto del 2018
000119 | ROMAN HURTADO JORGE LUIS 41392290 01 de Agosto del 2018
000137 | SORIA MEJIA MAGDALENA ADELA 42433235 01 de Agosto del 2018
000145 | VALDIVIA ROJAS JORGE VIDAL 10171182 01 de Agosto del 2018
000148 | VENTURO CAPILLO VICTOR ABRAHAN 45935818 01 de Agosto del 2018
000149 | VILLANUEVA CORNEJO WALTER RENEE 04627862 01 de Agosto del 2018

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Pertt / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000
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000157 | ZEBALLOS SACARI JUAN CARLOS " | 40566205 01 de Agosto del 2018

Proyecto/Obra: DPA YACILA

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | ACEDO QUEREVALU JOSE JAVIER 03671895 01 de Agosto del 2018
000003 | AGUILAR FUENTES GERARDO FREDY 09543198 01 de Agosto del 2018
000006 | ALTAMIRANO RAMOS FRANCISCO MARTIN 25654916 01 de Agosto del 2018
000016 | CACERES NAVARRO LUIS MARINO 22196731 01 de Agosto del 2018
000019 | CARCAMO MADRID JULIAN MEMET 41002770 01 de Agosto del 2018
000027 | CHAVEZ QUINONEZ TITO WILER 42617677 01 de Agosto del 2018
000033 | CORREA SERNAQUE MANUEL JESUS 18190898 01 de Agosto del 2018
000035 | CRISOLOGO RUIZ MARTIN INXIDOR 41131180 01 de Agosto del 2018
000038 | CULQUICHICON TERRONES RICHARD EDGAI | 74816309 01 de Agosto del 2018
000041 | DONAYRE AHUMADA MAX OSCAR 70305723 01 de Agosto del 2018
000059 | HEREDIA ESPINOZA IRWIN JAVIER 46836436 01 de Agosto del 2018
000060 | HERNANDEZ PALOMINO JOSE MANUEL 75798585 01 de Agosto del 2018
000062 | HUAMAN SEMBRERA SANTOS LEONCIO 71218621 01 de Agosto del 2018
000063 |- HUAPAYA SILVERIO MARIA DEL PILAR - | 03503685 01 de Agosto del 2018
000066 | IMAN SERNAQUE JAVIER FRANCISCO 47463896 01 de Agosto del 2018
000068 | JUAREZ IMAN BALTAZAR 42716665 01 de Agosto del 2018
000069 | LANDACAY CORDOVA EDIL MIGUEL 77140715 01 de Agosto del 2018
000072 | LOPEZ GONZAGA JUAN JESUS 47391245 01 de Agosto del 2018
000076 | MARINAS CASTILLO HEVER DAVID 45176451 01 de Agosto del 2018
000081 | MENDEZ ALVAREZ EUTEMIO CLAUDIO 25849840 01 de Agosto del 2018
000083 | MILLONEZ ESPINOZA MANUEL AUGUSTO 06888774 01 de Agosto del 2018
000086 | MORAN PERALTA RONY AGUSTIN 45057533 01 de Agosto del 2018
000089 | NAVARRO FLORES GERARDO 43848349 01 de Agosto del 2018
000091 | OTERO FARFAN JIMMY CHARLEY 80297145 01 de Agosto del 2018
000092 | PACAYA IHUARAQUI OSWALDO ARON 80340607 01 de Agosto del 2018
000094 | PALINGINIS GOFFINI JONATHAN STEFAN 73240485 01 de Agosto del 2018
000096 | PAULINI CISNEROS JUAN JOSE 47443199 01 de Agosto del 2018
000099 | PEREZ PISFIL FELIX ALEXANDER 46478523 01 de Agosto del 2018
000100 | PINTADO RAMIREZ INGRID ARLETTY 73667443 01 de Agosto del 2018
000112 | RAMIREZ DEL ROSARIO CHRISTOPHER 72689822 01 de Agosto del 2018

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Pert / Central de Informacién y Consultas Clientes: 573-5000
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000114 | RAMOS VILELA CARLOS ENRIQUE 03683352 01 de Agosto del 2018
000115 | RETO LISAMA CARLOS ALBERTO 32735140 01 de Agosto del 2018
000126 | SALAS RAMIREZ BAUTI JESUS 44576098 01 de Agosto del 2018
000129 | SANCHEZ MUCUSHUA REIMER 44716380 01 de Agosto del 2018
000130 | SANDOVAL ESPINOZA DAVID ALBERTO 47077075 01 de Agosto del 2018
000131 | SARANGO OLAYA LUIS MIGUEL 44566225 01 de Agosto del 2018
000136 | SILUPU TORRES FRANCISCO RODRIGO 76828161 01 de Agosto del 2018
000140 | SUXE BURGA VICTOR ARSENIO 25751987 01 de Agosto del 2018
000147 | VASQUEZ VASQUEZ LINO 02872727 01 de Agosto del 2018
000150 | VILLANUEVA PALOMINO CARLOS ALBERTO | 09469325 01 de Agosto del 2018
000154 | VITE VILCHEZ DARWIN JAVIER 74752225 01 de Agosto del 2018
000155 | YUYALI ESPINOZA ABRAHAM JORGE 09740118 01 de Agosto del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

—

CARLOS SILES ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perti / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000
Central Administrativa: 518-4000 / Wiwwuw . pacifico.com.pe
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Pacifico EPS Pacifico Seguros

San Isidro, 28 de Junio del 2018

CONSTANCIA N° 2923786

Sefiores
PSV CONSTRUCTORES SA

Presente.-
Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Julio del 2018 al 31 de Julio del 2018
correspondiente a:

CONTRATO N° 66330 en SALUDYy,
POLIZA N° 62041765 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra: DPA CABO BLANCO

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO | INICIO DE COBERTURA
000002 | ACHO AHUANARI ANDERSON 43689568 01 de Julio del 2018
000004 | AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA 001633545 01 de Julio del 2018
000005 | ALMESTAR QUEREVALU PAUL MARTIN 76591066 01 de Julio del 2018
000008 | ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE 46857266 01 de Julio del 2018
000009 | ARISMENDIZ LOPEZ LAZAROQ JAVIER 03899428 01 de Julio del 2018
000010 | ARMAS PINO MANOLITO 44066941 01 de Julio del 2018
000014 | AVALOS CHERO EFRAIN LUIS 80219047 01 de Julio del 2018
000016 | BOCA MEJIA FERNANDO ANTOLINO 32851507 01 de Julio del 2018
000018 | BURGOS SERNAQUE FABIAN MIGUEL 46465571 01 de Julio del 2018
000018 | CACERES AGUILAR HORTENCIA 44235751 01 de Julio del 2018
000030 | CASTILLO RUIZ SANTOS JOAQUIN 10121220 01 de Julio del 2018
000033 | CHAPA QUEREVALU RAUL ENRIQUE 03853431 01 de Julio del 2018
000035 | CHUNGA QUEREVALU WILFREDO 03853329 01 de Julio del 2018
000036 | CHUZON CABREJOS JUAN ALBERTO 71304371 01 de Julio del 2018
000039 | CORDOVA HUAYA ROLDAN 05706385 01 de Julio del 2018
000042 | CRISOLOGO ESCOBEDO REYES MILIANO 10173845 01 de Julio del 2018
000044 | CRISOLOGO RUIZ VICTOR 19562373 01 de Julio del 2018
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000046 | CRUZALEGUI DAVILA'WILDER 03503396 01 de Julio del 2018
000053 | ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS 70918197 01 de Julio del 2018
000056 | FIESTAS ECCA RUPERTO ELBER 43892222 01 de Julio del 2018
000057 | FIESTAS GALAN LUIS ENRIQUE 43247742 01 de Julio del 2018
000058 | FIESTAS GALAN MANUEL MEDARDO 03853617 01 de Julio del 2018
000059 | FIESTAS PANTA HECTOR ALFREDO 46425044 01 de Julio del 2018
000060 | FLORES TOCTO RICARDO 03132837 01 de Julio del 2018
000061 | GALAN VITE HENRY ALEXANDER 45040289 01 de Julio del 2018
000063 | GARCIA AVILA CESAR ANTENOR 32778754 01 de Julio del 2018
000065 | GARCIA SIESQUEN JULIO CESAR 75768713 01 de Julio del 2018
000067 | GASTELO BUSTAMANTE WALTER RONALD 16789136 01 de Julio del 2018
000069 | GOMEZ GONZALES SIGFREDO 25490790 01 de Julio del 2018
000070 | GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONATHAN 43325922 01 de Julio del 2018
000071 | GUERRERO MOSQUITO ARTURO 03473278 01 de Julio del 2018
000076 | HUAMAN QUISPE MARCELIANO 09444725 01 de Julio del 2018
000082 | IMAN CHAVEZ HILARIO 41194951 01 de Julio del 2018
000083 | IMAN CHAVEZ REYES 80271027 01 de Julio del 2018
000084 | INGA AGUILAR MIGUEL ANGEL 72797992 01 de Julio del 2018
000085 | INGA JUAREZ VICENTE 02859199 01 de Julio del 2018
000086 | INGA PALACIOS JOSE ROBERTO 40543698 01 de Julio del 2018
000087 | ISUIZA ISUIZA EYSON 45872393 01 de Julio del 2018
000090 | LEAL VEGA GERSON 42990819 01 de Julio del 2018
000091 | LLAMOCTANTA ACUNA GREGORIO 16609233 01 de Julio del 2018
000096 | LUPUCHE MARTINEZ JOSE LUCIANO 03879384 01 de Julio del 2018
000104 | MEDINA SICHA RONALD PELAGIO 70835887 01 de Julio del 2018
000111 | MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL 06122385 01 de Julio del 2018
000114 | MUNOZ SANCHEZ ARTURO 08972277 01 de Julio del 2018
000116 | NUNEZ SERNAQUE RIGOBERTO 03853789 01 de Julio del 2018
000121 | PANTA ESPINOZA CRISTIAN DAVID 74740210 01 de Julio del 2018
000122 | PANTA PERICHE JESUS MARTIN 74607903 01 de Julio del 2018
000125 } PEINADO PACHECO FRANZ 47976695 01 de Julio del 2018
000129 | QUEREVALU ANTON JOSE MANUEL 40056731 01 de Julio del 2018
000130 | QUEREVALU BELMONT JOSE ENRIQUE 03899462 01 de Julio del 2018
000131 | QUEREVALU SILVA JULIO CESAR 03853429 01 de Julio del 2018
000132 | QUEREVALU TUME PEDRO PABLO 47080853 01 de Julio del 2018

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Pert / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000
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000135 | QUISPE CAMACHO JULIO CESAR ‘09934624 01 de Julio del 2018
000140 | RAMIREZ CALLE MIGUEL HELENEN 70088290 01 de Julio del 2018
000142 | RAMOS PENA JUAN CARLOS 42345697 01 de Julio del 2018
000145 | RISCO TUME JORGE LUIS 72628829 01 de Julio del 2018
000154 | RUIZ MORALES MARVIN IVAN 46723824 01 de Julio del 2018
000157 | RUMICHE SANDOVAL MIGUEL ENRIQUE 47495479 01 de Julio del 2018
000158 | SALDARRIAGA OJEDA JESUS DAVID 41317671 01 de Julio del 2018
000164 | SERRANO TRUEVAS MARTIN 41057353 01 de Julio del 2018
000170 | TUME PANTA SANTOS ALBERTO 03901443 01 de Julio del 2018
000171 | TUME QUEREVALU JOSE DANIEL 46910618 01 de Julio del 2018
000172 | TUME VITE CARLOS ALBERTO 45597472 01 de Julio del 2018
000173 | URIETA ALFARO YEINER ANDRES 001644907 01 de Julio del 2018
000183 | VITE ESPINOZA JUAN ALEXANDER 75745238 01 de Julio del 2018
000184 | VITE JACINTO BERNARDO 03851140 01 de Julio del 2018
000185 | VITE PERICHE MAXIMO 03850510 01 de Julio del 2018
000187 | YARLEQUE MORAN CESAR AUGUSTO 43685127 01 de Julio del 2018
000188 | YENQUE QUEREVALU PABLO CESAR 43882295 01 de Julio del 2018
000190 | ZAMORA CHAVEZ PEDRO LUIS 02882455 01 de Julio del 2018

Proyecto/Obra: DPA MARCONA

Ne APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO | INICIO DE COBERTURA
000006 | ALMEYDA SARAVIA WALTER 25736178 01 de Julio del 2018
000012 | ASTO ESPINOZA TEOFILO 08952892 01 de Julio del 2018
000013 | AURIS YNGA MIGUEL ANGEL 42243510 01 de Julio del 2018
000015 | BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY 04644583 01 de Julio del 2018
000017 | BORDA VALVERDE JAAISON BRANDI 75840987 01 de Julio del 2018
000022 | CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL 09515372 01 de Julio del 2018
000023 | CAMPOS MATA CESAR 15681948 01 de Julio del 2018
000025 | CARDENAS MAGIPO TONI 42464115 01 de Julio del 2018
000026 | CARLOS LIMASCCA JUAN ALFREDO 43244335 01 de Julio del 2018
000027 | CARMONA VALDIVIA DARINKA LORENA 71486025 01 de Julio del 2018
000028 | CASAS TRUJILLO JOSE CARLOS 46603814 01 de Julio del 2018
000031 | CERNA RUPAY GELACIO 22088647 01 de Julio del 2018
000032 | CHAMPI MAMANI PEDRO DANIEL 04647576 01 de Julio del 2018

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perti / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000
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000037- | CONDORI ARAGONEZ JUAN MIGUEL 22103190 01 de Julio del 2018
000038 | CONTRERAS CUIPA JOSE EDUARDO 46811066 01 de Julio del 2018
000041 | CORTEZ GARCIA JORGE LUIS MARTIN 72940619 01 de Julio del 2018
000045 | CRUZ MAMANI| JORGE EDISON 45269594 01 de Julio del 2018
000051 | ESCUDERO HUAMANI ABRAHAN ISACC 70815925 01 de Julio del 2018
000052 | ESPICHAN AVILES JORGE JULIO 10323344 01 de Julio del 2018
000055 | FACHIN JARAMILLO HUBERT ALFREDO 42469550 01 de Julio del 2018
000062 | GAMARRA CARBAJAL ALFREDO MIGUEL 22098159 01 de Julio del 2018
000066 | GARCIA TRIGOSO VICTOR 22092933 01 de Julio del 2018
000072 | GUZMAN ARAUJO LUIS BELTRAN 08459321 01 de Julio del 2018
000075 | HUAMAN HUAMANNAHUI JULIO CESAR 77464751 01 de Julio del 2018
000078 | HUANCA MOTTA MANUEL JUAN 42605586 01 de Julio del 2018
000080 | HUAYTA PACAYA ERICK 62039339 01 de Julio del 2018
000081 | IBARRA LEON JULINHO JUAN JOSE 72455573 01 de Julio del 2018
000093 | LOPEZ OBREGON JUAN CARLOS 48235258 01 de Julio del 2018
000094 | LOPEZ PEREZ PABLO EDUARDO 22090147 01 de Julio del 2018
000095 | LUNA TALLEDO CESAR AUGUSTO 44861870 01 de Julio del 2018
000097 | MALQUI QUILCA ASUNCION JUAN 22100015 01 de Julio del 2018
000098 | MANRIQUE GRANADOS CRISTHOPER ERROI | 42704258 01 de Julio del 2018
000099 | MANUYAMA AQUITUARI JUAN JOEL 41838996 01 de Julio del 2018
000100 | MANUYAMA AQUITUARI LEWIS DEIVI 45458339 01 de Julio del 2018
000102 | MARQUEZ MARIN JHONER 05205696 01 de Julio del 2018
000103 | MARTINEZ REYES VICTOR HERNAN 09888767 01 de Julio del 2018
000106 | MENDOZA SORIANO LUIS ANGEL 73458557 01 de Julio del 2018
000119 | PADILLA FIGUEROA LORENZO SERAPIO 15957679 01 de Julio del 2018
000134 | QUISPE ANCCO LUIS BELTRAN 01296888 01 de Julio del 2018
000138 | QUISPE QUISPE CINDY MELISSA 70294446 01 de Julio del 2018
000139 | QUISPE TURPO EDGAR 01332344 01 de Julio del 2018
000146 | RIVERA OBREGON OSWALDO ANDRES 48183630 01 de Julio del 2018
000148 | ROJAS RAMOS JONNY ALBERTO 47219897 01 de Julio del 2018
000150 | ROMERO URRUNAGA YAZMIN ISABEL 46667397 01 de Julio del 2018
000151 | RONDON VALDIVIA ROLANDO ELIAS 46166658 01 de Julio del 2018
000152 | RUIZ CHAVEZ WALKER 44574133 01 de Julio del 2018
000153 | RUIZ FLORES LUIS 04314684 01 de Julio del 2018
000156 § RUIZ RUIZ FRANCISCO 17926207 01 de Julio del 2018

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perts / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000

Central Administrativa: 518-4000 / W:wwvr.pacifico.com.pe
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000159 ' | SANCHEZ AQUITUARI ALFREDO ROBINSON | 71859841 01 de Julio del 2018
000160 | SANCHEZ CHAVEZ GEISEL OSBAL 44320256 01 de Julio del 2018
000163 | SARMIENTO PALOMINO VICTOR 24951566 01 de Julio del 2018
000166 | SOTO ALTAMIRANO PABLO 09141298 01 de Julio del 2018
000167 | SOTO LLACTAS LUIS ANGEL 43419169 01 de Julio del 2018
000169 | TRINIDAD MENDOZA JOSE LUIS 73128173 01 de Julio del 2018
000175 | VASQUEZ SANCHEZ PABEL JHONATAN 46485903 01 de Julio del 2018
000177 | VEGAS FLORES GENARO ANTONIO 02777045 01 de Julio del 2018
000182 | VILLANUEVA VIGO OSCAR MANUEL 46991567 01 de Julio del 2018

Proyecto/Obra: DPA QUILCA

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000011 | ASTO ARANGO JOSE ANTONIO 10092386 01 de Julio del 2018
000020 | CACERES CALLE JOSE RAUL 48584206 01 de Julio del 2018
000029 | CASTILLO ABRIL HENRY DANIEL 40399953 01 de Julio del 2018
000048 | DE LA CRUZ VALERIO ANGEL FELIX 40542095 01 de Julio del 2018
000050 | ECHARRI SOTO ALBERTO EDUARDO 08838238 01 de Julio del 2018 -
000064 | GARCIA RAMOS ZACARIAS 32760956 01 de Julio del 2018 -
000068 | GOMEZ GASPAR EFRAIN 09882095 01 de Julio del 2018
000107 | MERCADO BORJA DIONICIO FELIX 08396626 01 de Julio del 2018
000110 | MOLINA CHAHUA HILARIO 30418417 01 de Julio del 2018
000123 | PAUCAR LIMA GUSTAVO VLADIMIR 45621207 01 de Julio del 2018
000133 | QUIROZ PACHECO SANDRA THALIA 72499695 01 de Julio del 2018
000136 | QUISPE HUAMANNAHUI SANDY MITZI 75362569 01 de Julio del 2018
000137 | QUISPE HUILLCA GILBERTO HUALBERTO 44627793 01 de Julio def 2018
000147 | RIVERA RIVEROS VICTOR FERNANDO 80295299 01 de Julio del 2018
000149 | ROMAN HURTADO JORGE LUIS 41392290 01 de Julio del 2018
000165 | SORIA MEJIA MAGDALENA ADELA 42433235 01 de Julio del 2018
000174 | VALDIVIA ROJAS JORGE VIDAL 10171182 01 de Julio del 2018
000179 | VENTURO CAPILLO VICTOR ABRAHAN 45935818 01 de Julio del 2018
000180 | VILLANUEVA CORNEJO WALTER RENEE 04627862 01 de Julio del 2018

Proyecto/Obra: DPA YACILA

NO

APELLIDOS Y NOMBRES

NRO. DOCUMENTO

INICIO DE COBERTURA

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Pertl / Central de informacién y Consultas Clientes: 513-5000
Central Administrativa: 518-4000 / Wiwww.pacifico.com.pe
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000001 | ACEDO QUEREVALU JOSE JAVIER 03671895 01 de Julio del 2018
000003 | AGUILAR FUENTES GERARDO FREDY 09543198 01 de Julio del 2018
000007 | ALTAMIRANO RAMOS FRANCISCO MARTIN 25654916 01 de Julio del 2018
000021 | CACERES NAVARRO LUIS MARINO 22196731 01 de Julio del 2018
000024 | CARCAMO MADRID JULIAN MEMET 41002770 01 de Julio del 2018
000034 | CHAVEZ QUINONEZ TITO WILER 42617677 01 de Julio del 2018
000040 | CORREA SERNAQUE MANUEL JESUS 18190898 01 de Julio del 2018
000043 | CRISOLOGO RUIZ MARTIN INXIDOR 41131180 01 de Julio del 2018
000047 | CULQUICHICON TERRONES RICHARD EDGAI | 74816309 01 de Julio del 2018
000049 | DONAYRE AHUMADA MAX OSCAR 70305723 01 de Julio del 2018
000054 | ESPIRITU VILLANUEVA WILLIAN 44403954 01 de Julio del 2018
000073 | HEREDIA ESPINOZA IRWIN JAVIER 46836436 01 de Julio del 2018
000074 | HERNANDEZ PALOMINO JOSE MANUEL 75798595 01 de Julio del 2018
000077 | HUAMAN SEMBRERA SANTOS LEONCIO 71218621 01 de Julio del 2018
000079 | HUAPAYA SILVERIO MARIA DEL PILAR 03503685 01 de Julio del 2018
000088 | JUAREZ IMAN BALTAZAR 42716665 01 de Julio del 2018
000089 | LANDACAY CORDOVA EDIL MIGUEL 77140715 01 de Julio del 2018
000092 | LOPEZ GONZAGA JUAN JESUS 47391245 01 de Julio del 2018
000101 | MARINAS CASTILLO HEVER DAVID 45176451 01 de Julio del 2018
000105 | MENDEZ ALVAREZ EUTEMIO CLAUDIO 25849840 01 de Julio del 2018
000108 | MEZA ARMAS OSCAR VALENTIN 42958291 01 de Julio del 2018
000109 | MILLONEZ ESPINOZA MANUEL AUGUSTO 06888774 01 de Julio del 2018
000112 | MORALES PURIZACA JULIO ANTONIO 03490636 01 de Julio del 2018
000113 | MORAN PERALTA RONY AGUSTIN 45057533 01 de Julio del 2018
000115 | NAVARRO FLORES GERARDO 43848349 01 de Julio del 2018
000117 | OTERO FARFAN JIMMY CHARLEY 80297145 01 de Julio del 2018
000118 | PACAYA [HUARAQUI OSWALDO ARON 80340607 01 de Julio del 2018
000120 | PALINGINIS GOFFINI JONATHAN STEFAN 73240485 01 de Julio del 2018
000124 | PAULINI CISNEROS JUAN JOSE 47443199 01 de Julio del 2018
000126 | PEREZ PISFIL FELIX ALEXANDER 46478523 01 de Julio del 2018
000127 | PINEDA LITANO OSWALDO 42122018 01 de Julio del 2018
000128 | PINTADO RAMIREZ INGRID ARLETTY 73667443 01 de Julio del 2018
000141 | RAMIREZ DEL ROSARIO CHRISTOPHER 72689822 01 de Julio del 2018
000143 | RAMOS VILELA CARLOS ENRIQUE 03683352 01 de Julio del 2018
000144 | RETO LISAMA CARLOS ALBERTO 32735140 01 de Julio del 2018

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San isidro, Lima 27 Perti / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000
Central Administrativa: 518-4000 / Wiwww.pacifico.com.pe
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000155 | RUIZ RAMIREZ BECQUER PAUL 45033564 01 de Julio del 2018
000161 | SANCHEZ MUCUSHUA REIMER 44716380 01 de Julio del 2018
000162 | SARANGO OLAYA LUIS MIGUEL 44566225 01 de Julio del 2018
000168 | SUXE BURGA VICTOR ARSENIO 25751987 01 de Julio del 2018
000176 | VASQUEZ VASQUEZ LINO 02872727 01 de Julio del 2018
000178 | VELA TABORGA JORGE LUIS 43041686 01 de Julio def 2018
000181 | VILLANUEVA PALOMINO CARLOS ALBERTO | 09469325 01 de Julio del 2018
000186 | VITE VILCHEZ DARWIN JAVIER 74752225 01 de Julio del 2018
000189 | YUYALI ESPINOZA ABRAHAM JORGE 09740118 01 de Julio del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

—

_ _ CARLOS SILES
GERENTE

ANGEL ARMIJO HIDALGO_ : -

GERENTE

OFicina Principal: Av juan de Arona 830 Sarn Isidro, Lima 27 Perti / Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000

Central Administrativa: 518-4000 / W:iwww.pacifico.com.pe
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Didlogo y lo Reconciliacion Nacional”

: 02 j}HL '“:z’j T R e e
Lima, v RECIBIDO POR:"
CESEL S.A.

{ No significa Conformidad)

U3 L, 201

CARTAN® 2 29-2018-FONDEPES/SG

Sefiores e
CESEL SA. noras [O33
Av. José Galvez Barrenechea N° 646 Rl (L A
San Isidro.- N Ty
Asunto : Aprobar la Ampliacion de Plazo Parcial n.° 07 - Ejecucion de obra: «Mejoramiento

de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, distrito de
El Alto - Talaran.

Referencia : Resolucion de Secretaria General N° 121-2018-FONDEPES/SG.
De mi consideracién:
Tengo a bien dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y hacer de su conocimiento que el Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero — FONDEPES, ha emitido la Resolucion de referencia, la misma que se
adjunta para conocimiento y fines. ]

Atentamente,

ORDOMACIONNL DE DESARRDLLO PESQUERC
FONDEP]

Se adjunta: Resolucion de Secretaria General N° 121-2018-FONDEPES/SG.
informe N° 470-2018-FONDEPES/OGAJ.
informe N° 096-2018-FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM/MYM.

c.c. J / DIGENIPAA / OGAJ.
EFP/op!

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima ~ Peru/ Telef. 2097700 www.fondepes.gob.pe
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

BUCA DF¢
&0 Cep

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N° 121-2018-FONDEPES/SG

tima, §2 JUL 2918

VISTOS: El Memorando n.° 1850-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.° 096-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MYM,‘ ambos de la Direccibn General de inversion Pesquera
Artesanal y Acuicola {Digenipaa), asi como ei Informe n.® 470-2018-FONDEPES/OGAJ de la
Oficina General de Asesoria Juridica (OGAYJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de marzo de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (el Fondepes) y la
empresa P.S.V. Constructores S.A. (el Contratista), suscribieron el Contrato n.° 10-2017-
FONDEPES/OGA para la contratacién de la ejecucion de la obra: «Mejoramiento de fos servicios
del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto Talara» {la Obra), por el
monto de S/ 17 624 136,92 (diecisiete millones seiscientos veinticuatro mil ciento treinta y seis con
92/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratacion a precios unitarios y con el plazo de
ejecucion de 300 dias calendario;

El acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisién previa que obren en el
expediente correspondiente, a condicién de su puntual identificacion y su integracion en el acto
administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numerai 6.2 del articulo 6 de! Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo n.® 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

“Articulo 6.- Motivacién del acto administrativo

()

6.2 Puede motivarse mediante Ja declaracion de conformidad con los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictémenes, decisiones o informes obrantes en el
expedients, a condicién de que se les identifigue de modo certero, y que por esta
situacién constituyan parte integrante del respectivo acto.”

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen
fundamentos de la presente Resolucién: el Informe n° 096-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MYM y el Informe n.° 470-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos
que formaran parte integrante de la presente Resolucion en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley n.° 30225, y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo n.° 350-2015-EF, Y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal “k” del
articulo 10 del Reglamento de Organizacion y Funciones del FONDEPES, aprobado por
Resolucién Ministerial n.° 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad delegada en el literal e)
del articulo 1 de ia Resolucién Jefatural n.° 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 20186,
corresponde expedir la Resolucién de Secretarfa General a través de la cual se apruebe en parte
la soficitud de Ampliacién de Plazo Parcial n.° 7 de la Obra.

-1- 1 8
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Con los visados de la Direccién General de Inversion Pesquera Artesanal y Acufcola y de la
Oficina General de Asesoria Juridica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Ampliacién de Piazo Parcial n.° 7, solicitada por la empresa P.S.V.
Constructores S.A., en el marco del Contrato n.° 10-2017-FONDEPES/OGA, suscrito para la
contratacion de 1a ejecucion de la obra: «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero
Pesquero Artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto Talarar, por el plazo de 41 dias calendario,
estableciéndose en consecuencia, como fecha final de la ejecucion de la Obra el 23 de julio de
2018.

Articulo 2°.- Disponer que la empresa P.S.V. Construciores S.A., amplie el plazo de fas
garantias que hubiere otorgado y presente el calendario de avance de obra valorizado actualizado
y la programacién PERT-CPM, conforme 4 lo previsto en el articulo 170 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones de! Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 350-2015-EF.

Articulo 3°.- Ampliar el plazo correspondiente al Contrato n.° 14-2017-FONDEPES/OGA de
-~ la Supervision por 41 dias calendario, conforme a lo sefalado en el Informe n.° 096-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/JAOEM/MYM, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 171
del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.®
350-2015-EF.

Articulo 4°.- Disponer que la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Aculcola,
comunique a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Muitianual y Gestion
de Inversiones la aprobacion de la Ampliacion de Plazo Parcial n.® 7, correspondiente al Contrato
n° 10-2017-FONDEPES/OGA, de conformidad con lo establecido en el articulo 170 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
n.° 350-2015-EF.

- Articulo 5°.- Notificar la presente Resolucion y sus anexos al contrratista P.S.\V.
Constructores S.A. y al supervisor Cesel S.A; remitiéndose igualmente copias a la Oficina General
de Administracion y a la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola, para que
ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripcion de las
respectivas adendas de los Contratos n° 10-2017-FONDEPES/OGA y n.° 14-2017-
FONDEPES/OGA.

Articulo 6°.- Disponer que la presente Resolucion y sus anexos se publiquen en el portal
institucional de la Entidad.

Registrese y comuniquese.

FOKDO NATIDRAL DEDESARROLLO FESQUERC:
F oy LO PESQUERC(:

\

decralario Cenerat
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombrepy FONDEPE S
«Aﬁp del Didlogo y la Reconciliacion Nacional» SECRETARIA GENERAL

INFORME N.° 470-2018-FONDEPES/OGAJ 2 JUL 2018

A : ECON. ENRIQUE FERNANDEZ PANIAGUA
Secretario General

Asunto :  Ampliacion de Plazo Parcial n.° 7 correspondiente al Contrato n.° 10-
2017-FONDEPES/OGA, suscrito para la contratacién de la ejecucion de
la obra: «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alfo Talara».

Referencia : a) Memorando n.° 1850-2018-FONDEPES/DIGENIPAA
b) Informe n.° 096-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MY M

Fecha : Lima, 2 de julio de 2018.

Tengo a bien dirigirme a usted, con relacién a los documentos de la referencia, a fin de
remitir el informe legal solicitado, conforme a los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

1.1. EI 30 de marzo de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (el Fondepes) y
la empresa P.S.V. Constructores S.A. (el Contratista), suscribieron el Contrato n.°
10-2017-FONDEPES/OGA para la contratacién de la ejecucién de fa obra:
«Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo
Blanco, distnito de El Aifo Talara» (la Obra), por el monto de S/ 17 624 136,92
(diecisiete millones seiscientos veinticuatro mil ciento treinta y seis con $2/100 soles)
incluido 1GV, bajo el sistema de contratacién a precios unitarios y con el plazo de
ejecucion de 300 dias calendario.

1.2. El 9 de junio de 2018, mediante la Carta n.° PSV-243-DPA CB-2018, el Contratista
presentdo ante la Supervision su solicitud de Ampliacion de Plazo Parcial
N°® 7 por el periodo de 41 dias calendario debido que no cuentan con el «(...) detalle -
definitivo de la cimentacion del tanque elevado (...)».

El 15 de junio de 2018, mediante el documento CSL.1 70801.ED.355.18, la
Supervisién remitié al Fondepes el «Informe Opinién sobre Solicitud de Ampliacién
de Plazo N.° 07 CSL-170801-ED-AP-07», en el cual recomendd Ia aprobacion de la
solicitud de Ampliacién de Plazo Parcial n.° 7 por el plazo de 42 dias calendario,

14. EIl 27 de junio de 2018, mediante el Informe n° 096-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MYM, el Coordinador del Area de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento de la Direccién General de inversién Pesquera
Artesanal y Acuicola (la Digenipaa), en calidad de area usuaria y 6rgano técnico,
recomend¢ aprobar la solicitud de Ampliacién de Plazo n.° 7 por 41 dias calendario.

El 27 de junio de 2018, mediante el Memorando n.° 1850-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA, el Director de Ia Digenipaa hizo suyo el Informe n.° 096-
2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEMIMYM, remitiéndolo a la Oficina General de
Asesoria Juridica, para que se proyecte el resolutivo correspondiente.
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iL BASE LEGAL
2.1. Leyn.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

2.2. Decreto Supremo n.° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
* Estado, en adelante el Reglamento.

2.3. Reglamento de Organizacion y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolucion
Ministerial n.° 346-2012-PRODUCE, en adelante ROF del Fondepes.

. ANALISIS LEGAL:

De la ampliacién de plazo

~ 3.1. Et numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley dispone que “ef contratista puede solicitar
ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad,
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual’.

Sobre el particular, debe sefalarse que el numeral 1 del articulo 169 del Reglamento’
establece que el contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por
“atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contrafista’.

Asimismo, el primer parrafo del articulo 170 del Reglamento? establece que para que
proceda una ampliacién de plazo de conformidad con io establecido en el articulo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno
de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen
ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y
sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segun

'Articulo 169.- Causales de ampliacién de plazo

DESARES \EI contfratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a fa
\5}" - ‘(O\xpluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigenie al momento
Sy “de la soficitud de ampliacién:

fii Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
#! Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En ese caso e

hntratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

\&,
Y o F"@ . Cuando es necesaric un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados que no provengan de variaciones
*‘3; = del expediente t&cnico de obra, en contratos a precios unitarios.

2Articulo 170.- Procedimiento de ampliacién de plazo

Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedents, el contratista,
por intermedio de su residente debe anotar en el cuademo de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su
criterio determinen ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante
el inspector o supervisor, segin cotresponda, siempre que la demora afecte 1a ruta critica del programa de ejecucion
de obra vigente. :

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinidn sobre la solicitud de ampliacién de
plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su decisién al contratista en
un plazo maximo de diez (10} dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

& Sidentro del plazo de quince (15) dias hébiles de presentada la solicitud, !a entidad no se pronuncia y no existe opinién
del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este
parcial o tolal, cada solicitud de ampliacién de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente.

En tanto se trale de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que debe ser debidamente
acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucidn contractual, el
contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista
valorice los gastos generales por dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sedialado.

(... o
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corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucién
de obra vigente.

3.2, De igual manera, el segundo parrafo del articulo 170 del Reglamento dispone que el
inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente Su opinidn sobre
la solicitud de ampliacion de plazo y io remite a la Entidad y al contratista en un plazo
no mayor de cinco (5) dfas habiles, contados desde el dia siguiente de presentada
la solicitud, en tanto que la Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su
decision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias hébiles, contados desde
el dia siguiente de !a recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo,
siendo que de no emitirse pronunciamiento algunc dentro del plazo sefialado, se
tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe, y en caso
que dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, a entidad
no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se considera ampliado
el plazo por el contratista.

En razo6n de ello, de la normativa de contrataciones del Estado se desprende que un
contratista tiene el derecho de solicitar una ampliacién del plazo de ejecucion de la
prestacion siempre que se cumplan con las referidas condiciones establecidas en
los citados articulos, con la finalidad de que la Entidad apruebe extender el plazo
originaimente pactado.

3.3. Porlo tanto, a fin de que una Entidad apruebe una solicitud de ampliacién del plazo
de ejecucion de una obra se requiere que: i) se configure alguna de las causales
establecidas en el articulo 169 del Reglamento, ii) se anote en el cuaderno de obra
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de
plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los
hitos afectados no cumplidos, iii) dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluida la circunstancia invocada, el contratista Yy su representante legal, solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o
supervisor, segun corresponda, iv) la demora afecte la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion y v) el inspector
0 supervisor emite un informe que sustenta técnicamente sy opinién sobre la solicitud
de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad.

3.4. Al respecto, cabe precisar que la aprobacién de las ampliaciones de plazo contiene
un aspecto técnico, por tal motivo, corresponde a la Digenipaa, en su calidad de area
usuaria y dérgano técnico, verificar la ocurrencia y configuracion de la causal de
acuerdo a las definiciones previstas en la normativa de contrataciones del estado
sefialadas anteriormente.

En razon a ello, segiin lo sefalado por la Digenipaa en el Informe n.° 096-2018-
FONDEPESIDIGENIPAA/AOEM/MYM, las circunstancias de la Ampliacién de Plazo
Parcial de la Obra N° 7 se ampara en el supuesto recogido en el numeral 13 del
articulo 169 del Reglamento, sefialandose ademas que en el presente caso se
cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 170 del Reglamento, dado los
siguientes fundamentos:

* “Artfculo 169.- Causales de ampliacién de plazo

El contratista puede solicilar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la
voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica de! programa de ejecucion de obra vigente al momento
de la solicitud de ampliacién:

1. Alrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

..y
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i. Laanotacién en el cuaderno de obra y las circunstancias que determinen
la ampliacién de plazo:

«Mediante asiento N° 194 de fecha 16/11/2017 y asiento N° 360 de fecha 09/06/2018
del Cuademo de Obra, el Confralista anota el inicio de la circunstancia y sefiala que
continua abierta la causal, que a su criterio determinan la ampliacién de plazo.

(..)

Siendo que, para el presente caso, lo que defermina la ampliacién de plazo es un atraso
en la ejecucién de la obra y no es una paralizacién. Por la demora en la entrega del
expediente de la Cimentacion del Tanque Elevadoy.

De lo sefialado por la Digenipaa, con la anotacion en el asiento del cuadernoc de
obra n.° 194, se registra el inicio de la circunstancia sustentada por el
Contratista, advirtiéndose en dicha anotacion el atraso de la obra por falta de
del expediente correspondiente a la Partida 1.10.5.2 Tanque Elevado y
Cisterna; es por ello, que al encontrarse pendiente et pronunciamiento respecto
al disefio de la cimentacién det tanque elevado y cisterna por parte del
Fondepes, no se tiene fecha prevista de conclusién de la circunstancia,
conforme a lo indicado en la anotacion realizada en el asiento del cuaderno de
obra n.° 360 del Cuaderno de Obra.

ii. Oportunidad de presentacion de la solicitud de ampliacién de plazo:

«Con Carta PSV-243-DPA CB-2018, de fecha 09/06/2018 e! Contratista presenia
su solicitud de ampliacién de plazo N° 07 a la Supervisién, el cual esté dentro de
los 15 dias posteriores de haber recibido la comunicacion.»

De lo sefalado, se verifica que el 9 de junio de 2018, el Contratista present6
ante la Supervision, su solicitud de Ampliacion de Plazo Parcial N° 7 de la Obra,
encontrandose facultado para presentar dicha solicitud; toda vez que, la Entidad
puede otorgar ampliaciones de plazo parciales, en tanto la circunstancia
invocada como causal no tiene fecha prevista de conclusién, conforme a lo
establecido en el articulo 170 del Reglamento.

Afectacion de la ruta critica:

«El Contratista menciona que la partida afectada es:
1.10.5.2 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

Segun el Calendario de Avance de Obra vigente estuvo programado su ejecucion
dal 25/03/18 al 08/05/18 con una duracion de 45 dfas calendario

Fecha en que la partida se volvié critica, fin de plazo contractual 12/06/2018 - 45
dc duracién de la partida afectada = 29/64/2018.

Por lo indicado se recomienda aprobar la Solicitud de Ampliacién de Plazo Parcial
N° 07 por 41 dias calendario, la nueva fecha de ténmino de fa ejecucion de fa obra
quedaria desplazada al 23 de julio de 2018».

iv. Opinidn de la Supervision:

«Se recomienda al Fondo Nacional dei Desarrollo Pesquerc — FONDEPES emitir la
Resolucion de FONDEPES, aprobando la Ampliacién de Plazo N° O7 por 42 dias
cafendarios al Contrato N° 14-2017 FONDEPES/OGA (...)».
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V. Determinacién del plazo de ampliacién:

«(...} se recomienda aprobar la Solicitud de Ampliacién de Plazo Parcial N° 07 por
41 dias calendario, Ia nueva fecha de término de fa ejecucion de la obra quedarfa
desplazada al 23 de julio de 2018.»

En razon de lo expuesto, de conformidad con los articulos 169 y 170 del Reglamento, se
cumplen las condiciones legales para otorgar en parte Ia Ampliacién de Plazo Parcial N°
7 solicitada por el Contratista, en el marco del Contrato n.° 10-2017-FONDEPES/OGA,
suscrito para la contratacién de la ejecucion de la obra: «Mejoramiento de los
servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto
Talaray, por el plazo de 41 dias calendario, por la causal de “Afrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista”, estableciéndose en consecuencia, como fecha
final de la ejecucién de fa Obra el 23 de julio de 2018.

Por ofro lado, la DIGENIPAA sefalé en el Informe n.° 096-2018-

FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MYM que se debe otorgar de oficio ia Ampliacion
de Plazo N° 5 a favor de la Supervision, por un plazo de 41 dias calendario.

Al respecto, mediante fa Opinién N° 221-2017/DTN, ia Direccién Técnica Normativa
del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sefial6 lo siguiente:

“Sobre el particular, debe indicarse que el articulo 159 del Reglamento establece que
durante Ia ejecucidn de una obra debe contarse. de modo permanente y directo, con
un inspector o con un supervisor, a eleccion de fa Entidad, a menos que el valor de [a
obra a ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el afio fiscal respeciivo, supuesto en el cual, necesariamente
debe contarse con un supervisor de obra. ’ - i i
Por su parte, el articulo 160 de! Reglamento precisa que a través del supervisor la
Entidad controla los trabajos realizados por el ejecutor de la obra, siendo aquel el
responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica,
econémica y administrativa de fa obra y del cumplimiento del contrato.

De esta manera, considerando la naturaleza accesoria que liene ef contrato de
supervision respecto del contralo de obra -naturaleza que se origina en Ia obligacién
que liene el supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta efecucion
del contrato de obra-, se requiere que el supervisor ejerza su actividad de control

durante todo el plazo de ejecucién de fa obra {y su recepcién), incluso si el contrato

de obra original sufre modificaciones.

(.)

En ese sentido, de lo expuesto en Ia referida Opinion y de lo sefialado por el area
usuaria y organo técnico, corresponders ampliar el plazo del contrato de la
Supervision por 41 dfas calendario, de conformidad con lo establecido en el articulo
171 del Reglamento, '

Del plazo para el pronunciamiento

3.7. El articulo 170 def Reglamento establece que el inspector o supervisor emite un

informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacién de

_ Plazoy lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias

habiles, contados desde el dia siguiente de presentada Ia solicitud, en tanto que la
Entidad resuelve sobre dicha ampliaci6n y notifica su decisién al contratista en un
plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde ef dia siguiente de la
recepcion del indicado informe o del vencimiento def plazo. Asimismo, el citado
articulo dispone que de no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
sefialado, se tiene por aprobado Jo indicado por el inspector o supervisor en su
informe y si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud,

-5-
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la entidad no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se
considera ampliado el plazo por el coniratista.

3.8. Al respecto, de la documentacién remitida por la Digenipaa, se aprecia que el 9 de
junio de 2018, mediante la Carta n.” PSV-243-DPA CB-2018, el Contratista solicité
a la Supervision la Ampliacién de Plazo Parcial N° 7 por 41 dias calendario. En tanto
que el 15 de junio de 2018, mediante el documento CSL.170801.ED.355.18, la
Supervision remitié al Fondepes el informe respectivo; por lo que, al encontrarse
dentro del plazo establecido en el articulo 170 del Reglamento, corresponde al
Fondepes emitir y notificar su pronunciamiento dentro de los 10 dias habiles
siguientes del pronunciamiento del supervisor; es decir, corresponde resolver sobre
la solicitud de Ampliacién de Plazo Parcial N° 7 y notificar dicha decisién al
Contratista hasta el 2 de julio de 2018.

De la competencia para la aprobacién de la Ampliacién de Plazo

3.9. En relacién al funcionario legitimado para emitir pronunciamiento respecto a la
solicitud de ampliacion de plazo, cabe indicar que en virtud de lo establecido en el
literal ) del articulo 1 de la Resolucién Jefatural n.° 069-2016-FONDEPES/, se
deleg6 en la Secretaria General de Fondepes, entre otras, |a facultad de resoiver las
solicitudes de ampliacién de plazo para el caso de las contrataciones de ejecuciones
de obras y consultorias de obras; por tanto, corresponde a su Despacho expedir el
acto resolutivo correspondiente.

De la responsabilidad

3.10. Finalmente, cabe indicar que la presente evaluacién se enmarca unicamente sobre
los presupuestos legales para la aprobacion de ampliaciones de plazo de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 169, 170 y 171 del Reglamento, siendo
que la responsabilidad del analisis técnico, asi como la determinacion del plazo de
ampliacién, corresponde tinicamente a la Digenipaa en su calidad de area usuaria y
érgano técnico, en el marco de la Ley y su Reglamento y de acuerdo al articulo 21y
22 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Fondepes, aprobado por
Resolucién Ministerial n.° 346-2012-PRODUCE.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Estando a lo expuesto en el Informe n.° 096-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MYM, esta Oficina General de Asesoria Juridica
OPINA y RECOMIENDA:

4.1. Se dan las condiciones legales para otorgar en parte la Ampliacién de Plazo Parcial
n.° 7, solicitada por el Contratista, en el marco del Contratoc n.° 10-2017-
FONDEPES/OGA, suscrito para la contratacion de la ejecucién de la obra:
«Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo
Blanco, distrito de ElI Alto Talara», por el plazo de 41 dias calendario,
estableciéndose en consecuencia, como fecha final de la ejecucién de la Obra el 23
de julio de 2018.

4.2. Disponer que el Contratista amplie el plazo de las garantias que hubiere otorgado y
presente el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion
PERT-CPM, conforme a lo previsto en el articulo 170 del Reglamento.

4.3. Comunicar a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacién
Muitianual y Gestion de Inversiones ia aprobacién en parte de ia Ampliacion de Plazo
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Parcial N°® 7, correspondiente al Contrato n.° 10-2017-FONDEPES/IOGA, de
conformidad con o establecido en el articulo 170 del Reglamento.

Correspondera, de conformidad con lo establecido en el articulo 171 del
Reglamento, ampliar el plazo del Contrato n.° 14-2017-FONDEPES/OGA
correspondiente a la Supervision, por 41 dias calendario, estableciéndose en
consecuencia, como fecha final del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la Obra el 23 de julio de 2018.

Nofificar la Resolucion de Secretaria General al Contratista, P.S.V. Constructores
SA, y a la Supervisién, Cesel SA, remitiéndose copia a la Oficina General de
Administracién para que en coordinacién con la Direccién General de Inversién
Pesquera Artesanal y Acuicola, ejecuten las acciones que permitan la suscripcion
de las adendas correspondientes a los Contratos n.° 10-2017-FONDEPES/OGA y
n.° 14-2017-FONDEPES/OGA.

Para realizar e{ acto de aprobacion descrito sera necesario elevar el presente informe
y sus antecedentes a la Secretaria General, a fin que expida el acto administrativo
aprobatorio, ejerciendo las facultades delegadas, conforme a la Resolucion Jefatural
n.° 069-2016-FONDEPES/J.

En tal virtud, se acompafia con el presente, el proyecto de resolucion para el tramite
correspondiente,

Atentament/z .
/
Pedr /A urado Castillo

Oficina General de Asesoria Juridica
Fondepe

El que suscribe, hace suyo el presente informe.

: ( soia Juidea |
FONDONACIONAA DE DESARROLLO PESQUER 1
e
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FON DEPE
INFORME N° 096 — 2018-FONDEPES/DIGENIPARIKY R RacH Pl e
20 0K, 201
A :  Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO, _ 8[7:0‘(
Director General de Inversion Pesquerai b2 :

ASUNTO : Ampliacion de Plazo Parcial N° 07.

Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco,
distrito de El Alto — Talara - Piura.

Contrato: 14-2017-FONDEPES/OGA.

Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA :

CSL N° 170801.ED.355.18

FECHA : Lima, 25 de junio del 2018

PERAE
24

{

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atencion a la solicitud de Ampliacién de Plazo
N°® 07, solicitado por el Contratcsta mediante Carta N° PSV-243-DPA-CB-2018 y
remitida a la Entidad por el supervisor mediante documento de la referencia.

1 DATOS GENERALES DE LA OBRA

Cbra

Entidad Licitante

Sistema de Licitacion

Fecha del Presupuesto Base
Contrato de Obra
Presupuesto Contratado
Sistema

Adelanto Directo

Adelanto para Materiales
Contratista

Residente de Obra

Plazo Contractual

Fecha de Entrega de Terreno
Inicio del Plazo Contractual
Fin del Plazo Programado
Ampliacion de Plazo N° 1
Ampliacién de Plazo N° 2
Ampliacion de Plazo N° 3
Ampliacion de Plazo N° 4
Ampliacién de Plazo N° 5
Ampliacién de Plazo N° 6

Nuevo fin de Plazo Programado

2 ANTECEDENTES

Mejoramiento de los servicios del DPA
Cabo Blanco, distrito de El Alto ~ Talara.
FONDEPES ) 7 7
Adj. Simplificada. N° 002-2017-FONDEPES
Enero 2017.

N° 10-2017-FONDEPES/OGA

S/ 17°624,136.92 incluye IGV

Precios unitarios

S/ 1'762,413.69 incluye IGV

S/ 1'762,413.69incluye IGV

P.S.V. CONSTRUCTORES S.A

Ing. Julio Quispe.

300 dias calendario

25 de Abril del 2017

26 de Abril del 2017

19 de Febrero del 2018

33 dias caiendario

Denegado

Denegado

19 dias calendario

05 dias calendario

56 dias calendario

12 de junio del 2018

2.1 FONDEPES convocé al proceso de Adjudicacién .Simpliﬁcada N° 002-2017-
FONDEPES/segunda convocatoria (Derivada de la L.P. N° 004-2017-FONDEPES)

Av. Petit Thouars N°? 115 Cercado de Lima — Peri/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724

www.fondepes.gob.pe
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bajo el sistema de precios unitarios.

2.2 Con fecha 27 de febrero del 2017 el Comité de seleccién adjudico la Buena Pro de
ta Adjudicacién Simplificada N° 002-2017 FONDEPES (derivado de la LP N° 004-
2016FONDEPES) a PSV CONTRUCTORES S.A. por un monto de SI.
17'624,136.82, suscribiéndose el Contrato 10-2017- FONDEPES/OGA el 30 de
marzo del 2017.

2.3 Con fecha 29 de marzo del 2017 el Comité de seleccién adjudico la Buena Pro de
la Adjudicacion Simplificada N° 001-2017 FONDEPES (derivado de la CP N° 002-
2016FONDEPES), convocatoria para la supervisidon de tres desembarcaderos
artesanales entre ellos el *Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de la Localidad de Cabo Blanco, distrito del Alto, Provincia de
Talara, Regién Piura" a la empresa CESEL S.A., suscribiéndose el Contrato 14-
2017-FONDEPES/OGA, el 20 de abril del 2017.

2.4 Mediante asiento N° 194 de fecha 16/11/2017 y asiento N° 360 de fecha
09/06/2018 del Cuaderno de Obra, el Contratista anota el inicio de la circunstancia
y sefiala que continua abierta la causal, que a su criterio determinan la ampliacién
de plazo.

2.5 Con Carta PSV-243-DPA CB-2018, de fecha 09/06/2018 el Contratista presenta
su solicitud de ampliacion de plazo N° 07 a la Supervisién, el cual esta dentro de
los 15 dias posteriores de haber recibido la comunicacion.

2.6 Con Carta N° CSL.170801.ED.318.18 de fecha 09/05/2018 la supervision remite
al FONDEPES su opinién respecto a la ampliacién de plazo N° 07 solicitado por el

Z ~% Contratista, dentro de los 5 dias habiles establecidos en el reglamento de la Ley

/ |

. ,%’% de Contrataciones de! Estado.

m
(ll
C

"k 3. BASE LEGAL

N ,0
:.-".'-‘.-.'r’r_‘f/

¢ Contrato 10-2017-FONDEPES/OGA.
e Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, articulos 169, 170.

De acuerdo al Articulo 169.- Causales de ampliacién de plazo :

“El Contratista podré solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
gjecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

1. Alrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de prestaciones
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un mayor plazo adicional para la ejecucién de mayores
metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en
contratos a precios unitarios. 1 9 ~

J
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“Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el
articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
determinen ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o
supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecucion de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién
sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en
un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su
decision al contratista en un plazo méximo de diez (10) dias habiles, contados
desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del
plazo sefialado, se tiene por aprobado fo indicado por el inspector o supervisor en
— su informe.

Si dentro del plazo de quince (15) dias hébiles de presentada la solicitud, la entidad
no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se considera
ampliado el plazo solicitado por el contratista.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un
mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacion de 3
plazo debe tramitarse y resolverse independientemente.

En tanto se lrate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion,
hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, y no se haya suspendido el plazo de gjecucion contractual, el contratista
puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacion parcial, para
cuyo efecto se sigue ef procedimiento antes sefialado.

La ampliacién de plazo obliga al contratista, como condicién para el pago de los
mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programacién CPM correspondiente,
considerando para elfo solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia
con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista
de la aprobacion de la ampliacién de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos
a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un
plazo méaximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion
del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete
(7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector
0 supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, ef mismo que,
una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse
la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el
inspector o supervisor.

Cualquier controversia relacionada con las soficitudes de ampliacién de plazo
puede ser sometida al respectivo medio de solucién de controversias dentro de Jos
treinta (30) dias hébiles posteriores a la fecha en que la Entidad debié notificar su
decisién o de la notificacién de Ia denegatoria, fotal o parcial, de la solicitud
formulada. 1 g u{
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decision o de la notificacion de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud
formulada.

Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la gjecucion de proyectos de
inversion puablica deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente
del Sistema Nacional de Inversién Publica.

SUSTENTO DEL CONTRATISTA

E! Contratista no fundamenta a que causal corresponde la Ampliacion de Plazo N°
7 solicitado.

Indica que a la fecha aun no cuenta con respuesta del detalle definitivo de la
cimentacién del tanque elevado, por lo cual presenta esta solicitud de ampliacion
de plazo.

En sus conclusiones manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a los articulos N° 165, 169 y 170 del reglamento de la Ley de
contrataciones del estado, se entrega la presente solicitud con la cuantificacion y
sustento de 41 dias calendarios para su aprobacién y comunicacion a la Entidad
para que resuelva el requerimiento de ampliacion de plazo parcial. Con la
aprobacion del presente documento el contratista actualizara el cronograma de
obra vigente.

OPINION DE LA SUPERVISION SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE
PLAZOQO N° 07

5.1 Respecto al procedimiento y plazos de presentacion del Expediente de
Solicitud de Ampliacion de Plazo:

El Contratista anota mediante el Asiento N° 266 del Cuaderno de Obra, que
sigue a la espera de los planos y disefio de la cimentacién del tanque elevado
que ya se encuentra en ruta critica y es importante esa informacién para
cumplir con las metas del proyecto.

El Contratista anota mediante el Asiento N° 360 del Cuaderno de Obra, que
estan presentando el informe de Sustento de Ampliacién de Plazo N° 07 parcial
por causal “CAMBIO DE DETALLES DE CIMENTACION DEL TANQUE
ELEVADO" cuya tarea se volvio critica el dia 28/04/18.

El Contratista presenta su solicitud de ampliacion de plazo parcial a la
Supervision con Carta N° PSV-243-DPA CB-2018, de fecha 09 de junio de
2018.

En conclusidn, la Supervision considera que se ha cumplido con el
procedimiento y los plazos establecidos en el Articulo 170 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado para solicitar una ampliacién de plazo
parcial.

5.2 Opinidn de la Supervision respecto a la solicitud de ampliacién de plazo
N° 7
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El Contratista ha cumplido con el procedimiento establecido en ef articulo 170
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, presentando su
memoria de sustento de solicitud de ampliacion de plazo 07.

El Informe del Contratista no especifica el tipo de causal por fa cual solicita la
ampliacion de plazo, segun el articulo 169 del Reglamento de Ia Ley de’
Contrataciones del Estado.

Sin embargo, luego del andlisis de esta supervision, se considera que esta
eventualidad se enmarca dentro del ftem 1 del Articulo 169° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Se recomienda al Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero — FONDEPES ermitir
la Resolucién de FONDEPES, aprobando la Ampliacién de Plazo N° 07 por 42
dias calendarios al Contrato N° 14-2017 FONDEPES/OGA para la “Ejecucion

-~ de la Obra Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal Cabo Blanco, Distrito del Alto Talara”, y notificar dicha resolucion al
Contratista dentro del plazo establecido en el Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

Se recomienda al Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero — FONDEPES emitir

el Expediente del Adicional y Deductivo vinculante referente a la cimentacion. 5
del tanque elevado a fin de poner una fecha final al atraso de la absolucién de

fa consulta.

6. ANALISIS DEL COORDINADOR DE LA OBRA

De lo expuesto por el Contratista y la opinién técnica de la Supervision procedemos
a valorar los siguientes aspectos:

6.1 De la Causal de Ampliacion de Plazo invocada por el Contratista

El Contratista no fundamenta a que causal corresponde la Ampliacién de Plazo
N° 7 solicitado.

Del analisis de las circunstancias reales se concuerda con la supervision que el
informe que sustenta la Ampliacién de Plazo N° 07 solicitada por la empresa
P.S.V. CONSTRUCTORES S.A, se aprecia que corresponde a la causal del
numeral (1) del articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Siendo que, para el presente caso, lo que determina la ampliacién de plazo es
un atraso en la ejecucién de la obra y no es una paralizacién. Por la demora en
la entrega del expediente de la Cimentacion del Tanque Elevado.

ANALISIS FORMAL

6.2 De las anotaciones en el Cuaderno de Obra:
Como parte del procedimiento establecido para la solicitud de ampliacion de
plazo, el articulo 170° del Reglamento ha establecido que, “ef Contratista, por

186

Av. Petit Thouars N° 115 Cercado de Lima — Per/ Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe -




[ e FAFONDEPES

W . - £2 Focto Hacional ¢g Disanaila Pesquato
Decenio de fa Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

Fecha de inicio de la Causal

Mediante asiento N° 194 del Cuaderno de Obra de fecha 16/11/2017 el
residente de obra anota lo siguiente:

...tenemos paralizados los frentes del tanque elevado que han sido sugerido
gfecutar con una cimentacién con pilotes. ..

Fecha final de la Causal

Mediante asiento N° 360 del Cuaderno de Obra de fecha 09/06/2018, el
residente de obra anota lo siguiente:

Con fecha de hoy 09/06 se presenta el informe de Sustento de Ampliacién de
Plazo N° 07 Parcial por causa “CAMBIO DE DETALLES DE CIMENTACION EN
— EL TANQUE ELEVADQ” cuya tarea se volvio critica ef dia 28/04/2018
6.3 De la afectacion a la Ruta Critica.

El plazo final vigente contractual es el 12/06/2018
El Contratista menciona que la partida afectada es:
1.10.5.2 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

Seguh el Calendario de Avance de Obra vigente estuvo pfogramado su ejecbciéﬁ
del 25/03/18 al 08/05/18 con una duracion de 45 dias calendario

Fecha en que la partida se volvié critica, fin de plazo contractual 12/06/2018 - 45
dc duracién de la partida afectada = 29/04/2018.

El contratista presenta como fecha de corte para la solicitud de la Ampliacion de
Plazo Parcial el dia 09/06/2018. Por lo tanto, desde el 29/04/2018 a la fecha de
corte se computan 41 dias calendarios de no iniciar la ejecucién de [a partida.

Por lo indicado se recomienda aprobar la Solicitud de Ampliacién de Plazo Parcial
N° 07 por 41 dias calendario, la nueva fecha de término de la ejecucion de la
obra quedaria desplazada al 23 de julio de 2018.

6.4 De la Ampliacion de Plazo N° 05 del servicio de supervision.

El articulo 159° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone
que, durante la ejecucién de la obra, debe contarse, de modo permanente y

/\ ~ directo, con un inspector o con un supervisor, segun corresponda.

Cabe sefialar que la Entidad controla los trabajos efectuados por el Contratista a
través del inspector o supervisor, segin corresponda, quien es el responsable de
velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
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El articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone
que:

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros
contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.

En el presente caso, de acuerdo a la Clausula Quinta del Contrato N° 15-2017-
FONDEPES/OGA, el plazo de ejecucidén de la prestacion es de (300) dias.
Corresponde otorgar de oficio la Ampliacién de Plazo N° 05, a favor de la
Supervision CESEL Ingenieros, por (41) dias calendario.

» Plazo de ejecucion para la supervision de obra = 300dc
(Del 26.04.2017 al 19.02.2018)

= Ampliacion de Plazo de Supervisién 1 = 33dc
RSG N° 129-2017-FONDEPES/SG (Del 20.02.2018 al 24.03.2018)
= Ampliacién de Plazo de Supervisién 2 = 19dc
RSG N° 064-2018-FONDEPES/SG (Del 25.03.2018 al 12.04.2018)
» Ampliacién de Plazo de Supervisién 3 = 05dc
RSG N° 073-2018-FONDEPES/SG (Del 13.04.2018 al 17.04.2018)
» Ampliacién de Plazo de Supervisién 4 = 05dc
RSG N° 085-2018-FONDEPES/SG (Del 18.04.2018 al 12.06.2018)
= Ampliacién de Plazo de Supervision § = 05dc
En tramite (Del 13.06.2018 al 23.07.2018)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Se ha constatado que el contratista cumplié con los requisitos y
condiciones establecidos para la primera causal del articulo 169° del
Reglamento. :

7.2 El contratista sustenta la necesidad de un plazo adicional por la ejecucion de la
partida TANQUE ELEVADO Y CISTERNAS.

7.3 El Contratista PSV solicita la aplicacién de plazo N° 7 por 41 dias calendario,
' asimismo la supervisién aprueba ampliar por 42 dias calendario.

7.4 Del andlisis realizado, se recomienda aprobar la solicitud de Ampliacion de
Plazo Parcial N° 07 presentada por el contratista PSV CONSTRUCTORES S.A,
concediendo 41 dias calendario en el marco del Contrato N° 14-2017
FONDEPES/OGA para la “Ejecucion de la Obra Mejoramiento de los Servicios
del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, Distrito del Alto Talara”

7.5 Téngase presente que FONDEPES se encuentra dentro de los 10 dias habiles

notificar el pronunciamiento de la Entidad, vence el 02 de julio del 2018
(considerando el feriado del 29.06.18).

/ de recibido el informe de fa Supervision, por lo que el plazo para cumplir con

7.6 Otorgar de Oficio la Ampliacion de Plazo N° 05, a favor de la Supervisién
CESEL Ingenieros, por (41) dias calendario, conforme a lo sefialado en el
numeral 6.6 del presente Informe.
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7.7 El presente informe contiene una opinion estrictamente técnica acerca de los
hechos materia de analisis, siendo que las acotaciones de orden legal
consignadas en el mismo na enervan la obligacién de la Oficina de Asesoria
Juridica de emitir su opinién bajo sus propios términos.

Es todo cuanto debo informar, para su conocimiento y fines pertinentes.

e e

{ ¥ 7
Arq. Miguel Yurivilca Montes
CAP N° 6778

Atentamente,

E! Coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace
suyo el documento.

FONDEPES

“Hhg Radl A. Mora @uiilen -
COORDNADOR DE OBRAS EQUPHAENTO

YVANTERRMENTO
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BANCO [} FINANCIERO " Carta Fiahza Ne.

\ o o _ 000873631360
San Borja, 31 de Julic de. 2018
Sefiores o / \
FONDO‘NACIONAL _DE. DESARROLEO -’PESQUERQ_ :
N " Presente, - ' ) R
De nuestra consideracién: ! ~
, & solicitud y/q_por cuefxta. de nuestro cliente:
" P S V CONSTRUCTORES S.A! _ "
Qtorgamos a favor de ustedes, Eff:i.a.r;.z*a solidaria, :i.-x_-'revoc,algle'," incondicional
- Yy .sin béneficio de excusién para garantizar & P 8 V GONSTRUCTORES S.A.
*/’*****4**"******'*‘**’.*«*’*_'****.***'*.*,’*'******.**ﬁf*.*t-*f*_*-**'*i*,_hasta por el importe de:

5/1,762,413.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TRECE Y 62/_10{0 SOLES), por un plazo. que vencerd 31 de Qctubre de 2018.

poin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE  KJECUCION DE OBRA
ATOORRMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQ
DISTRITO DE EL ALTO,, PROVINCIA DE TALARA, REGION

L2 T2 X TS

ARTESANAL . CABO" BLANCO.

PIURAM . kxk k%% *****_***":*'***#‘*ir_al_-***’**_‘*i*'**i'*:*:*_*'*'*:}***ij * ok dehdok ke ok Eeokok K

~ ;
A

=R ¥ Queda entendido dug esta fianza no podra exceder, ;por ningln caso y en
gfs 2.3,§‘ ningﬁn-concgpto, el importe indicado y su realizacién geré au;omatlca,_por"
=O&E8a el solo mérito de su reguerimiento de pago, y/o 1a indicacién o su solo

Y mE gtﬂ‘a dicho de gue la cbligacién garantizada ha sido incumplida, siempre que sea
:gjé‘n‘§4a efectuado. dentro de Su  vigencia desde el 3170772018, con vencimiento
T ES e al 31/i0/2018 y  hasta las 12:00 pm del decimoquinto d: .a calendario
o g Bk posterior a su verncimiento necesariamente "Pox  conducto notarizal, en la
‘g:%‘_‘t\ dirxeccidn abajo. indicada, sefialando 'obll_ga‘t_o_rlament,c::- el moato: a pagar. De
S ERBEw no sefiala¥rse dicho monto, se entenderd que,el requerimiento es por la suma
= F q"ﬁtg g-‘ tatal afianzada. En caso de ejecutarse poyf montc menor a su importe antes
ESEwa § sefialado, se entendera que Ustedes remuncian a todo pago mayer, no
T g;_;'g admitiéndose nuevos —requerimientos de pago,. atn cuando el plazo de
‘n?‘g Ezw 8 vencimiedto y/o \iie ejecucidon de. esta -f:.a)nza no hubiese vencido. :
W TR N . : . i
g; %‘gx@ En casoc de -<éjecutarse .La presente Carta F_‘iangg-, .l pago serd,; e.f_ec_t.:pgdg
ESESR S wedidnte chegue de gerencia a 1la orden del.l‘sene;:l.c:l;a_.g;g. El Banco emitirg
e §‘:g @ €l cheque de gerencia contra la devolucidn del original de la presente
= O L5 Carta -Fianza y pondré a su d:LspOSJ.cion en el domicilio abajo indicado. '
oo D E ) 1 R . Y
E;E:_"é’§ j,g En el supuesto de requerirse su prérroga, serd facultad y ng obligacidh
b= BZE RS del banco concedexr tal. prorroga. 351 ge requiere _.alt:err_xa-t:wadlgnte-_ su
S8 =8 5‘? prorroga o.pago, la prorraga ‘que acepte el banco lo liberari de atender el
£ 5§ LoE DS haberse otorgado la presente fianza a favor de mds de un beneficiario,
AN ow a facultados a ejecutar’ indistintamente, los termirios, del. requerimients de

pago o prorroga recibido en privier lugar._de uno_ de ‘lo§,1?e_m‘aﬁiciarios,
Primardn sébre los posteriores que dirijan los demis beneficiarios. Y gque

tengan distinto alcance o condicién. -

l -~ al beneficiario en cuyo favor se€ haya expedido, salvoe que la cesién de la
acreencia a la que esta fianza garantiza baya sido comunicada al banco b4
_é'ste\haya»‘.ace,ptado expresamente mediante ~documento escrito - prestando
fianza -a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fidnza no
surtird ningin efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un

] Tontrato de mituo dineraric y el acreedor no fuese una empresa del

A sistema financiero nacional, ‘o un banco o 'financiera. d&l exterior.

La. presente fianza no surtiri efecto alguno respecto a terceros d"i'stintos:

~

'Agradeciéndcle'ton"larl.nota de las cqndic_ion‘es; que tiene la Presente cdrta
fianza y de sus términos, les saludamos.

- ~N0TA:LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA (ANTERIOR EMITIDA EL
28.02.2018 POR 5111762,413,63 CON' VENCTMIENTO 31.07.2018. VALORADG 109606,
Atentamente, /7 - /
BANCO' PINANCTERO DEL PERy - o
Av, Avxacilén N° 2405 Edificic San Sebastidn, Piso 12 -~ San Borja - Lima

1

e eld ;

Superwsor de Operaciones darTesc'rq_ia'
ITECHNOLOGY-QUTSOURCING S.AL:




g:: %W% L,.} Eg B Chubh Seguros Peris A TASHT-3000

ut companiia de Chubb Group) FASUHZET4
Calle Amador Merino Reyna 267, 0402 wwwohubboom pe
Lima 27
Perts
Convenio de Pago N’ 00013283592

Lonste por el presente docuinenta. ¢f convenio de pago que celebran de una prarte Chubb Segauros Perid S.A con RUU N 20390825007, con domicilio
et calle Amador Merino Reyna N° 267 OF. 402, distrito de San Isidro - Linu, o quien en adekante se le denominari la. COMPARIA v de by otra pane
PSV CONSTRUCTORES SA con REGISTRN UNICO DE CONTRIBUYENTES - 2012182021 con dombvilio vn AV DEL PINAR NROUKD INT 104
SANTIAGO DE SURCD 3 guien en adelante se le denominurd el CONTRATANTE, ASEGURADO, en los térmtinos v eondiciones siguientes:

- Primero:
C LatOMPASIAY o CONTRATANTEASEGURADOhan celebrado un contrato de seguro pard ol Giso de que se produzcs un eveno cuyo riesgo es objeto
e L) cahermurais) setafadats en la Pohza de Seguro mas adelante indicads.
La prima de seguis es debida desde L velchracion del contrato, ¥ 8 CONTRATANTE ASEGLRADO s obigga « pagar la prinm en s forma v plazo
detalladis ¢ continuucion
Formade Pago : Cuota Unica Fracdon
Lugar de Pago : Banco de Crédito del Peru, Interbank, Sentiahank y en fa Oficina Principal de Chubb Segusos de Peri S
Coutratanle s EAN CONSTRUCTORESS.A
Intermcdiario k361 - GABEL CORREDORES DE SEGUROS S
Ramo &} Poliza 0002086 Endoso (04614
Cuota Prima Intereses Sub-Total ey Total Cuota Fecha
N Comercial Vcto
s/ s/ S/ S; 8/
i 9,317 8u1 AR 9347 80 L677.20 109300
2 937RL AN Y3780 L677.20 10,995,060
3 931780 0 TR0 Le77m 949500
4 931569 00 A315.69 LH76.84 INIILR3
~ Totales 26908 o A7.2649.00 H.70K 44 39T
Tasu de Costo Efecuve Amual aplicable (TCEA) - %
L
Tercero:

31 Queds expresamiente establectdo que of incuimplimiento de page de L prima origing la suspension aifomatics Jde L coberiura dol
Segure, unu vez trunscurmidos mreinta (303 diss cdendarios desde la fecha de venamiento de s obligucitn, siempre v cuando oo s
haya convenido un plazo adicional para e pago.

Pura tal efecto, la COMPANIA deberd comunicar de manera cierta al CONTRATANTE ASEGURADO 3 través de Jos medios yonla
direccion previamente acordada, ¢ inannpliniente del pago de ia prima Y la suspension automdtice de la cobertura como
cousecuencid. Asimisin, indicard of plazo que o CONTRATANTEZASEGURADO dispone para pagar 1a pritma antes de 1 suspensicn
de la cobertura del seguro,

Se entenderd yue o comunicacion se realiza de munera cierts cuando se utiice cualquies mecaisnio de conunicacion convetido
de comin acuerdo con e CONTRATANTEASEGURADO

La cobertura de seguro guedara suspendida automiticamente 2 partic del dia siguiente ) vencimiento del plaze indicado por L
COMPANMA en dichy comunicacion.

La suspensitn de coberturs vo es aplicable en los casos en que el CONTRATANTE/ASEGURAIN haya pagado, proporcionalitente, 2 ﬂ -
und prinia igwd o mayor 3! perfodo cormido del contratn,



iﬁ H LJ g?:* % Chubb Seguras Pertis A TASHZ-30uK0

{una compaiifa de Chubb Group ST

Calle Amador Merino Keyna 267, (1,402 www.chubbaoom pe
Lima 27

Per

42 la rehabilitacion de b cobertura de seguro, cuando o contrat se eivucnire susperdic, se aplica hacka of funare v reguicre de!
CONTRATANTEZASEGURADG ¢ pagoe total de las cuotas vencids, Fi este caso, la cobertura vitelve a4 tenier efecto a partir de las
CPTo 0N horas del dis siguiente 3 la fecha en que se cancela obligacion, B

33 La paliza podrd ser rehabilitada, o opuitn del CONTRATANTE ASEGURADUO. mientras fn COMPANIA to hava expresads por escrite
st deasion de resotver o contrato,

/'\\
34 En ocuso la coberturd se enwuentre en suspenso por o incumplimiento en o] pugo de prins LA COMPARLA pedrd optar por la
resohunion del conrato. no siendo responsable por los siniestros. ocurrides o tales arcunstancias
35 U oontre de seguro ¢ considerand resuclte on o plaze do mrebsts O0) dine cldendasio contados o parny del dia on gue o
CONTRATANTE/ASFGURADG rectha i comunieacion esenits de B COMPASIA nformdndole sobre esta dechsion
36 Sk COMPASIA no reclama of pago de I prima dentgo de los noventa (W) dias siguientes o yoncivento del plasw. se
entiende que e cunirato de segaro queds extinguido v tiene derechio fa COMPARIA a! vobro de o oproma devengada,
Cuarto:
H presente tonvenio de Pago fonna parte ntegrante de ka Poliza de Seguros
En seial de conformidad, las partes suscriben el presente documento, debiendn L CONTRATANTE devolver un cjemplar finmado 4 s
COMPAN[L
Sast Isidro. 19 de 02 del 2018
—

Firma Contratante Chubb Seguros Pert S.A.




SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO
BLANCO, DISTRITO DEL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

ANEXO 02

DESAGREGADO DE METRADOS
Valorizacion N°15 - Julio 2018
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